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1. Voorstel 

 
De voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1-7-2024 vast te stellen. 
 

2. Inleiding 
 
In de planning & control cyclus is opgenomen dat er voor de ruimtelijke projecten en de 
grondexploitaties als onderdeel van het “Stuurmodel Overbetuwe 2023” twee 
rapportages worden opgesteld: het Projectenboek (met de stand van zaken per 1 januari) 
en de voortgangsrapportage (met de stand van zaken per 1 juli). 
 
Hierbij treft u de voortgangsrapportage per 1-7-2024 aan. 
 

3. Doel en beoogd effect 
 
In deze voorgangsrapportage Ruimtelijke projecten wordt op hoofdlijnen inzicht gegevens 
in de stand van zaken van het de Ruimtelijke projecten per 1 juli 2024. 
 

4. Argumenten 
 

1.1 Voldoen aan de afspraken tussen gemeenteraad en college 
De voortgangsrapportage Ruimtelijk projecten is specifiek bedoeld als bestuurlijke 
verantwoording vanuit het college van B&W aan de Raad. Met het opstellen ervan 
voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken. 

 
5. Kanttekeningen en risico’s 

Met het stoplichtmodel geven we in één oogopslag aan hoe het project er op de 
peildatum 1 juli 2024 voor staat op de onderdelen ‘Geld’, ‘Kwaliteit’ en ‘Tijd’ ten opzichte 
van hetgeen is opgenomen in het projectenboek 2024. 

 

  
 

Grijs Het project is nog niet gestart of niet van toepassing
Groen Uitvoering vindt plaats conform de gestelde kaders
Oranje Er is sprake van afwijking van de oorspronkelijke kaders
Rood Een dusdanige afwijking van de kaders dat een nieuwe besluit wenselijk is
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De gemeenteraad heeft aangegeven dat eenduidigheid in het kleurgebruik voor alle 
rapportages wenselijk is. Een voorstel hiertoe leggen we binnenkort voor aan de 
auditcommissie. 
 
Bij de doorontwikkeling van het projectmatig werken zal aandacht worden besteed aan 
het gebruik van het stoplicht model. 
 
 

6. Financiën 
 

De financiële resultaten uit deze voorgangsrapportage zijn verwerkt in de 2e 
bestuursrapportage 2024. 

 
 

7. Duurzaamheid 
a. Energietransitie  

Niet van toepassing 
 

b. Circulaire Economie 
Niet van toepassing 
 

c. Klimaatadaptatie 
Niet van toepassing 

 
8. Vervolg 

 
Planning 
 
In het projectenboek 2025 dat in het voorjaar van 2025 aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd zal inzicht worden gegeven over de stand van zaken van het de Ruimtelijke 
projecten per 1 januari 2025. 
 
Communicatie 
 
 Niet van toepassing 
 
Initiatiefnemer, interactievorm en rol gemeente 
 
 Niet van toepassing 
 
Evaluatie 
 
 Niet van toepassing 
 
 

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
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N.M.P. van Hooy R.P. Hoytink-Roubos 
 
9. Relevante stukken 

1. Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 juli 2024; 
2. Concept-raadsbesluit Voortgangsrapportage Ruimtelijk projecten per 1-7-2024. 

 
 
Portefeuillehouder: Wethouder Karel Grimm 
De behandelend ambtenaar is Herbert Janssen. Technische vragen dienen uiterlijk 
donderdagmorgen om 08:00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld 
via griffie@overbetuwe.nl 
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