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Onderwerp: Plan van Aanpak Omgevingsplan gemeente Barneveld 
 
 
Gevraagde beslissing: 
 

1. in te stemmen met het Plan van Aanpak voor het uitrollen en beheren van het Omgevingsplan gemeente 
Barneveld; 

2. dit Plan van Aanpak ter kennisgeving van de raad brengen via plaatsing in rubriek B van het overzicht van 
ingekomen en uitgaande stukken; 

3. In te stemmen met het herschikken van het beschikbare budget 2025 in de periode 2025 t/m 2027, en dit te 
betrekken bij de besluitvorming over de  1e tussenrapportage 2025. 
 

1. Inleiding 
 
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor het hele grondgebied van de gemeente Barneveld geldt 
van rechtswege één omgevingsplan. Dat is het tijdelijk omgevingsplan gemeente Barneveld. In de wettelijk bepaalde 
overgangsperiode tot eind 2031 moet het tijdelijk omgevingsplan worden omgebouwd naar één omgevingsplan dat 
voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Om te komen tot een volledig omgevingsplan in 2032, moeten we regels 
inhoudelijk actualiseren en integraal op elkaar afstemmen. Ook moeten we de regels aan laten sluiten op de 
omgevingsvisie en moeten deze voldoen aan de digitaliseringsvereisten. Verder moeten we regels uit de bruidsschat en 
verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving integreren. Deze transitiefase vormt een flinke opgave voor 
de gemeente en vraagt duidelijkheid over zowel de inhoud als het proces. Het voorliggende plan van aanpak is opgesteld 
voor het ontwikkelen en het beheer van een gemeente dekkend omgevingsplan voor de gemeente Barneveld. 
 
Op 24 maart 2025 is de kennisgeving van de ontwerp-Omgevingsvisie Barneveld 2040 geplaatst in het Gemeenteblad 
(2025, 124958). De termijn om een zienswijze of advies over het ontwerp in te zenden, loopt tot en met 5 mei 2025. De 
Omgevingsvisie Barneveld 2040 is een strategisch en dynamisch document dat de basis vormt voor verdere uitwerking 
in omgevingsprogramma’s en het omgevingsplan. De instrumenten, de omgevingsvisie en het omgevingsplan, zijn sterk 
met elkaar verbonden via de beleidscyclus. Tijdens de transitie naar een volwaardig omgevingsplan vertalen we de 
ambities uit de omgevingsvisie waar mogelijk door in het omgevingsplan. In het omgevingsplan krijgt de uitvoering de 
juridische basis. 

2. Beoogd effect 
 
Dit Plan van Aanpak is opgesteld voor het gefaseerd ontwikkelen en het beheer van een gemeente dekkend 
omgevingsplan voor de gemeente Barneveld in de transitieperiode tot 1 januari 2032. Met dit plan van aanpak 
beschrijven we de werkstappen die nodig zijn om het omgevingsplan op te stellen. In dit plan van aanpak worden geen 
inhoudelijke aspecten vastgelegd, maar alleen de stappen die nodig zijn om tot het omgevingsplan te komen. Daarnaast 
geeft dit plan van aanpak inzicht in de benodigde capaciteit en financiële middelen. 
 
 
 
 

3. Argumenten 
 
1.1 De transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar een volwaardig omgevingsplan is een wettelijke verplichting 
 
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 hebben gemeenten een omgevingsplan van rechtswege 
gekregen. Dit bestaat onder meer uit de bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat. In 2032 moeten gemeenten 
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het bestemmingsplan van rechtswege hebben omgezet in een integraal omgevingsplan zoals bedoeld in de 
Omgevingswet. De periode tussen inwerkingtreding en 2032 noemen we de transitieperiode. 
Dit is bepaald in § 22.1.1 van de Omgevingswet. 
 
2.1 Het is van belang dat de raad op de hoogte is van de wijze waarop de gemeentelijke organisatie de transitie oppakt 
 
Door het Plan van Aanpak ter kennisgeving aan te bieden, weet de raad van de voorbereiding van het volwaardige 
omgevingsplan. De raad is het bevoegde bestuursorgaan voor het vaststellen van het omgevingsplan. 
 
3.1 De herschikking van het budget is noodzakelijk om de transitie naar het volledige omgevingsplan te bekostigen 
 
De financiële middelen zijn nodig voor extra capaciteit en ondersteuning. 
De voorgestelde herschikking is: 
2025: -/- € 291.000 
2026:  +/+ € 33.500 
2027: +/+ € 257.500 
Totaal saldo: € 0,00 
 
 

4. Kanttekeningen 
 
1.1 Vertraging heeft als risico dat gemeente Barneveld de wettelijke deadline van 2032 niet haalt. 
 
Op grond van artikel 22.5, eerste lid van de Omgevingswet heeft de raad tot 2032 om te werken aan het volledig 
maken van het omgevingsplan. Tot die tijd hoeft het omgevingsplan nog niet alle regels te bevatten die nodig zijn 
met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Er is overigens geen sanctie voor de situatie 
dat na de overgangsfase niet is voldaan aan de wettelijke verplichting. 
 
3.1 In de loop van de transitie zullen aanvullende middelen nodig zijn. 
 
Het plan van aanpak omgevingsplan kent een doorlooptijd tot 2032. Vooralsnog is voor de dekking van de extra kosten 
uitgegaan van een herschikking van reeds beschikbare middelen over de periode 2025 tot en met 2027 (fcl-ecl: 6870-
40509). Dit is een voorstel voor een mutatie van de eerste tussenrapportage 2025. 
Op termijn zal, in aanloop naar de kadernota 2028, de benodigde inzet opnieuw worden bepaald en zal, indien nodig, voor 
de uitvoering van het plan van aanpak omgevingsplan aanvullende middelen worden gevraagd. Het voordeel is dat we 
tegen die tijd ervaringsjaren hebben, die we kunnen gebruiken voor een betere raming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Financiën 
 
Voor de transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar het volwaardige omgevingsplan zijn in de begroting de volgende 
budgetten beschikbaar en benodigd: 
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Toelichting extra benodigd: 
 
Extra inzet planologen, juristen en tekenaars 
De opgave om te komen tot één omgevingsplan eind 2031 vindt plaats naast de reguliere werkzaamheden zoals 
het begeleiden van ruimtelijke procedures en vergunningen om ontwikkelingen mogelijk te maken. 
 
De verwachting is dat voor de periode 2025 tot en met eind 2030 rekening moet worden gehouden met een extra 
belasting van de ambtelijke organisatie. Dit geldt met name voor de planologen, juristen en tekenaars die de 
wijzigingen van het omgevingsplan binnen het team zullen vormgeven. 
 
Op basis van ervaringen van andere gemeenten wordt verwacht dat een extra inzet nodig is van (minimaal) 1,5 fte 
nodig te hebben boven de normale behoefte (compensatie nodig). De kosten hiervan bedragen ca. € 184.000 (1,5 
fte o.b.v. schaal 12 max). 
 
Extra inzet ondersteuning 
Daarnaast is in de eerste 1, 5 jaar extra ondersteuning en advies van een extern bureau. De benodigde inzet wordt 
geraamd op gemiddeld 8 uur per week. De kosten hiervan bedragen ca, 60.000 (52 weken maal 8 uur maal € 145 
per uur) in 2025 en 2026. 
 
 
 
 
 
 

6. Participatie en communicatie 
 

a) Participatie  
Participatie vindt plaats bij de uitwerking van de deelplannen. 
b) Communicatie 
Het Plan van Aanpak brengt het college ter kennisgeving van de raad via plaatsing in rubriek B van het overzicht 
van ingekomen en uitgaande stukken. 
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7. Vervolgstap 
 
Na instemming met het Plan van Aanpak neemt de gemeentelijke organisatie de transitie ter hand volgens § 4.1 van het 
Plan van Aanpak. 

8. Bijlagen 
 

1. Plan van Aanpak Uitrollen en beheren Omgevingsplan gemeente Barneveld 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor het hele grondgebied van de gemeente 
Barneveld geldt van rechtswege één omgevingsplan. Dat is het tijdelijk omgevingsplan gemeente 
Barneveld. In eerste instantie bestaat dit uit: 

• bestaande ruimtelijke gemeentelijke regels: bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, 
uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten, inpassingsplannen, exploitatieplannen; 

• ruimtelijke regels die zijn verhuisd van rijksniveau naar gemeentelijk niveau (de bruidsschat); 
• ruimtelijke regels uit gemeentelijke verordeningen, zoals de gemeentelijke erfgoedverordening, 

gemeentelijke geurverordening en gemeentelijke verordening afvoer regen- en grondwater. 

In de wettelijk bepaalde overgangsperiode tot eind 2031 moet het tijdelijk omgevingsplan worden 
omgebouwd naar één omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Om te komen tot 
een volledig omgevingsplan in 2032, moeten we regels inhoudelijk actualiseren en integraal op elkaar 
afstemmen. Ook moeten we de regels aan laten sluiten op de omgevingsvisie en moeten deze voldoen 
aan de digitaliseringsvereisten. Verder moeten we regels uit de bruidsschat en verordeningen met 
betrekking tot de fysieke leefomgeving integreren. 

Deze transitiefase vormt een flinke opgave voor de gemeente en vraagt duidelijkheid over zowel de 
inhoud als het proces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transitieopgave omgevingsplan 2024-2032 (bron: VNG) 
 

1.2 Doel van het plan van aanpak 
Dit plan van aanpak is opgesteld voor het ontwikkelen en het beheer van een gemeente dekkend 
omgevingsplan voor de gemeente Barneveld. Met dit plan van aanpak beschrijven we de werkstappen die 
nodig zijn om het omgevingsplan op te stellen. In dit plan van aanpak worden geen inhoudelijke aspecten 
vastgelegd, maar alleen de stappen die nodig zijn om tot het omgevingsplan te komen. Daarnaast geeft 
dit plan van aanpak inzicht in de benodigde capaciteit en financiële middelen. 
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1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee beschrijven we de uitgangspunten voor het plan van aanpak van het omgevingsplan 
voor de gemeente Barneveld. Vervolgens gaan we in hoofdstuk drie dieper in op de visie over 
samenwerking bij het uitrollen en beheren van het omgevingsplan, waarbij we specifiek de 
gebiedsgerichte aanpak bespreken. Hoofdstuk vier behandelt de planning en doorlooptijd van het 
omgevingsplan. In hoofdstuk vijf kijken we naar de bemensing en organisatie. Daarna bespreken we in 
hoofdstuk zes de financiële middelen. Hoofdstuk zeven richt zich op diverse risico’s en 
beheersmaatregelen. Tot slot sluiten we in hoofdstuk acht af met een aantal aanvullende producten om 
het omzettingsproces verder te helpen.  
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2. Uitgangspunten plan van aanpak 
Het omgevingsplan bevat alle regels voor de fysieke leefomgeving. Daarmee is het omgevingsplan het 
belangrijkste instrument om het doel van de Omgevingswet te bereiken: een balans tussen beschermen 
en benutten van de fysieke leefomgeving. 
 
Al enige jaren zijn we op verschillende fronten aan het werk geweest om goed voorbereid de 
Omgevingswet in te gaan. Aan de hand van diverse trajecten is ervaring opgedaan met het werken onder 
de Omgevingswet. Zo is er gewerkt aan - voor zover relevant voor het integrale omgevingsplan -: 

• prototype regels Omgevingsplan gemeente Barneveld; 
• pilotplan – wijnboerderij; 
• werkgroepen Omgevingswet (waaronder deelprojectgroep Omgevingsplan en dpg 

Dienstverlening (met daaronder werkgroep Toepasbare Regels)); 
• partiële herzieningen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012”.  

 
Daarnaast zijn ter voorbereiding op het omgevingsplan alle bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar 
gemaakt. Een enkel bestemmingsplan (een aantal kleine stroken en percelen en een wat groter gebied 
gelegen tussen de Hoofdstraat en Baron van Nagelstraat te Voorthuizen met daar het bestemmingsplan 
“Buitengebied) is via een plancontour met pdf digitaal beschikbaar. Digitale bestemmingsplannen maken 
de omzetting naar het omgevingsplan gemakkelijker. De geometrie kan deels worden hergebruikt. 
 
Voor het opstellen van het omgevingsplan moeten we diverse keuzes gaan maken. Een deel van deze 
keuzes hebben we vooraf gemaakt bij de voorbereiding op de Omgevingswet. Deze uitgangspunten staan 
hieronder.  
 

2.1 Omzetten van tijdelijk deel omgevingsplan naar 
omgevingsplan gemeente Barneveld 
Voor het omzetten van het tijdelijk deel omgevingsplan naar één integraal omgevingsplan hanteren we 
de volgende uitgangspunten: 

• We gebruiken de huidige bestemmingsplannen en verleende vergunningen als vertrekpunt voor 
het omgevingsplan. De ambities uit de omgevingsvisie vertalen we waar mogelijk per gebiedstype 
door in het omgevingsplan. Daar waar voortschrijdend inzicht is, waardoor we bepaalde regels of 
bestemmingen anders in zouden willen vullen, nemen we dit mee in het omgevingsplan. 

• We werken zoveel mogelijk met generieke regels. Daarbij maken we gebruik van het al opgestelde 
prototype voor de regels.  

• De kern Garderen wordt het eerste deelgebied omgevingsplan. Met het opstellen van de regels 
voor Garderen maken we keuzes die bepalend zijn voor de rest van het traject om te komen tot 
een gemeentedekkend omgevingsplan. Met het omzetten van het deelgebied Garderen maken we 
ook de doorkijk naar de andere gebieden, zie hiervoor paragraaf 3.2.  

• De werkmethode voor het beheren van de regels in de regelbibliotheek veranderen we niet. Het 
huidige beheerteam blijft bestaan. Aan dit team worden nog een tekenaar/geo-specialist en een 
regelanalist toegevoegd. Paragraaf 3.7 gaat hier nader op in. Het beheerteam is verantwoordelijk 
voor het actualiseren en het beheren van de regelbibliotheek en het omgevingsplan gemeente 
Barneveld. De basis voor deze regelbibliotheek is gelegd met het prototype. Naast de 
regelbibliotheek is het beheerteam ook verantwoordelijk voor de geo-databases en het beheer 
hiervan.  

• In vergelijking met de voormalige bestemmingsplannen die onderdeel zijn geworden van het 
tijdelijk deel omgevingsplan, moeten met de transformatie naar het omgevingsplan ‘nieuwe deel’ 
meer (en/of andere) beschermende regels worden opgenomen. Dit omdat de Omgevingswet 
naast benutten ook toeziet op het beschermen van de leefomgeving. De instructieregels die 
voortkomen uit de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en de provinciale verordening zijn 
hierin leidend. Daarnaast moeten de bruidsschatregels, uitgewerkt in het prototype, worden 
vertaald naar het omgevingsplan gemeente Barneveld.  
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• Met de transformatie van het tijdelijk deel omgevingsplan naar het omgevingsplan ‘nieuwe deel’ 
wordt in principe geen nieuw beleid gevormd. Echter met de vertaling van bijvoorbeeld 
voormalige bestemmingsplannen en de gemeentelijke verordeningen kan niet voorkomen 
worden dat de planregels of verordeningsregels moeten worden herschreven. Concreet houdt dit 
in dat we waar dit kan beleidsneutraal over gaan, maar dit niet noodzakelijk regelneutraal is. 

• Gedurende de overgangsperiode en daarna kunnen wijzigingen van het omgevingsplan worden 
vastgesteld door de gemeenteraad waarbij meer ruimte of minder ruimte voor ontwikkelingen 
wordt geboden. Voorbeelden hiervan zijn:  

- de mogelijkheid om bepaalde activiteiten vergunningvrij te maken (ofwel regelen 
via ‘algemene regels’ in het omgevingsplan);  

- de mogelijkheid om minder strakke normen op te leggen, bijvoorbeeld over 
bouwhoogte of geluidhinder, en juist meer over te laten aan een beoordeling aan 
de situatie ter plaatse (‘open normen’).  

Als dit voornemen plaatsvindt moet voor elke mogelijkheid vooraf worden onderzocht wat de 
effecten ervan zijn. Ook moet een afweging plaatsvinden of de verandering tot een betere situatie 
leidt voor zowel de gemeente zelf als inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Bij het bieden 
van meer ruimte in het omgevingsplan moeten de benodigde bescherming van de leefomgeving en 
de uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid van het omgevingsplan niet vergeten worden. Aan de 
andere kant liggen er voor de gemeente kansen om meer te vertrouwen en ‘durven los te laten’. 

2.2 Opbouw omgevingsplan gemeente Barneveld 
Een omgevingsplan kan activiteit-, gebied- of themagericht worden opgebouwd. We hebben met het 
maken van het prototype al keuzes gemaakt in het kader van de opbouw en structuur van het 
omgevingsplan. Het prototype is gebaseerd op het VNG casco en wat betreft de functies is gekeken naar 
de oude bestemmingen (zie bijlage 1 prototype). In het prototype wijzen we in hoofdstuk 1 t/m 9 de 
functiegebieden aan met de daarin voorkomende functies. Per functie in een functiegebied worden de 
bijbehorende activiteiten benoemd. Deze activiteiten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 10.  
 
Bij het opstellen van het eerste deelomgevingsplan Garderen worden de gemaakte keuzes definitief 
gemaakt. 
  
Omgang met de bruidsschat 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt een aantal regels op rijksniveau (ca. 300 regels). 
Deze regels verhuizen naar het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente. Dit heet ook wel de 
'bruidsschat'. Deze bruidsschat is opgenomen in hoofdstuk 22 van het (tijdelijk) omgevingsplan. Vanaf het 
moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten bruidsschatbepalingen van het 
omgevingsplan wijzigen en laten vervallen, met inachtneming van rijksregels en de instructieregels in het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De regels omvatten uiteenlopende onderwerpen zoals geur, geluid, 
trillinghinder en vergunningvrij bouwen.  
 
Het omzetten van de bruidsschat van een tijdelijk deel naar een nieuw deel kan op verschillende 
manieren. In bijlage 2 ‘aanpak bruidsschat’ zijn drie varianten beschreven. Daarbij is per variant aangeven 
wat de voor- en nadelen zijn. 
 
Voor het omzetten van de bruisschat van het tijdelijk deel naar het omgevingsplan gemeente Barneveld 
worden variant 1 en 2 gecombineerd. Met het opstellen van het prototype hebben we namelijk al een 
eerste analyse van de bruidsschatregels gemaakt. In beginsel zijn deze regels goed bruikbaar en is er in 
de meeste gevallen geen directe aanleiding om deze regels te laten vervallen of te wijzigen. In sommige 
gevallen kunnen we de regels beter aan laten sluiten op de specifieke situatie in Barneveld. In het 
prototype van de regels zijn de bruidsschatregels verwerkt en op de juiste plaats in de structuur gezet 
voor het omgevingsplan gemeente Barneveld. Dit sluit aan bij de werkwijze van variant 1. Echter, het in 
één keer vertalen van alle regels naar de gehele gemeente Barneveld wordt naar verwachting te 
omvangrijk en onoverzichtelijk. 
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Daarom is besloten om tijdens het opstellen van het deelomgevingsplan Garderen te bepalen welke 
bruidsschatregels we definitief overnemen, aanpassen of schrappen (variant 2). Dit geeft ons op kleinere 
schaal inzicht in de effecten van het omzetten van de bruidsschat. Op basis van deelomgevingsplan 
Garderen wordt besloten of we deze werkwijze voortzetten voor de overige deelgebieden (variant 2) of 
dat we de bruidsschatregels voor de gehele gemeente overnemen (variant 1). 
 
Omgang met verordeningen 
Naast de regels uit de bestemmingsplannen en de bruidsschat moeten de regels uit de gemeentelijke 
verordeningen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving worden geïntegreerd in het 
omgevingsplan. Wij als gemeente hebben tot 31 december 2031 de tijd om de gemeentelijke 
verordeningen op te nemen in het omgevingsplan. Tot die tijd mogen de verordeningen naast het 
omgevingsplan blijven bestaan.  
 
Net zoals de bruidsschat kan de implementatie van de gemeentelijke verordeningen op verschillende 
manieren. In bijlage 3 ‘Aanpak gemeentelijke verordeningen’ zijn drie varianten beschreven. Daarbij is per 
variant aangeven wat de voor- en nadelen zijn. 
 
Wij hebben als gemeente de voorkeur om de verordeningen voor de gehele gemeente Barneveld in een 
keer te implementeren in het omgevingsplan gemeente Barneveld (variant 3). Het is namelijk niet 
wenselijk om met bouwstenen te werken (variant 2). Veel regels uit de verordening gelden namelijk voor 
de gehele gemeente Barneveld en zijn minder locatiespecifiek. Daarnaast is het niet wenselijk om bij elke 
wijziging van het omgevingsplan de verordeningen opnieuw te moeten vaststellen. 
 
Ter voorbereiding daarop dienen alle verordeningen die regels kunnen bevatten over de fysieke 
leefomgeving beoordeeld te worden. Om de verordeningen te kunnen integreren is een inventarisatie 
nodig van alle verordeningen die gelden binnen een gemeente. Hiervoor wordt het stappenplan van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) gebruikt, dat te vinden is in de handreiking 
‘Verordeningen en het omgevingsplan’1. Aan de hand van het stappenplan van de VNG worden de regels 
onderverdeeld in drie categorieën. ‘Mag niet’-categorie, ‘Moet’-categorie en ‘Mag’-categorie. De regels die 
mee ‘moeten’ worden meegenomen, maar voor de artikelen die in de ‘mag categorie’ vallen moet een 
afweging worden gemaakt of die meegaan naar het omgevingsplan of onderdeel blijven van de 
verordeningen. Als duidelijk is welke onderdelen van de gemeentelijke verordeningen overgaan naar het 
omgevingsplan, waarbij ook een dereguleringsslag kan worden gemaakt, kunnen de artikelen worden 
herschreven in de stijl van het omgevingsplan. 
 
Omgang met toepasbare regels 
Het omgevingsplan is via het omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te raadplegen. 
De regels worden gekoppeld aan locaties en/of gebieden zodat duidelijk is waar de regel precies geldt. 
Een initiatiefnemer ziet voor een specifiek gekozen locatie daarom alleen de regels die daar gelden. 
Daarnaast is het mogelijk om in het DSO vragenbomen voor vergunningenchecks te plaatsen. Deze 
worden opgebouwd met toepasbare regels. Toepasbare regels zijn begrijpelijke vertalingen van de 
juridische regels en dragen daarmee bij aan de gemeentelijke dienstverlening. 
 
De formulieren voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een melding staan 
vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor de bestaande 
vergunningenchecks. Vooralsnog is het uitgangspunt dat dit niet wordt uitgebreid. Alle regels in het 
omgevingsplan worden geannoteerd zodat in de toekomst deze annotaties gekoppeld kunnen worden 
aan de toepasbare regels. 
 
Een wijziging van (een gedeelte van) het omgevingsplan kan betekenen dat er veranderingen 
plaatsvinden in juridische regels. Een verandering in een juridische regel kan met zich meebrengen dat 
de toepasbare regels niet meer voldoen en aangepast moeten worden. Dit betekent eveneens dat 
aanpassingen in de vragenbomen en formulieren nodig zijn. Het is daarom noodzakelijk dat in het 
beheerteam, zie hiervoor paragraaf 5.2.2, iemand, een regelanalist, of in eerste instantie meerdere 
personen verantwoordelijk is/zijn voor het beheer en actualiseren van de toepasbare regels.  

 
1 A. Zebel-Vaudo & R. Nakken, Verordeningen en het omgevingsplan, 2020, vng.nl 
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3. Visie samenwerking op uitrollen en 
het beheer van het omgevingsplan 
  

3.1 Uitrollen omgevingsplan gemeente Barneveld 
Uiterlijk eind 2031 moet het omgevingsplan voor heel Barneveld zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 
Wij hebben als doel gesteld om eind 2030 het gemeentedekkende omgevingsplan klaar te hebben. De 
komende jaren wordt het nieuwe deel van het omgevingsplan gemeente Barneveld gebieds- en 
themagewijs gevuld. Paragraaf 3.2 en 3.3 gaan hier nader op in. 
 
We kiezen voor een ingroeimodel (olievlek) om te komen tot één omgevingsplan in 2030. Geleidelijk en 
gefaseerd worden delen van het grondgebied omgezet naar het omgevingsplan gemeente Barneveld. 
Daarbij wordt gestart met één gebied waarvoor het omgevingsplan wordt opgesteld aan de hand van het 
prototype. Daarna worden steeds meer gebieden toegevoegd waardoor het omgevingsplan zich als een 
olievlek verspreidt. 
 
Er is een selectie gemaakt van samenhangende gebieden. Elk gebied heeft zoveel mogelijk dezelfde 
ruimtelijke en fysieke eigenschappen. Op deze manier kunnen we een eenduidige regeling opstellen. De 
verordeningen worden in een aparte thematische wijziging van het omgevingsplan gedaan. Het gaat om 
de volgende deelgebieden: 

1. Kern Garderen 
2. Kleine kernen (tegelijkertijd of achter elkaar) 
3. Twee grote kernen (eventueel los van elkaar of op basis van overeenkomstige gebieden, zoals 

woonwijken en centrum)  
4. Bedrijventerrein Harselaar  
5. Buitengebied (eventueel opsplitsen in oost en west) 
6. Veluwe 
7. Gemeentelijke verordeningen  

 
Per kern wordt het tijdelijke omgevingsplan gewijzigd naar het ‘definitieve’ omgevingsplan. Deze 
wijzigingen van het omgevingsplan gaan uit van het vertalen van de bestaande regeling en mogelijkheden 
die dat biedt en een nieuwe regeling voor het omgevingsplan. Nieuwe (gebieds)ontwikkelingen of het 
creëren van nieuwe mogelijkheden die een eigen wijziging van het omgevingsplan vragen, zijn hierin niet 
meegenomen. 
 

3.2 Gebiedsgerichte aanpak 
Voor de totstandkoming van het grondgebied dekkende omgevingsplan hebben we een gebiedsgerichte 
aanpak voor ogen. Gebiedsgericht betekent dat voor een nader te bepalen gebied alle noodzakelijke 
regels uit het tijdelijk deel omgevingsplan in een keer worden geïmplementeerd in het nieuwe deel 
omgevingsplan. Dit nader te bepalen gebied kan een complete kern zijn (Garderen), maar ook een 
stadsdeel (Barneveld – Noordwest). 
 
Voor de keuzes van de gebieden zijn we uitgegaan van de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de 
digitaliseringsopgave uit 2008. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 werden 
gemeenten verplicht om de bestemmingsplannen te digitaliseren. Dit was destijds een omvangrijke klus 
die we vanuit de eigen organisatie hebben opgepakt. Ook de actualiseringsronde uit 2014 heeft inzichten 
gegeven in mogelijke gebiedskeuzes. 
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Als eerste deelgebied beginnen we met de kern Garderen, een relatief ‘kleine’ kern waar veel 
verschillende activiteiten plaatsvinden. Daarna volgen de overige kleine kernen, gevolgd door de grote 
kernen, het bedrijventerrein, het buitengebied en tot slot de Veluwe. Deze aanpak maakt het ombouwen 
naar één omgevingsplan overzichtelijk, behapbaar en herkenbaar. Onderlinge discrepanties (tussen de 
verschillende plannen) worden gelijk zichtbaar en de samenhang in een gebied is geborgd. Bij een 
thematische aanpak zou dat niet of minder het geval zijn. Dan wordt namelijk alleen naar hetzelfde 
thema voor de gehele gemeente gekeken. 
 
Complexe opgave 
Per gebied bouwen we alle regels uit de ter plekke geldende (paraplu)bestemmingsplannen om naar 
nieuwe juridische regels. Voor dat gebied wijzigen we het omgevingsplan. De ter plekke geldende 
bestemmingsplannen vervallen na het wijzigingsbesluit. Behalve het herformuleren van bestaande regels 
moeten we ook nieuwe wet- en regelgeving op doorwerking in het omgevingsplan beoordelen (inclusief 
de omgevingsvisie), locaties digitaal koppelen (werkingsgebieden) en annotaties toevoegen. Al met al een 
complexe en grote opgave per gebied. Je kunt deze opgave dan ook zien als een actualisering (zoals de 
actualisatie van alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013) met een grote plus. 
 
Samenhangende gebieden 
We gaan bij de gebiedsgerichte “ombouw” van het tijdelijk deel van het omgevingsplan opeenvolgende, 
grote gebieden aanpakken. Er is een selectie gemaakt van samenhangende gebieden. Elk gebied heeft 
zoveel mogelijk dezelfde ruimtelijke en fysieke eigenschappen. Op deze manier kunnen we een 
eenduidige regeling opstellen. Regelingen verschillen op dit moment nogal eens in gebieden vanwege 
verschillende geldende bestemmingsplannen uit verschillende tijdsperiodes. 
 
Per deelgebied bouwen we de regels uit de ter plaatse geldende (paraplu)bestemmingsplannen samen 
met de regels uit de bruidsschat om naar een regeling voor het omgevingsplan, rekening houdend met 
(instructie)regels vanuit het Rijk en de provincie Gelderland. 
 

3.3 Thematisch gerichte aanpak 
Afhankelijk van de behoefte kan een thematisch gerichte aanpak soms nodig zijn. Deze aanpak lijkt veel 
op de voormalige paraplubestemmingsplannen. Bij een thematische wijziging wordt voor het gehele 
grondgebied in één keer hetzelfde thema of dezelfde regeling vastgesteld. Voorbeelden zijn: 
• het loslaten van vergunningplichten; 
• het welstandsvrij maken van bepaalde activiteiten; 
• het stellen van (algemene) regels in het belang van klimaat en duurzaamheid; 
• gemeentelijke verordeningen. 

 
Ook als nieuw beleid wordt vastgesteld, zoals nieuwe parkeernormen of regels over milieuthema's zoals 
geur, luchtkwaliteit of geluid, is het wenselijk dit beleid in één keer voor de hele gemeente in te voeren. 
Dit voorkomt dat in verschillende plekken van de gemeente Barneveld voor hetzelfde thema 
verschillende wetgeving gaat gelden. 
 

3.4 Nieuwe gebiedsontwikkelingen 
Bovenstaande wijzigingen van het omgevingsplan gaan uit van het vertalen van de bestaande regelingen 
en mogelijkheden die ze bieden naar een regeling voor het omgevingsplan. Ondertussen staan 
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente niet stil. Er zullen initiatieven zijn die niet met een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kunnen worden vergund, maar mogelijk moeten worden 
gemaakt met een wijziging van het omgevingsplan. 
 
Nieuwe (gebieds-)ontwikkelingen of het creëren van nieuwe mogelijkheden die een eigen wijziging van 
het omgevingsplan vragen, worden niet meegenomen. Bezwaren op deze ontwikkelingen kunnen de 
totstandkoming van het gemeentelijk omgevingsplan vertragen. 
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Deze ontwikkelingen krijgen hun eigen projectsturing, budget en planning. De projectteams stellen de 
wijzigingen van het omgevingsplan op die nodig zijn voor de nieuwe gebiedsontwikkelingen. Deze moeten 
worden afgestemd op de aanpak om te komen tot één omgevingsplan voor de hele gemeente. Daarbij 
dient te worden afgestemd met de beheerders van het omgevingsplan zodat deze nieuwe ontwikkelingen 
qua regels zijn afgestemd op het prototype. Op die manier volgen de gebiedsontwikkelingen de ‘nieuwe 
regels’ van het gemeentedekkende omgevingsplan. 
 
Vanuit verschillende beleidsvelden kan ook de vraag voor een (thematische) wijziging van het 
omgevingsplan ontstaan, zoals vanuit de evenementen, geur, duurzaamheid etc. Vanuit de doorwerking 
van de instrumenten omgevingsvisie en omgevingsprogramma naar omgevingsplan is dat een mogelijk 
vervolg. 
 
Ruimtelijke initiatieven tijdens overgangsperiode 
Gemeente Barneveld maakt initiatieven graag mogelijk. We gaan met initiatiefnemers in gesprek en 
denken mee om (buitenplanse) ideeën/plannen mogelijk te maken mits ze passen bij de ambities en 
opgaven van de gemeente. In de huidige werkwijze doorlopen alle ontwikkelingen die niet mogelijk zijn in 
het tijdelijk deel omgevingsplan een proces waarbij per initiatief wordt beoordeeld of dit vanuit het 
perspectief van de gemeente wenselijk is, zo nodig na aanpassingen. Pas na goedkeuring van een 
initiatief wordt medewerking verleend aan de noodzakelijke juridisch-planologische procedure. 
 
Voor de gebieden waar het tijdelijk deel omgevingsplan geldt en nog geen omgevingsplan nieuwe deel is 
vastgesteld, gaat de voorkeur uit naar de snellere procedure voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit (BOPA). Voor de gebieden waarvoor een deelomgevingsplan is vastgesteld, heeft 
het de voorkeur om wijzigingen in het omgevingsplan door te voeren. 
In een aantal gevallen is een BOPA niet mogelijk of wenselijk. In dat geval is de complexere procedure tot 
wijziging van het omgevingsplan de aangewezen weg. Wanneer hier sprake van is, moet worden 
aangesloten op de dan aanwezige kaders voor het omgevingsplan gemeente Barneveld (STOP-TPOD). 
 
Wanneer STOP-TPOD niet functioneert, kan op TAM-IMRO worden teruggevallen. Wanneer er geen 
noodzaak is, maken we geen gebruik van TAM-IMRO. 
 
TAM IMRO is een tijdelijk alternatief instrument als de functionaliteit in de DSO-keten na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet niet goed werkt en we dus niet conform STOP-TPOD kunnen 
werken. De TAM-IMRO biedt de mogelijkheid om via de IMRO-standaarden (Informatiemodel Ruimtelijke 
Ordening) en de bestaande voorziening Ruimtelijke Plannen het omgevingsplan te wijzigen. Inhoudelijk is 
dit een omgevingsplan, maar technisch gezien een bestemmingsplan. Een nadeel van het gebruik van dit 
instrument is dat het besluit later alsnog moet worden omgezet naar de STOP/TPOD-standaard. Dit levert 
uiteindelijk extra werk op. Aan de inzet van TAM-IMRO kleven dus beperkingen en (juridische) risico’s.  
 
Over de TAM is besloten om deze eenmalig met een extra jaar te verlengen, dus tot en met 31 december 
2025. die. Concreet betekent dit dat het ontwerp wijzigingsbesluit voor een omgevingsplan vóór 1 januari 
2026 ter inzage moet liggen. 
 
De inhoud en het proces voor het wijzigen van een omgevingsplan willen we vastleggen in een handboek. 
Daarnaast denken we na over een format motivering voor een BOPA, TAM-IMRO en wijziging 
omgevingsplan (zie hiervoor verder hoofdstuk 8). 
 

3.5 Samenwerking met ketenpartners 
De samenwerking met ketenpartners, zoals het waterschap, veiligheidsregio, GGD en de Omgevingsdienst 
de Vallei (hierna: OddV) zetten we op gebruikelijk wijze door. De OddV beoordeelt de 
vergunningsaanvragen en verleent de vergunningen. Ook levert zij de input voor ruimtelijke initiatieven 
en het beoordelen van ruimtelijke aanvragen. 
 
Voor het omgevingsplan gemeente Barneveld vragen we de ketenpartners om input te leveren over 
vergunningen die standaard worden verleend. Ook bevragen we hen over keuzes op het gebied van 
milieuthema’s zoals geluid, geur, etc.. 
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4. Planning en doorlooptijd 
 

4.1 Globale planning grondgebied dekkend 
omgevingsplan 
Doel is om zo snel mogelijk (2030) en uiterlijk 1 januari 2032 een definitief grondgebied dekkend 
omgevingsplan te hebben. Gelet op de belasting van de organisatie en de vele andere ontwikkelingen die 
om capaciteit vragen, verwachten we echter dat we (een groot deel van) de beschikbare wettelijke 
periode nodig hebben.  
Er is een aantal wijzigingsprocedures nodig om het omgevingsplan gemeente Barneveld tot stand te laten 
komen. We onderscheiden een aantal gebieden met elkaar waarbij we starten met; 

1. Kern Garderen 
2. Kleine kernen 
3. Twee grote kernen (eventueel los van elkaar of op basis van overeenkomstige gebieden, 

zoals woonwijken en centrum) 
4. Bedrijventerrein Harselaar 
5. Buitengebied (eventueel opsplitsen in oost en west) 
6. Veluwe 
7. Gemeentelijke verordeningen. 

 
We hebben een globale planning gemaakt met een verdeling van de wijzigingsprocedures over 
verschillende jaren, zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze planning is alleen uitgegaan van 
de benodigde stappen om de huidige regelgeving om te bouwen naar één omgevingsplan dat voldoet aan 
de eisen van de Omgevingswet. Wijzigingen van het omgevingsplan voor nieuwe initiatieven vallen onder 
de reguliere werkzaamheden van de organisatie. Deze procedures lopen gelijktijdig, maar apart, in deze 
periode door. 
 

Jaar (opstarten) Wijziging omgevingsplan 

2024 Q4 Kern Garderen 

2026 Q1 Kleine kernen (Zwartebroek, Terschuur, De Glind, Kootwijkerbroek, Kootwijk en Stroe) 

2027 Q1 Kernen Barneveld en Voorthuizen 

2028 Q1 Bedrijventerrein Harselaar 

2029 Q3 Buitengebied 

2030 Q1 Veluwe 

2029 Q1 Gemeentelijke verordeningen 

 
 
We streven er naar de ruimtelijke regels voor de verschillende deelgebieden in één keer te verhuizen 
(met één wijzigingsbesluit). Maar als het noodzakelijk, wenselijk of efficiënter is om een deelgebied op te 
knippen, doen we dat. De praktijk moet uitwijzen welke werkwijze de voorkeur heeft. 
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De gemiddelde doorlooptijd van de procedure voor een wijziging van het omgevingsplan (inclusief 
voorbereiding) schatten we voor de eerste procedure op minimaal 1,5 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van 
de capaciteit en tijd, zoals opgenomen in paragraf 5.3., waarna we voor de daaropvolgende kernen 
streven om dit binnen 1 jaar (inclusief voorbereiding) af te ronden. Voor het bedrijventerrein Harselaar is 
de verwachting dat dit minimaal 1-2 jaar tijd in beslag neemt. De laatste procedures zullen naar schatting 
binnen 1 jaar worden afgerond, waarna er sprake is van één gemeente dekkend omgevingsplan dat 
voldoet aan de Omgevingswet.  
 
Voor elk omgevingsplan zal gestart worden met een inventarisatie van de bestaande regelingen. Om de 
globale planning te verkorten, kan ervoor gekozen worden om eerder met de inventarisatie ter 
voorbereiding op de wijziging van het omgevingsplan te beginnen. Als hiervoor gekozen wordt, is een 
tweede projectteam noodzakelijk. Dit heeft impact op bemensing en organisatie, zie hiervoor hoofdstuk 
5.  
 

 
Globale planning deelgebieden omgevingsplan gemeente Barneveld.  

 
kaart gemeente Barneveld met de verschillende deelgebieden. 
 

Deelomgevingsplan kern Garderen 
Onderdeel van de voorbereiding op de transitiefase is het prototype. Hierin staan onder andere de 
inhoudelijke standaarden van de regels. Het prototype heeft geen juridische status maar dient als 
vertrekpunt voor nieuwe gebiedsontwikkelingen én voor de transitiefase.  
 

Wijziging omgevingsplan
Jaar 

(opstarten
eindtijd Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Kern Garderen 2024 Q4 2026 Q2

Kleine kernen 2026 Q1 2027 Q2

Kernen Barneveld en Voorthuizen 2027 Q1 2028 Q3

Bedrijventerrein Harselaar 2028 Q1 2029 Q4

Buitengebied 2029 Q3 2030 Q4

Veluwe 2030 Q1 2031 Q1

Gemeentelijke verordeningen 2029 Q1 2030 Q3

2030 20312024 2025 2026 2027 2028 2029
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De kern Garderen vormt een mooie afspiegeling van de verschillende dorpen en verschillende functies 
binnen de gemeente Barneveld. Het is een opstapje naar de gebiedsgerichte verhuizing van alle 
(bestaande) woon- en gemengde gebieden. Daardoor is het een logische stap om Garderen als eerste 
(deel)omgevingsplan vast te laten stellen.  
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5. Financiële middelen externe 
capaciteit 
De opbouw en systematiek van een omgevingsplan zijn totaal anders dan die van bestemmingsplannen. 
De technische én inhoudelijke omzetting van bestemmingsplannen naar een omgevingsplan is een 
complexe opgave. Om niet het wiel opnieuw uit te hoeven vinden, wordt voor het opstellen van het 
gemeente dekkende omgevingsplan gemeente Barneveld, gebruik gemaakt van externe ondersteuning 
van een ruimtelijk adviesbureau. Hierbij is het voornemen dat wij als gemeente het inhoudelijke werk 
doen en het ruimtelijk adviesbureau ondersteunt in het proces. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat 
het ruimtelijk adviesbureau geen inhoudelijk werk doet.  
 
Voor het bepalen van de financiële middelen voor externe capaciteit hebben wij op basis van de 
inzichten die we hebben opgedaan en de veranderende marktwerking, een grove berekening uitgevoerd.  

• Duur opstellen omgevingsplan 1 jaar tot 1,5 jaar.  
• Ondersteuning gemiddeld 8 uur per week (twee personen, 4 uur per persoon). 
• Gemiddeld uurloon externe ondersteuning €145. 

 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we per jaar gemiddeld € 60.000, - ex BTW aan 
financiële middelen nodig. 
 
In hoofdstuk 7 worden de algemene risico’s voor de implementatie van de Omgevingswet benoemd. Dit 
zijn onder andere onvoldoende capaciteit en middelen. Ook als middelen beschikbaar zijn, kan het zijn 
dat externe capaciteit (adviesbureaus) niet beschikbaar is. Er is sprake van krapte op de markt. Daarbij 
komt dat alle gemeenten deze opgave kennen en met name de minder grote gemeenten gebruik maken 
van (vaak dezelfde) adviesbureaus voor het opstellen van het omgevingsplan. 
 
Tegenover de extra investering die nodig zal zijn tijdens de transitiefase staat de verwachting dat de 
structurele lasten voor het actueel houden van het omgevingsplan na 2030 zullen afnemen. 
Gebiedsontwikkelingen en thematische wijzigingen op basis van nieuw beleid vallen financieel niet onder 
dit Plan van Aanpak. 
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6. Risico’s en beheersmaatregelen 
6.1 Risico’s 
Het komen tot een eerste omgevingsplan voor de gemeente Barneveld is een leerzaam en langdurig 
proces. Hoe het omgevingsplan er uiteindelijk uit komt te zien, is minstens zo belangrijk als de weg 
ernaartoe. Tijdens dit proces komen we verschillende uitdagingen tegen. Deze lichten we hieronder toe. 

1. De werkzaamheden leggen beslag op ambtelijke capaciteit. Als er onvoldoende capaciteit 
beschikbaar is, heeft dit invloed op het proces, de inhoud en de planning. We bespreken in het 
projectteam per te nemen stap wat van de ambtelijke organisatie wordt verwacht en wanneer, 
zodat eenieder tijdig tijd vrij kan maken. 

2. De planning uit het plan van aanpak is een eerste aanzet. De vorm en inhoud staan daardoor 
niet van tevoren vast. Dit maakt dat het geheel niet strak te plannen is en dat de voorliggende 
planning indicatief is.  

3. Nieuwe inzichten worden opgedaan tijdens het proces en moeten vervolgens vertaald worden 
naar de reeds uitgewerkte deelgebieden. 

4. Nieuwe digitale standaard/noodzaak van het nog door ontwikkelen van de huidige software 
(huidige mogelijkheden schieten tekort). 

5. Doorwerking Omgevingsvisie (en programma’s) en aan te passen verordeningen/beleid die 
invloed hebben op en doorvertaald moeten worden in het omgevingsplan.  

6. Discussies over illegale situaties. 
 
We maken het omgevingsplan geleidelijk en gefaseerd. Ook inhoudelijk blijven we grotendeels dichtbij 
wat we nu ook hebben vastgelegd en geregeld. Dit leidt tot een reductie van risico’s. Echter, de ervaring 
met het opstellen van het prototype leert dat vanwege de nieuwe wet en bijbehorende regelgeving soms 
nieuwe inhoudelijke en moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Ook is na vaststelling van de 
bestemmingsplannen beleid vastgesteld dat moet worden verwerkt in het omgevingsplan (bijvoorbeeld 
over horeca, detailhandel en erfgoed). En zal bestaande casuïstiek die tot nu toe nog niet is aangepakt, 
zoals illegale situaties, wel meegenomen moeten worden. Dat kan extra tijd, afhankelijkheden en 
discussie opleveren. Risico hierbij is dat er vertraging in het proces kan ontstaan. Maar het kan ook 
betekenen dat het de raad juist in staat stelt meer de grote lijnen uit te zetten. 
 
Brede reikwijdte/nieuwe thema’s 
Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
beperkt zich tot planologische aspecten, en ontwikkelingen worden getoetst aan een goede ruimtelijke 
ordening. Een omgevingsplan heeft betrekking op de gehele fysieke leefomgeving en er wordt getoetst 
aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Zo komen bijvoorbeeld het ruimtelijke en het 
milieuspoor samen in het omgevingsplan, zijn veiligheid en gezondheid (nieuwe) thema's in het 
omgevingsrecht en is het beter mogelijk om te sturen op een goede omgevingskwaliteit. 
 
In algemene zin gelden ook voor het omgevingsplan de risico’s voor de implementatie van de 
Omgevingswet, zoals onvoldoende capaciteit en middelen om ons goed voor te bereiden en het risico dat 
aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) niet tijdig of goed verloopt. 
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6.2 Beheersmaatregelen 
De voorgestelde beheersmaatregelen zijn als volgt. 

• Beheerteam 
• Inhuur externe kennis 
• Regelbibliotheek 
• Werkafspraken 
• Handboek omgevingsplan wijzigingen 
• Vastleggen afspraken (annotatiestrategie en geo-beheer) 
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7. Aanvullende producten 
De gemeente heeft tot eind 2031 de tijd om voor het hele ambtsgebied één omgevingsplan te maken. Om 
dit te realiseren, werken we naast het omgevingsplan gemeente Barneveld aan de onderstaande 
producten. 
 

7.1 Handboek voor omgevingsplanwijzigingen 
Om een eenduidige opbouw en de systematiek van het omgevingsplan te waarborgen maken we in 2024 
een “Handboek voor omgevingsplanwijzigingen”. Daarbij maken we gebruik van de “VNG Handleiding voor 
de omgevingsplanmaker”, ons prototype voor het omgevingsplan en ervaringen van andere gemeenten. 
Het handboek is een dynamisch document. We vullen en passen het handboek in de komende jaren aan 
met opgedane kennis en ervaringen. Onderdelen uit dit handboek zijn onder andere: 
• de in dit plan van aanpak genoemde inhoudelijke uitgangspunten voor het omgevingsplan; 
• de structuur van het omgevingsplan gemeente Barneveld; 
• de procedure voor de wijziging van het omgevingsplan; 
• de digitale aspecten waaraan het omgevingsplan moet voldoen; 
• het beheer van het omgevingsplan. 
 
Het handboek is voor intern gebruik, dat eventueel extern gedeeld kan worden. Ook hanteren we het 
handboek als voorwaarde bij de aanbesteding van (deel)omgevingsplannen aan externe adviesbureaus. 
 

7.2 Formats motivering bij een BOPA/TAM-IMRO en 
procedure nieuwe initiatieven  
Een BOPA is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en is een activiteit die niet voldoet aan de regels 
van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor de activiteit bouwen is. Er zijn twee varianten: 

1. een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een omgevingsvergunning nodig is, 
maar waarvoor het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen; 

2. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. 
 

De opzet en reikwijdte van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit verschilt enigszins van het afwijken 
van het bestemmingsplan onder de wet- en regelgeving vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het 
gaat immers niet meer uitsluitend over een goede ruimtelijke ordening, maar over een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving. Dit brengt een bredere kijk op de leefomgeving met zich mee, onder meer vanuit 
het oogpunt van milieu, duurzaamheid en gezondheid. De ruimtelijke onderbouwing wordt zodoende 
opgevolgd door een onderbouwing van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een BOPA moet worden aangetoond dat het project 
voldoet aan de eisen die de wet stelt en aan het beleid van gemeente Barneveld.  

Bij de verlening van een BOPA geldt dat een dergelijke vergunning alleen wordt verleend met het oog op 
een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties betekent dat er balans bestaat tussen de 
verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Het bevoegd gezag moet 
beoordelen of bij realisering van de aangevraagde activiteit(en) nog steeds of weer sprake is van een 
evenwichtige toedeling. Om dit te kunnen beoordelen moeten alle voor de fysieke leefomgeving 
relevante aspecten (voor zover die betrekking hebben op de aangevraagde activiteit) zorgvuldig worden 
onderzocht en afgewogen. 
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Om een wildgroei aan motiveringen te voorkomen wordt in de aankomende periode een standaard opzet 
van de motivering uitgewerkt. Deze opzet moet worden gebruikt als motivering bij een BOPA, maar dient 
ook als standaardopzet voor een motivering bij een wijziging omgevingsplan. Deze standaardopzet wordt 
gedeeld met de initiatiefnemer.  

Daarnaast wordt het proces/een stappenplan uitgewerkt. Hierin wordt aangegeven wat de taakverdeling 
is tussen gemeente en initiatiefnemer. Dit gaat over de producten die nodig zijn om te komen tot een 
wijziging. Deze stappen kunnen eveneens dienen als checklist voor plannen die door externen worden 
ingediend.   



20 | Plan van aanpak omgevingsplan gemeente Barneveld 

Bijlage 1 Prototype omgevingsplan gemeente Barneveld 
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Bijlage 2 Aanpak bruidsschat 
 

INLEIDING  
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuist een aantal regels op rijksniveau naar de 
gemeenten en waterschappen. Het is onwaarschijnlijk dat gemeenten al deze onderwerpen bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet al geregeld hebben. Om hierin tegemoet te komen heeft het Rijk 
gemeenten de bruidsschat “cadeau” gedaan. Deze bruidsschat is opgenomen in hoofdstuk 22 van het 
omgevingsplan en maakt deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Vanaf het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen gemeenten bruidsschatbepalingen wijzigen en laten 
vervallen. De enige beperking is dat er in de instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
bepaalde eisen staan waaraan de inhoud van het omgevingsplan moet voldoen. 

Gemeenten hebben tot 31 december 2031 de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan om te zetten 
naar het nieuwe omgevingsplan. Hierbij moet worden bepaald of en zo ja, welke regels uit de bruidsschat 
(al dan niet gewijzigd) worden overgenomen. Daarbij komt dat de regels in het nieuwe deel van het 
omgevingsplan moeten voldoen aan de Omgevingswet, de instructieregels van het Bkl en de provinciale 
omgevingsverordening. Niet alle regels uit de bruidsschat voldoen daar op dit moment aan. De gemeente 
ontkomt er dus niet aan om bepaalde bruidsschat regels aan te passen. De bruidsschat regels uit 
hoofdstuk 22 zijn geannoteerd. Dit houdt in dat zij zijn voorzien van activiteiten, regelkwalificaties en 
gekoppeld zijn aan locaties. Aan deze activiteiten zijn via de RTR ook toepasbare regels gehangen. Op het 
moment dat we wijzigingen aanbrengen in de juridische regels van de bruidsschat moeten er wellicht ook 
aanpassingen doorgevoerd worden in de toepasbare regels.  

Als gemeenten voor 2032 (einde van de overgangsfase) nog niet klaar zijn met het omzetten van de 
bruidsschatregels naar het nieuwe deel van het omgevingsplan, behouden de bruidsschatregels hun 
rechtskracht (art. 22.6 lid 3 Ow, nader toegelicht in Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 9, p. 23). 
Voorwaarde is wel dat de bruidsschatregels die niet voldoen aan de instructieregels zijn omgezet. 

MANIEREN OMZETTEN BRUIDSSCHAT 
Het omzetten van de bruidsschat van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel kan op verschillende 
manieren. In deze memo worden drie varianten besproken. Daarbij is per variant aangeven wat de voor- 
en nadelen zijn. Doel van deze uiteenzetting is inzicht te geven in de verschillende manieren om voor de 
transitiestrategie een koers te bepalen. Er kan ook altijd gekozen worden om verschillende varianten met 
elkaar te combineren. Daarbij is ingegaan op de doorlooptijd van die variant en de invloed daarvan op 
(gebieds)ontwikkelingen. Voor de derde variant is dit niet uitgewerkt. Reden daarvoor is dat deze variant 
wordt afgeraden, gelet op de onoverzichtelijkheid in regels die deze variant met zich meebrengt. 

Variant 1 Bruidsschat omzetten als eerste wijziging omgevingsplan  
Bij deze variant wordt de bruidsschat in een zo vroeg mogelijk stadium op de juiste plek in het nieuwe 
deel van het omgevingsplan gezet. Inhoudelijk worden de regels in overeenstemming gebracht met de 
instructieregels van het Rijk en provincie en aangepast aan de wensen van de gemeente en het 
gemeentelijk beleid. Dit kan bijvoorbeeld als eerste wijziging van het omgevingsplan gebeuren. De andere 
regels uit het tijdelijke deel van het omgevingsplan kunnen dan nog buiten beschouwing worden gelaten.  

Deze variant zou ook nog in 2 stappen gedaan kunnen worden: 

1. De regels op de juiste plek in de regelbibliotheek zetten (met het prototype is hier al een 
eerste slag gemaakt). 

2. Aanpassen naar aanleiding van de instructieregels en de wensen van de gemeente en het 
gemeentelijk beleid.  

 

Voordelen: 
Groot voordeel hiervan is dat voor de gehele gemeente duidelijk is welke regels gelden en dat deze 
regels meteen voldoen aan de instructieregels en het gemeentelijk beleid. De bruidsschat is hiermee in 
één keer geïntegreerd in het omgevingsplan. Er hoeft dan niet met voorrangsbepalingen te worden 
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gewerkt of er hoeven geen aparte regels voor een (deel)gebied gemaakt te worden waarbij dan zowel de 
regels van de originele bruidsschat als de nieuwe regels van nieuwe geometrie moeten worden voorzien.  

Nadelen: 
Om dit te kunnen doen is kennis van de bruidsschat nodig en moeten binnen de gemeente besluiten 
worden genomen over het al dan niet aanpassen van de bruidsschat. Dit vraagt capaciteit en kennis van 
de gevolgen van het aanpassen of schrappen van de regels van de bruidsschat en benadrukt de 
noodzaak van zowel kennis van de juridische aspecten als begrip van de praktische toepassing van de 
regels die met de bruidsschat samenhangen.  

Doorlooptijd en verhouding tot lopende gebiedsontwikkelingen  
Hoewel de doorlooptijden moeilijk zijn in te schatten zal deze manier van omgaan met de bruidsschat 
wel enige tijd kosten. Zoals hierboven bij de nadelen al wordt aangegeven kost het meteen verwerken 
van de bruidsschat in het daadwerkelijke omgevingsplan kennis en kunde van de bruidsschat. Zowel 
inhoudelijk als in technische zin.  

Het aanpassen van de bruidsschat heeft mogelijk gevolgen voor de annotaties en de daarmee 
samenhangende toepasbare regels.  

Op dit moment is het in de software (Tercera-go) van gemeente Barneveld niet mogelijk om meerdere 
wijzigingsbesluiten tegelijk aan te maken in de productieomgeving. Indien deze manier meteen 
uitgewerkt wordt in de productieomgeving zou dat betekenen dat andere (gebieds-)ontwikkelingen geen 
doorgang kunnen vinden in de productieomgeving. Dit zou eventueel opgelost kunnen worden door deze 
ontwikkelingen mogelijk te maken met een TAM-IMRO omgevingsplan (tot nu toe kan dat tot 2026). Ook 
zou het omzetten van de bruidsschat eerst geoefend kunnen worden in de pre-omgeving (mits de 
geannoteerde bruidsschat in de pre-omgeving is geladen). Deze aangepaste bruidsschat in de pre-
omgeving moet dan nog wel verwerkt worden in de productieomgeving. 

Variant 2 De bruidsschat gebiedsgewijs omzetten (donutmethode)  
Bij deze variant blijft de originele bruidsschat in hoofdstuk 22 staan. De bruidsschatregels worden 
gedupliceerd, daar waar nodig aangepast en qua locatie gekoppeld aan het gebied waarvoor een 
omgevingsplan wordt opgesteld. Bij het volgende gebied kan worden aangesloten bij de gedupliceerde 
bruidsschatregels. De regels in het tijdelijke deel (zowel de bestemmingsplannen als de 
bruidsschatregels) worden voor het gebied omgezet naar het nieuwe deel. Het werkingsgebied van de 
bruidsschat uit hoofdstuk 22 wordt zo steeds kleiner en de bruidsschatregels verwerkt in het nieuwe deel 
krijgen een steeds groter werkingsgebied. Als het laatste deelgebied is omgezet naar het nieuwe 
omgevingsplan kan gekeken worden welke regels uit de originele bruidsschat nog een plek moeten 
krijgen in het definitieve omgevingsplan. Daarna kan hoofdstuk 22 verwijderd worden. Dit betekent dat de 
bruidsschatregels (in hoofdstuk 22) in deze variant nog niet Bkl-proof zijn.  

Voordelen: 
Het voordeel van het gebiedsgewijs omzetten van de bruidsschat is dat je op kleinere schaal inzicht kunt 
krijgen in de effecten van het omzetten van de bruidsschat. Ook blijven je toepasbare regels in stand 
doordat je de bruidsschat in hoofdstuk 22 laat staan. 

Nadelen: 
Het grote nadeel van het gebiedsgewijs omzetten is dat verschillende algemene regels/regimes naast 
elkaar bestaan en dat dit voor met name vergunningverleners en handhavers lastig kan zijn. Ook 
technisch gezien is dit een ingewikkelde optie. Het betekent dat je het werkingsgebied voor de 
bruidsschat moet aanpassen en dat er verschillende regels voor eenzelfde activiteit in hetzelfde plan 
staan. Per activiteit kan maar 1 toepasbare regel worden toegevoegd. Je zult dus voor inhoudelijk 
dezelfde activiteit toch meerdere toepasbare regels moeten maken.  

Doorlooptijd en verhouding tot lopende gebiedsontwikkelingen  
Ten opzichte van variant één zal de doorlooptijd van deze variant naar verwachting een stuk sneller zijn. 
Afhankelijk van de ontwikkeling zal het aantal bruidsschatregels dat gedupliceerd moet worden meer of 
minder bedragen. Het koppelen van locaties aan de regels zal wel extra tijd kosten. Ook moet de 
gemeente zich bewust zijn dan bij elke wijziging van het omgevingsplan zowel de geometrie van de 
locaties van de ontwikkeling als de bruidsschat in hoofdstuk 22 aangepast moet worden. Ook het 
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annoteren wordt met deze manier van omgaan met de bruidsschat ingewikkelder. Dit zal met name het 
geval zijn als de bruidsschatregels ook inhoudelijk aangepast worden. Daarnaast dient de gemeente zich 
bewust te zijn van het feit dat deze aanpak met betrekking tot de bruidsschat gedurende een lange tijd 
resulteert in juridische regels die niet voldoen aan de instructieregels. 

Variant 3 De bruidsschat als laatste wijziging van het tijdelijke deel omzetten 
Bij deze variant wordt het omzetten van de bruidsschat uitgesteld. Bij een wijziging van het 
omgevingsplan worden minimale aanpassingen aan de bruidsschat gedaan (of gewerkt met 
voorrangsregels) om te zorgen dat het plan voldoet aan de instructieregels. Op een later moment wordt 
de (gehele) bruidsschat omgezet naar het nieuwe deel van het omgevingsplan.  

Voordelen: 
Het voordeel van deze optie is dat je met minimale inspanning m.b.t. de bruidsschat door kunt met de 
wijziging van het omgevingsplan voor een gebied of voor een ontwikkeling. Indien er op een later 
moment voldoende grip is op de bruidsschat (door kennis en/of goede voorbeelden) kan de bruidsschat 
worden omgezet naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. 

Nadelen: 
Het nadeel van deze optie is dat je in verschillende gebieden verschillende regels hebt voor eenzelfde 
activiteit, wat niet handig is voor vergunningverleners en handhavers. Ook dragen voorrangsregels niet 
bij aan de leesbaarheid van het plan.  
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Bijlage 3 Aanpak gemeentelijke verordeningen  
 
Inventarisatie verordeningen 
Om de verordeningen te kunnen integreren, is een inventarisatie nodig van alle verordeningen die gelden 
binnen een gemeente. Daarbij wordt een selectie gemaakt tussen verordeningen die regels over de 
fysieke leefomgeving kunnen bevatten en verordeningen die daar niets mee te maken hebben. Voor de 
verordeningen die regels kunnen bevatten wordt het stroomschema van de VNG doorlopen. Hierbij wordt 
ook de afweging gemaakt wat met de artikelen gedaan moet worden die in de ‘mag categorie’ vallen. Ook 
brengen we in beeld welk beleid samenhangt met de artikelen die overgaan. De gemeente zal namelijk 
ook moeten beslissen wat zij wil met dit aanvullend beleid. Als duidelijk is welke onderdelen van de 
gemeentelijke verordeningen over gaan naar het omgevingsplan, waarbij ook een dereguleringsslag kan 
worden gemaakt, kunnen de artikelen worden herschreven in de stijl van het omgevingsplan. Deze regels 
kunnen als tussenstap in een Verordening fysieke leefomgeving worden gebundeld. Ook is het mogelijk 
deze regels gebiedsgewijs toe te voegen aan het omgevingsplan, middels een zogenoemde bouwsteen. 
Een derde variant is het opnemen van een laag met verordeningsregels: een thematische wijziging van 
het omgevingsplan.  
 
Variant 1 Verordening fysieke leefomgeving  
Een andere mogelijkheid is het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving (VFL). Hierbij gaat het 
om een lokale verordening waarin alle regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Deze 
verordening wordt vastgesteld en bestaat de komende jaren naast het tijdelijke omgevingsplan. Bij de 
manier van opstellen kan worden gekozen voor een bundeling van de bestaande artikelen om deze, in 
een latere fase, te herschrijven als basis voor toepasbare regels. Een voorbeeld van deze werkwijze is de 
Verordening fysieke leefomgeving die inmiddels door o.a. de gemeenten Deventer, Leiden en Meppel zijn 
opgesteld. Dit noemen we een Verordening fysieke leefomgeving ‘oude stijl’. 
 
Voordelen:  
Dit is een overzichtelijke manier van werken. De VFL bestaat de komende jaren, net als de andere lokale 
verordeningen naast het omgevingsplan. Zodra het omgevingsplan voor de hele gemeente klaar is, 
moeten de artikelen uit de VF worden overgezet naar het omgevingsplan.  
 
Nadelen:  
Bij de VFL moet na het integreren hiervan in het omgevingsplan nog wel een slag worden gemaakt in het 
herschrijven van de artikelen, zodat deze in de structuur en systematiek van het omgevingsplan passen. 
De regels moeten worden gekoppeld aan deelgebieden en geannoteerd. Door het maken van een VFL en 
deze in te voegen op het moment dat het omgevingsplan voor de gehele gemeente van toepassing is, 
worden de regels betrekkelijk laat toegevoegd. Zij maken de eerstkomende tijd geen deel uit van het 
omgevingsplan en zijn dan ook niet digitaal raadpleegbaar in het DSO. Daarnaast zorgt dit voor dubbel 
werk aangezien op een latere termijn de VFL moeten worden herschreven naar het omgevingsplan. 
 
Variant 2 Bouwsteen (donutmethode) 
Een manier waarop de regels uit de verordeningen een plaats kunnen krijgen in het omgevingsplan is 
door middel van het maken van een bouwsteen. Hierbij gaat het om een set met regels die aangehaakt 
kunnen worden op het moment dat een gemeente bezig gaat met het wijzigen van het omgevingsplan. 
Hier worden de regels zo geformuleerd dat deze in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen en dat 
deze de basis kunnen vormen voor toepasbare regels. Indien een gemeente bezig gaat met het maken 
van het omgevingsplan of deelomgevingsplannen kan de bouwsteen hieraan worden toegevoegd. Dit 
betekent dat de regels uit de bouwsteen gebiedsgericht worden opgenomen in de betreffende wijziging 
van het omgevingsplan. Het kan hierbij gaan om een grote gebiedsontwikkeling of een kleine 
ontwikkeling op één perceel.  
 
Voordelen:  
Deze manier van het implementeren van de regels heeft als voordeel dat de regels uit de lokale 
verordeningen gebiedsgewijs toegevoegd worden aan de deelomgevingsplannen of het omgevingsplan. 
De regels worden op die manier meteen onderdeel van de deelomgevingsplannen of het omgevingsplan 
en zijn direct digitaal raadpleegbaar. Ook kunnen ze goed op maat worden gemaakt voor het betreffende 
deelgebied.  
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Nadelen:  
Een nadeel van deze benadering is dat de regels uit de lokale verordeningen versnipperd van toepassing 
zijn. Een deel van de regels is vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het tijdelijke omgevingsplan. Daarnaast 
gelden de lokale verordeningen voor die gebieden waarvoor het tijdelijke omgevingsplan nog niet is 
gewijzigd. Voor de gebiedsontwikkelingen waar een wijziging van het tijdelijke omgevingsplan wordt 
gemaakt, vallen de regels uit de lokale verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving in het 
omgevingsplan. Daarbij geldt dat de lokale verordeningen elke keer moeten worden aangepast indien 
voor een deelgebied het omgevingsplan wordt gewijzigd. De gemeente kan er wel voor kiezen om de 
bouwsteen alleen aan te haken bij grotere gebiedsontwikkelingen of bij deelgebieden waarvoor straks 
een omgevingsplan wordt gemaakt. Het is beter om deze regels buiten beschouwing te laten bij kleine 
ontwikkelingen, anders ontstaat er een versnippering aan regelgeving.  
 
Variant 3 Thematische wijziging van het omgevingsplan 
Tot slot kunnen de regels uit de lokale verordeningen die gaan over de fysieke leefomgeving op een 
vergelijkbare manier worden toegevoegd aan het omgevingsplan als de bruidsschat (deze regels zitten in 
hoofdstuk 22 van de omgevingsplannen van alle gemeenten). Hierbij worden de regels als een 
thematische laag over het gemeentelijke grondgebied uitgestreken. Het invoegen van de regels is een 
wijziging van het omgevingsplan, de regels zijn daarmee onderdeel van het nieuwe deel. aan deze manier 
van implementatie kan vorm worden gegeven door een extra hoofdstuk toe te voegen aan het 
omgevingsplan of de regels uit de verordeningen kunnen worden ingepast in de gewenste structuur van 
het omgevingsplan.  
Per onderwerp uit de verordening moet wel goed bekeken worden of hiervoor al regels in de 
bestemmingsplannen zijn opgenomen. Als deze onderling strijdig zijn, kunnen die regels indien nodig 
worden vervangen door de regels uit de verordeningen. Hiervoor moeten voorrangsbepalingen worden 
opgenomen.  
 
Voordelen:  
Voordeel van deze benadering is dat de regels uit de verordening meteen onderdeel zijn van het 
omgevingsplan. Daarbij zijn zij direct digitaal raadpleegbaar in het DSO. Deze benadering sluit goed aan 
bij de één-document-gedachte van de Omgevingswet. Ten opzichte van de bouwsteen geldt dat de 
verordeningen niet steeds aangepast hoeven te worden. Nu de regels uit de lokale verordeningen die 
gaan over de fysieke leefomgeving gelden voor het hele plangebied is een gemeente in één keer klaar. 
Dat scheelt werk als de komende jaren het tijdelijke omgevingsplan voor de verschillende deelgebieden 
binnen de gemeente wordt aangepast. De regels kunnen ook geannoteerd worden en er kunnen 
toepasbare regels voor geschreven worden.  
 
Nadelen:  
Nadeel van deze benadering is dat goed gekeken moet worden naar de verhouding met de regels uit de 
bestemmingsplannen. De inventarisatie van de regels wordt hierdoor intensiever, nu alle 
bestemmingsplannen van de gemeente in een keer gecontroleerd moeten worden op regels die mogelijk 
een overlap vormen met regels uit verordeningen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om onderwerpen 
zoals evenementen, standplaatsen en regels voor houtopstanden. De verwachting is echter dat de 
overlap meevalt. Bij de bouwsteen kan deze stap gebiedsgericht uitgevoerd worden en bij de VFL vindt 
deze stap bij de implementatie van de artikelen in het omgevingsplan plaats.  
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