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Gemeente Almelo 

 

 

Geachte raadsleden,  

 

 

Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente wordt gewerkt met een digitaal dossier 

JGZ, ook wel GGiD genaamd. Het hebben van een digitaal systeem is wettelijk verplicht. Het huidige 

systeem voldoet niet meer en wordt in de toekomst niet meer ondersteund.  

Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen, is eind 2016 

samenwerking gezocht en gevonden tussen GGD Utrecht, GGD Hollands Noorden en GGD Twente. 

De genoemde GGD’en hebben er voor gekozen de samenwerking onder te brengen in een coöperatie 

met uitgesloten aansprakelijkheid. 

Uw raad heeft op 5 juni 2018 op voorstel van het college een zienswijze ingediend, omdat de 

gemeente Almelo de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier JGZ als een omvangrijke en risicovolle 

aanbesteding ziet en geen verantwoordelijkheid wil dragen voor de gedane aanbesteding. 

Uw zienswijze is ingediend bij het algemeen bestuur van de Regio Twente.  

Wij hebben u toegezegd nader over de ontwikkeling van de GGiD te informeren, zodra er relevant 

nieuws is. 

 

Waar staan we nu?  

Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het digitale kinddossier. Er is van begin af 

aan sprake van een gefaseerde ingebruikname. GGD Hollands Noorden als eerste, omdat zij de oudste 

versie van hun digitale dossier hebben en dus haast hebben met de vervanging. GGD Twente zou als 

laatste aan bod komen. Het voordeel daarvan is dat dan ook als eventuele kinderziektes in het nieuwe 

kinddossier kunnen zijn gesignaleerd en verholpen. 

 

Tijdlijn vervanging GGiD 

De stuurgroep GGiD, bestaande uit onder meer de DPG GGD Utrecht en 3 managers JGZ van de 

genoemde GGD’en, heeft in januari 2019, op grond van de testresultaten in december en januari voor 

de release van GGD Hollands Noorden, besloten om het systeem nog niet in gebruik te nemen.  

Voor de ingebruikname in Twente betekent dit dat de oorspronkelijk geplande datum van 1 april niet 

haalbaar was. Deze vertraging gaat gevolgen hebben voor planning en budget. De gevolgen bestaan 

o.a. uit kosten voor betrokkenheid van interne en externe medewerkers bij het project. Ook wordt het 

huidige digitale dossier langer gebruikt dan gepland.  

Gezocht wordt naar een nieuw geschikt moment waarop het systeem live kan gaan. Hiervoor is niet 

alleen de datum van levering van het GGiD van belang, maar ook interne factoren zoals het grote 

landelijke meningokokkenvaccinatieprogramma en een noodzakelijke opleidingsweek voor de gebruikers 

van het systeem. Het personeel wordt opgeleid vlak voor de ingebruikname, dat zal naar verwachting 

vlak na het zomerreces zijn. GGD Twente denkt in het vierde kwartaal van 2019 het nieuwe systeem in 

gebruik te kunnen nemen.  

 

Hoe nu verder? 

Het uitstellen van de ingebruikneming van het digitaal dossier naar het vierde kwartaal 2019 heeft 

financiële consequenties, omdat het oude systeem langer in de lucht moet blijven omdat het 
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ontwikkelprogramma van de drie GGD’en langer moet doorlopen. Deze extra kosten worden binnen de 

begroting van de GGD Twente opgevangen. 

 

Deze kosten bedragen: 

- Minimaal 2 kwartalen langer gebruik maken van het oude systeem (minimaal 2x € 90.000,- 

voor de GGD Twente) 

- Langere inzet programmamanager, meer uren inzet van test- en kwaliteitscoördinator, juridische 

kosten, etc. Deze kosten worden door de 3 GGD’en gedragen en de precieze hoogte is nog niet 

bekend. 

 

Verder heeft de GGD Twente de risico’s voor 2019 in beeld gebracht. Deze zijn: 

- Ingebruikneming in 4e kwartaal lukt alsnog niet, waardoor nog verder uitstel nodig is en de 

daarmee gepaard gaande kosten toenemen; 

- De levering van het digitaal dossier voldoet niet aan de termijnen van de Aanbestedingswet, 

waardoor de aanbesteding juridisch aangevochten kan worden; 

- De opgeleverde versie heeft nog tekortkomingen waardoor veel handelingen nodig zijn en er 

inefficiëntie optreedt; 

- Er is meer capaciteit van de GGD voor programmamanagement en voor de bouw nodig dan nu 

voorzien.  

De GGD Twente schat in dat de kans gering is dat deze risico’s zich voordoen. 

 

Het college heeft zich vanaf het begin kritisch opgesteld over de ontwikkeling van het digitale 

kinddossier. Ook heeft het college zorgen over de gang van zaken en de financiële consequenties van 

het uitstel geuit in de regionale bestuurscommissie Publieke Gezondheid. Wij houden vast aan ons 

standpunt uit de Almelose zienswijze over de oprichting van de coöperatie UA. De gemeente Almelo wil 

geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanbesteding en de gevolgen daarvan. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris,  de burgemeester,  

 

 

 

F.W. van Ardenne  A.J. Gerritsen 

 


