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DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:   

1. De benodigde processtappen om tot besluitvorming over een circulair ambachtscentrum te 
komen. 

2. De beoogde planning wanneer besluitvorming kan plaatsvinden.  
 
INLEIDING  
In de beeldvormende sessie met de raadscommissie duurzaamheid op 4 juli 2023 is door de 
uitvoeringspartners een beeld geschetst van hoe een circulair ambachtscentrum eruit kan komen te 
zien en welke functies en uitbreidingsopties deze kan bevatten. Op 24 november 2023 is een bezoek 
gebracht aan de Waarde-Ring in Zwolle en de circulaire winkel in de binnenstad van Zwolle Van 
Waarde.  
 
De afgelopen periode is gebruikt om samen met de partners, kwartiermaker en gemeente het profiel 
verder in te vullen met de gewenste functies en mogelijke gebruikers buiten de initiatiefnemers. Er zijn 
waardevolle contacten gelegd met het werkbedrijf en het bedrijfsleven. Ook zijn verkenningen geweest 
naar bijdragen vanuit andere overheden en mogelijke fondsen. Partijen zijn enthousiast over 
samenwerking. Om de samenwerking verder te kunnen vormgeven is een concretere invulling van het 
plan nodig.   
 
Een belangrijk aandachtspunt -zoals ook benoemd in de beeldvormende sessie met de raad op 4 juli 
2023 - is de locatie. Het meest voor de hand ligt het bedrijventerrein Noordersluis. De binnenstedelijke 
ligging en het gewenste profiel voor bedrijvigheid met een lagere milieucategorie (Structuurvisie 
locatiebeleid) maken het terrein aantrekkelijk voor circulaire makers die kunnen worden verbonden 
aan het circulair ambachtscentrum. 
Dit profiel wordt versterkt door de aanwezigheid van een kringloop, het werkbedrijf, watergebonden 
bedrijvigheid en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Waterfront.  
 
Er wordt in kaart gebracht welke investering haalbaar is voor de betrokken partners en welke concrete 
locatie daarbij past. De basis van het plan is het verplaatsen van de huidige milieustraat van de 
Zeeasterweg naar een plek op Noordersluis. Bij voorkeur worden hier zoveel mogelijk functies van 
een circulair ambachtscentrum aan toegevoegd zoals gepresenteerd aan de raadscommissie op        



4 juli 2023, met name een kringloopwinkel, opleidingsplaatsen, demontage, werkplaatsen voor 
reparatie en upcycling, educatieruimte en beleving.  
 
Vooruitlopend op de ontwikkeling op Noordersluis en een mogelijke spin-off in de binnenstad is op 
basis van leegstandsbeheer door het MBO-college het “Verspil me niet- centrum” aan de 
Neringpassage in gebruik genomen. Hier kunnen alvast lokale circulaire initiatieven zichtbaar gemaakt 
worden en het netwerk van circulaire ambachten worden versterkt door lezingen, workshops en het 
betrekken van het onderwijs.  
 
Om een afgewogen principekeuze te kunnen maken door de raad om te starten met het CA en de 
mogelijke varianten worden een aantal zaken de komende periode verder uitgewerkt: 

• De positie van de gemeente als samenwerkingspartner van het Circulair 
Ambachtscentrum in het licht van haar wettelijke taken en verplichtingen; 

• Het concretiseren van de businesscase en de inbreng van de samenwerkingspartners; 
• Op basis van deze businesscase in kaart brengen van mogelijke (groei)scenario’s en 

effecten op de afvalstoffenheffing.  
• Het onderzoeken van subsidiekansen en fondsbijdragen. 

 
In deze zoektocht zijn twee factoren cruciaal en vragen tijd, namelijk de juridische uitwerking en de 
financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. Deze zijn in de afgelopen fase van kwartiermaken nog 
onvoldoende inzichtelijk gemaakt.   
 
KERNBOODSCHAP  
Ad. 1 Processtappen besluitvorming 
Om tot een afgewogen keuze te kunnen komen wordt de komende tijd ingezet op de juridische 
uitwerking van de samenwerking en de inzet van de gemeente. De fase van kwartiermaken wordt 
afgesloten en wordt gevolgd door een fase waarin een projectleider – mogelijk in samenwerking met 
een business developer – concreet de businesscase inclusief varianten in kaart brengt.  
 
Op basis van de businesscase wordt aan de raad voorgelegd welke in welke vorm en op welke locatie 
op Noordersluis het circulaire ambachtscentrum gerealiseerd kan worden en welke functies haalbaar 
zijn binnen de reguliere begroting en voor welke gewenste functies additionele subsidie of financiering 
nodig is zodat de raad hierin een afweging kan maken.  
 
Ad. 2 Planning 
In het derde kwartaal van 2024 moeten de juridische en financiële consequenties van de ontwikkeling 
in beeld zijn zodat de raad een principebesluit kan nemen. 
In 2025 zou bij een positief besluit gestart kunnen worden met de ontwikkeling om in 2026 een 
circulair ambachtscentrum op te leveren.  
 
 
VERVOLG  
Aan de raad wordt in het derde kwartaal 2024 een principekeuze voorgelegd om te starten met een 
circulaire ambachtscentrum inclusief varianten en de juridische en financiële consequenties van deze 
varianten.  
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