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: Woningbouwprogrammering goed monitoren

De gemeenteraad van Zoetermeer, bijeen in vergadering op 3 juli 2017,

Constaterende, dat

De ambitie van het college om in Zoetermeer tenminste 10.000 woningen erbij te
bouwen (de ‘Schaalsprong’) met recht een groot project genoemd mag worden

Deze ambitie niet alleen vraagt om een flinke investering van de gemeente die leidt tot
een omvangrijke en blijvende verandering in het aanzien en de (infra-) structuur van de
stad, maar ook consequenties heeft voor het voorzieningenniveau

Van mening, dat

Het belangrijk is om als raad voldoende grip te houden op de besluitvorming, monitoring
en controle en de voortgang van de diverse projectstadia

Het daarom nodig is dat de uitvoering aan de hand van indicatoren en (tussen- en eind-)
doelen goed gecontroleerd kan worden

Er duidelijk geformuleerde doelen nodig zijn, zodat na afloop van de projecten
beoordeeld kan worden of die doelen gehaald zijn

Er eveneens een goede financiéle onderbouwing van het project noodzakelijk is, inclusief
een analyse van de daaraan verbonden risico’s en hoe deze zullen worden afgedekt

Verzoekt het college, om

De Woningbouwprogrammering c.g. Schaalsprong als speciaal groot project te
beschouwen, waarvoor een intensievere monitoring en verantwoording nodig is

Bij de uitwerking ervan in de tweede helft van 2017 de raad een voorstel te doen hoe de
raad in de diverse projectstadia uitgebreid en geregeld geinformeerd gaat worden over
de stand van zaken

Daarbij aan te geven op welke wijze tijdens de uitvoering (aan de hand van

indicatoren en tussendoelen) de voortgang gecontroleerd kan worden;

Daarbij ook aan te geven op welke wijze de financiéle onderbouwing van het project
plaatsvindt, inclusief een analyse van de daaraan verbonden risico's

Daarbij ook aan te geven wat de raakvlakken zijn met overig beleid
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