
Afweging varianten renoveren of vervangen Bijlage 2

variant 1:  brug renoveren en over 20 jaar vervangen met een afschrijvingstermijn  van 40 jaar (conform financiéle verordening)
variant 2: brug renoveren en over 20 jaar vervangen met een afschrijvingstermijn  van 60 jaar (afwijking van de  financiéle verordening)
variant 3: brug vervangen met een afschrijvingstermijn  van 40 jaar (conform financiéle verordening)
variant 4: brug vervangen  met een afschrijvingstermijn  van 60 jaar (afwijking van de  financiéle verordening)
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 toelichting
economische afweging

kapitaallast eerste jaar tijdens afschrijvingsperiode ++ ++ -- - € 224.000 (V1+2, in 2027) versus € 401.500 (V3, in 2030)

hoogste kapitaallast  afschrijvingsperiode -- - + ++ € 672.260 (V1, in 2046) versus € 341.670 (V4, in 2030)

gemiddelde kapitaallast -- - ++ + € 390.370 (V1, t/m 2087) versus € 232.990 (V3, t/m 2070)

laagste totale kapitaallasten over afschrijfperiode - -- ++ + € 27.089.040 (V2)versus € 11.789.500 (V3) 

bouw

overlast tijdens werkzaamheden + + -/+ -/+ 5 tot 6 maanden (V1+2) versus 6 tot7 maanden (V3+4)

overlast bij vervangen brug na 20 jaar bij renovatie -- -- ++ ++ alleen na renovatie (V1+2) is vervangen na 20 jaar noodzakelijk

risico op onvoorzien kosten tijdens de bouw - - ++ ++ alleen risico bij renovatie (V1+2) op niet geconstateerde gebreken.

brug voldoet aan alle hedendaagse ontwerpeisen -- -- ++ ++
bij renovatie (V1+2)wordt uitgegaan naar het werkelijke gebruik van
de brug, nieuwe brug (V3+4) voldoet aan alle hedendaagse eisen

begroting

gemiddelde kapitaallast 1e 20 jaar ++ ++ -- - € 181.100 (V1, tot 2027) versus € 305.991 (V3, tot 2027)

gemiddelde kapitaallast vanaf 21e jaar -- - + ++ € 493.503 (V1 na 2027)versus € 239.887 (V4, na 2027))

SAMENGEVAT -- - + ++

++  gunstigste keuze

+    goede keuze

-   minder gunstige keuze

-- nadeligste keuze


