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Hierb i j doe ik u toekomen het e indrappor t van de i n v e n t a r i s a t i e f a s e van 
het Hollandsche I J s s e l p r o j e c t . Dit rappor t i s op 4 j u l i j l . middels een 
pe r scon fe ren t i e openbaar gemaakt door de v o o r z i t t e r van de Stuurgroep 
Hollandsche I J s s e l , H. v . d . V l i s t (Gedeputeerde van het Milieu Zuid-Hol­
land) . De o p l e g n o t i t i e (bedoeld voor voo r l i ch t i ng aan gemeenteraden en 
andere r e g i o n a l e bestuursl ichamen) i s bi jgevoegd. 

Op b a s i s van d i t rappor t zal in oktober/november 1990 een voor lopige 
scenar iokeuze gemaakt worden door de Stuurgroep. De voorl iggende maanden 
worden door de betrokken overheden benut voor i n t e rne standpuntbepa­
l i n g . Ik zal u in augustus 1990 een voor s t e l t . b . v . de R i jkswa te r s t aa t 
s tandpuntbepal ing doen toekomen. 

De Hollandsche I J s s e l en haar oevers z i jn e r n s t i g v e r o n t r e i n i g d . Deze 
ve ron t r e in ig ingen brengen een a a n t a l r i s i c o ' s met zich mee en leggen be­
perkingen op aan het geb ru ik , zowel nu a l s in de toekomst. Ook he t water 
en de waterbodem z i jn dermate v e r v u i l d , da t gebruik a l s zwem-, v i s - en 
r e c r e a t i e w a t e r n i e t wensel i jk i s . 
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Er zijn ook gevaren voor het milieu. De r iv ier is ondiep geworden door 
het ge le ide l i jk afzetten van verontreinigd s l i b . 
Niet alleen de scheepvaart heeft hier l a s t van. Ook de natuurwaarden en 
de waterkwaliteit worden bedreigd door het telkens weer opwoeien van het 
s l i b . De waterkwaliteit is van groot belang voor de aangrenzende pol­
ders , die in de zomer hun water onttrekken aan de r i v i e r . Tenslotte kan 
door verspreiding van de verontreinigingen vanuit oevers en waterbodem 
naar het grondwater een onbeheersbare s i t ua t i e ontstaan. 

14 overheden (6 gemeenten, 4 regionale waterbeheerders, 3 minister ies en 
de provincie Zuid-Holland) verenigd in de Stuurgroep Hollandsche I J s s e l , 
hebben besloten het probleem aan te pakken. Dit probleem bestaat n ie t 
alleen uit het schoonmaken van de r ivier en haar oevers (41 verontre i ­
nigde zellingen) aangezien d i t zo zondermeer niet to t een duurzaam re ­
su l taa t l e i d t , maar ook uit het wegnemen van de vervuilingsbronnen. Rei­
nigen van het vrijkomende materiaal is bij de huidige stand der techniek 
niet mogelijk, dus moeten er tevens opslagmogelijkheden worden ge­
creëerd . 

In het eindrapport, dat bedoeld is om een nadere afweging te kunnen ma­
ken tussen de r i s i c o ' s en ontwikkelingsmogelijkheden, baten en lasten en 
inspanningen, worden een d r i e t a l hoofdscenario's beschreven, die elk een 
verschillend milieuhygiënisch kwaliteitsniveau representeren (basissce­
nario, groeiscenario, multifunctioneel scenario) . Daarnaast worden een 
d r i e t a l ten behoeve van de toekomstige gebruiksmogelijkheden geoptimali­
seerde scenario 's gepresenteerd (basis + scenario, groei + scenario, 
groei ++ scenario) . 
De scenar io ' s beschrijven toekomstbeelden, die inliggen tussen de hui­
dige s i t ua t i e en een volledige schoonmaak. De volgende hoofdpunten zijn 
beschreven: gebruiksmogelijkheden van de r iv ier en oevers, sanerings­
maatregelen en nazorg, kosten, fasering, hoeveelheid vrijkomende veront­
reinigde grond. 

Niets doen is onverantwoord. Het basisscenario (kosten ca . 750 miljoen) 
i s het minimum (in fe i te de normale saneringsmaatregelen die zowiezo no­
dig zijn in het kader van de IBS, het RAP en het Programma Waterbodemsa­
nering 1990-2000), waarbij de milieuhygiënische r i s i c o ' s worden terugge­
bracht to t een acceptabel niveau, maar er geen meerwaarde t . a . v . het ge­
bruik van de r iv ier on ts taa t . Het basisscenario l i j k t technisch moeilijk 
uitvoerbaar voor wat betref t de waterbodem (toplaag wegbaggeren en een 
schone toplaag aanbrengen). 
Er moet in d i t scenario 1,8 miljoen m3 waterbodem materiaal verwijderd 
worden. 

Het multifunctionele scenario is vanuit financieel oogpunt waarschijn­
l i jk niet haalbaar (1650 miljoen). Bovendien kan d i t voor wat de water­
bodem betreft pas op de langere termijn (na 2000) worden uitgevoerd, 
aangezien de achtergrond gehaltes in het Rijn sediment tot de "algemene 
milieukwaliteit" moeten zijn gedaald wil d i t scenario ook duurzaamheid 
bez i t ten . 
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Er moet in d i t scenar io 5 miljoen m3 waterbodem mate r i aa l verwijderd 
worden. Voor wat de waterbodem b e t r e f t i s het mu l t i func t ione l e scenar io 
i d e n t i e k aan het g roe i ++ s c e n a r i o . 

Het g r o e i en het g roe i + scenar io l i j k e n het meeste p e r s p e c t i e f t e b i e ­
den, (kosten 1000 m i l j o e n ) , aangezien deze zowel een a a n z i e n l i j k e ve rbe ­
t e r i ng van de m i l i e u k w a l i t e i t met zich mee brengen a l s ook een h e r s t e l 
van de gebru iks func t i e s zwemmen, v i ssen en r e c r e ë r e n . Deze s c e n a r i o ' s 
geven tevens ruime mogelijkheden voor toekomstige r u i m t e l i j k e ontwikke­
l ingen langs de oevers van de r i v i e r (in het kader van o . a . 4e nota 
RO). Er moet in deze s c e n a r i o ' s 3 miljoen m3 waterbodemmateriaal v e r w i j ­
derd worden. 
De u i tvoer ingsduur kan worden geraamd op 5 - 1 0 j a a r , aan te vangen in 
1991-1992. 

De kosten voor de waterbodemsanering kunnen zowel voor het b a s i s s c e n a r i o 
a l s voor het g r o e i s c e n a r i o geschat worden tussen de f. 100 en f. 150 
mi l joen , i n c l u s i e f de be rg ingskos ten . 
Van de 3 mil joen m3 te verwijderen waterbodemmateriaal b e s t a a t c a . 0,8 
miljoen m3 u i t (deels a c h t e r s t a l l i g ) nau t i sch onderhoudsbaggerwerk. 

In sommige havent jes en aan legplaa t sen i s R i jkswa te r s t aa t geen (nau­
t i s ch ) beheerder . In deze geva l len zul len de kosten van de s p e c i e , d i e 
om nau t i sche redenen verwijderd moet worden, b i j de be t re f fende beheer­
der in rekening worden g e b r a c h t . Conform de u i t spraken in de r e g e r i n g s ­
b e s l i s s i n g inzake de NW 3 en in de nota "De Veron t re in ig ingshef f ing 
Rijkswateren in de toekomst" zal een b i jd rage worden verlangd voor de 
verwi jder ing van de spec ie d i e daar om mi l ieuhygiën ische redenen moet 
worden weggehaald. 

Voor de berging van het vrijkomende mate r i aa l i s een s t o r t l o c a t i e in de 
reg io ze l f een e e r s t e voorwaarde. Buiten de reg io z i t niemand te s p r i n ­
gen om de bergingsproblemen op t e l o s s e n . In het Hollandsche I J s s e l g e -
bied worden de baten z ichtbaar en moeten dus ook de l a s t e n worden gedra ­
gen . Voor het t e bergen s l i b betekent d i t een l o c a t i e met een oppervlak 
van 35-50 ha . 
Pas wanneer d u i d e l i j k i s geworden da t berging in de reg io (om f inan­
c i ë l e , technische of b e s t u u r l i j k e redenen) n i e t mogelijk i s , of n i e t 
wensel i jk wordt geach t , kan gedacht worden aan berging bui ten de r e g i o . 

Gezien he t ( i n t eg ra l e ) karakter van het p r o j e c t i s er tevens een b e ­
trokkenheid van het Min i s t e r i e van VROM. De mogelijkheden voor een p o s i ­
t i eve p r o f i l e r i n g voor Verkeer en Waters taat z i jn echter volop aanwe­
z i g . Ze zouden nog a a n z i e n l i j k worden verhoogd wanneer de sanering van 
de waterbodem gepaard gaa t met het t r e f f en van een aan ta l beheers - en 
i n r i c h t i n g s m a a t r e g e l e n . Deze maken ook in v i s u e l e zin d u i d e l i j k da t 
R i jk swa te r s t aa t "er wat aan d o e t " . Hierbi j v a l t t e denken aan het eco lo­
g i sch h e r s t e l van een aan ta l ze l l ingen ( a l s i n t e r g e t i j d e g e b i e d ) in het 
kader van beheersplan Rijkswateren/Ecologisch Hers te l Ri jn , het p l a a t s e ­
l i j k c reë ren van m i l i e u - v r i e n d e l i j k e o e v e r s , he t opruimen van wrakken en 
het c r eë ren van f a c i l i t e i t e n voor de opvang van k l e in - en scheepsafva l . 
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Voor n a d e r e i n f o r m a t i e kunt u , d e s g e w e n s t , c o n t a c t op t e nemen met d r s . 
R.H. van O t t e r l o o van mi jn d i e n s t , t e l . n r . 010-4026350 . 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR, 
(SOET.) J. W. M. KUUPERS 

d r s . J.W.M. K u i j p e r s 
l . H . I . D . 



Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat in opdracht van de 
Stuurgroep Hollandsche IJssel is uitgevoerd door de combinatie Grontmij 
NV, Broekhoven BV, en Joh. Boele BV. in de Stuurgroep zijn 
vertegenwoordigd de zes Hollandsche Ussel-gemeenten ( Capelle aan den 
IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den 
IJssel, en Ouderkerk), vier regionale waterbeheerders ( Zuiveringsschap 
Hollandse Eilanden en Waarden en de Hoogheemraadschappen van de 
Krimpenerwaard, Schieland en Rijnland), de provincie Zuid-Holland en drie 
ministeries (Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). 

Dit eindrapport is het resultaat van de eerste fase van het onderzoek. De 
Stuurgroep legt bij deze het eindrapport ter besluitvorming voor aan alle 
betrokken overheden. De Stuurgroep heeft zich niet tot doel gesteld zelf 
vooraf een standpunt in te nemen over de hoofdrichting van het project 
Hollandsche IJssel. De Stuurgroep beschouwt dit rapport als de technische 
onderlegger voor de besluitvorming. In het eindrapport is de beleidsruimte 
in beeld gebracht. Met scenario's is inzichtelijk gemaakt welke hoofdkeu­
zen open staan. De verschillende scenario's onderscheiden zich duidelijk 
op punten als gebruikskwaliteit van de rivier en oevers, bijbehorende 
maatregelen en kosten. 

De Stuurgroep heeft een aantal afspraken gemaakt over het 
besluitvormingstraject. Alle leden hebben zich verplicht in de periode 
september/oktober een standpunt te bepalen over het uit te werken 
scenario. De reikwijdte van de besluitvorming vraagt op locaal en provin­
ciaal nivo een besluit van het vertegenwoordigende lichaam 
(gemeenteraad, algemeen bestuur en provinciale staten). Op basis van de 
standpunten van de afzonderlijke overheden komt de Stuurgroep in de perio­
de november/december tot een gezamenlijke zienswijze op de - verder uit te 
werken - hoofdrichting van de sanering en ontwikkeling van de Hollandsche 
IJssel en oevers. 
Inspraak over dit gezamenlijke standpunt is begin 1991 gepland. De Stuur­
groep hecht er aan via deze inspraak het maatschappelijk draagvlak te 
verkennen van het voorgenomen overheidsbeleid. Deze inspraakronde neemt 
echter niet de plaats in van (wettelijk) voorgeschreven procedures, in­
spraak- en beroepsmogelijkheden. 
Medio 1991 nemen de gezamenlijke overheden een definitief besluit over de 
hoofdrichting van het project en de hier aan verbonden verplichtingen en 
inspanningen voor de afzonderlijke overheden. Dit besluit vormt de basis 
voor vervolg-onderzoek en uitvoering. 
De Stuurgroep verzorgt de voorlichting en inspraak over het project. 

Het eindrapport is zelfstandig leesbaar. De informatie die relevant is 
voor de nu voorliggende keuzen is hierin opgenomen. Gedetailleerde techni­
sche informatie is in de vorm van onderzoeksrapporten beschikbaar voor 
ambtelijke ondersteuning en uitwerking van de besluitvorming. 
De bijgevoegde notitie schetst in vogelvlucht de problematiek en de voorge­
legde keuzen, maar kan voor de besluitvorming het eindrapport natuurlijk 
niet vervangen. 

ir. H.J. Beltman 

voorzitter centraal projectteam 
project integrale aanpak Hollandsche IJssel 
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1. INLEIDING 

In deze notitie worden in vogelvlucht de problematiek, de denkbare 
oplossingen en de hiervoor vereiste inspanningen belicht. 
Eerst worden de huidige situatie en de hier aan verbonden belemmeringen en 
risico's beschreven. Vervolgens wordt aangegeven dat gewoon maar beginnen 
met een grote schoonmaak niet tot het gewenste duurzame resultaat leidt. 
De volgende paragrafen gaan in op aspecten die van groot belang zijn voor 
een integrale aanpak van sanering en ontwikkeling van de Hollandsche IJs­
sel en haar oevers. De beleidsruimte wordt nader gedefinieerd. Via 
scenario's is inzichtelijk gemaakt hoe schoon rivier en oevers moeten 
worden om bijvoorbeeld te kunnen zwemmen en vissen in de rivier en te 
wonen op de (nu nog) verontreinigde zellingen. De afwegingen die hierbij 
aan de orde komen worden aangegeven. Vervolgens wordt uiteengezet dat een 
gezamenlijk ideaalbeeld voor de ontwikkeling van de Hollandsche IJssel en 
haar oevers een belangrijk referentiekader kan zijn voor de besluitvorming 
over afzonderlijke zellingen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de 
noodzaak van voldoende stortcapaciteit en andere inspanningen die in het 
verlengde liggen van de sanering van de Hollandsche IJssel en oevers. 

2. HUIDIGE SITUATIE 

De Hollandsche IJssel en haar oevers zijn ernstig verontreinigd. 
Deze verontreinigingen brengen een aantal risico's met zich mee en leggen 
beperkingen op aan het gebruik. De directe risico's voor de mens door 
contact via mond en huid zijn bij een aantal ernstig verontreinigde zellin­
gen al weggenomen. De Zellingwijk in Gouderak is bijvoorbeeld gesloopt en 
voorlopig geasfalteerd. Andere braakliggende gebieden kunnen zonder maatre­
gelen te treffen geen nieuwe bestemming krijgen. 
Ook het water en de waterbodem zijn dermate vervuild, dat gebruik als 
zwem-, vis- en recreatiewater niet zondermeer mogelijk is. 

Er zijn ook gevaren voor het milieu. De rivier is ondiep geworden door het 
geleidelijk afzetten van verontreinigd slib. Niet alleen de scheepvaart 
heeft hier last van. Ook natuurwaarden worden bedreigd door het telkens 
weer opwoeien van dit verontreinigde slib. Zolang geen oplossing is gevon­
den voor de berging van het slib blijft dit proces van afzetten en opwoe­
ien doorgaan. Regelmatig leidt dit tot zuurstofloosheid van het water en 
dus sterfte (en wegrotten) van vissen en planten in de Hollandsche IJssel. 
Ook voor de natuur en landbouw in de aangrenzende polders is de kwaliteit 
van het water van de Hollandsche IJssel van belang. Deze polders betrekken 
immers 's zomers hun water uit de rivier. 

Met het elimineren van of waarschuwen voor huidige risico's zijn we niet 
klaar. Door verspreiding van verontreinigingen via het grondwater kan op 
termijn een onbeheersbare situatie ontstaan. 
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Bij elkaar opgeteld is het effect dat de hele rivier en een groot aantal 
opgehoogde zellingen niet of verre van optimaal kunnen worden gebruikt. 
Daarnaast vormen een aantal milieuhygiënische noodmaatregelen samen met 
een overdaad aan industrie ook een aanslag op het aanzien van het gebied. 
Verdergaande verpaupering dreigt wanneer geen nieuw fundament wordt gebo­
den voor investeringen in de toekomst van het gebied. 

3. EEN GROTE SCHOONMAAKACTIE 

Waarom heeft de overheid (6 gemeenten, 4 regionale waterbeheerders, 3 
ministeries en de provincie) de Hollandsche IJssel en haar oevers nog niet 
gewoon schoon gemaakt? Veel handen maken toch licht werk of weet de ene 
hand niet wat de andere vuil maakt? Kortom waarom niet nu beginnen met een 
grote schoonmaak van rivier en oevers? 

Een aantal opgehoogde zellingen is zo grondig vervuild met zo'n diversi­
teit aan verontreinigende stoffen dat volledig reinigen van de "grond" 
technisch niet mogelijk is. De proeven met verontreinigd materiaal uit de 
Zellingwijk te Gouderak wijzen dit uit. Ook de verontreinigde grond van 
met name de locaties Geitenwei, Schanspolder, Kortenoord, Avia en het EMK-
terrein zijn bij de huidige stand der techniek niet volledig reinigbaar. 
Het gaat hierbij om meer dan anderhalf miljoen kubieke meter verontreinigd 
materiaal. 
Bij niet-reinigbare grond leidt saneren tot "inpakken" en "bewaren" ter 
plaatse of "verplaatsen" en "gecontroleerd storten" elders. De voor- en 
nadelen van beide opties zullen dus moeten worden afgewogen. Voor 
"verplaatsen" pleit niet alleen dat 41 zellingen vrij kunnen worden 
ontwikkeld. De verontreinigingen worden ook op een vooraf speciaal daar­
voor in te richten locatie geborgen in plaats van (zo goed als mogelijk) 
ingepakt op 41 verre van ideale plekken. 

Sommige zellingen en diepere delen van de waterbodem zijn slechts licht 
verontreinigd. Hiermee bedoelen we dat wel verontreinigingen aanwezig 
zijn, maar dat geen onaanvaardbare negatieve invloed is aangetoond op 
gevoelige (natuur)functies. Schoonmaken van dit materiaal is - nog afge­
zien van de hoge kosten - niet doelmatig. Uit het oriënterend onderzoek 
blijkt dat op acht locaties om deze reden maatregelen achterwege kunnen 
blijven. Het zijn de locaties Goejanverwelledijk, Driehoek, Schielandseho-
ge Zeedijk, Middelblok klein, Moordrecht centrum, Uiterwaard voetbalveld, 
De Dikke Boom en Omon. In het bijgevoegde kaartbeeld zijn deze locaties 
aangegeven. 

Een grote schoonmaak van het water en de waterbodem van de Hollandsche 
IJssel op dit moment leidt niet tot een duurzaam resultaat. De rivier 
staat in open verbinding met de Nieuwe Maas (de Rijn) en ook andere bron­
nen van verontreiniging, zoals de Gouwe, afvalwater­
zuiveringsinstallaties en bedrijven belasten de Hollandsche IJssel. Alleen 
door een brongerichte aanpak van internationale en locale bronnen kan een 
doorgaande verontreiniging worden voorkomen. Plaatselijke effectgerichte 
maatregelen kunnen wel zinvol of noodzakelijk zijn. Dweilen met de kraan 
open is dom, wachten met dweilen tot de laatste kraan is uitgedrupt is 
niet verstandig. 

Er zijn dus drie hoofdredenen om niet als een nietsontziende witte tornado 
door het gebied te gaan. Een deel van de "grond" is niet reinigbaar, een 
deel vormt ook zonder schoonmaak geen bron van gevaar en maatregelen 
moeten in samenhang worden genomen om herverontreiniging te voorkomen. 
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4. SCENARIO'S 

Een nadere afweging is nodig tussen bijvoorbeeld risico's en 
ontwikkelingsmogelijkheden^ baten en lasten en mogelijkheden en 
inspanningen. Het eindrapport bevat het basismateriaal om deze afweging te 
maken. In het eindrapport zijn per scenario de volgende hoofdpunten 
beschreven: gebruiksmogelijkheden van rivier en oevers, saneringsmaatrege­
len en nazorg, kosten, fasering, hoeveelheid vrijkomende verontreinigde 
grond. In de scenario's worden de "appels en peren" opgedisd maar niet 
opgeteld. 
De scenario's beschrijven toekomstbeelden die inliggen tussen de huidige 
situatie en een volledige schoonmaak. Figuur 1 geeft dit schematisch weer. 

Figuur 1. Schematische weergave beleidsruimte en scenario's 

KWALITEIT 1 

slecht * aanvaardbaar zeer goed * uitmuntend 

onder- * BELEIDSRUIMTE * boven 
grens | | grens 

huidige basis groei multifunct. grote 
situatie scenario scenario scenario schoonmaak 

* SCENARIO'S * 

Niets doen is onverantwoord, de huidige situatie is niet acceptabel. 
De risico's van de aanwezige verontreinigingen kunnen nu nog worden 
afgedaan door locale belemmeringen te accepteren. Echter, nu niets doen, 
leidt tot niet meer beheersbare problemen voor volgende generaties. 
Sanering van zellingen, water en waterbodem zal tenminste moeten leiden 
tot het verantwoord "bewaren" van onze erfenis aan verontreinigingen. Deze 
benadering van de problematiek vormt de ondergrens voor ons handelen. Dan 
nog moet ten minste 750 miljoen gulden worden uitgegeven. Een en ander is 
beschreven in het basisscenario. Verantwoord "bewaren" betekent niet dat 
overal dezelfde maatregelen moeten worden getroffen. De maatregelen worden 
bepaald door de ernst van de verontreiniging en de mogelijkheden van 
verspreiding. 

Een voorbeeld: de risico's van verspreiding worden bepaald door de 
omvang en aard van de verontreiniging en de doorlatendheid van de 
(onder)grond. Omdat de verspreiding van verontreinigingen uit de 
Zellingwijk een veel groter risico vormt dan verspreiding vanuit 
het ook zwaar verontreinigde Albatrosterrein leidt dit tot 
verschillende maatregelenpakketten bij een zelfde doelstelling. 

Eerder is betoogd dat volledig ontgraven van alle opgehoogde zellingen 
niet zinvol is. Als bovengrens is gekozen voor verwijdering van al het 
materiaal uit de opgehoogde zellingen en de waterbodem dat meer dan licht 
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is verontreinigd, gecombineerd met het zoveel als technisch mogelijk 
reinigen van het vrijkomende materiaal. Deze bovengrens maakt overal elk 
gebruik van rivier en oevers mogelijk. Dit multifunctionele scenario 
leidt wel tot een miljardenoperatie. Bij de zellingen gaat het om 33 plek­
ken met een totale oppervlakte van 170 hectare en circa 2 miljoen kubieke 
meter verontreinigde grond.Bij de waterbodem om ongeveer 5 miljoen kubieke 
meter slib. 

Ter vergelijking: een voetbalveld is 0,65 hectare. Al het verontreinig­
de materiaal zou dus opgestapeld op 50 voetbalvelden nog steeds 20 
meter boven de grond uitsteken. 

In het multifunctionele scenario is becijferd dat hiermee alleen al aan 
saneringsmaatregelen 1650 miljoen gulden zijn gemoeid. Dit zijn niet de 
totale kosten. Volledig ontgraven houdt in dat aanwezige bebouwing, en dus 
veel bedrijven, (tijdelijk) een andere plek moeten vinden met alle kosten 
van dien. Op ongeveer 100 hectare van de in totaal 170 hectare zijn momen­
teel bedrijven gevestigd. Dertig hectare ligt braak. 

5. HOE SCHOON MOET HET ZIJN 

Tussen onder- en bovengrens, basisscenario en multifunctioneel-scenario, 
zit nog een hele wereld van milieuhygiënische risico's en ruimtelijke 
kansen. Ook wanneer technisch bezien plaatselijke verontreinigingen 
(groten)deels wel reinigbaar zijn is het de vraag tot op welke hoogte dat 
zinvol is. 
Wat is nou echt nodig om weer gewoon te kunnen zwemmen en vissen in de 
Hollandsche ussel, de rivier ecologisch gezond te maken en op de aangren­
zende zellingen ongestoord te kunnen wonen en recreëren? 

De rivier 

De rivier, water en waterbodem, vormen een samenhangend geheel. Het is 
niet mogelijk de rivier gedeeltelijk als een riool te behandelen en elders 
zwemplaatsen in te richten. 
Gewoon weer kunnen zwemmen en vissen vergt maatregelen, die verder gaan 
dan het basisscenario en minder ver dan het multifunctionele scenario. 
Bij de waterbodem leidt dit ertoe dat alle ernstig verontreinigde specie 
(klasse 3 en 4) moet worden verwijderd, in totaal zo'n 3,3 miljoen kubieke 
meter slib. Ook de toevloed van verontreinigingen naar het oppervlaktewa­
ter van de Hollandsche Ussel moet hier voor worden ingeperkt. Locale 
lozingen van afvalwaterzuiveringsinstallaties en bedrijven, de bemesting 
in aangrenzende polders en directe lozingen op het oppervlaktewater vanuit 
niet gerioleerde gebieden moeten worden aangepakt. Daarnaast is het scho­
ner worden van de Rijn conform het Rijn Actie Programma noodzakelijk. 
Milieutechnisch is zeker nog niet volledig uitgedokterd welke maatregelen 
wanneer moeten zijn genomen en welk uitvoeringstraject tegen de geringste 
kosten tot het gewenste resultaat leidt. Met zwemmen en vissen als doel 
voor ogen moet het mogelijk zijn hier gezamenlijk uit te komen. 
Voor het realiseren van dit doel is geld nodig. De sanering van de waterbo­
dem vergt al gauw zo'n 150 miljoen gulden, de investeringen in en exploita­
tie van de afvalwaterzuiveringsinstallaties worden (over een periode van 
50 jaar) geschat op zo'n 360 miljoen gulden en de aanleg van rioleringen 
vergt voor de buitendijkse gebieden zo'n 10 miljoen gulden. Ook aan de 
inrichting van de oevers van de rivier zal het een en ander moeten 
gebeuren om zwemmen niet alleen mogelijk, maar ook aantrekkelijk te maken. 



De kosten en baten van inrichtingsmaatregelen zijn niet becijferd. 
De saneringskosten liggen zo'n 25 a 50 % boven het basisscenario. 
Dit zijn de meerkosten die verbonden zijn aan het scheppen van de 
voorwaarden om in de gehele rivier verantwoord te kunnen recreeren, 
zwemmen en vissen. Ook het ecosysteem kan zodoende weer tot ontwikkeling 
komen. 

De zellingen 

De saneringsnoodzaak van de zellingen wordt primair bepaald door het ge- 
vaar voor mens en milieu van de verontreiniging. Per zelling zal een doel- 
matige en sobere saneringsmethode moeten worden gekozen. Of een sanerings- 
methode sober en doelmatig is kan niet uit de ernst van de verontreiniging 
alleen worden afgeleid. De huidige en tot op zekere hoogte ook de 
toekomstige functie zijn hierop eveneens van invloed. Dit laat zich het 
best aan de hand van enkele voorbeelden illustreren. 

Bij een braakliggend ernstig verontreinigd terrein is de $euze eenvoudig. 
Het plaatselijke probleem wordt definitief opgelost door Intgraven en 
verwijderen. De kosten van deze oplossing zijn bovendien yergelijkbaar met 
isolatie ter plaatse. De enige voorwaarde is dat het vero4treinigde materi- 
aal afgevoerd kan worden naar een gecontroleerde stort. 
Bij terreinen die braakliggen en minder ernstig zijn verontreinigd is het 
bedrag dat gemoeid is met volledig ontgraven meestal duidelijk hoger dan 
de kosten van isoleren. De kosten van noodzakelijke isolatfiemaatregelen 
ter plaatse nemen in de regel sneller af dan de kosten vad ontgraven, 
afvoer en storten van het verontreinigde materiaal. Bij e n integrale 
aanpak van alle zellingen langs de Hollandsche IJssel is ! et prijsverschil 
geringer. De kosten van ontgraven en storten kunnen bij edn doorgaande 
saneringsoperatie en een stortplaats in de regio belangrijk worden 
gedrukt. Ook het milieurendement neemt toe bij ontgraven van een groter 
aantal locaties en afvoer naar een gecontroleerde stortplaats. De 
milieuhygiënische voordelen van ontgraven, de ruimtelijke 
inrichtingsvrijheid en daarmee de doelmatigheid van de sa3ering kunnen 
winnen van soberheid. Een duidelijk beeld van de toekomstige functie, 
bijvoorbeeld een recreatiepark langs - het zwem- en viswa 
Hollandsche IJssel kan nog tastbaarder maken dat soberhei 
duurzame kwaliteit. 

Bij bedrijfsterreinen ligt de afweging veelal nog complexer. Bij ernstig 
verontreinigde locaties zijn zowel ontgraven als isolatie ingrijpend. 
Indien het terrein intensief is bebouwd is ontgraven alleen mogelijk na 
sloop. Gedeeltelijk ontgraven kan een bevredigende oplossing zijn, maar 
gaat natuurlijk altijd met overlast gepaard. Isolatie is vaak het minst 
ingrijpend, maar zal de inrichtingsvrijheid van het terrein blijvend beper- 
ken en daarmee het toekomstperspectief van het bedrijf. Naast de aangetrof- 
fen bodemverontreiniging bepalen kortom tal van andere overwegingen wat 
het gewenste eindresultaat is van sanering. 
Deze complexe weging van belangen zal veelal een duidelijke uitkomst 
krijgen. Het bedrijf wordt gehandhaafd in combinatie met de milieuhygië- 
nisch gezien tenminste noodzakelijke maatregelen of de locatie wordt volle- 
dig ontgraven na verplaatsing van het bedrijf. Een bedrijf verplaatsen en 
vervolgens zo saneren dat ook aan de nieuwe functie milieuhygienische 
beperkingen worden opgelegd is weinig aantrekkelijk. 
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Duidelijk is dat de aangetroffen verontreiniging niet alleen kan bepalen 
wat een doelmatige en sobere sanering is. Maatregelen die afdoende kunnen 
zijn voor het blijvend vermijden van contactrisico's bij bedrijven kunnen 
niet voldoen voor een woongebied of recreatieterrein. Volledige verharding 
is bij bedrijfsterreinen een denkbare oplossing, woningbouw niet. Bij 
woningbouw zal bij ernstig verontreinigde locaties tenminste een leeflaag 
moeten worden aangebracht na gedeeltelijke ontgraving. 
In Zuid-Holland is bij een aantal bestaande woonwijken (Steendijkpolder, 
Stadspolders) uiteindelijk hiertoe besloten. Een leeflaag kan dus een 
aanvaardbare uitkomst zijn. Bewoning is mogelijk omdat directe 
contactrisico's voor de mens worden vermeden. 
Ontgraven is echter milieutechnisch beter en zal zeker nieuwe bewoners 
meer aanspreken. 

In bijlage 1 is per scenario samengevat welke saneringsmaatregelen op 
welke plek worden voorgesteld en welke functie de locatie hierdoor kan 
krijgen. Uit de tabel wordt duidelijk dat in de verschillende scenario's 
verschillende maatregelen worden getroffen. De vraag wat "schoon" en 
"veilig" genoeg is, wordt niet alleen voor verschillende functies anders 
beantwoord maar ook binnen een functie. 
De leidraad bij het basis(+)scenario is geweest dat de resterende risico's 
voor mens en milieu aanvaardbaar zijn. Bij het groei(+/++)scenario zijn de 
maatregelen zo gekozen dat risico's verwaarloosbaar worden. Het 
multifunctionele scenario gaat uit van het volledig uitsluiten van 
risico's. 
Deze stappen komen ook tot uitdrukking in de kosten van bodemsanering en 
de hoeveelheid vrijkomend verontreinigd materiaal. De kosten lopen op van 
345 a 415 miljoen gulden voor de basisscenario's, naar 515 a 565 miljoen 
voor de groeiscenario's en 815 miljoen voor het multifunctionele scenario. 
De hoeveelheid te bergen zellingen grond neemt toe van zo'n 300 a 
500.000 kubieke meter (basis), via zo'n 800.000 a 1,1 miljoen kubieke 
meter (groei) tot dik 2 miljoen kubieke meter materiaal in het multifunc­
tionele scenario. 

6. EEN IDEAALBEELD ALS LEIDRAAD 

Een integrale aanpak van rivier en oevers vraagt om een gezamenlijke visie 
op de ontwikkeling van de Hollandsche IJssel en haar oevers. Voor de be­
sluitvorming over concrete maatregelen is een gezamenlijk referentiekader 
nodig. 

Wat zijn wezenlijke elementen voor een gezamenlijke visie op de ontwikke­
ling van de Hollandsche IJssel en haar oevers? Voor de gehele rivier, 
water en waterbodem, zal een keuze gemaakt moeten worden voor de na te 
streven kwaliteit, het basisscenario leidt tot een duidelijke verbetering 
van de chemische kwaliteit maar schept niet de voorwaarden voor een ge­
bruiksvriendelijke rivier, hetgeen wel het geval is vanaf het 
groeiscenario. 
De sanering van de zellingen beïnvloedt ook de sanering van de rivier. 
Indien weinig of geen zellingen een ander, meer op het water georiënteerd 
gebruik krijgen, worden ook de argumenten zwakker om via een 
gebiedsgericht beleid (versneld) rivierwater van zwem- en viskwaliteit te 
realiseren. In het basisscenario versterken alle saneringsoperaties elkaar 
niet, in het groeiscenario wel. Handhaven van huidige functies is het 
parool van het basisscenario. Bij het basis+scenario worden wel de 
ruimtelijke mogelijkheden op het land versterkt. De rivier blijft echter 
een passief element. Kijken mag, gebruiken niet. 
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Aan de andere kant is het zeker niet nodig en wenselijk dat alle zellingen 
een ander gebruik krijgen. De Hollandsche IJssel is geen verstilde rivier. 
Veeleer moet gedacht worden aan een verdere ontwikkeling van de Holland­
sche IJssel als activiteitenrivier met een evenwichtige afwisseling van 
wonen, werken, natuur en recreatie. 

De keuze van de saneringsmethode van de afzonderlijke zellingen wordt 
beinvloed door het al dan niet beschikbaar zijn van een stortplaats in de 
regio. 
De beschikbaarheid van relatief goedkope stortcapaciteit kan eerder doen 
besluiten tot een verdergaande wijze van saneren. De inpasbaarheid van 
huidige industrie in het ideaalbeeld zal eerder reden geven voor isolatie 
ter plaatse. Het middel (ontgraven en verplaatsen bedrijf) kan immers wel 
eens erger zijn dan de kwaal (verspreidingrisico's). 

In het eindrapport is het ontwikkelde ideaalbeeld gemotiveerd en per scena­
rio vertaald voor de verschillende zellingen en de rivier. Het basisscena­
rio staat ver af van het ideaalbeeld. Het groeisenario biedt wel een duide­
lijk ontwikkelingsperspectief, dit geldt nog versterkt voor de plusvarian­
ten van dit scenario. De voornaamste kenmerken van de verschillende 
scenario's zijn samengevat in figuur 2. 

HOOFDKENMERKEN SCENARIO'S (figuur 2) 

scenario gebruiksmogelijkheden resterend hoeveelheid kos ten 
zellingen rivier risico materiaal (x Fl min.) 

industrie wonen natuur/ scheep- surfen zwem- vissen eco- (x 1000m3) 
agrarisch vaart zeilen men systeem grond slib 

huidig gebruik 100 ha 20 ha 20 ha - - -- — — n.v.t. 

basis 95 ha 50 ha 25 ha + + +/- +/- +/- aanvaard- 310 1.850 750 - 830 
baar 

basis + 73 ha 65 ha 32 ha + + +/- +/- +/- aanvaard- 500 1.850 820 - 900 
baar 

groei 78 ha 55 ha 37 ha + + + + + verwaar- 820 3.300 1.050 - 1.200 
loosbaar 

groei + 63 ha 70 ha 37 ha + + + + + verwaar- 960 3.300 1.075 - 1.225 
loosbaar 

groei ++ 50 ha 80 ha 40 ha + ++ ++ ++ + verwaar- 1.085 3.300 1.250 - 1.400 
loosbaar 

multifunctioneel 50 ha 80 ha 40 ha + ++ ++ ++ ++ geen 2.160 5.100 1.500 - 1.650 
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7. BERGINGSCAPACITEIT 

Voor het benaderen van het ontwikkelde ideaalbeeld is meer nodig dan het 
treffen van saneringsmaatregelen ter plaatse. Een stortlocatie in de regio 
is een eerste voorwaarde. Buiten de regio zit niemand te springen om onze 
problemen op te lossen. Dat een groot deel van de verontreinigingen ooit 
uit hêt Rotterdamse zijn gekomen mag waar zijn, maar doet hier niets aan 
af". In het Hollandsche IJsselgebied worden de baten zichtbaar en moeten 
dus oók de lasten worden gedragen. 

In alle scenario's is behoefte aan stortcapaciteit. De hoeveelheid veront­
reinigd materiaal uit de opgehoogde zellingen loopt bij de verschillende 
scenario's op van 0,3 miljoen tot 2,2 miljoen kubieke meter. 
De hoeveelheid verontreinigd slib neemt toe van 1,8 tot 5,1 miljoen kubie­
ke meter. De omvang van een stortlocatie varieert hierdoor ook van tenmin­
ste 8 hectare voor alleen materiaal uit de opgehoogde zellingen volgens 
het basisscenario, tot 60 a 90 hectare bij berging in de regio van zowel 
alle zellinggrond als al het slib volgens het multifunctionele scenario. 

Vooral in de hogere scenario's wordt de omvang van de stortplaats ook 
bepaald door de mogelijkheden van scheiding en reiniging van het verontrei­
nigde materiaal. In het eindrapport is voor de zellingengrond en het slib 
nagegaan wat de mogelijkheden zijn van volledige en gedeeltelijke 
reiniging. 
Het overgrote deel van het zellingenmateriaal is technisch niet 
reinigbaar. Reiniging van het resterende deel is kosten-technisch niet 
aantrekkelijk. Ook het milieurendement is gering, indien voor het ern­
stigst verontreinigde materiaal al een oplossing is gevonden in de vorm 
van gecontroleerd storten. 
Bij de waterbodem zijn er technisch mogelijkheden om door afscheiding van 
zand een gedeelte van het materiaal voor hergebruik geschikt te maken. De 
meest vergaande vorm van scheiden kost ongeveer anderhalf keer zoveel als 
onbehandeld storten. Ongeveer 15 % van het totale volume komt na scheiding 
voor hergebruik in aanmerking. 

Voor beide stromen is nagegaan of en in hoeverre er mogelijkheden zijn om 
vrijkomend materiaal naar stortlocaties buiten de regio af te voeren. 

Naar huidig inzicht is voor het zellingenmateriaal geen bestaande of in 
ontwikkeling genomen stortlocatie beschikbaar. Er zijn dan ook twee rede­
nen om een stortlocatie binnen de regio te ontwikkelen. In de eerste 
plaats is het weinig aannemelijk dat buiten de kring van de betrokken 
gemeenten ten behoeve van het project Hollandsche Ussel een stortlocatie 
wordt ontwikkeld. Naarmate de hoeveelheid vrijkomend materiaal toeneemt 
neemt ook de kans af dat het materiaal nog ergens "bij kan".In de tweede 
plaats is afvoer naar een locatie buiten de regio duurder. Bij alle 
berekeningen is gecijferd met een kostprijs van zeventig gulden per 
kubieke meter af te voeren grond. Bij afvoer naar buiten de regio zou dit 
deel van de saneringskosten met een factor 2 a 3 omhoog kunnen schieten. 
Terzijde wordt opgemerkt dat deze kostprijs ook niet haalbaar is wanneer 
de problematiek niet integraal wordt opgepakt, maar per zelling wordt 
bekeken. Je krijgt dan dus minder sanering voor je geld. 
In de regio zou een monodeponie voor zellingmateriaal zo'n 8 tot 25 
hectare in beslag nemen afhankelijk van het gekozen scenario. 

Bij de sanering van de waterbodem zijn vergelijkbare overwegingen van 
belang. Ook hier geldt dat niemand uitziet naar een berg verontreinigd 
slib, die lange tijd moet rijpen. Een aantal overwegingen kunnen er hier 
echter toe leiden dat gedeeltelijk ook buiten de regio een oplossing wordt 
gevonden. 
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in de eerste plaats is zelfs de minimaal weg te baggeren hoeveelheid zeer 
fors. Voor berging onder de rivier ontbreekt ten enemale de ruimte. Voor 
berging elders in de regio zou reeds bij de minimale benadering een zelfde 
ruimte nodig zijn als bij volledige ontgraving van alle zellingen. 
Tenslotte wordt op dit moment ook bezien in hoeverre buiten de regio 
mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor de berging van verontreinigde 
specie. Eén of enkele grootschalige per schip bereikbare oplossingen 
elders in het Benedenrivierengebied kunnen aantrekkelijker zijn dan het 
per regio bergen in kleinschalige locatie's. De verschillen in 
bergingskosten tussen binnen en buiten de regio bergen bij eenzelfde 
behandelingswijze lopen bij baggerspecie niet zo sterk uiteen als bij het 
zellingmateriaal. 

Binnen de regio komt vooral de Zuidplaspolder tussen de Hollandsche IJssel 
en de spoorlijn in aanmerking. Technische argumenten en natuurwaarden 
pleiten voor realisering van een stortlocatie aan deze zijde van de 
rivier. De locaties die in aanmerking komen liggen grotendeels op het 
grondgebied van de gemeente Moordrecht. Vanuit onder meer landschappelijke 
overwegingen gaat binnen dit zoekgebied de voorkeur uit naar een locatie 
op de gemeentegrens van Moordrecht en Nieuwerkerk en een locatie die 
grenst aan Gouda. De keuze van de locatie en definitieve inrichting van de 
stortlocatie zal in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen worden 
bezien. 

8. INRICHTING GEBIED 

Uit figuur 2 komt naar voren dat forse inspanningen nodig zijn om welk 
scenario dan ook te realiseren. De kosten spreken voor zich en een ieder 
mag zich aangesproken voelen voor de oplossing van het gezamenlijke 
probleem: de realisering van afdoende stortcapaciteit. Andere inspanningen 
zijn nog minder expliciet aan de orde gekomen. In de scenario's worden 
alleen de gebruiksmogelijkheden aangegeven die ontstaan na sanering. De 
exacte invulling is niet nu aan de orde. Het ideaalbeeld en de scenario's 
vormen een referentiekader voor de besluitvorming, geen volstrekt dichtge­
timmerd besluit. 
De kosten en baten van herinrichting van de gesaneerde zellingen en de 
oevers van de Hollandsche IJssel zijn niet meegenomen in de becijferingen. 
De kosten van bedrijfsbeëindiging of verplaatsing van bedrijven evenmin. 
Een zinnige berekening van kosten en baten is nu niet mogelijk. Uit figuur 
2 en meer en detail uit bijlage 1 is wel op te maken in welke orde van 
grootte moet worden gedacht. In figuur 2 wordt zichtbaar dat op dit moment 
100 van de 17 0 hectare aan (ernstig) verontreinigde zellingen in gebruik 
is als bedrijfsterrein. Op slechts 20 hectare wordt gewoond, terwijl 30 
hectare braak ligt. In het basisscenario worden vooral deze braakliggende 
terreinen zo gesaneerd dat wederom bewoning mogelijk wordt. In de meest 
vergaande scenario's heeft 50 hectare bedrijfsterrein een functie gekregen 
voor wonen of recreëren. Dit gaat niet van zelf. De gemeenten hebben 
hierbij het voortouw. 
Ook wanneer de huidige functie wordt gehandhaafd zijn ingrepen nodig. 
Bijlage 1 geeft globaal inzicht in de saneringsmaatregelen die op de ver­
schillende locaties in de verschillende scenario's moeten worden 
getroffen. Het mag duidelijk zijn dat de exact te treffen maatregelen nog 
in vervolg-onderzoek zullen worden uitgewerkt. Ook met (rechtstreeks) 
belanghebbenden zal natuurlijk op basis van concrete voorstellen overleg 
worden gevoerd. 
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9. TENSLOTTE 

Na deze vogelvlucht over problemen en oplossingen is het zinnig weer met 
beide benen op de grond te staan. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat mag ik van 
anderen verwachten? Drie simpele vragen die niet eenvoudig zijn te 
beantwoorden. Het eindrapport vormt wel een duidelijke steun bij het vin-
$§n van probleem- en doelgerichte oplossingen. Maar het is ook een kwestie 
van kiezen of....verliezen. Wanneer iedereen afwacht tot een ander de 
kastanjes uit het vuur sleept rest er uiteindelijk niets meer dat de moei­
te waard is. 



Blz. 1 

HOLLMBSE IJS5B. rWffiCT 

! ! BASIS ! BASIS * ! GROEI 
co ! HUIDK ! IDEAAL IGebruik na! Sanerings- !6ebruik na! Sanerings- IGebruik na! Sanerings-

Gewente/locatie de ! 6EBRUIK ! GEBRUIK ! sanering !«aatregelen ! sanering !«aatregelen ! sanering ! «aatregelen 

GRIM 

- Zuider IJdijk 1 luonen luonen 
i i 

- 6oejanvdijk 2 Inat/agr Inat/agr 

• Driehoek 3 Iwonen/ luonen/ 
I industrie! 

• Koudasfalt 4 lindustrieluonen 
i i 

i t 
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sanering I «aatregelen 
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nat/agr 

uonen/ 
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ibedrijfsverplaatsing 
deels terrein Uniche» 

OJDBXBK 
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- Zellinguijk 

- Geitenuei 

- Voetbalveld 
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-Boele 

- Heuvelaan 

- Dikke Boom 
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- watertoren 
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Instuur 
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afdichten 

afdichten 

part.ontgr. 
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uonen I 

industrie I 

nat/agr 
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nat/agr 

nat/agr 
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HOLUUPSE IJSSa PKOEXT 

Geieente/locatie 
HUIDI6 
GEBRUIK 
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! GROEI* 
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GROEI ++ 
Gebruik na! Sanerings­
sanering ! laatregelen 
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OVERIGE 
CflERKINGEN 

• Kortenoord H ! industrie 

• Blok 16 !industrie 

• Onderneiing 17 !industrie 

• Klein Hitland 18 Ibraak 

• Groot Hitland 23 {wonen/ 
{industrie 

Gr Kitl Strekd. 26 Inat/agr 
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part.ontgr. 

+ hydr.isol. 

afdichten 

industrie 

wonen 

industrie 

vonen 

vonen 

wonen , 

industrie 

wonen ' 

part.ontgr. 

+ afdichten 
part.ontgr. 
• afdichten 
afdichten 

part.ontgr. 
t afdichten 

part.ontgr. 
•afdicht (deel) 
afdicht (deel) 
part.ontgr. 

+hydr.isol(30t) 

industrie I 

wonen | 

wonen ! 

nat/agr 1 

vonen/ I 
industrie | 

1 
nat/agr ! 

part.ontgr. 

• afdichten 
part.ontgr. 
+ afdichten 

part.ontgr. 
+ afdichten 

ontgraven 

part.ontgr. 
• afdichten 

part.ontgr. 
• afdichten 

part.ontgr. 
•hydr.isol(25») 

part.ontgr. 
+ afdichten 

industrie 

vonen I 

wonen 

vonen 

vonen 

vonen 1 

industrie 

wonen { 

part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 
+ afdichten 
afdichten 

part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 

•afdicht (deel) 
afdicht (deel) 
part.ontgr. 

+hydr.isol(30») 

industrie 

vonen i 

vonen 

nat/agr 1 

nat/agr 

nat/agr 

part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 
+ afdichten 

ontgraven 

ontgraven 

part.ontgr. 

+ afdichten 
part.ontgr. 

+ afdichten 
part.ontgr. 

•hydr.isol(25*) 
part.ontgr. 
•afdichten 

vonen 

vonen { 

vonen 

vonen 

vonen 

wonen ' 

industrie 

vonen 

ontgraven 

part.ontgr. 
+ afdichten 
ontgraven 

ontgraven 

part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 
i+ afdichten 
part.ontgr. 
•hydr.isol(25») 
part.ontgr. 
•afdicht (reeds 
uitgevoerd) 

wonen 

wonen 

vonen 

vonen 

vonen 

wonen/ 
industrie 
wonen 

ontgraven 

part.ontgr. 
+ afdichten 
afdichten 

ontgraven 

part.ontgr. 
+ afdichten 

part.ontgr. 
+ afdicht (30») 

ontgraven 

part.ontgr. 
• afdichten 
ontgraven 

ontgraven 

part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 
+ afdichten 
part.ontgr. 
!+hydr.isol(25t) 
ontgraven 

(part.)ontgraven vereist 
bedrijfsverplaatsing 
(part.)ontgraven vereist 
bedrijfsverplaatsing 
(part.)ontgraven vereist 
bedrijfsverplaatsing 

sanering in uitvoering 

afdichting reeds 
gerealiseerd 



IWMDSE IJSSa PBUEKT 

Geaeente/locatie de 

ami£A/DUSSEL 

- Jachthaven 29 

- Loswal III 33 

- Dorpstraat-Vuyk 35 

- Ketensedijk F 37 

- Nijverheidsstr 40 

- Albatros 41 

! BASIS ! - BASIS + 
M D I G ! IDEAAL !6ebruik na! Sanerings- iGebruik na 
GEBRUIK ! GEBRUIK ! sanering [laatregelen ! sanering 

wonen/ !wonen/ 
natuur !natuur 

i 
i 

industrielwonen/ 
braak {industrie1 

wcnen/bralwonen 
industrie! 

venen/ Iwonen 
braak i 

industrielindustrie! 
t 

industrielindustrie 
braak I 

wonen/ 
natuur 

wonen/ 
industrie 

industrie 

industrie 

industrie/, 
braak 
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GROEI * 
Gebruik na! 
sanering 

Sanerings-
uatregelen 

GROEI ++ 
Gebruik na! Sanerings­
sanering ! laatregelen 

IM.TI-FUNCTI0NEEL 
Gebruik na! Sanerings­
sanering ! laatregelen 
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- 'natuur' en 'agrarisch gebruik' zijn saiengevoegd onder het begrip 'nat/agr'. 
- bij de saneringssaatregelen is geen onderscheid geiaakt in het al of niet aanwezig zijn van verticale daawanden. 



BIJLAGE 2 

leeswijzer eindrapport 

De opzet van het rapport is als volgt. 
De inleiding plaatst het eindrapport in de kontekst van het project. 
In hoofdstuk 2 wordt een korte schets gegeven van de problematiek van de 
Hollandsche Ussel en haar oevers en de algemene doelen die de 
gezamenlijke overheden voorstaan bij dit project. Voorts wordt aangegeven 
hoe de scenario's tot stand zijn gekomen. De functie van de 
milieuhygiënische en de ruimtelijke ontwikkelingslijn en de integratie 
hiervan bij de scenario's worden uiteengezet. 
De milieuhygiënische lijn wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. De con­
crete vertaling van algemene beleidsdoelstellingen naar concrete doelstel­
lingen per compartiment ( zellingen, waterbodem, oppervlaktewater) en 
verspreidingsrisico's is hier te vinden. 
Niet alleen de afzonderlijke doelstellingen per compartiment zijn van 
belang. De drie onderscheiden kwaliteitsnivo's vormen de basis voor intern 
consistente scenario's voor de sanering van de Hollandsche Ussel en 
oevers. In dit hoofdstuk wordt voorts dieper ingegaan op de saneringsmaat­
regelen en de mogelijkheden van stort in en buiten de regio. 
In hoofdstuk 4 wordt de ruimtelijke lijn uitgewerkt. De analyse van het 
gebied en de rivier leidt tot een "ideaalbeeld" voor de ontwikkeling van 
de rivier en oevers van de Hollandsche Ussel. Per scenario is aangegeven 
in hoeverre dit ideaalbeeld kan worden gerealiseerd. In de verschillende 
plusscenario's komt tot uiting hoe tegen betrekkelijk geringe meerkosten 
de potentiële gebruiksmogelijkheden van de landlocaties kunnen worden 
verruimd. 
Het basisscenario, het groeiscenario en het multifunctionele scenario 
worden beschreven in hoofdstuk 5; de verschillende plusscenario's in hoofd­
stuk 6. bij de beschrijving van elk scenario wordt ingegaan op de volgende 
hoofdpunten: 
- gebruiksmogelijkheden van rivier en oevers 
- saneringsmaatregelen en nazorg 
- kosten 
- fasering 
- hoeveelheid vrijkomende verontreinigde grond 

In de evaluatie wordt een eerste beschouwing gewijd aan de sterke en zwak­
ke punten van de verschillende scenario's. Deze beschouwing richt zich op 
de totale baten (kwaliteitverbetering, verruiming gebruiksmogelijkheden en 
beheersing verspreidingsrisico's) en totale lasten zoals kosten, benodigde 
bergingscapaciteit en dergelijke. 

Een afzonderlijke samenvatting is niet in het rapport opgenomen. Hoofdstuk 
2 en 7 geven systematiek en resultaten in hoofdlijnen weer. 
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1 INLEIDING 

In 1987 hebben de zes Hollandsche IJssel-gemeenten (Capelle aan den 

IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk aan 

den IJssel en Ouderkerk) bijzondere aandacht gevraagd voor een inte­

grale aanpak van de milieuproblematiek van de rivier en haar oevers. 

In 1988 heeft dit initiatief geleid tot het oprichten van de Stuur­

groep Hollandsche IJssel. In deze Stuurgroep zijn de zes gemeenten, 

de drie regionale waterbeheerders (Zuiveringsschap Hollandsche Eilan­

den en Waarden, Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard en het Hoog­

heemraadschap van Schieland) en de provincie Zuid-Holland op bestuur­

lijk niveau vertegenwoordigd. Het Rijk is via drie ministeries even­

eens bij de Stuurgroep betrokken. 

Door de Stuurgroep is aan de Combinatie G.B.B. (Grontmij nv, Broekho­

ven b.v. en Joh. Boele b.v.) opdracht verleend voor de startfase van 

de studie naar de mogelijkheden van een integrale milieuhygiënische 

sanering van de verontreinigingssituatie ter plaatse van de 

Hollandsche IJssel en het aangrenzende buitendijks gelegen gebied 

(zie bijlage 1). 

De voorstellen met betrekking tot de saneringsmogelijkheden zijn zoda­

nig uitgewerkt, dat zij de basis kunnen vormen voor de betrokken over­

heden (Rijk, Provincie, Gemeenten en Regionale waterbeheerders) voor 

de gezamenlijke besluitvorming inzake de te kiezen oplossingsrichtin­

gen. 

De totale studie wordt in twee fasen uitgevoerd, te weten een startfa­

se en een vervolgfase. De opdracht beperkt zich in eerste instantie 

tot de startfase van het project. 

In deze startfase is de status quo van de rivier vastgesteld, waarbij 

aandacht is besteed aan alle bronnen van verontreiniging langs de 

oevers van de rivier, het water en de waterbodem. Tevens zijn de ruim­

telijke functies van de rivier onderzocht en de mate waarin deze zijn 

c.q. worden verstoord door de aanwezige verontreinigingsbronnen. 
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Vervolgens zijn per verontreinigingsbron of clusters daarvan de moge­

lijke alternatieven voor sanering geïnventariseerd. 

De op deze wijze uitgewerkte saneringsalternatieven zijn, uitgaande 

van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, samenge­

steld tot saneringsscenario's. 

De startfase, die is begeleid door de Begeleidingsgroep Hollandsche 

IJssel (zie bijlage 2), geeft inzicht in de beslissingen die richting­

gevend zijn voor het hele project en wanneer elke beslissing aan de 

orde is. Deze beslissingen betreffen de sanering van verontreinigings­

bronnen, de saneringsvarianten voor de verontreinigde locaties en be­

slissingen over de bergings- en reinigingsmogelijkheden. 

Op basis van de resultaten van de startfase wordt door de gezamenlij­

ke overheden een beslissing genomen over de hoofdrichting van de sane­

ring en ontwikkeling van de Hollandsche IJssel en haar oevers. 

De vervolgfase leidt uiteindelijk tot het feitelijke raamwerk voor de 

sanering en ontwikkeling van de Hollandsche IJssel en haar oevers. 

Uitwerking van de startfase heeft plaatsgevonden conform het "Bestek 

en Voorwaarden voor de studie-opdracht naar de mogelijkheden tot inte­

grale sanering van de Hollandsche IJssel", kenmerk nr. BER. 2499 d.d. 

28 april 1989 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

De in het bestek beschreven werkzaamheden ten behoeve van de startfa­

se zijn opgesplitst in vijf onderzoeksresultaten, te weten: 

blok 1: Inventarisatie verontreinigingssituatie; 

blok 2: Inventarisatie saneringsmethoden; 

blok 3: Inventarisatie nazorgmaatregelen; 

blok 4: Ruimtelijke aspecten; 

blok 5: Uitwerking scenario's en eindrapportage. 

Elk blok is onderverdeeld in een aantal activiteiten. De resultaten 

van de verschillende activiteiten zijn per blok samengevat en inte­

graal beschreven in een hoofdrapport. 
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Meer in detail zijn de resultaten per activiteit beschreven in deel­

rapporten. De deelrapporten zijn derhalve op te vatten als een nadere 

uitwerking van specifieke onderdelen. 

In dit eindrapport worden, op basis van de resultaten van de uitge­

voerde inventarisatiestudies die zijn vastgelegd in de hoofdrapporten 

zoals vermeld bij blok 1 t/m 4, een zestal hoofdscenario's gepresen­

teerd voor een integrale sanering van de Hollandsche IJssel en haar 

oevers. 
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2 DOELSTELLING EN OPZET ONDERZOEK 

2.1 Doelstelling en integrale benaderjng 

In het "Bestek en Voorwaarden voor de studie-opdracht naar de moge­

lijkheden tot integrale sanering van de Hollandsche IJssel" en de in 

het kader van de studie met betrekking tot de saneringsmogelijkheden 

gevoerde vooroverleg met de Begeleidingscommissie Hollandsche IJssel, 

is, uitgaande van de in het gebied aanwezige zeer ernstige verontrei­

nigingssituatie en de daarmee samenhangende milieurisico's, de volgen­

de algemene saneringsdoelstelling geformuleerd: 

"Het oproepen van een nieuw elan voor de ontwikkeling van de rivier 

en haar oevers". 

In nationaal perspectief is de ontwikkeling van de Hollandsche IJssel 

van belang als onderdeel van de "natuur en/of toeristisch-recreatieve 

ontwikkelingszone" tussen het IJsselmeer en de Zuidwestelijke Delta. 

Dit betekent dat de saneringsmaatregelen niet uitsluitend van lokale, 

maar tevens van regionale en nationale betekenis kunnen zijn. 

In dit licht bezien is de algemene saneringsdoelstelling als volgt ge­

definieerd: 

het herstellen en vervolgens behouden van een nader vast te stel­

len kwaliteit van grond en grondwater ter plaatse van de opge­

hoogde buitendijks gelegen terreinen, de waterbodem en het opper­

vlaktewater (milieucompartimenten); 

het bieden van nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor 

de verpauperde rivieroevers en de aanliggende dorpskernen; 

het stimuleren van de ontwikkeling van de zogenaamde "Blauwe Ka­

mer in het Groene Hart" als "schakel tussen de grote wateren van 

het IJsselmeer en de Delta, voor wat betreft natuur en recrea­

tie", zoals omschreven in de 4e Nota over de Ruimtelijke Orde­

ning. 

Het herstellen en vervolgens behouden van een nader vast te stellen 

kwaliteit is bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het ge­

bied. 
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De huidige verontreinigingssituatie en de daarmee samenhangende risi­

co's, zoals beschreven in Hoofdrapport I, vormen daarbij het uitgangs­

punt. De aanwezige risico's beperken zich daarbij niet tot de directe 

contactrisico's voor mens, plant en dier via (in-)direct contact. De 

risico's van herverontreiniging en de aanwezige verspreidingsrisico's 

zijn daarbij eveneens zeer belangrijk. In bijlage 4 wordt voor de vol­

ledigheid een beknopte samenvatting van de aanwezige risico-aspecten 

gegeven. 

In het kader van dit project worden drie kwaliteitsniveaus onderschei­

den, namelijk: 

een basisniveau, dat milieuhygiënisch als een ondergrens kan wor­

den beschouwd; 

een maximumniveau, waarbij wordt uitgegaan van multifunctionali­

teit; 

een tussenniveau, gelegen tussen het basisniveau en het maximum 

niveau, waarbij sprake is van een functionele (lokale) kwali­

teitsverbetering van de situatie. 

Door het onderscheid in kwaliteitsniveaus kan op verschillende wijzen 

invulling worden gegeven aan de geformuleerde algemene saneringsdoel­

stelling. 

Voor elke kwaliteitsniveau wordt het noodzakelijke maatregelenpakket 

opgesteld voor de sanering van de opgehoogde zellingen, waterbodem, 

lozingen en instromingen. De maatregelenpakketten geven inzicht in de 

technische en financiële inspanningen (lasten) die voortvloeien uit 

de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden (baten) op een bepaald niveau. 

Na uitwerking van de maatregelenpakketten kan derhalve per kwaliteits­

niveau het (milieu)rendement worden bepaald. 

Aangezien de verschillende verontreinigingsbronnen (milieucompartimen­

ten) elkaar onderling beïnvloeden, is een integrale benadering essen­

tieel. De kwaliteitsniveaus voor de afzonderlijke milieucompartimen­

ten moeten daarbij zodanig op elkaar worden afgestemd, dat de sane­

ringsdoelstellingen per compartiment realiseerbaar zijn. 
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Uitsluitend dan kunnen evenwichtige en consistente saneringsscena­

rio's voor het totale Hollandsche IJssel gebied worden ontwikkeld. 

In hoofdstuk 3 wordt een nadere uitwerking van de kwaliteitsniveaus 

gegeven. 

De saneringsdoelstellingen per compartiment zijn gebaseerd op het hui­

dige beleid, zoals onder andere vastgelegd in de Interimwet bodemsane­

ring, de Wet bodembescherming, de 3e Nota Waterhuishouding en het Na­

tionale Milieubeleidsplan. 

2.2 Ontwikkeling van scenario's 

Op basis van de inventarisatie van de verontreinigingssituatie, het 

onderzoek naar de saneringsmethoden en de nazorgmaatregelen alsmede 

de ruimtelijke studie, is een zestal scenario's ontwikkeld. Elk scena­

rio bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen voor de diver­

se milieucompartimenten. De scenario's zijn het resultaat van twee 

ontwikkelingslijnen, namelijk een milieuhygiënische en een ruimtelij­

ke ontwikkelingslijn, die in het onderstaande nader worden toegelicht. 

Het werkproces van de milieuhygiënische ontwikkelingslijn bestond al­

lereerst uit een inventarisatie van alle verontreinigingsbronnen en 

het bepalen van de aanwezige risico's voor mens, dier en milieu. Dat 

gold zowel voor verontreinigingsbronnen langs de oevers van de rivier 

als voor de waterbodem en het oppervlaktewater. Vervolgens zijn per 

milieucompartiment de mogelijke alternatieven voor sanering geïnventa­

riseerd. Hierbij is steeds uitgegaan van de eerder genoemde kwali­

teitsniveaus en de daaruit afgeleide saneringsdoelstellingen. Op deze 

wijze is per saneringsdoelstelling een pakket van maatregelen in 

hoofdlijnen uitgewerkt. 

In de ruimtelijke ontwikkelingslijn is eerst gestart met een onder­

zoek naar de huidige ruimtelijke/functionele structuur van de 

Hollandsche IJssel en haar omgeving. Vervolgens is geïnventariseerd 

welke (beleids)voornemens er bestaan voor de ruimtelijke en functione­

le ontwikkeling van het gebied. 
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De aldus verzamelde gegevens zijn geanalyseerd, waarbij problemen in 

het gebied zijn aangegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in beper­

kingen die aan het gebruik worden opgelegd als gevolg van de veront­

reiniging en beperkingen als gevolg van tekortkomingen in de huidige 

ruimtelijke en functionele structuur van het gebied. 

Als laatste onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingslijn is een ont­

wikkelingsvisie voor het gebied opgesteld, waarin voorstellen zijn ge­

daan op verschillende schaalniveaus. De ontwikkelingsvisie mondt uit 

in een zonering van de verschillende gebruiksvormen langs de rivier. 

Deze zonering is uitgewerkt in een ideaalbeeld. 

Op dit punt zijn de twee ontwikkelingslijnen gecombineerd. Op basis 

van het ontworpen ideaalbeeld is voor ieder kwaliteitsniveau en bijbe­

horend maatregelenpakket de optimale ruimtelijk/functionele ontwikke­

ling aangegeven. Dit proces wordt in hoofdlijnen in figuur 2.1 schema­

tisch weergegeven. 

Voor de zes uit de milieuhygiënische en ruimtelijke ontwikkelingslijn 

resulterende hoofdscenario's geldt dat in het ene geval de basis 

wordt gevormd door de milieuhygiënische aspecten en in het andere ge­

val door de ruimtelijke aspecten. 

Drie zogenaamde primaire scenario's (basisscenario, groeiscenario en 

multifunctioneel scenario) liggen direct in het verlengde van de drie 

kwaliteitsniveaus. Dat betekent dat sprake is van evenwichtige sane­

ringsdoelstellingen voor de verschillende milieucompartimenten en 

daardoor van intern consistente scenario's. 

De overige drie scenario's zijn zogenaamde "plus"-scenario's. Uitgaan­

de van de in het ideaalbeeld aangegeven optimale ruimtelijk/functione­

le ontwikkeling wordt een aantal opgehoogde voormalige zellingen naar 

een kwaliteitsniveau gesaneerd dat daarop aansluit. De maatregelen 

voor de overige milieucompartimenten (waterbodem en oppervlaktewater) 

blijven daarbij ongewijzigd ten opzichte van de primaire scenario's. 

Door deze benadering wordt het mogelijk om tegen relatief geringe ex­

tra inspanningen een verruiming van de gebruiksmogelijkheden van het 

gebied te bewerkstelligen. De gebruiksmogelijkheden van de rivier en 

omgeving worden immers voor een groot deel bepaald door de gebruiksmo­

gelijkheden van de opgehoogde voormalige zellingen. 
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2.3 Qpset van het rapport 

De opziet van dit rapport is zodanig dat, na de algemene introductie 

in het voorgaande, in hoofdstuk 3 de milieuhygiënische ontwikkelings­

lijn, zoals aangegeven in figuur 2.1, wordt doorlopen. Daarbij wordt 

aandacht besteed aan de aanwezige verontreinigingen in de huidige si­

tuatie en aan de saneringsmethoden die in principe toepasbaar zijn. 

Tevens zijn in dit hoofdstuk de noodzakelijke nazorgmaatregelen beho­

rende bij de verschillende saneringsmethoden aangegeven alsmede de mo­

gelijkheden voor het bergen van het bij de sanering vrijkomende mate­

riaal. 

De ruimtelijke ontwikkelingslijn wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Na 

een inventarisatie en een beschrijving van de problematiek van het ge­

bied is een ontwikkelingsvisie uitgewerkt. 

In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingslijnen gecombineerd. In dat 

hoofdstuk worden de primaire scenario's beschreven, waarbij aandacht 

wordt besteed aan de milieuhygiënische kwaliteit die wordt bereikt, 

de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, kosten, benodigde tijd 

voor de uitvoering en de noodzakelijke nazorgmaatregelen. 

In hoofdstuk 6 worden de "plus"-scenario's uitgewerkt. 

De informatie uit met name de hoofdstukken 5 en 6 wordt in hoofdstuk 

7 geëvalueerd. 



MILIEUHYGIËNISCHE ONTWIKKELINGSLIJN 

Inleiding 

De milieuhygiënische ontwikkelingslijn, afgeleid uit figuur 2.1 en na­

der uitgewerkt in figuur 3.1, heeft als doel het op basis van algeme­

ne milieuhygiënische overwegingen ontwikkelen van, voor de te onder­

scheiden milieucompartimenten, evenwichtige oplossingsrichtingen. 

De eerste stap in dit ontwikkelingsproces bestaat uit de vaststelling 

van de status-quo van de rivier, waarbij aandacht wordt besteed aan 

alle verontreinigingsbronnen langs de oevers van de rivier, aan het 

oppervlaktewater en aan de waterbodem. 

In de paragrafen 3.4.1, 3.5.1 en 3.6.1 zijn de belangrijkste resulta­

ten van deze inventarisatie voor respectievelijk de opgehoogde zellin­

gen, de waterbodem en het oppervlaktewater samengevat. 

Hierbij worden de resultaten zowel via een compartimentgerichte als 

een gebiedsgerichte benadering gepresenteerd, zoals staat aangegeven 

in figuur 3.2. Doelstelling voor deze benadering is het creëren van 

een werkstructuur voor de bepaling van de oplossingsrichtingen. 

Bij de compartimentgerichte benadering wordt, op basis van bepaalde 

criteria een clustering aangebracht van verontreinigingsbronnen per 

milieucompartiment, (bijvoorbeeld clustering van landlocaties op ba­

sis van verontreinigingssituatie, gebruik en verspreidingsmogelijkhe­

den). De clustering is zodanig dat vergelijkbare oplossingsrichtingen 

per cluster kunnen worden uitgewerkt. 

Bij de gebiedsgerichte benadering worden langs de rivier deelgebieden 

onderscheiden waarbij sprake is van een, ten opzichte van elkaar, af­

wijkende karakteristieke verontreinigingssituatie die op enigerlei 

wijze van belang is voor de oplossingsrichtingen. 

De compartimentgerichte benadering heeft met name betrekking op de op­

gehoogde voormalige zellingen, terwijl de gebiedsgerichte benadering 

betrekking heeft op de waterbodem en het oppervlaktewater. 
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De gebiedsgerichte benadering leidt voornamelijk tot een nuancering 

van de compartimentgerichte benadering en is met name van belang bij 

de bepaling van de maatregelen (onder andere situering van bergingslo-

catie(s) binnen de regio) en de eventueel noodzakelijke fasering van 

de uitvoering van de saneringsmaatregelen (onderscheid in gebieden 

waar de effecten van de aanwezige verontreinigingen zich meer of min­

der duidelijk manifesteren). 

In de paragrafen 3.4.2, 3.5.2 en 3.6.2 zijn de verschillende oplos­

singsrichtingen per cluster (binnen één compartiment) en eventueel 

per deelgebied voor de te onderscheiden milieucompartimenten (landlo-

caties, waterbodem en oppervlaktewater) samengevat. 

Deze oplossingsrichtingen zijn afgeleid c.g. gebaseerd op de in het 

kader van dit project geformuleerde kwaliteitsdoelstellingen. Deze 

kwaliteitsniveaus zijn gekoppeld aan de binnen het systeem 

Hollandsche IJssel te onderscheiden compartimenten en de mogelijkhe­

den waarop deze compartimenten elkaar onderling beïnvloeden. 

Alvorens de oplossingsrichtingen te behandelen wordt eerst nader inge­

gaan op de verschillende kwaliteitsdoelstellingen. 

3.2 Algemene omschrijving kwaliteitsniveaus 

De drie kwaliteitsniveaus kunnen in algemene zin als volgt worden sa­

mengevat. 

Basisniveau: Saneren tot een aanvaardbaar niveau bij het voortzet­

ten van het huidige gebruik 

De sanering op het basisniveau is gericht op het wegnemen van de be­

staande milieurisico's met als uitgangspunt een milieuhygiënisch ver­

antwoorde handhaving en voortzetting van -in beginsel- de huidige 

functie respectievelijk activiteiten. 

Er worden dus minimaal maatregelen genomen die nodig zijn om het hui­

dige gebruik dan wel de functie van het compartiment of de locatie 

voort te zetten. 



-11-

Indien om milieuhygiënische redenen noodzakelijk worden ingrijpender 

maatregelen genomen. Deze maatregelen tasten het huidige gebruik dan 

wel de functie echter zo min mogelijk aan, maar leiden wel tot een mi­

lieuhygiënisch acceptabele situatie. De maatregelen zijn zodanig dat 

de kans op verontreiniging van andere compartimenten tot een aanvaard­

baar niveau wordt teruggebracht. 

Bronbestrijding vindt plaats op basis van het algemene nationale en 

internationale beleid. De sanering op dit niveau wordt samenvattend 

gesteld volledig gedomineerd door milieuhygiënische basiseisen. 

Tussenniveau; Saneren met een beperkte verruiming van de ontwikke-

1ingsmogelij kneden 

De sanering op dit niveau is gericht op een functionele (lokale) kwa­

liteitsverbetering van de rivier en haar oevers. De maatregelen rich­

ten zich op het zoveel mogelijk wegnemen van beperkingen voor het hui­

dige gebruik dan wel de functie van het compartiment of de locatie en 

eventuele toekomstige functies, die vergelijkbare eisen stellen. 

De maatregelen zijn zodanig dat de kans op verontreiniging van andere 

compartimenten tot een verwaarloosbaar risico wordt teruggebracht. 

De meerkosten ten opzichte van het basisniveau dienen gerechtvaardigd 

te worden door de verruiming van de functies en/of de (lokale) ge­

bruiksmogelijkheden. Deze ontwikkelingen kunnen een bredere uitstra­

ling hebben. 

Maximum niveau: Saneren gericht op multifunctionaliteit 

De sanering op het hoogste niveau is gericht op een kwaliteitsverbete­

ring tot een multifunctioneel niveau. De maatregelen zijn zodanig dat 

de risico's van verontreiniging van andere compartimenten volledig 

worden geëlimineerd. 

De maatregelen zijn zodanig dat daarmee het casco wordt geboden voor 

de ontwikkeling van dit deel van de Hollandsche IJssel tot een vol­

waardig toeristisch-recreatief onderdeel van de zogenaamde "Blauwe Ka­

mer in het Groene Hart" als "schakel tussen de grote wateren van het 

IJsselmeer en de Delta voor wat betreft natuur en recreatie". 
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Gelet op de onderlinge relatie tussen c.q. beïnvloeding van de ver­

schillende milieucompartimenten is het noodzakelijk de drie kwali­

teitsniveaus per compartiment nader uit te werken. 

Alvorens deze kwaliteitsniveaus in paragraaf 3.3 uit te werken, wor­

den eerst de verschillende verspreidingsmogelijkheden per milieucom­

partiment samengevat, aangezien dit van belang is voor het inzicht in 

de onderlinge samenhang. 
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3.3 Nadgre uitwerking kwaliteitsniveaus 

In figuur 3.3 wordt het watersysteem van de Hollandsche IJssel gesche­

matiseerd weergegeven. De binnen dit systeem te onderscheiden relevan­

te bronnen en de onderlinge relaties tussen deze bronnen zijn aangege­

ven in het relatieschema van figuur 3.4. 
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oppervlakte­
water 
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waterbodem 

II 

I " 
I Gebruiksmogelijkheden dan wel functies van de locaties respectie­

velijk compartimenten 

II Verspreidingsmogelijkheden via het grondwater 

III Herverontreinigingsmogelijkheden van andere compartimenten an­

ders dan via het grondwater 

Figuur 3.4 Geschematiseerde relaties tussen de milieucompartimenten 

Uit de figuren kunnen de volgende bronnen (compartimenten) en ver-

spreidingswegen worden afgeleid. 

opgehoogde zellingen; 

verspreiding van verontreinigende stoffen via het grondwater 

naar de diepere ondergrond, het open water in de rivier en het 

binnendijkse terrein; 

waterbodem; 

verspreiding van verontreinigende stoffen via het grondwater 

naar de diepere ondergrond en via het oppervlaktewater in de 

vorm van naïevering aan het rivierwater; 
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oppervlaktewater; 

belasting van het oppervlaktewater met verontreinigende stoffen 

ten gevolge van instroming van verschillende typen lozingen. 

Daarnaast ten gevolge van de aanvoer via de Nieuwe Maas en de af­

voer van de Gouwe. De verspreiding van verontreinigende stoffen 

vindt plaats via het suppletiewater naar de aanliggende polders, 

terwijl bovendien vastlegging van verontreinigende stoffen in 

het bodemsediment plaatsvindt; 

biptisch milieu; 

verontreinigende stoffen worden opgenomen en geaccumuleerd door 

de organismen. Ophoping vindt met name plaats in organismen, die 

zich aan het einde van de voedselketen bevinden. Bij de 

Hollandsche IJssel gaat het hierbij met name om paling en vise-

tende vogels. 

Uitgaande van de in het voorgaande vastgestelde algemene kwaliteitsni­

veaus zijn zowel voor de in figuur 3.4 onderscheiden compartiment als 

per verspreidingsrelatie saneringsdoelstellingen bepaald. 

Bij de bepaling van de saneringsdoelstellingen voor de afzonderlijke 

compartimenten heeft centraal gestaan dat sprake moet zijn van een 

evenwichtige opbouw van de doelstellingen teneinde verzekerd te zijn 

van consistente saneringsscenario's bij een combinatie van de ver­

schillende saneringsmaatregelen. 

In het volgende worden de saneringsdoelstellingen per element en per 

compartiment nader beschreven. 

I Saneringsdoelstelling met betrekking tot het gebruik dan wel de 

functie van de compartimenten of locaties. 

Opgehoogde zjejiinggn 
Basisniveau: Het wegnemen van de bestaande risico's met 

als uitgangspunt, dat het huidige gebruik 
van de locaties in de toekomst mogelijk 
moet blijven. Dit wil zeggen dat geaccep­
teerd wordt dat er zekere belemmeringen in 
het gebruik zullen blijven bestaan. Deze be­
lemmeringen in het gebruik mogen echter 
niet groter zijn dan in de huidige situatie. 



Tussenniveau: 

Maximumniveau: 

Het wegnemen van de bestaande risico's zoda­
nig, dat in de toekomst een vergelijkbaar 
gebruik van de locaties, afgezet tegen de 
huidige situatie, mogelijk blijft. Dit wil 
zeggen dat er nauwelijks sprake is van be­
lemmeringen in geval van het uitvoeren van 
activiteiten die samenhangen met dit ge­
bruik. 
Het wegnemen van alle (potentiële) risico's 
zodanig, dat in de toekomst in principe 
sprake zal zijn van multifunctionele ge­
bruiksmogelijkheden van de locaties. Dit 
wil zeggen dat er geen enkele beperking 
wordt geaccepteerd ten aanzien van het ge­
bruik. 

Onder het huidige gebruik of de huidige situatie wordt in dit ka­

der verstaan het gebruik of de situatie zoals recent aanwezig, 

voordat eventuele maatregelen, noodzakelijk in verband met de bo­

demverontreiniging, waren getroffen. 

Waterbodems 
Basisniveau: 

Tussenniveau: 

Maximumniveau: 

De kwaliteit van de toplaag van de waterbo­
dem moet ten minste voldoen aan de toet­
singswaarden zoals genoemd in het Interim-
normeringssysteem van DBW-RIZA (nota 
88.034). Uitgangspunt hierbij is, dat geen 
direct gevaar voor mens, dier en milieu aan­
wezig is in de toekomst, uitgaande van het 
huidige gebruik. 
De waterbodem moet integraal voldoen aan de 
toetsingswaarden, zoals genoemd in het Inte-
rimnormeringssysteem van DBW-RIZA. 
De kwaliteit van de waterbodem moet inte­
graal voldoen aan de basiskwaliteit, zoals 
genoemd in het Interimnormeringssysteem. 
Uitgangspunt hierbij is om te komen tot een 
multifunctionele waterbodem. 

De getalswaarden van de toetsingswaarden komen overeen met de 

(afgeronde) bovengrens van de gehalten aan stoffen die worden 

aangetroffen in het IJsselmeer, dat als relatief schoon kan wor­

den beschouwd. 



De getalswaarden voor de basiskwaliteit voor de waterbodem voor 

zware metalen komen overeen met de referentiewaarden voor een 

goede bodemkwaliteit. 

Ten aanzien van de organische microverontreinigingen wordt daar­

bij uitgegaan van de bovengrens van de gehalten die in de refe-

rentiegebieden Markermeer, de randmeren van de zuidelijke IJssel-

meerpolders en de Oosterschelde worden aangetroffen. 

De numerieke invulling van de toetsingswaarden is nog in discus­

sie. Zoals gesteld in het Milieuprogramma - voortgangsrapportage 

1989-1992 zullen ze worden afgestemd op de normstelling zoals de­

ze in ontwikkeling is in het milieubeleid. De getalswaarden zijn 

derhalve voorlopig van karakter. 

c Oppervlaktewater 
Basisniveau: Bij de inlaatpunten moet sprake zijn van de 

basiskwaliteit van het oppervlaktewater. Mo­
gelijke nadelige effecten bij het inlaten 
van rivierwater moeten worden uitgesloten. 
In de rivier moet tevens een voldoende nau­
tische diepgang aanwezig zijn. 

Tussenniveau: In de gehele rivier dient sprake te zijn 
van water dat voldoet aan de normen voor de 
basiskwaliteit, terwijl tevens voldoende 
nautische diepgang aanwezig moet zijn in de 
rivier. 

Maximumniveau! Het water in de rivier moet integraal vol­
doen aan de algemene milieukwaliteit, zoals 
vastgesteld in de 3e Nota Waterhuishouding, 
terwijl tevens voldoende nautische diepgang 
aanwezig moet zijn. 

Ten aanzien van de gebruiksfuncties van het oppervlaktewater bin­

nen het watersysteem van de Hollandsche IJssel kan onderscheid 

worden gemaakt in het gebruik van het water als recreatiewater, 

als zwemwater en als viswater. De mogelijkheden voor dit gebruik 

zijn afhankelijk van het kwaliteitsniveau dat bij de sanering 

wordt nagestreefd. Wanneer het rivierwater voldoet aan het basis­

niveau kan worden uitgegaan van bepaalde recreatievormen op de 

gehele rivier. Het gaat hierbij dan om recreatievormen als sur­

fen en pleziervaart. 



Naast het gebruik van de rivier als recreatiewater zouden bepaal­

de zones, waar de waterkwaliteit voldoet aan de basiskwaliteit, 

kunnen dienen als zwemwater. Aan deze zones kan in principe de 

functie "zwemwater" worden toegekend. 

Deze functietoekenning houdt in dat het oppervlaktewater ter 

plaatse aan strengere bacteriologische normen moet voldoen dan 

welke de basiskwaliteit vereist, namelijk slechts drie thermoto-

lerante coli's per milimeter (mediaan, Most Probable Number 

(MPN) per ml) in plaats van twintig. Dat wil zeggen dat ter 

plaatse of in de nabijheid geen overstorten of lozingen mogen 

plaatsvinden. In het effluent van een goed werkende rioolwater­

zuivering zijn namelijk altijd nog 100-1.000 maal zoveel faecale 

colibacteriën aanwezig dan toelaatbaar in oppervlaktewater dat 

als zwemwater wordt gebruikt (Koot, A.C.J, 1980; Behandeling van 

afvalwater, Waltman, Delft). Daarnaast worden door de Wet veront­

reiniging oppervlaktewater (Wvo) bij toekenning van de functie 

zwemwater onder meer eisen gesteld aan het doorzicht en de hoeda­

nigheid van het water (geen vreemde kleur of geur). 

Ook buiten de sfeer van het waterkwaliteitsbeheer moeten de bad­

zones aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Er mag bijvoor­

beeld geen overheersende invloed van de scheepvaart merkbaar 

zijn. 

Mits voldaan wordt aan de aanvullende eisen die zijn gesteld in 

de eerder genoemde Wvo, kan zowel bij het tussenniveau als bij 

het maximumniveau de gehele rivier als zwemwater worden gebruikt. 

De kansen om van de Hollandsche IJssel een geschikt viswater te 

maken, zijn duidelijk aanwezig indien sanering plaatsvindt tot 

het maximumniveau. Onder een geschikt viswater wordt hier dan 

verstaan het gebruik ten behoeve van de hengelsport en de be­

roepsvisserij, waarbij gezonde vis wordt gevangen, die geschikt 

is voor consumptie. Een gezonde vispopulatie is niet alleen af­

hankelijk van de waterkwaliteit, maar ook van de kwaliteit van 

de waterbodem. 



Wanneer de Hollandsche IJssel voldoet aan het basisniveau, dat 

wil zeggen dat de toplaag van de waterbodem voldoet aan de toet­

singswaarde en dat het oppervlaktewater plaatselijk voldoet aan 

de basiskwaliteit, zullen in ieder geval op lokaal niveau de 

abiotische omstandigheden voor vissen significant verbeteren ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Indien in de toekomst van de Hollandsche IJssel de functie "wa­

ter voor karperachtigen" zou worden toegekend, zou dit betekenen 

dat het oppervlaktewater, naast de basiskwaliteit maar ook in ge­

val van de algemene milieukwaliteit moet voldoen aan een aantal 

aanvullende normen zoals geformuleerd in de desbetreffende Alge­

mene Maatregelen van Bestuur (AMvB). 

Deze aanvullende normen hebben onder meer betrekking op het zuur­

stofgehalte en het ammoniakgehalte. De doelstelling "water voor 

karperachtigen" beoogt de bescherming van vissoorten, onder meer 

blankvoorn en paling. Deze soorten komen in de Hollandsche 

IJssel voor. 

Saneringsdoelstelling met betrekking tot de verspreiding van ver­

ontreinigingen via het grondwater 

A+B Opgehoogde zellingen en waterbodems 
Basisniveau: De verspreiding van de verontreinigingen 

naar de omgeving mag niet zodanig zijn, dat 
er sprake is van een beïnvloeding van het 
milieu of van andere compartimenten, zoda­
nig dat daardoor beperkingen ontstaan in 
het toekomstig functioneren of het gebruik 
ervan. 

Tussenniveau: De verspreiding van de verontreinigingen 
naar de omgeving mogen andere compartimen­
ten niet bereiken dan wel aantoonbaar beïn­
vloeden. 

Maximumniveau: Verspreiding van verontreinigingen naar de 
omgeving mag op geen enkele wijze plaatsvin­
den. 
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III Saneringsdoelstellingen met betrekking tot herverontreiniging 

van andere compartimenten 

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een aantasting van 

de oever door golfslag en het op deze wijze beïnvloeden van het 

oppervlaktewater en de waterbodem door verontreinigd materiaal 

van deze terreinen, het lozen van verontreinigende stoffen door 

bedrijven, scheepvaart e.d., het in suspensie geraken van veront­

reinigd sediment en het op deze wijze beïnvloeden van de opper­

vlaktewaterkwaliteit, etc. 

Voor dit element gelden in principe dezelfde kwaliteitsniveaus 

zoals in het bovenstaande beschreven voor de verspreiding van 

verontreinigingen via het grondwater. 



Landlocatie met industrie (Kortenoord) 

Bewoonde landlocatie (WerfM) 
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Opgehoogde voormalige zellingen 

Inventa,risatie_vêrfln£re_iniging£sitjiaiiÊ 

In het Hoofdrapport I "Inventarisatie van de verontreinigingssitua­

tie" is uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop in het verle­

den de verschillende zellingen zijn opgehoogd en waarmee dit is ge­

beurd. Vervolgens is een beschrijving gegeven van de verontreinigings­

situatie zoals deze uit de diverse in het verleden en in het kader 

van deze studie uitgevoerde onderzoeken kan worden afgeleid. 

Vanaf het begin van de jaren tachtig is meer dan de helft van de 41, 

in bijlage 1 aangegeven opgehoogde zellingen, in opdracht van de pro­

vincie Zuid-Holland en het toenmalige Openbaar Lichaam Rijnmond, 

oriënterend en soms nader onderzocht (25 terreinen). In een aantal ge­

vallen zijn ook saneringsonderzoeken uitgevoerd. 

In het kader van deze studie zijn de overige, niet eerder onderzochte 

16 terreinen oriënterend onderzocht, terwijl op 3 terreinen, die in 

het verleden slechts gedeeltelijk zijn onderzocht, aanvullende werk­

zaamheden zijn uitgevoerd ter completering van het verontreinigings­

beeld. 

In bijlage 3 zijn de belangrijkste gegevens van de voormalige zellin­

gen samengevat. Naast een aantal algemene gegevens met betrekking tot 

de aard en omvang van de verontreinigingssituatie per locatie, wordt 

tevens de status-quo van het uitgevoerde onderzoek aangegeven. 

Deze informatie vormt de basis voor de bepaling van zowel de noodzaak 

tot het treffen van saneringsmaatregelen als de aard en omvang van de­

ze maatregelen uitgaande van de geformuleerde doelstellingen. 

De status van het uitgevoerde onderzoek is tevens een maat voor de 

hardheid van de aard en omvang van de saneringsmaatregelen. 

In tabel 3.1 is tot een clustering van de verschillende locaties over­

gegaan op basis van zowel de algemene milieuhygiënische beoordeling 

van de terreinen in relatie met het uitgevoerde onderzoek als het hui­

dige gebruik. Hierdoor wordt een werkstructuur gecreëerd voor de bepa­

ling van de opslossingsrichtingen. 



Tabel 3.1: Clustering opgehoogde terreinen op basis van verontreinigingssituatie en gebruik 

Clusters Wijze van gebruik en aard ophoogmateriaal Locati es Onderzoeksstadium 

Cluster I maatgevende locaties opgehoogd 

met chemisch afval 

Zellingwijk (9), Geitenwei (11), Schanspolder (13), 

Avia (22), Kortenoord (14), Albatros (41) en 

EMC (sanering reeds uitgevoerd) 

minimaal nader on­

derzoek uitgevoerd 

Cluster II terreinen opgehoogd met chemisch 

afval, bedrijfsafval eventueel 

in combinatie met baggerspecie 

woonbestemming 

i ndustri e/bed ri jven 

agrari sch 

Zuiderijsseldijk (1) , Werf I I I (32) 

Boele (19), Nijverheidsstraat (40), Koudasfalt-
fabriek (4 ) , Middelblok-groot (7) , Heuvel man (20) 
Feenstra te r re in (37), Werf I (28), Werf I I (31) 
Capelle Jachthaven (29) 

saneri ngsmaatregelen 
in uitvoering; 
minimaal oriënterend 
onderzoek ui tgevoerd; 
nader onderzoek u i t ­
gevoerd 

Cluster I I I terreinen opgehoogd met bedr i j f s ­
afval en baggerspecie (grondwater 
in ernstige mate verontreinigd) i ndustri e/bed ri jven 

braak 

Ouderkerk-centrum (24), IJsseldi jk 109-111 (30), 
234-335 (34) en 337-365 (36) 
Gouderaksedijk ( 5 ) , Blok (16) , Groot Hi t land (23) 
Kle in Hi t land (18) 

minimaal oriënterend 
onderzoek ui tgevoerd 
idem 
oriënterend onderzoek 

ui tgevoerd 

Cluster IV terreinen opgehoogd met bagger­

specie en incidenteel/lokaal 

bedrijfsafval (grondwater licht 

verontreinigd) 

wonen 

bedrijven/industrie 

braak 

IOssellaan (15) 
Loswal I I I (33), Watertoren (27), 
Zel l ingstraat (38) 
Groot Hitland Strekdam (26) 

De Onderneming (17), 
oriënterend onderzoek 
uitgevoerd 
oriënterend onderzoek 
uitgevoerd 
oriënterend onderzoek 
uitgevoerd 

Cluster V terreinen opgehoogd met bagger­
specie dan wel zand; geen maat­
regelen verwacht 

Goejanverwellendijk (2) , Driehoek (3) , Schielandse 
hoge zeedijk (6) , Mi ddel blok klein (8) , Moordrecht­
centrum (10), Uiterwaard-voetbalveld (12); De Dikke 
Boom (21), Omon (25) 

oriënterend onderzoek 
uitgevoerd 

reeds gesaneerd (multifunctioneel) Dorpsstraat-Vuyk (35) gesaneerd 
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Deze clustering vormt namelijk de basis van de nader uit te werken sa­

neringsmaatregelen. In totaal worden vijf clusters onderscheiden. 

Cluster 1 betreft de maatgevende voormalige zellingen. In overleg met 

de Begeleidingscommissie Integrale studie Hollandsche IJssel zijn de 

zeven in tabel 3.1 aangegeven terreinen als maatgevend aangemerkt. 

Onder maatgevende locaties worden die locaties verstaan, waarvan de 

gezamenlijke hoeveelheid verontreinigd materiaal maatgevend wordt ge­

acht voor de omvang van de totale saneringsproblematiek van de buiten­

dijkse terreinen. 

Met uitzondering van de terreinen EMK en Albatros is er sprake van 

een verontreiniging ten gevolge van een ophoging van de zelling met 

zeer sterk verontreinigd afvalmateriaal waaronder chemisch afval. 

Ter plaatse van de terreinen Albatros en EMK is sprake van een veront­

reiniging ten gevolge van industriële activiteiten in het verleden. 

Bij de uitwerking van de saneringsmaatregelen zijn deze terreinen in­

dividueel in beschouwing genomen. 

Cluster II wordt gevormd door die terreinen waar in principe (op de­

len van het terrein) op vergelijkbare wijze chemisch afval kan zijn 

gestort als de genoemde terreinen uit cluster I, maar waarbij even­

eens ander afval in de vorm van bijvoorbeeld bouw- en sloopafval en 

bedrijfsafval aanwezig is, al dan niet met onderhoudsbaggerspecie. 

Cluster III wordt gevormd door die terreinen die zijn opgehoogd met 

bedrijfsafval en baggerspecie. Bij deze terreinen is nog duidelijk 

sprake van een (ernstige) verontreiniging van het grondwater ter 

plaatse van de waarnemingspunten, veroorzaakt door het ophoogmateri­

aal of bedrijfsactiviteiten. 

Cluster IV wordt gevormd door die terreinen die zijn opgehoogd met 

baggerspecie en incidenteel met bedrijfsafval. Het grondwater ter 

plaatse van deze locaties is niet of slechts in geringe mate veront­

reinigd, zodat verspreiding van verontreinigingen niet of slechts in 

geringe mate plaatsvindt. 
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Bij de clusters II, III en IV wordt ten behoeve van de bepaling van 

de maatregelen onderscheid gemaakt in de volgende gebruiks- en/of be­

stemmingsfuncties : 

wonen; 

industrie/bedrijven; 

agrarisch gebruik; 

braakliggend. 

Cluster V wordt gevormd door die terreinen die zijn opgehoogd met ma­

teriaal (baggerspecie, zand e.d.) dat niet zodanig is verontreinigd, 

dat saneringsmaatregelen noodzakelijk worden geacht en het terrein 

Dorpsstraat/Vuyk (35) waar de bodemverontreiniging in het verleden 

reeds is gesaneerd. Deze cluster blijft in het vervolg van deze stu­

die verder buiten beschouwing. 

2 Inseatsrisfitie.sanfiringsmeihCide.n 

Op basis van in de onderhavige situatie toepasbare saneringstechnie­

ken zijn saneringssystemen ontwikkeld. Deze systemen bestaan uit een 

geheel van één of meerdere technieken die in samenhang met elkaar tot 

een totaaloplossing leiden. In het onderhavige geval zijn drie hoofd-

saneringssystemen in beschouwing genomen. 

A totale verwijdering van alle verontreinigingen, leidend tot het 

herstel van de multifunctionaliteit van de bodem zonder verdere 

gebruiksbeperkingen; 

B totale civieltechnische en/of geohydrologische isolatie van de 

verontreinigde locatie zonder verwijdering van verontreinigde 

grond en/of grondwater; 

C gedeeltelijke verwijdering van de verontreinigingen, bijvoor­

beeld op plaatsen waar directe contactrisico's aanwezig zijn 

(toplaag), in combinatie met civieltechnische en/of geohydrologi­

sche isolatie van de achterblijvende verontreinigingen. 
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Uitvoering van saneringssysteem A (Afgraven) betekent een totale ver­

wijdering van de aanwezige verontreinigingen uit zowel het bron- als 

het verspreidingsgebied. Verwijdering van de verontreinigingen uit 

het brongebied van de maatgevende locaties is slechts mogelijk door 

middel van een volledige ontgraving. Niet reinigbare grond zal inclu­

sief afvalmateriaal elders moeten worden opgestort in een speciaal in­

gerichte deponie. Ontgraving dient in den droge plaats te vinden. In 

den natte ontgraven is niet reëel gelet op de situering ten opzichte 

van open water, de hydrologische situatie en de daaraan verbonden ne­

gatieve milieuhygiënische consequenties. 

Ten behoeve van de ontgraving dienen een aantal technische voorzienin­

gen te worden getroffen, zoals: 

het aanbrengen van grond- en waterkerende constructies langs zo­

wel de Hollandsche IJssel als de bestaande hoofdwaterkering; 

het treffen van voorzieningen ten aanzien van het huidige ge­

bruik; 

het aanbrengen van een bemalingssysteem; 

het inrichten van een transportsysteem. 

Speciale aandacht zal tevens moeten worden besteed aan het definitief 

storten van het vrijkomende verontreinigde materiaal. Hierop zal na­

der worden ingegaan in paragraaf 3.7. 

Naast een verwijdering van verontreinigd bodemmateriaal uit het bron-

en verspreidingsgebied zal mogelijk eveneens een grondwatersanering 

ter plaatse van het verspreidingsgebied moeten plaatsvinden. Het be­

treft met name grondwater uit het holocene pakket met eventuele zand-

banen en plaatselijk mogelijk het pleistocene watervoerend pakket 

(zie figuur 3.3). 

Ook dient lokaal het grondwater uit het dijklichaam en een binnen-

dijks gelegen zone langs de teen van de dijk hierbij te worden betrok­

ken. Dit verontreinigde water dient in een speciaal voor dit doel te 

ontwerpen zuiveringsinstallatie te worden gereinigd. Hierbij kan wor­

den gedacht aan een gecombineerde zuiveringsinstallatie voor een aan­

tal locaties gezamenlijk. 
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Saneringssysteem B (Bewaren) omvat een volledige isolatie van de aan­

wezige verontreinigingen in zowel bron- als verspreidingsgebied, zon­

der dat verwijdering van de verontreinigingen plaatsvindt. 

Hiervoor zijn een groot aantal zowel qua principe als qua technische 

uitvoering van elkaar verschillende technieken en combinaties van 

technieken beschikbaar. Op basis van een afweging, aan de hand van 

een nadere uitwerking, is gekozen voor de volgende twee systemen: 

een systeem met afdichtende constructies. 

Bij dit systeem wordt de bovenzijde van de locatie voorzien van 

een (semi-)vloeistofdichte laag die aansluit op een verticale af­

dichtingsconstructie langs de Hollandsche IJssel. Aan de dijkzij-

de en onder de holocene deklaag wordt tijdelijk een interceptie­

systeem ingericht ten behoeve van het onttrekken/opvangen van 

verontreinigd grondwater uit het verspreidingsgebied; 

een systeem met een open constructie aan het maaiveld. 

Bij dit systeem wordt de freatische grondwaterstand door middel 

van een interceptiesysteem op een zodanig laag niveau gebracht, 

dat contactmogelijkheden met het verontreinigde grondwater wor­

den uitgesloten dan wel tot een minimum beperkt. De interceptie 

aan de basis van het holocene pakket zal daarbij permanent zijn. 

Saneringssysteem C (Combinatie) kan worden opgevat als een combinatie­

systeem waarbij wordt uitgegaan van een gedeeltelijke verwijdering 

van het verontreinigde materiaal aan het maaiveld en het vervolgens 

aanbrengen van een gesloten dan wel een open deklaagsysteem in combi­

natie met een (verticaal) isolatiesysteem langs de omtrek en een in­

terceptiesysteem aan de basis van het holocene pakket. 

Het deklaagsysteem heeft tot doel om directe en indirecte contactmoge­

lijkheden met de verontreinigingen als gevolg van het gebruik van de 

locatie in voldoende mate uit te sluiten. 

De verschillende saneringssystemen staan in figuur 3.5 schematisch 

aangegeven. 
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Met uitzondering van de maatgevende locaties (cluster I; tabel 3.1) 

zijn voor de overige locaties saneringsmaatregelen uitgewerkt per 

cluster, uitgaande van het huidige gebruik van de terreinen of het ge­

bruik vóór de vaststellingen van de verontreinigingssituatie. 

Deze maatregelen zijn in tabel 3.2 voor de drie doelstellingenniveaus 

per cluster en per gebruiksfunctie samengevat. Voor een aantal loca­

ties geldt daarbij, dat de betreffende maatregelen naar verwachting 

niet voor de gehele locatie van kracht zijn, maar voor een percentage 

van de oppervlakte zoals in de betreffende tabel staat vermeld. 

Voor de zeven maatgevende locaties kunnen de maatregelen per doelstel­

lingenniveau als volgt worden samengevat. 

ZELLINGWIJK 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het basisniveau die­

nen de maatregelen te bestaan uit! 

het verwijderen van de verontreinigingen tot een niveau van cir­

ca 2,0 m beneden het maaiveld en het aanbrengen van het deklaag­

systeem bestaande uit een ruim gedimensioneerde leeflaag met 

daarin opgenomen een afdichtende constructie; 

het aanbrengen van een verticaal isolatiesysteem rond het gehele 

gebied, zodanig dat een horizontale verspreiding van de veront­

reinigingen tengevolge van grondwatertransport wordt voorkomen; 

het aanbrengen van een interceptiesysteem in het watervoerende 

pakket en een zodanige onttrekking van het grondwater dat een 

verspreiding van verontreinigende stoffen, die vanuit het bronge­

bied in het watervoerende pakket komen, wordt voorkomen. 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het tussenniveau die­

nen de maatregelen te bestaan uit: 

het verwijderen van het totale afvalpakket tot een niveau van 

0,50 a 1,00 m onder de huidige basis van het ophoog- en afvalma-

teriaal; 



Tabel 3.2: Maatregelen per cluster 

Ophoogmateri aal Gebrui k Maatregelenpakket Locati e-aandui di ng 

l e niveau 2e niveau 3e niveau 

Cluster I I 

Chemisch afval 

woningen 
bedri jven 

agrari sch 

braak 

C d icht 
B d icht 

C open + 
damwand 
C open + 
damwand 

A 
C d ich t 

C d icht 

C d icht 

Z u i d e r i j s s e l d i j k ( 1 ) , Werf I I I (32) 
Boele (19) , N i jverhe idsst raat (40) , Koudasfalt-
fabr iek (4) 50%, Middelblok-groot (7) 20%, 
Heuvel man (20) 
Capelle Jachthaven (29), Ketensedijk/Feenstra-

terrein (37), Werf I (28), Werf II (31) 

Cluster III 

Bedrijfsafval + 

baggerspeci e 

woningen 

bedrijven 

agrarisch 

braak 

C open 

C open 

B/C open 

C open 

C open 

A 

C dicht* 

B dicht 

B/C dicht 

C dicht 

C dicht 

A 
C d ich t * 
C d icht 
C d icht 
C d icht 
A 

Ouderkerk-centrum (NW deel) (24) 
I Jsse ld i j k 109-111 (30), 235-335 (34) , 337-365 (36) 
Gouderaksedijk ( 5 ) * , Blok (16) 
Groot Hit !and (23) 

Klein Hi t !and (18) 

Cluster IV** 

baggerspecie 

woningen 

bedri jven 

agrari sch 

braak 

C open C dicht 

C open 

B-open 

C open 

B open 

C open 

B open 

C dicht 

C d icht 
B d icht 
C d icht 

C dicht 

Ijssellaan (15) 

Loswal III (33) 30%, Watertoren (27) 20% 

De Onderneming (17), Zellingstraat (38) 25% 

Groot Hit!and strekdam (26) 30% 

* zonder damwand 

** bij de locaties uit deze cluster wordt een verticale isolatie en een zuivering van water niet noodzakelijk geacht 
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het aanbrengen van een intensief onttrekkingssysteem in het wa­

tervoerende pakket. Hierbij kan worden overwogen om aan de boven-

stroomse zijde, langs de rand van het verontreinigde gebied een 

verticaal isolatiesysteem aan te brengen tot aan de basis van 

het watervoerend pakket. Hiermee kan worden bereikt, dat de hoe­

veelheden te onttrekken grondwater uit het watervoerende pakket 

sterk worden gereduceerd. Een dergelijk systeem dient daarbij zo­

danig te worden ontworpen dat het tijdens de uitvoering dienst 

kan doen als grondkerende constructie. 

Aangezien de keuze hoofdzakelijk afhangt van de financiële conse­

quenties van het alternatief zal hier in dit stadium niet verder 

op in worden gegaan. 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau 

dienen maatregelen te worden uitgevoerd overeenkomstig de maatregelen 

van het tweede niveau, terwijl tevens moet worden gestreefd naar een 

verwijdering van de reeds in het watervoerende pakket aanwezige ver­

ontreinigingen . 

Dit kan worden bewerkstelligd door aanbrengen van een intensief inter­

ceptiesysteem op twee verschillende diepten na de verwijdering van de 

verontreinigingen uit het brongebied. Het wordt niet uitgesloten, dat 

ondersteunende maatregelen onder andere in de vorm van diepere ontgra­

vingen noodzakelijk zijn. 

GEITENWEI 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het basisniveau en 

aan de geformuleerde randvoorwaarden en uitgangspunten, dienen de sa­

neringsmaatregelen te bestaan uit: 

het verwijderen van de verontreinigingen tot een niveau van cir­

ca 1,30 a 1,50 m beneden het maaiveld en het aanbrengen van een 

deklaagsysteem uitsluitend bestaande uit een leeflaagconstructie. 

In dit deklaagsysteem dient een horizontaal drainagesysteem te 

worden opgenomen teneinde het freatisch (verontreinigde) grondwa­

ter op een voldoende laag peil te beheersen, zodanig dat geen ne­

gatieve effecten ontstaan (bijvoorbeeld door capillaire opstij­

ging van grondwater) op de teelaardelaag. 

Ter plaatse van de woning dient de toplaag te worden verwijderd 

tot een niveau van 2,0 m beneden het maaiveld; 
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het aanbrengen van een verticaal isolatiesysteem langs de Hol-

landsche IJssel en een horizontaal interceptiesysteem langs de 

binnenteen van de dijk. Indien de aanleg van het laatstgenoemde 

systeem uitvoeringstechnisch niet mogelijk c.q. bezwaarlijk is 

(door bijvoorbeeld aanwezige bebouwing) kan eveneens een verti­

caal isolatiesysteem worden overwogen in de bestaande dijk; 

het aanbrengen van een verticaal onttrekkingssysteem in het eer­

ste watervoerende pakket en een zodanige onttrekking van het 

grondwater dat een verspreiding van verontreinigende stoffen in 

het watervoerende pakket wordt voorkomen. 

Het is mogelijk dat in eerste instantie kan worden volstaan met 

een monitoring van de grondwaterkwaliteit in dit pakket. 

De betreffende maatregelen behoren tot het saneringssysteem C met een 

open deklaagsysteem (uitsluitend leeflaagconstructie). 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het tussenniveau, 

dienen de maatregelen te bestaan uit: 

het verwijderen van de verontreinigingen tot een niveau van cir­

ca 1,80 a 2,00 m beneden het maaiveld en het aanbrengen van een 

gesloten deklaagsysteem bestaande uit een leeflaag met daarin op­

genomen een afdichtende constructie; 

het aanbrengen van een verticaal isolatiesysteem langs de Hol-

landsche IJssel en een horizontaal interceptiesysteem langs de 

binnenteen van de dijk zoals beschreven bij het voorgaande sys­

teem; 

het aanbrengen van een verticaal onttrekkingssysteem in het eer­

ste watervoerende pakket overeenkomstig het voorgaande systeem. 

De betreffende maatregelen behoren tot het saneringssysteem C met een 

gesloten deklaagsysteem (leeflaag inclusief afdichtingsconstructie). 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau 

dienen de maatregelen te bestaan uit: 

het verwijderen van alle verontreinigingen uit het brongebied, 

dit wil zeggen tot een niveau van 0,50 a 1,00 m onder de huidige 

basis van het afvalpakket; 
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het aanbrengen van een intensief onttrekkingssysteem in het wa­

tervoerende pakket. 

De betreffende maatregelen behoren tot het saneringssysteem A. 

SCHANSPOLDER 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het basisniveau die­

nen maatregelen te worden genomen comform saneringssysteem C met een 

open deklaagsysteem en voor het tussenniveau maatregelen conform sys­

teem C met een gesloten deklaagsysteem. Voor beide systemen geldt, 

dat het verticale isolatiesysteem aan beide zijden moet worden doorge­

zet tot aan de hoofdwaterkering. 

Nader funderingsonderzoek zal moeten uitwijzen of handhaving van 

garage midden op de locatie mogelijk is. 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau 

dient de aanwezige bebouwing te worden afgebroken en zullen maatrege­

len conform saneringssysteem A moeten worden uitgevoerd. Gelet op de 

reeds aangetroffen verontreinigingen in het eerste watervoerende pak­

ket dient een verwijdering van deze verontreinigingen, bij voorkeur 

door middel van een intensief onttrekkingssysteem, te worden nage­

streefd. 

£oitfinflOxd_eji Ayia 

Bij uitvoering van de maatregelen conform saneringssysteem B met af­

dichtende constructies kan worden voldaan aan de saneringsdoelstellin­

gen van het basisniveau. 

Speciale voorzieningen zijn nodig voor de ondergrondse nutsleidingen 

en de aanwezige woonbebouwing. De aanwezige bedrijfsbebouwing dient 

eveneens te worden voorzien van lekdichte vloerconstructies. 

Een toekomstige verlaging van de grondwaterstand in het te isoleren 

gebied kan aanleiding zijn tot het treffen van extra funderingstechni-

sche voorzieningen. 

Bij uitvoering van maatregelen conform saneringssysteem C met een ge­

sloten deklaagsysteem kan worden voldaan aan de saneringsdoelstellin­

gen van het tussenniveau. 
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Funderingstechnisch onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de be­

drijf sbebouwing kan worden gehandhaafd. Op staal gefundeerde bebou­

wing zal in elk geval moeten worden verwijderd. 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau is 

uitplaatsing van de aanwezige bedrijven noodzakelijk en moet de aanwe­

zige bebouwing worden afgebroken. Maatregelen zijn noodzakelijk con­

form saneringssysteem A. 

EMK 

Op de locatie zijn reeds isolatiemaatregelen uitgevoerd nadat de aan­

wezige bebouwing was verwijderd. Rondom de locatie is een scherm aan­

gebracht, bestaande uit damwanden (waterzijde) en diepwanden (alleen 

waterkerend). 

Tevens is een bovenafdichting aangebracht en wordt verontreinigd 

grondwater onttrokken. Deze isolatie heeft een definitief karakter. 

Vooralsnog wordt de locatie niet heringericht. 

Met de uitvoering van deze maatregelen kan na het treffen van de defi­

nitieve voorzieningen aan het maaiveld worden voldaan aan de sane­

ringsdoelstellingen van het basis- en mogelijk (afhankelijk van de 

keuze van het deklaagsysteem) van het tussenniveau. 

Aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau kan uitsluitend 

worden voldaan indien alsnog wordt uitgegaan van een totale verwijde­

ring van het verontreinigde materiaal conform saneringssysteem A. 

ALBATROS 

Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het basisniveau die­

nen op het bedrijfsterrein maatregelen te worden uitgevoerd conform 

saneringssysteem B met een afdichtende constructie aan het maaiveld. 

Op het braakliggende terrein kan daarbij worden uitgegaan van de voor 

dit niveau beschreven maatregelen voor de Zellingwijk te Gouderak. 

In het verspreidingsgebied dient te worden uitgegaan van een geohydro-

logische isolatie door middel van een peilbeheerssysteem. 
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Om te voldoen aan de saneringsdoelstellingen van het tussenniveau 

dienen op het bedrijfsterrein maatregelen te worden uitgevoerd con­

form saneringssysteem C met een gesloten deklaagsysteem. 

Op het braakliggende terrein en in het verspreidingsgebied dient te 

worden uitgegaan van een totale verwijdering van de verontreinigingen 

door middel van een ontgraving van het verontreinigde materiaal. 

Bij een totale verwijdering door ontgraving van alle verontreinigde 

grond en onttrekking van alle verontreinigde grondwater kan worden 

voldaan aan de saneringsdoelstellingen van het maximumniveau. 

Voor alle systemen geldt ten aanzien van de slibverontreiniging in de 

blnnendijks gelegen teensloot dat een verwijdering van het verontrei­

nigde slib dient plaats te vinden. 

Hoe_vselhe_de_n_ve_rfin£re_in.ia;de_ grand, e_n_af_va.lm.a.ke.r_ia,al 

Aan de hand van alle beschikbare basisgegevens zijn de hoeveelheden 

te verwijderen verontreinigde grond en (chemisch) afval berekend. 

Hierbij is onderscheid gemaakt in clusters zoals in tabel 3.1 en 3.2 

staat aangegeven. 

De hoeveelheden zijn in tabel 3.3 samengevat. 
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Tabel 3.3: Hoeveelheden vrijkomend verontreinigd materiaal (mJ) 

Omschrijving Hoeveelheden per saneringsdoelstellingenniveau 

basisniveau tussenniveau maximumniveau 

Cluster I 
Maatgevende locaties 200.000 (65%) 550.000 (67%) 1.350.000 (63%) 

Cluster II 
Terreinen met chemisch 
afval, bedrijfsafval 
en baggerspecie 55.000 (17%) 200.000 (25%) 630.000 (29%) 

Cluster III 
Terreinen met bedrijfs­
afval en baggerspecie 45.000 (15%) 60.000 (7%) 130.000 (6%) 

Cluster IV 
Terreinen hoofdzakelijk 
opgehoogd met bagger­
specie 10.000 (3%) 10.000 (1%) 50.000 (2%) 

Totale hoeveelheden 310.000 (100%) 820.000 (100%) 2.160.000 (100%) 

Uit deze hoeveelheden blijkt dat de maatgevende terreinen op alle kwa­

liteitsniveaus circa 65% van de totale hoeveelheid te verwijderen ver­

ontreinigde materiaal beslaat. De hoeveelheid verontreinigd materiaal 

van de 14 terreinen uit de clusters III en IV bedraagt bij de maatre­

gelen op het tweede en derde kwaliteitsniveau nog geen 10% van de to­

tale hoeveelheid en bij maatregelen op het eerste niveau 18%. 

Bij de berekening van de hoeveelheden zijn de terreinen EMK (39) en 

Werf III (32) buiten beschouwing gebleven, aangezien voor deze terrei­

nen geldt dat de sanering reeds is uitgevoerd of in uitvoering is. 

JgeinigJiaarlieid_vfirfintre.iaig.de. grand, _n_afv_lma_e£ia.al 

Ten aanzien van de reinigbaarheid van het materiaal kan worden ge­

steld dat het materiaal afkomstig van de locaties Zellingwijk, Geiten-

wei, Schanspolder, Kortenoord, Avia en EMK alsmede van een aantal lo­

caties behorende tot cluster II bij de huidige stand der techniek 

niet tot een multifunctioneel bruikbaar of beperkt bruikbaar produkt 

te reinigen is. 

JgeinigJiaarlieid_vfirfintre.iaig.de
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Bodemmateriaal afkomstig van het Albatros-terrein is deels wellicht 

reinigbaar (zware metalen, extractief), deels zeker reinigbaar (olie, 

thermische of microbiologisch) en deels niet reinigbaar (zware meta­

len, olie, PAK). 

Dit geldt ook voor een aantal terreinen die deel uitmaken van de 

overige clusters. 

Totaie_sa.ne.rings.koste_n_la.nd.lp_ca.ties 

De totale kosten voor de uitvoering van de saneringsmaatregelen zijn 

samengevat in tabel 3.4. Hierbij zijn ook inbegrepen de exploitatie­

kosten voor de verschillende isolatie- c.q. beheerssystemen. Daarbij 

is uitgegaan van een contante waardeberekening over een periode van 

vijftig jaar. Kosten noodzakelijk voor bedrijfsverplaatsingen en bij­

zondere funderingstechnische voorzieningen zijn niet in de ramingen 

inbegrepen. 

Tabel 3.4: Kostenramingen saneringssystemen (excl. BTW) 

Omschrijving Kosten per saneringsdoelstellingenniveau 

basisniveau tussenniveau maximumniveau 

Cluster I 
Maatgevende loca­
ties ƒ 186*106 (54%) ƒ 240*106 (47%) ƒ 405*106 (50%) 

Cluster II 
Terreinen met 
chemisch afval, 
bedrijfsafval 
en baggerspecie ƒ 127*106 (37%) ƒ 162*106 (31%) ƒ 230*106 (28%) 

Cluster III 
Terreinen met 
bedrijfsafval en 
baggerspecie ƒ 26*106 (8%) ƒ 81*106 (16%) ƒ 118*106 (14%) 

Cluster IV 
Terreinen hoofdzakelijk 
opgehoogd met bagger­
specie ƒ 3*106 (1%) ƒ 31*106 (6%) ƒ 62*106 (8%) 

Totale kosten ƒ 342*10° (100%) ƒ 514*10° (100%) ƒ 816*10° (100%) 

Totaie_sa.ne.rings.koste_n_la.nd.lp_ca.ties
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Bij de opstelling van de kostenramingen zijn de terreinen EMK (39) en 

Werf III (32) buiten beschouwing gebleven, aangezien voor deze terrei­

nen geldt, dat de sanering reeds is uitgevoerd of in uitvoering is. 

Uit de gesommeerde kosten blijkt, dit in tegenstelling tot de verwach­

tingen bij aanvang van de studie, dat de maatgevende terreinen op het 

tussenniveau en maximumniveau niet meer dan 50% van de totale kosten 

vertegenwoordigen. Bij het basisniveau bedraagt dit aandeel circa 

55%. Met name de terreinen uit cluster II dragen substantieel bij in 

de totale kosten. 

Dit wordt onder andere veroorzaakt door het grotere aantal locaties 

behorende tot deze laatstgenoemde cluster en de voorzieningen die no­

dig zijn in het kader van de sanering naast de ontgraving en afvoer 

van het verontreinigde materiaal. 

3.4.3 lnyefltaris3tie_nazQ.rgma.a.tre_gÊle_n 

Nazorg van de verontreinigde landlocaties heeft alleen betrekking op 

die locaties waar verontreinigingen na uitvoering van saneringsmaatre­

gelen ter plaatse achterblijven (isolatie). 

Aan een geïsoleerde bodemverontreiniging zijn restrisico's voor de 

volksgezondheid en het milieu verbonden, omdat de mogelijkheid aanwe­

zig blijft dat het aangebrachte isolatiesysteem faalt. De risico's 

zijn onder te verdelen in risico's van direct contact aan de opper­

vlakte en risico's voor verdere verspreiding van verontreinigingen 

met het grondwater naar de omgeving. De risico's van direct contact 

kunnen beheerst worden door een periodieke inspectie. Een monitoring-

systeem inclusief periodieke analyses van genomen grondwatermonsters 

geeft informatie over de kwaliteit van het diepe grondwater en maakt 

het mogelijk om bij een eventueel falen van het systeem vroegtijdig 

in te grijpen. Een adequaat voorlichtingssysteem draagt bij aan de na­

leving van de opgelegde gebruiksbeperkingen. 

De aanwezigheid van een relatief groot aantal locaties met nazorgsys­

temen in een relatief klein gebied, maakt het wenselijk de nazorgacti­

viteiten te bundelen. Hiertoe zou een samenwerkingsverband van de be­

trokken gemeenten, de Provincie of bijvoorbeeld de Stichting Nazorg 

Afvalverwijderingsinrichtingen kunnen dienen. 
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Tot het takenpakket van een dergelijke beheersorganisatie zou gere­

kend kunnen worden: 

het zorgdragen voor een periodieke inspectie van installaties en 

isolatiesystemen (schermwanden e.d.); 

het zorgdragen voor periodieke bemonstering van de meetpunten 

van de monitoringsystemen en voor de analysering van deze mon­

sters; 

de periodieke evaluatie van de meetresultaten; 

het toezien op de naleving van de overeengekomen gebruiksbeper­

kingen. 

Voordat een monitoringsysteem wordt ontworpen, dient bekend te zijn 

welke signaalwaarden worden gehanteerd op basis waarvan uitspraken 

over het al dan niet goed functioneren van het isolatiesysteem zullen 

worden gedaan. 

De studie naar nazorgmaatregelen heeft ten aanzien van de monitoring­

systemen het volgende opgeleverd: 

1 De afstanden tussen monitoringputten worden bepaald door de mate 

waarin uitwaaiering van verontreiniging bij transport door de bo­

dem kan plaatsvinden. Van belang zijn: 

de grondwatersnelheid in de poriën van de bodem; 

de uitwaaieringsmogelijkheden van de verontreinigingen in 

de betreffende bodem; 

de afgelegde afstand tussen bron en waarnemingspunt. 

Bij een nadere uitwerking van het stromingsproces blijkt dat de 

benodigde afstand tussen monitoringputten door een aantal facto­

ren wordt bepaald. 

a Verhouding tussen de gemiddelde bronconcentratie en de sig-

naalwaarde 

Hoe hoger de bronconcentratie des te eerder de vastgestelde 

grenswaarden worden overschreden. Het aantal benodigde moni-

toringpunten bij een zeer sterk verontreinigde zelling (Gou­

derak) is bij dezelfde geohydrologische omstandigheden be­

duidend lager dan bij minder verontreinigde zellingen 

(Schanspolder). 
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Evenzo geldt dat, indien de C-waarde als grenswaarde wordt 

gehanteerd, de monitoringpunten dichter opeen geplaatst moe­

ten zijn dan indien de B-waarde wordt gehanteerd. 

b Responstijd die aan het monitoringsysteem wordt opgelegd 

De responstijd bepaalt hoe ver de verontreiniging zich van 

de verontreinigingsbron mag hebben verspreid. Hoe groter de 

responstijd des te groter de afstand tussen bron en waarne-

mingspunt zal zijn. 

2 Het ontwerp van het monitoringsysteem is met name gevoelig voor 

de aannamen voor de transversale dispersielengten en de gekozen 

responstijd. 

3 Het maakt weinig verschil in aard van de monitoringmaatregelen 

en berekende kosten welke isolatievariant wordt gekozen. 

Voor de maatgevende zellingen (exclusief E.M.K. terrein) is een 

monitoringsysteem ontworpen op basis waarvan de kosten voor na­

zorg berekend zijn. In onderstaande tabel is voor deze zes loca­

ties het monitoringsysteem en globale kosten samengevat. 

Opgemerkt dient te worden dat voor de opzet van het monitoring-

netwerk is uitgegaan van het falen van het isolatiesysteem op 

één punt (puntbron). 

Tabel 3.5 Monitoringsysteem en globale kostenindicatie (x ƒ 1.000.000) 

zelling oppervlak kritische aantal meetpunten totaal kosten bij 
(m ) parameter signaalwaarde signaalwaarde 

B C B C 

Zellingwijk 32.000 
Geitenwei 22.000 
Schanspolder 71.000 
Avia 12.000 
Kortenoord 46.000 
Albatros 53.000 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt, dat de in tabel 3.5 vermelde 

kosten uitsluitend betrekking hebben op het totale controlesysteem en 

dat daarbij niet de kosten voor herstel en onderhoud van systemen 

zijn inbegrepen. 

benzeen 
benzeen 
benzeen 
benzeen 
benzeen 
arseen 

44 
79 
232 
136 
414 
389 

56 
129 
417 
357 

1.987 
524 

0,3 
0,4 
1,4 
0,7 
2,2 
2,1 

0,4 
0,6 
2,4 
1,8 

10,4 
2,8 
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3.5 De waterbodem 

3.5.1 Xny.entfirAsa.tie_ve.ran£re_in,igin.g.£situ.a:tie_ 

In het verleden zijn oriënterende onderzoeken uitgevoerd naar de kwa­

liteit van de waterbodem in de rivier. 

Aanvullend zijn in de inventarisatiefase van deze studie 23 "vibro-

core" boringen in de rivierbodem uitgevoerd alsmede 4 handboringen 

met een zuigerboor. Voorts zijn 234 zogenaamde "valbommen" bemon­

sterd, waarbij een monster wordt verkregen van de eerste 20 a 50 cm 

van het waterbodemmateriaal. 

De analyseresultaten van de totaal 66 boringen (oriënterend en aanvul­

lend onderzoek) geven een indruk van de kwaliteit van de diepere la­

gen van de waterbodem (verticale verontreinigingssituatie). De valbom-

monsters en de toplaagmonsters van de boringen (totaal 556) worden re­

presentatief gesteld voor de kwaliteit van de toplaag van de waterbo­

dem (horizontale verontreinigingssituatie). 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het "Interimnormeringssysteem" 

van Rijkswaterstaat. Dit systeem onderscheidt vier kwaliteitsklassen, 

waarbij in klasse 1 niet tot licht verontreinigd waterbodemmateriaal 

wordt ingedeeld en in klasse 4 ernstig verontreinigd materiaal. Ge­

steld kan worden dat in klasse 2, 3 en 4 in toenemende mate sprake 

zal zijn van een beïnvloeding van het milieu en dat in klasse 3 (bo­

ven de toetsingswaarde) en zeker in klasse 4 (boven de signalerings­

waarde) de noodzaak tot het treffen van saneringsmaatregelen moet wor­

den overwogen. Of saneringsmaatregelen ook daadwerkelijk moeten wor­

den uitgevoerd, is echter sterk afhankelijk van de milieurisico's en 

de lokale omstandigheden. 

Ten behoeve van de interpretatie van de verontreinigingssituatie is 

de Hollandsche IJssel in zes vakken verdeeld. De indeling van deze 

vakken is aangegeven in figuur 3.6. In tabel 3.6 is indicatief per 

vak aangegeven welk percentage van de toplaag van de waterbodem in 

klasse 3 en/of 4 valt en welk percentage in klasse 1 en/of 2. Niet al­

tijd kon het oppervlak volledig worden ingeschat. Dit percentage is 

ook aangegeven. 

Tenslotte is in de tabel (eveneens indicatief) aangegeven op welke 

diepte de overgang van klasse 3- naar klasse 2-materiaal zich bevindt. 
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Uit de evaluatie van de verontreinigingssituatie is gebleken, dat de 

toplaag van de waterbodem in vergelijkbare mate of, met name in het 

bovenstroomse gebied, sterker is verontreinigd dan de direct daaron­

der liggende bodemlagen. 

Figuur 3.6: Gehanteerde vakindeling in de rivier 

Tabel 3.6: Overzicht verontreinigingssituatie 

Vakaanduiding Klasse 3+4 Klasse 1+2 Klasse Overgang 
"onbekend" klasse 3-2 

(% opp.) (% opp.) (% opp.) diepte (m) 

Vak 1 90% 0% 10% 2,0 
Vak 2 80% 10% 10% 1,5 
Vak 3 80% 10% 10% 1,0 
Vak 4 70% 10% 20% 0,8 
Vak 5A 60% 20% 20% 0,5 
Vak 5B 70% 10% 20% 2,0 

Aan de hand van deze schattingen is globaal berekend hoeveel veront­

reinigd materiaal (klasse 3+4+"onbekend") in de waterbodem van de Hol-

landsche IJssel aanwezig is. Het betreft ruim 3 miljoen m materiaal, 

dat sterk verontreinigd is met onder andere polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB's), pesticiden, zwa­

re metalen en olie. 
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3.5.2 lnïen.ta.risstie_sane.ringsme£ho_de_n 

De sanering van de waterbodem bestaat uit een verwijdering van het 

verontreinigde materiaal tot een, afhankelijk van de geformuleerde 

kwaliteitsdoelstelling, bepaald niveau. 

De maatregelen kunnen per kwaliteitsdoelstellingenniveau als volgt 

worden samengevat. 

Maatregelen. c_o.n.fp_rm. d,e_dp_elstellingen. Yan, het b_a.s.is_n.ive_au. 

De maatregelen bestaan in eerste instantie uit het verwijderen van ma­

teriaal zoals dat om milieuhygiënisch/nautische redenen noodzakelijk 

wordt geacht binnen de vaargeul van de rivier. 

Hierbij wordt uitgegaan van het uit nautisch oogpunt benodigde minima­

le profiel vermeerderd met 0,50 m (en eventueel 1,0 m) om het in sus­

pensie geraken van sedimentatiemateriaal door de scheepvaartactivitei­

ten tot een minimum te beperken. 

Naast deze maatregel wordt integraal in het natte profiel van de ri­

vier 0,50 m verontreinigd waterbodemmateriaal vervangen door materi­

aal minimaal behorende tot de kwaliteitsklasse 2. 

Ter plaatse van de bij laag water droogvallende platen wordt daarbij 

uitgegaan van een verwijdering tot 0,50 m onder de gemiddelde laagwa-

terlijn. Ter plaatse van zandbanen worden eveneens eisen gesteld aan 

de doorlatendheid van het aanvulmateriaal teneinde aan de eis ten aan­

zien van de beperking van de verspreidingsrisico's te kunnen voldoen. 

Aanvullingen met klasse 2 materiaal hoeven niet plaats te vinden in 

gebieden waar na de verwijdering van de verontreinigde toplaag van de 

waterbodem de overgang tussen klasse 3 en klasse 2 is gepasseerd. Dit 

is het geval in het riviervak 5A en in de vaargeul van de vakken 4 en 

5A en naar verwachting in vak 3. 

Indien in de vaargeul in verband met het in suspensie geraken van se­

dimentatiemateriaal door scheepvaartactiviteiten 1,0 m extra, in 

plaats van 0,50 m, wordt ontgraven dan hoeven volgens een globale in­

schatting geen aanvulwerkzaamheden met klasse 2 materiaal plaats te 

vinden in de vakken 2 t/m 5A. 
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Mafitregelea c_ojaf o_rm d.e_do_eAs£ellAngen y.an. h.e£ £u£se_njaiy.ea.u 

De maatregelen bestaan hierbij uit het verwijderen van alle materiaal 

van klasse 3 en 4, dus tot op de klasse 3-contour. In paragraaf 3.5.1 

is de geschatte gemiddelde diepteligging van de klasse 3-contour aan­

gegeven. In die gevallen waarbij de klasse 3-contour ondieper ligt 

dan 0,75 m, wordt ter plaatse van de droogvallende platen toch gemid­

deld 0,75 m ontgraven teneinde de contactrisico's voldoende te reduce­

ren. Dit komt globaal overeen met 0,50 m beneden de gemiddelde laagwa-

terlijn. Bij deze variant zijn aanvullingen om milieuhygiënische rede­

nen niet noodzakelijk. 

Maatregelen £Oflfo_rm jd.e_dp_els£ellAngeja y.an. hei maximum fliv.ea,u 

Ten behoeve van deze variant moet de waterbodem worden ontgraven tot 

op de klasse 2-contour. Uit het verontreinigingsonderzoek kon de lig­

ging van deze contour niet worden vastgesteld. Aangenomen is een ge­

middelde diepteligging van 2,0 m onder het waterbodemoppervlak. Bij 

de maximumvariant zijn aanvullingen om milieuhygiënische redenen niet 

noodzakelijk. 

Uit een beschouwing van de diverse kwaliteitsgegevens van zowel de wa­

terbodem als het oppervlaktewater wordt ervan uitgegaan dat maatrege­

len conform het basisniveau reeds een zodanig effect hebben, dat de 

kwaliteitsontwikkeling van het oppervlaktewater niet in negatieve zin 

wordt beïnvloed. Met een voorbehoud ten aanzien van de eutrofiërende 

parameters sluit het minimumniveau voor de kwaliteit van het opper­

vlaktewater aan op de overeenkomstige kwaliteitsdoelstelling voor de 

waterbodem. 

Belangrijk in het kader van de saneringsstrategie is het moment waar­

op de verwijdering van het waterbodemmateriaal dient plaats te vin­

den. In figuur 3.7 is het verloop van de kwaliteitsontwikkeling van 

het oppervlaktewater weergegeven zoals dit op basis van de resultaten 

van het Rijnactieplan (RAP) en de voorgestelde saneringsmaatregelen 

in paragraaf 3.6.2 kan worden verondersteld. 
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figuur 3.7 : kwaliteitsontwikkeling watersysteem H.IJ. 
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Uit deze figuur kan worden afgeleid dat een vroegtijdige sanering van 

de waterbodem kan leiden tot een zodanige oplading van de waterbodem 

met verontreinigende stoffen na sanering dat een verwijdering van ver­

ontreinigd sedimentatiemateriaal in de toekomst niet kan worden uitge­

sloten. 

Om doelmatigheidsredenen dient dit te worden voorkomen. Echter de sa­

nering mag daarentegen niet zodanig lang worden uitgesteld, dat er 

als gevolg van de interactie tussen de waterbodem en het oppervlakte­

water een remmend effect ontstaat op de waterkwaliteitsontwikkeling. 

In de vervolgfase dient speciale aandacht te worden besteed aan de be­

paling van het optimale saneringsmoment van de waterbodem. Bij een sa­

nering uitgaande van het maximumniveau, dient wel rekening te worden 

gehouden met een uitvoering in meerdere stappen. 

In tabel 3.7 zijn de hoeveelheden te verwijderen verontreinigd water­

bodemmateriaal aangegeven voor de maatregelen behorende bij de ver­

schillende kwaliteitsniveaus. Het betreffen indicatieve hoeveelheden 

gebaseerd op de in dit stadium beschikbare gegevens. Hoewel voor de 

maatregelen behorende bij het tussenniveau en het maximumniveau aan­

vullingen om milieuhygiënische redenen niet noodzakelijk zijn, is de­

ze hoeveelheid indicatief in de tabel opgenomen. Deze hoeveelheden 

zijn nodig om de rivier op het, volgens de huidige inzichten, gewen­

ste nautische profiel te brengen. 

Het verwijderen van het waterbodemmateriaal kan op verschillende wij­

zen plaatsvinden. 

In het hoofdrapport II zijn verschillende baggertechnieken besproken 

en beoordeeld aan de hand van milieuhygiënische criteria. 

Dit heeft geleid tot een aantal aan het baggerproces te stellen mi­

lieuhygiënische eisen die bij de uitvoering in acht moeten worden ge­

nomen. 

Uit een evaluatie van de gegevens met betrekking tot de fysische en 

chemische samenstelling van het waterbodemmateriaal is geconcludeerd 

dat een reiniging van dit materiaal op dit moment om uitvoeringstech­

nische en financiële redenen niet haalbaar is. 



Tabel 3.7: Overzicht saneringsvarianten waterbodem Hol!andsche IJssel (hoeveelheden afgerond op 1.000 ra ) 

Uitgangssituatie: 
februari/maart 1989 

V E R W IJ D E R E N A A N V U L L E N 

DIEPTE OPPERVLAK 

<») (m2) 
FACTOR HOEVEELHEID 

(m3) 

KWALITEIT 
(klasse) 

HOEVEELHEID 
(m3) 

KWALITEIT 

(klasse) 

MINIMUMVARIANT 

Aanbrengen nautisch profiel 

Onder nautisch profiel, buiten 1.3 

Ter plaatse van zandbanen, onder 1.1 

Droogvallende platen 

Overige oppervlakken 

-
0,5 
0,5 
0,75 

0,50 

1.163.442 

1.036.855 

421.955 

172.017 

1.506.877 

-
1,0 
0,3 
0,9 
0,9 

475.000 

518.000 

64.000 

116.000 

678.000 

1.850.000 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 
(2+)3 + 4 
3 + 4 

518.000 
64.000 
77.000 

678.000 
337.000 

2, slecht doorlatend 

2 

2 

(vak 5A = 79.000) = 1.258.000 

2 TUSSENVARIANT 

2.1 Vak 1 

2.2 Vak 2 

2.3 Vak 3 

2.4 Vak 4 

2.5 Vak 5A 

2.6 Vak 5B 

2.7 Droogvallende platen vak 5A (extra) 
Totaal verwijderen tussenvariant 

2,0 
1,5 
1,0 
0,8 
0,5 
2,0 
0,25 

213.452 

645.839 

498.347 

800.241 

196.653 

487.804 

5.398 

1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 

427.000 

872.000 

448.000 

576.000 

79.000 

878.000 

1.000 

3.281.000 

3 + 4 

3 + 4 

3 + 4 

3 + 4 

3 + 4 

3 + 4 

(2+)3 + 4 

PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 

ca.2.806.000* 

MAXIMUMVARIANT 

Vak 1 
Vak 2 
Vak 3 
Vak 4 

Vak 5A 

Vak 58 
Totaal verwijderen maximumvariant 

2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

213.452 

645.839 

498.347 

800.241 

196.653 

487.804 

1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,9 

427.000 

1.163.000 

897.000 

1.440.000 

315.000 

878.000 

5.120.000** 

3 + 4 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 

2 + 3 + 4 

PM 1 

PM 1 

PM 1 

PM 1 

PM 1 

PM 1 

ca.4.645.000* 

* Aan te vul len hoeveelheid berekend u i t ( to taa l verwijderde hoeveelheid) - (nautische hoeveelheid = 475.000 m ) 
** waarvan 3.281.000 m3 klasse 3/4-materiaal en 1.839.000 m3 klasse 2 materiaal 
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In het hoofdrapport II zijn de te onderscheiden verwerkingsroutes van 

het waterbodemmateriaal zoals gepresenteerd in de figuren 3.8 t/m 

3.10 nader uitgewerkt. 

Voor berging in depots buiten de regio worden de locatie-aanduidingen 

Papegaaiebek en Slufter uitsluitend gebruikt om inzicht te geven in 

het benodigde voorzieningenniveau bij dergelijke locaties. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat deze voorzieningen zijn gebaseerd op de po­

tentiële milieuhygiënische risico's bij het ontstaan van emissies 

naar de omgeving. 

De hoeveelheden te bergen specie zijn van dien aard, dat daadwerkelij­

ke berging in de Papegaaiebek, zeker indien het saneringsmoment daar­

bij in beschouwing wordt genomen niet tot de mogelijkheden zal beho­

ren. 

In tabel 3.8 is een overzicht gegeven van de kosten van de waterbodem­

sanering, uitgewerkt voor de drie saneringsvarianten en voor de diver­

se te onderscheiden procesroutes zoals aangegeven in de figuren 3.8 

t/m 3.10. Deze kostenramingen zijn tot stand gekomen op basis van 

door Rijkswaterstaat beschikbaar gestelde eenheidsprijzen ten aanzien 

van baggeren, be- en verwerken en storten. Deze bedragen zijn geba­

seerd op de huidige inzichten ten aanzien van saneringsbaggerwerkzaam-

heden. 



minimum variant 
tussen variant 

bergen in de regio \ 
met beperkte voorzieningen ) 

bergen in de 
Slufter o.i.d. 

bergen in de regio \ 
met speciale voorzieningen J 

bergen in de 
Papegaaiebek o.i.d. 

verwerkingsroutes 
o.n. 89-0461-13/811 -90 figuur 3.8 



- maximum variant 

n 
2 

onbehandeld bergen 
in de regio 

onbehandeld bergen 
in Slufter o.i.d. 

water <h 
indikken en mecha­

nisch ontwateren <F 

bergen in regio met 
speciale voorzieningen 

B 

bergen in de 
Papegaaiebek o.i.d. 

1 ï JZ 
bergen in regio 
met beperkte 
voorzieningen 

bergen in de 
Slufter o.i.d. 

specie klasse 
2, 3 en 4 

in 
V 

A li / scheiden / 

2 
zand \L 

specie <60 urn 

=7 scheiden F= 

i 
water 

specie >20 urn 

a £ 
bergen in de regio \ 

met speciale voorzieningen ) 

JL 
indikken en mecha­

nisch ontwateren 

ï 
specie <20 um 

ï 
bergen in de 

Papegaaiebek old. 

verwerkingsroutes 
o.n. 89-0461-13/812 -90 figuur 3.9 



maximum variant 
M. 2 apart ontgraven 

I n 
SL 

f onbehandeld bergen in de regio\ 
l met speciale voorzieningen J 

onbehandeld bergen 
Papegaaiebek o.i.c 

water <J indikken en mecha­
nisch ontwateren <F 

B 

bergen in regio met 
speciale voorzieningen 

bergen in de 
Papegaaiebek old. 

1 tL 
bergen in de regio 

met beperkte voorzieningen 

5. 
bergen in de 
Slufter old. 

specie klasse 
3 en 4 

specie klasse 
2 

III 
V 

i in de \ u / scheiden / 
Ld. J L I 

tL 
zand 4 

specie <60 urn 

=j scheiden / = 

Iz 
water 

specie >20 um 

a £ 
bergen in de regio \ 

met speciale voorzieningen J 

onbehandeld bergen 
in de regio 

onbehandeld bergen 
in Slufter old. 

JL 
indikken en mecha­

nisch ontwateren 

specie <20 um 

IZ 
bergen in de 

Papegaaiebek old. 

^ 

verwerkingsroutes 
o.n. 89-0461-13/814-90 figuur 3.10 
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Tabel 3 . 8 : Globale kosten waterbodemsanering Hollandsche I J s s e l 

Proces Basisniveau Tussenniveau Maximumniveau Maximumniveau 

route klasse 2 in regio klasse 2 in Slufter 
o o o o 

Totaal ƒ per m Totaal ƒ per nr Totaal ƒ per nr Totaal ƒ per m 

(milj. ƒ) (in situ) (milj. ƒ) (in situ) (milj. ƒ) (in situ) (milj. ƒ) (in situ) 

I 124,1-168,9 67-91 139,0-218,4 42-67 189,2-268,6 37-52 195,1-274,5 38-54 

II 128,1 69 143,7 44 193,8 38 199,8 39 

lila 185,6-209,7 100-113 249,1-291,9 76-89 299,2-342,1 58-67 305,1-348,0 60-68 

Illb 187,7 101 251,6 77 301,7 59 307,7 60 

Illcla 175,9-189,0 95-102 250,4-273,6 76-83 291,1-314,3 57-61 297,1-320,3 58-63 

Illclb 188,4 102 251,8 77 292,5 57 298,4 58 

IIIc2a 185,6-198,7 100-107 245,3-268,5 75-82 295,5-318,7 58-62 301,4-324,6 59-63 

IIIc2b 186,7 101 246,7 75 296,8 58 302,8 59 

Procesroutes: 

I Onbehandeld bergen in regio 

II Onbehandeld bergen buiten regio in bestaand depot 
lila Éénmaal fractioneren, berging in regio 

Illb Éénmaal fractioneren, berging buiten regio in bestaand depot 
Illcla Tweemaal fractioneren, tweemaal berging in regio 
Illclb Tweemaal fractioneren, berging in resp. regio en daarbuiten 
IIIc2a Tweemaal fractioneren, berging resp. buiten en in regio 
IIIc2b Tweemaal fractioneren, tweemaal berging buiten regio 

. Gebruikte eenheidsprijzen op voordracht van RWS 

. Aanname: baggerverdunning 10% bij gebruikte techniek 

. Maximumvariant gescheiden ontgraven, klasse 2 storten (regio dan wel Slufter), klasse 3/4 zie 

procesroutes 
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3.5.3 Inxentarisstie_nazflrgma.atre_gale.n 

Nazorgmaatregelen voor de waterbodem na sanering betreffen; 

peillodingen noodzakelijk bij het basisniveau, in verband met 

isolatie van verontreinigd materiaal en het handhaven van een 

voldoende dikke schone toplaag; 

bemonstering en analyse van waterbodem om de ontwikkeling van de 

waterbodemkwaliteit als gevolg van de, zich langzaam verbeteren­

de, oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen volgen. Voor het basis-

en het tussenniveau kan hierbij volstaan worden met een qua fre­

quentie relatief extensieve campagne; 

bij het maximumniveau dient een meer intensieve bemonsteringscam­

pagne te worden uitgevoerd met hetzelfde doel. 

Op basis van een aantal aannamen is een ruwe kostenschatting voor het 

uitvoeren van de nazorg voor de gesaneerde waterbodem gedaan. In ver­

band met het feit dat de waterbodemkwaliteit een afgeleide is van de 

eveneens te saneren oppervlaktewaterkwaliteit zijn de kosten voor een 

relatief korte periode van 20 jaar berekend. De thans te reserveren 

kosten worden voor de minimale variant op 0,3, voor de tussenvariant 

op 0,2 en voor de maximale variant op 0,6 miljoen gulden geraamd. 

Het verdient een nadere overweging te beoordelen in hoeverre planten 

of dieren kunnen functioneren als indicatororganisme voor de 

waterbodemkwaliteit. Met name enkele vissoorten die veel in de 

waterbodem verblijven kunnen verontreinigingen consumeren en 

accumuleren. 

Nader onderzoek behoeft eveneens het effect van nalevering van 

fosfaat en stikstof aan het oppervlaktewater. Het is niet uitgesloten 

dat na sanering alsnog algenbloei kan ontstaan. 

Monitoring van de grondwaterkwaliteit bij isolatie van verontreinigde 

waterbodem (basisniveau) is vooralsnog in dit stadium buiten 

beschouwing gebleven. Dergelijke monitoringsactiviteiten kunnen met 

name noodzakelijk zijn bij de aanwezigheid van direct onder de 

waterbodem gelegen zandgeulen en een verontreiniging met relatief 

mobiele stoffen. 

Concretisering van deze activiteiten dient plaats te vinden na de 

vaststelling van de exacte situering van de betreffende geulen. 



Beïnvloeding van het oppervlaktewater door uitstroming uit landlocaties 

Beïnvloeding van het oppervlaktewater door polderwater 
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Het pppervlaktewater 

Iny.efitarisatie„ve.rantre.ifii3iagssitiiatie. 

Het niet-gekanaliseerde gedeelte van de Hollandsche IJssel, dat in de­

ze studie is bestudeerd, wordt bovenstrooms begrensd door de 

Waaiersluis bij Gouda. Deze is normaal gesloten, zodat bovenstrooms 

geen water wordt aangevoerd. De monding van de Hollandsche IJssel in 

de Nieuwe Maas bij Krimpen wordt bij storm, calamiteiten of bij grote 

kans op verzilting gesloten door middel van een stormvloedkering. 

De Hollandsche IJssel wordt met name gevoed met water dat via polder­

gemalen wordt uitgeslagen op de rivier. Het Rijnlandgemaal in de mon­

ding van de Gouwe is hiervan de grootste. Daarnaast fungeert de Hol­

landsche IJssel door de getijdewerking als een tijdelijke berging 

voor water afkomstig uit de Nieuwe Maas. In het studiegebied wordt de 

hoofdwaterstroom gevormd door Gouwe-Hollandsche IJssel-Nieuwe Maas. 

Een netto waterstroom kan optreden in beide richtingen. Deze is sei-

zoensafhankelijk. In droge zomerperioden, wanneer water in de Gouwe 

wordt ingelaten om Rijnland van voldoende water te voorzien, treedt 

een netto stroming op richting Gouwe. De grootte hangt af van de mate 

van waterinlaat. In de winterperiode wordt water afgevoerd naar de 

Nieuwe Maas. Deze afvoer vindt echter niet ongehinderd plaats. In de 

monding overheerst namelijk de getijde-invloed, die als een soort bar­

rière de waterstroom periodiek afremt en een sterke bezinking van 

slibdeeltjes veroorzaakt. De stroomsnelheden van het rivierwater in 

de Hollandsche IJssel zijn het grootst in de monding en nemen stroom­

opwaarts af. Tussen de monding van de Gouwe en de Waaiersluis staat 

het water praktisch stil. 

Uit een inventarisatie van recente kwaliteitsgegevens van het rivier­

water van de Hollandsche IJssel is gebleken dat het water voor een 

groot aantal stoffen voldoet aan de normen die voor oppervlaktewate­

ren zijn geformuleerd (basiskwaliteit en algemene milieukwaliteit), 

echter voor een aantal stoffen niet. Het water voldoet, wat betreft 

fosfaat, stikstof, lindaan, PAK en PCB's niet aan de basiskwaliteit, 

terwijl het daarnaast voor een aantal zware metalen niet voldoet aan 

de algemene milieukwaliteit. 
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De totaal-fosfaatconcentraties in de Hollandsche IJssel zijn het hoog­

ste van het gehele rivierengebied. Echter, ondanks de grote hoeveel­

heid voedingsstoffen in het rivierwater is er maar weinig algengroei 

in de Hollandsche IJssel. 

Als gevolg van de opwerveling van slib door het drukke scheepvaartver­

keer is het zuurstofgehalte in delen van de rivier met weinig of geen 

stroming regelmatig erg laag. Veel opgewervelde slibdeeltjes maken 

het water troebel. 

Op de Hollandsche IJssel lozen bedrijven, niet-gerioleerde woningen, 

vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties, vijf poldergemalen op de West­

oever, negen poldergemalen op de oostoever, het boezemgemaal van Rijn­

land bij Gouda en de stadswateren van Gouda. Daarnaast is de instro­

ming vanuit de Nieuwe Maas van belang. 

Polderwater, Gouwe, Nieuwe Maas en lozingen (waaronder begrepen de ha­

ven en werfactiviteiten) vervuilen de Hollandsche IJssel met voedings­

stoffen, zware metalen, PAK, PCB's en pesticiden. Olieverontreiniging 

wordt veroorzaakt door bedrijven en uit zellingen afstromend grondwa­

ter. 

De belasting van de Hollandsche IJssel met voedingsstoffen en milieu-

verontreinigende stoffen door instromend oppervlaktewater en uitgema-

len polderwater is zeer groot. De belasting door het polderwater is 

seizoensgebonden en vindt alleen plaats in tijden van wateroverschot, 

dat is in de winter en natte zomerperioden. 

De totale vracht aan verontreinigingen, die als gevolg van lozingen 

in de Hollandsche IJssel terecht komt, is voornamelijk afkomstig van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Overige lozingen en het uit de zellingen afstromende grondwater zijn 

wat betreft hun omvang minder belangrijk, maar kunnen wel als gevolg 

van de hoge concentraties in dit water plaatselijk de oorzaak zijn 

van een sterke verontreiniging van de waterbodem. Lokaal komen zeer 

hoge gehalten aan PCB's, PAK's en zware metalen voor in de waterbodem. 
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Dit geldt vooral in het bovenstroomse deel van de rivier. Het directe 

verband tussen deze verontreinigingen en de betreffende lozingen is 

echter, met de in het kader van dit onderzoek verzamelde gegevens, 

niet of nauwelijks aan te tonen. 

Ruimtelijk gezien wordt de Hollandsche IJssel niet overal even zwaar 

belast. Uit de Gouwe wordt water in het bovenstroomse deel bij Gouda 

uitgeslagen. De monding van de Hollandsche IJssel staat het sterkst 

onder invloed van de Nieuwe Maas. 

Ook ten aanzien van lozingen, met name effluentlozingen van zuiverin­

gen, blijken de riviermonding en het gedeelte bij Gouda de zwaarst be­

laste trajecten te zijn. Bovenstrooms van de plaats waar de Gouwe uit­

mondt in de Hollandsche IJssel stroomt het rivierwater nauwelijks. 

Verontreiniging van het rivierwater door instroming en lozingen zal 

hier juist grotere nadelige gevolgen hebben dan in rivierdelen waar 

grotere stroomsnelheden voorkomen. Bijvoorbeeld in de riviermonding. 

In rustig water krijgen slibdeeltjes met daaraan gehechte verontreini­

gende stoffen de gelegenheid te bezinken en veroorzaken een sterke 

vervuiling van de waterbodem. 

De veronteiniging van de Hollandsche IJssel heeft er toe geleid dat 

ook in paling en blankvoorn dusdanig hoge gehalten aan verontreinigin­

gen worden aangetroffen, dat deze officieel ongeschikt zijn voor con­

sumptie. 

Daar aangrenzende polders in droge perioden in hun waterbehoefte voor­

zien door IJsselwater in te laten, worden op deze wijze verontreini­

gende stoffen in omliggende gebieden verspreid. 

3.6.2 ln\,ren.ta.risatie_sa.ngringsme£hfidên 

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor sanering van het rivierwater 

in de Hollandsche IJssel laat zien dat door een weliswaar grote in­

spanning een substantiële verbetering van de oppervlaktewaterkwali­

teit kan worden bereikt. 
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De sanering van de instromende wateren, zoals de Nieuwe Maas, wordt 

voor de nabije toekomst aangegeven door de reductiedoelstellingen ge­

formuleerd in het Rijn Actie Programma (RAP). 

Hierdoor zal de waterkwaliteit van de Nieuwe Maas en van de 

Hollandsche IJssel verbeteren, maar zullen stikstof en fosfaat daar­

bij nog niet voldoen aan de basiskwaliteit. Naast de Nieuwe Maas ver­

oorzaken de effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties de groot­

ste stikstof- en fosfaatbelasting van de Hollandsche IJssel. Daarom 

is een sanering van de lozingen afkomstig van de afvalwaterzuiverings­

installaties, verdergaand dan de doelstelling geformuleerd in het RAP 

noodzakelijk. 

Niet uitgesloten wordt, dat in de Nieuwe Maas eveneens een verdergaan­

de sanering van lozingen door afvalwaterzuiveringsinstallaties plaats 

dient te vinden evenals een aanpak van de industriële lozingen via de 

Wet verontreiniging oppervlaktewater, teneinde de basiskwaliteit in 

het oppervlaktewater te bereiken. Door combinatie van genoemde maatre­

gelen zal in de Hollandsche IJssel een basiskwaliteit kunnen worden 

bereikt. Ten aanzien van stikstof en fosfaat vergt dit in de tijd een 

gefaseerde aanpak. Deze gefaseerde aanpak betekent voor de nabije toe­

komst: 

het hanteren van normen voor lozingen zoals geformuleerd in het 

Rijn Actie Programma (RAP) en het Noordzee Actie Plan (NAP); 

het formuleren van verdergaande lozingseisen zodanig dat de ach­

tergrondconcentratie in de Hollandsche IJssel met niet meer dan 

0,5% wordt verhoogd. 

In het kader van het RAP dient op de afvalwaterzuiveringsinstallaties 

alleen defosfatering plaats te vinden. Teneinde de achtergrondconcen­

traties in de Hollandsche IJssel met niet meer dan 0,5% te verhogen, 

zal ook een verdergaande stikstofverwijdering noodzakelijk zijn. In­

dien het instromende Nieuwe-Maaswater voldoet aan de basiskwaliteit 

kan met deze maatregelen de waterkwaliteitsdoelstelling van het basis­

niveau worden gehaald. De waterkwaliteitsniveaus van het tussenniveau 

en het maximumniveau vereisen verdergaande maatregelen, omdat dan de 

concentraties in de effluenten moeten voldoen aan de basiskwaliteit 

respectievelijk de algemene milieukwaliteit. 
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Ten aanzien van fosfaatverwijdering dienen de afvalwaterzuiveringsin­

stallaties in dat geval minimaal te worden uitgerust met een vlokfil-

tratie. Op dit moment is dit een techniek waarmee de in de praktijk 

bewezen laagste concentraties aan totaal-fosfaat in het effluent kun­

nen worden bereikt (0,2-0,5 mg/l). 

Voor voldoende stikstof verwijdering zal een laagbelast actief subsys­

teem noodzakelijk zijn, waar in voldoende mate nitrificatie en deni-

trificatie kan plaatsvinden. 

Naast sanering van de afvalwaterzuiveringsinstallaties zullen ook ten 

aanzien van alle overige emissiebronnen maatregelen moeten worden ge­

nomen, waarbij elke haalbare inspanning zal moeten worden verricht. 

Deze overige bronnen krijgen des te meer betekenis, naarmate de afval­

waterzuiveringsinstallaties en het instromende oppervlaktewater wor­

den gesaneerd. Daarnaast zal ook het eventuele toekomstige gebruik 

van de Hollandsche IJssel als zwemwater, stopzetting van alle faecale 

lozingen vereisen. De volgende maatregelen dienen te worden genomen: 

beëindiging van alle rechtstreekse lozingen (scheepvaart, indus­

triële lozingen), overeenkomend met het beleid van Rijkswater­

staat; 

riolering van woningen, welke rechtstreeks lozen op de 

Hollandsche IJssel, eventueel in combinatie met riolering van de 

lintbebouwing in de achterliggende polders; 

beperking van het gebruik van meststoffen via het bestaande wet­

telijk kader. 

In tabel 3.9 en 3.10 worden de kosten van de benodigde saneringsmaat­

regelen ten behoeve van een fosfaat- en stikstofverwijdering, voor zo­

ver dit voor de basissaneringsdoelstellingen noodzakelijk is, indica­

tief weergegeven. De kosten voor de maatregelen in het kader van de 

beëindiging van alle rechtstreekse lozingen van bedrijven, woningen, 

scheepvaart e.d. zijn in dit kader van ondergeschikt belang. 
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Tabel 3.9: Investeringen in guldens voor de aanpassing van de AWZI's 

Defosfatering N-verwijdering 

Kralingse Veer 23.000.000,- 35.000.000,-* 
Groenendijk 3.000.000,- 7.500.000,-
Kortenoord 3.000.000,- 7.500.000,-
Gouda 5.000.000,- 28.000.000,-

Tabel 3.10: Exploitatie AWZI's in guldens per jaar 

Defosfatering N-verwijdering 

Kralingse Veer 800.000,- PM** 
Groenendijk 350.000,- 200.000,-
Kortenoord 350.000,- 200.000,-
Gouda 650.000,- 750.000,-

* gerelateerd aan de maatregelen van Groenendijk 
** ter indicatie dient te worden gedacht aan ƒ 1.000.000,-

3.6.3 lny.estarisatie_nazflr$miaJa£re.ge_le_n 

De nazorgmaatregelen voor gesaneerde lozingen bestaan uit: 

een handhaving van het verbod op directe lozingen van de scheep­

vaart, woningen en bedrijven; 

een voorlichting omtrent dit lozingsverbod; 

een periodieke bemonstering en analyse van het effluent van com­

munale en industriële AWZI's. 

De geraamde kosten, op basis van een aantal aannamen voor nazorg van 

de lozingen voor de eerste 10 jaar (korte termijn doelstellingen) na 

realisatie van de saneringsmaatregelen, bedragen 4,6 miljoen gulden. 

Maatregelen en kosten zijn niet onderscheidend voor de verschillende 

stappen binnen het basisniveau. Omdat echter voor de eerste stap 

stringentere eisen aan de effluentkwaliteit worden gesteld, dan in 

het kader van het RAP, is het echter wel zo dat eerder geconcludeerd 

zal gaan worden dat een AWZI faalt en de zuiveringsinstallatie dient 

te worden aangepast. 
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Inventarisatie berginasmogelijkheden 

inleiding; 

Bij de sanering van de Hollandsche IJssel komt verontreinigd ophoogma­

teriaal van de zellingen en verontreinigd rivierbodemmateriaal vrij, 

dat (binnen afzienbare tijd) niet kan worden gereinigd. Dit betekent 

dat dit materiaal (deels) zal moeten worden opgeslagen. 

Voor het realiseren van een integrale sanering van de Hollandsche IJs­

sel is de beschikbaarheid van (voldoende) bergingscapaciteit voor de 

vrijkomende verontreinigde grond van respectievelijk de opgehoogde 

zellingen en de waterbodem (baggerspecie) daarom van essentiële bete­

kenis . 

Voor beide categorieën zijn primair de bergingsmogelijkheden onder­

zocht in de regio. Dat wil zeggen, binnen de grenzen van de zes aan 

de Hollandsche IJssel grenzende gemeenten (Capelle aan den IJssel, 

Gouda, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel 

en Ouderkerk). 

Daarnaast zijn ook de bestaande en de geplande mogelijkheden elders 

(buiten de regio) voor het bergen van zowel het vrijkomende rivierbo­

demmateriaal als het ophoogmateriaal van de zellingen onderzocht. 

Voordat wordt ingegaan op het locatie-onderzoek, worden eerst de voor­

waarden besproken waar de berging van verontreinigd materiaal aan 

moet voldoen. Vervolgens wordt een aantal bergingsvormen besproken en 

worden hydrologische en grondmechanische randvoorwaarden aan de ber­

ging gesteld. 

Uit een algemene voorbeschouwing met betrekking tot de aard en hoe­

veelheden te bergen verontreinigd materiaal in relatie tot de geologi­

sche en geohydrologische situatie in het gebied is geconcludeerd dat 

voor berging van afvalmateriaal en verontreinigde grond moet worden 

uitgegaan van berging in een monodeponie op het land en voor berging 

van het waterbodemmateriaal onder water in een in te richten onderwa-

terdepot. 
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Voor de berging van materiaal in een monodeponie dient daarbij voor 

de maximum-variant te worden uitgegaan van een oppervlakte van 25 a 

40 ha, bij een storthoogte van 10 a 15 m. 

Voor de berging van het waterbodemmateriaal dient maximaal te worden 

uitgegaan van een oppervlakte van 50 ha. 

2 Tec_hn.i£che_v£0£zieai]agÊn 

De noodzakelijke technische voorzieningen voor de landlocaties die in 

Hoofdrapport II in hoofdlijnen zijn uitgewerkt, zijn gebaseerd op de 

IBC-criteria (Isoleren, Beheersen en Controleren) zoals vastgelegd in 

de Richtlijn gecontroleerd storten. 

Voor de berging van het waterbodemmateriaal is uitgegaan van algemene 

gegevens uit het rapport "IBC-criteria baggerspeciedepots" van Rijks­

waterstaat (juni 1989), terwijl bij de nadere uitwerking in de ver­

volgfase de resultaten van de in voorbereiding zijnde beleids-m.e.r. 

"Berging baggerspecie" in beschouwing moeten worden genomen. 

3 Selec_tie_van_bêrgiiig£lo.catie£ 

Het locatie-onderzoek heeft in een aantal fasen plaatsgevonden, opdat 

een getrapte keuze mogelijk was. De verschillende fasen worden in het 

kort besproken. 

In de eerste fase van het locatie-onderzoek heeft een negatieve selec­

tie plaatsgevonden. Daarbij worden alle gebieden aangegeven die op ba­

sis van hun huidige of toekomstige functie niet in aanmerking komen 

als bergingslocaties. De negatieve selectie is toegespitst op het 

grondgebied van de bij de problematiek van de Hollandsche IJssel be­

trokken gemeenten. 

Bij de negatieve selectie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

locaties met de functie woongebied, bedrijfsterrein, recreatiege­

bied, natuurgebied, A.N.L.-gebied (agrarisch gebied met natuur­

en landschapswaarden), glastuinbouw, waterwingebied of stiltege­

bied komen niet in aanmerking als bergingslocatie; 

de locaties hebben bij voorkeur een omvang, die stort/verwerking 

van alle grond mogelijk maakt. 
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In de tweede fase zijn de resterende gebieden aan een nadere beschou­

wing onderworpen. Daarbij bleken de locaties in de niet-verveende ge­

bieden zoals de Krimpenerwaard, Hitland en de Oostpolder bij Gouda on­

geschikt te zijn voor het realiseren van een bergingslocatie. De veen­

gebieden hebben namelijk een vrij slechte draagkracht van de bodem. 

Bovendien is er in deze gebieden, wat betreft de geohydrologische ge­

steldheid, sprake van een inzijgingssituatie, hetgeen ongeschikt is 

voor een berging van verontreinigd materiaal. Tegen een locatie in de 

Krimpenerwaard bestaan bovendien grote landschappelijke bezwaren; de 

Krimpenerwaard is namelijk aangewezen als Grote Landschapseenheid 

(G.L.E.). 

De gebieden ten westen van de spoorlijn Rotterdam-Gouda komen even­

eens niet in aanmerking als bergingslocatie vanwege de slechte bereik­

baarheid. Een goede bereikbaarheid van een bergingslocatie is name­

lijk van groot belang in verband met de omvang van de vervoersstromen 

(over meerdere jaren). 

Het gebied dat na de tweede fase resteert, is in de derde fase onder­

verdeeld in een vijftal mogelijke bergingslocaties (figuur 3.11). De­

ze locaties zijn getoetst aan een aantal beoordelingscriteria, zoals: 

visueel-ruimtelijke inpasbaarheid; 

nabijheid van gevoelige bestemmingen (bebouwing, natuurgebieden 

e. d.); 

oppervlakte. 

Uit deze afweging blijken de locaties 1 en 5 als meest geschikte loca­

ties te kunnen worden geclassificeerd. Dat geldt zowel voor de ber­

ging van ophoogmateriaal van de zellingen, van rivierbodemmateriaal 

als voor een gecombineerde berging. 

Locatie 1 ligt binnen het werkgebied van de Randstadgroenstructuur. 

Aan de RGS-doelstelling van het gebied van de verstedelijking kan wor­

den voldaan, indien wordt uitgegaan van uitbreidingen (op de lange 

termijn) van Moordrecht in westelijke of van Nieuwerkerk aan den IJs-

sel in oostelijke richting. Na afwerking kan de locatie stedelijke 

functies opnemen, die naar hun aard in de groene ruimte een plaats 

kunnen krijgen. 



Fig. 3.11. Mogelijke bergingslocaties 

Integrale sanering HoUandsche Ussel 

schaal 1:50.000 Grontmij '[(M'^^M^'k 
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De openheid van de Zuidplaspolder zal bij realisering van een deponie 

op locatie 1 in aanzienlijke mate worden aangetast. 

Om een eventuele uitbreiding van Gouda in westelijke richting niet op voor­

hand onmogelijk te maken, dient een eventuele deponie op locatie 4 of 5 in 

samenhang met de uitbreidingsplannen van Gouda te worden overwogen. De 

stortplaats kan daar op termijn een functie vervullen als stedelijk 

uitloopgebied voor de mogelijk te realiseren nieuwe woonwijk. Door de 

situering tegen de randen van de droogmakerij (5) of tegen de randen 

van toekomstige woongebieden (4) raakt de Zuidplaspolder niet versnip­

perd. Daardoor blijft een hoge gebruikswaarde van deze polder gehand­

haafd. 

De locatie, waar uiteindelijk een deponie zal worden gerealiseerd, 

dient nader te worden uitgewerkt. De definitieve vorm van de deponie 

alsmede de eindbestemming dienen, onder meer afhankelijk van de hoe­

veelheid materiaal die bij de sanering vrijkomt, in een later stadium 

nader te worden onderzocht. 

Daarbij is het van belang dat de bergingslocatie zodanig wordt gesitu­

eerd en wordt vormgegeven, dat een zichtbare relatie tussen bergings-

locatie(s) en rivier wordt gerealiseerd. Voor de duidelijkheid en de 

herkenbaarheid van het landschap is het kunnen verklaren of begrijpen 

van de aanwezigheid van een deponie namelijk essentieel. 

Wanneer het gebruik van de locatie als deponie is beëindigd, wordt de 

locatie afgewerkt en kan deze een andere bestemming krijgen. 

Bij het toekennen van een andere functie aan een deponie is het van 

belang dat men zich realiseert dat de stortplaats, afhankelijk van 

het gekozen scenario, 5 a 15 jaar in gebruik is en dat het daarna nog 

enkele jaren duurt voordat de locatie gereed is voor een ander ge­

bruik. 

Veel stortplaatsen in Nederland hebben een recreatieve bestemming ge­

kregen. Er is een aantal golfbanen op stortplaatsen aangelegd en soms 

is een stortplaats in gebruik als wandelgebied. Een stortplaats kan 

ook een (semi-)agrarische functie krijgen, bijvoorbeeld als een 

plaats waar graszoden worden gekweekt of als een tuincentrum. Als 

laatste kan een bestemming als natuurgebied worden genoemd. 
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3.7.4 fiexgingsmogeli.jkhed.ea buiten_.de. regio. 

Bestudering van de mogelijkheden buiten de regio leidt tot de conclu­

sie dat er geen grote locaties in de provincie Zuid Holland beschik­

baar zijn of op korte termijn ontwikkeld worden ten behoeve van het 

gemengd storten van hetzij materiaal vallend onder de Afvalstoffenwet 

(Aw) en de Wet chemische afvalstoffen (Wca) dan wel baggerspecie val­

lend binnen klasse 3 en klasse 4. 

Voor het ophoogmateriaal van de voormalige zellingen steekt het stort 

van de Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte (VBM) op de Maas­

vlakte relatief gunstig af met uitzondering van de mogelijkheid om 

een grotere hoeveelheden Wca-stoffen te storten. Wellicht kan ook na 

verloop van enkele jaren op locatie Lickebeart Aw-stoffen, al dan 

niet parallel aan de 3e Merwedehaven, worden toegestaan. Voor het 

vrijkomende Wca-materiaal van de opgehoogde zellingen bestaan ook op 

termijn slechts zeer geringe perspectieven. 

De verwerking van het waterbodemmateriaal is thans alleen nog in ge­

scheiden vorm mogelijk: de Slufter voor klasse 3- en de Papegaaiebek 

voor klasse 4-specie. In de Papegaaiebek is slechts in beperkte mate 

opslagcapaciteit beschikbaar. De Slufter daarentegen biedt voor klas­

se 3 materiaal ook op termijn voldoende perspectief. Op termijn kan 

de te ontwikkelen locatie in het Hollandsen Diep, voorzover ook spe­

cie klasse 4 in de plannen worden opgenomen, mogelijk een oplossing 

bieden voor dit sterk verontreinigde materiaal. 

fiexgingsmogeli.jkhed.ea
buiten_.de
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4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSLIJN 

4.1 Inleiding 

Een sanering van de gebieden die in de huidige situatie verontreinigd 

zijn, betekent dat beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden worden op­

geheven of worden verminderd. Een sanering van de Hollandsche IJssel 

kan derhalve, naast het elimineren of reduceren van risico's voor de 

volksgezondheid en het milieu, eveneens een positieve bijdrage leve­

ren aan de ruimtelijk/functionele ontwikkelingsmogelijkheden voor na­

tuur en landschap, recreatie en toerisme. 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde ontwikkelingslijn is bedoeld om 

een gewenste toekomstige ontwikkeling te schetsen, en de ontwikkelde 

scenario's te toetsen op de mogelijkheden om die ontwikkeling te rea­

liseren (figuur 4.1). Daarnaast is de gewenste ruimtelijke ontwikke­

ling sturend voor de scenario's, in die zin dat de te nemen sanerings­

maatregelen worden afgestemd op de in de toekomst gewenste bestemming 

van gebieden. 

4.2 Inventarisatie 

4.2.1 iii£to.rAs.c.he_ _s.ch.eis 

De Hollandsche IJssel is een getijderivier, hetgeen betekent dat de 

waterstand van de rivier fluctueert onder invloed van de eb- en vloed­

beweging van de zee. Oorspronkelijk vielen bij eb delen van het bui­

tendijkse gebied droog. Op deze zogenaamde slikken werd bij laagwater 

slib gewonnen, dat gebruikt werd voor de baksteenindustrie (17e-19e 

eeuw). Om het slib beter te kunnen verzamelen, werden (delen van) 

slikken afgezet met riet. Een dergelijk afgezet stuk noemde men een 

zelling. 

In een later stadium werd de Hollandsche IJssel steeds belangrijker 

als vaarverbinding en ontstonden scheepswerven op de oevers van de ri­

vier. Als gevolg van de slechte draagkracht van het achterliggende 

veengebied was goede bouwgrond schaars. 

_s.ch.eis


MILIEUHYGIËNISCHE ONTWIKKELINGSLIJN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSLIJN 

INVENTARISA Tl E VERONTREINIGINGSSITUA Tl E 

zellingen waterbodems oppervlakte­
water +lozingen 

verspreidings­
mogelijkheden 

INVENTARISA Tl E SANERINGSMETHODEN 

zellingen waterbodems 
lozingen 
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maatregelen­
pakket 

zellingen -1 

maatregelen­
pakket 

waterbodem -1 

maatregelen­
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+instroming-1 

maatregelen­
pakket 

zellingen -2 

maatregelen­
pakket 

waterbodem - 2 
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pakket lozingen 
+instroming -2 

maatregelen­
pakket 

zellingen -3 

maatregelen­
pakket 

waterbodem - 3 
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X 
INVENTARISATIE NAZORGMAATREGELEN 

zellingen waterbodems lozingen 
+instroming 
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optimale gebruiksmogelijkheden 1 

* optimale gebruiksmogelijkheden 2 

•• optimale gebruiksmogelijkheden 3 

Fig. 4.1. De ruimtelijke ontwikkelingslijn 
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Omdat de meeste bedrijven bovendien aan de rivier gebonden waren, 

wekt het nauwelijks verbazing dat de zellingen in de loop der tijd 

zijn opgehoogd om als vestigingsplaats voor bedrijven te dienen. Ging 

het hierbij oorspronkelijk om scheepswerven en andere riviergebonden 

bedrijven, de afgelopen decennia kwamen hiervoor steeds meer niet-ri-

viergebonden bedrijven in de plaats. 

Tot halverwege deze eeuw werden de zellingen voornamelijk opgehoogd 

met baggerspecie uit de rivier. Daarna is een groot deel van de zel­

lingen opgehoogd met afvalmateriaal van Rotterdamse industrieën. Vol­

gens de vergunningen ging het om stadsvuil van de gemeente Rotterdam 

en zwaar vuil van een aantal havenbedrijven. Het storten van schade­

lijke stoffen als oliën en chemicaliën was expliciet verboden, maar 

naar later bleek is een aantal zellingen toch met dergelijk afval op­

gehoogd. 

4.2.2 HuAdig_geJbr.uik_en firablemaiigk 

In figuur 4.2 is het huidige grondgebruik in de bij de problematiek 

van de Hollandsche IJssel betrokken gemeenten aangegeven (Capelle aan 

den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouder­

kerk, Moordrecht en Gouda). De voornemens van de regionale en lokale 

overheden zijn aangegeven in figuur 4.3. 

Onderscheidend is (binnen het gekozen studiegebied) de sterke verste­

delijking aan het begin en het einde van de Hollandsche IJssel en een 

vrij landelijk karakter van het tussenliggende gebied. De Krimpener-

waard is vrijwel geheel agrarisch in gebruik en valt op door de grote 

natuur- en landschapswaarden die aan het gebied zijn toegekend. Een 

ander groot agrarisch gebied is de Zuidplaspolder. Deze droogmakerij 

is voor het grootste deel in gebruik als grasland. Aan de zuidzijde 

verschijnt in toenemende mate glastuinbouw. 

Rond de grotere bebouwingskernen is de afgelopen jaren een aantal 

bos- en recreatiegebieden aangelegd (onder andere Rottemeren, Zeven-

huizerplas, recreatiegebied Hitland en het Loetbos in de Krimpener-

waard). 
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Aan de westzijde van de Hollandsche IJssel liggen een autosnelweg 

(A-20) en een spoorlijn evenwijdig aan de rivier. 

De Hollandsche IJssel is drager van een groot aantal functies zoals 

waterafvoer, infrastructurele voorziening voor de beroeps- en recrea­

tievaart, werken, wonen, recreatie e.d. Deze functies kunnen elkaar 

zowel positief als negatief beïnvloeden. Momenteel is er bij de Hol­

landsche IJssel voornamelijk sprake van een negatieve beïnvloeding. 

Voor de recreatievaart is de rivier een belangrijke verbinding tussen 

de Deltawateren en het IJsselmeer. Méér dan een verbinding is de ri­

vier voor de watersport momenteel echter niet. Er zijn geen aanlegmo­

gelijkheden of voorzieningen langs de oevers, die de vaarrecreant uit­

nodigen tot een bezoek. Ook voor toeristen en recreanten die zich met 

de fiets of auto op de dijk bevinden, zijn weinig recreatiemogelijkhe­

den aanwezig. 

Een rivier kan naast een prettige recreatie-omgeving ook een aantrek­

kelijke woonomgeving zijn. Bouwlocaties langs het water zijn veelal 

erg in trek. In de huidige situatie nodigt de rivier daar echter nau­

welijks toe uit. De woonbebouwing langs de Hollandsche IJssel is veel­

al van het water afgekeerd. Tussen het wonen en het water bestaat nau­

welijks een relatie, terwijl het water in principe de mogelijkheid 

biedt voor aantrekkelijke bouwwijzen. 

Het recreatieve gebruik van de omgeving van de Hollandsche IJssel is 

aangegeven in figuur 4.4. Het huidige gebruik van de opgehoogde voor­

malige zellingen is aangegeven in figuur 4.5. De zellingen langs de 

Hollandsche IJssel zijn voor het grootste deel in gebruik als bedrij­

venterrein of liggen braak. De industrie heeft in veel gevallen geen 

of weinig binding meer met de rivier. De bedrijven zijn echter belang­

rijk voor het gebied, vanwege de betekenis voor de werkgelegenheid. 

Hoewel bedrijvigheid langs de rivier een belangrijk onderdeel is van 

de identiteit van de Hollandsche IJssel, is de verhouding met andere 

functies van de rivier en zijn oevers in de huidige situatie scheefge­

groeid. 
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De Hollandsche IJssel is kortom in concreto een zeer 'industriële ri­

vier', in een gebied waar - door de relatief hoge mate van verstede­

lijking - een meer voor (extensieve) recreatie geschikte rivier beter 

op zijn plaats zou zijn. 

Naast de ruimtelijke problematiek leggen de in de huidige situatie 

aanwezige verontreinigingen beperkingen op aan het (recreatieve) ge­

bruik van de Hollandsche IJssel en het daaraan grenzende gebied. 

Ter plaatse van vrijwel alle opgehoogde voormalige zellingen bestaan 

bepaalde risico's die in meer of mindere mate beperkingen opleggen 

aan het huidige en toekomstige gebruik van de locaties. Enkele loca­

ties vormen een gunstige uitzondering. Op basis van de onderzoeksre­

sultaten wordt gesteld dat deze in principe geschikt zijn voor diver­

se gebruiksvormen. In figuur 4.14 zijn de gebruiksmogelijkheden van 

alle opgehoogde, voormalige zellingen aangegeven. Wat opvalt is dat 

zeer weinig zellingen (eventueel na eenvoudige maatregelen) geschikt 

zijn voor diverse gebruiksvormen. Slechts in de buurt van Gouda is 

een aantal locaties van enige omvang voor meerdere vormen van gebruik 

geschikt. 

Een groot aantal zellingen ligt bovendien braak, hetgeen voor een be­

langrijk deel het gevolg is van de verontreinigingssituatie. 

Voor het (recreatieve) gebruik van de Hollandsche IJssel staat het ge­

bruik als viswater of als zwemwater centraal. In de huidige situatie 

moet zowel zwemmen als vissen worden ontraden als gevolg van de ver­

ontreiniging van waterbodem en oppervlaktewater. 

4.3 Ontwikkelingsvisie 

Voor het gebied rond de Hollandsche IJssel is een visie geformuleerd 

op verschillende schaalniveaus. In het kort wordt eerst de visie op 

het gebied (Zuidplaspolder/Hollandsche IJssel/Krimpenerwaard) uiteen­

gezet. Daarna volgt een visie op de rivier en vervolgens wordt een vi­

sie op de ontwikkeling van de zellingen langs de Hollandsche IJssel 

besproken. 
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1 fieb.ie.d 

In het gebied rond de Hollandsche IJssel is een globale historische 

tweedeling aan te geven. Dat is het verschil tussen de niet-verveende 

Krimpenerwaard en Hitland aan de ene kant en de verveende gebieden 

(de droogmakerijen Alexanderpolder en Zuidplaspolder) aan de andere 

kant. De grens tussen deze twee gebieden ligt net naast de 

Hollandsche IJssel. Tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel is, 

tussen de rivier en de droogmakerijen, nog een smalle strook onver-

veend bovenland aanwezig. Deze strook is breder ter hoogte van Hit­

land (figuur 4.6). 

De Krimpenerwaard kent weinig bebouwing en is beperkt ontsloten, voor­

namelijk door een smalle weg op de oostelijke IJsseldijk. Bebouwing 

is in de vorm van een smal lint op de draagkrachtige zone bij de dijk 

gesitueerd. 

Dwars op de IJsseldijk liggen een aantal oude molengangen. Deze zijn 

vaak begroeid en zijn in ecologisch opzicht zeer waardevol. Dergelij­

ke lintvormige natuurgebiedjes worden in de gehele Krimpenerwaard aan­

getroffen. 

Hitland is voor een deel nog een open veenweidegebied, vergelijkbaar 

met de Krimpenerwaard. In Hitland worden twee bos/recreatiegebieden 

aangelegd, waarvan er reeds één gereed is. 

Het gebied ten westen van de rivier is goed bereikbaar voor (auto)ver­

keer en is vrij sterk verstedelijkt. Een typisch verschil in urbanisa-

tievorm tussen de oost- en de westkant van de Hollandsche IJssel is 

dat het bebouwingslint langs de dijk aan de westkant ontbreekt; hier 

ligt de bebouwing geklusterd in dorpen. 

De Zuidplaspolder en de Alexanderpolder zijn oorspronkelijk zeer open 

weidegebieden. De Alexanderpolder is inmiddels sterk verdicht door de 

toenemende verstedelijking en de aanleg van bos- en recreatiegebieden. 

De Zuidplaspolder wordt aan de zuidzijde steeds verder verdicht door 

de bebouwing en het industriegebied van Nieuwerkerk aan den IJssel en 

een toename van glastuinbouw. In de buurt van Gouda is de Zuidplaspol­

der sterk versnipperd door een knooppunt van autosnelwegen en spoor­

lijnen. 
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Naast de verschillen tussen de oost- en de westzijde van de rivier 

is er sprake van een zonering in de lengterichting van de Hollandsche 

IJssel. Rond Gouda en Rotterdam is er door de grote mate van verstede­

lijking sprake van een duidelijke verdichting. Daartussen ligt een 

minder verstedelijkt, meer open gebied. 

Voor de ontwikkeling van het gebied rond de Hollandsche IJssel blijft 

het contrast tussen de westzijde en de oostzijde van de rivier cen­

traal staan. Dat betekent dat het extensieve karakter van de Krimpe-

nerwaard dient te worden behouden. Aandacht voor een versterking van 

de infrastructuur voor extensieve recreatie (fiets-, wandel- en kano­

routes) ligt dan ook meer voor de hand dan investeren in een verbete­

ring van de ontsluiting voor autoverkeer. De nadruk blijft in de Krim-

penerwaard liggen op natuurontwikkeling en extensieve recreatie. In 

het kader daarvan kunnen bijvoorbeeld de oude molengangen, dwars op 

de IJsseldijk, verder worden ontwikkeld tot natuurzones. Hierdoor 

wordt bovendien een duidelijker ruimtelijke verbinding gemaakt van de 

Hollandsche IJssel met het achterland. 

Voor de Zuidplaspolder betekent het handhaven en versterken van het 

contrast tussen de oost- en de westzijde van de rivier dat eventuele 

verdere verstedelijking aan deze zijde van de rivier dient plaats te 

vinden. 

Ook de mogelijke uitbreiding van het aantal gebieden voor (intensie­

ve) recreatie dient aan deze zijde van de Hollandsche IJssel gereali­

seerd te worden. Dat geldt eveneens voor ontwikkelingen in de glas­

tuinbouw. 

De niet-verveende zone tussen de Hollandsche IJssel en de droogmake­

rijen aan de westzijde daarvan, is bij uitstek geschikt om verder te 

worden ontwikkeld tot een recreatieve ontwikkelingszone. Aanzetten 

hiervoor zijn reeds aanwezig in de vorm van campings, volkstuinen en 

de recreatiegebieden in Hitland. 
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4.3.2 £iyie_r 

De Hollandsche IJssel is een zogenaamde getijderivier. De invloed van 

de zee is bij dit type rivieren kenmerkend. Dat uit zich in het voor­

komen van eb en vloed, slikvorming, het ontbreken van uiterwaarden, 

de aanwezigheid van zeeklei direct langs de rivier en van veen op gro­

tere afstand van de rivier. 

Daarnaast wordt de Hollandsche IJssel gekenmerkt door een smal rivier­

profiel met bewoning aan en langs de dijken en een lage ligging van 

het natte achterland, waar alleen op de oeverwallen een stevige onder­

grond aanwezig is. Door het smalle rivierprofiel is de ruimte voor wo­

nen en riviergebonden activiteiten beperkt. 

De rivier vormt door het grillige beloop en de hogere ligging een con­

trast met de strakke orthogonale verkaveling van de lager gelegen 

(open) weidegebieden. 

De karakteristieke boombeplanting op de rivierdijk, die de ligging 

van de rivier in het open landschap accentueerde is in de vijftiger 

jaren verdwenen in verband met veiligheidsaspecten van de hoofdwater­

kering. Het beeld van de rivier als duidelijk herkenbaar, groen lint 

is daarmee voor een belangrijk deel verdwenen. 

De Hollandsche IJssel en de aangrenzende bovenlanden liggen als een 

verbindende (in NO-ZW richting) en tegelijkertijd scheidende zone (in 

NW-ZO richting) tussen de droogmakerijen en de Krimpenerwaard. 

Zoals reeds gesteld vormt de bedrijvigheid langs de Hollandsche IJs­

sel reeds lang een belangrijke karakteristiek van de rivier. In tegen­

stelling tot veel 'groene' rivieren in de rest van Nederland, is de 

Hollandsche IJssel een echte "activiteitenrivier". Een hoge belevings­

waarde kan daarvan het resultaat zijn. 

In de huidige situatie is de verhouding tussen de verschillende ge-

bruiksvormen langs de rivier echter dusdanig scheefgegroeid dat van 

een aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren 

nauwelijks meer sprake is. Deze situatie wordt nog versterkt door de 

zeer ernstige verontreiniging van het gebied, waardoor veel vormen 

van gebruik onmogelijk zijn geworden. 
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Een voorbeeld hiervan is dat de vele zellingen die verlaten zijn, als 

gevolg van de verontreiniging niet voor andere gebruiksvormen kunnen 

worden ingericht en braak blijven liggen (zie figuur 4.5). 

Voor het realiseren van een aantrekkelijke omgeving zal het gebied 

dus eerst een 'grote schoonmaak' moeten ondergaan, waardoor weer di­

verse gebruiksvormen van zowel zellingen, waterbodem als oppervlakte­

water mogelijk worden gemaakt. 

Daarnaast zal een evenwichtiger verhouding tussen de gebruiksvormen 

moeten worden gerealiseerd. 

Als tegenhanger van het bebouwingslint aan de oostzijde van de rivier 

wordt voorgesteld aan de westzijde van de rivier, waar mogelijk, aan 

de buitenzijde van het dijktalud een boombeplanting te plaatsen. Uit 

nader onderzoek zullen de technische/waterstaatkundige mogelijkheden 

voor het plaatsen van een dergelijke beplanting nader moeten worden 

onderzocht. 

Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een extra grondli-

chaam, zodat de wortels van de bomen buiten het zogenaamde theore­

tisch profiel blijven. Hiervoor wordt een dikte van l'/s a 2 meter aan­

gehouden. In figuur 4.7 is een dergelijke oplossing schematisch weer­

gegeven. 

Door de bomenrijen aan de westzijde zal, in samenhang met de lintbe­

bouwing aan de oostzijde van de rivier, een duidelijk afgebakende, 

min of meer besloten ruimte rond de rivier ontstaan als contrast met 

de weidsheid van de omgeving (figuur 4.8). De rivier wordt hierdoor 

bovendien vanuit de omgeving duidelijk herkenbaar, waardoor onder 

meer de oriëntatie in het gebied wordt verbeterd (figuur 4.9). 

De ruimtelijke hoofdstructuur die als gevolg van het voorgaande ont­

staat, is schematisch aangegeven in figuur 4.10. 

Voor de ontwikkeling van de rivier in toeristisch-recreatieve zin, 

wordt aangesloten bij de Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings Schets 

(T.R.O.S) Midden-Holland. Dit betekent onder meer dat een groot aan­

tal verspreid liggende, in recreatief opzicht interessante elementen 

wordt gebundeld. 
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Fig. 4.9. De IJsseldijk omzoomd met bomen 

De IJsseldijk was vroeger omzoomd met bomen. Dit begon ai mt buiten Gouda tot aan Krimpen aan de IJssel. De plaats 
waar deze foto werd genomen heette dan ook ' 'onder de hoge bomen", 

(Bron: Het Hollandsche-IJssel boek, C. van Someren, 1984) 

• i c m M ;f»p den IJstl G O U C ' 

EenopmmewelkedebedrtjvigheldopdeHoUandschelJsselrkhtingGouderak/Moordrecktgoedweergeeft. 

(Bron: Het Hollandsche-IJssel boek, C. van Someren, 1984) 
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Bovendien kan in het kader van het ontwikkelen van routes en steunpun­

ten, een versterking van de relaties tussen bebouwingskernen en recre­

atie-objecten worden gerealiseerd. 

Uitgaande van de route- en steunpuntenfilosofie zou Gouda verder kun­

nen worden ontwikkeld tot een belangrijk toeristisch-recreatief knoop­

punt. Daarnaast bieden de volgende plaatsen mogelijkheden om te wor­

den ontwikkeld tot zogenaamde steunpunten: 

Moordrecht/Gouderak (onder andere een veerpont); 

het punt in de Hollandsche IJssel bij het gemaal Abraham Kroes, 

waar een sluis de verbinding Rottemeren-Hollandsche IJssel moge­

lijk maakt; 

Ouderkerk aan den IJssel/Nieuwerkerk aan den IJssel (onder ande­

re een veerpont). 

Verder zal moeten worden getracht van de Hollandsche IJssel als be­

langrijkste route van Deltawateren naar IJsselmeer, een aantrekkelijk 

doel op zich te maken. Naast een in recreatief opzicht interessantere 

inrichting, betekent dit dat aanlegplaatsen voor watersporters moeten 

worden gecreëerd, evenals fiets-, kano- en roeibotenverhuurpunten, 

kleinschalige horeca-vestigingen etc. 

4.3.3 .Zellingen. 

Voor het realiseren van de aantrekkelijke omgeving om te wonen, te 

werken en te recreëren, die in de vorige paragraaf is beschreven, 

vormt een andere inrichting van de zellingen een belangrijk middel. 

De functietoekenning aan zellingen wordt (mede) bepaald door de posi­

tie in het gebied en langs de rivier, en door de relatie tussen de 

zellingen onderling. 

Het recreatieve gebruik van de omgeving van de Hollandsche IJssel is 

aangegeven in figuur 4.4. Het huidige gebruik van de opgehoogde voor­

malige zellingen is aangegeven in figuur 4.5. 

De gebruiksmogelijkheden van de opgehoogde voormalige zellingen in de 

huidige situatie, wat betreft verontreinigingen, zijn aangegeven in 

figuur 4.14. 
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Voor de ontwikkeling van de Hollandsche IJssel tot een rivier met een 

hoge gebruiks- en belevingswaarde wordt een aantal principes gehan­

teerd, die uitgangspunt zijn bij het aangeven van de optimale ruimte­

lijk/functionele ontwikkeling. 

Principe 1 

Zoals reeds is aangegeven, is een evenwichtiger verdeling gewenst van 

de functies wonen, werken, recreatie en natuur, van de zellingen 

langs de Hollandsche IJssel. In figuur 4.11 is dit schematisch weerge­

geven. Hierbij wordt uitgegaan van de Hollandsche IJssel als "activi­

teitenrivier" . 

Om dit te bereiken, kan een aantal middelen worden gehanteerd: 

a ïexugd£ingÊn_ifldjisJtrie 

Op plaatsen waar de industrie (vrijwillig dan wel gestimuleerd) 

vertrekt, zou in veel gevallen moeten worden gestreefd naar een 

andere bestemming. Dat geldt vooral voor de Krimpenerwaardzijde 

van de rivier. Deze zijde van de rivier is namelijk slecht ont­

sloten. (Vracht)verkeer kan de Hollandsche IJssel eigenlijk al­

leen goed oversteken bij Gouda en bij Capelle/Krimpen. De zellin­

gen aan de Krimpenerwaardzijde zijn bovendien alleen bereikbaar 

via een smalle, bochtige weg op de IJsseldijk. Het verkeer ver­

oorzaakt hier grote overlast voor de (extensieve) recreatie, aan-

wonenden en voor de natuur. 

Voor de overblijvende zellingen met een industrieel gebruik zal 

zoveel mogelijk moeten worden gestreefd naar relatief kleinscha­

lige, riviergebonden bedrijven. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

ambachtelijke bedrijven, zoals het bouwen van botters e.d. De in­

dustrie dient bij voorkeur te worden geconcentreerd op goed ont­

sloten plaatsen aan de westzijde van de rivier. Grootschalige, 

niet-riviergebonden bedrijven passen in feite niet bij de aard 

en de schaal van de rivier. 



Fig. 4.11. Naar een evenwichtiger verdeling van gebruiksvormen 
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b Mogelijkheden. j&m_te_ xefirfiëxeja 

Ter compensatie van de wegtrekkende industrie, kan een nieuwe 

economische impuls aan het gebied worden gegeven door te streven 

naar een verandering in het toeristisch-recreatief gebruik van 

de Hollandsche IJssel als middel, naar het gebruik als doel. 

Om dit te bewerkstelligen dient een serie kleinschalige ontwikke­

lingen in gang te worden gezet, waarmee ingespeeld wordt op de 

(veranderende) toeristisch-recreatieve behoeften van de water­

sporters. 

De rivier fungeert voor deze ontwikkelingen als bindend element. 

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld aanlegplaatsen in voormalige 

vlucht- of werkhaventjes, horecavoorzieningen, verhuurmogelij kne­

den voor fietsen en kano's, dagcampings, het openstellen voor pu­

bliek van oude gemalen, etc. Het leggen van relaties naar het 

achterliggende gebied is hierbij van groot belang. 

Om de herkenbaarheid en de aantrekkelijkheid van de toeris­

tisch-recreatieve voorzieningen te bevorderen kan een koppeling 

worden gemaakt met een bepaald thema. Interessant kan in dit ge­

bied juist de kleinschalige (historische maar ook moderne) be­

drijvigheid zijn. 

Eventuele nieuwe jachthavens zullen bij voorkeur worden gesitu­

eerd nabij knooppunten in de recreatievaart. 

Principe 2 

Het is wenselijk in stads- en dorpscentra het contact van de bebou­

wingskern met het water te verbeteren. In plaats van de rivier als 

achterkant, zal de rivier een voorkant moeten worden. De zellingen in 

deze gebieden zullen zoveel mogelijk moeten worden ingericht voor 

openbaar gebruik, eventueel gecombineerd met wonen. Juist op deze 

plaatsen, waar de behoefte aan contact met het water in principe 

groot is (terrasjes, aanlegplaatsen, wandelen e.d.), zou het niet 

goed zijn deze uitsluitend voor privégebruik te bestemmen. 

De recreatieve voorzieningen langs de Hollandsche IJssel zullen in de 

dorpen langs de rivier een ander karakter krijgen dan in de steden. 

In de steden, zoals Gouda en Capelle/Krimpen aan den IJssel zal de na­

druk liggen op een stedelijk-recreatief gebruik met promenades, ter­

rasjes langs het water e.d. 
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Bij de kleinere bebouwingskernen (Moordrecht/Gouderak en Ouderkerk) 

waar ook een veerpont aanwezig is, zullen naast voorzieningen voor lo­

kale gebruikers, vooral voorzieningen worden geconcentreerd voor re­

creanten van buiten, zoals passantenhavens, mogelijkheden voor over­

nachting, fiets- en kanoverhuur e.d. 

.principe 4 

In de huidige situatie bestaat een sterke scheiding tussen rivier en 

achterland. Om de relatie van het omliggende gebied met de rivier te 

verbeteren zal bij het (recreatieve) gebruik van de zellingen zoveel 

mogelijk worden aangesloten op het gebruik van de omgeving van de ri­

vier. Dit betekent bijvoorbeeld dat op het 'groene netwerk' zoveel mo­

gelijk moet worden aangesloten met 'groene zellingen' (figuur 4.12). 

Principe 5 

Een rivier kan naast een scheidend element ook een bindend element 

zijn. In de huidige situatie is de Hollandsche IJssel echter voorname­

lijk scheidend. Het streven is de rivier meer als een bindend element 

vorm te geven, zodat de rivier meer dan nu het geval is een belangrij­

ke 'drager' van het gebied vormt. 

Naast een aantal ruimtelijke maatregelen dat in de vorige paragraaf 

is besproken, kunnen de oevers aan weerszijden meer op elkaar worden 

betrokken door de functie van de zellingen aan weerszijden van de ri­

vier overeen te laten stemmen. Door steeds de overstap te maken, 

wordt een binding tussen de beide oevers tot stand gebracht (figuur 

4.13). 

Dit betekent ook dat men, wanneer men bijvoorbeeld op een terrasje 

langs de Hollandsche IJssel zit, niet uitkijkt op industrie, maar op 

een eveneens stedelijk/recreatieve functie. 

Vooral op plaatsen waar een oversteekmogelijkheid over de rivier is, 

zoals bij Moordrecht/Gouderak en bij Nieuwerkerk aan den IJssel/Ouder-

kerk aan den IJssel, is het op elkaar betrekken van de oevers van be­

lang. 

Principe 6 

De Hollandsche IJssel is een getijderivier. Bij een dergelijke rivier 

horen slikken: gebieden die onder water staan bij vloed en droogval­

len bij eb. 



Fig. 4.12. Principe 4 

andere 
functie 

Fig. 4.13. Principe 5 
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Op de slikken wordt slib afgezet. De slikken (onbegroeid) en schorren 

(begroeid) langs een getijderivier zijn in ecologisch opzicht zeer 

waardevol. 

Met het ophogen van de slikken en de zellingen in het verleden gingen 

niet alleen belangrijke ecologische waarden verloren, ook werd het ge­

tij veel minder goed waarneembaar. 

Om de ecologische waarde van de Hollandsche IJssel te verhogen en om 

de beleving van de getijdewerking beter mogelijk te maken, is het wen­

selijk een aantal opgehoogde zellingen volledig af te graven, zodat 

wederom slikken ontstaan. 

4.3.4 lonejr iag 

De principes voor de inrichting van de zellingen langs de Hollandsche 

IJssel die in de vorige paragraaf zijn aangegeven, zijn vertaald in 

een zonering van de gebruiksvormen langs de rivier (figuur 4.15). Bij 

de zonering is uitgegaan van vier belangrijke gebruiksvormen: 

industrie. Bij voorkeur kleinschalige, riviergebonden bedrijven; 

natuur/recreatiegebied. Hierbij wordt voor een aantal zellingen 

gedacht aan het afgraven tot het oorspronkelijke niveau. Andere 

zellingen kunnen worden ingericht voor extensieve vormen van re­

creatie. Ook op deze zellingen kunnen belangrijke natuurlijke 

waarden worden ontwikkeld; 

wonen. In het algemeen wordt hierbij gedacht aan wonen aan het 

water, en gericht op het water; 

stedeliik-recreatief gebruik. Dit zijn de intensievere vormen 

van recreatie, met een meer stedelijk karakter. Hierbij wordt ge­

dacht aan terrasjes langs het water, jachthavens, passantenha-

vens, promenades e.d. In de stads- en dorpskernen kan dit stede-

lijk-recreatief gebruik worden gecombineerd met wonen. 

In de bebouwingskernen ligt de nadruk op het stedelijk-recreatieve ge­

bruik, gecombineerd met wonen. Ten zuiden van Capelle/Krimpen ligt 

het accent op bedrijvigheid. In het tussenliggende landelijke gebied 

worden de zellingen zoveel mogelijk ingericht voor extensieve vormen 

van recreatie en voor natuurontwikkeling. Daarnaast is in de zone bui­

ten de bebouwingskernen ruimte voor bedrijven, met name aan de west­

zijde van de Hollandsche IJssel. 
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De oostzijde van de rivier is alleen ten zuiden van Krimpen aan den 

IJssel en tussen Gouda en Gouderak aangewezen als plaats waar bedrij­

vigheid is gewenst, in verband met de relatief goede bereikbaarheid 

van deze locaties. Bij Gouda hangt de goede bereikbaarheid af van de 

nieuw aan te leggen rondweg. 

4.3.5 Ide_a.alb_eald. 

Voor het toekomstige gebruik van de zellingen langs de Hollandsche 

IJssel is een ideaalbeeld ontworpen (figuur 4.16). 

De zonering uit figuur 4.15 is hierin vertaald naar een uitwerking 

voor individuele zellingen. Het ideaalbeeld is bedoeld om te laten 

zien waar de gehanteerde principes in het meest ideale geval toe zou­

den kunnen leiden: een geheel andere rivier, die een aantrekkelijke 

omgeving vormt om te wonen, te werken en te recreëren. 

Bij het ontwerpen van het ideaalbeeld is ervan uitgegaan dat op iede­

re zelling in principe iedere gebruiksvorm mogelijk is. Dat wil zeg­

gen dat geen rekening is gehouden met de huidige bestemming van de 

zellingen. 

Omdat de mogelijkheden voor het veranderen van het gebruik van de zei 

lingen niet uitsluitend afhankelijk zijn van de milieuhygiënische si­

tuatie, maar ook planologische en financieel-economische belemmerin­

gen een belangrijke rol spelen, is onderzocht bij welke zellingen op 

korte termijn na sanering in principe mogelijkheden zijn voor een 

functiewijziging. In figuur 4.17 is aangegeven welke functieverdeling 

op korte termijn na sanering realiseerbaar wordt geacht, uitgaande 

van het ideaalbeeld uit figuur 4.16. 



^ a a S ^ ^ f ^ s i a ^ Fig. 4.14. Gebruiksmogelijkheden van de opge­
hoogde voormalige zellingen in de 
huidige situatie, wat betreft ver­
ontreinigingen 
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Fig. 4.15. Uitwerking van principes: functie­
verdeling langs de rivier 
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