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Geachte Raad, 

In de vergadering van de gemeenteraad op 14 december jl. heeft u het college opgedragen het 

ontwerp voor het cultuurcentrum Kruispunt verder uit te werken tot een Definitief Ontwerp (en 

bestek) op basis waarvan de aanbesteding in 2025 kan starten (Raadsvoorstel 

Uitvoeringsbesluit Ontwikkeling Kruispuntkerk Z/24/090430/417910).  

In overeenstemming met uw besluit zal het college de gemeenteraad ieder kwartaal via een 

Raadsinformatiebrief informeren over de voortgang. Met deze brief informeren wij u over de 

voortgang in het eerste kwartaal van 2025. In februari jl. bent u via een Raadsinformatiebrief 

“Cultuurcentrum Kruispunt en btw” (Z/23/082154/434555) al geïnformeerd over de reactie van 

de belastingdienst op het standpunt van de gemeente over de terugvorderbaarheid van btw op 

de verbouwing en exploitatie van het cultuurcentrum Kruispunt. 

 
Uitwerking van het ontwerp 

Sinds het besluit van de gemeenteraad in december vorig jaar wordt het ontwerp nu verder 

uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Technisch adviseurs werken aanbevelingen uit voor de 

benodigde technische installaties, de verduurzaming van het pand, de geluidsisolatie en de 

akoestiek. Ten opzichte van het eerder ontwerp is de inrichting van het cultuurcentrum 

geoptimaliseerd met het oog op het beoogde multifunctioneel gebruik.  

 

Uit gesprekken met de culturele organisaties en met de adviescommissie Governance, blijkt dat 

een flexibel gebruik van het centrum als een belangrijke succesfactor wordt gezien. Het in 

bijlage 1 opgenomen ontwerp wordt in overleg met de culturele organisaties zo mogelijk nog 

verder geoptimaliseerd.  
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Verkenning aanvullende fondsenwerving 

Het investeringsbudget dat bij het raadsbesluit in 2024 beschikbaar is gesteld, is samen met de 

bijdrage van de eigenaar van de Kruispuntkerk, taakstellend voor het realiseren van een 

functioneel doelmatige inrichting van het cultuurcentrum. In overleg met de adviescommissie 

Governance en de culturele organisaties wordt een aanpak uitgewerkt voor het aanwenden van 

aanvullende bekostigingsbronnen. Daarbij wordt gedacht aan subsidies, crowdfunding en 

sponsoring. Het budget dat hiermee wordt gerealiseerd, zal worden aangewend voor de 

flexibele inrichtingselementen van het cultuurcentrum. 

 

Parkeren 

De onlangs gereed gekomen “Parkeerstudie Centrum” (Z/25/096471/434522) maakt inzichtelijk 

welke (mogelijke) parkeerdruk samenhangt met verschillende ontwikkelingen in het centrum 

van Voorschoten. De parkeerstudie berekent dat de transformatie van de Kruispuntkerk tot 

cultuurcentrum per saldo leidt tot een extra parkeerbehoefte van 6 auto’s en 68 fietsen.  

Voor parkeerplekken ten behoeve van de functie bioscoop/theater kijken we, volgens het 

parkeerbeleid, binnen een acceptabele loopafstand tot 600 meter rondom het gebouw. Kijkend 

naar de actuele parkeerdruk (anno 2024) is te concluderen dat de gemiddelde bezetting over 

alle dagdelen 66% bedraagt (in 2022 72%). Hoewel deze bezetting per dag en dagdeel 

fluctueert, blijft de maximale bezettingsgraad, inclusief de 6 parkeerplaatsen, altijd onder de 

85%. Hierdoor kan de extra parkeerdruk van 6 parkeerplaatsen door de transformatie van de 

Kruispuntkerk worden opgevangen in het centrum en de omliggende gebieden. Dit zal niet 

leiden tot een (merkbare) toename van de parkeerdruk in die gebieden. 

Binnen het herontwerp van het Kerkplein wordt onderzocht op welke wijze kan worden voorzien 

in de behoefte aan fietsparkeerplekken voor 68 fietsen. 

 

 

 

Adviescommissie Governance 

Zoals toegelicht in het raadsvoorstel van december 2024, heeft het college een adviescommissie 

Governance ingesteld. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende leden: de heer 

Cramwinckel, de heer Snoeker en mevrouw Paauwe.  De adviescommissie heeft de opdracht om 

een volwaardig onderbouwd voorstel te maken over de governance (in brede zin) voor een 

nieuw op te richten beheersstichting voor het nieuwe cultuurcentrum in de Kruispuntkerk. De 

Adviescommissie voert binnen haar opdracht gesprekken met culturele organisaties in de 

gemeente Voorschoten en onderzoekt de lessen die kunnen worden geleerd bij vergelijkbare 

centra elders in het land.  De Adviescommissie rapporteert eind van de zomer haar bevindingen 

aan het college. 
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Planning 

De planning die wordt gehanteerd voor de realisatie van het cultuurcentrum, is gericht op 

openstelling van het centrum eind 2026.  Daarbij wordt de volgende planning op hoofdlijnen 

aangehouden: 

 

2025  

Eind Q2 Definitief Ontwerp / Technisch Ontwerp / Aanvraag vergunningen 

Q3  Start aanbesteding 

Q4 Gunning en start realisatie 

2026  

Q3 Oplevering cultuurcentrum Kruispunt 

Q4 Opening cultuurcentrum Kruispunt 

 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

E.A. van Wattingen, mw. drs. N. Stemerdink, 
Gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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Begane grond
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Eerste verdieping, 
ingeschoven tribune (indicatief)
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