
Memo 
Aan: Gemeenteraad Vlieland 

Van: College van B&W 

Datum: 22 mei 2025 

Betreft: Herstel damwanden jachthaven – financiële dekking en aanbestedingsvorm 

Bijlagen Aangepast concept-raadsbesluit. 

Geachte raadsleden, 

Naar aanleiding van vragen tijdens de commissiebehandeling over de financiële dekking en 
de gekozen aanbestedingsvorm voor het herstel van de damwanden in de jachthaven, 
informeren wij u middels deze memo over de afwegingen en het aangepaste voorstel. 
 

Financiële dekking: 

De afgelopen dagen is de financiële onderbouwing van het voorstel heroverwogen. Wij 
stellen voor de kapitaallasten van de netto-investering (2.050.000 euro) structureel te 
dekken vanuit havengebonden middelen. Dit leidt tot de volgende onderbouwing: 
 
Kapitaallasten (eerste jaar, bij 2% omslagrente): € 81.180 

Structurele dekking: 
Minder afschrijvingskosten door afboeking oude damwanden 25.000,-- 
Hoger opbrengsten toeristenbelasting aanloophaven door o.a. ander wijze 
van inning (deze cijfers zijn onlangs bekend geworden) 

60.000,-- 

Totaal structureel voordeel 85.000,-- 

Er is dus géén beroep op de algemene reserve nodig. Het financieel meerjarenperspectief in 
de kadernota wordt, met deze nieuwe inzichten, niet negatief beïnvloed.  
 

Naast de kapitaallasten komen er in de toekomst ook extra kosten voor onderhoud € 15.000 
per 2 a 3 jaar. Voor deze onderhoudskosten is geen dekking aanwezig en deze zullen dus 
t.l.v. de betreffende jaarresultaten worden geraamd. 

 

 

 



Aanbestedingsvorm: 

Op verzoek van de raad is tevens gekeken naar de meest passende aanbestedingsvorm en 
de (on)mogelijkheden een bouwteamconstructie toe te passen. 
 

Reguliere aanbesteding 
Een transparante en juridisch eenduidige methode, maar minder geschikt voor complexe of 
onzekere projecten zoals het herstel van deze damwanden. Beperkte ruimte voor 
optimalisatie of bijsturing tijdens het proces. 
 

Bouwteam 
Bij deze aanpak werkt de gemeente met SAV vanaf het begin samen met een aannemer en 
een adviseur. Deze intensieve samenwerking leidt tot betere afstemming tussen ontwerp en 
uitvoering. Risico’s en kosten worden vroegtijdig inzichtelijk, wat past bij de technische 
complexiteit en specifieke omstandigheden in de haven. 
 

Opmerking gemeentebeleid: Het werken in bouwteamverband is geen standaardprocedure 
binnen onze gemeentelijke aanbestedingspraktijk, maar wordt als passend instrument 
ingezet bij projecten die vragen om flexibiliteit, risicobeheersing en samenwerking. De 
situatie rond de damwanden leent zich hier goed voor. 

Afwijkingen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid zijn toegestaan in uitzonderlijke 
gevallen, mits onderbouwd met een deugdelijk gemotiveerd besluit van het college van 
burgemeester en wethouders en binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving. 

Uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich onder meer voordoen in de volgende gevallen  

• Er is sprake van dwingende spoed als gevolg van onvoorziene omstandigheden die 
niet aan de gemeente zijn toe te rekenen; 

• De opdracht kan om artistieke, technische of exclusieve redenen slechts aan één 
bepaalde partij worden gegund; 

• Het betreft een vervolgopdracht waarbij het contracteren van een andere 
opdrachtnemer leidt tot technische of praktische complicaties die vooraf redelijkerwijs 
niet voorzien konden worden. 

In dergelijke situaties kan worden gemotiveerd afgeweken van reguliere 
aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld door toepassing van een bouwteamconstructie. Dit 
is toegestaan indien wordt aangetoond dat deze aanbestedingsvorm, gelet op de aard en 
complexiteit van de opdracht, de meest doelmatige en rechtmatige keuze vormt 

Conclusie: 

Op basis van financiële en inhoudelijke argumenten achten wij het voorgestelde 
dekkingsvoorstel verantwoord en de bouwteamconstructie passend. Wij verzoeken u het 
memo te betrekken bij uw besluitvorming. Hiertoe hebben wij reeds een aangepast concept-
raadsbesluit toegevoegd. 



 


