
Id TaakmoduTaaknaam

1 Inkoop financieel-economisch bureau gebiedsontw.

2 Mijlpaal

3 Opdrachtformulering incl. afspraken 2 mrt

4 Offerte opstellen adviesbureau

5 Opdrachtverlening

6 Grondexploitatieberekening 

7 Startbespreking 2 maart 2026

8 Verzamelen uitgangspunten GREX

9 Onderhandelen uitgangspunten

10 Uitgangspnt kostenverhaal

11 Berekeningen kostenverhaal

12 Periode onderhandeling tot overeenstemming

13 Ruimtelijke procedure omgevingsvergunning

14 Besluit ruimtelijke procedure 

15 Samenwerkingovereenkomst

16 Concept tekst overeenkomst

17 Reactie RVB

18 Herziene overeenkomst

19 Gereed voor ondertekening

20 Periode ondertekenen

21 Ondertekende samenwerkingsovereenkomst

2-2

2-3

8-6
8-6

3-7

feb mrt apr mei jun jul aug
2de kwartaal 3de kwartaal

Taak
Splitsing
Mijlpaal
Samenvatting
Projectsamenvatting

Inactieve taken
Inactieve mijlpaal
Inactieve samenvatting
Handmatig taak
Alleen duur

Handmatige samenvatting
Handmatige samenvatting
Alleen begindatum
Alleen einddatum
Externe taken

Externe mijlpaal
Deadline
Voortgang
Voortgang, handmatig
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