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Geachte leden van de raad, 

 

De ontwikkelingen op het gebied van water en riolering staan niet stil. Klimaatverandering zorgt ervoor 

dat we enerzijds meer water moeten vasthouden voor periodes van droogte en anderzijds moeten 

zorgen voor meer waterberging om wateroverlast door extreme neerslag te voorkomen. Ook vraagt 

klimaatverandering een extra inspanning om onze waterkwaliteitsdoelen te halen en te zorgen dat we 

in de toekomst nog voldoende drinkwater hebben. Verder breidt de stad uit en neemt het aantal 

inwoners, en daarmee de hoeveelheid afvalwater, toe en zetten we ons in om van afvalwater weer 

grondstoffen te kunnen maken die we kunnen hergebruiken. Dit alles vraagt dat we ons water- en 

rioleringssysteem steeds moeten aanpassen.  

 

Voor de kostendekking betalen we een aparte belasting, de rioolheffing. We zijn verheugd u te 

kunnen meedelen dat ondanks alle voorziene maatregelen, we verwachten bij de 

Programmabegroting 2026 te kunnen voorstellen dat de rioolheffing in 2026 behoudens grote 

onvoorziene ontwikkelingen omlaag kan. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken. De eerste is 

positief. Uit nieuw onderzoek blijkt onze riolering over het algemeen in een dusdanig goede staat dat 

deze langer mee lijkt te kunnen, dan dat we tot nu toe voorzagen. Dit is financieel en vanuit 

duurzaamheid grote winst. De tweede reden stemt ons minder tevreden, maar noopt ons wel tot 

ingrijpen. We zien namelijk dat het ons vanwege allerlei oorzaken gemeente breed niet lukt om elk 

jaar net zoveel investeringen te realiseren als we programmeren. Dit geldt ook voor onze openbare 

ruimte projecten waar de rioolvervangingen onderdeel van zijn. We hebben besloten hier vanaf 2026 

rekening mee te houden in de begroting van het Programma Water en Riolering en hebben daarom in 

de begroting een veel lager investeringsbedrag opgenomen dan dat we aan projecten hebben 

geprogrammeerd. Hiermee geven we invulling aan uw wens om bij de Voorjaarsnota 2025 aandacht 

te besteden aan planningsoptimisme. Deze wens is geformuleerd in de motie grip op investeringen 

(M409 Grip op investeringen). We gaan hier verderop in deze brief nader op in. Hiermee geven we 

tevens invulling aan de toezegging in de commissie MGOR van 4-7-2024 dat we voor de 

Voorjaarsnota 2025 in beeld brengen of het verlengen van de levensduur van riolering leidt tot 

besparingen en welke consequenties dit heeft.  

https://ureka.utrecht.nl/app/instrument/76cbf792-2c9a-4f8f-be53-b3062d8af0fc
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Het overzicht van alle activiteiten die wij de komende jaren ondernemen en de bijbehorende kosten 

vindt u in het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma Water en Riolering (PWR) 2026-2030. In deze brief 

lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.  

 

Langere levensduur riolering 

De kwaliteit van onze riolering blijkt op basis van uitgebreid onderzoek op basis van actuele inspecties 

naar te accepteren risico’s en schadebeelden beter dan verwacht. Hierdoor kunnen we het riool 

langer laten liggen dan de 70 jaar waar we in de Visie Water en Riolering nu vanuit gaan. Dit is vanuit 

duurzaamheid en vanuit financieel oogpunt goed nieuws. Het beeld is gebaseerd op actuele 

inspecties van ca. 30% van onze riolering. Voordat we met een definitief voorstel voor een nieuwe 

levensduur voor de riolering komen, voeren we de komende jaren extra inspecties uit in gebieden 

waar we nog geen actuele inspecties hebben. De beschikbare gegevens geven ons echter al zoveel 

vertrouwen dat we vanaf nu onze vervangingsinspanning baseren op een gemiddelde levensduur van 

de riolering van 100 jaar. Met deze levensduur is het voorlopig niet nodig de 

rioolvervangingsinspanning verder op te voeren naar 18 km per jaar in 2035, zoals we voorzagen in 

de Visie Water en Riolering. In plaats daarvan houden we de vervangingsinspanning op 8 km per jaar. 

Positief gevolg is dat de rioolheffing vanwege de gelijkblijvende vervangingsinspanning de komende 

jaren niet verder omhoog hoeft. Zodra de uitkomsten van de extra inspecties bekend zijn doen we u 

bij de herziening van de Visie Water en Riolering een definitief voorstel voor een nieuwe levensduur 

en de daarbij behorende vervangingsinspanning.  

 

Gevolgen langere levensduur voor vernieuwing openbare ruimte, klimaatadaptatie etc.  

Het gunstige nieuws van de langere levensduur van de riolering heeft echter ook een nadeel. Omdat 

we de rioolvervangingsinspanning voorlopig niet verder laten stijgen maar gelijk houden op 8 km per 

jaar, gaan we de komende jaren op minder plekken aan de slag dan in de Visie Water en Riolering 

voorzien. Als we de lijn van 8 km per jaar doorzetten tot 2050 vervangen we t/m 2050 nog maar de 

helft van de riolering ten opzichte van wat we destijds in de Visie hebben voorzien. Daarmee halveert 

ook het af te koppelen en ontharden oppervlak. Dit heeft gevolgen voor de strategie in Visie Water en 

Riolering en Visie Klimaatadaptatie waarbij de rioolvervanging de motor is om de openbare ruimte te 

vernieuwen en gelijktijdig klimaatbestendiger, groener en meer circulair en natuurinclusief te maken. 

Komend jaar brengen we de consequenties goed in beeld en onderzoeken we met welke aanpak we 

de stad onverminderd klimaatbestendiger kunnen maken. Vervolgens leggen we u bij de herziening 

van de Visie Water en Riolering, Visie Klimaatadaptatie en Nota Beheer Openbare Ruimte een 

nieuwe strategie ter besluitvorming voor. Vooruitlopend verkennen we binnen de huidige kaders van 

de Visie of we op een andere manier meer klimaatadaptatiemaatregelen kunnen nemen en 

financieren om het vasthouden en scheiden van regenwater extra te stimuleren. Mogelijk moeten we 

in specifieke gebieden sneller aan de slag om oppervlak los te koppelen, te ontharden en te 

vergroenen om zo versneld meer regenwater vast te houden en het groeiende afvalwater aanbod 

naar de zuivering en de riooloverstorten terug te dringen. Hierbij kijken we naar wat we extra kunnen 

doen en financieren vanuit de rioolheffing bij rioolvervangingen, bij niet rioleringsprojecten in de 

openbare ruimte en bij maatregelen die andere eigenaren in de stad nemen. We zien mogelijkheden 

om vanuit de rioolheffing meer te gaan bijdragen het vervangen van niet-functionele verharding door 

bomen en ander groen, waarmee we meteen meer regenwater vasthouden. We hebben vooruitlopend 

op de uitkomsten voor 2026 hiervoor een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd. Voor 2027 en verder 

hebben we nog geen reservering opgenomen. Die laten we afhangen van de uitkomsten.  
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Rekening houden met planningsoptimisme 

We zien dat de uitvoering van integrale vernieuwingsprojecten van de openbare ruimte, waar een deel 

van onze rioolvervanging onderdeel van is, achterblijft op de programmering. De afgelopen jaren 

hebben we maar ongeveer 60% van de geprogrammeerde kilometers riool vervangen. 

Bij de integrale uitvoering van projecten in de openbare ruimte komen veel gemeentelijke ambities 

samen. Dit vraagt afstemming over wat kan binnen de beschikbare ruimte, binnen het beschikbare 

budget en met de beschikbare personele capaciteit. Hierdoor hebben projecten meer 

voorbereidingstijd nodig. De langere voorbereidingstijd en beperkte personele capaciteit zorgt voor 

veel personele wisselingen, wat nog weer extra tot vertraging leidt. We gingen bij het opstellen van de 

Visie Water en Riolering uit van een gemiddelde doorlooptijd van een integraal project van 4-5 jaar, 

waardoor het effect van de verhoogde programmering in 2024-2025 in de vervangingscijfers zichtbaar 

zou worden. De praktijk leert dat door allerlei factoren de doorlooptijd van integrale 

vernieuwingsprojecten momenteel 6-10 jaar bedraagt. Zie voor meer informatie het 

Meerjareninvesteringsprogramma Beheer Openbare Ruimte (MJIP) wat u net als het Programma 

Water en Riolering gelijktijdig bij de Voorjaarsnota wordt aangeboden. 

 

Het achterblijven van de riolering is momenteel nog geen probleem omdat, zoals eerder aangegeven, 

onze riolering veel langer mee gaat dan voorzien. Wel wordt dit op de langere termijn een probleem 

als het ons niet lukt om de realisatie omhoog te krijgen. We zijn dan ook meerdere 

verbeteringsprojecten binnen de gemeente gestart om het gehele traject van programmering tot en 

met realisatie van openbare ruimte te versnellen. Denk aan het vergroten van de 

voorbereidingscapaciteit van de organisatie, het al op stedelijk en gebiedsniveau maken van integrale 

afwegingen in plaats van op projectniveau, het verder vooruit programmeren, het integraal 

programmeren op gebiedsniveau, het stedelijk implementeren van een projectsturingssysteem en het 

slimmer inzetten van de capaciteit van de markt. We verwachten echter dat het nog wel enkele jaren 

gaat duren voordat de vervangingscijfers stijgen tot de doelstelling van 8 kilometer per jaar.  

 

Het budget dat we voor onze investeringen begroten, storten we jaarlijks in een aparte 

investeringsvoorziening. Omdat de vervangingsdoelstelling de afgelopen jaren is gestegen maar 

realisatie achterbleef, nam de hoogte van onze voorziening de laatste jaren toe (stand voorziening 

eind 2024: €32,2 miljoen). Om te voorkomen dat de voorziening verder blijft oplopen nemen we vanaf 

2026 40% minder budget voor de vervangingsinvesteringen riolering op in de begroting, oftewel voor 

maar 4,8 km in plaats van 8 km. Hierbij gaan we ervan uit dat we conform de afgelopen jaren in elk 

geval 60% van de geprogrammeerde 8 kilometer zullen realiseren. Alles wat we meer realiseren 

dekken we uit de voorziening. Als de voorziening te snel gaat dalen stellen we het percentage voor 

het planningsoptimisme in een volgend Programma bij. Hiermee geven we invulling aan uw motie grip 

op investeringen (M409 Grip op investeringen). 

 

Tariefontwikkeling 

We verwachten bij daadwerkelijke vaststelling van de rioolheffingstarieven in de Verordening 

Rioolheffing bij de Programmabegroting 2026 voor te kunnen stellen het eigenarentarief en het 

gemiddelde grootgebruikerstarief te verlagen met 2,7%. De correctie voor planningsoptimisme zorgt 

ervoor dat de kosten van 2025 naar 2026 €0,8 miljoen afnemen, ofwel 1,6% omlaag gaan, ondanks 

alle maatregelen, inflatiecorrectie en groei van het areaal. Daarnaast verwachten we dat het aantal 

rioolheffing betalende eigenaren van 2025 naar 2026 met circa 2.800 stijgt, waardoor onze inkomsten 

met ongeveer € 0,7 miljoen toenemen. Tezamen betekent dit dat het tarief 2,7% omlaag kan. 

Aangezien de rioolheffing maximaal 100% kostendekkend mag zijn is het nodig de tarieven naar 
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beneden bij te stellen. Ondanks dat we relatief veel kosten toerekenen aan de rioolheffing komt 

hiermee het tarief meer in lijn met andere grote gemeenten.  

 

De verwachte kostenontwikkeling voor de periode 2027-2030 hangt af van diverse ontwikkelingen. 

Zolang de jaarlijkse vervangingsdoelstelling en de correctie voor planningsoptimisme voor de periode 

2027-2030 constant blijven ten opzichte van 2026 voorzien we geen of een zeer beperkte 

kostenstijging exclusief inflatiecorrectie. Mochten extra investeringen nodig zijn om versneld 

regenwater te scheiden van afvalwater en vast te houden dan is een sterkere tariefstijging nodig. De 

belangrijkste keuzes werken we uit richting de gemeenteraadsverkiezingen 2026 en het 

voorbereidende overdrachtsdossier. 

 

Vervolg 

Bij de Programmabegroting leggen wij u een nieuwe Verordening rioolheffing met daarin de nieuwe 

tarieven ter besluitvorming voor. Bij de Voorjaarsnota van 2026 ontvangt u van ons wederom een 

geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma Water en Riolering.  

 

Verder starten we met het herzien van de Visie Water en Riolering (volgens de Utrechtse standaard 

dan Beleidsnota Water en Riolering), waarin we de nieuwe levensduur en daaruit voortkomende 

vervangingsstrategie verankeren evenals een eventuele nieuwe grondslag voor de riool- en 

waterzorgheffing. Ook leggen we in de nieuwe beleidsnota vast of en zo ja welke maatregelen we 

willen nemen om onze klimaatadaptie en overige water- een maatschappelijke opgaven te realiseren 

nu we het riool minder snel vervangen. Dit doen we bij voorkeur in combinatie of in nauwe afstemming 

met het herzien van de Nota Beheer Openbare Ruimte en de Visie Klimaatadaptatie. Over de 

noodzaak voor het herzien van de Visie hebben we u in 2024 reeds met de brief Programma Water 

en Riolering 2025-2029 geïnformeerd. We verwachten u in 2027 de nieuwe Beleidsnota Water en 

Riolering ter besluitvorming te kunnen voorleggen. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

de secretaris,     de burgemeester, 
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