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1 INLEIDING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korfbalvereniging De Korfrakkers, Voetvalvereniging RKVV Erp, Tennisvereniging Hertog Jan en de Stichting 
Beheer Gemeenschapshuizen Erp zijn al enige jaren verenigd in de Stuurgroep ‘Omnipark de Brug’. Sinds 2015 
wordt onderzocht of een Omnipark mogelijk is en welke meerwaarde dit kan hebben; uitgangspunt is het in stand 
houden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp. In die periode zijn een visie, een masterplan en een plan van 
aanpak gemaakt. In de daarop volgende verkenningsfase is het document ‘Ontwikkelpad Omnipark Erp’ 
geschreven waarin een inventarisatie is verricht naar het voorkeursscenario dat inhoudelijk en functioneel voldoet 
aan de wensen van alle stakeholders om tot één centrale ontmoetingsplaats in Erp te komen. 
 
In het document ‘Ontwikkelpad Omnipark Erp’ zijn de belangen en ambities van Korfbalvereniging  
De Korfrakkers, Voetvalvereniging RKVV Erp, Tennisvereniging Hertog Jan, de Stichting Beheer 
Gemeenschapshuizen Erp, waterschap Aa en Maas en de gemeente Meierijstad opgenomen. Omnipark Erp 
betreft niet langer uitsluitend een plan voor de sportverenigingen en Sport- en Ontmoetingscentrum Ter Aa, maar 
wordt dus veel breder ingezet. Sport wordt gezien als de motor voor de ontwikkeling van een multifunctioneel 
park dat kansen biedt voor het combineren van functies en kan worden benut als centrale en aantrekkelijke 
ontmoetingslocatie voor Erp. 
 
 
 

Voorkeursscenario Omnipark Erp 
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De betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat de inrichting van het beekdal bij Erp een 
toekomstbestendige oplossing moet zijn. De schetsmatige contouren van het voorkeursscenario bieden nog 
voldoende ruimte om de belangen van alle partijen te optimaliseren en om nog beter te voldoen aan de criteria 
die aan de uiteindelijke inrichting en het gebruik van het beekdal worden gesteld. Door de gemeenteraad van 
Meierijstad is besloten om het voorkeursscenario verder uit te werken naar een definitief ontwerp, inclusief 
kostenraming. 
 
Inmiddels is een Plan van Aanpak voor het Omnipark Erp gemaakt. In dit Plan van Aanpak zijn de stappen 
opgenomen die moeten worden gezet om in eerste instantie tot een voorontwerp en uiteindelijk tot een definitief 
ontwerp (inclusief kostenraming) voor het Omnipark Erp te komen. Het realiseren van doelstellingen met betrekking 
tot klimaat, water en ecologie, is voor de betrokken overheden van groot belang. Daarnaast moeten, in de lijn 
van het voorkeursscenario en in overleg met de betrokken partijen, de volgende zaken in het definitieve ontwerp 
worden vastgelegd: 

• De situering van de sportvelden 
• De situering van de multifunctionele accommodatie 
• De inrichting van het beekdal met ruimte voor ontmoeting, ontspanning en recreatie 
• Een veilige verkeersafwikkeling met voldoende parkeervoorzieningen 
• De relatie met (het centrum van) Erp en met name met de seniorenwoningen van Simeonshof 
• De herinrichting van de Aa als ecologische verbindingszone 

 

 
 

In het Plan van Aanpak Omnipark Erp is onder andere opgenomen dat een ambitiedocument wordt geschreven. 
Een groot aantal stakeholders heeft op die wijze in het recente verleden meegewerkt aan het verwoorden van 
ambities, eisen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de inrichting van het beekdal van de Aa, de 
functies die daarin een plek moeten krijgen en de relaties tussen de verschillende functies en gebiedsdelen. Het 
document ‘Ontwikkelpad Omnipark Erp’ is als het ware de laatste neerslag van het proces dat tot nu toe is 
doorlopen en waaraan een groot aantal stakeholders heeft deelgenomen. Behalve dat een voorkeursscenario is 
gevisualiseerd, staat in het document een groot aantal aspecten benoemd die in de vertaalslag van 
voorkeursscenario naar voorontwerp en definitief ontwerp moeten worden meegenomen c.q. moeten worden 
geoptimaliseerd. Het voorkeursscenario is te beschouwen als een gezamenlijk vertrekpunt met draagvlak bij alle 
stakeholders. Dit betekent echter niet dat het voorkeursscenario in 
beton is gegoten: wijzigingen en optimalisaties zijn nog mogelijk 
en ook wenselijk. Zo kunnen de criteria die bepalen waar de 
uiteindelijke inrichting en het gebruik van het beekdal aan moeten 
voldoen, scherp worden ingevuld. 
 
Om helder voor de geest te hebben waarom voor dit 
voorkeursscenario is gekozen en welke criteria bepalen op welke 
wijze dit scenario nader moet worden uitgewerkt, formuleren we 
daarom allereerst het Ambitiedocument Omnipark Erp. Hiervoor 
benutten we het document ‘Ontwikkelpad Omnipark Erp’.  
 

1850 1905 
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In dit document staat een groot aantal ambities, eisen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het 
behouden en versterken van de leefbaarheid van de openbare ruimte in en rondom Erp. In het ambitiedocument 
brengen we al deze onderwerpen bijeen. Met betrekking tot de definitieve situering van de MFA vindt (bilateraal) 
overleg plaats tussen Kragten en Team Sygma. We maken een beknopt overzicht van de beleidsmatige kaders, 
ontwikkelingen, ambities, uitgangspunten en aanbevelingen die van belang zijn bij de uitwerking en detaillering 
van het voorkeursscenario. Het ambitiedocument fungeert zo als richtinggevend startdocument maar dient tevens 
als rode draad in het ontwerpproces en het participatietraject waarop altijd kan worden teruggevallen als dat 
noodzakelijk mocht blijken: werken we nog steeds conform onze afspraken en realiseren we nog steeds onze 
doelstellingen? 
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2 AMBITIES EN DOELEN 

Ambities maatschappelijk veld, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas: 
De ambities van de drie samenwerkende partijen kunnen als volgt worden verwoord: 
• Realiseren van een toekomstige ontmoetingsplek voor jong en oud met voorzieningen voor Erp 
• Bieden van een divers sportaanbod 
• Bieden van voorzieningen gericht op cultuur, onderwijs, zorg en recreatie 
• Leveren van een toekomstbestendige en maatschappelijke bijdrage aan de leefomgeving van Erp en 

omgeving 
• Realiseren van een start- en eindpunt voor (ongeorganiseerd) sporten en bewegen (wandelen, hardlopen, 

fietsen en outdoor fitnes) 
• Realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) 
• Realiseren van een gebiedsinrichting welke de basis is voor een leefbaar woonklimaat voor iedereen 
 
Doelen uitwerking Ontwikkelpad Omnipark Erp: 
• Sociale cohesie in Erp én omgeving versterken voor verschillende doelgroepen (sporters, ouderen, etc.) 
• Een toekomstbestendige oplossing creëren voor de trend van de teruglopende vrijwilligers 
• Realiseren van een klimaatbestendige kern door, middels een passend landschappelijk ontwerp, verschillende 

doelen te dienen (water-, ecologische-, klimaat- en recreatieve doelen) 
• Uitwerken van de verkeersveiligheid als onderdeel van het ontwerp 
• Invullen cultuurhistorische doelen (verbinding met het centrum van Erp, watermolenlandschap) 
• Een CO2-neutrale MFA met minder vierkante meters dan de vier huidige accommodaties tezamen hebben 
• Energieopwekking middels bijvoorbeeld zonnepanelen of, zoals in het verleden is toegepast, een watermolen 

als energiebron 
• Aansluiting met het bestaande verzorgingshuis en nieuwbouwproject voor senioren 
• Het behouden en samenbrengen van voorzieningen voor de gemeenschap in één ontmoetingscentrum in Erp 
• Verhogen van de multifunctionaliteit van de sportaccommodaties 
• Continue bezetting en daardoor trekpleister 
• De bezettingsgraad van iedere ruimte binnen het ontmoetingscentrum verhogen 
• Het oprichten van een beheersstichting door Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp, De Korfrakkers, RKVV 

Erp en TV Hertog Jan (inmiddels in voorbereiding) 
• Realiseren van een MFA voor de omnivereniging (eerste fase van Omnipark Erp) 
• Combinatie kinderopvang en sporten; buitenschoolse opvang in de groene ruimte 
• Sporten en therapeutische begeleiding bij elkaar brengen (bijvoorbeeld vergoeding levensstijl in professionele 

stagebegeleiding kinderopvang, bewegen en specifieke groepen) 
• Publiek-private samenwerking om zo min mogelijk subsidie nodig te hebben (bestaande subsidiekanalen wel 

benutten) 
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3 BELEIDSMATIGE KADERS EN ONTWIKKELINGEN 

Gemeentelijk waterbeleid Meierijstad 
De gemeente Meierijstad heeft binnen de bebouwde kom de zorgplicht voor overtollig hemelwater, afvalwater en 
grondwater en is verantwoordelijk voor haar overige, niet-primaire watergangen. Dit is opgenomen in het 
Waterplan dat een functioneel beleidsdocument is waarin de toekomstige, gewenste situatie is beschreven en 
verbeeld in acht streefbeelden op strategisch/tactisch niveau: 
• Het watersysteem zo natuurlijk mogelijk laten functioneren zonder technische maatregelen (water voor 

natuurdoelstellingen, waterconservering en waterberging) 
• Overtollig water bovenstrooms vasthouden en water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs waterlopen en 

pas afvoeren als het echt niet anders kan 
• Zelfreinigend vermogen doen toenemen, weinig verontreinigingsbronnen (geen Maaswater, geen chemische 

onkruidbestrijding en gescheiden rioleringssysteem) 
• Zo min mogelijk vermenging van schoon water met afvalwater 
• Waterlopen als ecologische verbindingszone, natuurvriendelijke oevers, struweel, ruigtekruiden, poelen en 

bergingsvijvers in het stedelijk gebied ingericht als ecologische verbindingszones (toegankelijk en met een 
recreatieve functie) 

• Het aanleggen van retentiegebieden om piekafvoeren te kunnen opvangen 
• Grondwateroverlast komt niet meer voor 
• De natuurlijke aanwezigheid van water wordt gerespecteerd en waar mogelijk benadrukt 
 
Sociaal domein gemeente Meierijstad 
De gemeente Meierijstad wil een inclusieve samenleving zijn die openstaat voor iedereen en waaraan iedereen 
kan meedoen. Doelen hebben vooral betrekking op (het verbeteren van de) gezondheid en maatschappelijke 
deelname door iedereen: 
• Gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen (stimuleren bij jong en oud) 
• Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (buurten aantrekkelijker maken om te bewegen en 

voldoende ontmoetingsplekken creëren ter bevordering van de sociale cohesie) 
• Sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk maken (sport draagt bij aan de gezondheid) 
 
(Binnen)sport 
In de visie van de gemeente Meierijstad draagt sporten bij aan een beter leven. Concreet zijn de doelen voor 
Omnipark Erp: 
• Streven om een zo groot mogelijk aantal inwoners van de gemeente Meierijstad te laten sporten en bewegen 
• Sport-inclusief denken: sport als middel om andere doelstellingen te halen op het gebied van gezondheid, 

welzijn, (arbeids-)participatie en integratie 
• Mogelijkheden voor iedereen om op een aantrekkelijke manier te kunnen sporten en bewegen 
• Alleen vitale verenigingen kunnen maatschappelijke meerwaarde realiseren (voldoende vrijwilligers, 

voldoende financiële middelen, accommodatie op orde en voldoende draagvlak om de maatschappelijke rol 
op te pakken) 

 
Duurzaamheid 
In het Collegewerkprogramma 2017-2022 ‘Mijlpalen van Meierijstad’, is duurzaamheid één van de leidende 
thema’s voor alle beleidsterreinen. De prioriteiten van de gemeente Meierijstad sluiten goed aan op de ambities 
van het Omnipark Erp en dienen bij de verdere uitwerking te worden gehanteerd: 
• Energiebesparing in de gebouwde omgeving en opwekking van duurzame energie (gemeenteraad en 

partners) 
• Verduurzamen van de bedrijvigheid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
• Tegengaan van verspilling en restafval 
• Vergroten van de leefbaarheid (voorkomen zwerf- en dumpafval, meer biodiversiteit en groen en goed 

voorbereid zijn op klimaatveranderingen) 
• Vergroten van de bewustwording 
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Planologische kaders 
Waterdoelen zijn ook geborgd in de provinciale verordening Ruimte, waarmee ook de gemeente-overstijgende 
doelen zijn vastgelegd. Eén van de belangrijkste doelen is de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB).Het sportpark van Erp is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Kom Erp’ (vastgesteld door de 
gemeenteraad van Veghel op 23 mei 2013). Het sportpark Erp is bestemd tot sport met twee 
dubbelbestemmingen: Ecologie en Archeologie. Midden door het sportpark stroomt de Aa die is bestemd als 
water. Grenzend aan deze bestemming is aan weerszijden van de Aa de bestemming Groen opgenomen. In dit 
geval is er aan weerszijden van de Aa een zone van 25 meter opgenomen (dubbelbestemming Waarde 
ecologie) voor de realisatie van de ecologische verbindingszone. In deze zone worden naast natuurdoelen ook 
waterdoelen gerealiseerd. 
 
Waterbeheerplan 2016 - 2021 (‘Werken met water. Voor nu en later’) waterschap Aa en Maas 
Het Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor beheer, de ontwikkelingen die de komende jaren worden 
verwacht en de belangrijkste keuzen die het waterschap moet maken. Ook geeft het Waterbeheerplan een 
overzicht van de kosten van de maatregelen. De Europese Kaderrichtlijn Water-maatregelen zijn onderdeel van 
het Waterbeheerplan. In het Waterbeheerplan zijn vier hoofddoelstellingen beschreven die moeten leiden tot een 
robuust watersysteem: 
• Veilig en bewoonbaar (bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en watertekort) 
• Voldoende water (beperken van de problemen van droogte voor landbouw en natuur) 
• Gezond en natuurlijk water (een gezond en natuurlijk watersysteem ontstaat door een andere inrichting en het 

verbeteren van de waterkwaliteit) 
• Schoon water (onderhoud en vernieuwing van afvalwaterzuiveringen, rioolgemalen en transportleidingen blijft 

nodig) 
 
Voor het Omnipark Erp zijn vanuit het Waterbeheerplan vooral belangrijk: 
• Zoekgebied regionale waterberging en inrichting (robuust watersysteem in het kader van de klimaatadaptatie) 
• Beekherstel en ecologische verbindingszone (beken als de Aa hebben een breedte van ongeveer 50 meter 

nodig voor een goede ontwikkeling) 
 
Keur waterschap Aa en Maas 2015 
De Keur kent gebods- en verbodsbepalingen die erop zijn gericht om watergangen te beschermen. Voor 
bepaalde activiteiten met mogelijke invloed op watergangen moet daarom een ontheffing bij het waterschap 
worden aangevraagd. Langs de Aa ligt een profiel met en vrije ruimte van 25 meter ter weerszijden van de beek 
die is bedoeld voor toekomstige ontwikkelingen van de waterloop. Daarnaast ligt een 5 meter brede 
beschermingszone die obstakelvrij moet zijn voor beheer en onderhoud. 
 
De kracht van het Aa-dal 
De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Veghel hebben met waterschap Aa en Maas de integrale 
verkenning ‘De kracht van het Aa-dal’ laten opstellen voor de versterking van het Aa-dal van Beek en Donk tot 
’s-Hertogenbosch. In deze verkenning zijn zeven icoonprojecten genoemd waarvan Waterbuffer Erp er één is.  
De volgende kansen zijn voor dit project in de verkenning genoemd: 
• De ontwikkeling van een klimaatbestendige dorpskern 
• Een integrale aanpak van de wateropgave met kansen voor natuur, recreatie en sport, beekherstel en een 

potentiële waterbergingslocatie 
• Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de ligging van Erp aan de Aa 
• Het verbeteren van de recreatieve verbindingen met Erp 
• Het realiseren van een ecologische verbindingszone en het benutten van kansen voor water- en oeverrecreatie 
 
In de verkenning ‘De kracht van het Aa-dal’ worden bij het icoonproject Waterbuffer Erp kansen gezien om het 
watermolenlandschap in het beekdal te herstellen. De olie- en graanmolen in Erp was tot de negentiende eeuw in 
werking. De molen (in 1888) en sluis werden afgebroken en met het omleggen en kanaliseren van de Aa 
verdwenen grote delen van het watermolenlandschap en verloor het beekdal haar karakter. Er was meestal wel 
sprake van droge voeten en gronden naast de beek die voorheen te nat waren, werden nu gebruikt voor andere 
functies. Nu herinnert alleen de naam Watermolenweg nog aan de plaats waar de molen heeft gestaan. 
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Aansluiting zoeken bij deze historische kenmerken vormt een logische stap in de ontwikkeling naar modern 
waterbeheer, de energieopgave en de nieuwe klimaatopgave in het beekdal van de Aa. Deze locatie is als zeer 
kansrijke locatie genoemd omdat deze zich het meest leent voor een uitwerking op grotere schaal, waarbij niet 
alleen naar de directe omgeving van de voormalige watermolen wordt gekeken, maar ook naar mogelijkheden 
verderop in het beekdal. Het Aa-dal bij Erp heeft een duidelijke link met het zoeken naar klimaatmaatregelen, 
recreatie en natuur. Het icoonproject brengt verschillende initiatieven en doelen bij elkaar en deze kunnen elkaar 
versterken. Bij de verdere uitwerking van het Omnipark Erp kan onderzocht worden op welke wijze de 
cultuurhistorische waarden kunnen worden teruggebracht. 
 
Hydrologisch neutraal bouwen 
Beter dan ‘hydrologisch neutraal bouwen’ is de term ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ omdat ook andere 
ontwikkelingen dan alleen bouwprojecten moeten worden getoetst. De beleidsterm ‘hydrologisch neutraal’ heeft 
betrekking op het zoveel mogelijk (binnen de ontwikkeling) neutraliseren van de negatieve gevolgen van 
(toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen in ruimte en tijd. De ontwikkeling mag geen hydrologische achteruitgang 
aan de randen van het plangebied ten opzichte van de referentiesituatie tot gevolg hebben: 
• Er is geen (onvertraagde) toename van de waterafvoer aan de rand van het plangebied 
• Er mogen geen veranderingen van oppervlaktewaterstanden optreden op de grens van het plangebied en 

daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst zijn) 
• Er mag geen overlast optreden door extreme neerslag 
• De voorkeursvolgorde bij het nemen van maatregelen tegen wateroverlast gaat uit van het principe van 

vasthouden (of hergebruiken), water bergen en als laatste water afvoeren 
 
Samenvatting beleid en kaders 
Voor het thema water heeft de gemeente Meierijstad binnen de bebouwde omgeving de zorgplicht voor 
overtollig hemelwater, afvalwater en grondwater. Van belang is het watersysteem zo natuurlijk te laten 
functioneren zonder technische maatregelen. Daarnaast is water belangrijk voor natuurdoelstellingen en wordt ook 
aan de toegankelijkheid in relatie tot de recreatieve functie waarde gehecht. 
 
Vanuit het sociaal domein, waaronder sport, is de gemeente verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van 
voldoende en adequate accommodaties ten behoeve van beweging(-onderwijs).De gemeente wil graag het 
sporten stimuleren, omdat sporten de gezondheid van haar inwoners bevordert. Ook draagt sport bij aan de 
interactie tussen de verschillende doelgroepen en kan het helpen in het tegengaan van vereenzaming bij 
bijvoorbeeld ouderen. Bij de gemeente staat zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang, leefbaarheid en 
veiligheid in de wijken centraal. De MFA sluit aan op deze voorzieningsvraag. Hierbij is aangegeven door leden 
en inwoners dat er behoefte bestaat aan één centrale ontmoetingsplaats in Erp. 
 
Vanuit waterschap Aa en Maas is er de behoefte om meer ruimte voor de Aa te krijgen. Vanuit de Keur en in het 
planologisch kader is een profiel van vrije ruimte voor toekomstige ontwikkelingen van de waterloop (ecologische 
verbindingszone, beekherstel, klimaat) opgenomen. Aan beide zijden is een zone van 25 meter aanwezig én 
een beschermingszone van 5 meter ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud aan de waterloop. In deze 
zone liggen momenteel verschillende sportvelden. In het profiel van vrije ruimte mogen geen bouwwerken of 
onomkeerbare, kapitaalintensieve ontwikkelingen plaatsvinden. Binnen de beschermingszone mogen (ook in de 
huidige situatie) geen obstakels staan die het onderhoud belemmeren. De herinrichting van het 
sportpark/verplaatsing van de sportvelden kan voor de Aa zorgen voor een objectvrije omgeving. Dit geldt bij de 
nieuw te ontwikkelen MFA en eventuele andere verhardingen. 
 
Vanuit het planologisch kader in het huidige bestemmingsplan wordt verschuiven van gebouwen niet toegestaan. 
Ook bij een verlegging van de Aa zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast omdat ook de 
bescherming van (de natuurwaarden van) de Aa wordt gewaarborgd in het bestemmingsplan. Door het 
bestemmingsplan te wijzigen, kunnen de planologisch kaders worden aangepast aan de geplande ontwikkeling, 
in plaats van dat de ontwikkeling wordt aangepast aan de beperkingen van het huidige bestemmingsplan. 
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Conclusies op hoofdlijnen 
Op basis van beleidsmatige kaders en huidige situatie/ontwikkelingen kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken die de basis vormen bij het uitwerken van het voorkeursalternatief voor Omnipark Erp: 
1. De sociale cohesie en binding met de buurt worden versterkt door een passend voorzieningenaanbod 
2. Zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang, sport, leefbaarheid en veiligheid in en om Omnipark Erp 

staan centraal 
3. De wens voor één centrale ontmoetingsplek in het centrum van Erp: een Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
4. De gebouwen van de voetbalvereniging en het ontmoetingscentrum inclusief sporthal zijn gedateerd en 

vragen op korte dan wel middellange termijn om grote onderhoudsopgaven 
5. De herinrichting van het sportpark biedt kansen om de wateropgaven op het gebied van beekherstel, 

ecologische verbindingszone en klimaatadaptatie op te pakken. Omnipark Erp wordt dan een schakel in het 
klimaat-robuust beekdal van de Aa 

6. Een veilige woon- en leefomgeving evenals borging van veiligheid en leefbaarheid in het plangebied kent 
een hoge prioriteit voor de omgeving 

7. De (sociale) onveiligheid rondom de Aa heeft de aandacht en vraagt om fysieke ingrepen waarbij de 
inrichting in een nieuwe situatie, zicht op de beek en veiligheidsmaatregelen grote wensen zijn van de 
gebruikers en buurtbewoners 

 

 
1975  1985 
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4 VOORKEURSSCENARIO, OPTIMALISATIES EN 
AANBEVELINGEN 

Op basis van informatiebijeenkomsten en werksessies zijn verschillende scenario’s ontwikkeld. Dit proces heeft 
geresulteerd vijf scenario’s en één voorkeursscenario. Het voorkeursscenario kenmerkt zich door de compactheid 
van de (sport)functies rondom de MFA. De MFA is het middelpunt en de connectie tussen verschillende functies. 
Hierdoor worden er verbindingen gemaakt met de verschillende functies en doelgroepen. Door een kantine en 
andere functies in de MFA te huisvesten, is het een ontmoetingsplek waar verschillende doelgroepen 
samenkomen. Vanuit de kantine in de MFA kan genoten worden van voetbal-, korfbal- en tenniswedstrijden. 
 
De MFA staat in het midden van een groen, parkachtig gebied, waardoor het meer opvalt in het landschap. Bij 
een mooie vormgeving van het gebouw kan dit een meerwaarde geven. Het kan ook een valkuil zijn als het een 
losstaand object wordt in een bestaande, onbebouwde omgeving. De MFA biedt, naast de uitkijk op de 
sportvelden, ook een uitkijk op het Aa-dal. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is in de structuur van het park een 
belangrijke zichtlijn aanwezig. Vanaf het fiets-/wandelpad bij de parkeerplaats aan de Watermolenweg en over 
de brug richting de Paus Joanneslaan/dorpscentrum is een belangrijke zichtlijn op de kerk aanwezig. 
 
De Aa wordt in het voorkeursscenario verlegd richting de Watermolenweg. Hierdoor maakt de beek een 
beperkte verbinding met de wijk. De nabije ligging van de MFA en het voetbalveld geven een knijpende werking 
in de beekzone (met name de hoogwaterberging). Door verlegging van de korfbalvelden krijgt de beek meer 
ruimte in het gebied door de oevers vrij te houden van obstakels en gebouwen. De beek krijgt bredere oevers 
waarbij natuurwaarden worden teruggebracht. Dit verhoogt de recreatieve waarden en de ruimtelijke kwaliteit in 
de buurt. Het watermolenlandschap komt in het voorkeursscenario niet tot haar recht. 
 
Door het park en de padenstructuur in het park hoeven de fietsers niet langer over de drukke N616/Brugstraat te 
fietsen om naar het Omnipark Erp te komen. Zij kunnen nu door het park en via de brug naar de MFA. Ook 
wordt het park autoluw gemaakt. Door de aanleg van een parkeerplaats in het noorden (aan de rand van het 
park) hoeven auto’s niet meer het terrein op. Dit geeft meer veiligheid voor de fietsers en door de gunstige ligging 
van de MFA is de parkeerplaats dichtbij en op enkele minuten loopafstand gelegen.  
Tijdens één van de werksessies is nagedacht over mogelijke optimalisaties voor Omnipark Erp.  
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Binnen de optimalisaties hebben onder andere de volgende hoofduitgangspunten centraal gestaan: 
• Voldoende ruimte voor een ecologische verbindingszone en beekherstel. Binnen het plangebied is het 

mogelijk om de Aa te verleggen omdat dit allemaal lage beekdalgronden zijn 
• Het multifunctionele gebouw van het Omnipark Erp moet uitkijken op verschillende soorten sportvelden 
• De zichtlijn vanuit de Aa op de kerk en het dorpscentrum moet worden hersteld 
• Omnipark Erp is een autoluw gebied. Auto’s kunnen buiten het gebied geparkeerd worden, eventueel middels 

een ontsluiting aan de Boekelseweg 
• Binnen het plan komt ruimte voor een nieuw recreatief gebied of ruimte voor recreatie 
• Het aantal sportvelden is binnen elk scenario gelijk 
• De ruimtebehoefte voorziet minimaal in de bruto oppervlaktebehoefte van Omnipark Erp 
• De multifunctionele evenementenzaal inclusief podium moet worden teruggebracht in de nieuwe situatie 
• Een sporthal komt terug in de nieuwe situatie 
• Verbinding te voet en per fiets via een brug over de Aa ten behoeve van recreatieve ommetjes en de 

bereikbarheid van de velden en de MFA 
• Op Omnipark Erp komen op meerdere punten fietsenstallingen om het fietsgebruik te stimuleren 
• De stuw in de Aa wordt gehandhaafd binnen het plangebied, echter een nadere uitwerking kan tot een 

verplaatsing of aanpassing van de stuw leiden 
 
Voor de nadere uitwerking en verfijning van het voorkeursscenario worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
1. Onderzoek de meest optimale ligging van de Aa, het gebouw en de velden in relatie tot elkaar en gezien 

vanuit het voorkeursscenario, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen 
2. De optimalisatiemogelijkheden van de zone langs de beek (totaalzone 50 meter en 10 meter voor de beek, 

minimale overspanning van een brug en (incidentele) minimale breedte/afstand van 15 meter tussen een 
eventueel gebouw en de beek) 

3. Ontsluiting van het gebied en voorzieningen dient nader te worden bekeken. De centrale ligging van de 
MFA en omliggende velden zorgt ervoor dat deze op grotere afstand van de openbare weg zijn gelegen. 
Dat is een aandachtspunt voor aan- en afvoer van goederen en de bereikbaarheid bij calamiteiten 

4. Onderzoek of het verder gelegen zoekgebied geschikt is voor mogelijkheden voor regionale waterberging 
5. Onderzoek of er schaalvoordeel behaald kan worden door meer verbinding te zoeken met de fietscrossbaan 
6. Betrek de (maatschappelijke) partners bij de verfijning van het ruimteprogramma van de nieuwe 

accommodatie en recreatie in relatie tot integrale samenwerking en efficiencyvoordelen rondom ruimtegebruik 
en beheer 

7. Analyseer de eerste opzet en consequenties rondom beheer en exploitatie in samenspraak met de huidige 
beheerders en (horeca)exploitanten 

8. Onderzoek de verdere wensen en eisen met betrekking tot de sporthal en velden (NOC*NSF) 
9. Werk een technisch en ruimtelijk programma van eisen verder uit om te komen tot concrete getallen (m2 

bebouwing, waterbergingscapaciteit, parkeercapaciteit, risico op wateroverlast van grond- en 
oppervlaktewater) en doe dat stapsgewijs/volgordelijk: huidige situatie, NBW-resultaten, 
robuustheidsresultaten en kwetsbaarheid volgens de klimaatatlas 

10. Stel een duurzaamheidsambitie en -agenda op voor zowel de voorzieningen als voor de verdere 
gebiedsinrichting 

11. Duurzaamheid kan als thema worden opgepakt in de planvormingsfase. Dan kan op gebouwniveau worden 
nagedacht over een energieneutraal gebouw of een klimaatneutraal gebouw. Ook op parkniveau kan op het 
gebied van duurzaamheid veel worden gedaan. Denk hierbij aan: duurzame biobased materialen of 
hergebruik van materialen, gesloten kringlopen/circulaire economie, duurzaam en natuurvriendelijk beheer 
en onderhoud en de energie die nodig is voor het park zelf. De beek in het park kan ook kansen bieden 
voor innovaties, door bijvoorbeeld een pilot op te zetten waarbij energie wordt opgewekt uit het stromende 
water of de temperatuur van het water, ter hoogte van de huidige stuw 

12. Betrek de stuw bij de verdere uitwerking om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om hiervan een 
‘landmark’ te maken die het watermolenlandschap fysiek weer terugbrengt in de omgeving 
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Overleg Werkgroep Omnipark Erp (Veghel, 5 maart 2020) 
In aanvulling op hetgeen in dit Ambitiedocument is opgenomen, heeft de Werkgroep Omnipark Erp nog enkele 
aanvullende opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen zijn niet in dit document verwerkt maar worden hier 
afzonderlijk benoemd: 
• In aanvulling op de uitwerking van de doelen uit het Ontwikkelpad Omnipark Erp wordt de inzet van 

buurtsportcoaches genoemd, in samenwerking met de gemeente Meierijstad, NL-Vitaal en bijvoorbeeld de 
Johan Cruyff Foundation 

• Net als de waterbergingsopgave, liggen de projecten van waterschap Aa en Maas met name bovenstrooms 
van de stuw ter hoogte van de Watermolenweg 

• Breng het watermolenlandschap terug in het beekdal van de Aa (fysiek, recreatief, educatief) 
• Houdt bij de inrichting van het Omnipark Erp rekening met de situering van de toegang/entree/kassa in 

relatie tot de zondagswedstrijden van Voetvalvereniging RKVV Erp in relatie tot het behoud van inkomsten 
• Voor het planologisch traject geldt dat voor de bestemmingsplanprocedure rekening moet worden gehouden 

met een periode van 2 jaar (eventuele noodzakelijk onderzoeken kunnen mogelijk al eerder worden opgestart 
waarbij de ‘geldigheidsduur’ van de onderzoeken in het oog moet worden gehouden) 
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