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Fractie ID Onderwerp Vraag Antwoord Antwoord
VVD 250 6.5 

Opwaarderin
gsplan 
Romkessteeg

Wat zijn zoal de 
leermomenten van 
deze pilot? Is dat 
alleen de financiële 
participatie van de 
vastgoedeigenaren in 
de staag?

De (financiële) participatie van de vastgoedeigenaren is 
een belangrijk leermoment geweest. Het betekent dat 
we de eigenaren voortaan vroegtijdig willen laten mee-
participeren. Dit geeft meer inzicht in 
(on)mogelijkheden en maakt hen onderdeel van het 
plan. Als eigenaren zijn zij bepalend in aanpassingen 
aan of op de gevels. Zij bepalen mede het 
ambitieniveau, doordat al snel gedacht moet worden 
aan bouwkundige ingrepen aan het vastgoed.  In 
hoofdstuk 5 van het uitwerkingsplan zijn daarnaast nog 
een aantal aanvullende leermomenten opgenomen:  - 
Creativiteit: de mogelijkheden in een steeg zijn groot en 
met name afhankelijk van de ambities van de betrokken 
partijen. Deze brede oriëntatie en verkenning van 
verschillende bouwstenen voor de Romkessteeg nemen 
we ook mee richting de andere stegen.  - Realiseren van 
groen is opgave: het realiseren van groen is niet 
eenvoudig in een steeg  het is goed om de direct 
aangrenzende gebieden mee te nemen in de opgave om 
volledig recht te doen aan de steeg als verbinding 
tussen deze gebieden.  - Collectieve subsidieregeling: 
als stimulering voor vastgoedeigenaren om mee te 
participeren.  Tot slot is de Romkessteeg bekeken in het 
licht van de andere stegen in het centrum. Niet elke 
steeg behoeft dezelfde aanpak. Er zit een zekere mate 
van hiërarchie in de stegen (zie 5.2.), wat bepalend kan 
zijn voor de grootte van de ingreep

Jaap van Veen

VVD 256 6.5 
Opwaarderin
gsplan 
Romkessteeg

Een betonbank voor 
30000 euro voor op 
het plein. Dit hoort 
toch niet op het 
budget van het 
Stegenplan 2.0 te 

Vraag: Een betonbank voor 30000 euro voor op het 
plein. Dit hoort toch niet op het budget van het 
Stegenplan 2.0 te komen?  Antwoord: De centrumvisie 
Heerenveen ook ’n Gouden plak vormt de basis voor het 
Stegenplan 2.0.. In de centrumvisie zijn een aantal 
opgaven geformuleerd als kapstok voor de 

Jaap van Veen
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komen?  En, is 30000 
euro van een 
betonnen bank een 
normale prijs?

deelprojecten. Het Stegenplan 2.0. is zo’n deelproject.  
Bij het opstellen van het plan voor de Romkessteeg is 
de centrumvisie als vertrekpunt genomen. Daarbij is 
naar de steeg gekeken, maar ook naar gebieden 
aangrenzend aan de steeg, de Dracht en het Molenplein. 
Groen realiseren bleek lastig in de steeg. Om het groene 
beeld vanuit de Romkessteeg toch te versterken is er 
voor gekozen om het groenvak op het pleintje aan de 
zijde van de Gedempte Molenwijk te vergroten en deze 
in de zichtlijn van de Romkessteeg te leggen. Naast het 
vergroenen wordt hierdoor ook de relatie tussen het 
Molenplein en de Romkessteeg versterkt, wordt de 
routing op het pleintje logischer, wordt de hoeveelheid 
verharding teruggedrongen en wordt door middel van 
een divers beplantingsplan de biodiversiteit vergroot. 
Door de scope iets breder te maken kan daarmee beter 
antwoord gegeven worden aan de opgaven die er voor 
het centrum van Heerenveen liggen.   Vraag: En, is 
30000 euro van een betonnen bank een normale prijs?  
Antwoord: Ja, het is een realistische stelpost voor het 
realiseren van het zitelement met bijbehorende 
aankleding.

VVD 249 6.5 
Opwaarderin
gsplan 
Romkessteeg

In de financiële 
raming wordt 
ondermeer Riolering 
en verharding 
genoemd. Riolering 
hoort toch niet uit dit 
budget te komen? Er 
wordt toch voor 
rioleringswerkzaamh
eden separaat 
gebudgetteerd?

Antwoord:  In het investeringsprogramma voor het 
Centrum is een raming en inschatting gemaakt voor de 
stegen (totaal € 1,2 mln.). In deze raming zijn ook de 
kosten voor riolering en verharding meegenomen. In dit 
geval maken de rioleringswerkzaamheden een klein 
onderdeel uit van het opwaarderen van de steeg. De 
riolering wordt vervangen, omdat de straat open gaat. 
Het één valt samen met het ander vanuit 
kostenefficiëntie. Omdat vanuit rioolbeheer nog geen 
geld gereserveerd is voor de steeg, is het budget 
opgenomen in het stegenplan.

Jaap van Veen


