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Samenvatting 
Groot onderhoud is vanwege de slechte staat van de riolering en de verharding dringend 
noodzakelijk in het cluster Mr. Cort van der Lindenstraat. Het college wordt voorgesteld om 
vooruitlopend op verdere activiteiten en besluitvorming met betrekking tot de integrale 
wijkaanpak, Masterplan Dieren en de warmtetransitie te starten met de uitvoering van het 
rioolvervangingsproject cluster Mr. Cort van der Lindenstraat. 
 
Voorgesteld besluit 

1. Te starten met de uitvoering van het rioolvervangingsproject cluster Mr. Cort van der 
Lindenstraat. 

 
Inleiding 
In 2021 is team IBOR gestart met de voorbereiding van de projecten “Onderhoud cluster Mr. 
Cort van der Lindenstraat” en “Onderhoud cluster Thorbeckestraat”. Beide zijn 
rioolvervangingsprojecten vanuit het watertakenplan Olburgen (WTPO) 2023-2027 en beide 
liggen in de wijk Stenfert. Gelijktijdig met het vervangen van de riolering wordt ook de openbare 
ruimte heringericht. Dit voorstel richt zich op het cluster Mr. Cort van der Lindenstraat. Voor het 
cluster Thorbeckestraat volgt een separaat voorstel omdat het daar andere keuzes en 
afwegingen betreft. 
 
De onderhoudstoestand van de riolering en de verhardingen is slecht. Het hoofddoel van de 
riolering het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door de vellige inzameling en 
afvoer van afvalwater en hemelwater komt hierdoor in gevaar.  
Daarnaast is er bij zware regenbuien overlast van water op straat. Naast de overlast die de 
weggebruikers en de bewoners hiervan ondervinden is het ook een gevaar voor volksgezondheid 
en milieu omdat in extreme gevallen ook afvalwater vanuit het riool op de weg terecht komt. 
De slechte kwaliteit van de verhardingen vormt een gevaar voor de (verkeers)veiligheid en de 
bereikbaarheid. 

In 2022 is gestart met het programma Integrale Wijkaanpak Stenfert (IWA-Stenfert). Gevolgd 
door het Masterplan Dieren en de warmtetransitie. Deze plannen vragen om een verdere 
uitwerking die de nodige tijd in beslag zal gaan nemen.  
Deze tijd is er gekeken naar de kwaliteit van de riolering en verhardingen echter niet. Daarom 
adviseren wij om vooruitlopend op verdere activiteiten en besluitvorming met betrekking tot de 
integrale wijkaanpak, Masterplan Dieren en de warmtetransitie te starten met de uitvoering van 
het rioolvervangingsproject cluster Mr. Cort van der Lindenstraat. 
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Beoogd effect 
Door het vervangen van de riolering en de verhardingen beschikt het cluster weer over een goed 
functionerende riolering en goede verhardingen. Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht voor 
het inzamelen en afvoeren van afvalwater en hemelwater, en de gemeentelijke onderhoudsplicht 
voor de openbare ruimte. Dat draagt bij aan global goal 3; gezondheid en welzijn.  
Daarnaast wordt het cluster klimaatrobuuster door het aanbrengen van bomen en beplanting, en 
het aanleggen van infiltratieriolen en wadi’s.  
 
Argumenten 
1.1 Het riool en de wegen zijn in dusdanig slechte staat dat vervanging op korte termijn 
noodzakelijk is 
In de straten vallen regelmatig gaten in de weg. Oorzaak hiervan is de slechte staat van het riool 
en/of van de verhardingen.  
Daarnaast kan de riolering het bij heftige regenbuien niet aan waardoor er water op straat blijft 
staan en wordt regelmatig de rattenbestrijding ingezet (375 bezoeken in de wijk in 2025).  
Vanuit het oogpunt van milieu, volksgezondheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid is dit een 
zeer onwenselijke situatie. Het zo spoedig mogelijk vervangen van de riolering en de 
verhardingen is hierdoor noodzakelijk. 
 
1.2 In de projecten van IBOR leveren wij ook een bijdrage aan de maatschappelijke thema’s 
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en energietransitie. 
Het liggend ontwerp bevat oplossingen door het toevoegen van groen, het verminderen van de 
wateroverlast, het verminderen van hittestress en verdroging, en er is ruimte gecreëerd voor de 
energietransitie. 
Het ontwerp bevat de toevoeging van 28 nieuwe bomen met beplanting. Om de wateroverlast te 
verminderen en de verdroging tegen te gaan worden infiltratieriolen en wadi’s aangelegd. 
Tevens is in de ondergrond een strook gecreëerd voor de energietransitie. Deze strook kan 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld een warmtenet of het verzwaren van het elektriciteitsnet. 
 
1.3 De Ontwikkelvisie bevat sleutelprojecten om de wijk veerkrachtig en toekomstbestendig te 
maken. 
In 2022 is gestart met het programma Integrale Wijkaanpak Stenfert (IWA-Stenfert). Om de 
wijk veerkrachtig en toekomstbestendig te maken heeft bureau INBO een ontwikkelvisie 
opgesteld. In deze Ontwikkelvisie stelt INBO twee sleutelprojecten voor die direct invloed 
hebben op de openbare ruimte: een groen ommetje en verbindende straten.  
In een extra ontwerpsessie willen wij samen met de collega’s van Stedenbouw, Mobiliteit en 
Landschap bekijken hoe het de sleutelprojecten nog in het liggende ontwerp ingepast kunnen 
worden. 
 
Kanttekeningen en/of risico’s 
1.1 Niet alle ruimtelijke factoren uit de Ontwikkelvisie voor Stenfert kunnen in het ontwerp 
worden meegenomen. 
De ontwikkelvisie zal nog verder uitgewerkt moeten worden. Er is nu onvoldoende tijd 
beschikbaar om de gehele visie uit te werken. Als beheersmaatregel kan er een extra 
ontwerpsessie worden gehouden om te bezien hoe de sleutelprojecten nog in het liggende 
ontwerp ingepast kunnen worden. 
 
1.2. Het is niet mogelijk om te wachten op het nog op te stellen Masterplan Dieren. 
Voor Dieren wordt binnenkort gestart met het opstellen van het Masterplan Dieren. Dit proces 
gaat echter nog geruime tijd duren. Het is daardoor niet mogelijk om in het ontwerp nu al 
rekening te houden met het nog op te stellen masterplan en de daarin opgenomen specifieke 
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uitwerking voor Stenfert. Mochten elementen van het masterplan toch gewenst zijn, dan zal dit 
later, na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden moeten gebeuren. 
 
1.3 Het is niet mogelijk om de aanleg van een warmtenet of een andere vorm van 
warmtetransitie te combineren met de noodzakelijke werkzaamheden aan riolering en 
verhardingen. 
De energietransitie vraagt om een andere wijze waarop de woningen in Stenfert verwarmd gaan 
worden. Dit proces gaat echter nog jaren in beslag nemen. De staat van het riool en de 
verhardingen is zodanig dat de aanleg van een warmtenet of andere vorm van warmtetransitie 
niet gecombineerd kan worden met de werkzaamheden aan riool en verhardingen. 
Doordat er al een ondergrondse ruimte is gereserveerd hoeft er geen aanpassing meer te 
worden gedaan aan het riool.  
 
1.4 Doordat elementen uit de ontwikkelvisie, het masterplan Dieren en de warmtetransitie pas 
later uitgevoerd kunnen worden, zal mogelijk voortijdig afgeschreven moeten worden. 
Het is niet mogelijk om nu al rekening te houden met de uitwerking van de ontwikkelvisie, het 
nog op te stellen masterplan Dieren en het uitvoeringsplan van de warmtetransitie. Mochten 
elementen van de visie en plannen toch gewenst zijn, dan zal dit later, na voltooiing van de 
onderhoudswerkzaamheden moeten gebeuren. 
 

Financiën 
Voor de werkzaamheden aan het riool en de weg is reeds budget gereserveerd in het Meerjarig 
Investeringsprogramma (MJIP).  
 

 Bedrag (€) Jaarschijf / jaarschijven 

Eenmalige uitgaaf: n.v.t. n.v.t. 

Investering: 4.504.000 n.v.t. 

Structurele lasten: n.v.t. n.v.t. 

Het project past binnen het MJIP.  

 

Uitvoering 
Na besluitvorming zal als eerste intern worden gekeken hoe de twee sleutelprojecten uit de 
ontwikkelvisie in het huidige ontwerp kunnen worden opgenomen. Dit zal leiden tot een voorstel 
dat vervolgens tijdens informatiebijeenkomsten aan de bewoners en andere belanghebbenden 
zal worden voorgelegd. Daar waar mogelijk zullen de reacties in het ontwerp worden ingepast. 

Het ontwerp zal na vaststelling verder worden uitgewerkt in de contractstukken, waarna het 
project zal worden aanbesteed en uitgevoerd. 
 
Participatie en communicatie 
De gemeente Rheden hecht grote waarde aan het betrekken van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties bij het maken, uitvoeren en evalueren van plannen en beleid. 
Het liggende ontwerp is al besproken met een vertegenwoordiging van Samen Stenfert. Samen 
Stenfert is een groep inwoners die zich inzetten voor verbinding om samen een mooie, prettige 
en gezonde leefomgeving in de wijk Stenfert te creëren. Het ontwerp werd door hen positief 
ontvangen. 
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In overleg met het Participatie Expert Team (PET) en IWA zal een plan opgesteld worden, waarin 
wordt beschreven hoe de participatie met de bewoners en andere belanghebbenden zal gaan 
plaatsvinden. 

 

 

Bijlagen 
Geen. 

 

 

 

De Steeg, 6 mei 2026 

Burgemeester en wethouders van Rheden, 

 

 

Carol van Eert,       Bart Drewes, 
burgemeester        gemeentesecretaris 
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