
Jaar Maand Processtap Toelichting Optieverg. Huurcontract Verbouw Toelichting Huurcontract Verbouw
2024 maart selectie huuroptie 6.500€                 

april 6.500€                 
mei 6.500€                 
juni 6.500€                 
juli 6.500€                 
augustus SO 6.500€                 
september 6.500€                 
oktober begroting 6.500€                 
november VO 6.500€                 
december verlengingsoptie? 6.500€                 

2025 januari begroting verlenging 2 6.500€                 
februari DO verlenging 3 6.500€                 
maart huur 12.335€                 
april begroting 12.335€                 
mei omgevingsvergunning 12.335€                 
juni TO 12.335€                 
juli 12.335€                 
augustus 12.335€                 
september contracteren 12.335€                 
oktober verbouwing 12.335€                 1.250.000€               plaatsen en aanpassen units 1.265.983€          200.000€             
november voorbereiden en slopen excl. verhuiskosten 12.335€                 huur 52.749€                 -€                             
december 12.335€                 52.749€                 -€                             

2026 januari 12.335€                 52.749€                 -€                             
februari 12.335€                 52.749€                 -€                             
maart 12.335€                 52.749€                 -€                             
april realiseren (+/- 18 maanden) 12.335€                 52.749€                 -€                             
mei 12.335€                 52.749€                 -€                             
april'26/dec27 15 maanden huur 185.022€              15 maanden huur 791.240€               -€                             

2027 september opleveren 12.335€                 52.749€                 -€                             
oktober verhuizen excl. verhuiskosten 12.335€                 excl. verhuiskosten 52.749€                 -€                             
november 12.335€                 52.749€                 -€                             

78.000€              407.048€              1.250.000€               2.584.716€          200.000€             
Totaal 1.735.048€               Totaal 2.784.716€        

opmerkingen:

Totale kosten tijdelijke huisvesting: ex. BTW incl. BTW
- optie, huur en aanpassen huurpand (o.b.v. casus Westerlengte) 1.735.048€       1.767.841€          
- tijdelijke huisvesting archief 150.000€           152.835€              
- tijdelijke huisvesting raadszaal 50.000€              50.945€                 
- verhuiskosten 125.000€           127.363€              
Totaal 2.060.048€       2.098.983€          

2.100.000€          (afgerond)

- Niet gerekend met eventuele huurvrije periode 
   tijdens verbouwperiode
- Exclusief verhuiskosten (in beide scenario's gelijk)
- Inclusief 1,89% niet verhaalbare BTW over huursom

Kosten bij huur interimhuisvesting Kosten unit-variant

- Investering op basis van referenties, 
   omgerekend naar 2.485m2 BVO
- Exclusief kosten locatie (op eigen terrein)
- Exclusief verhuiskosten (in beide scenario's 
   gelijk)
- Inclusief 1,89% niet verhaalbare BTW over huursom




