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Geachte leden,

Op l3 juni 2017 is door de gemeenteraad van Roermond een budget van € 6.456.000,- in boekjaar

2019 beschikbaar gesteld voor de renovatie van het gemeentelijk monument Lyceum Schöndeln.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad de motie 17M29'Lyceum Schöndeln

energieneutraal'aangenomen, waarin zij het college verzoekt om: "een zgn. 'energieneutrale variant'te
(laten) onderzoeken teneinde de bouwkundige aanpassingen van Lyceum Schöndeln te laten

resulteren in een energieneutraal schoolgebouw".

De gemeenteraad is in een raadsinformatiebrief, die zij op l1 oktober 2019 ontvangen heeft, ervan op

de hoogte gebracht dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat een 'energieneutrale variant' niet goed

realiseerbaar lijkt binnen de kaders van het raadsbesluit en/of redelijke financiële grenzen. Om tot een

goed en haalbaar redelijk alternatief te komen heeft het college besloten om nieuwe scenario's (op

hoofdlijnen) uit te werken, waarbij varianten van renovatie tot nieuwbouw aan bod komen. Hierbij wordt

het eerdere besluit tot renovatie van Lyceum Schöndeln heroverwogen.

De planning was om aan de hand van de scenarioanalyse en -afweging in december 2019 tot een

conclusie te komen en deze conclusie vervolgens ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Op

verzoek van SOML en in goed overleg met de gemeente is besloten om van het genoemde tijdpad af te

wijken en in dit proces gelijktijdig op te trekken met de ontwikkeling van het integraal huisvestingsplan

voor het onderwijs in de gemeente Roermond (kortweg IHP). De huidige planning is om aan de hand

van de scenarioanalyse en -añrueging in maart-aprn 2020 tot een conclusie te komen en deze conclusie

vervolgens ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
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Hoogachtend,
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Geachte leden,

Op 13 juni 2017 is door de gemeenteraad van Roermond een budget van € 6.456,000,- in boekjaar

2019 beschikbaar gesteld voor de renovatíe van het gemeentelijk monument Lyceum Schöndeln.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de gemeenteraad de motie 17M29'Lyceum Schöndeln

energieneutraal'aangenomen, waarin de raad het college verzoekt om: "een zgn. 'energieneutraal

variant'te (laten) onderzoeken teneinde de bouwkundige aanpassingen van Lyceum Schöndeln te

laten resulteren in een energieneutraal schoolgebouw;'.

Op dit moment moeten we constateren dat een 'energie neutrale variant' niet goed realiseerbaar is,

althans niet binnen de overige kaders van het raadsbesluit en/of redelíjke financiële grenzen.

Het college heeft daarom besloten om het besluit tot renovatie van Lyceum Schöndeln te

herovenrvegen en dit te doen door een scenarioafweging te laten uitvoeren.

Argumenten
Het pand Lyceum Schöndeln is meer dan 50 jaar oud. Het is een traditionele school met grote

klaslokalen, brede gangen en een grote entree/hal. Het huidige onderwijs is minder klassikaal en

vraagt om ruimte voor individueel werken en samenwerken in (kleine) groepen. Met betrekking tot de

exploitatie van het gebouw leggen de energiekosten een onevenredig beslag op het schoolbudget.

Gelet op bovenstaande wordt niet alleen vanuit onderwijshuisvesting naar het pand gekeken, maar

ook vanuit de onderwijsvisies (inclusief de vereisten 'gezonde school').

ln2O17 trokken Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de gemeente de conclusie dat de

bouwkundige, energetische en exploitabele toestand van het gebouw slecht is. Samen met de

gemeente is daartoe een ontwikkelplan Platform Hoger Onderwijs opgesteld en geprojecteerd op

locatie Schöndeln. Daarbij is het perspectief van de bestaande locatie vastgesteld en zijn concrete

maatregelen voor renovatie en verduurzaming onderzocht. Hieruit bleek een benodigde investering

van de gemeente Roermond van € 6.456.000,-. U besloot op 13 juni 2017 tot het beschikbaar stellen

van dit krediet per boekjaar 2019. Tevens werd een motie aangenomen waarin verzocht werd een

'energie-neutrale variant' te onderzoeken, teneinde een energieneutraal schoolgebouw te realiseren.

Naar aanleiding van deze motie heeft de RO-groep in opdracht van SOML verder onderzoek

uitgevoerd. Dit onderzoek is in februari 2018 afgerond. Daarna heeft veelvuldig ambtelijk overleg
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plaats gevonden met SOMURO-groep. Reden hiervoor waren twijfels aan gemeentelijke kant over de
volledigheid en kwaliteit van de voorstellen in het algemeen en ten aanzien van de
duurzaamheidsaspecten in het bijzonder.

Om een patstelling te voorkomen, is in december 2018 een second opinion uitgevoerd door Assay
Plan- & Vastgoed Economie (Assay PVE), De voorliggende plannen zijn beoordeeld op volledigheid,
kwaliteit en op haalbaarheid van in de motie gevraagde energieneutrale variant.

Hieruit is geconcludeerd dat het door renovatie realiseren van een bijna energie neutraal gebouw
(BENG), alleen mogelijk is door een substantieel hogere investering en aantasting van het
monumentale karakter van het gebouw. Een bestaand gebouw van deze leeftijd naar een niveau
brengen van een uitstekende nieuwbouw is een heel lastige en dure opgave. De kosten staan niet
meer in relatie tot de baten en er is geen redel¡jke terugverdientijd.

Besluit
Uit de resuftaten van de onderzoeken blijkt dat uitvoering van het raadsbesluit en de doelstelling van
de motie niet goed te combineren zijn. Om tot een goed en haalbaar redelijk alternatief te komen heeft
het college besloten om nieuwe scenario's (op hoofdlijnen) uit te werken (uiterlijk december 2019),
waarbij varianten van renovatie tot nieuwbouw aan bod komen.
Hierbijwordt het eerdere besluit tot renovatie van Schöndeln heroverwogen. Er zal een
scenarioanalyse worden gemaakt en deze zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Wij hopen u hiermede voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend

en wethouders van Roermond,
De burgemeester,

Th.L.


