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Agenda bijlagen

1 NOTULEN AFDELING OOSTLAND 21 MEI 2008 

§CI /JOAJI^ 

Secre ta r iaa t a fde l i ngsbes tu ren 

Notulen van de vergadering van het bes tuu r van de a fde l i ng Oos t land van het Hoogheem
raadschap van Delfland, gehouden op woensdag 21 mei 2008 te Delft. 

A a n w e z i g : J.J.J.M. van der Burg, voorzitter; 
mevrouw A.W.A. Ammeriaan-Oosteriaan, A. van den Berg, dr.ir. S. van Baars, 
dr. J. Wallinga, ing. J. Wijnants en C.E.G. Zuidgeest, leden afdelingsbestuur; 
mevrouw M.J.H. Weerts (secretaris); 
J.A. Spaan (schouwmanager, voor de agendapunten 9 en 10), W.J. van Liere 
(PIB, voor de agendapunten 5.a en 5.c), R. Heida (PIB, voor agendapunt 6), 
E. Meijboom (team Watersysteemkwaliteit, voor agendapunt 7) en S. Riemersma 
(sector Beleid en Onderzoek, voor agendapunt 8). 

A fwez ig m e t k e n n i s g e v i n g : 
P.C.J. Schepman en mevrouw M. Villars, leden afdelingsbestuur. 

1 . Open ing 

De voorzitter opent de vergadering te 09.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

Afgesproken wordt de agendapunten 9 en 10 te bespreken na agendapunt 4. 

2. Medede l ingen en i n g e k o m e n s t u k k e n : Geen. 

3. No tu len v e r g a d e r i n g e n d .d . 18 december en 25 o k t o b e r 2007 

Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen van 18 december worden de volgende punten aangesneden: 

• Pagina 2, halverwege: Ook mevrouw Ammerlaan vindt dat eens bekeken moet worden of de 
norm van 325 mVha wel overal moet gelden, waarbij zij ervan uitgaat dat dit geen wetteli jke 
norm is. Er wordt met deze norm vaak een behoorlijk beslag op grond gelegd, wat voor grondei
genaren buitengewoon kostbaar kan uitvallen. De voorzitter denkt dat het in het algemeen wel 
meevalt. De norm is inderdaad geen wettelijke norm, maar is wel door de VV vastgelegd in het 
Waterbeheerplan en ook geaccepteerd door de provincie, die het Waterbeheerplan heeft goedge
keurd. Bij de evaluatie van de Nota normering wordt deze norm opnieuw bekeken. 
• Pagina 5, eerste alinea: Daarnaar gevraagd door mevrouw Ammerlaan, zegt de voorzitter dat 
de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp binnenkort een uitvoeringsovereenkomst 
met de provincie sluiten. Verder zal tussen de gemeenten en Delfland een overeenkomst moeten 
worden gesloten, waardoor Delfland opdrachtnemer wordt. 
• Pagina 5, halverwege: De heer Zuidgeest vraagt of de kostenverdeling tussen partijen die 
betrokken zijn bij het project Bergboezem Berkel, inmiddels duidelijk is vastgelegd. In ieder 
geval wil hij voorkomen dat juist Delfland bij dit project grotendeels moet opdraaien voor kos
tenoverschrijdingen. De voorzitter antwoordt dat in hoofdlijnen de kostenverdeling tussen part i j 
en duidelijk is. Die is ook vastgelegd in het VV-stuk dat eind januari 2008 door de VV is behan
deld. Overigens zal het nog wel enige jaren duren voordat het plan tot uitvoering komt, dus de 
nu opgenomen kostenramingen zijn niet de definitieve. 

Hierna worden nog twee punten uit de notulen van 25 oktober 2007 aan de orde gesteld: 

• Pagina 3, eerste punt van de rondvraag: De heer Van den Berg herhaalt zijn vraag om meer 
aandacht te geven aan de bodemdaling in relatie met het uitgangspunt "functie volgt peil". Mis
schien kan dat een onderwerp voor een informatieve VV zijn. De voorzitter zal die wens in het 
college brengen. ' 

' Dit onderwerp is niet toegevoegd aan de afgesproken onderwerpen voor de resterende informatieve W s van 
2008, omdat de programma's voor deze bijeenkomsten al overvol zijn. 



• Pagina 3, tweede punt van de rondvraag: In de commissie Waterbeheer van begin november 
2007 is niet meer teruggekomen op de vraag van mevrouw Ammerlaan over begrotingspost 740. 
Zij had daarom gehoopt dat het antwoord op die vraag opgenomen zou worden in de notulen 
van 25 oktober 2007. De voorzitter zal bevorderen dat het antwoord alsnog in de notulen van de 
vergadering van vandaag wordt vermeld. ^ 

4 . A c t i e p u n t e n l i j s t : Geen opmerkingen. 

9. Rappor tage na jaa rsschouw 2007 

Aan de heer Wallinga beaamt de heer Spaan dat het op zichzelf niet aan Delfland is om te ach
terhalen, welke afdelingen binnen NS verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de spoorslo-
ten. Maar om praktisch te kunnen werken, is het wel nuttig om te weten aan welke afdelingen 
brieven gericht moeten worden en welke personen ervoor aan te spreken zijn. Vanmiddag heeft 
hij weer overleg met alle betrokken partijen. De bedoeling is om dan duidelijkheid over de ver
antwoordelijkheidsverdeling binnen NS te krijgen. 

De heer Zuidgeest stelt ook bij de rapportage over 2007 vast, net zoals dat het geval was bij 
voorgaande rapportages, dat de meeste problemen met het onderhoud zich voordoen bij andere 
overheden, vooral gemeenten. Hij dringt er daarom op aan dat Delfland zich op dit punt steviger 
opstelt. Bijvoorbeeld door in september alle gemeenten aan te schrijven over de komende 
schouw en duidelijk te maken dat zij hun taken op t i jd vervuld behoren te hebben, dus niet pas 
achteraf. De voorzitter antwoordt dat de afgelopen ti jd die gemeenten waar zich ernstige pro
blemen voordeden, waaronder Westland, daarop in bestuurlijke overleggen door Delfland zijn 
aangesproken. Inmiddels bestaat de indruk dat zich alleen nog incidentele problemen bij kleine 
sloten voordoen. De heer Spaan zegt aanvullend dat problemen met kleine slootjes meestal snel 
opgelost kunnen worden door contact op te nemen met de dienstdoende opzichter. Verder zegt 
hij dat overheden en organisaties al een vooraankondiging van de schouw toegezonden kri jgen, 
nog voordat de advertentie wordt geplaatst. Daarnaast herinnert hij aan de proef met het afge
ven van een vooraankondiging bestuursdwang in een aantal polders. Deze is positief ervaren. 
Met deze manier van werken komt een stap uit de vroegere procedure te vervallen, wat t i jdwinst 
oplevert. Een ander pluspunt is dat hierdoor een digitaal adressenbestand ontstaat, waardoor het 
eenvoudig mogelijk is om "herinneringsbrieven" te versturen. 

Aansluitend zegt de heer Wallinga dat hij uit de tabel op pagina 4 nog niet kan opmaken dat de 
ernstige problemen nu achter de rug zijn. Weliswaar zijn de aantallen in de vier rubrieken (voor
aankondiging bestuursdwang, besluit bestuursdwang enz.) over 2007 lager dan die over 2006, 
maar veel scheelt het toch niet. De heer Spaan licht toe dat de ernstige problemen vooral wer
den veroorzaakt omdat gemeentelijke afdelingen niet goed wisten wat ze met een aanschrijving 
of een schouwaankondiging aan moesten, of omdat brieven niet op de juiste plek in de gemeen
telijke organisatie terecht kwamen. Op dat vlak zijn nu belangrijke verbeterslagen gemaakt, ook 
bij de gemeente Westland. Er was nog wel overleg nodig met deze gemeente over de bepaling in 
de Keur dat elke aan een sloot grenzende eigenaar de helft van de sloot moet onderhouden, 
want de gemeente stelde zich op het standpunt dat ze alleen de sloten hoefde te onderhouden 
die eigendom van de gemeente zijn. Inmiddels is er ook op dat punt overeenstemming met de 
gemeente Westland bereikt. Hij verwacht daarom dat volgend jaar lagere aantallen gerappor
teerd kunnen worden. 

De heer Van den Berg weet dat het Kadaster nogal eens achterloopt met het verwerken van 
nieuwe gegevens. Kan Delfland dan wel uitgaan van de kadastrale gegevens? De heer Spaan kan 
zich die vraag voorstellen. Onder andere in Vinexgebieden is het vaak lastig dat de kadastrale 
gegevens niet actueel zi jn, maar een andere bron dan het Kadaster is er nu eenmaal niet. 

Mevrouw Ammerlaan is het niet goed duidelijk geworden waarom is besloten de diepteschouw 
centraal op te pakken en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de najaarsschouw. Ook 
heeft zij uit de paragraaf hierover (pagina 5) opgemaakt dat de diepteschouw door de nieuwe 
werkwijze een kostbare zaak zal worden. Is het niet mogelijk dat schouwmeesters sloten in 
verdachte gebieden voorpeilen, waardoor dit werk niet hoeft te worden uitbesteed aan een ex
tern bureau? De heer Spaan licht toe dat al in het begin van de jaren negentig is geconstateerd 

^ Dit betreft Investeringsnummer 70040. Het krediet onvoorziene investeringen waterkwaliteit is een jaarlijkse 
stelpost voor relatief kleine onvoorziene investeringen. Bij de behandeling van de begroting stelt de VV het kre
diet beschikbaar door middel van een afzonderlijk besluit. In de loop van het jaar kan buiten de VV om hierover 
worden beschikt. Het na afloop van het jaar niet gebruikte deel wordt bij de jaarrekening gevoegd. 



dat de diepteschouw niet goed werd uitgevoerd. Ook werd in de Wet milieubeheer vastgelegd dat 
bagger voortaan als afvalstof beschouwd moest worden. Met het oog hierop, is in 1996 besloten 
om de diepteschouw centraal op te pakken. Het voorpeilen van sloten door de schouwmeesters 
strookt niet met het principe van de schouw, zijnde het controleren op gedane arbeid. Er is dan 
ook van afgezien om de schouwmeesters te vragen dit werk te doen. 
Mevrouw Ammerlaan dringt er toch op aan om nog eens goed te bezien of het echt nodig is om 
op grote schaal een extern bureau in te huren. Het komt nogal eens voor dat een extern bureau 
dat eenmaal is binnengehaald, nooit meer vertrekt. De voorzitter wijst erop dat externe bureaus 
inmiddels alleen zeer gericht worden ingehuurd. In het geval van de diepteschouw bespaart het 
inhuren van een extern bureau veel werk aan de organisatie van Delfland. Daarnaast tekent hij 
aan dat een aantal jaren geleden nog een keer aan alle schouwmeesters is gevraagd om de 
diepteschouw uit te voeren. Toen bleek dat dit veel begeleiding van de organisatie vroeg. Daar
naast kostte het ook veel werk om de door de schouwmeesters gerapporteerde resultaten te 
interpreteren. De heer Spaan voegt eraan dat met het werk waarvoor een extern bureau wordt 
ingehuurd, een zodanig bedrag is gemoeid dat het iedere drie jaar Europees moet worden aan
besteed. Er is dus elke drie jaar de mogelijkheid om een ander bureau te kiezen. Daarbij wordt 
steeds scherp gelet op prijs en kwaliteit en op de vraag of bepaalde werkzaamheden misschien 
door de organisatie zelf verricht kunnen worden. 
De heer Wijnants is blij dat een jaar of twaalf geleden is besloten om voor dit systeem te kiezen. 
Het heeft goed gewerkt en de enorme achterstanden met het baggeren zijn ingelopen. Ook de 
heer Van den Berg lijkt het terecht om het voorpeilen van sloten in verdachte gebieden aan een 
extern bureau uit te besteden. Er is immers het risico dat over de uitslag van dat voorpeilen 
onenigheid met ingelanden ontstaat. Dan is het niet goed als die onenigheid zich richt tegen 
schouwmeesters die bij het hele verdere schouwproces betrokken zijn. 

In reactie op de aansluitende vraag van mevrouw Ammerlaan naar mogelijkheden voor bijvoor
beeld MBO-leerlingen om bij het schouwproces, dan wel in algemene zin bij Delfland stage te 
lopen of maatschappelijke ervaring op te doen, zegt de voorzitter dat er een stagebeleid voor 
heel Delfland geldt. Daarbinnen zijn er, naar hij aanneemt, mogelijkheden in de zin zoals me
vrouw Ammerlaan heeft genoemd. 

De rapportage wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 

10 . Aanpak w e r v i n g en se lect ie s c h o u w m e e s t e r s 2 0 0 8 , m e t m e m o ove r ve rs l ag 
so l l i c i t a t i ecommiss ie a fde l ing Oos t land 

De heer Wiinants stemt in met het voorstel om de voordracht van de sollicitatiecommissie recht
streeks aan de dijkgraaf voor te leggen. Hiermee wordt niet alleen t i jd bespaard, he t is ook een 
logisch voorstel. Immers, het afdelingsbestuur stelt zelf de sollicitatiecommissie in en geeft die 
commissie daarmee het vertrouwen dat zij goede kandidaten zal voordragen. De heer Van Baars 
onderschrijft dat. Hij zou als lid van het afdelingsbestuur ook niet weten wat hij over kandidaat-
schouwmeesters zou moeten zeggen, omdat hij die kandidaten niet zelf spreekt. 

Gevraagd door de heer Wiinants naar de betekenis van de passage dat van de schouwmeester 
wordt verwacht dat hij "onduidelijke wijzigingen in het gebied doorgeeft", antwoordt de heer 
Spaan dat het bijvoorbeeld gaat om een slootje dat er niet meer blijkt te zijn, terwij l het nog wel 
op de kaart wordt aangegeven. De heer Wiinants zou dan willen spreken van "onduideli jkheden", 
in plaats van "onduidelijke wijzigingen". 

Verder vraagt de heer Wiinants hoe de communicatie verloopt als de schouwmeester "in ti jden 
van wateroverlast als informatiebron voor het actieteam van de sector OWB" fungeert. Juist in 
zulke ti jden is een snel verlopende communicatie van groot belang. Hij vraagt dan ook of hier 
regelmatig mee geoefend wordt. De voorzitter antwoordt dat die communicatie altijd loopt via de 
coördinerend schouwmeester waar de betreffende schouwmeester onder valt. Daar is een vaste 
procedure voor. Er is jaarli jks een bijeenkomst met de in totaal acht (plaatsvervangend) coördi
nerend schouwmeesters, en er is aandacht voor oefenen met deze procedure. 

De heer Wallinga vindt de profielschets nogal ambtelijk geformuleerd. Kan het bureau Communi
catie hier nog eens naar kijken, ook om te voorkomen dat jongere mensen niet worden aange
sproken door deze schets? De heer Spaan zegt dat bureau Communicatie al betrokken was bij 
het opstellen van de tekst, maar hij zal vragen of dit bureau er nog een keer naar ki jkt. ^ 
Verder vraagt de heer Wallinga zich af waarom een schouwmeester een rijbewijs zou moeten 

De tekst is op meerdere plaatsen aangepast zodat deze minder ambtelijk en beter leesbaar is geworden. 



hebben. Hij zou een schouwmeester vrij willen laten in de keuze van een vervoermiddel. Hem 
lijkt het relevanter dat een schouwmeester over een fiets beschikt. De heer Spaan zou toch 
willen vasthouden aan de eis van een rijbewijs, want er zijn ook schouwmeesters die een groot 
gebied bestrijken. Zeker bij overlast of calamiteiten moeten zij snel informatie kunnen aanleve
ren. Dan is een fiets niet het geschikte vervoermiddel. 

De heer Wallinga is het ten slotte opgevallen dat in de passage waarin staat wat van een 
schouwmeester wordt verwacht, de schouwmeester alleen met "hi j " wordt aangeduid. De voor
zitter zal ervoor zorgen dat hier steeds "hi j /z i j " komt te staan. '' 

Het afdelingsbestuur gaat akkoord met de procedure in 2008 en volgende jaren. 

5. Ac tue le p ro j ec ten in Oos t land 

5a . W a t e r o v e r l a s t b innens tad Del f t 

Op enige vragen van de heren Wiinants en Van den Berg antwoordt de heer Van Liere dat het 
gemaal en de afsluitconstructies door dezelfde aannemer worden gebouwd, maar wel op basis 
van twee aparte bestekken. Een andere aannemer verzorgt de elektrotechnische voorzieningen. 
Daarnaast is een adviesbureau ingeschakeld dat het BOS-Delft systeem heeft opgezet. De ge
meente Delft is trekker van het hele project. Er is destijds wel door Delfland voor gekozen om de 
elektrotechnische en de automatiseringsvoorzieningen onder eigen regie te laten uitvoeren. 
Gezien de specifieke eisen die aan deze voorzieningen moeten worden gesteld, zou het inbren
gen van deze delen in het samenwerkingsproject tot een te complex geheel hebben geleid. Op 
zichzelf vindt hij dat het binnen de samenwerking met Delft lukt om afstemming te bereiken en 
zaken duidelijk te houden, maar dat vraagt wel veel personele inzet. 

De heer Wallinga begrijpt dat het om een moeilijk proces gaat, maar hij heeft ook de indruk dat 
de organisatie van Delfland zich soms te naïef heeft opgesteld. Zo had kunnen worden voorzien 
dat het heien van "klassieke" funderingspalen tot problemen in de omgeving zou leiden. Ook 
wijst hij op het ontbreken van concrete afspraken in het bestek over het aanleveren van gege
vens over te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, waardoor de aannemer hierop niet 
aangesproken kon worden. Hij realiseert zich dat achteraf praten altijd gemakkelijk is, maar 
dringt er wel op aan dat lessen worden getrokken uit de gang van zaken. 

De heer Van den Berg herinnert eraan dat al eerder een zeer forse overschrijding van de kredie
ten voor deze werken aan de orde is gekomen en dat volgens hem ook toen al bleek dat er met 
een zekere naïviteit te werk werd gegaan. Zo was er geen rekening mee gehouden dat het niet 
de bedoeling was dat er in het toeristenseizoen gebouwd zou worden op monumentale plekken, 
maar de gemeente had daar natuurlijk van te voren op moeten wijzen. Hij is overigens wel 
aangesproken door de openheid waarmee nu de nieuwe overschrijdingen naar voren worden 
gebracht. Verder vraagt hij nog een toelichting op de communicatieproblemen die er kennelijk 
zijn geweest met de werktuigbouwkundig aannemer. De heer Van Liere antwoordt dat het voor 
de detaillering van de elektrotechnische voorzieningen nodig was om gegevens van deze aanne
mer te ontvangen over de te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, maar in het bestek 
waren daar geen concrete afspraken over gemaakt. Met het oog hierop, lukte het Delfland niet 
om deze gegevens ti jdig te verkri jgen, hoewel het in de rede lag dat ze gewoon zouden worden 
aangeleverd en dit ook eenvoudig had gekund. Hierdoor is tijdverlies opgetreden. Los daarvan, is 
de afstemming steeds goed verlopen. 

Mevrouw Ammerlaan vraagt of inmiddels al een raamwerk is opgesteld voor het omgaan met 
toekomstige projecten van deze aard. Is verder al een schriftelijke bevestiging ontvangen dat er 
NBW-subsidie komt? De heer Van Liere antwoordt dat enige jaren geleden al een plan van aan
pak is opgesteld voor het project wateroverlast binnenstad Delft, maar dat heeft de vertragingen 
en tegenvallers in dit project niet kunnen voorkomen. De eerste ramingen voor het project in 
2001 zijn zeer oppervlakkig geweest en hebben tot veel te lage investeringsramingen geleid. Het 
is de bedoeling om na afronding van het project samen met de gemeente Delft een evaluatiever
slag op te stellen en daarbij lessen te trekken voor nieuwe projecten binnen waterplannen, niet 
alleen van de gemeente Delft, maar ook van andere gemeenten. 

Zie herziene versie van de profielschets van een schouwmeester (bijgevoegd). 



Er is, voor zover hij weet, nog geen schriftelijke bevestiging van Senter Novem binnen, maar hij 
gaat ervan uit dat die bevestiging alsnog komt. Hij zal er opnieuw naar informeren bij de ge
meente Delft. ^ 

In dit verband vraagt de heer Wallinga of negatieve ervaringen die worden opgedaan met aan
nemers, zoals deze keer het maandenlang niet aanleveren van bepaalde gegevens, worden 
vastgelegd in een database en vervolgens ook worden gebruikt bij de selectie van aannemers. 
De heer Van Liere antwoordt dat zo'n database er bij Delfland niet is, projectleiders informeren 
elkaar wel over de opgedane ervaringen. Overigens is er geen concrete reden om de bewuste 
aannemer een volgende keer uit te sluiten, want deze heeft gebruik gemaakt van de mazen die 
in het bestek voor het gemaal zaten. Zelf had hij echter wel een andere opstelling van deze 
aannemer verwacht. De voorzitter voegt eraan toe dat een aannemer die aan de geldende crite
ria voldoet, niet uitgesloten kan worden voor een volgende opdracht. Voor hem is de les uit deze 
gang van zaken dat bestekken voortaan veel nauwkeuriger geformuleerd moeten worden. De 
directie zal hierop moeten gaan sturen. 

Daarnaar gevraagd door de heer Van Baars, zegt de heer Van Liere dat de indertijd opgenomen 
post onvoorzien niet voldoende is om de tegenvallers te dekken. Omdat op dit moment op twee 
plaatsen (enerzijds gemeente, anderzijds Delfland) tegenvallers worden bijgehouden, is het nog 
niet mogelijk om de omvang van de overschrijding van de post onvoorzien aan de VV te melden. 
Op 5 juni aanstaande vindt hier weer bestuurlijk overleg met Delft plaats. De verwachting is dat 
in de VV van september 2008 de definitieve cijfers gepresenteerd kunnen worden. 

Verder wijst de heer Van Baars erop dat in de passage over de financiën van het gemaal de term 
"grondverdringende palen" moet worden vervangen door "niet-grondverdringende palen". ^ Ook 
vraagt hij zich bij deze passage af waarom het moeten plaatsen van een extra stempelraam 
bouwkuip en de doorbraak van de kademuur bij het inbreiden van het gemaal niet werden voor
zien. Als daarvoor onvoldoende kennis binnen Delfland aanwezig is, kan toch een extern bureau 
worden ingehuurd? De heer Van Liere beaamt dat de kennis van dit soort specifieke zaken bij 
Delfland niet echt voldoende is om dergelijke tegenvallers te kunnen voorzien. Er is dan ook een 
gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen. Delfland was daar niet direct bij betrokken, 
omdat dit viel onder het trekkerschap van de gemeente Delft. Het PIB heeft indertijd wel een 
programma van eisen voor het gemaal ingediend en heeft ook regelmatig getoetst hoe het 
daarmee ging. Echter, onder andere de te gebruiken funderingstechniek was een zaak van de 
gemeente en het Ingehuurde adviesbureau, zodat het PIB daar niet indringend naar gekeken 
heeft. Verder wijst hij erop dat een verbetertraject niet alleen kan bestaan uit het vergaren van 
meer kennis binnen de eigen organisatie en het inhuren, van een adviesbureau, maar ook moet 
inhouden dat rapporten en suggesties van adviesbureaus voortaan beter worden geïnterpreteerd. 
Overigens wil hij met dit alles niet de schuld bij de gemeente Delft leggen, want ook als Delfland 
de trekker was geweest, hadden dit soort tegenvallers kunnen optreden. Wel zal, gezien de nu 
opgedane ervaringen, nader bekeken moeten worden hoe, in gevallen waarin het trekkerschap 
bij een andere parti j ligt, toch de eigen belangen op technisch en financieel gebied beter kunnen 
worden geborgd. De voorzitter merkt aanvullend op dat hierover ook al met de gemeente is 
gesproken en dat mede hierom voorlopig een stop is gezet op de polderprojecten binnen het 
waterplan Delft, teneinde nader te kunnen kijken naar de kostenramingen en naar de vraag of al 
deze projecten nog wel uitgevoerd kunnen worden, nu de laatste jaren de bouwprijzen zo sterk 
zijn gestegen. In dat verband is al aan de gemeente Delft gemeld dat Delfland niet meer bereid 
is om het gemaal Voorhof te verplaatsen, nu dat € 1,2 miljoen extra blijkt te kosten. 

In reactie op enige kritische opmerkingen van de heer Van Baars over de indertijd gemaakte 
keuze om het trekkerschap grotendeels bij de gemeente Delft te leggen, terwijl Delft slechts 
25% van de kosten hoeft te dragen en Delfland voor de overige 75% opdraait, wijst de voorzitter 
erop dat Delfland eigenlijk 100% van de kosten had moeten dragen, omdat het hier om boe
zemwater gaat. Pas na eindeloze discussies met de gemeente is in 2002 bereikt dat Delft een 
deel van de kosten voor zijn rekening zou nemen, gericht op de stedelijke inpassing. De heer 
Van Baars gaat het erom dat er een einde komt aan de voortdurende kostenoverschrijdingen 

Er is overleg geweest met de betreffende ambtenaar van de gemeente en hem is gevraagd naar de stand van 
zaken. Door Senter Novem is een brief opgesteld die op 18 april 2008 verzonden is aan de gemeente Delft. Door 
Senter Novem is uitstel verleend door de binnenstad Delft tot en met 31 juli 2009. Dit is op 23 juni 2008 in mail
berichten tussen Delft en Senter Novem bevestigd. De brief is niet bij de betreffende ambtenaar van de gemeen
te aangekomen. Dat wordt nu uitgezocht en hersteld. 
De tekst wordt aangepast in de nieuwe collegenota en VV-nota voor het komende najaar, wanneer het verzoek 
wordt ingediend om het Investeringsplan te verhogen voor dit project. 



waar ook de accountant al op heeft gewezen. De voorzitter onderschrijft dat. Het gaat hier om 
het eerste grote project in binnenstedelijk gebied, en daar wordt zeker lering uit getrokken voor 
volgende projecten. 
Aansluitend komt van de heer Wiinants de vraag of Delfland er indertijd ook voor had kunnen 
kiezen om helemaal niet aan dit project mee te doen. Weliswaar gaat het om boezemwater, 
maar op grond waarvan was Delfland verplicht om dit wateroverlastprobleem op te lossen? De 
voorzitter antwoordt dat Delfland op grond van het NBW verplicht is om ervoor te zorgen dat de 
boezem in het stedelijk gebied van Delft voldoet aan de veiligheidsnorm van één keer in de 100 
jaar. Delfland heeft dit enige jaren van zich afgehouden, maar in 2001 was er opnieuw ernstige 
wateroverlast en ging de gemeente zelf een noodvoorziening treffen, terwijl ze Delfland met 
nadruk aansprak op de verplichting om aan de normen te voldoen. De formele vaststelling van 
het NBW in 2003 verplicht Delfland hieraan invulling te geven. 

De heer Wiinants vraagt hierna naar de manier waarop Delfland bij dit project zijn betrokkenheid 
heeft georganiseerd. Zijn bijvoorbeeld bij alle overleggen en bouwvergaderingen wel steeds de 
juiste mensen vanuit Delfland aanwezig geweest? De voorzitter licht toe dat binnen Delfland het 
principe geldt dat de eindgebruiker de opdrachtgever van projecten is. Bij alle ABC-projecten is 
dat Operationeel Waterbeheer. Binnen OWB zijn er diverse medewerkers die voor specifieke 
projecten aan het PIB een opdracht geven en erop toezien dat die projecten volgens de eisen en 
met het beschikbare budget worden uitgevoerd. Het PIB functioneert daarbij vooral als regie
uitvoeringsorganisatie. Maandelijks wordt er over de projecten gerapporteerd en die rapportages 
worden in het betreffende portefeuillehoudersoverleg besproken, waarna er zo nodig actie wordt 
genomen, ook naar gemeenten toe. Bij het geheel is de directie nauw betrokken. 
Aanvullend merkt de heer Van Liere op dat de gemeente Delft, in haar rol van trekker, indertijd 
vanuit de eigen organisatie een directievoerder voor dit project heeft aangewezen. Delfland 
staat, door het trekkerschap van Delft, vanzelf op wat meer afstand en heeft ook niet de regie in 
handen. Desondanks blijft ook hij sturen op beheeraspecten, zoals ervoor zorgen dat bij overleg
gen steeds de juiste mensen vanuit Delfland aan tafel zitten, dat planningen worden geborgd, en 
dergelijke. Bij de bouwvergaderingen gaat het vrijwel altijd om technische aspecten. Daar zijn 
vanuit Delfland steeds deskundige technisch medewerkers van het PIB aanwezig. 

De heer Wiinants blijft moeite houden met de passage over de bouwrente. Die rente had toch 
altijd op de een of andere manier betaald moeten worden? De voorzitter beaamt dat, maar 
inmiddels is duidelijk dat deze rente dient te worden toegerekend aan het project. 

De heer Wiinants vraagt verder nog wie straks de eigenaar wordt van de gerealiseerde voorzie
ningen, wie deze gaat beheren, wie de onderhoudskosten moet gaan betalen, en wie.verant
woordelijk is voor eventuele schade aan de omgeving die nu nog niet is gebleken. De heer Van 
Liere verwacht niet dat er nog nieuwe schade naar voren zal komen, want de werkzaamheden in 
de monumentale binnenstad zijn inmiddels uitgevoerd en goed gemonitord. Verder wordt Delf
land eigenaar, beheerder en onderhouder van het volledige systeem, wat ook past bij de taakop
dracht van Delfland. Inderti jd is al een raming van de onderhoudskosten gemaakt, die overigens 
nog wel in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen. Overigens wordt nog nagegaan of 
Delfland in dit specifieke geval misschien een beroep kan doen op het BTW-compensatiefonds, 
wat formeel eigenlijk alleen gemeenten en provincies kunnen doen. Mocht dit inderdaad mogelijk 
zi jn, dan zal met de gemeente Delft moeten worden afgesproken dat gedurende tien jaar het 
eigendom nog bij de gemeente blijft. Wel zal Delfland dan direct al verantwoordelijk worden voor 
het beheer en het onderhoud. 

De heer Zuidgeest is zeer geschrokken van de overschrijdingen bij dit project, die hij buiten 
proporties vindt. Van te voren was bekend dat er gebouwd moest worden in een historische 
omgeving, met een grote kans op tegenvallers, en dat de gemeente Delft de trekker zou zijn. Hij 
vindt het daarom eigenlijk onvoorstelbaar dat Delfland akkoord is gegaan met een kostenverde
ling van 75% voor Delfland en 25% voor Delft, een kostenverdeling die ook voor alle overschrij
dingen blijkt te gelden. Ook vindt hij het eigenlijk ongelooflijk dat enige onderdelen van de elek
trotechnische voorzieningen gewoon niet geraamd zijn. Het lijkt hem dan ook nodig dat alle 
projecten die op stapel staan, opnieuw worden nagerekend, en dat opnieuw wordt bekeken 
welke financiële verantwoordelijkheid Delfland voor die projecten wil nemen. De heer Van den 
Berg kan zich nog wel voorstellen dat indertijd is gekozen voor een 75/25%-verdel ing, maar 
vindt ook dat die verdeling niet voor overschrijdingen had mogen gelden, omdat niet Delfland, 
maar de gemeente de trekker van dit project werd. 
De voorzitter wijst erop dat er inderti jd, juist omdat er gebouwd moest worden in een monumen
tale stedelijke omgeving, met een groot risico op tegenvallers, uiteindelijk overeenstemming kon 



worden bereikt over een 75/25%-kostenverdeling, hoewel Delfland eigenlijk 100% van de kosten 
had moeten dragen. Verder wijst hij erop dat dankzij dit project op de Schie voortaan een veel 
hogere peilstijging geaccepteerd kan worden. Hij herhaalt dat uit het project een aantal lessen 
zal worden getrokken voor andere samenwerkingsprojecten met gemeenten. 
De heer Wallinga zal graag zien dat in het komende VV-stuk wordt aangegeven welke lessen uit 
de gang van zaken bij dit project worden getrokken. ^ De voorzitter wil dit in een breder kader 
plaatsen, en niet rechtstreeks koppelen aan het project wateroverlast binnenstad Delfland. De 
heer Wallinga houdt vast aan zijn verzoek. Als het in een algemeen kader wordt geplaatst, wordt 
het veel minder concreet. Juist door het te relateren aan dit specifieke project worden de concre
te kernpunten zichtbaar. De voorzitter zal hierover zijn gedachten laten gaan. 

De nota wordt voor kennisgeving aangenomen, in afwachting van het komende VV-stuk. 

5.b. S tand van zaken d ive rse w a t e r p l a n n e n 

In de één na laatste regel van het nagezonden stuk moet "Waterplan Delfshaven" vervangen 
worden door "Waterplan Spaanse Polder en Noord-West". ® 

Mevrouw Ammerlaan vraagt om in het verslag van de vergadering van vandaag een onderbou
wing op te nemen van het voornemen om de huidige tijdelijke personele inzet te vervangen door 
"structurele inzet van (nieuwe) medewerkers van het team WRO". ^ 

Het stuk wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

5.c. P lann ing en subs id ie Bergboezem Berke l 

Desgevraagd door de heer Zuidgeest, antwoordt de voorzitter dat inmiddels is afgesproken om 
met het ministerie van LNV overleg te plegen over de problemen rond de NBW-subsidie, nu door 
overmacht de werkzaamheden in de Bergboezem zeer waarschijnlijk niet voor 1 jul i 2010 kun
nen worden afgerond. Er zijn ook al precedenten op dit punt, onder andere bij de Driemanspol
der in Zoetermeer. 
In antwoord op de vervolgvraag van de heer Zuidgeest of het mogelijk is om bij andere betrok
ken partijen een financiële claim te leggen als de NBW-subsidie niet wordt gegeven, zegt de 
voorzitter dat Delfland de afgelopen jaren steeds alle verzoeken om extra financiële bijdragen 
voor de Groenblauwe slinger-projecten heeft afgewezen, met als argument dat Delfland alleen 
over het water gaat, maar daar dan ook de volle verantwoordelijkheid voor neemt. Het lijkt hem 
daarom zinloos om bij andere partijen een financiële bijdrage te gaan vragen, in het geval de 
subsidie onverhoopt niet wordt verstrekt. 

Hierna vraagt de heer Zuidgeest of het wellicht mogelijk is dat Delfland op grond van zijn water
staatkundige taak (in dit geval vooral het bieden van veiligheid) alvast begint met de uitvoering 
van de kadeophoging en de aanleg van de Bergboezem. De heer Van Liere antwoordt dat Delf
land pas kan beginnen als er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Daar wordt inmiddels 
volop aan gewerkt. In juli 2008 wordt een positieve uitspraak van het ministerie van LNV ver
wacht over de ontheffing van de bepalingen van de Flora- en Faunawet. Daarna kunnen gedepu
teerde staten het bestemmingsplan weer goedkeuren. Vervolgens kunnen degenen die indertijd 
beroep bij de Raad van State hebben ingesteld op het punt van de Flora- en Faunawet, opnieuw 
beroep aantekenen. Omdat er dan een ontheffing van het ministerie van LNV ligt, ligt het in de 
rede dat dit beroep wordt afgewezen. In dat geval is er een onherroepelijk bestemmingsplan en 
kan met de werkzaamheden worden begonnen. Wel is er nog het punt dat de Raad van State 
maximaal een jaar de ti jd kan nemen om een uitspraak te doen. Daarom zal Delfland samen met 
de gemeente en de provincie bij de Raad van State erop aandringen om een mogelijk beroep bij 
voorrang te behandelen, vooral met het oog op de veiligheid die Delfland hoort te bieden nu de 
bouwactiviteiten in de omgeving doorgaan. 

Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg, licht de heer Van Liere toe dat de vergroting van 

In de nieuwe collegenota en VV-nota die ter behandeling worden aangeboden in oktober 2008 zal een uitge
breide paragraaf worden besteed aan de leermomenten uit het project 'Wateroverlast binnenstad Delft'. 
Voortaan zal de juiste naamvoering worden gebruikt (Waterplan Spaanse Polder en Noord-West). 
Het waterplanprogramma is onderbezet wat betreft de vaste formatie, vanwege het vertrek van enkele mede
werkers. Daarom is tijdelijk personeel ingezet. Op dit moment wordt druk gezocht naar vervanging van dit t i j 
delijk personeel door nieuwe vaste medewerkers. Dit zal bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van water-
planprocessen. 



de bergingscapaciteit niet te maken heeft met de bouwactiviteiten in de buurt, maar met het 
veilig stellen van het boezemsysteem. Dit is vastgelegd in het programma dat in 2001 door de 
VV is vastgesteld. De inlaat en de bypass hebben wél te maken met de bouwactiviteiten. 
De heer Wallinga betwijfelt of het zin heeft om alvast V3 de deel van de kadeophoging uit te 
voeren. Een gedeeltelijke uitvoering van de kadeophoging heeft immers niet het gewenste effect, 
en waarom zou de subsidiegever dan alvast een deel van de subsidie uitbetalen? De heer Van 
Liere antwoordt dat Senter Novem heeft laten weten dat voor de werkzaamheden die vóór 1 jul i 
2010 zijn uitgevoerd, inderdaad het bijbehorende deel van de subsidie wordt verstrekt. 
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6. ABC-maa t rege len Zu idpo lde r van De l fgauw en het a l t e rna t i eve a f voe r t r acé 

De heer Heida verzorgt een presentatie van de stand van zaken. De daarbij gebruikte sheets zijn 
als bijlage bij het verslag gevoegd. °̂ 

• Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg en de voorzitter, antwoordt de heer Heida dat 
het de bedoeling van de provincie is om het reservaatsgebied in de Droogmaking Zuidpolder van 
Delfgauw als moerasachtig gebied in te richten, en daartoe het peil te verhogen. De gronden in 
dit gebied zijn al in eigendom van de provincie. De indicatie van de kosten van het uitvoeren van 
de maatregelen in het Droogmaking Zuidpoidervan Delfgauw valt inderdaad hoog uit, vooral 
waar het gaat om de verbreding van de hoofdwatergangen en de noord-zuidverbindingen, maar 
de bedoeling is dat de gemeente een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. 
• Mevrouw Ammerlaan vraagt zich hierbij af hoe het met de volksgezondheid zal gaan in de 
nieuwe woonbebouwing, als het reservaatsgebied inderdaad als moeras wordt ingericht. Er zijn 
studies die wijzen op negatieve gevolgen, vooral omdat moerasachtige gebieden grote aantallen 
muggen aantrekken. De heer Heida antwoordt dat dit project wordt ontwikkeld door DLG, in 
opdracht van de provincie, en dat de gemeente de uitvoering zal verzorgen. Deze partijen heb
ben de mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zorgvuldig meegenomen in de 
planvorming, ook naar aanleiding van vragen van bewoners van Oude Leede. 
• Aansluitend vraagt mevrouw Ammerlaan nog wat er gaat gebeuren met het vri j nieuwe tu in
bouwcomplex langs de Zuideindseweg, aan de kant van Emerald. Kan dat blijven bestaan? De 
heer Heida antwoordt dat de gemeente in overleg met de eigenaren nagaat hoe het gebied 
verder ingericht kan worden. Het is mogelijk dat dit tuinbouwcomplex verdwijnt van deze plek, 
maar dat is verder een zaak van de gemeente. 
• Over het aanpassen van het gemaal Rotterdamseweg (een onderdeel van het project alterna
tief afvoertracé Pijnackersche Vaart door de Zuidpolder van Delfgauw, waar al eerder toe is 
besloten) licht de heer Heida desgevraagd toe dat nog wordt afgewogen of voor de uitstroom
voorziening kan worden volstaan met een kleine technische ingreep in de nu bestaande sifon 
onder de weg door. Als dat niet mogelijk is, zal een nieuwe voorziening moeten worden aange
legd, waartoe kabels en leidingen moeten worden verlegd, het verkeer moet worden omgeleid en 
dergelijke. Dan zal het in de kostenindicatie genoemde bedrag van € 1,1 miljoen nodig zijn. In 
het gemaal zelf worden de huidige driegangenvijzels vervangen door viergangenvijzels, waarvoor 
de constructie van de bestaande behuizing van de vijzels moet worden aangepast. 
• De heer Van den Berg verwacht dat er een nieuwe uitstroomvoorziening onder de Rotterdam
seweg zal moeten komen, want hij heeft begrepen dat het gemaal nu al niet op de huidige maxi
mumcapaciteit kan draaien omdat het water dan niet meer door de huidige sifon weg kan lopen. 
Bovendien kan het gemaal het water niet goed kwijt als er harde westenwind is, want dan waait 
de klep aan het eind van de uitstroomvoorziening al snel dicht. De heer Heida heeft ook niet voor 
niets al het bedrag van € 1,1 miljoen genoemd dat nodig is als er een nieuwe uitstroomvoorzie
ning moet komen, maar er wordt nog naar gekeken. " 
• De heer Van Baars vraagt of er mogelijkheden tot besparing zijn door een deel van het water 
dat nu naar het gemaal Rotterdamseweg gaat, via een andere route te laten lopen. Dan zou 
immers de huidige uitstroomvoorziening gebruikt kunnen blijven. De heer Heida ziet geen moge
lijkheden in die zin, tenzij er extra doorgangen onder de A13 worden gemaakt en het water op 
een andere manier door Emerald heen wordt geleid, maar de kosten daarvan zijn ook zeer hoog. 
• Aan de heer Wallinga antwoordt de heer Heida dat in de "oksel" van de N470 (de uitstulping 
naar het noorden toe) gronden moeten worden aangekocht voor de aanleg van de bypass in de 
Zuidpolder van Delfgauw. Nu deze polder als KRW-waterlichaam is aangewezen, is het de bedoe
ling om in 2 ha in deze "oksel" KRW-maatregelen te nemen. Daarnaast bevestigt hij dat in alle te 

De sheets 'Uitvoeringsprojecten Zuidpoidervan Delfgauw' zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
In najaar 2008 zal dit project in de VV naar voren komen in het aangepaste maatregelenpakket voor het 
project Alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart. De maatregelen uitstroomvoorziening worden meegenomen in 
de optimalisatieslag van gemaal Rotterdamseweg. 



verbreden watergangen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. 
• De heer Wallinga heeft begrepen dat er onlangs in het noorden van het reservaatsgebied veel 
grond is gestort, terwijl het juist de bedoeling is dat in dit gebied vernatting optreedt: De heer 
Heida is daar niet van op de hoogte. Delfland is er in ieder geval niet bij betrokken; het zal een 
zaak van de provincie zijn. 
• In antwoord op enige vragen van de heer Van Baars over de dubbelfunctie van het nieuwe 
gemaal Bergboezem licht de heer Heida toe dat het enerzijds gaat om de constructie waardoor 
water in de bergboezem gelaten kan worden, en anderzijds om het gemaal waarmee water uit 
de bergboezem en de Droogmakerij in de Toetocht kan worden gepompt. 
• De voorzitter zegt afsluitend dat op dit moment wordt gesproken over het door de gemeente 
betalen van de gebruiksvergoeding voor de gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
projecten in de Zuidpolder van Delfgauw. Weliswaar gaat het hier om projecten die al zijn gestart 
voordat er in het Waterkader Haaglanden afspraken werden gemaakt over het door gemeenten 
inbrengen van grond, maar gezien de forse bedragen die met de inrichting zijn gemoeid en die 
voor rekening van Delfland komen, acht het college van D&H het reëel dat de gemeente in ieder 
geval de gebruiksvergoeding en aanverwante kosten gaat dragen. 

7. W a t e r n a t u u r k a n s e n k a a r t De l f land 2008 

Hierover wordt door de heer Meiiboom een presentatie verzorgd. De gebruikte sheets zijn als 
bijlage bij het verslag gevoegd. '^ 

• De heer Wiinants vraagt zich af waar de ambitie vandaan komt om een moerasstrook vanaf de 
Nieuwe Waterweg door het weidevogelgebied richting Zoetermeer aan te leggen. Heeft de VV 
daar ooit een uitspraak over gedaan? Of is die ambitie gebaseerd op plannen van de provincie? 
De heer Meiiboom antwoordt dat bij het opstellen van de waternatuurkansenkaart vooral is 
gekeken naar al bestaande plannen, zoals de waterplannen voor de diverse gemeenten die mede 
door de VV zijn vastgesteld, de plannen voor de Groenblauwe slinger waarbij de provincie het 
initiatief heeften dergelijke. Delfland heeft in dit verband met name tot taak om een functie die 
een initiatiefnemer wil geven aan een bepaald gebied, te faciliteren waar het de wateraspecten 
betreft. Dat moet dan wel passen binnen de KRW-ambities, waaronder die over het verbeteren 
van de ecologische kwaliteit van het water. Overigens richt de KRW zich alleen op hoofdwater
systemen. Met de waternatuurkansenkaart worden ook de kansen in de kleinere wateren (de 
haarvaten van het watersysteem) aangegeven. Dat laatste vraagt de provincie ook van Delfland. 
De heer Wiinants heeft, na de recente discussies over de kosten van de KRW en de effectiviteit 
van KRW-maatregelen, geen behoefte om nu nog méér te gaan doen dan al met het oog op de 
KRW verplicht is. 

• De heer Van den Berg werpt de vraag op waarom juist Delfland al deze ambities in kaart zou 
moeten brengen. Zo wordt gesteld dat als ecologische verbindingen niet goed zi jn, Delfland daar 
iets aan zou moeten doen, maar volgens hem is dat helemaal geen taak van Delfland. Ook is 
hem opgevallen dat bij ambitie 5.2 (versterken kwaliteit weidevogelgebied) ontwikkelen ecologi
sche oevers, vergroting wateroppervlak en opzetten waterpeil als maatregelen worden genoemd, 
maar die maatregelen trekken helemaal geen weidevogels aan. Hij vindt het wel terecht om 
ecologie en waterkwaliteit erbij te betrekken als wordt geïnventariseerd wat Delfland wil of moet 
doen, maar uit de waternatuurkansenkaart blijkt dat de ambitie van Delfland veel verder strekt. 
Dat leidt tot hoge kosten voor Delfland, mede omdat andere partijen dan geneigd zullen zijn om 
het, gezien de grote ambities van Delfland, rustig aan te doen. De heer Meiiboom zegt dat uit
drukkelijk in het college is besproken dat Delfland financieel niet verantwoordelijk is voor veel 
zaken die worden genoemd in de waternatuurkansenkaart. De heer Van den Berg vindt dat dit 
niet duidelijk genoeg bli jkt uit het stuk. 

• De heer Wallinga heeft grote waardering voor dit stuk, want juist Delfland heeft voldoende 
overzicht over het gebied om aan te kunnen geven welke plekken het meest geschikt zijn voor 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, en welke minder of helemaal niet. Ook vindt hij dat een 
goede ecologie niet uitsluitend een zaak van andere partijen is, want Delfland is niet alleen 
verantwoordelijk voor droge voeten maar, met het oog op de KRW, ook voor een goed functione
rend en gezond ecologisch systeem, waarvoor natte gebieden en ecologische oevers nodig zi jn. 
Verder vraagt hij hoe de inzichten die in het VV-stuk zijn neergelegd, worden gecommuniceerd 
met andere partijen en in hoeverre Delfland betrokken is bij overleg over het zoveel mogelijk 
wegnemen van knelpunten die in het stuk worden genoemd, zoals het knelpunt ten zuiden van 
Pijnacker, waar de Groenblauwe slinger de N471 (de noord-zuidverbinding tussen Pijnacker en 
Rotterdam) kruist. De heer Heida zegt dat dit punt verder wordt uitgewerkt in de projectgroep 
Groenzones. 

De sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
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• Mevrouw Ammerlaan zou graag een overzicht krijgen van de kerntaken van Delfland, gezien de 
discussie die ook nu weer is ontstaan. In hoeverre wordt met de waternatuurkansenkaart buiten 
de eisen gegaan die de KRW en de provinciale ecologische hoofdstructuur stellen? Is het echt 
noodzakelijk dat Delfland zich meer als bouwer aan het landschap gaat opstellen? Haar lijkt dat 
niet stroken met de taken van Delfland. Verder is haar opgevallen dat LTO niet wordt genoemd 
bij de organisaties die geconsulteerd zijn door Delfland bij het opstellen van de kaart, Ten slotte 
zegt zij grote twijfels te hebben, of juist andere keuzes voor te staan bij veel plannen die worden 
genoemd in het hoofdstuk over voorbeeldgebieden, maar het is duidelijk dat er vandaag niet 
voldoende ti jd is om daar nader op in te gaan. De heer Meiiboom bevestigt dat LTO niet door 
Delfland is geconsulteerd, omdat ervoor is gekozen alleen partijen met specifieke deskundigheid 
over de natuur te benaderen. Mevrouw Ammerlaan. daarin bijgevallen door de heer Wiinants, 
vindt dat een merkwaardige keuze, want daardoor zijn de gebruikers van het gebied niet ge
hoord. De heer Wallinga wijst erop dat ook inwoners gebruikers van het gebied zijn, dus als 
wordt gesteld dat LTO geconsulteerd had moeten worden, had dat ook moeten gelden voor de 
inwoners. 
• Aansluitend constateert de heer Van Baars dat het bij het benutten van de kansen die in de 
waternatuurkansenkaart worden aangegeven, vaak gaat om een taak van de provincie. Hij vindt 
daarom dat Delfland nu eerst over deze kaart overleg met de provincie zou moeten pilegen, want 
de provincie is primair verantwoordelijk voor de inrichting van haar gebied. De heer Meiiboom 
zegt dat de provincie is geconsulteerd bij de opstelling van deze kaart en dat het de bedoeling is 
om de kaart, na vaststelling door de VV, ook aan de provincie aan te bieden. De kaart zal verder 
worden betrokken bij het door de provincie opstellen van de provinciale structuurvisie, het pro
vinciaal waterplan en het provinciaal klimaatprogramma. Dit laatste vindt mevrouw Ammerlaan 
op dit moment een stap te ver. De heer Wallinga stelt vast dat in de waternatuurkansenkaart de 
gebiedskennis van het hoogheemraadschap is beschreven, en dat die kennis voor andere part i j 
en nuttig is. Hij ziet dat als een zeer waardevolle bijdrage, waarbij natuurli jk duidelijk moet zijn 
dat Delfland zeker niet alle beschreven plannen zelf gaat uitvoeren en financieren. 

De voorzitter stelt voor, gehoord de gemaakte opmerkingen, om eind juni nogmaals een bijeen
komst van het afdelingsbestuur Oostland te beleggen over dit onderwerp, en de portefeuillehou
der uit te nodigen om dan een nadere toelichting te komen geven. De heer Van Baars tekent nog 
wel aan dat de vraag of het hier gaat om een kerntaak van Delfland, geen zaak is voor het afde
lingsbestuur, maar thuishoort in de commissies en de VV. De voorzitter beaamt dat, maar daar
naast leven er vragen en twijfels bij een aantal leden van het afdelingsbestuur over de kansen 
voor Oostland die in het stuk worden genoemd. Daar zal juist wél in het afdelingsbestuur over 
gesproken moeten worden, vandaag ontbreekt daarvoor de t i jd. Overigens stelt hij zich voor dat 
er de komende weken nog een nadere toelichting komt op de manier waarop de kaart is opge
steld, waarbij ook wordt aangegeven welke rol Delfland in dit geheel heeft. 

Het afdelingsbestuur volgt het voorstel van zijn voorzitter. 

8. P i lo t GGOR Berke l en Rodenr i j s 

Over dit onderwerp verzorgt de heer Riemersma een presentatie. De door hem gebruikte sheets 
zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. ^̂  

Gezien het late uur, wordt afgezien van het stellen van vragen. 

1 1 . F ie tsexcurs ie Oos t land 

Deze excursie is gepland op 14 juni 2008. De leden krijgen het programma toegezonden. 

12 . Rondvraag 

• Mevrouw Ammerlaan vraagt om voortaan ook aan te geven waar en wanneer de stukken ver
der besproken worden. 
• De heer Wiinants heeft het op prijs gesteld dat de stukken voor de vergadering van vandaag in 
één bundel zijn toegezonden. 

De betreffende sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. Het onderwerp Pilot GGOR Berkel en Rodenrijs 
zal opnieuw geagendeerd worden voor de vergadering van de afdeling Oostland van 30 oktober 2008. 



13. Slu i t ing: 12.25 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 

de Secretaris, 

mevrouw M.J.H. Weerts 
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Agenda voor de vergadering van de afdeling Oostland van het Hoogheemraadschap 
van Delfland op 30 oktober 2008, aanvang 09.00 uur in de Collegekamer van het  
Gemeenlandshuis in Delft 
 
 

A G E N D A 
 
  Tijdstip 
 
1.  Opening 09.00 - 09.05 
  
2.  Begroting 2009   09.05 - 09.35 
  
3.  Notulen vergadering afdeling Oostland 21 mei 2008  09.35 - 09.45 
  
4.  Actiepuntenlijst  09.45 - 09.50 
  
5.  Mededelingen en ingekomen stukken  09.50 - 09.55 
  
6.  Vaststellen wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam  09.55  - 10.15 

PRESENTATIE 
  
7.  Herijking uitvoeringsprogramma Waterplan Delft  10.15  - 10.35 
  
8.  Ontwerp-waterbeheerplan 2010 - 2015 10.35  - 11.05 
 
9. Project Wateroverlast binnenstad Delft 11.05 - 11.20) 
  
10.  Uitwerking waterplan Pijnacker-Nootdorp:  11.20 - 11.50 

raamplannen watertoets en kostenverdeling  
PRESENTATIE  

  
11.  Rondvraag  11.50 - 12.00 
  
12.  Sluiting  12.00 

Laatste vergadering afdelingsbestuur 
 
 
Donderdag 6 november 2008 wordt in het Gemeenlandshuis van Delfland een informatie-
bijeenkomst gehouden voor de ingezetenen van de afdelingen Oostland en Haagland.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur). Onderwerpen die aan de 
orde komen, zijn het Waterbeheerplan 2010 - 2015, de tarieven 2009 en een verkiezingsmarkt. 
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Begroting 2009 
 
Beleidsveld: Ondersteunende beheersproducten Vergaderdatum: 20 november 2008 
Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt:  
  Kenmerk VV: 706188 
  Aantal bijlagen: 1  
 
 
Aan de verenigde vergadering van Delfland, 
 
Ontwerpbesluit: 

 
I. De begroting voor 2009 tot een totaal van € 231,8 miljoen aan kosten en € 194,0 

miljoen aan inkomsten vast te stellen; 
II. In te stemmen met uitbreiding van de formatie met 18,8 fte overeenkomstig het 

voorstel in de Beleidsbegroting 2009 (pagina 57). 
 

 
Probleemstelling:  

Als onderdeel van de P&C-cyclus moet de begroting voor 2009 worden vastgesteld. 

Beoogd effect: 

Vastgestelde begroting voor 2009. 

  
Inleiding 
 
Hierbij wordt u de begroting voor 2009 ter vaststelling voorgelegd. 
 
Kader 
 
Het kader wordt gevormd door: 

1. Het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 30 september 2008, kenmerk 
714802; 

2. Het advies van de commissies Waterbeheer, Bestuur en Organisatie en Financiën; 
3. De artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet. 
 

 



VV voorstel 
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Toelichting exploitatie 
 
De begroting sluit op een negatief saldo van 37,8 miljoen euro, als volgt te specificeren: 
 
Saldo watersysteem  -    5,0 miljoen 
Saldo waterzuivering  -  32,8 miljoen 
    -  37,8 miljoen 
 
Toelichting investeringen 
 
Geen. 
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
 
Een overzicht van de actuele risico’s is opgenomen in de begroting. 
 
Personele en organisatorische consequenties 
 
Uw vergadering wordt gevraagd in te stemmen met een formatie uitbreiding van 18,8 fte. 
 
Overige consequenties 
 
Geen. 
 
Besluitvormingstraject/vervolgtraject en communicatie 
 
Geen. 
 
Bijlage(n) 
 
Beleidsbegroting 2009. 
 
Advies 
 
Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissies Waterbeheer, Bestuur en Organisatie 
Financiën en de afdelingen Haagland, Oostland, Westland en Midden-Delfland & Waterweg.
 
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris, de Dijkgraaf, 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 
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Begroting 2009 
 

 
 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van van 30 september 2008,  
kenmerk 714802; 
 
gelezen het advies van de commissies Waterbeheer, Bestuur en Organisatie, Financiën en de
afdelingen Haagland, Oostland, Westland en Midden-Delfland & Waterweg; 
  
gelet op de artikelen 99 tot en met 102 van de Waterschapswet. 
 
 
BESLUIT 
 

I. De begroting voor 2009 tot een totaal van € 231,8 miljoen aan kosten en € 194,0 
miljoen aan inkomsten vast te stellen; 

II. In te stemmen met uitbreiding van de formatie met 18,8 fte overeenkomstig het 
voorstel in de Beleidsbegroting 2009 (pagina 57). 
 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 november 2008. 
 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma                                                         mr. M.A.P. van Haersma Buma
 
 

Kenmerk VV: 706188 Vergaderdatum: 20 november 2008  
Beleidsveld: Ondersteunende beheersproducten Agendapunt: B.07a 
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Begroting 2009 
  
    
Kenmerk VV: 706188 Vergaderdatum: 20 november 2008 
  Agendapunt:  
 
 
KERNBOODSCHAP 
 
Delfland zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de kerntaken, schoon water, droge voeten 
en sterke dijken, uit te voeren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Door 
efficiënt te werken, maar ook door zowel in binnen- als buitenland actief op zoek te gaan naar 
subsidies. En door samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven, door innovatief te werken 
en door intensief samen te werken met gemeenten en belangenorganisaties.  
 
Het verminderen van de kosten is moeilijk, omdat het grootste deel van de uitgaven niet op 
korte termijn beïnvloedbaar is. De komende jaren stijgen de kosten omdat veel projecten zijn 
gefinancierd met geleend geld waarover rente moet worden betaald. Daarnaast moet jaarlijks 
geld worden afgeschreven op gerealiseerde projecten. Naarmate meer projecten gerealiseerd 
worden, moet ook meer rente worden betaald en moet op meer projecten worden 
afgeschreven. Daarom stijgen de kosten in 2009 (230 miljoen euro) ten opzichte van 2008 
(180 miljoen euro) met 50 miljoen euro. 
 
Om financieel gezond te blijven, moeten kosten en opbrengsten in evenwicht zijn en, ook op 
de langere termijn, blijven. Doordat de kosten stijgen, moeten ook de opbrengsten stijgen. 
Dit is een absolute noodzaak om dit unieke gebied leefbaar en veilig te houden. Want in geen 
ander waterschap leven, wonen en werken zoveel mensen op een dergelijke kleine 
oppervlakte bij elkaar. Geen enkel ander waterschap is zo ‘verhard’ als Delfland. En in geen 
ander waterschap strijden groen, blauw (water) en rood (bebouwing) zo om de beschikbare 
ruimte.  
 
Recent heeft de rijksoverheid nieuwe regels opgesteld voor het heffen van belastingen door 
waterschappen. Daardoor verandert de hoogte van de belastingaanslag niet alleen voor 
inwoners van Delfland, maar voor iedereen in Nederland. De exacte hoogte van de aanslag 
verschilt per persoon (alleenstaand, samenwonend, huurder, eigenaar, waarde huis etc) en 
per waterschap (vanwege de specifieke eigenschappen van het waterschap en de bestuurlijke 
keuzes die zijn gemaakt bij het toedelen van kosten). 
 
Delfland realiseert zich dat de aanslag van sommige groepen inwoners hoger is dan de 
aanslag van vergelijkbare groepen in andere waterschappen. Maar zonder investeringen in 
het watersysteem en afvalwaterzuivering wordt Delfland de komende generaties minder 
veiliger en minder prettig om in te wonen. Door nu maatregelen te nemen, houden ook 
toekomstige generaties droge voeten, wordt hun afvalwater gezuiverd en kunnen zij veilig 
wonen, werken en recreëren in Delfland. Delfland investeert dus in de toekomst van Delfland 
en zijn inwoners. 











































































































































































 
 
 
 
    
     Secretariaat afdelingsbesturen 
 
Notulen van de vergadering van het bestuur van de afdeling Oostland van het Hoogheem-
raadschap van Delfland, gehouden op woensdag 21 mei 2008 te Delft. 
 
Aanwezig: J.J.J.M. van der Burg, voorzitter; 
  mevrouw A.W.A. Ammerlaan-Oosterlaan, A. van den Berg, dr.ir. S. van Baars, 
  dr. J. Wallinga, ing. J. Wijnants en C.E.G. Zuidgeest, leden afdelingsbestuur; 
  mevrouw M.J.H. Weerts (secretaris);  
  J.A. Spaan (schouwmanager, voor de agendapunten 9 en 10), W.J. van Liere 
  (PIB, voor de agendapunten 5.a en 5.c), R. Heida (PIB, voor agendapunt 6),  
  E. Meijboom (team Watersysteemkwaliteit, voor agendapunt 7) en S. Riemersma 
  (sector Beleid en Onderzoek, voor agendapunt 8). 
Afwezig met kennisgeving: 
  P.C.J. Schepman en mevrouw M. Villars, leden afdelingsbestuur. 
 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering te 09.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 
 
Afgesproken wordt de agendapunten 9 en 10 te bespreken na agendapunt 4. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Geen. 
 
3. Notulen vergaderingen d.d. 18 december en 25 oktober 2007 
 
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de notulen van 18 december worden de volgende punten aangesneden: 
 
• Pagina 2, halverwege: Ook mevrouw Ammerlaan vindt dat eens bekeken moet worden of de 
norm van 325 m³/ha wel overal moet gelden, waarbij zij ervan uitgaat dat dit geen wettelijke 
norm is. Er wordt met deze norm vaak een behoorlijk beslag op grond gelegd, wat voor grondei-
genaren buitengewoon kostbaar kan uitvallen. De voorzitter denkt dat het in het algemeen wel 
meevalt. De norm is inderdaad geen wettelijke norm, maar is wel door de VV vastgelegd in het 
Waterbeheerplan en ook geaccepteerd door de provincie, die het Waterbeheerplan heeft goedge-
keurd. Bij de evaluatie van de Nota normering wordt deze norm opnieuw bekeken. 
• Pagina 5, eerste alinea: Daarnaar gevraagd door mevrouw Ammerlaan, zegt de voorzitter dat 
de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp binnenkort een uitvoeringsovereenkomst 
met de provincie sluiten. Verder zal tussen de gemeenten en Delfland een overeenkomst moeten 
worden gesloten, waardoor Delfland opdrachtnemer wordt. 
• Pagina 5, halverwege: De heer Zuidgeest vraagt of de kostenverdeling tussen partijen die 
betrokken zijn bij het project Bergboezem Berkel, inmiddels duidelijk is vastgelegd. In ieder 
geval wil hij voorkomen dat juist Delfland bij dit project grotendeels moet opdraaien voor kos-
tenoverschrijdingen. De voorzitter antwoordt dat in hoofdlijnen de kostenverdeling tussen partij-
en duidelijk is. Die is ook vastgelegd in het VV-stuk dat eind januari 2008 door de VV is behan-
deld. Overigens zal het nog wel enige jaren duren voordat het plan tot uitvoering komt, dus de 
nu opgenomen kostenramingen zijn niet de definitieve. 
 
Hierna worden nog twee punten uit de notulen van 25 oktober 2007 aan de orde gesteld: 
  
• Pagina 3, eerste punt van de rondvraag: De heer Van den Berg herhaalt zijn vraag om meer 
aandacht te geven aan de bodemdaling in relatie met het uitgangspunt "functie volgt peil". Mis-
schien kan dat een onderwerp voor een informatieve VV zijn. De voorzitter zal die wens in het 
college brengen. 1 

                     
1  Dit onderwerp is niet toegevoegd aan de afgesproken onderwerpen voor de resterende informatieve VV's van 

2008, omdat de programma's voor deze bijeenkomsten al overvol zijn. 
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• Pagina 3, tweede punt van de rondvraag: In de commissie Waterbeheer van begin november 
2007 is niet meer teruggekomen op de vraag van mevrouw Ammerlaan over begrotingspost 740. 
Zij had daarom gehoopt dat het antwoord op die vraag opgenomen zou worden in de notulen 
van 25 oktober 2007. De voorzitter zal bevorderen dat het antwoord alsnog in de notulen van de 
vergadering van vandaag wordt vermeld. 2 
 
4. Actiepuntenlijst: Geen opmerkingen. 
 
9. Rapportage najaarsschouw 2007 
 
Aan de heer Wallinga beaamt de heer Spaan dat het op zichzelf niet aan Delfland is om te ach-
terhalen, welke afdelingen binnen NS verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de spoorslo-
ten. Maar om praktisch te kunnen werken, is het wel nuttig om te weten aan welke afdelingen 
brieven gericht moeten worden en welke personen ervoor aan te spreken zijn. Vanmiddag heeft 
hij weer overleg met alle betrokken partijen. De bedoeling is om dan duidelijkheid over de ver-
antwoordelijkheidsverdeling binnen NS te krijgen. 
 
De heer Zuidgeest stelt ook bij de rapportage over 2007 vast, net zoals dat het geval was bij 
voorgaande rapportages, dat de meeste problemen met het onderhoud zich voordoen bij andere 
overheden, vooral gemeenten. Hij dringt er daarom op aan dat Delfland zich op dit punt steviger 
opstelt. Bijvoorbeeld door in september alle gemeenten aan te schrijven over de komende 
schouw en duidelijk te maken dat zij hun taken op tijd vervuld behoren te hebben, dus niet pas 
achteraf. De voorzitter antwoordt dat de afgelopen tijd die gemeenten waar zich ernstige pro-
blemen voordeden, waaronder Westland, daarop in bestuurlijke overleggen door Delfland zijn 
aangesproken. Inmiddels bestaat de indruk dat zich alleen nog incidentele problemen bij kleine 
sloten voordoen. De heer Spaan zegt aanvullend dat problemen met kleine slootjes meestal snel 
opgelost kunnen worden door contact op te nemen met de dienstdoende opzichter. Verder zegt 
hij dat overheden en organisaties al een vooraankondiging van de schouw toegezonden krijgen, 
nog voordat de advertentie wordt geplaatst. Daarnaast herinnert hij aan de proef met het afge-
ven van een vooraankondiging bestuursdwang in een aantal polders. Deze is positief ervaren.  
Met deze manier van werken komt een stap uit de vroegere procedure te vervallen, wat tijdwinst 
oplevert. Een ander pluspunt is dat hierdoor een digitaal adressenbestand ontstaat, waardoor het 
eenvoudig mogelijk is om "herinneringsbrieven" te versturen.  
 
Aansluitend zegt de heer Wallinga dat hij uit de tabel op pagina 4 nog niet kan opmaken dat de 
ernstige problemen nu achter de rug zijn. Weliswaar zijn de aantallen in de vier rubrieken (voor-
aankondiging bestuursdwang, besluit bestuursdwang enz.) over 2007 lager dan die over 2006, 
maar veel scheelt het toch niet. De heer Spaan licht toe dat de ernstige problemen vooral wer-
den veroorzaakt omdat gemeentelijke afdelingen niet goed wisten wat ze met een aanschrijving 
of een schouwaankondiging aan moesten, of omdat brieven niet op de juiste plek in de gemeen-
telijke organisatie terecht kwamen. Op dat vlak zijn nu belangrijke verbeterslagen gemaakt, ook 
bij de gemeente Westland. Er was nog wel overleg nodig met deze gemeente over de bepaling in 
de Keur dat elke aan een sloot grenzende eigenaar de helft van de sloot moet onderhouden, 
want de gemeente stelde zich op het standpunt dat ze alleen de sloten hoefde te onderhouden 
die eigendom van de gemeente zijn. Inmiddels is er ook op dat punt overeenstemming met de 
gemeente Westland bereikt. Hij verwacht daarom dat volgend jaar lagere aantallen gerappor-
teerd kunnen worden. 
 
De heer Van den Berg weet dat het Kadaster nogal eens achterloopt met het verwerken van 
nieuwe gegevens. Kan Delfland dan wel uitgaan van de kadastrale gegevens? De heer Spaan kan 
zich die vraag voorstellen. Onder andere in Vinexgebieden is het vaak lastig dat de kadastrale 
gegevens niet actueel zijn, maar een andere bron dan het Kadaster is er nu eenmaal niet. 
 
Mevrouw Ammerlaan is het niet goed duidelijk geworden waarom is besloten de diepteschouw 
centraal op te pakken en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de najaarsschouw. Ook 
heeft zij uit de paragraaf hierover (pagina 5) opgemaakt dat de diepteschouw door de nieuwe 
werkwijze een kostbare zaak zal worden. Is het niet mogelijk dat schouwmeesters sloten in 
verdachte gebieden voorpeilen, waardoor dit werk niet hoeft te worden uitbesteed aan een ex-
tern bureau? De heer Spaan licht toe dat al in het begin van de jaren negentig is geconstateerd 

                     
2 Dit betreft investeringsnummer 70040. Het krediet onvoorziene investeringen waterkwaliteit is een jaarlijkse 

stelpost voor relatief kleine onvoorziene investeringen. Bij de behandeling van de begroting stelt de VV het kre-
diet beschikbaar door middel van een afzonderlijk besluit. In de loop van het jaar kan buiten de VV om hierover 
worden beschikt. Het na afloop van het jaar niet gebruikte deel wordt bij de jaarrekening gevoegd.  
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dat de diepteschouw niet goed werd uitgevoerd. Ook werd in de Wet milieubeheer vastgelegd dat 
bagger voortaan als afvalstof beschouwd moest worden. Met het oog hierop, is in 1996 besloten 
om de diepteschouw centraal op te pakken. Het voorpeilen van sloten door de schouwmeesters 
strookt niet met het principe van de schouw, zijnde het controleren op gedane arbeid. Er is dan 
ook van afgezien om de schouwmeesters te vragen dit werk te doen. 
Mevrouw Ammerlaan dringt er toch op aan om nog eens goed te bezien of het echt nodig is om 
op grote schaal een extern bureau in te huren. Het komt nogal eens voor dat een extern bureau 
dat eenmaal is binnengehaald, nooit meer vertrekt. De voorzitter wijst erop dat externe bureaus 
inmiddels alleen zeer gericht worden ingehuurd. In het geval van de diepteschouw bespaart het 
inhuren van een extern bureau veel werk aan de organisatie van Delfland. Daarnaast tekent hij 
aan dat een aantal jaren geleden nog een keer aan alle schouwmeesters is gevraagd om de 
diepteschouw uit te voeren. Toen bleek dat dit veel begeleiding van de organisatie vroeg. Daar-
naast kostte het ook veel werk om de door de schouwmeesters gerapporteerde resultaten te 
interpreteren. De heer Spaan voegt eraan dat met het werk waarvoor een extern bureau wordt 
ingehuurd, een zodanig bedrag is gemoeid dat het iedere drie jaar Europees moet worden aan-
besteed. Er is dus elke drie jaar de mogelijkheid om een ander bureau te kiezen. Daarbij wordt 
steeds scherp gelet op prijs en kwaliteit en op de vraag of bepaalde werkzaamheden misschien 
door de organisatie zelf verricht kunnen worden.  
De heer Wijnants is blij dat een jaar of twaalf geleden is besloten om voor dit systeem te kiezen. 
Het heeft goed gewerkt en de enorme achterstanden met het baggeren zijn ingelopen. Ook de 
heer Van den Berg lijkt het terecht om het voorpeilen van sloten in verdachte gebieden aan een 
extern bureau uit te besteden. Er is immers het risico dat over de uitslag van dat voorpeilen 
onenigheid met ingelanden ontstaat. Dan is het niet goed als die onenigheid zich richt tegen 
schouwmeesters die bij het hele verdere schouwproces betrokken zijn. 
 
In reactie op de aansluitende vraag van mevrouw Ammerlaan naar mogelijkheden voor bijvoor-
beeld MBO-leerlingen om bij het schouwproces, dan wel in algemene zin bij Delfland stage te 
lopen of maatschappelijke ervaring op te doen, zegt de voorzitter dat er een stagebeleid voor 
heel Delfland geldt. Daarbinnen zijn er, naar hij aanneemt, mogelijkheden in de zin zoals me-
vrouw Ammerlaan heeft genoemd.  
 
De rapportage wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. Aanpak werving en selectie schouwmeesters 2008, met memo over verslag 
 sollicitatiecommissie afdeling Oostland 
 
De heer Wijnants stemt in met het voorstel om de voordracht van de sollicitatiecommissie recht-
streeks aan de dijkgraaf voor te leggen. Hiermee wordt niet alleen tijd bespaard, het is ook een 
logisch voorstel. Immers, het afdelingsbestuur stelt zelf de sollicitatiecommissie in en geeft die 
commissie daarmee het vertrouwen dat zij goede kandidaten zal voordragen. De heer Van Baars 
onderschrijft dat. Hij zou als lid van het afdelingsbestuur ook niet weten wat hij over kandidaat-
schouwmeesters zou moeten zeggen, omdat hij die kandidaten niet zelf spreekt. 
 
Gevraagd door de heer Wijnants naar de betekenis van de passage dat van de schouwmeester 
wordt verwacht dat hij "onduidelijke wijzigingen in het gebied doorgeeft", antwoordt de heer 
Spaan dat het bijvoorbeeld gaat om een slootje dat er niet meer blijkt te zijn, terwijl het nog wel 
op de kaart wordt aangegeven. De heer Wijnants zou dan willen spreken van "onduidelijkheden", 
in plaats van "onduidelijke wijzigingen".  
 
Verder vraagt de heer Wijnants hoe de communicatie verloopt als de schouwmeester "in tijden 
van wateroverlast als informatiebron voor het actieteam van de sector OWB" fungeert. Juist in 
zulke tijden is een snel verlopende communicatie van groot belang. Hij vraagt dan ook of hier 
regelmatig mee geoefend wordt. De voorzitter antwoordt dat die communicatie altijd loopt via de 
coördinerend schouwmeester waar de betreffende schouwmeester onder valt. Daar is een vaste 
procedure voor. Er is jaarlijks een bijeenkomst met de in totaal acht (plaatsvervangend) coördi-
nerend schouwmeesters, en er is aandacht voor oefenen met deze procedure.  
 
De heer Wallinga vindt de profielschets nogal ambtelijk geformuleerd. Kan het bureau Communi-
catie hier nog eens naar kijken, ook om te voorkomen dat jongere mensen niet worden aange-
sproken door deze schets? De heer Spaan zegt dat bureau Communicatie al betrokken was bij 
het opstellen van de tekst, maar hij zal vragen of dit bureau er nog een keer naar kijkt. 3  
Verder vraagt de heer Wallinga zich af waarom een schouwmeester een rijbewijs zou moeten 
                     
3 De tekst is op meerdere plaatsen aangepast zodat deze minder ambtelijk en beter leesbaar is geworden.  
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hebben. Hij zou een schouwmeester vrij willen laten in de keuze van een vervoermiddel. Hem 
lijkt het relevanter dat een schouwmeester over een fiets beschikt. De heer Spaan zou toch 
willen vasthouden aan de eis van een rijbewijs, want er zijn ook schouwmeesters die een groot 
gebied bestrijken. Zeker bij overlast of calamiteiten moeten zij snel informatie kunnen aanleve-
ren. Dan is een fiets niet het geschikte vervoermiddel. 
 
De heer Wallinga is het ten slotte opgevallen dat in de passage waarin staat wat van een 
schouwmeester wordt verwacht, de schouwmeester alleen met "hij" wordt aangeduid. De voor-
zitter zal ervoor zorgen dat hier steeds "hij/zij" komt te staan. 4 
 
Het afdelingsbestuur gaat akkoord met de procedure in 2008 en volgende jaren. 
 
5. Actuele projecten in Oostland 
 
5a. Wateroverlast binnenstad Delft 
 
Op enige vragen van de heren Wijnants en Van den Berg antwoordt de heer Van Liere dat het  
gemaal en de afsluitconstructies door dezelfde aannemer worden gebouwd, maar wel op basis 
van twee aparte bestekken. Een andere aannemer verzorgt de elektrotechnische voorzieningen. 
Daarnaast is een adviesbureau ingeschakeld dat het BOS-Delft systeem heeft opgezet. De ge-
meente Delft is trekker van het hele project. Er is destijds wel door Delfland voor gekozen om de 
elektrotechnische en de automatiseringsvoorzieningen onder eigen regie te laten uitvoeren. 
Gezien de specifieke eisen die aan deze voorzieningen moeten worden gesteld, zou het inbren-
gen van deze delen in het samenwerkingsproject tot een te complex geheel hebben geleid. Op 
zichzelf vindt hij dat het binnen de samenwerking met Delft lukt om afstemming te bereiken en 
zaken duidelijk te houden, maar dat vraagt wel veel personele inzet. 
 
De heer Wallinga begrijpt dat het om een moeilijk proces gaat, maar hij heeft ook de indruk dat 
de organisatie van Delfland zich soms te naïef heeft opgesteld. Zo had kunnen worden voorzien 
dat het heien van "klassieke" funderingspalen tot problemen in de omgeving zou leiden. Ook 
wijst hij op het ontbreken van concrete afspraken in het bestek over het aanleveren van gege-
vens over te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, waardoor de aannemer hierop niet 
aangesproken kon worden. Hij realiseert zich dat achteraf praten altijd gemakkelijk is, maar 
dringt er wel op aan dat lessen worden getrokken uit de gang van zaken.  
 
De heer Van den Berg herinnert eraan dat al eerder een zeer forse overschrijding van de kredie-
ten voor deze werken aan de orde is gekomen en dat volgens hem ook toen al bleek dat er met 
een zekere naïviteit te werk werd gegaan. Zo was er geen rekening mee gehouden dat het niet 
de bedoeling was dat er in het toeristenseizoen gebouwd zou worden op monumentale plekken, 
maar de gemeente had daar natuurlijk van te voren op moeten wijzen. Hij is overigens wel 
aangesproken door de openheid waarmee nu de nieuwe overschrijdingen naar voren worden 
gebracht. Verder vraagt hij nog een toelichting op de communicatieproblemen die er kennelijk 
zijn geweest met de werktuigbouwkundig aannemer. De heer Van Liere antwoordt dat het voor 
de detaillering van de elektrotechnische voorzieningen nodig was om gegevens van deze aanne-
mer te ontvangen over de te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, maar in het bestek 
waren daar geen concrete afspraken over gemaakt. Met het oog hierop, lukte het Delfland niet 
om deze gegevens tijdig te verkrijgen, hoewel het in de rede lag dat ze gewoon zouden worden 
aangeleverd en dit ook eenvoudig had gekund. Hierdoor is tijdverlies opgetreden. Los daarvan, is 
de afstemming steeds goed verlopen. 
 
Mevrouw Ammerlaan vraagt of inmiddels al een raamwerk is opgesteld voor het omgaan met 
toekomstige projecten van deze aard. Is verder al een schriftelijke bevestiging ontvangen dat er 
NBW-subsidie komt? De heer Van Liere antwoordt dat enige jaren geleden al een plan van aan-
pak is opgesteld voor het project wateroverlast binnenstad Delft, maar dat heeft de vertragingen 
en tegenvallers in dit project niet kunnen voorkomen. De eerste ramingen voor het project in 
2001 zijn zeer oppervlakkig geweest en hebben tot veel te lage investeringsramingen geleid. Het 
is de bedoeling om na afronding van het project samen met de gemeente Delft een evaluatiever-
slag op te stellen en daarbij lessen te trekken voor nieuwe projecten binnen waterplannen, niet 
alleen van de gemeente Delft, maar ook van andere gemeenten.  
 
 
 
                     
4  Zie herziene versie van de profielschets van een schouwmeester (bijgevoegd).  
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Er is, voor zover hij weet, nog geen schriftelijke bevestiging van Senter Novem binnen, maar hij 
gaat ervan uit dat die bevestiging alsnog komt. Hij zal er opnieuw naar informeren bij de ge-
meente Delft. 5 
 
In dit verband vraagt de heer Wallinga of negatieve ervaringen die worden opgedaan met aan-
nemers, zoals deze keer het maandenlang niet aanleveren van bepaalde gegevens, worden 
vastgelegd in een database en vervolgens ook worden gebruikt bij de selectie van aannemers. 
De heer Van Liere antwoordt dat zo'n database er bij Delfland niet is, projectleiders informeren 
elkaar wel over de opgedane ervaringen. Overigens is er geen concrete reden om de bewuste 
aannemer een volgende keer uit te sluiten, want deze heeft gebruik gemaakt van de mazen die 
in het bestek voor het gemaal zaten. Zelf had hij echter wel een andere opstelling van deze 
aannemer verwacht. De voorzitter voegt eraan toe dat een aannemer die aan de geldende crite-
ria voldoet, niet uitgesloten kan worden voor een volgende opdracht. Voor hem is de les uit deze 
gang van zaken dat bestekken voortaan veel nauwkeuriger geformuleerd moeten worden. De 
directie zal hierop moeten gaan sturen. 
 
Daarnaar gevraagd door de heer Van Baars, zegt de heer Van Liere dat de indertijd opgenomen 
post onvoorzien niet voldoende is om de tegenvallers te dekken. Omdat op dit moment op twee 
plaatsen (enerzijds gemeente, anderzijds Delfland) tegenvallers worden bijgehouden, is het nog 
niet mogelijk om de omvang van de overschrijding van de post onvoorzien aan de VV te melden. 
Op 5 juni aanstaande vindt hier weer bestuurlijk overleg met Delft plaats. De verwachting is dat 
in de VV van september 2008 de definitieve cijfers gepresenteerd kunnen worden. 
 
Verder wijst de heer Van Baars erop dat in de passage over de financiën van het gemaal de term 
"grondverdringende palen" moet worden vervangen door "niet-grondverdringende palen".  6 Ook 
vraagt hij zich bij deze passage af waarom het moeten plaatsen van een extra stempelraam 
bouwkuip en de doorbraak van de kademuur bij het inbreiden van het gemaal niet werden voor-
zien. Als daarvoor onvoldoende kennis binnen Delfland aanwezig is, kan toch een extern bureau 
worden ingehuurd? De heer Van Liere beaamt dat de kennis van dit soort specifieke zaken bij 
Delfland niet echt voldoende is om dergelijke tegenvallers te kunnen voorzien. Er is dan ook een 
gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen. Delfland was daar niet direct bij betrokken, 
omdat dit viel onder het trekkerschap van de gemeente Delft. Het PIB heeft indertijd wel een 
programma van eisen voor het gemaal ingediend en heeft ook regelmatig getoetst hoe het 
daarmee ging. Echter, onder andere de te gebruiken funderingstechniek was een zaak van de 
gemeente en het ingehuurde adviesbureau, zodat het PIB daar niet indringend naar gekeken 
heeft. Verder wijst hij erop dat een verbetertraject niet alleen kan bestaan uit het vergaren van 
meer kennis binnen de eigen organisatie en het inhuren van een adviesbureau, maar ook moet 
inhouden dat rapporten en suggesties van adviesbureaus voortaan beter worden geïnterpreteerd. 
Overigens wil hij met dit alles niet de schuld bij de gemeente Delft leggen, want ook als Delfland 
de trekker was geweest, hadden dit soort tegenvallers kunnen optreden. Wel zal, gezien de nu 
opgedane ervaringen, nader bekeken moeten worden hoe, in gevallen waarin het trekkerschap 
bij een andere partij ligt, toch de eigen belangen op technisch en financieel gebied beter kunnen 
worden geborgd. De voorzitter merkt aanvullend op dat hierover ook al met de gemeente is 
gesproken en dat mede hierom voorlopig een stop is gezet op de polderprojecten binnen het 
waterplan Delft, teneinde nader te kunnen kijken naar de kostenramingen en naar de vraag of al 
deze projecten nog wel uitgevoerd kunnen worden, nu de laatste jaren de bouwprijzen zo sterk 
zijn gestegen. In dat verband is al aan de gemeente Delft gemeld dat Delfland niet meer bereid 
is om het gemaal Voorhof te verplaatsen, nu dat € 1,2 miljoen extra blijkt te kosten.  
 
In reactie op enige kritische opmerkingen van de heer Van Baars over de indertijd gemaakte 
keuze om het trekkerschap grotendeels bij de gemeente Delft te leggen, terwijl Delft slechts 
25% van de kosten hoeft te dragen en Delfland voor de overige 75% opdraait, wijst de voorzitter 
erop dat Delfland eigenlijk 100% van de kosten had moeten dragen, omdat het hier om boe-
zemwater gaat. Pas na eindeloze discussies met de gemeente is in 2002 bereikt dat Delft een 
deel van de kosten voor zijn rekening zou nemen, gericht op de stedelijke inpassing. De heer 
Van Baars gaat het erom dat er een einde komt aan de voortdurende kostenoverschrijdingen 

                     
5  Er is overleg geweest met de betreffende ambtenaar van de gemeente en hem is gevraagd naar de stand van 

zaken. Door Senter Novem is een brief opgesteld die op 18 april 2008 verzonden is aan de gemeente Delft. Door 
Senter Novem is uitstel verleend door de binnenstad Delft tot en met 31 juli 2009. Dit is op 23 juni 2008 in mail-
berichten tussen Delft en Senter Novem bevestigd. De brief is niet bij de betreffende ambtenaar van de gemeen-
te aangekomen. Dat wordt nu uitgezocht en hersteld. 

6 De tekst wordt aangepast in de nieuwe collegenota en VV-nota voor het komende najaar, wanneer het verzoek 
wordt ingediend om het investeringsplan te verhogen voor dit project. 
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waar ook de accountant al op heeft gewezen. De voorzitter onderschrijft dat. Het gaat hier om 
het eerste grote project in binnenstedelijk gebied, en daar wordt zeker lering uit getrokken voor 
volgende projecten. 
Aansluitend komt van de heer Wijnants de vraag of Delfland er indertijd ook voor had kunnen 
kiezen om helemaal niet aan dit project mee te doen. Weliswaar gaat het om boezemwater, 
maar op grond waarvan was Delfland verplicht om dit wateroverlastprobleem op te lossen? De 
voorzitter antwoordt dat Delfland op grond van het NBW verplicht is om ervoor te zorgen dat de 
boezem in het stedelijk gebied van Delft voldoet aan de veiligheidsnorm van één keer in de 100 
jaar. Delfland heeft dit enige jaren van zich afgehouden, maar in 2001 was er opnieuw ernstige 
wateroverlast en ging de gemeente zelf een noodvoorziening treffen, terwijl ze Delfland met 
nadruk aansprak op de verplichting om aan de normen te voldoen. De formele vaststelling van 
het NBW in 2003 verplicht Delfland hieraan invulling te geven. 
 
De heer Wijnants vraagt hierna naar de manier waarop Delfland bij dit project zijn betrokkenheid 
heeft georganiseerd. Zijn bijvoorbeeld bij alle overleggen en bouwvergaderingen wel steeds de 
juiste mensen vanuit Delfland aanwezig geweest? De voorzitter licht toe dat binnen Delfland het 
principe geldt dat de eindgebruiker de opdrachtgever van projecten is. Bij alle ABC-projecten is 
dat Operationeel Waterbeheer. Binnen OWB zijn er diverse medewerkers die voor specifieke 
projecten aan het PIB een opdracht geven en erop toezien dat die projecten volgens de eisen en 
met het beschikbare budget worden uitgevoerd. Het PIB functioneert daarbij vooral als regie-
uitvoeringsorganisatie. Maandelijks wordt er over de projecten gerapporteerd en die rapportages 
worden in het betreffende portefeuillehoudersoverleg besproken, waarna er zo nodig actie wordt 
genomen, ook naar gemeenten toe. Bij het geheel is de directie nauw betrokken. 
Aanvullend merkt de heer Van Liere op dat de gemeente Delft, in haar rol van trekker, indertijd 
vanuit de eigen organisatie een directievoerder voor dit project heeft aangewezen. Delfland 
staat, door het trekkerschap van Delft, vanzelf op wat meer afstand en heeft ook niet de regie in 
handen. Desondanks blijft ook hij sturen op beheeraspecten, zoals ervoor zorgen dat bij overleg-
gen steeds de juiste mensen vanuit Delfland aan tafel zitten, dat planningen worden geborgd, en 
dergelijke. Bij de bouwvergaderingen gaat het vrijwel altijd om technische aspecten. Daar zijn 
vanuit Delfland steeds deskundige technisch medewerkers van het PIB aanwezig. 
 
De heer Wijnants blijft moeite houden met de passage over de bouwrente. Die rente had toch 
altijd op de een of andere manier betaald moeten worden? De voorzitter beaamt dat, maar 
inmiddels is duidelijk dat deze rente dient te worden toegerekend aan het project. 
 
De heer Wijnants vraagt verder nog wie straks de eigenaar wordt van de gerealiseerde voorzie-
ningen, wie deze gaat beheren, wie de onderhoudskosten moet gaan betalen, en wie verant-
woordelijk is voor eventuele schade aan de omgeving die nu nog niet is gebleken. De heer Van 
Liere verwacht niet dat er nog nieuwe schade naar voren zal komen, want de werkzaamheden in 
de monumentale binnenstad zijn inmiddels uitgevoerd en goed gemonitord. Verder wordt Delf-
land eigenaar, beheerder en onderhouder van het volledige systeem, wat ook past bij de taakop-
dracht van Delfland. Indertijd is al een raming van de onderhoudskosten gemaakt, die overigens 
nog wel in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen. Overigens wordt nog nagegaan of 
Delfland in dit specifieke geval misschien een beroep kan doen op het BTW-compensatiefonds, 
wat formeel eigenlijk alleen gemeenten en provincies kunnen doen. Mocht dit inderdaad mogelijk 
zijn, dan zal met de gemeente Delft moeten worden afgesproken dat gedurende tien jaar het 
eigendom nog bij de gemeente blijft. Wel zal Delfland dan direct al verantwoordelijk worden voor 
het beheer en het onderhoud. 
 
De heer Zuidgeest is zeer geschrokken van de overschrijdingen bij dit project, die hij buiten 
proporties vindt. Van te voren was bekend dat er gebouwd moest worden in een historische 
omgeving, met een grote kans op tegenvallers, en dat de gemeente Delft de trekker zou zijn. Hij 
vindt het daarom eigenlijk onvoorstelbaar dat Delfland akkoord is gegaan met een kostenverde-
ling van 75% voor Delfland en 25% voor Delft, een kostenverdeling die ook voor alle overschrij-
dingen blijkt te gelden. Ook vindt hij het eigenlijk ongelooflijk dat enige onderdelen van de elek-
trotechnische voorzieningen gewoon niet geraamd zijn. Het lijkt hem dan ook nodig dat alle 
projecten die op stapel staan, opnieuw worden nagerekend, en dat opnieuw wordt bekeken 
welke financiële verantwoordelijkheid Delfland voor die projecten wil nemen. De heer Van den 
Berg kan zich nog wel voorstellen dat indertijd is gekozen voor een 75/25%-verdeling, maar 
vindt ook dat die verdeling niet voor overschrijdingen had mogen gelden, omdat niet Delfland, 
maar de gemeente de trekker van dit project werd. 
De voorzitter wijst erop dat er indertijd, juist omdat er gebouwd moest worden in een monumen-
tale stedelijke omgeving, met een groot risico op tegenvallers, uiteindelijk overeenstemming kon 
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worden bereikt over een 75/25%-kostenverdeling, hoewel Delfland eigenlijk 100% van de kosten 
had moeten dragen. Verder wijst hij erop dat dankzij dit project op de Schie voortaan een veel 
hogere peilstijging geaccepteerd kan worden. Hij herhaalt dat uit het project een aantal lessen 
zal worden getrokken voor andere samenwerkingsprojecten met gemeenten. 
De heer Wallinga zal graag zien dat in het komende VV-stuk wordt aangegeven welke lessen uit 
de gang van zaken bij dit project worden getrokken. 7 De voorzitter wil dit in een breder kader 
plaatsen, en niet rechtstreeks koppelen aan het project wateroverlast binnenstad Delfland. De 
heer Wallinga houdt vast aan zijn verzoek. Als het in een algemeen kader wordt geplaatst, wordt 
het veel minder concreet. Juist door het te relateren aan dit specifieke project worden de concre-
te kernpunten zichtbaar. De voorzitter zal hierover zijn gedachten laten gaan. 
 
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen, in afwachting van het komende VV-stuk. 
 
5.b. Stand van zaken diverse waterplannen 
 
In de één na laatste regel van het nagezonden stuk moet "Waterplan Delfshaven" vervangen 
worden door "Waterplan Spaanse Polder en Noord-West". 8  
 
Mevrouw Ammerlaan vraagt om in het verslag van de vergadering van vandaag een onderbou-
wing op te nemen van het voornemen om de huidige tijdelijke personele inzet te vervangen door 
"structurele inzet van (nieuwe) medewerkers van het team WRO". 9 
 
Het stuk wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 
 
5.c. Planning en subsidie Bergboezem Berkel 
 
Desgevraagd door de heer Zuidgeest, antwoordt de voorzitter dat inmiddels is afgesproken om 
met het ministerie van LNV overleg te plegen over de problemen rond de NBW-subsidie, nu door 
overmacht de werkzaamheden in de Bergboezem zeer waarschijnlijk niet voor 1 juli 2010 kun-
nen worden afgerond. Er zijn ook al precedenten op dit punt, onder andere bij de Driemanspol-
der in Zoetermeer. 
In antwoord op de vervolgvraag van de heer Zuidgeest of het mogelijk is om bij andere betrok-
ken partijen een financiële claim te leggen als de NBW-subsidie niet wordt gegeven, zegt de 
voorzitter dat Delfland de afgelopen jaren steeds alle verzoeken om extra financiële bijdragen 
voor de Groenblauwe slinger-projecten heeft afgewezen, met als argument dat Delfland alleen 
over het water gaat, maar daar dan ook de volle verantwoordelijkheid voor neemt. Het lijkt hem 
daarom zinloos om bij andere partijen een financiële bijdrage te gaan vragen, in het geval de 
subsidie onverhoopt niet wordt verstrekt. 
 
Hierna vraagt de heer Zuidgeest of het wellicht mogelijk is dat Delfland op grond van zijn water-
staatkundige taak (in dit geval vooral het bieden van veiligheid) alvast begint met de uitvoering 
van de kadeophoging en de aanleg van de Bergboezem. De heer Van Liere antwoordt dat Delf-
land pas kan beginnen als er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Daar wordt inmiddels 
volop aan gewerkt. In juli 2008 wordt een positieve uitspraak van het ministerie van LNV ver-
wacht over de ontheffing van de bepalingen van de Flora- en Faunawet. Daarna kunnen gedepu-
teerde staten het bestemmingsplan weer goedkeuren. Vervolgens kunnen degenen die indertijd 
beroep bij de Raad van State hebben ingesteld op het punt van de Flora- en Faunawet, opnieuw 
beroep aantekenen. Omdat er dan een ontheffing van het ministerie van LNV ligt, ligt het in de 
rede dat dit beroep wordt afgewezen. In dat geval is er een onherroepelijk bestemmingsplan en 
kan met de werkzaamheden worden begonnen. Wel is er nog het punt dat de Raad van State 
maximaal een jaar de tijd kan nemen om een uitspraak te doen. Daarom zal Delfland samen met 
de gemeente en de provincie bij de Raad van State erop aandringen om een mogelijk beroep bij 
voorrang te behandelen, vooral met het oog op de veiligheid die Delfland hoort te bieden nu de 
bouwactiviteiten in de omgeving doorgaan. 
 
Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg, licht de heer Van Liere toe dat de vergroting van 

                     
7  In de nieuwe collegenota en VV-nota die ter behandeling worden aangeboden in oktober 2008 zal een uitge-

breide paragraaf worden besteed aan de leermomenten uit het project 'Wateroverlast binnenstad Delft'.  
8  Voortaan zal de juiste naamvoering worden gebruikt (Waterplan Spaanse Polder en Noord-West). 
9  Het waterplanprogramma is onderbezet wat betreft de vaste formatie, vanwege het vertrek van enkele mede-

werkers. Daarom is tijdelijk personeel ingezet. Op dit moment wordt druk gezocht naar vervanging van dit tij-
delijk personeel door nieuwe vaste medewerkers. Dit zal bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van water-
planprocessen.  
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de bergingscapaciteit niet te maken heeft met de bouwactiviteiten in de buurt, maar met het 
veilig stellen van het boezemsysteem. Dit is vastgelegd in het programma dat in 2001 door de 
VV is vastgesteld. De inlaat en de bypass hebben wél te maken met de bouwactiviteiten. 
De heer Wallinga betwijfelt of het zin heeft om alvast 2/3 de deel van de kadeophoging uit te 
voeren. Een gedeeltelijke uitvoering van de kadeophoging heeft immers niet het gewenste effect, 
en waarom zou de subsidiegever dan alvast een deel van de subsidie uitbetalen? De heer Van 
Liere antwoordt dat Senter Novem heeft laten weten dat voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 
2010 zijn uitgevoerd, inderdaad het bijbehorende deel van de subsidie wordt verstrekt. 
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
6. ABC-maatregelen Zuidpolder van Delfgauw en het alternatieve afvoertracé 
 
De heer Heida verzorgt een presentatie van de stand van zaken. De daarbij gebruikte sheets zijn 
als bijlage bij het verslag gevoegd. 10  
 
• Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg en de voorzitter, antwoordt de heer Heida dat 
het de bedoeling van de provincie is om het reservaatsgebied in de Droogmaking Zuidpolder van 
Delfgauw als moerasachtig gebied in te richten, en daartoe het peil te verhogen. De gronden in 
dit gebied zijn al in eigendom van de provincie. De indicatie van de kosten van het uitvoeren van 
de maatregelen in het Droogmaking Zuidpolder van Delfgauw valt inderdaad hoog uit, vooral 
waar het gaat om de verbreding van de hoofdwatergangen en de noord-zuidverbindingen, maar 
de bedoeling is dat de gemeente een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. 
• Mevrouw Ammerlaan vraagt zich hierbij af hoe het met de volksgezondheid zal gaan in de 
nieuwe woonbebouwing, als het reservaatsgebied inderdaad als moeras wordt ingericht. Er zijn 
studies die wijzen op negatieve gevolgen, vooral omdat moerasachtige gebieden grote aantallen 
muggen aantrekken. De heer Heida antwoordt dat dit project wordt ontwikkeld door DLG, in 
opdracht van de provincie, en dat de gemeente de uitvoering zal verzorgen. Deze partijen heb-
ben de mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zorgvuldig meegenomen in de 
planvorming, ook naar aanleiding van vragen van bewoners van Oude Leede. 
• Aansluitend vraagt mevrouw Ammerlaan nog wat er gaat gebeuren met het vrij nieuwe tuin-
bouwcomplex langs de Zuideindseweg, aan de kant van Emerald. Kan dat blijven bestaan? De 
heer Heida antwoordt dat de gemeente in overleg met de eigenaren nagaat hoe het gebied 
verder ingericht kan worden. Het is mogelijk dat dit tuinbouwcomplex verdwijnt van deze plek, 
maar dat is verder een zaak van de gemeente.  
• Over het aanpassen van het gemaal Rotterdamseweg (een onderdeel van het project alterna-
tief afvoertracé Pijnackersche Vaart door de Zuidpolder van Delfgauw, waar al eerder toe is 
besloten) licht de heer Heida desgevraagd toe dat nog wordt afgewogen of voor de uitstroom-
voorziening kan worden volstaan met een kleine technische ingreep in de nu bestaande sifon 
onder de weg door. Als dat niet mogelijk is, zal een nieuwe voorziening moeten worden aange-
legd, waartoe kabels en leidingen moeten worden verlegd, het verkeer moet worden omgeleid en 
dergelijke. Dan zal het in de kostenindicatie genoemde bedrag van € 1,1 miljoen nodig zijn. In 
het gemaal zelf worden de huidige driegangenvijzels vervangen door viergangenvijzels, waarvoor 
de constructie van de bestaande behuizing van de vijzels moet worden aangepast. 
• De heer Van den Berg verwacht dat er een nieuwe uitstroomvoorziening onder de Rotterdam-
seweg zal moeten komen, want hij heeft begrepen dat het gemaal nu al niet op de huidige maxi-
mumcapaciteit kan draaien omdat het water dan niet meer door de huidige sifon weg kan lopen. 
Bovendien kan het gemaal het water niet goed kwijt als er harde westenwind is, want dan waait 
de klep aan het eind van de uitstroomvoorziening al snel dicht. De heer Heida heeft ook niet voor 
niets al het bedrag van € 1,1 miljoen genoemd dat nodig is als er een nieuwe uitstroomvoorzie-
ning moet komen, maar er wordt nog naar gekeken. 11 
• De heer Van Baars vraagt of er mogelijkheden tot besparing zijn door een deel van het water 
dat nu naar het gemaal Rotterdamseweg gaat, via een andere route te laten lopen. Dan zou 
immers de huidige uitstroomvoorziening gebruikt kunnen blijven. De heer Heida ziet geen moge-
lijkheden in die zin, tenzij er extra doorgangen onder de A13 worden gemaakt en het water op 
een andere manier door Emerald heen wordt geleid, maar de kosten daarvan zijn ook zeer hoog. 
• Aan de heer Wallinga antwoordt de heer Heida dat in de "oksel" van de N470 (de uitstulping 
naar het noorden toe) gronden moeten worden aangekocht voor de aanleg van de bypass in de 
Zuidpolder van Delfgauw. Nu deze polder als KRW-waterlichaam is aangewezen, is het de bedoe-
ling om in 2 ha in deze "oksel" KRW-maatregelen te nemen. Daarnaast bevestigt hij dat in alle te 

                     
10  De sheets 'Uitvoeringsprojecten Zuidpolder van Delfgauw' zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
11  In najaar 2008 zal dit project in de VV naar voren komen in het aangepaste maatregelenpakket voor het 

project Alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart. De maatregelen uitstroomvoorziening worden meegenomen in 
de optimalisatieslag van gemaal Rotterdamseweg. 
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verbreden watergangen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. 
• De heer Wallinga heeft begrepen dat er onlangs in het noorden van het reservaatsgebied veel 
grond is gestort, terwijl het juist de bedoeling is dat in dit gebied vernatting optreedt. De heer 
Heida is daar niet van op de hoogte. Delfland is er in ieder geval niet bij betrokken; het zal een 
zaak van de provincie zijn. 
• In antwoord op enige vragen van de heer Van Baars over de dubbelfunctie van het nieuwe 
gemaal Bergboezem licht de heer Heida toe dat het enerzijds gaat om de constructie waardoor 
water in de bergboezem gelaten kan worden, en anderzijds om het gemaal waarmee water uit 
de bergboezem en de Droogmakerij in de Toetocht kan worden gepompt. 
• De voorzitter zegt afsluitend dat op dit moment wordt gesproken over het door de gemeente 
betalen van de gebruiksvergoeding voor de gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
projecten in de Zuidpolder van Delfgauw. Weliswaar gaat het hier om projecten die al zijn gestart 
voordat er in het Waterkader Haaglanden afspraken werden gemaakt over het door gemeenten 
inbrengen van grond, maar gezien de forse bedragen die met de inrichting zijn gemoeid en die 
voor rekening van Delfland komen, acht het college van D&H het reëel dat de gemeente in ieder 
geval de gebruiksvergoeding en aanverwante kosten gaat dragen. 
 
7. Waternatuurkansenkaart Delfland 2008 
 
Hierover wordt door de heer Meijboom een presentatie verzorgd. De gebruikte sheets zijn als 
bijlage bij het verslag gevoegd. 12 
 
• De heer Wijnants vraagt zich af waar de ambitie vandaan komt om een moerasstrook vanaf de 
Nieuwe Waterweg door het weidevogelgebied richting Zoetermeer aan te leggen. Heeft de VV 
daar ooit een uitspraak over gedaan? Of is die ambitie gebaseerd op plannen van de provincie? 
De heer Meijboom antwoordt dat bij het opstellen van de waternatuurkansenkaart vooral is 
gekeken naar al bestaande plannen, zoals de waterplannen voor de diverse gemeenten die mede 
door de VV zijn vastgesteld, de plannen voor de Groenblauwe slinger waarbij de provincie het 
initiatief heeften dergelijke. Delfland heeft in dit verband met name tot taak om een functie die 
een initiatiefnemer wil geven aan een bepaald gebied, te faciliteren waar het de wateraspecten 
betreft. Dat moet dan wel passen binnen de KRW-ambities, waaronder die over het verbeteren 
van de ecologische kwaliteit van het water. Overigens richt de KRW zich alleen op hoofdwater-
systemen. Met de waternatuurkansenkaart worden ook de kansen in de kleinere wateren (de 
haarvaten van het watersysteem) aangegeven. Dat laatste vraagt de provincie ook van Delfland. 
De heer Wijnants heeft, na de recente discussies over de kosten van de KRW en de effectiviteit 
van KRW-maatregelen, geen behoefte om nu nog méér te gaan doen dan al met het oog op de 
KRW verplicht is. 
• De heer Van den Berg werpt de vraag op waarom juist Delfland al deze ambities in kaart zou 
moeten brengen. Zo wordt gesteld dat als ecologische verbindingen niet goed zijn, Delfland daar 
iets aan zou moeten doen, maar volgens hem is dat helemaal geen taak van Delfland. Ook is 
hem opgevallen dat bij ambitie 5.2 (versterken kwaliteit weidevogelgebied) ontwikkelen ecologi-
sche oevers, vergroting wateroppervlak en opzetten waterpeil als maatregelen worden genoemd, 
maar die maatregelen trekken helemaal geen weidevogels aan. Hij vindt het wel terecht om 
ecologie en waterkwaliteit erbij te betrekken als wordt geïnventariseerd wat Delfland wil of moet 
doen, maar uit de waternatuurkansenkaart blijkt dat de ambitie van Delfland veel verder strekt. 
Dat leidt tot hoge kosten voor Delfland, mede omdat andere partijen dan geneigd zullen zijn om 
het, gezien de grote ambities van Delfland, rustig aan te doen. De heer Meijboom zegt dat uit-
drukkelijk in het college is besproken dat Delfland financieel niet verantwoordelijk is voor veel 
zaken die worden genoemd in de waternatuurkansenkaart. De heer Van den Berg vindt dat dit 
niet duidelijk genoeg blijkt uit het stuk. 
• De heer Wallinga heeft grote waardering voor dit stuk, want juist Delfland heeft voldoende 
overzicht over het gebied om aan te kunnen geven welke plekken het meest geschikt zijn voor 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, en welke minder of helemaal niet. Ook vindt hij dat een 
goede ecologie niet uitsluitend een zaak van andere partijen is, want Delfland is niet alleen 
verantwoordelijk voor droge voeten maar, met het oog op de KRW, ook voor een goed functione-
rend en gezond ecologisch systeem, waarvoor natte gebieden en ecologische oevers nodig zijn. 
Verder vraagt hij hoe de inzichten die in het VV-stuk zijn neergelegd, worden gecommuniceerd 
met andere partijen en in hoeverre Delfland betrokken is bij overleg over het zoveel mogelijk 
wegnemen van knelpunten die in het stuk worden genoemd, zoals het knelpunt ten zuiden van 
Pijnacker, waar de Groenblauwe slinger de N471 (de noord-zuidverbinding tussen Pijnacker en 
Rotterdam) kruist. De heer Heida zegt dat dit punt verder wordt uitgewerkt in de projectgroep 
Groenzones. 
                     
12 De sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
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• Mevrouw Ammerlaan zou graag een overzicht krijgen van de kerntaken van Delfland, gezien de 
discussie die ook nu weer is ontstaan. In hoeverre wordt met de waternatuurkansenkaart buiten 
de eisen gegaan die de KRW en de provinciale ecologische hoofdstructuur stellen? Is het echt 
noodzakelijk dat Delfland zich meer als bouwer aan het landschap gaat opstellen? Haar lijkt dat 
niet stroken met de taken van Delfland. Verder is haar opgevallen dat LTO niet wordt genoemd 
bij de organisaties die geconsulteerd zijn door Delfland bij het opstellen van de kaart. Ten slotte 
zegt zij grote twijfels te hebben, of juist andere keuzes voor te staan bij veel plannen die worden 
genoemd in het hoofdstuk over voorbeeldgebieden, maar het is duidelijk dat er vandaag niet 
voldoende tijd is om daar nader op in te gaan. De heer Meijboom bevestigt dat LTO niet door 
Delfland is geconsulteerd, omdat ervoor is gekozen alleen partijen met specifieke deskundigheid 
over de natuur te benaderen. Mevrouw Ammerlaan, daarin bijgevallen door de heer Wijnants, 
vindt dat een merkwaardige keuze, want daardoor zijn de gebruikers van het gebied niet ge-
hoord. De heer Wallinga wijst erop dat ook inwoners gebruikers van het gebied zijn, dus als 
wordt gesteld dat LTO geconsulteerd had moeten worden, had dat ook moeten gelden voor de 
inwoners. 
• Aansluitend constateert de heer Van Baars dat het bij het benutten van de kansen die in de 
waternatuurkansenkaart worden aangegeven, vaak gaat om een taak van de provincie. Hij vindt 
daarom dat Delfland nu eerst over deze kaart overleg met de provincie zou moeten plegen, want 
de provincie is primair verantwoordelijk voor de inrichting van haar gebied. De heer Meijboom 
zegt dat de provincie is geconsulteerd bij de opstelling van deze kaart en dat het de bedoeling is 
om de kaart, na vaststelling door de VV, ook aan de provincie aan te bieden. De kaart zal verder 
worden betrokken bij het door de provincie opstellen van de provinciale structuurvisie, het pro-
vinciaal waterplan en het provinciaal klimaatprogramma. Dit laatste vindt mevrouw Ammerlaan 
op dit moment een stap te ver. De heer Wallinga stelt vast dat in de waternatuurkansenkaart de 
gebiedskennis van het hoogheemraadschap is beschreven, en dat die kennis voor andere partij-
en nuttig is. Hij ziet dat als een zeer waardevolle bijdrage, waarbij natuurlijk duidelijk moet zijn 
dat Delfland zeker niet alle beschreven plannen zelf gaat uitvoeren en financieren. 
 
De voorzitter stelt voor, gehoord de gemaakte opmerkingen, om eind juni nogmaals een bijeen-
komst van het afdelingsbestuur Oostland te beleggen over dit onderwerp, en de portefeuillehou-
der uit te nodigen om dan een nadere toelichting te komen geven. De heer Van Baars tekent nog 
wel aan dat de vraag of het hier gaat om een kerntaak van Delfland, geen zaak is voor het afde-
lingsbestuur, maar thuishoort in de commissies en de VV. De voorzitter beaamt dat, maar daar-
naast leven er vragen en twijfels bij een aantal leden van het afdelingsbestuur over de kansen 
voor Oostland die in het stuk worden genoemd. Daar zal juist wél in het afdelingsbestuur over 
gesproken moeten worden, vandaag ontbreekt daarvoor de tijd. Overigens stelt hij zich voor dat 
er de komende weken nog een nadere toelichting komt op de manier waarop de kaart is opge-
steld, waarbij ook wordt aangegeven welke rol Delfland in dit geheel heeft. 
 
Het afdelingsbestuur volgt het voorstel van zijn voorzitter.  
 
8. Pilot GGOR Berkel en Rodenrijs 
 
Over dit onderwerp verzorgt de heer Riemersma een presentatie. De door hem gebruikte sheets 
zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 13 
 
Gezien het late uur, wordt afgezien van het stellen van vragen. 
 
11. Fietsexcursie Oostland 
 
Deze excursie is gepland op 14 juni 2008. De leden krijgen het programma toegezonden. 
 
12. Rondvraag 
 
• Mevrouw Ammerlaan vraagt om voortaan ook aan te geven waar en wanneer de stukken ver-
der besproken worden. 
• De heer Wijnants heeft het op prijs gesteld dat de stukken voor de vergadering van vandaag in 
één bundel zijn toegezonden. 
 
 
 
                     
13  De betreffende sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.  Het onderwerp Pilot GGOR Berkel en Rodenrijs 

zal opnieuw geagendeerd worden voor de vergadering van de afdeling Oostland van 30 oktober 2008.  
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13. Sluiting: 12.25 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 2008. 
 
 
De secretaris,         De voorzitter , 
 
 
 
Mevrouw M.J.H. Weerts       J.J.J.M. van der Burg 
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Delft

Delfgauw
Pijnacker

Zuidpolder van Delfgauw

Oude Leede

N470

A13
Schie



Zuidpolder van Delfgauw:

•Gemaal ZvD Noord

57 m³/min

HUIDIGE 
SITUATIE



130 m³/min

Zuidpolder van Delfgauw:

•Gemaal ZvD Zuid

HUIDIGE 
SITUATIE



HUIDIGE 
SITUATIE

Droogmaking in ZvD



16 m³/min

Zuidpolder van Delfgauw:

•Poldergemaal van de droogmaking

HUIDIGE 
SITUATIE



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Berging bergboezem (regulier 65.000 m³, calamiteiten: 150.000 m³)



Gemaal Bergboezem

Dubbelfunctie

40 m³/min TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



Berging bergboezem in de 
Zuidpolder van Delfgauw

Droogmaking 
Zuidpolder van 
Delfgauw

lokatie gemaal

Berging bergboezem in de 
Zuidpolder van Delfgauw

Droogmaking 
Zuidpolder van 
Delfgauw

lokatie gemaal

Berging bergboezem



Impressie gemaal Bergboezem



Impressie gemaal Bergboezem



Dubbelfunctie gemaal Bergboezem
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Dubbelfunctie gemaal Bergboezem
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Indicatie kosten uitvoeren maatregel

Aanleg Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw:

• 65.000 m3 reguliere berging

• 150.000 m3 calamiteiten berging

Ontwerp inrichting en kades € 4.800.000,-

Aanleg gemaal Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw

• Gemaal 40m3/min

• Duiker toetocht

• Brug Zuideindseweg

Bouwkosten € 5.200.000,-



Verbreden hoofdwatergang

Bergen van 5.000 m³

Oostelijk deel droogmaking

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Opgave Droogmaking 
25.000 m³



Vergroten gemaal 
de Droogmaking: 
nader onderzoek

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Verbreden machinesloten: 
nader onderzoek



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Noord - Zuid verbinding



Stuw

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Reservaatsgebied

Vasthouden: 
capaciteit ca10.000 m³



Reservaatsgebied in de Droogmaking Zuidpolder van Delfgauw



Indicatie kosten uitvoeren maatregel

• Gebruik Reservaatsgebied door bouw

automatische stuw €   150.000.-

• Verbreding hoofdwatergangen in de droogmaking € 2.100.000-

• Noord- zuid verbindingen deel Zuidpolder € 3.900.000,-

• Gemaal droogmaking van 20m3/min 

naar 26 m3/min (nieuwbouw) € 1.900.000-

• Verbreding machine sloten € 1.600.000-



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart door ZvD



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Inlaatwerk met 16,1 m³/min



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Inlaatgemaal Oude polder van Pijnacker 36,7 m³/min



Vergroten gemaal ZvD
Zuid met 53 m³/min

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



Indicatie kosten uitvoeren maatregel

Aanleg Alternatief afvoertrace:
• Grondwerk en kunstwerken € 5.400.000,-

• Grondverwering €   900.000,-

Aanpassen gemaal Rotterdamseweg van 

140 m3/m naar 200 m3/m en uitstroming
• Gemaal € 1.700.000,-

• Uitstroming ( incl. kruising weg) € 1.100.000,-

Totaal € 9.100.000,-



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Alle projecten



Uitvoeringsprojecten

Zuidpolder van Delfgauw

VRAGEN?



Afdelingsbestuur Afdelingsbestuur OostlandOostland 21 mei 200821 mei 2008

Watergebiedstudie Watergebiedstudie 

Berkel Berkel -- PijnackerPijnacker



Inhoud presentatie

• Wat is een watergebiedstudie

• Deelgebied Berkel - Pijnacker

• Werkwijze en stand van zaken

• Peilbesluit binnen watergebiedstudie

Inhoudelijke presentatie van watergebiedstudie in 

afdelingsvergadering van 30 oktober 



Wat is een watergebiedstudie?

•Integraal aanpakken waterthema’s

•Product: rapport en kaarten

•Transparante werkwijze

•Gebiedsgerichte aanpak



Wat is een watergebiedstudie?

Peilen

Grondwater

Wateroverlast 

Watertekorten

Waterkwaliteit

Integrale studie waterthema’s



Wat is een watergebiedstudie?

Producten

•Rapport huidige en optimale 

situatie

•Rapport haalbare situatie

•Wateratlas



Wat is een watergebiedstudie?

•Transparante werkwijze

werken volgens een vooraf geformuleerd stappenplan 

bepalen 
OGOR

toets doelrealisatie
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AGOR

bepaal knelpunten

stel maatregelen op

toetsing  knelpunten 
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besluitvorming: 
GGOR

(aanpassen) 
landgebruik

Gebiedsdoelen:

WB21, KRW, MTR, verdroging, etc. 

(extremen) 
droogte

normen 
overlast

kwaliteitlangjarigmonitoring
en evalutie

uitvoering 
maatregelen

watersysteemanalyse
m.b.v. 

gegevens/ modellen
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Wat is een watergebiedstudie?

Gebiedsgerichte aanpak:

• Opstellen plan in samenwerking met gemeenten, 

belangengroepen en burgers

• Per watersysteem waterdoelen en maatregelen op 

elkaar afstemmen

• Evaluatie en monitoring effecten 



Deelgebied Berkel - Pijnacker

12

3

7

4

5

6

8

Deelstudie uit GGOR-programma



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Knelpunten

1. Inundatie

2. Grondwateroverlast

3. Overschrijding 
overstortdrempel1

2

3



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Mogelijke integrale oplossingen

A. Peilverlaging in gehele 
peilgebied

B. Nieuwe bemaling en drainage

C. Ophogen maaiveld en 
vergroten rioolcapaciteit en 
dichtmaken overstort

1

2

3



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Keuze en uitwerking

B. nieuwe bemaling en drainage

Stap 1  Waterbesluit

Stap 2  Peilbesluit

Stap 3  Waterplan en GRP

Stap 4  Uitvoering
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Werkwijze
• Afgerond Inventarisatie- en analysefase

Rapport huidige en optimale situatie
knelpuntenkaart
knelpuntenbeschrijving

• Nu afwegingsfase
Rapport haalbare situatie
oplossingen knelpunten

• Vanaf juli procedurefase 
eerst waterbesluit 
daarna peilbesluiten
en waterplannen

afdelingsbestuur



Peilbesluit binnen Watergebiedstudie

1. Peilafweging integraal 

meegenomen in  

watergebiedstudie

2. Vertaling naar  

peilbesluit

3. Normale 

peilbesluitprocedure

4. Uitvoeringsmaatregelen



Watergebiedstudie Berkel -Pijnacker

?
vragen



Waternatuurkansenkaart Delfland



Waarom Waternatuurkansenkaart?

• Balans cultuur en natuur terugbrengen
• KRW stelt eisen aan waterkwaliteit
• samenhang in natuur ->: ecologische 

verbindingen
• Robuust en veerkrachtig ecologisch 

netwerk -> klimaatverandering





Estuaria/getijdengebied

Veen en moeras

Duinen/strandwallen en 
strandvlakten

Natuurtypen



Stad

Westland

Oostland

Gras
Waterweg

Duin

Stad



Wat is waternatuur?

Alle watersysteem gebonden natuur
• Ecologische waterkwaliteit in watergang 

en oevers
• Droge natuur waterkeringen, duinen



Doel van de kaart?

• Ruimtelijke visie op waternatuur 
• Beste kansen en locatie
• KRW ecologie waterlichamen én overige 

wateren
• Robuust netwerk PEHS







Ambities Oostland
• Natuurtype: 

– Basiskwaliteit natuur in verbrede watergangen
• Ambities:

– Water als ruimtelijk structurerend en ecologisch 
verbindend element

– Uitwerking geven aan groenblauwe slinger
– Versterken natte natuurwaarden in de 

recreatiegebieden
• Mogelijke maatregelen:

– Natuurvriendelijke oevers in verbrede watergangen
– Natuurvriendelijk ingerichte waterbergingen
– Flexibel peil



Huidige situatie



Impressie natuur en recreatie langs de kassen



Huidige situatie



Impressie ecologische singel



Impressie natuurvriendelijk oeverbeheer boer





Voorbeeldgebieden 
Oostland

16 Moerasstrook Oude Leede
17 Ecologische verbinding Delfgauw
18 Groenblauwe slinger Pijnacker-Oost
19 Recreatiegebied Delft - Zoetermeer



Gebruik van de kaart

• Sturen en prioriteren
• Afweging wateropgave
• Locatiekeuze / grondaankoop
• Geen juridische status
• Streefbeeld / punt op de horizon
• Samenwerken en beïnvloeden 

gebiedspartijen









 



Waternatuurkansenkaart Delfland



Uitgangspunt 1
Waternatuurkansenkaart is een uitwerking van de 

door de VV vastgestelde nota Ecologiebeleid: 
Water als drager van de natuur

• Rollen: waterbeheerder, natuurbeheerder, 
landschapsontwikkelaar

• Uitvoeringsstrategie: voldoen aan wet- en 
regelgeving (bijv. KRW), meekoppelen met 
ruimtelijke ontwikkelingen (ABC, waterplannen), 
zelf initiatief nemen (lange termijn robuust 
ecologisch netwerk)



Uitgangspunt 2

De waternatuurkansenkaart geeft een 
ruimtelijke onderbouwing van de KRW-
opgave.

• Resultaatsverplichting ecologische 
waterkwaliteitsdoelen

• Detailanalyse: ecologisch kansen KRW
• Ruimtelijke samenhang met kansen in 

overige wateren
• Grotere effectiviteit / geen desinvestering



Uitgangspunt 3
Voor het bereiken van ecologische doelstellingen 

is een robuust en samenhangend ecologisch 
netwerk noodzakelijk.

• Verbondenheid natuur(gebieden) vergroot 
verspreiding en verscheidenheid en verkleint 
kwetsbaarheid. 

• Juist het watersysteem zorgt voor verbindingen 
(mits goed ingericht en beheerd). 

• Ecologie doelen KRW gebaseerd op soorten.
• Inpassing bij de doelen van provincie, 

gemeenten, natuurorganisaties etc.



Uitgangspunt 4
De uitvoering van waternatuurkansenkaart

verloopt voor een beperkt deel via de reguliere 
werkzaamheden van Delfland. De kaart dient 
hiervoor als onderlegger bij aankoop en 
uitvoering. Voor de groot deel zijn andere 
partijen aan zet. De kaart is hiervoor 
richtinggevend.

• Feitelijk uitvoering van maatregelen en de 
financiering daarvan in KRW/ABC/waterplannen. 

• Delfland wil meedenken met anderen, kaart als 
communicatiemiddel.







Kansen Oostland
• Natuurtype: 

– Basiskwaliteit natuur in verbrede watergangen
• Kansen:

– Water als ruimtelijk structurerend en ecologisch 
verbindend element

– Uitwerking geven aan groenblauwe slinger
– Versterken natte natuurwaarden in de 

recreatiegebieden
• Mogelijke maatregelen:

– Natuurvriendelijke oevers in verbrede watergangen
– Natuurvriendelijk ingerichte waterbergingen
– Flexibel peil





Voorbeeldgebieden 
Oostland

16 Moerasstrook Oude Leede
17 Ecologische verbinding Delfgauw
18 Groenblauwe slinger Pijnacker-Oost
19 Recreatiegebied Delft - Zoetermeer







HERZIEN 

Profielschets van een schouwmeester (hij/zij) 
 
Omschrijving taken van een schouwmeester 
Op gezette tijden vindt controle plaats op de uitvoering van de onderhoudsverplichtingen van 
derden en andere overheden. Deze controles worden uitgevoerd in de vorm van visuele 
inspecties, breedte- en dieptemetingen. Dit is de primaire taak van de schouwmeester, in 
jargon ook wel de schouw genaamd. 
 
In de perioden dat de controles plaats vinden rapporteren de schouwmeesters zaken die in 
strijd (kunnen) zijn met Keur Delfland 2008 aan het Meldpunt Toezicht Delfland. Door deze 
geïntegreerde aanpak, waarbij de schouw wordt opgevolgd door het handhavingproces, is de 
schouwmeester van begin tot einde betrokken. Om de schouwcontroles slagvaardig uit te 
kunnen voeren is goede kennis van het gebied een must. Een schouwmeester moet dus grote 
affiniteit met “zijn/haar” gebied hebben en bekend zijn met de lokale knelpunten.  
 
Om gebiedskennis en betrokkenheid op peil te houden wordt de schouwmeester regelmatig 
door Delfland geïnformeerd over plannen en uitvoering van waterstaatswerken. Deze recente 
ontwikkeling wordt door de schouwmeesters gewaardeerd en zorgt binnen Delfland voor meer 
betrokkenheid en veldexpertise.  
 
Schouwmeesters vervullen ook een functie binnen de calamiteitenorganisatie als het gaat om 
de waterhuishouding. Er is een aparte procedure beschreven waarbij zij in de rol van 
veldinformanten bij (water)overlast situaties worden ingeschakeld. 
 
Het korps schouwmeesters vormt een belangrijke schakel tussen de (particulieren en andere 
overheden) onderhoudsplichtigen van de wateren en de organisatie van Delfland. 
 
Werkzaamheden van een schouwmeester  
Schouwmeesters controleren in teamverband of het onderhoud van watergangen in 
overeenstemming is uitgevoerd met de bepalingen van Delflands Reglement en Keur Delfland 
2008. De controles worden uitgevoerd door visuele inspectie, tijdens de zomerschouw, 
najaarschouw en de periodieke diepteschouw. 
 
De schouwmeester voert bij vastgestelde nalatigheid een aantal opeenvolgende stappen uit: 

 zoekt de eigendomssituatie uit bij vastgestelde nalatigheid; 
 uitreiken van de eerste fase bestuursdwang; 
 uitvoeren 1e herschouw; 
 doormelden aan het meldpunt van niet uitgevoerd onderhoud; 
 assisteren van de medewerker handhaving bij de herschouw; 
 hercontroles tijdens het proces bestuursdwang; 
 rapporteren per schouwperiode aan de schouwmanager. 

 
 
Kennis en vaardigheden van een schouwmeester 

 Schouwmeesters wonen en werken in het schouwgebied of de directe omgeving. 
 Schouwmeesters beschikken over goede communicatieve vaardigheden. 
 Kennis van het watersysteem en het waterbeheer in het betreffende gebied is 

essentieel. 
 Bekendheid met de taak van het hoogheemraadschap vormt een pré. 
 De omvang van de tijdsbesteding bedraagt ten minste een aantal dagdelen vooral in 

de maanden juli en november. 
 Periodiek vindt in de maand februari een arbeidsintensieve diepteschouw plaats.  
 Het schouwen is gebonden aan deze vastgestelde schouwperioden. Niet alleen de 

omvang van de tijdsbesteding is daarom relevant, ook het ‘verplichte karakter’ van de 
maanden waarin het schouwen plaats vindt en de vervolgprocedures in kader van 
bestuursdwang zijn belangrijk. 

 Behalve in het ‘eigen’ gebied kan een schouwmeester gevraagd worden te 
ondersteunen in het gebied van een collegaschouwmeesters elders binnen Delfland.   



HERZIEN 

 De werkzaamheden vereisen een goede fysieke gesteldheid. 
 De schouwmeester dient te beschikken over een rijbewijs. 
 Computervaardigheden en het kunnen omgaan met Internet zijn belangrijk voor de 

schouwmeester. 
 
Het korps schouwmeesters wordt gecoördineerd door de schouwmanager. De schouwmanager 
is dan ook het aanspreekpunt voor schouwmeesters binnen Delfland.  
 
Van de schouwmeester wordt verder verwacht dat: 

 onduidelijke wijzigingen in het gebied worden door gegeven aan de schouwmanager;  
 schouwrelevante zaken die “niet door de beugel” van de Keur Delfland 2008 en het 

Reglement kunnen, worden door gegeven aan het Meldpunt Toezicht Delfland; 
 in tijden van wateroverlast als informatiebron voor het actieteam van de sector 

Operationeel Waterbeheer (OWB) fungeert. (Hiervoor is een organisatie van 
coördinerende schouwmeesters in het leven geroepen); 

 de nodige bijeenkomsten worden bezocht om aan de hand van gebiedsgerichte 
informatie zijn taken goed uit te kunnen voeren. 

De schouwmeester heeft geen controlerende functies aangaande de Keur Delfland 2008 
anders dan het voeren van schouw.  
 
Relevante secundaire aspecten 

 De schouwmeester wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en moet bereid zijn 
de eed of belofte af te leggen. 

 De vergoeding van de tijdsbesteding vindt naar een vastgesteld uurtarief plaats op 
basis van declaratie. Daarnaast kunnen kosten, zoals kilometers, telefoon en 
administratieve handelingen, gedeclareerd worden. 

 Verschillende faciliteiten als laarzen en veiligheidshesje, en tas worden ter beschikking 
gesteld. 

 De schouwmeester krijgt toegang tot GEOWEB waarin naast gedetailleerde kaarten 
ook kadastrale informatie beschikbaar is.  

 Door Delfland wordt een ongevallenverzekering afgesloten. 



 
 
ACTIEPUNTENLIJST AFDELING OOSTLAND          30 oktober 2008 
 
 VERGADERING AFSPRAAK  ACTIE GEREED 

 -  Geen. Geen.  

 
 
 
 



 



 
 
 
 

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN 
SCHIEDAM 
 
Beleidsveld: Inrichting en onderhoud 

watersystemen 
Vergaderdatum: 18-12-2008 

Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt:  
  Kenmerk VV: 717679 
  Aantal bijlagen: 2 
     
 
Aan de verenigde vergadering van Delfland, 
 
Ontwerpbesluit: 

1. De voorgestelde wateropgave en voorkeursmaatregelen voor 4 polders in de gemeente 
Rotterdam en 3 polders in de gemeente Schiedam vaststellen om de wateroverlast aan te 
pakken. 

2. De investering ten laste te laten komen van investeringsnummer 72055 in het kader van 
het ABC-programma. 

Probleemstelling:  

De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie en de gemeente Schiedam stellen 
volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water gezamenlijk met Delfland een 
waterplan op. Ter ondersteuning van deze (deel)gemeentelijke waterplannen heeft het 
Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 
van het watersysteem in de polders Schieveen-west (het deel van polder Schieveen dat zich 
ten westen van de A13 bevindt), Oost-Abtspolder, Spangen, Oud-Mathenesse, Schiedam-
west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder. De polders liggen op het grondgebied van de 
gemeenten Rotterdam en Schiedam. Bij het vaststellen van waterplan 2 Rotterdam in 
september 2007 is afgesproken dat de resultaten van de watersysteemanalyse afzonderlijk 
aan de verenigde vergadering zullen worden voorgelegd. 

 
Beoogd effect: 

Het effect van de voorgestelde maatregelen is om het watersysteem op orde te brengen en 
te houden, volgens de strategie en randvoorwaarden van het Waterbeleid in de 21e eeuw 
(WB21). Dit houdt onder meer in het realiseren van robuuste en beheersbare watersystemen 
die bescherming bieden tegen wateroverlast tot een maatschappelijk verantwoord niveau en 
tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast dienen kansen waar waterkwaliteit kan meeliften met 
maatregelen voor waterkwantiteit te worden benut. 

 
 
Inleiding 
De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie en de gemeente Schiedam stellen 
volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water gezamenlijk met Delfland een 
waterplan op. Ter ondersteuning van de deelgemeentelijke waterplannen en het 
uitvoeringsprogramma van het waterplan van de gemeente Schiedam heeft het 
Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 
van het watersysteem in de polders Schieveen-west (het deel van polder Schieveen dat zich 
ten westen van de A13 bevindt), Oost-Abtspolder, Spangen en Oud-Mathenesse, Schiedam-
west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder. Dit onderzoek komt in de plaats van een deel van 
de ABC-polderstudie van cluster 10. De polders liggen op het grondgebied van de gemeenten 
Rotterdam en Schiedam. 
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Voor de polder Schieveen is alleen het westelijk deel getoetst aan de normen omdat voor het 
deel oostelijk van de A13 volgens het nieuwe concept-bestemmingsplan herinrichting 
plaatsvindt naar bedrijventerrein en natuurgebied. 
 
Voor ieder van deze polders is een watersysteemanalyse uitgevoerd. Voor de polders 
Schieveen-west, Spangen, Oost Abtspolder, Schiedam-west en Schiedam-oost is een concreet 
pakket van voorkeursmaatregelen opgesteld. De maatregelentabellen zijn opgenomen in de 
bijlagen. Voor Oud-Mathenesse worden de voorkeursmaatregelen binnen het deelgemeentelijk 
waterplan Delfshaven opgesteld. Dit zal naar verwachting in begin 2009 ter besluitvorming 
aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. 
 
Kader 
Het kader voor de watersysteemanalyse is gelijk aan die van de ABC-polderstudies en bestaat 
uit zowel landelijk beleid en akkoorden (WB21 en NBW) als Delflands beleidsuitgangspunten, 
te weten: 

• Het bereikte beschermingsniveau voor een gebied voldoet aan de randvoorwaarden 
van het waterbeleid voor de 21e eeuw; 

• Met de maatregelen wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen; 
• Water kan meer (mede)sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen; 
• Binnen ABC-Polders worden maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie meegenomen 

die kunnen meeliften met kwantiteitsmaatregelen (meeliftmaatregelen); 
• Binnen ABC-Polders worden geen losstaande maatregelen voor waterkwaliteit en 

ecologie meegenomen. Met ‘losstaand’ worden zuiver waterkwaliteits- en 
ecologiemaatregelen bedoeld, waarbij geen sprake is van het nemen van een 
kwantiteitsmaatregel. 

 
Binnen de ABC-Polderstudies moeten verschillende typen grondgebruik (gaan) voldoen aan 
verschillende beschermingsniveaus. Delfland hanteert in overeenstemming met het voorstel 
van de Unie van Waterschappen de onderstaande gedifferentieerde beschermingsniveaus (en 
faalcriteria). 
 
Functie Beschermingsniveau  Faalcriterium 
Grasland 1 x per 10 jaar 5% 
Akkerbouw 1 x per 25 jaar 1% 
Glastuinbouw 1 x per 50 jaar 1% 
Stedelijk gebied  1 x per 100 jaar 0% 

 
Het faalcriterium geeft aan bij welke waterstand sprake is van overlast. Voor grasland 
betekent dit dat in principe 5% van het (laagste) oppervlak geïnundeerd mag zijn, voordat 
gesproken wordt van overlast. 
 
Binnen het onderzoek is uitgegaan van het Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (LGN5). 
Omdat er in werkelijkheid sprake is van vele typen grondgebruik is het soms nodig om een 
verdere classificering naar beschermingsniveau te geven. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor natuurgebieden wordt getoetst aan het beschermingsniveau van 1:10 jaar en 
kunnen mogelijk nadere afspraken gemaakt worden over een lager 
beschermingsniveau; 

• Grote recreatiegebieden, voormalige vuilstortlocaties, parken en plantsoenen gelegen 
binnen het stedelijke gebied krijgen een beschermingsniveau van 1:10 jaar; 

• Golfterreinen, grote gebieden met volkstuinen of sportparken krijgen een 
beschermingsniveau van 1:25 jaar. 

 
Toelichting 
Ieder type grondgebruik heeft een minimaal beschermingsniveau tegen wateroverlast. Als 
uitgangspunt geldt dat de knelpunten in de afwatering vanuit de polders, zoals te kleine 
duikers of te een kleine gemaalcapaciteit, worden opgelost. Dit resulteert in technische 
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voorkeursmaatregelen. Bij het bepalen van de benodigde maatregelen wordt geanticipeerd op 
de gevolgen van klimaatverandering voor extreme neerslagsituaties. 
 
Naast de technische voorkeursmaatregelen resulteert de studie in een waterbergingsopgave. 
Het concretiseren van deze bergingsopgave vindt plaats binnen de deelgemeentelijke 
waterplannen ´Bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West’, ‘Delfshaven’ , ‘Overschie’ en 
het uitvoeringsprogramma van het waterplan Schiedam. 
 
De resultaten van het onderzoek staan in bijlage I en II. Hier worden uitvoeringsmaatregelen 
en planvormingsmaatregelen onderscheiden.  
• Voor Schieveen-west zijn concrete uitvoeringsmaatregelen benoemd voor het verbeteren 

van de afwatering.  
• In de dicht bebouwde stedelijke polders Spangen, Oud-Mathenesse, Oost-Abtspolder, 

Schiedam-west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder zullen de technische maatregelen 
moeten worden uitgevoerd in samenspraak met de gemeentes Rotterdam en Schiedam. 
Daarom is voor deze polders een meer algemene opgave geformuleerd die als 
planvormingsmaatregel wordt meegegeven aan de deelgemeentelijke waterplannen 
Bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West, Delfshaven, Overschie en het 
uitvoeringsprogramma van waterplan Schiedam. 

 
In paragraaf D van de bijlagen zijn de voorkeursmaatregelen per polder weergegeven. De 
belangrijkste opgaves, knelpunten en maatregelen zijn hieronder per polder gegeven: 

 Schieveen-west: 
Er is één duiker met een te kleine diameter die moet worden vervangen. Twee 
peilvakken voldoen niet aan het vereiste beschermingsniveau. In beide peilvakken 
moet waterberging worden gerealiseerd of moet de afvoer naar het oostelijk deel van 
Schieveen worden vergroot. Deze verbeteringen moeten worden opgepakt bij 
herinrichting van de polder Schieveen ten oosten van de rijksweg A13 waarbij de 
waterhuishouding ingrijpend zal wijzigen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is 
nauw betrokken bij de planvorming voor deze herinrichting. 

 Oost-Abtspolder: 
Een belangrijk knelpunt is de verzakte Matlingeweg die regelmatig onder water staat. 
Daarnaast treedt te veel opstuwing op bij lokale uitstroompunten van het 
regenwaterriool zodat vier duikers langs de Matlingeweg moeten worden vervangen 
door grotere exemplaren. De gemeente Rotterdam is volgens afspraken in het kader 
van waterplan 2 Rotterdam voornemens de Matlingeweg op termijn op te hogen. Het 
vervangen van de duikers kan tegelijk worden opgepakt.  
 
De vaste stuw waarmee peilvak I naar de boezem afwatert moet worden vervangen 
door een automatische stuw om de beheersbaarheid van het watersysteem te 
verbeteren. Zo kan de normafvoer al bij een geringe peilstijging worden gerealiseerd. 
Zolang de Matlingeweg niet is opgehoogd biedt deze automatische stuw tevens de 
mogelijkheid wateroverlast te beperken.  
 
De nieuw te realiseren automatische stuw zal niet worden aangestuurd op de 
bemalingsnorm maar op de bovenstrooms beschikbare berging, waardoor de boezem 
relatief ten opzichte van een bemalen polder zwaarder wordt belast. Door dit versneld 
afvoeren moet in de boezem een 6.900 m3 extra berging worden gerealiseerd1. Het 
plan voor de bochtafsnijding van de Schie biedt een mogelijkheid om naast de KRW-
doelstellingen ook extra berging te realiseren. Afspraken over het realiseren van de 
stuw worden gemaakt in het waterplan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-
West en waterplan Overschie. 

                                            
1 Dit is de hoeveelheid berging die in peilvak I van de Oost-Abtspolder zou moeten worden gerealiseerd als de 
afvoer van dat peilvak wel zou voldoen aan de bemalingsnorm.  
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 Spangen: 
De capaciteit van het poldergemaal is te klein en de afvoer vanuit peilvak II 
(Thurledevijver) moet worden verbeterd. Daarnaast is de aanvoer naar het gemaal 
beperkt door te kleine duikers die moeten worden vervangen door ruimere 
exemplaren. De afwatering van een watergang bij het Van Nelle-terrein is onbekend, 
maar verloopt mogelijk via de riolering, hetgeen ongewenst is. Hier moet worden 
onderzocht hoe het water in de praktijk wordt afgevoerd. Vervolgens moet een 
gemaal worden gerealiseerd zodat direct naar de boezem kan worden afgevoerd. 
Rekening houdend met de benodigde verbetering van de afwatering is er een 
bergingstekort van 9.600 m3.  

 Oud-Mathenesse:  
Twee duikers zijn de klein gedimensioneerd en er is een te geringe gemaalcapaciteit. 
Er is een wateropgave van 9.800 m3. Afspraken over maatregelen worden gemaakt in 
waterplan Delfshaven. 

 Schiedam-west 
Een belangrijk knelpunt in Schiedam-west is het ontbreken van een 
afvoermogelijkheid van het oppervlaktewatersysteem naar de boezem. Het is 
vooralsnog onduidelijk hoe beheersing van het watersysteem plaatsvindt en welke 
oppervlaktewaterpeilen worden gehandhaafd. Daarnaast is er een sterke interactie 
met de riolering waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit na overstorten matig is en er 
ongewenste instroming van oppervlaktewater optreedt naar de riolering. Er is 
bovendien geen mogelijkheid om water aan te voeren om het systeem te kunnen 
doorspoelen na het optreden van riooloverstort. Twee duikers zijn te krap bemeten. 
Afspraken over maatregelen zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van 
waterplan Schiedam. 

 Schiedam-oost 
In deze polder is geen oppervlaktewatergemaal aanwezig. De afvoer van overtollig 
water vindt plaats via de overstorten van de riolering. Enkele duikers zijn te krap en 
veroorzaken een te grote opstuwing. Twee duikers zijn te krap bemeten. Afspraken 
over maatregelen zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van waterplan 
Schiedam. 

 Poldervaartpolder 
De capaciteit van het hoofdgemaal is kleiner dan de bemalingsnorm. Daarnaast wordt 
in drie peilvakken niet voldaan aan het vastgestelde beschermingsniveau. Twee van 
deze peilvakken betreffen onderbemalingen. In één onderbemalen peilvak is de 
gemaalcapaciteit groter dan de bemalingsnorm waardoor wateroverlast in dat peilvak 
beperkt blijft. Een tweede onderbemaling betreft een park waarvoor een lager 
beschermingsniveau wordt voorgesteld.  Een groot aantal duikers veroorzaakt een 
grotere opstuwing dan volgens de norm toelaatbaar is. Afspraken over maatregelen 
zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van waterplan Schiedam. 
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Financiën  
Op basis van kentallen is een kostenraming opgesteld. De verwachte kosten voor de 
uitvoering van de 1e fase van de voorkeursmaatregelen bedragen €70.000.  
 
De kostenindicatie voor de uitvoeringsmaatregelen ziet er als volgt uit: 
 
Polder Kostenindicatie 1e fase 

basismaatregelen 
Schieveen € 50.000 
Oost-Abtspolder € 20.000 
Spangen - 
Oud-Mathenesse - 
Schiedam-west - 
Schiedam-oost - 
Poldervaartpolder - 
Totaal  € 70.000 

 
Voor de overige maatregelen is de uitvoering afhankelijk van afspraken met de gemeente in 
de deelgemeentelijke waterplannen.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
Onzekerheid van kostenindicatie maatregelen watersysteemanalyse Rotterdam en Schiedam 
De kostenindicatie is gebaseerd op kentallen van april 2007. Deze kentallen zijn gebaseerd op 
ervaringscijfers binnen Delfland en op ervaringscijfers van adviesbureaus. Indien daar gezien 
de projectsituatie (stedelijk gebied, aanwezigheid van kabels en leidingen enz.) redenen toe 
zijn, wordt er afgeweken van deze eenheidsprijs. Echter blijft er een grote onzekerheid 
bestaan over de uiteindelijke kosten, omdat deze sterk zullen afhangen van de gekozen 
inrichtingsvariant, grondverwerving, mogelijke bodemverontreinigingen, aanwezigheid van 
meer of nu onbekende kabels/leidingen e.d. In voorgaande onderzoeksclusters is uitgegaan 
van een onzekerheid van 50% voor zowel 1e als 2e fase.  
 
Voor realisatie is rol van RO-partners zeer belangrijk 
Het is van belang het totale maatregelenpakket in samenhang uit te voeren. Het uitvoeren 
van alleen de 1e fase is niet genoeg om de problemen met betrekking tot wateroverlast in de 
polders op te lossen. Het verbeteren van de afvoer alleen is namelijk niet genoeg om ook de 
extreme buien op te kunnen vangen. Om het complete pakket aan voorkeursmaatregelen ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren zoekt Delfland samenwerking met RO-partners en andere 
externe partners. Daarvoor is een goed gecoördineerd vervolgtraject nodig. Dit wordt geborgd 
in waterplan 2 Rotterdam, de deelgemeentelijke waterplannen Delfshaven, Overschie, 
Bedrijventerrein Spaanse polder en Noord-West en het uitvoeringsprogramma van waterplan 
Schiedam. 
 
Personele en organisatorische consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Overige consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Vervolgtraject en communicatie 
Uitvoering, vervolgonderzoek en planvorming 
De realisatie van de voorkeursmaatregelen vindt op verschillende termijnen plaats. 
Uitvoeringsmaatregelen (1e fase maatregelen) kunnen op een termijn van ongeveer 2 tot 5 
jaar uitgevoerd worden. De maatregelen zullen voor 2010 worden opgenomen in de 
prioriteitenlijst en als zodanig in de meerjarenbegroting. Een gedetailleerde 
uitvoeringsplanning zal uitgewerkt worden in voortgangsrapportages.  
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Voorkeursmaatregelen waarbij afstemming met derden nodig is (planvorming en onderzoek), 
zullen een langere uitvoeringstermijn hebben. Over de invulling van verantwoordelijkheden en 
kostenverdeling zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen Delfland, gemeenten en 
derde partijen in (deelgemeentelijke) waterplannen. 
 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de regionale 
watersystemen in 2015 op orde dienen te zijn. Het streven is alle voorkeursmaatregelen dan 
te hebben uitgevoerd. Indien blijkt dat het kosteneffectiever is de maatregelen later uit te 
voeren, dan zal dat samen met de gemeente in kaart worden gebracht en onderbouwd. 
 
Communicatie 
- De voorkeursmaatregelen worden na vaststelling teruggekoppeld naar zowel de interne 

als externe (ambtelijke) betrokkenen bij de watersysteemanalyse. 
- De voorkeursmaatregelen dienen als input voor de waterplannen die op bestuurlijk niveau 

met de betrokken gemeenten worden besproken. 
- Bij de uitvoering van de maatregelen wordt een afzonderlijk communicatietraject 

opgesteld voor communicatie met betrokken partijen in het gebied. 
- De maatregelen worden integraal met andere projecten in het gebied aan de ingelanden 

gepresenteerd op een informatieavond in het kader van de deelgemeentelijke 
waterplannen. 

- De voorkeursmaatregelen met stand van zaken wat betreft de uitvoering worden 
opgenomen in het projectenboek van Delfland.  

 
Waterplannen en watertoets 
De opgestelde voorkeursmaatregelen voor waterkwantiteit dienen als input en vertrekpunt 
voor deelgemeentelijke Waterplannen en de watertoets. In het kader van Waterplannen 
maken de Rotterdamse deelgemeenten, gemeente Schiedam en Delfland nadere afspraken 
over de realisatie van de wateropgave. 
 
Bijlage(n) 
Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam 
Bijlage II: Resultaten watersysteemanalyse Schiedam 
 
 
Advies 
Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissie Waterbeheer. 
 
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris, de Dijkgraaf, 
 
 
 
 
 
mw. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 



 
 
 

   

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN 
SCHIEDAM 
 
 
 
  
Kenmerk VV: 717679 Vergaderdatum: 18-12-2008 
Beleidsveld: Inrichting en onderhoud watersystemen Agendapunt:  
   
 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d.,  
kenmerk; 
 
gelezen het advies van de commissie Waterbeheer   
gelet op het advies/instemming Ondernemingsraad. 
 
 
 
BESLUIT 
 
1. De voorgestelde wateropgave en voorkeursmaatregelen voor 4 polders in de gemeente 

Rotterdam en 3 polders in de gemeente Schiedam vaststellen om de wateroverlast aan te 
pakken. 

2. De investering ten laste te laten komen van investeringsnummer 72055 in het kader van 
het ABC-programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van ... 
 
 
 
 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM 
  
Kenmerk VV:  Vergaderdatum:  
  Agendapunt:  
   
 
 
KERNBOODSCHAP 
 
 
In het kader van de watersysteemanalyse Rotterdam en Schiedam heeft de Verenigde 
Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland de wateropgave en 
voorkeursmaatregelen vastgesteld voor de verbetering van het watersysteem in 7 polders. 
Het gaat om de polders Schieveen-west (Het deel van de polder dat zich ten westen van de 
A13 bevindt), Oost Abtspolder, Spangen, Oud-Mathenesse, Schiedam-west, Schiedam-oost en 
Poldervaartpolder. 
 
Met dit besluit geeft Delfland concrete invulling aan de algemene doelstelling van het project 
ABC-Polders: ‘Het volgens de strategie en randvoorwaarden van het Waterbeleid voor de 
21ste eeuw realiseren van robuuste en beheersbare polderwatersystemen, die bescherming 
bieden tegen wateroverlast tot een maatschappelijk verantwoord niveau en tegen 
aanvaardbare kosten’. 
 
De voorkeursmaatregelen zijn er op gericht om polderwatersystemen te realiseren die in staat 
zijn om een grote hoeveelheid neerslag goed te kunnen verwerken. In het onderzoek zijn 
hiervoor verschillende oplossingsrichtingen bekeken. De uiteindelijk gekozen maatregelen zijn 
beoordeeld op onder andere effectiviteit, duurzaamheid en kosten. De kostenindicatie voor de 
uitvoeringsmaatregelen 1e fase bedraagt € 70.000. 
 
Daarnaast zijn er maatregelen nodig die samen met de (deel)gemeente(n) moeten worden 
uitgewerkt, zoals het realiseren van waterbergingen. Vanwege het ruimtelijke aspect en de 
medeverantwoordelijkheid van de (deel)gemeente(n), worden deze maatregelen in overleg 
met de betrokken partijen en belanghebbenden verder uitgewerkt in waterplannen. Hierbij 
wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.  
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Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam 
 
A. Onderzoeksgebied 
De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie stellen volgens afspraak in het Natio-
naal Bestuursakkoord Water een waterplan op. Ter ondersteuning van deze deelgemeentelijke 
waterplannen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd 
naar het functioneren van het watersysteem in de polders Schieveen (ten westen van de A13), 
Oost-Abtspolder, Spangen en Oud-Mathenesse. Op een klein deel van de Oost-Abtspolder na 
liggen deze polders op het grondgebied van de gemeente Rotterdam. In figuur 1 zijn de onder-
zochte polders op kaart weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied Watersysteemanalyse Rotterdam 
 
Het deel van de polder Schieveen dat is onderzocht bevindt zich ten westen van de A13 en dit 
deel van de polder bestaat deels uit grasland en deels uit bebouwing met industrieterrein. De 
polder watert met behulp van een gemaal af op de Schie. De Oost-Abtspolder bestaat uit drie 
delen met een eigen karakteristieke grondgebruik: De hoog gelegen DOP-NOAP, een lager gele-
gen graslandgebied en een hoger gelegen industrieterrein. De DOP-NOAP en het graslandgebied  
wateren via een gemaal af op de Nieuwe Maas. Het hoger geleg industrieterrein afwatert via een 
stuw af op de Schie. 
 
De polders Spangen en Oud-Mathenesse kenmerken zich door dichte bebouwing, respectievelijk 
bedrijventerrein en woongebied en een waterhuishouding die sterk is vervlochten met de riole-
ring. In dit gebied vindt het grootste deel van de afwatering via de riolering plaats, onder andere 
door middel van overstortbemaling op de Nieuwe Maas. In tabel 1 is een overzicht weergegeven 
van het huidige grondgebruik binnen de polders, uitgedrukt in hectares.  
 
Tabel 1:  Verdeling van het grondgebruik in watersysteemanalyse Rotterdam, huidige situatie 

Polder Stedelijk 
gebied [ha] 

Glastuin-
bouw [ha] 

Grasland, 
recreatie en 
bos/natuur 

[ha] 

Totaal [ha] Aandeel 
open water* 
 [ha] 

Schieveen-west 20 0 52 72 7,5 
Oost-Abtspolder 125 0 98** 223 12,7 
Spangen 174 0 0 174 3,2 
Oud Mathenesse 125 0 0 125 1,8 

* Het aandeel open water is onderdeel van het oppervlak grondgebruik (dus niet bij het totaal op te tellen) 
** 53 ha bestaat uit een hoog gelegen ingepakte vuilstort (DOP-NOAP) 
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B. Bergings- en afvoercapaciteit en TEWOR 
In het onderzoek naar het technisch functioneren van het watersysteem is in de polders een 
analyse uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de bergings- en bemalingscapaciteit, de aan- en 
afvoercapaciteit van het hoofdsysteem en de knelpunten in inrichting, beheer en onderhoud. In 
de analyse zijn ook de effecten van overstorten op de waterkwaliteit meegenomen (TEWOR). 
 
Bergingscapaciteit 
Voor het bepalen van de benodigde bergingscapaciteit is de tijdreekssystematiek gebruikt vol-
gens de Leidraad ‘Toetsing regionale watersystemen met betrekking tot wateroverlast’ van de 
Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland (2004). Voor de polders is een hydrodyna-
misch en neerslag-afvoer model opgesteld waarmee het functioneren van het watersysteem bij 
extreme neerslag is gesimuleerd. In de polders Spangen en Oud-Mathenesse zijn daarbij het 
oppervlaktewatersysteem en het rioolsysteem in één model opgenomen zodat de interactie 
tussen beide kon worden gesimuleerd.  
 
Ter bepaling van de bergingstekorten zijn met het model van iedere polder buienreeksen door-
gerekend en herhalingstijden van waterstanden bepaald. Voor ieder type landgebruik is bepaald 
welke waterstand met een bepaalde herhalingstijd mag optreden, bijvoorbeeld 1/10 jaar een 
waterstand ter hoogte van het 5% laagste maaiveld in graslandgebieden en in stedelijk gebied 
1/100 jaar een waterstand ter hoogte van het laagste maaiveld. Waar van toepassing is de 
overstortbemaling in de modelberekeningen meegenomen. 
 
Vervolgens is uit de berekende herhalingstijd van waterstanden het bergingstekort berekend. 
Deze bergingstekorten zijn vergeleken met de bergingstekorten die met de ABC-werknormen zijn 
berekend. De berekende tekorten tussen beide methoden komen redelijk overeen. De verschillen 
kunnen worden verklaard uit het feit dat in de NBW-methode het systeemgedrag beter wordt 
gesimuleerd. Dit geldt vooral voor gebieden die afwateren over een stuw en gebieden waar het 
oppervlaktewater sterk is vervlochten met de riolering en waar overstortbemaling aanwezig is.  
 
Tabel 2: Bergingtekorten polders WSA Rotterdam 
Polder Aanwezige ber-

ging [m3] 
Bergingstekort 

NBW [m3] 
Historisch tekort 

[m3] 
Schieveen-west 23.700 12.1001 30002 
Oost-Abtspolder 43.500 25.200 0 
Spangen 20.000 9.600 0 
Oud Mathenesse 11.300 9.800 0 

 
Afvoercapaciteit 
De afvoercapaciteit van watergangen en kunstwerken is getoetst aan de afvoernormen van 
Delfland. Dit resulteert in maatregelen voor watergangen en kunstwerken, die in paragraaf D per 
polder zijn beschreven. 
 
Voor de bemalingscapaciteit van poldergemalen gelden de normen zoals weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Bemalingsnormen  
 Bemalingsnorm  
onverhard oppervlak 14,4 mm/d  (10 m3/min.100ha) 
verhard oppervlak 28,8 mm/d  (20 m3/min.100ha) 

 
Bemalingstekorten kleiner dan 10% worden geaccepteerd. In tabel 5 is een overzicht 
weergegeven van de berekende en aanwezige bemalingscapaciteiten. 
 

                                            
1 De afvoersituatie in Schieveen-West voldoet hierbij niet aan de bemalingsnorm! 
2 De afvoersituatie voldoet hierbij aan de historische afvoernorm 
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Tabel 4: Bemalingscapaciteit polders WSA Rotterdam 

  

Aanwezig 
[m3/min] 

benodigd 
(regulier) 
[m3/min] 

Tekort 
[m3/min] 

Overcapa-
citeit [%] 

Schieveen (west+oost)     
- Delftweg 52 61.1 9.1 0 

- Hofweg 40 56.3 16.3 0 

Oost-Abtspolder* 18 13 0 38 
Spangen 2.5 30.8 28.3 0 
Oud Mathenesse 1.5 19.1 17.6 0 

* Bemalen peilvakken. Peilvak I watert naar de boezem af over een stuw. 
 
Volgens de bemalingsnormen voldoet de aanwezige bemalingscapaciteit van de gehele polder 
Schieveen (oost en west) niet aan de bemalingsnorm. Ook in Spangen en Oud-Mathenesse is 
sprake van een tekort aan bemalingscapaciteit. Voor de laatstgenoemde twee polders geldt dat 
de ontbrekende gemaalcapaciteit deels wordt ingevuld door de aanwezige overstortbemaling van 
de riolering. De gemaalcapaciteit van de Oost-Abtspolder voldoet aan de bemalingsnorm.  
 
De TEWOR-toets geeft een indicatie van de korte-termijn effecten van overstortingen uit de 
riolering op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De toets is gebaseerd op de zuurstofhuishou-
ding in het oppervlaktewater en is een indicatie voor de kans op het optreden van vissterfte. De 
TEWOR-toets maakt onderscheid in 4 klassen. Afhankelijk van de klasse moeten bronmaatrege-
len of mitigerende maatregelen worden genomen om de effecten te reduceren. In klasse I en II 
zijn maatregelen niet direct noodzakelijk, in klasse III en IV wel. Tabel 5 geeft een overzicht van 
de locaties waar TEWOR-klasse III en IV optreedt en maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Tabel 5: overstortlocaties met TEWOR-klasse III/IV polders WSA Rotterdam 
Polder locatie klasse opmerkingen 
Schieveen-west   Niet getoetst, geen over-

storten 
Oost-Abtspolder   Niet getoetst, verbeterd 

gescheiden stelsel 
Spangen vijver gemaal III  
Oud Mathenesse watergangen Pasteursingel 

watergangen Spaanse bocht Noord 
III 
III 

 

 
C. Toelichting op de voorkeursmaatregelentabellen 
In de watersysteemanalyse zijn per polder voorkeursmaatregelenpakketten opgesteld. De maat-
regelen zijn in overeenstemming met de strategie van WB21 gericht op het vasthouden, bergen 
en afvoeren van het water en daarnaast is naar integrale maatregelen voor waterkwaliteit ge-
zocht. De uiteindelijke maatregelen vormen een selectie van de onderzochte oplossingsrichtingen 
die zijn beoordeeld op basis van robuustheid, effectiviteit, verwachte realisatietermijn, water-
kwaliteit/ecologie en kosten. In paragraaf D worden de belangrijkste knelpunten, de afweging 
van de oplossingen en de selectie van maatregelen beschreven. 
 
Vervolgactiviteiten 
De voorkeursmaatregelen zijn onderverdeeld naar activiteiten die voor het vervolgtraject nodig 
zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt in uitvoeringsmaatregelen, onderzoeksmaatregelen en plan-
vormingsmaatregelen, zie tabel 6. 
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Tabel 6: Vervolgtraject van maatregelen 

 Omschrijving Indicatieve uit-
voeringstermijn 

Uitvoerings-
maatregelen  
 

Deze maatregelen zijn in principe gereed om uitge-
voerd te worden. Na voorbereiding van de uitvoering 
kan op relatief korte termijn daadwerkelijk met de 
realisatie begonnen worden. Bijvoorbeeld het vervan-
gen van een duiker in graslandgebied. 

2 tot 5 jaar (na 
aanvang) (gedetail-
leerde planning in 
voortgangsrappor-
tage PIB) 

Onderzoeks-
maatregelen 

Voordat deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd 
is aanvullend onderzoek nodig. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het onderzoek is verdere planning-
vorming nodig of kan direct worden uitgevoerd. 

 

Planvormings-
maatregelen 

Voordat deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd 
is verdere planvorming nodig. Een belangrijk onder-
deel wordt hierbij gevormd door het overleg met de 
RO-partners. Hierbij moet gedacht worden aan het 
realiseren van de 2e fase bergingscapaciteit. 

- 1e fase maatrege-
len: 5 jaar 
- 2e fase maatrege-
len: 2015 

 
1e en 2e fase voorkeursmaatregelen 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de regionale 
watersystemen in 2015 op orde dienen te zijn. Dit heeft betrekking op de uitvoering van de 1e en 
2e fase voorkeursmaatregelen met betrekking tot waterkwantiteit. De realisatie van de 1e fase 
voorkeursmaatregelen zal grotendeels door Delfland bekostigd worden. Uitvoeringsmaatregelen 
zijn meestal 1e fase maatregelen. De 2e fase maatregelen zijn planvormingsmaatregelen, waar-
voor samen met partners in het gebied gezocht moet worden naar een concrete invulling van de 
waterbergingsopgave. Daarnaast valt hier ook het verbeteren/aanpassen van de waterhuishou-
ding in nieuw te ontwikkelen gebieden onder. Dit komt niet voor rekening van Delfland, maar 
voor de planontwikkelaar. Over de invulling van verantwoordelijkheden en de daarbij behorende 
kostenverdeling voor de uitvoering van de 2e fase voorkeursmaatregelen zullen mede in het 
kader van artikel 10 van het Nationaal Bestuursakkoord Water nadere afspraken worden 
gemaakt tussen Delfland, de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten Delfshaven en 
Overschie. 
 
Daarmee samenhangend geeft de 1e of 2e fase een indicatieve uitvoeringstermijn aan. Wanneer 
overleg en afstemming met derden nodig is, zal de uitvoeringstermijn lang zijn. Aan de andere 
kant zullen uitvoeringsmaatregelen op kortere termijn uitgevoerd kunnen worden. 
 
Taakverdeling (borging) 
De opdrachtgever (B&O team waterhuishouding) draagt de voorkeursmaatregelen over aan 
operationeel waterbeheer. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de borging van voorkeurs-
maatregelen in het vervolgtraject. De planvormingsmaatregelen worden in de deelgemeentelijke 
waterplannen Overschie, Bedrijventerrein Spaanse polder en Noord-West en Delfshaven uitge-
werkt onder verantwoordelijkheid van B&O, team water en ruimtelijke ontwikkelingen (WRO). De 
onderzoeken worden veelal binnen team Waterhuishouding van de sector Beleid en Onderzoek 
uitgevoerd. 
  
D. Voorkeursmaatregelen watersysteemanalyse Rotterdam 
 
D1. Schieveen-west 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in Schieveen-west zijn: 
- een bergingstekort in peilvak I (11.500 m3) en peilvak VI (600 m3); 
- een duiker veroorzaakt een te grote opstuwing. 
   
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De polder Schieveen wordt doorsneden door de A13. Ten tijde van het onderzoek werden door 
gemeente Rotterdam plannen ontwikkeld voor de herinrichting van het oostelijk deel van 
Schieveen, deels als bedrijventerrein en deels als natuurgebied. Vanwege deze ontwikkeling is 
het oostelijk deel van de polder niet getoetst aan de NBW-normen voor inundatie aangezien bij 
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herinrichting (bestemmingswijziging) moet worden voldaan aan de bergingsnormen van 
Delfland. 
 
De afwatering van peilvlak I-noord verloopt via een smalle stuw naar het oostelijk deel van 
Schieveen richting het gemaal Hofweg. De beperkte afwatering via de stuw is er mede de 
oorzaak van dat voor peilvak I-noord een groot bergingstekort is vastgesteld. De mogelijkheden 
voor het verbeteren van de afwatering zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in het 
oostelijk deel van Schieveen en moeten daarom in samenhang daarmee worden onderzocht en 
opgepakt.  
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Schieveen-west 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

1e Uitvoeringsmaatregelen 

 1 Vervangen van 1 duiker ∅ 500 mm PIB 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
2 

Onderzoek naar en invullen van de wateropgave van peilvak I-noord 
(verbeteren van de afvoer en/of realiseren van berging) 

11.500 m3 
B&O/
WRO 

 
3 Realiseren van berging in peilvak VI 600 m3 

B&O/
WRO 

 
 
D2. Oud-Mathenesse 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in Oud-Mathenesse zijn: 
- Bergingstekort van 9.800 m3; 
- Twee duikers veroorzaken teveel opstuwing en moeten worden vervangen; 
- De waterkwaliteit is op een aantal locaties slecht als gevolg van overstorten (TEWOR-toets); 
- De gemaalcapaciteit is te klein. 

 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
In Oud-Mathenesse is geen maatregelenpakket opgesteld. De maatregelen worden uitgewerkt in 
het deelgemeentelijk waterplan Delfshaven. In waterplan 2 van de gemeente Rotterdam, dat in 
september 2007 door de Verenigde Vergadering is vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over de 
aanleg van 3.700 m3 bij de Tjalklaan. Deze berging wordt in 2008 gerealiseerd. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Oud-Mathenesse 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
1 Invullen van de wateropgave in deelgemeentelijk waterplan Delfshaven 9.800 m3* 

B&O/
WRO 

* inclusief 3.700 m3 berging die al wordt gerealiseerd bij de Tjalklaan 
 
 
D3. Oost-Abtspolder 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in de Oost-Abtspolder zijn: 
- Enkele duikers langs de Matlingeweg veroorzaken een te grote opstuwing bij piekafvoeren; 
- Het aflaatpunt naar de Schie heeft een te geringe afvoercapaciteit. 
 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De Oost-Abtspolder bestaat uit een opslagplaats van baggerspecie (DOP-NOAP), een grasland-
gebied met agrarische functie en een bedrijventerrein. Het DOP-NOAP-terrein en het grasland-
gebied wateren momenteel via een gemaal af op de Nieuwe Maas. Op korte termijn zal de afwa-
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tering worden gewijzigd en zal het gemaal naar de Schie afwateren. Beide deelgebieden van de 
Oost-Abtspolder voldoen volgens de toetsing aan het beschermingsniveau van 1/10 jaar.  
 
Het peilgebied I (bedrijventerrein) heeft een streefpeil boven boezempeil en dit gebied watert 
volgens het vigerende peilbesluit af naar de Schie via een vaste stuw. In de huidige situatie vindt 
afvoer echter plaats naar het gemaal in het zuiden van de Oost-Abtspolder dat ook het lager 
gelegen graslandgebied en het DOP-NOAP-terrein bemaalt. Het watersysteem is getoetst volgens 
het vigerende peilbesluit, dus met afvoer via de vaste stuw naar de Schie.  
 
In peilgebied I is in de huidige situatie sprake van een bergingstekort van 25.200 m3. Een be-
langrijke oorzaak van het bergingstekort is de verzakking van de Matlingeweg. Door de lage 
maaiveldligging is er regelmatig overlast doordat water op de weg staat. De gemeente Rotter-
dam zal volgens afspraak in waterplan 2 Rotterdam de Matlingeweg en aansluitende wegen op 
termijn ophogen. Daarbij worden tevens onder de wegen lavasteen aangebracht zodat de afvoer 
vanaf het naastliggende verhard oppervlak (12 ha) enigszins wordt vertraagd. Om de afvoer 
vanaf het bedrijventerrein voldoende snel te kunnen laten verlopen moeten bij de reconstructie 4 
duikers langs de Matlingeweg worden verruimd van effectief 700 mm naar 1500 mm diameter. 
 
Als de Matlingeweg is opgehoogd en de normafvoer wordt gehandhaafd resteert in peilvak I een 
bergingstekort van 6.900 m3. Het plan voor de bochtafsnijding van de Schie biedt een mogelijk-
heid om naast de KRW-doelstellingen ook extra berging te realiseren.  
 
Met de genoemde maatregelen is er geen bergingstekort in de Oost-Abtspolder. Wel wordt er-
voor gekozen de bestaande vaste stuw in peilvak I te vervangen door een automatische stuw. 
Zolang de Matlingeweg niet is opgehoogd biedt dit de mogelijkheid de wateroverlast te beper-
ken. Tevens wordt de beheersbaarheid van het systeem vergroot hetgeen gewenst is gezien de 
grote economische waarde van het bedrijventerrein. 
 
Tussen het aanvoergemaal en de aflaat naar de Schie bevindt zich een schot dat moet voorko-
men dat water vanuit het inlaatgemaal direct via de aflaat terugstroomt naar de Schie. Om te 
voorkomen dat in een afvoersituatie vóór het schot teveel opstuwing optreedt moet het worden 
verlaagd tot 0,05 m boven streefpeil.  
 
De mogelijkheden voor uitvoering van het voorkeurspakket ter verbetering van de waterafvoer is 
afhankelijk van kansen die zich aandienen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierover alsmede over 
de uitvoeringstermijn van maatregelen worden met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt 
in het deelgemeentelijk waterplan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Oost Abtspolder 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

1e Uitvoeringsmaatregelen 

 
1 Verlagen schot tussen opvoergemaal en aflaat Breedte schot 14 m. 

PIB 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
2 Realiseren van meer berging onder wegen bij reconstructie (lavasteen) 12 ha 

B&O/
WRO 

 
3 Ophogen Matlingeweg en vervangen duikers Matlingeweg 

4 x ∅ 1500 mm B&O/
WRO 

 
4 

Realiseren van aanvullende open waterberging in de boezem  
(bochtafsnijding Schie) 

6.900 m3 
B&O/
WRO 

 
5 

Vervangen vaste stuw peilvak I door automatische stuw inclusief vervan-
gen aansluitende duiker 

Stuwbreedte 1,8 m. 
Duiker ∅1000 mm 

B&O/
WRO 
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D4. Polder Spangen 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in de polder Spangen zijn: 
- Bergingstekort van 9.600 m3; 
- Duikers veroorzaken te grote opstuwing; 
- Gemaalcapaciteit is te klein; 
- Afvoer Thurledevijver is niet optimaal; 
- Slechte waterkwaliteit als gevolg van overstorten. 
 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De polder Spangen bestaat grotendeels uit een bedrijventerrein dat de komende jaren zal wor-
den geherstructureerd. Daarnaast is er een klein gebied met woningen. Het gebied kent een 
hoog verhardingspercentage en er is een sterke interactie tussen het watersysteem en de riole-
ring via de riooloverstorten. Er is weinig oppervlaktewater en de afvoercapaciteit van het opper-
vlaktewatergemaal is beperkt. Waterafvoer vindt grotendeels plaats via de riolering die het water 
afvoert naar de afvalwaterzuivering AWZI Dokhaven (eigendom Hoogheemraadschap Schieland 
en Krimpenerwaard) en via overstortbemaling op de Nieuwe Maas. 
 
De knelpunten in het watersysteem zijn de beperkte bergingscapaciteit, opstuwing door te kleine 
duikers en een beperkte gemaalcapaciteit. Daarnaast vindt via een lage overstort aan de Thurle-
devijver terugstroming in de riolering plaats. In het peilvak bij het Van Nelle gebouw is er ondui-
delijkheid t.a.v. de waterafvoer. Mogelijk vindt dit plaats via de riolering. Dit is ongewenst en 
dient nader te worden onderzocht. Uit de TEWOR-toetsing volgt dat de waterkwaliteit matig is als 
gevolg van de riooloverstorten met de slechtste waterkwaliteit bij maalkom aan de Vliststraat. 
 
Het voorkeursmaatregelenpakket is enerzijds gericht op het verbeteren van de afvoer (wegne-
men van hydraulische knelpunten en uitbreiden gemaalcapaciteit) en anderzijds op het realise-
ren van meer open waterberging. Daarnaast zijn technische maatregelen noodzakelijk om de 
terugstroming naar de riolering terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren.  
 
De gemaalcapaciteit is kleiner dan de bemalingsnorm en moet worden uitgebreid. De aanvoerca-
paciteit van duikers naar het gemaal is daarbij te klein en deze duikers moeten worden vervan-
gen door duikers met een grotere diameter. Daarnaast moet de afvoer vanaf de Thurledevijver 
naar het gemaal worden verbeterd door het automatiseren van de stuw tussen de Thurledevijver 
en de maalkom.  
 
De mogelijkheden voor uitvoering van het voorkeurspakket ter verbetering van de waterafvoer is 
afhankelijk van kansen die zich aandienen bij ruimtelijke ontwikkelingen bij de herstructurering 
van het bedrijventerrein Spaanse Polder. Hierover alsmede over de uitvoeringstermijn van maat-
regelen worden met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt in het deelgemeentelijk water-
plan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen polder Spangen 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
1 

Onderzoek naar afvoersituatie Van Nellesloot  en mogelijkheid realiseren 
eigen afvoergemaal 

 B&O/
WH 

 

2 

Verbeteren afvoercapaciteit 
- Vergroten capaciteit gemaal 
- Toestroom naar gemaal verbeteren (4 duikers verruimen) 
- Verbeteren afvoer Thurledevijver 

Min. 21 m3/min  
Norm 30,8 m3/min 

B&O/
WRO 

 3 Plaatsen terugslagklep overstort Thurledevijver 1 overstort  

 
4 Realiseren van berging 9.600 m3 

B&O/
WRO 
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E. Financien 
In het onderzoek voor de watersysteemanalyse is een kostenindicatie gemaakt voor de verschil-
lende maatregelen in de polders. Op basis van standaard eenheidsprijzen bedraagt de kostenin-
dicatie voor de 1e fase van de voorkeursmaatregelen ca. € 70.000.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de uiteindelijke kosten sterk afhankelijk zijn van de gekozen 
inrichtingsvariant, de eventuele grondverwerving, de bodemverontreinigingen, aanwezigheid van 
kabels/leidingen e.d. Voor dit stadium van het project (initiatieffase) is in voorgaande clusters 
uitgegaan van een onzekerheid van 50%. De kostenindicaties zijn gebaseerd op standaard 
eenheidsprijzen van april 2007. Uit de evaluatie van de eenheidsprijzen met behulp van 
ervaringscijfers zal moeten blijken of de marge van 50% onzekerheid juist is.  
 
De opbouw van de kostenindicatie is volgens het handboek Projectmatig Werken: bouwkosten en 
bijkomende kosten. De bijkomende kosten bestaan uit kosten voor: 

- ARBO/Milieu; 
- Leges, vergunning, verzekering (o.a. CAR); 
- Kosten onvoorzien om aan het bestek te voldoen (meerwerk); 
- Advieskosten; 
- BTW; 
- Kosten beheerder; 
- Risico. 

 
De kostenindicatie ziet er als volgt uit: 
Polder Kostenindicatie 1e fase 

basismaatregelen 
Schieveen-west € 50.000 
Oost-Abtspolder € 20.000 
Spangen - 
Oud Mathenesse - 
Totaal  € 70.000 

 



 

NOTA 

Ons kenmerk : 719369   

Bijlage(n) : 1 

 

Aan de besturen van afdeling: 

Oostland :                               d.d. 30 oktober 2008 

Haagland:                               d.d.  

Westland :                              d.d.   

Midden Delfland en Waterweg: d.d.   

 Datum : 10 oktober 2008 

Beslissing : [beslissing] 

 

Onderwerp: Herijking waterplan Delft 

 
Ontwerpbesluit: 
Kennis te nemen van het bijgevoegd stuk, dat 18 december 2008 in de Verenigde vergadering 
wordt behandeld. 
 
Probleemstelling: 
In de eerste helft van 2008 is een herijking uitgevoerd van het ‘Uitvoeringsprogramma Delftse 
polders 2004-2010’ behorend bij het Waterplan Delft. Dit houdt in:  
• De kosten voor het programma blijken hoger te zijn dan in 2004/2005 is geraamd. Tot 2010 is 

nog voldoende budget beschikbaar voor het uitvoeren van het bovenstaande voorstel. 
• Er is meer tijd en vanaf 2010 meer geld nodig om het totale programma te kunnen realiseren.  
• Zowel bij Delfland als bij de gemeente Delft bestaat de behoefte aan een betere beheersing van 

de projecten uit het programma. 
 
Beoogd effect: 
De VV informeren over: 
• het feit dat in de toekomst extra budget en tijd benodigd is voor de realisatie van het 

uitvoeringsprogramma; 
 
De VV te laten besluiten over: 
• de prioritering van de maatregelen en de inzet van het huidige budget voor 2008/2010 voor de 

voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen. 
 
 
Zie verder het VV-stuk in de bijlage.  
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NOTA 

Ons kenmerk : 719750   

Bijlage(n) : 2 

 

Aan de besturen van afdeling: 

Oostland :                               d.d. 30 oktober 2008 

Haagland:                               d.d. 27 oktober 2008 

Westland :                              d.d.  5 november 2008 

Midden Delfland en Waterweg: d.d.  30 oktober 2008 

 Datum : 15 oktober 2008 

Beslissing : Adviseren 

 

Onderwerp: Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 

 
 
Delfland dient wettelijk iedere 6 jaar een waterbeheerplan vast te stellen. Het huidige waterbe-
heerplan loopt tot eind 2009. Voor de periode 2010-2015 dient een nieuw, vierde waterbeheerplan 
te worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat Delfland in het waterbeheerplan 2010-2015 haar ambi-
ties beschrijft, deze uitwerkt in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties hiervan 
inzichtelijk maakt. Ten behoeve van het Waterbeheerplan 2010-2015 moeten keuzes worden ge-
maakt. Ter ondersteuning van het maken van die keuzes heeft uw vergadering op 3 juli 2008 de 
Strategienota ’Keuzes maken, kansen benutten‘ vastgesteld. Deze Strategienota heeft de basis 
gelegd van de gemaakte keuzes in, en de verdere uitwerking van het waterbeheerplan 2010-2015.  
 
In de Verenigde Vergadering van 20 november 2008 staat het ontwerp-waterbeheerplan geagen-
deerd met als gevraagd besluit het ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 vast te stellen ten behoe-
ve van de inspraakprocedure. Het ontwerp-waterbeheerplan ontvangt u op korte termijn met de 
reguliere zending voor de VV van 20 november 2008 en in ieder geval nog vóór uw afdelingsverga-
dering. 
 
Het ontwerp-waterbeheerplan staat geagendeerd voor uw afdelingsvergadering. Ten behoeve van 
deze vergadering ontvangt u hiertoe alvast de inhoudsopgave en hoofdstuk 10 van het plan. In 
hoofdstuk 10 is het beheergebied van Delfland onderverdeeld in 5 deelgebieden; Haagland, West-
land, Midden-Delfland, Oostland en Waterweg. Per deelgebied wordt nader ingegaan op de karakte-
ristiek en de ruimtelijke dynamiek, wordt de wateropgave beschreven en wordt ingegaan op syner-
giemogelijkheden en instrumenten. In de afdelingsvergadering zal u worden gevraagd zonodig een 
advies te geven aan de commissies over de regionale aspecten van het ontwerp-waterbeheerplan. 
Voor uw afdelingsvergadering is met name paragraaf 10.4 van belang. 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Inhoudsopgave ontwerp-waterbeheerplan Keuzes maken, kansen benutten. 
2. Hoofdstuk 10 van het ontwerp-waterbeheerplan. 
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Ontwerp-Waterbeheerplan 2010-2015 
Hoofdstuk 10 

 
GEBIEDSGERICHT IS INTEGRAAL KIJKEN 
 
 
Gebiedsgericht kijken betekent: kijken naar een streek met al zijn eigenschappen, eventuele 
knelpunten en kansen. Vervolgens zaken integraal aanpakken, samen met gemeenten en 
andere partners. In de Randstad is het fysiek, maatschappelijk en bestuurlijk ‘druk’. 
Vooruitzien en samenwerken is belangrijk om ruimte te vinden voor water. Er zijn veel 
partijen om mee samen te werken: buurwaterschappen, provincie en gemeenten, bedrijven, 
LTO, terreinbeheerders, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en particuliere 
grondeigenaren. 
 
In dit hoofdstuk wordt vanuit het ruimtegebruik en de ruimtelijke ontwikkelingen naar de 
wateropgaven gekeken in de verschillende gebiedsdelen van Delfland. Daarna worden de 
plaatjes van de sectorale hoofdstukken op elkaar gelegd. Zo ontstaat een integraal beeld van 
de deelgebieden van Delfland.  
 
Delfland is onder te verdelen in vijf deelgebieden die elk een min of meer logisch afgebakend 
geheel zijn qua karakteristieke eigenschappen of grondgebruik. Bestuurlijke of 
waterhuishoudkundige grenzen spelen hier dus geen rol. Bij de beschrijving per deelgebied 
wordt eerst een korte karakteristiek van het gebied gegeven, met daarbij het beeld dat 
Delfland heeft van dat gebied over tien jaar. Dit is een algemeen beeld, niet zozeer vanuit het 
waterbeheer gezien. Daarna volgt een beschrijving van de samenhang tussen de belangrijkste 
(sectorale) wateropgaven in het gebied, en van de maatregelen waarmee Delfland die wil 
oplossen. Met instrumenten als watergebiedsstudies, waterplannen en gebiedsgerichte 
coördinatie wordt in de planperiode gebouwd aan een verdere integratie van deze opgaven. 
Hierdoor kunnen mogelijk sommige accenten iets verschuiven, maar aan de opgaven zoals die 
geformuleerd zijn, wordt niet getornd. 
 
Als gevolg van de gestelde prioriteiten, zoals verwoord in de hoofdstukken 5 t/m 9 is het 
mogelijk dat er bijvoorbeeld in de waterplannen met de gemeenten afspraken zijn gemaakt, 
die wellicht niet binnen de planperiode van dit Waterbeheerplan kunnen worden ingevuld. 
Delfland zal in deze gevallen het gesprek met de betreffende gemeenten aangaan, om te 
bezien welke aanpassingen er mogelijk zijn.  
 
De vijf deelgebieden die hieronder belicht worden zijn: Haagland, Westland, Midden-Delfland, 
Oostland en Waterweg.  
 

1.1 Haagland 
 

1.1.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Onder Haagland verstaan we in deze paragraaf het stedelijke gebied van de gemeenten Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft (zie figuur 10.1). 
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Figuur 10.1 Haagland 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Haagland is een uitgesproken stedelijk gebied. Het bestaat gedeeltelijk uit (hooggelegen) 
boezemland, tegen de kuststrook aan in de omgeving van Den Haag. Op het boezemland 
liggen de oude stads- en dorpskernen Scheveningen, Loosduinen, Duindorp-Vogelwijk, Den 
Haag-Centrum, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Delft. In de grote, lagergelegen polders 
meer landinwaarts wordt veel nieuw gebouwd, zoals op de Vinexlocaties Ypenburg, 
Leidschenveen en Wateringse Veld, en worden bedrijventerreinen aangelegd. Op de grotere 
wateren, de Schie en de Vliet, is veel beroeps- en recreatievaart; plezierbootjes maken ook 
gebruik van de zijkanalen.  
Het strand en de duinen zijn primaire waterkeringen en hebben als nevenfuncties recreatie en 
natuur, maar de bebouwing rukt steeds verder op in de richting van de zeeweringen. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
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Het stedelijke gebied is laag-dynamisch. Dat wil zeggen: ontwikkelingen vinden er plaats voor 
een lange periode van minimaal 50 jaar. Anderzijds: momenteel is er veel dynamiek, in die 
zin dat er veel oudstedelijk gebied op de schop gaat, zoals bij de herstructurering van de 
Transvaalwijk in Den Haag of de Bomenwijk in Delft. Gezien de woningbouwopgaven - in Den 
Haag alleen al komen er 20.000 woningen bij – zal het stedelijke gebied nog verder 
‘verdichten’. Ook in Scheveningen-Haven, waar de waterkering landinwaarts omheen loopt en 
de bebouwing voor een belangrijk deel buitendijks ligt, staat van alles te gebeuren, 
waaronder woningbouw op het vrijgekomen terrein van de Norfolk-line. Omdat daarna alles 
weer voor lange tijd vastligt, moet Delfland daar dus bij zijn!  
 
 
Beeld van het gebied over 10 jaar 
 
Rond 2020 zijn de verouderde stedelijke gebieden en bedrijventerreinen gedeeltelijk 
vernieuwd en geherstructureerd. Schoon en vuil water zijn zoveel mogelijk van elkaar 
gescheiden. Van het verharde oppervlak is 10-20 % afgekoppeld, waardoor de verontreiniging 
vanuit overstorten bijna gehalveerd is. De Vinexwijken zijn volledig gerealiseerd. Omdat de 
dynamiek laag is, zal dit gebied er niet zo heel anders uitzien dan in 2010. Vanwege de 
uitbreiding van het aantal inwoners is wel de vraag naar recreatieve mogelijkheden 
uitgebreid. 
 

1.1.2 Wateropgaven 2010 - 2015 
 
Waterkeringen 
 
Voor de versterking van ‘Zwakke’ Schakel Scheveningen ligt een ontwerp klaar; dit zal in de 
planperiode worden uitgevoerd. Het hoogstedelijke karakter van het gebied betekent dat er 
veel functies op en rond de kades aanwezig zijn. Bij kadeverbeteringen moet hier rekening 
mee worden gehouden.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
In Haagland moet nog ruimte gevonden worden voor het bergen van in totaal 325.000 m3 
water, hiervan zal in de planperiode in ieder geval 146.000 m3 gerealiseerd worden, waarmee 
in elke polder 80% van de benodigde berging aanwezig is. Daarnaast kan er meer berging 
worden gerealiseerd als zich unieke kansen voordoen. Het grootste deel van deze opgave ligt 
niet in het boezemland, maar in de lager gelegen poldergebieden. De polders waar we tot 
2015 in ieder geval aan de slag gaan zijn: Veen- en Binkhorstpolder, Noordpolder, Plaspoel- 
en Schaapweipolder, Hoge Broekpolder, Polder Vrijenban, Delft-Oost, Delft-West, Delftse 
Wippolder. 
 
In de polders is er een groot verschil tussen oud- en nieuwstedelijk gebied, globaal van vóór, 
respectievelijk na 1995. Nieuwstedelijk is onder andere Leidschenveen, Ypenburg en 
Wateringse Veld. In deze nieuwe wijken is al veel beter rekening gehouden met de 
waterproblematiek dan in eerder bebouwde omgeving. Maar ook hier is nog verbetering 
mogelijk en noodzakelijk. Bedrijventerrein Plaspoelpolder bijvoorbeeld is grotendeels verhard, 
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en er is weinig open water. In overleg met de gemeenten kan hier innovatief anders 
omgegaan worden met water. 
 
 
Waterkwaliteit 
 
Haagland is een dichtbebouwd, intensief gebruikt gebied waar relatief weinig ruimte is voor 
ecologie. De intensieve beroeps- en recreatievaart hebben grote invloed op de waterkwaliteit. 
De scheepvaart zal eerder toe- dan afnemen.  
 
In Haagland liggen (delen van) de waterlichamen Oostboezem, Zuidpolder van Delfgauw en 
Westboezem. Voor deze waterlichamen ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen 
hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats.  
In het dichtbebouwde gebied van Haagland is weinig ruimte om de KRW-opgave overal en 
binnen korte tijd volledig te realiseren. Delfland heeft daarom met de gemeenten afgesproken 
om in te zetten op het benutten van de kansen in de ruimtelijke dynamiek door 
natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aan te leggen als het gebied toch al op de schop 
gaat voor nieuwbouw of herinrichting. De oude grachten in de historische binnensteden 
krijgen geen natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen, omdat dat niet past bij het historische 
karakter van het gebied. Delfland zal daar wel waterplanten laten staan, als dit de 
waterafvoer en scheepvaart niet belemmert.  
Het waterlichaam Zuidpolder van Delfgauw wordt zo ingericht dat het in 2015 voldoet aan de 
doelen van de KRW. Delfland maakt onder andere het gemaal Schoute in Scheveningen 
passeerbaar voor vis. 
 
 
Waterketen 
 
Werken aan de waterkwaliteit is in Haagland ook het zuiveren van afvalwater en het 
voorkomen van emissies vanuit riooloverstorten. Delfland is hierover in overleg met de 
gemeenten en de gemeenten nemen ook al maatregelen die tot de KRW-afspraken behoren. 
De laatste jaren heeft Delfland veel geïnvesteerd in de awzi’s Houtrust en Harnaschpolder. 
Deze voldoen dan ook aan alle wettelijke eisen en vragen geen grote investeringen meer in de 
komende jaren. Het effluent van de zuiveringen gaat via een pijpleiding naar zee. Het wordt 
ver uit de kust geloosd, zodat de kwaliteit van het (zwem)water bij Scheveningen er niet 
onder lijdt.  
 
In Delft komen afvalwaterstromen samen vanuit Schipluiden, Den Hoorn, Pijnacker, Berkel en 
Rodenrijs. Het is een verzamelpunt en daarmee een gevoelige plek in het afvalwatersysteem. 
Om de risico’s bij calamiteiten te beperken komt er een zogenaamde calamiteitenleiding, de 
Tweede Delftleiding.  
 
Overige taken 
 
In Delft vindt een grote grondwateronttrekking plaats van circa 12 miljoen m3 per jaar. Deze 
onttrekking heeft echter invloed op het grondwater in een veel groter gebied rondom Delft. 
DSM heeft al in 2005 aangegeven te willen stoppen met deze onttrekking. Zonder 
maatregelen zal dit in Haaglanden en in heel Delfland leiden tot grondwateroverlast, tot 
schade aan kades, en gebouwen. In de planperiode zal duidelijk worden welke maatregelen er 
genomen moeten worden en zal een begin gemaakt worden met de uitvoering ervan. 
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1.1.3 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
In oude én nieuwe wijken is innovatie belangrijk om de wateropgaven te kunnen realiseren. 
Delfland wil meedenken met gemeenten over de vraag hoe meer water tijdelijk vastgehouden 
kan worden op de plek waar het valt. De mogelijkheden worden bekeken in nauwe 
samenhang met het grondwaterbeleid (GGOR). Behalve afkoppelen van regenwater zijn er 
meer ideeën, bijvoorbeeld: groene daken, parkeerterreinen als waterplein, poreuze deklaag 
als verharding. Gemeenten zien zichzelf wel in staat om hun wateropgave te realiseren, zij 
het niet voor 2015. Dit komt doordat ze mede afhankelijk zijn van het meeliften met andere 
ontwikkelingen.  
 
Juist in dit stedelijke gebied zijn de waterplannen een zeer goed middel om met de vier 
gemeenten in dit gebied afspraken te maken over de manier waarop de diverse wateropgaven 
gerealiseerd kunnen worden.  
 

1.2 Westland 
 
Met Westland bedoelen we in deze paragraaf: het Westlands glasgebied. Dat omvat het 
grondgebied van de gemeente Westland, het noordelijk buitengebied van Hoek van Holland 
(polder Nieuwland-Noordland) en het westelijke deel van de gemeente Midden-Delfland. In 
figuur 10.2 is dit gebied aangegeven. 
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Figuur 10.2 Westland 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Het meest in het oog springend in het Westland is de glastuinbouw. Het hele gebied oogt als 
één grote kas. Verspreid in het gebied liggen elf kleine tot middelgrote woonkernen. De 
laatste jaren komen er ook steeds meer nieuwe bedrijventerreinen, zoals het bedrijventerrein 
Honderdland, Leehove en de uitbreiding van het bloemenveilingterrein in Honselersdijk.  
 
Waterhuishoudkundig gezien bestaat het gebied voor een belangrijk deel uit zogenaamd 
boezemland; dit ligt vooral tegen de duinen aan. Oostelijker zijn er ook polders. Het Westland 
is dichtbebouwd, vaak langs historisch gegroeide lijnen. In de huidige tijd is deze structuur 
niet altijd meer logisch. Ze bezorgt de schaalvergroting in de glastuinbouw problemen. De 
inpassing van water kreeg in de tweede helft van de twintigste eeuw weinig aandacht. Water 
is niet erg prominent aanwezig in het gebied. De dichte bebouwing maakt het moeilijk om 
ruimte te vinden voor water of andere functies. Als er al ruimte beschikbaar komt, dan geldt 
de aloude wet van vraag en aanbod: grond/ruimte is schaars en dus duur. 
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Langs de Noordzeekust ligt een smalle zeereep. Deze heeft als belangrijkste functie het land 
te beschermen tegen de zee. Daarnaast zijn natuur en recreatie belangrijk. De doorgaande 
boezemverbindingen in het Westland, zoals de Gantel en de Zweth, zijn belangrijk voor de 
recreatievaart. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De ruimtelijke dynamiek van de glastuinbouw is hoog te noemen in vergelijking met andere 
functies als woningbouw. Kassen worden ongeveer elke 20 jaar vervangen. Dat gaat vaak 
gepaard met herstructurering en schaalvergroting. 
Ontwikkelingen in stedelijk gebied en bij de bedrijventerreinen vinden op de korte termijn in 
hoog tempo plaats. De verwachting is echter dat dit tempo over een aantal jaren lager zal 
liggen. De dynamiek in bestaand stedelijk gebied is, met een herstructurering eens in de 50 á 
100 jaar, veel lager.  
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De gemeente Westland geeft in de Greenportvisie Westland 2020 haar kijk op de toekomst 
van het gebied. De gemeente gaat daarbij uit van een vitale glastuinbouw waar 
schaalvergroting nadrukkelijk aan de orde is, maar een deel van het glas maakt plaats voor 
woningen. In het buitengebied van Hoek van Holland zal naar verwachting over tien tot 
twintig jaar een substantieel deel van de glastuinbouw zijn verdwenen ten gunste van 
woningbouw. 
 
De verwachting is dat er het komende decennium veel gebouwd gaat worden: rond 2020 zijn 
de bedrijventerreinen afgerond en de plannen van Ontwikkelingsmaatschappij ‘Het Nieuwe 
Westland’ (ONW) in het kader van de Greenportvisie uitgewerkt en uitgevoerd. De recreatieve 
structuur zal versterkt zijn met de uitvoering van de plannen voor de Zwethzone en de 
Poelzone, maar ook door de versterking en herinrichting van de kuststrook. 
 
 

1.2.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
Het project Zwakke Schakels Delflandse kust wordt afgerond. Voor de primaire keringen is er 
elke vijf jaar een toetsing. De zeewering zal tijdens de planperiode daarom opnieuw worden 
getoetst. In het oostelijke deel van het Westland ligt een aantal regionale keringen, 
waaronder veenkades, die ook in de lopende planperiode getoetst en mogelijk verbeterd 
zullen worden. In het kader van de veiligheid loopt er een studie naar mogelijke 
compartimentering van gebieden. Deze studie zal ook duidelijkheid scheppen over de status 
van de Maasdijk als waterkering. 
 
 
Waterkwantiteit 
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De wateropgave in het kader van het NBW is zeer omvangrijk en bedraagt voor Westland in 
totaal 450.000 m3 waterberging in de polders. Dit komt overeen met een oppervlakte open 
water van ongeveer 160 ha.  
In het kader van ABC-Boezem loopt er een aantal projecten om boezemwateren te verbreden 
en de hoofdwaterstructuur te verbeteren. De verwachting is dat met deze projecten aan het 
einde van de planperiode in 2015 de opgave voor de boezem is gerealiseerd. Om de ambitie 
van 80% berging in alle polders in 2015 te realiseren zal er in de planperiode 180.000 m3 
berging aangelegd moeten worden. Dit betreft de polders: Oude Lierpolder, Waalblok, 
Olieblok, Heen- en Geestvaartpolder, Oranjepolder, Dijkpolder (Poeldijk), Boschpolder, 
Zwartenhoek, Oudeland, Westmade, Oude Campspolder, Kralingerpolder, Dorppolder en de 
Groeneveldse polder. 
 
De glastuinbouw is een grote watervrager. In het Westland bevindt zich nog relatief veel 
grondgebonden glastuinbouw, die nog veel gebruik maakt van oppervlaktewater voor 
begieting. Voor zover de glastuinbouwbedrijven eigen gietwaterbassins hebben die met 
regenwater gevoed worden, hebben deze bassins in droge zomers meestal onvoldoende 
capaciteit, waardoor men genoodzaakt is om over te schakelen op alternatieven, waaronder 
oppervlaktewater. De zomer van 2003 heeft laten zien dat dit inderdaad op grote schaal 
gebeurt. In droge perioden voert Delfland water aan vanuit het Brielse Meer (Voorne-Putten) 
voor peilhandhaving, doorspoeling en beregening van gewassen. Als het inlaatpunt bij het 
Brielse Meer bij lage rivierafvoeren gestremd raakt, is de zoetwateraanvoer in Delfland niet 
gegarandeerd. Daarom wordt gebruikers van zoet water geadviseerd om, zeker met het oog 
op de toekomst, hun afhankelijkheid van het oppervlaktewater (verder) te verkleinen. De 
Proeftuin-projecten in het kader van Kennis voor Klimaat onderzoeken de mogelijkheden voor 
verbetering van de zelfvoorziening.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Westland bevindt zich circa tweederde van het KRW-waterlichaam Westboezem. Voor 
dit waterlichaam ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen hectares natuurvriendelijke 
oever en vispaaiplaats. Hoewel de ruimte in het Westland beperkt is, biedt de hoge ruimtelijke 
dynamiek mogelijkheden om de komende jaren een flink deel van de KRW-opgave te 
realiseren. Kanaalverbredingen, stedelijke ontwikkelingen en herstructureringen van 
glastuinbouwgebied zijn uitgelezen kansen om natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 
aan te leggen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen past ook goed in 
de Greenportvisie en in de Groenvisie van de gemeente Westland. Deze plannen streven naar 
het versterken van de groenblauwe structuur, ten behoeve van een aantrekkelijker woon- en 
leefklimaat.  
 
De waterkwaliteit in het Westland is de laatste decennia verbeterd, maar heeft nog altijd veel 
te lijden van de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de 
glastuinbouw. Daarbij is er een groot contrast tussen schone bedrijven, die in staat zijn om 
hun producten praktisch emissieloos te produceren, en vuile bedrijven, met vaak nog forse 
verontreinigingen lozingen op het oppervlaktewater.  
Delfland verwacht dat de lozingen op het oppervlaktewater de komende jaren sterk zullen 
teruglopen. Dat heeft twee belangrijke reden: in de vorige planperiode zijn ook de laatste 
glastuinbouwbedrijven aangesloten op de riolering en awzi Nieuwe Waterweg is geschikt 
gemaakt voor het behandelen van afvalwater uit de glastuinbouw. Daarnaast is de wet- en 
regelgeving met betrekking tot emissies sterk in ontwikkeling, wat leidt tot strengere 
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emissienormen. De effecten daarvan zullen langzamerhand zichtbaar worden in een betere 
waterkwaliteit. Op de langere termijn heeft de oppervlaktewaterkwaliteit in het Westland de 
potentie om te voldoen aan alle waterkwaliteitsnormen.  
 
 
Waterketen 
 
Delfland werkt samen met de gemeenten aan het saneren van riooloverstorten en aan het 
verder terugdringen van de afvoer van regen- en grondwater via het riool, bijvoorbeeld door 
middel van afkoppelen.  
 

1.2.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De verbreding van bestaande boezemwateren en de aanleg van nieuwe verbindingen bieden 
kansen om een groot aantal maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn water te 
realiseren en het watersysteem robuuster te maken. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke 
oevers aangelegd.  
 
Ook met het terugdringen van rioolvreemd water en het verminderen van riooloverstorten 
snijdt het mes aan meerdere kanten tegelijk: het riool en de awzi’s kunnen met minder 
capaciteit toe, het minder verdunde vieze water is efficiënter te zuiveren, en er komt minder 
vies water rechtstreeks in het oppervlaktewater. 
 
Het waterplan van de gemeente Westland zal in de periode 2010 – 2015 worden uitgevoerd. 
Omdat het bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het glasgebied vaak om relatief kleinschalige 
projecten gaat, zal er nadrukkelijk samenwerking met de gemeente en de glastuinbouwsector 
worden gezocht om de kansen voor water in deze projecten optimaal te benutten. Dit gebied 
levert kansen om de wateropgave te realiseren door middel van innovatief meervoudig 
ruimtegebruik, met behoud van voldoende robuustheid en ruimte voor ecologie in het 
systeem.  
Het glastuinbouwgebied in het buitengebied van Hoek van Holland zal op termijn helemaal 
voor woningbouw ontwikkeld gaan worden. De wateropgave krijgt ook hier in de 
planontwikkeling een prominente plek. 
 

1.3 Midden-Delfland 
 
Het gebied Midden-Delfland bevat natuurlijk de gemeente Midden-Delfland, maar het gebied 
is groter dan dat; ook het noordelijke buitengebied van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam 
hoort erbij (zie figuur 10.3). 
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Figuur 10.3 Midden-Delfland 
 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Midden-Delfland is een open en groen, typisch agrarisch cultuurlandschap, met de koe in de 
wei en kleinschalige recreatie op het land: fietsen en wandelen, vissen en varen. Het meest 
intensief is de recreatie dicht bij de grote steden, waar de zogenaamde ‘recreatieve poorten’ 
een overgang vormen naar het landelijke gebied. Grootschalige recreatievoorzieningen zoals 
pretparken zijn niet aan de orde. 
De boezem is in dit gebied een in het oog springend element in het landschap door de hoge 
ligging ten opzichte van de laaggelegen polders. Fietsroutes en wegen lopen over dijken die 
van verre zichtbaar zijn. De verkaveling, met lange smalle kavels, is een cultuurhistorisch 
karakteristiek kenmerk. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
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De ruimtelijke dynamiek is laag in dit gebied. Het beleid is gericht op behoud van het typische 
polderlandschap, onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Dit is ook het uitgangspunt bij 
het kadeverbeteringsprogramma: aanpassing en versterking van de kades moet de veiligheid 
op peil houden, met behoud van landschappelijke kwaliteit. 
 
Er zijn plannen voor uitbreiding (100 ha) van natuur- en recreatiegebieden in het kader van 
het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS/A4). De voortgang 
hiervan is echter afhankelijk van de mogelijke verlenging van de A4 door Midden-Delfland. De 
Provincie Zuid-Holland voert de regie bij de uitvoering van IODS 
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De lintbebouwing langs de kades en de karakteristieke verkaveling zijn zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Water is duidelijk zichtbaar aanwezig in het gebied. De agrarische sector weet 
zich hier goed te handhaven en te ontwikkelen. Midden-Delfland is een wijds en open gebied 
met veel natte natuur: natuurvriendelijke oevers, een versterkte Groenblauwe Slinger, een 
ecologische verbinding van de Ackerdijkse Plassen naar de Vlietlanden en moeraszones in de 
Holierhoekse en de Noord-Kethelpolder. Water beidt recreatie mogelijkheden die passen bij de 
andere functies van het watersysteem. De ‘recreatieve poorten’ bij de steden zijn met elkaar 
verbonden, door een goede structuur van de recreatieve routes.  
Bewoners voelen zich thuis in het gebied en voelen zich ermee verbonden, doordat er goed 
naar hen geluisterd is bij het maken en uitvoeren van de plannen. De verspreid liggende 
glastuinbouw is voor een groot deel gesaneerd. 
 

1.3.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
Van de vier grote kades rond de Commandeurspolder moeten er drieëneenhalf op de schop. 
Vanwege de lintbebouwing aan de dijk, de karakteristieke verkaveling en de bestaande 
natuurwaarden, is dit een ingrijpend project. De veiligheid staat voorop, en waar dat mogelijk 
is, worden cultuurhistorische en andere landschappelijke elementen behouden en versterkt. 
Het definitieve kadeverbeteringsplan is medio 2009 vastgesteld en wordt in de planperiode 
uitgevoerd. 
Verder liggen er nog veel boezemkades in dit gebied. De boezemkades die bij de toetsing 
(2008/2009) zijn aangemerkt als te verbeteren, zullen voor een deel in de periode 2010-2015 
worden aangepast.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
De kwantiteitsopgave is in Midden-Delfland kleiner dan in andere deelgebieden. Dat komt 
doordat er weinig verhard oppervlak is en veel open water. De bergingsopgave in de polders 
bedraagt in totaal zo’n 175.000 m3 water, in de planperiode moet hiervan ongeveer 100.000 
m3 worden gerealiseerd om tot een niveau van 80% van de totale benodigde berging in alle 
polders te komen. Het betreft dan vooral de polders: Dorppolder, Kralingerpolder en Oude 
Campspolder (die deels ook in het Westland liggen),Duifpolder. Commandeurspolder, 
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Dijkpolder Maasland (die deels ook in Maassluis ligt en een stedelijke ontwikkeling zal 
kennen). Een groot deel van deze opgave ligt in de polders waar ook glastuinbouw voorkomt. 
Ruimte voor waterberging is hier schaars en dus duur. Er moet bekeken worden of er 
goedkopere mogelijkheden zijn om te voldoen aan de waterbergingsopgave. Hierbij mogen 
andere belangen niet onevenredig belemmerd worden. 
 
 
Waterkwaliteit 
 
De waterkwaliteitsambitie voor Midden-Delfland is hoog. Het hele gebied is onderdeel van de 
Groenblauwe Slinger. De Holierhoekse en Zouteveensepolder en de (West)boezem zijn 
aangewezen als KRW-waterlichaam. Delfland wil de ruimte en de ruimtelijke dynamiek in 
Midden-Delfland gebruiken om een flink deel van de KRW-opgave te realiseren. Daarbij wordt 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen zo veel mogelijk 
gecombineerd met de boezemverbredingen en kadeverbeteringen die in het gebied op stapel 
staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Commandeurspolder; daar worden bij de 
kadeverbetering meteen natuurvriendelijke oevers aangelegd.  
Midden-Delfland is ook bij uitstek een aantrekkelijk gebied voor vis. Delfland wil hier de 
mogelijkheden voor vismigratie tussen de boezem en de polder vergroten. In de planperiode 
pakt Delfland de belangrijkste vismigratieknelpunten aan. 
 
Met de agrariërs in Midden-Delfland zoekt het hoogheemraadschap naar mogelijkheden voor 
samenwerking in de vorm van groenblauwe diensten.  
 
De uitstoot van nutriënten door de landbouw is een serieus probleem voor de waterkwaliteit. 
Het is in Midden-Delfland niet mogelijk om, binnen de kaders van het huidige mestbeleid, aan 
de KRW-normen voor meststoffen te voldoen. Delfland volgt in principe het landelijke 
mestbeleid, maar zoekt samen met de agrarische sector naar mogelijkheden om de emissie 
van meststoffen naar het oppervlaktewater op vrijwillige basis verder te reduceren. Dat 
gebeurt in zogenaamde nutriëntenpilots. 
 

1.3.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De kadeverbeteringsprojecten worden zoveel mogelijk gebiedsgericht uitgewerkt en 
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk samenhangende zaken in één keer met alle 
betrokken partijen in het gebied worden besproken en ingepast in verschillende plannen. Zo 
komt het project interactief tot stand, met inbreng van de bewoners, de gemeente en een 
landschapsarchitect en wordt technisch en financieel maatwerk geleverd. De sociale cohesie 
en betrokkenheid in het gebied is groot. Dat maakt goede communicatie extra belangrijk. 
 
De waterkwantiteitsopgave in dit gebied kan mogelijk gerealiseerd worden met groen-blauwe 
diensten. Deze diensten kunnen het economische draagvlak in het gebied verstevigen en voor 
Delfland is deze methode financieel gunstiger dan het graven van extra open water. Tegelijk 
kan zo het landschap in stand gehouden worden. Voorwaarden voor blauwe diensten moeten 
vastgelegd worden in bestemmingsplan en legger. Omdat de ontwikkelingen relatief 
kleinschalig zijn, zou het inschakelen van een centrale coördinerende ‘gebiedsmakelaar’ een 
idee kunnen zijn. In de polders waar glastuinbouw voorkomt, ontstaat een dilemma bij het 
voldoen aan de wateropgave: wordt berging gecreëerd daar waar die nodig is – ‘tussen het 
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glas’ – of waar het het goedkoopst is – ‘in het gras’? Delfland heeft een voorkeur voor het 
zoeken naar innovatieve en betaalbare mogelijkheden ‘tussen het glas’, zodat de berging 
verspreid over het gebied kan worden aangelegd. 
 
Zowel bij kadeverbeteringsprojecten als bij projecten die gericht zijn op de verbetering van de 
waterstructuur wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers meegenomen. Die zorgen 
onder andere voor verbetering van de waterkwaliteit. 
 

1.4 Oostland 
 
Met Oostland wordt in deze paragraaf bedoeld: het grondgebied van Berkel en Rodenrijs, de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zie figuur 10.4. 
 

 
Figuur 10.4 Oostland 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
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Oostland is een gevarieerd gebied dat alles in zich heeft: het is groen, het is stedelijk en er is 
glastuinbouw. De diverse oude kleine dorpskernen zijn allemaal door de Vinexopgave fors 
gegroeid. 
 
De groengebieden zijn natuur- en recreatiegebieden en weidegebieden. De meeste natuur- en 
recreatiegebieden zijn in de afgelopen twintig jaar aangelegd. De komende jaren zullen zij 
nog groeien, ten koste van de weidegebieden en verspreid liggende glastuinbouw.  
 
De glastuinbouw is te vinden op verschillende plaatsen in Oostland: in Nootdorp (Noukoop), 
rond Pijnacker en aan de noordzijde van Berkel en Rodenrijs (Kleihoogt en Noordpolder). De 
samenstelling van het glas is in Oostland zeer divers: van zeer moderne nieuwe vestigingen in 
de Noordpolder, tot veel oudere kassen.  
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De aanleg van de Groenblauwe Slinger en de Vinexwijken zorgt nog zeker tot 2015 voor een 
hoge dynamiek in het Oostland. In de glastuinbouw is de vuistregel dat kassen een 
levensduur hebben van ongeveer twintig jaar. Vernieuwing gaat hier vaak samen met 
schaalvergroting. Ook de glastuinbouw geeft dus dynamiek in het gebied, zij het op een wat 
beperktere schaal dan de huidige stedelijke en groene ontwikkeling. 
 

Groenblauwe Slinger 
De Groenblauwe Slinger is de S-vormige open ruimte die Midden-Delfland verbindt met het 
Groene Hart. Dit gebied groeit de komende jaren uit tot een waterrijk natuurgebied van 
ongeveer 20.000 ha; een gebied met een ecologische en recreatieve invulling voor ruim twee 
miljoen bewoners. Het nieuwe gebied voorkomt dat Den Haag en Rotterdam samenklonteren 
tot één verstedelijkt gebied.  

 
In het Oostland komen grote delen van de Groenblauwe Slinger te liggen. Het gaat om de 
volgende zones: 

 de Bergboezem Berkel en de polder Oude Leede,  
 de Zuidpolder van Delfgauw,  
 de Groenzone, 
 Balij-Bieslandse Bos, 
 Akkerdijksche polder en  
 Polder Schieveen. 

In bijna al deze gebieden gaan inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. De beschikbare 
ruimte hiervoor is schaars. In Balij-Bieslandsebos zijn onderdelen al ingericht en in de 
Akkerdijksche polder is al een plassengebied aanwezig (Ackerdijkse Plassen).  
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De Groenblauwe Slinger loopt ononderbroken van Maassluis tot aan het Groene Hart. Er is 
een netwerk van fiets-, ruiter- en wandelpaden. Het grasland is goeddeels omgezet in natuur. 
De nieuwe Vinexlocaties zijn gereed. Het glasgebied wordt geherstructureerd op die plekken 
waar het verouderd is. 
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1.4.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen  
Er zijn veel boezem- en polderkades in het gebied. Vanwege de ondergrond zijn veel van deze 
keringen in de Beleidsregel Veendijken aangemerkt als veenkade. De keringen langs het 
binnenboezemsysteem van Berkel en Rodenrijs zijn in 2008 onderzocht. De kades die hieruit 
naar voren komen als ‘te verbeteren’ en de keringen die bij de algemene toetsronde zijn 
afgekeurd, zullen voor een deel in de planperiode worden verbeterd.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
Uit de ABC-studies is een grote bergingsopgave naar voren gekomen, in totaal circa 400.000 
m3. Dat betekent een ruimtebeslag van ongeveer 130 ha. Voor de periode tot 2015 zal er ca 
150.000 m3 moeten worden gerealiseerd om tot het niveau van 80% van de totaal benodigde 
berging te komen. Dit betreft opgaven in de Zuidpolder van Delfgauw, polder Schieveen 
(westelijk deel), Polder Berkel en de polder van Biesland.  
 
De meeste polders in dit gebied zijn in het kader van ABC-Delfland al in een vroeg stadium – 
in 2001-2002 – onderzocht, vanwege de regelmatige overlast die optrad bij hevige regenval. 
In 2008 is in een groot deel van het gebied een watergebiedsstudie uitgevoerd. Samen met 
de al bekende resultaten uit de ABC-studies en de KRW-opgave zijn de gegevens omgezet in 
peilbesluiten en uitvoeringsmaatregelen. 
 
In de Zuidpolder van Delfgauw wordt een bypass gemaakt voor de Pijnackerse vaart. Met 
deze bypass wordt het teveel aan water uit de kern van Pijnacker afgevoerd via een 
alternatief tracé op polderniveau in plaats van het rechtstreeks in de boezem te pompen.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Oostland liggen (delen van) de waterlichamen Oostboezem, Zuidpolder van Delfgauw 
en Polder Berkel. Voor deze waterlichamen ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen 
hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats.  
Het waterlichaam Zuidpolder van Delfgauw wordt de komende jaren zo ingericht dat het in 
2015 voldoet aan de KRW. Voor de Oostboezem en Polder Berkel is dat niet mogelijk. De 
ruimte ontbreekt daar om de KRW-opgave overal en binnen korte tijd volledig te realiseren. 
Delfland en gemeenten zetten voor deze waterlichamen in op het benutten van de kansen in 
de ruimtelijke dynamiek: natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aanleggen als het 
gebied toch op de schop gaat. Zo realiseert Delfland een deel van de KRW-opgave bij het 
aanleggen van Bergboezem Berkel, die deel uitmaakt van de Groenzone. 
 
In het Oostland liggen drie waterparels: Ackerdijksche Plassen, de Scheg en Polder 
Schieveen. Delfland stemt het waterbeheer in deze gebieden zo veel mogelijk af op de 
bestaande en potentiële natuurwaarden.  
 
 
Waterketen 
 



Ontwerp-Waterbeheerplan 2010-2015 
Hoofdstuk 10 

 

 16

In de komende jaren zal in het Oostland de hoeveelheid verontreinigingen in het water 
geleidelijk minder worden. Dit komt doordat inmiddels het hele buitengebied is aangesloten 
op de riolering (of een IBA) en door de steeds strengere wet- en regelgeving voor de emissie 
van verontreinigingen vanuit de glastuinbouw.  
 

1.4.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten  
 
De opgaven in het gebied zijn groot, vooral op het gebied van waterberging. De 
gemeentelijke waterplannen zijn een belangrijk instrument, omdat daarmee in een vroeg 
stadium wordt nagedacht over het plaatsen van de opgaven in diverse ontwikkelingen. Juist 
doordat er veel gebeurt kunnen de grote opgaven hier een plek krijgen en kan een groot deel 
van de kwantitatieve opgave ingevuld worden in de ontwikkelingen zelf, zonder dat Delfland 
trekker is.  
 
Bij de ontwikkeling van de groene gebieden heeft Delfland een iets andere rol. Hier zoekt het 
waterschap meer de participatie in projecten, waarbij onderdelen door Delfland getrokken 
kunnen worden. Dit gebeurt vooral in die gebieden waar een grote opgave voor Delfland kan 
worden ingevuld. Denk aan de Bergboezem van zowel de polder Berkel als de Zuidpolder van 
Delfgauw. In deze groenprojecten kan tegelijk de KRW-opgave gestalte krijgen.  
 
In 2009 zal in Oostland een pilot ‘gebiedsgericht werken’ gaan lopen. Het is de bedoeling dat 
de verschillende projecten en processen van Delfland in dit gebied beter op elkaar afgestemd 
gaan worden. Hiervoor zal een nog nauwere afstemming met de gemeenten worden gezocht.  
 

1.5 Waterweg 
 
De Waterweg omvat het stedelijke gebied van Rotterdam vanaf Delfshaven tot en met Hoek 
van Holland. Hierin liggen de Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven, Overschie en Hoek van 
Holland, de bedrijventerreinen Spaanse Polder en Oost-Abtspolder en de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Figuur 10.5 brengt dit deelgebied in beeld. 
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Figuur 10.5 Waterweg 
 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
De Waterweggemeenten zijn oud stedelijk gebied dat direct grenst aan de Nieuwe Maas en de 
Nieuwe Waterweg. De oude kernen liggen vaak hoog, op het niveau van de boezem. Ze zijn in 
de loop van de twintigste eeuw uitgebreid in alle richtingen en hebben veel verhard 
oppervlak. De meeste nieuwere wijken zijn in lagergelegen polders gebouwd. Binnen dit 
stedelijke lint zijn alleen ten oosten en ten westen van Maassluis nog groene gebieden van 
enige omvang te vinden. Deze gebieden hebben vooral een recreatieve functie, maar deels 
ook een agrarische. 
 
Er is slechts een relatief kleine hoeveelheid oppervlaktewater in het Waterweggebied. Dat dit 
niet tot overlast leidt is het gevolg van de overstortbemaling in al deze gemeenten is: bij 
hevige regenval wordt het water uit de riolering met een grote capaciteit op de Nieuwe 
Waterweg gepompt. In dit systeem zijn oppervlaktewater en riolering dus nauw met elkaar 
verweven, zodat er ook wel eens rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt, en er 
anderzijds veel regenwater en oppervlaktewater via de riolering naar de zuivering wordt 
afgevoerd.  
 
In dit gebied is de primaire waterkering, de Delflandse dijk, belangrijk. Deze deltadijk is in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw aangelegd, en beschermt het achterliggende gebied tegen het 
water van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. Op veel plaatsen liggen 
bedrijventerreinen of havens buitendijks, zodat de dijk niet altijd direct aan het water grenst 
en visueel ook niet overal als zodanig herkenbaar is. De oorspronkelijke primaire kering, de 
Maasdijk, ligt iets verder landinwaarts en is nu een secundaire kering.  
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De komende jaren gaat er veel gebeuren in het gebied. Veel na-oorlogse wijken en 
bedrijventerreinen worden geherstructureerd. Omdat de steden ook nieuwe woningen moeten 
bouwen, is verdere verdichting van de stad aan de orde, met verdere verharding als gevolg. 
Herstructurering vindt meestal in kleine stapjes plaats. Dat maakt het moeilijk om een 
logisch, samenhangend watersysteem op te bouwen. Ruimte voor water zal vooral aan de 
randen van de oude bebouwde gebieden gezocht moeten worden. De problematiek is hier 
zeer vergelijkbaar met die in Haagland (paragraaf 10.1.1). 
 
Grotere kansen voor ‘ruimte voor water’ liggen bij de uitbreidingswijken. Rotterdam en 
Vlaardingen hebben in hun algemene visie voor de toekomst aangegeven dat de wateropgave 
kan worden ingepast bij het invullen van de stedelijke bouwopgave. 
 
Veel van de buitendijkse oude bedrijventerreinen zullen in de komende decennia omgevormd 
worden tot woongebieden aan het water. Aandachtspunt hierbij is de veiligheid tegen 
overstromingen in deze gebieden in relatie tot de functies die er worden ontwikkeld.  
 
Hoek van Holland heeft de ambitie om hét evenementenstrand van Nederland te worden en 
heeft daarom behoefte aan een betere ontsluiting. Verder wordt het bedrijventerrein er 
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vernieuwd en worden er nieuwe woningen gebouwd. De bevolking van Hoek van Holland kan 
daardoor groeien van 9.000 naar 15.000 inwoners. 
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
Hoek van Holland heeft een tweede ontsluitingsweg, het spoor is doorgetrokken naar het 
strand en is omgevormd tot lightrail. De glastuinbouw heeft er plaatsgemaakt voor 
woningbouw en vernieuwing van het bedrijventerrein. 
 
Qua ruimtebeslag zijn de recreatiegebieden niet dominant; wel zijn ze erg belangrijk voor de 
leefbaarheid van de aangrenzende woongebieden. Uit de Oranjebuitenpolder en gedeeltelijk 
ook uit de Bonnenpolder is de agrarische activiteit verdwenen om plaats te maken voor 
recreatie en natuur. Hierdoor wordt de ecologische verbinding vanaf de duinen ten noorden 
van Hoek van Holland tot aan Midden-Delfland versterkt. Ook in het Maassluise deel van de 
Dijkpolder (ten zuiden van de A20) hebben woningen de plaats ingenomen van agrarische 
activiteit. 
 
 

1.5.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
In de planperiode worden de dijkvakken verbeterd die in de derde toetsronde van de primaire 
keringen (2008/2009) als onvoldoende zijn beoordeeld. Een bijzonder aandachtspunt daarbij 
is de Harwichknoop in Hoek van Holland. Dit is een zeer complexe situatie met veel 
verschillende verkeersstromen op een klein oppervlak.  
 
Er loopt een zogenoemde compartimenteringsstudie voor het gebied van dijkring 14, waartoe 
Delfland geheel behoort. Uit deze studie zal moeten blijken welke status de Maasdijk zal 
krijgen. In afwachting van de resultaten van deze studie behoudt de Maasdijk zijn huidige 
status. De status van de dijk is bepalend voor de normen waaraan hij moet voldoen. 
 
Het buitendijks bouwen staat in de komende jaren in de belangstelling. De provincie Zuid-
Holland is bezig om hiervoor beleid op te stellen. Dat zal onder andere de verdeling van 
verantwoordelijkheden duidelijk maken. Voor Delfland gaat het hier dan vooral om de 
buitendijkse gebieden langs de Nieuwe Waterweg; dit zijn voormalige haventerreinen 
waarvan er veel een woonbestemming krijgen.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
De waterbergingsopgave is voor het Waterweggebied relatief klein, in totaal 150.000m3, 
hoewel er weinig oppervlaktewater is. Dat komt door de gemeentelijke overstortbemaling die 
op veel plekken plaatsvindt. Delfland heeft er geen bezwaar tegen dat de gemeenten 
bestaande overstortbemaling gebruiken om een deel van de bergingsopgave (maximaal 125 
m3 per hectare) in te vullen. Als overstortbemaling in stedelijk gebied om enigerlei reden niet 
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langer kan worden ingezet blijft de gemeente verantwoordelijk om de stedelijke 
bergingsopgave van 325 m3 per hectare op een andere manier te realiseren. 
 
Voor het invullen van de wateropgave kijkt Delfland vooral naar de capaciteit van 
watergangen en gemalen. Door het gescheiden houden van oppervlaktewater en riolering 
ontstaat er een betere structuur. Bij het verbeteringen van de riolering door het realiseren 
van een gescheiden stelsel komt er meer hemelwater in het oppervlaktewater. Dat leidt tot 
een extra opgave.  
De bergingsopgave tot 2015 bedraagt ca 80.000 m3 water, er vanuit gaande dat er in het 
systeem geen grote wijzigingen optreden. Met de realisatie van deze 80.000 m3 berging 
komen we in alle polders tot invulling van ca 80% van de totale berging die nodig is. De 
opgave tot 2015 is vooral gelegen in de Oost-Abtspolder, Oud-Mathenesse, polder Spangen, 
polder Schiedam Oost en polder Schiedam West, Sluispolder, Dijkpolder (Maasland), 
Oranjebuitenpolder (in samenhang met de Oranjepolder in het Westland), opspuiting Buien 
Nieuwland en de Lange Bonnen.  
 
De capaciteit van gemaal Krimsloot in Hoek van Holland is al vergroot. Door de overname van 
het waterkwantiteitsbeheer in Schiedam en Vlaardingen (2008) zullen de inspanningen van 
Delfland voor beheer en onderhoud toenemen.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Waterweggebied ligt een klein gedeelte van de waterlichamen Westboezem en 
Oostboezem. Voor deze waterlichamen als geheel ligt er een forse inrichtingsopgave van 
tientallen hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats. In het stedelijke gebied langs de 
Nieuwe Waterweg is de ruimte beperkt. De ruimte die er is wordt benut voor 
natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen en verder wordt er ingezet op het meelopen met 
ruimtelijke ontwikkelingen om de KRW-inrichtingsopgave te realiseren.  
Om de mogelijkheden voor vismigratie tussen de Nieuwe Waterweg en Delflands boezem te 
vergroten pakt Delfland drie belangrijke vismigratieknelpunten aan: gemaal Zaaijer, gemaal 
Parksluizen en het Schiegemaal worden vispasseerbaar gemaakt.  
De Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder krijgen in de toekomst mogelijk de status van 
waterparel als bij de ontwikkeling van deze gebieden de provinciale ecologische 
hoofdstructuur wordt ingepast (PEHS).  
 
In het kader van de waterplannen staan diverse maatregelen op stapel om de waterkwaliteit 
te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verder ontkoppelen van 
riolering en watersysteem.  
 
 
Waterketen 
 
Langs de Nieuwe Waterweg liggen twee awzi’s: De Groote Lucht in Vlaardingen en Nieuwe 
Waterweg in Hoek van Holland. Voor de awzi De Groote Lucht heeft Delfland samen met de 
gemeenten een optimalisatiestudie uitgevoerd. De resulterende maatregelen voeren 
gemeenten en Delfland uit in de planperiode, wat zorgt voor een forse kostenbesparing voor 
alle partijen.  
Ook voor awzi Nieuwe Waterweg staat een optimalisatiestudie op stapel.  
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1.5.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De onduidelijke status van de Maasdijk veroorzaakt een lastige situatie. Voor het lekenoog 
heeft de dijk geen functie omdat bij hoogwater de Delflandse dijk het water zal tegenhouden. 
Toch is de Maasdijk van belang. Dit moet Delfland goed duidelijk maken aan derden. Ook 
vanuit de cultuurhistorie en als landschappelijk element is de Maasdijk waardevol. 
 
Bij het aanleggen en inrichten van water in de ecologische verbindingszone bij De Bonnen 
worden zeker natuurvriendelijke oevers aangelegd. Als dat kan gebeurt dit op meerdere 
plaatsen. 
 
In de dichtbebouwde stedelijke gebieden kan de wateropgave niet gehaald worden zonder 
innovatie. In dichtbebouwd stedelijk gebied is het realiseren van waterpleinen een kansrijke 
innovatie (zie kader). Ook groene daken en waterberging onder wegen of in kelders kunnen 
een bijdrage leveren. Het uitgangspunt van Delfland is dat het water zoveel mogelijk 
zichtbaar moet blijven. Want het is met water als met een geliefde: uit het oog, uit het hart. 
Bij onderhoud en beheer geeft ondergrondse waterkering extra werk en soms ook extra 
kosten. Zichtbaar water vergroot de belevingswaarde ervan, houdt de ‘sense of urgency’ bij 
burgers levend en is in de meeste gevallen onderhoudsvriendelijker. Waar het kan en waar 
ruimte is, wordt open water aangelegd. 
 

Waterplein 
Een aangenaam stadsplein met spelende kinderen verandert door een flinke regenbui tijdelijk 
in een waterspeelplaats. Het regenwater kan zich er verzamelen, zakt weg in de bodem en 
verdwijnt in een rustig tempo in het (gescheiden) riool. Bij de inrichting van het plein kan met 
de natte perioden rekening worden gehouden door waterproof meubilair of speeltoestellen te 
plaatsen. 

 

 
 
Figuur 10.6: schets van een waterplein 
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Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp 
 
Inleiding 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit 2005 is door de gemeente en 
het hoogheemraadschap afgesproken dat er raamplannen watertoets zouden worden 
opgesteld. In 2005 is hiermee gestart voor de kern Nootdorp. Dit plan is direct 
meegenomen in het waterplan als concrete uitvoeringsmaatregel, met bijbehorende 
kosten. De raamplannen, voor de kernen Delfgauw en Pijnacker liggen nu ter vaststelling 
voor. Het raamplan voor het gehele buitengebied is in de afrondende fase en zal met het 
nieuw op te stellen waterplan worden vastgesteld.  
 
Doel van het raamplan 
De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke maatregelen voor de 
wateropgave voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van 
de gemeente.  
 
Hiermee kan het raamplan als onderlegger worden gebruikt voor de watertoets bij 
ruimtelijke plannen binnen Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt één van de onderdelen van 
de watertoets vergemakkelijkt. Voor conserverende plannen of kleine ruimtelijke 
ontwikkelingen in het bestaande stedelijk gebied kan verwezen worden naar het 
raamplan om ‘geen’ water te hoeven meenemen. Voor nieuwe ontwikkelingen is het 
direct duidelijk wat de kwantitatieve wateropgave is. 
 
Uitgangspunten voor de raamplannen 
 
De wateropgave  
De wateropgave vanuit het NBW wordt door Delfland bepaald in het programma 
ABCDelfland. Inmiddels is voor alle polders in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een ABC-
studie uitgevoerd en daarmee de wateropgaven bekend. Bij de start van de raamplannen 
was dit nog niet het geval, iets dat enige vertraging met zich mee heeft gebracht.  
 
De ABC studies gaan echter verder dan de afspraken in de raamplannen. Worden in de 
raamplannen alleen de waterbergingen in ogenschouw genomen die voor Delfland een 
zogenaamde tweede fase maatregel zijn, in de ABC-studies worden ook hydraulische 
knelpunten en eerste fase maatregelen onderscheiden. Eerste fase maatregelen zijn 
maatregelen die bijvoorbeeld voortkomen uit het historisch bergingstekort (een tekort 
ten opzichte van de voorheen geldende normen, van voor 2001) en technische 
maatregelen die de aan- en afvoer van het water kunnen verbeteren. Deze maatregelen 
dienen op korte termijn (binnen vijf jaar) uitgevoerd te worden en zijn geheel voor 
rekening van Delfland. De tweede fase maatregelen hebben vaak een ruimtelijke 
component en hebben een langere realisatietermijn.  
 
De verantwoordelijkheden en de kosten 
Voor deze tweede fase maatregelen is in het Waterkader Haaglanden afgesproken dat er 
een gedeelde verantwoordelijkheid ligt voor gemeente en hoogheemraadschap. Ook de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp hanteert dit Waterkader Haaglanden als basisafspraak om 
te komen tot een verdeling van kosten en lasten om de wateropgave in haar gemeente in 
te vullen.  
 
Als principe is uitgegaan van een verdeling dat de gemeente er voor zorg draagt dat de 
gronden voor de waterberging ter beschikking komen, terwijl het hoogheemraadschap 
voor de realisatie van de waterberging zorgt. Hierop zijn uitzonderingen denkbaar, zoals 
wanneer de verhouding van de kosten scheef loopt, wanneer er sprake is van 



 

 2

andersoortige objecten, zoals de bouw van een gemaal of als er andere partijen bij 
betrokken zijn.  
 
Voor nieuwe ontwikkelingen (nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen etc) wordt er vanuit 
gegaan dat deze ontwikkeling zelf zorgdraagt voor voldoende waterberging in het gebied. 
In een enkel geval wordt een kleine extra opgave geformuleerd om een tekort van elders 
te compenseren, omdat daar geen mogelijkheden werden gezien.  
 
Voor elk raamplan is een rapport opgesteld. Dit rapport heeft een sterk technisch 
karakter en geeft veel achtergrondinformatie over het waterhuishoudkundig systeem. De 
hierna volgende beschrijving van de gebieden en de maatregelen is gebaseerd op deze 
rapporten. De rapporten zijn ook in te zien op het gemeentehuis respectievelijk het 
gemeenlandshuis van Delfland. 
 
Overige afspraken 
Over de uitvoering van de maatregelen moeten nog nadere afspraken gemaakt worden: 
wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, hoe worden kosten verrekend, hoe wordt er 
omgegaan met eventuele mee- en tegenvallers, hoe informeert de ene organisatie de 
andere over belangwekkende ontwikkelingen. Dit zijn operationele afspraken die nog 
gemaakt moeten worden, maar over het algemeen niet onderhevig zijn aan bestuurlijke 
besluitvorming. 
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Kostenverdeling Delfland – Pijnacker-Nootdorp  
 
Voor een aantal maatregelen zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling met de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. De genoemde maatregelen komen uit de vastgestelde 
ABC studies. Het aanlegen van de Watergangen in Emerald en Industrieterrein Ruyven 
en de aanleg van Gemaal Ruyven komen voort uit het raamplan voor de kern van 
Delfgauw. Deze maatregelen zijn nog niet vastgesteld, er is wel een kostenverdeling 
afgesproken. Voor de genoemde projecten wordt nog geen krediet aangevraagd, het gaat 
alleen om de procentuele kostenverdeling met de gemeente. De projecten waarvoor de 
afspraken gelden staan hieronder met een korte project beschrijving genoemd. De tabel 
geeft een korte samenvatting van de afspraken. 
 
1. Berging Laakbos 

Bij de inrichting van het Laakbos wordt een waterberging van 16.000 m³ aangelegd. 
Dit project is in voorbereiding. Met de uitvoering van dit project wordt een groot deel 
van de wateropgave voor de polder Nootdorp ingevuld.  
 
De grond voor dit project wordt ingebracht door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De 
DLG neemt ook de uitvoering van het project voor zijn rekening. Voor de uitvoering 
van het project draagt Delfland bij aan de kosten voor de inrichting.  

 
2. Watergangen Emerald en Industrieterrein Ruyven & Gemaal Ruvyen 

Het verbreden van verschillende watergangen is onderdeel van de ruimtelijke 
ontwikkeling in het gebied. Door het verbreden van de watergangen wordt het open 
wateroppervlak in het gebied aanzienlijk vergroot. Naast het verbreden van de 
watergangen moet de capaciteit van het gemaal worden aangepast van 10 m³ per 
uur naar 21,25 m³ per uur om bij de toekomstige gebruiksfunctie te blijven voldoen. 
 
Beide maatregelen zijn nog niet in de ABC studie vastgelegd, maar zijn een 
uitwerking van het raamplan voor de kern van Delfgauw. Voor de aanleg van de 
watergangen heeft de gemeente de grond ingebracht. Conform de afspraken in Water 
Kader Haaglanden zal Delfland de kosten voor de inrichting van de watergangen op 
zich nemen.  
 
De kosten voor het nieuwe gemaal worden door de gemeente en Delfland gedeeld 
(50%-50%)  
 

3. 1e fase waterberging Industrieterrein Boezem 
Bij uitbreiding van het bedrijventerrein de Boezem is  extra water gegraven ter 
compensatie voor het tekort op het oudere bedrijventerrein.  
 
Conform de afspraken in Water Kader Haaglanden zal Delfland de kosten voor de 
inrichting van de watergangen op zich nemen.  
 

4. Stuwen Nootdorp 
Om gebruik te maken van de berging in de verschillende peilvakken worden een 
aantal (automatisch bewegende) stuwen geplaatst. Hiermee wordt tevens afwenteling 
naar lager gelegen peilvakken voorkomen. Deze maatregel is vastgesteld in het 
Raamplan voor de kern Nootdorp.  
 
Gezien de vele 1e fase maatregelen die Delfland in het buitengebied van de gemeente 
uitvoert,. neemt de gemeente de kosten voor de stuwen in Nootdorp geheel voor 
haar rekening. 
 

5. Duiker Molenweg, Nootdorp 
De duiker onder de Molenweg dient te worden vergroot. Ook is de duiker bouwkundig 
in een slechte staat. 
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Het vergroten van de duiker is een taak van Delfland. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid over de bouwkundige staat van de duiker. In overleg met de 
gemeente is overeengekomen dat Delfland 40% en de gemeente 60% van de kosten 
betaalt.  
  

6. Gemaal en aflaat Keijzershof 
Voor de nieuwe stedelijke uitbreiding is er een nieuw peilbesluit opgesteld voor 
Pijnacker-Zuid. (peilvak IV). Het gemaal Overgauwseweg is technisch niet in staat om 
het peil uit het nieuwe peilbesluit te bemalen bovendien voldoet de capaciteit niet 
meer.  
De gemeente betaalt een deel van de kosten voor het nieuwe gemaal, vanwege het 
nieuwe peilbesluit en de stedelijke uitbreiding. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd 
naast de Plas van Buysen en voert het water af op de aan te leggen bypass van de 
Pijnackerse Vaart. 
 
De kosten voor het nieuwe gemaal en aflaat worden door de gemeente en Delfland 
gedeeld (60%-40%)  

 
7. Pandscheiding Plas van Buysen 

Door de bouw van het nieuwe gemaal en aflaat Keijzerhof naast de Plas van Buysen, 
heeft de Plas van Buyen nog nauwelijks bergend vermogen. Dit is 
waterhuishoudkundig erg ongewenst. Om het bergend vermogen in de Plas van 
Buysen te behouden wordt het gemaal en de Plas fysiek gescheiden. 
 
In overleg met de gemeente is overeengekomen dat kosten voor de pandscheiding 
door de gemeente en Delfland worden gedeeld (50%-50%). 
 

8. Berging Kern Pijnacker / Boezem 
Om het bergingstekort van het bestaand stedelijk gebied van Pijnacker op te lossen 
wordt een berging aangelegd ter hoogte van het bedrijventerrein De Boezem. Bij een 
kritisch peilstijging zal water vanuit de hoofdwatergang in deze berging stromen. In 
de berging kan ca 18.125 m3 aan water worden geborgen. 
 
De kosten voor de aanleg van de waterberging wordt door de gemeente en Delfland 
gedeeld (50%-50%) 

 
9. Bergingopgave Zuidpolder van Delfgauw 

In de Zuidpolder van Delfgauw wordt een waterberging gerealiseerd van 215.000 m³. 
Naast deze berging is er nog een opgave van 10.000m³ in de Droogmakerij in de 
Zuidpolder van Delfgauw. 
 
De berging maakt onderdeel uit van de Groenblauwe slinger. De provincie is eigenaar 
van de grond. De gemeente betaalt de gebruikvergoeding aan de provincie, brengt de 
grond in voor het nieuwe gemaal en de betaalt de kosten voor het omleggen van de 
riolering. Daarnaast zal de gemeente in de Zuidpolder van Delfgauw grond ter 
beschikking stellen om de bergingsopgave te realiseren. Voor beide projecten zal 
Delfland de inrichting van de waterbergingen voor zijn rekening nemen. 
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Kosten verdeling 2e fase projecten in Pijnacker-Nootdorp   
 Delfland 

x 1000 
Gemeente 

x 1000 
 

1. Berging Laakbos 
 

263   

Geen grondverwerving, uitvoering door DLG 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 3 

2. Watergangen Emerald en Industrieterrein Ruyven 

207   

Is door gemeente uitgevoerd,  
kosten moeten nog worden verrekend. 
 
maatregel uit: 
Raamplan Delfgauw 

 Gemaal Ruyven  

800*  800* 

50% HHD / 50% gemeente 
 
maatregel uit: 
Raamplan Delfgauw 

3. 1e fase waterberging Industrieterrein Boezem 

500*  

 
maatregel uit: 
Raamplan Pijnacker 

4. Stuwen Nootdorp 

 200* 

maatregel uit: 
Raamplan Nootdorp 
 

5. Duiker Molenlweg, Nootdorp 

300* 450* 

40% HHD / 60% gemeente 
 
Grootonderhoud 
 

6. Pandscheiding Plas van Buysen 

150* 150* 

50/50%, gemeente realiseert 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

7. Gemaal en aflaat Keijzershof 

1.500* 1.000* 

60% HHD / 40% gemeente 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

8. Berging Kern Pijnacker / Boezem 

1.850* 1.850* 

50% HHD / 50% gemeente 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

 

9. Bergingopgave Zuidpolder van Delfgauw 
 

PM PM 

Gemeente neemt de kosten voor gebruiksvergoeding, 
grondverwerving sloten in de droogmaking, omleg  
riolering en grondverwerving voor het gemaal voor 
haar rekening neemt. 
 
maatregel uit: 
ABC maatregel Zuidpolder van Delfgauw 

* kosten op basis van kentallen 
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Raamplan Kern Pijnacker  
 
Karakteristiek van het gebied 
De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief  
Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk deel van het dorp). 
Beide polders voeren het water af in westelijke richting via de Pijnackerse Vaart naar 
Delft.  
 
De Oude Polder van Pijnacker is voor verreweg het grootste deel bebouwd, of wordt dat 
binnen enkele jaren. De meest voorkomende functies zijn glastuinbouw, stedelijk gebied 
en bedrijventerrein. Alleen het meest oostelijke puntje van de Droogmaking is 
grotendeels groen en ligt binnen de Groenzone Pijnacker-Berkel. Door deze ontwikkeling 
zal het groene karakter van het gebied versterkt worden. 
 
De Nieuwe of Drooggemaakte Polder is in het zuidwestelijk deel bebouwd door het 
stedelijk gebied van Pijnacker. Het oostelijke deel (grofweg ten oosten van de spoorlijn) 
is voor een groot deel groen en bestaat uit het Balijbos. Alleen de randen 
(Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan) zijn bebouwd en daar komt ook glastuinbouw voor.  
 
 
Maatregelen per gebied 
 
Oude Polder van Pijnacker (incl Droogmaking) 
 
Peilvak I 
Peilvak I is het hoofdpeilvak van de polder. Dit ligt grofweg van de grens met de Nieuwe 
of Drooggemaakte polder in het noorden tot aan de Oranjelaan in het zuiden (grens met 
Koningshof), ook loopt het peilvak I van oost naar west door de hele polder, dus van het 
glastuinbouwgebied in het oosten (Molenlaan/Strikkade) tot aan de Overgauwseweg. De 
gehele oude kern van het dorp ligt hier dus in.  
 
Opmerkelijk is dat ondanks een over het algemeen redelijke drooglegging, de maximaal 
toelaatbare peilstijging in dit peilvak zeer beperkt is. Gecombineerd met weinig 
oppervlaktewater in het centrum, is de bergingscapaciteit in dit peilgebied erg laag. De 
maximaal toelaatbare peilstijging wordt beperkt door drie locaties. Dit zijn een aantal 
percelen aan de Vlielandseweg, een perceel bij het gemaal van de Droogmaking aan de 
Molenlaan en het bergbezinkbassin in het centrum van het dorp. In de studie van 
Oranjewoud en in de ABC studie is uitgegaan van 20 cm maximaal toelaatbare 
peilstijging. Omdat dit een zeer beperkte peilstijging is, waardoor de berging van water 
heel veel oppervlak gaat vergen, is er in meer detail gekeken naar de mogelijkheden. De 
gemeente heeft maaiveldmetingen laten doen bij de laaggelegen percelen en ook is er 
nauwkeuriger gekeken naar de overstortdrempel van het bergbezinkbassin. Hieruit blijkt 
dat een aantal weilanden ten oosten van Klapwijk Noord erg laag liggen langs de 
watergangen. Als deze weilanden iets worden opgehoogd kan een peilstijging van 23 cm 
zonder problemen worden geaccepteerd. Deze peilstijging wordt dan ook verder als 
maatstaf gebruikt.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- Ophoging van de weilanden ten oosten van Klapwijk Noord om de peilstijging van 
23 cm mogelijk te maken. 

- ontwikkeling Akkerswoude voldoet aan bergingsnorm 325 m3/ha, zonder 
afvoerbeperkende maatregelen 

- ontwikkeling Tuindersdorp-West zal 16% water bevatten, waarbij in ieder geval 
twee watergangen langs de toekomstige ontsluitingsweg (Tuindersweg) worden 
aangelegd.  
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- er wordt een (droge) berging van ca 20.000 m3 water gecreëerd op de grens van 
Klapwijk Noord en de Droogmaking om de wateropgave van bestaand stedelijk 
gebied te realiseren. 

- Ontwikkeling Rijskade voldoet aan 325m3/ha en levert een verbreding van de 
Goudenregensingel op (vanuit ABC studie) met 2 meter. 

- Eventuele toekomstige ontwikkeling in Overgauw Oost voldoet aan 325 m3/ha 
bergingsnorm en levert een verbreding van de Wilhelminasingel op met 2 meter. 

 
Peilvak II 
Dit peilvak betreft de woonwijk Koningshof. Deze woonwijk voldoet aan de wateropgave, 
hier worden dus geen maatregelen voorgesteld.  
 
Peilvak III en IV 
Peilvak III betreft een groot deel van Pijnacker Zuid (Klapwijk, Tolhek en Keijzershof). 
Een deel van het toekomstige Tuindersdorp West is ook in dit peilvak gelegen, het is 
echter mogelijk dat dit in de toekomst bij peilvak I wordt getrokken. De beslissing 
hierover is afhankelijk van het onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Voor het 
peilvak Pijnacker Zuid is in 2000/2001 een nieuw peilbesluit genomen. Effectuering is 
echter afhankelijk van nieuwbouw van het gemaal aan de oostzijde van de 
Overgauwseweg, op de grens met peilvak I. Bij de studie is uitgegaan van het nieuwe 
peil. Er is een maximale peilstijging gehanteerd van 45 centimeter.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- bij de ontwikkeling van Pijnacker Zuid wordt voldaan aan de bergingsnorm van 
325 m3/ha voor het gehele peilvak III.  

- Een nieuw gemaal voor peilvak III en een aflaat voor peilvak I in Keizershof, om 
het peil voor Pijnacker Zuid in te kunnen stellen en het via de by-pass van de 
Pijnackerse Vaart af te kunnen voeren.  

- Er wordt een nieuwe maalkom gerealiseerd voor het nieuwe gemaal in Keizershof. 
  
Droogmaking  
De Droogmaking is een lager gelegen deel van Pijnacker, met daarin het bedrijventerrein 
Boezem, het toekomstig bedrijventerrein Boezem II en het noordelijk deel van de 
Groenzone Pijnacker-Berkel. Het wordt bemalen door het gemaal aan de Molenlaan, bij 
de molenstomp. Het gebied dat in de Groenzone is gelegen zal in de toekomst een hoger 
peil krijgen dan het omringende gebied, waardoor dit deel van het gebied niet meer tot 
peilvak V zal behoren.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Boezem II zal het gehele 
bedrijventerrein (Boezem én Boezem II) voldoen aan de bergingsnorm van 325 
m3/ha bij een maximale peilstijging van 45 cm. 

 
Nieuwe of Drooggemaakte Polder  
 
Het bebouwde gebied van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder bestaat uit drie 
peilgebieden.  
 
Peilvak II 
Dit peilvak omvat de deelgebieden Centrum Noord II en III en heeft een peil van -5,57 m 
NAP. Het peilgebied is echter veel groter dan deze twee deelgebieden, en loopt nog in 
oostelijke richting door. Het deelgebied Centrum Noord III bevat geen oppervlaktewater 
en voert het hemelwater naar het peilvak I van de Oude Polder af, waardoor deze geen 
effect heeft op de waterhuishouding van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder. 
Deelgebied Centrum Noord II heeft volgens Oranjewoud bij een peil van – 5,57 m NAP 
geen bergingstekort, terwijl uit de ABC studie naar voren komt dat er in het gehele 
peilvak een tekort van 4400 m3 is. Omdat het peilvak echter veel groter is dan alleen dit 
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deelgebied wordt voorgesteld deze opgave in het raamplan Buitengebied een plek te 
geven. 
 
Peilvak I 
Het zuidelijk deel van het sportpark de Groene Wijdte/Rijskade ligt in peilvak I met een 
peil van -3,10 m NAP., de maximaal toelaatbare peilstijging is in dit gebied 30 cm. Een 
deel van het gebied is onderbemalen op -3,17 m NAP. In de ABC studie is in dit gebied 
een bergingstekort van 3200 m3 geconstateerd. Een van de maatregelen die in deze 
studie wordt voorgesteld, om de afvoer te verbeteren, maar hierdoor ontstaat ook extra 
berging, is de verbreding van de polderwatergang bij de Rijskade met 2 meter. Voor het 
overige bergingstekort zal nog verder onderzoek gedaan moeten worden naar 
oplossingen hiervoor.  
 
Groene Wijdte 
Het noordelijk deel van het sportpark de Groene Wijdte is een onderbemaling in een 
peilvak van ca – 5,35 m. Het sportpark zelf heeft een peil van -5,80 m NAP. Uit de ABC 
studie is niet gebleken dat er een tekort aan waterberging is. Wel is geconstateerd dat de 
pompcapaciteit van de onderbemaling te klein is ten opzichte van de norm. De 
onderbemaling wordt door de gemeente bediend, het is daarom logisch om de vergroting 
van de pompcapaciteit als maatregel op te nemen voor de gemeente.  
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Maatregelen en kostenverdeling 
 
 
 

Maatregel Verantwoordelijke Verdeling kosten 
Ophoging van de weilanden ten oosten van Klapwijk 
Noord om de peilstijging van 23 cm mogelijk te 
maken. 

Ontwikkeling 
Klapwijk Noord 

Ontwikkeling  
Klapwijk Noord 

ontwikkeling Klapwijk Noord voldoet aan 
bergingsnorm 325 m3/ha, zonder afvoerbeperkende 
maatregelen 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

ontwikkeling Tuindersdorp-West zal 16% water 
bevatten, waarbij in ieder geval twee watergangen 
langs de toekomstige ontsluitingsweg (Tuindersweg) 
worden aangelegd. 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

er wordt een droge berging van ca 20.000 m3 water 
gecreëerd op de grens van Klapwijk Noord en de 
Droogmaking. 

Delfland / 
gemeente 

50/50 

Ontwikkeling Rijskade voldoet aan 325m3/ha en  

levert een verbreding van de Goudenregensingel op 
(vanuit ABC studie) met 2 meter. 

Ontwikkeling 
 
 
 

Ontwikkeling 
 
 
Delfland 

Eventuele toekomstige ontwikkeling in Overgauw 
Oost voldoet aan 325 m3/ha bergingsnorm en levert 
een verbreding van de Wilhelminasingel op met 2 
meter. 

Gemeente/ 
ontwikkeling 

Verbreding singel 
Delfland, overige 
ontwikkeling 

bij de ontwikkeling van Pijnacker Zuid wordt voldaan 
aan de bergingsnorm van 325 m3/ha voor het gehele 
peilvak III 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Boezem II zal 
het gehele bedrijventerrein (Boezem én Boezem II) 
voldoen aan de bergingsnorm van 325 m3/ha bij een 
maximale peilstijging van 45 cm 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

Bergingstekort 3200 m3 in zuidelijk deel Groene 
Wijdte/Rijskade (-3.10 m) in Oude Polder (- volgende 
maatregel) 

Delfland/  
ontwikkeling 

Delfland /  
ontwikkeling 

Verbreding watergang Rijskade met 4 over laatste 
600 meter 

Delfland 1e fase/ Delfland 

Vervangen duiker Koninginnehof Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten gemaal Koningshof (1,5 m3/min) Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten 2 duikers ten oosten van de Noordweg bij 
herstructurering 

 2e fase 

Duiker Pijnacker Noord vervangen bij herstructurering  2e fase 
Vergroten gemaalcapaciteit gemaal Rijskade Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten gemaal Thorbeckelaan Delfland 1e fase/ Delfland 
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Raamplan Kern Delfgauw 
 
Karakteristiek van het gebied 
De kern van Delfgauw ligt niet alleen bij een kruispunt van wegen, het ligt ook op een 
kruispunt van polders en peilvakken.  
De noordzijde van de oude kern is gelegen in de Noordpolder van Delfgauw, waar ook 
het verder gelegen glastuinbouwgebied en een deel van Delft (begraafplaats, tennispark 
en Ikea) toe behoren. De zuidzijde ligt in de Zuidpolder van Delfgauw, maar het deel 
tussen de snelweg A13 en de Zuideindseweg hebben bij de ontwikkeling van Emerald een 
geheel eigen watersysteem gekregen, dat niet in open verbinding staat met de rest van 
de polder. De polders worden gescheiden door de Pijnackerse Vaart, een hoger gelegen 
boezemwaterverbinding tussen Pijnacker en Delft. De Pijnackerse Vaart blijft in dit 
raamplan verder buiten beschouwing. 
 
Maatregelen per gebied 
 
Emerald 
De nieuwbouwwijk Emerald heeft een geheel eigen watersysteem binnen de Zuidpolder 
van Delfgauw met zogenoemd ecowater en stadswater. Het ecowater heeft een peil van -
2.80 meter NAP en kan uitzakken tot -3.20 meter NAP (flexibel peil). Het stadswater 
heeft een vast peil van -3.20 meter NAP. Bij droogte kan het stadswater aangevuld 
worden met water uit het ecowater. Hierdoor is er geen aanvoer van buiten het gebied 
nodig en kan de waterkwaliteit, ook in droge perioden, op peil worden gehouden. De 
Oudemansmolensloot, die van oost naar west door Emerald loopt staat op een hoger peil 
(-3.00 meter) en heeft geen verbindingen met het overige water in Emerald.  
 
Bij de eerste ABC studie die Delfland in 2001 heeft uitgevoerd, die van de Zuidpolder van 
Delfgauw, waar Emerald deel van uitmaakt, is er vanuit gegaan dat Emerald voldeed aan 
alle normen die er beschikbaar waren en is er geen wateropgave bepaald. Het 
waterhuishoudkundig plan van Emerald dateert echter van 1999 en is gebaseerd op oude 
normen, niet op die van het NBW. In het kader van het raamplan watertoets is er nader 
gekeken naar de waterberging in Emerald en is er toch een waterbergingsopgave 
aangegeven. Deze is gebaseerd op de ABC-bergingsnorm van 325 m3/ha. De reden dat 
er toch een bergingsopgave gesignaleerd werd, was het hoge peil van het ecowater: 
hierdoor is in dit deel van Emerald de toelaatbare peilstijging slechts 20 centimeter en is 
er dus een groot oppervlak aan water nodig om voldoende berging te creëren. In het 
stadswater is de maximaal toelaatbare peilstijging van 60 cm aangehouden.  
 
Ten zuiden van Emerald ligt het bedrijventerrein Ruijven. Dit bedrijventerrein heeft, net 
als Emerald, een apart peil ten opzichte van de rest van de polder. Het peil is een vast 
peil op -3.20 meter. Emerald en Ruijven waren echter waterhuishoudkundig van elkaar 
gescheiden. Ook Ruijven was niet onderzocht in de ABC studie van de Zuidpolder van 
Delflgauw en bleek nog een resterende wateropgave te hebben. Ook moest hier nog een 
gemaal worden aangelegd, om het overtollige water te kunnen afvoeren. Nu staat er een 
provisorisch noodgemaal langs de Rijksstraatweg. 
 
Na bestudering van deze twee gebieden zijn de volgende maatregelen onderscheiden: 

- het verbinden van de twee peilgebieden Emerald en Ruijven met een afsluitbare 
duiker onder de N470 door. Deze is inmiddels gerealiseerd bij de aanleg van de 
N470. 

- Het oprichten van 1 gemaal voor beide gebieden in Ruijven:  
o het gemaal in Emerald heeft onvoldoende capaciteit om beide gebieden te 

bemalen (Emerald is 80 ha, Ruijven 40 ha, het gemaal zou dus 50% in 
capaciteit vergroot moeten worden).  

o Uitbreiding van het gemaal in Emerald zou mogelijk zijn, maar er zijn al 
problemen met de aanvoer van het water naar het gemaal nabij de 
ijsbaan, de afvoer van het gemaal is niet optimaal door de kruising met de 
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fietstunnel onder de A13 door en de kruising onder de A13 zelf is niet erg 
ruim en bovendien zou het water van het bedrijventerrein dan naar het 
helofytenfilter van Emerald getrokken worden, terwijl dat mogelijk iets 
meer verontreinigingen bevat dan wenselijk is. 

- Het uitbreiden van het wateroppervlak in Emerald en Ruijven.  
 
Stedelijk gebied ten oosten van Zuideindseweg 
Dit gebied maakt waterhuishoudkundig deel uit van een veel groter peilvak in de 
Zuidpolder van Delfgauw, waar ook een deel van het weidegebied en het 
glastuinbouwgebied langs de Schimmelpenninck vd Oyeweg in ligt. Het stedelijk gebied is 
dicht op elkaar gebouwd en biedt geen ruimte voor extra water. De wateropgave in dit 
gebied wordt deels ingevuld bij de bouw aan de zuidrand van Delfgauw en wordt deels 
verschoven naar het raamplan voor het buitengebied van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp. 
 
Stedelijk gebied ten noorden van de Delftsestraatweg 
Dit gebied ligt in de Noordpolder van Delfgauw en staat in verbinding met het Delftse 
deel van deze polder (tennispark, Ikea; de begraafplaats heeft een eigen peil en 
bemaling). Ook dit gebied is dicht op een gebouwd met weinig dynamiek, zodat er weinig 
kansen zijn om de wateropgave in te vullen. Voorgesteld wordt om te kijken of er aan de 
rand van de bebouwing (nabij de voormalige vuilstort ruimte is om meer water te 
creëren.  
 
Maatregelen en kostenverdeling 
 

Maatregel Verantwoordelijke Verdeling kosten 
verbinden watersystemen Ruyven en 
Emerald 

gemeente gemeente 

vergroten watersysteem met ca. 
4.700 m² 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

oostelijke watergang in bedrijven 
terrein Ruyven ca. 60 m² 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

watergang nabij het gemaal in 
bedrijven terrein Ruyven Zuid 
(150m²) 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

watergang langs de Zuidpoldersingel 
in Emerald Zuid, 2550 m² extra open 
water 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

gemaal Ruyven-Zuid Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente  (50%-50%) 
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling   
 
Beleidsveld: Thema- en gebiedsgerichte 

plannen 
Vergaderdatum: 18 december 2008 

Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt:  
  Kenmerk VV: 7776 
  Aantal bijlagen: 1 
     
 
Aan de verenigde vergadering van Delfland, 
 
Ontwerpbesluit: 

1. Het raamplan wateropgave en watertoets Delfgauw vaststellen 
2. Het raamplan wateropgave en watertoets Pijnacker vaststellen. 
3. De bij de raamplannen behorende maatregelen procentuele kostenverdeling tussen de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delfland vaststellen.  

Probleemstelling:  

De invulling van de watertoets op kleinere bestemmingsplanwijzigingen geeft geen 
mogelijkheden om een deel van de wateropgave te realiseren. Met het vaststallen van de ABC 
studies is wel aangegeven in welk peilvak ruimte nodig is maar er zijn nog geen afspraken 
met de gemeente over de realisatie ervan.  

Beoogd effect: 

De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke maatregelen voor de wateropgave 
voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van de gemeente.  
 
De duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en de kostenverdeling voor de 
maatregelen voor de wateropgave met de gemeente maken. 
 
 
 
Inleiding 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is één van de maatregelen het 
opstellen van zogenaamde Raamplannen Watertoets. Deze raamplannen geven een invulling 
van de waterbergingsopgave in de ruimte. Voor Delfland biedt het zicht op een goede 
realisatie van de waterbergingsopgave, voor de gemeente biedt het duidelijkheid in het 
watertoets proces en een randvoorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen richting 
projectontwikkelaars.  
 
De wateropgave in de ABC-studies is vaak gedefinieerd in een bergingsopgave van een x 
aantal m3 berging in een bepaald peilgebied. Deze opgave legt dan een schaduw op elke 
ontwikkeling die in een dergelijk peilgebied plaatsvindt. Dit terwijl de bouw van bijvoorbeeld 
een uitbouw aan een woning die niet toegestaan was in het bestemmingsplan, wel 
watertoetsplichtig was, maar geen enkele mogelijkheid bood om een deel van de wateropgave 
in te vullen. Om de schaduwwerking te beperken en om in goed overleg te bepalen waar de 
wateropgave wel ingevuld kon worden is besloten te gaan werken met deze raamplannen 
watertoets. 
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In andere gemeente/waterplannen wordt dit vaak uitgewerkt in een waterstructuurplan. Bij 
het waterplan Pijnacker-Nootdorp is destijds gekozen voor een waterplan op hoofdlijnen en 
een uitwerking in de tijd.  
 
Kader 
Als kader voor deze raamplannen watertoets geldt allereerst het Nationaal Bestuursakkoord 
Water uit 2003. Hierin zijn de normen voor wateroverlast vastgelegd en is een kader 
geschapen voor gemeentelijke waterplannen en een eerste aanzet voor een verdeling van de 
kosten van maatregelen.  
 
In het Regionaal bestuursakkoord ‘ruimte voor water en economie in Haaglanden’, ook wel 
Waterkader Haaglanden genoemd, is hierop verder gegaan. Dit akkoord is zowel door de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp als door Delfland ondertekend, en beide partijen voelen zich 
ook gebonden om de afspraken uit dit regionale akkoord om te zetten in concrete afspraken. 
Het akkoord is door beide partijen tegen het licht gehouden, waarbij gekeken is welke 
afspraken rechtstreeks gevolgd kunnen worden en waar nog specifieke afspraken nodig 
waren. 
 
Toelichting 
Al in 2005 is gezamenlijk door Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gestart met de 
opzet van deze raamplannen watertoets. Het raamplan voor de kern Nootdorp is in april 2005 
vastgesteld door het college van Delfland. In dit raamplan is vooral gekeken op welke manier 
in de kern van Nootdorp de maximale peilstijging (60 cm) die mogelijk is op basis van het 
maaiveld ook daadwerkelijk kan voorkomen. Het middel hiervoor is een slimme stuw die bij 
hevige regenval omhoog gezet kan worden en een aantal vaste stuwen. Daarnaast is 
aangegeven dat de nieuwbouwprojecten in Nootdorp aan de bergingsnormen dienen te 
voldoen. Omdat Delfland uit uitvloeisel van de ABC studie naar de polder van Nootdorp 
(cluster 3) al alle kosten in het buitengebied op zich nam, heeft de gemeente aangegeven de 
kosten van de stuwen in de kern geheel voor haar rekening te nemen. Dit raamplan is 
hierdoor niet ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden, aangezien er voor 
Delfland geen verdere financiële consequenties aan verbonden waren.  
 
In de bijlage wordt een toelichting, het doel en het kader gegeven op de raamplannen van de 
kern Pijnacker en de Kern Delfgauw.  
 
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
 
Ruimtelijke planvorming 
De afspraken met de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn gemaakt met de kennis anno 2008. 
Er is gekeken naar welke ruimtelijke ontwikkelingen er voorzien worden: afhankelijk van een 
grote hoeveelheid externe factoren (algemene economie, huizenmarkt, ro beleid en 
procedures etc) kunnen ruimtelijke ontwikkelingen sneller of langzamer gaan. Als gevolg van 
politieke veranderingen kunnen ook nieuwe plannen ontwikkeld worden of juist in de 
prullenbak belanden die al uitgedacht zijn. Planvorming heeft altijd een beperkt 
realiteitsgehalte in de ruimtelijke ordening. Er is zoveel mogelijk gekeken naar realistische 
plannen en naar urgentie van maatregelen. Bij de raamplannen is een globale planning 
aangegeven. Samen met de gemeente zal hier jaarlijks naar gekeken worden en aangegeven 
wat concreet in het volgende jaar uitgevoerd gaat worden en welke plannen in de tijd gaan 
schuiven.  
 
Kosten 
Voor een deel van de maatregelen zijn alleen kosten aan te geven op basis van kentallen. 
Deze komen deels uit de stukken van de ABC-studies. Bij een aantal projecten kunnen al wel 
kosten aangegeven worden, aangezien deze al concreet bekend zijn (bijvoorbeeld de berging 
in het Laakbos).  
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In dit voorstel worden geen kredieten aangevraagd, wel worden de kosten inzichtelijk 
gemaakt. De afspraak met de gemeente bij deze projecten is een procentuele afspraak 
(bijvoorbeeld 50/50% of 60/40%) zonder een minimum of maximum bijdrage voor één der 
partijen. De kostenverdeling wordt hier dus ook voortgezet over meer- of minderkosten bij de 
projecten. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de operationele kant van deze 
projecten. Delfland heeft inmiddels ervaring in andere gemeenten met het samen uitvoeren 
van projecten, deze kan worden gebruikt bij het maken van deze operationele afspraken.  
 
De wateropgave en de watergebiedsstudies 
De wateropgave die gebruikt is voor de raamplannen is de opgave die volgt uit de ABC-
polderstudies. In het gebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp loopt sinds eind 2007 een 
watergebiedsstudie, waarbij in enkele polders ook een wateroverlaststudie wordt uitgevoerd 
(in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Zuidpolder van Delfgauw). Uitgangspunt van de 
watergebiedsstudie is echter dat de ABC maatregelen uitgevoerd zijn, er wordt dus niet 
teruggekomen op eerder vastgestelde maatregelen. De mogelijke maatregelen die 
voortkomen uit de watergebiedsstudie zullen in de periode na 2015 worden geprogrammeerd, 
zodat deze niet de uitvoering van het ABC programma zullen frustreren.  
 
Personele en organisatorische consequenties 
 
Op enkele maatregelen na zijn alle genoemde projecten al eerder vastgesteld in het kader van 
ABC-polderstudies (cluster 3 en 11). De raamplannen hebben hierdoor geen personele of 
organisatorische consequenties. Het gemaal Ruijven en extra waterberging in Emerald en 
Ruijven is nog niet vastgesled in een ABC studie. Deze maatregelen moeten nog worden 
vastgesteld, dit zal begin volgend jaar aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. 
 
Communicatie 
De raamplannen watertoets en de kostenverdeling zijn vooral documenten die voor de 
gemeente en Delfland van belang zijn. Ze raken niet direct het belang van een individuele 
burger. Pas bij de planologische verankering in een bestemmingsplan of bij de realisatie van 
een specifiek project zullen de belangen van individuele burgers aan bod komen. De 
communicatie over de raamplannen zal dus vooral gericht zijn op de interne organisaties van 
de gemeente en Delfland. 
 
Besluitvormingstraject/vervolgtraject 
Zowel de Verenigde Vergadering als de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
zullen het voorstel om de raamplannen vast te stellen ontvangen. De besluitvorming in de 
gemeenteraad zal naar verwachting in de vergadering van december 2008 plaatsvinden. Het 
raamplan buitengebied wordt volgend jaar vastgesteld. 
 
 
Bijlagen 
- Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
- Afsprakenovereenkomst kostenverdeling 
 
Advies 
Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissies Waterbeheer en Financiën. 
 
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris, de Dijkgraaf, 
 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling 
 

 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 novermber 2008,  
kenmerk … 
 
gelezen het advies van de commissies: Commissie Waterbeheer en Commissie Financiën 
 
BESLUIT 

1. Het raamplan wateropgave en watertoets Delfgauw vaststellen 
2. Het raamplan wateropgave en watertoets Pijnacker vaststellen. 
3. De bij de raamplannen behorende kostenverdeling tussen de gemeente Pijnacker-.
 Nootdorp en Delfland vaststellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2008 
 
 
 
 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 

Kenmerk VV: 7776 Vergaderdatum: 18 december 2008  
Beleidsveld: Gebiedsgerichte 

plannen 

 
Agendapunt:  
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling  
  
    
Kenmerk VV: … Vergaderdatum: 20 november 2008 
  Agendapunt:  
   
 
 
KERNBOODSCHAP 
 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit 2005 is door de gemeente en het 
hoogheemraadschap afgesproken dat raamplannen watertoets zouden worden opgesteld. De 
raamplannen, voor de kernen Delfgauw en Pijnacker liggen nu ter vaststelling voor.  
 
De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke 2e fase maatregelen voor de 
wateropgave voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van de 
gemeente.  
 
Hiermee kan het raamplan als onderlegger worden gebruikt voor de watertoets bij ruimtelijke 
plannen binnen Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt één van de onderdelen van de watertoets 
vergemakkelijkt. Voor conserverende plannen of kleine ruimtelijke ontwikkelingen in het 
bestaande stedelijk gebied kan verwezen worden naar het raamplan om ‘geen’ water te 
hoeven meenemen. Voor nieuwe ontwikkelingen is het direct duidelijk wat de kwantitatieve 
wateropgave is. 
 
Voor een aantal specifieke maatregelen uit de Raamplannen zijn procentuele afspraken 
gemaakt over de kostenverdeling met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In dit voorstel 
worden geen kredieten aangevraagd.  Als principe bij de kostenverdeling is uitgegaan van een 
verdeling dat de gemeente er voor zorgt dat de gronden voor de waterberging ter beschikking 
komen, terwijl het hoogheemraadschap voor de realisatie van de waterberging zorgt.  
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1 Opening

1 AGENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda voor de vergadering van de afdeling Oostland van het Hoogheemraadschap 
van Delfland op 30 oktober 2008, aanvang 09.00 uur in de Collegekamer van het  
Gemeenlandshuis in Delft 
 
 

A G E N D A 
 
  Tijdstip 
 
1.  Opening 09.00 - 09.05 
  
2.  Begroting 2009   09.05 - 09.35 
  
3.  Notulen vergadering afdeling Oostland 21 mei 2008  09.35 - 09.45 
  
4.  Actiepuntenlijst  09.45 - 09.50 
  
5.  Mededelingen en ingekomen stukken  09.50 - 09.55 
  
6.  Vaststellen wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam  09.55  - 10.15 

PRESENTATIE 
  
7.  Herijking uitvoeringsprogramma Waterplan Delft  10.15  - 10.35 
  
8.  Ontwerp-waterbeheerplan 2010 - 2015 10.35  - 11.05 
 
9. Project Wateroverlast binnenstad Delft 11.05 - 11.20) 
  
10.  Uitwerking waterplan Pijnacker-Nootdorp:  11.20 - 11.50 

raamplannen watertoets en kostenverdeling  
PRESENTATIE  

  
11.  Rondvraag  11.50 - 12.00 
  
12.  Sluiting  12.00 

Laatste vergadering afdelingsbestuur 
 
 
Donderdag 6 november 2008 wordt in het Gemeenlandshuis van Delfland een informatie-
bijeenkomst gehouden voor de ingezetenen van de afdelingen Oostland en Haagland.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur). Onderwerpen die aan de 
orde komen, zijn het Waterbeheerplan 2010 - 2015, de tarieven 2009 en een verkiezingsmarkt. 



2 Begroting 2009 

1 Bijlage 1 - Beleidsbegroting 2009 









































































































































































3 Notulen vergadering afdeling Oostland 21 mei 2008

1 NOTULEN AFDELING OOSTLAND 21 MEI 2008 §CI /JOAJI^ 

Secre ta r iaa t a fde l i ngsbes tu ren 

Notulen van de vergadering van het bes tuu r van de a fde l i ng Oos t land van het Hoogheem
raadschap van Delfland, gehouden op woensdag 21 mei 2008 te Delft. 

A a n w e z i g : J.J.J.M. van der Burg, voorzitter; 
mevrouw A.W.A. Ammeriaan-Oosteriaan, A. van den Berg, dr.ir. S. van Baars, 
dr. J. Wallinga, ing. J. Wijnants en C.E.G. Zuidgeest, leden afdelingsbestuur; 
mevrouw M.J.H. Weerts (secretaris); 
J.A. Spaan (schouwmanager, voor de agendapunten 9 en 10), W.J. van Liere 
(PIB, voor de agendapunten 5.a en 5.c), R. Heida (PIB, voor agendapunt 6), 
E. Meijboom (team Watersysteemkwaliteit, voor agendapunt 7) en S. Riemersma 
(sector Beleid en Onderzoek, voor agendapunt 8). 

A fwez ig m e t k e n n i s g e v i n g : 
P.C.J. Schepman en mevrouw M. Villars, leden afdelingsbestuur. 

1 . Open ing 

De voorzitter opent de vergadering te 09.00 uur en heet de aanwezigen welkom. 

Afgesproken wordt de agendapunten 9 en 10 te bespreken na agendapunt 4. 

2. Medede l ingen en i n g e k o m e n s t u k k e n : Geen. 

3. No tu len v e r g a d e r i n g e n d .d . 18 december en 25 o k t o b e r 2007 

Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen van 18 december worden de volgende punten aangesneden: 

• Pagina 2, halverwege: Ook mevrouw Ammerlaan vindt dat eens bekeken moet worden of de 
norm van 325 mVha wel overal moet gelden, waarbij zij ervan uitgaat dat dit geen wetteli jke 
norm is. Er wordt met deze norm vaak een behoorlijk beslag op grond gelegd, wat voor grondei
genaren buitengewoon kostbaar kan uitvallen. De voorzitter denkt dat het in het algemeen wel 
meevalt. De norm is inderdaad geen wettelijke norm, maar is wel door de VV vastgelegd in het 
Waterbeheerplan en ook geaccepteerd door de provincie, die het Waterbeheerplan heeft goedge
keurd. Bij de evaluatie van de Nota normering wordt deze norm opnieuw bekeken. 
• Pagina 5, eerste alinea: Daarnaar gevraagd door mevrouw Ammerlaan, zegt de voorzitter dat 
de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp binnenkort een uitvoeringsovereenkomst 
met de provincie sluiten. Verder zal tussen de gemeenten en Delfland een overeenkomst moeten 
worden gesloten, waardoor Delfland opdrachtnemer wordt. 
• Pagina 5, halverwege: De heer Zuidgeest vraagt of de kostenverdeling tussen partijen die 
betrokken zijn bij het project Bergboezem Berkel, inmiddels duidelijk is vastgelegd. In ieder 
geval wil hij voorkomen dat juist Delfland bij dit project grotendeels moet opdraaien voor kos
tenoverschrijdingen. De voorzitter antwoordt dat in hoofdlijnen de kostenverdeling tussen part i j 
en duidelijk is. Die is ook vastgelegd in het VV-stuk dat eind januari 2008 door de VV is behan
deld. Overigens zal het nog wel enige jaren duren voordat het plan tot uitvoering komt, dus de 
nu opgenomen kostenramingen zijn niet de definitieve. 

Hierna worden nog twee punten uit de notulen van 25 oktober 2007 aan de orde gesteld: 

• Pagina 3, eerste punt van de rondvraag: De heer Van den Berg herhaalt zijn vraag om meer 
aandacht te geven aan de bodemdaling in relatie met het uitgangspunt "functie volgt peil". Mis
schien kan dat een onderwerp voor een informatieve VV zijn. De voorzitter zal die wens in het 
college brengen. ' 

' Dit onderwerp is niet toegevoegd aan de afgesproken onderwerpen voor de resterende informatieve W s van 
2008, omdat de programma's voor deze bijeenkomsten al overvol zijn. 



• Pagina 3, tweede punt van de rondvraag: In de commissie Waterbeheer van begin november 
2007 is niet meer teruggekomen op de vraag van mevrouw Ammerlaan over begrotingspost 740. 
Zij had daarom gehoopt dat het antwoord op die vraag opgenomen zou worden in de notulen 
van 25 oktober 2007. De voorzitter zal bevorderen dat het antwoord alsnog in de notulen van de 
vergadering van vandaag wordt vermeld. ^ 

4 . A c t i e p u n t e n l i j s t : Geen opmerkingen. 

9. Rappor tage na jaa rsschouw 2007 

Aan de heer Wallinga beaamt de heer Spaan dat het op zichzelf niet aan Delfland is om te ach
terhalen, welke afdelingen binnen NS verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de spoorslo-
ten. Maar om praktisch te kunnen werken, is het wel nuttig om te weten aan welke afdelingen 
brieven gericht moeten worden en welke personen ervoor aan te spreken zijn. Vanmiddag heeft 
hij weer overleg met alle betrokken partijen. De bedoeling is om dan duidelijkheid over de ver
antwoordelijkheidsverdeling binnen NS te krijgen. 

De heer Zuidgeest stelt ook bij de rapportage over 2007 vast, net zoals dat het geval was bij 
voorgaande rapportages, dat de meeste problemen met het onderhoud zich voordoen bij andere 
overheden, vooral gemeenten. Hij dringt er daarom op aan dat Delfland zich op dit punt steviger 
opstelt. Bijvoorbeeld door in september alle gemeenten aan te schrijven over de komende 
schouw en duidelijk te maken dat zij hun taken op t i jd vervuld behoren te hebben, dus niet pas 
achteraf. De voorzitter antwoordt dat de afgelopen ti jd die gemeenten waar zich ernstige pro
blemen voordeden, waaronder Westland, daarop in bestuurlijke overleggen door Delfland zijn 
aangesproken. Inmiddels bestaat de indruk dat zich alleen nog incidentele problemen bij kleine 
sloten voordoen. De heer Spaan zegt aanvullend dat problemen met kleine slootjes meestal snel 
opgelost kunnen worden door contact op te nemen met de dienstdoende opzichter. Verder zegt 
hij dat overheden en organisaties al een vooraankondiging van de schouw toegezonden kri jgen, 
nog voordat de advertentie wordt geplaatst. Daarnaast herinnert hij aan de proef met het afge
ven van een vooraankondiging bestuursdwang in een aantal polders. Deze is positief ervaren. 
Met deze manier van werken komt een stap uit de vroegere procedure te vervallen, wat t i jdwinst 
oplevert. Een ander pluspunt is dat hierdoor een digitaal adressenbestand ontstaat, waardoor het 
eenvoudig mogelijk is om "herinneringsbrieven" te versturen. 

Aansluitend zegt de heer Wallinga dat hij uit de tabel op pagina 4 nog niet kan opmaken dat de 
ernstige problemen nu achter de rug zijn. Weliswaar zijn de aantallen in de vier rubrieken (voor
aankondiging bestuursdwang, besluit bestuursdwang enz.) over 2007 lager dan die over 2006, 
maar veel scheelt het toch niet. De heer Spaan licht toe dat de ernstige problemen vooral wer
den veroorzaakt omdat gemeentelijke afdelingen niet goed wisten wat ze met een aanschrijving 
of een schouwaankondiging aan moesten, of omdat brieven niet op de juiste plek in de gemeen
telijke organisatie terecht kwamen. Op dat vlak zijn nu belangrijke verbeterslagen gemaakt, ook 
bij de gemeente Westland. Er was nog wel overleg nodig met deze gemeente over de bepaling in 
de Keur dat elke aan een sloot grenzende eigenaar de helft van de sloot moet onderhouden, 
want de gemeente stelde zich op het standpunt dat ze alleen de sloten hoefde te onderhouden 
die eigendom van de gemeente zijn. Inmiddels is er ook op dat punt overeenstemming met de 
gemeente Westland bereikt. Hij verwacht daarom dat volgend jaar lagere aantallen gerappor
teerd kunnen worden. 

De heer Van den Berg weet dat het Kadaster nogal eens achterloopt met het verwerken van 
nieuwe gegevens. Kan Delfland dan wel uitgaan van de kadastrale gegevens? De heer Spaan kan 
zich die vraag voorstellen. Onder andere in Vinexgebieden is het vaak lastig dat de kadastrale 
gegevens niet actueel zi jn, maar een andere bron dan het Kadaster is er nu eenmaal niet. 

Mevrouw Ammerlaan is het niet goed duidelijk geworden waarom is besloten de diepteschouw 
centraal op te pakken en dus niet langer onderdeel te laten zijn van de najaarsschouw. Ook 
heeft zij uit de paragraaf hierover (pagina 5) opgemaakt dat de diepteschouw door de nieuwe 
werkwijze een kostbare zaak zal worden. Is het niet mogelijk dat schouwmeesters sloten in 
verdachte gebieden voorpeilen, waardoor dit werk niet hoeft te worden uitbesteed aan een ex
tern bureau? De heer Spaan licht toe dat al in het begin van de jaren negentig is geconstateerd 

^ Dit betreft Investeringsnummer 70040. Het krediet onvoorziene investeringen waterkwaliteit is een jaarlijkse 
stelpost voor relatief kleine onvoorziene investeringen. Bij de behandeling van de begroting stelt de VV het kre
diet beschikbaar door middel van een afzonderlijk besluit. In de loop van het jaar kan buiten de VV om hierover 
worden beschikt. Het na afloop van het jaar niet gebruikte deel wordt bij de jaarrekening gevoegd. 



dat de diepteschouw niet goed werd uitgevoerd. Ook werd in de Wet milieubeheer vastgelegd dat 
bagger voortaan als afvalstof beschouwd moest worden. Met het oog hierop, is in 1996 besloten 
om de diepteschouw centraal op te pakken. Het voorpeilen van sloten door de schouwmeesters 
strookt niet met het principe van de schouw, zijnde het controleren op gedane arbeid. Er is dan 
ook van afgezien om de schouwmeesters te vragen dit werk te doen. 
Mevrouw Ammerlaan dringt er toch op aan om nog eens goed te bezien of het echt nodig is om 
op grote schaal een extern bureau in te huren. Het komt nogal eens voor dat een extern bureau 
dat eenmaal is binnengehaald, nooit meer vertrekt. De voorzitter wijst erop dat externe bureaus 
inmiddels alleen zeer gericht worden ingehuurd. In het geval van de diepteschouw bespaart het 
inhuren van een extern bureau veel werk aan de organisatie van Delfland. Daarnaast tekent hij 
aan dat een aantal jaren geleden nog een keer aan alle schouwmeesters is gevraagd om de 
diepteschouw uit te voeren. Toen bleek dat dit veel begeleiding van de organisatie vroeg. Daar
naast kostte het ook veel werk om de door de schouwmeesters gerapporteerde resultaten te 
interpreteren. De heer Spaan voegt eraan dat met het werk waarvoor een extern bureau wordt 
ingehuurd, een zodanig bedrag is gemoeid dat het iedere drie jaar Europees moet worden aan
besteed. Er is dus elke drie jaar de mogelijkheid om een ander bureau te kiezen. Daarbij wordt 
steeds scherp gelet op prijs en kwaliteit en op de vraag of bepaalde werkzaamheden misschien 
door de organisatie zelf verricht kunnen worden. 
De heer Wijnants is blij dat een jaar of twaalf geleden is besloten om voor dit systeem te kiezen. 
Het heeft goed gewerkt en de enorme achterstanden met het baggeren zijn ingelopen. Ook de 
heer Van den Berg lijkt het terecht om het voorpeilen van sloten in verdachte gebieden aan een 
extern bureau uit te besteden. Er is immers het risico dat over de uitslag van dat voorpeilen 
onenigheid met ingelanden ontstaat. Dan is het niet goed als die onenigheid zich richt tegen 
schouwmeesters die bij het hele verdere schouwproces betrokken zijn. 

In reactie op de aansluitende vraag van mevrouw Ammerlaan naar mogelijkheden voor bijvoor
beeld MBO-leerlingen om bij het schouwproces, dan wel in algemene zin bij Delfland stage te 
lopen of maatschappelijke ervaring op te doen, zegt de voorzitter dat er een stagebeleid voor 
heel Delfland geldt. Daarbinnen zijn er, naar hij aanneemt, mogelijkheden in de zin zoals me
vrouw Ammerlaan heeft genoemd. 

De rapportage wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen. 

10 . Aanpak w e r v i n g en se lect ie s c h o u w m e e s t e r s 2 0 0 8 , m e t m e m o ove r ve rs l ag 
so l l i c i t a t i ecommiss ie a fde l ing Oos t land 

De heer Wiinants stemt in met het voorstel om de voordracht van de sollicitatiecommissie recht
streeks aan de dijkgraaf voor te leggen. Hiermee wordt niet alleen t i jd bespaard, he t is ook een 
logisch voorstel. Immers, het afdelingsbestuur stelt zelf de sollicitatiecommissie in en geeft die 
commissie daarmee het vertrouwen dat zij goede kandidaten zal voordragen. De heer Van Baars 
onderschrijft dat. Hij zou als lid van het afdelingsbestuur ook niet weten wat hij over kandidaat-
schouwmeesters zou moeten zeggen, omdat hij die kandidaten niet zelf spreekt. 

Gevraagd door de heer Wiinants naar de betekenis van de passage dat van de schouwmeester 
wordt verwacht dat hij "onduidelijke wijzigingen in het gebied doorgeeft", antwoordt de heer 
Spaan dat het bijvoorbeeld gaat om een slootje dat er niet meer blijkt te zijn, terwij l het nog wel 
op de kaart wordt aangegeven. De heer Wiinants zou dan willen spreken van "onduideli jkheden", 
in plaats van "onduidelijke wijzigingen". 

Verder vraagt de heer Wiinants hoe de communicatie verloopt als de schouwmeester "in ti jden 
van wateroverlast als informatiebron voor het actieteam van de sector OWB" fungeert. Juist in 
zulke ti jden is een snel verlopende communicatie van groot belang. Hij vraagt dan ook of hier 
regelmatig mee geoefend wordt. De voorzitter antwoordt dat die communicatie altijd loopt via de 
coördinerend schouwmeester waar de betreffende schouwmeester onder valt. Daar is een vaste 
procedure voor. Er is jaarli jks een bijeenkomst met de in totaal acht (plaatsvervangend) coördi
nerend schouwmeesters, en er is aandacht voor oefenen met deze procedure. 

De heer Wallinga vindt de profielschets nogal ambtelijk geformuleerd. Kan het bureau Communi
catie hier nog eens naar kijken, ook om te voorkomen dat jongere mensen niet worden aange
sproken door deze schets? De heer Spaan zegt dat bureau Communicatie al betrokken was bij 
het opstellen van de tekst, maar hij zal vragen of dit bureau er nog een keer naar ki jkt. ^ 
Verder vraagt de heer Wallinga zich af waarom een schouwmeester een rijbewijs zou moeten 

De tekst is op meerdere plaatsen aangepast zodat deze minder ambtelijk en beter leesbaar is geworden. 



hebben. Hij zou een schouwmeester vrij willen laten in de keuze van een vervoermiddel. Hem 
lijkt het relevanter dat een schouwmeester over een fiets beschikt. De heer Spaan zou toch 
willen vasthouden aan de eis van een rijbewijs, want er zijn ook schouwmeesters die een groot 
gebied bestrijken. Zeker bij overlast of calamiteiten moeten zij snel informatie kunnen aanleve
ren. Dan is een fiets niet het geschikte vervoermiddel. 

De heer Wallinga is het ten slotte opgevallen dat in de passage waarin staat wat van een 
schouwmeester wordt verwacht, de schouwmeester alleen met "hi j " wordt aangeduid. De voor
zitter zal ervoor zorgen dat hier steeds "hi j /z i j " komt te staan. '' 

Het afdelingsbestuur gaat akkoord met de procedure in 2008 en volgende jaren. 

5. Ac tue le p ro j ec ten in Oos t land 

5a . W a t e r o v e r l a s t b innens tad Del f t 

Op enige vragen van de heren Wiinants en Van den Berg antwoordt de heer Van Liere dat het 
gemaal en de afsluitconstructies door dezelfde aannemer worden gebouwd, maar wel op basis 
van twee aparte bestekken. Een andere aannemer verzorgt de elektrotechnische voorzieningen. 
Daarnaast is een adviesbureau ingeschakeld dat het BOS-Delft systeem heeft opgezet. De ge
meente Delft is trekker van het hele project. Er is destijds wel door Delfland voor gekozen om de 
elektrotechnische en de automatiseringsvoorzieningen onder eigen regie te laten uitvoeren. 
Gezien de specifieke eisen die aan deze voorzieningen moeten worden gesteld, zou het inbren
gen van deze delen in het samenwerkingsproject tot een te complex geheel hebben geleid. Op 
zichzelf vindt hij dat het binnen de samenwerking met Delft lukt om afstemming te bereiken en 
zaken duidelijk te houden, maar dat vraagt wel veel personele inzet. 

De heer Wallinga begrijpt dat het om een moeilijk proces gaat, maar hij heeft ook de indruk dat 
de organisatie van Delfland zich soms te naïef heeft opgesteld. Zo had kunnen worden voorzien 
dat het heien van "klassieke" funderingspalen tot problemen in de omgeving zou leiden. Ook 
wijst hij op het ontbreken van concrete afspraken in het bestek over het aanleveren van gege
vens over te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, waardoor de aannemer hierop niet 
aangesproken kon worden. Hij realiseert zich dat achteraf praten altijd gemakkelijk is, maar 
dringt er wel op aan dat lessen worden getrokken uit de gang van zaken. 

De heer Van den Berg herinnert eraan dat al eerder een zeer forse overschrijding van de kredie
ten voor deze werken aan de orde is gekomen en dat volgens hem ook toen al bleek dat er met 
een zekere naïviteit te werk werd gegaan. Zo was er geen rekening mee gehouden dat het niet 
de bedoeling was dat er in het toeristenseizoen gebouwd zou worden op monumentale plekken, 
maar de gemeente had daar natuurlijk van te voren op moeten wijzen. Hij is overigens wel 
aangesproken door de openheid waarmee nu de nieuwe overschrijdingen naar voren worden 
gebracht. Verder vraagt hij nog een toelichting op de communicatieproblemen die er kennelijk 
zijn geweest met de werktuigbouwkundig aannemer. De heer Van Liere antwoordt dat het voor 
de detaillering van de elektrotechnische voorzieningen nodig was om gegevens van deze aanne
mer te ontvangen over de te installeren werktuigbouwkundige voorzieningen, maar in het bestek 
waren daar geen concrete afspraken over gemaakt. Met het oog hierop, lukte het Delfland niet 
om deze gegevens ti jdig te verkri jgen, hoewel het in de rede lag dat ze gewoon zouden worden 
aangeleverd en dit ook eenvoudig had gekund. Hierdoor is tijdverlies opgetreden. Los daarvan, is 
de afstemming steeds goed verlopen. 

Mevrouw Ammerlaan vraagt of inmiddels al een raamwerk is opgesteld voor het omgaan met 
toekomstige projecten van deze aard. Is verder al een schriftelijke bevestiging ontvangen dat er 
NBW-subsidie komt? De heer Van Liere antwoordt dat enige jaren geleden al een plan van aan
pak is opgesteld voor het project wateroverlast binnenstad Delft, maar dat heeft de vertragingen 
en tegenvallers in dit project niet kunnen voorkomen. De eerste ramingen voor het project in 
2001 zijn zeer oppervlakkig geweest en hebben tot veel te lage investeringsramingen geleid. Het 
is de bedoeling om na afronding van het project samen met de gemeente Delft een evaluatiever
slag op te stellen en daarbij lessen te trekken voor nieuwe projecten binnen waterplannen, niet 
alleen van de gemeente Delft, maar ook van andere gemeenten. 

Zie herziene versie van de profielschets van een schouwmeester (bijgevoegd). 



Er is, voor zover hij weet, nog geen schriftelijke bevestiging van Senter Novem binnen, maar hij 
gaat ervan uit dat die bevestiging alsnog komt. Hij zal er opnieuw naar informeren bij de ge
meente Delft. ^ 

In dit verband vraagt de heer Wallinga of negatieve ervaringen die worden opgedaan met aan
nemers, zoals deze keer het maandenlang niet aanleveren van bepaalde gegevens, worden 
vastgelegd in een database en vervolgens ook worden gebruikt bij de selectie van aannemers. 
De heer Van Liere antwoordt dat zo'n database er bij Delfland niet is, projectleiders informeren 
elkaar wel over de opgedane ervaringen. Overigens is er geen concrete reden om de bewuste 
aannemer een volgende keer uit te sluiten, want deze heeft gebruik gemaakt van de mazen die 
in het bestek voor het gemaal zaten. Zelf had hij echter wel een andere opstelling van deze 
aannemer verwacht. De voorzitter voegt eraan toe dat een aannemer die aan de geldende crite
ria voldoet, niet uitgesloten kan worden voor een volgende opdracht. Voor hem is de les uit deze 
gang van zaken dat bestekken voortaan veel nauwkeuriger geformuleerd moeten worden. De 
directie zal hierop moeten gaan sturen. 

Daarnaar gevraagd door de heer Van Baars, zegt de heer Van Liere dat de indertijd opgenomen 
post onvoorzien niet voldoende is om de tegenvallers te dekken. Omdat op dit moment op twee 
plaatsen (enerzijds gemeente, anderzijds Delfland) tegenvallers worden bijgehouden, is het nog 
niet mogelijk om de omvang van de overschrijding van de post onvoorzien aan de VV te melden. 
Op 5 juni aanstaande vindt hier weer bestuurlijk overleg met Delft plaats. De verwachting is dat 
in de VV van september 2008 de definitieve cijfers gepresenteerd kunnen worden. 

Verder wijst de heer Van Baars erop dat in de passage over de financiën van het gemaal de term 
"grondverdringende palen" moet worden vervangen door "niet-grondverdringende palen". ^ Ook 
vraagt hij zich bij deze passage af waarom het moeten plaatsen van een extra stempelraam 
bouwkuip en de doorbraak van de kademuur bij het inbreiden van het gemaal niet werden voor
zien. Als daarvoor onvoldoende kennis binnen Delfland aanwezig is, kan toch een extern bureau 
worden ingehuurd? De heer Van Liere beaamt dat de kennis van dit soort specifieke zaken bij 
Delfland niet echt voldoende is om dergelijke tegenvallers te kunnen voorzien. Er is dan ook een 
gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen. Delfland was daar niet direct bij betrokken, 
omdat dit viel onder het trekkerschap van de gemeente Delft. Het PIB heeft indertijd wel een 
programma van eisen voor het gemaal ingediend en heeft ook regelmatig getoetst hoe het 
daarmee ging. Echter, onder andere de te gebruiken funderingstechniek was een zaak van de 
gemeente en het Ingehuurde adviesbureau, zodat het PIB daar niet indringend naar gekeken 
heeft. Verder wijst hij erop dat een verbetertraject niet alleen kan bestaan uit het vergaren van 
meer kennis binnen de eigen organisatie en het inhuren, van een adviesbureau, maar ook moet 
inhouden dat rapporten en suggesties van adviesbureaus voortaan beter worden geïnterpreteerd. 
Overigens wil hij met dit alles niet de schuld bij de gemeente Delft leggen, want ook als Delfland 
de trekker was geweest, hadden dit soort tegenvallers kunnen optreden. Wel zal, gezien de nu 
opgedane ervaringen, nader bekeken moeten worden hoe, in gevallen waarin het trekkerschap 
bij een andere parti j ligt, toch de eigen belangen op technisch en financieel gebied beter kunnen 
worden geborgd. De voorzitter merkt aanvullend op dat hierover ook al met de gemeente is 
gesproken en dat mede hierom voorlopig een stop is gezet op de polderprojecten binnen het 
waterplan Delft, teneinde nader te kunnen kijken naar de kostenramingen en naar de vraag of al 
deze projecten nog wel uitgevoerd kunnen worden, nu de laatste jaren de bouwprijzen zo sterk 
zijn gestegen. In dat verband is al aan de gemeente Delft gemeld dat Delfland niet meer bereid 
is om het gemaal Voorhof te verplaatsen, nu dat € 1,2 miljoen extra blijkt te kosten. 

In reactie op enige kritische opmerkingen van de heer Van Baars over de indertijd gemaakte 
keuze om het trekkerschap grotendeels bij de gemeente Delft te leggen, terwijl Delft slechts 
25% van de kosten hoeft te dragen en Delfland voor de overige 75% opdraait, wijst de voorzitter 
erop dat Delfland eigenlijk 100% van de kosten had moeten dragen, omdat het hier om boe
zemwater gaat. Pas na eindeloze discussies met de gemeente is in 2002 bereikt dat Delft een 
deel van de kosten voor zijn rekening zou nemen, gericht op de stedelijke inpassing. De heer 
Van Baars gaat het erom dat er een einde komt aan de voortdurende kostenoverschrijdingen 

Er is overleg geweest met de betreffende ambtenaar van de gemeente en hem is gevraagd naar de stand van 
zaken. Door Senter Novem is een brief opgesteld die op 18 april 2008 verzonden is aan de gemeente Delft. Door 
Senter Novem is uitstel verleend door de binnenstad Delft tot en met 31 juli 2009. Dit is op 23 juni 2008 in mail
berichten tussen Delft en Senter Novem bevestigd. De brief is niet bij de betreffende ambtenaar van de gemeen
te aangekomen. Dat wordt nu uitgezocht en hersteld. 
De tekst wordt aangepast in de nieuwe collegenota en VV-nota voor het komende najaar, wanneer het verzoek 
wordt ingediend om het Investeringsplan te verhogen voor dit project. 



waar ook de accountant al op heeft gewezen. De voorzitter onderschrijft dat. Het gaat hier om 
het eerste grote project in binnenstedelijk gebied, en daar wordt zeker lering uit getrokken voor 
volgende projecten. 
Aansluitend komt van de heer Wiinants de vraag of Delfland er indertijd ook voor had kunnen 
kiezen om helemaal niet aan dit project mee te doen. Weliswaar gaat het om boezemwater, 
maar op grond waarvan was Delfland verplicht om dit wateroverlastprobleem op te lossen? De 
voorzitter antwoordt dat Delfland op grond van het NBW verplicht is om ervoor te zorgen dat de 
boezem in het stedelijk gebied van Delft voldoet aan de veiligheidsnorm van één keer in de 100 
jaar. Delfland heeft dit enige jaren van zich afgehouden, maar in 2001 was er opnieuw ernstige 
wateroverlast en ging de gemeente zelf een noodvoorziening treffen, terwijl ze Delfland met 
nadruk aansprak op de verplichting om aan de normen te voldoen. De formele vaststelling van 
het NBW in 2003 verplicht Delfland hieraan invulling te geven. 

De heer Wiinants vraagt hierna naar de manier waarop Delfland bij dit project zijn betrokkenheid 
heeft georganiseerd. Zijn bijvoorbeeld bij alle overleggen en bouwvergaderingen wel steeds de 
juiste mensen vanuit Delfland aanwezig geweest? De voorzitter licht toe dat binnen Delfland het 
principe geldt dat de eindgebruiker de opdrachtgever van projecten is. Bij alle ABC-projecten is 
dat Operationeel Waterbeheer. Binnen OWB zijn er diverse medewerkers die voor specifieke 
projecten aan het PIB een opdracht geven en erop toezien dat die projecten volgens de eisen en 
met het beschikbare budget worden uitgevoerd. Het PIB functioneert daarbij vooral als regie
uitvoeringsorganisatie. Maandelijks wordt er over de projecten gerapporteerd en die rapportages 
worden in het betreffende portefeuillehoudersoverleg besproken, waarna er zo nodig actie wordt 
genomen, ook naar gemeenten toe. Bij het geheel is de directie nauw betrokken. 
Aanvullend merkt de heer Van Liere op dat de gemeente Delft, in haar rol van trekker, indertijd 
vanuit de eigen organisatie een directievoerder voor dit project heeft aangewezen. Delfland 
staat, door het trekkerschap van Delft, vanzelf op wat meer afstand en heeft ook niet de regie in 
handen. Desondanks blijft ook hij sturen op beheeraspecten, zoals ervoor zorgen dat bij overleg
gen steeds de juiste mensen vanuit Delfland aan tafel zitten, dat planningen worden geborgd, en 
dergelijke. Bij de bouwvergaderingen gaat het vrijwel altijd om technische aspecten. Daar zijn 
vanuit Delfland steeds deskundige technisch medewerkers van het PIB aanwezig. 

De heer Wiinants blijft moeite houden met de passage over de bouwrente. Die rente had toch 
altijd op de een of andere manier betaald moeten worden? De voorzitter beaamt dat, maar 
inmiddels is duidelijk dat deze rente dient te worden toegerekend aan het project. 

De heer Wiinants vraagt verder nog wie straks de eigenaar wordt van de gerealiseerde voorzie
ningen, wie deze gaat beheren, wie de onderhoudskosten moet gaan betalen, en wie.verant
woordelijk is voor eventuele schade aan de omgeving die nu nog niet is gebleken. De heer Van 
Liere verwacht niet dat er nog nieuwe schade naar voren zal komen, want de werkzaamheden in 
de monumentale binnenstad zijn inmiddels uitgevoerd en goed gemonitord. Verder wordt Delf
land eigenaar, beheerder en onderhouder van het volledige systeem, wat ook past bij de taakop
dracht van Delfland. Inderti jd is al een raming van de onderhoudskosten gemaakt, die overigens 
nog wel in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen. Overigens wordt nog nagegaan of 
Delfland in dit specifieke geval misschien een beroep kan doen op het BTW-compensatiefonds, 
wat formeel eigenlijk alleen gemeenten en provincies kunnen doen. Mocht dit inderdaad mogelijk 
zi jn, dan zal met de gemeente Delft moeten worden afgesproken dat gedurende tien jaar het 
eigendom nog bij de gemeente blijft. Wel zal Delfland dan direct al verantwoordelijk worden voor 
het beheer en het onderhoud. 

De heer Zuidgeest is zeer geschrokken van de overschrijdingen bij dit project, die hij buiten 
proporties vindt. Van te voren was bekend dat er gebouwd moest worden in een historische 
omgeving, met een grote kans op tegenvallers, en dat de gemeente Delft de trekker zou zijn. Hij 
vindt het daarom eigenlijk onvoorstelbaar dat Delfland akkoord is gegaan met een kostenverde
ling van 75% voor Delfland en 25% voor Delft, een kostenverdeling die ook voor alle overschrij
dingen blijkt te gelden. Ook vindt hij het eigenlijk ongelooflijk dat enige onderdelen van de elek
trotechnische voorzieningen gewoon niet geraamd zijn. Het lijkt hem dan ook nodig dat alle 
projecten die op stapel staan, opnieuw worden nagerekend, en dat opnieuw wordt bekeken 
welke financiële verantwoordelijkheid Delfland voor die projecten wil nemen. De heer Van den 
Berg kan zich nog wel voorstellen dat indertijd is gekozen voor een 75/25%-verdel ing, maar 
vindt ook dat die verdeling niet voor overschrijdingen had mogen gelden, omdat niet Delfland, 
maar de gemeente de trekker van dit project werd. 
De voorzitter wijst erop dat er inderti jd, juist omdat er gebouwd moest worden in een monumen
tale stedelijke omgeving, met een groot risico op tegenvallers, uiteindelijk overeenstemming kon 



worden bereikt over een 75/25%-kostenverdeling, hoewel Delfland eigenlijk 100% van de kosten 
had moeten dragen. Verder wijst hij erop dat dankzij dit project op de Schie voortaan een veel 
hogere peilstijging geaccepteerd kan worden. Hij herhaalt dat uit het project een aantal lessen 
zal worden getrokken voor andere samenwerkingsprojecten met gemeenten. 
De heer Wallinga zal graag zien dat in het komende VV-stuk wordt aangegeven welke lessen uit 
de gang van zaken bij dit project worden getrokken. ^ De voorzitter wil dit in een breder kader 
plaatsen, en niet rechtstreeks koppelen aan het project wateroverlast binnenstad Delfland. De 
heer Wallinga houdt vast aan zijn verzoek. Als het in een algemeen kader wordt geplaatst, wordt 
het veel minder concreet. Juist door het te relateren aan dit specifieke project worden de concre
te kernpunten zichtbaar. De voorzitter zal hierover zijn gedachten laten gaan. 

De nota wordt voor kennisgeving aangenomen, in afwachting van het komende VV-stuk. 

5.b. S tand van zaken d ive rse w a t e r p l a n n e n 

In de één na laatste regel van het nagezonden stuk moet "Waterplan Delfshaven" vervangen 
worden door "Waterplan Spaanse Polder en Noord-West". ® 

Mevrouw Ammerlaan vraagt om in het verslag van de vergadering van vandaag een onderbou
wing op te nemen van het voornemen om de huidige tijdelijke personele inzet te vervangen door 
"structurele inzet van (nieuwe) medewerkers van het team WRO". ^ 

Het stuk wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

5.c. P lann ing en subs id ie Bergboezem Berke l 

Desgevraagd door de heer Zuidgeest, antwoordt de voorzitter dat inmiddels is afgesproken om 
met het ministerie van LNV overleg te plegen over de problemen rond de NBW-subsidie, nu door 
overmacht de werkzaamheden in de Bergboezem zeer waarschijnlijk niet voor 1 jul i 2010 kun
nen worden afgerond. Er zijn ook al precedenten op dit punt, onder andere bij de Driemanspol
der in Zoetermeer. 
In antwoord op de vervolgvraag van de heer Zuidgeest of het mogelijk is om bij andere betrok
ken partijen een financiële claim te leggen als de NBW-subsidie niet wordt gegeven, zegt de 
voorzitter dat Delfland de afgelopen jaren steeds alle verzoeken om extra financiële bijdragen 
voor de Groenblauwe slinger-projecten heeft afgewezen, met als argument dat Delfland alleen 
over het water gaat, maar daar dan ook de volle verantwoordelijkheid voor neemt. Het lijkt hem 
daarom zinloos om bij andere partijen een financiële bijdrage te gaan vragen, in het geval de 
subsidie onverhoopt niet wordt verstrekt. 

Hierna vraagt de heer Zuidgeest of het wellicht mogelijk is dat Delfland op grond van zijn water
staatkundige taak (in dit geval vooral het bieden van veiligheid) alvast begint met de uitvoering 
van de kadeophoging en de aanleg van de Bergboezem. De heer Van Liere antwoordt dat Delf
land pas kan beginnen als er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Daar wordt inmiddels 
volop aan gewerkt. In juli 2008 wordt een positieve uitspraak van het ministerie van LNV ver
wacht over de ontheffing van de bepalingen van de Flora- en Faunawet. Daarna kunnen gedepu
teerde staten het bestemmingsplan weer goedkeuren. Vervolgens kunnen degenen die indertijd 
beroep bij de Raad van State hebben ingesteld op het punt van de Flora- en Faunawet, opnieuw 
beroep aantekenen. Omdat er dan een ontheffing van het ministerie van LNV ligt, ligt het in de 
rede dat dit beroep wordt afgewezen. In dat geval is er een onherroepelijk bestemmingsplan en 
kan met de werkzaamheden worden begonnen. Wel is er nog het punt dat de Raad van State 
maximaal een jaar de ti jd kan nemen om een uitspraak te doen. Daarom zal Delfland samen met 
de gemeente en de provincie bij de Raad van State erop aandringen om een mogelijk beroep bij 
voorrang te behandelen, vooral met het oog op de veiligheid die Delfland hoort te bieden nu de 
bouwactiviteiten in de omgeving doorgaan. 

Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg, licht de heer Van Liere toe dat de vergroting van 

In de nieuwe collegenota en VV-nota die ter behandeling worden aangeboden in oktober 2008 zal een uitge
breide paragraaf worden besteed aan de leermomenten uit het project 'Wateroverlast binnenstad Delft'. 
Voortaan zal de juiste naamvoering worden gebruikt (Waterplan Spaanse Polder en Noord-West). 
Het waterplanprogramma is onderbezet wat betreft de vaste formatie, vanwege het vertrek van enkele mede
werkers. Daarom is tijdelijk personeel ingezet. Op dit moment wordt druk gezocht naar vervanging van dit t i j 
delijk personeel door nieuwe vaste medewerkers. Dit zal bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van water-
planprocessen. 



de bergingscapaciteit niet te maken heeft met de bouwactiviteiten in de buurt, maar met het 
veilig stellen van het boezemsysteem. Dit is vastgelegd in het programma dat in 2001 door de 
VV is vastgesteld. De inlaat en de bypass hebben wél te maken met de bouwactiviteiten. 
De heer Wallinga betwijfelt of het zin heeft om alvast V3 de deel van de kadeophoging uit te 
voeren. Een gedeeltelijke uitvoering van de kadeophoging heeft immers niet het gewenste effect, 
en waarom zou de subsidiegever dan alvast een deel van de subsidie uitbetalen? De heer Van 
Liere antwoordt dat Senter Novem heeft laten weten dat voor de werkzaamheden die vóór 1 jul i 
2010 zijn uitgevoerd, inderdaad het bijbehorende deel van de subsidie wordt verstrekt. 
De nota wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6. ABC-maa t rege len Zu idpo lde r van De l fgauw en het a l t e rna t i eve a f voe r t r acé 

De heer Heida verzorgt een presentatie van de stand van zaken. De daarbij gebruikte sheets zijn 
als bijlage bij het verslag gevoegd. °̂ 

• Daarnaar gevraagd door de heer Van den Berg en de voorzitter, antwoordt de heer Heida dat 
het de bedoeling van de provincie is om het reservaatsgebied in de Droogmaking Zuidpolder van 
Delfgauw als moerasachtig gebied in te richten, en daartoe het peil te verhogen. De gronden in 
dit gebied zijn al in eigendom van de provincie. De indicatie van de kosten van het uitvoeren van 
de maatregelen in het Droogmaking Zuidpoidervan Delfgauw valt inderdaad hoog uit, vooral 
waar het gaat om de verbreding van de hoofdwatergangen en de noord-zuidverbindingen, maar 
de bedoeling is dat de gemeente een deel van deze kosten voor haar rekening neemt. 
• Mevrouw Ammerlaan vraagt zich hierbij af hoe het met de volksgezondheid zal gaan in de 
nieuwe woonbebouwing, als het reservaatsgebied inderdaad als moeras wordt ingericht. Er zijn 
studies die wijzen op negatieve gevolgen, vooral omdat moerasachtige gebieden grote aantallen 
muggen aantrekken. De heer Heida antwoordt dat dit project wordt ontwikkeld door DLG, in 
opdracht van de provincie, en dat de gemeente de uitvoering zal verzorgen. Deze partijen heb
ben de mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid zorgvuldig meegenomen in de 
planvorming, ook naar aanleiding van vragen van bewoners van Oude Leede. 
• Aansluitend vraagt mevrouw Ammerlaan nog wat er gaat gebeuren met het vri j nieuwe tu in
bouwcomplex langs de Zuideindseweg, aan de kant van Emerald. Kan dat blijven bestaan? De 
heer Heida antwoordt dat de gemeente in overleg met de eigenaren nagaat hoe het gebied 
verder ingericht kan worden. Het is mogelijk dat dit tuinbouwcomplex verdwijnt van deze plek, 
maar dat is verder een zaak van de gemeente. 
• Over het aanpassen van het gemaal Rotterdamseweg (een onderdeel van het project alterna
tief afvoertracé Pijnackersche Vaart door de Zuidpolder van Delfgauw, waar al eerder toe is 
besloten) licht de heer Heida desgevraagd toe dat nog wordt afgewogen of voor de uitstroom
voorziening kan worden volstaan met een kleine technische ingreep in de nu bestaande sifon 
onder de weg door. Als dat niet mogelijk is, zal een nieuwe voorziening moeten worden aange
legd, waartoe kabels en leidingen moeten worden verlegd, het verkeer moet worden omgeleid en 
dergelijke. Dan zal het in de kostenindicatie genoemde bedrag van € 1,1 miljoen nodig zijn. In 
het gemaal zelf worden de huidige driegangenvijzels vervangen door viergangenvijzels, waarvoor 
de constructie van de bestaande behuizing van de vijzels moet worden aangepast. 
• De heer Van den Berg verwacht dat er een nieuwe uitstroomvoorziening onder de Rotterdam
seweg zal moeten komen, want hij heeft begrepen dat het gemaal nu al niet op de huidige maxi
mumcapaciteit kan draaien omdat het water dan niet meer door de huidige sifon weg kan lopen. 
Bovendien kan het gemaal het water niet goed kwijt als er harde westenwind is, want dan waait 
de klep aan het eind van de uitstroomvoorziening al snel dicht. De heer Heida heeft ook niet voor 
niets al het bedrag van € 1,1 miljoen genoemd dat nodig is als er een nieuwe uitstroomvoorzie
ning moet komen, maar er wordt nog naar gekeken. " 
• De heer Van Baars vraagt of er mogelijkheden tot besparing zijn door een deel van het water 
dat nu naar het gemaal Rotterdamseweg gaat, via een andere route te laten lopen. Dan zou 
immers de huidige uitstroomvoorziening gebruikt kunnen blijven. De heer Heida ziet geen moge
lijkheden in die zin, tenzij er extra doorgangen onder de A13 worden gemaakt en het water op 
een andere manier door Emerald heen wordt geleid, maar de kosten daarvan zijn ook zeer hoog. 
• Aan de heer Wallinga antwoordt de heer Heida dat in de "oksel" van de N470 (de uitstulping 
naar het noorden toe) gronden moeten worden aangekocht voor de aanleg van de bypass in de 
Zuidpolder van Delfgauw. Nu deze polder als KRW-waterlichaam is aangewezen, is het de bedoe
ling om in 2 ha in deze "oksel" KRW-maatregelen te nemen. Daarnaast bevestigt hij dat in alle te 

De sheets 'Uitvoeringsprojecten Zuidpoidervan Delfgauw' zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
In najaar 2008 zal dit project in de VV naar voren komen in het aangepaste maatregelenpakket voor het 
project Alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart. De maatregelen uitstroomvoorziening worden meegenomen in 
de optimalisatieslag van gemaal Rotterdamseweg. 



verbreden watergangen natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. 
• De heer Wallinga heeft begrepen dat er onlangs in het noorden van het reservaatsgebied veel 
grond is gestort, terwijl het juist de bedoeling is dat in dit gebied vernatting optreedt: De heer 
Heida is daar niet van op de hoogte. Delfland is er in ieder geval niet bij betrokken; het zal een 
zaak van de provincie zijn. 
• In antwoord op enige vragen van de heer Van Baars over de dubbelfunctie van het nieuwe 
gemaal Bergboezem licht de heer Heida toe dat het enerzijds gaat om de constructie waardoor 
water in de bergboezem gelaten kan worden, en anderzijds om het gemaal waarmee water uit 
de bergboezem en de Droogmakerij in de Toetocht kan worden gepompt. 
• De voorzitter zegt afsluitend dat op dit moment wordt gesproken over het door de gemeente 
betalen van de gebruiksvergoeding voor de gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van de 
projecten in de Zuidpolder van Delfgauw. Weliswaar gaat het hier om projecten die al zijn gestart 
voordat er in het Waterkader Haaglanden afspraken werden gemaakt over het door gemeenten 
inbrengen van grond, maar gezien de forse bedragen die met de inrichting zijn gemoeid en die 
voor rekening van Delfland komen, acht het college van D&H het reëel dat de gemeente in ieder 
geval de gebruiksvergoeding en aanverwante kosten gaat dragen. 

7. W a t e r n a t u u r k a n s e n k a a r t De l f land 2008 

Hierover wordt door de heer Meiiboom een presentatie verzorgd. De gebruikte sheets zijn als 
bijlage bij het verslag gevoegd. '^ 

• De heer Wiinants vraagt zich af waar de ambitie vandaan komt om een moerasstrook vanaf de 
Nieuwe Waterweg door het weidevogelgebied richting Zoetermeer aan te leggen. Heeft de VV 
daar ooit een uitspraak over gedaan? Of is die ambitie gebaseerd op plannen van de provincie? 
De heer Meiiboom antwoordt dat bij het opstellen van de waternatuurkansenkaart vooral is 
gekeken naar al bestaande plannen, zoals de waterplannen voor de diverse gemeenten die mede 
door de VV zijn vastgesteld, de plannen voor de Groenblauwe slinger waarbij de provincie het 
initiatief heeften dergelijke. Delfland heeft in dit verband met name tot taak om een functie die 
een initiatiefnemer wil geven aan een bepaald gebied, te faciliteren waar het de wateraspecten 
betreft. Dat moet dan wel passen binnen de KRW-ambities, waaronder die over het verbeteren 
van de ecologische kwaliteit van het water. Overigens richt de KRW zich alleen op hoofdwater
systemen. Met de waternatuurkansenkaart worden ook de kansen in de kleinere wateren (de 
haarvaten van het watersysteem) aangegeven. Dat laatste vraagt de provincie ook van Delfland. 
De heer Wiinants heeft, na de recente discussies over de kosten van de KRW en de effectiviteit 
van KRW-maatregelen, geen behoefte om nu nog méér te gaan doen dan al met het oog op de 
KRW verplicht is. 

• De heer Van den Berg werpt de vraag op waarom juist Delfland al deze ambities in kaart zou 
moeten brengen. Zo wordt gesteld dat als ecologische verbindingen niet goed zi jn, Delfland daar 
iets aan zou moeten doen, maar volgens hem is dat helemaal geen taak van Delfland. Ook is 
hem opgevallen dat bij ambitie 5.2 (versterken kwaliteit weidevogelgebied) ontwikkelen ecologi
sche oevers, vergroting wateroppervlak en opzetten waterpeil als maatregelen worden genoemd, 
maar die maatregelen trekken helemaal geen weidevogels aan. Hij vindt het wel terecht om 
ecologie en waterkwaliteit erbij te betrekken als wordt geïnventariseerd wat Delfland wil of moet 
doen, maar uit de waternatuurkansenkaart blijkt dat de ambitie van Delfland veel verder strekt. 
Dat leidt tot hoge kosten voor Delfland, mede omdat andere partijen dan geneigd zullen zijn om 
het, gezien de grote ambities van Delfland, rustig aan te doen. De heer Meiiboom zegt dat uit
drukkelijk in het college is besproken dat Delfland financieel niet verantwoordelijk is voor veel 
zaken die worden genoemd in de waternatuurkansenkaart. De heer Van den Berg vindt dat dit 
niet duidelijk genoeg bli jkt uit het stuk. 

• De heer Wallinga heeft grote waardering voor dit stuk, want juist Delfland heeft voldoende 
overzicht over het gebied om aan te kunnen geven welke plekken het meest geschikt zijn voor 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, en welke minder of helemaal niet. Ook vindt hij dat een 
goede ecologie niet uitsluitend een zaak van andere partijen is, want Delfland is niet alleen 
verantwoordelijk voor droge voeten maar, met het oog op de KRW, ook voor een goed functione
rend en gezond ecologisch systeem, waarvoor natte gebieden en ecologische oevers nodig zi jn. 
Verder vraagt hij hoe de inzichten die in het VV-stuk zijn neergelegd, worden gecommuniceerd 
met andere partijen en in hoeverre Delfland betrokken is bij overleg over het zoveel mogelijk 
wegnemen van knelpunten die in het stuk worden genoemd, zoals het knelpunt ten zuiden van 
Pijnacker, waar de Groenblauwe slinger de N471 (de noord-zuidverbinding tussen Pijnacker en 
Rotterdam) kruist. De heer Heida zegt dat dit punt verder wordt uitgewerkt in de projectgroep 
Groenzones. 

De sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. 
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• Mevrouw Ammerlaan zou graag een overzicht krijgen van de kerntaken van Delfland, gezien de 
discussie die ook nu weer is ontstaan. In hoeverre wordt met de waternatuurkansenkaart buiten 
de eisen gegaan die de KRW en de provinciale ecologische hoofdstructuur stellen? Is het echt 
noodzakelijk dat Delfland zich meer als bouwer aan het landschap gaat opstellen? Haar lijkt dat 
niet stroken met de taken van Delfland. Verder is haar opgevallen dat LTO niet wordt genoemd 
bij de organisaties die geconsulteerd zijn door Delfland bij het opstellen van de kaart, Ten slotte 
zegt zij grote twijfels te hebben, of juist andere keuzes voor te staan bij veel plannen die worden 
genoemd in het hoofdstuk over voorbeeldgebieden, maar het is duidelijk dat er vandaag niet 
voldoende ti jd is om daar nader op in te gaan. De heer Meiiboom bevestigt dat LTO niet door 
Delfland is geconsulteerd, omdat ervoor is gekozen alleen partijen met specifieke deskundigheid 
over de natuur te benaderen. Mevrouw Ammerlaan. daarin bijgevallen door de heer Wiinants, 
vindt dat een merkwaardige keuze, want daardoor zijn de gebruikers van het gebied niet ge
hoord. De heer Wallinga wijst erop dat ook inwoners gebruikers van het gebied zijn, dus als 
wordt gesteld dat LTO geconsulteerd had moeten worden, had dat ook moeten gelden voor de 
inwoners. 
• Aansluitend constateert de heer Van Baars dat het bij het benutten van de kansen die in de 
waternatuurkansenkaart worden aangegeven, vaak gaat om een taak van de provincie. Hij vindt 
daarom dat Delfland nu eerst over deze kaart overleg met de provincie zou moeten pilegen, want 
de provincie is primair verantwoordelijk voor de inrichting van haar gebied. De heer Meiiboom 
zegt dat de provincie is geconsulteerd bij de opstelling van deze kaart en dat het de bedoeling is 
om de kaart, na vaststelling door de VV, ook aan de provincie aan te bieden. De kaart zal verder 
worden betrokken bij het door de provincie opstellen van de provinciale structuurvisie, het pro
vinciaal waterplan en het provinciaal klimaatprogramma. Dit laatste vindt mevrouw Ammerlaan 
op dit moment een stap te ver. De heer Wallinga stelt vast dat in de waternatuurkansenkaart de 
gebiedskennis van het hoogheemraadschap is beschreven, en dat die kennis voor andere part i j 
en nuttig is. Hij ziet dat als een zeer waardevolle bijdrage, waarbij natuurli jk duidelijk moet zijn 
dat Delfland zeker niet alle beschreven plannen zelf gaat uitvoeren en financieren. 

De voorzitter stelt voor, gehoord de gemaakte opmerkingen, om eind juni nogmaals een bijeen
komst van het afdelingsbestuur Oostland te beleggen over dit onderwerp, en de portefeuillehou
der uit te nodigen om dan een nadere toelichting te komen geven. De heer Van Baars tekent nog 
wel aan dat de vraag of het hier gaat om een kerntaak van Delfland, geen zaak is voor het afde
lingsbestuur, maar thuishoort in de commissies en de VV. De voorzitter beaamt dat, maar daar
naast leven er vragen en twijfels bij een aantal leden van het afdelingsbestuur over de kansen 
voor Oostland die in het stuk worden genoemd. Daar zal juist wél in het afdelingsbestuur over 
gesproken moeten worden, vandaag ontbreekt daarvoor de t i jd. Overigens stelt hij zich voor dat 
er de komende weken nog een nadere toelichting komt op de manier waarop de kaart is opge
steld, waarbij ook wordt aangegeven welke rol Delfland in dit geheel heeft. 

Het afdelingsbestuur volgt het voorstel van zijn voorzitter. 

8. P i lo t GGOR Berke l en Rodenr i j s 

Over dit onderwerp verzorgt de heer Riemersma een presentatie. De door hem gebruikte sheets 
zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. ^̂  

Gezien het late uur, wordt afgezien van het stellen van vragen. 

1 1 . F ie tsexcurs ie Oos t land 

Deze excursie is gepland op 14 juni 2008. De leden krijgen het programma toegezonden. 

12 . Rondvraag 

• Mevrouw Ammerlaan vraagt om voortaan ook aan te geven waar en wanneer de stukken ver
der besproken worden. 
• De heer Wiinants heeft het op prijs gesteld dat de stukken voor de vergadering van vandaag in 
één bundel zijn toegezonden. 

De betreffende sheets zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd. Het onderwerp Pilot GGOR Berkel en Rodenrijs 
zal opnieuw geagendeerd worden voor de vergadering van de afdeling Oostland van 30 oktober 2008. 



13. Slu i t ing: 12.25 uur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 oktober 

de Secretaris, 

mevrouw M.J.H. Weerts 



1 Notulen afdeling Oostland 30 oktober 2008 (notulen zijn in deze laatste vergadering vastgesteld!) BeM/OA/--

726528 

S e c r e t a r i a a t a f d e l i n g s b e s t u r e n 

Notulen van de vergadering van het b e s t u u r v a n de a f d e l i n g O o s t l a n d van het Hoogheem
raadschap van Delfland, gehouden op donderdag 30 oktober 2008 te Delft. 

A a n w e z i g : J.J.J.M. van der Burg, voorzi t ter; 
mevr. A.W.A. Ammerlaan-Ooster laan, A. van den Berg, mevr. M. Villars en ing. 
J. Wijnants, leden afdelingsbestuur; 
mevr. M.J.H. Weerts (secretaris), mevr. ir. J. Burger (accountmanager Oostland, 
agendapunten 8 en 10), J. Fritz (sector Beleid en onderzoek, voor agendapunt 6) , 
R. Ammerlaan (voor agendapunt 8) , J. den Duik (voor agendapunt 9) M. Zwinkels 
(voor agendapunt 10), A. Engelberts voor agendapunt 7 en G. Smit (afdeling FEZ, 
voor agendapunt 2) . 

A f w e z i g : dr.ir. S. van Baars, dr. J. Wallinga, P.C.J. Schepman en C.E.G. Zuidgeest, leden 
afdelingsbestuur. 

1 . O p e n i n g 

De voorzi t ter opent om 9.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zo nodig wordt 
met het oog op de ambtel i jke ondersteuning van de volgorde van agendapunten afgeweken. 

2 . B e g r o t i n g 2 0 0 9 

De heer Smit duidt een aantal projecten aan die voor de periode 2008-2013 belangri jk zijn voor 
Oostland. 

Waterkeringen 
Er vindt een aantal kadeverbeteringen plaats, met name langs de Schie en de Poldervaart. In 
voorbereiding zijn kaden langs de voorboezem van het gemaal in de Polder van Nootdorp en in 
de Polder Berkel. Voorts wordt onderzoek gedaan naar enkele kades, maar die zljn niet specifiek 
aangegeven omdat het soms niet nodig bli jkt om ze te verbeteren. De voorzi t ter vul t aan dat in 
de Polder Berkel de kade langs de Molenweg apart wordt aangepakt, terwi j l de kade langs de 
Bovenvaart in het kader van de totale transformatie van de Bergboezem wordt aangepakt. 

Poldergemalen 
Voor Oostland vinden op het ogenblik alleen ABC-polderstudies plaats. Daaruit kunnen wel maat
regelen voor poldergemalen voortvloeien. In december 2008 komt er een ABC-voortgangs-
rapportage voor de VV. ^ 

Waterplannen 
Het waterplan voor Lansingeriand ligt door de samenvoeging sti l. De voorzi t ter merk t op dat op 
de valreep voor de vorming van de gemeente Lansingeriand met de oude gemeente Berkel en 
Rodenrijs nog afspraken in het waterplan waren gemaakt. Er moet nu een nieuw plan komen, 
waarin hopeli jk niet te veel meer overhoop hoeft te worden gehaald, al moeten de waterkwal i te i t 
en het GGOR nu een plaats kr i jgen. 

ABC-boezem 
In december 2008 komt er een voortgangsrapportage in de VV. Delfland participeert voor 5 0 % in 
de financiering van de waterberging in de Driemanspolder in Zoetermeer. De voorzi t ter voegt 
daaraan toe dat hierbij de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, de 
provincie en Delfland betrokken zl jn. Er ligt een voorlopig ontwerp voor een bestuursconvenant. 
De ondertekening van een definitief convenant is gepland op 17 december 2008. De leden van 

1 VV 18 december 2008. 



de VV ontvangen binnenkort een stuk hierover. 

Groen Blauwe Slinger 
Mevrouw Ammerlaan stoort zich aan de omschrijving van het project, waarin Den Haag en Rot
terdam wel worden genoemd, maar de plaatsen daar tussenin niet. Mevrouw Villars beschouwt 
de Groen Blauwe Slinger vooral als een ecologische zone, waarvan water een component is. Zij 
vraagt hoever de inbreng van Delfland zich uitstrekt. De voorzitter merkt op dat de provincie het 
project trekt. In het zuidelijk deel van Delfland is veel geregeld bij de grote ruilverkaveling. 
Delfland heeft daar een volgende rol. De grootste inspanning moet geleverd worden tussen Delft 
en Zoetermeer. Een bijzonder deel daarvan is de groenzone, waar een aantal projecten wordt 
gecombineerd. Er is ongeveer 1,8 min. beschikbaar voor waterkwaliteitsmaatregelen. Delfland 
doet vooral mee door het uitvoeren van zijn taken op het gebied van waterkwaliteit, maar kan 
soms ook kansen benutten op het gebied van waterkwantiteit. Mevrouw Ammerlaan mist de 
gevolgen voor de volksgezondheid. Het aanleggen van meer open water heeft als negatieve 
bijwerking de ontwikkeling van stekende insecten. De voorzitter sluit niet uit dat er negatieve 
gevolgen voor de volksgezondheid zijn. Hij wijst er wel op dat zoveel mogelijk doorstroming 
mogelijk wordt gemaakt. 

Waterkwaliteit 
Het amoveren van de zuiveringsinstallatie in Berkel en Rodenrijs is uit de lijst van dit jaar ge
schrapt, want dat project is gereed, al krijgt het nog een staartje bij de verwezenlijking van het 
Collecteursriool Delft. Ook de afvalwaterzuiveringsinstallaties Houtrust en Harnaschpolder zijn 
gereed. In de VV van december 2008 komt nog een laatste voortgangsrapportage over het AHR-
project.^ Er resteert een aantal projecten in het kader van het programma Leidingen en gemalen, 
dat nog doorloopt tot 2011. 

3. Notulen vergadering afdel ing Oostland 21 mei 2008 

Naar aanleiding van: 
• Pagina 1. Mevrouw Ammerlaan vraagt wanneer de evalulatie van de Nota normering zal 

plaatsvinden. De voorzitter deelt mee dat de evaluatie is gestart en volgend jaar klaar is. 
• Pagina 4. Mevrouw Ammerlaan vraagt hoe het staat met de NBW-subsldie voor de binnen

stad van Delft. De voorzitter stelt voor hierop in te gaan bij agendapunt 9. 
• Pagina 10. Mevrouw AmmeHaan ziet de vaststelling van de kerntaken van Delfland als een 

taak voor de toekomstige VV. De voorzitter voorziet dat een flinke aanzet hiervoor wordt 
gegeven als het Waterbeheerplan over een paar weken aan de orde komt. De functies die nu 
als te versterken worden opgevoerd, hebben vooral betrekking op de bedrijfsvoering. Het 
hoogheemraadschap is ijverig begonnen met het uitvoeren van een aantal projecten. Het in
strumentarium voor de registratie en verantwoording van de investeringen behoeft aan
dacht. In het Waterbeheerplan worden keuzes gemaakt. Met sommige gemeenten moeten 
nog waterplannenworden afgesproken, hetgeen tot veel werk zal leiden. De keuzes worden 
gemaakt op grond van het te verwachten jaarlijks te Investeren bedrag. Het is denkbaar dat 
de organisatie wordt uitgebreid, maar het college ziet daar geen heil in. Als over een aantal 
jaren de projecten zijn afgerond, zou de organisatie weer afgeslankt moeten worden. Me
vrouw Ammerlaan ziet nergens ruimte voor een soberder uitvoering of wat dan ook. Delfland 
is bezig met wettelijk verplichte projecten. De voorzitter herinnert aan de discussie in de in
formatieve VV van 22 september 2008. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Act iepuntenl i js t 

Hierop staan geen punten vermeld. 

5. Mededelingen en ingekomen stukken 

Op donderdag 6 november 2008 vindt een informatieavond plaats voor de ingezetenen van 
Oostland en Haagland. 

Vaststel len wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam 

2 VV 18 december 2008. 



De voorzitter merkt ter inleiding van de presentatie door de heer Fritz op dat voor het stedelijk 
gebied samen met de gemeenten gebiedsstudies zijn uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek is 
een van de laatste. 
De heer Fritz zegt dat de watersysteemanalyse Rotterdam is uitgevoerd vanaf 2006 tot begin 
2008. De aanleiding waren de ABC-clusterstudies. Het uiteindelijke doel is dat de watersystemen 
in 2015 op orde zijn volgens de NBW-normen. De wateropgave die uit de toetsing naar voren is 
gekomen, zal worden verankerd in de deelgemeentelijke waterplannen. De watersysteemanalyse 
heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en gebiedsdeskundigen van zowel de 
organisatie als de gemeente plaatsgevonden. Het betrekken van bewoners en organisaties bij de 
analyse was in dit geval niet relevant. 

• Getoetst is op wateroverlast. Ook is een TEWOR-toetsing (toetsing effecten waterkwaliteit van 
overstorten in rioolstelsels) uitgevoerd. Er wordt getoetst op de belasting door zuurstofconsume-
rende stoffen. Vervolgens is gezocht naar oplossingsrichtingen, waaruit een pakket voorkeurs
maatregelen is geselecteerd. 

• De afvoercapacitelt en de gemaalcapaciteit zijn getoetst aan de normen van Delfland. Daarna 
is gekeken hoeveel berging nodig is om te voldoen aan de NBW-normen als afvoercapacitelt en 
gemaalcapaciteit in orde zljn. Getoetst is aan bulenreeksen vermeerderd met een kusteffect en 
met een klimaatscenario voor 2050. Getoetst is op een gemiddelde herhalingstijd van 100 jaar 
voor inundatie van het maaiveld in stedelijk gebied en van tien jaar voor het 5% laagste maai
veld in graslandgebied. Een ander toetsingscriterium is de hoogte van de overstortdrempel van 
het riool. Na een stijging van het peil van het oppervlaktewater gaat het op een gegeven mo
ment terugstromen in het riool. Dat moet worden beperkt om de waterzuiveringsinstallaties niet 
te veel te belasten met rioolvreemd water. De voorzitter informeert of er geen terugslagkleppen 
zijn. De heer Fritz geeft aan dat die er nog helemaal niet zijn. Er wordt van uitgegaan dat terug-
stroom hoogstens een keer in de twee jaar mag voorkomen. De heer Wijnants vraagt of zo'n 
situatie zich regelmatig voordoet. De heer Fritz bevestigt dat, zeker voor de overstortbemalings-
gebieden. De rioolgemalen zijn daarom zo groot. Over het algemeen is de bergingscapaciteit in 
deze gebieden niet groot. Het waterpeil stijgt daardoor relatief snel. De capaciteit van het opper
vlaktewatergemaal is beperkt. Als het rioolgemaal een grote capaciteit heeft, trekt het veel 
water, ook slootwater, terug de riolering in. Een deel van het water gaat dan naar de waterzuive
ring, maar als het riool voor 80% gevuld is, slaat een extra pomp aan, die het water naar de 
Nieuwe Maas pompt. Het mooiste zou het zijn als de overstort vermeden kon worden. 

• In de twee noordelijke polders, Schieveen en de Oost-Abtspolder, is overstort niet aan de 
orde. Schieveen is een graslandpolder. Alleen het deel westelijk van de A13 is getoetst. Het 
oostelijk deel gaat op korte termijn helemaal op de schop. Het watersysteem gaat daar verande
ren, door de eventuele komst van een bedrijventerrein en een natuurterrein. Het westelijk deel 
van Schieveen voert het water af naar het oostelijk deel van Schieveen, richting een groot ge
maal in het midden van de polder, dat het water vla een tussenboezem afvoert naar de Schie. 
Het water moet in de toekomst daarheen afgevoerd kunnen blijven worden. Er is één te krappe 
duiker, waardoor er in een peilvak wateroverlast kan zljn. In twee peilvakken zijn er bergings
tekorten. In het noordelijk deel is de afvoercapacitelt van een stuw gering. In het waterplan 
Overschie zullen over deze knelpunten afspraken worden gemaakt. De heer Wiinants suggereert, 
met de gebiedsdeskundigen te overleggen of die wateroverlast zo ernstig is dat echt maatregelen 
nodig zijn. De heer Fritz acht te nemen maatregelen afhankelijk van de ontwikkelingen in het 
oosten van Schieveen. Het accepteren van enige wateroverlast is denkbaar. 

• De Oost-Abtspolder is gedeeltelijk een industriegebied boven boezempeil. Er is een stort van 
havensllb en er is grasland langs de randen. Een belangrijk knelpunt is de Matlingeweg, die is 
verzakt. Een aantal duikers is te krap. Er is een bergingstekort in het industrieterrein. Bij water
overlast fungeert de Matlingeweg nu eigenlijk als waterberging. Door een ingewikkelde construc
tie van inlaat en aflaat aan de oostkant van de polder kan bij wateroverlast het water aan de 
kant naar de aflaat onvoldoende weg. Om dat te verbeteren, moet een schot tussen aanvoerpunt 
en aflaat naar de Schie worden verlaagd. De heer Wiinants zou willen weten hoe groot de feite
lijke oveHast eigenlijk is, want het kost veel geld om het systeem op orde te brengen op grond 
van theoretische normen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. De voorzitter memoreert 
dat deze discussie op landelijk niveau heeft plaatsgevonden, bij het vaststellen van de normen 
voor acceptabele inundatie. Hij acht een verbeterslag mogelijk door het maken van dynamische 
modellen. Op sommige punten hoeven de normen misschien niet strikt gehaald te worden, maar 
andere punten zijn soms zo kwetsbaar, dat de officiële normen onvoldoende zljn. Hoe lager 
gebieden gelegen zljn, des te ingewikkelder de problemen vaak worden. Mevrouw Villars vreest 



dat het leveren van maatwerk per gebied veel meer tijd en inspanning kost. De voorzitter ziet 
problemen als het ene gebied veel meer geld gaat kosten dan het andere. Daarnaast acht hij het 
mogelijk dat de normen in de loop van de ti jd, gelet op de ontwikkeling van het klimaat, zullen 
moeten worden aangescherpt. 

• In de polder Spangen is er een sterke verweving tussen het oppervlaktewatersysteem en het 
rioleringssysteem. Als het riool te veel gevuld wordt, wordt een extra pomp aangezet die het 
water naar de Nieuwe Maas pompt. Het merendeel van de waterafvoer geschiedt vla de rioolge
malen. Knelpunten zljn de te geringe afvoercapaciteltvan duikers en de te geringe capaciteit van 
het gemaal om het oppervlaktewater af te voeren. Er vindt te vaak een overstort uit de riolering 
plaats doordat de doorspoelcapaciteit te gering is, hetgeen gevolgen heeft voor de waterkwali
teit. In de zuidoosthoek van het gebied is geen gemaal aanwezig, hetgeen wel gewenst is. 

• Ook in Oud-Mathenesse staat een flink rioolgemaal terwijl de afvoercapacitelt van het opper
vlaktewater gering is. De knelpunten zljn vergelijkbaar met die in Spangen. De reconstructie van 
de Tjalklaan biedt een mooie kans om een berging te realiserenvan ruim 5000 m^, ofwel 4000 m^ 
water. Twee duikers worden vervangen door grotere exemplaren. Oud-Mathenesse zal ook voor
deel hebben van de uitvoering van het waterplan Delfshaven. Het deelgemeentelijk waterplan 
voor Oud-Mathenesse is in een vergevorderd stadium. 

• Voor Overschie en het bedrijventerrein Spangen-noord-west moeten in 2009 plannen worden 
gemaakt. Dan moeten samen met de deelgemeenten oplossingsrichtingen voor die polders wor
den geformuleerd. 

Daarnaar gevraagd door de heer Wiinants, verklaart de voorzitter dat behalve met de deelge
meenten Delfshaven en Spangen ook wordt samengewerkt met Schieland. In Overschie valt 
vooral het landelijk gebied van de Oost-Abtspolder, voor zover het er nog is, onder Delfland. De 
samenwerking verloopt gedeeltelijk vla de gemeente Rotterdam zelf. Voor de uitvoering is het 
vooral noodzakelijk met de deelgemeenten samen te werken. 

De heer Van den Berg wijst erop dat Schleveen-west betrokken is bij de natuurcompensatie voor 
de Tweede Maasvlakte. Hij ziet daarin kansen om meer waterberging te realiseren. 

Mevrouw Ammerlaan vraagt wat er het eerst moet gebeuren. De voorzitter zegt dat dit afhangt 
van de uitvoeringsprogramma's bij de waterplannen. Mevrouw Ammerlaan vraagt voorts welke 
oplossingen denkbaar zijn voor de Spaanse polder. Rotterdam wil daar een renovatie uitvoeren. 
Is het mogelijk om langs de hoofdwatergang daar een grote slag te slaan? Is er wat meer moge
lijk in de kantoorparken? De heer Fritz verwacht dat de oplossingen er pas op de lange termijn 
komen. Er worden daar wel bergingen aangelegd, maar het is moeilijk om de onderlinge verbin
dingen aan te brengen. Misschien kan een oplossing worden gevonden via de hoofdwatergang, 
maar dat moet dan in overleg met de gemeente. Hij kan niet inschatten hoe kansrijk dat is. 

Mevrouw Villars vraagt hoe de kosten worden verdeeld. De heer Fritz antwoordt dat Delfland 
verantwoordelijk is voor de vervanging van duikers en voor scheidingsschotten. Voor de overige 
maatregelen moeten afspraken worden gemaakt in de waterplannen. De voorzitter vult aan dat 
op hoofdlijnen al afspraken zijn gemaakt met Rotterdam. Die worden vervolgens vertaald in de 
waterplannen en de uitvoeringsplannen die daarbij horen. In principe zorgt de gemeente dat er 
gronden beschikbaar worden gesteld. Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt, want 
het waterschap wil geen gronden krijgen die nog tegen hoge kosten schoongemaakt moeten 
worden. Het college zal de uitkomsten van de berekeningen volgens de watersysteemanalyse 
aan de VV ter vaststelling voorleggen. Vervolgens zal daar nog een uitvoeringsprogramma met 
een kostenverdeling achteraan komen. 

7. Her i jk ing ui tvoer ingsprogramma Waterplan Delft 

De voorzitter deelt mede dat een eerste versie van het voorstel in het college is besproken. Er 
komt een verbeterde versie. Het college wil een korte bestuurlijke samenvatting toevoegen. Het 
college wil meer zicht op de risico's. Er is een risicoanalyse uitgevoerd door Twijnstra en Gudde. 
Een uittreksel daarvan moet in het stuk voor de VV van 18 december 2008 komen. Verder moet 
inzichtelijk worden gemaakt hoe Delfland en Delft samen doorgaan met de uitvoering van het 
waterplan. 

Er is nog geld beschikbaar dat kan worden gebruikt voor de uitvoering van 36 no regret-
maatregelen. In 2009 worden de andere maatregelen tegen het licht gehouden. Daarvoor wordt 
dan een nieuw investeringsvoorstel gedaan. 



Mevrouw Ammerlaan vraagt zich af of door de beslissing over de 36 projecten een prioritering 
wordt aangebracht. Hoeveel projecten zljn er hierna nog over? De heer Engelberts brengt naar 
voren dat bij de herijking de hele lijst maatregelen van het plan goed is bekeken. Er zijn criteria 
opgesteld om vast te stellen wat de belangrijkste en urgentste maatregelen zijn. Hij meent dat 
het totale aantal projecten rond de 70 ligt. De voorzitter geeft aan dat vooral duurdere en grote
re projecten zijn blijven liggen. Er is ook een aantal projecten bij dat wordt aangevat omdat er 
ter plaatse toch al werken worden uitgevoerd. Zij moeten echter belangrijk zijn voor de water
huishouding. De herijking leidt tot een forse verzwaring van de aanvankelijk begrote lasten. Die 
komen nu uit op meer dan 30 min. Delft heeft al gezegd zljn deel van de meerkosten op te 
brengen. Delfland wil die voor zljn deel nog in beeld brengen. Bovendien is er een relatie met het 
Waterbeheerplan. Dat kan in 2015 nog niet afgerond worden. Daarom worden maatregelen die 
kansen bieden of met andere ontwikkelingen mee kunnen liften naar voren gehaald. Mevrouw 
Ammerlaan maakt hieruit op dat, hoewel in het stuk sprake is van een verlenging van de uitvoe
ringstermijn van 2010 tot 2015, het misschien wel 2020 wordt. De voorzitter erkent dat het 
langer duurt dan tot 2015. Van de 35 maatregelen in het voorstel worden er 20 uitgevoerd en 15 
voorbereid. Voorlopig wordt uitgegaan van 2015, maar in het besluit dat in 2009 genomen moet 
worden zal een nieuwe termijn worden genoemd. De heer Engelberts voert aan dat het het 
verstandigst is, bij de heroverweging van het totale pakket maatregelen, waarbij misschien nog 
andere keuzes worden gemaakt, te bekijken wat een realistische planning is. 

De heer Engelberts schetst dat de afgelopen tijd vooral aan de hand van de ervaringen met de 
projecten in het waterplan die het eerst zljn uitgevoerd, van de ervaringen in andere gemeenten 
en van de risicoanalyse een heldere structuur kan worden aangebracht in de projectorganisatie. 
Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ledere partij. Er worden goede 
afspraken gemaakt over projectbeheersing, de wederzijdse inzichtelijkheid van gegevens en de 
facturering over en weer. Tot nu toe werd erg uitgegaan van de gezamenlijke aanpak, maar dat 
mag niet zo ver gaan dat ieder niet meer zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Mevrouw 
Ammerlaan vraagt of de ene organisatie nog kritiek kan leveren als de andere iets heeft gedaan. 
De heer Engelberts zegt dat er afstemming moet zijn met degene die meebetaalt of het object in 
beheer zal krijgen, maar dat men er wel van moet uitgaan dat de andere partij kwaliteit levert. 
De heer Van den Berg vraagt op welke basis de toewijzing van projecten aan de partijen plaats
vindt. Wordt daaraan telkens een financiële paragraaf verbonden? De voorzitter zegt dat er 
scherpe afspraken over verantwoordelijkheid en financiering moeten worden gemaakt. Nu er al 
een aantal projecten is uitgevoerd, is aan de hand van de ervaringen een scherpere afbakening 
mogelijk. Vooral voor de binnenstad moeten goede afspraken worden gemaakt. 

9. Project waterover last binnenstad Delft 

De heer Den Duik licht toe dat de werkzaamheden worden afgerond. Delft heeft wat problemen 
met een werktuigbouwkundige aannemer die zljn afspraken niet goed nakomt, waardoor er enige 
vertraging is. Delfland heeft Delft erop aangesproken om met de aannemer te gaan praten. De 
vertraging zou tot een claim van een andere aannemer kunnen leiden, maar er wordt van uitge
gaan dat die dan terechtkomt bij de aannemer die de vertraging veroorzaakt. Naar verwachting 
is het werk begin december 2008 klaar. Hij bevestigt dat een aantal ervaringen met de uitvoe
ring van het Waterplan Delft is meegenomen bij het project voor de binnenstad. Verder is duide
lijk dat er in de toekomst meer aandacht moet zijn voor de organisatie en voor de financiële 
verantwoording, ook over tussenproducten. Volgens de laatste informatie van de projectleider is 
het budget dat nu wordt gevraagd voldoende om het project af te ronden. 

De NBW-subsidie ls toegekend. Als de werkzaamheden zljn afgerond, kan een definitieve 
declaratie worden ingediend. Dan wordt duidelijk welk bedrag Delfland precies ontvangt. De 
voorzitter stelt vast dat het werk binnen de gestelde tijd om subsidie te kunnen ontvangen klaar 
is. 

Mevrouw Villars leest in het stuk dat de opgedane ervaringen zoveel mogelijk gedeeld worden 
met collega's van alle sectoren van Delfland. Zij vraagt of dit informeel of meer structureel ge
beurt. De voorzitter zegt dat ook bij andere projecten is gebleken dat de begrotingsbewaking 
niet scherp genoeg is, vooral tussentijds. De bedrijfsvoering moet bij projecten scherper. Er zijn 
de afgelopen jaren veel projecten van de grond gekomen, maar intern heeft men dat tempo in 
de bedrijfsvoering niet kunnen bijhouden. Dat geldt over de hele breedte van de organisatie. In 
het onderhavige geval is de raming aanvankelijk veel te laag geweest, misschien doordat cijfers 
van een project in een open gebied de referentie hebben gevormd. Ook de markt is in beweging. 
Niet alleen Delfland, maar ook Delft is ermee geconfronteerd. De bedrijfsvoering moet veel 
strakker worden. Er is een MIS, management Informatiesysteem, geweest, waar alle projectlei-



ders hun Informatie uit moesten halen en ook in moesten stoppen. Dat is een verkeerd systeem 
gebleken. In de afgelopen week is een nieuw systeem in gebruik genomen. In de tussentijd was 
er geen goed instrument. In een technische organisatie maakt men graag mooie projecten, maar 
men denkt niet altijd meteen aan geld en tijd. Bovendien was Delfland tien jaar geleden een 
beheerorganisatie, die nu een enorme draal heeft gemaakt naar een projectenorganisatie. De 
heer Van den Berg vermoedt dat het moeilijk is om een organisatie te vinden die met die van 
Delfland vergelijkbaar is. Het is geen bedrijf en geen gemeente. Delfland loopt bij de water
schappen bovendien voorop, doordat in het gebied van Delfland het meeste gebeurt. Het zal 
verder ook met de cultuur te maken hebben. De voorzitter zegt dat Rijnland nu dergelijke moei
lijkheden ervaart. Delfland heeft geprobeerd mensen uit organisaties die al bekend waren met 
het opzetten en uitvoeren van projecten aan te trekken. 

De heer Wiinants vraagt of er sinds mei nog ontwikkelingen zljn geweest of dat het voorstel voor 
de VV voortvloeit uit de discussies van mei. Moet er in het stuk niet naar verwezen worden dat 
het afdelingsbestuur in mei de problematiek al onder ogen heeft gehad? De voorzitter geeft aan 
dat de financiën nu pas definitief in beeld zijn. Hij wijst erop dat de verslagen van de vergaderin
gen van de afdelingsbesturen worden meegezonden met de VV-stukken. In het stuk kan er 
melding van worden gemaakt dat de overwegingen van mei erin zijn meegenomen. De heer Den 
Duik zegt dat in de inleiding staat dat de afdeling Oostland op 21 mei 2008 is geïnformeerd. Daar 
kan aan worden toegevoegd dat er uitgebreid over is gediscussieerd. ^ 

10. Ui twerk ing waterp lan Pi jnacker-Nootdorp: 
raamplannen, water toets en kostenverdel ing 

De voorzitter geeft aan dat de gemeente zelf raamplannen heeft gemaakt, waarin haar plannen 
ruimtelijk worden vertaald. De wateropgave is daar Ingevoegd. Delfland wil daarover nog in de 
huidige bestuursperiode afspraken maken. Het wil de afspraken van het waterkader Haaglanden 
in het raamplan voor het buitengebied uitgevoerd zien. Het voorstel is nog niet in het college 
geweest. Het moet op 18 december in de VV worden behandeld. Vervolgens geeft de heer 
Zwinkels een presentatie. 

• De raamplannen en de kostenverdeling zljn een uitwerking van het waterplan, dat ln 2005 in 
hoofdlijnen is opgesteld. Er zijn negen projecten afgesproken. 

• Er zijn vier raamplannen opgesteld, voor de kernen Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker en voor 
het buitengebied. Het raamplan voor de kern Nootdorp is al vastgesteld bij het waterplan. 
Pijnacker en Delfgauw liggen ter besluitvorming voor. Het plan voor het buitengebied wordt 
waarschijnlijk volgend jaar, met het nieuwe waterplan, vastgesteld. 

• In de ABC-studies is heel duidelijk aangegeven voor welke peilvakken er een wateropgave is. 
In de raamplannen krijgt die wateropgave een ruimtelijke plek. Zij zljn een onderlegger voor de 
watertoets. 

• De basisgedachte bij de kostenverdeling is dat de gemeente de gronden inbrengt en Delfland 
zorgt voor de inrichting. Bij nieuw te ontwikkelen gebieden, bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, 
moet voldoende waterberging verzorgd worden. Er zijn afspraken in procenten gemaakt. 

• In het Laakbos wordt een waterberging van 16.000 m^ gegraven, waarmee vrijwel de hele 
opgave voor de polder Nootdorp wordt opgelost. De DLG voert het project uit. Delfland draagt bij 
aan de Inrichting. De heer Wiinants meent dat dit dan een droge berging moet worden. Anders is 
een veel grotere oppervlakte nodig. Mevrouw Burger zegt dat niet Delfland maar DLG hier gaat 
graven. Er wordt circa 5 ha. gegraven voor een natte berging, waarin de waterstand niet zo hoog 
zal zijn. De heer Van den Berg vraagt of hiermee ook een oplossing voor de problemen rond de 
Dobbeplas wordt aangegeven. Mevrouw Burger antwoordt dat de Dobbeplas niet beschikbaar is 
voor waterberging voor andere gebieden. Er is een stuw geplaatst, om het water van de plas zelf 
in de plas te houden, zodat de plas de rest van het systeem niet belast. 

• De watergangen in Emerald en het gemaal Ruyven zijn een uitwerking van het waterplan. In 
principe zou het gebied zelf zorg moeten dragen voor de wateropgave. In 1999, voordat de ABC-
normen er waren, is een waterhuishoudkundig plan opgesteld. Daarom moesten in het raamplan 
nieuwe maatregelen worden opgenomen. De kosten worden verdeeld tussen de gemeente en 
Delfland. 

Zie herziene versie van het VV-voorstel Project Wateroverlast binnenstad Delft. 



• Het bedrijventerrein de Boezem wordt uitgebreid. Het bedrijventerrein zorgt voorde eigen 
wateropgave. Het tekort van het huidige bedrijventerrein wordt door de gemeente en Delfland 
Gedeeld. Delfland zorgt hierbij voor de inrichting. 

• De waterberging in Nootdorp is opgelost door het vergroten van de peilstijging. Er wordt daar
om een aantal stuwen en een beweglngsstuw geplaatst. De gemeente betaalt de kosten van de 
stuwen. 

• De duiker aan de Molenweg in Nootdorp moet worden vergroot. Delfland is daarvoor verant
woordelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouwkundige staat. Delfland betaalt 40% 
en de gemeente 60%. 

• Voor de nieuwe woonwijk Keijzershof is een nieuw peilbesluit afgesproken. Daarvoor is een 
nieuw gemaal nodig. Omdat de gemeente het gemaal graag aan de Plas van Buysen wil hebben, 
is het noodzakelijk een pandscheiding in de plas aan te leggen. Een deel van de plas wordt ge
dempt. Mevrouw Ammerlaan vraagt hoe het bergend vermogen dan wordt behouden. De voor
zitter legt uit dat daarvoor veel meer water in de wijk zelf wordt aangelegd. De heer Van den 
Berg vreest dat de sector ongebouwd door de getroffen regeling gaat meebetalen aan de stads
ontwikkeling, want de waterhuishouding wordt gewijzigd voor de stedelijke functie. De voorzitter 
wijst erop dat een te klein, verouderd gemaal voor Inet bestaande gebied moet worden vervan
gen. Die capaciteit wordt ook bij het gemaal Keijzershof gevoegd. Over de kostenverdeling voor 
het gemaal is lang gesproken. 40% komt voor rekening van de gemeente en 60% is voor Delf
land. Aan die percentuele verdeling zal worden vastgehouden. 

• Om het bergingstekort van het bestaand stedelijk gebied van Pijnacker op te lossen, wordt een 
berging aangelegd ter hoogte van het bedrijventerrein de Boezem. De voorzitter deelt mee dat 
de gemeente een terrein inbrengt waar heel veel water geborgen kan worden, maar de inrichting 
is heel duur, omdat rondom kades moeten worden aangelegd en onderhouden. De kosten van de 
inrichting worden gedeeld. Deze berging staat gewoonlijk droog. 

• In de Zuidpolder van Delfgauw wordt een droge waterberging gerealiseerd van 215.000 m^, 
als onderdeel van de Groen Blauwe Slinger. De provincie is daar nog eigenaar van de grond. Er 
moeten afspraken worden gemaakt over de Inrichting. De basisgedachte is dat de gemeente zal 
zorgen voor de inbreng van de grond, door een vergoeding te betalen voor medegebruik. De 
hoofdfunctie wordt natuur en recreatie. De wateropgave lift daarin mee. 

De voorzitter deelt mee dat de kern van het VV-voorstel dat nog gemaakt wordt de procentuele 
verdeling zal zljn. Daaraan wordt een heldere kaart toegevoegd. " Mevrouw Ammerlaan verkrijgt 
graag een overzichtje van het huidige gebruik van de gronden voor de berging voor de kern van 
Pijnacker en de Boezem. De voorzitter zal laten nagaan of er bij de gemeente een bruikbaar 
kaartje te krijgen is. Mevrouw Ammerlaan wijst erop dat de glastuinbouwgebieden in Pijnacker 
volgens het steekplan van de provincie bijna allemaal beschermd zijn. Moet er glas vervangen 
worden, dan moet oveHeg worden gepleegd met LTO. Er zal dan voor compensatie moeten 
worden gezorgd. Zij meent dat in de Zuidpolder van Delfgauw wel degelijk glastuinbouw moet 
verdwijnen. Mevrouw Burger meent dat de maatregelen heel duidelijk op de groene gebieden en 
de Groen Blauwe Slinger en niet op de glastuinbouwgebieden zijn gericht. Over de Noordpolder 
zljn nog geen specifieke afspraken gemaakt. Daar wordt wel berging in glastuinbouwgebied 
gezocht, maar dat is nog niet concreet. Mevrouw Ammerlaan legt de nadruk op de werkgelegen
heid in en de bufferfunctie van 5800 ha van de glastuinbouw in Zuid-Holland. Omdat er sprake is 
van een maatschappelijke behoefte, mag het werk niet ten koste van een of twee bedrijfsgroe
pen gaan. Het om niet beschikbaar stellen van de gronden is voor haar onbespreekbaar. De 
voorzitter ziet hier een verantwoordelijkheid voor de gemeente. 

8. Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 

Mevrouw Burger merkt op dat voor de indeling van het ontwerp-waterbeheerplan vooral is geke
ken naar het grondgebruik, meer dan naar de gemeentelijke of bestuurlijke grenzen. Daardoor 
bleken bijvoorbeeld Waterweg en Haagland heel veel overeenkomsten te hebben. Er is een 
vergelijkbare stedelijke problematiek. Westland is duidelijk glas en Midden-Delfland duidelijk 
groen. Oostland is een mix van groen, glas en stad. In het afdelingsbestuur van Midden-Delfland 

Wordt opgenomen in de herziene versie van het VV-voorstel Uitwerking waterplan Pijnacker-
Nootdorp: raamplannen watertoets en kostenverdeling (VV 18 december 2008). 



is gevraagd de opmerking dat het verspreid liggende glas met een jaar of tien gesaneerd zal zljn 
te verwijderen. 

Geprobeerd is alle wateropgaven in een gebied bij elkaar te zetten. Kwantitatief kan dat 
heel concreet, op kwalitatief gebied kunnen speerpunten worden aangegeven. Wat de waterke
ringen betreft, wordt onderzocht welke veendijken in Oostland opgeknapt moeten worden, maar 
daar is nog te weinig over bekend. Het is niet de bedoeling nieuwe ambities te formuleren, maar 
wel om aan te geven welke instrumenten kunnen worden toegepast. Voor het grondgebruik moet 
in Oostland met verschillende groepen gesproken worden: met de Dienst Landelijk Gebied voor 
het groen, met de gemeenten voor het stedelijk gebied en met de sector voor de glastuinbouw
gebieden. 

De heer Van den Berg dringt erop aan de inleiding van paragraaf 1.4 aan te passen. ^ Oostland is 
meer dan het grondgebied van Berkel-Rodenrijs. Schieveen hoort bijvoorbeeld bij Rotterdam. 

De heer Wiinants leest op pagina 14 dat het grasland over tien jaar goeddeels zal zijn omgezet in 
natuurgebied. Hij vraagt zich af hoe die gebieden dan moeten worden onderhouden. Vroeger 
deden de boeren dat. Hij heeft er zorgen over als dit wordt overgelaten aan bijvoorbeeld Na
tuurmonumenten, want dat heeft niet genoeg geld. De heer Van den Berg beseft dat dit niet de 
taak van het waterschap zal zljn. Hij verwacht echter dat de bedrijven veel meer een beherende 
rol zullen krijgen. Het zal ervan afhangen of de boeren het willen en kunnen. De bedrijven willen 
wel groeien, maar dat kan niet meer. Hij ziet een probleem bij de recreatieschappen, die geen 
budget willen vrijmaken voor het onderhoud door boeren. Mevrouw Burger ziet een spannings
veld tussen enerzijds de wens om veel bomen te planten, zodat veel mensen er kunnen recreë
ren, en anderzijds de wens om het landschap open te houden. De voorzitter neemt waar dat 
onder de boeren meer bereidheid ontstaat om iets voor de natuur te doen. 

1 1 . Rondvraag 

Mevrouw Ammerlaan refereert aan de publiek-private samenwerking in het geval van de rioolwa
terzuivering. De komende jaren is er veel werk voor Delfland. Zljn daar projecten bij die met PPS 
gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in de Groen Blauwe Slinger? De voorzitter zegt dat 
daar wel eens naar is gekeken voor waterbeheersingsprojecten. Het hoogheemraadschap zou 
daar dan wel de regie bij moeten houden, anders dan bij de rioolwaterzuivering. Daar is niet veel 
uit gekomen. Wel wordt voor bijvoorbeeld de aanbesteding van gemalen nu uitgegaan van één 
grondconcept, aangepast voor locatie en capaciteit, zodat er een aantal gebouwd kunnen worden 
door één aannemer. Ook voor stuwen wordt in die richting gedacht. In de Groen Blauwe Slinger 
ziet hij meer een rol voor de gemeenten. De heer Wijnants kan zich wel iets voorstellen bij de 
automatisering van het waterbeheer. Met PPS wordt wellicht een efficiëntere exploitatie mogelijk. 
Het kan nu echter te laat zljn, omdat die automatisering al een aantal jaren geleden is Ingezet. 
De heer Van den Berq waarschuwt voor de problemen die ontstaan als de PPS-partner failliet 
gaat. Mevrouw Burger verwijst naar de ervaringen met de ONS, de Openbare Nutsbedrijven 
Schiedam, die moeilijk aanspreekbaar is op facetten van het waterbeheer. Met Delfluent zljn 
scherpe afspraken gemaakt. 

De heer Van den Berg is geattendeerd op een riooloverstort van een rioolpersleiding bij de 
Zwethkade in het Ackerdijkse deel. De gemeente Midden-Delfland heeft de waterkwaliteit niet 
onder controle. Bij de opening van het gemaal bij de Zoutveensepolder zag hij vlak voor dat 
gemaal een vismigratieplek. Het water trekt over die vismlgratieplek heen. Mevrouw Burger zegt 
dat het een paaiplaats is. Zij heeft daar vragen over gesteld. Het goede antwoord heeft zij nog 
niet. De heer Van den Berg verzoekt om dat nog bij het verslag van de vergadering te voegen. ^ 

12. Slui t ing 

Zie herziene versie van het VV-voorstel Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015. 
De vispaaiplaats is zodanig ingericht dat het water langs de vispaaiplaats naar het nieuwe gemaal 
stroomt. Door de aanwezigheid van een onderwater grondrug op 0,20 m diepte die beschermd 
wordt met een onderwaterbeschoeiing, zal in de vispaaiplaats het water niet of nauwelijks stro
men. Het diepere deel van de vispaaiplaats, met een diepte van 0,60 m, loopt vanaf de boothelling 
naar de maalkom / hoofdwatergang van het oude gemaal. De verwachting is dat de roofvissen via 
het diepere deel van en naar de polder zwemmen. Een eventueel toekomstige vistrap in het kader 
van de KRW-maatregelen zou nabij het oude gemaal moeten worden gesitueerd. Ook kan de vis
paaiplaats door gedeeltelijke demping van de oude maalkom eventueel uitgebreid worden. 



De voorzitter stelt vast 
zijn ervaring kan in een 
pen dan in de commissi 
ders moetenzlch niet a 
dat aan zijn opvolger m 
ker vragen dan in grote 
Wiinants dankt namens 
lopen jaren. 

dat dit de laatste vergadering in de huidige bestuursperiode was. Naar 
afdelingsbestuur wat meer tijd worden besteed aan bepaalde onderwer-

es. Ook de excursies in het gebied heeft hij op prijs gesteld. De bestuur-
een in het papier begraven, maar ook zien waar zij mee bezig zijn. Hij zal 
eegeven. De heer Van den Berg stelt in het afdelingsbestuur gemakkelij-
re vergaderingen, waar meer in grote lijnen wordt gesproken. De heer 
het afdelingsbestuur de voorzitter voor diens prettige leiding in de afge-

De voorzitter sluit om 11.50 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld op 3 december 2008. 

de Secretaris, 

mevr. M.J.H. Weerts 
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Zuidpolder van Delfgauw:

•Gemaal ZvD Noord

57 m³/min

HUIDIGE 
SITUATIE



130 m³/min

Zuidpolder van Delfgauw:

•Gemaal ZvD Zuid

HUIDIGE 
SITUATIE



HUIDIGE 
SITUATIE

Droogmaking in ZvD



16 m³/min

Zuidpolder van Delfgauw:

•Poldergemaal van de droogmaking

HUIDIGE 
SITUATIE



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Berging bergboezem (regulier 65.000 m³, calamiteiten: 150.000 m³)



Gemaal Bergboezem

Dubbelfunctie

40 m³/min TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



Berging bergboezem in de 
Zuidpolder van Delfgauw

Droogmaking 
Zuidpolder van 
Delfgauw

lokatie gemaal

Berging bergboezem in de 
Zuidpolder van Delfgauw

Droogmaking 
Zuidpolder van 
Delfgauw

lokatie gemaal

Berging bergboezem



Impressie gemaal Bergboezem



Impressie gemaal Bergboezem



Dubbelfunctie gemaal Bergboezem
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Dubbelfunctie gemaal Bergboezem
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Indicatie kosten uitvoeren maatregel

Aanleg Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw:

• 65.000 m3 reguliere berging

• 150.000 m3 calamiteiten berging

Ontwerp inrichting en kades € 4.800.000,-

Aanleg gemaal Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw

• Gemaal 40m3/min

• Duiker toetocht

• Brug Zuideindseweg

Bouwkosten € 5.200.000,-



Verbreden hoofdwatergang

Bergen van 5.000 m³

Oostelijk deel droogmaking

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Opgave Droogmaking 
25.000 m³



Vergroten gemaal 
de Droogmaking: 
nader onderzoek

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Verbreden machinesloten: 
nader onderzoek



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Noord - Zuid verbinding



Stuw

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Reservaatsgebied

Vasthouden: 
capaciteit ca10.000 m³



Reservaatsgebied in de Droogmaking Zuidpolder van Delfgauw



Indicatie kosten uitvoeren maatregel

• Gebruik Reservaatsgebied door bouw

automatische stuw €   150.000.-

• Verbreding hoofdwatergangen in de droogmaking € 2.100.000-

• Noord- zuid verbindingen deel Zuidpolder € 3.900.000,-

• Gemaal droogmaking van 20m3/min 

naar 26 m3/min (nieuwbouw) € 1.900.000-

• Verbreding machine sloten € 1.600.000-



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Alternatief afvoertracé Pijnackerse Vaart door ZvD



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Inlaatwerk met 16,1 m³/min



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Inlaatgemaal Oude polder van Pijnacker 36,7 m³/min



Vergroten gemaal ZvD
Zuid met 53 m³/min

TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



Indicatie kosten uitvoeren maatregel

Aanleg Alternatief afvoertrace:
• Grondwerk en kunstwerken € 5.400.000,-

• Grondverwering €   900.000,-

Aanpassen gemaal Rotterdamseweg van 

140 m3/m naar 200 m3/m en uitstroming
• Gemaal € 1.700.000,-

• Uitstroming ( incl. kruising weg) € 1.100.000,-

Totaal € 9.100.000,-



TOEKOMSTIGE 
SITUATIE

Alle projecten



Uitvoeringsprojecten

Zuidpolder van Delfgauw

VRAGEN?



1 Presentatie Watergebiedstudie Berkel - Pijnacker 

Afdelingsbestuur Afdelingsbestuur OostlandOostland 21 mei 200821 mei 2008

Watergebiedstudie Watergebiedstudie 

Berkel Berkel -- PijnackerPijnacker



Inhoud presentatie

• Wat is een watergebiedstudie

• Deelgebied Berkel - Pijnacker

• Werkwijze en stand van zaken

• Peilbesluit binnen watergebiedstudie

Inhoudelijke presentatie van watergebiedstudie in 

afdelingsvergadering van 30 oktober 



Wat is een watergebiedstudie?

•Integraal aanpakken waterthema’s

•Product: rapport en kaarten

•Transparante werkwijze

•Gebiedsgerichte aanpak



Wat is een watergebiedstudie?

Peilen

Grondwater

Wateroverlast 

Watertekorten

Waterkwaliteit

Integrale studie waterthema’s



Wat is een watergebiedstudie?

Producten

•Rapport huidige en optimale 

situatie

•Rapport haalbare situatie

•Wateratlas



Wat is een watergebiedstudie?

•Transparante werkwijze

werken volgens een vooraf geformuleerd stappenplan 

bepalen 
OGOR

toets doelrealisatie

bepalen 
AGOR

bepaal knelpunten

stel maatregelen op

toetsing  knelpunten 
grond- en opp. water:

besluitvorming: 
GGOR

(aanpassen) 
landgebruik

Gebiedsdoelen:

WB21, KRW, MTR, verdroging, etc. 

(extremen) 
droogte

normen 
overlast

kwaliteitlangjarigmonitoring
en evalutie

uitvoering 
maatregelen

watersysteemanalyse
m.b.v. 

gegevens/ modellen

bepalen 
OGOR

toets doelrealisatie

bepalen 
AGOR

bepaal knelpunten

stel maatregelen op

toetsing  knelpunten 
grond- en opp. water:

besluitvorming: 
GGOR

(aanpassen) 
landgebruik

Gebiedsdoelen:

WB21, KRW, MTR, verdroging, etc. 

Gebiedsdoelen:

WB21, KRW, MTR, verdroging, etc. 

(extremen) 
droogte

normen 
overlast

kwaliteitlangjarigmonitoring
en evalutie

uitvoering 
maatregelen

watersysteemanalyse
m.b.v. 

gegevens/ modellen

watersysteemanalyse
m.b.v. 

gegevens/ modellen



Wat is een watergebiedstudie?

Gebiedsgerichte aanpak:

• Opstellen plan in samenwerking met gemeenten, 

belangengroepen en burgers

• Per watersysteem waterdoelen en maatregelen op 

elkaar afstemmen

• Evaluatie en monitoring effecten 



Deelgebied Berkel - Pijnacker
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4

5

6

8

Deelstudie uit GGOR-programma



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Knelpunten

1. Inundatie

2. Grondwateroverlast

3. Overschrijding 
overstortdrempel1

2

3



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Mogelijke integrale oplossingen

A. Peilverlaging in gehele 
peilgebied

B. Nieuwe bemaling en drainage

C. Ophogen maaiveld en 
vergroten rioolcapaciteit en 
dichtmaken overstort

1

2

3



Voorbeelduitwerking: stedelijk gebied

Keuze en uitwerking

B. nieuwe bemaling en drainage

Stap 1  Waterbesluit

Stap 2  Peilbesluit

Stap 3  Waterplan en GRP

Stap 4  Uitvoering

1

2

3



Werkwijze
• Afgerond Inventarisatie- en analysefase

Rapport huidige en optimale situatie
knelpuntenkaart
knelpuntenbeschrijving

• Nu afwegingsfase
Rapport haalbare situatie
oplossingen knelpunten

• Vanaf juli procedurefase 
eerst waterbesluit 
daarna peilbesluiten
en waterplannen

afdelingsbestuur



Peilbesluit binnen Watergebiedstudie

1. Peilafweging integraal 

meegenomen in  

watergebiedstudie

2. Vertaling naar  

peilbesluit

3. Normale 

peilbesluitprocedure

4. Uitvoeringsmaatregelen



Watergebiedstudie Berkel -Pijnacker

?
vragen



1 Presentatie Waternatuurkansenkaart Delfland 1 

Waternatuurkansenkaart Delfland



Waarom Waternatuurkansenkaart?

• Balans cultuur en natuur terugbrengen
• KRW stelt eisen aan waterkwaliteit
• samenhang in natuur ->: ecologische 

verbindingen
• Robuust en veerkrachtig ecologisch 

netwerk -> klimaatverandering





Estuaria/getijdengebied

Veen en moeras

Duinen/strandwallen en 
strandvlakten

Natuurtypen



Stad

Westland

Oostland

Gras
Waterweg

Duin

Stad



Wat is waternatuur?

Alle watersysteem gebonden natuur
• Ecologische waterkwaliteit in watergang 

en oevers
• Droge natuur waterkeringen, duinen



Doel van de kaart?

• Ruimtelijke visie op waternatuur 
• Beste kansen en locatie
• KRW ecologie waterlichamen én overige 

wateren
• Robuust netwerk PEHS







Ambities Oostland
• Natuurtype: 

– Basiskwaliteit natuur in verbrede watergangen
• Ambities:

– Water als ruimtelijk structurerend en ecologisch 
verbindend element

– Uitwerking geven aan groenblauwe slinger
– Versterken natte natuurwaarden in de 

recreatiegebieden
• Mogelijke maatregelen:

– Natuurvriendelijke oevers in verbrede watergangen
– Natuurvriendelijk ingerichte waterbergingen
– Flexibel peil



Huidige situatie



Impressie natuur en recreatie langs de kassen



Huidige situatie



Impressie ecologische singel



Impressie natuurvriendelijk oeverbeheer boer





Voorbeeldgebieden 
Oostland

16 Moerasstrook Oude Leede
17 Ecologische verbinding Delfgauw
18 Groenblauwe slinger Pijnacker-Oost
19 Recreatiegebied Delft - Zoetermeer



Gebruik van de kaart

• Sturen en prioriteren
• Afweging wateropgave
• Locatiekeuze / grondaankoop
• Geen juridische status
• Streefbeeld / punt op de horizon
• Samenwerken en beïnvloeden 

gebiedspartijen









1 Presentatie Waternatuurkansenkaart Delfland 2 

Waternatuurkansenkaart Delfland



Uitgangspunt 1
Waternatuurkansenkaart is een uitwerking van de 

door de VV vastgestelde nota Ecologiebeleid: 
Water als drager van de natuur

• Rollen: waterbeheerder, natuurbeheerder, 
landschapsontwikkelaar

• Uitvoeringsstrategie: voldoen aan wet- en 
regelgeving (bijv. KRW), meekoppelen met 
ruimtelijke ontwikkelingen (ABC, waterplannen), 
zelf initiatief nemen (lange termijn robuust 
ecologisch netwerk)



Uitgangspunt 2

De waternatuurkansenkaart geeft een 
ruimtelijke onderbouwing van de KRW-
opgave.

• Resultaatsverplichting ecologische 
waterkwaliteitsdoelen

• Detailanalyse: ecologisch kansen KRW
• Ruimtelijke samenhang met kansen in 

overige wateren
• Grotere effectiviteit / geen desinvestering



Uitgangspunt 3
Voor het bereiken van ecologische doelstellingen 

is een robuust en samenhangend ecologisch 
netwerk noodzakelijk.

• Verbondenheid natuur(gebieden) vergroot 
verspreiding en verscheidenheid en verkleint 
kwetsbaarheid. 

• Juist het watersysteem zorgt voor verbindingen 
(mits goed ingericht en beheerd). 

• Ecologie doelen KRW gebaseerd op soorten.
• Inpassing bij de doelen van provincie, 

gemeenten, natuurorganisaties etc.



Uitgangspunt 4
De uitvoering van waternatuurkansenkaart

verloopt voor een beperkt deel via de reguliere 
werkzaamheden van Delfland. De kaart dient 
hiervoor als onderlegger bij aankoop en 
uitvoering. Voor de groot deel zijn andere 
partijen aan zet. De kaart is hiervoor 
richtinggevend.

• Feitelijk uitvoering van maatregelen en de 
financiering daarvan in KRW/ABC/waterplannen. 

• Delfland wil meedenken met anderen, kaart als 
communicatiemiddel.







Kansen Oostland
• Natuurtype: 

– Basiskwaliteit natuur in verbrede watergangen
• Kansen:

– Water als ruimtelijk structurerend en ecologisch 
verbindend element

– Uitwerking geven aan groenblauwe slinger
– Versterken natte natuurwaarden in de 

recreatiegebieden
• Mogelijke maatregelen:

– Natuurvriendelijke oevers in verbrede watergangen
– Natuurvriendelijk ingerichte waterbergingen
– Flexibel peil





Voorbeeldgebieden 
Oostland

16 Moerasstrook Oude Leede
17 Ecologische verbinding Delfgauw
18 Groenblauwe slinger Pijnacker-Oost
19 Recreatiegebied Delft - Zoetermeer







1 Profielschets schouwmeesters 2008 

HERZIEN 

Profielschets van een schouwmeester (hij/zij) 
 
Omschrijving taken van een schouwmeester 
Op gezette tijden vindt controle plaats op de uitvoering van de onderhoudsverplichtingen van 
derden en andere overheden. Deze controles worden uitgevoerd in de vorm van visuele 
inspecties, breedte- en dieptemetingen. Dit is de primaire taak van de schouwmeester, in 
jargon ook wel de schouw genaamd. 
 
In de perioden dat de controles plaats vinden rapporteren de schouwmeesters zaken die in 
strijd (kunnen) zijn met Keur Delfland 2008 aan het Meldpunt Toezicht Delfland. Door deze 
geïntegreerde aanpak, waarbij de schouw wordt opgevolgd door het handhavingproces, is de 
schouwmeester van begin tot einde betrokken. Om de schouwcontroles slagvaardig uit te 
kunnen voeren is goede kennis van het gebied een must. Een schouwmeester moet dus grote 
affiniteit met “zijn/haar” gebied hebben en bekend zijn met de lokale knelpunten.  
 
Om gebiedskennis en betrokkenheid op peil te houden wordt de schouwmeester regelmatig 
door Delfland geïnformeerd over plannen en uitvoering van waterstaatswerken. Deze recente 
ontwikkeling wordt door de schouwmeesters gewaardeerd en zorgt binnen Delfland voor meer 
betrokkenheid en veldexpertise.  
 
Schouwmeesters vervullen ook een functie binnen de calamiteitenorganisatie als het gaat om 
de waterhuishouding. Er is een aparte procedure beschreven waarbij zij in de rol van 
veldinformanten bij (water)overlast situaties worden ingeschakeld. 
 
Het korps schouwmeesters vormt een belangrijke schakel tussen de (particulieren en andere 
overheden) onderhoudsplichtigen van de wateren en de organisatie van Delfland. 
 
Werkzaamheden van een schouwmeester  
Schouwmeesters controleren in teamverband of het onderhoud van watergangen in 
overeenstemming is uitgevoerd met de bepalingen van Delflands Reglement en Keur Delfland 
2008. De controles worden uitgevoerd door visuele inspectie, tijdens de zomerschouw, 
najaarschouw en de periodieke diepteschouw. 
 
De schouwmeester voert bij vastgestelde nalatigheid een aantal opeenvolgende stappen uit: 

 zoekt de eigendomssituatie uit bij vastgestelde nalatigheid; 
 uitreiken van de eerste fase bestuursdwang; 
 uitvoeren 1e herschouw; 
 doormelden aan het meldpunt van niet uitgevoerd onderhoud; 
 assisteren van de medewerker handhaving bij de herschouw; 
 hercontroles tijdens het proces bestuursdwang; 
 rapporteren per schouwperiode aan de schouwmanager. 

 
 
Kennis en vaardigheden van een schouwmeester 

 Schouwmeesters wonen en werken in het schouwgebied of de directe omgeving. 
 Schouwmeesters beschikken over goede communicatieve vaardigheden. 
 Kennis van het watersysteem en het waterbeheer in het betreffende gebied is 

essentieel. 
 Bekendheid met de taak van het hoogheemraadschap vormt een pré. 
 De omvang van de tijdsbesteding bedraagt ten minste een aantal dagdelen vooral in 

de maanden juli en november. 
 Periodiek vindt in de maand februari een arbeidsintensieve diepteschouw plaats.  
 Het schouwen is gebonden aan deze vastgestelde schouwperioden. Niet alleen de 

omvang van de tijdsbesteding is daarom relevant, ook het ‘verplichte karakter’ van de 
maanden waarin het schouwen plaats vindt en de vervolgprocedures in kader van 
bestuursdwang zijn belangrijk. 

 Behalve in het ‘eigen’ gebied kan een schouwmeester gevraagd worden te 
ondersteunen in het gebied van een collegaschouwmeesters elders binnen Delfland.   



HERZIEN 

 De werkzaamheden vereisen een goede fysieke gesteldheid. 
 De schouwmeester dient te beschikken over een rijbewijs. 
 Computervaardigheden en het kunnen omgaan met Internet zijn belangrijk voor de 

schouwmeester. 
 
Het korps schouwmeesters wordt gecoördineerd door de schouwmanager. De schouwmanager 
is dan ook het aanspreekpunt voor schouwmeesters binnen Delfland.  
 
Van de schouwmeester wordt verder verwacht dat: 

 onduidelijke wijzigingen in het gebied worden door gegeven aan de schouwmanager;  
 schouwrelevante zaken die “niet door de beugel” van de Keur Delfland 2008 en het 

Reglement kunnen, worden door gegeven aan het Meldpunt Toezicht Delfland; 
 in tijden van wateroverlast als informatiebron voor het actieteam van de sector 

Operationeel Waterbeheer (OWB) fungeert. (Hiervoor is een organisatie van 
coördinerende schouwmeesters in het leven geroepen); 

 de nodige bijeenkomsten worden bezocht om aan de hand van gebiedsgerichte 
informatie zijn taken goed uit te kunnen voeren. 

De schouwmeester heeft geen controlerende functies aangaande de Keur Delfland 2008 
anders dan het voeren van schouw.  
 
Relevante secundaire aspecten 

 De schouwmeester wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar en moet bereid zijn 
de eed of belofte af te leggen. 

 De vergoeding van de tijdsbesteding vindt naar een vastgesteld uurtarief plaats op 
basis van declaratie. Daarnaast kunnen kosten, zoals kilometers, telefoon en 
administratieve handelingen, gedeclareerd worden. 

 Verschillende faciliteiten als laarzen en veiligheidshesje, en tas worden ter beschikking 
gesteld. 

 De schouwmeester krijgt toegang tot GEOWEB waarin naast gedetailleerde kaarten 
ook kadastrale informatie beschikbaar is.  

 Door Delfland wordt een ongevallenverzekering afgesloten. 



4 Actiepuntenlijst

1 ACTIEPUNTENLIJST 

 
 
ACTIEPUNTENLIJST AFDELING OOSTLAND          30 oktober 2008 
 
 VERGADERING AFSPRAAK  ACTIE GEREED 

 -  Geen. Geen.  

 
 
 
 



6 Wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam en Schiedam

1 VV notitie Wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam e… 

 
 
 
 

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN 
SCHIEDAM 
 
Beleidsveld: Inrichting en onderhoud 

watersystemen 
Vergaderdatum: 18-12-2008 

Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt:  
  Kenmerk VV: 717679 
  Aantal bijlagen: 2 
     
 
Aan de verenigde vergadering van Delfland, 
 
Ontwerpbesluit: 

1. De voorgestelde wateropgave en voorkeursmaatregelen voor 4 polders in de gemeente 
Rotterdam en 3 polders in de gemeente Schiedam vaststellen om de wateroverlast aan te 
pakken. 

2. De investering ten laste te laten komen van investeringsnummer 72055 in het kader van 
het ABC-programma. 

Probleemstelling:  

De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie en de gemeente Schiedam stellen 
volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water gezamenlijk met Delfland een 
waterplan op. Ter ondersteuning van deze (deel)gemeentelijke waterplannen heeft het 
Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 
van het watersysteem in de polders Schieveen-west (het deel van polder Schieveen dat zich 
ten westen van de A13 bevindt), Oost-Abtspolder, Spangen, Oud-Mathenesse, Schiedam-
west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder. De polders liggen op het grondgebied van de 
gemeenten Rotterdam en Schiedam. Bij het vaststellen van waterplan 2 Rotterdam in 
september 2007 is afgesproken dat de resultaten van de watersysteemanalyse afzonderlijk 
aan de verenigde vergadering zullen worden voorgelegd. 

 
Beoogd effect: 

Het effect van de voorgestelde maatregelen is om het watersysteem op orde te brengen en 
te houden, volgens de strategie en randvoorwaarden van het Waterbeleid in de 21e eeuw 
(WB21). Dit houdt onder meer in het realiseren van robuuste en beheersbare watersystemen 
die bescherming bieden tegen wateroverlast tot een maatschappelijk verantwoord niveau en 
tegen aanvaardbare kosten. Daarnaast dienen kansen waar waterkwaliteit kan meeliften met 
maatregelen voor waterkwantiteit te worden benut. 

 
 
Inleiding 
De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie en de gemeente Schiedam stellen 
volgens afspraak in het Nationaal Bestuursakkoord Water gezamenlijk met Delfland een 
waterplan op. Ter ondersteuning van de deelgemeentelijke waterplannen en het 
uitvoeringsprogramma van het waterplan van de gemeente Schiedam heeft het 
Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 
van het watersysteem in de polders Schieveen-west (het deel van polder Schieveen dat zich 
ten westen van de A13 bevindt), Oost-Abtspolder, Spangen en Oud-Mathenesse, Schiedam-
west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder. Dit onderzoek komt in de plaats van een deel van 
de ABC-polderstudie van cluster 10. De polders liggen op het grondgebied van de gemeenten 
Rotterdam en Schiedam. 
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Voor de polder Schieveen is alleen het westelijk deel getoetst aan de normen omdat voor het 
deel oostelijk van de A13 volgens het nieuwe concept-bestemmingsplan herinrichting 
plaatsvindt naar bedrijventerrein en natuurgebied. 
 
Voor ieder van deze polders is een watersysteemanalyse uitgevoerd. Voor de polders 
Schieveen-west, Spangen, Oost Abtspolder, Schiedam-west en Schiedam-oost is een concreet 
pakket van voorkeursmaatregelen opgesteld. De maatregelentabellen zijn opgenomen in de 
bijlagen. Voor Oud-Mathenesse worden de voorkeursmaatregelen binnen het deelgemeentelijk 
waterplan Delfshaven opgesteld. Dit zal naar verwachting in begin 2009 ter besluitvorming 
aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. 
 
Kader 
Het kader voor de watersysteemanalyse is gelijk aan die van de ABC-polderstudies en bestaat 
uit zowel landelijk beleid en akkoorden (WB21 en NBW) als Delflands beleidsuitgangspunten, 
te weten: 

• Het bereikte beschermingsniveau voor een gebied voldoet aan de randvoorwaarden 
van het waterbeleid voor de 21e eeuw; 

• Met de maatregelen wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen; 
• Water kan meer (mede)sturend zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen; 
• Binnen ABC-Polders worden maatregelen voor waterkwaliteit en ecologie meegenomen 

die kunnen meeliften met kwantiteitsmaatregelen (meeliftmaatregelen); 
• Binnen ABC-Polders worden geen losstaande maatregelen voor waterkwaliteit en 

ecologie meegenomen. Met ‘losstaand’ worden zuiver waterkwaliteits- en 
ecologiemaatregelen bedoeld, waarbij geen sprake is van het nemen van een 
kwantiteitsmaatregel. 

 
Binnen de ABC-Polderstudies moeten verschillende typen grondgebruik (gaan) voldoen aan 
verschillende beschermingsniveaus. Delfland hanteert in overeenstemming met het voorstel 
van de Unie van Waterschappen de onderstaande gedifferentieerde beschermingsniveaus (en 
faalcriteria). 
 
Functie Beschermingsniveau  Faalcriterium 
Grasland 1 x per 10 jaar 5% 
Akkerbouw 1 x per 25 jaar 1% 
Glastuinbouw 1 x per 50 jaar 1% 
Stedelijk gebied  1 x per 100 jaar 0% 

 
Het faalcriterium geeft aan bij welke waterstand sprake is van overlast. Voor grasland 
betekent dit dat in principe 5% van het (laagste) oppervlak geïnundeerd mag zijn, voordat 
gesproken wordt van overlast. 
 
Binnen het onderzoek is uitgegaan van het Landelijk Grondgebruikbestand Nederland (LGN5). 
Omdat er in werkelijkheid sprake is van vele typen grondgebruik is het soms nodig om een 
verdere classificering naar beschermingsniveau te geven. Hierbij zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Voor natuurgebieden wordt getoetst aan het beschermingsniveau van 1:10 jaar en 
kunnen mogelijk nadere afspraken gemaakt worden over een lager 
beschermingsniveau; 

• Grote recreatiegebieden, voormalige vuilstortlocaties, parken en plantsoenen gelegen 
binnen het stedelijke gebied krijgen een beschermingsniveau van 1:10 jaar; 

• Golfterreinen, grote gebieden met volkstuinen of sportparken krijgen een 
beschermingsniveau van 1:25 jaar. 

 
Toelichting 
Ieder type grondgebruik heeft een minimaal beschermingsniveau tegen wateroverlast. Als 
uitgangspunt geldt dat de knelpunten in de afwatering vanuit de polders, zoals te kleine 
duikers of te een kleine gemaalcapaciteit, worden opgelost. Dit resulteert in technische 
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voorkeursmaatregelen. Bij het bepalen van de benodigde maatregelen wordt geanticipeerd op 
de gevolgen van klimaatverandering voor extreme neerslagsituaties. 
 
Naast de technische voorkeursmaatregelen resulteert de studie in een waterbergingsopgave. 
Het concretiseren van deze bergingsopgave vindt plaats binnen de deelgemeentelijke 
waterplannen ´Bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West’, ‘Delfshaven’ , ‘Overschie’ en 
het uitvoeringsprogramma van het waterplan Schiedam. 
 
De resultaten van het onderzoek staan in bijlage I en II. Hier worden uitvoeringsmaatregelen 
en planvormingsmaatregelen onderscheiden.  
• Voor Schieveen-west zijn concrete uitvoeringsmaatregelen benoemd voor het verbeteren 

van de afwatering.  
• In de dicht bebouwde stedelijke polders Spangen, Oud-Mathenesse, Oost-Abtspolder, 

Schiedam-west, Schiedam-oost en Poldervaartpolder zullen de technische maatregelen 
moeten worden uitgevoerd in samenspraak met de gemeentes Rotterdam en Schiedam. 
Daarom is voor deze polders een meer algemene opgave geformuleerd die als 
planvormingsmaatregel wordt meegegeven aan de deelgemeentelijke waterplannen 
Bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West, Delfshaven, Overschie en het 
uitvoeringsprogramma van waterplan Schiedam. 

 
In paragraaf D van de bijlagen zijn de voorkeursmaatregelen per polder weergegeven. De 
belangrijkste opgaves, knelpunten en maatregelen zijn hieronder per polder gegeven: 

 Schieveen-west: 
Er is één duiker met een te kleine diameter die moet worden vervangen. Twee 
peilvakken voldoen niet aan het vereiste beschermingsniveau. In beide peilvakken 
moet waterberging worden gerealiseerd of moet de afvoer naar het oostelijk deel van 
Schieveen worden vergroot. Deze verbeteringen moeten worden opgepakt bij 
herinrichting van de polder Schieveen ten oosten van de rijksweg A13 waarbij de 
waterhuishouding ingrijpend zal wijzigen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is 
nauw betrokken bij de planvorming voor deze herinrichting. 

 Oost-Abtspolder: 
Een belangrijk knelpunt is de verzakte Matlingeweg die regelmatig onder water staat. 
Daarnaast treedt te veel opstuwing op bij lokale uitstroompunten van het 
regenwaterriool zodat vier duikers langs de Matlingeweg moeten worden vervangen 
door grotere exemplaren. De gemeente Rotterdam is volgens afspraken in het kader 
van waterplan 2 Rotterdam voornemens de Matlingeweg op termijn op te hogen. Het 
vervangen van de duikers kan tegelijk worden opgepakt.  
 
De vaste stuw waarmee peilvak I naar de boezem afwatert moet worden vervangen 
door een automatische stuw om de beheersbaarheid van het watersysteem te 
verbeteren. Zo kan de normafvoer al bij een geringe peilstijging worden gerealiseerd. 
Zolang de Matlingeweg niet is opgehoogd biedt deze automatische stuw tevens de 
mogelijkheid wateroverlast te beperken.  
 
De nieuw te realiseren automatische stuw zal niet worden aangestuurd op de 
bemalingsnorm maar op de bovenstrooms beschikbare berging, waardoor de boezem 
relatief ten opzichte van een bemalen polder zwaarder wordt belast. Door dit versneld 
afvoeren moet in de boezem een 6.900 m3 extra berging worden gerealiseerd1. Het 
plan voor de bochtafsnijding van de Schie biedt een mogelijkheid om naast de KRW-
doelstellingen ook extra berging te realiseren. Afspraken over het realiseren van de 
stuw worden gemaakt in het waterplan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-
West en waterplan Overschie. 

                                            
1 Dit is de hoeveelheid berging die in peilvak I van de Oost-Abtspolder zou moeten worden gerealiseerd als de 
afvoer van dat peilvak wel zou voldoen aan de bemalingsnorm.  
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 Spangen: 
De capaciteit van het poldergemaal is te klein en de afvoer vanuit peilvak II 
(Thurledevijver) moet worden verbeterd. Daarnaast is de aanvoer naar het gemaal 
beperkt door te kleine duikers die moeten worden vervangen door ruimere 
exemplaren. De afwatering van een watergang bij het Van Nelle-terrein is onbekend, 
maar verloopt mogelijk via de riolering, hetgeen ongewenst is. Hier moet worden 
onderzocht hoe het water in de praktijk wordt afgevoerd. Vervolgens moet een 
gemaal worden gerealiseerd zodat direct naar de boezem kan worden afgevoerd. 
Rekening houdend met de benodigde verbetering van de afwatering is er een 
bergingstekort van 9.600 m3.  

 Oud-Mathenesse:  
Twee duikers zijn de klein gedimensioneerd en er is een te geringe gemaalcapaciteit. 
Er is een wateropgave van 9.800 m3. Afspraken over maatregelen worden gemaakt in 
waterplan Delfshaven. 

 Schiedam-west 
Een belangrijk knelpunt in Schiedam-west is het ontbreken van een 
afvoermogelijkheid van het oppervlaktewatersysteem naar de boezem. Het is 
vooralsnog onduidelijk hoe beheersing van het watersysteem plaatsvindt en welke 
oppervlaktewaterpeilen worden gehandhaafd. Daarnaast is er een sterke interactie 
met de riolering waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit na overstorten matig is en er 
ongewenste instroming van oppervlaktewater optreedt naar de riolering. Er is 
bovendien geen mogelijkheid om water aan te voeren om het systeem te kunnen 
doorspoelen na het optreden van riooloverstort. Twee duikers zijn te krap bemeten. 
Afspraken over maatregelen zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van 
waterplan Schiedam. 

 Schiedam-oost 
In deze polder is geen oppervlaktewatergemaal aanwezig. De afvoer van overtollig 
water vindt plaats via de overstorten van de riolering. Enkele duikers zijn te krap en 
veroorzaken een te grote opstuwing. Twee duikers zijn te krap bemeten. Afspraken 
over maatregelen zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van waterplan 
Schiedam. 

 Poldervaartpolder 
De capaciteit van het hoofdgemaal is kleiner dan de bemalingsnorm. Daarnaast wordt 
in drie peilvakken niet voldaan aan het vastgestelde beschermingsniveau. Twee van 
deze peilvakken betreffen onderbemalingen. In één onderbemalen peilvak is de 
gemaalcapaciteit groter dan de bemalingsnorm waardoor wateroverlast in dat peilvak 
beperkt blijft. Een tweede onderbemaling betreft een park waarvoor een lager 
beschermingsniveau wordt voorgesteld.  Een groot aantal duikers veroorzaakt een 
grotere opstuwing dan volgens de norm toelaatbaar is. Afspraken over maatregelen 
zullen worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma van waterplan Schiedam. 
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Financiën  
Op basis van kentallen is een kostenraming opgesteld. De verwachte kosten voor de 
uitvoering van de 1e fase van de voorkeursmaatregelen bedragen €70.000.  
 
De kostenindicatie voor de uitvoeringsmaatregelen ziet er als volgt uit: 
 
Polder Kostenindicatie 1e fase 

basismaatregelen 
Schieveen € 50.000 
Oost-Abtspolder € 20.000 
Spangen - 
Oud-Mathenesse - 
Schiedam-west - 
Schiedam-oost - 
Poldervaartpolder - 
Totaal  € 70.000 

 
Voor de overige maatregelen is de uitvoering afhankelijk van afspraken met de gemeente in 
de deelgemeentelijke waterplannen.  
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
Onzekerheid van kostenindicatie maatregelen watersysteemanalyse Rotterdam en Schiedam 
De kostenindicatie is gebaseerd op kentallen van april 2007. Deze kentallen zijn gebaseerd op 
ervaringscijfers binnen Delfland en op ervaringscijfers van adviesbureaus. Indien daar gezien 
de projectsituatie (stedelijk gebied, aanwezigheid van kabels en leidingen enz.) redenen toe 
zijn, wordt er afgeweken van deze eenheidsprijs. Echter blijft er een grote onzekerheid 
bestaan over de uiteindelijke kosten, omdat deze sterk zullen afhangen van de gekozen 
inrichtingsvariant, grondverwerving, mogelijke bodemverontreinigingen, aanwezigheid van 
meer of nu onbekende kabels/leidingen e.d. In voorgaande onderzoeksclusters is uitgegaan 
van een onzekerheid van 50% voor zowel 1e als 2e fase.  
 
Voor realisatie is rol van RO-partners zeer belangrijk 
Het is van belang het totale maatregelenpakket in samenhang uit te voeren. Het uitvoeren 
van alleen de 1e fase is niet genoeg om de problemen met betrekking tot wateroverlast in de 
polders op te lossen. Het verbeteren van de afvoer alleen is namelijk niet genoeg om ook de 
extreme buien op te kunnen vangen. Om het complete pakket aan voorkeursmaatregelen ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren zoekt Delfland samenwerking met RO-partners en andere 
externe partners. Daarvoor is een goed gecoördineerd vervolgtraject nodig. Dit wordt geborgd 
in waterplan 2 Rotterdam, de deelgemeentelijke waterplannen Delfshaven, Overschie, 
Bedrijventerrein Spaanse polder en Noord-West en het uitvoeringsprogramma van waterplan 
Schiedam. 
 
Personele en organisatorische consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Overige consequenties 
Niet van toepassing. 
 
Vervolgtraject en communicatie 
Uitvoering, vervolgonderzoek en planvorming 
De realisatie van de voorkeursmaatregelen vindt op verschillende termijnen plaats. 
Uitvoeringsmaatregelen (1e fase maatregelen) kunnen op een termijn van ongeveer 2 tot 5 
jaar uitgevoerd worden. De maatregelen zullen voor 2010 worden opgenomen in de 
prioriteitenlijst en als zodanig in de meerjarenbegroting. Een gedetailleerde 
uitvoeringsplanning zal uitgewerkt worden in voortgangsrapportages.  
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Voorkeursmaatregelen waarbij afstemming met derden nodig is (planvorming en onderzoek), 
zullen een langere uitvoeringstermijn hebben. Over de invulling van verantwoordelijkheden en 
kostenverdeling zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen Delfland, gemeenten en 
derde partijen in (deelgemeentelijke) waterplannen. 
 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de regionale 
watersystemen in 2015 op orde dienen te zijn. Het streven is alle voorkeursmaatregelen dan 
te hebben uitgevoerd. Indien blijkt dat het kosteneffectiever is de maatregelen later uit te 
voeren, dan zal dat samen met de gemeente in kaart worden gebracht en onderbouwd. 
 
Communicatie 
- De voorkeursmaatregelen worden na vaststelling teruggekoppeld naar zowel de interne 

als externe (ambtelijke) betrokkenen bij de watersysteemanalyse. 
- De voorkeursmaatregelen dienen als input voor de waterplannen die op bestuurlijk niveau 

met de betrokken gemeenten worden besproken. 
- Bij de uitvoering van de maatregelen wordt een afzonderlijk communicatietraject 

opgesteld voor communicatie met betrokken partijen in het gebied. 
- De maatregelen worden integraal met andere projecten in het gebied aan de ingelanden 

gepresenteerd op een informatieavond in het kader van de deelgemeentelijke 
waterplannen. 

- De voorkeursmaatregelen met stand van zaken wat betreft de uitvoering worden 
opgenomen in het projectenboek van Delfland.  

 
Waterplannen en watertoets 
De opgestelde voorkeursmaatregelen voor waterkwantiteit dienen als input en vertrekpunt 
voor deelgemeentelijke Waterplannen en de watertoets. In het kader van Waterplannen 
maken de Rotterdamse deelgemeenten, gemeente Schiedam en Delfland nadere afspraken 
over de realisatie van de wateropgave. 
 
Bijlage(n) 
Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam 
Bijlage II: Resultaten watersysteemanalyse Schiedam 
 
 
Advies 
Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissie Waterbeheer. 
 
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris, de Dijkgraaf, 
 
 
 
 
 
mw. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 



 
 
 

   

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM EN 
SCHIEDAM 
 
 
 
  
Kenmerk VV: 717679 Vergaderdatum: 18-12-2008 
Beleidsveld: Inrichting en onderhoud watersystemen Agendapunt:  
   
 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d.,  
kenmerk; 
 
gelezen het advies van de commissie Waterbeheer   
gelet op het advies/instemming Ondernemingsraad. 
 
 
 
BESLUIT 
 
1. De voorgestelde wateropgave en voorkeursmaatregelen voor 4 polders in de gemeente 

Rotterdam en 3 polders in de gemeente Schiedam vaststellen om de wateroverlast aan te 
pakken. 

2. De investering ten laste te laten komen van investeringsnummer 72055 in het kader van 
het ABC-programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van ... 
 
 
 
 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
WATEROPGAVE EN VOORKEURSMAATREGELEN ROTTERDAM 
  
Kenmerk VV:  Vergaderdatum:  
  Agendapunt:  
   
 
 
KERNBOODSCHAP 
 
 
In het kader van de watersysteemanalyse Rotterdam en Schiedam heeft de Verenigde 
Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland de wateropgave en 
voorkeursmaatregelen vastgesteld voor de verbetering van het watersysteem in 7 polders. 
Het gaat om de polders Schieveen-west (Het deel van de polder dat zich ten westen van de 
A13 bevindt), Oost Abtspolder, Spangen, Oud-Mathenesse, Schiedam-west, Schiedam-oost en 
Poldervaartpolder. 
 
Met dit besluit geeft Delfland concrete invulling aan de algemene doelstelling van het project 
ABC-Polders: ‘Het volgens de strategie en randvoorwaarden van het Waterbeleid voor de 
21ste eeuw realiseren van robuuste en beheersbare polderwatersystemen, die bescherming 
bieden tegen wateroverlast tot een maatschappelijk verantwoord niveau en tegen 
aanvaardbare kosten’. 
 
De voorkeursmaatregelen zijn er op gericht om polderwatersystemen te realiseren die in staat 
zijn om een grote hoeveelheid neerslag goed te kunnen verwerken. In het onderzoek zijn 
hiervoor verschillende oplossingsrichtingen bekeken. De uiteindelijk gekozen maatregelen zijn 
beoordeeld op onder andere effectiviteit, duurzaamheid en kosten. De kostenindicatie voor de 
uitvoeringsmaatregelen 1e fase bedraagt € 70.000. 
 
Daarnaast zijn er maatregelen nodig die samen met de (deel)gemeente(n) moeten worden 
uitgewerkt, zoals het realiseren van waterbergingen. Vanwege het ruimtelijke aspect en de 
medeverantwoordelijkheid van de (deel)gemeente(n), worden deze maatregelen in overleg 
met de betrokken partijen en belanghebbenden verder uitgewerkt in waterplannen. Hierbij 
wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.  
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Bijlage I: Resultaten watersysteemanalyse Rotterdam 
 
A. Onderzoeksgebied 
De Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven en Overschie stellen volgens afspraak in het Natio-
naal Bestuursakkoord Water een waterplan op. Ter ondersteuning van deze deelgemeentelijke 
waterplannen heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een technisch onderzoek uitgevoerd 
naar het functioneren van het watersysteem in de polders Schieveen (ten westen van de A13), 
Oost-Abtspolder, Spangen en Oud-Mathenesse. Op een klein deel van de Oost-Abtspolder na 
liggen deze polders op het grondgebied van de gemeente Rotterdam. In figuur 1 zijn de onder-
zochte polders op kaart weergegeven. 
 

 
Figuur 1: Onderzoeksgebied Watersysteemanalyse Rotterdam 
 
Het deel van de polder Schieveen dat is onderzocht bevindt zich ten westen van de A13 en dit 
deel van de polder bestaat deels uit grasland en deels uit bebouwing met industrieterrein. De 
polder watert met behulp van een gemaal af op de Schie. De Oost-Abtspolder bestaat uit drie 
delen met een eigen karakteristieke grondgebruik: De hoog gelegen DOP-NOAP, een lager gele-
gen graslandgebied en een hoger gelegen industrieterrein. De DOP-NOAP en het graslandgebied  
wateren via een gemaal af op de Nieuwe Maas. Het hoger geleg industrieterrein afwatert via een 
stuw af op de Schie. 
 
De polders Spangen en Oud-Mathenesse kenmerken zich door dichte bebouwing, respectievelijk 
bedrijventerrein en woongebied en een waterhuishouding die sterk is vervlochten met de riole-
ring. In dit gebied vindt het grootste deel van de afwatering via de riolering plaats, onder andere 
door middel van overstortbemaling op de Nieuwe Maas. In tabel 1 is een overzicht weergegeven 
van het huidige grondgebruik binnen de polders, uitgedrukt in hectares.  
 
Tabel 1:  Verdeling van het grondgebruik in watersysteemanalyse Rotterdam, huidige situatie 

Polder Stedelijk 
gebied [ha] 

Glastuin-
bouw [ha] 

Grasland, 
recreatie en 
bos/natuur 

[ha] 

Totaal [ha] Aandeel 
open water* 
 [ha] 

Schieveen-west 20 0 52 72 7,5 
Oost-Abtspolder 125 0 98** 223 12,7 
Spangen 174 0 0 174 3,2 
Oud Mathenesse 125 0 0 125 1,8 

* Het aandeel open water is onderdeel van het oppervlak grondgebruik (dus niet bij het totaal op te tellen) 
** 53 ha bestaat uit een hoog gelegen ingepakte vuilstort (DOP-NOAP) 
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B. Bergings- en afvoercapaciteit en TEWOR 
In het onderzoek naar het technisch functioneren van het watersysteem is in de polders een 
analyse uitgevoerd, waarbij is gekeken naar de bergings- en bemalingscapaciteit, de aan- en 
afvoercapaciteit van het hoofdsysteem en de knelpunten in inrichting, beheer en onderhoud. In 
de analyse zijn ook de effecten van overstorten op de waterkwaliteit meegenomen (TEWOR). 
 
Bergingscapaciteit 
Voor het bepalen van de benodigde bergingscapaciteit is de tijdreekssystematiek gebruikt vol-
gens de Leidraad ‘Toetsing regionale watersystemen met betrekking tot wateroverlast’ van de 
Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland (2004). Voor de polders is een hydrodyna-
misch en neerslag-afvoer model opgesteld waarmee het functioneren van het watersysteem bij 
extreme neerslag is gesimuleerd. In de polders Spangen en Oud-Mathenesse zijn daarbij het 
oppervlaktewatersysteem en het rioolsysteem in één model opgenomen zodat de interactie 
tussen beide kon worden gesimuleerd.  
 
Ter bepaling van de bergingstekorten zijn met het model van iedere polder buienreeksen door-
gerekend en herhalingstijden van waterstanden bepaald. Voor ieder type landgebruik is bepaald 
welke waterstand met een bepaalde herhalingstijd mag optreden, bijvoorbeeld 1/10 jaar een 
waterstand ter hoogte van het 5% laagste maaiveld in graslandgebieden en in stedelijk gebied 
1/100 jaar een waterstand ter hoogte van het laagste maaiveld. Waar van toepassing is de 
overstortbemaling in de modelberekeningen meegenomen. 
 
Vervolgens is uit de berekende herhalingstijd van waterstanden het bergingstekort berekend. 
Deze bergingstekorten zijn vergeleken met de bergingstekorten die met de ABC-werknormen zijn 
berekend. De berekende tekorten tussen beide methoden komen redelijk overeen. De verschillen 
kunnen worden verklaard uit het feit dat in de NBW-methode het systeemgedrag beter wordt 
gesimuleerd. Dit geldt vooral voor gebieden die afwateren over een stuw en gebieden waar het 
oppervlaktewater sterk is vervlochten met de riolering en waar overstortbemaling aanwezig is.  
 
Tabel 2: Bergingtekorten polders WSA Rotterdam 
Polder Aanwezige ber-

ging [m3] 
Bergingstekort 

NBW [m3] 
Historisch tekort 

[m3] 
Schieveen-west 23.700 12.1001 30002 
Oost-Abtspolder 43.500 25.200 0 
Spangen 20.000 9.600 0 
Oud Mathenesse 11.300 9.800 0 

 
Afvoercapaciteit 
De afvoercapaciteit van watergangen en kunstwerken is getoetst aan de afvoernormen van 
Delfland. Dit resulteert in maatregelen voor watergangen en kunstwerken, die in paragraaf D per 
polder zijn beschreven. 
 
Voor de bemalingscapaciteit van poldergemalen gelden de normen zoals weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Bemalingsnormen  
 Bemalingsnorm  
onverhard oppervlak 14,4 mm/d  (10 m3/min.100ha) 
verhard oppervlak 28,8 mm/d  (20 m3/min.100ha) 

 
Bemalingstekorten kleiner dan 10% worden geaccepteerd. In tabel 5 is een overzicht 
weergegeven van de berekende en aanwezige bemalingscapaciteiten. 
 

                                            
1 De afvoersituatie in Schieveen-West voldoet hierbij niet aan de bemalingsnorm! 
2 De afvoersituatie voldoet hierbij aan de historische afvoernorm 
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Tabel 4: Bemalingscapaciteit polders WSA Rotterdam 

  

Aanwezig 
[m3/min] 

benodigd 
(regulier) 
[m3/min] 

Tekort 
[m3/min] 

Overcapa-
citeit [%] 

Schieveen (west+oost)     
- Delftweg 52 61.1 9.1 0 

- Hofweg 40 56.3 16.3 0 

Oost-Abtspolder* 18 13 0 38 
Spangen 2.5 30.8 28.3 0 
Oud Mathenesse 1.5 19.1 17.6 0 

* Bemalen peilvakken. Peilvak I watert naar de boezem af over een stuw. 
 
Volgens de bemalingsnormen voldoet de aanwezige bemalingscapaciteit van de gehele polder 
Schieveen (oost en west) niet aan de bemalingsnorm. Ook in Spangen en Oud-Mathenesse is 
sprake van een tekort aan bemalingscapaciteit. Voor de laatstgenoemde twee polders geldt dat 
de ontbrekende gemaalcapaciteit deels wordt ingevuld door de aanwezige overstortbemaling van 
de riolering. De gemaalcapaciteit van de Oost-Abtspolder voldoet aan de bemalingsnorm.  
 
De TEWOR-toets geeft een indicatie van de korte-termijn effecten van overstortingen uit de 
riolering op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De toets is gebaseerd op de zuurstofhuishou-
ding in het oppervlaktewater en is een indicatie voor de kans op het optreden van vissterfte. De 
TEWOR-toets maakt onderscheid in 4 klassen. Afhankelijk van de klasse moeten bronmaatrege-
len of mitigerende maatregelen worden genomen om de effecten te reduceren. In klasse I en II 
zijn maatregelen niet direct noodzakelijk, in klasse III en IV wel. Tabel 5 geeft een overzicht van 
de locaties waar TEWOR-klasse III en IV optreedt en maatregelen noodzakelijk zijn. 
 
Tabel 5: overstortlocaties met TEWOR-klasse III/IV polders WSA Rotterdam 
Polder locatie klasse opmerkingen 
Schieveen-west   Niet getoetst, geen over-

storten 
Oost-Abtspolder   Niet getoetst, verbeterd 

gescheiden stelsel 
Spangen vijver gemaal III  
Oud Mathenesse watergangen Pasteursingel 

watergangen Spaanse bocht Noord 
III 
III 

 

 
C. Toelichting op de voorkeursmaatregelentabellen 
In de watersysteemanalyse zijn per polder voorkeursmaatregelenpakketten opgesteld. De maat-
regelen zijn in overeenstemming met de strategie van WB21 gericht op het vasthouden, bergen 
en afvoeren van het water en daarnaast is naar integrale maatregelen voor waterkwaliteit ge-
zocht. De uiteindelijke maatregelen vormen een selectie van de onderzochte oplossingsrichtingen 
die zijn beoordeeld op basis van robuustheid, effectiviteit, verwachte realisatietermijn, water-
kwaliteit/ecologie en kosten. In paragraaf D worden de belangrijkste knelpunten, de afweging 
van de oplossingen en de selectie van maatregelen beschreven. 
 
Vervolgactiviteiten 
De voorkeursmaatregelen zijn onderverdeeld naar activiteiten die voor het vervolgtraject nodig 
zijn. Hierbij is onderscheid gemaakt in uitvoeringsmaatregelen, onderzoeksmaatregelen en plan-
vormingsmaatregelen, zie tabel 6. 
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Tabel 6: Vervolgtraject van maatregelen 

 Omschrijving Indicatieve uit-
voeringstermijn 

Uitvoerings-
maatregelen  
 

Deze maatregelen zijn in principe gereed om uitge-
voerd te worden. Na voorbereiding van de uitvoering 
kan op relatief korte termijn daadwerkelijk met de 
realisatie begonnen worden. Bijvoorbeeld het vervan-
gen van een duiker in graslandgebied. 

2 tot 5 jaar (na 
aanvang) (gedetail-
leerde planning in 
voortgangsrappor-
tage PIB) 

Onderzoeks-
maatregelen 

Voordat deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd 
is aanvullend onderzoek nodig. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het onderzoek is verdere planning-
vorming nodig of kan direct worden uitgevoerd. 

 

Planvormings-
maatregelen 

Voordat deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd 
is verdere planvorming nodig. Een belangrijk onder-
deel wordt hierbij gevormd door het overleg met de 
RO-partners. Hierbij moet gedacht worden aan het 
realiseren van de 2e fase bergingscapaciteit. 

- 1e fase maatrege-
len: 5 jaar 
- 2e fase maatrege-
len: 2015 

 
1e en 2e fase voorkeursmaatregelen 
In het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de regionale 
watersystemen in 2015 op orde dienen te zijn. Dit heeft betrekking op de uitvoering van de 1e en 
2e fase voorkeursmaatregelen met betrekking tot waterkwantiteit. De realisatie van de 1e fase 
voorkeursmaatregelen zal grotendeels door Delfland bekostigd worden. Uitvoeringsmaatregelen 
zijn meestal 1e fase maatregelen. De 2e fase maatregelen zijn planvormingsmaatregelen, waar-
voor samen met partners in het gebied gezocht moet worden naar een concrete invulling van de 
waterbergingsopgave. Daarnaast valt hier ook het verbeteren/aanpassen van de waterhuishou-
ding in nieuw te ontwikkelen gebieden onder. Dit komt niet voor rekening van Delfland, maar 
voor de planontwikkelaar. Over de invulling van verantwoordelijkheden en de daarbij behorende 
kostenverdeling voor de uitvoering van de 2e fase voorkeursmaatregelen zullen mede in het 
kader van artikel 10 van het Nationaal Bestuursakkoord Water nadere afspraken worden 
gemaakt tussen Delfland, de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten Delfshaven en 
Overschie. 
 
Daarmee samenhangend geeft de 1e of 2e fase een indicatieve uitvoeringstermijn aan. Wanneer 
overleg en afstemming met derden nodig is, zal de uitvoeringstermijn lang zijn. Aan de andere 
kant zullen uitvoeringsmaatregelen op kortere termijn uitgevoerd kunnen worden. 
 
Taakverdeling (borging) 
De opdrachtgever (B&O team waterhuishouding) draagt de voorkeursmaatregelen over aan 
operationeel waterbeheer. Laatstgenoemde is verantwoordelijk voor de borging van voorkeurs-
maatregelen in het vervolgtraject. De planvormingsmaatregelen worden in de deelgemeentelijke 
waterplannen Overschie, Bedrijventerrein Spaanse polder en Noord-West en Delfshaven uitge-
werkt onder verantwoordelijkheid van B&O, team water en ruimtelijke ontwikkelingen (WRO). De 
onderzoeken worden veelal binnen team Waterhuishouding van de sector Beleid en Onderzoek 
uitgevoerd. 
  
D. Voorkeursmaatregelen watersysteemanalyse Rotterdam 
 
D1. Schieveen-west 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in Schieveen-west zijn: 
- een bergingstekort in peilvak I (11.500 m3) en peilvak VI (600 m3); 
- een duiker veroorzaakt een te grote opstuwing. 
   
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De polder Schieveen wordt doorsneden door de A13. Ten tijde van het onderzoek werden door 
gemeente Rotterdam plannen ontwikkeld voor de herinrichting van het oostelijk deel van 
Schieveen, deels als bedrijventerrein en deels als natuurgebied. Vanwege deze ontwikkeling is 
het oostelijk deel van de polder niet getoetst aan de NBW-normen voor inundatie aangezien bij 
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herinrichting (bestemmingswijziging) moet worden voldaan aan de bergingsnormen van 
Delfland. 
 
De afwatering van peilvlak I-noord verloopt via een smalle stuw naar het oostelijk deel van 
Schieveen richting het gemaal Hofweg. De beperkte afwatering via de stuw is er mede de 
oorzaak van dat voor peilvak I-noord een groot bergingstekort is vastgesteld. De mogelijkheden 
voor het verbeteren van de afwatering zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in het 
oostelijk deel van Schieveen en moeten daarom in samenhang daarmee worden onderzocht en 
opgepakt.  
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Schieveen-west 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

1e Uitvoeringsmaatregelen 

 1 Vervangen van 1 duiker ∅ 500 mm PIB 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
2 

Onderzoek naar en invullen van de wateropgave van peilvak I-noord 
(verbeteren van de afvoer en/of realiseren van berging) 

11.500 m3 
B&O/
WRO 

 
3 Realiseren van berging in peilvak VI 600 m3 

B&O/
WRO 

 
 
D2. Oud-Mathenesse 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in Oud-Mathenesse zijn: 
- Bergingstekort van 9.800 m3; 
- Twee duikers veroorzaken teveel opstuwing en moeten worden vervangen; 
- De waterkwaliteit is op een aantal locaties slecht als gevolg van overstorten (TEWOR-toets); 
- De gemaalcapaciteit is te klein. 

 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
In Oud-Mathenesse is geen maatregelenpakket opgesteld. De maatregelen worden uitgewerkt in 
het deelgemeentelijk waterplan Delfshaven. In waterplan 2 van de gemeente Rotterdam, dat in 
september 2007 door de Verenigde Vergadering is vastgesteld, zijn afspraken gemaakt over de 
aanleg van 3.700 m3 bij de Tjalklaan. Deze berging wordt in 2008 gerealiseerd. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Oud-Mathenesse 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
1 Invullen van de wateropgave in deelgemeentelijk waterplan Delfshaven 9.800 m3* 

B&O/
WRO 

* inclusief 3.700 m3 berging die al wordt gerealiseerd bij de Tjalklaan 
 
 
D3. Oost-Abtspolder 
 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in de Oost-Abtspolder zijn: 
- Enkele duikers langs de Matlingeweg veroorzaken een te grote opstuwing bij piekafvoeren; 
- Het aflaatpunt naar de Schie heeft een te geringe afvoercapaciteit. 
 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De Oost-Abtspolder bestaat uit een opslagplaats van baggerspecie (DOP-NOAP), een grasland-
gebied met agrarische functie en een bedrijventerrein. Het DOP-NOAP-terrein en het grasland-
gebied wateren momenteel via een gemaal af op de Nieuwe Maas. Op korte termijn zal de afwa-
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tering worden gewijzigd en zal het gemaal naar de Schie afwateren. Beide deelgebieden van de 
Oost-Abtspolder voldoen volgens de toetsing aan het beschermingsniveau van 1/10 jaar.  
 
Het peilgebied I (bedrijventerrein) heeft een streefpeil boven boezempeil en dit gebied watert 
volgens het vigerende peilbesluit af naar de Schie via een vaste stuw. In de huidige situatie vindt 
afvoer echter plaats naar het gemaal in het zuiden van de Oost-Abtspolder dat ook het lager 
gelegen graslandgebied en het DOP-NOAP-terrein bemaalt. Het watersysteem is getoetst volgens 
het vigerende peilbesluit, dus met afvoer via de vaste stuw naar de Schie.  
 
In peilgebied I is in de huidige situatie sprake van een bergingstekort van 25.200 m3. Een be-
langrijke oorzaak van het bergingstekort is de verzakking van de Matlingeweg. Door de lage 
maaiveldligging is er regelmatig overlast doordat water op de weg staat. De gemeente Rotter-
dam zal volgens afspraak in waterplan 2 Rotterdam de Matlingeweg en aansluitende wegen op 
termijn ophogen. Daarbij worden tevens onder de wegen lavasteen aangebracht zodat de afvoer 
vanaf het naastliggende verhard oppervlak (12 ha) enigszins wordt vertraagd. Om de afvoer 
vanaf het bedrijventerrein voldoende snel te kunnen laten verlopen moeten bij de reconstructie 4 
duikers langs de Matlingeweg worden verruimd van effectief 700 mm naar 1500 mm diameter. 
 
Als de Matlingeweg is opgehoogd en de normafvoer wordt gehandhaafd resteert in peilvak I een 
bergingstekort van 6.900 m3. Het plan voor de bochtafsnijding van de Schie biedt een mogelijk-
heid om naast de KRW-doelstellingen ook extra berging te realiseren.  
 
Met de genoemde maatregelen is er geen bergingstekort in de Oost-Abtspolder. Wel wordt er-
voor gekozen de bestaande vaste stuw in peilvak I te vervangen door een automatische stuw. 
Zolang de Matlingeweg niet is opgehoogd biedt dit de mogelijkheid de wateroverlast te beper-
ken. Tevens wordt de beheersbaarheid van het systeem vergroot hetgeen gewenst is gezien de 
grote economische waarde van het bedrijventerrein. 
 
Tussen het aanvoergemaal en de aflaat naar de Schie bevindt zich een schot dat moet voorko-
men dat water vanuit het inlaatgemaal direct via de aflaat terugstroomt naar de Schie. Om te 
voorkomen dat in een afvoersituatie vóór het schot teveel opstuwing optreedt moet het worden 
verlaagd tot 0,05 m boven streefpeil.  
 
De mogelijkheden voor uitvoering van het voorkeurspakket ter verbetering van de waterafvoer is 
afhankelijk van kansen die zich aandienen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierover alsmede over 
de uitvoeringstermijn van maatregelen worden met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt 
in het deelgemeentelijk waterplan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen Oost Abtspolder 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

1e Uitvoeringsmaatregelen 

 
1 Verlagen schot tussen opvoergemaal en aflaat Breedte schot 14 m. 

PIB 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
2 Realiseren van meer berging onder wegen bij reconstructie (lavasteen) 12 ha 

B&O/
WRO 

 
3 Ophogen Matlingeweg en vervangen duikers Matlingeweg 

4 x ∅ 1500 mm B&O/
WRO 

 
4 

Realiseren van aanvullende open waterberging in de boezem  
(bochtafsnijding Schie) 

6.900 m3 
B&O/
WRO 

 
5 

Vervangen vaste stuw peilvak I door automatische stuw inclusief vervan-
gen aansluitende duiker 

Stuwbreedte 1,8 m. 
Duiker ∅1000 mm 

B&O/
WRO 
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D4. Polder Spangen 
Knelpunten watersysteem 
De belangrijkste knelpunten in de polder Spangen zijn: 
- Bergingstekort van 9.600 m3; 
- Duikers veroorzaken te grote opstuwing; 
- Gemaalcapaciteit is te klein; 
- Afvoer Thurledevijver is niet optimaal; 
- Slechte waterkwaliteit als gevolg van overstorten. 
 
Afwegingen die ten grondslag liggen aan het maatregelenpakket 
De polder Spangen bestaat grotendeels uit een bedrijventerrein dat de komende jaren zal wor-
den geherstructureerd. Daarnaast is er een klein gebied met woningen. Het gebied kent een 
hoog verhardingspercentage en er is een sterke interactie tussen het watersysteem en de riole-
ring via de riooloverstorten. Er is weinig oppervlaktewater en de afvoercapaciteit van het opper-
vlaktewatergemaal is beperkt. Waterafvoer vindt grotendeels plaats via de riolering die het water 
afvoert naar de afvalwaterzuivering AWZI Dokhaven (eigendom Hoogheemraadschap Schieland 
en Krimpenerwaard) en via overstortbemaling op de Nieuwe Maas. 
 
De knelpunten in het watersysteem zijn de beperkte bergingscapaciteit, opstuwing door te kleine 
duikers en een beperkte gemaalcapaciteit. Daarnaast vindt via een lage overstort aan de Thurle-
devijver terugstroming in de riolering plaats. In het peilvak bij het Van Nelle gebouw is er ondui-
delijkheid t.a.v. de waterafvoer. Mogelijk vindt dit plaats via de riolering. Dit is ongewenst en 
dient nader te worden onderzocht. Uit de TEWOR-toetsing volgt dat de waterkwaliteit matig is als 
gevolg van de riooloverstorten met de slechtste waterkwaliteit bij maalkom aan de Vliststraat. 
 
Het voorkeursmaatregelenpakket is enerzijds gericht op het verbeteren van de afvoer (wegne-
men van hydraulische knelpunten en uitbreiden gemaalcapaciteit) en anderzijds op het realise-
ren van meer open waterberging. Daarnaast zijn technische maatregelen noodzakelijk om de 
terugstroming naar de riolering terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren.  
 
De gemaalcapaciteit is kleiner dan de bemalingsnorm en moet worden uitgebreid. De aanvoerca-
paciteit van duikers naar het gemaal is daarbij te klein en deze duikers moeten worden vervan-
gen door duikers met een grotere diameter. Daarnaast moet de afvoer vanaf de Thurledevijver 
naar het gemaal worden verbeterd door het automatiseren van de stuw tussen de Thurledevijver 
en de maalkom.  
 
De mogelijkheden voor uitvoering van het voorkeurspakket ter verbetering van de waterafvoer is 
afhankelijk van kansen die zich aandienen bij ruimtelijke ontwikkelingen bij de herstructurering 
van het bedrijventerrein Spaanse Polder. Hierover alsmede over de uitvoeringstermijn van maat-
regelen worden met de gemeente Rotterdam afspraken gemaakt in het deelgemeentelijk water-
plan bedrijventerrein Spaanse Polder en Noord-West. 
 
Voorkeursmaatregelen 
 
Voorkeursmaatregelen polder Spangen 

Fase Nr. Omschrijving Omvang ON 

2e Planvormingsmaatregelen 

 
1 

Onderzoek naar afvoersituatie Van Nellesloot  en mogelijkheid realiseren 
eigen afvoergemaal 

 B&O/
WH 

 

2 

Verbeteren afvoercapaciteit 
- Vergroten capaciteit gemaal 
- Toestroom naar gemaal verbeteren (4 duikers verruimen) 
- Verbeteren afvoer Thurledevijver 

Min. 21 m3/min  
Norm 30,8 m3/min 

B&O/
WRO 

 3 Plaatsen terugslagklep overstort Thurledevijver 1 overstort  

 
4 Realiseren van berging 9.600 m3 

B&O/
WRO 
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E. Financien 
In het onderzoek voor de watersysteemanalyse is een kostenindicatie gemaakt voor de verschil-
lende maatregelen in de polders. Op basis van standaard eenheidsprijzen bedraagt de kostenin-
dicatie voor de 1e fase van de voorkeursmaatregelen ca. € 70.000.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de uiteindelijke kosten sterk afhankelijk zijn van de gekozen 
inrichtingsvariant, de eventuele grondverwerving, de bodemverontreinigingen, aanwezigheid van 
kabels/leidingen e.d. Voor dit stadium van het project (initiatieffase) is in voorgaande clusters 
uitgegaan van een onzekerheid van 50%. De kostenindicaties zijn gebaseerd op standaard 
eenheidsprijzen van april 2007. Uit de evaluatie van de eenheidsprijzen met behulp van 
ervaringscijfers zal moeten blijken of de marge van 50% onzekerheid juist is.  
 
De opbouw van de kostenindicatie is volgens het handboek Projectmatig Werken: bouwkosten en 
bijkomende kosten. De bijkomende kosten bestaan uit kosten voor: 

- ARBO/Milieu; 
- Leges, vergunning, verzekering (o.a. CAR); 
- Kosten onvoorzien om aan het bestek te voldoen (meerwerk); 
- Advieskosten; 
- BTW; 
- Kosten beheerder; 
- Risico. 

 
De kostenindicatie ziet er als volgt uit: 
Polder Kostenindicatie 1e fase 

basismaatregelen 
Schieveen-west € 50.000 
Oost-Abtspolder € 20.000 
Spangen - 
Oud Mathenesse - 
Totaal  € 70.000 
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NOTA 

Ons kenmerk : 719750   

Bijlage(n) : 2 

 

Aan de besturen van afdeling: 

Oostland :                               d.d. 30 oktober 2008 

Haagland:                               d.d. 27 oktober 2008 

Westland :                              d.d.  5 november 2008 

Midden Delfland en Waterweg: d.d.  30 oktober 2008 

 Datum : 15 oktober 2008 

Beslissing : Adviseren 

 

Onderwerp: Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 

 
 
Delfland dient wettelijk iedere 6 jaar een waterbeheerplan vast te stellen. Het huidige waterbe-
heerplan loopt tot eind 2009. Voor de periode 2010-2015 dient een nieuw, vierde waterbeheerplan 
te worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat Delfland in het waterbeheerplan 2010-2015 haar ambi-
ties beschrijft, deze uitwerkt in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties hiervan 
inzichtelijk maakt. Ten behoeve van het Waterbeheerplan 2010-2015 moeten keuzes worden ge-
maakt. Ter ondersteuning van het maken van die keuzes heeft uw vergadering op 3 juli 2008 de 
Strategienota ’Keuzes maken, kansen benutten‘ vastgesteld. Deze Strategienota heeft de basis 
gelegd van de gemaakte keuzes in, en de verdere uitwerking van het waterbeheerplan 2010-2015.  
 
In de Verenigde Vergadering van 20 november 2008 staat het ontwerp-waterbeheerplan geagen-
deerd met als gevraagd besluit het ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 vast te stellen ten behoe-
ve van de inspraakprocedure. Het ontwerp-waterbeheerplan ontvangt u op korte termijn met de 
reguliere zending voor de VV van 20 november 2008 en in ieder geval nog vóór uw afdelingsverga-
dering. 
 
Het ontwerp-waterbeheerplan staat geagendeerd voor uw afdelingsvergadering. Ten behoeve van 
deze vergadering ontvangt u hiertoe alvast de inhoudsopgave en hoofdstuk 10 van het plan. In 
hoofdstuk 10 is het beheergebied van Delfland onderverdeeld in 5 deelgebieden; Haagland, West-
land, Midden-Delfland, Oostland en Waterweg. Per deelgebied wordt nader ingegaan op de karakte-
ristiek en de ruimtelijke dynamiek, wordt de wateropgave beschreven en wordt ingegaan op syner-
giemogelijkheden en instrumenten. In de afdelingsvergadering zal u worden gevraagd zonodig een 
advies te geven aan de commissies over de regionale aspecten van het ontwerp-waterbeheerplan. 
Voor uw afdelingsvergadering is met name paragraaf 10.4 van belang. 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Inhoudsopgave ontwerp-waterbeheerplan Keuzes maken, kansen benutten. 
2. Hoofdstuk 10 van het ontwerp-waterbeheerplan. 



1 Bijlage WBP-Inhoudsopgave 





1 Bijlage WBP-stuk 10 

Ontwerp-Waterbeheerplan 2010-2015 
Hoofdstuk 10 

 
GEBIEDSGERICHT IS INTEGRAAL KIJKEN 
 
 
Gebiedsgericht kijken betekent: kijken naar een streek met al zijn eigenschappen, eventuele 
knelpunten en kansen. Vervolgens zaken integraal aanpakken, samen met gemeenten en 
andere partners. In de Randstad is het fysiek, maatschappelijk en bestuurlijk ‘druk’. 
Vooruitzien en samenwerken is belangrijk om ruimte te vinden voor water. Er zijn veel 
partijen om mee samen te werken: buurwaterschappen, provincie en gemeenten, bedrijven, 
LTO, terreinbeheerders, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en particuliere 
grondeigenaren. 
 
In dit hoofdstuk wordt vanuit het ruimtegebruik en de ruimtelijke ontwikkelingen naar de 
wateropgaven gekeken in de verschillende gebiedsdelen van Delfland. Daarna worden de 
plaatjes van de sectorale hoofdstukken op elkaar gelegd. Zo ontstaat een integraal beeld van 
de deelgebieden van Delfland.  
 
Delfland is onder te verdelen in vijf deelgebieden die elk een min of meer logisch afgebakend 
geheel zijn qua karakteristieke eigenschappen of grondgebruik. Bestuurlijke of 
waterhuishoudkundige grenzen spelen hier dus geen rol. Bij de beschrijving per deelgebied 
wordt eerst een korte karakteristiek van het gebied gegeven, met daarbij het beeld dat 
Delfland heeft van dat gebied over tien jaar. Dit is een algemeen beeld, niet zozeer vanuit het 
waterbeheer gezien. Daarna volgt een beschrijving van de samenhang tussen de belangrijkste 
(sectorale) wateropgaven in het gebied, en van de maatregelen waarmee Delfland die wil 
oplossen. Met instrumenten als watergebiedsstudies, waterplannen en gebiedsgerichte 
coördinatie wordt in de planperiode gebouwd aan een verdere integratie van deze opgaven. 
Hierdoor kunnen mogelijk sommige accenten iets verschuiven, maar aan de opgaven zoals die 
geformuleerd zijn, wordt niet getornd. 
 
Als gevolg van de gestelde prioriteiten, zoals verwoord in de hoofdstukken 5 t/m 9 is het 
mogelijk dat er bijvoorbeeld in de waterplannen met de gemeenten afspraken zijn gemaakt, 
die wellicht niet binnen de planperiode van dit Waterbeheerplan kunnen worden ingevuld. 
Delfland zal in deze gevallen het gesprek met de betreffende gemeenten aangaan, om te 
bezien welke aanpassingen er mogelijk zijn.  
 
De vijf deelgebieden die hieronder belicht worden zijn: Haagland, Westland, Midden-Delfland, 
Oostland en Waterweg.  
 

1.1 Haagland 
 

1.1.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Onder Haagland verstaan we in deze paragraaf het stedelijke gebied van de gemeenten Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft (zie figuur 10.1). 
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Figuur 10.1 Haagland 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Haagland is een uitgesproken stedelijk gebied. Het bestaat gedeeltelijk uit (hooggelegen) 
boezemland, tegen de kuststrook aan in de omgeving van Den Haag. Op het boezemland 
liggen de oude stads- en dorpskernen Scheveningen, Loosduinen, Duindorp-Vogelwijk, Den 
Haag-Centrum, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Delft. In de grote, lagergelegen polders 
meer landinwaarts wordt veel nieuw gebouwd, zoals op de Vinexlocaties Ypenburg, 
Leidschenveen en Wateringse Veld, en worden bedrijventerreinen aangelegd. Op de grotere 
wateren, de Schie en de Vliet, is veel beroeps- en recreatievaart; plezierbootjes maken ook 
gebruik van de zijkanalen.  
Het strand en de duinen zijn primaire waterkeringen en hebben als nevenfuncties recreatie en 
natuur, maar de bebouwing rukt steeds verder op in de richting van de zeeweringen. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
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Het stedelijke gebied is laag-dynamisch. Dat wil zeggen: ontwikkelingen vinden er plaats voor 
een lange periode van minimaal 50 jaar. Anderzijds: momenteel is er veel dynamiek, in die 
zin dat er veel oudstedelijk gebied op de schop gaat, zoals bij de herstructurering van de 
Transvaalwijk in Den Haag of de Bomenwijk in Delft. Gezien de woningbouwopgaven - in Den 
Haag alleen al komen er 20.000 woningen bij – zal het stedelijke gebied nog verder 
‘verdichten’. Ook in Scheveningen-Haven, waar de waterkering landinwaarts omheen loopt en 
de bebouwing voor een belangrijk deel buitendijks ligt, staat van alles te gebeuren, 
waaronder woningbouw op het vrijgekomen terrein van de Norfolk-line. Omdat daarna alles 
weer voor lange tijd vastligt, moet Delfland daar dus bij zijn!  
 
 
Beeld van het gebied over 10 jaar 
 
Rond 2020 zijn de verouderde stedelijke gebieden en bedrijventerreinen gedeeltelijk 
vernieuwd en geherstructureerd. Schoon en vuil water zijn zoveel mogelijk van elkaar 
gescheiden. Van het verharde oppervlak is 10-20 % afgekoppeld, waardoor de verontreiniging 
vanuit overstorten bijna gehalveerd is. De Vinexwijken zijn volledig gerealiseerd. Omdat de 
dynamiek laag is, zal dit gebied er niet zo heel anders uitzien dan in 2010. Vanwege de 
uitbreiding van het aantal inwoners is wel de vraag naar recreatieve mogelijkheden 
uitgebreid. 
 

1.1.2 Wateropgaven 2010 - 2015 
 
Waterkeringen 
 
Voor de versterking van ‘Zwakke’ Schakel Scheveningen ligt een ontwerp klaar; dit zal in de 
planperiode worden uitgevoerd. Het hoogstedelijke karakter van het gebied betekent dat er 
veel functies op en rond de kades aanwezig zijn. Bij kadeverbeteringen moet hier rekening 
mee worden gehouden.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
In Haagland moet nog ruimte gevonden worden voor het bergen van in totaal 325.000 m3 
water, hiervan zal in de planperiode in ieder geval 146.000 m3 gerealiseerd worden, waarmee 
in elke polder 80% van de benodigde berging aanwezig is. Daarnaast kan er meer berging 
worden gerealiseerd als zich unieke kansen voordoen. Het grootste deel van deze opgave ligt 
niet in het boezemland, maar in de lager gelegen poldergebieden. De polders waar we tot 
2015 in ieder geval aan de slag gaan zijn: Veen- en Binkhorstpolder, Noordpolder, Plaspoel- 
en Schaapweipolder, Hoge Broekpolder, Polder Vrijenban, Delft-Oost, Delft-West, Delftse 
Wippolder. 
 
In de polders is er een groot verschil tussen oud- en nieuwstedelijk gebied, globaal van vóór, 
respectievelijk na 1995. Nieuwstedelijk is onder andere Leidschenveen, Ypenburg en 
Wateringse Veld. In deze nieuwe wijken is al veel beter rekening gehouden met de 
waterproblematiek dan in eerder bebouwde omgeving. Maar ook hier is nog verbetering 
mogelijk en noodzakelijk. Bedrijventerrein Plaspoelpolder bijvoorbeeld is grotendeels verhard, 
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en er is weinig open water. In overleg met de gemeenten kan hier innovatief anders 
omgegaan worden met water. 
 
 
Waterkwaliteit 
 
Haagland is een dichtbebouwd, intensief gebruikt gebied waar relatief weinig ruimte is voor 
ecologie. De intensieve beroeps- en recreatievaart hebben grote invloed op de waterkwaliteit. 
De scheepvaart zal eerder toe- dan afnemen.  
 
In Haagland liggen (delen van) de waterlichamen Oostboezem, Zuidpolder van Delfgauw en 
Westboezem. Voor deze waterlichamen ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen 
hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats.  
In het dichtbebouwde gebied van Haagland is weinig ruimte om de KRW-opgave overal en 
binnen korte tijd volledig te realiseren. Delfland heeft daarom met de gemeenten afgesproken 
om in te zetten op het benutten van de kansen in de ruimtelijke dynamiek door 
natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aan te leggen als het gebied toch al op de schop 
gaat voor nieuwbouw of herinrichting. De oude grachten in de historische binnensteden 
krijgen geen natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen, omdat dat niet past bij het historische 
karakter van het gebied. Delfland zal daar wel waterplanten laten staan, als dit de 
waterafvoer en scheepvaart niet belemmert.  
Het waterlichaam Zuidpolder van Delfgauw wordt zo ingericht dat het in 2015 voldoet aan de 
doelen van de KRW. Delfland maakt onder andere het gemaal Schoute in Scheveningen 
passeerbaar voor vis. 
 
 
Waterketen 
 
Werken aan de waterkwaliteit is in Haagland ook het zuiveren van afvalwater en het 
voorkomen van emissies vanuit riooloverstorten. Delfland is hierover in overleg met de 
gemeenten en de gemeenten nemen ook al maatregelen die tot de KRW-afspraken behoren. 
De laatste jaren heeft Delfland veel geïnvesteerd in de awzi’s Houtrust en Harnaschpolder. 
Deze voldoen dan ook aan alle wettelijke eisen en vragen geen grote investeringen meer in de 
komende jaren. Het effluent van de zuiveringen gaat via een pijpleiding naar zee. Het wordt 
ver uit de kust geloosd, zodat de kwaliteit van het (zwem)water bij Scheveningen er niet 
onder lijdt.  
 
In Delft komen afvalwaterstromen samen vanuit Schipluiden, Den Hoorn, Pijnacker, Berkel en 
Rodenrijs. Het is een verzamelpunt en daarmee een gevoelige plek in het afvalwatersysteem. 
Om de risico’s bij calamiteiten te beperken komt er een zogenaamde calamiteitenleiding, de 
Tweede Delftleiding.  
 
Overige taken 
 
In Delft vindt een grote grondwateronttrekking plaats van circa 12 miljoen m3 per jaar. Deze 
onttrekking heeft echter invloed op het grondwater in een veel groter gebied rondom Delft. 
DSM heeft al in 2005 aangegeven te willen stoppen met deze onttrekking. Zonder 
maatregelen zal dit in Haaglanden en in heel Delfland leiden tot grondwateroverlast, tot 
schade aan kades, en gebouwen. In de planperiode zal duidelijk worden welke maatregelen er 
genomen moeten worden en zal een begin gemaakt worden met de uitvoering ervan. 
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1.1.3 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
In oude én nieuwe wijken is innovatie belangrijk om de wateropgaven te kunnen realiseren. 
Delfland wil meedenken met gemeenten over de vraag hoe meer water tijdelijk vastgehouden 
kan worden op de plek waar het valt. De mogelijkheden worden bekeken in nauwe 
samenhang met het grondwaterbeleid (GGOR). Behalve afkoppelen van regenwater zijn er 
meer ideeën, bijvoorbeeld: groene daken, parkeerterreinen als waterplein, poreuze deklaag 
als verharding. Gemeenten zien zichzelf wel in staat om hun wateropgave te realiseren, zij 
het niet voor 2015. Dit komt doordat ze mede afhankelijk zijn van het meeliften met andere 
ontwikkelingen.  
 
Juist in dit stedelijke gebied zijn de waterplannen een zeer goed middel om met de vier 
gemeenten in dit gebied afspraken te maken over de manier waarop de diverse wateropgaven 
gerealiseerd kunnen worden.  
 

1.2 Westland 
 
Met Westland bedoelen we in deze paragraaf: het Westlands glasgebied. Dat omvat het 
grondgebied van de gemeente Westland, het noordelijk buitengebied van Hoek van Holland 
(polder Nieuwland-Noordland) en het westelijke deel van de gemeente Midden-Delfland. In 
figuur 10.2 is dit gebied aangegeven. 
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Figuur 10.2 Westland 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Het meest in het oog springend in het Westland is de glastuinbouw. Het hele gebied oogt als 
één grote kas. Verspreid in het gebied liggen elf kleine tot middelgrote woonkernen. De 
laatste jaren komen er ook steeds meer nieuwe bedrijventerreinen, zoals het bedrijventerrein 
Honderdland, Leehove en de uitbreiding van het bloemenveilingterrein in Honselersdijk.  
 
Waterhuishoudkundig gezien bestaat het gebied voor een belangrijk deel uit zogenaamd 
boezemland; dit ligt vooral tegen de duinen aan. Oostelijker zijn er ook polders. Het Westland 
is dichtbebouwd, vaak langs historisch gegroeide lijnen. In de huidige tijd is deze structuur 
niet altijd meer logisch. Ze bezorgt de schaalvergroting in de glastuinbouw problemen. De 
inpassing van water kreeg in de tweede helft van de twintigste eeuw weinig aandacht. Water 
is niet erg prominent aanwezig in het gebied. De dichte bebouwing maakt het moeilijk om 
ruimte te vinden voor water of andere functies. Als er al ruimte beschikbaar komt, dan geldt 
de aloude wet van vraag en aanbod: grond/ruimte is schaars en dus duur. 
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Langs de Noordzeekust ligt een smalle zeereep. Deze heeft als belangrijkste functie het land 
te beschermen tegen de zee. Daarnaast zijn natuur en recreatie belangrijk. De doorgaande 
boezemverbindingen in het Westland, zoals de Gantel en de Zweth, zijn belangrijk voor de 
recreatievaart. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De ruimtelijke dynamiek van de glastuinbouw is hoog te noemen in vergelijking met andere 
functies als woningbouw. Kassen worden ongeveer elke 20 jaar vervangen. Dat gaat vaak 
gepaard met herstructurering en schaalvergroting. 
Ontwikkelingen in stedelijk gebied en bij de bedrijventerreinen vinden op de korte termijn in 
hoog tempo plaats. De verwachting is echter dat dit tempo over een aantal jaren lager zal 
liggen. De dynamiek in bestaand stedelijk gebied is, met een herstructurering eens in de 50 á 
100 jaar, veel lager.  
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De gemeente Westland geeft in de Greenportvisie Westland 2020 haar kijk op de toekomst 
van het gebied. De gemeente gaat daarbij uit van een vitale glastuinbouw waar 
schaalvergroting nadrukkelijk aan de orde is, maar een deel van het glas maakt plaats voor 
woningen. In het buitengebied van Hoek van Holland zal naar verwachting over tien tot 
twintig jaar een substantieel deel van de glastuinbouw zijn verdwenen ten gunste van 
woningbouw. 
 
De verwachting is dat er het komende decennium veel gebouwd gaat worden: rond 2020 zijn 
de bedrijventerreinen afgerond en de plannen van Ontwikkelingsmaatschappij ‘Het Nieuwe 
Westland’ (ONW) in het kader van de Greenportvisie uitgewerkt en uitgevoerd. De recreatieve 
structuur zal versterkt zijn met de uitvoering van de plannen voor de Zwethzone en de 
Poelzone, maar ook door de versterking en herinrichting van de kuststrook. 
 
 

1.2.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
Het project Zwakke Schakels Delflandse kust wordt afgerond. Voor de primaire keringen is er 
elke vijf jaar een toetsing. De zeewering zal tijdens de planperiode daarom opnieuw worden 
getoetst. In het oostelijke deel van het Westland ligt een aantal regionale keringen, 
waaronder veenkades, die ook in de lopende planperiode getoetst en mogelijk verbeterd 
zullen worden. In het kader van de veiligheid loopt er een studie naar mogelijke 
compartimentering van gebieden. Deze studie zal ook duidelijkheid scheppen over de status 
van de Maasdijk als waterkering. 
 
 
Waterkwantiteit 
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De wateropgave in het kader van het NBW is zeer omvangrijk en bedraagt voor Westland in 
totaal 450.000 m3 waterberging in de polders. Dit komt overeen met een oppervlakte open 
water van ongeveer 160 ha.  
In het kader van ABC-Boezem loopt er een aantal projecten om boezemwateren te verbreden 
en de hoofdwaterstructuur te verbeteren. De verwachting is dat met deze projecten aan het 
einde van de planperiode in 2015 de opgave voor de boezem is gerealiseerd. Om de ambitie 
van 80% berging in alle polders in 2015 te realiseren zal er in de planperiode 180.000 m3 
berging aangelegd moeten worden. Dit betreft de polders: Oude Lierpolder, Waalblok, 
Olieblok, Heen- en Geestvaartpolder, Oranjepolder, Dijkpolder (Poeldijk), Boschpolder, 
Zwartenhoek, Oudeland, Westmade, Oude Campspolder, Kralingerpolder, Dorppolder en de 
Groeneveldse polder. 
 
De glastuinbouw is een grote watervrager. In het Westland bevindt zich nog relatief veel 
grondgebonden glastuinbouw, die nog veel gebruik maakt van oppervlaktewater voor 
begieting. Voor zover de glastuinbouwbedrijven eigen gietwaterbassins hebben die met 
regenwater gevoed worden, hebben deze bassins in droge zomers meestal onvoldoende 
capaciteit, waardoor men genoodzaakt is om over te schakelen op alternatieven, waaronder 
oppervlaktewater. De zomer van 2003 heeft laten zien dat dit inderdaad op grote schaal 
gebeurt. In droge perioden voert Delfland water aan vanuit het Brielse Meer (Voorne-Putten) 
voor peilhandhaving, doorspoeling en beregening van gewassen. Als het inlaatpunt bij het 
Brielse Meer bij lage rivierafvoeren gestremd raakt, is de zoetwateraanvoer in Delfland niet 
gegarandeerd. Daarom wordt gebruikers van zoet water geadviseerd om, zeker met het oog 
op de toekomst, hun afhankelijkheid van het oppervlaktewater (verder) te verkleinen. De 
Proeftuin-projecten in het kader van Kennis voor Klimaat onderzoeken de mogelijkheden voor 
verbetering van de zelfvoorziening.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Westland bevindt zich circa tweederde van het KRW-waterlichaam Westboezem. Voor 
dit waterlichaam ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen hectares natuurvriendelijke 
oever en vispaaiplaats. Hoewel de ruimte in het Westland beperkt is, biedt de hoge ruimtelijke 
dynamiek mogelijkheden om de komende jaren een flink deel van de KRW-opgave te 
realiseren. Kanaalverbredingen, stedelijke ontwikkelingen en herstructureringen van 
glastuinbouwgebied zijn uitgelezen kansen om natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 
aan te leggen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen past ook goed in 
de Greenportvisie en in de Groenvisie van de gemeente Westland. Deze plannen streven naar 
het versterken van de groenblauwe structuur, ten behoeve van een aantrekkelijker woon- en 
leefklimaat.  
 
De waterkwaliteit in het Westland is de laatste decennia verbeterd, maar heeft nog altijd veel 
te lijden van de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de 
glastuinbouw. Daarbij is er een groot contrast tussen schone bedrijven, die in staat zijn om 
hun producten praktisch emissieloos te produceren, en vuile bedrijven, met vaak nog forse 
verontreinigingen lozingen op het oppervlaktewater.  
Delfland verwacht dat de lozingen op het oppervlaktewater de komende jaren sterk zullen 
teruglopen. Dat heeft twee belangrijke reden: in de vorige planperiode zijn ook de laatste 
glastuinbouwbedrijven aangesloten op de riolering en awzi Nieuwe Waterweg is geschikt 
gemaakt voor het behandelen van afvalwater uit de glastuinbouw. Daarnaast is de wet- en 
regelgeving met betrekking tot emissies sterk in ontwikkeling, wat leidt tot strengere 
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emissienormen. De effecten daarvan zullen langzamerhand zichtbaar worden in een betere 
waterkwaliteit. Op de langere termijn heeft de oppervlaktewaterkwaliteit in het Westland de 
potentie om te voldoen aan alle waterkwaliteitsnormen.  
 
 
Waterketen 
 
Delfland werkt samen met de gemeenten aan het saneren van riooloverstorten en aan het 
verder terugdringen van de afvoer van regen- en grondwater via het riool, bijvoorbeeld door 
middel van afkoppelen.  
 

1.2.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De verbreding van bestaande boezemwateren en de aanleg van nieuwe verbindingen bieden 
kansen om een groot aantal maatregelen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn water te 
realiseren en het watersysteem robuuster te maken. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke 
oevers aangelegd.  
 
Ook met het terugdringen van rioolvreemd water en het verminderen van riooloverstorten 
snijdt het mes aan meerdere kanten tegelijk: het riool en de awzi’s kunnen met minder 
capaciteit toe, het minder verdunde vieze water is efficiënter te zuiveren, en er komt minder 
vies water rechtstreeks in het oppervlaktewater. 
 
Het waterplan van de gemeente Westland zal in de periode 2010 – 2015 worden uitgevoerd. 
Omdat het bij de ruimtelijke ontwikkelingen in het glasgebied vaak om relatief kleinschalige 
projecten gaat, zal er nadrukkelijk samenwerking met de gemeente en de glastuinbouwsector 
worden gezocht om de kansen voor water in deze projecten optimaal te benutten. Dit gebied 
levert kansen om de wateropgave te realiseren door middel van innovatief meervoudig 
ruimtegebruik, met behoud van voldoende robuustheid en ruimte voor ecologie in het 
systeem.  
Het glastuinbouwgebied in het buitengebied van Hoek van Holland zal op termijn helemaal 
voor woningbouw ontwikkeld gaan worden. De wateropgave krijgt ook hier in de 
planontwikkeling een prominente plek. 
 

1.3 Midden-Delfland 
 
Het gebied Midden-Delfland bevat natuurlijk de gemeente Midden-Delfland, maar het gebied 
is groter dan dat; ook het noordelijke buitengebied van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam 
hoort erbij (zie figuur 10.3). 
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Figuur 10.3 Midden-Delfland 
 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
Midden-Delfland is een open en groen, typisch agrarisch cultuurlandschap, met de koe in de 
wei en kleinschalige recreatie op het land: fietsen en wandelen, vissen en varen. Het meest 
intensief is de recreatie dicht bij de grote steden, waar de zogenaamde ‘recreatieve poorten’ 
een overgang vormen naar het landelijke gebied. Grootschalige recreatievoorzieningen zoals 
pretparken zijn niet aan de orde. 
De boezem is in dit gebied een in het oog springend element in het landschap door de hoge 
ligging ten opzichte van de laaggelegen polders. Fietsroutes en wegen lopen over dijken die 
van verre zichtbaar zijn. De verkaveling, met lange smalle kavels, is een cultuurhistorisch 
karakteristiek kenmerk. 
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
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De ruimtelijke dynamiek is laag in dit gebied. Het beleid is gericht op behoud van het typische 
polderlandschap, onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’. Dit is ook het uitgangspunt bij 
het kadeverbeteringsprogramma: aanpassing en versterking van de kades moet de veiligheid 
op peil houden, met behoud van landschappelijke kwaliteit. 
 
Er zijn plannen voor uitbreiding (100 ha) van natuur- en recreatiegebieden in het kader van 
het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS/A4). De voortgang 
hiervan is echter afhankelijk van de mogelijke verlenging van de A4 door Midden-Delfland. De 
Provincie Zuid-Holland voert de regie bij de uitvoering van IODS 
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De lintbebouwing langs de kades en de karakteristieke verkaveling zijn zoveel mogelijk 
gehandhaafd. Water is duidelijk zichtbaar aanwezig in het gebied. De agrarische sector weet 
zich hier goed te handhaven en te ontwikkelen. Midden-Delfland is een wijds en open gebied 
met veel natte natuur: natuurvriendelijke oevers, een versterkte Groenblauwe Slinger, een 
ecologische verbinding van de Ackerdijkse Plassen naar de Vlietlanden en moeraszones in de 
Holierhoekse en de Noord-Kethelpolder. Water beidt recreatie mogelijkheden die passen bij de 
andere functies van het watersysteem. De ‘recreatieve poorten’ bij de steden zijn met elkaar 
verbonden, door een goede structuur van de recreatieve routes.  
Bewoners voelen zich thuis in het gebied en voelen zich ermee verbonden, doordat er goed 
naar hen geluisterd is bij het maken en uitvoeren van de plannen. De verspreid liggende 
glastuinbouw is voor een groot deel gesaneerd. 
 

1.3.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
Van de vier grote kades rond de Commandeurspolder moeten er drieëneenhalf op de schop. 
Vanwege de lintbebouwing aan de dijk, de karakteristieke verkaveling en de bestaande 
natuurwaarden, is dit een ingrijpend project. De veiligheid staat voorop, en waar dat mogelijk 
is, worden cultuurhistorische en andere landschappelijke elementen behouden en versterkt. 
Het definitieve kadeverbeteringsplan is medio 2009 vastgesteld en wordt in de planperiode 
uitgevoerd. 
Verder liggen er nog veel boezemkades in dit gebied. De boezemkades die bij de toetsing 
(2008/2009) zijn aangemerkt als te verbeteren, zullen voor een deel in de periode 2010-2015 
worden aangepast.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
De kwantiteitsopgave is in Midden-Delfland kleiner dan in andere deelgebieden. Dat komt 
doordat er weinig verhard oppervlak is en veel open water. De bergingsopgave in de polders 
bedraagt in totaal zo’n 175.000 m3 water, in de planperiode moet hiervan ongeveer 100.000 
m3 worden gerealiseerd om tot een niveau van 80% van de totale benodigde berging in alle 
polders te komen. Het betreft dan vooral de polders: Dorppolder, Kralingerpolder en Oude 
Campspolder (die deels ook in het Westland liggen),Duifpolder. Commandeurspolder, 
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Dijkpolder Maasland (die deels ook in Maassluis ligt en een stedelijke ontwikkeling zal 
kennen). Een groot deel van deze opgave ligt in de polders waar ook glastuinbouw voorkomt. 
Ruimte voor waterberging is hier schaars en dus duur. Er moet bekeken worden of er 
goedkopere mogelijkheden zijn om te voldoen aan de waterbergingsopgave. Hierbij mogen 
andere belangen niet onevenredig belemmerd worden. 
 
 
Waterkwaliteit 
 
De waterkwaliteitsambitie voor Midden-Delfland is hoog. Het hele gebied is onderdeel van de 
Groenblauwe Slinger. De Holierhoekse en Zouteveensepolder en de (West)boezem zijn 
aangewezen als KRW-waterlichaam. Delfland wil de ruimte en de ruimtelijke dynamiek in 
Midden-Delfland gebruiken om een flink deel van de KRW-opgave te realiseren. Daarbij wordt 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen zo veel mogelijk 
gecombineerd met de boezemverbredingen en kadeverbeteringen die in het gebied op stapel 
staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Commandeurspolder; daar worden bij de 
kadeverbetering meteen natuurvriendelijke oevers aangelegd.  
Midden-Delfland is ook bij uitstek een aantrekkelijk gebied voor vis. Delfland wil hier de 
mogelijkheden voor vismigratie tussen de boezem en de polder vergroten. In de planperiode 
pakt Delfland de belangrijkste vismigratieknelpunten aan. 
 
Met de agrariërs in Midden-Delfland zoekt het hoogheemraadschap naar mogelijkheden voor 
samenwerking in de vorm van groenblauwe diensten.  
 
De uitstoot van nutriënten door de landbouw is een serieus probleem voor de waterkwaliteit. 
Het is in Midden-Delfland niet mogelijk om, binnen de kaders van het huidige mestbeleid, aan 
de KRW-normen voor meststoffen te voldoen. Delfland volgt in principe het landelijke 
mestbeleid, maar zoekt samen met de agrarische sector naar mogelijkheden om de emissie 
van meststoffen naar het oppervlaktewater op vrijwillige basis verder te reduceren. Dat 
gebeurt in zogenaamde nutriëntenpilots. 
 

1.3.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De kadeverbeteringsprojecten worden zoveel mogelijk gebiedsgericht uitgewerkt en 
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk samenhangende zaken in één keer met alle 
betrokken partijen in het gebied worden besproken en ingepast in verschillende plannen. Zo 
komt het project interactief tot stand, met inbreng van de bewoners, de gemeente en een 
landschapsarchitect en wordt technisch en financieel maatwerk geleverd. De sociale cohesie 
en betrokkenheid in het gebied is groot. Dat maakt goede communicatie extra belangrijk. 
 
De waterkwantiteitsopgave in dit gebied kan mogelijk gerealiseerd worden met groen-blauwe 
diensten. Deze diensten kunnen het economische draagvlak in het gebied verstevigen en voor 
Delfland is deze methode financieel gunstiger dan het graven van extra open water. Tegelijk 
kan zo het landschap in stand gehouden worden. Voorwaarden voor blauwe diensten moeten 
vastgelegd worden in bestemmingsplan en legger. Omdat de ontwikkelingen relatief 
kleinschalig zijn, zou het inschakelen van een centrale coördinerende ‘gebiedsmakelaar’ een 
idee kunnen zijn. In de polders waar glastuinbouw voorkomt, ontstaat een dilemma bij het 
voldoen aan de wateropgave: wordt berging gecreëerd daar waar die nodig is – ‘tussen het 
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glas’ – of waar het het goedkoopst is – ‘in het gras’? Delfland heeft een voorkeur voor het 
zoeken naar innovatieve en betaalbare mogelijkheden ‘tussen het glas’, zodat de berging 
verspreid over het gebied kan worden aangelegd. 
 
Zowel bij kadeverbeteringsprojecten als bij projecten die gericht zijn op de verbetering van de 
waterstructuur wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers meegenomen. Die zorgen 
onder andere voor verbetering van de waterkwaliteit. 
 

1.4 Oostland 
 
Met Oostland wordt in deze paragraaf bedoeld: het grondgebied van Berkel en Rodenrijs, de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zie figuur 10.4. 
 

 
Figuur 10.4 Oostland 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
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Oostland is een gevarieerd gebied dat alles in zich heeft: het is groen, het is stedelijk en er is 
glastuinbouw. De diverse oude kleine dorpskernen zijn allemaal door de Vinexopgave fors 
gegroeid. 
 
De groengebieden zijn natuur- en recreatiegebieden en weidegebieden. De meeste natuur- en 
recreatiegebieden zijn in de afgelopen twintig jaar aangelegd. De komende jaren zullen zij 
nog groeien, ten koste van de weidegebieden en verspreid liggende glastuinbouw.  
 
De glastuinbouw is te vinden op verschillende plaatsen in Oostland: in Nootdorp (Noukoop), 
rond Pijnacker en aan de noordzijde van Berkel en Rodenrijs (Kleihoogt en Noordpolder). De 
samenstelling van het glas is in Oostland zeer divers: van zeer moderne nieuwe vestigingen in 
de Noordpolder, tot veel oudere kassen.  
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De aanleg van de Groenblauwe Slinger en de Vinexwijken zorgt nog zeker tot 2015 voor een 
hoge dynamiek in het Oostland. In de glastuinbouw is de vuistregel dat kassen een 
levensduur hebben van ongeveer twintig jaar. Vernieuwing gaat hier vaak samen met 
schaalvergroting. Ook de glastuinbouw geeft dus dynamiek in het gebied, zij het op een wat 
beperktere schaal dan de huidige stedelijke en groene ontwikkeling. 
 

Groenblauwe Slinger 
De Groenblauwe Slinger is de S-vormige open ruimte die Midden-Delfland verbindt met het 
Groene Hart. Dit gebied groeit de komende jaren uit tot een waterrijk natuurgebied van 
ongeveer 20.000 ha; een gebied met een ecologische en recreatieve invulling voor ruim twee 
miljoen bewoners. Het nieuwe gebied voorkomt dat Den Haag en Rotterdam samenklonteren 
tot één verstedelijkt gebied.  

 
In het Oostland komen grote delen van de Groenblauwe Slinger te liggen. Het gaat om de 
volgende zones: 

 de Bergboezem Berkel en de polder Oude Leede,  
 de Zuidpolder van Delfgauw,  
 de Groenzone, 
 Balij-Bieslandse Bos, 
 Akkerdijksche polder en  
 Polder Schieveen. 

In bijna al deze gebieden gaan inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. De beschikbare 
ruimte hiervoor is schaars. In Balij-Bieslandsebos zijn onderdelen al ingericht en in de 
Akkerdijksche polder is al een plassengebied aanwezig (Ackerdijkse Plassen).  
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
De Groenblauwe Slinger loopt ononderbroken van Maassluis tot aan het Groene Hart. Er is 
een netwerk van fiets-, ruiter- en wandelpaden. Het grasland is goeddeels omgezet in natuur. 
De nieuwe Vinexlocaties zijn gereed. Het glasgebied wordt geherstructureerd op die plekken 
waar het verouderd is. 
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1.4.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen  
Er zijn veel boezem- en polderkades in het gebied. Vanwege de ondergrond zijn veel van deze 
keringen in de Beleidsregel Veendijken aangemerkt als veenkade. De keringen langs het 
binnenboezemsysteem van Berkel en Rodenrijs zijn in 2008 onderzocht. De kades die hieruit 
naar voren komen als ‘te verbeteren’ en de keringen die bij de algemene toetsronde zijn 
afgekeurd, zullen voor een deel in de planperiode worden verbeterd.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
Uit de ABC-studies is een grote bergingsopgave naar voren gekomen, in totaal circa 400.000 
m3. Dat betekent een ruimtebeslag van ongeveer 130 ha. Voor de periode tot 2015 zal er ca 
150.000 m3 moeten worden gerealiseerd om tot het niveau van 80% van de totaal benodigde 
berging te komen. Dit betreft opgaven in de Zuidpolder van Delfgauw, polder Schieveen 
(westelijk deel), Polder Berkel en de polder van Biesland.  
 
De meeste polders in dit gebied zijn in het kader van ABC-Delfland al in een vroeg stadium – 
in 2001-2002 – onderzocht, vanwege de regelmatige overlast die optrad bij hevige regenval. 
In 2008 is in een groot deel van het gebied een watergebiedsstudie uitgevoerd. Samen met 
de al bekende resultaten uit de ABC-studies en de KRW-opgave zijn de gegevens omgezet in 
peilbesluiten en uitvoeringsmaatregelen. 
 
In de Zuidpolder van Delfgauw wordt een bypass gemaakt voor de Pijnackerse vaart. Met 
deze bypass wordt het teveel aan water uit de kern van Pijnacker afgevoerd via een 
alternatief tracé op polderniveau in plaats van het rechtstreeks in de boezem te pompen.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Oostland liggen (delen van) de waterlichamen Oostboezem, Zuidpolder van Delfgauw 
en Polder Berkel. Voor deze waterlichamen ligt er een forse inrichtingsopgave van tientallen 
hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats.  
Het waterlichaam Zuidpolder van Delfgauw wordt de komende jaren zo ingericht dat het in 
2015 voldoet aan de KRW. Voor de Oostboezem en Polder Berkel is dat niet mogelijk. De 
ruimte ontbreekt daar om de KRW-opgave overal en binnen korte tijd volledig te realiseren. 
Delfland en gemeenten zetten voor deze waterlichamen in op het benutten van de kansen in 
de ruimtelijke dynamiek: natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen aanleggen als het 
gebied toch op de schop gaat. Zo realiseert Delfland een deel van de KRW-opgave bij het 
aanleggen van Bergboezem Berkel, die deel uitmaakt van de Groenzone. 
 
In het Oostland liggen drie waterparels: Ackerdijksche Plassen, de Scheg en Polder 
Schieveen. Delfland stemt het waterbeheer in deze gebieden zo veel mogelijk af op de 
bestaande en potentiële natuurwaarden.  
 
 
Waterketen 
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In de komende jaren zal in het Oostland de hoeveelheid verontreinigingen in het water 
geleidelijk minder worden. Dit komt doordat inmiddels het hele buitengebied is aangesloten 
op de riolering (of een IBA) en door de steeds strengere wet- en regelgeving voor de emissie 
van verontreinigingen vanuit de glastuinbouw.  
 

1.4.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten  
 
De opgaven in het gebied zijn groot, vooral op het gebied van waterberging. De 
gemeentelijke waterplannen zijn een belangrijk instrument, omdat daarmee in een vroeg 
stadium wordt nagedacht over het plaatsen van de opgaven in diverse ontwikkelingen. Juist 
doordat er veel gebeurt kunnen de grote opgaven hier een plek krijgen en kan een groot deel 
van de kwantitatieve opgave ingevuld worden in de ontwikkelingen zelf, zonder dat Delfland 
trekker is.  
 
Bij de ontwikkeling van de groene gebieden heeft Delfland een iets andere rol. Hier zoekt het 
waterschap meer de participatie in projecten, waarbij onderdelen door Delfland getrokken 
kunnen worden. Dit gebeurt vooral in die gebieden waar een grote opgave voor Delfland kan 
worden ingevuld. Denk aan de Bergboezem van zowel de polder Berkel als de Zuidpolder van 
Delfgauw. In deze groenprojecten kan tegelijk de KRW-opgave gestalte krijgen.  
 
In 2009 zal in Oostland een pilot ‘gebiedsgericht werken’ gaan lopen. Het is de bedoeling dat 
de verschillende projecten en processen van Delfland in dit gebied beter op elkaar afgestemd 
gaan worden. Hiervoor zal een nog nauwere afstemming met de gemeenten worden gezocht.  
 

1.5 Waterweg 
 
De Waterweg omvat het stedelijke gebied van Rotterdam vanaf Delfshaven tot en met Hoek 
van Holland. Hierin liggen de Rotterdamse deelgemeenten Delfshaven, Overschie en Hoek van 
Holland, de bedrijventerreinen Spaanse Polder en Oost-Abtspolder en de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Figuur 10.5 brengt dit deelgebied in beeld. 
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Figuur 10.5 Waterweg 
 
 
Karakteristiek: hoofdfunctie en belangrijke andere functies 
 
De Waterweggemeenten zijn oud stedelijk gebied dat direct grenst aan de Nieuwe Maas en de 
Nieuwe Waterweg. De oude kernen liggen vaak hoog, op het niveau van de boezem. Ze zijn in 
de loop van de twintigste eeuw uitgebreid in alle richtingen en hebben veel verhard 
oppervlak. De meeste nieuwere wijken zijn in lagergelegen polders gebouwd. Binnen dit 
stedelijke lint zijn alleen ten oosten en ten westen van Maassluis nog groene gebieden van 
enige omvang te vinden. Deze gebieden hebben vooral een recreatieve functie, maar deels 
ook een agrarische. 
 
Er is slechts een relatief kleine hoeveelheid oppervlaktewater in het Waterweggebied. Dat dit 
niet tot overlast leidt is het gevolg van de overstortbemaling in al deze gemeenten is: bij 
hevige regenval wordt het water uit de riolering met een grote capaciteit op de Nieuwe 
Waterweg gepompt. In dit systeem zijn oppervlaktewater en riolering dus nauw met elkaar 
verweven, zodat er ook wel eens rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt, en er 
anderzijds veel regenwater en oppervlaktewater via de riolering naar de zuivering wordt 
afgevoerd.  
 
In dit gebied is de primaire waterkering, de Delflandse dijk, belangrijk. Deze deltadijk is in de 
jaren ’70 van de vorige eeuw aangelegd, en beschermt het achterliggende gebied tegen het 
water van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. Op veel plaatsen liggen 
bedrijventerreinen of havens buitendijks, zodat de dijk niet altijd direct aan het water grenst 
en visueel ook niet overal als zodanig herkenbaar is. De oorspronkelijke primaire kering, de 
Maasdijk, ligt iets verder landinwaarts en is nu een secundaire kering.  
 
 
Ruimtelijke dynamiek 
 
De komende jaren gaat er veel gebeuren in het gebied. Veel na-oorlogse wijken en 
bedrijventerreinen worden geherstructureerd. Omdat de steden ook nieuwe woningen moeten 
bouwen, is verdere verdichting van de stad aan de orde, met verdere verharding als gevolg. 
Herstructurering vindt meestal in kleine stapjes plaats. Dat maakt het moeilijk om een 
logisch, samenhangend watersysteem op te bouwen. Ruimte voor water zal vooral aan de 
randen van de oude bebouwde gebieden gezocht moeten worden. De problematiek is hier 
zeer vergelijkbaar met die in Haagland (paragraaf 10.1.1). 
 
Grotere kansen voor ‘ruimte voor water’ liggen bij de uitbreidingswijken. Rotterdam en 
Vlaardingen hebben in hun algemene visie voor de toekomst aangegeven dat de wateropgave 
kan worden ingepast bij het invullen van de stedelijke bouwopgave. 
 
Veel van de buitendijkse oude bedrijventerreinen zullen in de komende decennia omgevormd 
worden tot woongebieden aan het water. Aandachtspunt hierbij is de veiligheid tegen 
overstromingen in deze gebieden in relatie tot de functies die er worden ontwikkeld.  
 
Hoek van Holland heeft de ambitie om hét evenementenstrand van Nederland te worden en 
heeft daarom behoefte aan een betere ontsluiting. Verder wordt het bedrijventerrein er 
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vernieuwd en worden er nieuwe woningen gebouwd. De bevolking van Hoek van Holland kan 
daardoor groeien van 9.000 naar 15.000 inwoners. 
 
 
Het gebied over 10 jaar 
 
Hoek van Holland heeft een tweede ontsluitingsweg, het spoor is doorgetrokken naar het 
strand en is omgevormd tot lightrail. De glastuinbouw heeft er plaatsgemaakt voor 
woningbouw en vernieuwing van het bedrijventerrein. 
 
Qua ruimtebeslag zijn de recreatiegebieden niet dominant; wel zijn ze erg belangrijk voor de 
leefbaarheid van de aangrenzende woongebieden. Uit de Oranjebuitenpolder en gedeeltelijk 
ook uit de Bonnenpolder is de agrarische activiteit verdwenen om plaats te maken voor 
recreatie en natuur. Hierdoor wordt de ecologische verbinding vanaf de duinen ten noorden 
van Hoek van Holland tot aan Midden-Delfland versterkt. Ook in het Maassluise deel van de 
Dijkpolder (ten zuiden van de A20) hebben woningen de plaats ingenomen van agrarische 
activiteit. 
 
 

1.5.1 Wateropgaven 2010-2015 
 
Waterkeringen 
 
In de planperiode worden de dijkvakken verbeterd die in de derde toetsronde van de primaire 
keringen (2008/2009) als onvoldoende zijn beoordeeld. Een bijzonder aandachtspunt daarbij 
is de Harwichknoop in Hoek van Holland. Dit is een zeer complexe situatie met veel 
verschillende verkeersstromen op een klein oppervlak.  
 
Er loopt een zogenoemde compartimenteringsstudie voor het gebied van dijkring 14, waartoe 
Delfland geheel behoort. Uit deze studie zal moeten blijken welke status de Maasdijk zal 
krijgen. In afwachting van de resultaten van deze studie behoudt de Maasdijk zijn huidige 
status. De status van de dijk is bepalend voor de normen waaraan hij moet voldoen. 
 
Het buitendijks bouwen staat in de komende jaren in de belangstelling. De provincie Zuid-
Holland is bezig om hiervoor beleid op te stellen. Dat zal onder andere de verdeling van 
verantwoordelijkheden duidelijk maken. Voor Delfland gaat het hier dan vooral om de 
buitendijkse gebieden langs de Nieuwe Waterweg; dit zijn voormalige haventerreinen 
waarvan er veel een woonbestemming krijgen.  
 
 
Waterkwantiteit 
 
De waterbergingsopgave is voor het Waterweggebied relatief klein, in totaal 150.000m3, 
hoewel er weinig oppervlaktewater is. Dat komt door de gemeentelijke overstortbemaling die 
op veel plekken plaatsvindt. Delfland heeft er geen bezwaar tegen dat de gemeenten 
bestaande overstortbemaling gebruiken om een deel van de bergingsopgave (maximaal 125 
m3 per hectare) in te vullen. Als overstortbemaling in stedelijk gebied om enigerlei reden niet 
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langer kan worden ingezet blijft de gemeente verantwoordelijk om de stedelijke 
bergingsopgave van 325 m3 per hectare op een andere manier te realiseren. 
 
Voor het invullen van de wateropgave kijkt Delfland vooral naar de capaciteit van 
watergangen en gemalen. Door het gescheiden houden van oppervlaktewater en riolering 
ontstaat er een betere structuur. Bij het verbeteringen van de riolering door het realiseren 
van een gescheiden stelsel komt er meer hemelwater in het oppervlaktewater. Dat leidt tot 
een extra opgave.  
De bergingsopgave tot 2015 bedraagt ca 80.000 m3 water, er vanuit gaande dat er in het 
systeem geen grote wijzigingen optreden. Met de realisatie van deze 80.000 m3 berging 
komen we in alle polders tot invulling van ca 80% van de totale berging die nodig is. De 
opgave tot 2015 is vooral gelegen in de Oost-Abtspolder, Oud-Mathenesse, polder Spangen, 
polder Schiedam Oost en polder Schiedam West, Sluispolder, Dijkpolder (Maasland), 
Oranjebuitenpolder (in samenhang met de Oranjepolder in het Westland), opspuiting Buien 
Nieuwland en de Lange Bonnen.  
 
De capaciteit van gemaal Krimsloot in Hoek van Holland is al vergroot. Door de overname van 
het waterkwantiteitsbeheer in Schiedam en Vlaardingen (2008) zullen de inspanningen van 
Delfland voor beheer en onderhoud toenemen.  
 
 
Waterkwaliteit 
 
In het Waterweggebied ligt een klein gedeelte van de waterlichamen Westboezem en 
Oostboezem. Voor deze waterlichamen als geheel ligt er een forse inrichtingsopgave van 
tientallen hectares natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats. In het stedelijke gebied langs de 
Nieuwe Waterweg is de ruimte beperkt. De ruimte die er is wordt benut voor 
natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen en verder wordt er ingezet op het meelopen met 
ruimtelijke ontwikkelingen om de KRW-inrichtingsopgave te realiseren.  
Om de mogelijkheden voor vismigratie tussen de Nieuwe Waterweg en Delflands boezem te 
vergroten pakt Delfland drie belangrijke vismigratieknelpunten aan: gemaal Zaaijer, gemaal 
Parksluizen en het Schiegemaal worden vispasseerbaar gemaakt.  
De Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder krijgen in de toekomst mogelijk de status van 
waterparel als bij de ontwikkeling van deze gebieden de provinciale ecologische 
hoofdstructuur wordt ingepast (PEHS).  
 
In het kader van de waterplannen staan diverse maatregelen op stapel om de waterkwaliteit 
te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verder ontkoppelen van 
riolering en watersysteem.  
 
 
Waterketen 
 
Langs de Nieuwe Waterweg liggen twee awzi’s: De Groote Lucht in Vlaardingen en Nieuwe 
Waterweg in Hoek van Holland. Voor de awzi De Groote Lucht heeft Delfland samen met de 
gemeenten een optimalisatiestudie uitgevoerd. De resulterende maatregelen voeren 
gemeenten en Delfland uit in de planperiode, wat zorgt voor een forse kostenbesparing voor 
alle partijen.  
Ook voor awzi Nieuwe Waterweg staat een optimalisatiestudie op stapel.  
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1.5.2 Synergiemogelijkheden en instrumenten 
 
De onduidelijke status van de Maasdijk veroorzaakt een lastige situatie. Voor het lekenoog 
heeft de dijk geen functie omdat bij hoogwater de Delflandse dijk het water zal tegenhouden. 
Toch is de Maasdijk van belang. Dit moet Delfland goed duidelijk maken aan derden. Ook 
vanuit de cultuurhistorie en als landschappelijk element is de Maasdijk waardevol. 
 
Bij het aanleggen en inrichten van water in de ecologische verbindingszone bij De Bonnen 
worden zeker natuurvriendelijke oevers aangelegd. Als dat kan gebeurt dit op meerdere 
plaatsen. 
 
In de dichtbebouwde stedelijke gebieden kan de wateropgave niet gehaald worden zonder 
innovatie. In dichtbebouwd stedelijk gebied is het realiseren van waterpleinen een kansrijke 
innovatie (zie kader). Ook groene daken en waterberging onder wegen of in kelders kunnen 
een bijdrage leveren. Het uitgangspunt van Delfland is dat het water zoveel mogelijk 
zichtbaar moet blijven. Want het is met water als met een geliefde: uit het oog, uit het hart. 
Bij onderhoud en beheer geeft ondergrondse waterkering extra werk en soms ook extra 
kosten. Zichtbaar water vergroot de belevingswaarde ervan, houdt de ‘sense of urgency’ bij 
burgers levend en is in de meeste gevallen onderhoudsvriendelijker. Waar het kan en waar 
ruimte is, wordt open water aangelegd. 
 

Waterplein 
Een aangenaam stadsplein met spelende kinderen verandert door een flinke regenbui tijdelijk 
in een waterspeelplaats. Het regenwater kan zich er verzamelen, zakt weg in de bodem en 
verdwijnt in een rustig tempo in het (gescheiden) riool. Bij de inrichting van het plein kan met 
de natte perioden rekening worden gehouden door waterproof meubilair of speeltoestellen te 
plaatsen. 

 

 
 
Figuur 10.6: schets van een waterplein 
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Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp 
 
Inleiding 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit 2005 is door de gemeente en 
het hoogheemraadschap afgesproken dat er raamplannen watertoets zouden worden 
opgesteld. In 2005 is hiermee gestart voor de kern Nootdorp. Dit plan is direct 
meegenomen in het waterplan als concrete uitvoeringsmaatregel, met bijbehorende 
kosten. De raamplannen, voor de kernen Delfgauw en Pijnacker liggen nu ter vaststelling 
voor. Het raamplan voor het gehele buitengebied is in de afrondende fase en zal met het 
nieuw op te stellen waterplan worden vastgesteld.  
 
Doel van het raamplan 
De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke maatregelen voor de 
wateropgave voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van 
de gemeente.  
 
Hiermee kan het raamplan als onderlegger worden gebruikt voor de watertoets bij 
ruimtelijke plannen binnen Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt één van de onderdelen van 
de watertoets vergemakkelijkt. Voor conserverende plannen of kleine ruimtelijke 
ontwikkelingen in het bestaande stedelijk gebied kan verwezen worden naar het 
raamplan om ‘geen’ water te hoeven meenemen. Voor nieuwe ontwikkelingen is het 
direct duidelijk wat de kwantitatieve wateropgave is. 
 
Uitgangspunten voor de raamplannen 
 
De wateropgave  
De wateropgave vanuit het NBW wordt door Delfland bepaald in het programma 
ABCDelfland. Inmiddels is voor alle polders in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een ABC-
studie uitgevoerd en daarmee de wateropgaven bekend. Bij de start van de raamplannen 
was dit nog niet het geval, iets dat enige vertraging met zich mee heeft gebracht.  
 
De ABC studies gaan echter verder dan de afspraken in de raamplannen. Worden in de 
raamplannen alleen de waterbergingen in ogenschouw genomen die voor Delfland een 
zogenaamde tweede fase maatregel zijn, in de ABC-studies worden ook hydraulische 
knelpunten en eerste fase maatregelen onderscheiden. Eerste fase maatregelen zijn 
maatregelen die bijvoorbeeld voortkomen uit het historisch bergingstekort (een tekort 
ten opzichte van de voorheen geldende normen, van voor 2001) en technische 
maatregelen die de aan- en afvoer van het water kunnen verbeteren. Deze maatregelen 
dienen op korte termijn (binnen vijf jaar) uitgevoerd te worden en zijn geheel voor 
rekening van Delfland. De tweede fase maatregelen hebben vaak een ruimtelijke 
component en hebben een langere realisatietermijn.  
 
De verantwoordelijkheden en de kosten 
Voor deze tweede fase maatregelen is in het Waterkader Haaglanden afgesproken dat er 
een gedeelde verantwoordelijkheid ligt voor gemeente en hoogheemraadschap. Ook de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp hanteert dit Waterkader Haaglanden als basisafspraak om 
te komen tot een verdeling van kosten en lasten om de wateropgave in haar gemeente in 
te vullen.  
 
Als principe is uitgegaan van een verdeling dat de gemeente er voor zorg draagt dat de 
gronden voor de waterberging ter beschikking komen, terwijl het hoogheemraadschap 
voor de realisatie van de waterberging zorgt. Hierop zijn uitzonderingen denkbaar, zoals 
wanneer de verhouding van de kosten scheef loopt, wanneer er sprake is van 
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andersoortige objecten, zoals de bouw van een gemaal of als er andere partijen bij 
betrokken zijn.  
 
Voor nieuwe ontwikkelingen (nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen etc) wordt er vanuit 
gegaan dat deze ontwikkeling zelf zorgdraagt voor voldoende waterberging in het gebied. 
In een enkel geval wordt een kleine extra opgave geformuleerd om een tekort van elders 
te compenseren, omdat daar geen mogelijkheden werden gezien.  
 
Voor elk raamplan is een rapport opgesteld. Dit rapport heeft een sterk technisch 
karakter en geeft veel achtergrondinformatie over het waterhuishoudkundig systeem. De 
hierna volgende beschrijving van de gebieden en de maatregelen is gebaseerd op deze 
rapporten. De rapporten zijn ook in te zien op het gemeentehuis respectievelijk het 
gemeenlandshuis van Delfland. 
 
Overige afspraken 
Over de uitvoering van de maatregelen moeten nog nadere afspraken gemaakt worden: 
wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, hoe worden kosten verrekend, hoe wordt er 
omgegaan met eventuele mee- en tegenvallers, hoe informeert de ene organisatie de 
andere over belangwekkende ontwikkelingen. Dit zijn operationele afspraken die nog 
gemaakt moeten worden, maar over het algemeen niet onderhevig zijn aan bestuurlijke 
besluitvorming. 
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Kostenverdeling Delfland – Pijnacker-Nootdorp  
 
Voor een aantal maatregelen zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling met de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. De genoemde maatregelen komen uit de vastgestelde 
ABC studies. Het aanlegen van de Watergangen in Emerald en Industrieterrein Ruyven 
en de aanleg van Gemaal Ruyven komen voort uit het raamplan voor de kern van 
Delfgauw. Deze maatregelen zijn nog niet vastgesteld, er is wel een kostenverdeling 
afgesproken. Voor de genoemde projecten wordt nog geen krediet aangevraagd, het gaat 
alleen om de procentuele kostenverdeling met de gemeente. De projecten waarvoor de 
afspraken gelden staan hieronder met een korte project beschrijving genoemd. De tabel 
geeft een korte samenvatting van de afspraken. 
 
1. Berging Laakbos 

Bij de inrichting van het Laakbos wordt een waterberging van 16.000 m³ aangelegd. 
Dit project is in voorbereiding. Met de uitvoering van dit project wordt een groot deel 
van de wateropgave voor de polder Nootdorp ingevuld.  
 
De grond voor dit project wordt ingebracht door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De 
DLG neemt ook de uitvoering van het project voor zijn rekening. Voor de uitvoering 
van het project draagt Delfland bij aan de kosten voor de inrichting.  

 
2. Watergangen Emerald en Industrieterrein Ruyven & Gemaal Ruvyen 

Het verbreden van verschillende watergangen is onderdeel van de ruimtelijke 
ontwikkeling in het gebied. Door het verbreden van de watergangen wordt het open 
wateroppervlak in het gebied aanzienlijk vergroot. Naast het verbreden van de 
watergangen moet de capaciteit van het gemaal worden aangepast van 10 m³ per 
uur naar 21,25 m³ per uur om bij de toekomstige gebruiksfunctie te blijven voldoen. 
 
Beide maatregelen zijn nog niet in de ABC studie vastgelegd, maar zijn een 
uitwerking van het raamplan voor de kern van Delfgauw. Voor de aanleg van de 
watergangen heeft de gemeente de grond ingebracht. Conform de afspraken in Water 
Kader Haaglanden zal Delfland de kosten voor de inrichting van de watergangen op 
zich nemen.  
 
De kosten voor het nieuwe gemaal worden door de gemeente en Delfland gedeeld 
(50%-50%)  
 

3. 1e fase waterberging Industrieterrein Boezem 
Bij uitbreiding van het bedrijventerrein de Boezem is  extra water gegraven ter 
compensatie voor het tekort op het oudere bedrijventerrein.  
 
Conform de afspraken in Water Kader Haaglanden zal Delfland de kosten voor de 
inrichting van de watergangen op zich nemen.  
 

4. Stuwen Nootdorp 
Om gebruik te maken van de berging in de verschillende peilvakken worden een 
aantal (automatisch bewegende) stuwen geplaatst. Hiermee wordt tevens afwenteling 
naar lager gelegen peilvakken voorkomen. Deze maatregel is vastgesteld in het 
Raamplan voor de kern Nootdorp.  
 
Gezien de vele 1e fase maatregelen die Delfland in het buitengebied van de gemeente 
uitvoert,. neemt de gemeente de kosten voor de stuwen in Nootdorp geheel voor 
haar rekening. 
 

5. Duiker Molenweg, Nootdorp 
De duiker onder de Molenweg dient te worden vergroot. Ook is de duiker bouwkundig 
in een slechte staat. 
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Het vergroten van de duiker is een taak van Delfland. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid over de bouwkundige staat van de duiker. In overleg met de 
gemeente is overeengekomen dat Delfland 40% en de gemeente 60% van de kosten 
betaalt.  
  

6. Gemaal en aflaat Keijzershof 
Voor de nieuwe stedelijke uitbreiding is er een nieuw peilbesluit opgesteld voor 
Pijnacker-Zuid. (peilvak IV). Het gemaal Overgauwseweg is technisch niet in staat om 
het peil uit het nieuwe peilbesluit te bemalen bovendien voldoet de capaciteit niet 
meer.  
De gemeente betaalt een deel van de kosten voor het nieuwe gemaal, vanwege het 
nieuwe peilbesluit en de stedelijke uitbreiding. Het nieuwe gemaal wordt gebouwd 
naast de Plas van Buysen en voert het water af op de aan te leggen bypass van de 
Pijnackerse Vaart. 
 
De kosten voor het nieuwe gemaal en aflaat worden door de gemeente en Delfland 
gedeeld (60%-40%)  

 
7. Pandscheiding Plas van Buysen 

Door de bouw van het nieuwe gemaal en aflaat Keijzerhof naast de Plas van Buysen, 
heeft de Plas van Buyen nog nauwelijks bergend vermogen. Dit is 
waterhuishoudkundig erg ongewenst. Om het bergend vermogen in de Plas van 
Buysen te behouden wordt het gemaal en de Plas fysiek gescheiden. 
 
In overleg met de gemeente is overeengekomen dat kosten voor de pandscheiding 
door de gemeente en Delfland worden gedeeld (50%-50%). 
 

8. Berging Kern Pijnacker / Boezem 
Om het bergingstekort van het bestaand stedelijk gebied van Pijnacker op te lossen 
wordt een berging aangelegd ter hoogte van het bedrijventerrein De Boezem. Bij een 
kritisch peilstijging zal water vanuit de hoofdwatergang in deze berging stromen. In 
de berging kan ca 18.125 m3 aan water worden geborgen. 
 
De kosten voor de aanleg van de waterberging wordt door de gemeente en Delfland 
gedeeld (50%-50%) 

 
9. Bergingopgave Zuidpolder van Delfgauw 

In de Zuidpolder van Delfgauw wordt een waterberging gerealiseerd van 215.000 m³. 
Naast deze berging is er nog een opgave van 10.000m³ in de Droogmakerij in de 
Zuidpolder van Delfgauw. 
 
De berging maakt onderdeel uit van de Groenblauwe slinger. De provincie is eigenaar 
van de grond. De gemeente betaalt de gebruikvergoeding aan de provincie, brengt de 
grond in voor het nieuwe gemaal en de betaalt de kosten voor het omleggen van de 
riolering. Daarnaast zal de gemeente in de Zuidpolder van Delfgauw grond ter 
beschikking stellen om de bergingsopgave te realiseren. Voor beide projecten zal 
Delfland de inrichting van de waterbergingen voor zijn rekening nemen. 
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Kosten verdeling 2e fase projecten in Pijnacker-Nootdorp   
 Delfland 

x 1000 
Gemeente 

x 1000 
 

1. Berging Laakbos 
 

263   

Geen grondverwerving, uitvoering door DLG 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 3 

2. Watergangen Emerald en Industrieterrein Ruyven 

207   

Is door gemeente uitgevoerd,  
kosten moeten nog worden verrekend. 
 
maatregel uit: 
Raamplan Delfgauw 

 Gemaal Ruyven  

800*  800* 

50% HHD / 50% gemeente 
 
maatregel uit: 
Raamplan Delfgauw 

3. 1e fase waterberging Industrieterrein Boezem 

500*  

 
maatregel uit: 
Raamplan Pijnacker 

4. Stuwen Nootdorp 

 200* 

maatregel uit: 
Raamplan Nootdorp 
 

5. Duiker Molenlweg, Nootdorp 

300* 450* 

40% HHD / 60% gemeente 
 
Grootonderhoud 
 

6. Pandscheiding Plas van Buysen 

150* 150* 

50/50%, gemeente realiseert 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

7. Gemaal en aflaat Keijzershof 

1.500* 1.000* 

60% HHD / 40% gemeente 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

8. Berging Kern Pijnacker / Boezem 

1.850* 1.850* 

50% HHD / 50% gemeente 
 
maatregel uit: 
ABC Maatregel cluster 11 

 

9. Bergingopgave Zuidpolder van Delfgauw 
 

PM PM 

Gemeente neemt de kosten voor gebruiksvergoeding, 
grondverwerving sloten in de droogmaking, omleg  
riolering en grondverwerving voor het gemaal voor 
haar rekening neemt. 
 
maatregel uit: 
ABC maatregel Zuidpolder van Delfgauw 

* kosten op basis van kentallen 
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Raamplan Kern Pijnacker  
 
Karakteristiek van het gebied 
De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief  
Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk deel van het dorp). 
Beide polders voeren het water af in westelijke richting via de Pijnackerse Vaart naar 
Delft.  
 
De Oude Polder van Pijnacker is voor verreweg het grootste deel bebouwd, of wordt dat 
binnen enkele jaren. De meest voorkomende functies zijn glastuinbouw, stedelijk gebied 
en bedrijventerrein. Alleen het meest oostelijke puntje van de Droogmaking is 
grotendeels groen en ligt binnen de Groenzone Pijnacker-Berkel. Door deze ontwikkeling 
zal het groene karakter van het gebied versterkt worden. 
 
De Nieuwe of Drooggemaakte Polder is in het zuidwestelijk deel bebouwd door het 
stedelijk gebied van Pijnacker. Het oostelijke deel (grofweg ten oosten van de spoorlijn) 
is voor een groot deel groen en bestaat uit het Balijbos. Alleen de randen 
(Nieuwkoopseweg en Katwijkerlaan) zijn bebouwd en daar komt ook glastuinbouw voor.  
 
 
Maatregelen per gebied 
 
Oude Polder van Pijnacker (incl Droogmaking) 
 
Peilvak I 
Peilvak I is het hoofdpeilvak van de polder. Dit ligt grofweg van de grens met de Nieuwe 
of Drooggemaakte polder in het noorden tot aan de Oranjelaan in het zuiden (grens met 
Koningshof), ook loopt het peilvak I van oost naar west door de hele polder, dus van het 
glastuinbouwgebied in het oosten (Molenlaan/Strikkade) tot aan de Overgauwseweg. De 
gehele oude kern van het dorp ligt hier dus in.  
 
Opmerkelijk is dat ondanks een over het algemeen redelijke drooglegging, de maximaal 
toelaatbare peilstijging in dit peilvak zeer beperkt is. Gecombineerd met weinig 
oppervlaktewater in het centrum, is de bergingscapaciteit in dit peilgebied erg laag. De 
maximaal toelaatbare peilstijging wordt beperkt door drie locaties. Dit zijn een aantal 
percelen aan de Vlielandseweg, een perceel bij het gemaal van de Droogmaking aan de 
Molenlaan en het bergbezinkbassin in het centrum van het dorp. In de studie van 
Oranjewoud en in de ABC studie is uitgegaan van 20 cm maximaal toelaatbare 
peilstijging. Omdat dit een zeer beperkte peilstijging is, waardoor de berging van water 
heel veel oppervlak gaat vergen, is er in meer detail gekeken naar de mogelijkheden. De 
gemeente heeft maaiveldmetingen laten doen bij de laaggelegen percelen en ook is er 
nauwkeuriger gekeken naar de overstortdrempel van het bergbezinkbassin. Hieruit blijkt 
dat een aantal weilanden ten oosten van Klapwijk Noord erg laag liggen langs de 
watergangen. Als deze weilanden iets worden opgehoogd kan een peilstijging van 23 cm 
zonder problemen worden geaccepteerd. Deze peilstijging wordt dan ook verder als 
maatstaf gebruikt.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- Ophoging van de weilanden ten oosten van Klapwijk Noord om de peilstijging van 
23 cm mogelijk te maken. 

- ontwikkeling Akkerswoude voldoet aan bergingsnorm 325 m3/ha, zonder 
afvoerbeperkende maatregelen 

- ontwikkeling Tuindersdorp-West zal 16% water bevatten, waarbij in ieder geval 
twee watergangen langs de toekomstige ontsluitingsweg (Tuindersweg) worden 
aangelegd.  
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- er wordt een (droge) berging van ca 20.000 m3 water gecreëerd op de grens van 
Klapwijk Noord en de Droogmaking om de wateropgave van bestaand stedelijk 
gebied te realiseren. 

- Ontwikkeling Rijskade voldoet aan 325m3/ha en levert een verbreding van de 
Goudenregensingel op (vanuit ABC studie) met 2 meter. 

- Eventuele toekomstige ontwikkeling in Overgauw Oost voldoet aan 325 m3/ha 
bergingsnorm en levert een verbreding van de Wilhelminasingel op met 2 meter. 

 
Peilvak II 
Dit peilvak betreft de woonwijk Koningshof. Deze woonwijk voldoet aan de wateropgave, 
hier worden dus geen maatregelen voorgesteld.  
 
Peilvak III en IV 
Peilvak III betreft een groot deel van Pijnacker Zuid (Klapwijk, Tolhek en Keijzershof). 
Een deel van het toekomstige Tuindersdorp West is ook in dit peilvak gelegen, het is 
echter mogelijk dat dit in de toekomst bij peilvak I wordt getrokken. De beslissing 
hierover is afhankelijk van het onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. Voor het 
peilvak Pijnacker Zuid is in 2000/2001 een nieuw peilbesluit genomen. Effectuering is 
echter afhankelijk van nieuwbouw van het gemaal aan de oostzijde van de 
Overgauwseweg, op de grens met peilvak I. Bij de studie is uitgegaan van het nieuwe 
peil. Er is een maximale peilstijging gehanteerd van 45 centimeter.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- bij de ontwikkeling van Pijnacker Zuid wordt voldaan aan de bergingsnorm van 
325 m3/ha voor het gehele peilvak III.  

- Een nieuw gemaal voor peilvak III en een aflaat voor peilvak I in Keizershof, om 
het peil voor Pijnacker Zuid in te kunnen stellen en het via de by-pass van de 
Pijnackerse Vaart af te kunnen voeren.  

- Er wordt een nieuwe maalkom gerealiseerd voor het nieuwe gemaal in Keizershof. 
  
Droogmaking  
De Droogmaking is een lager gelegen deel van Pijnacker, met daarin het bedrijventerrein 
Boezem, het toekomstig bedrijventerrein Boezem II en het noordelijk deel van de 
Groenzone Pijnacker-Berkel. Het wordt bemalen door het gemaal aan de Molenlaan, bij 
de molenstomp. Het gebied dat in de Groenzone is gelegen zal in de toekomst een hoger 
peil krijgen dan het omringende gebied, waardoor dit deel van het gebied niet meer tot 
peilvak V zal behoren.  
 
De voorgestelde maatregelen in het kader van het raamplan zijn de volgende: 

- bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Boezem II zal het gehele 
bedrijventerrein (Boezem én Boezem II) voldoen aan de bergingsnorm van 325 
m3/ha bij een maximale peilstijging van 45 cm. 

 
Nieuwe of Drooggemaakte Polder  
 
Het bebouwde gebied van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder bestaat uit drie 
peilgebieden.  
 
Peilvak II 
Dit peilvak omvat de deelgebieden Centrum Noord II en III en heeft een peil van -5,57 m 
NAP. Het peilgebied is echter veel groter dan deze twee deelgebieden, en loopt nog in 
oostelijke richting door. Het deelgebied Centrum Noord III bevat geen oppervlaktewater 
en voert het hemelwater naar het peilvak I van de Oude Polder af, waardoor deze geen 
effect heeft op de waterhuishouding van de Nieuwe of Drooggemaakte Polder. 
Deelgebied Centrum Noord II heeft volgens Oranjewoud bij een peil van – 5,57 m NAP 
geen bergingstekort, terwijl uit de ABC studie naar voren komt dat er in het gehele 
peilvak een tekort van 4400 m3 is. Omdat het peilvak echter veel groter is dan alleen dit 
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deelgebied wordt voorgesteld deze opgave in het raamplan Buitengebied een plek te 
geven. 
 
Peilvak I 
Het zuidelijk deel van het sportpark de Groene Wijdte/Rijskade ligt in peilvak I met een 
peil van -3,10 m NAP., de maximaal toelaatbare peilstijging is in dit gebied 30 cm. Een 
deel van het gebied is onderbemalen op -3,17 m NAP. In de ABC studie is in dit gebied 
een bergingstekort van 3200 m3 geconstateerd. Een van de maatregelen die in deze 
studie wordt voorgesteld, om de afvoer te verbeteren, maar hierdoor ontstaat ook extra 
berging, is de verbreding van de polderwatergang bij de Rijskade met 2 meter. Voor het 
overige bergingstekort zal nog verder onderzoek gedaan moeten worden naar 
oplossingen hiervoor.  
 
Groene Wijdte 
Het noordelijk deel van het sportpark de Groene Wijdte is een onderbemaling in een 
peilvak van ca – 5,35 m. Het sportpark zelf heeft een peil van -5,80 m NAP. Uit de ABC 
studie is niet gebleken dat er een tekort aan waterberging is. Wel is geconstateerd dat de 
pompcapaciteit van de onderbemaling te klein is ten opzichte van de norm. De 
onderbemaling wordt door de gemeente bediend, het is daarom logisch om de vergroting 
van de pompcapaciteit als maatregel op te nemen voor de gemeente.  
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Maatregelen en kostenverdeling 
 
 
 

Maatregel Verantwoordelijke Verdeling kosten 
Ophoging van de weilanden ten oosten van Klapwijk 
Noord om de peilstijging van 23 cm mogelijk te 
maken. 

Ontwikkeling 
Klapwijk Noord 

Ontwikkeling  
Klapwijk Noord 

ontwikkeling Klapwijk Noord voldoet aan 
bergingsnorm 325 m3/ha, zonder afvoerbeperkende 
maatregelen 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

ontwikkeling Tuindersdorp-West zal 16% water 
bevatten, waarbij in ieder geval twee watergangen 
langs de toekomstige ontsluitingsweg (Tuindersweg) 
worden aangelegd. 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

er wordt een droge berging van ca 20.000 m3 water 
gecreëerd op de grens van Klapwijk Noord en de 
Droogmaking. 

Delfland / 
gemeente 

50/50 

Ontwikkeling Rijskade voldoet aan 325m3/ha en  

levert een verbreding van de Goudenregensingel op 
(vanuit ABC studie) met 2 meter. 

Ontwikkeling 
 
 
 

Ontwikkeling 
 
 
Delfland 

Eventuele toekomstige ontwikkeling in Overgauw 
Oost voldoet aan 325 m3/ha bergingsnorm en levert 
een verbreding van de Wilhelminasingel op met 2 
meter. 

Gemeente/ 
ontwikkeling 

Verbreding singel 
Delfland, overige 
ontwikkeling 

bij de ontwikkeling van Pijnacker Zuid wordt voldaan 
aan de bergingsnorm van 325 m3/ha voor het gehele 
peilvak III 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Boezem II zal 
het gehele bedrijventerrein (Boezem én Boezem II) 
voldoen aan de bergingsnorm van 325 m3/ha bij een 
maximale peilstijging van 45 cm 

Ontwikkeling Ontwikkeling 

Bergingstekort 3200 m3 in zuidelijk deel Groene 
Wijdte/Rijskade (-3.10 m) in Oude Polder (- volgende 
maatregel) 

Delfland/  
ontwikkeling 

Delfland /  
ontwikkeling 

Verbreding watergang Rijskade met 4 over laatste 
600 meter 

Delfland 1e fase/ Delfland 

Vervangen duiker Koninginnehof Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten gemaal Koningshof (1,5 m3/min) Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten 2 duikers ten oosten van de Noordweg bij 
herstructurering 

 2e fase 

Duiker Pijnacker Noord vervangen bij herstructurering  2e fase 
Vergroten gemaalcapaciteit gemaal Rijskade Delfland 1e fase/ Delfland 
Vergroten gemaal Thorbeckelaan Delfland 1e fase/ Delfland 
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Raamplan Kern Delfgauw 
 
Karakteristiek van het gebied 
De kern van Delfgauw ligt niet alleen bij een kruispunt van wegen, het ligt ook op een 
kruispunt van polders en peilvakken.  
De noordzijde van de oude kern is gelegen in de Noordpolder van Delfgauw, waar ook 
het verder gelegen glastuinbouwgebied en een deel van Delft (begraafplaats, tennispark 
en Ikea) toe behoren. De zuidzijde ligt in de Zuidpolder van Delfgauw, maar het deel 
tussen de snelweg A13 en de Zuideindseweg hebben bij de ontwikkeling van Emerald een 
geheel eigen watersysteem gekregen, dat niet in open verbinding staat met de rest van 
de polder. De polders worden gescheiden door de Pijnackerse Vaart, een hoger gelegen 
boezemwaterverbinding tussen Pijnacker en Delft. De Pijnackerse Vaart blijft in dit 
raamplan verder buiten beschouwing. 
 
Maatregelen per gebied 
 
Emerald 
De nieuwbouwwijk Emerald heeft een geheel eigen watersysteem binnen de Zuidpolder 
van Delfgauw met zogenoemd ecowater en stadswater. Het ecowater heeft een peil van -
2.80 meter NAP en kan uitzakken tot -3.20 meter NAP (flexibel peil). Het stadswater 
heeft een vast peil van -3.20 meter NAP. Bij droogte kan het stadswater aangevuld 
worden met water uit het ecowater. Hierdoor is er geen aanvoer van buiten het gebied 
nodig en kan de waterkwaliteit, ook in droge perioden, op peil worden gehouden. De 
Oudemansmolensloot, die van oost naar west door Emerald loopt staat op een hoger peil 
(-3.00 meter) en heeft geen verbindingen met het overige water in Emerald.  
 
Bij de eerste ABC studie die Delfland in 2001 heeft uitgevoerd, die van de Zuidpolder van 
Delfgauw, waar Emerald deel van uitmaakt, is er vanuit gegaan dat Emerald voldeed aan 
alle normen die er beschikbaar waren en is er geen wateropgave bepaald. Het 
waterhuishoudkundig plan van Emerald dateert echter van 1999 en is gebaseerd op oude 
normen, niet op die van het NBW. In het kader van het raamplan watertoets is er nader 
gekeken naar de waterberging in Emerald en is er toch een waterbergingsopgave 
aangegeven. Deze is gebaseerd op de ABC-bergingsnorm van 325 m3/ha. De reden dat 
er toch een bergingsopgave gesignaleerd werd, was het hoge peil van het ecowater: 
hierdoor is in dit deel van Emerald de toelaatbare peilstijging slechts 20 centimeter en is 
er dus een groot oppervlak aan water nodig om voldoende berging te creëren. In het 
stadswater is de maximaal toelaatbare peilstijging van 60 cm aangehouden.  
 
Ten zuiden van Emerald ligt het bedrijventerrein Ruijven. Dit bedrijventerrein heeft, net 
als Emerald, een apart peil ten opzichte van de rest van de polder. Het peil is een vast 
peil op -3.20 meter. Emerald en Ruijven waren echter waterhuishoudkundig van elkaar 
gescheiden. Ook Ruijven was niet onderzocht in de ABC studie van de Zuidpolder van 
Delflgauw en bleek nog een resterende wateropgave te hebben. Ook moest hier nog een 
gemaal worden aangelegd, om het overtollige water te kunnen afvoeren. Nu staat er een 
provisorisch noodgemaal langs de Rijksstraatweg. 
 
Na bestudering van deze twee gebieden zijn de volgende maatregelen onderscheiden: 

- het verbinden van de twee peilgebieden Emerald en Ruijven met een afsluitbare 
duiker onder de N470 door. Deze is inmiddels gerealiseerd bij de aanleg van de 
N470. 

- Het oprichten van 1 gemaal voor beide gebieden in Ruijven:  
o het gemaal in Emerald heeft onvoldoende capaciteit om beide gebieden te 

bemalen (Emerald is 80 ha, Ruijven 40 ha, het gemaal zou dus 50% in 
capaciteit vergroot moeten worden).  

o Uitbreiding van het gemaal in Emerald zou mogelijk zijn, maar er zijn al 
problemen met de aanvoer van het water naar het gemaal nabij de 
ijsbaan, de afvoer van het gemaal is niet optimaal door de kruising met de 
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fietstunnel onder de A13 door en de kruising onder de A13 zelf is niet erg 
ruim en bovendien zou het water van het bedrijventerrein dan naar het 
helofytenfilter van Emerald getrokken worden, terwijl dat mogelijk iets 
meer verontreinigingen bevat dan wenselijk is. 

- Het uitbreiden van het wateroppervlak in Emerald en Ruijven.  
 
Stedelijk gebied ten oosten van Zuideindseweg 
Dit gebied maakt waterhuishoudkundig deel uit van een veel groter peilvak in de 
Zuidpolder van Delfgauw, waar ook een deel van het weidegebied en het 
glastuinbouwgebied langs de Schimmelpenninck vd Oyeweg in ligt. Het stedelijk gebied is 
dicht op elkaar gebouwd en biedt geen ruimte voor extra water. De wateropgave in dit 
gebied wordt deels ingevuld bij de bouw aan de zuidrand van Delfgauw en wordt deels 
verschoven naar het raamplan voor het buitengebied van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp. 
 
Stedelijk gebied ten noorden van de Delftsestraatweg 
Dit gebied ligt in de Noordpolder van Delfgauw en staat in verbinding met het Delftse 
deel van deze polder (tennispark, Ikea; de begraafplaats heeft een eigen peil en 
bemaling). Ook dit gebied is dicht op een gebouwd met weinig dynamiek, zodat er weinig 
kansen zijn om de wateropgave in te vullen. Voorgesteld wordt om te kijken of er aan de 
rand van de bebouwing (nabij de voormalige vuilstort ruimte is om meer water te 
creëren.  
 
Maatregelen en kostenverdeling 
 

Maatregel Verantwoordelijke Verdeling kosten 
verbinden watersystemen Ruyven en 
Emerald 

gemeente gemeente 

vergroten watersysteem met ca. 
4.700 m² 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

oostelijke watergang in bedrijven 
terrein Ruyven ca. 60 m² 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

watergang nabij het gemaal in 
bedrijven terrein Ruyven Zuid 
(150m²) 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

watergang langs de Zuidpoldersingel 
in Emerald Zuid, 2550 m² extra open 
water 

Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente 

gemaal Ruyven-Zuid Ontwikkeling/ gemeente Delfland/gemeente  (50%-50%) 
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling   
 
Beleidsveld: Thema- en gebiedsgerichte 

plannen 
Vergaderdatum: 18 december 2008 

Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt:  
  Kenmerk VV: 7776 
  Aantal bijlagen: 1 
     
 
Aan de verenigde vergadering van Delfland, 
 
Ontwerpbesluit: 

1. Het raamplan wateropgave en watertoets Delfgauw vaststellen 
2. Het raamplan wateropgave en watertoets Pijnacker vaststellen. 
3. De bij de raamplannen behorende maatregelen procentuele kostenverdeling tussen de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delfland vaststellen.  

Probleemstelling:  

De invulling van de watertoets op kleinere bestemmingsplanwijzigingen geeft geen 
mogelijkheden om een deel van de wateropgave te realiseren. Met het vaststallen van de ABC 
studies is wel aangegeven in welk peilvak ruimte nodig is maar er zijn nog geen afspraken 
met de gemeente over de realisatie ervan.  

Beoogd effect: 

De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke maatregelen voor de wateropgave 
voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van de gemeente.  
 
De duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en de kostenverdeling voor de 
maatregelen voor de wateropgave met de gemeente maken. 
 
 
 
Inleiding 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is één van de maatregelen het 
opstellen van zogenaamde Raamplannen Watertoets. Deze raamplannen geven een invulling 
van de waterbergingsopgave in de ruimte. Voor Delfland biedt het zicht op een goede 
realisatie van de waterbergingsopgave, voor de gemeente biedt het duidelijkheid in het 
watertoets proces en een randvoorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen richting 
projectontwikkelaars.  
 
De wateropgave in de ABC-studies is vaak gedefinieerd in een bergingsopgave van een x 
aantal m3 berging in een bepaald peilgebied. Deze opgave legt dan een schaduw op elke 
ontwikkeling die in een dergelijk peilgebied plaatsvindt. Dit terwijl de bouw van bijvoorbeeld 
een uitbouw aan een woning die niet toegestaan was in het bestemmingsplan, wel 
watertoetsplichtig was, maar geen enkele mogelijkheid bood om een deel van de wateropgave 
in te vullen. Om de schaduwwerking te beperken en om in goed overleg te bepalen waar de 
wateropgave wel ingevuld kon worden is besloten te gaan werken met deze raamplannen 
watertoets. 
 



VV voorstel 

2 

In andere gemeente/waterplannen wordt dit vaak uitgewerkt in een waterstructuurplan. Bij 
het waterplan Pijnacker-Nootdorp is destijds gekozen voor een waterplan op hoofdlijnen en 
een uitwerking in de tijd.  
 
Kader 
Als kader voor deze raamplannen watertoets geldt allereerst het Nationaal Bestuursakkoord 
Water uit 2003. Hierin zijn de normen voor wateroverlast vastgelegd en is een kader 
geschapen voor gemeentelijke waterplannen en een eerste aanzet voor een verdeling van de 
kosten van maatregelen.  
 
In het Regionaal bestuursakkoord ‘ruimte voor water en economie in Haaglanden’, ook wel 
Waterkader Haaglanden genoemd, is hierop verder gegaan. Dit akkoord is zowel door de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp als door Delfland ondertekend, en beide partijen voelen zich 
ook gebonden om de afspraken uit dit regionale akkoord om te zetten in concrete afspraken. 
Het akkoord is door beide partijen tegen het licht gehouden, waarbij gekeken is welke 
afspraken rechtstreeks gevolgd kunnen worden en waar nog specifieke afspraken nodig 
waren. 
 
Toelichting 
Al in 2005 is gezamenlijk door Delfland en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gestart met de 
opzet van deze raamplannen watertoets. Het raamplan voor de kern Nootdorp is in april 2005 
vastgesteld door het college van Delfland. In dit raamplan is vooral gekeken op welke manier 
in de kern van Nootdorp de maximale peilstijging (60 cm) die mogelijk is op basis van het 
maaiveld ook daadwerkelijk kan voorkomen. Het middel hiervoor is een slimme stuw die bij 
hevige regenval omhoog gezet kan worden en een aantal vaste stuwen. Daarnaast is 
aangegeven dat de nieuwbouwprojecten in Nootdorp aan de bergingsnormen dienen te 
voldoen. Omdat Delfland uit uitvloeisel van de ABC studie naar de polder van Nootdorp 
(cluster 3) al alle kosten in het buitengebied op zich nam, heeft de gemeente aangegeven de 
kosten van de stuwen in de kern geheel voor haar rekening te nemen. Dit raamplan is 
hierdoor niet ter vaststelling aan de Verenigde Vergadering aangeboden, aangezien er voor 
Delfland geen verdere financiële consequenties aan verbonden waren.  
 
In de bijlage wordt een toelichting, het doel en het kader gegeven op de raamplannen van de 
kern Pijnacker en de Kern Delfgauw.  
 
 
Risico’s en beheersmaatregelen 
 
Ruimtelijke planvorming 
De afspraken met de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn gemaakt met de kennis anno 2008. 
Er is gekeken naar welke ruimtelijke ontwikkelingen er voorzien worden: afhankelijk van een 
grote hoeveelheid externe factoren (algemene economie, huizenmarkt, ro beleid en 
procedures etc) kunnen ruimtelijke ontwikkelingen sneller of langzamer gaan. Als gevolg van 
politieke veranderingen kunnen ook nieuwe plannen ontwikkeld worden of juist in de 
prullenbak belanden die al uitgedacht zijn. Planvorming heeft altijd een beperkt 
realiteitsgehalte in de ruimtelijke ordening. Er is zoveel mogelijk gekeken naar realistische 
plannen en naar urgentie van maatregelen. Bij de raamplannen is een globale planning 
aangegeven. Samen met de gemeente zal hier jaarlijks naar gekeken worden en aangegeven 
wat concreet in het volgende jaar uitgevoerd gaat worden en welke plannen in de tijd gaan 
schuiven.  
 
Kosten 
Voor een deel van de maatregelen zijn alleen kosten aan te geven op basis van kentallen. 
Deze komen deels uit de stukken van de ABC-studies. Bij een aantal projecten kunnen al wel 
kosten aangegeven worden, aangezien deze al concreet bekend zijn (bijvoorbeeld de berging 
in het Laakbos).  
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In dit voorstel worden geen kredieten aangevraagd, wel worden de kosten inzichtelijk 
gemaakt. De afspraak met de gemeente bij deze projecten is een procentuele afspraak 
(bijvoorbeeld 50/50% of 60/40%) zonder een minimum of maximum bijdrage voor één der 
partijen. De kostenverdeling wordt hier dus ook voortgezet over meer- of minderkosten bij de 
projecten. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de operationele kant van deze 
projecten. Delfland heeft inmiddels ervaring in andere gemeenten met het samen uitvoeren 
van projecten, deze kan worden gebruikt bij het maken van deze operationele afspraken.  
 
De wateropgave en de watergebiedsstudies 
De wateropgave die gebruikt is voor de raamplannen is de opgave die volgt uit de ABC-
polderstudies. In het gebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp loopt sinds eind 2007 een 
watergebiedsstudie, waarbij in enkele polders ook een wateroverlaststudie wordt uitgevoerd 
(in de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Zuidpolder van Delfgauw). Uitgangspunt van de 
watergebiedsstudie is echter dat de ABC maatregelen uitgevoerd zijn, er wordt dus niet 
teruggekomen op eerder vastgestelde maatregelen. De mogelijke maatregelen die 
voortkomen uit de watergebiedsstudie zullen in de periode na 2015 worden geprogrammeerd, 
zodat deze niet de uitvoering van het ABC programma zullen frustreren.  
 
Personele en organisatorische consequenties 
 
Op enkele maatregelen na zijn alle genoemde projecten al eerder vastgesteld in het kader van 
ABC-polderstudies (cluster 3 en 11). De raamplannen hebben hierdoor geen personele of 
organisatorische consequenties. Het gemaal Ruijven en extra waterberging in Emerald en 
Ruijven is nog niet vastgesled in een ABC studie. Deze maatregelen moeten nog worden 
vastgesteld, dit zal begin volgend jaar aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. 
 
Communicatie 
De raamplannen watertoets en de kostenverdeling zijn vooral documenten die voor de 
gemeente en Delfland van belang zijn. Ze raken niet direct het belang van een individuele 
burger. Pas bij de planologische verankering in een bestemmingsplan of bij de realisatie van 
een specifiek project zullen de belangen van individuele burgers aan bod komen. De 
communicatie over de raamplannen zal dus vooral gericht zijn op de interne organisaties van 
de gemeente en Delfland. 
 
Besluitvormingstraject/vervolgtraject 
Zowel de Verenigde Vergadering als de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
zullen het voorstel om de raamplannen vast te stellen ontvangen. De besluitvorming in de 
gemeenteraad zal naar verwachting in de vergadering van december 2008 plaatsvinden. Het 
raamplan buitengebied wordt volgend jaar vastgesteld. 
 
 
Bijlagen 
- Kostenverdeling en Raamplannen Watertoets in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
- Afsprakenovereenkomst kostenverdeling 
 
Advies 
Over dit voorstel is advies gevraagd aan de commissies Waterbeheer en Financiën. 
 
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris, de Dijkgraaf, 
 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling 
 

 
De verenigde vergadering van Delfland, 
 
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van d.d. 11 novermber 2008,  
kenmerk … 
 
gelezen het advies van de commissies: Commissie Waterbeheer en Commissie Financiën 
 
BESLUIT 

1. Het raamplan wateropgave en watertoets Delfgauw vaststellen 
2. Het raamplan wateropgave en watertoets Pijnacker vaststellen. 
3. De bij de raamplannen behorende kostenverdeling tussen de gemeente Pijnacker-.
 Nootdorp en Delfland vaststellen. 

 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2008 
 
 
 
 
 
De Verenigde Vergadering voornoemd, 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 
 
 
 
mevr. A. Boomsma mr. M.A.P. van Haersma Buma 

Kenmerk VV: 7776 Vergaderdatum: 18 december 2008  
Beleidsveld: Gebiedsgerichte 

plannen 

 
Agendapunt:  
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Uitwerking Waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen 
watertoets en kostenverdeling  
  
    
Kenmerk VV: … Vergaderdatum: 20 november 2008 
  Agendapunt:  
   
 
 
KERNBOODSCHAP 
 
In het waterplan voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit 2005 is door de gemeente en het 
hoogheemraadschap afgesproken dat raamplannen watertoets zouden worden opgesteld. De 
raamplannen, voor de kernen Delfgauw en Pijnacker liggen nu ter vaststelling voor.  
 
De raamplannen hebben als primair doel de noodzakelijke 2e fase maatregelen voor de 
wateropgave voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp die volgen uit het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) ruimtelijk een plek te geven binnen de diversen delen van de 
gemeente.  
 
Hiermee kan het raamplan als onderlegger worden gebruikt voor de watertoets bij ruimtelijke 
plannen binnen Pijnacker-Nootdorp. Hierbij wordt één van de onderdelen van de watertoets 
vergemakkelijkt. Voor conserverende plannen of kleine ruimtelijke ontwikkelingen in het 
bestaande stedelijk gebied kan verwezen worden naar het raamplan om ‘geen’ water te 
hoeven meenemen. Voor nieuwe ontwikkelingen is het direct duidelijk wat de kwantitatieve 
wateropgave is. 
 
Voor een aantal specifieke maatregelen uit de Raamplannen zijn procentuele afspraken 
gemaakt over de kostenverdeling met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In dit voorstel 
worden geen kredieten aangevraagd.  Als principe bij de kostenverdeling is uitgegaan van een 
verdeling dat de gemeente er voor zorgt dat de gronden voor de waterberging ter beschikking 
komen, terwijl het hoogheemraadschap voor de realisatie van de waterberging zorgt.  
 
 
.. 
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