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Vooraf gestelde vragen

Vergadering d.d. : 4 september 2023
Soort vergadering : Hoorzitting
Nummer agendapunt : 5
Titel agendapunt : Bestemmingsplan Sportpad

Vraag 1: Wanneer kan naar verwachting, bij een positief scenario, gestart 
worden met fase 1?

Datum:
01-09-
2023

Fractie: 
SvKB

Antwoord:
Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt en er geen beroep wordt 
aangetekend, dan wordt het bestemmingsplan 10 november onherroepelijk. 
We mikken op de aanvraag van het bouwkrediet en aanvraag van de 
omgevingsvergunning nog in december van dit jaar. Dat is een strakke, maar 
ook reële planning. Vervolgens moet de aannemer het ontwerp nog technisch 
uitwerken en de werkzaamheden voorbereiden. Er wordt  gestart met de 
bouw van het nieuwe zwembad. In februari 2024 kan worden gestart met de 
sloop van het buitenzwembad en daadwerkelijke start van realisatie is in maart 
2024.

Vraag 2: Hoe lang is de verwachte doorlooptijd voor de eerste fase?Datum:
01-09-
2023

Fractie:
SvKB

Antwoord:
In de planning wordt nu rekening gehouden met oplevering van het zwembad 
in de zomer van 2025. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2026/2027 
(augustus/september) moet het nieuwe kindcentrum gereed zijn. Totale 
doorlooptijd is dus van februari 2024 t/m juli 2026.
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Vraag 3: Welke beren op de weg kunnen we nog verwachten voor fase 1?
 

Datum:
01-09-
2023

Fractie:
SvKB

Antwoord:
De gestegen bouwprijzen en rente hebben een behoorlijke impact op de 
ontwikkeling van fase 1. In de Nota van Actualisatie wordt daar al op 
voorgesorteerd en doordat we in een vroeg stadium al een aannemer hebben 
geselecteerd die meewerkt en meedenkt aan het ontwerp proberen we grip te 
houden op de bouwkosten. Daarnaast kunnen bezwaar, beroep en hoger 
beroep op omgevingsvergunning of bestemmingsplan ook qua doorlooptijd 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling(en). Om het risico hierop zo klein 
mogelijk te maken, proberen we de omgeving met participatie zo goed als 
mogelijk mee te nemen in de planvorming.


