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1. Aanleiding 
Almelo is een unieke en verassende waterstad in het hart van Noordwest Twente. Een stad met een 
rijke historie en volop ambitie. Almelo heeft een belangrijke regiofunctie met diverse voorzieningen én 
Almelo groeit. Niet alleen economisch, zoals in de hightechindustrie, maar ook op gebied van het 
aantal inwoners. Om deze groei te faciliteren wil Almelo tot 2030 een aantal van 3.400 tot 4.100 
woningen bouwen, waaronder circa 700 woningen in de nieuwe uitleglocatie Aalanderveld.  
 
Omgevingsvisie en Ruimtelijk programmatische visie  
Met de Omgevingsvisie en de Ruimtelijk programmatische visie heeft Almelo de basis gelegd om de 
komende jaren stappen te zetten op het gebied van stedelijke gebiedsontwikkeling. Deze keuzes zijn 
vastgelegd in de Omgevingsvisie Almelo 2040, de Uitvoeringsagenda Stadsontwikkeling en 
vervolgens in de Ruimtelijk Programmatische Visie geconcretiseerd naar meer concrete 
onderzoekslocaties voor wonen en werken. Hierin zijn de belangrijkste toekomstige 
ontwikkelgebieden bepaald. De Noordflank is daarbij ook als ontwikkellocatie voor woningbouw 
opgenomen. 
 
Door de grote woningbehoefte is in Almelo de noordflank in beeld gekomen als mogelijke nieuwe 
uitleglocatie. Belangrijkste reden is dat met enkel inbreiding (binnen de bebouwde kom) niet aan de 
gewenste woningbouw kan worden voldaan. Aan de noordzijde lopen al enkele projecten waardoor 
een logische plek is ontstaan voor een nieuwe stadsrand. Dit gebied kan een enorme kwaliteitsimpuls 
krijgen waarbij de groene long kwalitatief kan worden verbeterd in combinatie met woningbouw en 
ontwikkeling van energie (zon én wind).  
 
Om de mogelijkheden binnen de noordflank verder te onderzoeken bestaat behoefte aan een 
integrale visie voor dit gebied waarin ruimte is voor woningbouw, duurzame energieopwekking, 
landschapsontwikkeling, recreatie en mobiliteit. Dit alles met een kwalitatieve inpassing in het groen. 
Voor het uitwerken van de visie is deze startnotitie geschreven. 

2. Werkgebied 
De locatie is gelegen aan de noordzijde van Almelo en wordt gekenmerkt door een natuurlijke 
omgeving en agrarisch productielandschap. Het gebied is weergegeven binnen het gele kader op de 
onderstaande tekening.  
 
 

 
Figuur 1: locatie Aalanderveld (gele kader)   
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In de noordflank van Almelo komen een aantal opgaven bij elkaar, onder andere:  

• de verkenning naar woningbouw in de noordflank om de lokale en regionale opgave in te 
vullen;  

• het realiseren van een zonneveld conform RES; 

• het inpassen van windturbines conform RES; 

• het inplaatsen van een nieuwe akkerbouwbedrijf; 

• het gebruik,de toegankelijkheid en de kwaliteit van de noordelijke groene long inclusief 
(recreatieve) fietsverbindingen naar Vriezenveen; 

• vervangende nieuwbouw van het Asielzoekerscentrum op huidige locatie; 

• herbestemming van de leegkomende panden huize Alexandra en naastgelegen niet meer in 
gebruik zijnde basisschool de Zegge; 

• de herontwikkeling van de voormalig brandweerkazerne; 

• de herontwikkeling van de Parkbuurt; 

• de ontwikkeling van Aadorp; 

• de nieuwbouw van de Herderscheerschool; 

• de wens voor een begraafplaats van de Armeense kerk;  

• de uitbreiding van een aantal bedrijven op het bedrijventerrein tegen de groene long. 

3. Opdracht en resultaat 
Opdracht 
De opdracht bestaat uit het uitwerken en (laten) opstellen van een integrale gebiedsvisie en 
haalbaarheidsstudie voor de locatie Aalanderveld als nieuwe stadsrand. In deze visie is ruimschoots 
aandacht voor de grote woningbouwopgave van Almelo. In de woningbouwprogrammering is immers 
afgesproken dat minimaal 25% van de nieuwbouw in de uitleglocaties wordt opgenomen.  
 
Daarvoor worden in eerste instantie verschillende scenario’s uitgewerkt waarmee in beeld wordt 
gebracht wat de mogelijkheden, kansen en belemmeringen zijn van het gebied.  
 
Thema’s, die daarbij van belang zijn:   
1. Almelo werkt aan verbetering van de sterke groenblauwe structuur. De vier groene longen zijn 

daarbij belangrijke ruimtelijke dragers van de stad en geven de stad haar identiteit/fundament (zie 
de ruimtelijke programmatische visie) Deze landschappelijke onderlegger vormt de basis van de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Bovendien heeft Almelo met deze groenblauwe structuur 
een uniek profiel in de regio. Dit biedt kansen voor recreatie en toerisme. 

2. Almelo wil de groene stadsranden versterken. Door zorgvuldig ontworpen landschappelijke 
woonmilieus (stadsrandmilieus) met nieuwe woonvormen toe te voegen aan de stadsrand, 
kunnen het landschap en toekomst van de groene longen worden versterkt en trekken we nieuwe 
doelgroepen naar de stad. 

3. Almelo werkt aan een klimaat robuuste stad. Dat betekent een integrale blik op het ontwikkelen 
van de westrand met groen en water, op een duurzame ontwikkeling van wonen en energie 
inclusief slimme en schone mobiliteitsoplossingen.  

 
Uitgangspunt is een integrale ontwikkeling waarin ruimte is voor woningbouw met nieuwe 
woonvormen, duurzame energieopwekking, landschapsontwikkeling, recreatie en mobiliteit. Dit alles 
wordt in samenhang bezien, met aandacht voor de korte termijn woningbouwproblematiek als ook op 
de lange termijn. 
 
Onderdeel van deze visie vormt ook het uitwerken van de ontwikkelstrategie en de wijze van 
participatie in het gebied. 

 
Resultaat 
De gebiedsvisie geeft inzicht in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Aalanderveld met daarbinnen 
de juiste samenhang tussen wonen, energie, landschap, recreatie en mobiliteit.  
 
In de gebiedsvisie wordt opgenomen: 

• een analyse van de ruimtelijke structuur, bodem, water; 

• een belemmeringenkaart; 

• de ambities en doelen voor de leefomgeving; 
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• een visiekaart met wonen, energie (zon én wind), landschap, recreatie en mobiliteit; 

• de kaders / randvoorwaarden; 

• de kansen / knelpunten / risico’s; 

• MER-beoordeling; 

• de gewenste deeluitwerkingen; 

• de (financiële) haalbaarheid; 

• een tijdspad. 
 
Daarnaast legt de gebiedsvisie de basis voor een ontwikkelstrategie waarmee de gemeente proactief 
kan sturen op gewenste (deel)ontwikkeling. De ontwikkelstrategie inclusief samenwerkingsvorm(en) is 
onderdeel van het resultaat. 
 
De stakeholders in het gebied worden op een actieve wijze betrokken in de participatie over de 
gebiedsvisie.  

5. Participatie en communicatie 
Voor projecten in en buiten de stad werken ééndimensionale oplossingen vaak niet meer. De 
uitdagingen waar de gemeente en haar partners voor staan bevinden zich op een grotere schaal; 
meer, sneller en betere woningen, een veranderend klimaat en een dynamische economie. De 
gemeente speelt op verschillende opgaven in door steeds gebiedsgerichter te gaan werken. Dit is ook 
noodzakelijk omdat ruimtelijke ontwikkelingen veel afstemming vragen aan de randen van de 
projecten. Hoe denkt de omgeving over een project? Hoe is de omgeving betrokken bij het maken 
van de plannen? Door meerdere projecten gezamenlijk vanuit een gebied op te pakken kan de 
afstemming van programma, participatie, beleid en instrumenten veel efficiënter en gerichter plaats 
vinden. Uiteindelijk komt dit de snelheid van stedelijke ontwikkeling ten goede.  
 
Ook Aalanderveld wordt gebiedsgericht aangepakt. Op basis van een stakeholdersanalyse wordt een 
gericht participatie- en communicatieconcept ontwikkeld. Dit concept draagt bij aan een herkenbaar 
en eenduidig beeld voor Aalanderveld. Uitgangspunt bij de verdere uitwerking is dat de inzet van 
communicatie en participatie flexibel is en zich aanpast aan de verschillende fases in het proces.  
 
Uitgangspunten voor de communicatie en participatie zijn: 

• Gebiedsvisie Aalanderveld wil met participatiemogelijkheden betrokkenheid, draagvlak en 
realisatiekracht creëren en waar mogelijk kansen voor de huidige bewoners van het gebied 
benutten. 

• De communicatie richt zich op het proces, de plan- en besluitvorming én op het 
participatietraject. Ook richt de communicatie zich op de inhoud en de kwalitatieve bijdrage 
van de stakeholders. Het communicatie- en participatietraject wordt in afstemming met de 
wijkregisseur vormgegeven. 

• De stakeholders worden op verschillende niveaus (meeweten, meedenken, meewerken, 
beslissen) meegenomen binnen het gehele proces.  

• Afhankelijk van de fase waarin het proces zich begeeft, worden de stakeholders betrokken. 

6. Proces en planning 
Deze startnotitie vormt de aanzet voor een gebiedsvisie. Na instemming door de gemeenteraad zal 
op basis van dit document de gebiedsvisie worden opgesteld. De gebiedsvisie vormt uiteindelijk de 
opmaat naar de realisatie van de gebiedsontwikkeling Aalanderveld.  
 
In het onderstaande processchema wordt de gebiedsvisie nader geduid. Na de visie wordt 
verder invulling gegeven aan:  

• het uitwerken van een (Stedenbouwkundig) Programma van Eisen voor een 
stedenbouwkundig plan; 

• het uitwerken van stedenbouwkundige plannen voor de deellocaties; 

• en tot slot het uitwerken van het omgevingsplan. 
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Proces gebiedsontwikkeling Aalanderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gebiedsvisie wordt in een aantal stappen ontwikkeld. Hieronder zijn de stappen uitgezet in de tijd. 
Uiteindelijk zal in overleg met het te selecteren stedenbouwkundige bureau de planning worden 
verfijnd. 
 

Projectfase Inhoud Doorlooptijd 

Initiatief ❖ Schrijven startnotitie 
❖ Nadere ruimtelijke verkenningen zon en 

wind met provincie (uitgangspunten voor 
visie) 

❖ Vaststellen startnotitie en aanvullende 
budgetaanvraag door B&W 

❖ Besluitvorming over startnotitie en 
aanvullende kredietaanvraag door 
gemeenteraad 

 

 
januari / mei ‘23 
 

Definitie ❖ Project Start-up met project team 
❖ Opstellen uitvraag stedenbouwkundig 

bureau 
❖ Selectie stedenbouwkundig bureau 
❖ Uitvoeren mogelijke (ruimtelijke) 

onderzoeken 
❖ Start opstellen gebiedsvisie 
❖ Financiële kaders en uitgangspunten 

(exploitatie) 
❖ Opstellen participatie-/communicatieplan 
❖ Stakeholdersanalyse en eerste contact 

met stakeholders 
 

 
 
 
 
 
maart / mei ‘23 
 
 
 
 

Ontwerp ❖ Uitwerken gebiedsvisie inclusief financiële 
haalbaarheid 

❖ Uitwerken ontwikkelstrategie 
❖ Participatie/communicatie  

 

juni ’23 / februari ‘24 

Voorbereiding ❖ Voorbereiden besluitvorming gebiedsvisie 
en ontwikkelstrategie door Stuurgroep en 
B&W 
 

maart ‘24 

Uitvoering ❖ Besluitvorming gebiedsvisie en 
ontwikkelstrategie in gemeenteraad 
 

kwartaal 2 ‘24 
 
 

Afronding 
 

❖ Evaluatie proces kwartaal 2 ‘24 

 

… 

Energiebeleid 

Woonbeleid 

Omgevingsvisie 
Almelo 2020-2040 

Uitvoeringsagenda 
Stadsontwikkeling 

Ruimtelijk 
programmatische 

visie 

Gebieds 
visie 

SPVE SBK plan 
Omgevings 

plan 
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Na vaststelling van de gebiedsvisie kan de gebiedsontwikkeling verder vorm gegeven worden door 
uitwerken van deelprojecten in onder andere stedenbouwkundige plannen, grondexploitaties en 
omgevingsplannen. 

7. Organisatie 
Bestuurlijk opdrachtgever van Aalanderveld is wethouder Eugène van Mierlo. Ambtelijk 
opdrachtgever is vooralsnog Alex Langius, tot de formele oprichting van de eenheid Stedelijke 
Ontwikkeling. Dan wordt dit het Hoofd Stedelijke Ontwikkeling, Arend Sick.  
 
De gebiedsvisie voor Aalanderveld wordt aangestuurd door een projectteam. Dit team bestaat uit 
diverse ambtelijke disciplines, benodigd om de juiste input te leveren voor het kunnen opstellen van 
een gebiedsvisie. 
 
Een stedenbouwkundig bureau wordt geselecteerd om de gebiedsvisie, samen met de gemeente, 
vorm te geven. 
 
Vanuit het communicatie- en participatieplan volgt welke stakeholders worden betrokken bij de 
ontwikkeling van deze visie. Met deze stakeholders wordt nader afgestemd hoe de participatie 
organisatorisch wordt ingericht. 

8. Lopende trajecten en kaders 
Het vigerende beleid geeft kaders waarbinnen de ontwikkeling van Aalanderveld plaatsvindt. Het 
betreft onder meer de Omgevingsvisie, de Woonvisie, de Ruimtelijk programmatische visie Wonen-
Werken en de Uitvoeringsagenda Stadsontwikkeling. Maar ook beleid op gebied van bijvoorbeeld 
wonen, werken, groen, duurzaamheid, mobiliteit wordt betrokken. Dit beleid vormt voor nu het 
uitgangspunt, echter het is van belang dat nieuwe inzichten of landelijke ontwikkelingen die de 
gebiedsontwikkeling raken de mogelijkheid bieden om het gemeentelijke beleid te herijken en indien 
mogelijk aan te passen. Dit kan betekenen dat de visie Aalanderveld tot een actualisatie van 
bijvoorbeeld de Omgevingsvisie leidt. 
 
Verder worden lopende projecten als Parkbuurt, Huize Alexandra en het zonnepark als input 
beschouwd en geïntegreerd in de visie.  

9. Risico’s 
Het maken van een gebiedsvisie is een intensief traject met complexe opgaves waar veel actoren 
zowel binnen als buiten de gemeente bij worden betrokken. De eerste en grootste risico’s zijn in 
onderstaand schema aangeven.  

 

Risico Effecten Maatregel 

Invloed windturbines op 

mogelijkheden 

woningbouw 

Woonvlek beperkter in omvang  Zoekgebied vergroten 

Invloedsfeer 

aardgasleiding 

Beperkte(re)bouwmogelijkheden  Onderzoek naar verplaatsen 

aardgasleiding 

Invloedsfeer geluid 

wegverkeer 

Beperkte(re) 

bouwmogelijkheden 

Geluidsonderzoek en 

mogelijkheden geluidsreductie 

onderzoeken 

Marktwijzigingen 

(bouwkosten) 

 

Exploitatie onder druk Opbrengst maximeren 

Subsidie mogelijkheden 

onderzoeken 
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Onvoldoende draagvlak 

politiek 

Vertraging besluitvorming Frequente terugkoppeling naar 

college en op tijd betrekken en 

infomeren raad 

Onvoldoende draagvlak 

stakeholders 

Vertraging besluitvorming Frequente gesprekken met 

stakeholders en in gesprek over het 

hoe en waarom  

Onvoldoende tot beperkt 

beschikbare project 

teamleden 

Onvoldoende continuïteit, 

langere doorlooptijd 

Externe inhuur 

 

 


