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Uitvoeringsprogramma KlimaatadaptaƟe 2025-2028 

1 INLEIDING 

1.1 Uitvoeringsprogramma 
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma KlimaatadaptaƟe 2025 -2028. Dit programma geeŌ uitvoering 
aan de klimaatadaptaƟestrategie. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen hoe we voor de 
komende jaren invulling geven aan onze kernwaarden en ontwikkellijnen vanuit de 
klimaatadaptaƟestrategie. Een belangrijk onderdeel van de klimaatadaptaƟestrategie is de integraƟe 
en borging van klimaatadaptaƟe in de andere beleidsvelden en (reguliere) projecten. In hoofdstuk 2 
van het uitvoeringsprogramma zijn de belangrijkste reeds lopende projecten opgenomen. Daarnaast 
zullen specifieke maatregelen om knelpunten aan te pakken nodig blijven. Hoofdstuk 3 beschrijŌ de 
te ondernemen acƟes of acƟes die aanvullend zijn op de lopende projecten. Per acƟe is het doel, de 
aanpak, de planning, trekker en overige betrokken parƟjen aangegeven. 

In het uitvoeringsprogramma zijn ook de verwachte benodigde financiële en personele middelen 
opgenomen om de uitvoering van deze acƟes te kunnen realiseren. Monitoring van het 
uitvoeringsprogramma is een belangrijk onderdeel. Hiermee maken we inzichtelijk of bijsturing nodig 
is. Het uitvoeringsprogramma heeŌ een loopƟjd van 2025-2028. In 2027/2028 wordt het 
uitvoeringsprogramma geëvalueerd en wordt het programma waar nodig geactualiseerd.  

Daarnaast is het uitvoeringsprogramma geen staƟsch programma. Kansen die zich in de tussenƟjd 
voordoen worden benut. Ook blijven we inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen omtrent 
klimaatverandering en nemen we deze mee in de acƟes vanuit dit uitvoeringsprogramma. 

 

1.2 Raakvlakken met andere beleidsvelden en projecten 
KlimaatadaptaƟe raakt bijna alle andere beleidsvelden binnen de gemeente. De gevolgen van 
klimaatverandering zijn voor het ene beleidsveld groter dan voor het andere. Het is noodzakelijk om 
klimaatadaptaƟe als integraal onderdeel structureel mee te nemen in deze beleidsvelden. Dit is dan 
ook één van de acƟes die is opgenomen in dit uitvoeringsprogramma. Het betekent niet dat er voor 
dit uitvoeringsprogramma geen aandacht was voor klimaatadaptaƟe. Zo zijn in het Groenbeleidsplan 
en Waterprogramma van de gemeente Valkenburg aan de Geul al diverse klimaatadaptaƟe acƟes en 
projecten opgenomen. Deze acƟes en projecten blijven onderdeel van het betreffende 
plan/programma en maken geen onderdeel uit van voorliggend stuk. Wel zijn raakvlakken en 
koppelkansen benoemd en wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van de financiële ruimte vanuit 
deze plannen/ programma’s. Deze lopende acƟes/projecten zijn benoemd in hoofdstuk 2. 
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2 LOPENDE PROJECTEN EN PROGRAMMA’S 
Dit hoofdstuk beschrijŌ kort de reedslopende projecten en programma’s waar klimaatadaptaƟe een 
(belangrijke) plek in heeŌ. Al deze projecten worden besproken in het kwartaaloverleg tussen de 
betrokken overheden genaamd: coördinaƟeoverleg Water Valkenburg aan de Geul.  

 
1. Programma Water in Balans 

Waterschap Limburg geeŌ met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van 
wateroverlast door het veranderend klimaat. Vanuit dit programma worden samen met partners 
zoals de gemeenten, maar ook agrariërs en inwoners maatregelen bedacht, gerealiseerd en beheerd. 
Om een wateroverlastlocaƟe aan te pakken, kan aan zes knoppen worden gedraaid, te weten: 

1. landelijk / buitengebied 
2. stedelijk / bebouwd gebied 
3. watersysteem / beken en beekdalen 
4. schade beperken eigen woning 
5. ruimtelijke ordening 
6. internaƟonale afstemming 

 

De laatste twee knoppen zijn naar aanleiding van de wateroverlast in juli 2021 toegevoegd aan het 
programma. Via de knop “bebouwd/stedelijk gebied” kan in samenwerking met de knop “ruimtelijke 
ordening”, een flinke bijdrage worden geleverd om het klimaatbestendiger maken van de Water in 
Balans projecten in Valkenburg aan de Geul. 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de momenteel lopende Water in Balans projecten binnen 
de gemeente Valkenburg aan de Geul. Waar mogelijk zijn de Water in Balans projecten gekoppeld aan 
de gemeentelijke waterprojecten vanuit het gemeentelijk Waterprogramma.  

1. Afstroomgebied Hekerbeekdal 
2. Water in Balans Sibbergrubbe 
3. Water in Balans KaƩebeek 
4. Water in Balans Gerendals Vloedgraaf 
5. Water in Balans Scheumerbeek 
6. Water in Balans Walemergrub / Schin op Geul 

Afbeelding 1. 6 knoppen principe van programma Water in Balans 
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2 Waterveiligheid en Ruimte Limburg 

Na de extreme neerslag in de zomer van 2021 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg 
(WRL) opgestart. De gezamenlijke overheden in Limburg hebben daarmee onderschreven dat alleen 
door samenwerking en het bundelen van bevoegdheden en uitvoeringskracht de waterveiligheid van 
de regionale wateren (de zijbeken van de Maas) te verbeteren valt.  

De ambiƟe van het programma WRL is om de Limburgse samenleving beter voor te bereiden en te 
beschermen tegen extreme neerslag als gevolg van klimaatverandering. Centraal in de aanpak staat 
het concept van meerlaagse veiligheid, vanuit de lagen: prevenƟe, gevolgbeperking en 
klimaatbewustzijn. In het programma WRL zijn de drie lagen (pijlers) benoemd waarlangs de 
waterveiligheid van de zijrivieren van de Maas verbeterd kan worden: 

1. Vergroten van de fysieke robuustheid watersysteem, en daarmee het verlagen van de 
waterstand op de plekken waar overlast is geweest of kan ontstaan en/of het beter 
beschermen van deze locaƟes tegen hoge waterstanden. 

2. Verankeren van water en bodem sturend als principe in de ruimtelijke ordening, om 
overlast in de toekomst te voorkomen. 

3. Vergroten van weerbaarheid van inwoners, om de gevolgen van hoge waterstand te 
beperken. 

De opgave van het programma WRL richt zich op het teveel aan water. Andere elementen van 
klimaatadaptaƟe zoals droogte, waterkwaliteit, hiƩestress worden waar dat kansrijk is vanuit een 
systeembenadering meegenomen.  

Om de waterveiligheid van het Limburgse watersysteem te verbeteren kijkt WRL naar de gehele 
stroomgebieden van bron tot monding. Delen van de Limburgse stroomgebieden liggen in België en 
Duitsland. Het is de ambiƟe om per stroomgebied tot een samenhangend geheel aan maatregelen te 
komen. De aanpak is gericht op de regionale watersystemen, zowel in het stedelijk als landelijk 
gebied.  

Binnen een werkgebied wordt de opgave van WRL per stroomgebied nader uitgewerkt. De Geul is het 
eerste stroomgebied waarvoor concreƟsering plaatsvindt om te komen tot een voorkeursvariant als 
een samenhangende inzet van maatregelen vanuit de drie pijlers.  

 

3. Gebiedsontwikkeling Valkenburg - Oost 

Het historisch centrum en het winkelgebied in Valkenburg hebben de afgelopen jaren een faceliŌ 
ondergaan: er zijn flinke ruimtelijke, programmaƟsche en estheƟsche ingrepen gedaan met het doel 
de kwaliteit en herkenbaarheid van de historische stad te vergroten. Een volgende stap is de 
herontwikkeling van Valkenburg-Oost, met name de omgeving Walramplein–Berkelplein. Hier komen 
verschillende zaken bij elkaar: wonen, bedrijvigheid en recreëren, jong en oud, acƟeve en passieve 
programma’s, stad en omgeving, cultuurhistorie en toekomst. Er liggen veel kansen om de 
samenhang, kwaliteit en bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. Deze zijn vertaald naar een 
gebiedsvisie die eind 2021 is vastgesteld. 

Uit de visie komt naar voren dat er meer samenhang nodig is in het Kastelenpark en meer ruimte 
voor klimaatadaptaƟe en biodiversiteit. De twee pleinen (Walramplein en Berkelplein) worden nu 
niet ervaren als stadspleinen maar als parkeerplaatsen en vereisen een heroverweging en 
kwaliteitsimpuls om beter aan behoeŌes te kunnen voorzien. Mobiliteit kan duurzamer en parkeren 
kan beter ingericht worden in het gebied.  
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De gebiedsvisie is vertaald naar een ruimtelijk structuurplan, beeldkwaliteitsplan en in 2025 volgt een 
uitvoeringsprogramma. Met het vaststellen van deze plannen ligt het ruimtelijk kader vast voor het 
gebied en kunnen toekomsƟge ontwikkelingen hieraan worden getoetst. Het beeldkwaliteitsplan 
geeŌ aan waar de gebouwen en openbare ruimte in de toekomst aan moet voldoen. Hierbij is 
nadrukkelijk rekening gehouden met natuurinclusief bouwen, een klimaatrobuuste inrichƟng en de 
wateropgave in het gebied. 

 

4. Vergroenen Centrum en pleinen 

Het vergroenen van de woonkernen is één van de speerpunten van het Groenbeleidsplan omdat dit: 

 De kernen tot preƫger plekken voor verblijven maakt; 
 De kernen meer klimaatadapƟef maakt (weerbaar tegen hiƩestress en regenval); 
 Zorgt voor meer planten en dieren (biodiversiteit); 
 De herkenbaarheid van de kernen vergroot. 

In het kader hiervan staat op de planning om vier pleinen (Beckerswei, Kerkplein, Ljubljanaplein en St. 
Gerlachplein) te vergroenen en opwaarderen. Ook het vergroenen van het versteende centrum is een 
van de projecten uit het groenbeleidsplan. De pleinen zijn erg versteend en kennen met uitzondering 
van het centrum een verouderde inrichƟng. De pleinen zijn niet toekomstbestendig ingericht en 
kennen weinig groen. Met het vergroenen van de pleinen en het centrum wordt een bijdrage 
geleverd aan een klimaatbestendige inrichƟng van Valkenburg aan de Geul. 
 

 
5. Waterprojecten Waterprogramma 

Eind 2023 is het Gemeentelijk programma Water en Riolering 2024-2027 vastgesteld. Een goed 
funcƟonerend water- en rioleringssysteem is de basis voor een gezonde en veilige leefomgeving. Het 
programma Water en Riolering laat zien hoe de gemeente invulling geeŌ aan de drie weƩelijke 
gemeentelijke zorgplichten:  

 DoelmaƟge inzameling en transport van afvalwater; 

 DoelmaƟge inzameling en verwerking van hemelwater; 

 Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. 

Afbeelding 2. Schetsontwerp van het Sint Gerlachplein te Houthem 
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Het programma gaat daarmee ook over het beperken van wateroverlast in de bebouwde kom, over 
het verminderen van verstening en het verbeteren van de waterkwaliteit. Waarbij de aanpak van 
wateroverlast topprioriteit heeŌ. Het programma Water en Riolering focust hierbij op een gebied 
waar de meeste knelpunten ziƩen qua beheer, wateroverlast en hydraulische knelpunten. In het 
programma zijn o.a. onderstaande maatregelen opgenomen: 

 RioolreconstrucƟe in de Past. Startonstraat, van Tillstraat - de bestaande gemengde riolering 
wordt vervangen. Het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering. Het project wordt 
waar mogelijk gecombineerd met de gebiedsontwikkeling Valkenburg – Oost. 

 RioolreconstrucƟe Houthem fase 2 - de riolen, die in slechte staat verkeren, worden 
vervangen. Het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en het gebied wordt 
klimaatrobuust ingericht in combinaƟe met het vergroenen van het Sint Gerlachplein. 

 AŅoppeling Hekerbeekweg en omgeving - het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering 
en gecombineerd met het Water in Balans project van Waterschap Limburg. 

 RioolreconstrucƟe Neerhem en omgeving - in dit gebied worden in diverse straten 
regenwaterriolen aangelegd in combinaƟe met een herinrichƟng. Deze maatregelen worden 
waar mogelijk gecombineerd met de gebiedsontwikkeling Valkenburg - Oost en zullen 
aansluiten op het Water in Balans project van het waterschap Limburg om de wateroverlast in 
het afstroomgebied Sibbergrubbe te verminderen. 

 RioolreconstrucƟe Daalhemerweg en omgeving - delen van de riolering in straten zoals 
Daalhemerweg, Grendelplein, Cauberg, Plenkertstraat en Wilhelminalaan worden vervangen 
en waar mogelijk afgekoppeld. 

 

6. Waterklaar 

Waterklaar.nl is een kennisdelingsplaƞorm voor en met bewoners en is een gezamenlijk provincie 
breed iniƟaƟef van gemeenten en waterorganisaƟes. Het is een plaƞorm waarmee op een 
doelgerichte wijze mensen worden verbonden, geïnspireerd en gesƟmuleerd om een duurzame 
klimaatdapƟeve groene leefomgeving te creëren.  

Vanaf najaar 2024 is het plaƞorm Waterklaar vernieuwd. In plaats van overspoeld te worden door 
informaƟe en opƟes waaruit gekozen kan worden, wordt er nu juist ingespeeld op de vragen, 
behoeŌes en problemen van inwoners. 

Om inwoners betrokken te krijgen bij de doelen van 
Waterklaar worden community’s opgericht. Communitys 
zijn groepen mensen die binnen dezelfde netwerken te 
vinden zijn. De voordelen van een community zijn de 
specifieke manieren waarop een groep gevonden en 
getarged kan worden. Het vormt een plek waarbij mensen 
ideeën kunnen delen en door elkaar te inspireren en 
verbinden aan een gemeenschappelijk doel: een groene 
klimaatadapƟeve leefomgeving.  

We gaan gericht met bepaalde doelgroepen aan de slag. 
In eerste instanƟe starten we met woningeigenaren en 
huurders en bouwen deze op termijn uit met andere 
doelgroepen zoals woningbouwcoöperaƟes, scholen en 
bedrijfsterreinen. 
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7. Wacht niet op water 

Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg 
(WRL) is de website wachtnietopwater.nl ingericht. Een 
plaƞorm waar inwoners van Limburg terecht kunnen voor alle 
informaƟe over wateroverlast, zowel voor verhogen 
bewustwording en versterken weerbaarheid als voor 
programma- en gebiedscommunicaƟe. Inwoners vinden op 
de website Ɵps en informaƟe wat ze zelf kunnen doen, hoe 
de overheid daarbij helpt, wat de gezamenlijke overheden 
doen aan wateroverlast, informaƟe over 
stroomgebiedsplannen en onderzoeken en inspiraƟeverhalen. 

Ook worden bewustwordingscampagnes gevoerd. De 
campagnes zijn gericht op het acƟveren van inwoners om zelf 
waterbewust te handelen en maatregelen te nemen en heeŌ 
als centraal thema “Word waterweerbaar”. Het persoonlijk en 
relevant maken voor verschillende doelgroepen wordt 
gedaan door in de campagnes directe en persoonlijke 
verhalen. 

Daarnaast wordt een campagnestrategie opgesteld om de 
producten die WRL ontwikkeld onder de aandacht te 
brengen. Voorbeelden hiervan zijn de draaiboeken, de folder 
met maatregelen tegen wateroverlast en de woningscans. 

 

8. Water Adviesteams 

Vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) zijn in 9 pilotgemeenten, 
waaronder Valkenburg aan de Geul, zogeheten Water Adviesteams opgericht. Dit zijn teams die 
bewoners adviseren over maatregelen die zij kunnen treffen om schade door wateroverlast te 
verminderen. Bewoners in de geselecteerde gebieden van de pilotgemeenten kunnen zich kosteloos 
aanmelden voor een woningscan. In totaal gaat het vooralsnog om 1.000 woningscans in de 9 
pilotgemeenten. Vanaf 2025 wordt dit mogelijk uitgebreid naar risicolocaƟes voor hoogwater in heel 
Limburg. 

De Water Adviesteams zijn in het leven geroepen om bewoners te helpen zichzelf beter te 
beschermen tegen wateroverlast. Uit onderzoek blijkt dat 61% van de getroffen inwoners van de 
overstromingen in 2021 niet weet hoe ze dit kunnen aanpakken.  

In de geselecteerde pilotgebieden kunnen bewoners zich aanmelden voor deze graƟs woning- of 
gebouwscan. Een adviseur zal ter plekke beoordelen hoe het pand beter beschermd kan worden 
tegen wateroverlast. Er wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen voor individuele 
maatregelen die bewoners kunnen nemen om toekomsƟge wateroverlast of overstromingen te 
voorkomen of te beperken. 
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9. Droogtestrategie en Waterconvenant  

Het klimaat verandert. Dat hebben we in de afgelopen zomers allemaal ervaren. Naast extreme 
neerslag hebben we de laatste jaren ook steeds vaker te maken met extreem droge zomers (2018, 
2019 en 2020) en watertekorten. Om schade als gevolg van droogte en verdroging zoveel mogelijk te 
voorkomen en de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater ook in de toekomst te borgen is 
een gezamenlijk aanpak benodigd. 

Afgelopen jaren zijn reeds acƟes ondernomen in de aanpak van droogte, zoals de 
Bestuursovereenkomst ‘Deltaplan Hoge Zandgronden fase 2’, als onderdeel van het Deltaprogramma 
Zoetwater. In het kader van deze samenwerking zijn reeds een aantal onderzoeksrapporten 
opgeleverd, zoals het rapport Waterstromen Limburg, de Limburgse Waterbeschikbaarheid Analyse 
en de droogtestrategie. 

Op basis van deze onderzoeken zijn parƟjen op regionaal niveau al aan de slag. De prakƟjk laat echter 
zien dat deze anƟ-verdrogingsmaatregelen niet afdoende zijn. Het veranderende klimaat met daarin 
steeds langere periodes van droogte vraagt om meer en om een structurele gezamenlijke aanpak. 
Concrete afspraken zijn nodig over wat we willen bereiken en hoe en wanneer we dat voor elkaar 
gaan krijgen. 

In de intenƟeverklaring Voldoende Zoetwater is met alle betrokken parƟjen afgesproken om te 
komen tot een Waterconvenant voor grond- als oppervlaktewater. Hierin worden concrete 
gezamenlijke afspraken gemaakt over hoe schade als gevolg van droogte en verdroging zoveel 
mogelijk kan worden voorkomen en hoe de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater zoveel 
kan worden geborgd. 

Om te komen tot een Waterconvenant grond- en oppervlaktewater wordt onderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijkheden om het wateraanbod te vergroten en om te besparen op het waterverbruik. De 
resultaten van de onderzoeken vormen de basis voor het opstellen van een strategie/ 
Waterconvenant voor het bereiken van voldoende zoetwater, inclusief de daartoe in te zeƩen 
maatregelen en uitvoeringsafspraken. Ondertekening van dit convenant door alle partners is voorzien 
voor medio 2025.   
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3 UITVOERINGSPROGRAMMA 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de acƟes opgenomen, die voor de komende jaren zijn voorzien. De acƟes zijn niet 
gerangschikt naar de klimaatadaptaƟe thema’s hiƩe, droogte, wateroverlast en overstromingen of op 
de ambiƟes vanuit de klimaatadaptaƟestrategie. Dit aangezien de acƟes vaak invulling geven aan 
meerdere klimaatadaptaƟe thema’s en ambiƟes. Per acƟe is het doel, de aanpak, de planning, trekker 
en overige betrokken parƟjen aangegeven. Al deze acƟes zullen ook worden besproken met de 
betrokken overheden in het coördinaƟeoverleg Water Valkenburg aan de Geul.  

 

3.2 Integrale aanpak van klimaatadaptaƟe 
KlimaatadaptaƟe is nog nieuw, maar dient versneld een vanzelfsprekendheid te worden in ons doen 
en laten. KlimaatadaptaƟe dient een integraal onderdeel te worden van alle beleidsvelden binnen 
onze gemeente. Alleen als iedereen klimaatadaptaƟe vanaf het begin meeneemt in de projecten en 
andere handelingen kunnen we, ondanks de klimaatveranderingen, ervoor zorgen dat Valkenburg aan 
de Geul een fijne en veilige plek blijŌ om te wonen, te leven en te werken. Om dit te kunnen 
realiseren is verdere bewustwording en concreƟsering in de interne organisaƟe nodig. Een deel van 
de organisaƟe ervaart regelmaƟg de impact van klimaatverandering. Door het opstellen van de 
strategie in samenwerking met een brede vertegenwoordiging in de organisaƟe is ook het interne 
besef van de gevolgen hiervan op korte en lange termijn gegroeid. Er is echter meer bewustwording 
nodig om klimaatadaptaƟe als nieuwe werkelijkheid ook echt te borgen binnen alle handelingen en 
projecten van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Deze integraƟe wordt geborgd middels het 
aanstellen van een klimaatadviseur en het verschuiven van taken en posiƟoneren van structurele 
taken. In paragraaf ‘personele middelen’ is nader beschreven hoe we invulling hieraan geven. 

Deze klimaatadviseur is het aanspreekpunt voor de naleving van de klimaatadaptaƟestrategie en de 
uitvoering van het uitvoeringsprogramma, in samenspraak met de trekker van betreffende acƟe. 
Daarnaast inspireert en moƟveert de klimaatadviseur dat bij nieuwe iniƟaƟeven en projecten 
klimaatadaptaƟe wordt meegenomen. Zodat voor de toekomst klimaatadaptaƟe vanzelfsprekend 
wordt meegenomen bij alle ontwikkelingen en projecten. 

Momenteel merken we ook dat de klimaatverandering een beslag doet op onze huidige personele 
capaciteit en resultaten. Bij een calamiteit zoals een extreme neerslaggebeurtenis vraagt dit alle 
aandacht van een deel van onze organisaƟe. Het reguliere werk (bijvoorbeeld waterprojecten om 
wateroverlast voor de toekomst te verminderen) komt hiermee onder druk te staan. Zeker als een 
calamiteit meerdere keren in een jaar en jaren achtereen optreden, zoals in 2023 en 2024. De kans is 
groot dat dit voor de toekomst niet minder wordt en hiermee het reguliere werk steeds verder 
achterop raakt. Ook dit vraagt om adaptaƟe van de organisaƟe en de bedrijfsvoering door met deze 
calamiteiten rekening te houden en de effecten daarvan op het resultaat en de onkosten die dit met 
zich meebrengt in te calculeren. Op welke wijze dit mogelijk is, zal in een project, als onderdeel van 
dit uitvoeringsprogramma, worden uitgewerkt. 
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3.3 Aanvragen subsidies  
Op Europees, landelijk en provinciaal niveau komen regelmaƟg subsidies beschikbaar voor 
klimaatadaptaƟe. De klimaatadviseur zal deze monitoren en beoordelen of deze subsidie(s) eventueel 
toepasbaar zijn voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Als dit het geval is zal de klimaatadviseur 
de subsidies aanvragen. Dit zal gebeuren in samenspel met betreffende beleidsambtenaar van het 
beleidsveld waarop de subsidie betrekking heeŌ. 
 

 
 

3.4 Winkelen over de grens 
Ook in België en Duitsland kampen ze met de gevolgen van klimaatveranderingen. De buren zeƩen 
hierbij stevig in op het treffen van maatregelen op parƟculier terrein door verplichƟng en sƟmulaƟe. 
Maar ook het verplicht aŅoppelen van het publieke riool. Dit zijn middelen die ook in Nederland met 
de huidige wet- en regelgeving ingezet kunnen worden. Ontzorgen van onze inwoners is met name de 
belangrijkste redenen waarom deze mogelijkheden in Nederland nog maar mondjesmaat worden 
toegepast. Winkelen bij de buren en leren hoe zij dit doen kan ons mogelijk een stap verder zeƩen in 
het klimaatadapƟef inrichten van onze leefomgeving. De aanpak kan hierbij zijn inventariseren welke 
klimaatadaptaƟemiddelen de buren inzeƩen en toetsen of deze ook inzetbaar zijn voor Valkenburg 
aan de Geul. 
 

Aanvragen subsidies 

Doel: beschikking krijgen over aanvullende financiële middelen 

Aanpak:  aanvragen beschikbare subsidies 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: hele planperiode  

Financiële middelen: interne capaciteit 

Integrale aanpak van klimaatadaptaƟe 

Doel: borgen van klimaatadaptaƟe binnen eigen organisaƟe 

Aanpak:  aanstellen klimaatadviseur en opstellen aanpak adaptaƟe organisaƟe op 
klimaatverandering 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: hele planperiode  

Financiële middelen: interne capaciteit 
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3.5 Uitvoeren DPRA-stresstesten 2.0 
Om de kwetsbaarheden ten aanzien van klimaatadaptaƟe in beeld te brengen zijn in 2018 
stresstesten uitgevoerd, waarbij de focus heeŌ gelegen op het thema ‘wateroverlast’. Anno 2024 is 
het wenselijk, mede conform het landelijk advies vanuit Ministerie van Infrastructuur en Water en de 
nieuwe KNMI’23 klimaatscenario’s om een nieuwe ronde stresstesten van het Deltaplan Ruimtelijke 
AdaptaƟe (DPRA) uit te voeren. Deze nieuwe ronde DRPA stresstesten zullen vanuit de werkregio 
Maas en Mergelland of op (Zuid) Limburgse schaal worden opgepakt. De gemeente Valkenburg aan 
de Geul zal deelnemen aan werkgroepen. 

In de nieuwe ronde stresstesten krijgen de DPRA-werkregio’s meer keuzevrijheid dan in de eerste 
ronde stresstesten. Elke werkregio mag zelf bepalen waar ze de nadruk opleggen bij het invullen van 
de DPRA-ambiƟes en welke actualisaƟe en aanvullende informaƟe wenselijk is. Op Limburg brede 
schaal is een advies opgesteld voor de werkregio’s om de werkregio’s te ondersteunen bij het maken 
van de keuze welke kwetsbaarheden voor de 2de ronde stresstesten wenselijk zijn om in beeld te 
brengen. 

Zo kan het zijn dat voor sommige kwetsbaarheden het schaalniveau van de werkregio te gering is en 
dat uitvoering op het schaalniveau van Limburg of Zuid-Limburg beter past. Denk hierbij aan 
stresstesten die bestemd zijn bij het inzeƩen van calamiteiten. Voor kwetsbaarheden zoals het onder 
waterlopen van snelwegen en ziekenhuizen, uitval van stroomnet of drinkwater te korten is een 
(Zuid) Limburgs schaalniveau noodzakelijk. Lokale wateroverlast, hiƩestress bij lokale zorginstellingen 
en verdroging van lokale natuur en sporƩerreinen betreffen kwetsbaarden op stroomgebiedsniveau 
en/of lokaal niveau.  

De gemeente Valkenburg aan de Geul zal via de werkregio Maas en Mergelland gebruik maken van 
het Limburg brede advies en tot een afgewogen keuze komen voor de uitvoering van de DPRA 
stresstesten 2.0.  
 

Winkelen over de grens 

Doel: leren van de buren over de inzet van klimaatadaptaƟemiddelen 

Aanpak:  inventariseren welke klimaatadaptaƟemiddelen bij de buren worden ingezet 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul

Trekker: klimaatadviseur  

Planning: hele planperiode  

Financiële middelen: interne capaciteit 
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3.6 Systeemoverzicht Stedelijk Water 
Naast het uitvoeren van de 2de ronde stresstesten is de werkregio Maas en Mergelland voornemens 
om een Systeemoverzicht Stedelijk Water (voorheen basisrioleringsplan) op te stellen. Een 
Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) brengt het complete water- rioleringssysteem van een 
gemeente in beeld. Naast het rioleringssysteem betrekken we alle deelsystemen van het stedelijk 
watersysteem, de openbare ruimte, het maaiveldverloop en het oppervlaktewater. Een SSW geeŌ aan 
of het water- en rioleringssysteem nog voldoet aan de voorwaarden van water op straat. Het SWW 
brengt de kwetsbare locaƟes in beeld en geeŌ aan waar er kans op wateroverlast bestaat vanuit het 
water- en rioleringssysteem. Daarnaast brengt het SWW ook de vervuilingsgraad vanuit het 
rioleringssysteem naar oppervlaktewater in beeld en wordt op basis hiervan getoetst of (aanvullende) 
maatregelen benodigd zijn in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Onderdeel van het SWW is het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse betreffende het hanteren van 
een hogere normbui. Gelet op het gegeven dat extreme buien steeds vaker en heviger voorkomen is 
de vraag of het hanteren van een hogere normbui voor het gemeentelijk water- en rioleringssysteem 
noodzakelijk is. Middels een gevoeligheidsanalyse brengen we de gevoeligheid en kwetsbaarheid van 
het stedelijk gebied op basis van een set van buien met verschillende zwaarte in beeld. Op basis van 
de resultaten in combinaƟe met de kostenconsequenƟes vindt een nader besluit plaats op het 
hanteren van een hogere normbui. 

 

Systeemoverzicht Stedelijk Water 

Doel:  inbeeld brengen van de kwetsbaarheden van het water- en rioleringssysteem 

Aanpak: opstellen van een Systeemoverzicht Stedelijk Water op de schaal van de werkregio 
Maas en Mergelland 

IniƟaƟefnemer: werkregio Maas en Mergelland 

Trekker: beleidsmedewerker water en riool 

Planning: 2025 

Financiële middelen: via de werkregio Maas en Mergelland – Valkenburg aan de Geul draagt jaarlijks bij 
vanuit het Waterprogramma 

 

DPRA-stresstesten 2.0 

Doel:  inbeeld brengen van de kwetsbaarheden op basis van de nieuwe KNMI’23 
scenario’s 

Aanpak: uitvoeren van de DPRA-stresstesten 2.0 op de schaal van de werkregio Maas en 
Mergelland of op de schaal van Limburg of Zuid-Limburg 

IniƟaƟefnemer: werkregio Maas en Mergelland 

Trekker: klimaatadviseur en beleidsmedewerker water en riolering 

Planning: 2025 

Financiële middelen: via de werkregio Maas en Mergelland – Valkenburg aan de Geul draagt jaarlijks 
€ 21.418,- bij vanuit het Waterprogramma 
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3.7 Nul situaƟe in beeld 
Naast uitvoering van de nieuwe stresstesten is het wenselijk om de nul situaƟe voor Valkenburg aan 
de Geul in beeld te hebben. De nul situaƟe geeŌ inzicht in de kwaliteit, funcƟe en 
toekomstbestendigheid van het bestaande groen en de biodiversiteit. Maar ook hoeveel verhard 
oppervlak in Valkenburg aan de Geul aanwezig is en hoeveel hiervan al is afgekoppeld en op welke 
wijze. 

Op basis van de stresstesten en de nul situaƟe kan een verdiepingsslag voor Valkenburg aan de Geul 
worden uitgevoerd. Om de maatregelen zo goed mogelijk te kunnen specificeren is het immers van 
belang om te weten wat deze nul situaƟe voor Valkenburg aan de Geul betekent ten opzichte van de 
gewenste situaƟe. Zo kunnen we bijvoorbeeld prioriteit geven aan het vergroenen van de openbare 
ruimte in een gebied met weinig groen en waar veel ouderen wonen. Ook kan de nul situaƟe worden 
ingezet als monitoringsinstrument. Zo kan worden bijgehouden hoeveel verhard oppervlak is 
afgekoppeld of is omgezet naar groen en of de biodiversiteit is toegenomen. 

In het Groenbeleidsplan Valkenburg zijn de huidige groenstructuren van de gemeente Valkenburg aan 
de Geul al in beeld gebracht, zoals bomenrijen en groenoppervlakten en landschapselementen. Waar 
nodig kan aanvulling plaatsvinden middels het in beeld brengen van de nul situaƟe. Daarnaast is het 
wenselijk om de gegevens digitaal beschikbaar te hebben via het interne digitale plaƞorm 
(Kaartviewer). 
 

 

3.8 Groen- en verhardingsnorm 
Meer groen en minder verharding in de bebouwde omgeving verbetert de waterhuishouding en 
beperkt de opwarming van de bebouwde omgeving. Daarnaast verbetert groen de leeŅwaliteit in 
veel andere opzichten, zoals wonen, werken, leren, zorg, vastgoedwaarde, biodiversiteit en geluid. 

Groen en minder verharding in de bebouwde omgeving heeŌ dus vele voordelen. Maar hoe doe je 
dat precies voor hiƩe? Hoeveel en welk groen is hiervoor nodig? Wanneer is een plek groen en koel 
genoeg? Er is behoeŌe aan concrete normen en richtlijnen. Want hiƩebestendig inrichten moet 
concurreren met vele andere opgaven in de stad. Inmiddels zijn hier al meerdere onderzoeken naar 
gedaan en landelijk wordt er bekeken of het instellen van een landelijke groennorm een opƟe is. 

 

Nul situaƟe in beeld 

Doel: inbeeld brengen huidige situaƟe van groen, biodiversiteit, verharding en 
afgekoppelde oppervlak en inzeƩen als monitoringsinstrument 

Aanpak:  uitvoering van nul situaƟe 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: beleidsmedewerker water en riolering en beleidsmedewerker natuur en landschap 

Planning: 2025/2026  

Financiële middelen: € 25.000,- 
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De vuistregel 3-30-3001 is momenteel de meest toegepaste richtlijn, maar er zijn ook andere 
vuistregels en richtlijnen. Gesteld kan worden dat er behoeŌe is aan goede handvaten en 
uitgangspunten voor vergroening en gewenste afname van verharding. Een goede Nederlandse norm, 
waarbij we streven naar veel grote volwassen bomen, variaƟe en gelaagdheid in het groen, naar 
groen van hoge kwaliteit en groen met veel meerwaarde. 

De komende periode volgen we de ontwikkelingen en op basis hiervan maken we een keuze hoe deze 
toe te passen in onze gemeente. Het vertrekpunt hierbij is alƟjd de nul situaƟe die in paragraaf 3.7 in 
beeld is gebracht. 

 

 

 
1 3: iedereen moet vanuit zijn woning minimaal 3 bomen kunnen zien; 
30: een minimale boomkroonbedekking in buurten van 30%; 
300: iedereen zou op 300 meter wandelafstand van zijn woning een groene verblijfsplek of park (van tenminste 1 hectare) moeten hebben. 

Groen- en verhardingsnorm  

Doel: in beeld brengen gewenste groen- en verhardingsnorm 

Aanpak:  volgen landelijke ontwikkelingen en keuze maken voor Valkenburg aan de Geul 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: beleidsmedewerker water en riool en beleidsmedewerker natuur en landschap 

Planning: 2025/2026  

Financiële middelen: interne capaciteit 

Afbeelding 3. Factsheet De Groene Stad (Bron: DGS_Factsheet_Infographic_2.8 - RASTERIZED_3.0 (thegreencities.eu) 
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3.9 Beschermen van landschapselementen 
Het landelijk gebied van Valkenburg aan de Geul kenmerkt zich onder andere door de aanwezige 
landschapselementen, zoals graŌen, hagen, houtwallen, holle wegen, etc. Door de moderne 
landbouw komen deze elementen steeds meer onder druk te staan. Deze elementen dragen ook bij 
aan het vasthouden van water, waardoor er meer water de bodem in kan zakken en er minder kans 
op wateroverlast is.  

In het kader van het behoud van het landschap, maar ook in verband met klimaatadaptaƟe is het 
wenselijk om deze landschapselementen meer te beschermen. Dit doen we in eerste instanƟe 
sƟmulerend door samen op te trekken met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en lokale agrariërs. 
Waar wij dit wenselijk vinden borgen we dit juridisch in het omgevingsplan. In het Groenbeleidsplan 
zijn de bestaande landschapselementen in beeld gebracht. 
 

 

3.10 Handboek KlimaatadapƟef inrichten openbare ruimte 
Als gemeente Valkenburg aan de Geul zijn we aan zet voor het duurzaam en klimaatbestendig 
inrichten van de openbare ruimte. Het klimaatadapƟef inrichten vraagt om een koerswijziging in de 
tradiƟonele inrichƟng van de openbare ruimte. Dit is voor het gehele vakgebied van openbare ruimte 
maar ook voor stedenbouw en landschap een uitdaging. Want wat is duurzaam en klimaatbestendig 
en hoe richten we de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig in en welke extra aanleg en 
beheer en onderhoudskosten brengt dit met zich mee? 

Er zijn al legio mogelijkheden op de markt gebracht afgelopen 5 jaar en het aanbod groeit. Als 
gemeente hebben we (net als omliggende gemeenten) nog weinig ervaring met het toepassen 
hiervan. Welke voor- en nadelen hebben deze nieuwe toepassingen ten aanzien van aanleg, 
onderhoud en de kosten ten opzichte van tradiƟonele inrichƟng. Als we gedegen keuzes voor de 
toekomst willen maken moeten we zorgen dat we dat goed doen en efficiënt. 

Dit betekent dat we de aanpassingen door klimaatadapƟeve inrichƟng voor woonstraten, 
dorpskernen, pleinen en doorgaande wegen in beeld willen brengen en technische randvoorwaarden 
willen vaststellen. Ook beeldkwaliteit speelt een belangrijke rol in de afweging van toe te passen 
nieuwe materialen en uitvoeringvormen. Bijvoorbeeld het toepassen van open bestraƟng in 
parkeerstroken betekent meer groen in de straat maar wat wordt het beeld dan en voldoet de open 
bestraƟng op termijn ook nog waar hij voor bedoeld was. Als we meer groen kunnen toepassen doen 
we dat dan ook als dat ten koste gaat van een troƩoir? Is een eenrichƟng straat een opƟe om zo 
minder asfalt aan te leggen?  

Beschermen landschapselementen 

Doel: beschermen van landschapselementen 

Aanpak: sƟmuleren en waar wenselijk borgen in omgevingsplan 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: beleidsmedewerker natuur en landschap 

Planning: 2026/2027 

Financiële middelen: interne capaciteit 
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De eerste aanzet voor een meer klimaatadapƟeve inrichƟng wordt momenteel in de integrale 
projecten meegenomen. Het is dan ook efficiënt om dit denkwerk vorm te geven in een handboek en 
moederbestek. Dit handboek en moederbestek kan gebruikt worden bij toekomsƟge herinrichƟngen 
en aangereikt worden aan de ingenieursbureaus. Hiermee vinden we het wiel niet elke keer opnieuw 
uit en kan ook uniformiteit en eenheid worden gecreëerd bij het inrichten van de openbare ruimte. 

In het handboek dient ook aandacht te zijn voor het materiaalgebruik, dit dient duurzaam, circulair 
en zo veel mogelijk beheer en onderhoudsvriendelijk te zijn. In het handboek wordt ook aangegeven 
welke extra aanleg en beheer en onderhoudskosten deze klimaatadapƟeve inrichƟng met zicht 
meebrengt. 

 

 

3.11 Klimaatbestendige gemeentelijke gebouwen 
Voor de gemeentelijke gebouwen stellen we meerjaren onderhoudsplannen op. Naast het 
noodzakelijke onderhoud wordt ook gekeken naar opƟmalisaƟes in de duurzaamheidsprestaƟes van 
onze gebouwen. Ook is het wenselijk om te kijken of we onze gebouwen klimaatadapƟef kunnen 
inrichten. Hierbij wordt gedacht aan het aŅoppelen van het dak– en terrein oppervlak, het 
aanbrengen van groene daken in combinaƟe met waterretenƟe en het terrein zo groen mogelijk 
inrichten. Maatwerk is hier nodig, niet alle klimaatadapƟeve maatregelen kunnen bij alle 
gemeentelijke gebouwen worden ingezet. Via een plan van aanpak brengen we de koppelkansen en 
technische mogelijkheden in beeld. Ook de benodigde financiële middelen nemen we op in het plan 
van aanpak. Bij de toekomsƟge actualisaƟe van de meerjaren onderhoudsplannen nemen we deze 
klimaatadapƟeve maatregelen mee. 

 

 

 

Handboek inrichten openbare ruimte 

Doel: duurzame en klimaatbestendige inrichƟng van de openbare ruimte 

Aanpak: opstellen handboek klimaatadapƟef inrichten openbare ruimte 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: afdeling openbare ruimte  

Planning: 2025 

Financiële middelen: € 50.000,- 

 

Klimaatbestendige gemeentelijke gebouwen 

Doel: duurzame en klimaatbestendige gemeentelijke gebouwen 

Aanpak: opstellen plan van aanpak met koppelkansen en technische mogelijkheden 
IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur en afdeling Openbare Ruimte 

Planning: hele planperiode 

Financiële middelen: interne capaciteit 
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3.12 Groen-blauwe schoolpleinen 
Een van de ambiƟes uit onze Omgevingsvisie is dat we ervoor zorgen dat onze kinderen opgroeien in 
een groene, gezonde en sporƟeve leer- en leefomgeving. Ook in het groenbeleidsplan is het inrichten 
van groene schoolpleinen als sƟmulans opgenomen. Onderzoeken naar effecten van groene 
schoolpleinen laten posiƟeve effecten zien op de (leer)ontwikkelingen, concentraƟe en het sociaal 
welzijn van basisschoolleerlingen. 

In het kader hiervan willen we als gemeente het inrichten van een groen-blauw schoolplein 
sƟmuleren. In regio Midden en Noord-Limburg is het programma Groenblauwe RevoluƟe 
Schoolpleinen (GBRS) succesvol uitgerol. Het is een kansrijk iniƟaƟef om over heel Limburg uit te 
rollen. Zo is vanuit de gemeente Valkenburg aan de Geul, maar ook andere Zuid-Limburgse 
gemeenten interesse getoond in dit concept.  

De ambiƟe om schoolpleinen in heel Limburg op gestructureerde wijze om te vormen tot 
“groenblauwe schoolpleinen” is niet alleen vanuit klimaatadaptaƟe een goed iniƟaƟef maar kent nog 
veel meer posiƟeve effecten. Denk hierbij aan het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van 
leerprestaƟes door het creëren van een gezonde leeromgeving en het sƟmuleren van een gezonde 
leefsƟjl door bijvoorbeeld een moestuin en extra beweging. Met name het posiƟeve 
gezondheidseffect kan en moet als een belangrijk effect worden gezien. 

 

 

Aĩeelding 4. EducaƟe Groenblauw Schoolplein (Bron: programma Groenblauwe RevoluƟe Schoolpleinen). 
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Het iniƟaƟef om mee te doen aan het programma Groenblauwe RevoluƟe Schoolpleinen ligt bij de 
scholen zelf. Gemeenten sƟmuleren de scholen om mee te doen, ondersteuning het programma en 
dragen financieel bij met een maximaal bedrag van € 25.000,- per school bij. Overige benodigde 
financiële middelen draagt de school zelf bij of gaat samen met de schoolpleincoach van het 
programma GBRS opzoek naar aanvullende subsidiemiddelen. 

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeŌ 4 basisscholen. De Basisschool Berg wordt niet 
meegenomen in de GBRS, in verband met geplande nieuwbouw, waarbij al rekening wordt gehouden 
met de inrichƟng van een groen-blauw schoolplein. Indien alle drie de scholen aan het programma 
meedoen is voor de gemeente Valkenburg aan de Geul een maximaal bijdrage van € 75.000,- 
gemoeid.  

Naast het inrichten van een Groen-blauw schoolplein biedt het programma ook een Groen-blauw 
lesprogramma aan. Zodat het groen-blauwe schoolplein ook geborgd blijŌ en de kinderen op een 
creaƟeve en leerzame manier leren omgaan met klimaatadaptaƟe, zodat dit voor hen een 
vanzelfsprekendheid is.  
 

 

3.13 Onderzoek borging klimaat adapƟeve nieuwbouw 
Hoe geven we invulling aan leeĩaarheid en fijn wonen in Valkenburg aan de Geul in combinaƟe met 
de effecten van klimaatverandering. Daarnaast streven we ook naar voldoende woningen voor alle 
leeŌijdsgroepen. De focus ligt hierbij op de transformaƟemogelijkheden binnen het bestaande 
vastgoed. Waar nodig voegen we op termijn nieuwe woningen toe. De nadere uitwerking hiervan 
staat in het Programma Wonen. 

Bij deze transformaƟe- en nieuwbouwlocaƟes voor woningen, houden we rekening met de 
omgevingsfuncƟes zoals de wateropgave, natuur en landschap en erfgoed. In een gebied met een 
hoog risico op wateroverlast is bouwen alleen wenselijk als rekening gehouden kan worden met dit 
risico (aangepast bouwen). Zo is bijvoorbeeld in het Ruimtelijk Structuurplan Valkenburg-oost de 
woonfuncƟe van de nieuwbouw op het Berkelplein pas voorzien vanaf de 1ste etage door de 
bebouwing op palen te zeƩen en onder het gebouw opƟmale ruimte voor water te creëren. De 
opgestelde ’Kansenkaart Wonen’ geeŌ een eerste verkenning van de mogelijkheden hierin. De 
verdere vertaling van deze kaart vindt plaats in het Programma Wonen. 

De toenemende druk op de beschikbare ruimte kan ten koste gaan van natuur en biodiversiteit, zowel 
in nieuw als bestaand stedelijk gebied. De aanwezigheid van een gezond funcƟonerend stedelijk 
ecosysteem met ruimte voor water en natuur heeŌ veel posiƟeve effecten. Daarom houden we voor 
deze transformaƟe en nieuwe woningbouwlocaƟes rekening met het water- en bodemsysteem en 
houden we rekening met de lange termijngevolgen van klimaatverandering.  

Groen-blauwe schoolpleinen 

Doel: creëren van een groenblauw leeromgeving en klimaatbewuste leerlingen 

Aanpak: deelnemen aan programma Groenblauwe RevoluƟe Schoolpleinen 

IniƟaƟefnemer: basisscholen en programma Groenblauwe RevoluƟe Schoolpleinen 

Trekker Valkenburg: beleidsmedewerker onderwijs 

Planning: hele planperiode 

Financiële middelen: € 75.000,-  
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Bij de locaƟekeuze en inrichƟng van nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met de risico’s van 
overstromingen en wateroverlast en de ruimte van potenƟële waterbergingslocaƟe. Hierbij maken we 
gebruik van het landelijk Ruimtelijk afwegingskader klimaatadapƟeve gebouwde omgeving en de 
onderlegger Water en Bodem Sturend van de provincie Limburg. Naar verwachƟng is deze 
onderlegger Water en Bodem begin 2025 beschikbaar.  

Verder passen we de maatlat voor een klimaatadapƟeve en natuur inclusieve bebouwde omgeving 
toe. Daarmee ontwikkelen we klimaatbestendige locaƟes en sturen we op zo min mogelijk afdekking 
van de bodem en passen we een groen en verhardingsnorm toe. Daarmee reduceren we 
wateroverlast en hiƩestress en bevorderen we waterinfiltraƟe binnen het bebouwd gebied. Kortom: 
klimaatadapƟef en natuurinclusief bouwen en inrichten is de norm en het nieuwe normaal. 
 

 
We onderzoeken of borging van een klimaatadapƟeve inrichƟng en gebouwen van nieuwe 
ontwikkelingen wenselijk en/of nodig is. Zo kunnen we bijvoorbeeld met de vastgestelde 
hemelwaterverordening van de gemeente Valkenburg aan de Geul bij nieuwe ontwikkelingen het 
bergen van het hemelwater op eigen terrein al afdwingen. De vraag is of we bijvoorbeeld ook een 
groennorm of maximale verhardingsnorm als verplichƟng willen opleggen aan nieuwe ontwikkelingen 
en transformaƟes of het verplicht aanbrengen van waterbergende, groene daken? Deze 
verplichƟngen kunnen ook nadelen hebben, zoals de betaalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en 
de vele ruimteclaims die samen niet in te vullen zijn. Komende periode sƟmuleren we een klimaat 
adapƟeve inrichƟng op basis van de voorhanden zijnde instrumenten en monitoren het effect en 
resultaat hiervan. Op basis van de bevindingen bepalen we of een verdere boring van de 
klimaatadapƟeve inrichƟng in het Omgevingsplan wenselijk/benodigd is. 

Aĩeelding 5. Maatlat Groene klimaatadapƟeve gebouwde omgeving (Bron: Landelijke maatlat - factsheets en 
overzichtstabel | Rapport | Rijksoverheid.nl) 
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3.14 Vergroten klimaatbewustzijn en weerbaarheid omgeving 
Het klimaatadapƟef inrichten van Valkenburg aan de Geul kunnen we niet alleen, een weerbare, 
inclusieve en betrokken samenleving is van groot belang. We sƟmuleren onze inwoners en 
ondernemers om ook een bijdrage te leveren aan het creëren van een plek waar fijn gewoond, 
geleefd en gewerkt kan worden. De verantwoordelijkheid van het klimaatadapƟef inrichten van het 
parƟculier terrein ligt immers bij de parƟculier zelf. 

Als inwoners en ondernemers zich meer bewust zijn van de klimaatrisico’s, zien ze de noodzaak van 
adaptaƟe en kunnen ze zich beter voorbereiden. Dat een betere bescherming en minder nadelige 
gevolgen met zich mee brengt.  

De gemeente Valkenburg aan de Geul biedt samen met het programma Waterveiligheid en Ruimte 
Limburg (WRL) handelingsperspecƟef, waarmee inwoners en bedrijven weten hoe ze zich op risico’s 
kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door ze Ɵjdig te informeren over dreigende wateroverlast en 
hoogwatersituaƟes en te sƟmuleren om voorbereidingsmaatregelen te nemen. Verder trekken we 
samen met WML op om aandacht te vragen voor het spaarzaam omgaan met drinkwater bij 
aanhoudende droogte en informeren we samen met de GGD over wat te doen bij aanhoudende hiƩe. 
De afstemming hierover met de andere waterpartners vindt plaats in het coördinaƟeoverleg Water 
Valkenburg aan de Geul. 

Bewustwording creëren en sƟmuleren doen we via de website en campagnes van 
www.wachtnietopwater.nl en www.waterklaar.nl en eigen communicaƟebronnen en middelen. 

Voor het informeren en sƟmuleren van het beschermen van de eigen woning /pand tegen 
wateroverlast zeƩen we de Adviesteams Water van WRL in. We ondersteunen de woningscans alsook 
bij het opstellen van de buurt draaiboeken bij dreigende wateroverlast. 

KlimaatadapƟe wordt een vast thema bij informaƟebijeenkomsten. We ontwikkelen hiervoor een 
toolkit / gereedschapskist die ingezet kan worden bij deze bijeenkomsten. Met behulp van deze 
gereedschapskist kan op een eenvoudige manier aan de inwoners en ondernemers middels concrete 
voorbeelden informaƟe worden verstrekt over hoe ze hun eigen omgeving klimaatadapƟef kunnen 
inrichten. 

Een van de onderdelen van deze toolkit is een catalogus inheemse, biodiverse en klimaatbestendig 
groen en beplanƟng voor het parƟculiere terrein. Hiermee bieden we bewoners en ondernemers een 
handvat om te kiezen voor inheemse en klimaatbestendig groen die beter bestand zijn tegen de 
gevolgen van klimaatveranderingen. 

Onderzoek borging klimaatadapƟeve nieuwbouw 

Doel: onderzoek naar borging klimaat adapƟeve nieuwbouw 

Aanpak:  eerst sƟmuleren en borgen in omgevingsplan als noodzakelijk blijkt  

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: 2025/2026/2027 

Financiële middelen: interne capaciteit 
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Financiële prikkels vanuit gemeente voor het klimaatbestendig inrichten van het parƟculier terrein 
doen we al via de sƟmuleringsregeling aŅoppelen hemelwaterafvoer. Verder is het wenselijk om een 
sƟmuleringsregeling voor het vergroenen van het parƟculiere terrein (voortuinen en geveltuintjes) op 
te stellen. Als ook een sƟmuleringsregeling voor het beschermen van het pand tegen wateroverlast. 
Hiervoor onderzoeken we of de nog resterende gelden vanuit het NaƟonaal RampenFonds (NRF) 
hiervoor kunnen inzeƩen. 

Om bewoners en ondernemers te adviseren hoe ze het parƟculiere terrein en pand klimaatadapƟef 
kunnen inrichten onderzoeken we of het mogelijk en haalbaar is om voor klimaatadaptaƟe een 
koppeling te maken met de energiecoach die momenteel wordt ingezet voor de energie- en 
warmtetransiƟe van woningen. Maatregelen, zoal isoleren en vergroenen zijn immers zowel effecƟef 
voor klimaatadaptaƟe alsook voor de energie- en warmte transiƟe. Door de inzet van een 
gecombineerde energie en klimaatcoach kan op integrale en effecƟeve manier advies worden 
gegeven aan onze bewoners en krijgen onze bewoners niet elke week een andere coach aan de deur. 
 

 

3.15 HiƩeplan 
Indien de vergrijzing in Valkenburg aan de Geul hoog blijŌ, betekent dit ook extra inzeƩen op 
klimaatadaptaƟe. Ouderen zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van de klimaatveranderingen en 
hebben een grote kans op hiƩestress bij hete zomerse dagen. Een naƟonaal hiƩeplan is er al sinds 
2007 en richt zich voornamelijk op het Ɵjdig waarschuwen voor een lange periode waarin het warm 
wordt. Een lokaal hiƩeplan is een verdiepingsslag van het naƟonale plan en met een lokaal plan ben 
je als gemeente voorbereid op hete zomers en weet je hoe je moet handelen om met name 
kwetsbare inwoners, zoals (eenzame) ouderen, zieken en baby’s goed te beschermen. Ook sociale 
buurten kunnen kwetsbaar zijn. Deze buurten zijn vaak sterk versteend en woningen zijn slecht 
geïsoleerd. Bij het opstellen van een lokaal hiƩeplan is het van belang om maatschappelijke 
organisaƟe, woningcorporaƟes en de GGD te betrekken, zij kennen de doelgroep vaak veel beter. 

 

Vergroten klimaatbewustzijn en weerbaarheid omgeving 

Doel: bieden van handelingspercepƟef aan inwoners en ondernemers 

Aanpak: informeren - sƟmuleren – faciliteren  

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: hele planperiode 

Financiële middelen: interne capaciteit 

  CoördinaƟeoverleg € 40.000,- 

  Ontwikkeling toolkit € 10.000,- 

  Subsidie waterweerbaarheid (schoƩen) – inzet van NRF gelden 

  Subsidie voortuinen en geveltuintjes – gelden beschikbaar stellen via 
groenbeleidsplan 

  Subsidies voor landschapselementen – gelden beschikbaar stellen via 
groenbeleidsplan 
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Bij evenementen kan het treffen van hiƩe-prevenƟe maatregelen ook een rol spelen. Indien 
evenementen in de zomer zijn gepland bestaat er een risico dat het Ɵjdens het evenement extreem 
heet kan worden. Door in de omgevingsvergunning hiermee rekening te houden kan hierop worden 
ingespeeld zodat er geen onverwachte situaƟes ontstaan indien de situaƟe zich voordoet. 

Concrete acƟes vanuit een lokaal hiƩeplan kunnen zijn:  
- Het aanbieden van een koele opvangplek, waar bewoners naartoe kunnen als het thuis te heet 

is.  
- InformaƟe verstrekken, zoals drink genoeg water, blijf binnen, doe de zonwerking naar beneden. 
- Zorgen dat inwoners op elkaar leƩen, bijvoorbeeld op de oudere buurman of buurvrouw. 
- Voorwaarden opstellen voor de omgevingsvergunningen van evenementen in de zomerperiode. 
 

 

3.16 Gebiedsgerichte aanpak Broekhem-Noord 
Sociale wijken en buurten zijn vaak extra kwetsbaar voor klimaatsveranderingen. Wijken zijn vaak 
sterk versteend met extra kans op wateroverlast, hiƩestress en verdroging. De sociale controle 
(eenzaamheid) ligt vaak lager in deze wijken en bewoners hebben vaak een lager opleidingsniveau en 
minder financiële middelen beschikbaar, waarmee ze minder zelf weerbaar zijn. Naast de 
kwetsbaarheden voor klimaatsveranderingen spelen in deze wijken vaak ook andere knelpunten. 
Door een integrale aanpak kunnen veel van deze knelpunten gezamenlijk worden aangepakt. 
 
Voor Valkenburg aan de Geul is de wijk Broekhem-Noord aangewezen als pilot wijk voor een 
gebiedsgerichte aanpak. Daarbij willen we aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak 
voor een gebiedsgerichte aanpak waarin fysieke en sociale ontwikkelingen en beschikbare financiële 
middelen hand in hand gaan. 
 

 
 
 

HiƩeplan 

Doel: handeling percepƟef bieden aan eigen organisaƟe en omgeving bij extreme hiƩe 

Aanpak: opstellen hiƩeplan 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: 2025/2026 

Financiële middelen: € 25.000,- 

Gebiedsgerichte aanpak Broekhem-Noord 

Doel: integrale gebiedsaanpak kwetsbare wijken 

Aanpak: opstellen plan van aanpak Broekhem-Noord 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: afdeling Sociaal Domein 

Planning: 2025/2026 

Financiële middelen: interne capaciteit 
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3.17  Monitoring en evaluaƟe 
Het uitvoeringsprogramma is geen staƟsch programma. Kansen die zich in de tussenƟjd voordoen 
worden benut. Ook blijven we inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen omtrent 
klimaatverandering en nemen we deze mee in de acƟes vanuit dit uitvoeringsprogramma. Hiermee 
monitoren we het uitvoeringsprogramma en maken we inzichtelijk of bijsturing nodig is in zowel 
programmering, financiële en personele middelen. Het uitvoeringsprogramma heeŌ een loopƟjd van 
2025-2028. In 2027/2028 wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en wordt het programma 
waar nodig geactualiseerd.  
 

 

  

Monitoring en evaluaƟe 

Doel: bijsturen waar nodig en leren van verbeterpunten  

Aanpak: monitoring via begroƟngscyclus en evaluaƟe aan einde planperiode 

IniƟaƟefnemer: gemeente Valkenburg aan de Geul 

Trekker: klimaatadviseur 

Planning: hele planperiode 

Financiële middelen: interne capaciteit 
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4 MIDDELEN 

4.1 Personele capaciteit 
KlimaatadaptaƟe is nog nieuw, maar dient versneld een vanzelfsprekendheid te worden in ons doen 
en laten. KlimaatadaptaƟe dient een integraal onderdeel te worden van alle beleidsvelden binnen 
onze gemeente. Alleen als iedereen klimaatadaptaƟe vanaf het begin meeneemt in de projecten en 
andere handelingen kunnen we, ondanks de klimaatveranderingen, ervoor zorgen dat Valkenburg aan 
de Geul een fijne en veilige plek blijŌ om te wonen, te leven en te werken. 

Om dit te kunnen realiseren is verdere bewustwording en concreƟsering in de interne organisaƟe 
nodig. Een deel van de organisaƟe ervaart regelmaƟg de impact van klimaatverandering. Door het 
opstellen van de klimaatadaptaƟestrategie in samenwerking met een brede vertegenwoordiging in de 
organisaƟe is ook het interne besef van de gevolgen hiervan op korte en lange termijn gegroeid. Er is 
echter meer bewustwording nodig om klimaatadaptaƟe als nieuwe werkelijkheid ook echt te borgen 
binnen alle handelingen en projecten van de gemeente Valkenburg aan de Geul. 

Om dit te borgen wordt voorgesteld een klimaatadviseur aan te stellen. Deze klimaatadviseur borgt 
op strategisch niveau, is het aanspreekpunt voor de naleving van de klimaatadaptaƟestrategie en de 
uitvoering van het uitvoeringsprogramma. 

Aanvullend wordt geadviseerd om de beleidsvelden klimaatadaptaƟe, duurzaamheid en circulaire 
economie aan elkaar te verbinden. Deze beleidsvelden hebben veel overlap en zijn alle drie nog 
“nieuw”. Deze beleidsvelden zijn nu over meerdere domeinen verspreid. Door ze meer met elkaar te 
verbinden zorgt dit voor koppelkansen en maakt borging van alle drie de thema’s makkelijker. De 
klimaatadviseur zorgt voor verbinding tussen de beleidsvelden, maar ook met de rest van de 
organisaƟe en inspireert en moƟveert bij nieuwe iniƟaƟeven en projecten om klimaatadaptaƟe, maar 
ook duurzaamheid en circulaire economie mee te nemen.  

Voor het tot uitvoering brengen en het uitdragen van dit nieuwe beleidsveld voorzien we vooralsnog 
dat we dit opvangen in de huidige personele capaciteit. Op het beleidsveld duurzaamheid komt in 
2025 in verband met mogelijk stagnerende uitvoering van beleid gedeeltelijke capaciteit beschikbaar. 
Het voorstel is om deze beschikbare capaciteit in te zeƩen voor het invullen van de funcƟe van de 
klimaatadviseur. 

Het strategisch deel en enkele projecten zouden dan hier belegd kunnen worden. Ook kan een deel 
van de projecten uit het uitvoeringsprogramma door de (nog vacante funcƟe) beleidsmedewerker 
riool en water worden aangestuurd.  
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4.2 Financiële middelen 
Om de in dit uitvoeringsprogramma opgenomen acƟes te kunnen uitvoeren zijn incidentele financiële 
middelen benodigd. Momenteel zijn er binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul geen reguliere 
middelen voor klimaatadaptaƟe beschikbaar. Dit betekent dat de financiële middelen beschikbaar 
moeten komen vanuit de bestaande beleidsvelden en/of dat aanvullende middelen beschikbaar 
gesteld dienen te worden. 

Tabel 1 geeŌ een overzicht van de benodigde incidentele financiële middelen en de dekking hiervan 
voor de voorziene klimaatadaptaƟe acƟes. Deels kunnen de financiële middelen ten laste van het 
Groenbeleidsplan, Waterprogramma en budget Wegen en wegbermen worden gebracht.  

Voor de toekomst is het wenselijk om de aanvullend benodigde kosten voor klimaatadaptaƟe ook 
financieel te integreren in de acƟes en projecten en niet elke keer afzonderlijk budget aan te vragen. 
De klimaatadviseur zal hierop toezien. Uiteraard kijken we hiervoor ook naar subsidiemogelijkheden, 
zoals een van de acƟes is voorzien in het uitvoeringsprogramma. Aandachtspunt is dat voor subsidies 
vaak cofinanciering benodigd is. 

Landelijk vindt momenteel een onderzoek plaats naar de bekosƟging van klimaatadaptaƟe. Vanuit 
Limburg wordt in dit onderzoek een bijdrage geleverd en wij als gemeente Valkenburg aan de Geul 
volgen dit onderzoek via de werkregio Maas en Mergelland. 
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Tabel 1. Overzicht benodigde incidentele financiële middelen, inclusief dekking 
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4.3 CommunicaƟe 
KlimaatadaptaƟe opereert in een complex speelveld waarin meerdere parƟjen bijdragen aan de 
opgave om de leefomgeving klimaatbestendig in te richten. In dit complexe speelveld hebben allerlei 
parƟjen vanuit diverse belangen en verantwoordelijkheden invloed op deze klimaatbestendigheid. 
CommunicaƟe is een belangrijk instrument om in te zeƩen om parƟjen opƟmaal te laten 
samenwerking in dit complexe speelveld en om te komen tot een gezamenlijke inzet van het 
klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving. Vanuit dit uitvoeringsprogramma geven we op 
onderstaande wijze hieraan vorm: 

- Algemeen - de Klimaatadviseur is het eerste aanspreekpunt voor de communicaƟe 
betreffende klimaatadaptaƟe.  

- CoördinaƟe overleg Water – in verband met dit complexe speelveld en de vele projecten die 
lopen is afstemming met onze (water)partners nodig. Om dit op een gestructureerde manier 
te laten plaatsvinden vindt per kwartaaloverleg tussen de betrokken overheden een 
coördinaƟeoverleg Water Valkenburg aan de Geul plaats. 

- We treden naar buiten als een overheid - we trekken zoveel mogelijk in gezamenlijkheid op 
met onze andere (water)partners en communiceren hierover als één overheid. Dit draagt bij 
aan de uitstraling dat we als een overheid staan voor een gezamenlijke opgave. Elke overheid 
kan zo steeds vanuit dezelfde basis aanhaken met de eigen boodschap en individuele 
boodschappen versterken en vullen elkaar aan. 

- Mazjerang – klimaatadaptaƟe krijgt een terugkerende plek in de Mazjerang. Op deze wijze 
laten we aan onze inwoners zien waar de gemeente Valkenburg aan de Geul zich voor inzet 
om Valkenburg aan de Geul klimaatbestendig te maken.  

- KlimaatadaptaƟetafel bij informaƟebijeenkomsten – de gemeente Valkenburg aan de Geul 
organiseert jaarlijks diverse informaƟebijeenkomsten voor onze inwoners en ondernemers. 
We richten bij deze informaƟebijeenkomsten standaard een klimaatadaptaƟetafel in. We 
ontwikkelen hiervoor een toolkit / gereedschapskist (paragraaf 3.14) die ingezet kan worden 
bij deze bijeenkomsten. Met behulp van deze gereedschapskist kan op een eenvoudige 
manier aan de inwoners en ondernemers middels concrete voorbeelden informaƟe worden 
verstrekt over hoe ze hun eigen omgeving klimaatadapƟef kunnen inrichten. 

- Ondernemers – Voor de ondernemers is nog geen concreet plan van aanpak gereed over de 
wijze van communicaƟe over klimaatadaptaƟe richƟng ondernemers. Dit zal in 
gezamenlijkheid van de visie VrijeTijdsEconomie (VTE) komende periode worden opgepakt. 

- WoningsƟchƟngen - met de woningsƟchƟngen worden prestaƟeafspraken gemaakt, waarin 
klimaatadaptaƟe ook een plek krijgt. 

- Waterklaar en wachtnietopwater – middels Waterklaar en Waternietopwater communiceren 
we over hoe onze bewoners elkaar kunnen verbinden, inspireren en sƟmuleren om een 
duurzame klimaatdapƟeve groene leefomgeving te creëren en zich zelf te beschermen tegen 
wateroverlast.  

- Interne communicaƟe – De klimaatadviseur informeert de interne organisaƟe over de stand 
van zaken van dit uitvoeringsprogramma, maar ook als er zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen op het gebied van klimaatadaptaƟe. De vorm van communicaƟe is maatwerk, dit 
kan zijn in een overleg, middels een presentaƟe, intranet of per e-mail. 
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Klimaatadaptatie doen we samen 
 

 


