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Samenvatting 
Evaluatie 
In dit onderdeel blikken we terug op de vorige Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 
2021-2025. We evalueren de behaalde resultaten, de effectiviteit van de uitgevoerde 
maatregelen en de geleerde lessen. Deze evaluatie geeft inzicht in wat goed heeft gewerkt en 
waar verbeteringen mogelijk zijn. Dit helpt ons het huidige en toekomstige beheer te 
optimaliseren. Voor de uitgebreide evaluatie zie Bijlage 1. 
 

Beheer 2021-medio 2025 
In de afgelopen planperiode is doorlopend klein onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud 
heeft een dagelijks en incidenteel karakter. Het is gericht op het verhelpen van kleine 
(aanrijd)schades en het op peil houden van de definities: heel, schoon en veilig. Bij de 
beweegbare bruggen vallen ook het smeren van de draaiende delen en de inspectie van de E-
installatie onder klein onderhoud. De uitvoering verloopt op basis van een meerjarige 
raamovereenkomst en deze kunnen we bijsturen waar nodig. Hierdoor blijven de uitgaven 
variabel, maar zijn de budgetten van de afgelopen beheerperiode nooit overschreden. Het 
energieverbruik van beweegbare bruggen, tunnels en het aquaduct is lastiger te sturen, door 
de fluctuerende energieprijzen. 
 
Daarnaast zijn er ook groot onderhoud maatregelen uitgevoerd. Groot onderhoud is gericht 
op het langdurig waarborgen van de functionaliteit en de instandhouding van een kunstwerk. 
Groot onderhoud heeft een planmatig karakter. Onder deze werkzaamheden vallen 
bijvoorbeeld het vervangen van een brugdek of leuning en grootschalige schilderwerken. Al 
het groot onderhoud is uitgevoerd volgens planning. Het areaal is goed op orde. Uitvoering 
verloopt op basis van meerjarige raamovereenkomsten. 
 
Het areaal civiele kunstwerken bestaat uit 228 objecten. In de afgelopen beheerperiode zijn 
29 kunstwerken vervangen. Vervangingsinvesteringen zijn gericht op technisch noodzakelijke 
of geadviseerde vervanging van het gehele kunstwerk. Deze investeringen hebben een 
éénmalig, planmatig karakter. Bruggen in hetzelfde planjaar met dezelfde afschrijvingsjaren, 
zijn binnen het budget samengevoegd.  
 
Brug Zuideinde bleek nog in redelijke staat en is daarom doorgeschoven naar het volgende 
beheerplan. Brug Weerenstraat/Aardamseweg daarentegen is juist naar voor getrokken. 
 
We hebben geconstateerd dat de huidige afschrijvingen niet overeenkomen met de 
economische levensduur. Via een raadsbesluit wordt gevraagd om af te wijken van de 
afschrijftermijn in financiële verordening. Dit doen we zodat de afschrijvingen gelijklopen met 
de verwachte levensduur, zoals aangegeven door de leveranciers. Aan de hand van de 
vijfjaarlijkse CUR 117 inspecties wordt de technische restlevensduur bepaald en kan er 
worden bijgestuurd waar nodig. 
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Raming vervangingswaarde totale areaal € 26.491.800,-. 
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1. Inleiding  
Dit document is het nieuwe beleids- en beheerplan voor de civiele kunstwerken van de 
gemeente Nieuwkoop voor de periode van 2026 tot en met 2030.  
Hoewel dit beleidsplan bedoeld is om vooruit te kijken, is het ook goed om terug te blikken op 
de afgelopen periode en deze te evalueren.  
 
De uitdaging ligt in het zorgen voor de infrastructuur en de bereikbaarheid van onze dertien 
dorpskernen binnen de gemeente. Civiele kunstwerken vormen in de meeste gevallen de 
verbinding tussen onze wegen en watersystemen. Een betrouwbare werking is daarom van 
groot belang voor de bereikbaarheid, beschikbaarheid en de beleving van onze openbare 
ruimte. 
   
Dit nieuwe beleids- en beheerplan geeft een strategisch en toekomstbestendig kader voor het 
onderhoud, instandhouding en vervanging van civiele kunstwerken, tegen realistische kosten. 
In dit plan worden de visies, ambitie en beleidsuitgangspunten uiteengezet. Samen vormen zij 
de basis voor een concreet meerjarig beleids- en beheerplan voor civiele kunstwerken binnen 
onze gemeente. 
 
Beheerplannen zijn nodig voor een goed technisch en financieel beheer. Daarom is het 
wenselijk dat een beheerplan minimaal elke vijf jaar wordt geactualiseerd. Dit beleids- en 
beheerplan civiele kunstwerken, voor de periode 2026 tot en met 2030, beschrijft het 
noodzakelijke dagelijkse onderhoud en de bijbehorende financiële gevolgen. Daarnaast vormt 
het een onderbouwing voor de toekomst.  
 
Een civiel kunstwerk is, bouwkundig gezien, een door mensen gemaakt bouwwerk. De term 
wordt tegenwoordig vooral gebruikt voor onderdelen van infrastructuur, zoals 
verkeersvoorzieningen en waterbouwkundige constructies. Civiele kunstwerken worden 
toegepast bij overkluizing*, zoals bruggen, viaducten en aquaducten en bij waterstaatkundige 
werken, zoals sluizen. Ook betonnen duikers en loopvlonders in parken vallen onder deze 
definitie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

*Overkluizing: een andere weg of watergang kruislings overbruggen d.m.v. 
een civieltechnisch kunstwerk. 
  

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=37fafc03528b8d70e8776956a3dd880d7c14131e1d81ed2a3693fde8a3006047JmltdHM9MTc0MzYzODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&psq=overkluizing+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT3ZlcmtsdWl6aW5n&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=37fafc03528b8d70e8776956a3dd880d7c14131e1d81ed2a3693fde8a3006047JmltdHM9MTc0MzYzODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&psq=overkluizing+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT3ZlcmtsdWl6aW5n&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=37fafc03528b8d70e8776956a3dd880d7c14131e1d81ed2a3693fde8a3006047JmltdHM9MTc0MzYzODQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&psq=overkluizing+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT3ZlcmtsdWl6aW5n&ntb=1
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Binnen de gemeente Nieuwkoop zijn de volgende typen civiele kunstwerken relevant voor dit 
beheerplan: 

• Bruggen (vast en beweegbaar); 
• Remmingswerken en geleide werken (alleen voor bruggen); 
• Sluizen; 
• Aquaducten; 
• Tunnels; 
• *Duikers groter dan één meter; 
• Loopvlonders (bijvoorbeeld in het Argonnepark). 

 
 

 
Recreatieve voorzieningen binnen het Nieuwkoops plassengebied zijn opgenomen in het 
beheerplan recreatieve voorziening en vaarwegen 2022-2026. Steigers hebben voor het 
grootste deel een recreatieve functie en worden in het kader van recreatieve voorzieningen 
onderhouden. Het beheer en onderhoud van stuwen is in het beheerplan waterpartijen 2025-
2029 opgenomen. Andere civiele kunstwerk objecten, zoals een viaduct zijn in de gemeente 
Nieuwkoop niet van toepassing. 
Culturele kunstwerken vallen buiten de scope van dit beleids- en beheerplan. 
 

Doelstelling 
Dit beleids- en beheerplan geeft inzicht in de maatregelen en kosten die nodig zijn om te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid, de minimale 
maatregelen die nodig zijn om de functionaliteit van de civiele kunstwerken te waarborgen en 
duurzaam in stand te houden. Dit beheerplan bevat: 

• Een inventarisatie van de civiele kunstwerken en hun kwaliteit op basis van 
inspecties; 

• Een beheerstrategie; 
• Een overzicht van de te nemen maatregelen; 
• Een overzicht van de bijbehorende kosten. 

 
Dit beleids- en beheerplan gaat over het in stand houden van het huidige areaal aan civiele 
kunstwerken. De aanleg van nieuwe civiele kunstwerken valt buiten dit beheerplan en komt 
na oplevering van een project pas in het beheer. Klein onderhoud ‘wat er bij nieuwe objecten 
in de eerste periode niet of nauwelijks is’ wordt natuurlijk wel meegenomen.  
 
 
  

*Duiker: is ook een civieltechnisch kunstwerk. Het is een kokervormige constructie, 
gelegen in een weg of toegangsdam, en bedoeld om wateren met elkaar te 
verbinden. 
Ook kan een duiker worden aangelegd als waterweg een watergang kruist. Bij een 
duiker wordt in principe de bodem van de watergang onderbroken, dit in 
tegenstelling tot een brug of aquaduct. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6d3cc825abd7fd0c16aa1cd7cd4b04c9abd9b85a23f08be6522a0715f5955d78JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPUNpdmllbGUlMjB0ZWNobmllayUyMHdpa2lwZWRpYSZmb3JtPVdJS0lSRQ&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d9ddc7ba9a1af07d513614a4a2f60517fc1e4193a1cf526f434582d5f201d33fJmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPUt1bnN0d2VyayUyMChib3V3a3VuZGlnKSUyMHdpa2lwZWRpYSZmb3JtPVdJS0lSRQ&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=15842c1cede714fce0a60d91a6047b9b3a87f25595c503ad8aa1cf9d9f70eb93JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPVdlZyUyMHdpa2lwZWRpYSZmb3JtPVdJS0lSRQ&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=68e2dffbb3be980bc523580dd91e0f062f9ac890f6bdb3c79f8a740d96e46607JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPVRvZWdhbmdzZGFtJTIwd2lraXBlZGlhJmZvcm09V0lLSVJF&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d02703a4335bd65da9b45b7bdf5c04629f32875a74ef56b9b180b76f27458f19JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPVdhdGVyJTIwd2lraXBlZGlhJmZvcm09V0lLSVJF&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cb62f8eaeb7153d487069a3d0f6cbe02b6ae27b3db055618c532783dd0a6aa36JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPVdhdGVyd2VnJTIwd2lraXBlZGlhJmZvcm09V0lLSVJF&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=349b20c8bb3d0f3df4f1b5ddfaa69749e15d2e6d23d934cdf90e0eb5764267b1JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPVdhdGVyZ2FuZyUyMCh3YXRlcm9wcGVydmxhayklMjB3aWtpcGVkaWEmZm9ybT1XSUtJUkU&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=c27c215b66e76d4648d2d31fa010f9433060d3e7b981b642fa5ef11cb2e5f607JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPUJydWclMjAoYm91d3dlcmspJTIwd2lraXBlZGlhJmZvcm09V0lLSVJF&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e7f5ed56fd865d359f7cc1b67d28241a2fbe30a40e4ec0d2f3a31b66748900a0JmltdHM9MTc1MTg0NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=00dc01cd-d6b3-659c-1607-1541d7e46482&u=a1L3NlYXJjaD9xPUFxdWFkdWN0JTIwKHdhdGVyZ2FuZyklMjB3aWtpcGVkaWEmZm9ybT1XSUtJUkU&ntb=1
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2. Wettelijk kaders & uitgangspunten 
De gemeente Nieuwkoop is een landelijke 
gemeente in het Groene Hart met dertien 
woonkernen. De oppervlakte is ruim 9.000 
hectare, waarvan 20% water. In januari 2025 telde 
de gemeente 29.553 inwoners.  
 
Het beheer van de civiele kunstwerken is ondergebracht bij de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte (BOR). Deze afdeling bestaat uit vier teams: Beheer, Werkvoorbereiding & Uitvoering, 
Buitendienst en Orde & Handhaving. Team Beheer houdt zich samen met de buitendienst 
bezig met het dagelijks beheer van de openbare ruimte. Zij leggen de doelstellingen vast door 
het opstellen en implementeren van beleid. De Buitendienst voert een klein deel van het 
reguliere beheer in de openbare ruimte uit. Het grootste deel van het reguliere onderhoud 
besteedt team Beheer uit. Groot onderhoud wordt meestal voorbereid en uitgevoerd door 
het team Werkvoorbereiding & Uitvoering.    
 
Civiele kunstwerken worden volgens de wet gezien als onderdeel van de weg. Daarom vallen 
ze onder de Wegenwet. Op basis van die wet is de gemeente verantwoordelijk voor het in 
goede staat houden van de kunstwerken. Het gaat hierbij om de technische staat, maar ook 
om het goed blijven functioneren van de kunstwerken. Door de uitgebreide zorgplicht is het 
belangrijk dat het beheer in een beheerplan is vastgelegd en dat dit plan regelmatig wordt 
geactualiseerd.  

 
Beheer openbare ruimte 
Het beheer van de openbare ruimte betekent het beheer van de woon- en leefomgeving van 
onze inwoners. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet goed zijn, want een schone, 
goed ingerichte, groene en veilige woonomgeving draagt bij aan het woonplezier en het 
welzijn van de inwoners en verbindt mensen. De gemeente vindt dat inwoners zich 
verbonden moeten voelen met hun woonomgeving. Aan die verbondenheid en 
betrokkenheid willen wij bijdragen door inwoners waar mogelijk te betrekken bij het 
(her)inrichten van hun buurt en het oplossen van vraagstukken over hun woonomgeving. Wij 
willen graag dat inwoners meedenken over hun eigen woonomgeving en staan open voor 
inwonersinitiatieven.  
 
Kwaliteit openbare ruimte 
De kwaliteit van de openbare ruimte speelt een rol in het woonplezier van inwoners en heeft 
invloed op het gedrag van gebruikers van deze ruimte. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
de kwaliteit van onze openbare ruimte goed onderhouden en verzorgd is. 
 
Uitgangspunten in relatie met civiele kunstwerken: 

• Goede bereikbaarheid van onze dorpskernen, toeristische trekpleisters en plassen; 
• Duurzaam; 
• Goede kwaliteit openbare ruimte; 
• Beheerplannen worden op tijd geactualiseerd; 
• Programma van eisen; 
• De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk; 
• Het onderhoud voldoet aan de afgesproken kwaliteitsniveaus en er is geen 

achterstallig onderhoud; 
Voor de regelgeving die van toepassing is: zie Bijlage 2. 
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3. Beleid 
In dit hoofdstuk bespreken we de kaders van het beheer van de civiele kunstwerken. Deze 
kaders komen voort uit wetgeving en gemeentelijk beleid en zijn samen belangrijke 
uitgangspunten.  
 

Wettelijke beleidskaders 
De wettelijke kaders zijn: het Besluit Bouwwerken Leefomgeving en de Wet Kwaliteitsborging. 
Beide wetgevingen gaan over het ontwerp en bouwproces van civieltechnische kunstwerken. 
Ze zijn essentieel om de veiligheid en kwaliteit te waarborgen.   
 
Besluit Bouwwerken Leefomgeving 
Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving verwijst onder andere naar de normering NEN 3140 
en Eurocodes NEN-EN. Deze normen zijn van toepassing op civieltechnische kunstwerken.  
 
NEN 3140 bevat veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties. Dit is cruciaal voor 
het onderhoud van de elektrotechnische onderdelen van onze beweegbare bruggen. 
Technische kaders die door deze norm worden gesteld, zijn: 

• Inspectie en onderhoud: Regelmatige inspecties en adequaat onderhoud van de 
elektrische installaties om risico’s te minimaliseren. 

• Bediening en toezicht: Alleen bevoegd en bekwaam personeel mag werkzaamheden 
uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties. De gemeente heeft de 
installatieverantwoordelijkheid voor beweegbare bruggen toegewezen aan de 
contracthouder.  

• Documentatie en registratie: Het bijhouden van een gedetailleerde documentatie van 
alle elektrische systemen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. 

 
Eurocodes NEN-EN zijn Europese normen voor het ontwerp en de bouw van civieltechnische 
kunstwerken. Ze zijn belangrijk voor: 

• Veiligheidsbeoordelingen: Het waarborgen van structurele integriteit en veiligheid 
gedurende de gehele levensduur van de kunstwerken. 

• Belastingen op constructies: Het standaardiseren van de toegestane belastingklasse 
op een kunstwerk is hierin vastgelegd. 

• Ontwerp en constructie: Uniforme regels voor ontwerp- en constructie in Europa, wat 
zorgt voor gelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen.  

• Innovatie en duurzaamheid: Aanmoedigen van innovatieve en duurzame 
bouwmethoden binnen het kader van bewezen technische specificaties. 

 
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
De Wkb is bedoeld om de bouwkwaliteit en veiligheid te verbeteren. De wet introduceert een 
nieuw systeem waarbij de kwaliteit tijdens het bouwen beter wordt bewaakt. Dit heeft ook 
gevolgen voor het beheer van civieltechnische kunstwerken. Belangrijke punten zijn:  

• Kwaliteitsborger: De introductie van een onafhankelijke kwaliteitsborger die toeziet 
op de naleving van het Bouwbesluit tijdens de bouw- en onderhoudsfase. 

• Aansprakelijkheid: Bouwers zijn voortaan meer aansprakelijk voor gebreken die pas 
na oplevering ontdekt worden.  

• Dossier bevoegd gezag: De aanleg van een bouwdossier met documentatie over het 
gehele bouwproces, wat cruciaal is voor toekomstig onderhoud en beheer. 
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Gemeentelijke beleidskaders 
Standaardisatie 
Gemeente Nieuwkoop kiest bij vaste civiele kunstwerken, zoals fiets- en voetgangersbruggen 
voor een gestandaardiseerde opbouw. Dit past bij onze uitgangspunten: herkenbaarheid, 
kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit. Dankzij standaardisatie verlengen we de levensduur 
van bruggen. Soms zelfs tot het dubbele. En zorgen we voor veilige bruggen met lagere 
onderhoudskosten. Er is bijvoorbeeld minder kans op een ongeluk door een verrotte 
brugdekplank. Verder is de levensduur van de verschillende materialen zo op elkaar 
afgestemd dat er een goede combinatie ontstaat tussen onderhoud en een langere 
levensduur van de brug. 
 

 
De opbouw en materialen voor deze standaard zijn als volgt: 
Betonnen fundering en palen 
We gebruiken met beton gevulde stalen buispalen en betonnen onderdelen (kespen) in de 
landhoofden. Hierdoor ontstaat er geen houtrot meer op de waterlijn en bij de 
draagconstructie. Betonnen funderingen gaan ongeveer 80 jaar mee. Ter vergelijking: 
hardhouten paalfunderingen hebben een levensduur van ongeveer 30 tot 40 jaar. 
 
Stalen liggers 
Door het toepassen van behandelde stalen liggers blijft de draagkracht van de brug langer 
behouden. Stalen liggers gaan meer dan 60 jaar mee. Ter vergelijking: hardhouten liggers 
gaan ongeveer 30 jaar mee.  
 
Houten brugdek 
Verantwoord geproduceerd hout (zoals FSC) wordt nog steeds veel gebruikt. Het draagt bij 
aan het verminderen van CO2-uitstoot, omdat bomen tijdens hun groeiperiode 
koolstofdioxide opnemen. Wanneer het hout is gemonteerd tussen stalen liggers, kunnen de 
planken aan het einde van hun levensduur één op één vervangen worden, zonder dat de 
gehele brug vernieuwd hoeft te worden.  
 
Stalen brugdek 
Bij vervanging van een heel object kijken we per situatie of een stalen brugdek een geschikt 
alternatief is voor hardhouten planken. Stalen brugdekken hebben een levensduur van meer 
dan 60 jaar. Ter vergelijk: een hardhouten dek heeft een levensduur van ongeveer 30 jaar. 
 
Composiet brugdek: 
Bij vervanging van een heel object bekijken we per situatie of een composiet brugdek een 
geschikt alternatief is voor hardhouten planken. Een composiet brugdek heeft een levensduur 
van meer dan 60 jaar. Ter vergelijk: een hardhouten dek heeft een levensduur van ongeveer 
30 jaar. 

Schoutstraat, Langeraar
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Stalen leuningen 
Goed behandelde stalen leuningen zijn sterk en hebben een langere levensduur dan 
hardhouten leuningen. Stalen leuningen gaan bij structureel onderhoud ongeveer 60 jaar 
mee. Ter vergelijk: hardhouten leuningen gaan ongeveer 25 jaar mee. 
 
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor herkenbaarheid en uniformiteit. In 
samenwerking met de firma Haasnoot bruggen is zo het leuningtype ‘Nieuwkoop’ ontstaan. 
Dit type kenmerkt zich door een eenvoudige vormgeving en frisse kleur en geeft elk civiel 
kunstwerk de (herkenbare en verzorgde) uitstraling die het verdient. 
In het handboek Openbare Ruimte zijn meer eisen en details opgenomen die helpen de 
herkenbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit te waarborgen. 
 

                            
      Leuning type ‘Nieuwkoop’ 
 
Talud 
Het schuine talud onder de civiele kunstwerken wordt uitgevoerd met talud bestrating die 
wordt ingelegd in zand of een onkruid werende mortel. Zo ontstaat ook onder de brug een 
onderhoudsvriendelijke situatie en dit voorkomt onbedoelde uitspoeling. 
 
Kabels en leidingen 
Gemeente Nieuwkoop staat niet toe dat ‘brugvreemde’ kabels of leidingen doormiddel van 
gestuurde boringen of zinkers onder, op of aan de fundering of constructie van civiele 
kunstwerken worden geplaatst of gemonteerd. 
 
Reinigen 
Reinigen van de kunstwerken helpt bij het verwijderen van vuil, graffiti en natuurlijke aanslag, 
zoals mos en algen. Deze vervuiling tast de uitstraling van kunstwerken aan. Regelmatig 
schoonmaken zorgt niet alleen dat de vastgestelde beeldkwaliteit wordt behaald, maar 
verlengt ook de levensduur van de materialen. Door regelmatig onderhoud worden erosie en 
andere vormen van slijtage die de levensduur van de kunstwerken verkorten 
geminimaliseerd. 
 
Conservering 
Conservering gaat nog een stap verder. Het beschermt niet alleen tegen weersinvloeden, 
zoals UV-straling en vocht, maar is ook grotendeels bepalend voor de uitstraling van het 
kunstwerk. De komende jaren worden alle brugleuningen geconserveerd in de kleur RAL 9010 
(zuiver wit). 
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Doorvaart 
Onze gemeente heeft veel vaarroutes voor pleziervaart. Een klein deel van de vaarwegen is 
ook geschikt voor beroepsvaart. Op deze locaties maken onze bruggen zowel de scheepvaart 
als het wegverkeer mogelijk. Dit gebeurt met vaste en (elektrisch) beweegbare bruggen.  
 
Om een veilige en vlotte doorvaart te garanderen, zijn er vaarwegprofielen en categorie-
indelingen per vaarweg opgesteld. Deze ontwerpcriteria zijn vastgelegd in de gemeentelijke 
vaarwegverordening. 
 
http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637586  
 
Beweegbare bruggen 
Beweegbare bruggen zijn ontworpen om flexibiliteit te bieden op plekken waar zowel 
scheepvaartverkeer als wegverkeer voorkomt. Deze bruggen worden geopend om schepen 
door te laten en gesloten om het wegverkeer door te laten rijden. Dankzij deze werking 
kunnen pleziervaartuigen en kleinere commerciële schepen de brug veilig passeren zonder 
risico op schade. 
 
Binnen de gemeentegrenzen heeft Nieuwkoop in totaal negen beweegbare bruggen in 
eigendom. Deze zijn onderverdeeld in handbediende en elektrisch bedienbare bruggen.  
 
Handbediende bruggen 

• Twee ophaalbruggen: Teuntjesbrug en Kwakelbrug 
• Twee draaibruggen: Hogedijk Nieuwkoop 

 
Deze zijn handmatig te bedienen, zonder hulp van een brugwachter. De brug opent met een 
cijferslot of met een op aanvraag beschikbare sleutel. 
 
Elektrisch bedienbare bruggen 
Daarnaast zijn er ook nog vijf elektrisch bedienbare bruggen. Deze zijn zo geautomatiseerd en 
beveiligd dat schippers ze zelfstandig kunnen bedienen zonder brugwachter.  
 
De vijf elektrisch bedienbare bruggen zijn: 

• Grote Brug, Langeraar 
• Paradijsbrug, Bovenland (Ter Aar) 
• Hoekse Aarbrug, Papenveer 
• Westveensebrug, Woerdense Verlaat* 
• Overzetbrug (fietsbrug), De Hoef. Gedeeltelijk eigendom (50%) * 

 

Conserveren betekent het beschermen en behouden van materialen of objecten 
om hun levensduur te verlengen en hun kwaliteit te behouden. Dit kan op 
verschillende manieren worden gedaan, afhankelijk van het type materiaal en de 
omstandigheden waaraan het wordt blootgesteld.
Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het beschermen van houten kunstwerken of 
bij het onderhouden van historische gebouwen.
In de context van staal betekent conserveren het aanbrengen van beschermende 
lagen of coatings om roest en corrosie te voorkomen. 

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637586
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*De Westveensebrug wordt niet alleen gebruikt door pleziervaart, maar ook vaak door de 
beroepsvaart. Niet om doorheen te varen, maar om na het lossen van lading in Woerdense 
Verlaat het schip te keren. Een goede werking is dus van groot belang voor hun 
bedrijfsvoering. Mede daarom is de brug in 2025 gerenoveerd en meteen voorzien van een 
nieuw brugdek, aandrijving en zijn diverse elektrische componenten vervangen. 
 

 
  Westveensebrug 
 
*De overzetbrug (fietsbrug) over de Kromme Mijdrecht is gezamenlijk eigendom van 
gemeente Nieuwkoop en gemeente De Ronde Venen. De Ronde Venen regelt het dagelijkse 
beheer. De kosten delen we gezamenlijk.  
 
Bedieningstijden van elektrisch beweegbare bruggen  
Het vaarseizoen loopt meestal van 1 april tot en met 31 oktober. 
Voor zelfbediening van de elektrische beweegbare bruggen in deze periode is de 
bedieningstijd tussen 8.00 en 20.00 uur. 
 
Buiten het vaarseizoen kunnen de elektrische beweegbare bruggen ook zelfstandig worden 
bediend. Dan is de bedieningstijd tussen 8.00 en 20.00 uur.   
 
De actuele bedieningstijden zijn terug te vinden via:  
Bruggen & Sluizen van Nederland - Waterkaart Live 
 
Vaste bruggen 
Bruggen die niet kunnen bewegen. Ze zijn een permanente oplossing voor het oversteken van 
waterwegen (overkluizingen). Ze worden toegepast voor verkeersbruggen, bij fiets- en 
voetpaden en op plekken waar weinig of geen scheepvaartverkeer is.   

https://waterkaart.net/gids/brug-en-sluistijden.php
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4. Visie & ambitie 
De visie en ambitie van gemeente Nieuwkoop richt zich voor civiele kunstwerken op 
duurzaamheid, veiligheid en efficiënt beheer. Daarom stellen we periodiek een beheerplan op 
om de kwaliteit en functionaliteit van deze kunstwerken te waarborgen. Daarbij rekening 
houdend met: 

• Duurzaamheid: Het toepassen van duurzame materialen en technieken om de 
levensduur van kunstwerken te verlengen. 

• Veiligheid: Regelmatige inspecties en onderhoud om de veiligheid van de 
kunstwerken te garanderen. 

• Efficiëntie: Het inzetten van assetmanagementstrategieën om kosten te beheersen 
en onverwachte uitgaven te voorkomen. 

 

Duurzaamheid en circulair beheer door standaardisatie 
We gaan steeds meer inzetten op circulariteit en het verminderen van het gebruik van 
nieuwe grondstoffen. We hebben hierin een voorbeeldrol om anderen te stimuleren tot 
duurzame keuzes.  
 
Ook binnen het beheer van civiele kunstwerken wordt de uitvoering van werkzaamheden 
steeds duurzamer, circulair en zo energieneutraal mogelijk ingericht. Dit draagt bij aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot.  
 
Bij de aankoop van nieuwe materialen gaan we zoveel mogelijk uit van standaardisatie en de 
totale levensduurkosten. De materiaalkosten zijn daardoor bij aanleg hoger, maar worden 
over een langere tijd af geschreven. Bovendien worden materialen zoveel mogelijk 
hergebruikt (circulair). Een belangrijk duurzaamheidsaspect is het toepassen van duurzame 
materialen bij vervanging of renovatie van kunstwerken of het hergebruiken van materialen 
die ergens anders zijn vrijgekomen. Bij het vervangen van kunstwerken wordt ook gekeken 
naar de mogelijkheid om constructies zo te ontwerpen dat ze in de toekomst eenvoudig en 
gedeeltelijk vervangbaar zijn. Dit principe staat bekend als IFD-bouwen*. 
 
Standaardisering helpt bij een efficiënte omgang met bouwmaterialen. Zowel in de productie 
als bij toekomstig hergebruik. IFD-bouwen draagt bij aan het doel om zuiniger om te gaan met 
primaire grondstoffen en bevordert hergebruik. 
 
Op termijn is het landelijk verplicht om voor alle objecten een materialenpaspoort op te 
stellen. Dit gaan we  de komende jaren oppakken. 
 

 
 
 
  

*IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen)
Dit is een vorm van bouwen waarbij gestandaardiseerde interfaces tussen 
bouwdelen en onderdelen van bruggen en sluizen worden gebruikt. Het stimuleert 
het toepassen van eerder ontwikkelde en geproduceerde componenten in nieuwe en 
te verbeteren constructies.
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Binnen het kunstwerkbeheer streven we actief naar duurzaamheid en circulariteit. Dit willen 
we doen op drie manieren: 
Bewuste materiaalkeuze 
Waar mogelijk kiezen we bewust voor het toepassen van materialen van staal, beton en 
composiet in de constructieve delen van onze kunstwerken. Staal is zeer duurzaam, omdat 
het keer op keer gerecycled kan worden zonder significant kwaliteitsverlies.  
Beton en composiet worden toegepast vanwege hun langere levensduur. 
Een relatief nieuwe ontwikkeling die steeds vaker wordt toegepast is geopolymeerbeton*.  
 

 
Terughoudend gebruik van hout 
Hout is een hernieuwbaar materiaal dat, mits verantwoord geproduceerd (zoals FSC) nog 
steeds veel wordt toegepast. Het draagt bij aan de verminderen van CO2-uitstoot, omdat 
bomen tijdens hun groeiperiode koolstofdioxide opnemen. Toch kiezen we ervoor om dit 
materiaal minder vaak te gebruiken door de kortere levensduur en beperkte circulariteit in 
vergelijking met andere materialen.  
 
Herbruikbare brug(delen) 
We streven ernaar om in de toekomst bruggen of brugdelen die nog in goede staat zijn te 
hergebruiken op andere/nieuwe locaties binnen onze gemeente. Op deze manier verlengen 
we de totale levensduur van materialen en verkleinen we onze ecologische voetafdruk. 
Wanneer dit niet lukt onderzoeken we of de nog bruikbare brug of brugdelen kunnen 
aanbieden aan externe partijen, zoals De Bruggenbank*. 
 
Deze strategieën zijn niet alleen praktisch en economisch verantwoord, maar ze tonen ook 
onze inzet voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling.  
 

 
 
 

*De Bruggenbank is een platform dat zich richt op het hergebruik van bruggen en 
brugonderdelen in Nederland. Het doel is om bruggen die nog in goede staat zijn 
een tweede leven te geven, wat bijdraagt aan duurzaamheid en kostenbesparing. 
Dit initiatief ondersteunt de circulaire economie door CO2-uitstoot en het gebruik 
van nieuwe grondstoffen te verminderen.
Op de Bruggenbank kunnen zowel aanbieders, als zoekers van bruggen terecht. 
Gemeenten, provincies en andere organisaties kunnen hier bruggen aanbieden 
die niet meer nodig zijn en tegelijkertijd kunnen andere partijen deze bruggen 
aanschaffen voor hergebruik.
www.bruggenbank.nl 

Geopolymeerbeton: een duurzaam alternatief voor traditioneel beton. Wordt 
steeds vaker gebruikt bij de bouw van bruggen. Het voordeel is dat de CO2-
uitstoot bij de productie veel lager is dan bij traditioneel cementbeton, waardoor 
het een aantrekkelijke optie is voor duurzame infrastructuurprojecten.
www.geopolymeerbeton.net 

http://www.bruggenbank.nl/
http://www.geopolymeerbeton.net/


 
 

Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2026-2030  
 

  14 
 

Veiligheid 
Een goed bereikbare openbare ruimte draagt bij aan het woongenot van inwoners en aan de 
economie. Wanneer voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, ontstaan er 
veilige en aangename verblijfsgebieden.    
 
Civiele kunstwerken spelen hierin een belangrijke rol. Ze vergroten de bereikbaarheid 
doordat ze natuurlijke obstakels, zoals watergangen, overbruggen. Tegelijkertijd zorgt de 
aanwezigheid van een kunstwerk voor een verandering in de omgeving. Daarom is het van 
belang dat zowel de kunstwerken, als de toegangswegen overzichtelijk en veilig zijn ingericht 
én blijven. In de komende planperiode wordt bij het beheer gekeken naar de veiligheid van de 
directe omgeving rondom civiele kunstwerken. Per situatie bepalen we dan welke 
aanpassingen nodig zijn om de verkeersveiligheid en toegankelijkheid te verbeteren.   
 

Efficiëntie door samen te werken aan samenwerken 
In 2025 worden voor diverse beheerdisciplines nieuwe beleids- en beheerplannen opgesteld 
en aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
De werkzaamheden die voortkomen uit het programma civiele kunstwerken worden 
afgestemd op de andere beheerplannen. Het beheerplan wegen is hierin leidend. Bruggen die 
aan vervanging toe zijn én binnen het werkgebied van groot onderhoud aan wegen vallen, 
worden in dezelfde periode uitgevoerd om efficiëntie te bevorderen en overlast te beperken. 
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5. Beheer en onderhoud 
In dit hoofdstuk lichten we het planmatig gestuurd beheer met een levenscyclusbenadering 
toe. Dit vormt de kern van het beheerplan. We beschrijven welke concrete werkzaamheden 
we op basis van dit beheerplan uitvoeren en hoe de planning en prioritering daarvan tot 
stand zijn gekomen.  
 
Tijdens de laatste inspectie is de algemene staat van de civiele kunstwerken beoordeeld. Elk 
kunstwerk heeft daarbij de beoordeling goed, redelijk, matig of slecht gekregen. 
 

 
 
Uit de inspectieresultaten kunnen we concluderen dat het merendeel van de kunstwerken in 
goede staat is. 
 
Gemeente Nieuwkoop beheert een areaal van 228 civiele kunstwerken. Dit varieert van 
eenvoudige fiets- en voetgangersbruggen tot hand- en elektrisch bedienbare ophaalbruggen, 
twee fietstunnels onder de N231, een aquaduct ter hoogte van de Kolfbaan in Nieuwkoop, 
een handbediende schutsluis in Papenveer en betonduikers.  
 
De vervangingswaarde van het totale areaal is geraamd op € 26,5 miljoen. De duurste 
objecten zijn de fietstunnels, het aquaduct en de elektrisch beweegbare bruggen.  
  
Het areaal bestaat grotendeels uit beton, hout en staal. De rest bestaat uit een mix van alle 
materialen. Door het relatief hoge aantal houten objecten is dit deel van het areaal meer 
onderhoudsgevoelig. Dat is ook de reden om meer met duurzamere materialen te gaan 
werken. 
 
 
  



 
 

Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2026-2030  
 

  16 
 

In de volgende tabel staan de definities van de beoordelingscategorieën waarmee de 
inspecteur de conditie van een kunstwerk heeft vastgesteld. 
 

 
 
De inspecteur heeft ook de conditiescore van de afzonderlijke bouwdelen bepaald volgens de 
NEN2767. In totaal gaat het om 2.033 bouwdelen van de geïnspecteerde kunstwerken. In 
onderstaande grafiek is de verdeling van de conditiescores weergeven. 
 

 
 
Uit bovenstaande grafiek is duidelijk af te lezen dat het merendeel van de afzonderlijke 
bouwdelen in uitstekende staat verkeert. Het is wel belangrijk om hierbij op te merken dat 
een goede conditie niet automatisch betekent dat er geen onderhoud nodig is. Dit geldt ook 
andersom. Een bouwdeel in slechte conditie heeft wellicht minder onderhoud nodig dan een 
bouwdeel in redelijke conditie. Voor een compleet beeld van de technische staat van een 
civiel kunstwerk is het daarom aan te raden om de resultaten van de NEN2767-
conditiemeting te combineren met de verwachte onderhoudsbehoefte.  
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De totale conditie per object kan over het algemeen als goed worden gekwalificeerd. Op 
sommige onderdelen is wel de beoordeling matig tot slecht vastgesteld. Dit komt vooral 
doordat diverse houten bruggen 40 jaar of ouder zijn en op korte termijn aan vervanging toe 
zijn. Op de langere termijn moeten ook enkele oude gemetselde objecten aangepakt worden. 
Dit komt vooral door de toenemende verkeersbelasting.  
 
Verder is geconstateerd dat er bij een aantal oudere, steenachtige objecten nog onvoldoende 
inzicht is in de constructieve veiligheid. Daarom is besloten om bij deze objecten verder 
onderzoek uit te laten voeren, zodat eventuele urgentie om te vervangen meteen duidelijk 
wordt. 
 

 
 
 

 

Prioriteiten onderhoud 
Bij het bepalen van de onderhoudsmaatregelen hanteren we vier prioriteiten: veiligheid, 
functionaliteit, duurzaamheid en toonbaarheid. Deze prioriteiten geven aan op welke 
randvoorwaarden een onderhoudsmaatregel betrekking heeft.  
 
De beheerder kan het onderhoudsniveau, de risico’s en de gebruikersbehoefte beïnvloeden 
door een bepaalde prioriteit meer of minder aandacht te geven. Onderhoudsprojecten die 
betrekking hebben op de prioriteit veiligheid zijn belangrijker dan onderhoudsprojecten die 
betrekking hebben op de prioriteit duurzaamheid of toonbaarheid. 
 
De vier prioriteiten zijn als volgt gedefinieerd: 

• Veiligheid; 
• Functionaliteit/beschikbaarheid; 
• Duurzaamheid; 
• Toonbaarheid. 

 
 
 
 

Figuur - Areaalgegevens 
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Veiligheid 
Binnen de prioriteit veiligheid staat centraal of een civiel kunstwerk veilig gebruikt kan 
worden. Bepaalde schades of achterstallig onderhoud veroorzaken gevaarlijke situaties voor 
gebruikers. Door onderhoudsprojecten met deze prioriteit op tijd uit te voeren, voorkomen of 
verhelpen we risico’s van gevaarlijke situaties. Het is duidelijk dat aan veiligheid hoge eisen 
worden gesteld vanuit het oogpunt van de gebruiker. Maar ook voor de beheerder is het 
behoud van de (constructieve) veiligheid van groot belang. De beheerder of de gemeente kan 
bij gebreken aansprakelijk gesteld worden. Situaties waarin de veiligheid in het geding komt 
zijn bijvoorbeeld als brugdekplanken ontbreken of versleten zijn, een leuning los zit of als de 
constructie rekenkundig niet sterk genoeg is. 
 
Functionaliteit/beschikbaarheid 
De prioriteit functionaliteit gaat over het functioneel en comfortabel gebruiken van een civiel 
kunstwerk voor de gebruiker. Het kunstwerk moet functioneel en comfortabel te gebruiken 
zijn. Wanneer een onderhoudsproject niet of te laat wordt uitgevoerd, kan het civiele 
kunstwerk tijdelijk zijn functie niet vervullen of leidt het tot oncomfortabel gebruik.  
Voorbeelden hiervan zijn: een vastgelopen beweegbare brug kan niet meer open of dicht en 
verliest daarmee zijn functionaliteit. En corrosie aan een stalen leuning kan ervoor zorgen dat 
de leuning zijn kerende functie niet meer kan vervullen. Dan is er geen veilige afscherming 
meer.  
 
Duurzaamheid 
De prioriteit duurzaamheid richt zich op het behouden van de levensduur, herbruikbaarheid 
en kwaliteit van een civiel kunstwerk op de lange termijn. De duurzaamheid komt in het 
geding wanneer onderdelen na herstel niet meer teruggebracht kunnen worden naar de 
oorspronkelijke ontwerpstaat. Bijvoorbeeld door de afname van staaldikte door corrosie of 
aantasting van houten onderdelen door schimmels.  
 
Toonbaarheid 
Toonbaarheid verwijst naar de uitstraling van een civiel kunstwerk. De beheerder en 
gebruiker hechten waarde aan hoe een civiel kunstwerk eruitziet. Afhankelijk van de locatie 
en functie krijgt toonbaarheid meer of minder prioriteit. Voorbeelden van verminderde 
toonbaarheid zijn graffiti of groene aanslag op het object. Een verzorgde uitstraling draagt bij 
aan het ervaren van comfort en imago van de openbare ruimte.  
 

Inspecties vaste bruggen 
Om de huidige onderhoudsstatus van de civiele kunstwerken in kaart te brengen, is in 2024 
door een extern ingenieursbureau een toestandsinspectie uitgevoerd. Het doel van deze 
inspectie was het objectief vaststellen van de conditie van de bouwdelen, op basis van een 
conditiemeting volgens NEN 2767. Daarmee is inzicht verkregen in de technische staat, het 
benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten van de objecten voor de periode 2026 
tot en met 2030. De rapportage geeft een mooi totaalbeeld van de onderhoudsstaat van alle 
vaste objecten. 
 
Uit de inspectie blijkt dat de civiele kunstwerken in de gemeente Nieuwkoop in een goede 
staat van onderhoud verkeren. Tegelijkertijd is vastgesteld dat in de komende beheerperiode 
ongeveer 34 kunstwerken aan vernieuwing toe zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van de nog 
uit te voeren nadere onderzoeken, blijkt of er meer of minder civiele kunstwerken vervangen 
moeten worden. Ook kan de onderhoudsbehoefte voor de periode 2026 tot en met 2030 
groter of kleiner uitvallen dan nu wordt verwacht op basis van de instandhoudingsinspectie.  
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Van de geïnspecteerde civiele kunstwerken zijn er ongeveer 18 met matig tot slecht 
beoordeeld. Hiervan worden er 9 al binnen de komende beleidsperiode vervangen. Voor de 
overige kunstwerken hebben we een technische inspectie uit laten voeren om de 
levensduurverwachting te bepalen. Uit deze inspectie komt naar voren dat we de komende 
beheerperiode aandacht moeten schenken aan verschillende onderdelen waar we dus binnen 
de nieuwe beleids- en beheerperiode mee aan de slag gaan.  
 
Toekomstige vervangingen na beheerperiode 2026-2030, gebaseerd op de inspectie uit 2024: 

 
Voor de beweegbare bruggen zijn meerdere inspecties uitgevoerd die betrekking hebben op 
de elektrische en de mechanische onderdelen.   
 

Inspecties beweegbare bruggen 
Het doel van deze inspectie is inzicht krijgen in de huidige onderhoudsstaat van de 
werktuigbouwkundige installaties en staalconstructie. Door een visuele inspectie is de 
functionele toestand van de installatie vastgelegd. 
 
De inspectie is uitgevoerd volgens de NEN-2767-4 conditiemeting en de CUR-Aanbeveling 
117, B2 Toestandsinspectie en een C2 Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP). Op basis 
daarvan zijn de civieltechnische, mechanische en elektrische onderdelen van de beweegbare 
bruggen in kaart gebracht. De uitkomsten en het advies van de inspectiebureaus laten zien 
dat er op korte termijn bij alle objecten groot onderhoud gewenst is. 
 

Kwaliteit 
De civiele kunstwerken die de gemeente beheert, hebben regelmatig onderhoud nodig om 
functioneel en veilig te blijven en zodat de gebruikelijke levensduur niet wordt verkort. Alleen 
wanneer er geen achterstallig onderhoud is, kunnen we de kunstwerken op het gewenste 
onderhoudsniveau onderhouden. Dit gebeurt zoveel mogelijk via cyclisch onderhoud. 
 
Het onderhoudsniveau van het voorgaande beheerplan wordt aangehouden en dit is niveau 
4. In dit niveau wordt er onderhoud gepleegd als de functionaliteit of veiligheid in het geding 
komt. Bij het vaststellen van dit niveau is ook gekeken naar vergelijkbare onderhoudsniveaus 
van andere disciplines in de openbare ruimte, zoals onderhoudsniveau B (sober en doelmatig) 
dat wordt toegepast voor wegen.  
 

Duurzaam beheer 
In het kader van de duurzaamheidsagenda past de gemeente Nieuwkoop steeds meer 
duurzame materialen toe bij het beheer van civiele kunstwerken.  
 
In de afgelopen periode is het materiaal composiet toegepast. Een kunststof dat is versterkt 
met glasvezel of koolstofvezel. Dit materiaal is zeer geschikt voor brugdekken voor fiets- en 
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voetgangersbruggen. In de komende beheerperiode willen we vanuit 
duurzaamheidsoverwegingen, bij nieuwe objecten vaker gebruik maken van stalen 
brugdekken. Staal is makkelijker te demonteren en bijna 100% circulair. We houden de 
mogelijkheid om bij enorme prijsstijgingen van staal ook nog steeds voor een hout of 
composiet brugdek te kiezen.     
 

Aanvullend advies vanuit duurzaamheidsoverwegingen 
• Geadviseerd wordt om de houten objecten een keer per jaar grondig te reinigen. Dit 

helpt aantasting door algen, mos en schimmels te beperken en vermindert de kans op 
versnelde aantasting door houtrot. 

• Op de contactvlakken van houten onderdelen hoopt zich vaak vocht en vuil op. 
Wanneer het vochtgehalte in hout boven de 21% komt, ontstaan er schimmels die 
houtrot veroorzaken. Dit risico geldt ook ter hoogte van de grond- en waterlijn. 
Geadviseerd wordt om bij groot onderhoud, vervanging van onderdelen en bij aanleg 
van nieuwe objecten duurzamere detaillering toe te passen. Hierdoor kan de 
levensduur aanzienlijk worden verlengd. 

• Bij de aanleg van een nieuwe betonbrug of het vervangen van de asfaltverharding is 
het verstandig om de bovenzijde van het brugdek te voorzien van een waterdicht 
membraam. Dit voorkomt lekkage en indringing van dooizouten. 

 

Afschrijftermijnen 
In de Nota Activa 2017 staan de onderstaande afschrijvingen genoemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De te vervangen onderdelen/objecten willen we afschrijven op basis van de realistische 
ontwerplevensduur. 
 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe afschrijftermijnen van de verschillende materialen 
weergegeven. Ze sluiten zo beter aan op de werkelijke levensduur van de verschillende 
onderdelen. 

 
  

Civiele 
kunstwerken 

25 jaar 40 jaar 50 jaar 80 jaar 

Hout X    
Staal   X   
Beton    X 
Aandrijving   X  
E - installatie   X  

Civiele 
kunstwerken 

15 jaar 30 jaar 50 jaar 80 jaar 

Hout  X   
Staal    X  
Beton    X 
Aandrijving X    
E - installatie X    
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6. Financiën  
Het laatste deel van het beheerplan gaat over de financiële aspecten. We geven een overzicht 
van de benodigde middelen en hoe deze worden ingezet om de geplande maatregelen te 
realiseren. Dit omvat een financiële planning voor de korte, middellange en lange termijn. De 
financiële paragraaf is zo opgesteld dat deze transparant en duidelijk inzicht geeft in de 
kosten van het beheerplan. 
 

Regulier en klein onderhoud 
De kosten voor regulier en klein onderhoud kunnen jaarlijks sterk verschillen, omdat schades, 
defecten en storingen de bestedingen sterk kunnen beïnvloeden. Op basis van ervaringen van 
de afgelopen jaren worden de kosten geraamd, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.  
In het voorgaande beheerplan 2021-2025 is de keuze gemaakt om diverse onderhoudskosten 
in de voorziening te verrekenen. Hierdoor vallen de werkelijke onderhoudskosten in de 
exploitatie lager uit en kan het begrootte bedrag verlaagd worden.  
 
Levensduur verlengend groot onderhoud (renovatie) of vervangingen worden aangemerkt als 
investeringen en worden geactiveerd. Zie voor het actuele investeringsoverzicht Bijlage 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige begroting
Uitgaven exploitatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Beheerplan kunstwerken storting VZ 207.000 211.347 211.347 211.347 211.347 211.347
Beheerplan kunstwerken afschrijvingen MN 26.641 59.385 65.244 72.034 72.034 72.034
Regulier en klein onderhoud kunstwerken energie 10.649 10.873 10.873 10.873 10.873 10.873
Regulier en klein onderhoud kunstwerken overig onderhoud 78.804 80.459 80.459 80.459 80.459 80.459
Kunstwerken, overige lasten opleidingen 852 870 870 870 870 870
Kunstwerken, overige lasten afschrijvingen EN 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616
Kunstwerken, mutatie reserve Storting in reserve 113.788 81.044 75.185 68.395 68.395 68.395
Totalen 471.350 477.594 477.594 477.594 477.594 477.594

Nieuwe begroting
Uitgaven exploitatie 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Beheerplan kunstwerken storting VZ 207.000 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687
Beheerplan kunstwerken afschrijvingen MN 26.641 40.186 67.191 70.011 78.038 101.498
Regulier en klein onderhoud kunstwerken energie 10.649 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Regulier en klein onderhoud kunstwerken overig onderhoud 78.804 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Kunstwerken, overige lasten opleidingen 852 0 0 0 0 0
Kunstwerken, overige lasten afschrijvingen EN 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616 33.616
Kunstwerken, mutatie reserve Storting in reserve 113.788 100.243 73.238 70.418 62.391 38.931
Totalen 471.350 432.232 432.232 432.232 432.232 432.232

Totale begrotingswijziging 0 -45.362 -45.362 -45.362 -45.362 -45.362
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Groot onderhoud 
De kosten voor het groot onderhoud komen ten laste van de voorziening. Op basis van de 
onttrekkingen aan de Voorziening, die voortvloeien uit het geplande groot onderhoud, is het 
verloop van de Voorziening doorgerekend tot 2065 (zie Bijlage 5). Het totaal uit te voeren 
groot onderhoud in de komende 40 jaar omvat een bedrag van € 7.882.076,- aan 
werkzaamheden. Gemiddeld per jaar is dat een bedrag van € 197.052,-. Uitgangspunt voor 
het bepalen van de jaarlijkse storting in de Voorziening is dat deze de komende 25 jaar (dus 
tot 2045) in geen enkel jaar negatief wordt. Uitgaande van de stand van de voorziening en de 
geplande onttrekkingen, is hiervoor minimaal een jaarlijkse storting nodig van € 191.687,-. 
 

 
 
 
 
 
  

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stand 1/1 524.161 214.582 82.607 227.492 357.420 301.877
Storting 207.000 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687
Uitgaven lopend jaar (begroot) 516.579
Uitgaven nieuw beheerplan 323.662 46.803 61.760 247.230 281.556
Stand 31/12 214.582 82.607 227.492 357.420 301.877 212.008
Tabel - Saldo voorziening onderhoud civiele kunstwerken
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Bijlage 1 – Evaluatie 2021-2025 
Deze evaluatie gaat in op de uitvoering van de activiteiten die voortkomen uit de afgelopen 
planperiode van 2021 tot en met 2025 en de financiële ontwikkelingen in die periode.  
 
Bij de toestandsinspectie uit 2019 zijn 203 kunstwerken uit het areaal geïnspecteerd. De 
overige kunstwerken zijn van zodanige kleine aard dat inspectie niet mogelijk is of nauwelijks 
invloed heeft op het totaal. Een voorbeeld hiervan zijn de PVC-duikers. 
 
De toestandsinspectie van 2019 vormde de basis voor het beleids- en beheerplan 2021-2025. 
Zowel voor de vaste als de beweegbare kunstwerken (elektrisch-mechanische bruggen). Op 
basis van deze insectie is een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opgesteld met bijbehorende 
meerjarenbegrotingen. 
 
Het kwaliteitsniveau is “4”, wat in dezelfde lijn ligt met het onderhoudsniveau “sober en 
doelmatig”. 
 

Huidige areaalgegevens 
 

 
 

Klein onderhoud (2021-medio 2025) 
In de afgelopen planperiode is er doorlopend klein onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud 
heeft een dagelijks karakter. Het is gericht op het verhelpen van kleine schades en het op peil 
houden van de prioriteiten: veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en toonbaarheid. 
Dit onderhoud is in 2021 en 2022 uitgevoerd door de firma Kleybruggen en van 2023 tot en 
met 2025 door Haasnoot bruggen. 
 
Bij de beweegbare bruggen valt naast de genoemde prioriteiten ook consignatie, 
abonnementen, het smeren van de draaiende delen en inspectie van de elektrische installatie 
onder klein onderhoud.  
 

2

65

63

62

15

1

3

Sluis Betonnen brug Houten brug Stalen brug Duiker Steiger Tunnel 

Aantal
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Groot onderhoud (2021-medio 2025) 
Al het groot onderhoud is, met een aantal kleine wijzigingen, zoals gepland uitgevoerd en 
zonder budgettaire gevolgen. 
 
Brug Zuideinde bleek nog in redelijke staat. Er is daarom gekozen om deze tegelijk te 
vervangen met de wegreconstructie van het Zuideinde, in het kader van efficiënt 
samenwerken tussen beheerdisciplines. Brug aan de Weerenstraat/Aardamseweg in Ter Aar 
daarentegen is niet doorgeschoven, maar juist naar voren gehaald. De kosten voor deze 
projecten zijn binnen de beschikbare budgetten gebleven. 
 
Het areaal is op orde. Uitvoering verloopt op basis van meerjarige raamovereenkomsten, 
zodat we kunnen bijsturen waar nodig (bijvoorbeeld bij schade). 
 
Groot onderhoud omvat planmatig uit te voeren maatregelen met als doel preventieve 
instandhouding van een object. Het onderscheidt zich van klein onderhoud door het 
incidentele en meer ingrijpende karakter. Groot onderhoud bevordert de levensduur van het 
object. De maatregelen vloeien voort uit de inspecties uit 2020. 
 
Het beheerprogramma in de voorgaande periode 2021 tot en met 2025 voor de vaste civiele 
kunstwerken en voor de beweegbare bruggen was als volgt: Er zijn in de afgelopen periode in 
totaal 29 kunstwerken binnen het areaal vervangen. Vervangingsinvesteringen zijn gericht op 
technisch noodzakelijke of opgelegde vervanging van het gehele kunstwerk. 
Vervangingsinvesteringen hebben een éénmalig en planmatig karakter. 
 

            
Aardamseweg/Weerenstaat    Molenstraat 
 
Door externe factoren hebben we niet het hele programma binnen deze beheerperiode 
kunnen uitvoeren. Zo is de vervanging van de brug Speelveen in Ter Aar uitgesteld, door een 
nog te verplaatsen hoofdgasleiding richting de Venenbuurt. Daarnaast zijn twee draaibruggen 
aan het Zuideinde/Hogendijk in Nieuwkoop in 2021 op verzoek van de omgeving uitgesteld en 
nog niet uitgevoerd, omdat hier de discussie gevoerd moest worden of dit een draaibrug 
moet blijven of een hogere vaste brug. De bruggen zijn in een zodanige staat dat ze de 
komende beheerperiode wel vervangen moeten worden. De keuze is om er weer 
draaibruggen van te maken, om zo ook mindervalide de mogelijk te geven om van deze 
bruggen gebruik te maken. 
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Vervangingen – Investeringen: nagenoeg alle vervangingen zijn uitgevoerd, met gemiddeld 
ongeveer 10% aanbestedingsvoordeel. Hierdoor zijn er lagere kapitaalslasten dan gepland.  
Er is geconstateerd dat de huidige afschrijvingen niet overeenkomen met de levensduur. 
Daarom is in het raadsbesluit een beslispunt opgenomen, om de afschrijvingen gelijk te laten 
lopen met de door de leveranciers aangegeven verwachte levensduur. Aan de hand van de 
vijfjaarlijkse technische inspecties wordt de restlevensduur bepaald en kan worden 
bijgestuurd waar nodig. 
 
De prijsstijgingen van materiaal en arbeid, maar ook eventueel te behalen 
aanbestedingsvoordelen zijn reden geweest om bij de huidige actualisatie kritisch te kijken 
naar de kosten voor groot onderhoud en vervangingen. 
 
In de tabel hieronder is het werkelijke verloop van de voorziening kunstwerken conform het 
beheerplan weergegeven. 
 

 
 
 

Brug De Fuik 000049
Duiker Roerdomplaan/Achterweg 000097
Brug Wilgenpad 000H02
Brug Argonnepark 000H13
Vlonder Argonnepark 000H21
Vlonder Argonnepark 000H22
Vlonder Argonnepark 000H23
Vlonder Argonnepark 000H24
Vlonder Argonnepark 000H25
Vlonder Argonnepark 000H26
Vlonder Argonnepark 000H27
Vlonder Argonnepark 000H28
Vlonder Argonnepark 000H29
Vlonder Argonnepark 000H30
Brug Oude Nieuwveenseweg 00NV29
Duiker Jonge Zevenhovenseweg 00ZH06
Brug Ruisvoornstraat 000048
Brug Sportpark De Dulen 000026
Brug Mezenpad 000H10
Brug Zaagmolenpad 00NV23
Brug Kousweg 00ZH09
Westveensebrug - constructie BW2
Westveensebrug - aandrijving BW2
Westveensebrug - afsluitbomen BW2
Brug Wandelgebied dorp 000012
Brug Karperstraat 000046
Brug Geerweg hout 000B23
Brug Iepenpad 000H04
Brug Schoutstraat 000H18
Brug Wandelgebied dorp 000009
Brug Meidoornpad 000H03

Vervangingen Beheerperiode 2021-2025



 
 

Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2026-2030  
 

  26 
 

 

    
Iepenpad/Walnootstraat in Ter Aar 
 

Financiën 2021-2025 
In onderstaande tabel zijn de bestedingen van de genoemde periode weergegeven ten laste 
van de exploitatie. 
 
Omdat de onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed, hebben we geen ureninzet. 
 
In beheerplan 2021-2025 is de keuze gemaakt om diverse onderhoudskosten in de 
voorziening te verrekenen. Hierdoor vallen de werkelijke onderhoudskosten in de exploitatie 
lager uit en kan het begrootte bedrag verlaagd worden.  
 
Kostenoverzicht exploitatie 2021 t/m 2025  

 
 
Voorziening onderhoud civiele kunstwerken (V016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkelijk 2021 - 2024 en Begroting 2025

Rekening naam Categorie naam JR2021 JR2022 JR2023 JR2024 B2025

Regulier en klein onderhoud Energie 14.063 6.737 15.939 4.906 10.649
Regulier en klein onderhoud Overig onderhoud 83.252 61.960 55.576 43.542 78.804

97.315 68.697 71.515 48.448 89.453

Werkelijk 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand 1/1 1.227.169 1.043.118 1.134.304 526.785 626.687 524.160
Storting 202.041 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
9110219 - programma 2020 386.092
9110220 - programma 2021 115.814 757.181
9214021 - programma 2022 57.338 36.889 152.328
9214022 - programma 2023 70.209 103.731
9214023 - programma 2024 53.468 175.646
9214024 - programma 2025 340.932
Stand 31/12 1.043.118 1.134.304 526.785 626.687 524.160 214.582
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Bijlage 2 – Wetten en regels 
Inkoop- en aanbestedingsbesleid 
De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) 
aanbestedingswetgeving. De doelen die de gemeente met haar inkopen heeft, staan 
beschreven in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Nieuwkoop 2021. 
Alle werken die voortvloeien uit het beheerprogramma 2026 tot en met 2030 worden als die 
van toepassing zijn, volgens de huidige regels van het inkoop- en aanbestedingsbesluit 
aanbesteed. 
 

Landelijke wet- & regelgeving 
De gemeente Nieuwkoop draagt als eigenaar en beheerder van zijn kapitaalgoederen 
bestuurlijke- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat waarin de civiele 
kunstwerken zich bevinden. Die verantwoordelijkheid omvat twee categorieën: 
aansprakelijkheid en een algemene zorgplicht. De aansprakelijkheid is verankerd in het  
Woningwet/Bouwbesluit. 
 

Nieuw Burgerlijk Wetboek 
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijk voor schade als gevolg van een 
onrechtmatige daad geregeld. De beheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade 
als gevolg van gebreken aan een civiel kunstwerk. Zo kan iemand zijn arm breken als gevolg 
van een val door een losliggende dekplank. Volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek moet de 
beheerder van het kunstwerk aantonen dat hij zorgvuldig inspectie en onderhoud heeft 
uitgevoerd. Dit is de enige manier om het risico voor aansprakelijkheid terug te dringen. 
Hiervoor zijn een preventief inspectie- en onderhoudsbeleid, een goede registratie en 
afhandeling van klachten en een goed onderhoudssysteem onmisbaar. Indien de beheerder 
kan aantonen dat hij over een volledig, actueel en werkend beheersysteem beschikt, is de 
kans op aansprakelijkheidsstelling veel kleiner. 
 
In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheidsstelling op basis van twee artikelen 
geregeld: art. 6:174 Risicoaansprakelijkheid en art. 6:162 Schuldaansprakelijkheid. 
 
Volgens de Wet is aansprakelijkheid niet over te dragen. De gemeente is ook aansprakelijk 
voor schade door aannemers die namens de gemeente werk uitvoeren. Binnen de Wet is er 
wel de mogelijkheid de schade te verhalen op de daadwerkelijke veroorzaker. 
 
Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien er een gebrek optreedt (in de zin van de 
Wegenwet) en een weggebruiker als gevolg hiervan schade heeft opgelopen. Dit geldt ook 
voor kunstwerken als onderdeel van wegen. Bij risicoaansprakelijkheid gaat het meestal over 
schade die wordt opgelopen door slecht onderhoud. 
 
Er is sprake van schuldaansprakelijkheid wanneer schade ontstaat door een onrechtmatige 
daad. Hieronder valt ook het te lang in stand houden van gevaarlijke situaties. Ook 
vervolgschade kan leiden tot schuldaansprakelijkheid. 
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Wegenwet 
Veel civiele kunstwerken maken onderdeel uit van de weg. Daarom geldt de Wegenwet ook 
voor civiele kunstwerken. In artikel 1, lid 2, worden bruggen impliciet genoemd als onderdeel 
van een weg. Op grond van de Wegenwet is de beheerder verplicht ervoor te zorgen dat alle 
civiele kunstwerken die hij in beheer heeft, een goede onderhoudsstaat hebben. Hierbij 
wordt niet aangegeven wat onder de term “in goede staat” verstaan wordt. Er is dan sprake 
van een onderhoudsverplichting zonder een concreet vastgelegd kwaliteitsniveau. De 
gemeente heeft hierdoor enige vorm van vrijheid voor de invulling van het kwaliteitsniveau 
waarop wordt onderhouden. 
 
In de Wegenwet wordt onderscheid gemaakt tussen het beheer van wegen en de 
onderhoudsplicht daarvan. Beheer is een publiekrechtelijke en toezichthoudende taak die 
alleen bij de overheid (rijk, provincie, waterschap of gemeente) kan liggen. De 
onderhoudsplicht is de verplichting het onderhoud uit te voeren en te financieren. Beheerder 
en onderhoudsplichtige is in de meeste gevallen dezelfde instantie. 
 
Binnen de Wegenwet wordt goed rentmeesterschap van een gemeente geëist. Dit houdt in 
dat gemeenten verplicht zijn het geïnvesteerde kapitaal te behouden door tijdig onderhoud 
te verrichten. 
 

Woningwet en Bouwbesluit 
Civieltechnische kunstwerken zijn ook bouwwerken en vallen daarom onder Woningwet en 
Bouwbesluit. De gemeente Nieuwkoop moet de kunstwerken zodanig bouwen en in stand 
houden dat er geen gevaar voor de gezondheid en de veiligheid ontstaat. Het kunstwerk 
moet voldoen aan bepaalde voorschriften. Deze voorschriften zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit. 
 
In het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken.  
De voorschriften hebben betrekking op aspecten, zoals: veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 
 
Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In de NEN-normen 
worden de eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt. Soms zijn Europese normen van 
toepassing. In dat geval spreken we van EN-normen. 
 

Omgevingswet 
De gemeente heeft in het kader van de omgevingswet een toezichtstaak op civieltechnische 
kunstwerken binnen haar grondgebied. Dus ook civieltechnische kunstwerken van derden. 
Deze toezichtstaak ligt bij de afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving.  
 
Geconstateerde schades die niet binnen afzienbare tijd opgelost kunnen worden, moeten 
worden gemeld bij de toezichthouder. Dit Beheerplan Civiele Kunstwerken gaat alleen over 
de gemeentelijke kunstwerken. Schades aan kunstwerken van derden worden niet benoemd, 
tenzij er een overdracht van het kunstwerk gewenst is of er mogelijk een financiële bijdrage 
van de gemeente verlangd kan worden. 
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Natuurwetgeving 
Natuurbeschermingswet 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wnb worden 
gebiedsbescherming, soortbescherming en bosbescherming geregeld.  
Voor de uitvoering van bestendig beheer- en onderhoudswerkzaamheden heeft de gemeente 
Nieuwkoop een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde 
gedragscode natuurbescherming. Deze gedragscode is in 2010 goedgekeurd. In oktober 2016 
heeft de RVO de goedkeuring verlengd totdat een nieuwe bruikbare gedragscode definitief is 
goedgekeurd. De gedragscode van de Stichting Stadswerk lag sinds augustus 2020 ter inzage 
voor goedkeuring. Zodra deze definitief vastgesteld is, wordt deze gedragscode leidend voor 
het bestendig beheer en onderhoud binnen de gemeente Nieuwkoop. 
 
Natura 2000-gebied 
Binnen de gemeente Nieuwkoop ligt het Natura 2000-
gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’. Het Natura 
2000 (N2000) is een Europees netwerk van 
natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna 
voorkomen. In het meest recente beheerplan van dit 
gebied staat welke maatregelen worden genomen om de 
bijzondere natuur van de Nieuwkoopse Plassen en De 
Haeck te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten in 
en rondom het gebied mogen plaatsvinden (Provincie Zuid-
Holland.  
Een deel van ons areaal grenst bijna direct aan het N2000-
gebied. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor het beheer van de civiele kunstwerken 
binnen het N2000-gebied moeten de regels worden gevolgd. 
 

Verkeersbelasting en constructieve veiligheid 
Bij sterkteberekeningen en ontwerpberekeningen worden de voorgeschreven normen 
gebruikt. In de loop van jaren zijn deze normen gewijzigd doordat er meer bekend is 
geworden over belastingen en het gedrag van bouwmaterialen en constructies. 
Voor verkeersbruggen verschenen pas rond 1920 meer algemene bepalingen voor de aan te 
houden belasting. Daarvoor formuleerden de beheerders hun eigen eisen voor de belasting. 
Rond 1920 werd er nog uitgegaan van voertuigen van maximaal veertien ton met een 
gelijkmatige verdeling van de belasting. In 1933 verscheen het voorschrift “Voorschrift voor 
het Ontwerpen en voor het Vervaardigen en Opstellen van Stalen Bruggen”. In 1938 werd 
deze definitief “VOSB 1938”. Hierin werden de verkeersklassen A, B, C en D onderscheiden. 
In 1995 is met de NEN 6706 een nieuwe richtlijn gegeven voor de aan te houden 
verkeersbelastingen. Deze werden toen nog steeds aangeduid als klasse 60, 45 en 30. 
 
Klasse 60 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij omleggen van verkeer is uitgesloten.  

Gelijkmatig verdeelde belasting van 400 kg/m².  
Een wagen met 3 assen van 20 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter. 

 
  

Begrenzing Natura 2000
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Klasse 45 Bruggen in hoofdverkeerswegen, waarbij de mogelijkheid bestaat een zeer 
zware wagen, die slechts bij uitzondering voorkomt, langs een (om)weg met 
bruggen, gebouwd volgens klasse 60, te leiden.  

 Gelijkmatig verdeelde belasting van 300 kg/m². 
Een wagen met 3 assen van 15 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter. 

 
Klasse 30 Bruggen niet bestemd voor zeer zware voertuigen. 
 Gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg/m². 
 Een wagen met 3 assen van 10 ton, hartafstand 1,0 en 4,0 meter. 
 

Huidige normen 
Bovenstaande normen zijn sinds april 2012 vervangen voor eurocodes. 
 
Wat zijn Eurocodes?  
Eurocodes vormen een reeks Europese normen voor het berekenen en ontwerpen van 
constructief veilige bouwwerken. Ze bieden een gestandaardiseerde aanpak om de sterkte en 
stabiliteit van constructies te waarborgen. In Nederland verwijst het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl) naar de Eurocodes als basis voor de constructieve veiligheid van 
nieuwbouw. 
 
De NEN werkt samen met de Nederlandse bouwsector aan het invullen van de nationale 
parameters en ondersteunt de toepassing van Eurocodes, zodat bouwwerken kunnen 
voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. 
 
De Eurocodes zijn van toepassing op al onze producten, van eenvoudige landbouwbruggen, 
duikers, tunnels, grondkerende constructies tot grote bruggen en viaducten. 
 
In de NEN-EN 1991-2 “Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op 
bruggen” wordt gesproken over zogenaamde Belasting Modellen in plaats van de oude 
verkeersklassen. Volgens de Eurocode is voor de enkel geïnspecteerde kunstwerken Belasting 
Model (BM) 1 van toepassing. 
BM 1 is een tandemstelsel met twee assen van 30 ton met een hartafstand van 1,2 meter. 
Voor veel kleine bruggen is dit een zeer zware belasting. Voor kleine kunstwerken kunnen 
reductiefactoren van toepassing zijn op de grootte van de belastingen van BM 1. 
 
Een groot deel van de kunstwerken is gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. 
Daarbij is uitgegaan van een belasting door het wegverkeer gebaseerd op de 
verkeersintensiteiten en het gewicht van voertuigen uit die tijd. Sindsdien is de belasting door 
het wegverkeer op de kunstwerken sterk toegenomen. Daarnaast neemt door ouderdom en 
door veranderd gebruik de kans op schade en onveiligheid toe. In maart 2011 heeft de 
VROM-Inspectie daarom een handreiking opgesteld over de constructieve veiligheid van 
bruggen en viaducten. Hieruit volgt de noodzaak om inzicht te krijgen in de risico’s in 
constructieve onveiligheid. 
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Voor de herberekening van bestaande kunstwerken kan gebruik worden gemaakt van de NEN 
8700 “Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij 
verbouwen en afkeuren – Belastingen”. Bruggen die niet zijn berekend volgens klasse 60, 
voldoen zeer waarschijnlijk niet aan BM 1. De NEN 8701 biedt de mogelijkheid om met 
bebording een lastbeperking vast te stellen, om als beheerder de constructieve veiligheid te 
waarborgen. Dit moet wel door een verificatieberekening worden vastgesteld. 
 
Voor deze controle zijn er modellen ontwikkeld, zoals een quickscan. Voor een goed 
onderzoek zijn tekeningen van het kunstwerk nodig. Zijn die niet beschikbaar, dan moet een 
rekenkundige benadering worden gevolgd. 
 
In de nabije toekomst is het verstandig om inzicht te krijgen in de constructieve veiligheid van 
een aantal bruggen op doorgaande wegen. Helaas ontbreken veel constructietekeningen 
waardoor een eventueel project moeizamer en langzamer verloopt en kostbaar is door 
ontbrekende informatie. In het beheerplan zijn jaarlijks onderzoekskosten opgenomen om 
mogelijke risicovolle objecten te controleren op de huidige draagkracht. Het accent hiervoor 
ligt vooral op de grotere doorgaande routes waar werk- of landbouwverkeer gebruik maakt. 
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Bijlage 3 – Overzicht kunstwerken 
Om over het gehele areaal een helder beeld te krijgen welk type kunstwerk zich in welke 
dorpskern bevindt, is ervoor gekozen om door de hele gemeente een eenduidige nummering 
toe te passen. 
 
De nieuwe nummeropbouw is als volgt: 
Woonkern – volgnummer – type kunstwerk   
 
VB: vaste brug 
BB: beweegbare brug 
DU: duiker 
SL: sluis 
ST: steiger 
 
Codering Naam Kern HOOFDCATEGORIE 
DM-001-VB Brug Meijepad Kern De Meije Bruggen (vast) 
KR-001-VB Brug Korteraarseweg Kern Korteraar Bruggen (vast) 
KR-002-VB Brug Hogedijk Kern Korteraar Bruggen (vast) 
KR-003-VB Brug Hogedijk Kern Korteraar Bruggen (vast) 
KR-004-VB Brug Zevenhovenseweg Kern Korteraar Bruggen (vast) 
KR-005-VB Brug Zevenhovenseweg Kern Korteraar Bruggen (vast) 
KR-006-VB Brug Oude Kerkpad nr6 Kern Korteraar Bruggen (vast) 
LR-001-BB Grote Brug Kern Langeraar Bruggen (beweegbaar) 
LR-002-DU Duiker Kleine Brug Kern Langeraar Duikers 
LR-003-ST Steiger Kern Langeraar Aanleginrichtingen 
LR-004-VB Brug Schoutstraat Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-005-VB Brug Ontzigtstraat Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-006-VB Brug Ontzigtstraat Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-007-VB Brug Hazepad Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-008-VB Brug Kerkplein Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-009-VB Brug Brederodeplein Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-010-VB Brug Kerkpad Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-011-VB Brug Geerweg hout Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-012-VB Brug Geerweg beton Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-013-SL Keerwand J. van der Bijlstraat Kern Langeraar Sluis 
LR-014-VB Brug Rietlanden Kern Langeraar Bruggen (vast) 
LR-015-VB Brug Altiorplein Kern Langeraar Bruggen (vast) 
NE-001-VB Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Bruggen (vast) 
NE-002-VB Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Bruggen (vast) 
NE-003-VB Brug Vijfbruggenpad Kern Noordeinde Stuwen 
NK-002-VB Brug Achterweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-004-VB Brug Vijverhofpad Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-005-VB Brug Kolfbaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-006-VB Brug Reghthuysplein Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-008-VB Brug Aar en Amstel Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-009-VB Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-010-BB Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar) 
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NK-011-VB Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-012-BB Brug Wandelgebied dorp Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar) 
NK-014-VB Brug Iepenstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-015-VB Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-016-VB Brug Berkenlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-017-VB Brug Meidoornlaan/Dennenlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-018-VB Brug Sperwerstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-019-VB Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-020-VB Brug Marijkelaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-021-VB Brug Industriepark Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-022-VB Brug Transportweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-023-VB Brug Energieweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-024-VB Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-025-VB Brug Nieuwveenseweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-026-VB Brug Sportpark De Dulen 1 Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-027-VB Brug Bernhardlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-028-VB Brug Smidsvuur Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-029-VB Brug Slikhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-030-VB Brug Karhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-031-VB Vlonder Transportweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-039-VB Brug Churchilllaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-040-VB Brug Ellenboogvaart Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-041-VB Brug Geitenkamp Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-042-VB Brug de Veenderij Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-043-VB Brug Mozartlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-044-VB Brug Beethovenlaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-045-VB Brug Ruisvoornstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-046-VB Brug Karperstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-047-VB Brug Meerval Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-048-VB Brug Ruisvoornstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-049-VB Brug De Fuik Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-050-VB Brug Chopinplein Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-052-VB Brug Zuideinde (89) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-054-BB Brug Kwakelbrug Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar) 
NK-055-VB Brug Zuideinde (25) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-056-VB Brug Zuideinde 17 Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-057-VB Brug Zuideinde (79) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-058-VB Brug Zuideinde (115) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-059-VB Brug Zuideinde (155) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-064-VB Brug Aarlanderveenseweg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-065-VB Brug Achttienkavels (10) Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-066-VB Brug Aambeeld Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-067-VB Brug Klinkhamer Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-068-VB Brug Stibbe Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-069-BB Teuntjesbrug Kern Nieuwkoop Bruggen (beweegbaar) 
NK-070-VB Brug Aambeeld Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 



 
 

Beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken 2026-2030  
 

  34 
 

NK-071-VB Brug Blaasbalg Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-072-VB Brug Smidsvuur Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-073-VB Brug Smederij Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-074-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-075-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-076-VB Brug Klinkhamer Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-077-VB Brug Stibbe Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-078-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-079-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-080-VB Brug Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-081-VB Brug Koetshuis Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-083-TU Kennedytunnel Kern Nieuwkoop Tunnel 
NK-084-VB Brug Kolfbaan Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-085-TU Roerdomptunnel Kern Nieuwkoop Tunnel 
NK-086-VB Brug Windhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-087-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-088-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-089-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-090-VB Brug Park Buytewech Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-091-VB Brug Rietkam Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-092-VB Brug Rietkam Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-093-VB Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-094-VB Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-095-VB Brug Ladderhaak Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-096-VB Brug Grendel Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-097-VB Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-098-VB Brug Larixstraat Kern Nieuwkoop Bruggen (vast) 
NK-099-TU Aquaduct Kolfbaan Kern Nieuwkoop Tunnel 
NK-100-VB Vlonder Nieuwe Copepad Kern Nieuwkoop Vlonders 
NO-001-VB Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-002-VB Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-003-VB Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-004-VB Brug Theresiahof Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-005-VB Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-006-VB Brug Leliestraat Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-007-VB Brug Simon van Capelweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-008-VB Brug Voorweg Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-009-VB Brug Kerklaan Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-010-VB Brug Vlietpark Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-011-VB Brug Meerkoet Kern Noorden Bruggen (vast) 
NO-012-VB Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders 
NO-013-VB Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders 
NO-014-VB Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders 
NO-015-VB Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders 
NO-016-VB Vlonder Meerkoet Kern Noorden Vlonders 
NV-001-VB Brug Blauwe Reigerpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
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NV-002-VB Brug Blauwe Reigerpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-003-VB Brug Blokland Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-004-DU Duiker Hazeweg 1 Kern Nieuwveen Duikers 
NV-006-VB Brug Hogendijk Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-008-VB Brug Rugstreeppad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-009-VB Brug Johannespad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-010-VB Schoterbrug Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-011-VB Brug Lijsterlaan Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-013-DU Duiker Molenkade Kern Nieuwveen Duikers 
NV-014-VB Brug Liemeer Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-015-VB Brug Zouthuissluizermolenpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-016-VB Brug Roggeveldweg Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-018-VB Brug Roggeveldweg Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-020-VB Brug Sint Nicolaaspad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-022-VB Brug Teylersplein Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-023-VB Brug Zaagmolenpad Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-024-VB Brug Zwaluwlaan Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-029-DU Duiker Oude Nieuwveenseweg Kern Nieuwveen Duikers 
NV-030-VB Brug Akkermunt Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-031-VB Brug Maisveld Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
NV-032-VB Brug Parkzicht Kern Nieuwveen Bruggen (vast) 
PV-001-VB Brug Paradijsweg nabij 96 Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-002-VB Brug Paradijsweg nabij 66 Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-003-VB Brug paradijsweg nabij 46 Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-004-VB Brug Anjerstraat Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-005-VB Brug Kerkpad Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-006-VB Brug Paradijsweg nabij 32 Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-007-DU Duiker Paradijsweg 20 Kern Papenveer Duikers 
PV-008-VB Brug Sluispad Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-009-VB Brug Valentijnsingel Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-010-VB Brug Westkanaalweg Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-011-VB Brug Oude Kerkpad nr5 Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-012-VB Brug Hogedijk Kern Papenveer Bruggen (vast) 
PV-013-BB Hoekse Aarbrug Kern Papenveer Bruggen (beweegbaar) 
PV-014-SL Sluis Papenveer Kern Papenveer Sluis 
TA-001-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-002-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-003-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-004-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-005-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-007-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-008-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-009-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-010-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-011-VB Vlonder Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-012-VB Brug Hoogerheijdestraat Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
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TA-013-VB Brug Argonnepark Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-014-VB Brug Beverlanderhof Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-015-VB Brug Blaarkop Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-016-VB Brug Holstein Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-017-VB Brug Aardamsestaete (kl) Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-018-VB Brug Aardamsestaete (gr) Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-019-VB Burg Meester Jonkerpad Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-020-VB Brug Mezenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-021-VB Brug Ringdijk Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-022-VB Brug Reigerlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-023-VB Brug Vierambachtstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-024-VB Brug Aardamseweg Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-025-VB Brug Zwanenlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-026-DU Duiker Aardamseweg Ringsloot Kern Ter Aar Duikers 
TA-027-VB Brug R4-gebied Speelveen Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-028-VB Brug Moerasveen Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-029-VB Brug Rietveen Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-030-VB Brug Rietveen Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-031-VB Brug Elzenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-032-VB Brug Iepenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-033-VB Brug Meidoornpad Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-034-VB Brug Essenlaan Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-035-VB Brug Wilgenpad Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-036-DU Duikerbrug Vosholstraat Kern Ter Aar Duikers 
TA-037-VB Brug Molenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-038-VB Brug Molenstraat Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-039-VB Brug Stobbeweg Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
TA-040-DU Duiker Kerkweg Kern Ter Aar Duikers 
TA-041-BB Paradijsbrug Kern Ter Aar Bruggen (beweegbaar) 
TA-42-SL Sluis Aardam Kern Ter Aar Sluis 
TA-43-VB Brug over sluis Aardam Kern Ter Aar Bruggen (vast) 
WV-001-VB Brug Leeuwerikstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast) 
WV-002-VB Brug Koperwiekstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast) 
WV-003-VB Brug Wielewaalstraat Kern Woerdense Verlaat Bruggen (vast) 
WV-004-BB Westveense brug Kern Woerdense Verlaat Bruggen (beweegbaar) 
ZH-001-VB Brug Hogedijk Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-002-DU Duiker Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-003-DU Duiker Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-004-DU Duiker Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-005-VB Brug Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-006-DU Duiker Jonge Zevenhovenseweg Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-007 Leuning Kade Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-008-VB Brug Kade Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-009-VB Brug Kousweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-010-VB Brug Machinekade Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-011-VB Brug Molenkade Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
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ZH-012-BB Overzetbrug (Fietsbrug) Kern Zevenhoven Bruggen (beweegbaar) 
ZH-016-DU Duiker Oude spoorbaan Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-017-DU Duiker Oude spoorbaan Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-019-VB Brug Noordsebuurtepolder Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-022-DU Duiker Stationsweg Kern Zevenhoven Duikers 
ZH-023-VB Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-024-VB Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-026-VB Brug Vijfbruggenpad Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-027-VB Brug Vijfbruggenpad Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-031-VB Brug Zuideinde Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-045-VB Brug Stationsweg Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-062-VB Boeren Zwaluwbrug Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
ZH-063-VB Witte kwikstaartbrug Kern Zevenhoven Bruggen (vast) 
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Bijlage 4 – Actuele investeringsoverzicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringen civiele kunstwerken 2026-2030
Investeringen volgens bestedingsplan 2026 2027 2028 2029 2030
Brug Korteraarseweg KR-001-VB 229.000
De Grote Brug - aandrijving + remmingswerk LR-001-BB 130.000
Brug Slikhaak NK-029-VB 39.000
Brug Karhaak NK-030-VB 40.000
Brug Geitenkamp NK-041-VB 43.500
Brug de Veenderij NK-042-VB 40.200
Brug Zuideinde (25) NK-055-VB 348.000
Brug Ambeeld NK-066-VB 47.000
Brug Simon van Capelweg NO-001-VB 38.000
Brug Liemeer NV-014-VB 186.000
Brug Zouthuissluizermolenpad NV-015-VB 184.000
Brug Teylersplein NV-022-VB 50.000
Brug Beverlanderhof TA-014-VB 39.000
Brug R4-gebied Speelveen TA-027-VB 99.000
Brug Moerasveen TA-028-VB 42.000
Brug Kerkpad LR-010-BB 275.340
Brug Klinkhamer NK-067-VB 41.000
Brug Hoogerheijdestraat TA-012-VB 40.000
Brug Noordsebuurtepolder ZH-019-VB 45.000
De Grote Brug - E-installatie LR-001-BB 150.000
Brug Larixstraat NK-015-VB 42.000
Brug Bernhardlaan NK-019-VB 45.000
Brug Chopinplein NK-050-VB 43.000
Brug Larixstraat NK-098-VB 43.000
Paradijsbrug - E-installatie TA-041-BB 150.000
Brug Park Buytewech NK-074-VB 41.000
Brug Park Buytewech NK-078-VB 153.000
Brug Park Buytewech NK-079-VB 69.000
Brug Park Buytewech NK-075-VB 121.000
Brug Rietveen TA-029-VB 43.000
Tabel - Investeringen
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Bijlage 5 – Doorrekening 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Stand 1/1 524.161 214.582 82.607 227.492 357.420 301.877
Storting 207.000 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687
Uitgaven lopend jaar (begroot) 516.579
Uitgaven nieuw beheerplan 323.662 46.803 61.760 247.230 281.556
Stand 31/12 214.582 82.607 227.492 357.420 301.877 212.008

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
212.008 205.951 199.894 193.836 187.779 181.721 175.664 169.607 163.549 157.492
191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687

197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745
205.951 199.894 193.836 187.779 181.721 175.664 169.607 163.549 157.492 151.435

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
151.435 145.377 139.320 133.262 127.205 121.148 115.090 109.033 102.976 96.918
191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687

197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745
145.377 139.320 133.262 127.205 121.148 115.090 109.033 102.976 96.918 90.861

2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
90.861 84.803 78.746 72.689 66.631 60.574 54.517 48.459 42.402 36.344

191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687 191.687

197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745 197.745
84.803 78.746 72.689 66.631 60.574 54.517 48.459 42.402 36.344 30.287

2061 2062 2063 2064 2065
30.287 24.230 18.172 12.115 6.058

191.687 191.687 191.687 191.687 191.687

197.745 197.745 197.745 197.745 197.745
24.230 18.172 12.115 6.058 0
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