
Stichtingskostenopzet SAM college Heesch

( alle bedragen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld)

20-okt-25

Totaal BVO in m2 4.677 M2

omschrijving kosten aantal eenheid prijs/eenh. totaal opmerkingen

a grondkosten

sloopkosten in prijs bouwkundig 1               post -€                           exclusief btw

kosten tijdelijke huisvesting zie tabblad tijdelijke huisvesting nvt m2 exclusief btw

bronbemaling nvt post

aansluitingen NUTS AANPASINGEN post 25.000,00€                25.000,00€           5,35

25.000,00€          % in bouwkosten

b bouwkosten p/m2

bouwkundig aanpasingen 325€         post 4.677,00 1.520.025,00€      

E-installaties nieuwbouw 175€         post 4.677,00 818.475,00€         

W-installaties nieuwbouw 395€         post 4.677,00 1.847.415,00€      

4.185.915,00€      92,22%

c extra bouwkosten bouwkosten per m2 1.079                          

meer minder bouwkundig 1               post -€                     

meer minder e-installaties 1               post -€                     

meer minder w-installaties 1               post -€                     

post

-€                     0,00%

d advieskosten

architect post 37.500,00€                 37.500,00€           

aanbestedings begeleiding 1 post 25.000,00€                 25.000,00€           0,45%

constructeur 1 post 17.500,00€                 17.500,00€           

Bouwmanagement 1 post 66.750,00€                 66.750,00€           1,19%

bouwkostenmanagement 1 post 22.500,00€                 22.500,00€           0,40%

installatie advies 1 post 47.500,00€                 47.500,00€           0,85%

Projectleiding 1 post 52.500,00€                 52.500,00€           0,94%

Beng berekening 1 post 12.500,00€                 12.500,00€           

akoestisch, brand adviezen 1 post 9.850,00€                   9.850,00€             

opmeten en sonderen (geotechnisch) nvt post

bodemonderzoek milieu nvt post

brandvuurlast berekening 1 post 6.875,00€                   6.875,00€             

gebruiksvergunning 1 post 12.500,00€                 12.500,00€           

bouw-app nvt post

310.975,00€         5,54%

e terrein

Inrichting terrein speelplaats 1.500        m2 85,00€                        127.500,00€         

1 post

1 post

127.500,00€         

f bijkomende kosten

bestemmingsplanwijziging 1 post -€         vrv gemeente

leges omgevings vergunning 0,50% van 4.185.915,00€            20.929,58€           geen BTW

leges, bijkomende vergunningen 0,50% 4.185.915,00€            20.929,58€           geen BTW

onvoorziene kosten 20,00% post 4.185.915,00€            837.183,00€         % in bouwkosten

verdere planontwikkeling 0,00% van 4.185.915,00€            -€                     

prijspeilstijgingen  oktober 2025 2,00% van 4.185.915,00€            83.750,00€           

962.792,15€         0,75%

totaal stichtingskosten (exclusief B.T.W.) 5.612.182,15€      100,00%

totaal stichtingskosten (inclusief B.T.W.) 21,00% van 5.570.323,00€            6.781.982,15€      

Basisbudget gemeente onderwijs inclusief BTW € 6.900.000,00 4,92%

€ 118.017,85

bouwkosten exclusief BTW 900,35€                

stichtingskosten per m² exclusief BTW 1.199,95€             

stichtingskosten per m² inclusief BTW 1.450,07€             p/m2 bvo


