Tijdlijn en risico-analyse overgang naar DAR

Tijdlijn 2023-2026

Overzicht van de belangrijkste mijlpalen in het traject Overbetuwe — DAR.

- September 2023: Presentatie RTG - contract PreZero loopt t/m 2029 (achteraf onjuist).
- Januari 2024: PreZero stopt met inzameling oud papier (brief 16 januari 2024).

- 14 maart 2024: PreZero kondigt stoppen huisvuilinzameling aan.
- April-dec 2024: College verkent opties; weinig communicatie naar raad.

- November 2024: Uitvraag aan publieke bedrijven.

- 7 januari 2025: Memo toekomst afvalinzameling naar raad

- Februari 2025: DAR en ROVA leveren voorstellen.

- 11 maart 2025: Vragen Lijst BOB in vragenhalfuur memo’s

- 6 mei 2025: voorbereidende vergadering voorgenomen toetreding tot DAR. Technische

vragen GBO, technische vragen OBN over frictiekosten en waarde aandelen bij uittreding

worden voor raad van 20 mei 2025 beantwoord.

- 20 mei 2025: Raad stemt in met toetreding tot DAR (hamerstuk)

- Aug-dec 2025: Implementatie onder hoge tijdsdruk.
-1jan 2026: Overgang naar DAR.

- Jan-feb 2026: Knelpunten, correctiebrieven afvalpassen, wijziging beleidslijn tav

standaardisering groencontainers.

- Februari 2026: Normalisatie dienstverlening, nieuwe afspraken over ophalen oud papier

ism verenigingen.
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Risicomatrix (Kans x Impact)

De risicomatrix zet de belangrijkste opgetreden beleids- en governance-risico’s uit tegen
Kans en Impact.

Risicotabel (kwalitatieve duiding)

Risico Kans Impact Toelichting
Onvoldoende Hoog Hoog PreZero-signalen
anticiperen op 2023-2024
marktontwikkelingen onvoldoende benut.
Onvolledige Hoog Hoog Contractduur en
informatievoorziening marktsignalen niet
aan de raad tijdig/volledig.
Onvoldoende Middel Hoog IT, passen, routes,
uitgewerkte containers onder
implementatieprocessen tijdsdruk.
Financiéle afwijking Middel Middel Investering
aandelenpakket uiteindelijk fors
hoger dan
inschatting.
Inwonerscommunicatie ~ Middel Middel Correctiebrieven
schiet tekort afvalpassen;
onduidelijkheden.
Afhankelijkheid DARop Laag Hoog Governance- en
lange termijn (DEP) kostenrisico’s bij

single supplier.

Voetnoten en Bronnen
[1] Informatiememo: Terugblik op het proces van de overgang naar DAR, 13-02-2026.

[2] Raadsvoorstel: Toetreding tot DAR NV voor het inzamelen van huishoudelijk afval vanaf
2026, 11-03-2025 / besluit 20-05-2025.

[3] Concept-kapstok inbreng BOB afvalbeleid (vragenhalfuur).
[4] Achtergrondinformatie afval (overzicht beleidslijnen en RTG-notities).

[5] Woordvoering Lijst BOB - raadsvergadering 27-01-2026.
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