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Recreatie en toerisme, kustontwikkeling, beheer openbare ruimte, mobiliteit, 
natuur en dierenwelzijn

Programma: 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen 
2.1. Verkeer en vervoer

Datum: 27 juni 2022

Onderwerp: uitvoering raadsbesluit 382 over Stationsgebied Oost (voorheen: Eilandbusstation)

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN:  
De planning van de uitvoering van het raadsbesluit 382 over Stationsgebied Oost (voorheen: 
Eilandbusstation).

INLEIDING 
Op 25 januari 2022 heeft de raad besloten tot de aankoop van de Magic Apple (raadsbesluit 382). Dat 
was nodig voor de realisatie van het eiland busstation, een vrijliggende busbaan, autoweg en de 
omliggende openbare ruimte (het ‘Stationsgebied-Oost’). Bij de behandeling van dit raadbesluit is een 
amendement aangenomen waarbij de raad het college opdraagt om uiterlijk in Q2 2022 een 
schetsontwerp aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. Dat blijkt vanwege zorgvuldigheid niet 
haalbaar (zie nadere toelichting hieronder). Het schetsontwerp wordt in het najaar 2022 aan de raad 
aangeboden. 

KERNBOODSCHAP 
Het schetsontwerp voor het Stationsgebied-Oost wordt in het najaar 2022 aangeboden aan de raad.

TOELICHTING
Om tot een schetsontwerp te komen heeft het college opdracht gegeven aan de bureaus Arcadis en 
West8 voor respectievelijk een ontwerp voor het busstation en de overige openbare ruimte. West8 zal 
het geheel samenvoegen tot een schetsontwerp. De werkzaamheden zijn in volle gang. De 
stationsomgeving is een complex gebied met veel stakeholders met uiteenlopende eisen en wensen. 
Het inventariseren en verwerken van deze eisen en wensen is een zorgvuldig proces en vraagt om 
meer tijd dan op basis van het raadsbesluit beschikbaar is. Het college wenst voldoende tijd te nemen 
voor het doorlopen van een zorgvuldig proces. Het gevolg is dat het schetsontwerp in het najaar 2022 
aan de raad kan worden aangeboden (in plaats van in het tweede kwartaal van 2022 zoals 
opgenomen in het raadsbesluit). 



VERVOLG 
Het college zal komende periode het schetsontwerp voor Stationsgebied Oost verder uitwerken 
samen met Arcadis en West 8. Ook de provincie wordt in de samenwerking betrokken en waar nodig 
worden aanvullende afspraken gemaakt. Conform het raadsbesluit zal tevens een integrale tekening 
opgesteld worden van de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Na het zomerreces bestaat de 
mogelijkheid om een informele sessie met de raad te organiseren, waarin de stand van zaken van het 
ontwerp wordt besproken. Na deze informele sessie zal uiteindelijk de formele besluitvorming 
plaatsvinden, specifiek over het schetsontwerp voor Stationsgebied-Oost. De planning, kosten en 
dekking zullen hier conform raadbesluit onderdeel van zijn.
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