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Raadsinformatiebrief: 
 
Datum: 27 februari 2025  

Registratienummer: Z/24/208353  383711  

 

Deze informatiebrief wordt opgenomen op de eerstvolgende lijst van ingekomen 

stukken voor de Raad. 

 

Onderwerp(en): 

Aanvullend krediet renovatie kunstgras voetbalvelden Olympia Schinveld en 

Woander Forest Merkelbeek en meerkosten jaarlijks onderhoud 

 

 

Toelichting 

De kunstgrassportvelden op de sportcomplexen in Merkelbeek en Schinveld zijn in 

2011 en 2013 aangelegd met verwachte technische levensduur van 10 jaar. 

Reparatiewerkzaamheden hebben ertoe geleid dat de technische levensduur met 

ruim 4 en 2 jaar is verlengd.  

 

Voor kunstgras voetbalvelden geldt dat deze uit veiligheidsoogpunt (voorkomen 

blessures) en voetbal in competitieverband dienen te voldoen aan KNVB-normen. 

De KNVB heeft aangegeven dat de bestaande kunstgrasvelden niet meer kunnen 

voldoen aan geldende normen. Dit betekent dat wij geen certificaat meer 

ontvangen en de betreffende hoofdvelden met ingang van 1 juni 2025 niet meer in 

competitie verband mogen worden bespeeld. 

 

Om voetbal in competitieverband voor de clubs te borgen is het noodzakelijk om de 

kunstgrastoplaag van de hoofdvelden op beide locaties gedurende de zomerstop te 

vervangen. Voor deze vervanging is gestart met het opstellen van een bestek met 

een bijbehorende directieraming. 

Uit de ontvangen directieraming blijkt de raming fors hoger uitvalt dan de middelen 

die beschikbaar zijn. 

 

De totale kosten voor het vervangen van toplaag bij beide kunstgrasvelden zijn 

geraamd op € 836.728,- incl. BTW. Het beschikbare budget bedraagt € 450.000,- 

incl. BTW waardoor er een tekort is aan incidentele middelen van € 386.728,-. 

Deze aanzienlijke kostenstijging is te wijten aan de hoge indexaties gedurende de 

periode 2021-2025 en gewijzigde wetgeving. 

 

De totale jaarlijkse kosten voor het onderhoud beide kunstgrasvelden zijn geraamd 

op € 18.000,- incl. BTW. Het beschikbare budget bedraagt € 14.230,- incl. BTW 

waardoor er een tekort is aan structurele middelen van € 3.770,-.  

 

In het meerjarig investeringsplan van de begroting zijn, behalve Woander Forest en 

Olympia Schinveld, ook nog andere vervangingen van sportvelden opgenomen, 

waarvan het nu geraamde bedrag eveneens tekortschiet. Bij het opstellen van de 

begroting 2026 wordt in beeld gebracht hoeveel de meerkosten bedragen en welke 

gevolgen dat heeft voor het begrotingsresultaat. 

 

Vervolgtraject: 

Voorstel is om de budgetten voor het renoveren en onderhoud van de toplaag op 

de volgende wijze te verhogen. 
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Incidentele verhoging budget renovatie toplaag: 

• Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht 
voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en 
instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten 
jaarlijks de Specifieke uitkering stimulering sport aanvragen. Maximaal kan 18% 
van de totale bestedingen (inclusief BTW) worden aangevraagd. Uit 
ervaringscijfers uit voorgaande jaren is gebleken dat de gemeente  ongeveer 70% 
van de aangevraagde middelen daadwerkelijk ontvangt. Dit komt doordat landelijk 
meer wordt aangevraagd dan de beschikbare middelen voor SPUK sport.  

• In totaal gaat het voor dit krediet om een bedrag van € 105.428 (€ 
836.728*18%*70%). 

• De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door hoge indexering bedraagt  
€ 213.460,-. Die kosten kunnen ten laste worden gebracht van de krediet voor 
extreme prijsstijging projecten; 

• De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door de gewijzigde wetgeving bedraagt 
€ 67.840,-. Dekking van deze meerkosten kan door het inzetten van een deel van 
het bedrag dat nog resteert op het krediet voor de vervanging kunstgrasvelden Alfa 
Sport. 

 

Structurele verhoging budget onderhoud kunstgrasvelden: 

• De kostenverhoging die wordt veroorzaakt door hoge indexering bedraagt  

€ 3.770,-. Die kosten kunnen ten laste worden gebracht van de algemene 

middelen. 

 

De bijdrage raakt in principe het budgetrecht van de raad. Normaliter zou er om die 

reden voor worden gekozen de raad in positie te brengen via een apart 

raadsvoorstel. Gezien het feit dat het voorstel voorziet in de herverdeling van reeds 

beschikbare financiële middelen voor de aanleg van kunstgras voetbalvelden, wordt 

ervoor gekozen de zogenaamde ‘wensen en bedenkingen procedure’ op te starten. 

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om tot 28 maart 2025 te reageren richting 

de griffie. 

 

Indien er geen wensen of bedenkingen worden geuit zal worden overgegaan tot de 

aanbesteding en de gunning van de renovatie van de kunstgras voetbalvelden. 

In de raadsvergadering van 1 juli zal de raad via de 1e BURAP worden verzocht om 

formeel in te stemmen met de verstrekking van de aanvullende financiële 

middelen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, 

De secretaris,     De burgemeester, 

 

 

 

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine  Dhr. ing. E. Geurts 

 

 

 

Bijlage(n): 


