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Inleiding 
 
Hierbij bieden wij u het Activiteiten- en financieel verslag aan ter afsluiting van het project 
153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen.  
In dit verslag leggen we aan u verantwoording af voor het project, we beschrijven de 
resultaten en de financiële afrekening. Het verslag wordt tevens gebruikt om de 
samenwerkingspartners (de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse 
Delta) en medefinancier (ministerie van I&W) te informeren. 
 
Inhoud  
 
Het water stroomt sinds eind 2020 door de haven van Zevenbergen en de openbare ruimte is 
in gebruik. Helaas heeft de “close out-fase” langer geduurd door een dispuut met de 
bouwcombinatie. Eind 2025 heeft de Raad van Arbitrage definitief uitspraak gedaan en is de 
eindafrekening opgesteld. Onze accountant heeft medio februari een goedkeurende 
verklaring afgegeven zodat het project daarmee administratief afgesloten kan worden. 
 
Door met name de lange doorlooptijd en de kosten van de procedures is het project met een 
tekort afgerond. Het tekort voor het projectdeel Heropenen Roode Vaart wordt in 
overeenstemming met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst gedeeld tussen de 
provincie Noord-Brabant en de gemeente. Het tekort voor het projectdeel Herinrichting Markt 
en openbare ruimte is voor de gemeente. De tekorten zijn al bijgeraamd in de tweede berap 
2024 en de tweede berap 2025. De laatste bijstellingen naar aanleiding van het afsluiten van 
het project en de accountantscontrole worden verantwoord in de jaarrekening 2025. Deze 
wordt in juli 2026 aan u voorgelegd. 
 
Permanente voorziening (kruising N285) 
 
In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is afgesproken dat binnen 5 jaar na het 
gereedkomen van de omgelegde N285 de gemeente een permanente voorziening aanlegt 
met een capaciteit van 10 m3/s water in de huidige N285. Hiervoor is binnen de SOK € 
600.000 gereserveerd. 
De kosten van deze voorziening zijn echter aanzienlijk hoger dan bij de totstandkoming van 
de SOK bekend was. 
  



In bestuurlijk overleg tussen de SOK-partners (de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het 
waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk) van 25 oktober 2025 is hierover het 
volgende afgesproken: 
- De gemeente stelt een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) op als 

gezamenlijke basis voor de besluitvorming over de permanente voorziening.  
- De provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk 

spreken de intentie uit om gezamenlijk tot een financiële oplossing te komen voor de 
realisatie van de permanente voorziening op basis van onderbouwingen die volgen uit de 
MKBA.  

- De SOK-partners gaan akkoord met het gebruik van de gereserveerde € 600.000 als 
voorbereidingskrediet. De eerste opdracht wordt een MKBA ter onderbouwing van de 
bestuurlijke besluitvorming voor de gezamenlijke voorkeursvariant van de permanente 
voorziening. 

 
Er wordt een kernteam geformeerd vanuit de provincie Noord-Brabant, waterschap 
Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk, en een stuurgroep met daarin de directeuren en 
programmamanagers. De conceptresultaten worden aan de SOK-bestuurders 
gepresenteerd. Ten aanzien van de uitvoering van de permanente voorziening zal een 
voorstel worden uitgewerkt hoe samenwerkings- en uitvoeringsafspraken worden vastgelegd. 
Hierover wordt de gemeenteraad op een later moment om een besluit gevraagd. 
 
De voor de permanente voorziening geoormerkte €600.000 die beschikbaar is gesteld door 
de SOK partners wordt in de jaarrekening van 2025 aan u voorgelegd ter besluitvorming met 
daarbij de met de SOK partners overeengekomen doelstelling zoals hierboven omschreven. 
Feitelijk wordt een deel van het geld dan gebruikt voor onderzoek om de definitieve scope 
aan u en de SOK partners te kunnen voorleggen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Bijlagen: 
• Eindrapportage Heropenen Roode Vaart – Activiteitenverslag en Financieel verslag ken-

merk 153B-2025AV 
• Controle verklaring Flynth Audit B.V. met kenmerk 215310 


