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Kennisnemen van
De voortgang van de uitvoering van de bestuursopdracht Hanzehof, Muzehof en Bibliotheek Berkel en IJssel 
(inclusief kaderstellende notitie).

Inleiding
Op 24 april 2023 heeft uw raad de kaderstellende notitie voor de bestuursopdracht Hanzehof-complex en 
accommodatie bibliotheek vastgesteld. Bij deze kaderstellende notitie was de bestuursopdracht gevoegd met 
daarin opgenomen het plan van aanpak en de te verrichten stappen. Met deze memo willen we u informeren 
over de voortgang van de opdracht.

Inhoud
De afgelopen maanden is zorgvuldig en stevig gewerkt aan de uitwerking van de positionering van De 
nieuwe Hanzehof met de samenwerkende partners onder begeleiding van bureau 4Advies.

Om een goed beeld te krijgen van programmatische en fysieke samenwerking zijn in januari en februari jl. 
locatiebezoeken geweest aan de gemeente Ede, Cuijk en Hoofddorp. In deze gemeenten hebben we inzichten 
gekregen en zijn gesprekken gevoerd over (het proces van) de samenwerking en de huidige bedrijfsvoering 
en het culturele programma in de betreffende gemeenten. Deze inzichten zijn relevant geweest voor de 
uitwerking.

Met verschillende lokale culturele organisaties zijn in de afgelopen maanden interviewronden geweest om de 
mogelijkheden te verkennen voor verdere samenwerking al dan niet op locatie Hanzehof of 
Broederenklooster. Ook deze interviewronden zijn relevant geweest voor de uitwerking.

Inmiddels ligt er een concept-programmatische uitwerking voor de locaties Hanzehof en Broederenkerk in de 
vorm van een voorkeursrichting. De programmatische uitwerking geeft wel diverse vragen die verdieping 
nodig hebben en nadere afstemming tussen de samenwerkende partners. Het gaat hierbij over de verdere 
uitwerking van de bedrijfsvoering en organisatie, een toekomstbestendige programmatische invulling van de 
Broederenkerk en het krijgen van beter inzicht in de overall financiële impact. Dit is relevant voor de nadere 
uitwerking in de scenario’s en bepaling van het voorkeursscenario. Dit neemt meer tijd in beslag. We 
verwachten dat de programmatische uitwerking in scenario’s uiterlijk in juni 2024 afgerond kan worden. We 
streven hierbij naar consensus en we vinden het van belang dat de verschillende organisaties zich voldoende 
hebben kunnen inleven in de uitwerking en wat dit ook voor de organisaties betekent. Uiteindelijk heeft de 
gemeenteraad hierin een bepalende en besluitvormende stem, op basis van ons advies.
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Bovenstaande geeft wijzigingen in de planning, maar de voortgang is zodanig dat we in ieder geval voor het 
zomerreces een beeldvormende vergadering van het forum willen organiseren. De planning richting raad ziet 
er daarmee als volgt uit:

-       24 juni 2024                    Beeldvormend forum, bespreking scenario’s
-       9 september 2024            Oordeelsvormend forum, scenario’s en voorkeursscenario
-       23 september 2024          Raadsbespreking / besluitvormend

Deze wijziging in de planning heeft geen gevolgen voor de totale en uiteindelijke planning. Aan het 2e go/no 
go moment hoeft dan ook niets te veranderen. Dit kan zoals in de kaderstellende notitie aangegeven, in 
december 2025 plaatsvinden.

Doordat we nu ook al invulling geven aan het benoemen van het gebruik van de hoeveelheid ruimte 
(vierkante meters) en bouwkundige randvoorwaarden voor het voorgestelde programma (fase 2), geeft dit 
ruimte in de planning van de volgende fase.

Het uitgangspunt dat de inhoud eerst komt en dit bepalend is voor de bouwkundige uitwerking, blijft 
onverminderd van kracht. In 2025 kunnen dan de bouwkundige scenario’s worden voorgelegd.

Vervolg
Een en ander is in proces gezet met als doel dat uw raad op 23 september 2024 een besluit kan nemen met 
betrekking tot de voorgestelde scenario’s en het voorkeursscenario.

In september volgt een volgende voortgangsrapportage.

Bijlagen
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