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Aanleiding 

De schoolbesturen1, kindpartners2 en de gemeente Geldrop-Mierlo zijn zich bewust 

van de continu veranderende maatschappij en werken gezamenlijk aan een sterk 

onderwijsklimaat in de gemeente. Kinderopvang en basisonderwijs hebben, als 

voorzieningen waar de jeugd zich ontwikkelt, een belangrijke funderende rol in die 

maatschappij. Dit vraagt van schoolbesturen en hun partners dat zij actief bezig zijn 

met de optimale voorbereiding van de kinderen op de maatschappij van vandaag 

en die van morgen. De gemeente heeft, vanuit haar wettelijke plicht, een belangrijke 

rol in de facilitering van het onderwijs in de vorm van passende onderwijshuisvesting. 

 

Ten behoeve van een goede onderwijskwaliteit en een gezonde en verantwoorde 

bedrijfsvoering is het wenselijk dat de onderwijshuisvesting qua maat, spreiding en 

inrichting past bij de behoeften in de verschillende gebieden en de onderwijskundige 

visie van de schoolbesturen en kindpartners voldoende ondersteunt. De uitdaging is 

te groeien naar een situatie waarin scholen in vorm en concept passen bij hun 

omgeving; op logische plekken gesitueerd, in goede toekomstbestendige 

gebouwen, met duurzaam perspectief op instandhouding en waar mogelijk en 

gewenst in samenwerking met flankerende partners in het educatieve netwerk en/of 

de buurt.  

 

Status en totstandkoming 

Van februari 2021 tot en met augustus 2021 hebben partijen in gezamenlijkheid 

gewerkt aan een integraal huisvestingsplan voor de gemeente Geldrop-Mierlo (IHP 

Geldrop-Mierlo), geformuleerd voor de periode tot 2036. Concreet en gedetailleerd 

voor de komende vier jaar, met een doorkijk voor de elf daaropvolgende jaren. Het 

plan is tot stand gekomen in constructieve samenwerking in een ambtelijke 

projectgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen, -

directeuren, kindpartners en een afvaardiging van de gemeente Geldrop-Mierlo, met 

ondersteuning van adviesbureau RO groep.  

 

Voorliggende rapportage vormt de afsluiting van het IHP Geldrop-Mierlo. Het 

informatiefundament, onderdeel van en als bijlage toegevoegd aan de rapportage, 

geeft inzicht in de huidige situatie van het primair onderwijs in de gemeente Geldrop-

Mierlo. Aan de basis van dit integraal huisvestingsplan ligt een gezamenlijke, door 

partijen gedeelde opvatting over kwaliteit en toekomst van het onderwijs en 

maatschappelijke dienstverlening, vertaald in strategische thema’s. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 is een samenvatting van de huidige situatie, gebaseerd op het 

informatiefundament Geldrop-Mierlo. In hoofdstuk 3 worden de kaders en 

uitgangspunten op maatschappelijk, gemeentelijk en wettelijk vlak geschetst. 

Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de gezamenlijke visie van de schoolbesturen, kindpartners 

en gemeente, beschreven in strategische thema’s. Deze gedeelde visie op onderwijs 

geeft kaders voor de wijze waarop primair onderwijs en opvang in de gemeente 

georganiseerd kan worden, samen met andere maatschappelijke partners. 

 

  

 
1 De schoolbesturen en schooldirecteuren van Eenbes Basisonderwijs, Stichting Nutsscholen Geldrop en 

Stichting PlatOO zijn betrokken bij de uitwerking van het IHP Geldrop-Mierlo. 
2 Alle kinderpartners in de gemeente zijn uitgenodigd deel te nemen aan het IHP Geldrop-Mierlo. Kindpartners 

Korein, De Grabbelton, Kinderopvang Potje Knor en De Wondere Wereld hebben geparticipeerd. 
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In hoofdstuk 5 zijn de ordeningsprincipes voor huisvesting benoemd, gericht op het 

formuleren van te nemen maatregelen in de onderwijshuisvesting. Hoofdstuk 6 schetst 

de benodigde huisvestingsmaatregelen van de diverse onderwijslocaties. Om tot 

passende huisvesting te komen, dienen schoolbesturen, -directeuren, kindpartners en 

gemeente enkele businesscases uit te werken. Deze businesscases zijn in hoofdstuk 7 

beschreven, geformuleerd in een uitvoeringsplan. Hoofdstuk 8 beschrijft de financiële 

vertaling van het IHP Geldrop-Mierlo. Tot slot geeft hoofdstuk 9 aandachtspunten bij 

het implementeren van de voorgestelde ontwikkelingen. 
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De bestaande situatie in de gemeente Geldrop-Mierlo is in beeld gebracht. In het 

informatiefundament, zie bijlage 1, zijn de demografische gegevens, ontwikkelingen 

en kwantitatieve gegevens gebundeld. Daarbij is aandacht voor leerlingenaantallen, 

verwachte groei en krimp, gebouwelijke kenmerken, en normatieve ruimtebehoefte 

in relatie tot beschikbare gebouwcapaciteit. Voorliggend hoofdstuk is een 

samenvatting van de bestaande situatie. 

 

Demografie 

Het bevolkingsaantal van de gemeente Geldrop-Mierlo is de afgelopen 15 jaar met 

ongeveer 2.300 inwoners toegenomen tot circa 40.100 inwoners op 1 januari 2021. 

Verwachting is dat deze groei nog een tijdje doorzet tot 41.200 inwoners in 2025 en 

bijna 42.000 inwoners in 2036. 

 

De basisgeneratie van het primair onderwijs (kinderen van 4 tot 13 jaar) en van het 

voortgezet onderwijs (kinderen van 13 tot 18 jaar) in de gemeente Geldrop-Mierlo in 

de afgelopen jaren afgenomen: het aantal 4-13 jarigen met 9 procent en het aantal 

13-18 jarigen met 8 procent (bron: DUO, periode 2012-2020). Na deze krimp wordt in 

de komende periode een groei in de basisgeneratie verwacht. Op dit moment 

hebben ongeveer 3.275 kinderen de basisschoolleeftijd, het leeftijdsdeel voor 

voortgezet onderwijs heeft een omvang van circa 2.150 leerlingen.  

 

Onderwijs 

Primair onderwijs 

Verspreid over de gemeente Geldrop-Mierlo wordt momenteel op dertien scholen3 

regulier basisonderwijs aangeboden en op één school speciaal basisonderwijs. 

Gezamenlijk bieden zij op teldatum 01.10.2020 aan 3.154 leerlingen basisonderwijs. De 

scholen vallen onder het bevoegd gezag van schoolbesturen Eenbes Basisonderwijs, 

Stichting Nutsscholen Geldrop en Stichting PlatOO.  

 

De afgelopen 15 jaar heeft een daling van 600 leerlingen plaatsgevonden (circa 17 

procent). Volgens prognoses van Pronexus (januari 2021) stijgt het leerlingenaantal de 

komende 15 jaren weer met 8 procent. Notabene: schoolbesturen rapporteren vanaf 

teldatum 1 oktober 2020 grote(re) verschillen tussen de prognoses van Pronexus en 

eigen (korte termijn) prognoses. 

 

Voor het basisonderwijs in de gemeente Geldrop-Mierlo geldt de van Rijkswege 

bepaalde opheffingsnorm van 145 leerlingen. Momenteel hebben alleen basisschool 

Loeswijk en basisschool De Kersentuin minder leerlingen. Basisschool De Regenboog 

telde in schooljaar 2020-2021 precies 145 leerlingen. De overige scholen bevinden zich 

qua leerlingenaantallen (ruim) boven de opheffingsnorm. Volgens de meest actuele 

prognoses blijft het leerlingenaantal van beide basisscholen de komende jaren onder 

de opheffingsnorm. Tevens wordt verwacht dat het leerlingenaantal van basisschool 

De Regenboog vanaf schooljaar 2021-2022 onder de opheffingsnorm zakt.  

 

  

 
3 Basisschool Sint Jozef en basisschool ’t Schrijverke beschikken over twee locaties.  
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De gemeente Geldrop-Mierlo kent een lichte leerlingenmigratie, zowel tussen de 

verschillende postcodes als met omliggende gemeenten. Van de 3.154 leerlingen op 

de veertien onderwijslocaties is 95 procent woonachtig in de gemeente Geldrop-

Mierlo, 5 procent woont in andere gemeenten. Met name vanuit de gemeenten 

Eindhoven, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Helmond en Heeze-Leende komen 

leerlingen naar de gemeente Geldrop-Mierlo. SBO Van der Putt heeft een breed 

voedingsgebied en geeft onderwijs aan leerlingen uit de gehele omgeving.  

 

Basisschool Bevoegd gezag Denominatie 01.10.2020 

Dommeldal De Eenbes Rooms-Katholiek  213 leerlingen 

Beneden Beekloop Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 274 leerlingen 

Sint Jozef * De Eenbes Rooms-Katholiek  440 leerlingen 

De Ganzebloem Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 242 leerlingen 

’t Klokhuis De Eenbes Rooms-Katholiek  226 leerlingen 

SBO Van der Putt De Eenbes Rooms-Katholiek  164 leerlingen 

De Rots De Eenbes Rooms-Katholiek  180 leerlingen 

De Regenboog Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 145 leerlingen 

De Vlinder De Eenbes Rooms-Katholiek  154 leerlingen 

’t Vijfblad De Eenbes Rooms-Katholiek  204 leerlingen 

Sint Lucia De Eenbes Rooms-Katholiek  238 leerlingen 

Loeswijk De Eenbes Rooms-Katholiek  125 leerlingen 

De Kersentuin De Eenbes Rooms-Katholiek  129 leerlingen 

’t Schrijverke * PlatOO Openbaar 420 leerlingen 

* Basisschool Sint Jozef en basisschool ’t Schrijverke beschikken over twee locaties  

 

Voortgezet Onderwijs 

Het Strabrecht College, de enige school voor voortgezet onderwijs in de gemeente 

Geldrop-Mierlo, valt onder het bevoegd gezag van Stichting Internationaal en Lokaal 

Funderend Onderwijs (SILFO) en biedt de opleidingen gymnasium, atheneum, havo 

en mavo. Het eerste leerjaar is een brugjaar met verschillende typen brugklassen. Het 

Strabrecht College4 is een bijzondere samenwerkingsschool met als grondslag de 

samenwerking tussen de rooms-katholieke, protestants-christelijke en de overige 

levensbeschouwelijke richtingen. De stichting staat voor excellent onderwijs in een 

internationale toptechnologieregio.  

 

De school biedt op teldatum 01.10.2020 aan 1.036 leerlingen voortgezet onderwijs. 

Vanaf schooljaar 2012-2013 heeft een daling van 780 leerlingen plaatsgevonden 

(circa 43 procent). Deze daling werd voor een deel veroorzaakt door krimp van de 

basisgeneratie. Pronexus (januari 2021) geeft aan dat het leerlingenaantal de 

komende 15 jaren verder daalt met 6 procent. 

 

Instelling Bevoegd gezag Denominatie 01.10.2020 

Strabrecht College SILFO Openbaar, Algemeen bijzonder 1.036 leerlingen 

 

  

 
4 Het Strabrecht College is recent verhuisd (2020) naar een nieuw gebouw van circa 8.000 m² bvo. 
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De school heeft een breder voedingsgebied dan alleen de gemeente Geldrop-

Mierlo. Circa 66 procent van leerlingen van de school komt uit Geldrop-Mierlo. 

Ongeveer 34 procent van de leerlingen is woonachtig in de buurgemeenten 

Helmond, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Bijna 45% van de 

jongeren uit Geldrop-Mierlo volgt voortgezet onderwijs in de gemeente Eindhoven.  

 

Het voortgezet onderwijs vormt geen onderdeel van dit integraal huisvestingsplan. 

 

 
 

Bewegingsonderwijs 

Voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen is de nabijheid van een 

binnensportlocatie van belang. Basisscholen De Ganzebloem, De Vlinder, Sint Jozef 

en SBO Van der Putt beschikken over een aanpandige gymzaal. Daarnaast zijn 

diverse andere sportaccommodaties in Geldrop-Mierlo gesitueerd: Sporthal De Kievit, 

Sporthal De Coevering, Sporthal De Weijer en Gymzaal Den Akert.  

 

Basisscholen Dommeldal, Beneden Beekloop en ’t Vijfblad maken gebruik van 

Sporthal De Kievit. Het bewegingsonderwijs voor basisschool ’t Klokhuis is 

georganiseerd in de gymzaal van Wijkvereniging Den Akert. In Sporthal De Coevering 

wordt het gymonderwijs van basisscholen De Rots en De Regenboog verzorgd. Het 

bewegingsonderwijs voor de basisscholen in de kern Mierlo wordt in Sporthal De 

Weijer gegeven.  
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Kinderopvang 

Volgens het Landelijk Register Kinderopvang heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een 

breed aanbod aan kinderopvang. Dienstverlening wordt verzorgd door de 

aanbieders (Stichting Peuteropvang) De Grabbelton, Kinderopvang Potje Knor, Korein 

(onderdeel van Wij zijn JONG – JeugdOntwikkeling Nederland Groep), 

Kinderdagverblijf Dolfijn, de Kinderkamer, Kindcentrum Mierlo, KluppluZ, Kruimel 

Geldrop en Stichting Spring Kinderopvang. In totaal gaat het om 20 locaties voor 

peuteropvang5 (POV) en/of kinderdagopvang (KDV) en 24 locaties voor 

buitenschoolse opvang (BSO) met 1.906 kindplaatsen in totaal. Aanvullend zijn er 

gastouders in de gemeente.  

 

Peuteropvang (inclusief VVE-programma) en kinderdagopvang wordt aangeboden 

door acht verschillende partners. Zij hebben gezamenlijk 794 kindplaatsen. Negen 

partijen bieden buitenschoolse opvang aan (voor-, tussen- en naschoolse opvang) 

voor 1.112 kindplaatsen. Verreweg de meeste voorzieningen zijn in of in de directe 

nabijheid van basisscholen gesitueerd. Partijen erkennen de toegevoegde waarde 

daarvan en hebben de intentie om de samenwerking beter te organiseren. Om 

beleidsmatige en inhoudelijke aansluiting te realiseren zoeken gemeente, onderwijs- 

en kindpartners kansen. De gemeente heeft hierbij vanuit regie een initiërende rol.  

 

Functionele en gebouwelijke scan 

Met behulp van een functionele en gebouwelijke scan is de onderwijshuisvesting in 

de gemeente Geldrop-Mierlo in beeld gebracht: de gebouwen zijn op relevante 

aspecten beoordeeld en gescoord op een vijf-puntenschaal per subcriterium. De 

gemiddelde score (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende) is een indicatie 

voor het belang van actie. De scan toetst onderstaande thema’s en subcriteria: 

 

1. Onderwijskundig perspectief 

• Aanwezigheid van doorlopende leerlijn 0-4, 2-4 en buitenschoolse opvang. 

Zijn kindfuncties aanwezig en is er inhoudelijke samenwerking? 

• Het potentieel aantal leerlingen in relatie tot een complete doorgaande 

leerlijn. Zijn er minimaal 8 groepen, 200 leerlingen? 

• Het uitstroom niveau van de leerlingen. 

 

2. Ruimtelijk perspectief 

• De mate van normatief ruimteoverschot of –tekort op teldatum en in 

perspectief van 15 jaar. 

• De mate waarin het gebouw het huidige onderwijsconcept faciliteert. 

 

3. Omgevingsperspectief 

• Kwaliteit en kwantiteit van de buitenruimte. 

• Aanwezigheid parkeerplaatsen. 

• Bereikbaarheid en veiligheid. 

 

4. Energieprestaties  

• Gasverbruik. 

• Energieverbruik. 

 

  

 
5 Peuterspeelzalen zijn per 1 januari 2018 kinderdagverblijven geworden in het L.R.K. 
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5. Bouwkundig perspectief 

• Mate van flexibiliteit van het gebouw. 

• Binnenklimaat en installaties. 

• Uitstraling en belevingswaarde. 

• Bouwkundige kwaliteit. 

 

Dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van bureaustudie, een 

interviewronde met de betrokken bestuurders en visuele gebouwopname van alle 

panden. Voor de volledige functionele en gebouwelijke scan wordt verwezen naar 

bijlage 2. De scan levert onderstaand overzicht op: 
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Bs. St. Jozef Papenvoort Geldrop 3,7 3,0 2,3 4,0 2,8 3,2

Bs. St. Jozef Gildestraat Geldrop 3,7 3,0 3,0 5,0 2,0 3,3

Bs. De Kersentuin Mierlo 4,0 2,7 3,7 2,0 3,0 3,1

Bs. Dommeldal Geldrop 4,5 2,7 2,3 4,0 1,6 3,0

Bs. Loeswijk Mierlo 2,2 1,3 4,0 2,0 2,2 2,3

Bs. St. Lucia Mierlo 4,7 3,7 3,0 2,5 3,2 3,4

Bs. De Vlinder Geldrop 4,5 2,3 3,3 4,0 3,2 3,5

Bs. 't Klokhuis Geldrop 4,8 4,3 3,7 3,5 3,6 4,0

Bs. De Rots Geldrop 4,5 5,0 3,3 3,5 4,4 4,1

Bs. 't Vijfblad Geldrop 4,8 2,3 2,3 5,0 2,2 3,3

SSBO Burg. vd Putt Geldrop 2,7 2,5 3,3 4,0 2,0 2,9

Bs. Beneden Beekloop Geldrop 4,5 2,7 2,0 3,3 1,4 2,8

Bs. De Regenboog Geldrop 4,5 2,3 3,3 3,5 4,6 3,7

Bs. Ganzebloem Geldrop 4,8 1,7 3,3 2,7 3,4 3,2

Bs. 't Schrijverke Luchen Mierlo 3,3 2,7 4,0 5,0 4,2 3,8

Bs. 't Schrijverke Mierlo 3,5 2,3 4,0 4,5 3,0 3,5
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3. Algemeen kader 
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De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ontwikkelingen in de samenleving zich 

razendsnel voltrekken; zowel maatschappelijk, lokaal als wettelijk. Samen met 

verwachtingen van ouders en kinderen leidt dit tot wijzigingen in de positie van 

onderwijs, opvang en zorg. De maatschappij eist gerichte investeringen in kwaliteit 

waarbij het belang van het kind centraal staat. Daarnaast leiden demografische 

ontwikkelingen tot een verandering van de vraag naar en het gebruik van 

voorzieningen. Tegelijkertijd hebben overheden en maatschappelijke partners een 

kleiner budget beschikbaar. In bijlage 3 zijn de beïnvloedende ontwikkelingen, en de 

betekenis voor onderwijs en opvang, verder omschreven. 

 

Het wettelijk kader in het onderwijs en de kinderopvang wordt bepaald in een aantal 

wetten: Wet Primair op het Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs 

(WVO), de wet op de Expertisecentra (WEC)en de Wet Kinderopvang (Wko). 

Daarnaast zijn de kaders en uitgangspunten ten aanzien van taken en 

verantwoordelijkheden voor onderwijshuisvesting vastgelegd in de lokale Verordening 

Voorzieningen huisvesting onderwijs. Onderstaande paragrafen zijn een samenvatting 

van de meest relevante wet- en regelgeving.  

 

Gemeente 

Het wettelijk kader van onderwijshuisvesting kent een gedeelde verantwoordelijkheid 

tussen gemeenten en schoolbesturen. De gemeente heeft de zorgplicht om 

voldoende en adequate huisvesting beschikbaar te stellen voor het PO, (V)SO en VO. 

De gemeente is financieel verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw, eerste 

inrichting en leerpakketten, uitbreiding en herstel van constructiefouten en herstel bij 

schade door bijzondere omstandigheden. De verantwoordelijkheid van renovatie is in 

de huidige wetgeving nog niet vastgelegd, maar de verwachting is dat deze wordt 

toegevoegd aan het gemeentelijke voorzieningenpakket van onderwijshuisvesting. 

Gemeenten zijn verplicht om een Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs te 

ontwikkelen en vast te stellen. Daarin is op basis van gemeentelijk 

onderwijshuisvestingsbeleid vastgelegd hoe de gemeente juridisch en procedureel 

vorm geeft aan haar zorgplicht. 

 

Bij nieuwbouw bekostigt de gemeente gebouw en ondergrond. Schoolbestuur treedt 

op als bouwheer (tenzij anders wordt overeengekomen). Na oplevering wordt het 

juridisch eigendom om niet overgedragen aan het schoolbestuur. De gemeente 

behoudt economisch claimrecht. Wanneer het schoolbestuur het gebouw of een 

gebouwdeel niet langer gebruikt, wordt het juridisch eigendom om niet terug 

overgedragen aan de gemeente, mits daarover overeenstemming bestaat. Bij 

gebouwen met meerdere functies worden soms andere afspraken gemaakt over 

eigendom en gebruiksrecht. 

 

Schoolbestuur 

Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid de huisvesting goed te beheren en 

exploiteren. Zij draagt de kosten voor de exploitatie van het gebouw (energie, water, 

en schoonmaak), alsmede voor klein en groot onderhoud van het gebouw en de 

bijbehorende gronden gedurende de gebruikstermijn van het gebouw. Het juridisch 

eigendom, en daarmee de juridische aansprakelijkheid, ligt in beginsel bij het 

schoolbestuur. Daardoor mag het schoolbestuur een gedeelte van het gebouw 

verhuren of in medegebruik geven, mits dit aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Het schoolbestuur mag als juridisch eigenaar echter geen financiële verplichting 

aangaan op basis van het gebouw (hypotheek).  
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Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het aanvragen van de voorziening in de 

huisvesting (binnen vastgestelde procedure) en treedt op als bouwheer bij de 

realisatie van uitbreidingen en aanpassingen.  

 

Kindpartner 

Investeren in huisvesting ten behoeve van kinderopvang (kinderdagopvang, 

peuteropvang, buitenschoolse opvang) valt niet onder de zorgplicht van de 

gemeente en is daarmee geen onderdeel van de verordening. Organisaties voor 

kinderopvang worden anders gefinancierd en dienen zelf te investeren in hun 

huisvesting of een marktconforme huur te betalen voor de huisvesting waar zij gebruik 

van maken. De huisvesting dient minimaal te voldoen aan de richtlijnen in het 

bouwbesluit. De (inrichting van de) binnen- en buitenruimte moet aansluiten bij de 

eisen van het Besluit kwaliteit kinderopvang (veilig, toegankelijk en passend ingericht). 

De gemeente heeft een toezichthoudende en handhavende taak.  

 

Financieel 

De gedeelde verantwoordlijkheden in huisvesting zorgen voor gescheiden 

financieringsstromen. Zowel schoolbesturen als gemeenten krijgen vanuit het Rijk geld 

voor het eigen takenpakket. Gemeenten ontvangen dit via de uitkering in het 

gemeentefonds. Het geld is niet geoormerkt. Schoolbesturen ontvangen een 

lumpsum bedrag voor personeelskosten en kosten voor materiële instandhouding. 

Schoolbesturen kunnen dit redelijk vrij besteden binnen het bestemmingsdoel van het 

budget. Er geldt echter een investeringsverbod ten aanzien van 

onderwijshuisvestingsvoorzieningen die tot de gemeentelijke taken horen. Momenteel 

is overigens wetgeving in voorbereiding die het vanuit de gedachte van Total Cost of 

Ownership wel mogelijk maakt te investeren in huisvestingsvoorzieningen. 

 

Duurzaamheid 

Onderwijshuisvesting dient bij nieuwbouw te voldoen aan de wettelijke bouweisen 

van het bouwbesluit. Frisse Scholen klasse B is hierbij de minimumeis, waarbij voldaan 

moet worden aan de thema’s energie en lucht. 

 

Nieuwbouw mag sinds 2018 al niet meer aangesloten zijn op een gasaansluiting. 

Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouw scholen Bijna Energie Neutrale Gebouwen 

(BENG) zijn. BENG geeft eisen voor de maximale energiebehoefte, het maximale 

fossiele energiegebruik en een minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken 

energie, waarbij de focus ligt op gebouw gebonden installaties. 
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4. Strategische thema’s  
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In Geldrop-Mierlo streven de IHP-partners naar toekomstbestendige voorzieningen 

voor jeugd. In het IHP proces is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld op thema’s 

die waardevol worden geacht voor kansrijk opgroeien binnen de gemeente. Daarbij 

zijn bestaande beleidsdocumenten (o.a. IHP Geldrop-Mierlo 2015-2020, VVE beleid, 

strategische visie schoolbesturen, visies vanuit scholen en kinderopvang) als 

vertrekpunt genomen. Onderstaande afbeelding maakt de breed gedragen thema’s 

voor onderwijs en opvang zichtbaar. 

 

 
 

Thema 1. Doorgaande leer- en ontwikkellijn  

Voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar realiseren de gemeente, schoolbesturen en 

kindpartners sterke doorgaande leer- en ontwikkellijnen in Geldrop-Mierlo. 

Doorgaande leer- en ontwikkellijnen hebben als doel dat kinderen weinig 

ontwikkelingsenergie verliezen als zij een overgang maken tussen peuter- / 

kinderdagopvang en basisschool, tussen basisschool en buitenschoolse opvang, of 

tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Dit vraagt een samenhang in aanpak en 

visie op de ontwikkeling van een kind. 

 

Gestreefd wordt naar een complete dienstverlening, waarbij professionals werken als 

één team in het ondersteunen van het kind in zijn of haar ontwikkeling. Daarvoor is 

een goede programmatische aansluiting of integratie nodig. Daarnaast (en minstens 

zo belangrijk) maken professionals op het niveau van de wijk c.q. de locatie 

procesafspraken om de doorlopende leerlijnen te bewaken. De gemeente bewaakt 

en ondersteunt op lokaal niveau.  

 

Overgangen binnen de leer- en ontwikkellijn krijgen zo organisch mogelijk vorm en 

worden begeleid door het team van professionals, ouders en kind. Dit geldt zowel 

voor de overstap van opvang naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs, als ook voor de kleine, dagelijkse overgangen gedurende een 

schooldag (bijvoorbeeld van en naar buitenschoolse opvang).  

 

Het fysiek aanwezig zijn van functies en professionals op één locatie versterkt de 

inhoudelijke samenwerking. Expertise is laagdrempelig beschikbaar en ‘warme’ 

overdrachtsmomenten zijn mogelijk. Doorlopende leerlijnen mogen daar echter niet 

afhankelijk van zijn. Daarom wordt informatie over het kind integraal verzameld, 

geborgd en toegepast om maximaal te ondersteunen in de ontwikkeling van elk kind.  
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De veelheid aan partners voor- en buitenschoolse voorzieningen in de gemeente 

Geldrop-Mierlo, maakt de samenwerking onderling en met het onderwijs lastiger. 

Gezocht wordt naar een organisatievorm waarin partners meer verbinding hebben 

met elkaar. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een belangrijke faciliterende rol. 

 

Thema 2. Vroegsignalering en preventie 

Geldrop-Mierlo moet een goede plek zijn voor (gelukkige) kinderen. Partners en de 

gemeente werken daartoe samen aan een positief klimaat voor opgroeien. Het is 

belangrijk om problematiek bij kinderen vroegtijdig te signaleren of zelfs te 

voorkomen. Peuteropvang, kinderopvang (ook MKD), consultatiebureau en scholen 

zijn belangrijke vindplaatsen. Ingezet wordt op de optimale aansluiting tussen 

onderwijs, opvang, consultatie en het ondersteuningsteam. Partners zien 

vroegsignalering ook als een opdracht om te komen tot snelle niet-bureaucratische 

opvolging en ondersteuning zonder wachtlijsten.  

 

Gemeente en jeugdpartners in Geldrop-Mierlo willen een collectieve aanpak voor 

hulp en ondersteuning bij problematiek bij kinderen. Ieder vanuit zijn taak en 

opdracht op zoek naar een aanpak, waarbij specifieke kennis, expertise en 

menskracht (ambulant) tussen de scholen en andere organisaties op het gebied van 

jeugdhulp en jeugdzorg, logopedie, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, 

bibliotheekwerk, tiener-/jeugdwerk, verenigingsleven wordt gedeeld. De gemeente 

legt dit vast in reguliere afsprakenkaders (o.a. VVE, Samenwerkingsverbanden, 

ondersteuningsteam, Zorg op Maat, beleid schoolbesturen / gemeente). 

Professionele ondersteuning wordt op basis van gelijkwaardigheid en kansengelijkheid 

ingezet en is daarmee beschikbaar voor álle kinderen en hun ouders. 

 

Thema 3. Relatie met andere activiteiten en voorzieningen per wijk 

Kinderen leven en ontwikkelen zich dagelijks in hun eigen omgeving: in de gemeente, 

wijk of buurt. Scholen zijn natuurlijke partners in de lokale ontwikkeling. Daarom zetten 

schoolmanagers actief in op maatschappelijke thema’s als lokale zorg, gezondheid, 

cultuur en integratie. Het primair onderwijs beschouwt deze omgevingsrelaties als een 

pedagogische verantwoordelijkheid. Onderwijs en kindpartners coördineren 

programma’s, activiteiten en personele inzet in samenwerking met de buurt, 

bewoners en verenigingen. Lokale samenwerking wordt professioneel ingevuld, in 

programma’s en activiteiten en ondersteund door goede communicatie. 

 

In de wijken krijgen ambities samen met inwoners inhoud. Waar mogelijk en relevant 

ondersteunen gemeente en onderwijspartners samenwerking door faciliteiten en 

accommodaties (in de school) open te stellen. Zo kan onderwijs gebruik maken van 

expertise, ervaring van inwoners en organisaties in de wijk, ter verrijking en 

ondersteuning van het onderwijsproces. Voor samenwerking op school is het 

beschikbaar hebben van voldoende gebouwelijke ruimte (in omvang, kwaliteit en 

flexibiliteit) een voorwaarde. Het gebouw kan daarbij ook dienen als 

ontmoetingsplaats waar kinderen in aanraking komen met verschillende culturele 

achtergronden en dit als verrijking ervaren.  

 

Partners in Geldrop-Mierlo werken actief samen om de school te ontwikkelen tot spil in 

de wijk. Dit vraagt dat het gebouw waar mogelijk en relevant open staat voor en 

ruimte geeft aan de wijk. Voor enkele wijken (Braakhuizen-Zuid, Skandia en Hulst) in 

de gemeente is daartoe een wijkplan opgesteld. 
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Bundeling van activiteiten, bijvoorbeeld in een kindcentrum, biedt kansen voor 

versterking of consolidatie van een ontmoetingsfunctie, het creëren van een 

interessante leeromgeving voor de kinderen, het vergroten van de betrokkenheid van 

jeugd bij de wijk- en buurtactiviteiten, het geven van een impuls aan het 

verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Een dergelijke samenwerking 

leidt tot sociale samenhang, versterking van leefbaarheid en economische 

verbetering. 

 

Te waken is voor het risico dat er ongewenste afhankelijkheden ontstaan in het 

samenspel van maatschappelijke functies, bijvoorbeeld wanneer de continuïteit van 

het geheel te zeer afhankelijk is van de levensvatbaarheid van één speler 

(bijvoorbeeld van de basisschool). Het is van belang om daar een goede balans in te 

zoeken. Ook moet er oog voor zijn dat concentratie van functies gevolgen heeft voor 

de instandhouding van andere maatschappelijke voorzieningen in de wijk. 

 

Thema 4. Duurzaam en toekomstbestendig 

Gemeente, onderwijs en kindpartners in Geldrop-Mierlo streven ernaar dat 

duurzaamheid een natuurlijk onderdeel wordt van het primaire proces. Daartoe 

moeten programma’s voor onderwijs en maatschappelijke verbinding, kennis en 

expertise van personeel en inzet van management zijn gericht op de overdracht van 

kernwaarden op het gebied van een gezond en duurzaam leefklimaat. Scholen, 

kinderopvang en de gemeente hebben immers een rol in de bewustwording van 

kinderen, om actief te investeren in een bewuste generatie. 

 

De gemeentebrede duurzaamheidsambitie is verbonden met haar historische sociale 

en culturele waarden. Zo heeft elke wijk van de gemeente Geldrop-Mierlo haar eigen 

culturele waarden en tradities, die duurzaamheid op een eigen manier 

representeren. Vooral natuurbeleving is een gedragen kernwaarde voor 

duurzaamheid. De groene omgeving biedt kansen om kinderen van jongs af aan 

respect voor de natuurlijke leefomgeving bij te brengen. Niet alleen uit zorg voor 

behoud van de eigen leefomgeving, ook als investering in het behoud van de 

kwaliteit van de regio waarin deze jeugd opgroeit. Kinderen worden gestimuleerd tot 

duurzaam denken en doen en ervaren wat zij als individu kunnen bijdragen aan een 

duurzame omgeving. 

 

Om duurzaamheid geloofwaardig in het curriculum in te passen moet een school zelf 

zichtbaar duurzaam werken. Bijvoorbeeld door afval te scheiden en zonne-energie te 

gebruiken, waar mogelijk in een duurzaam gebouw. De gemeente Geldrop-Mierlo 

streeft er naar in 2050 energieneutraal en gasloos zijn en wil daarin samenwerken met 

bedrijven, instellingen en verenigingen. Dit zal vorm krijgen in gebouwtechniek 

(maatregelen aan installaties en gebouwschil) en in gebouwgebruik door 

meervoudig gebruik en intensivering van gebruik. Dit vraagt flexibiliteit in inrichting en 

(gemeenschappelijk) gebruik van voorzieningen. Inspanningen in duurzaamheid zijn 

deels verplicht (Klimaatakkoord, Bouwbesluit), maar daarnaast voelen de gemeente 

Geldrop-Mierlo en schoolbesturen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 

waar mogelijk vooruit te lopen.  

 

De huidige onderwijsgebouwen zijn verschillend in aard, omvang en (duurzaamheids-

)prestatie. Gemeente en schoolbesturen delen de verantwoordelijkheid om te komen 

tot een adequaat en (zoveel mogelijk) gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de 

gebouwen. De ambities hieromtrent moeten gezamenlijk bepaald worden. 
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Thema 5. Gezondheid en beweging 

Gemeente, onderwijs en kindpartners hebben een belangrijke rol bij het bevorderen 

van een gezonde leefstijl en leefomgeving voor kinderen en het gezin waarin ze 

opgroeien. Deze partijen vormen een goede ingang om theorie en praktijk over 

gezonde voeding en beweging samen te brengen. Ouders zijn hierbij een essentiële 

partner. Zij hebben immers een belangrijke rol met voorbeeldgedrag en het al dan 

niet stimuleren van gezonde voeding, leefstijl, sport en bewegen en naar buiten gaan 

(buiten spelen en op de fiets / te voet naar opvang of school). Enkele scholen in 

Geldrop-Mierlo stimuleren gezondheid in het onderwijsprogramma middels de 

“Gezonde basisschool van de toekomst”. Tijdens de lessen richten deze basisscholen  

zich op gezondheid, voeding en natuur.  

 

Om gezondheid en beweging meer structureel in het onderwijsproces uit te voeren, 

wordt ingezet op professionalisering van de ondersteuning. Met een gezamenlijke 

aanpak, bijvoorbeeld voor het centraal organiseren en inzetten van vakdocenten 

sport, externe professionals (consultatiebureau, GGD, JOGG, voedings-coaches, 

combinatiefunctionaris etc.) of het stimuleren van menskracht in de directe 

omgeving (ouders, vrijwilligers, verenigingen). Onderwijs en opvang zoeken 

aansluiting bij het preventief jeugdbeleid waarin veel thema’s rondom gezondheid 

en beweging aan de orde zijn. Sinds 2015 is Geldrop-Mierlo één van de Nederlandse 

JOGG-gemeenten. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. In Geldrop-

Mierlo is gekozen om te starten in Geldrop-Oost. 

 

Scholen en kindpartners hebben alle faciliteiten binnen handbereik om de jeugd van 

Geldrop-Mierlo een gezonde leefstijl aan te leren en maken hier in hun curriculum 

optimaal gebruik van; in beweegaccommodaties en aantrekkelijke buitenruimtes die 

uitnodigen om te bewegen. Zo wordt in de gemeente Geldrop-Mierlo gebruik 

gemaakt van het buurtsportcoach programma LEEF. Binnen dit programma zijn 

allerlei buurtsportcoaches actief. Zij proberen er samen voor te zorgen dat er 

voldoende sport- en beweegmogelijkheden zijn in de gemeente. Eén van de 

projecten van JOGG betreft de realisatie van speelvoorzieningen. Als er in Geldrop-

Mierlo een nieuwe speelplek komt of een bestaande speelplek wordt opgeknapt, 

wordt de speelplek samen met kinderen uit de buurt ontworpen.  

 

Thema 6. Wereldburgerschap in een internationale toekomst 

Geldrop-Mierlo ligt middenin de technologieregio Brainport Eindhoven. Daar werken 

mensen uit de hele wereld samen aan de toekomst, voor de wereld en voor onze 

kinderen. Onderwijs in Geldrop-Mierlo bereidt kinderen er op voor om in deze 

internationale omgeving te kunnen leven: ze werken straks samen met klanten over 

de hele wereld en met internationale collega’s, ze hebben in hun eigen omgeving 

gesprekken en overleggen met verschillende culturele achtergronden en talen, of ze 

wijzen iemand de weg in het Engels. Die internationale context van Brainport is in 

Geldrop-Mierlo zichtbaar: in de gemeenschap wonen arbeidsmigranten, hoog 

opgeleide kenniswerkers en vluchtelingen met een verblijfsstatus. Kinderen krijgen 

direct te maken met verschillende achtergronden en culturen. Daarom zetten de 

gemeente Geldrop-Mierlo, scholen en kindpartners in op het versterken van 

internationale vaardigheden van pedagogisch medewerkers, leraren en kinderen ten 

aanzien van taalvaardigheid, wereldburgerschap en intercultureel bewustzijn. 
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5. Ordeningsprincipes 
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Een integraal huisvestingsplan voorziet in huisvestingsvragen van schoolbesturen in het 

kader van zorgplicht, in een breder perspectief dan procedures in de gemeentelijke 

verordening toelaten. In een IHP worden toekenningen niet gebaseerd op wat 

incidenteel nodig of verplicht is. Partijen maken afspraken voor de langere termijn. 

Daardoor worden investeringen beter in de tijd voorzien en efficiënter gerealiseerd. 

Investeringen worden vooruit gepland, waardoor ze goed in de financiële ruimte van 

gemeente en maatschappelijke partners kunnen worden ingepast. Een IHP geeft een 

nieuwe, meer toekomstvaste dimensie aan zorgplicht en creëert voor gemeente, 

schoolbesturen, ouders en leerlingen zekerheid en continuïteit. 

 

Afspraken in het Integraal Huisvestingsplan Geldrop-Mierlo hebben hun oorsprong in 

de lokale samenwerking, zijn gebaseerd op de strategische thema’s zoals in 

hoofdstuk 4 beschreven en maken gerichte keuzen binnen de wettelijke en 

algemene kaders uit hoofdstuk 3. Om de brug naar de praktijk te slaan, zijn in dit 

hoofdstuk ordeningsprincipes beschreven die de huisvestingskeuzes bepalen en die 

als meetlat dienen voor huisvestingsinvesteringen op de kortere en langere termijn. 

 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

De gemeente Geldrop-Mierlo en maatschappelijke partners in (speciaal) onderwijs, 

kinderopvang, zorg en welzijn handelen in goede samenwerking om vragen en 

uitdagingen van betrokken ouders en kinderen te beantwoorden. Ze leveren 

producten en diensten voor kinderen van 0 tot 13 jaar, afgestemd op de behoeften 

in de wijk. Gekozen wordt voor het zo duurzaam mogelijk maken van een compleet 

en bestendig aanbod in onderwijs en aanpalende kindfuncties, conform 

samenwerkingsconcept ‘brede scholen’. 

 

Het dienstenpakket krijgt extra waarde door het delen van ruimte en faciliteiten, het 

afstemmen van programma’s en tijden en toevoeging van ondersteunende 

elementen. Daardoor kan een kindcentrum een verbindende functie in de wijk 

vervullen, zeker wanneer dat de kindcentra ook ruimte biedt voor sport, cultuur, 

bibliotheek, taalscholing voor ouders en andere maatschappelijke voorzieningen. Een 

sluitend netwerk van voorzieningen op wijkniveau: 
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De gemeente Geldrop-Mierlo en (onderwijs)partners investeren bij voorkeur in 

huisvesting op één locatie indien inhoudelijke samenwerking tussen schoolbesturen en 

maatschappelijke partners de continuïteit versterkt. Waar bundeling in beeld komt, is 

de intentie van langjarige samenwerking een belangrijk criterium. Daarbij wordt 

ervoor gewaakt dat dwingende afhankelijkheden tussen individuele partners 

ontstaan, die een eigen afweging van partners ten aanzien van continuïteit 

verhinderen. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

De gemeente Geldrop-Mierlo en maatschappelijke partners in onderwijs, 

kinderopvang, welzijn en zorg kiezen ervoor dat hun producten en diensten goed 

toegankelijk en bereikbaar zijn. Om dit te borgen moeten gebouwen dicht bij het kind 

modern onderwijs optimaal faciliteren en aan alle wettelijke eisen voldoen. Een 

gemeentebrede huisvestingsportefeuille brengt vraag en aanbod van ruimte met 

elkaar in balans met het perspectief van de langere termijn. Bij nieuwbouw betekent 

dat zoveel mogelijk flexibiliteit, met aandacht voor gedeeld ruimtegebruik en mogelijk 

toekomstige verandering van gebruikers. In dit licht is ook het huisvesten van 

meerdere scholen in één gebouw mogelijk. 

 

Daarbij blijft een goede spreiding van voorzieningen over het grondgebied van de 

gemeente Geldrop-Mierlo een belangrijk aspect. Primair geldt deze toegankelijkheid 

uiteraard voor de kinderen uit de eigen gemeente, maar waar relevant nemen 

partijen ook, in overleg met buurgemeenten, verantwoordelijkheid voor kinderen uit 

kernen van buurgemeenten. Scholen moeten bereikbaar zijn in of nabij de directe 

woonomgeving, aangesloten op de vraag (capaciteit en inhoud) zodat migratie van 

leerlingen scholen beperkt kan worden. Voor vraag naar bovenlokale voorzieningen 

(PO, SO, VO) vindt ook verwijzing buiten het eigen gebied plaats (de gemeente hoeft 

niet alles in eigen huis te hebben).  

 

Startpunt voor het IHP is de bestaande situatie aan onderwijslocaties. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

De gemeente Geldrop-Mierlo en maatschappelijke partners in onderwijs, opvang, 

welzijn en zorg maken op lokaal niveau huisvestingskeuzes tussen maatschappelijke 

verwachtingen en toekomstvaste betaalbaarheid. Bijvoorbeeld op thema’s als 

duurzaamheid en kwaliteit, die momenteel sterk in ontwikkeling zijn. Overheid, 

onderwijs- en kindpartners hebben een open houding en geven elkaar inzicht in de 

Total Cost of Ownership van een gebouw. Daardoor worden investeringen op een 

verstandige manier gebundeld aan inkomsten en uitgaven (exploitatie en 

onderhoud). Keuzes in het IHP moeten immers inzicht bieden in de vraagstukken voor 

de langere termijn en investerings- / uitvoeringsplannen moeten een langjarig 

perspectief bieden. Dit vraagt commitment van de gemeente Geldrop-Mierlo om 

vanuit zorgplicht verantwoordelijkheid te nemen voor onderwijshuisvestingsvragen via 

gerichte investeringen in nieuwbouw/renovatie. Het vraagt ook commitment van 

schoolbesturen om recht te doen aan investeringen door helderheid te bieden ten 

aanzien van toekomstperspectieven van de scholen in het gebied. Beide moeten 

met elkaar in balans zijn.  
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• De gemeente Geldrop-Mierlo neemt langjarige verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. Ontwikkelingen in de 

basisgeneratie binnen de gemeente zijn bepalend met als perspectief het 

leerlingenpotentieel in 2036.  

• De gemeente Geldrop-Mierlo investeert in onderwijshuisvesting (nieuwbouw c.q. 

uitbreiding, renovatie) indien het schoolbestuur zich aan een continuïteitsambitie 

committeert voor tenminste de helft van de te bereiken (verlengde) 

afschrijvingstermijn.  

• Partners kiezen voor (door-)ontwikkeling van de accommodaties tot 

klimaatneutrale voorzieningen in 2050 en nemen daarom als scope voor dit IHP 

een termijn van 30 jaar. Gemeente en schoolbesturen maken op basis van Total 

Cost of Ownership afspraken over de (investerings-)kosten voor het bereiken van 

energieneutraliteit. Schoolbesturen dragen bij door mee te investeren (installaties, 

energieopwekking, isolatie) aan bovenwettelijke voorzieningen als de 

terugverdientijd daarvan door een gunstigere exploitatie minder is dan 5 jaar. 

Wanneer wettelijke voorwaarden voor een dergelijke investering verruimd 

worden, committeren schoolbesturen zich aan deze wettelijke voorwaarden.   
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6. Huisvestingsmaatregelen 
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In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van onderwijs en opvang in Geldrop-Mierlo 

beschreven. Belangrijk onderdeel zijn de uitkomsten van de functionele en 

gebouwelijke scan. Met behulp van deze scan is de huidige onderwijshuisvesting in 

Geldrop-Mierlo op een aantal onderwerpen beoordeeld om tot prioriteiten te komen. 

In dit hoofdstuk wordt het bestaande aanbod afgezet tegen de ordeningsprincipes 

uit hoofdstuk 5. Dit biedt inzicht in de wijze waarop de locaties voor onderwijs en 

kinderopvang voldoen aan de ordeningsprincipes en geeft de belangrijkste 

huisvestelijke prioriteiten voor de komende jaren. 

 

Algemeen 

Het IHP heeft als startpunt de bestaande situatie van de schoollocaties in relatie tot 

het voedingsgebied c.q. herkomst van leerlingen. Het voortgezet onderwijs vormt 

geen onderdeel van voorliggend integraal huisvestingsplan. In de gemeente 

Geldrop-Mierlo is een stabiel onderwijsaanbod ontstaan met een diversiteit aan 

denominaties en onderwijsconcepten, met een goede spreiding van Primair 

Onderwijs en kindvoorzieningen over de gemeente. Di aanbod is uitgangspunt voor 

het plannen van huisvestingsmaatregelen.t 

 

Geldrop-Mierlo neemt in het primair onderwijs de verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting voor de eigen basisgeneratie van de gemeente. Indien relevant 

nemen partners ook verantwoordelijkheid voor kinderen uit de omliggende regio. 

 

Basisschool Bevoegd gezag Denominatie Leerlingenprognose 2036 

Dommeldal De Eenbes Rooms-Katholiek  238 leerlingen 

Beneden Beekloop Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 253 leerlingen 

Sint Jozef * De Eenbes Rooms-Katholiek  479 leerlingen 

De Ganzebloem Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 261 leerlingen 

’t Klokhuis De Eenbes Rooms-Katholiek  232 leerlingen 

SBO Van der Putt De Eenbes Rooms-Katholiek  164 leerlingen6 

De Rots De Eenbes Rooms-Katholiek  191 leerlingen 

De Regenboog Nutsscholen Geldrop Algemeen bijzonder 133 leerlingen 

De Vlinder De Eenbes Rooms-Katholiek  163 leerlingen 

’t Vijfblad De Eenbes Rooms-Katholiek  203 leerlingen 

Totale leerlingenprognose kern Geldrop 2.317 leerlingen 

Sint Lucia De Eenbes Rooms-Katholiek  259 leerlingen 

Loeswijk De Eenbes Rooms-Katholiek  126 leerlingen 

De Kersentuin De Eenbes Rooms-Katholiek  134 leerlingen 

’t Schrijverke * PlatOO Openbaar 568 leerlingen 

Totale leerlingenprognose kern Mierlo 1.087 leerlingen 

* Basisschool Sint Jozef en basisschool ’t Schrijverke beschikken over twee locaties  

 

Uitgangspunt is dat maatregelen uit zorgplicht in permante voorzieningen worden 

gerealiseerd. Tijdelijke huisvestingsvraagstukken worden, waar mogelijk, met tijdelijke 

efficiënte maatregelen uitgevoerd. 

 

 
6 Gebaseerd op prognoses van het schoolbestuur, uitgaande van een stabiele onderwijsvraag. 
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Geldrop  

De kern Geldrop heeft 28.375 inwoners, waarvan ongeveer 2.275 kinderen de 

basisgeneratie van het primair onderwijs vormen. Circa 92% van de 4-13 jarigen uit de 

kern kiest voor het (speciaal) basisonderwijs in Geldrop, 7% stroomt uit naar het 

reguliere basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs in andere gemeenten (met name 

Eindhoven en Helmond). SBO Van der Putt is een regionale voorziening en daardoor 

breed voor de regio beschikbaar en aantrekkelijk.  

 

Verspreid over de kern Geldrop wordt op elf locaties primair onderwijs aangeboden. 

Daarbij is sprake van negen scholen voor regulier basisonderwijs en één school voor 

speciaal basisonderwijs. De scholen vallen onder het bevoegd gezag van 

schoolbesturen Eenbes Basisonderwijs en Stichting Nutsscholen Geldrop. Gezamenlijk 

bieden zijn op teldatum 01.10.2020 aan 2.24 leerlingen (speciaal) basisonderwijs. De 

afgelopen 15 jaar heeft een daling van 540 leerlingen plaatsgevonden (circa 20 

procent). Conform prognoses van Pronexus (januari 2021) stijgt het leerlingenaantal 

de komende 15 jaren met 4 procent. 

 

Basisscholen Dommeldal en Beneden Beekloop 

Basisscholen Dommeldal (Eenbes Basisonderwijs) en Beneden Beekloop (Stichting 

Nutsscholen Geldrop) zijn in de wijk Skandia-Hulst dicht bij elkaar gehuisvest. Het 

postcodegebied 5662, waar de wijk toe behoort, heeft 3.190 inwoners. De feitelijke 

basisgeneratie in het gebied voor het primair onderwijs is 315 kinderen. De beide 

scholen hebben een wijkfunctie: circa 81% van de kinderen tussen 4 en 13 jaar uit 

Skandia-Hulst kiest voor de basisscholen in het gebied, 12% kiest voor andere scholen 

voor (speciaal) basisonderwijs in omliggende wijken. 

 

Aandachtspunt is dat volgens de functionele en gebouwelijke scan beide scholen 

een lage score hebben op gebouwtechnisch gebied. Voor de volledige beschrijving 

van de scan wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

       
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Hoewel basisscholen Dommeldal en Beneden Beekdal nabij elkaar zijn gelegen, 

bestaat er geen inhoudelijke afstemming tussen de scholen. 

 

Basisschool Dommeldal vormt samen met Kinderopvang Potje Knor het Dalton 

Kindcentrum. De basisschool maakt gebruik gemaakt van het pedagogische 

concept “Sociaal Sterke School”, dat ervan uitgaat dat kinderen baat hebben bij 

een betrouwbare structuur.  

  

Onderwijs 4,5 Ruim Voldoende

Ruimte 2,7 Matig

Omgeving 2,0 Onvoldoende

Energieprestaties 3,3 Voldoende

Bouwkundig 1,4 Onvoldoende

Totaalscore 2,8 Matig

Bs. Beneden Beekloop



Onderwijs 4,5 Ruim Voldoende

Ruimte 2,7 Matig

Omgeving 2,3 Matig

Energieprestaties 4,0 Voldoende

Bouwkundig 1,6 Onvoldoende

Totaalscore 3,0 Voldoende

Bs. Dommeldal


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In het gebouw wordt geïntegreerd samengewerkt met peuteropvang, 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en daardoor ontstaat een integraal 

aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Tussen onderwijs en kindpartner wordt veel 

aandacht besteed aan een warme overdracht. Het bewegingsonderwijs is 

georganiseerd in Sporthal De Kievit, waar ook de gymlessen voor basisschool 

Beneden Beekloop worden verzorgd. 

 

Nutsschool Beneden Beekloop heeft een algemeen bijzondere grondslag. Onderwijs 

is gebaseerd op het leerstofjaarklassenststeem, waarbij directe instructie en 

coöperatief leren een belangrijke rol spelen. Basisschool Beneden Beekloop werkt 

nauw samen met de inpandige peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse 

opvang van Potje Knor. De school heeft de ambitie om te groeien naar een 

Kindcentrum. Op korte termijn gaan het schoolbestuur en kindpartner Potje Knor in 

overleg over het tijdspad. Daarnaast is ook kindpartner Korein gehuisvest op het 

schoolplein van de basisschool, met een aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

 

Aanvullend aan het eigen onderwijsprogramma faciliteert basisschool Dommeldal 

waar mogelijk de buurtvereniging Hulst-Skandia, zodat de activiteiten van de 

buurtvereniging doorgang kunnen vinden. Basisschool Beneden Beekloop geeft 

ruimte aan een dartvereniging en (wekelijks) een muziekband. Ook is er 

samenwerking met zorginstanties zoals logopedie, buitenschools Remedial Teaching 

en de buurtsportcoaches van LEEF. 

 

Conclusie: Het aanbod is compleet, zowel in de gebouwen als in de wijk. De beide 

onderwijsconcepten vullen elkaar aan en zijn onderscheidend en uniek. Verwachting 

van de scholen is dat in de toekomst behoefte ontstaat aan (meer) ruimte voor het 

vervullen van een verbindende functie in de wijk. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Skandia-Hulst bestaat uit twee delen met verschillende karakteristieken: Skandia en 

Hulst. Skandia is gebouwd in de periode tot 1980 en heeft een meer traditionele 

woningbouw en stratenpatroon. Hulst is een wijk uit de jaren ’80 en bestaat uit 

woonerven. Beide scholen liggen dicht bij elkaar aan de rand van de wijk en dichtbij 

de rand van de gemeente. Gemiddeld komt 53% van de leerlingen van de scholen 

uit de eigen wijk, waarmee de scholen een breed voedingsgebied hebben. 

Daarnaast is 45% woonachtig in andere wijken van Geldrop-Mierlo (met name 

Braakhuizen-Noord, postcodegebied 5667). 

 

Conclusie: De basisscholen zijn goed bereikbaar en dragen bij aan een goed 

gespreid onderwijsaanbod in het gebied. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

De huidige bezetting van de scholen in de wijk is 487 leerlingen. Conform prognoses 

van Pronexus bedraagt het leerlingenpotentieel (over 15 jaar) circa 490 leerlingen, 

nagenoeg gelijk verdeeld: 238 leerlingen Dommeldal en 253 leerlingen Beneden 

Beekloop. Hiermee ontstaat een stabilisering voor de komende jaren. Momenteel 

heeft basisschool Dommeldal een ruimtetekort (normatief) van ongeveer 160 m² bvo. 

Bij de geprognosticeerde leerlingenstijging neemt dit tekort toe. Beneden Beekloop 

heeft te maken met leegstand van circa 175 m² bvo, oplopend tot 280 m² bvo. 
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Op te merken is dat de korte termijn prognoses van beide schoolbesturen uitgaan 

van een daling voor basisschool Dommeldal en stabilisering voor basisschool 

Beneden Beekloop (in plaats van leerlingendaling). De leerlingenaantallen zijn de 

afgelopen jaren sterker gedaald dan in het IHP 2015-2020 was voorzien.  

 

Beide schoolgebouwen zijn oud en afgeschreven: het schoolgebouw van basisschool 

Dommeldal is in 1972 gerealiseerd, dat van basisschool Beneden Beekloop in 1956. 

Afgelopen jaren zijn diverse inspanningen verricht voor het verbeteren van de 

schoolgebouwen. In de basis zijn ze echter oud en kwalitatief onvoldoende (te groot 

of te klein). Vanuit bouwkundig perspectief zijn de schoolgebouwen van 

onvoldoende kwaliteit om aan te passen.  

 

Conclusie: Voldoet niet. Beide schoolgebouwen zijn technisch van slechte kwaliteit en 

functioneel achterhaald. Daarnaast passen ze in omvang niet. Gezien de slechte 

kwalitatief bouwtechnische staat van de gebouwen is zorgplicht aan de orde. 

 
 

Advies 

Nieuwbouw van beide scholen is opgenomen in het huisvestingsplan onderwijs van 

Geldrop-Mierlo 2015-2020. Schoolbesturen, schooldirecteuren, kindpartners en 

gemeente werken momenteel samen om op de huidige locatie van basisschool 

Beneden Beekloop een nieuw kindcentrum te realiseren. Op dit moment wordt 

daarvoor onderzoek verricht in aansluiting bij het wijkontwikkelingsplan voor Skandia-

Hulst. 
 

 

Basisschool Sint Jozef 

Basisschool Sint Jozef (Eenbes Basisonderwijs) en kinderopvang De Grabbelton 

vormen samen Kindcentrum 6Gehuchten. De basisschool is verdeeld over twee 

locaties. De onderbouw (groepen 1 tot en met 3) is in een apart gebouw aan de 

Gildestraat gehuisvest, de bovenbouw (groepen 4 tot en met 8) op locatie 

Papenvoort. Zesgehuchten (postcodegebied 5663) heeft een populatie van 6.065 

inwoners en een basisgeneratie van circa 470 kinderen. Ruim 87% van de 4-13 jarigen 

gaat naar de basisscholen in de wijk. Daarvan kiest 56% van de kinderen voor 

basisschool Sint Jozef. De overige 31% kiest voor de andere basisschool in het 

postcodegebied: De Ganzebloem. Circa 8% van de kinderen kiest voor andere 

scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de gemeente. 

 

De functionele en gebouwelijke scan geeft beide locaties een voldoende. Wel 

vragen de ruimtelijke en bouwkundige situatie van de locatie aan de Gildestraat 

aandacht. Zie bijlage 2 voor de volledige beschrijving van de scan. 

 

    
  

Onderwijs 3,7 Voldoende

Ruimte 3,0 Matig

Omgeving 2,3 Matig

Energieprestaties 4,0 Voldoende

Bouwkundig 2,8 Matig

Totaalscore 3,2 Voldoende

Bs. St. Jozef Papenvoort



Onderwijs 3,7 Voldoende

Ruimte 3,0 Matig

Omgeving 3,0 Matig

Energieprestaties 5,0 Ruim Voldoende

Bouwkundig 2,0 Onvoldoende

Totaalscore 3,3 Voldoende

Bs. St. Jozef Gildestraat


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Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisschool Sint Jozef werkt bij de vakken taal, lezen en rekenen met het directe 

instructiemodel. De school start en eindigt de les met de hele groep. Tussentijds krijgen 

kinderen op drie niveaus onderwijs, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun eigen 

tempo en naar hun eigen behoefte. De school werkt in kindcentrum 6gehuchten 

samen met Stichting De Grabbelton. Aan de overzijde van de straat biedt de 

stichting peuteropvang De Driewieler aan. Dit aanbod (voor 3-jarige kinderen) is 

gekoppeld aan de basisschool waardoor een doorgaande lijn naar groep 1 ontstaat. 

De pedagogische en organisatorische visie zijn op elkaar afgestemd. Maandelijks 

worden verbindende activiteiten georganiseerd met de school, zodat de overgang 

zo vloeiend mogelijk verloopt. Hier wordt ook buitenschoolse opvang door Potje Knor 

aangeboden. In Kindcentrum 6gehuchten worden door De Grabbelton diverse 

groepen buitenschoolse opvang (in een leslokaal) aangeboden. Het gebouw 

voorziet in een aanbod voor kinderen van 2 tot 13 jaar, met de kanttekening dat 

kinderdagopvang elders in het gebied wordt aangeboden. Het Kindcentrum beschikt 

over een eigen gymzaal, gelegen aan de Diepe Vaart. 

 

Conclusie: Het aanbod in het kindcentrum is breed maar niet op één locatie 

gevestigd. De school zelf bestaat uit twee gebouwen en de kindpartners zijn in de 

omgeving gevestigd. Partners ambiëren versterking van het concept en zoeken 

daarvoor een verdergaande inhoudelijke samenwerking. Het kindcentrum beperkt 

haar aanbod tot onderwijs en kinddiensten, er is geen ruimte voor aanvullende 

maatschappelijke voorzieningen voor de wijk (bijv. cultuur en welzijn). 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Zesgehuchten is een voormalige gemeente, bestaande uit zes gehuchten. 

Tegenwoordig wordt met de naam het bebouwde gebied van Geldrop ten westen 

van de spoorlijn Eindhoven - Weert aangeduid. De gebruikers van Kindcentrum 

6gehuchten komen uit de gehele gemeente (96% van de leerlingen is woonachtig in 

de gemeente Geldrop-Mierlo, waarvan 60% uit de eigen wijk) en de school heeft ook 

een sterke aantrekkingskracht voor leerlingen uit Eindhoven. De school verklaart dit 

door het eigentijdse onderwijsaanbod.  

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Op 1 oktober 2020 telde basisschool Sint Jozef 440 leerlingen. Naar verwachting stijgt 

het leerlingenaantal in schooljaar 2035-2036 tot 479 leerlingen. De school heeft nu al 

een klein normatief ruimtetekort, dat volgens de geprognosticeerde leerlingenstijging 

op termijn (2036) zal groeien naar 215 m² bvo. De school kampt vanwege de indeling 

van het gebouw met een praktisch ruimtetekort, merkbaar in binnen- en 

buitenruimte. Zo zijn de aula en het BSO-lokaal in gebruik voor onderwijsdoeleinden 

en is de speelzaal als multifunctionele ruimte ingericht, onder andere in gebruik als 

kleuterlokaal. De dagopvang plaatst binnenkort, vanwege ruimtegebrek, noodunits 

bij het gebouw en dat leidt tot een (te) kleine speelplaats voor de school. 

 

De onderbouw van basisschool Sint Jozef is aan de Gildestraat gehuisvest in een 

gebouw uit 1969, dat is aangepast in 1989 en 2007. De bovenbouw maakt gebruik 

van locatie Papenvoort, een gebouw uit 1987, dat is gerenoveerd in 2007. De 

gebouwen voldoen op termijn niet aan de klimaatvoorschriften van 2050.  
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Voor de lange termijn (na de IHP periode) moet rekening worden gehouden met 

aanpassing van het gebouw aan nieuwe voorwaarden met betrekking tot 

klimaatprestaties en binnenklimaat.  

 

Conclusie: De school heeft vanuit leerlingenontwikkelingen een uitstekend 

toekomstperspectief. Kanttekening is dat het groeiende ruimtetekort alsmede de 

gebouwelijke kwaliteit van het gebouw aan de Gildestraat aandacht vraagt. 

 
 

Advies 

Het aanbod van het kindcentrum sluit in belangrijke mate aan op de 

ordeningsprincipes. Echter, met name het gebouw van de onderbouw is kwalitatief 

en onderwijskundig achterhaald. Beide gebouwen vragen daarnaast een 

investering in aanpassing c.q. nieuwbouw om de gebouwprestaties op 

duurzaamheid, klimaat en kwaliteit te verbeteren. Daarbij is een deel van het 

aanbod niet direct in het gebouw gehuisvest. Vanuit zorgplicht bestaat binnen de 

IHP periode geen noodzaak voor een investering. De gebouwelijke kwaliteit alsmede 

de ruimtelijke vraagstukken (vanwege de ontwikkeling van het onderwijs) geven een 

hoge investeringsprioriteit. Advies is om in een businesscase te onderzoeken op welke 

wijze een verbetering van basisschool Sint Jozef is te realiseren. 
 

 

Basisschool De Ganzebloem  

Basisschool De Ganzebloem (Stichting Nutsscholen Geldrop) is een school voor 

bijzonder neutraal onderwijs in het centrum van de wijk Genoenhuis in Geldrop. Het 

postcodegebied 5663, waar de wijk toe behoort, heeft in totaal 6.065 inwoners en de 

basisgeneratie voor het primair onderwijs is 470 kinderen. Ruim 87% van de 4-13 

jarigen gaat naar de basisscholen in de wijk. Daarvan kiest 56% voor basisschool Sint 

Jozef, 31% kiest voor de andere basisschool in de wijk: basisschool De Ganzebloem. 

Verder kiest 7% voor andere scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de gemeente.  

 

Conform de functionele en gebouwelijke scan heeft de school een score voldoende. 

Voor de volledige beschrijving van de scan wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisschool De Ganzebloem werkt met het directe instructiemodel, waarbij de 

instructiebehoefte van elk kind centraal staat. Afhankelijk van de behoeften van het 

kind krijgt het gedifferentieerde stof (herhaling of verdieping). In de kleutergroepen 

wordt gewerkt met heterogene groepen. Vanaf groep 3 wordt gewerkt vanuit 

leerjaren. De kleutergroepen maken gebruik van de speelzaal in het hoofdgebouw. 

Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van de sporthal op het eigen terrein.  

  

Onderwijs 4,8 Ruim Voldoende

Ruimte 1,7 Onvoldoende

Omgeving 3,3 Voldoende

Energieprestaties 2,7 Matig

Bouwkundig 3,4 Voldoende

Totaalscore 3,2 Voldoende

Bs. Ganzebloem


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Alle drie de scholen van Stichting Nutsscholen Geldrop hebben de ambitie door te 

groeien naar kindcentra. Op korte termijn gaan het schoolbestuur en kindpartner 

Potje Knor in overleg over het tijdspad. De Ganzebloem werkt reeds samen met Potje 

Knor, die binnen de school de beschikking heeft over twee aan elkaar geschakelde 

lokalen. In Kindcentrum Hobbit biedt potje Knor dagopvang aan twee 

peutergroepen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen in de 

basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar). Hiermee ontstaat een aanbod voor kinderen van 2 

tot en met 13 jaar.  

 

Conclusie: Onderwijs en kindvoorzieningen zijn dicht bij elkaar gehuisvest. Het aanbod 

is niet compleet, want kinderdagopvang is niet beschikbaar. Partners ambiëren 

versterking van het aanbod en zoeken een nauwe, inhoudelijke samenwerking. 

Kanttekening: Het gebouw biedt geen ruimte voor cultuur, bibliotheek, taalscholing 

voor volwassenen en andere maatschappelijke voorzieningen. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Genoenhuis was één van de zes gehuchten van de voormalige gemeente 

Zesgehuchten. Tegenwoordig wordt met deze naam de woonwijk tussen het oude 

gehucht en de Spoorlijn Eindhoven – Weert aangeduid. Alle leerlingen op basisschool 

De Ganzebloem zijn woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo, waarvan 61% uit de 

eigen wijk (postcodegebied 5663). Daarnaast is 24% van de leerlingen woonachtig in 

de wijk Gijzenrooi (postcodegebied 5661), de naastgelegen wijk. Genoenhuis is een 

wijk met veel groen en speelgelegenheden voor de kinderen. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Basisschool De Ganzebloem biedt onderwijs aan 242 leerlingen. Het leerlingenaantal 

is sterker gedaald dan in het IHP 2015-2020 was voorzien. Pronexus berekent het 

leerlingenpotentieel (over 15 jaar) op 261 leerlingen. Het huidige (normatief) 

ruimteoverschot van 490 m² bvo zal daardoor afnemen tot 395 m² bvo. De 

gebouwstructuur belemmert de school in haar onderwijsconcept.  

 

Het schoolgebouw van basisschool De Ganzebloem is in 1997 gerealiseerd. In 2008 

heeft een functionele aanpassing plaatsgevonden. In het voorliggende 

huisvestingsprogramma zijn geen investeringen te verwachten. Op langere termijn 

moet rekening worden gehouden met de wenselijkheid om in het gebouw te 

investeren in klimaatprestaties en binnenklimaat. 

 

Conclusie: Het gebouw voldoet. Kanttekening: Het schoolbestuur en de gemeente 

Geldrop-Mierlo dienen de leegstand van basisschool De Ganzebloem te monitoren. 

Kinderopvang Potje Knor maakt momenteel gebruik van dit ruimteoverschot. 

 
 

Advies 

Het aanbod aan onderwijs en kinddiensten in het gebied is voldoende, goed 

gespreid en samenhangend gehuisvest en sluit daarmee aan op de 

ordeningsprincipes. Aandachtspunt is de gewenste uitbreiding met kinderopvang en 

de ruimtelijke situatie van de school. Te onderzoeken is in hoeverre er een uitbreiding 

van kinddiensten binnen de school kan plaatsvinden. In de looptijd van het IHP 

ontstaat geen vraag voor investeringen. 
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Basisschool ’t Klokhuis  

Basisschool ’t Klokhuis (Eenbes Basisonderwijs) en kinderopvang De Grabbelton 

vormen samen Kindcentrum De Appelgaard in Akert (postcodegebied 5664). In de 

wijk wonen circa 4.760 inwoners. Van de 285 kinderen in de basisschoolleeftijd gaat 

ruim 44% naar de basisschool ’t Klokhuis en kiest bijna 45% voor andere scholen in de 

omliggende kernen binnen Geldrop-Mierlo.  

 

De functionele en gebouwelijke scan geeft voor de school een goede score (ruim) 

voldoende. Het gebouw voorziet in de ruimtelijke, functionele en technische wensen 

van het onderwijsconcept. Zie bijlage 2 voor de volledige beschrijving van de scan. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Naast onderwijs wordt in de nabije omgeving van ’t Klokhuis door De Grabbelton 

peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Op 

woensdagochtend zijn slechts 3-jarige peuters aanwezig. De basisschool en 

kindpartner werken als één team vanuit één pedagogische visie samen en realiseren 

zo een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De leerlingen starten 

de dag in een eigen groep, in de middag werken ze geclusterd. Het 

bewegingsonderwijs is georganiseerd in de gymzaal van Wijkvereniging Den Akert. 

 

Conclusie: Het aanbod is compleet. Onderwijs en kindvoorzieningen zijn naast elkaar 

gehuisvest. Kanttekening: Kindcentrum De Appelgaard biedt geen ruimte voor 

cultuur, bibliotheek, taalscholing voor volwassenen en andere maatschappelijke 

voorzieningen. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Akert ligt in het centrum van Geldrop en is omgeven door andere wijken. Basisschool 

’t Klokhuis ligt centraal en heeft niet alleen Akert als voedingsgebied. Gemiddeld 

komt 55% uit de wijk en is 43% afkomstig uit een andere wijk, waarbij er met name 

aantrekkingskracht is vanuit Coevering, postcodegebied 5665. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Basisschool ’t Klokhuis had op 1 oktober 2020 een leerlingenaantal van 226. Conform 

prognoses van Pronexus (januari 2021) bedraagt het leerlingenpotentieel (over 15 

jaar) circa 232 leerlingen. Hiermee blijft het leerlingenaantal op de school de 

komende jaren stabiel. Opgemerkt wordt dat de leerlingenaantallen minder zijn 

gedaald dan eerder in het IHP 2015-2020 werd geprognosticeerd. De school heeft 

momenteel een gering ruimtetekort (normatief) van ongeveer 15 m² bvo. Dit kan bij 

de verwachte leerlingenstijging toenemen tot 45 m² bvo in 2036.  

 

Onderwijs 4,8 Ruim Voldoende

Ruimte 4,3 Ruim Voldoende

Omgeving 3,7 Voldoende

Energieprestaties 3,5 Voldoende

Bouwkundig 3,6 Voldoende

Totaalscore 4,0 Voldoende

Bs. 't Klokhuis


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Het ruimtetekort was voor het team aanleiding om maatregelen te nemen. De 

koffiekamer wordt gebruikt en op de gangen is een leerplein gerealiseerd. Het 

schoolbestuur onderzoekt tevens de mogelijkheden van opbouw op het dakterras. 

 

Het schoolgebouw van is in 2006, volgens de bouwvoorwaarden uit die tijd, 

gerealiseerd. De school beschikt over een ruimtelijk groen, onverharde ruimte. 

Basisschool ’t Klokhuis is wegens haar toekomstvaste aanbod relevant. In de 

planperiode zijn geen investeringen vanuit zorgplicht te verwachten.  

 

Conclusie: Voldoet. Kanttekening: Het schoolbestuur, de kindpartner en de 

gemeente Geldrop-Mierlo dienen het ruimtetekort van Kindcentrum De Appelgaard 

te monitoren. 

 
 

Advies 

Het aanbod aan kinddiensten is samenhangend gehuisvest en sluit aan op de 

ordeningsprincipes. Vanuit zorgplicht ontstaat in de looptijd van het IHP geen vraag 

voor investeringen. Richting 2050 zoeken schoolbestuur en gemeente voor de 

overige scholen naar een op TCO georiënteerde aanpak om tot klimaatneutraliteit 

te komen, waarbij het agenderingsinitiatief bij het schoolbestuur ligt. 
 

 

SBO Van der Putt 

In de wijk Akert (postcodegebied 5664) wonen circa 4.760 inwoners, waarvan circa 

285 kinderen in de basisschoolleeftijd. Bijna 46% van deze kinderen volgt (speciaal) 

basisonderwijs in de wijk, ongeveer 45% kiest voor andere scholen in Geldrop-Mierlo 

en 9% gaat naar de omliggende gemeenten. 

 

Conform de functionele en gebouwelijke scan heeft SBO Van der Putt een matige 

score. De school heeft één van de laagste score. Het hoofdgebouw is ruim 60 jaar 

oud en in technisch opzicht in slechte staat. Daarbij kampt de school met een 

significant normatief tekort aan ruimte. Door deze combinatie van factoren is de 

urgentie voor deze school hoog. Voor de volledige beschrijving van de scan wordt 

verwezen naar bijlage 2. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

SBO Van der Puttschool is een school voor Speciaal Basis Onderwijs voor kinderen van 

4-13 jaar die onvoldoende geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs. 

De school biedt onderwijs opdat kinderen zich op hun eigen niveau en passend bij 

hun ondersteuningsbehoeftes kunnen ontwikkelen.  

  

Onderwijs 2,7 Matig

Ruimte 2,5 Matig

Omgeving 3,3 Voldoende

Energieprestaties 4,0 Voldoende

Bouwkundig 2,0 Onvoldoende

Totaalscore 2,9 Matig

SSBO Burg. vd Putt


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Sinds 1 augustus 2014 geeft de Wet Passend Onderwijs reguliere basisscholen 

zorgplicht om elk kind onderwijs te geven, bij voorkeur op de eigen school eventueel 

met extra ondersteuning. Daartoe werken reguliere en speciale scholen samen in een 

samenwerkingsverband, waar schoolbesturen afspraken maken over ondersteuning 

aan leerlingen en bekostiging. 

 

SBO Van der Putt (Eenbes Basisonderwijs) beschikt over een eigen gymzaal (voor het 

bewegingsonderwijs). Binnen de school werken diverse disciplines samen om de 

kinderen op een goede manier onderwijs te kunnen geven. De school heeft naast de 

'gewone' personeelsleden een eigen SOVA-leerkracht, pedagogische 

leerkrachtondersteuners en een psycholoog binnen het team. Daarnaast is er binnen 

het gebouw intensieve samenwerking met een fysiotherapeut, ergotherapeut, 

dyslexietrainers en is er een vestiging van TED Amarant voor gespecialiseerde 

naschoolse dagbehandeling (met de mogelijkheid tot onderschoolse begeleiding). 

De wens is om door te groeien naar een gespecialiseerd onderwijszorgcentrum 

waarin ook zorgpartners en (op termijn) gespecialiseerde voorschoolse en naschoolse 

opvang een plek hebben. De school evolueert tot een tussenvoorziening (tussen BO 

en SO), waarbij de directeur streeft naar een andere indeling van de school (met 

grotere lokalen en kleinere units). 

 

Conclusie: SBO Van der Putt voldoet. Middels het Expertise Netwerk in Mierlo, 

versterken het schoolbestuur en directie het aanbod in dienstverlening voor reguliere 

scholen. Daarvoor wordt een nauwe, inhoudelijke samenwerking met het reguliere 

basisonderwijs gehanteerd. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Akert ligt in het centrum van Geldrop en is omgeven door andere wijken in Geldrop. 

SBO Van der Putt bedient, vanwege haar aanbod, de gehele regio. Het is de enige 

school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Geldrop-Mierlo, breed voor de 

regio beschikbaar en aantrekkelijk. Slechts 64% van het leerlingenaantal is 

woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo. De overige leerlingen zijn woonachtig in 

het gebied van het samenwerkingsverband, c.q. de omliggende gemeenten: 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Heeze-Leende en Eindhoven. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Op teldatum 1 oktober 2020 beschikt SBO Van der Putt over 164 leerlingen. Conform 

korte termijn prognoses van het schoolbestuur is de komende jaren sprake van een 

stabiele onderwijsvraag. Hiermee blijft de behoefte aan de noodlokalen bestaan. 

Daarnaast bestaat momenteel geen plek voor voorschoolse en naschoolse opvang, 

aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

 

Het schoolgebouw van SBO Van der Putt is in 1957 gerealiseerd (en in 1971 en 1988 

aangepast). Daarmee is de basis van het gebouw van SBO Van der Putt ruim 60 jaar 

oud. Het gebouw is in bouwkundig, functioneel en technisch perspectief aan 

vervanging of levensduurverlengende renovatie toe. De structuur van het 

schoolgebouw is niet geschikt om aan te passen aan modern onderwijs en het 

beoogde onderwijsconcept. 
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Conclusie: Voldoet niet. Het schoolgebouw is kwalitatief en functioneel achterhaald. 

De scholen in Geldrop-Mierlo werken programmatisch geïntegreerd om Passend 

Onderwijs te stimuleren. De scholen willen tot meer verregaande vormen van 

samenwerking komen, en daartoe de mogelijkheden onderzoeken. 

 
 

Advies 

Het gebouw van SBO Van der Putt voldoet niet langer aan redelijke eisen in 

ruimtelijk, bouwkundig, functioneel en technisch opzicht. Daarom is het van belang 

om binnen de IHP periode voor de school een oplossing te zoeken. De school is niet 

wijkgebonden en de oplossing kan gezocht worden op een andere locatie, 

eventueel in samenhang met andere locaties. In een businesscase kunnen 

schoolbestuur, directeur en gemeente in overleg met andere schoolbesturen binnen 

het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO onderzoeken op welke manier 

een toekomstbestendige oplossing voor deze speciale basisschool kan worden 

gevonden. Daarbij is doorontwikkeling tot gespecialiseerd onderwijszorgcentrum een 

aandachtspunt. 
 

 

Basisscholen De Rots en De Regenboog 

De twee basisscholen in de wijk Coevering, De Rots (Eenbes Basisonderwijs) en De 

Regenboog (Stichting Nutsscholen Geldrop), behoren tot Brede School Coevering. 

Daarin is ook kinderopvang Potje Knor gehuisvest. De Brede School ligt naast het 

winkelcentrum en dichtbij Sporthal De Coevering. In het gebied wonen ongeveer 

5.440 inwoners, waarvan 436 kinderen tot de basisgeneratie behoren. Bijna 55% 

daarvan kiest voor één van de basisscholen in het gebied. Verder kiezen kinderen 

voor basisschool ‘t Klokhuis (14%) in de wijk Akert, basisschool De Vlinder (5%) in de 

wijk Braakhuizen-Zuid of basisschool Beneden Beekloop (4%) in de wijk Skandia.  

 

De functionele en gebouwelijke scan geeft voor beide scholen een score (ruim) 

voldoende. Zie bijlage 2 voor de volledige beschrijving van de scan.  

 

    
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisscholen De Regenboog en De Rots vormen met Kinderopvang Potje Knor de 

Brede School Coevering. De scholen hebben (momenteel) één directeur, die namens 

beide schoolbesturen optreedt. Potje Knor verzorgt peuteropvang, kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. Kindcentrum De Rots is een samenwerkingsverband tussen 

basisschool De Rots en Kinderopvang Potje Knor. Ook basisschool De Regenboog 

heeft de ambitie om te groeien naar een Kindcentrum. Op korte termijn gaan het 

schoolbestuur en kindpartner Potje Knor in overleg over het tijdspad.  

  

Onderwijs 4,5 Ruim Voldoende

Ruimte 5,0 Ruim Voldoende

Omgeving 3,3 Voldoende

Energieprestaties 3,5 Voldoende

Bouwkundig 4,4 Ruim Voldoende

Totaalscore 4,1 Ruim Voldoende

Bs. De Rots



Onderwijs 4,5 Ruim Voldoende

Ruimte 2,3 Matig

Omgeving 3,3 Voldoende

Energieprestaties 3,5 Voldoende

Bouwkundig 4,6 Ruim Voldoende

Totaalscore 3,7 Voldoende

Bs. De Regenboog


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De Brede School biedt onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning 

voor kinderen van 0 - 13 jaar. Onderwijs en kinderopvang werken in de Brede School 

heel nauw samen. De doorgaande leer- en ontwikkellijnen wordt onder andere in de 

praktijk gebracht door een aantal ochtenden een groep te vormen met peuters van 

de kinderopvang en kleuters van groep 1 van de basisscholen. 

 

De Rots is ontstaan uit een fusie van een protestantse en katholieke school en biedt 

interconfessioneel onderwijs met veel aandacht voor levensbeschouwing en cultuur. 

De Regenboog werkt met de methode De Vreedzame School, een programma voor 

sociale competenties en democratisch burgerschap met als belangrijke onderdelen 

(1) bemiddeling, conflicten en mediation waarmee kinderen verantwoordelijkheid 

leren nemen voor het oplossen van conflicten en (2) leerlingenparticipatie waarbij de 

nadruk ligt op de betrokkenheid van leerlingen in de klas en school en (3) aandacht 

voor ouders. De scholen werken op basis van onderling vertrouwen samen. 

 

Conclusie: Het aanbod is compleet. Partners werken aan versterking van de 

inhoudelijke samenwerking. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Basisscholen De Regenboog en De Rots liggen in de wijk De Coevering. De wijk 

kenmerkt zich door een gevarieerde bebouwing en is ruim opgezet met veel groen 

en ook de school is door veel groen omgeven. Alle leerlingen van basisschool De 

Regenboog zijn woonachtig in de gemeente. Hiervan woont 76% in de wijk Coevering 

en 19% in Braakhuizen-Zuid. Van de leerlingen op basisschool De Rots is 97% 

woonachtig in de gemeente, waarvan 71% in de wijk Coevering en 17% in de wijk 

Braakhuizen-Zuid en overige wijken in de gemeente. 

 

Conclusie: De basisscholen zijn goed bereikbaar en dragen bij aan een goed 

gespreid onderwijsaanbod in het gebied. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Op 1 oktober 2020 bieden de scholen onderwijs aan 325 leerlingen. Volgens de 

prognoses hebben de scholen in 2036 een stabiel leerlingenpotentieel van 324: 191 

leerlingen voor De Rots en 133 leerlingen voor De Regenboog. Het huidige 

normatieve ruimteoverschot (490 m² bvo) blijft nagenoeg gelijk. Met name in 

basisschool De Regenboog is sprake van leegstand, basisschool De Rots heeft een 

passende ruimtecapaciteit. 

Notabene: de van Rijkswege bepaalde opheffingsnorm voor scholen in de gemeente 

is 145 leerlingen. Verwacht wordt dat het leerlingenaantal van basisschool De 

Regenboog vanaf schooljaar 2021-2022 onder de opheffingsnorm zakt en blijft.  

 

Basisscholen De Regenboog en De Rots zijn sinds 2015 in een modern gebouw 

gehuisvest. Daarin is rekening gehouden met de verschillende onderwijsconcepten 

van de scholen. Zo zijn de lokalen van basisschool De Rots door een tussenruimte 

verbonden, waar leerlingen de gelegenheid hebben om in stilte te werken. Ook 

worden de tussenruimtes gebruikt voor het samenwerken in groepen. De centraal 

gelegen leerpleinen geven ruimte voor zelfstandigheid, ontmoeting en 

samenwerking. De aula wordt gebruikt voor maandelijkse optredens van leerlingen, 

de musical van groep 8 en andere gezamenlijke activiteiten. 

 

  



 

Geldrop-Mierlo  I  RO21050211 38 

Conclusie: Voldoet. Kanttekening: Het is verstandig als partners samen met gemeente 

het leerlingenaantal van basisschool De Regenboog monitoren en anticiperen op de 

toekomst. Het ligt voor de hand om buiten de grenzen van de Brede School naar 

nieuwe gebruikers te zoeken, binnen de afgesproken kaders. 

 
 

Advies 

Brede School Coevering is de centrale voorziening in de wijk, breed in haar aanbod 

en geworteld in de wijk. Het gebouw is geschikt voor haar functie en vervanging c.q. 

grootschalige renovatie is vanuit zorgplicht op middellange termijn niet aan de orde. 

Monitoring van het (dalende) leerlingenpotentieel van basisschool De Regenboog 

en het huidige ruimteoverschot blijft een aandachtspunt. Partners treden in gesprek 

over problemen ten aanzien van deze leegstand. 
 

 

Basisschool De Vlinder 

Basisschool De Vlinder (Eenbes Basisonderwijs) en kinderopvang Korein vormen 

Kindcentrum De Vlinder in de wijk Braakhuizen-Zuid (postcodegebied 5666). Het 

gebied heeft een populatie van 3.875 inwoners en een basisgeneratie van ongeveer 

300 kinderen. Slechts 28% van de 4-13 jarigen uit Braakhuizen-Zuid gaat naar de 

basisschool in de wijk. Ruim 65% van de kinderen kiest voor andere scholen voor 

(speciaal) basisonderwijs in de gemeente. Hierbij wordt vooral gekozen voor de 

omliggende wijken Coevering, Skandia, Braakhuizen-Noord, Akert en Zesgehuchten. 

 

De functionele en gebouwelijke scan geeft voor basisschool De Vlinder een score 

voldoende. Opgemerkt wordt dat Eenbes recent het dak van het pand heeft 

vernieuwd, waardoor de energieprestaties zijn verbeterd. Voor de volledige 

beschrijving van de scan wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Kindcentrum De Vlinder biedt ontwikkelkansen voor kinderen en heeft een 

eenduidige pedagogische visie met een doorgaande lijn tussen opvang, onderwijs 

en ontspanning. Basisschool De Vlinder werkt bij de vakken taal, lezen en rekenen 

met het directe instructiemodel. De school start en eindigt de les met de hele groep. 

Tussentijds krijgen kinderen op drie niveaus onderwijs, zodat ze zich kunnen 

ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte. De school werkt samen 

met kindpartner Korein voor peuteraanbod, kinderdagopvang en buitenschoolse 

opvang, waardoor een aanbod ontstaat voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. 

Programma’s en begeleiding zijn op elkaar afgestemd. School en kindpartner 

besteden aandacht aan een warme overdracht en samen met Kluppluz wordt extra 

ondersteuning geboden aan leerlingen die dat (tijdelijk) nodig hebben. Doel is het 

gebouw multifunctioneel in te zetten, waardoor het een verbindende spil wordt.  

 

Onderwijs 4,5 Ruim Voldoende

Ruimte 2,3 Matig

Omgeving 3,3 Voldoende

Energieprestaties 4,0 Voldoende

Bouwkundig 3,2 Voldoende

Totaalscore 3,5 Voldoende

Bs. De Vlinder


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Kindcentrum De Vlinder geeft ruimte aan logopedie, ergotherapie, 

buurtsportcoaches van LEEF, Geldrops Muziek Corps, Hobbyclub van de 

wijkvereniging, LEV-groep (sociale vaardigheidstraining). Daarnaast is er een 

bibliotheek gerealiseerd in samenwerking met Bibliotheek Dommeldal. De gymlessen 

worden gegeven in gymzaal De Braak, gelegen naast de school. 

 

De school is centraal gehuisvest, de entree bevindt zich aan het Sint-Jozefplein. De 

buitenschoolse opvang wordt in een noodvoorziening aan de rechterzijde, bij de 

gymzaal, verzorgd. Het kinderdagverblijf en het peuteraanbod zijn aan de lange 

zijde, bij de Deelenstraat, gehuisvest.  

 

Dichtbij, in de voormalige pastorie van de St. Jozefkerk (Rijksmonument), is Kruimel 

gevestigd met peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Kruimel 

wil zich in de wijk ontwikkelen tot multifunctioneel ontmoetingscentrum, gericht op 

gezinnen uit de multiculturele wijk rondom het kindcentrum. Het aanbieden van 

opvang aan kinderen met verschillende culturele achtergronden is een belangrijk 

kernelement van het kinderdagverblijf. 

 

Conclusie: Het aanbod is compleet, zowel in het gebouw als in de wijk. Er is sprake 

van goede inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners.  

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Kindcentrum De Vlinder ligt centraal in Braakhuizen-Zuid, ten oosten van het centrum. 

Van de kinderen komt 94% uit de kern Geldrop maar slechts 55% direct uit de wijk. De 

populatie is nu een afspiegeling van de Nederlandse multiculturele maatschappij, 

een mix van kinderen uit westerse en niet-westerse landen. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Op 1 oktober 2020 telde basisschool De Vlinder 154 leerlingen. Volgens de prognoses 

stijgt het leerlingenaantal in schooljaar 2035-2036 tot 163 leerlingen. De eigen 

prognoses van de school laten zien dat de belangstelling uit de eigen wijk sterk 

toeneemt en een sterkere toename van leerlingen is te verwachten. De school heeft 

momenteel een ruimteoverschot (normatief) van ongeveer 330 m² bvo. Dit kan bij de 

verwachte leerlingenstijging afnemen tot 285 m² bvo in 2036. 

 

Het schoolgebouw heeft in de basis een traditionele opbouw met smalle gangen, 

waaraan de lokalen zijn gesitueerd. Inpandig is een gemakkelijke overgang tussen 

school, kinderopvang en peuterspeelzaal gerealiseerd door de lange smalle gangen 

met elkaar te verbinden. Deze gebouwenstructuur belemmert de school echter in het 

ontwikkelen van haar onderwijsconcept en de intensieve samenwerking tussen 

onderwijs en opvang (onder schooltijd). Het schoolgebouw dateert uit 1932 en is 

vanwege de rigide structuur moeilijk aan te passen aan moderne onderwijseisen. Het 

schoolgebouw is zowel onder als na schooltijd in gebruik door meerdere instanties 

vanuit de wijk. Opgemerkt wordt dat het schoolbestuur recent een forse investering in 

het gebouw heeft gedaan door vervanging van het dak. 
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Conclusie: Voldoet niet. Het schoolgebouw is in omvang te groot en functioneel 

achterhaald. Aandachtspunt is de fysieke verbinding van kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang en basisschool. De lange gangen belemmeren het intensieve 

contact met de kinderen van 0-13 jaar. Vooral voor de soepele overgang van 

peuters naar kleuters. Het gebouw is echter kwalitatief op orde. Ook in de toekomst 

ziet het schoolbestuur haar onderwijsaanbod als een belangrijk onderdeel binnen de 

gemeente. Het gebouw heeft tevens een belangrijke wijkfunctie voor diverse 

(maatschappelijke) organisaties.  

 
 

Advies 

De school draagt bij aan voldoende, goed gespreid en een samenhangend 

aanbod en sluit daarmee aan op de ordeningsprincipes. Het gebouw is echter 

achterhaald. Aandachtspunten zijn de recente dakvervanging (waarvoor een 

langere afschrijvingstermijn geldt), de veranderende leerlingentoestroom en de 

gewenste interne (fysieke) verbinding tussen onderwijs en opvang. Voor de school is 

geen zorgplicht aan de orde maar huisvesting is een aandachtspunt.  

 

Om op termijn aan de strategische doelstelling uit voorliggend IHP te voldoen, dient 

een businesscase te worden gestart. In deze businesscase dienen schoolbestuur, -

directeur, kindpartners en gemeente te onderzoeken op welke manier een 

toekomstbestendige oplossing voor basisschool De Vlinder kan worden gevonden, in 

relatie met andere wijkvoorzieningen. 

 

 

Basisschool ’t Vijfblad 

Basisschool ’t Vijfblad (Eenbes Basisonderwijs) en kindpartner Korein vormen samen 

Kindcentrum Vijfblad in Braakhuizen-Noord, postcodegebied 5667. De populatie van 

de wijk is 4.260 inwoners en de basisgeneratie voor primair onderwijs is circa 390 

kinderen. Slechts 38% van de 4-13 jarigen woonachtig in Braakhuizen-Noord gaat 

naar de basisschool in de wijk. Circa 48% van de kinderen kiest voor andere scholen 

voor (speciaal) basisonderwijs in de gemeente, met name voor Beneden Beekloop 

(15%) en Dommeldal (14%). 

 

Conform de functionele en gebouwelijke scan heeft de basisschool een score 

voldoende. De (veilige) bereikbaarheid van de school behoeft aandacht. Zie bijlage 

2 voor de volledige beschrijving van de scan. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Samen leren, werken en spelen staat hoog in het vaandel, succesvol samen leren 

zorgt ervoor dat kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal 

ontwikkelen en op de maatschappij voorbereiden.  

Onderwijs 4,8 Ruim Voldoende

Ruimte 2,3 Matig

Omgeving 2,3 Matig

Energieprestaties 5,0 Ruim Voldoende

Bouwkundig 2,2 Matig

Totaalscore 3,3 Voldoende

Bs. 't Vijfblad


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Kindcentrum Vijfblad biedt opvang en onderwijs. Basisschool ’t Vijfblad gebruikt het 

model van directe instructie, waarbij de leerkracht eerst instructie geeft aan de hele 

groep. Daarna kunnen de kinderen de aangeboden leerstof zelfstandig verwerken. 

Opvang wordt georganiseerd door Korein. Om goed in te spelen op de verschillende 

ontwikkelingsfasen wordt met vier verschillende leeftijdsgroepen gewerkt: 

kinderdagopvang (voor kinderen van 0 tot 4 jaar), peuteraanbod (voor kinderen van 

2 tot 4 jaar), buitenschoolse opvang Kidsclub (voor kinderen van 4 tot 6 jaar) en 

buitenschoolse opvang Campus (voor kinderen van 7 tot 9 jaar). Kindcentrum ‘t 

Vijfblad biedt daarmee een aanbod voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, met een 

goede afstemming in programma’s en begeleiding. Het bewegingsonderwijs is 

georganiseerd in de nabijgelegen Sporthal De Kievit. 

 

Notabene, in Braakhuizen-Noord zijn ook andere partijen voor kinderdagopvang, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang actief.  

 

Conclusie: Het aanbod is compleet, zowel in één gebouw als in de wijk. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

De wijk Braakhuizen-Noord ligt in het Noord-Oosten van de kern Geldrop en wordt in 

het noorden begrensd door het Eindhovense kanaal. Van de leerlingen op 

Basisschool ’t Vijfblad komt 72% uit de wijk Braakhuizen-Noord en 24% uit andere 

gebieden in de gemeente Geldrop-Mierlo. De school heeft ook een 

aantrekkingskracht voor kinderen uit Braakhuizen-Zuid (postcodegebied 5666) 

 

Aandachtspunt is de verkeersveiligheid rondom de school. Nabij de basisschool is een 

doorgaande weg gelegen met aan beide zijden een fietspad. Door het verkeerslicht 

worden kinderen niet gehinderd door auto’s, waardoor ze veilig de weg kunnen 

oversteken. De fietspaden beschikken echter niet over een verkeerslicht. Dit leidt tot 

gevaarlijke situaties.  

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. Kanttekening: Aandacht voor de 

verkeersveiligheid. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

De leerlingenaantallen van de school zijn sterker gedaald dan in het IHP 2015-2020 

was voorzien. Op 1 oktober 2020 had basisschool ’t Vijfblad 204 leerlingen. Prognoses 

geven aan dat het leerlingenaantal in schooljaar 2035-2036 nagenoeg gelijk zal 

blijven (203 leerlingen). Dit leidt tot een normatief ruimteoverschot van circa 345 m² 

bvo. Deze overmaat wordt momenteel door kindpartner Korein gebruikt. Het 

schoolgebouw is oorspronkelijk in 1969 gerealiseerd. Het gebouw is recent beperkt 

gerenoveerd ten behoeve van de realisatie van Kindcentrum Vijfblad. Gezien leeftijd 

(afgeschreven) en gebouwelijke kwaliteit is het pand aan vervanging toe. 

 

Conclusie: Kwetsbare huisvestingspositie in de wijk. Kanttekening: De kwaliteit van het 

Kindcentrum is verbeterd door gerichte investeringen.  
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Advies  

Het aanbod aan onderwijs en kinddiensten in de wijk Braakhuizen-Noord is 

voldoende, goed gespreid en samenhangend gehuisvest. Het gebouw is kwalitatief 

achterhaald en vraagt een gerichte investering in aanpassing c.q. nieuwbouw. Er is 

geen sprake, binnen de IHP-termijn, van zorgplicht. Het verdient echter aandacht 

om binnen de IHP-termijn via een businesscase te beoordelen op welke manier een 

versterking van de huisvestingspositie mogelijk is in relatie tot de scholen in de 

omgeving. Met name basisschool De Vlinder in Braakhuizen-Zuid bevindt zich in 

vergelijkbare positie. Het is te overwegen om de onderwijsvraag van beide scholen 

op één plek te concentreren. 
 

 

Mierlo  

Mierlo, de tweede kern van de gemeente, heeft 11.690 inwoners en een 

basisgeneratie voor het primair onderwijs van ongeveer 1.000 kinderen. Circa 87% van 

de 4-13 jarigen kiest voor de basisscholen in de eigen gemeente en vooral in de 

eigen kern. 13% kiest voor een andere gemeenten (met name Helmond).  

 

In Mierlo wordt op vijf locaties primair onderwijs aangeboden. Stichting PlatOO 

verzorgt openbaar onderwijs op twee locaties van basisschool ’t Schrijverke (één 

BRIN-nummer): in het centrum van Mierlo ligt de hoofdlocatie in de nieuwbouwwijk 

Luchen een dependance. Eenbes Basisonderwijs heeft drie zelfstandige locaties, te 

weten Loeswijk, Sint Lucia en De Kersentuin. Loeswijk en Sint Lucia werken samen 

onder de naam Puur Sang. Het bewegingsonderwijs voor alle scholen is 

geconcentreerd in Sporthal De Weijer verzorgd. 

 

De basisscholen in Mierlo boden op teldatum 01.10.2020 onderwijs aan 912 leerlingen. 

De afgelopen 15 jaar kenden de scholen een gestage daling van 70 leerlingen (circa 

7 procent). Pronexus (januari 2021) voorziet dat het leerlingenaantal de komende 15 

jaren met bijna 19 procent stijgt en deze groei is vooral te verwachten in de 

nieuwbouwwijk Luchen. 

 

Basisscholen Sint Lucia en Loeswijk 

De functionele en gebouwelijke scan geeft basisschool Sint Lucia een score 

voldoende en basisschool Loeswijk een score matig. De situatie van beide scholen 

behoeft aandacht. De samenwerkende basisscholen Loeswijk en Sint Lucia waren al 

in het IHP Geldrop-Mierlo van 2015-2020 een aandachtspunt. Daarbij werd al 

gesuggereerd om beide scholen samen te brengen op één locatie. 

Voor de volledige scan wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

    
    

  

Onderwijs 4,7 Ruim Voldoende

Ruimte 3,7 Voldoende

Omgeving 3,0 Matig

Energieprestaties 2,5 Matig

Bouwkundig 3,2 Voldoende

Totaalscore 3,4 Voldoende

Bs. St. Lucia



Onderwijs 2,2 Matig

Ruimte 1,3 Onvoldoende

Omgeving 4,0 Voldoende

Energieprestaties 2,0 Onvoldoende

Bouwkundig 2,2 Matig

Totaalscore 2,3 Matig

Bs. Loeswijk


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Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisschool Loeswijk, basisschool Sint Lucia en kinderopvang De Wonderwereld 

(onderdeel van De Kleine Wereld) vormen Kindcentrum Puur Sang. De Wonderwereld 

is op Sint Lucia gevestigd met een aanbod in kinderdagopvang, peuteropvang en 

buitenschoolse opvang. De basisscholen werken op personeel en inhoudelijk gebied 

samen. Ze oriënteren zich op maatschappij en trends en maken gebruik van 

wetenschappelijke kennis over de manier waarop mensen leren en de werking van 

de hersenen bij jonge mensen. Basisscholen en kinderopvang werken aan 

doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen tussen 0 en 13 jaar.  

 

Kindcentrum Puur Sang heeft een wijkfunctie in een sociaal minder sterk gebied van 

de kern. Ouders zijn betrokken. Het Kindcentrum vult haar aanbod slechts beperkt 

aan met maatschappelijke functies en werkt daarvoor vanwege gebouwelijke 

beperkingen samen met het gemeenschapshuis naast Loeswijk. 

 

Conclusie: Het aanbod aan onderwijs en opvang is voor de samenwerkende scholen 

compleet. Beoordeeld op locatie Loeswijk is dit niet compleet. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

De beide basisscholen in Kindcentrum Puur Sang liggen op circa 10-15 minuten 

loopafstand van elkaar. De basisscholen hebben primair Mierlo als voedingsgebied. 

Ruim 94% van de leerlingen is woonachtig in Mierlo, slechts 2% is afkomstig uit de kern 

Geldrop en 4% van de leerlingen woont in een andere gemeente (vooral Helmond).  

 

Conclusie: De basisscholen zijn goed bereikbaar en dragen bij aan een goed 

gespreid onderwijsaanbod in het gebied. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

De huidige bezetting van beide scholen in Kindcentrum Puur Sang is 363 leerlingen: 

238 leerlingen Sint Lucia en 125 leerlingen Loeswijk (ruim beneden de van Rijkswege 

bepaalde opheffingsnorm van 145 leerlingen). Pronexus geeft in haar prognoses (over 

15 jaar) aan dat de generatie groeit naar circa 385 leerlingen, met name bij Sint 

Lucia. De al bestaande normatieve leegstand op locatie Loeswijk (50% van de 

capaciteit) blijft bestaan.  

 

Het schoolgebouw van Loeswijk is in 1973 gebouwd en in de tussentijd beperkt 

aangepast. Het is aan het einde van de economische levensduur. Het gebouw is in 

een matige bouwkundige staat, ruimtelijk-functioneel verouderd, heeft te maken met 

leegstand en voldoet slechts beperkt aan de eisen die hedendaags onderwijs stelt. 

Het gebouw van Sint Lucia is ook uit 1973, maar heeft een betere kwaliteit door 

tussentijdse aanvullingen en aanpassingen. 

 

Conclusie: Voldoet niet. Beide schoolgebouwen zijn moeilijk aan te passen aan de 

veranderde vraag naar onderwijs. Daarnaast kampt de locatie Loeswijk met grote 

leegstand. Investeringen in de bestaande gebouwen (om normatieve 

leegstand/tekort terug te dringen of om de gebouwprestaties op duurzaamheid, 

klimaat en kwaliteit te verbeteren) zijn af te wegen tegen de continuïteit van het 

aanbod. 
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Advies  

De basisscholen Sint Lucia en Loeswijk werken samen onder de naam Puur Sang. De 

schoolgebouwen zijn in 1973 gerealiseerd. De hoofgebouwen zijn (bijna) 

afgeschreven. Beide locaties zijn van onvoldoende kwaliteit om aan te passen aan 

moderne eisen. Daarbij kampt de locatie Loeswijk met een fors (normatief) overschot 

aan ruimte. Beide schoolgebouwen zijn daarom aan vervanging toe, waarbij hoge 

prioriteit en zorgplicht aan de orde is. Advies is om beide samenwerkende scholen te 

concentreren op één plek, die het voedingsgebied optimaal ondersteunt. 
 

 

Basisschool De Kersentuin 

Conform de functionele en gebouwelijke scan heeft basisschool De Kersentuin een 

score voldoende. De ruimtelijke situatie alsmede de energieprestaties behoeven 

aandacht. Zie bijlage 2 voor de volledige beschrijving van de scan. 

 

 
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisschool De Kersentuin en kindpartner Korein vormen samen het Kindcentrum De 

Kersentuin met een katholieke grondslag. De partners werken aan doorgaande leer- 

en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Programma’s en 

begeleiding zijn op elkaar afgestemd. Het kindcentrum biedt opvang aan twee 

groepen dagopvang (één baby/dreumesgroep, één peutergroep) en aan twee 

groepen buitenschoolse opvang (4-13 jaar). In de peutergroep is peuterwerk 

geïntegreerd. Er bestaat ruimte voor een peutergroep en een peuterwerkgroep. In 

het Kindcentrum ligt de nadruk op de balans tussen de individuele 

ontwikkelingsbehoefte van het kind en de prestaties. Het kind is onderdeel van een 

samenleving waarin samenwerken, respect, zorg en aandacht belangrijke 

vaardigheden zijn om te leren. 

 

Kindcentrum De Kersentuin is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders, 

teamleden en buurtbewoners. In schooljaar 2014-2015 heeft een aanpassing aan het 

gebouw plaatsgevonden, waarbij in feite een maatschappelijk relevant 

wijkontmoetingscentrum is gerealiseerd: "Het Hart" van de school. Hier komen 

kinderen en ouders fysiek het Kindcentrum binnen, waardoor een plek is ontstaan 

waar ontmoeten en elkaar spreken centraal staat. 

 

Conclusie: Het aanbod aan onderwijs en opvang is compleet. 

 

  

Onderwijs 4,0 Voldoende

Ruimte 2,7 Matig

Omgeving 3,7 Voldoende

Energieprestaties 2,0 Onvoldoende

Bouwkundig 3,0 Matig

Totaalscore 3,1 Voldoende

Bs. De Kersentuin


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Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Het Kindcentrum ligt in een groene en veilige omgeving. Auto’s kunnen niet bij het 

gebouw komen, waardoor veiligheid is gewaarborgd. Voor het halen en brengen 

van kinderen verwijst de school naar parkeergelegenheden in de omgeving, op 

loopafstand van het gebouw. De school is daardoor echter ook moeilijk bereikbaar 

voor kiss-and-ride en is daarom sterk gericht op de directe omgeving. Slechts 3% van 

de leerlingen is woonachtig buiten de kern. De school vormt vanwege haar 

grondslag een aanvulling op het in dit gedeelte van de kern in hoofdzaak aanwezige 

openbare aanbod en wordt als een relevant aanbod beschouwd. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Op 1 oktober 2020 had basisschool De Kersentuin 129 leerlingen, onder de van 

Rijkswege bepaalde opheffingsnorm van 145 leerlingen. Pronexus verwacht dat het 

leerlingenaantal in schooljaar 2035-2036 beperkt stijgt naar 134 leerlingen. De school 

heeft een fors normatief ruimteoverschot van circa 320 m² bvo, dat zal afnemen tot 

295 m² bvo in 2036.  

 

Het schoolgebouw dateert uit 1976. In schooljaar 2014-2015 heeft het Kindcentrum 

een forse verbouwing ondergaan, waarbij de gang tussen onderwijs en opvang is 

verbreed. Ouders kunnen vanuit de basisschool doorlopen naar het kinderdagverblijf 

en andersom. Ouders van het kinderdagverblijf kunnen door middel van een 

toegangscode het kindcentrum betreden. De buitenschoolse opvang is verhuisd naar 

de centrale hal (aula) van school, met gebruik van andere ruimtes. Daarnaast is een 

ontmoetingscentrum (Het Hart) gerealiseerd, waar ouders en kinderen het 

kindcentrum binnen komen, elkaar ontmoeten en spreken. Vanuit energieprestaties 

en bouwkundige perspectief heeft het gebouw onvoldoende kwaliteit om aan te 

passen aan moderne onderwijseisen.  

 

Conclusie: Kwetsbare huisvestingspositie. Op termijn dient een andere oplossing 

gezocht te worden. 

 
 

Advies  

De basisschool De Kersentuin is in 1976 gerealiseerd en in 2015 aangepast en 

doorontwikkeld (ook in gebouwelijke zin) tot een volwaardig kindcentrum. De fusie 

heeft niet geleid tot een school boven de van rijkswege aanbevolen opheffingsnorm 

en de school is beperkt in haar ontwikkelmogelijkheden vanwege de matige 

bereikbaarheid. Het gebouw is door de aanpassingen voor maximaal 15 jaar 

geschikt voor kwalitatief voldoende onderwijs. Intussen zal er blijvend in de 

onderwijsontwikkeling geïnvesteerd moeten worden om de school te versterken tot 

boven de opheffingsnorm. 
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Basisschool ’t Schrijverke  

Basisschool 't Schrijverke in de kern Mierlo kent twee locaties: één locatie in het 

centrum en één locatie in Luchen. Conform de functionele en gebouwelijke scan 

hebben beide locaties een score voldoende. Voor de volledige beschrijving van de 

scan wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

    
 

Principe 1. Samenwerking (bij voorkeur) in brede voorzieningen 

Basisschool ’t Schrijverke is een brede school met een openbare grondslag, die sinds 

schooljaar 2015-2016 gebruik maakt van twee locaties: hoofdlocatie ligt in het 

centrum van Mierlo en de dependance ligt bij de snelgroeiende nieuwbouwwijk 

Luchen. Op beide locaties werkt de school intensief samen met Kinderdagverblijf 

Dolfijn. Door het integraal aanbieden van onderwijs, kinderdagopvang, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang zorgen de partners voor doorgaande leer- 

en ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. In locatie centrum is een 

deel van het aanbod buiten het schoolgebouw ingericht. 

 

De basisschool werkt met de Fides methodiek, die zich richt op vergroting van 

zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen. Met uitzondering van groep 1-2 

wordt het onderwijs in homogeen samengestelde jaargroepen aangeboden, in 

duidelijk gestructureerd groepsonderwijs. De kinderen werken in de eigen klas en op 

de leerpleinen.  

 

Basisschool ’t Schrijverke heeft de ambitie om actief te participeren in de Mierlose 

samenleving door de gebouwen open te stellen voor lokale (buurt)initiatieven, het 

actief deelnemen aan lokaal educatieve beraden en het onderhouden van 

contacten met maatschappelijke verenigingen in de omgeving. 

 

Conclusie: Het aanbod aan onderwijs en opvang is inhoudelijk compleet maar 

verdeeld over verschillende locaties, ook buiten de eigen school. 

 

Principe 2. Bereikbaar verspreid over de gemeente 

Oorspronkelijke locatie van ’t Schrijverke was Mierlo-dorp. Daarnaast heeft de school 

een snelgroeiende locatie in de nieuwbouwwijk Luchen. Het merendeel van de 

kinderen op basisschool ’t Schrijverke Centrum is woonachtig in Mierlo. De locatie 

Luchen wordt ook bereikt vanuit andere delen van de gemeente en de kern op 

grond van ligging en toegankelijkheid. De school biedt een bereikbaar aanbod met 

een openbare grondslag. 

 

Conclusie: Goed bereikbaar, gespreid aanbod. 

 

  

Onderwijs 3,5 Voldoende

Ruimte 2,3 Matig

Omgeving 4,0 Voldoende

Energieprestaties 4,5 Ruim Voldoende

Bouwkundig 3,0 Matig

Totaalscore 3,5 Voldoende

Bs. 't Schrijverke Centrum



Onderwijs 3,3 Voldoende

Ruimte 2,7 Matig

Omgeving 4,0 Voldoende

Energieprestaties 5,0 Ruim Voldoende

Bouwkundig 4,2 Ruim Voldoende

Totaalscore 3,8 Voldoende

Bs. 't Schrijverke Luchen


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Principe 3. Toekomstvast met een scope van dertig jaar 

Basisschool 't Schrijverke biedt op teldatum 1 oktober 2020 onderwijs op twee locaties 

aan 420 leerlingen. Momenteel voldoet de school nog aan de wettelijke (normatieve) 

ruimtevoorwaarden. Op middellange termijn zal dit veranderen: volgens Pronexus zal 

’t Schrijverke in 2036 groeien naar 568 leerlingen. Door stijgende aanmeldingen op de 

locatie Luchen wordt daar snel na de bouw in 2015 een tekort aan ruimte ervaren. . 

Om daarop te reageren heeft de school de afgelopen jaren een tijdelijke situatie 

gerealiseerd door groep 8 onderdak te bieden op de locatie in het centrum.  

 

Conclusie: Kwetsbare huisvestingspositie. Basisschool ’t Schrijverke ervaart een 

ruimtetekort. Op korte termijn dient in nauwe samenspraak met gemeente, 

schoolbesturen en kindpartners een passende oplossing te worden gevonden. 

 
 

Advies  

De basisschool ’t Schrijverke heeft goede en moderne huisvesting beschikbaar. De 

ontwikkeling van de dependance in de nieuwbouwwijk Luchen in 2015 had als doel 

om in te spelen op de te verwachten extra vraag vanuit de wijk. De 

nieuwbouwplannen voor de wijk raken steeds verder uitgekristalliseerd en de 

stijgende aanmeldingen bij de Luchense dependance leidt tot een ruimtetekort en 

op korte termijn voor de gehele school tot uitbreiding op grond van zorgplicht. 

 

Nb.: Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend om voor de school een 

splitsing in twee BRIN-nummers aan te vragen. 
 

 

Analyse 

De leerlingenprognoses van Pronexus (mede gebaseerd op de uitbreidingsplannen 

van de wijk) laten zowel de behoefte aan onderwijscapaciteit in de kern 

Mierlo/Luchen als de ruimtelijke consequenties zien. De cijfers maken zichtbaar dat de 

extra basispopulatie vanwege nieuwbouw in Luchen op zijn hoogtepunt (2036) circa 

140 leerlingen bedraagt.  

 

 Capaciteit 2021 2026 2036 

Basisschool m² bvo lln m² bvo lln m² bvo lln m² bvo 

Sint Lucia 1.358 238 1.397 255 1.483 259 1.503 

Loeswijk 1.573 125 829 126 834 126 834 

Kersentuin 1.171 129 849 132 864 134 874 

Schrijverke 2.685 420 2.313 543 2.931 568 3.057 

 6.787 912 5.388 1.056 6.112 1.087 6.268 

Leerlingenprognoses Pronexus (januari 2021) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de kern Mierlo in normatieve zin zowel op de korte 

als de middellange termijn (vanwege wettelijke regels) feitelijk voldoende (ruimte-) 

capaciteit beschikbaar is om alle leerlingen onderwijs te bieden. De verschillende 

scholen liggen op relatief kleine afstand van elkaar. Op het niveau van de kern is op 

grond van leerlingenaantallen geen zorgplicht aan de orde: er is immers voldoende 

plek voor alle leerlingen beschikbaar. 
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Er bestaan wel verschillen tussen het dienstverleningsaanbod en de gebouwkwaliteit 

van de verschillende scholen. Ook het handhaven van de breedte van het aanbod 

(grondslag) maakt het wenselijk om huisvestingsmaatregelen te treffen, zodat het 

onderwijsaanbod op een kwalitatief goed niveau kan blijven. 

Gemeente, schoolbesturen en kindpartners moeten voor de kern Mierlo/Luchen 

kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen ontwikkelen voor de te verwachte 

leerlingen. Deze stijgen door bouwprogramma’s de komende jaren en stabiliseren 

daarna op een lager niveau. De partners kiezen ervoor om in het IHP uit te gaan van 

realisatie van goede onderwijscapaciteit voor 1.050 leerlingen. Dat is lager dan de 

verwachte piek van 1.100 leerlingen, omdat: 

 

(1) Een school beschikt over een impliciete ruimtecapaciteit. Klassen kunnen (al is het 

tijdelijk) groter worden gemaakt om een piek op te vangen. Zorgplicht is pas aan 

de orde bij een aangetoonde overmatige groei. 

(2) Leegstand is “duur” en voor de langere termijn is het voorkomen van leegstand 

een verstandige keuze. 

 

Daarmee zijn in Mierlo enkele opgaven te verrichten:  

 

Primaire opgave, vanuit (technische) zorgplicht: Unilocatie Puur Sang 

De locaties Loeswijk en Sint Lucia zijn vanwege kwaliteit en leeftijd aan vervanging 

toe. Loeswijk heeft geen eigen aanbod aan kinddiensten (meer) en kampt met forse 

leegstand. Zorgplicht is hier aan de orde. Vanwege de wens om tot een goede 

spreiding van brede onderwijsvoorzieningen te komen is het van belang dat beide 

scholen worden vervangen door één nieuwe voorziening. Als voorkeurslocatie geldt 

het zoekgebied ten noordoosten van het centrum van Mierlo, bijvoorbeeld de 

huidige locatie van basisschool Loeswijk.  

 

De nieuwe locatie moet aansluiten bij de omvang van het voedingsgebied. Partijen 

kiezen ervoor om de locatie te realiseren. Daarbij ligt vanuit de huidige 

leerlingenprognoses van Pronexus (postcode-analyse) een keuze voor de hand om 

op deze locatie ruimte te bieden aan 350 leerlingen. Deze omvang kan in 

samenwerking met gemeente en PlatOO bij start realisatie nader onderbouwd 

worden met gerichte leerlingenprognoses. Verder kan, in lijn met het accommodatie- 

en leefbaarheidsonderzoek, onderzocht worden op welke wijze een bundeling met 

overige maatschappelijke voorzieningen mogelijk is. In de omgeving zijn reeds 

maatschappelijke voorzieningen aanwezig, zoals het jeugdgebouw Loesje. 

 

Restantopgave 

Door realisatie van een nieuwe uni-locatie voor Puur Sang ten noordoosten van het 

centrum zal ook de onderwijsvraag naar andere scholen veranderen. Leerlingen 

zullen zich verspreiden over de centrumlocatie van ’t Schrijverke (vanwege 

nabijheid), op De Kersentuin (vanwege grondslag) of de locatie van ’t Schrijverke in 

Luchen (vanwege bereikbaarheid via de ring). Leerlingenstromen zijn vooraf moeilijk 

te bepalen. Aanvullend is sprake van een verachte leerlingentoename door de 

aanvullende woningbouw in Luchen. 

 

Op grond van de leerlingenprognoses staat vast dat op de drie resterende 

betreffende locaties (De Kersentuin en de locaties van ’t Schrijverke) op middellange 

termijn een capaciteitsbehoefte ontstaat voor 700 leerlingen (uitgaande van 1.050 

leerlingen minus de eerder beschreven keuze voor 350 leerlingen voor Puur Sang). De 

drie scholen hebben samen onvoldoende capaciteit om deze vraag op te vangen. 
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Schoolbesturen en gemeente achten het onwenselijk om in voorliggend IHP via 

structurele maatregelen vooruit te lopen op de leerlingenontwikkelingen. Ze erkennen 

de waarde voor gezamenlijke maatregelen en een gedragen aanpak. 

 

Om te voorkomen dat gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma van 

voorliggend IHP capaciteitsproblemen ontstaan, hebben schoolbesturen en 

gemeente in juli 2021 overeenstemming bereikt over een tijdelijke maatregel. Hiermee 

stellen ze keuzes en besluitvorming over de restantopgave in Mierlo uit tot het 

uitvoeringsprogramma van een volgend IHP. 

 
 

De tijdelijke maatregel behelst:  

• De gemeente voorziet, voor de komende vijf jaren, in vier tijdelijke lokalen en 

aanvullende voorzieningen van voldoende kwaliteit. Deze vier lokalen worden 

op één plek, in de nabijheid van de huidige locatie van ’t Schrijverke in Luchen 

gerealiseerd. Daarmee wordt voor ongeveer 100 leerlingen onderwijscapaciteit 

toegevoegd. 

• Van deze lokalen worden drie lokalen ter beschikking gesteld aan schoolbestuur 

PlatOO. Deze functioneren met de huidige dependance van basisschool ‘t 

Schrijverke als één locatie. 

• Eén lokaal wordt als toestroomklas ter beschikking gesteld aan schoolbestuur 

Eenbes c.q. basisschool De Kersentuin om op die manier recht te doen aan een 

verbeterde toegankelijkheid van katholiek onderwijs in de nieuwbouwwijk 

Luchen. De toestroomklas wordt aan de buitenzijde van het gebouw zichtbaar 

gemaakt. 

• In de voorbereiding van een volgend IHP onderzoeken partijen een passende 

definitieve oplossing voor de huisvesting van de drie onderwijslocaties: 

basisschool De Kersentuin en de twee locaties van basisschool ‘t Schrijverke. 

Schoolbesturen erkennen de wenselijkheid dat het onderwijsaanbod een 

gespreksonderwerp blijft. Onderwijspartners parkeren gedurende de komende 

IHP-uitvoeringsperiode (2021-2025) vragen voor aanvullende huisvesting en doen 

geen beroep op de gemeente om te voorzien in zorgplicht. Eventuele 

tussentijdse kwesties lossen zij in onderling overleg op (uiteraard in het perspectief 

van de bestaande regels binnen onderwijswetgeving). 
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7. Uitvoeringsplan 
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Voorliggend integraal huisvestingsplan Geldrop-Mierlo is gebaseerd op een 

gedragen visie op onderwijs en opvang (hoofdstuk 4, inclusief benodigde 

maatregelen voor de huisvesting (hoofdstuk 6). De investeringen moeten aansluiten 

op de inhoudelijke visie en de maatschappelijke ontwikkelingen. In het voorgaande 

hoofdstuk zijn maatregelen benoemd om tot een passende huisvesting voor onderwijs 

en kindfuncties te komen (gericht op de korte en middellange termijn). In dit 

hoofdstuk wordt voorgesteld om voor twee kernen in Geldrop-Mierlo in een 

businesscase maatregelen te ontwikkelen, waarbij een prioritering wordt 

meegegeven en een tijdsfasering van de projecten over de komende jaren. Daarbij is 

door de partners in goed overleg een integrale afweging gemaakt op 

gebouwleeftijd, onderhoudsstaat, functionaliteit, urgentie in ruimtetekort en financiële 

aspecten, over de individuele belangen van de schoolbesturen heen. 

 
 

De businesscases zijn te beschouwen als concrete opdracht aan de bouwheer en 

zijn ook zo geformuleerd. De gebruikte cijfers geven de actuele stand van zaken 

begin 2021. Als gevolg van (onvoorziene) ontwikkelingen en mogelijke nieuwe 

inzichten kunnen businesscases zich anders ontwikkelen. Dit hoofdstuk is daarom als 

richtinggevend document te beschouwen, het is geen blauwdruk. Bij het afwijken 

van het eindbeeld is altijd aandacht vereist voor een integrale benadering van de 

planuitvoering; investeringen op de ene locatie kunnen en zullen vaak 

consequenties hebben voor omliggende scholen.  

 

Uitgangspunt bij de uitvoering is dat de benodigde investeringen telkens getoetst 

worden aan de inhoudelijke keuzes uit voorliggend IHP en de maatschappelijke 

ontwikkelingen waarop deze is gebaseerd; zo wordt een discussie primair gevoerd 

op inhoud in plaats van op kosten. Daartoe is het van belang dat schoolbesturen, de 

gemeente en andere betrokken (kind)partners gezamenlijk blijven optrekken bij de 

uitwerking van de businesscases. 
 

 

Businesscase Puur Sang – Mierlo 

Opdracht 

Realiseer in Mierlo één geïntegreerd Kindcentrum Puur Sang ter vervanging van de 

basisscholen Loeswijk en Sint Lucia. Het kindcentrum bedient het huidige 

voedingsgebied van beide basisscholen. 

 

Grondslag 

Katholieke denominatie, waarmee de huidige grondslag wordt behouden. Stichting 

Eenbes Basisonderwijs is bevoegd gezag. 

 

Locatie 

Schoolbestuur Eenbes, kindpartners en gemeente onderzoeken – in goed overleg 

met schoolbestuur PlatOO – de beste locatie voor het kindcentrum, gebaseerd op 

het belang van het kind, binnen de afspraken in het IHP en binnen de regelgeving in 

de verordening. De nieuwe locatie dient het huidige voedingsgebied op 

acceptabele afstand van een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod te 

voorzien. Vanuit het belang van bereikbaarheid en spreiding van 

onderwijsvoorzieningen wordt ingezet op een locatie ten noordoosten van het 

centrum van de kern Mierlo, bijvoorbeeld op de huidige locatie van Loeswijk. 
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Realisatietermijn 2024 

Het Integrale Huisvestingsplan Geldrop-Mierlo stelt dat realisatie van Kindcentrum Puur 

Sang als gemeentelijke zorgplicht geldt. Realisatie is dringend gewenst. Streven is dat 

het kindcentrum in de zomervakantie van 2024 wordt geopend. De ontwikkeling van 

deze businesscase wordt – na besluitvorming van de gemeenteraad over 

voorliggend IHP – door het schoolbestuur (in samenspraak met schooldirecteuren), 

kindpartners en gemeente opgestart. 

 

Uitwerking 

Kindcentrum Puur Sang biedt onderwijs en aanvullende opvang- en zorgdiensten aan 

kinderen uit het gebied rondom de huidige Puur Sang locaties Loeswijk en Sint Lucia. 

In voorliggend IHP is vastgesteld dat Kindcentrum Puur Sang in 2036 een 

leerlingenpotentieel van 350 leerlingen heeft, met een normatieve ruimtebehoefte 

van 1.961 m² bvo voor onderwijs. Betrokken partners kunnen als daar aanleiding voor 

is, in onderling overleg ten behoeve van de realisatie een nadere onderbouwing via 

een op de nieuwe locatie van Puur Sang gerichte leerlingenprognose (laten) 

uitvoeren. Opdracht is een Kindcentrum te realiseren dat ruimte biedt aan de 

verwachte onderwijspopulatie in 2036 en dit in samenspraak met maatschappelijke 

partners op een effectieve en efficiënte manier in te passen. Intentie is dat door 

realisatie de inhoudelijke doelstellingen worden gerealiseerd. Tijdens de uitwerking 

van de businesscase tevens de mogelijkheid van een wijkfunctie concretiseren, in het 

verlengde van het accommodatie- en leefbaarheidsonderzoek. 

 

Randvoorwaarden  

De bouwopgave is gebaseerd op onderlinge afspraken tussen de betrokken 

schoolbesturen. Samen willen ze een toekomstvast aanbod ontwikkelen, door het 

aanbieden van een breed palet van onderwijs en kinddiensten. Zowel in 

onderwijskundig opzicht als in grondslag hebben ouders een keuze, waar kinderen 

hoogwaardig onderwijs krijgen. Dit wordt ondersteund door onderlinge afspraken ten 

aanzien van de instroom van leerlingen, waarbij ouders en kinderen op de best 

passende plek terecht kunnen. 

 

Businesscase Restantopgave Mierlo 

Opdracht 

Stichting Eenbes Basisonderwijs en Stichting PlatOO nemen samen 

verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van een onderwijsaanbod in het 

gebied om te komen tot een bij de omgeving en de maatschappelijke vraag 

passend, breed onderwijsaanbod. Partijen kunnen ervoor kiezen de inhoudelijke 

onderwijsvraag samen met de gemeente te onderzoeken.  

 

Grondslag 

Uitgangspunt is dat in het gebied beide denominaties aanwezig blijven, dat wil 

zeggen openbaar en katholiek-christelijk onderwijs. Samen vullen partijen een 

onderwijsvraag vanuit Mierlo/Luchen in voor 700 leerlingen.  
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Locatie 

Schoolbesturen, gemeente en kindpartners onderzoeken gezamenlijk de beste 

locatie(s), gebaseerd op het belang van het kind en binnen de regelgeving in de 

verordening. De nieuwe locatie dient het voedingsgebied op acceptabele afstand 

van een passend en gedifferentieerd onderwijsaanbod te voorzien. Tevens dient 

rekening te worden gehouden met een acceptabele afstand ten opzichte van de 

locatie voor het bewegingsonderwijs. 

 

Realisatietermijn: Uitvoeringsprogramma 2025-2028  

Onderwijspartners en gemeente hebben overeenstemming bereikt over een tijdelijke 

maatregel om de acute vraag gedurende het uitvoeringsprogramma van 

voorliggend IHP te beantwoorden. Tijdens deze uitvoeringsperiode zullen de 

schoolbesturen en gemeente samen definitieve besluitvorming voorbereiden. Intentie 

is om in het uitvoeringsprogramma 2025-2028 tot een uitvoering en definitieve invulling 

van de onderwijshuisvestingsvraag te komen. 

 

Uitwerking 

Kindcentrum De Kersentuin en de Luchense dependance van ‘t Schrijverke bieden 

gezamenlijk onderwijs en aanvullende opvang- en zorgdiensten aan kinderen uit het 

brede verzorgingsgebied Luchen/De Kersentuin. De schoolbesturen hebben 

overkoepelend afgesproken dat ze het onderwijsaanbod versterken en concentreren 

op een klein aantal, relevante en elkaar aanvullende locaties, aansluitend op de 

ordeningsprincipes. Eenbes, Platoo en gemeente maken in goed overleg met de 

betrokken kindpartners afspraken over verdeling en flexibiliteit (meervoudig 

ruimtegebruik bijvoorbeeld) vanuit de voorwaarde dat er, toekomstvast, een 

volwaardig en breed (grondslagen) aanbod van diensten in het gebied blijft bestaan 

voor 700 leerlingen. Beide schoolbesturen bekijken hoe zij efficiënt kunnen 

samenwerken op het gebied van opvang en zorg. In het verlengde van onderzoeken 

naar leefbaarheid, voorzieningenniveau en maatschappelijk vastgoed wordt met 

maatschappelijke partners, bewoners en verenigingsleven bekeken of een aanvulling 

van de ruimte voor een breed maatschappelijk dienstenpakket mogelijk is. 

 

Randvoorwaarden  

De bouwopgave is gebaseerd op onderlinge afspraken tussen de betrokken 

schoolbesturen. Samen willen ze toekomstvast aanbod ontwikkelen. Daartoe bieden 

ze een breed palet van onderwijs en kinddiensten, zowel in onderwijskundig opzicht 

en in grondslag zodat ouders een keuze hebben en zeker weten dat kinderen 

hoogwaardig onderwijs krijgen. Dit kan worden ondersteund door onderlinge 

afspraken ten aanzien van de instroom van leerlingen, waarbij ouders en kinderen op 

de best passende plek terecht kunnen. 

 

Businesscase SBO Van der Putt  

Opdracht 

Realiseer in samenspraak met het samenwerkingsverband passend onderwijs, de 

lokale onderwijspartners en met partners in opvang en zorg een nieuwe locatie voor 

SBO Van der Putt. Deze bedient de door het samenwerkingsverband vastgestelde 

doelgroep uit het verzorgingsgebied. 

 

Grondslag 

Katholieke denominatie, waarmee de huidige grondslag wordt behouden. Stichting 

Eenbes Basisonderwijs is bevoegd gezag. 
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Locatie 

Schoolbestuur Eenbes, kindpartners en gemeente onderzoeken samen met andere 

schoolbesturen welke invulling van het SBO de doorontwikkeling van passend 

onderwijs in Geldrop-Mierlo kan versterken. Daarbij hoort ook de keuze van een 

goede locatie. De school is vanwege zijn opzet niet wijkgebonden. Een eventuele 

nieuwe locatie moet goed bereikbaar zijn met openbaar en particulier vervoer. 

 

Realisatietermijn 2024  

Voor de realisatie van nieuwbouw voor SBO Van der Putt is sprake van zorgplicht. 

Vanwege de complexiteit van de bijkomende vragen rondom locatiekeuze, 

vaststelling van het inhoudelijk programma, de inbreng van het 

samenwerkingsverband en de prioriteit in Mierlo is als realisatiedatum 2025 

voorgesteld. Argumenten buiten het IHP kunnen leiden tot versnelling. De ontwikkeling 

van deze businesscase wordt vanwege de complexiteit na besluitvorming van de 

gemeenteraad over voorliggend IHP opgestart. 

 

Uitwerking 

De capaciteit van SBO Van der Putt wordt in samenwerking met andere 

schoolbesturen in het samenwerkingsverband vastgesteld. De eigen prognoses geven 

een stabiele onderwijsvraag van 170 leerlingen. Daarmee is een normatieve ruimte 

gemoeid van 1.500 m² bvo. In goed overleg met kindpartners wordt gewerkt aan een 

breed aanbod van diensten, kennis en expertise. 

 

Randvoorwaarden  

Het is van belang dat bij de start van deze businesscase leerlingeprognoses door 

Pronexus worden opgesteld. Er bestaan mogelijkheden om de SBO van der Putt aan 

te haken bij andere schoolontwikkelingen in de gemeente. De bouwopgave is 

daarmee aan te pakken met goed oog voor kansen en consequenties. 

 

Businesscase Sint Jozef – Geldrop 

Opdracht 

Realiseer in nauwe samenspraak met gemeente en kindpartners vervanging c.q. 

nieuwbouw van de huidige onderbouw van Basisschool Sint Jozef. 

 

Grondslag 

Katholieke denominatie, waarmee de huidige grondslag wordt behouden. Stichting 

Eenbes Basisonderwijs is bevoegd gezag. 

 

Locatie 

Schoolbestuur Eenbes, kindpartners en gemeente onderzoeken op welke wijze deze 

ontwikkeling vorm en inhoud kan krijgen. Daarbij wordt in eerste instantie ingezet op 

vervanging van de bestaande bouw op de huidige locatie. Verder ligt het voor de 

hand om te beoordelen of in de omgeving van de Sint Jozef kansen zijn om tot 

onderwijsinhoudelijke verbeteringen te komen (aansluitende leer- en ontwikkellijnen) 

door het kiezen van een geheel nieuwe plek voor de onderbouw. 
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Realisatietermijn 2025  

In het Integrale Huisvestingsplan is vastgesteld dat vervanging van de onderbouw 

onder gemeentelijke zorgplicht valt. In verband met prioritering (er is (nog) geen 

sprake van een grote discrepantie in beschikbare ruimte en vraag) is deze 

aanpassing gepland voor in gebruik name in de zomervakantie van 2025. De 

ontwikkeling van deze businesscase wordt na besluitvorming van de gemeenteraad 

over voorliggend IHP in 2023 opgestart. 

 

Uitwerking 

Nader te bepalen voorafgaande aan de businesscase. 

 

Randvoorwaarden  

Het is van belang dat bij de start van deze businesscase nieuwe leerlingeprognoses 

worden gemaakt. 

 

Businesscase De Vlinder en ’t Vijfblad – Geldrop  

Naast de voorgaande businesscases zijn ook basisscholen ‘t Vijfblad en De Vlinder 

(vanwege de recente ontwikkelingen in dak en toestroom) aandachtscholen. In 

voorliggend IHP zijn ze afzonderlijk beoordeeld vanwege het feit dat de spreiding van 

scholen en de bestaande leerlingenverbindingen tussen de voedingsgebieden als 

logisch wordt beschouwd. Tussen beide scholen ligt immers een drukke weg, die als 

natuurlijke splitsing wordt beschouwd. Tegelijkertijd geven de prognoses en de feiten 

aan dat er een verbinding tussen de voedingsgebieden is. 

 

Het ligt voor de hand dat schoolbestuur Eenbes de komende jaren in samenspraak 

met andere kindpartners en maatschappelijke partijen een oriëntatie starten over het 

verbinden van beide scholen. Opdracht is om op termijn te komen tot één unilocatie 

in het grensgebied tussen beide voedingsgebieden. Daarmee kan voor het gehele 

gebied een sterker en meer integraal en maatschappelijk relevant aanbod ontstaan. 

Deze studie kan als input dienen in het volgende IHP of op grond van het voorliggend 

IHP met de gemeente besproken worden. 
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8. Financiële vertaling 
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Aan de basis – de VNG-normstelling 2018, bijstelling 2021 

Gemeenten nemen normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen (en 

andere voorzieningen in de huisvesting) op in hun gemeentelijke verordening 

Voorziening Huisvesting Onderwijs. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) stelt jaarlijks modelnormbedragen vast als advies aan gemeenten. De meeste 

gemeenten nemen deze over in de eigen lokale verordening. Sommige gemeenten 

wijken daar om moverende redenen van af, bijvoorbeeld omdat de ambities hoger 

zijn. Ook in een integraal huisvestingsplan kan een gemeente met schoolbesturen 

aanvullende afspraken maken die afwijkend zijn. 

 

De huidige normbedragen (2021) voor nieuwbouw van de VNG zijn in hun basis in 

2018 bepaald en gaven antwoord op de grote prijsstijgingen in de jaren daarvoor. Dit 

leidde toen tot een directe normverhoging met 40%. Jaarlijks wordt dit basisbedrag 

bijgesteld. Ze gaan uit van een sober en doelmatig gebouw dat aan de wettelijke 

minimumeisen (Bouwbesluit) voldoet. Gasloos bouwen en Bijna Energie Neutraal 

Gebouw (BENG) vallen onder deze wettelijke verplichtingen. Aanvullende 

duurzaamheids- en comfortdoelstellingen als Frisse Scholen7 vallen niet onder de 

wettelijke minimum eis, en zijn niet opgenomen in de normbedragen. Andere 

bijkomende kosten voor kwaliteit (denk aan verhoogde transparantie, flexibele 

wanden, tribunetrappen, etc.) zijn evenmin opgenomen in de normbedragen.  

 

De normbedragen voor nieuwbouw zijn opgebouwd uit een startbedrag en een 

bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo). Dit impliceert dat 

nieuwbouw voor een kleinere school in algemene zin ingewikkelder en duurder is. Het 

normbedrag voor een basisschool van 200 leerlingen bedraagt voor het kalenderjaar 

2021 € 2.610 / m² bvo, voor een school van 400 leerlingen is dit circa € 2.410 / m² bvo. 

De normbedragen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) 

bedragen circa € 2.600 / m² bvo. Voor het voorgezet onderwijs is het normbedrag 

afhankelijk van de omvang en het aanbod van onderwijs. Het normbedrag per 

vierkante meter bvo voor een school van circa 1.500 leerlingen met aanbod in mavo-

havo-vwo bedraagt ongeveer € 2.060 / m² bvo. Bouwkosten kunnen variëren door 

locatie en regionale invloeden.  

 

Deze stichtingskosten zijn inclusief btw, bijkomende kosten (honoraria, heffingen, 

aansluitkosten, verzekeringen, onvoorzien, etc.) en de kosten voor aanleg en 

inrichting van het schoolterrein. De gemeente draagt tevens het juridische eigendom 

van het benodigde bouwrijpe terrein (om niet) over aan de schoolbesturen. 

Aanvullende toeslagen ten laste van de gemeente zijn aan de orde voor 

verhuiskosten, paalfundering (bij VO), speellokaal (bij S(B)O) of liftinstallatie (bij (V)SO). 

Andere bijkomende kosten ten laste van de gemeente betreffen eventuele sloop en 

tijdelijke huisvesting. 

 

Projecten tonen in de praktijk aan dat meerwaarde mogelijk is door bouwopgaven in 

een bredere context te bekijken via multifunctioneel ruimtegebruik. Een compact 

gebouw kan dan resulteren in een keuze voor ruimere beschikbaarheid ten opzichte 

van de normatieve minimum-oppervlakte. Zo kan bijvoorbeeld extra buitenruimte 

tijdens schooluren voor onderwijs worden ingezet en daarna als speelplek voor 

kinderen uit te buurt. Geadviseerd wordt om per project de kansen te onderzoeken 

en specifieke budgetten vast te stellen. 

 

 
7 Frisse Scholen klasse B als minimale eis enkel van toepassing op thema’s lucht en energie. 
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Aandachtspunt is dat de VNG aangepaste normbedragen voor nieuwbouw 

adviseert aan gemeenten, maar dat het ministerie van onderwijs deze niet heeft 

verwerkt in een verhoging van het gemeentefonds. Consequentie is dat de 

rijksbijdrage in het gemeentefonds (nog) onvoldoende ruimte biedt om de VNG-

normbedragen ook financieel te dekken. De verwachting is dat dit de komende tijd 

wordt gecorrigeerd. 

 

Ambitie: Realiseren van Toekomst georiënteerd en relevante voorzieningen 

Nieuwe gebouwen worden gerealiseerd voor een gebruiksperiode van minimaal 40 

jaar. Consequentie is dat gedurende de exploitatietermijn de verwachtingen die 

gebruikers en de maatschappij stellen, evenals wettelijke eisen toenemen. De 

komende jaren zijn met name ten aanzien van klimaatprestaties en binnenklimaat 

ontwikkelingen te verwachten. Naar 2050 is klimaatneutraliteit een eis en de wetgever 

gaat eisen stellen om gebouwen relevant te maken. Ook circulair bouwen staat sinds 

een aantal jaren hoog op de agenda. Verder is te verwachten dat de wijze van 

gebruik kan en zal veranderen, zoals de praktijk tijdens de Covid-crisis heeft 

aangetoond. Het is verstandig om daar bij nieuwbouw oog voor te hebben.  

 

Het is belangrijk om bij nieuwe voorzieningen (nieuwbouw of renovatie) rekening te 

houden met toekomstverwachtingen en in het IHP expliciet eventuele aanvullende 

ambities vast te leggen. Daarbij is het vooral belangrijk dat gebouwen in hun kern 

geschikt moeten zijn om gedurende de komende dertig jaar verder te kunnen 

verbeteren. RO groep adviseert om voor voorzieningen in nieuwbouw een hoger 

ambitieniveau vast te leggen: Frisse Scholen klasse B (integraal) evenals volledig 

Energie Neutraal (ENG). Onderstaande extra financiële inspanningen (inclusief 

bijkomende kosten en btw) zijn daarmee gemoeid:  

 

 
Primair 

Onderwijs 

Integraal 

Kindcentrum 

Voortgezet 

Onderwijs 

Speciaal 

Onderwijs 

Frisse Scholen klasse B € 125 / m² bvo € 140 / m² bvo € 125 / m² bvo € 130 / m² bvo 

ENG € 75 / m² bvo € 75 / m² bvo € 75 / m² bvo € 75 / m² bvo 

 

Tariefstelling Geldrop-Mierlo  

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een onderwijsverordening. Daarin zijn de 

beschikbare middelen om te investeren in onderwijshuisvesting gedimensioneerd. 

Ook de zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van omgang met de 

normbedragen is vastgelegd. Afwijkingen dienen expliciet door de Raad te worden 

besproken en vastgesteld. Daarom is het van belang om in de uitvoeringsagenda 

expliciet de hoogte van de normbedragen zichtbaar te maken alsmede de 

financiële consequenties daarvan. Daarmee kan de gemeenteraad een zakelijke 

afweging maken. Onderstaande tabel maakt de keuzemogelijkheden zichtbaar. 

 

 Integraal Kindcentrum 

Normstelling VNG Basis € 2.550 

Stichtingskosten toekomst georiënteerd € 2.765 

Nb.: Prijspeil is 2021, inclusief btw. Bedragen zijn exclusief grond / sanering (door gemeente 

aanvullend beschikbaar te stellen). 
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Ad a. VNG Basis 

Normtarief is basisniveau VNG. Ze gaan uit van een sober en doelmatig gebouw dat 

aan de wettelijke minimumeisen (Bouwbesluit) voldoet. Gasloos en BENG bouwen valt 

onder deze wettelijke verplichtingen. Kanttekening daarbij is dat deze bedragen 

meestal onvoldoende blijken om een kindcentrum te realiseren. 

 

Ad b. Stichtingskosten toekomst georiënteerd 

Dit normtarief (adviestarief) gaat uit van een modern, toekomst georiënteerd 

Kindcentrum. Daarbij gelden de volgende kwaliteitseisen: 

• Stichtingskosten Plus (b.) 

• Frisse Scholen Klasse B (in zijn breedte) 

• Energie Neutraal Gebouw 

 

Te overwegen is om met schoolbesturen afspraken te maken ten aanzien van een 

eigen bijdrage. Een schoolbestuur mag bij nieuwbouw geen financiële bijdrage 

leveren aan de basiskwaliteit. Schoolbesturen in Geldrop-Mierlo kunnen, binnen de 

wet- en regelgeving, investeren in het toevoegen van aanvullende kwaliteit (zoals 

flexibiliteit, duurzaamheid in gebruik, binnenklimaat, etc.). Een eventuele eigen 

bijdrage is altijd ten behoeve van extra’s bovenop de wettelijke basis en gekoppeld 

aan een terugverdienmodel. Dit betekent dat investeringen binnen een 

aanvaardbare tijd moeten worden terugverdiend. Het bedrag is door het 

schoolbestuur, in overleg met de gemeente, vast te stellen.  

 

Renovatie als voorziening in het kader van Zorgplicht 

Verwachting is (zie hoofdstuk 4) dat renovatie voor een grootschalige en integrale 

aanpak van een bestaand gebouw een door de gemeente te financieren 

voorziening in het kader van zorgplicht wordt. Dit is dan te beschouwen als een 

volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Intentie is dat na renovatie een gebouw 

voldoet aan het vigerende bouwbesluit en dat er sprake is van een 

levensduurverlenging van tenminste 25 jaar. Renovatie kan een goede en efficiënte 

oplossing zijn. Vooruitlopend op wettelijke maatregelen is het verstandig om in het IHP 

de afwegingen zakelijk te definiëren. 

 

Afspraak: 

Partijen onderzoeken in een businesscase of een levensduurverlengende renovatie 

gepland kan worden, die de kwaliteit van het gebouw op het niveau van de 

wettelijke eisen brengen. Renovatie wordt in overweging genomen bij het formuleren 

van een IHP-uitvoeringsprogramma en is altijd gebaseerd op een uitgewerkte 

businesscases. Ze geldt voor gebouwen, die minimaal 30 jaar oud zijn. Als 

uitgangspunt geldt dat renovatie verstandig is als het te gebouw het “waard” is. 
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Uitwerking: 

• De gemeente en de schoolbesturen spreken af te kiezen voor Renovatie waar 

één van twee argumenten gelden: 

1. Is het gebouw een monument of anderzijds waardevol? 

2. Is transformatie economisch of kwalitatief een goede keuze? 

• Partijen spreken af dat ze een onafhankelijk bouwkundig bureau (door gemeente 

en schoolbesturen aan te wijzen) onderzoek laten doen naar renovatie. 

Uitgangspunt is dat het gebouw daarna moet voldoen aan de geldende wet- en 

regelgeving voor nieuwbouw met een extra levensduur bovenop de 

oorspronkelijke afschrijvingstermijn van 25 jaar (tenzij dit voor bepaalde 

onderdelen lastig te realiseren is tegen aanvaardbare kosten) en op 

duurzaamheidsgebied ten minste ENG. Deze verlenging van de levensduur wordt 

contractueel vastgelegd en de gemeente brengt deze tot uitdrukking in een 

feitelijke verlenging van de afschrijvingstermijn. 

• Indien schoolgebouw een bepalend c.q. een monumentaal gebouw (punt 1) is 

dan wordt de maximale gemeentelijke bijdrage vastgesteld ter hoogte van 

(normatieve) nieuwbouw. Bouwrisico ligt bij schoolbesturen. 

• Voor renovatie op zakelijke gronden (punt 2) wordt gekozen als onderzoek 

aantoont dat de kosten lager zijn dan 80% van de (normatieve) nieuwbouw van 

de huisvestingsopgave (leerlingencapaciteit). Als bouwbudget geldt het bedrag 

dat werd vastgesteld in het onderzoek. De bijdrage van de gemeente is 

maximaal 80% van het renovatiebudget. Bouwrisico ligt bij schoolbesturen. 

 

Verduurzaming bestaand gebouw 

Verduurzaming van bestaande schoolgebouwen is in beginsel een 

verantwoordelijkheid van de eigenaar. Schoolbesturen worden geacht hun gebouw 

als goed huisvader te onderhouden en ze worden daar in hun materiële 

instandhoudingsvergoeding voor gecompenseerd door het ministerie. Verduurzaming 

is in beginsel voor rekening van schoolbesturen. Nb.: Ten aanzien van ingrijpende 

aanpassingen van een gebouw vindt in voorkomende gevallen meestal overleg 

plaats tussen gemeente en schoolbesturen. 

 

Deze taakverdeling laat overigens onverlet dat de wetgever in het perspectief van 

klimaatneutraliteit de komende jaren forse maatregelen zal eisen om bestaande 

gebouwen te verduurzamen. Investeringen door schoolbesturen zijn soms ook in 

eigen voordeel als ze leiden tot besparingen, bijvoorbeeld door het afstoten van 

leegstand of aanpassingen door energetische maatregelen. Maar grenzen tussen 

regulier onderhoud enerzijds en gemeentelijke voorzieningen vanuit zorgplicht 

anderzijds zullen vervagen. Het wordt dan relevanter dat gemeente en 

schoolbesturen in goed overleg op een reële manier naar de ontwikkelingen kijken en 

samen kansen op samenwerking op een zakelijke, op Total Cost of Ownership 

georiënteerde manier bespreken. 

 

Werkwijze: 

De gemeente en schoolbesturen onderzoeken samen in een businesscase of in 

samenwerking levensduur verlengende investeringen (no-regret) gepland kunnen 

worden, die de kwaliteit van het gebouw substantieel dichter bij de wettelijke eisen 

brengen. Upgrade komt bij voorkeur aan de orde in het kader van de integrale 

zakelijke overwegingen rondom een IHP-uitvoeringsprogramma op grond van de 

uitwerking in businesscases. Indien sprake is van een ongeplande tussentijdse 

aanvraag dan is deze in ieder geval gebaseerd op een vastgesteld en bij de 

gemeente bekend Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). 
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Uitwerking: 

• Schoolbesturen en de gemeente spreken af om verduurzaming in gebouwen 

vanuit Total Cost of Ownership op een open en transparante manier te 

bespreken. Indien schoolbesturen in een bestaand schoolgebouw dat ouder is 

dan 20 jaar op grond van een Meerjaren Onderhoudsplan groot onderhoud 

plannen aan installaties, dak, muren of isolatie, dan treden schoolbesturen een 

jaar voorafgaand aan de investering actief in overleg met de gemeente. 

• Indien in een Integraal Huisvestingsplan blijkt dat de betreffende school en het 

gebouw voor de middellange termijn (30 jaar of meer) een belangrijke rol blijft 

spelen, dan kan het een zakelijke, bedrijfseconomische en / of kwalitatieve 

afweging zijn om de levensduur met een verdergaande huisvestingsmaatregel te 

verlengen. Indien gemeentelijke ambities als energietransitie gediend worden 

dan kan een gemeentelijke bijdrage aan een upgrade van het gebouw worden 

overeengekomen. 

• In een integrale businesscase doet een onafhankelijk bouwkundig bureau (door 

gemeente en schoolbesturen aan te wijzen) onderzoek naar de kosten van 

verduurzaming. Uitgangspunt is dat de exploitatie van een school met minimaal 

10 jaar wordt verlengd ten opzichte van de officiële afschrijftermijn van het 

hoofdgebouw. Deze verlenging van de levensduur wordt contractueel 

vastgelegd en de gemeente brengt deze tot uitdrukking in een verlenging van 

de afschrijftermijn. 

• De geplande verduurzaming moet leiden tot een substantiële kwalitatieve 

verbetering van het schoolgebouw, meetbaar door een verbetering van het 

energielabel van de school met minimaal twee stappen en een verhoging van 

de classificering volgens “Frisse Scholen” met betrekking tot minimaal het 

onderdeel CO2 van klasse C naar klasse B gaat. 

• De gemeente draagt maximaal 50% van het vastgestelde normbudget uit de 

onder punt 3 beschreven kostenberekening. Het bouwrisico ligt bij de 

schoolbesturen. 

 

Uitvoeringsagenda 2020-2026 en financiële consequenties 

Het huisvestingsplan voorziet in planmatige aanpassingen. Deze uitvoeringsagenda 

(zie tabel) biedt zicht op de fysieke maatregelen in de periode tot 2026. De ruimtelijke 

en financiële consequenties zijn normatief benaderd in aansluiting op bestaande 

lokale afspraken. Expliciet wordt aangemerkt dat op onderwijsinhoudelijke gronden 

(zie ook strategische thema’s, hoofdstuk 4) kan worden afgeweken van het 

normatieve uitgangspunt. Nadere uitwerking van de voorstellen op locatieniveau 

(door schoolbesturen ) is binnen de businesscases noodzakelijk. Schoolbesturen 

kunnen er voor kiezen om gelijktijdig aanvullende versterkende aanpassingen aan het 

gebouw te doen vanuit haar eigen verantwoordelijkheid.  

 

In voorliggend IHP 2021-2036 zijn maatregelen gedefinieerd. Dit leidt tot een 

verplichting voor de gemeente om betreffende maatregelen te nemen en te 

financieren. Investeringen in onderwijs vragen een beslag op schaarse middelen. De 

beschikbaarheid van de noodzakelijke financiële middelen kan in voorkomende 

gevallen (mede) bepalend zijn voor het tempo waarmee overeengekomen 

investeringen gerealiseerd worden. 
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 Businesscase  
Kostenraming A 

(VNG norm) 

Kostenraming B 

(toekomstgericht) 

 Mutatie € 2.550 € 2.765 

2024 
Businesscase Puur Sang 

1.961 m² bvo ruimtebehoefte 

 

€ 5,00 mln. 

 

€ 5,42 mln. 

2025 Businesscase Restantvraag Mierlo   

2024 
Businesscase SBO Van der Putt 

1.500 m² bvo ruimtebehoefte8 

 

€ 3,83 mln. 

 

€ 4,15 mln. 

2025 
Businesscase Sint Jozef 

Nader te bepalen9 
PM PM 

n.t.b. 
Businesscase De Vlinder en ’t Vijfblad 

Nader te bepalen 
  

 

− Bovenbeschreven investeringen betreffen enkel de onderwijsruimten (normatief). 

Investeringen in aanpalende kindfuncties of gemeenschapsfuncties zijn niet 

meegenomen in de ramingen. 

− Bij verdere planontwikkeling dienen leerlingenaantallen en -prognoses getoetst te 

worden aan de actualiteit. In de businesscases zal voor elk individueel project 

een actuele stichtingskostenraming moeten worden opgesteld.   

 
8 Leerlingeprognoses door Pronexus op te stellen. 

9 Leerlingeprognoses door Pronexus op te stellen, met een splitsing in onder- en bovenbouw.  
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9. Implementatie  

  
 

9 

Implementatie 
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Voorliggend Integraal Huisvestingsplan geeft op basis van gedegen onderzoek in een 

op draagvlak gericht proces een schets van de gewenste ontwikkelingen in 

onderwijshuisvesting binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Vanuit de eigen visies en 

wensen van partners is, langs wettelijke kaders en uitgangspunten, een beeld 

bepaald van de reële ontwikkelingen van de diverse locaties. Bij de implementatie 

van de genoemde huisvestingsmaatregelen is het ook belangrijk om rekening te 

houden met de onderstaande aspecten. 

 

Inhoud staat voorop 

Aan de basis van het IHP ligt de intentie om de positie van kinderen in de gemeente 

Geldrop-Mierlo te verbeteren. Gezamenlijke huisvesting kan samenwerking faciliteren 

om te komen tot een goede begeleiding van kinderen van 0 tot 13 jaar: in onderwijs, 

maar ook in aanvullende voorzieningen van opvang en zorg. In voorliggend plan 

wordt daar, waar mogelijk, de ruimte voor gerealiseerd. 

 

De strategische thema’s uit hoofdstuk 4 gelden niet alleen voor de bouwopgaven in 

het IHP. De geformuleerde ambities ten aanzien van samenwerking gaan inhoudelijk 

verder en vragen op onderdelen specifiek beleid. Dat vraagt van gemeente, 

onderwijsbesturen en partners in opvang en zorg om het gesprek aan te blijven gaan 

over de wijze waarop de gezamenlijke inhoudelijke ambities voor alle kinderen in de 

gemeente bereikt kunnen worden. De gemeente maakt daar, vanuit haar regierol, 

met partijen bindende afspraken over. Intussen kunnen maatschappelijke partners op 

het niveau van de eigen kern de samenwerking actief verbeteren. 

 

Leerlingenontwikkelingen 

In het IHP zijn gegevens ten aanzien van de ontwikkeling van leerlingenaantallen 

gebruikt en verwerkt (zie hoofdstuk 6). De investeringsvoorstellen zijn gericht op het 

aansluiten van adequate huisvestingsruimte aan de meest waarschijnlijke 

ontwikkelingen. De situatie kan echter ontstaan dat een mismatch tussen vraag en 

aanbod ontstaat. Gemeente Geldrop-Mierlo en schoolbesturen spreken af dat zij op 

grond van de verordening in redelijkheid tot aanvullende maatregelen kunnen 

komen, waarbij het perspectief van de ordeningsprincipes in dit IHP overeind blijft.  

 

Om goed voorbereid te zijn adviseert RO groep de gemeente Geldrop-Mierlo om 

met regelmaat (bij voorkeur elke twee jaar) nieuwe leerlingenprognoses te laten 

opstellen. Op die wijze kan gemonitord worden of de prognoses in lijn blijven met het 

opgestelde IHP. 

 

Nb.: Van Rijkswege zijn verschillende wetwijzigingen doorgevoerd, voorgesteld en in 

voorbereiding. Dergelijke wijzigingen blijven van invloed op analyses en 

constateringen in de voorliggende visie en huisvestingsplan. 
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10. Bijlagen 

  
 

10 

Bijlagen 
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Bijlage 1. Informatiefundament 

 

Bijlage 2. Functionele en gebouwelijke scan (matrix) 

 

Bijlage 3. Algemeen kader 
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Bijlage 1. Informatiefundament 

   

Bijlage 1 
Informatiefundament 

Onderwijs & Opvang 

Geldrop-Mierlo 
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Bijlage 2. Functionele en gebouwelijke 
scan (matrix) 

  
 

Bijlage 2 
Functionele en 

gebouwelijke scan 

(matrix) 
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Bijlage 3. Algemeen kader 

   

Bijlage 3 
Algemeen kader 
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Bij het vormgeven van een IHP dient rekening te worden gehouden met algemene 

kaders en uitgangspunten en wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk beschrijft 

achtereenvolgens de maatschappelijke, gemeentelijke en wettelijke kaders. 

Ontwikkelingen binnen een bepaald kader worden tevens toegelicht. De 

onderwerpen en vraagstukken zijn in willekeurige volgorde beschreven en geven 

geen mate van belangrijkheid aan. 

 

Maatschappelijk  

 

Naar participatiesamenleving en aanspreken vereende krachten 

De ‘participatiesamenleving’ zet de burgers, bedrijven en instellingen centraal. Zij 

worden betrokken bij het vormgeven van de maatschappij. De moderne burger wil 

niet door de overheid worden bevoogd, maar ruimte krijgen om zijn eigen leven vorm 

te geven. Inwoners zoeken elkaar actief op in laagdrempelige vormen van 

samenwerking: in zorg en positieve gezondheid, tot energie-coöperaties en 

deeleconomie. Vernieuwde aandacht voor het coöperatieve past daarin. 

 

Meer initiatief bij de burger 

Burgers willen actief betrokken zijn bij inrichting en beheer van de publieke ruimte en 

voorzieningen. Ze nemen initiatief en pakken dagelijks problemen in hun 

leefomgeving aan. Aan de basis daarvan ligt een mengeling van persoonlijke 

gedrevenheid, bewustzijn van de eigen expertise of onvrede met een bestaande 

situatie: burgers weten het soms echt beter. Gemeenten realiseren zich dat en 

oefenen ‘loslaten’ door inwonersinitiatief actief te faciliteren. 

 

Verbinden 

Burgers raken in (nieuwe) verbanden flexibel met elkaar verbonden: een samenspel 

tussen mensen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dit 

draagt bij aan de bestendigheid en duurzaamheid van activiteiten door het 

efficiënter benutten van expertise, inzet, faciliteiten en voorzieningen. Belangrijk 

element daarin is het hebben van een toegankelijke, liefst inclusieve 

maatschappelijke infrastructuur, die ruimte biedt aan alle mensen, ook voor 

anderstalige nieuwkomers of voor mensen met een beperking door bijvoorbeeld 

gedragsproblematiek, ziekte of handicap. 

 

Duurzaamheid breed gedragen 

Een belangrijk nieuw thema is duurzaamheid en klimaatadaptie. Overheden stellen 

voorwaarden in wetgeving, zoals in de Wet Milieubeleid en nieuwe wetgeving uit het 

Klimaatakkoord. Verduurzamen is ook een maatschappelijke trend, die niet zal keren: 

burgers willen hun leven duurzaam invullen, zorgvuldig naar natuur, zuinig met 

verbruik van materialen en kwalitatief hoogwaardig om langer gebruik mogelijk te 

maken. Dit levert voor nu en zeker in de toekomst een zeer bewuste generatie.  

Streven naar intensiever, efficiënter en gedeeld vastgoedbeleid voor 

maatschappelijke functies en (her)gebruik van bestaand vastgoed past in deze 

verduurzamingsrealiteit. 
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Gemeentelijk  

 

Gemeente voelt zich verantwoordelijk 

De gemeente heeft enkele wettelijke taken op het gebied van onderwijs, zoals 

het handhaven van de Leerplichtwet, het inzetten van leerlingenvervoer, de 

zorgplicht voor onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs en het uitvoeren van 

onderwijsachterstandenbeleid via bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE). Daarnaast moet de gemeenteraad voldoende algemeen toegankelijk 

openbaar onderwijs borgen. De bevoegdheden zijn beperkt, terwijl de effecten en 

resultaten van het onderwijs van immense invloed zijn op de manier waarop de 

maatschappij en lokale gemeenschap worden vormgegeven en (onderling) acteren. 

 

Relatie met sociaal domein  

De gemeente kreeg met de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 een 

taakverruiming; WMO, Jeugdwet, Participatiewet. Het onderwijs valt formeel niet 

onder de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. Door de Wet Passend 

Onderwijs worden scholen echter via de samenwerkingsverbanden verplicht hun 

ondersteuningsplan af te stemmen op het beleidsplan jeugdhulp, met het doel dat 

alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 

mogelijkheden. Soms is het ook nodig dat onderwijs, jeugdhulp en gemeente 

afstemmen rondom individuele ondersteuning. Het onderwijs en de lokale overheid 

hebben elkaar als partners nodig om invulling te kunnen geven aan hun 

(gezamenlijke) opgaven in het belang van kinderen.  

 

Samen werken aan duurzame samenleving 

Het onderwijs heeft een belangrijke functie in het creëren van kansen voor de kernen 

in de gemeente. Door talenten te herkennen en te benutten én vroegtijdig zicht te 

krijgen op wat stimuleert, draagt onderwijs bij aan vitale participerende burgers en 

daarmee aan een sterke innovatieve gemeenschap. Het onderwijs moet blijven 

anticiperen op de veranderende behoeften in de maatschappij, van de kinderen en 

jongeren, van de ouders en ontwikkelingen in de omgeving.  

 

De komende jaren wordt van de gemeente als regisseur in het jeugddomein, en van 

de onderwijsinstellingen en andere partners eveneens inspanning gevraagd voor het 

vasthouden van een sterke, duurzame, inclusieve samenleving. Samenwerking biedt 

daarbij mogelijkheden om kinderen en jongeren kwalitatief hoogwaardige leer- en 

ontwikkellijnen te bieden in goede voorzieningen. Deze samenwerking vraagt een 

gezamenlijke visie op inhoud en vorm. 

 

Wettelijk (wet- en regelgeving) 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Het wettelijk kader van onderwijshuisvesting kent een gedeelde verantwoordelijkheid 

tussen gemeenten en schoolbesturen. De gemeente heeft de zorgplicht om 

voldoende en adequate huisvesting beschikbaar te stellen voor het PO, (V)SO en VO. 

De gemeente is (ook financieel) verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en 

herstel van constructiefouten. De verantwoordelijkheid van renovatie is in de huidige 

wetgeving nog niet vastgelegd, maar de verwachting is dat deze aan het 

gemeentelijke voorzieningenpakket van onderwijshuisvesting wordt toegevoegd. 
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Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid de huisvesting goed te beheren en 

te exploiteren. Zij draagt de kosten voor de exploitatie van het gebouw (energie, 

water, en schoonmaak), alsmede voor klein en groot onderhoud van het gebouw en 

de tuin gedurende de gebruikstermijn van het gebouw.  

  

Door de gedeelde verantwoordelijkheid in onderwijshuisvesting zijn de belangen 

tussen schoolbesturen en gemeente soms tegengesteld. De gemeente heeft er baat 

bij investeringen zo laag mogelijk te houden. De keuze om investeringen in 

nieuwbouw uit te stellen of te verwijzen naar leegstand is soms verleidelijk, ondanks 

dat onderhoudskosten of energiekosten (verantwoordelijkheid schoolbestuur) 

daardoor juist hoger kunnen zijn. Schoolbesturen hebben tegelijkertijd behoefte aan 

een gebouw dat goed te exploiteren is: passend bij de omvang van de school, 

modern en efficiënt, en energievriendelijk. Zij kan er baat bij hebben om onderhoud 

te verminderen om eerder in aanmerking te komen voor een nieuw schoolgebouw. 

 

Het juridisch eigendom, en daarmee de juridische aansprakelijkheid, ligt in beginsel bij 

het schoolbestuur. Daardoor mag het schoolbestuur een gedeelte van het gebouw 

verhuren of in medegebruik geven, mits dit medegebruik is voor uit de openbare kas 

bekostigd onderwijs of voor andere culturele, maatschappelijke of recreatieve 

doeleinden. Bij verhuur dient het schoolbestuur aan het college van B&W 

toestemming te vragen voor het onttrekken van de onderwijsbestemming van het 

gebouwdeel. Omdat de gemeente het gebouw en de ondergrond bekostigt, heeft 

zij het economisch claimrecht als het schoolbestuur het gebouw, of een gebouwdeel 

niet langer gebruikt. In die situatie krijgt de gemeente ook het juridisch eigendom van 

het betreffende gebouw. Een gemeente of schoolbestuur kan tevens het initiatief 

nemen om delen van het schoolgebouw aan de onderwijsbestemming te onttrekken. 

In dat geval gaat voor dit gebouwdeel het eigendom over naar de gemeente. 

 

Gemeentelijke verordening als vangnet 

Gemeenten zijn op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), Wet op het 

voortgezet Onderwijs (WVO) en Wet op Expertisecentra (WEC) verplicht om samen 

met schoolbesturen in Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) een 

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs te ontwikkelen en vast te stellen. 

Daarin zijn op basis van gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid kaders, 

uitgangspunten en inhoudelijke voorwaarden geregeld. Ook worden de procedures 

voor het aanvragen van voorzieningen in de huisvesting, toegespitst op specifieke 

gemeentelijke voorwaarden, vastgelegd. Voorzieningen in de huisvesting zijn:  

 

• Voor blijvend of voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen10; 

• Herstel van constructiefouten bestaande uit schade aan een gebouw 

veroorzaakt door eigen gebrek of eigen bederf, evenals uit kosten gemoeid met 

het voorkomen van nog niet zichtbare materiële schade onmiddellijk 

voortvloeiend uit ontwerpfouten, uitvoeringsfouten of wanprestatie; 

• Herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakket, 

leer- en hulpmiddelen of meubilair ingeval van bijzondere omstandigheden; 

• Huur van een sportterrein voor een school voor voortgezet onderwijs voor het 

onderwijs in lichamelijke oefening. 

 

 
10 (Vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, (gedeeltelijk) in gebruik nemen van bestaand gebouw, 

verplaatsing van bestaande noodlokalen, terrein voor het realiseren van voorgaande voorzieningen. Inrichting 

met onderwijsleerpakket en/of meubilair (mits niet eerder bekostigd). Medegebruik ander onderwijsgebouw. 
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Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het aanvragen voor de voorziening in de 

huisvesting (binnen de vastgestelde procedures). Schoolbestuur is volgens de wet 

aangewezen als bouwheer voor de realisatie. De gemeente stelt bouwrijpe grond en 

middelen beschikbaar. Indien schoolbestuur het bouwheerschap niet wenst kan het 

aan de gemeente verzoeken om dit bouwheerschap over te nemen. Gemeente kan 

dan een andere partij zoeken. 

 

De gemeente heeft de bekostigingsverantwoordelijkheid voor realisatie, 

instandhouding en exploitatie van gymnastiekvoorzieningen (lokaal 

bewegingsonderwijs). De gemeente ontvangt hiervoor via het gemeentefonds een 

vergoeding. Wanneer een school gebruik maakt van een gemeentelijke 

sportvoorziening, dient de gemeente de accommodatie om niet in gebruik te geven 

voor het vastgestelde aantal klokuren. Het financieel risico van de exploitatie ligt dan 

bij de gemeente. Indien de gymnastiekvoorziening, na realisatie door gemeente, 

eigendom is van het schoolbestuur, ontvangt zij voor het vastgesteld aantal klokuren 

een (vastgestelde) vergoeding. De resterende kosten voor exploitatie en 

instandhouding dienen via medegebruik opgevangen te worden. 

 

In het amendement dat in februari 2020 aangenomen is door de Tweede Kamer, 

worden scholen verplicht minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs te geven.  

Er staan geen klokuren of lesuren in het amendement en daarover zijn ook geen 

afspraken c.q. bepalingen aangepast. De KVLO gaat er daarom vooralsnog vanuit 

dat de huidige afspraken c.q. bepalingen met betrekking tot de bekostiging en 

gemeentelijke facilitering van de accommodatie blijven gelden (artikel 117 WPO).  

 

Investeren in huisvesting ten behoeve van kinderopvang (kinderdagopvang, 

peuteropvang, buitenschoolse opvang) valt niet onder de zorgplicht van de 

gemeente en is daarmee ook geen onderdeel van de verordening. Organisaties voor 

kinderopvang worden op andere wijze gefinancierd en dienen zelf te investeren in 

hun huisvesting of een passende huur te betalen voor de huisvesting waar zij gebruik 

van maken.  

 

Maatschappelijke vraagstukken  

Onderwijshuisvesting dient bij nieuwbouw te voldoen aan de wettelijke bouweisen 

(bouwbesluit). Aan bestaande onderwijsgebouwen stelt de wetgever slechts 

beperkte wettelijke eisen. Belangrijkste voorwaarde is dat gebruik als schoolgebouw 

vergunbaar is en dat dus aan minimale eisen met betrekking tot gezondheid en 

veiligheid wordt voldaan. Dat is te begrijpen, omdat gebouwen een levens en 

gebruiksduur hebben van vele jaren (minimaal 40 jaar). Inhoudelijke veranderingen in 

het onderwijs kunnen aanleiding zijn voor gemeente en schoolbestuur om naar deze 

accommodaties te kijken.  

 

Tegelijkertijd vragen maatschappelijke ontwikkelingen als klimaat, energieneutraliteit, 

Frisse Scholen en duurzaamheid aandacht bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Deze ontwikkelingen vinden stap voor stap ook hun plek in bouwregelgeving.  

PO Raad, VO Raad, VNG en rijk werken samen aan het verbeteren van het wettelijke 

kader. Momenteel ligt wetgeving voor die de schoolbesturen en gemeente meer 

gezamenlijke en gelijkwaardige verantwoordelijkheid geeft in de voorzieningen voor 

de huisvesting. Belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is een wettelijk kader rondom 

renovatie, waarbij renovatie als levensduurverlenging van tenminste 25 jaar een 

volwaardig alternatief wordt voor nieuwbouw. 
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De uitdaging voor gemeenten is om intussen keuzes te maken, die daar soms op 

vooruit lopen. Een beter gebouw leidt tot een hogere kwaliteit van het onderwijs 

(door betere verblijfscondities) en een efficiëntere exploitatie voor het schoolgebouw 

(waardoor meer geld beschikbaar blijft voor onderwijs). Maar grotere huisvestelijke 

ambities leiden ook tot een hogere investering. Elke aanscherping van 

kwaliteitsafspraken voor nieuwbouw kost geld; bouwkosten worden immers hoger.  

  

Belangrijke maatschappelijk ontwikkelingen zijn: 

 

• Energie en CO2-neutraliteit 

De wetgever ontwikkelt beleid op weg naar energie-efficiëntie. De eerste stap 

naar deze verduurzaming werd gezet in het Energieakkoord uit 2013. Daarna zijn 

op wereldschaal in Parijs afspraken gemaakt en deze worden via klimaattafels in 

publiek-private samenwerking tussen overheid, instellingen, bedrijven en burgers 

vertaald naar concrete doelstellingen en een praktische aanpak voor Nederland: 

het Klimaatakkoord.  

Ook voor onderwijshuisvesting (utiliteitsbouw) komt binnenkort een vast te stellen 

routekaart PO en VO, die tot een aanscherping van het beleid leidt. Dit heeft 

consequenties voor zowel nieuwbouw in de vorm van verscherpte bouweisen als 

een verplichte aanpak van bestaand vastgoed met als doel het bereiken van 

CO2-neutraliteit in 2050. Vooruitlopend op de routekaarten is het een verplichting 

om bij nieuwbouw gasloos en bijna energie neutraal (BENG) te bouwen. 

 

• Frisse Scholen en Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting 

Kwaliteit van onderwijshuisvesting is van invloed op de prestaties van de 

leerlingen en het onderwijzend personeel. Het waarborgfonds & Kenniscentrum 

Ruimte-OK heeft in overleg met de PO-Raad en de VNG het Kwaliteitskader 

Onderwijshuisvesting ontwikkeld, waarin gebouwen worden beoordeeld op 

verschillende aspecten op de thema’s Beleving, Gebruik en Techniek. Het laat 

ook zien waar deze basiskwaliteit uitstijgt boven de wettelijke minimumeisen uit 

het Bouwbesluit. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een soortgelijk kader 

opgesteld voor de kinderopvang: Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. 

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft als onderdeel van het 

programma Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Programma van Eisen opgesteld 

met minimale eisen voor een goed binnenmilieu en een lage energierekening; 

PvE Frisse Scholen. Frisse Scholen is een kwaliteitskader, waarmee wetgever, 

gemeenten en onderwijs streven naar verbetering van de kwaliteit van zowel 

nieuwbouw als ook bestaande scholen, gericht op de verbetering van de 

verblijfsaspecten Energie, Lucht, Temperatuur, Licht en Geluid.  

 

Voor alle thema’s zijn prestatie-eisen voor drie kwaliteitsniveaus omschreven; C, B 

A. Op de thema’s energie en lucht dient bij nieuwbouw minimaal voldaan te 

worden aan klasse B, om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit. Gemeente, 

schoolbestuur en kindpartners zoeken samen op lokaal niveau een balans in de 

ambities en investeringen in gebouwkwaliteit. 

 

  



 

Geldrop-Mierlo  I  RO21050211 75 

• Duurzaamheid 

Onderwijshuisvesting moet de gebruiksfunctie duurzaam ondersteunen. Daarbij 

zijn neutraliteit in energiegebruik alsmede kwaliteit en hergebruik van materialen 

voor de hand liggende thema’s. Maar daarnaast moet ook aandacht zijn voor 

de continuïteit van geschiktheid van een schoolgebouw. Goede, relevante 

schoolgebouwen kunnen onderwijs, en vooral de te verwachten veranderingen 

daarin, op lange termijn meemaken. Gemeenten, schoolbesturen en 

kindpartners moeten ook vanuit dat inhoudelijke perspectief samen beoordelen 

of investeren in onderwijsgebouwen zinvol is met een blik, die verder gaat dan 

vandaag en morgen. 

 

Een eerlijke balans 

De taakverdeling tussen gemeente en schoolbesturen voor adequate huisvesting kan 

problemen opleveren. Partijen hebben immers niet altijd gelijke belangen. Gemeente 

heeft er baat bij als schoolbestuur een gebouw goed exploiteert en lang actief 

onderhoudt tot bij voorkeur zelfs na het einde van de gebruiksduur. Schoolbestuur ziet 

graag dat een gemeente proactief (vroeg) investeert in nieuwbouw van een efficiënt 

te exploiteren gebouw. De eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen 

maken het gecompliceerder om tot afspraken te komen binnen het bestaande 

wettelijk kader. Daarbij zijn verschillende thema’s relevant: 

 

• De discussie over duurzaamheid heeft een nieuwe dimensie gekregen door de 

snel scherper wordende eisen met betrekking tot energiegebruik. Vanuit 

duurzaamheidseisen wordt het onderscheid tussen exploitatie/onderhoud en 

investering minder relevant. Om die reden wordt het voorstel gedaan om 

renovatie, naast nieuwbouw c.q. opwaardering tot nieuwbouwvoorwaarden van 

een bestaand gebouw, een onderdeel van het voorzieningenpakket te laten 

worden (met als uitgangspunt dat dit leidt tot een levensduurverlenging van 

tenminste 25 jaar). 

• Het wordt relevanter dat vanuit Total Cost of Ownership een verband wordt 

gelegd tussen investeringen vanuit wettelijke zorgplicht en onderhoudsplannen 

van schoolbesturen op de middellange en lange termijn. Onderhoudsgelden 

kunnen dan immers samengevoegd worden met investeringsmiddelen om tot 

efficiënte maatregelen te komen. 

• Om dit te verbinden is kan het helpen als schoolbesturen ruimte krijgen om mee 

te investeren in huisvesting vanuit hun materiële instandhoudingsvergoeding. Tot 

nu is dat ingewikkeld en slechts beperkt toegestaan voor het Voortgezet 

Onderwijs; enkel voor co-investeren in maatregelen, die in exploitatie terug 

verdiend kunnen worden. Voor het Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal 

Onderwijs zijn de beperkingen stringenter en uitbreiding van de mogelijkheden 

behoort tot de aan het Rijk aangereikte voorstellen voor een wetsaanpassing van 

PO Raad, VO Raad en VNG. 

• Een heldere en bindende planning op de middellange en lange termijn (tot 20 

jaar) is noodzakelijk. Het is daarom waarschijnlijk dat het instrument Integrale 

Huisvestingsplanning (IHP) een wettelijke verankering krijgt en voor elke gemeente 

een verplichting wordt. Ook de procedures ten aanzien van jaarlijkse aanvragen 

dienen daarbij aangepast te worden aan de nieuwe werkelijkheid. 
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Goede financiële randvoorwaarden 

Bouwprijzen zijn in de afgelopen jaren gestegen door verschillende ontwikkelingen. In 

de eerste plaats was er een correctie op forse prijsdalingen uit de recessie van 2008. 

Daarnaast ontstonden capaciteitsproblemen, met name in bouwmaterialen. En 

tenslotte namen de kwaliteitseisen voor duurzaamheidsvragen toe, vooruitlopend op 

wettelijke verankering. Bijna Energie Neutraal Bouwen (BENG) werd een verplichting in 

de aanloop naar ENG of zelfs klimaatneutraal. 

  

Als reactie daarop heeft de VNG in 2018 verhoging van de normbedragen van 

nieuwbouw geadviseerd. De gemeenten hebben gezamenlijk aan het Rijk gevraagd 

om deze prijswijziging aan te passen in de berekeningen voor het gemeentefonds. De 

reeds verhoogde normen gaan uit van ‘sober en doelmatig bouwen’ en zijn 

gebaseerd op het oude bouwbesluit. Hiermee kan nog geen invulling gegeven 

worden aan BENG of andere kwaliteitsvoorwaarden. Het is aan de gemeente om, in 

overleg met schoolbesturen, een balans te zoeken tussen deze kwaliteitseisen en de 

financiële ruimte. Daarbij zijn verschillende aandachtspunten relevant: 

 

• Betaalbaarheid in relatie tot opgave: Toegekende bouwbudgetten in de 

uitvoeringsplanning moeten leiden tot uitvoerbare plannen. Dit vraagt van 

gemeente en schoolbesturen om in goed overleg een balans te zoeken tussen 

het toekennen van voorzieningen in het kader van zorgplicht en de soms 

beperkte financiële ruimte van de gemeente. 

• Kwaliteitsvoorwaarden: Hogere eisen vertalen zich in een hogere bouwprijs. De 

kwaliteitseisen zullen de komende jaren verder toenemen vanwege stappen in 

de richting van energieneutraliteit. Extra eisen leiden vaak tot grotere 

prijsstijgingen en later vlakken die dan af. Er moet daarom gestreefd worden naar 

een balans tussen kwaliteitseisen en het beschikbaar te stellen bouwbudget.  

• Eigen bijdrage van schoolbesturen: Schoolbesturen in het Voortgezet Onderwijs 

mogen vanuit Total Cost of Ownership (TCO)benadering mee-investeren in 

nieuwbouw of renovatie van een school als deze extra investeringen (in 

duurzaamheid) binnen een aanvaardbare tijd kunnen worden terugverdiend. De 

verwachting is dat deze mogelijkheden worden uitgebreid voor het Primair en 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs. 

• Lokale marktomstandigheden: De VNG baseert de normbedragen op een 

algemeen beeld van de prijsontwikkeling in de bouw. In verschillende delen van 

het land gelden vaak andere voorwaarden en het is aan een gemeente zelf om 

daar in IHP of verordening keuzes in te maken. 

• Continuïteit: Bouwprijzen kunnen binnen korte termijn sterk fluctueren. Met het 

oog op de te verwachten veranderingen in eisen de komende tijd, lijkt het voor 

de hand te liggen om in IHP en verordening afspraken te maken over hoe met 

prijsstijgingen kan worden omgegaan. Dit met het oog op de langjarige 

realiseerbaarheid van een gedragen, vast te stellen uitvoeringsprogramma. 
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