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Uitvoeringsprogramma Stadspark Montfoort 
Concept november 2025, behorende bij Visie Stadspark 
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In de Visie Stadspark (versie augustus 2025) staat verspreid over het document een aantal uit te voeren werkzaamheden, voor nu of in de toekomst. 
In dit separate uitvoeringsprogramma zijn deze acties overzichtelijk opgenomen. Het Uitvoeringsprogramma dient ter ondersteuning van 
besluitvorming in de gemeenteraad en vormt de leidraad voor de uit te voeren acties en werkzaamheden. 

In de Visie Stadspark zijn aanpassingen in drie verschillende deelgebieden beschreven, en een klein aantal aanpassingen daarbuiten. Daarnaast zijn 
er ook overkoepelende aanpassingen (bijvoorbeeld de verharding op de paden) aangeduid. Hieronder volgen vijf tabellen waarin de aanpassingen 
zijn opgenomen, de termijn waarop geadviseerd wordt deze uit te voeren en hoe de aanpassingen die op korte termijn spelen, worden aangevlogen.  

  



3 
 

 

 

  

Aanpassingen deelgebied centrum park:  
 

Korte termijn (1-2 jaar) 
 

evenemententerrein ophogen en/of draineren 2025/2026: onderzoeken wat mogelijk is 

diversere beplanting Wordt meegenomen in beheer en onderhoud van het park 

QR-fit route ook geschikt maken voor mensen zonder mobiel Past niet bij het idee van een QR-route waarbij de oefening steeds 
wisselen, eventueel een paar oefeningen op papier printen 

bankjes langs het water, bij (nieuwe) speeltuin en picknickplek Wordt door gemeente opgepakt 

stroomkast passend maken voor evenementen Wordt per direct bekeken en aangepast mits dit mogelijk en 
betaalbaar is 

  

Lange termijn  
 

verwijderen halfpipe 2025/2026: ontwerp voor herinrichting terrein, halfpipe wordt pas 
verwijderd als skatepark klaar is 

uitbreiding natuurspeelplaats met hutten bouwen, klimbos, blote 
voeten 
pad, waterspeelplaats met zand en trekvlot (bij kikkerpoel i.v.m. 
ondiep water). Meer 'gewone' speeltoestellen toevoegen 

Onderdeel van visie langere termijn 
gefaseerd elementen toevoegen 

hondvriendelijke zwemplek/oefentoestellen Onderdeel van visie langere termijn 
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Aanpassingen deelgebied ijsclub en kinderboerderij:  
 

Korte termijn (1-2 jaar) 
 

kinderboerderij diervriendelijker en toegankelijker/beleefbaarder maken Hiervoor wordt een deeltraject opgestart, ism beheerder 
kinderboerderij en ijsclub. Onderdeel hiervan is te kijken naar een 
andere/nieuwe beheerafspraken 

openbaar toilet toevoegen idem 

horeca bij kinderboerderij toevoegen idem 

kinderboerderij vaker open idem 

vergroenen afscheidingen tussen kinderboerderij en ijsclub idem 

informatiebordjes bij kinderboerderij toevoegen idem 
  

Lange termijn 
 

gedeelde basisvoorzieningen tussen kinderboerderij en ijsclub (met eventueel ook 
horeca) 

idem 

educatie over boerderijdieren idem 

lange vlonder aan het water  Afstemming met HDSR noodzakelijk, Grote Gracht wordt door hen 
beheert 
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Aanpassingen deelgebied achter de sporthal   
 

Korte termijn (1-2 jaar) 
 

zwerfvuil onder controle houden bij openbaar maken sportpark Onderdeel van herinrichting gebied rond sporthal: bij 
herinrichting parkeerplaats rekening houden met 
vermijden 'dode hoeken'. 

minder hekken en/of vergroenen erfafscheidingen (open sportpark) Met MSV bespreken, ook in relatie met zwerfvuil op 
velden 

parkeren voor de sporthal efficiënter maken Vervolgtraject: afhankelijk besluitvorming scouting 

extra fietsparkeren toevoegen bij sporthal en voetbal Vervolgtraject: afhankelijk besluitvorming scouting 

watertappunt Vervolgtraject: afhankelijk besluitvorming scouting 
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Overige aanpassingen (verdeelt over hele Stadspark)  
 

Korte termijn (1-2 jaar) 
 

kleiner en omheint losloopgebied honden boomgaard uitvoering 2025/2026, ook als resultaat pilot 
losloopgebied   

Lange termijn 
 

schaaktafel zuidwesthoek boomgaard Onderdeel van visie langere termijn 

watertappunt IKC Onderdeel van visie langere termijn 
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Aanpassingen overkoepelende thema's: 
 

  

Korte termijn (1-2 jaar) 
 

hoofdas elementenverharding, Grote Bospad en andere paden halfverharding 2025/2026, uitvoering door gemeente  

verschillende kruispunten aanpakken Oversteek Parklaan: 2025/2026, uitvoering door 
gemeente. Start met evaluatie. 

oevers voor vissers kort maaien per direct opgepakt iom hengelsportvereniging 

verjongen van de bomen doorlopend, bij natuurlijke momenten 

historie zichtbaarder maken/educatie hierover toevoegen (aanduiding historische 
gebouwen vanaf brug, Grote Bospad, verhaal het land van Strick en Roover), 
historisch betonpaaltje langs provinciale weg versterken 

Wordt opgepakt door de gemeente ism SHK en SOM, 
Koersgroep 

educatie over dieren en natuur uitbreiden Wordt opgepakt door gemeente ism NMU en LEU 

de biodiversiteit in het Stadspark wordt actief versterkt. Biodiversiteit is daarmee 
een volwaardig thema binnen het ontwerp, beheer én beleving van het 
Stadspark 
 

Doorlopend 

  

Lange termijn (na 2 jaar) 
 

opwaarderen hoofdas door eenduidige invulling Onderdeel van visie langere termijn 

meer ingangen sportpark Onderdeel van visie langere termijn 

 


