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1 Inleiding  
De raad heeft op 28 maart 2024 ingestemd met de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar 
het Klimaatlandschap en het college de opdracht gegeven dit verder te onderzoeken in de 
gebiedsontwikkelingsfase. Deze concretiseringsfase bestaat uit 3 subfasen: definitie, ontwerp en 
voorbereiding.  
 
Het ‘spinnenweb’ uit de vorige fase vormt het startpunt van de definitiefase en onderstreept dat alle 
onderdelen met elkaar samenhangen. De focus ligt op het vinden van een balans tussen de 
verschillende aspecten van het ‘spinnenweb’. De puzzel moet worden gelegd, waarbij uiteenlopende 
uitdagingen en opgaven van de gemeente Waadhoeke op het gebied van natuur, water en 
energievoorziening samenkomen in één geïntegreerd landschap. Lokaal eigendom en communicatie 
& participatie zijn hierin cruciale elementen. Samenwerking, betrokkenheid, bewustwording, 
draagvlak en kennisdeling spelen een belangrijke rol, zoals ook benoemd in het participatiebeleid van 
de gemeente Waadhoeke. Daarnaast is nauwe samenwerking nodig met lokale energiecoöperaties, de 
provincie Fryslân, grondeigenaren, inwoners, dorpsbelangen, de vogelwacht en natuurorganisaties. 
 
De afgelopen periode is er veel gebeurd rondom het Klimaatlandschap. Er zijn afstemmingsgesprekken 
gevoerd met bevoegde gezagen om te achterhalen welke wet- en regelgeving van toepassing is op de 
ontwikkeling van het Klimaatlandschap. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met verschillende 
betrokken partijen, zoals energiecoöperaties, grondeigenaren en dorpsbelangen, om inzicht te krijgen 
in hun wensen en participatiebehoeften binnen het Klimaatlandschap. Het doel van deze gesprekken 
is om de posities en belangen van de partijen helder te krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan het in 
kaart brengen van mogelijke samenwerkingsvormen tussen energiecoöperaties, grondeigenaren en 
marktpartijen, waarmee eventueel een juridische entiteit kan worden opgericht. 
 
Om inspiratie op te doen voor de inrichting van het Klimaatlandschap is een bezoek gebracht aan de 
Energietuin Assen. Tijdens dit bezoek gaf energiecoöperatie AsserEnergie, samen met de gemeente 
Assen, een toelichting op hun aanpak en hun ervaringen. 
 
Verder is de communicatiestrategie versterkt door de website te actualiseren, flyers en advertenties 
te ontwikkelen en nieuwsbrieven uit te brengen. Er worden momenteel ook verdiepende interviews 
afgenomen en inloopbijeenkomsten met verdiepende sessies voorbereid.  
 
In deze voortgangsrapportage worden de communicatiestrategie en de belangrijkste inzichten uit de 
gesprekken met betrokken partijen kort toegelicht en samengevat. Tot slot wordt beschreven wat de 
vervolgstappen zijn voor het indienen van de eindstukken van de definitiefase richting de raad.  
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2 Doel  
In 2020 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsagenda Waadhoeke vastgesteld. Daarin is 
opgenomen dat de gemeente in 2040 energieneutraal wil zijn. Dit betekent dat alle energie die in dat 
jaar wordt verbruikt, ook duurzaam moet worden opgewekt. De ontwikkeling van het 
Klimaatlandschap draagt bij aan dit doel, doordat hier duurzame energie wordt opgewekt. 
 
Maar de gemeente staat voor meer uitdagingen. Op het gebied van natuur is er sprake van 
achteruitgang en een afname van biodiversiteit. Daarnaast zijn er opgaven op het gebied van 
klimaatadaptatie, verzilting, watervervuiling, droogte en bodemdaling. Met het Klimaatlandschap 
wordt een nieuw landschap gecreëerd waarin ruimte is voor meerdere gemeentelijke opgaven. Zo 
zorgen we ervoor dat versnippering in het landschap wordt voorkomen. 
 
Daarnaast vindt de gemeente Waadhoeke het belangrijk dat het Klimaatlandschap voor minimaal 60 
procent in lokaal eigendom is met een wens van 100%. Hiervoor dient samengewerkt te worden met 
energiecoöperaties en grondeigenaren en is het uitgangspunt dat inwoners van Waadhoeke profiteren 
van de duurzame energie die binnen het Klimaatlandschap wordt opgewekt. Een deel van de 
opbrengsten kan zo worden geïnvesteerd in de directe omgeving, zodat iedereen ervan mee kan 
profiteren. 
 
Op deze manier werkt gemeente Waadhoeke aan een duurzame toekomst, waarin energie, natuur en 
leefomgeving in balans zijn – voor een mooi en toekomstbestendig Waadhoeke. 
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3 Communicatiestrategie 
Om de doelen van het Klimaatlandschap helder en duidelijk over te brengen, zijn de volgende 
communicatiemiddelen ontwikkeld: 

• Website 
• Flyer 
• Advertenties 
• Nieuwsbrief 

3.1 Website 
Op de website van de gemeente Waadhoeke is de webpagina Klimaatlandschap geactualiseerd. Deze 
bevat momenteel een kernverhaal, visualisatie, tijdlijn, Q&A, aanmelding voor de nieuwsbrief en een 
overzicht van inspirerende energietuinen/Klimaatlandschappen. De website vormt de basis voor alle 
informatie over het Klimaatlandschap. De website is zo ingericht dat deze voldoet aan de richtlijnen 
voor digitale toegankelijkheid. Hij is opgebouwd uit verschillende themablokken met 
doorklikmogelijkheden voor meer informatie over de thema’s. Extra tegels worden toegevoegd zodra 
er nieuwe inhoud beschikbaar is. De meest gestelde vragen zijn gebundeld en worden beantwoord op 
de webpagina. Inwoners en belanghebbenden kunnen aanvullende vragen of opmerkingen sturen 
naar duurzaamheid@waadhoeke.nl of contact opnemen via het algemene telefoonnummer van 
Waadhoeke: 0517-380380. Collega’s achter de gemeentebalie zullen vragen beantwoorden en waar 
nodig doorschakelen naar de projectgroep. Het projectteam houdt een lijst bij met ingebrachte 
opmerkingen, vragen en bezwaren, inclusief de antwoorden en of/hoe deze worden meegenomen in 
het verdere verloop van het Klimaatlandschap. De inbreng van inwoners nemen we serieus, omdat zij 
ons kunnen wijzen op zaken die we over het hoofd zien of waardevolle ideeën en suggesties kunnen 
aandragen om het plan verder te verbeteren. 

3.2 Flyer 
Er is een flyer (zie figuur 1) opgesteld om inwoners binnen de ‘inner circle’ (een straal van 4 km rondom 
het Klimaatlandschap) te informeren over de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen en zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Er zijn in totaal flyers richting 1500 adressen 

Figuur 1: Flyer verstuurd richting de 'inner circle'.
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in Sexbierum, Herbaijum, Dongjum, Boer, Tzummarum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Franeker, 
Pietersbierum en Wijnaldum gestuurd. De flyer is op 3 april huis-aan-huis verspreid. 

3.3 Advertenties 
Vanuit de flyer is een advertentie opgesteld welke inwoners van Waadhoeke en Harlingen zal bereiken 
(figuur 2). Het doel is hen te informeren over hoe men op de hoogte kan worden gehouden van 
ontwikkelingen rondom het Klimaatlandschap en zich aan te melden voor de nieuwsbrief. De 
advertenties komen een week na de flyers in de kranten Franeker Courant, van Wad tot Stad en de 
Harlinger Courant zodat de ‘inner circle‘ als eerste op de hoogte is. Via de QR-code is te zien hoeveel 
mensen de webpagina via de krant hebben bezocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Nieuwsbrief 
Mensen kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief die eens in de drie à vier weken wordt 
gepubliceerd. Elke editie focust op een specifiek thema binnen het Klimaatlandschap waar in die 
periode aan is gewerkt. In de eerste publicatie, die op 14 april verschijnt, komt het bezoek aan 
Energietuin Assen-Zuid aan bod, samen met een interview van de bestuurder van AsserEnergie. Voor 
de eerste nieuwsbrief hebben zich 82 mensen aangemeld. Hiervan zijn er 30 afkomstig uit Sexbierum, 
13 uit Wijnaldum, 5 uit Tzummarum, 5 uit Herbaijum, 3 uit Oosterbierum en 3 uit Dongjum. De overige 
aanmeldingen zijn verspreid over verschillende dorpen, met één of twee aanmeldingen per dorp. Een 
enkele aanmelding komt van buiten de gemeente Waadhoeke. De tweede editie van de nieuwsbrief 
richt zich op natuur, biodiversiteit en moestuinen/voedselbossen binnen energietuinen. 

3.5 Inloopbijeenkomst 
Momenteel worden binnen de projectgroep ideeën voor de inloopbijeenkomsten uitgewerkt. Er komt 
een inloopbijeenkomst met verdiepende sessies op 27 mei in OBS Barraboech te Sexbierum. Het doel 
van deze bijeenkomst is om mensen, naast algemene informatie over het Klimaatlandschap en de 
huidige stand van zaken, ook kennis te delen over verschillende thema’s die binnen het 
Klimaatlandschap spelen en waarmee een puzzel gelegd moet worden. Inwoners kunnen in deze fase 
(nog) niet meewerken, maar mogelijk wordt later wel hun mening en inbreng gevraagd bij te maken 

Figuur 2: De advertentie in de Franeker Courant, van Wad tot Stad en de Harlinger Courant.
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keuzes wat betreft inpassing van het gebied. De kennis opgedaan uit de bijeenkomsten kan men 
gebruiken als hen later wordt gevraagd voor een mening en keuzemogelijkheden.  

4 Ruimtelijke procedures 
De gebiedsontwikkeling van het Klimaatlandschap combineert uitdagingen in de energievoorziening 
van Waadhoeke met bijvoorbeeld lokale zon en wind, met natuuruitdagingen zoals het gebrek aan 
biodiversiteit en de achteruitgang van de natuur, en wateropgaven zoals klimaatadaptatie, verzilting 
en verzakking. Vanuit ruimtelijk perspectief is dit een complexe puzzel om te leggen en een grote 
opgave. Zeker ook met de noodzaak voor verzwaring van onderstation Herbaijum en de aanleg van 
kabels en leidingen.  
De bestaande weilanden worden getransformeerd tot een landschap waarin ruimte is voor meerdere 
gemeentelijke opgaven, waaronder de opwek van duurzame energie. Dit betreft niet alleen een 
technische verandering, maar ook een landschappelijke transitie. Hiervoor moet het vigerende 
omgevingsplan worden aangepast, waarbij een goede ruimtelijke onderbouwing essentieel is. 
 
Op 10 maart 2025 heeft er een overleg plaatsgevonden met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van 
gemeente Waadhoeke over de te volgen ruimtelijke procedures voor de ontwikkeling van het 
Klimaatlandschap. Het beoogde gebied voor deze ontwikkeling bestaat uit vier deelgebieden met 
verschillende eigenaren, elk met de volgende geldende omgevingsplanfuncties (zie figuur 3): 
 

• Deelgebied 1: Bestemming Agrarisch – Glastuinbouw – Groen 
• Deelgebied 2: De Bjirmen – Bestemming Bedrijf – Windturbinepark 
• Deelgebied 3: Bestemming Agrarisch 
• Deelgebied 4: Bestemming Agrarisch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: Vier deelgebieden binnen het Klimaatlandschap
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Om hier het Klimaatlandschap te kunnen realiseren dient het omgevingsplan gewijzigd te worden. 
Gezien de aard en omvang van het project moet een uitgebreide procedure van minimaal zes maanden 
worden doorlopen. Afhankelijk van de zienswijzen en bezwaren die mogelijk ingediend worden, kan 
de procedure echter langer duren. 
 
De wijziging van het omgevingsplan en het plan-MER zijn zorgvuldige procedures waarbij alle zaken 
goed onderbouwd moeten worden. Een goede ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van het 
omgevingsplan is essentieel om de gewenste planwijziging juridisch en inhoudelijk te rechtvaardigen. 
De onderbouwing moet aantonen dat de voorgestelde wijziging past binnen het ruimtelijk beleid, 
maatschappelijk wenselijk is en dat alle relevante belangen en effecten zorgvuldig zijn afgewogen. Het 
participatieplan en de economische haalbaarheid zijn hierbij belangrijke aspecten. Het 
participatieplan, dat door het college van B&W wordt vastgesteld, beschrijft hoe de gemeente het 
participatieproces heeft doorlopen. Daarnaast moet de economische uitvoerbaarheid van het 
Klimaatlandschap goed onderbouwd worden. Dit omvat een gedegen risicoanalyse voor de 
nadeelcompensatie (voorheen planschade) als gevolg van bijvoorbeeld overlast door windmolens. Het 
voorstel is om voor de vier  deelgebieden de omgevingsplanwijzigingsprocedure gelijktijdig te 
doorlopen. 
 
Het ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Waadhoeke, waarin het Klimaatlandschap is 
opgenomen, ligt van 7 maart tot en met 17 april 2025 ter inzage. 

5 Natuur en Ecologie 
Natuur en ecologie vormen belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van het Klimaatlandschap. 
Er wordt ingezet op de ontwikkeling van minimaal 25% en maximaal 50% natuur binnen het gebied, 
met als streven om 50% natuur te realiseren. 
 
In de komende periode staan overleggen gepland met verschillende natuurorganisaties, zoals de 
Vogelwacht, Friese Milieu Federatie, Landschapsbeheer Fryslân, Natuurmonumenten en It Fryske Gea. 
In de volgende fase (ontwerpfase) zal verder worden ingezoomd op de benodigde onderzoeken ten 
behoeve van natuur en ecologie.  
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6 Bevoegde gezagen 
Het Klimaatlandschap is een majeur project dat een zorgvuldige afstemming vraagt met verschillende 
bevoegde gezagen zoals Wetterskip Fryslân, defensie (vliegbasis Leeuwarden) en provincie Fryslân. 
Vooral omdat deze partijen een belangrijke rol spelen in het beheer en wet- en regelgeving die relevant 
zijn voor de ontwikkeling van het Klimaatlandschap.  

6.1 Provincie Fryslân 
De provincie is verantwoordelijk voor het vaststellen van ruimtelijke beleidsplannen en het verlenen 
van vergunningen voor projecten die grote invloed hebben op het landschap. Dit betekent dat de 
provincie nauw betrokken moet worden bij de ontwikkeling van het Klimaatlandschap, zowel voor 
goedkeuring als voor afstemming met provinciale plannen. Een belangrijk aspect hierbij is dat het 
Klimaatlandschap opgenomen moet worden in de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Om dit te 
realiseren, is zowel bestuurlijke als ambtelijke lobby noodzakelijk.  
 
Er hebben overleggen plaatsgevonden met ambtenaren van de provincie en er is binnen de provincie 
een interdisciplinair team samengesteld (met specialisten op het gebied van natuurbeheer, energie, 
ruimte en Klimaatadaptatie), waarmee de gemeente Waadhoeke de ontwikkeling van het 
Klimaatlandschap kan afstemmen. 

6.2 Defensie 
Defensie moet betrokken worden bij projecten die in of nabij gebieden in beheer van defensie liggen, 
zoals militaire oefenterreinen, luchtruim of strategisch belangrijke infrastructuur. De plaatsing van 
windturbines kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de vliegroutes of het gebruik van bepaalde 
gebieden door defensie. Daarom is het noodzakelijk dat defensie wordt geraadpleegd voor veiligheids- 
en operationele afstemming, waarbij de plannen voorgelegd moeten worden aan het CLSK 
(Commando Luchtstrijdkrachten). 
 
Op 11 maart 2025 heeft een overleg plaatsgevonden met de belangbehartiger en de 
omgevingsmanager van defensie. Tijdens dit overleg werd benadrukt dat bij de plaatsing van 
windturbines rekening gehouden moet worden met de aanvliegroutes en de maximale toegestane 
objecthoogtes rondom vliegbasis Leeuwarden. Deze maximale hoogtes vallen binnen de zogenaamde 
funnel: een obstakelvrije rechthoekige zone rondom de start- en landingsbaan, met aan weerszijden 
zijvlakken die geleidelijk oplopen tot een hoogte van 45 meter. In elke baanrichting bevindt zich een 
landings- en startvlak, waarbij de hoogte toeneemt met een hellingsverhouding van 1:50. 
 
Ter hoogte van windpark De Bjirmen bevindt zich het Instrument Landing System (ILS) van de vliegbasis 
(tussen vliegbasis en de verkeerstoren),  gelegen op 150 meter boven NAP (zie figuur 4). De regelgeving 
met betrekking tot deze hoogtelimieten is vastgelegd in de Wet Militaire Luchthavens, maar is niet 
opgenomen in het omgevingsplan. 
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Daarnaast is aangegeven dat windturbines verstoringen kunnen veroorzaken op het radarsysteem. Dit 
komt doordat de met hoge snelheid draaiende rotorbladen van windturbines het radarsignaal 
verstoren en de omvang van de turbines kan zorgen voor reflecties van radarsignalen. 
 
Aan de noordzijde van het Klimaatlandschap in Wier, net boven Berlikum, staat een radarinstallatie 
van defensie. Deze installatie is een bepalende factor voor de hoogtebeperkingen in dit gebied. 
Radarrestricties liggen vaak iets lager dan de hoogtelimieten binnen de funnel. In heel Nederland geldt 
dat objecten niet hoger mogen zijn dan 89 meter boven NAP in verband met radarinterferentie. 
Daarnaast heeft de radar een zonering, waardoor het mogelijk is om binnen de funnel te vallen zonder 
een storend signaal op de radar te veroorzaken. Om dit te beoordelen, moet een 
radarverstoringsonderzoek worden uitgevoerd door TNO, waarmee de impact van de windturbines op 
de radar wordt geanalyseerd. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de permanente schaduw in het 
radarbeeld, waarbij een minimale dekking van 90% vereist is. Defensie baseert zich op het advies van 
TNO en geeft op basis daarvan een bindend advies, dat nodig is voor het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning. 
 
Naast de funnel en radarverstoringen, kan schittering van zonnepanelen hinderlijk zijn voor piloten. 
Dit probleem kan worden verminderd door het gebruik van speciale folies of door de hoek van de 
zonnepanelen zorgvuldig aan te passen. Door de panelen onder verschillende hoeken te plaatsen, 
wordt het gereflecteerde licht verspreid in meerdere richtingen, waardoor een groot verblindend 
oppervlak wordt voorkomen. Voor dit probleem zijn dus praktische oplossingen beschikbaar. 

6.3 Wetterskip Fryslân 
Wetterskyp Fryslân speelt een cruciale rol in het waterbeheer, vooral als het gaat om waterberging, 
overstromingsrisico's en natuurbehoud. Bij de ontwikkeling van het Klimaatlandschap, dat 
bijvoorbeeld waterberging of natuurontwikkeling kan omvatten, is het belangrijk om in overleg te gaan 

Figuur 4: Kaart luchtvaartveiligheid bouwhoogtebeperkingen 150 m ter hoogte van het Klimaatlandschap
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met het Wetterskip. Zo wordt geborgd dat de plannen passen binnen de Waterwet en dat 
wateropgaven waar mogelijk gecombineerd kunnen worden. 
 
Op 21 maart 2025 is een overleg geweest met Wetterskip Fryslân. Het doel van het gesprek was om te 
onderzoeken of er vanuit het Wetterskip koppelkansen zijn in relatie tot de ontwikkeling van het 
Klimaatlandschap. 
 
Volgens Wetterskip Fryslân is de boezem rondom het Klimaatlandschap op orde, waardoor aanpassing 
van het boezemsysteem niet nodig is. Wel gaf Wetterskip Fryslân aan een buffer te willen realiseren 
voor het Roptagemaal, dat op getij werkt. Deze buffering is nodig om slim te kunnen malen, het gemaal 
te ontlasten en energie te besparen. Die desgewenste bufferzone zou dan land uit deelgebied 1 
omvatten, wegens de aansluiting met de Roptavaart. 
 
Daarnaast voert het Wetterskip een studie uit naar de optimalisatie van het oppervlaktewatersysteem, 
dat ze willen combineren met het zuiveren van hemelwaterafvoer (HWA). Er zijn knelpunten in het 
rioolsysteem: de glastuinbouw loost water in het droogwaterriool, terwijl het doel is om hemelwater 
en afvalwater gescheiden af te voeren. Mogelijk kan het hemelwater eerst gereinigd worden met een 
helofytenfilter, dat eventueel in de bufferzone geplaatst kan worden. Deze bufferzone kan bovendien 
dienen als hoogwatervluchtplaats voor vogels vanuit het Waddengebied. Op bepaalde percelen 
binnen het Klimaatlandschap is sprake van verziltingsproblemen. Wetterskip Fryslân heeft aangegeven 
dat het vernatten van deze percelen kan bijdragen aan het voorkomen van verzilting. Deze vernatting 
zou ook onder de zonnepanelen kunnen plaatsvinden. Wel is het zo dat uiteindelijk verzilting lastig 
tegen te gaan is en het land hier niet meer geheel ‘gezond‘ en bruikbaar voor bepaalde functies gaat 
zijn. 
Verder werd aangegeven dat het grondwater vervuild kan raken door lekkages of branden van 
batterijen (waarbij bluswater betrokken is). Het wordt voorgesteld om zoutbatterijen toe te passen.  
Wetterskip is in principe geïnteresseerd in participatie, vooral op het gebied van windenergie, maar 
afhankelijk van hoe Wetterskip op de netvlakken zit i.v.m. het delen van aansluitingen en capaciteit. 
Zij zoeken dit uit bij Liander, dus een exacte invulling van wat Wetterskip kan, is nog onduidelijk. Voor 
nu ligt de focus op het bufferen van het Roptagemaal. 
 
Wat betreft de aanvraag van de Watervergunning en eventueel peilwijzigingen zijn er verschillende 
stappen en onderzoeken nodig om het proces goed te doorlopen volgens de Waterwet. Het verlagen 
van peilen is in dit geval niet aan de orde. Een belangrijk aspect in dit proces is de Roptavaart, die 
cruciaal is voor de werking van het gemaal. De Roptavaart staat onder het beheer van het Wetterskip, 
hoewel de grond eronder mogelijk van een andere eigenaar is.  
 
Op het gebied van geothermie is vanuit Wetterskip Fryslân tegenstand, vooral vanwege de risico's van 
verzilting en de impact die zout water kan hebben op de ondergrond. De menging van zout en zoet 
water kan schadelijk zijn voor het grondwater, wat leidt tot bezorgdheid bij zowel provincie als 
Wetterskip. De provincie heeft hier de bevoegdheid, maar het Wetterskip raadt dit soort initiatieven 
af en zal hier niet actief aan meewerken. Met aquathermie ziet Wetterskip wel koppelkansen met hun 
eigen doelen en belangen. 
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7 Samenwerkingsvormen en lokaal eigendom 
Een belangrijk onderdeel van de concreteringsfase is het in kaart brengen van mogelijke 
samenwerkingsvormen tussen energiecoöperaties, grondeigenaren en marktpartijen, waarmee 
eventueel een juridische entiteit kan worden opgericht. Daarbij moet worden vastgesteld welke vorm 
het meest geschikt is. De gemeente Waadhoeke neemt hierin de regie en werkt samen met 
energiecoöperaties, grondeigenaren en marktpartijen om het Klimaatlandschap vorm te geven. Om 
een goed beeld te krijgen van verschillende samenwerkingsvormen en de bijbehorende voor- en 
nadelen, marktconformiteit, geschatte investeringen, risico’s, governance, rendementen en juridische 
aandachtspunten, is adviesbureau Enber gevraagd om input te leveren. Enber is ook gevraagd om, 
vanuit hun expertise, de gesprekken met energiecoöperaties en grondeigenaren te begeleiden. De 
eerste gesprekken met deze partijen hebben inmiddels plaatsgevonden.  
 
Enber werkt, op basis van de gesprekken en de door de gemeente vastgestelde kaders, de mogelijke 
samenwerkingsvormen en entiteiten uit. Ook wordt een definitievoorstel van lokaal eigendom gedaan. 
Op basis hiervan worden de kaders bepaald voor de samenwerking met de grondeigenaren en de 
energiecoöperaties. De gesprekken om deze kaders te formuleren en concreet te maken zijn inmiddels 
ingepland. De afgesproken kaders worden vervolgens opgenomen in een intentieovereenkomst. 
Indien partijen overeenstemming bereiken, worden de intentieovereenkomsten ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 3 juli. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de gesprekken met grondeigenaren en energiecoöperaties. 

7.1 Grondeigenaren 
Op 6 maart 2025 heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met de grondeigenaren uit 
deelgebied 4. Het doel van dit gesprek was om inzicht te krijgen in de positie en ideeën van de 
grondeigenaren en te beoordelen in hoeverre deze aansluiten bij de ambities van de gemeente. 
 
Grondeigenaren en boeren in het gebied geven aan dat de kwaliteit van de grond achteruitgaat, 
bijvoorbeeld door verzilting. Hierdoor kijken zij ook naar andere invullingen voor het gebied. Tijdens 
het gesprek gaven de grondeigenaren aan zich bewust te zijn van het maatschappelijke karakter van 
het Klimaatlandschap. Ze erkennen dat de ontwikkeling van het Klimaatlandschap alleen kans van 
slagen heeft wanneer deze in samenwerking met de gemeente en de omgeving tot stand komt. 
Kortom, er is sprake van een positieve verstandhouding en bereidwilligheid om samen met de 
gemeente Waadhoeke op te trekken. 
 
Op het moment van schrijven van deze rapportage vinden er gesprekken plaats. Zodra er meer 
inhoudelijke informatie over het proces beschikbaar is, zal de raad hierover worden geïnformeerd. 
 
 
. 
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7.2 Energiecoöperaties  
De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met verschillende energiecoöperaties. Tijdens deze 
gesprekken is naar voren gekomen dat binnen de gemeente Waadhoeke meerdere energiecoöperaties 
onderzoeken of zij zich kunnen verenigen en samenwerken. Op die manier willen zij gezamenlijk, als 
lokaal eigendom, investeren in grootschalige energieprojecten. Dit sluit goed aan bij de ambitie om 
het Klimaatlandschap op een gezamenlijke en lokale wijze te realiseren. 
 
Voor de komende periode staan diverse gesprekken gepland met de energiecoöperaties, met name 
om de kaders voor de samenwerking te bepalen. Zodra er meer inhoudelijke informatie over het 
proces beschikbaar is, zal de raad hierover worden geïnformeerd. 

8 Dorpsbelangen 
In februari 2025 zijn de dorpsbelangen van Sexbierum, Wijnaldum, Oosterbierum, Tzummarum, 
Dongjum en Herbaijum telefonisch benaderd met de vraag hoe de Dorpsbelangen meegenomen 
wilden worden in de komende fase van het Klimaatlandschap waarbij een overleg voorgesteld werd. 
Dorpsbelangen Sexbierum en Wijnaldum gaven aan behoefte te hebben aan een overleg. De overige 
vier dorpsbelangen vonden het op dat moment voldoende om schriftelijk geinformeerd te worden 
over de ontwikkelingen van het Klimaatlandschap. 
 
Op 4 maart 2025 vond het overleg plaats met de dorpsbelangen van Sexbierum en Wijnaldum. Het 
doel van dit overleg was om hen te informeren over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen 
van het Klimaatlandschap, de communicatie en participatie uit de vorige fase te evalueren en te 
bespreken welke rol zij in de huidige fase willen innemen. Tijdens het gesprek gaven de dorpsbelangen 
aan dat zij in de vorige fase naar hun mening te laat betrokken waren. Ook hadden zij het gevoel dat 
hun inbreng toen niet serieus werd genomen. Ze ervaren dat er al was besloten dat zon en wind de 
enige opties zijn en dat de locatie onder de kassen bij Sexbierum al vast stond. Hun inspanningen leken 
voor niets te zijn geweest. 
 
Daarnaast geven zij een gebrek aan begrip en vertrouwen vanuit de gemeente aan. Afspraken worden 
niet nagekomen, de communicatie verloopt slecht en overlegverslagen worden onjuist verwoord. Ze 
voelen zich voor het karretje gespannen en niet gehoord, ook niet tijdens inspreekmomenten in de 
gemeenteraad. 
Tijdens het overleg betreurde gemeente Waadhoeke de frustraties en de (ontstane) situatie. Zowel de 
gemeente als de dorpsbelangen beklemtoonden dat samenwerking en communicatie noodzakelijk is 
in de verdere ontwikkeling van het Klimaatlandschap. Zowel dorpsbelangen als de projectgroep trekt 
aan de bel wanneer nodig. 
 
Om de communicatie met de dorpsbelangen te verbeteren, is afgesproken dat de gemeente een 
communicatieplan opstelt. Hierin staat hoe de communicatie met de dorpsbelangen en inwoners de 
komende tijd zal verlopen. Een belangrijke afspraak hierin is het opstellen van een matrix, waarin alle 
ingebrachte opmerkingen, wensen en bezwaren worden gebundeld. In deze matrix wordt vermeld: 

• welke inbreng is geleverd, 
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• of hier iets mee wordt gedaan, 
• waarom wel of niet, 
• en hoe dit wordt meegenomen in het vervolg van het project. 

 
De matrix wordt, indien gewenst, op elk moment in het proces gedeeld met de dorpsbelangen. Het 
communicatieplan is op 18 maart 2025 verstuurd naar alle dorpsbelangen. Hierop is tot op heden nog 
geen inhoudelijke reactie geweest. Dorpsbelang Wijnaldum behandelt het communicatieplan, de 
notulen en de flyer in hun vergadering van 7 april. Dorpsbelangen Sexbierum en Wijnaldum hebben 
op 18 maart de notulen van het overleg ontvangen. Er wordt nog gewacht op een schriftelijk akkoord 
vanuit Sexbierum voordat deze definitief worden gemaakt. 
 
Ter inspiratie en idee bij een Klimaatlandschap, hebben de dorpsbelangen een inventarisatiedocument 
van energietuinen in Nederland toegestuurd gekregen en zijn zij op de hoogte gesteld van de 
ervaringen na het bezoek aan Energietuin Assen met gemeente Waadhoeke, Harlingen en 
Leeuwarden. Er kwam hierop een verzoek vanuit Wijnaldum om ook met de dorpsbelangen een 
bezoek aan Energietuin Assen te brengen. Na contact met enkele dorpsbelangen is geconcludeerd dat 
dit op korte termijn (11 april) voor mensen niet haalbaar is en wellicht ook iets te vroeg in het proces. 
Deze actie blijft op onze lijst staan voor op een later moment. 
 
Afgesproken is dat dorpsbelangen nog nadenkt wat er, naast hetgeen aangedragen in het 
communicatieplan, extra nodig is voor de inwoners. Hierbij geven de dorpsbelangen ook duidelijk aan 
welke rol zij zouden willen hebben en hoe zij het contact willen onderhouden. Dorpsbelang Wijnaldum 
heeft hier enkel gehoor aan gegeven. 

9 Bezoek Energietuin Assen 
Op 21 maart 2025 is een bezoek gebracht aan Energietuin Assen-Zuid, ter inspiratie en om ervaring op 
te doen. In een door Bureau Schmidt opgesteld inventarisatierapport over energieparken in Nederland 
werd Energietuin Assen-Zuid aanbevolen als een locatie om te bezoeken. Samen met 
vertegenwoordigers van de gemeente Waadhoeke (projectgroep, stuurgroep en ambtenaren), de 
gemeente Harlingen (wethouder), de gemeente Leeuwarden (wethouder en ambtenaren) en Bureau 
Schmidt (projectgroep) reisden in totaal 20 personen af naar Assen. 
 
In de energietuin gaf de bestuurder van de lokale energiecoöperatie AsserEnergie een rondleiding. Hij 
vertelde gepassioneerd en met veel kennis over het project, van begin tot eind. Vervolgens gaf de 
gemeente Assen in het gemeentehuis een presentatie over hun bijdrage aan de energietuin. Er is een 
fotorapportage van de dag gemaakt, waarin inhoudelijke punten over de Energietuin Assen worden 
toegelicht en zaken worden benoemd die relevant kunnen zijn voor het proces in Waadhoeke. 
 
AsserEnergie raadt aan om te kiezen voor een samenwerking tussen de coöperatie en de gemeente, 
omdat een coöperatie kwetsbaar is en te maken krijgt met grote risico’s en een lastige financiering. 
Daarnaast gaf AsserEnergie aan dat er tegenwoordig kansen liggen in samenwerkingen met 
grootverbruikers, aangezien de SDE-subsidie wordt afgebouwd en de overheid zou sturen op 
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corporate PPA’s. Ook onderzoeken ze Local4Local, omdat dit mogelijk een oplossing biedt voor 
ongelijktijdigheid in opwek en verbruik. Deze ontwikkelingen, gecombineerd met het opzetten van een 
coöperatief energiebedrijf,  zorgen voor een interessantere businesscase. 
 
Het landschapsontwerp van Energietuin Assen is in samenwerking met Natuur & Milieuorganisatie 
Drenthe en Wageningen Universiteit tot stand gekomen, waar men zeer tevreden over is. De 
projectgroep Waadhoeke overweegt nog of zij deze partijen ook benadert of dat een andere partij het 
landschapsontwerp oppakt. 
 
Visueel waren de zonnepanelen in de energietuin nog vrij opvallend, maar daar is een verklaring voor. 
Het park is pas in september 2024 geopend, waardoor de beoogde vegetatie, heggen, planten en 
bloemen in maart nog niet volledig tot bloei zijn gekomen. De energietuin begint met een moestuin 
en vervolgens heeft elk compartiment (kamer) een specifieke habitat voor verschillende insecten, 
vogels en andere dieren. De initiatiefnemers hechten veel waarde aan educatie over natuur en 
energie. Niet alleen in de tuin zelf, maar ook online is een educatieve route uitgezet (figuur 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De projectgroep ziet het aandeel natuur graag meer (en anders) tot uiting komen in het 
Klimaatlandschap dan in Assen nu te zien is. Er wordt daarom ook gekeken naar energietuin 
Noordmanshoek (Deventer) waar een voedselbos, tuinderij en kwekerij beheerd lijkt te worden door 
de lokale voedselcoöperatie Eet lokaal Wijhe. Ook zet de projectgroep in op een kennissessie met een 
energieboswachter.  
  

Figuur 5: Informatiebord Energietuin Assen met uitleg door AsserEnergie
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10 Vervolgstappen 
Op 28 april 2025 dient de projectgroep de stukken (de voortgangsrapportage en de oplegger) in voor 
het college op 6 of 13 mei en de kernsessie van 5 juni. In de kernsessie wordt aan de hand van een 
oplegger met discussievragen de raad gevraagd of er op de belangrijke onderdelen 
(communicatieproces, lokaal eigendom en uitgangspunten ontwikkeling) binnen deze fase 
opmerkingen zijn en waar we kunnen bijsturen. De bijgevoegde voortgangsrapportage en het bezoek 
aan de Energietuin van Assen (23 mei a.s.) dienen als onderliggende stukken en voorlichting. 
 
De komende tijd vinden er nog meerdere gesprekken met stakeholders plaats. Afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan worden nieuwe acties en gesprekken gepland. Uit de definitiefase zullen de 
volgende stukken volgen:  
 

• Analyse definitiefase met: 
o Overzicht communicatiemiddelen en inzicht betrokkenheid dorpsbelangen, inwoners 

directe omgeving en inwoners heel Waadhoeke  
o Positie grondeigenaren en energiecoöperaties 
o Voorstel lokaal eigendom, liefst met intentieovereenkomsten 
o Uitwerking samenwerkingsvormen lokaal eigendom, energiegemeenschappen en 

gemeentelijk energiebedrijf 
o Voorstel voor de inpassing natuur en landbeheer 
o Doorkijk naar de volgende fase (ontwerpfase) 

 
Op 22 mei 2025 gaan de stukken op route richting het PFO-overleg van 26 mei 2025, ten behoeve van 
het college en de gemeenteraad. Eventuele benodigde aanpassingen en aanvullingen worden na de 
kernsessie verwerkt en vervolgens op 6 juni 2025 ingediend. 
De resultaten van de definitiefase worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in de vergadering 
van 3 juli 2025. 
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