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Voorstel aan college en raad

Nummer: 02430000058178
Datum: 16 maart 2021
Opsteller: M.F. den Braven
Portefeuillehouder: Wethouder De Jong
Onderwerp: Verruimen krediet WRM Drielanden - Tuindersbrink

Het college van B&W besluit:
De raad voor te stellen bij begrotingswijziging het bestaande krediet WRM Drielanden – Tuindersbrink met 
€ 35.000,-- (exclusief BTW) te verruimen voor het woonrijpmaken van het gebied ‘Drielanden – 
Tuindersbrink’ en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Drielanden, deelexploitatie Groene Zoom.

Inleiding
Aanleiding   
Op 24 mei 2018 heeft de raad bij begrotingswijziging een krediet beschikbaar gesteld voor het 
woonrijpmaken van het gebied ‘Drielanden – Tuindersbrink’. Dit krediet blijkt in de uitvoering, om 
onderstaande reden, niet toereikend te zijn:

 In verband met waterhuishouding in het gebied dienen de wegfundering en de bouwpeilen van de 
woningen hoger te komen te liggen dan oorspronkelijk bedacht. Hiertoe dient het maaiveld extra te 
worden opgehoogd.

Kader  
Gebiedsontwikkeling Drielanden – Groene Zoom
Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink

Alternatieven  
Geen alternatief mogelijk. 

Beoogd effect
Medio 2020 is begonnen met het bouwrijpmaken van het project Drielanden – Tuindersbrink. Momenteel 
zijn de 15 woningen ten behoeve van het CPO Tuindersbrink in aanbouw. Met het verruimen van het 
krediet kan het project op juiste wijze afgerond worden. 

Argumenten  
1. Naar aanleiding van de actuele wateroverlast in Harderweide en om dit te voorkomen in het gebied 

Tuindersbrink is bij nader inzien gekozen de bouwpeilen van de nieuwe woningen hoger te 
plaatsen. Hierop dient ook de wegfundering te worden aangepast en is extra grond nodig om het 
hoogteverschil op te vangen.

Omgevingswet
De bouw- en woonrijpwerkzaamheden zijn een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Groene Zoom en van 
een lopend uitvoeringsproject. De werkzaamheden hebben geen betrekking op de nieuwe omgevingswet.

Financiën  
Binnen de GREX Drielanden, deelexploitatie Groene Zoom, is geld gereserveerd om de kosten voor het 
bouwrijp- en woonrijpmaken te dekken. De nu voorliggende overschrijding van € 35.000,-- zal worden 
gedekt uit de post ‘onvoorzien’ van de GREX Drielanden, deelexploitatie Groene Zoom. De BTW van het 
woonrijpmaken kan 100% teruggevraagd worden via het BTW compensatiefonds. Het krediet 18027B 
WRM Drielanden – Tuindersbrink kan met € 35.000,-- worden verhoogd.
Duurzaamheid 



Door de voorgestelde verhoging van het bouwpeil ontstaat er een klimaat robuust gebied. Daarnaast zal bij  
de uitvoering van de werkzaamheden worden ingezet op de inzet van materieel (elektrisch) en het gebruik 
van duurzame materialen.

Communicatie  
De belanghebbenden bij het project CPO Tuindersbrink zullen op de hoogte worden gesteld. Verdere 
communicatie is niet nodig.

Uitvoering  
Indien de financiële middelen ter beschikking worden gesteld zal de uitvoering op reguliere wijze worden 
opgepakt door het Stadsbedrijf.


