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1. Projectomschrijving

De gemeente Beekdaelen werkt samen met schoolbestuur Movare aan de realisatie van een
nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor de dorpen Doenrade, Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek.
Uit locatieonderzoek is Merkelbeek als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Om de hoge
kosten van tijdelijke huisvesting te vermijden, is gekozen om het IKC niet op de huidige locatie
terug te bouwen maar in de nabijheid van de huidige basisschool. Voor deze nieuwe locatie zijn
meerdere opties mogelijk die verdere verkenning vereisen.

De komst van het IKC biedt de kans om een levendig maatschappelijk hart in Merkelbeek te
creéren, waarin verschillende functies op een slimme manier met elkaar verbonden worden. Het
plan voorziet niet alleen in de bouw van het IKC, maar ook in een optimalisatie van de BMV de
Henkhof en de omliggende sportvoorzieningen, zodat deze beter aansluiten op de nieuwe
behoeften. Om dit te realiseren, moeten enkele functies in het gebied worden herschikt. Dit heeft
wat gevolgen voor de speeltuin, de voetbalvereniging, het terrein van de imker, het tenniscomplex
en vooral de BMV De Henkhof.

De komst van het IKC heeft aanzienlijke impact op BMV De Henkhof. Bij de renovatie van de BMV
in 2015 was het doel om een centraal ontmoetingspunt te creéren voor alle sociaal-
maatschappelijke functies, zoals sport, cultuur en buurtactiviteiten. In de praktijk bleek deze
clustering niet tot stand te komen. Enkele partijen, waaronder de voetbalvereniging en de
schutterij, maakten geen gebruik van de BMV. Door een fusie van de tennisvereniging zal deze
vereniging binnenkort verhuizen naar Oirsbeek. Daarnaast zullen enkele huidige gebruikers, zoals
de buitenschoolse opvang (BSO) en de bibliotheek met de komst van het IKC vertrekken uit de
BMV. Deze veranderingen leggen extra druk op de exploitatie van de BMV. Stichting BMV de
Henkhof heeft dan ook zorgen over de haalbaarheid op lange termijn. Om aan te sluiten bij de
toekomstige ruimtebehoeften lijkt een verkleining van het gebouw al dan niet in combinatie met
commerciéle invulling van de horeca een noodzakelijke ingreep.

Na de bouw van het IKC komt het terrein van de huidige basisschool beschikbaar. Deze ruimte
biedt mogelijkheden voor een herbestemming. Zorg- of seniorenappartementen zouden een
logische invulling zijn, gezien de centrale ligging in de kern nabij het gezondheidscentrum en
andere maatschappelijke voorzieningen. Deze invulling kan ook als financiéle drager dienen voor
de gebiedsontwikkeling.

De uitwerking heeft niet alleen invloed op de gebruikers van de maatschappelijke voorzieningen,
maar ook op de directe omgeving en de gehele kern van Merkelbeek. Gelet op de
maatschappelijke impact van deze gebiedsontwikkeling, is besloten om een uitgebreid
participatieproces op te starten.
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2. Voorbereiding participatieproces

Om een breed gedragen plan voor het maatschappelijke hart van Merkelbeek te ontwikkelen,
worden alle belanghebbenden in het gebied actief betrokken. Het traject begint met
kennismakingsgesprekken met iedere gebruiker afzonderlijk. Deze gesprekken worden gevoerd
aan de hand van een gespreksmatrix, waarmee een helder beeld wordt verkregen van de
standpunten, behoeften en mogelijkheden van de verschillende gebruikers. Hierbij wordt ook
gekeken naar wat zij zelf bereid zijn bij te dragen aan de ontwikkeling.

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau Studio BNL ingeschakeld om een scenariostudie
uit te voeren. Deze studie vormt de basis voor de eerste gesprekken met gebruikers. Het doel is
om samentot een breed gedragen visie te komen voor de inrichting van het maatschappelijke hart
van Merkelbeek. Zodra een globaal ontwerp is vastgesteld, wordt ook de directe omgeving bij het
proces betrokken. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen dan de kans om hun mening en
suggesties te delen. De input uit deze gesprekken wordt verwerkt in het definitieve plan. Dit plan
wordt vervolgens gepresenteerd aan de kern van Merkelbeek, waarna de ruimtelijke procedure
wordt opgestart.

De herinrichting van het gebied rondom de voetbalvelden en de basisschoolin Merkelbeek brengt
diverse veranderingen met zich mee. Deze veranderingen hebben invloed op het
verenigingsleven, kindpartners, de voetbalvereniging, de tennisvereniging, de imker, Cicero
Zorggroep, stichting Radar, de speeltuin en de schutterij. Tussen 30 september en 30 oktober zijn
gesprekken gevoerd met deze partijen om hun visie, behoeften en zorgen in kaart te brengen. Het
doelis een toekomstbestendig ontwerp dat aansluit bij de kernwaarden van Merkelbeek.

Het nieuwe kindcentrum zal een centrale rol spelen in het maatschappelijke leven. Movare, de
vertegenwoordiger van het kindcentrum, benadrukt het belang van een groene omgeving, veilige
verkeersroutes en een gebouw dat past bij het landschap. Het kindcentrum moet een
ontmoetingsplek worden voor kinderen, ouders en de bredere gemeenschap. Ook het
verenigingsleven blijft belangrijk voor de sociale cohesie in Merkelbeek. Stichting BMV De
Henkhof, de vertegenwoordiger van het verenigingsleven, wil dat de gemeenschapsvoorziening
een verbindende functie blijft vervullen tussen jong en oud. Er is behoefte aan een efficiéntere
ruimte-indeling, zodat alle verenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de voorzieningen.
Tegelijkertijd willen zij zeker zijn van een blijvende plek die aansluit bij hun ruimtebehoeften. De
stichting maakt zich zorgen over het ontvlechten van de gymzaal uit de BMV. Dit kan mogelijk
gevolgen hebben voor de sociale cohesie in het dorp. Dit is een aandachtspunt voor de verdere
uitwerking. De imkervereniging maakt gebruik van de BMV en heeft behoefte aan een groene
buitenlocatie voor haar activiteiten. Deze buitenlocatie kan eventueel elders worden
gerealiseerd.
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De voetbalvereniging Woander Forrest legt de nadruk op het behoud van voldoende
sportfaciliteiten. Zij vragen om een volwaardig kunstgrasveld, minimaal 1,5 voetbalveld en
verbeterde parkeermogelijkheden. De tennisvereniging, die op termijn naar Oirsbeek verhuist,
blijft voorlopig gebruikmaken van de huidige banen en wenst heldere communicatie over de
planning. De schutterij wil daarentegen graag verhuizen naar het gebied. Geluidsonderzoek wijst
uit dat dit alleen kan in de buurt van de voetbalaccommodatie. Meervoudig gebruik van de
voetbalkantine is hierbij een optie.

Zorginstellingen zoals Cicero Zorggroep en stichting Radar brengen een ander perspectief in.
Cicero wil graag de dagbesteding voor ouderen behouden in de kern Merkelbeek met ruimtes die
aansluiten bij hun behoeften, zoals een keuken, opslag en toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers. De BMV wordt nu niet gezien als de ideale plek en men wil onderzoeken of
huisvesting in de voetbalkantine een optie is. Stichting Radar kijkt breder naar haar positionering
enis bereid mee te denken over duurzame oplossingen, zolang inclusiviteit en zichtbaarheid voor
haar cliénten gewaarborgd blijven.

De speeltuin, een geliefde plek voor kinderen uit Merkelbeek en omliggende dorpen, is gebaat bij
een goede ontsluiting en verbinding met het nieuwe kindcentrum. De groene omgeving waarin de
speeltuin ligt, wordt als een belangrijke meerwaarde gezien die behouden moet blijven. Men is
bereid om mee te bewegen in gebiedsontwikkeling, echter het verplaatsen van de speeltuin is
eigenlijk geen optie. Daarmee verliest de speeltuin haar kracht. Er zijn zorgen over hangjeugd en
de mogelijke overlast, wat vraagt om slimme oplossingen bij de herinrichting.

De herinrichting biedt niet alleen uitdagingen, maar ook kansen. Het proces kan nieuwe
samenwerkingen en verbindingen tussen de partijen stimuleren. Er is een gedeelde ambitie om
van Merkelbeek een levendig en aantrekkelijk centrum te maken waar onderwijs, zorg, sport en
recreatie elkaar versterken. Met betrokkenheid en bereidheid tot samenwerking van alle partijen
is er een stevige basis gelegd om deze plannen te realiseren en Merkelbeek toekomstbestendig
te maken.

Op 11 december 2024 vond een plenaire bijeenkomst plaats met alle gebruikers, met als doeleen
keuze te maken tussen de scenario’s. Na een constructieve discussie spraken alle gebruikers
hun voorkeur uit voor scenario 1A. In dit scenario staat het kind centraal. Door het IKC tussen de
speeltuin en het halve voetbalveld te positioneren, wordt dubbel ruimtegebruik mogelijk.
Leerlingen kunnen tijdens pauzes van deze faciliteiten gebruikmaken. Wel zijn er enkele
wijzigingen doorgevoerd:

1. Randweg voor voetgangers en fietsers, ontsluiting gemotoriseerd verkeer via één zijde

2. Verplaatsing van de gymzaal naar de BMV De Henkhof

3. De schutterij wordt geplaatst achter de voetbalkantine
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1. Randweg voor voetgangers en fietsers, ontsluiting gemotoriseerd verkeer via €én zijde
In het oorspronkelijke scenario 1Awas een eenrichtingsrandweg door het plangebied opgenomen

voor alle modaliteiten. Voor voetgangers en fietsers blijft deze gehandhaafd, maar gemotoriseerd
verkeer krijgt alleen toegang via één zijde van het gebied. Deze wijziging zorgt ervoor dat
voetgangers en fietsers het IKC veiliger kunnen benaderen. Bovendien geniet dit voorstel naar
verwachting meer draagvlak bij de direct omwonenden en verlaagt de wijziging de
realisatiekosten aangezien de weg aansluit op de bestaande infrastructuur.

2. Verplaatsing van de gymzaal naar de BMV De Henkhof

Aanvankelijk was het plan om de gymzaal aan het IKC te bouwen en de bestaande gymzaal bij de
BMV De Henkhof te slopen. Het schoolbestuur heeft echter aangegeven dat een gymzaal bij het
IKC niet noodzakelijk is en zelfs minder wenselijk. Door de gymzaal bij de BMV te houden, wordt
de beheersbaarheid van het IKC in de avonduren vergroot en blijft er meer buitenruimte
beschikbaar voor een verharde speelplaats. Dit is vooral handig bij slecht weer, wanneer de
speeltuin en het halve voetbalveld minder toegankelijk zijn voor de leerlingen. Voor de BMV is de
gymzaal een waardevolle toevoeging aan de exploitatie. Zij kunnen de gymzaal verhuren en
bezoekers kunnen gebruik maken van de horecafaciliteiten van de BVM. Voor de gemeente is
deze oplossing financieel gunstiger. De bestaande gymzaal kan gerenoveerd worden, wat
aanzienlijk goedkoper is dan nieuwbouw.

3. Huisvesting schutterij achter de voetbalkantine
De schutterij heeft meer ruimte nodig om schietbomen te plaatsen, de lange strook naast het
voetbalveld is niet toereikend. De buitenruimte van de schutterij wordt daarom achter de
voetbalkantine gesitueerd. Hiervoor moeten gronden worden aangekocht van een agrariér.
Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de eigenaar bereid is een klein perceel te verkopen. De
voetbalvereniging en de schutterij hebben al afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van
de kantine. Er wordt dus geen aparte horecafaciliteit voor de schutterij aangelegd.
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2.3 Interne analyse ontwikkelplan, 8 januari 2025

De nieuwe ontwikkeling introduceert meer verhard oppervlak dat afgekoppeld dient te worden. In
het ontwikkelperspectief is nog te weinig ruimte gereserveerd voor waterberging. Studio BNL is
gevraagd om dit nog toe te voegen op de plek waar nu ruimte voor parkeren is voorzien. In de
uitwerking van het ontwikkelplan tot een ontwerp is de suggestie meegegeven aan Studio BNL om
parkeren, waterberging en groen in bosachtige setting met elkaar te verwerven. Onze inschatting
is dat er voldoende ruimte is om deze functies op deze locatie samen te voegen met een
uitstraling die past bij het plangebied.

Studio BNL heeft de bovenstaande suggestie uitgewerkt in het ontwikkelperspectief. Dit
definitieve ontwikkelplan is gedeeld met de gebruikers, het college en de raad en vormt de basis
voor het nog op te stellen ontwerp.
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3. Inloopavonden en participatie omgeving

3.1 Inloopavond voor direct omwonenden, 19 februari 2025

Het ontwikkelperspectief is door Studio BNL uitgewerkt tot een schetsontwerp. Op 19 februari
2025 hebben de gemeente en de gebruikers een inloopavond georganiseerd voor direct
omwonenden, waarbij het schetsontwerp werd gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn
suggesties en opmerkingen verzameld. De feedback is verwerkt in een reactienotitie met
antwoorden op deingebrachte vragen. De meeste suggesties gingen over de positionering van het
IKC, de ontsluiting via het Steenakkerpad, het wandelpad achter de woningen aan de
Wilmenweg, het marktplein en de verschijningsvorm van de woningbouw. Alle suggesties zijn
voorzien van een antwoord en hebben geleid tot een aanpassing van het schetsontwerp.
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Naast de suggesties hebben de direct omwonenden verschillende opmerkingen gedeeld. Veel
inwoners maken zich zorgen over de sociale veiligheid en verkeersveiligheid in en rondom het
plangebied. In de Kerkstraat wordt te hard gereden, ondanks de 30 km/u-zone. Daarnaast zijn er
zorgen over hangjongeren en ondermijnende criminaliteit in de omgeving. Het Team Verkeer zal
samen met de bewoners onderzoeken hoe de Kerkstraat verkeersveiliger kan worden ingericht.
In samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg worden maatregelen onderzocht om
zowel de sociale problematiek als de verkeersveiligheidsproblemen aan te pakken.
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Er zijn ook vragen gesteld over de toekomstige invulling van de BMV de Henkhof. Enkele huurders
vertrekken uit de BMV, wat gevolgen heeft voor zowel de exploitatie als de ruimtebehoefte. Tien
jaar geleden heeft de gemeente de BMV verbouwd, maar dit heeft niet geleid tot de sociale
samenhang die destijds was beoogd. Sterker nog, het gebouw wordt door de gebruikers als
onpraktisch ervaren en heeft volgens de direct omwonenden de gemeenschapszin in Merkelbeek
geschaad. Om dit te voorkomen, wordt er samen met de gebruikers een programma van eisen
opgesteld, waarbij efficiént ruimtegebruik en financiéle haalbaarheid centraal staan. Dit proces
wordt véor de zomervakantie opgestart.

Voorgestelde wijzigingen:

1. Positionering van hetIKC: Door het halve kunstgrasveld een kwartslag te draaien, ontstaat
er extra ruimte voor zowel het IKC als de schutterij. Dit zorgt ervoor dat het IKC en het
schoolplein verder van de bestaande woningen kunnen worden geplaatst.

2. Ontsluiting via het Steenakkerpad: De verbinding via het Steenakkerpad is als voorstel
opgenomen in het voorlopig ontwerp. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze verbinding
daadwerkelijk meerwaarde biedt en of deze op een verkeersveilige manier kan worden
ingericht.

3. Wandelpad achter de woningen aan de Wilmenweg: Het wandelpad achter de woningen
aan de Wilmenweg is verplaatst naar de andere kant van het agrarisch veld. Hierdoor blijft
de recreatieve verbinding behouden en wordt de privacy van de bewoners gewaarborgd.

4. Het marktplein: Het marktplein wordt na de bouw van het IKC in ere hersteld. Het
marktplein draagt niet alleen bij aan een betere parkeerbalans, maar versterkt ook de
ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Merkelbeek.

5. Verschijningsvorm woningbouw: In het schetsontwerp is woningbouw met drie
bouwlagen ingetekend, wat vragen opriep. De bouwvorm is aangepast naar een ontwerp
dat beter aansluit bij de identiteit van het dorpshart van Merkelbeek. De
woningprogrammering blijft gericht op betaalbare woningen voor jong en/of oud.

Over het algemeen zijn ouders positief over de locatie van het Integraal Kindcentrum (IKC) binnen
het Maatschappelijk Hart van Merkelbeek. De centrale ligging in de dorpskern, in combinatie met
de beschikbare speelruimte voor kinderen, wordt als een duidelijke meerwaarde ervaren. Ook de
geplande aanpassingen aan de infrastructuur worden gewaardeerd. In het bijzonder is er
positieve aandachtvoor de aanleg van een voetgangers- en fietspad, evenals het ontvlechten van
langzaam en gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de bijeenkomsten kregen deelnemers de gelegenheid om suggesties aan te dragen en
opmerkingen te maken over het voorlopig ontwerp. De meeste reacties hadden betrekking op
verkeersveiligheid, voldoende parkeergelegenheid en goede verlichting. Bij de verdere technische
uitwerking van het plan wordt hier rekening mee gehouden. De aangedragen suggesties en
opmerkingen hebben echter niet geleid tot aanpassingen in het ontwerp.

8 MAATSCHAPPELIJK HART MERKELBEEK
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3.3 Inloopavond voor inwoners Merkelbeek, 27 maart 2025

De inwoners van Merkelbeek staan over het algemeen positief tegenover de gebiedsontwikkeling
‘Maatschappelijk Hart Merkelbeek’. Het plan sluit goed aan bij de wensen van de dorpskern. Wel
is er aandacht gevraagd voor de inrichting van de Kerkstraat en het aantal beschikbare
parkeerplaatsen. Op de Kerkstraat wordt vaak hard gereden en tijdens het brengen en halen van
basisschoolleerlingen ontstaat er veel verkeersdrukte.

Tijdens de bijeenkomsten kregen deelnemers de gelegenheid om suggesties en opmerkingen te
geven over het voorlopig ontwerp. Deze input heeft geleid tot twee aanpassingen. In het ontwerp
waren oorspronkelijk 2 potentiéle verbindingsroutes opgenomen, één langs het Steenakkerpad
en één langs het Integraal Kindcentrum. Op basis van diverse opmerkingen is besloten om deze
verbindingen te laten vervallen.

Afbeelding: Definitief Ontwikkelperspectief
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Voorgestelde wijzigingen:

1. Wegvallen tweetalverbindingswegen: De recreatieve verbindingswegen zijn verwijderd uit
het plangebied, ook de inwoners van Merkelbeek zien niet de toegevoegde waarde van
deze verbindingswegen.
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3.4 Informatiebijeenkomst IKC Merkelbeek, 4 maart 2026

Een jaar na de eerste informatiebijeenkomst heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de
ouders, gebruikers van het IKC en direct omwonenden zijn bijgepraat over de laatste stand van
zaken. Daarbij lag de aandacht met name op het IKC en de parkeervoorziening.

Movare en de kindpartners hebben een architectingeschakeld voor het opstellen van het ontwerp
van het IKC. De architect is hiermee aan de slag gegaan en na diverse sessies met Movare en de
kindpartners is een voorlopig ontwerp opgesteld. Dit voorlopig ontwerp is tijdens de bijeenkomst
gepresenteerd aan de ouders, gebruikers van het IKC en direct omwonenden. Tijdens de
bijeenkomst is ook ingegaan op de onderwijsfilosofie en de inrichting van de buitenruimte. Het
ontwerp is positief ontvangen. Daarnaast zijn door ouders en omwonenden diverse vragen
gesteld, welke tijdens de bijeenkomst zijn beantwoord.

Jli‘niﬁmumhm»u-m L LG AL

Tijdens de bijeenkomst is tevens aandacht besteed aan de bredere gebiedsontwikkeling van het
Maatschappelijk Hart Merkelbeek. Ouders, gebruikers van het IKC en direct omwonenden
hebben daarbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de parkeersituatie en de verkeersveilige
verbinding tussen de Kerkstraat en het plangebied. Met name de bereikbaarheid en veiligheid
voor voetgangers en fietsers werden als belangrijke aandachtspunten genoemd.

Vanuit de gemeente is toegelicht dat binnen het plangebied aanzienlijk meer parkeerplaatsen
worden gerealiseerd dan in de huidige situatie aanwezig zijn. Hiermee wordt niet alleen voorzien
in de toekomstige parkeerbehoefte, maar wordt ook ruimschoots voldaan aan de geldende
parkeernormen.

10 MAATSCHAPPELIJK HART MERKELBEEK
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Daarnaast is gesproken over de verkeerssituatie in de Kerkstraat. Hoewel hier een
maximumsnelheid van 30 km/u geldt, geven bewoners aan dat er regelmatig harder wordt
gereden. Dit aandachtspunt is al meerdere malen bij de gemeente onder de aandacht gebracht.
Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, zal de gemeente een werkgroep opzetten die zich
specifiek richt op de toekomstige inrichting van de Kerkstraat. Voor dit traject is budget
gereserveerd om een aantal kleinschalige verkeerskundige maatregelen te kunnen uitvoeren. De
werkgroep start naar verwachting in september en zal samen met betrokkenen onderzoeken
welke ingrepen het meest effectief zijn om de verkeersveiligheid in de straat te vergroten.

Op verzoek van omwonende wordt tussen het IKC en de naastgelegen agrarische gronden een
geluidswal of geluidswand aangelegd. Deze geluidswal of geluidswand wordt gecombineerd met
de groene zone tussen het agrarisch perceel en het IKC. De wal start ter hoogte van de speeltuin
en loopt door tot aan de voetbalkantine.
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Voorgestelde wijzigingen:

1. Toevoegen geluidswal/geluidswand tussen IKC en agrarisch perceel.
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3.5 Inloopbijeenkomst Maatschappelijk hart Merkelbeek, 19 mei 2026

Op 18 mei is een laatste inloopbijeenkomst georganiseerd om inwoners van Beekdaelen te
informeren over de voortgang van de gebiedsontwikkeling. Het enige verschiltussen het beeld dat
4 maart is gepresenteerd is dat het wandelpad vanuit de BMV de Henkhof via het agrarisch veld
naar het naastgelegen bosgebied is komen te vervallen. Er was te weinig draagvlak om deze
wandelbinding aan te leggen. Tijdens de bijeenkomst zijn 3D-visualisaties gepresenteerd van de
toekomstige inrichting van het gebied. Daarbij is toegelicht dat de beelden een indicatief karakter
hebben en dat in de definitieve uitwerking meer groenvoorzieningen worden gerealiseerd,
waterbuffers worden aangelegd en geen vijvers worden voorzien. De gepresenteerde beelden

werden door de aanwezigen positief ontvangen.
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Movare heeft opnieuw een toelichting gegeven op de plannen voor het Integraal Kindcentrum
(IKC). Ook dit ontwerp kon rekenen op een positieve ontvangst van de bezoekers. Vervolgens is
aandacht besteed aan het traject rondom de herinrichting van de Kerkstraat. Verschillende
inwoners hebben hierbij waardevolle aandachtspunten en ideeén ingebracht. Tevens hebben
meerdere aanwezigen zich aangemeld voor deelname aan de werkgroep die zich gaat
bezighouden met de verdere uitwerking van de plannen voor de Kerkstraat. De eerste
vervolgbijeenkomst van deze werkgroep staat gepland voor september.
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Ook de imkervereniging en de schutterij hebben tijdens de bijeenkomst hun plannen voor de
locatie toegelicht.
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De reacties vanuit de aanwezigen waren overwegend positief en getuigen van draagvlak voor de
voorgestelde ontwikkelingen.
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4 Gesprekken met belanghebbenden

4.1 Gesprekken met voetbalvereniging Woander Forest

Voetbalvereniging Woander Forest heeft zich vanaf het begin positief opgesteld ten opzichte van
de komst van het IKC. De vereniging heeft ingestemd met de voorgestelde locatie van het IKC op
een deel van het huidige natuurgrasveld en heeft constructief meegedacht over de
gebiedsontwikkeling.

Wel heeft de vereniging aangegeven dat één kunstgrasveld onvoldoende speel- en
trainingscapaciteit biedt voor haar activiteiten. Als compensatie voor het verlies van een deel van
het natuurgrasveld heeft de gemeente daarom toegezegd een kunststof jeugdtrainingsveld aan te
leggen met afmetingen van 60,5 x 42,5 meter, inclusief een uitloopstrook van 1,5 meter rondom
het veld. Het nieuwe trainingsveld wordt bovendien voorzien van een afrastering en verlichting.
Omdat een kunstgrasveld aanzienlijk intensiever bespeeld kan worden dan een natuurgrasveld,

wordt hiermee voorzien in een passende compensatie voor de vereniging.
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Ten behoeve van de realisatie van het IKC dienen diverse onderzoeken op het natuurgrasveld te
worden uitgevoerd. In de beginfase zijn de onderzoeken die door Movare zijn uitgezet niet altijd
optimaal afgesternd met de voetbalvereniging. Naar aanleiding hiervan zijn aanvullende
communicatieafspraken gemaakt tussen de betrokken partijen. Hierdoor zijn de onderlinge
afstemming en samenwerking verbeterd en naar tevredenheid van alle betrokkenen voortgezet.
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Voor de periode waarin het IKC wordt gebouwd en totdat het nieuwe jeugdtrainingsveld is
gerealiseerd, is afgesproken dat Woander Forest gebruik kan maken van het natuurgrasveld in
Jabeek. De gemeente onderzoekt op welke wijze dit veld geschikt kan worden gemaakt voor
tijdelijk gebruik. Hiermee is een werkbare en acceptabele oplossing gevonden voor de
overbruggingsperiode tijdens de realisatie van het IKC.

Daarnaast zijn de gemeente en de voetbalvereniging nog met elkaar in gesprek over de
toegankelijkheid van de voetbalaccommodatie. Veel sportaccommodaties binnen Beekdaelen
zijn openbaar toegankelijk, wat bijdraagt aan een open en uitnodigende uitstraling. Tegelijkertijd
brengt dit uitdagingen met zich mee op het gebied van beheer, toezicht en het voorkomen van
vandalisme en oneigenlijk gebruik. De voetbalvereniging heeft daarom nadrukkelijk verzocht om
de mogelijkheid te creéren om de accommodatie buiten gebruiksuren af te sluiten. Bij de verdere
uitwerking van de buitenruimte wordt dit aspect meegenomen en zullen hierover nadere
afwegingen en keuzes worden gemaakt.

Om de natuurinclusieve parkeerplaats te kunnen realiseren moet de huidige gebruiker van dit
terrein, de imkervereniging, verplaatst worden. In samenspraak met de imker is besloten om de
imker te verplaatsen naar de tennislocatie. Deze ruimte komt vrij aangezien de tennisvereniging
van Merkelbeek gaat fuseren en dit van Oirsbeek. De nieuwe fusievereniging wordt gehuisvest op
Park de Oirspong in Oirsbeek.

Binnen het ontwikkelperspectief van het Maatschappelijk hart Merkelbeek is het uitgangspunt dat
er ruimte wordt geboden aan alle verenigingen, waaronder ook de schutterij St. Johannes - St.
Clemens. De schutterij is momenteel gevestigd aan de Misweg, buiten de dorpskern. De
vereniging oefent wekelijks op vrijdagavond en incidenteel op andere momenten en maakt
gebruik van 1 schietboom. Op de huidige locatie beschikt de schutterij over een kantine, een
binnenschietbaan, sanitaire voorzieningen en een ruimte voor het maken van loden kogels,
verdeeld over 2 afzonderlijke gebouwen.

In eerste instantie is onderzocht of de schutterij binnen het plangebied kon worden gehuisvest
achter of naast de voetbalkantine van voetbalvereniging Woander Forest. Daarbij is bekeken of
een deel van het aangrenzende agrarische perceel (+ 200 m?) achter de voetbalkantine kon
worden aangekocht. De eigenaar van dit perceel gaf echter aan hier niet aan te willen meewerken.
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Hierdoor zou huisvesting uitsluitend mogelijk zijn binnen het bestaande terrein naast de
voetbalkantine. Echter, omdat voor het IKC aanvullend 5 meter extra ruimte nodig is, is er niet
voldoende ruimte meer beschikbaar naast de voetbalkantine en is besloten om de mogelijkheden
elders in de nabijheid te verkennen. Het enige realistische alternatief is om de schutterij onder te
brengen in het gebied waar nu de tennisvelden liggen. Deze ruimte is gereserveerd voor de imker
en ligt nabij de BMV de Henkhof.

Vanwege de goede samenwerking tussen de schutterij en de imker en de sterke relatie tussen de
schutterij en de BMV de Henkhof, is dit alternatief besproken. Alle partijen staan positief
tegenover dit alternatief. Gezamenlijk heeft men een voorkeursvariant uitgewerkt. In deze variant
wordt de voormalige kantine van de tennisvereniging, gelegen in de BMV de Henkhof, gezamenlijk
gebruikt door de schutterij en de imker voor vergaderingen en cursussen. Het gebied naast de
kantine wordt ingericht als opslagruimte voor de imker. Een deel van de tennisvelden wordt
omgevormd tot een bijentuin en een ander deel tot schutterslocatie. Daarbij is het uitgangspunt

om bestaande bouwwerken zoveel mogelijk te hergebruiken.
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De insteek was om de resterende gronden van de tennisvelden uit te ruilen met de naastgelegen
eigenaar, ten behoeve van de aanleg van een wandelpad. Dit voorstel heeft uiteindelijk de
eindstreep niet gehaal. Zoals eerder aangegeven ziet de gemeente af van de realisatie van het
wandelpad. De uitvoering vindt de verplaatsing en inrichting van dit terrein vindt gefaseerd plaats.
De tennisbanen die het dichtst bij de BMV liggen, worden Q1 2027 omgevormd en de overige 2
tennisbanen worden in 2030 omgevormd. Zolang de tennisbanen er liggen kan de
tennisvereniging er gebruik van maken.
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Voorgestelde wijzigingen:

1. Verplaatsing schutterij: De locatie van de schutterij wordt verplaatst van achter de
voetbalkantine naar het terrein bij de tennisvelden, dat oorspronkelijk was bestemd voor

de imkertuin.

2. Wijziging imkertuin: De imkertuin wordt gedeeltelijk verplaatst c.q uitgebreid binnen de
tennisaccommodatie.

Een belangrijk onderdeel van het concept voor het Maatschappelijk Hart is dat het IKC tijdens
openingstijden gebruik kan maken van de aanwezige speeltuin. Hiermee wordt invulling gegeven
aan de ambitie om kinderen te stimuleren meer te bewegen en buiten te spelen. Zowel het IKC
als de speeltuinorganisatie staan positief tegenover deze vorm van samenwerking en
onderschrijven de meerwaarde die dit biedt voor kinderen en de omgeving.

Om dit gezamenlijke gebruik mogelijk te maken, dienen nog enkele praktische en
organisatorische vraagstukken verder te worden uitgewerkt. Daarbij gaat het onder meer om de
toegankelijkheid van de speeltuin tijdens schooluren, de openingstijden van de speeltuin en
daarbuiten, de verdeling van onderhouds- en vervangingskosten van speeltoestellen en de
borging van de veiligheid van de kinderen. Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat zij
streven naar een situatie waarin zowel het IKC, de speeltuin als de gebruikers van de locatie
voordeel ervaren van de samenwerking.

Voor de verdere uitwerking van deze en andere vraagstukken is een werkgroep Buitenruimte
opgericht. Binnen deze werkgroep werkt Movare en de kindpartners samen met de speeltuin en
de voetbalvereniging gezamenlijk aan de inrichting van de buitenruimte en worden de nog
openstaande aandachtspunten nader onderzocht en uitgewerkt.
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