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Samenvatting 
Als onderdeel van de integrale aanpak Centrumplan heeft de gemeente Westervoort in 
september 2023 een subsidieaanvraag van € 2,0 miljoen ingediend bij het rijk in het kader 
van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Deze subsidie financiert maximaal 50% van de 
gemeentelijke onrendabele top op het project. Het college heeft op 29 augustus besloten 
maximaal € 2,0 miljoen aan cofinanciering beschikbaar te stellen voor Centrumplan 
Westervoort onder voorbehoud van toekenning van de subsidie en onder voorbehoud van 
goedkeuring van de deelprojecten door de gemeenteraad.  
 
Het college wil de gemeenteraad nu in twee stappen vragen om de benodigde bedragen 
beschikbaar te stellen voor de realisatie. In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad 
gevraagd om € 1,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de transformatie openbare ruimte 
winkelgebied. Medio 2024 is er meer bekend over de beoogde transformatie van de 
leegstaande delen van het gemeentehuis. Deze mogelijkheden worden dan gepresenteerd 
aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt de raad op dat moment ook gevraagd om 
een bedrag beschikbaar te stellen voor deze transformatie. 
 
Beslispunten 

1. Voor de transformatie openbare ruimte winkelgebied een krediet van € 900.000 
beschikbaar te stellen; 

2. Uit de budgetten voor klimaatadaptatie een bedrag van € 400.000 te benutten voor 
het centrumplan. 

 
Aanleiding 
Het centrum van Westervoort is toe aan vernieuwing. In het winkelhart staan verschillende 
winkelpanden leeg; de passage en een deel van het winkelcentrum zijn verouderd. Het 
gemeentehuis is sinds corona en de fusie van de ambtelijke organisatie met Duiven minder 
in gebruik. Het oudere deel wordt benut voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De 
openbare ruimte is stenig en verouderd. Een integrale aanpak van het winkelcentrum, het 
gemeentehuis en de openbare ruimte is gewenst om achteruitgang te voorkomen en om het 
centrum weer levendig, dynamisch en toekomstbestendig te maken. Investeren in het 
centrum van Westervoort draagt er aan bij dat de basisvoorzieningen op het gebied van 
onderwijs, zorg, welzijn, sport en detailhandel op peil blijven.  
 
Samenhangende projecten 
De vastgoedeigenaar werkt aan de vernieuwing van De Wyborgh. De gemeente onderzoekt 
de transformatiemogelijkheden van delen van het gemeentehuis en partijen pakken samen 
de gewenste transformatie van de openbare ruimte op. Door deze onderzoeken te 
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combineren, kunnen kansen maximaal benut worden en kan het hele centrum van 
Westervoort een impuls krijgen.  
 
De combinatie van deze projecten maakt het plan ook kansrijk voor de subsidie 
Impulsaanpak Winkelgebieden.  
 
Impulsaanpak Winkelgebieden 
Het rijk heeft gezien dat in heel Nederland de vraag naar winkels is gewijzigd. Er is leegstand 
en achteruitgang zichtbaar in winkelcentra als in Westervoort. Om het tij te keren zijn 
integrale ingrepen nodig waarbij het winkeloppervlak afneemt en er andere functies voor in 
de plaats komen. Het rijk heeft ook gezien dat deze integrale ingrepen veelal niet rendabel 
zijn op zichzelf. Daarom heeft het rijk de Impulsaanpak Winkelgebieden gestart.  
 
Indiening Derde tranch  
De gemeente Westervoort heeft met de eigenaar van het winkelcentrum op 4 september 
2023 een subsidieaanvraag ingediend in de derde tranch van de Impulsaanpak 
Winkelgebieden. De gemeente kan in het kader van deze Impulsaanpak een subsidie 
ontvangen ter hoogte van 50% van de gemeentelijke onrendabele top. Een van de eisen 
voor de indiening is dat de gemeente voorziet in financiering van de andere 50%. 
De gemeentelijke onrendabele top bedraagt € 4,0 miljoen. De aanvraag voor de subsidie 
bedraagt daarmee € 2,0 miljoen. Het college heeft op 29 augustus besloten maximaal € 2,0 
miljoen aan cofinanciering beschikbaar te stellen voor Centrumplan Westervoort onder 
voorbehoud van toekenning van de subsidie en onder voorbehoud van goedkeuring van de 
deelprojecten door de gemeenteraad. Het college heeft hieromtrent ook een kennisgeving 
‘Impulsaanpak Winkelgebieden Centrumplan Westervoort’ naar de gemeenteraad gestuurd 
(Z/23/107815 – 201616061). 
 
Start transformatie openbare ruimte 
De gemeente wil nu starten met participatie en ontwerp van de openbare ruimte in het 
gebied. Daarvoor is ook een budget gewenst. Daarnaast heeft het college, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de raad, met de eigenaar van het winkelcentrum 
afspraken gemaakt over transformatie van de openbare ruimte. De bakkerij en de Hema zijn 
reeds verhuisd. Bij het opstellen van dit raadsvoorstel wordt het pand voor de Etos/Bruna 
klaargemaakt voor een verhuizing. De plannen voor de Lidl zijn vergevorderd. De eigenaar 
en de winkeliers zoeken zekerheden dat niet alleen het vastgoed wordt getransformeerd 
maar ook de openbare ruimte. 
 
Beoogd effect 
Het beoogd effect van het besluit is om de openbare ruimte van het centrum te kunnen 
transformeren naar een aantrekkelijke, klimaatadaptieve en eigentijdse inrichting. 
 
Het beoogd effect van het besluit is om het eerste deel van de subsidie Impulsaanpak 
Winkelgebieden veilig te stellen. 
 
Het beoogd effect van het besluit is om de winkeliers en eigenaar van het winkelcentrum 
zekerheid te kunnen geven over budget voor aanpassing van de openbare ruimte.  
 
Argumenten 
1.1 Het is een logische volgende stap in de transformatie van het centrum 
Vernieuwen van het centrum is een lang gekoesterde wens in Westervoort. Het is een 
centraal onderdeel van de ruimtelijke én sociale ambities van Westervoort. Investeren in het 
centrum van Westervoort houdt de basisvoorzieningen op het gebied van detailhandel, zorg 
en welzijn op peil.  
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Westervoort wil een gemeente zijn waar ondernemers een goede boterham kunnen 
verdienen. Transformatie van het centrum is noodzakelijk om de economische vitaliteit van 
het centrum te garanderen. In het Economisch kader Westervoort (2017) wordt het centrum / 
De Wyborgh genoemd als een van de belangrijkste economische kerngebieden van de 
gemeente.  
 
Voor De Wyborgh wordt aangegeven dat behoud van het boodschappenaanbod met sterke 
supermarkten als publiekstrekkers de basis is voor een goed functioneren van het 
winkelcentrum. De boodschappenbezoekers uit heel Westervoort, die naar de supermarkten 
in het centrum blijven komen, vergroten via combinatiebezoek de kansen voor behoud van 
overig winkelaanbod, zoals de slager, bakker en bloemenzaak. Met de integrale 
transformatie wordt werkgelegenheid behouden. De transformatie van de openbare ruimte is 
een essentieel onderdeel van de integrale transformatie. 
 
1.2 Transformatie van de openbare ruimte is hard nodig. 
De openbare ruimte in het centrum is stenig en verouderd. In de Klimaatatlas Westervoort is 
het centrum duidelijk zichtbaar als hitte-eiland. De bussluis in de Kerkstraat functioneert niet 
meer goed, beweegbare paaltjes zijn verouderd en vallen regelmatig uit. Vanuit winkeliers, 
bezoekers en bewoners is er de wens om de openbare ruimte te vernieuwen. Met deze 
financiering ontstaat de kans om de openbare ruimte te vernieuwen. Door het 
participatieproces te doorlopen wordt de input van alle partijen meegenomen en wordt er 
gezocht naar een integraal ontwerp. 
 
1.3 Hiermee kan Westervoort een kwetsbare ontwikkeling haalbaar maken. 
Het Centrumplan Westervoort is aan alle kanten een financieel uitdagende ontwikkeling. Het 
plan vraagt om een forse investering en de financiële ruimte voor de eigenaar, de winkeliers 
én de gemeente is beperkt. 
 
Het winkelcentrum is nu in een slechte staat. Voor de eigenaar is het project een defensieve 
ontwikkeling om verdere verloedering tegen te gaan. De eigenaar heeft een tekort op de 
vastgoedontwikkeling, maar dit tekort is kleiner dan het tekort bij verdere achteruitgang. 
 
Ook voor de winkeleigenaren is het een grote investering. Dit maakt ook dat OCP, bij het 
opstellen van dit raadsvoorstel, nog steeds in onderhandeling is met de Lidl en de Albert 
Heijn. De financiële consequenties voor beide partijen zijn groot en het is mede daardoor 
nog niet tot een overeenkomst gekomen.  
 
Ook voor de gemeente is het project een kwetsbare ontwikkeling. Westervoort komt uit een 
periode van toezicht. Met de subsidie ontstaat de kans voor de gemeente om met een 
bijdrage van het rijk bij te dragen aan de gezamenlijke inspanning in het centrum en zo ook 
de vastgoedontwikkeling mogelijk te maken. De beoogde investering van de gemeente en 
het rijk in de openbare ruimte is immers een essentieel onderdeel van de integrale 
ontwikkeling en helpt zo ook bij de transformatie van de winkels en het versnellen van de 
woningbouwontwikkeling. 
 
2.1  Hiermee kan Westervoort een groot knelpunt oplossen. 
Het Centrum van Westervoort is een groot knelpunt in de klimaatatlas Westervoort. De raad 
heeft reeds budgetten beschikbaar gesteld om Westervoort klimaatadaptief te maken. Omdat 
het centrum een voorbeeldproject is voor de rest van Westervoort en omdat het een van de 
grootste knelpunten is in de klimaatatlas geadviseerd om voor het centrum € 400.000,- 
beschikbaar te stellen vanuit klimaatadaptatie. Zie ook kanttekening 2.1. 
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Kanttekeningen 
1.1  Westervoort komt uit een periode van toezicht  
De gemeente Westervoort komt uit een periode van toezicht vanwege de financiële situatie. 
Ook al gaat het op dit moment weer iets beter, de financiële situatie van de gemeente blijft 
kwetsbaar. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om een krediet van € 0,9 miljoen. Vanaf 2026 
genereert dit € 48.000 aan kapitaallasten voor de meerjarenbegroting. Dit zijn grote 
bedragen voor een gemeente met de financiële positie van Westervoort. 
 
Het is echter ook een investering waarmee de basis wordt gelegd voor het verkrijgen van 
een subsidiebedrag van € 1,3 miljoen. Het geld wordt geïnvesteerd in een van de belangrijke 
projecten van de gemeente: het centrumplan. Hiermee wordt ook geïnvesteerd in de 
maatschappelijke en economische toekomst van Westervoort. 

 
1.2  Toekenning subsidie eerste helft december 
Bij het opstellen van dit raadsvoorstel is er nog geen duidelijkheid over toekenning van de 
subsidie. Deze duidelijkheid is er wel bij de behandeling in de raad. De gemeente hoort in de 
eerste helft van december of het de aangevraagde subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden 
ontvangt.  

 
Wanneer de subsidie wordt toegekend heeft de gemeente met de eigen bijdrage en de 
subsidie voldoende middelen om de volledige openbare ruimte in het centrum aan te pakken. 
Wanneer de subsidie in de derde tranche niet wordt toegekend dan zal de gemeente naar 
verwachting een nieuwe poging doen in de vierde tranche om alsnog de volledige openbare 
ruimte in het centrum aan te kunnen pakken. 
 
Wanneer de gemeente géén subsidie ontvangt dan is het in dit raadsvoorstel gevraagde 
bedrag voldoende voor herinrichting van de openbare ruimte waar dit nodig is voor de 
vernieuwde winkels,  voor de herinrichting van het plein inclusief de Kerkstraat. De gemeente 
heeft met de eigenaar van het winkelcentrum en de winkeliers gesproken over een 
prioritering. De eerste prioriteit ligt bij deze projecten. Met deze ingreep in de kern van het 
centrum wordt gewaarborgd dat tenminste de essentie van het plan gerealiseerd wordt. De 
raad wordt daarom gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen zonder voorbehoud van 
toekenning van de subsidie zodat in ieder geval dit kerngebied van de openbare ruimte kan 
worden aangepast. 

 
1.3 Voor het gemeentehuis wordt nu geen krediet aangevraagd 
In de subsidieaanvraag is een bijdrage gevraagd voor de openbare ruimte in het centrum (€ 
1,3 miljoen) en voor de transformatie van de leegstaande delen van het gemeentehuis (€ 0,7 
miljoen). In dit raadsvoorstel wordt op dit moment alleen krediet aangevraagd voor de 
openbare ruimte. De reden is dat de transformatie van de openbare ruimte een sterke 
samenhang heeft met de plannen voor de Wyborgh. De winkeliers, gemeente en eigenaar 
van het winkelcentrum willen realisatie van de openbare ruimte graag snel bewerkstelligen 
na verplaatsing van de winkels. 
 
Leegstaande delen gemeentehuis 
Als onderdeel van de subsidieaanvraag is dus ook de transformatie opgenomen van de 
leegstaande delen van het gemeentehuis. Op basis van taxaties zit hier een onrendabele top 
op van circa € 1,4 miljoen. Deze onrendabele top is voor 50% subsidiabel en de gemeente 
ontvangt hier bij transformatie dus mogelijk circa € 0,7 miljoen subsidie voor. 
 
De subsidie wordt bepaald op basis van de taxatiewaarde en de globale plannen die er nu 
gemaakt zijn. De subsidie is gebaseerd op een cofinanciering van de onrendabele top door 
de gemeente. Maar voor de transformatie van het gemeentehuis is het subsidiebedrag niet 
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per definitie gelijk aan een eventueel verlies voor de gemeente. Dit komt omdat voor de 
gemeente ook de boekwaarde relevant is en omdat plannen nog uitgewerkt worden.  
 
De komende tijd worden deze plannen verder uitgewerkt en waar nodig geoptimaliseerd. 
Daarbij wordt ook de afstemming gezocht met de studie naar de huisvesting van 1Stroom. 
Het uiteindelijke plan met de bijbehorende financiële onderbouwing worden op een later 
moment voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Als daaruit zou blijken dat er een 
tekort zit op de ontwikkeling ten opzichte van de boekwaarde dan zou een eventueel verlies 
ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht.  
 
In het Herstelplan is opgenomen dat alleen de begrotingsresultaten en het spaarprogramma 
ten gunste of ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Dit betekent bij een 
eventueel verlies op de transformatie van de leegstaande delen van het gemeentehuis  dat 
deze ten laste van het begrotingsresultaat wordt gebracht en indirect via het 
begrotingsresultaat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.  
 
1.4 Het programmaplan van 19 juni gaf aan dat de planfase budgetneutraal zou zijn 
In het programmaplan Westervoort Centrum waar de raad op 19 juni 2023 over heeft 
besloten staat dat de planfase budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Bij toekenning van de 
subsidie is er nog geen reden om aan te nemen dat nu anders is. Voor de gemeente zijn in 
deze fase de plankosten gedekt door onder meer bijdragen in de plankosten, grondverkoop 
en provinciale subsidies . Met het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst wordt dit 
voor de komende tijd ook zeker gesteld.  

 
Het programmaplan gaf aan dat voor de uitvoeringsfase er nog inzicht verkregen moest 
worden in de verdeling van kosten. Met het opstellen van deze subsidieaanvraag is nu 
versneld het inzicht ontstaan welke bijdrage van de gemeente verwacht wordt. Daarom wordt 
in dit raadsvoorstel nu financiering gevraagd voor de transformatie openbare ruimte. 
 
1.5 Bedragen in de subsidieaanvraag zijn geraamd, daadwerkelijke kosten in de 
uitvoeringsfase kunnen anders zijn. 
Ontwikkelingen als deze kenmerken zich door een lange doorlooptijd. Dit gaat gepaard met 
onzekerheid. Er kunnen onvoorziene tegenvallers zijn in de uitwerking. Dit geldt ook voor het 
project openbare ruimte. Het kan betekenen dat de bedragen waarvoor nu financiering wordt 
gevraagd te hoog of te laag blijken te zijn.  
 
Aan de voorkant zijn alle risico’s zo goed mogelijk ingeschat. De kosten voor de herinrichting 
van de openbare ruimte zijn onderbouwd met een kostenraming. Toch zijn onverwachte 
zaken niet uit te sluiten.  
 
Deze uitdaging kan worden ondervangen omdat de gemeente voor de openbare ruimte de 
mogelijkheid heeft om de scope van de werkzaamheden te vergroten of te verkleinen 
wanneer er zich mee- of tegenvallers voordoen. Hiermee is het mogelijk binnen budget te 
blijven ook wanneer er zich tegenvallers voordoen zonder dat het plan als geheel in gevaar 
komt.  
 
De gemeente heeft met de eigenaar van het winkelcentrum gesproken over een prioritering. 
De eerste prioriteit ligt bij het aanpassen van de openbare ruimte rondom de te verbouwen 
winkelpanden, dan wordt het plein en de Kerstraat op het plein aangepast en daarna wordt 
gekeken naar de winkelstraat, de rest van de Kerkstraat, het trottoir aan het Dorpsplein en 
het grote parkeerterrein. Als er mee- of tegenvallers zijn is het mogelijk de plannen aan te 
passen. De gemeente zal hierover ook regelmatig afstemmen met de subsidieverstrekker. 
 
1.6 Door aanvraag van de subsidie committeert de gemeente zich aan een uitvoering 
binnen zeven jaar 
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De projecten moeten uiterlijk binnen zeven jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd 
worden om voor subsidie in aanmerking te komen. Hier is met de indiening rekening mee 
gehouden. Er is voor gekozen enkel projecten op te nemen waarvoor dit haalbaar is. De 
openbare ruimte wordt de komende jaren opgepakt. De gemeente voorziet in een 
ontwerptraject in 2024 en start realisatie in 2025. 
 
Wanneer projecten niet gerealiseerd worden moet de uitgekeerde subsidie voor dat deel 
worden terugbetaald. Dit kan tot onvrede leiden bij de subsidieverstrekker. Deze heeft het 
bedrag immers uitgekeerd om ingrepen mogelijk te maken. Wanneer (een substantieel deel 
van) het bedrag word teruggestort dan heeft de verlener hiermee niet voldaan aan de eigen 
doelen. 
 
1.7 De gemeente moet binnen een jaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten met 
OCP/Blackfish 
De gemeente heeft nu het kostenverhaal nog niet verzekerd. Pas met het vaststellen van de 
samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente kostenverhaal voor wat betreft de 
plankosten en de grondverkoop verzekerd. Door de grote impact van deze subsidie is er 
over verschillende punten langer gesproken. Dit geeft de gemeente en de ontwikkelaar nog 
de kans om de komende periode op deze onderdelen nader tot overeenstemming te komen. 
De gemeente maakt daarom nu op korte termijn afspraken met OCP/Blackfish.  

 
Volgens de eisen van de subsidieverlener is er een samenwerkingsovereenkomst nodig met 
OCP/Blackfish binnen een jaar. De gemeente is echter al ver in de afstemming met deze 
partijen. De uitwerking van plannen staat op stapel en een samenwerkingsovereenkomst 
binnen een jaar is goed haalbaar. 
 
2.1 Door deze investering van € 400.000,- is elders in Westervoort minder budget 
beschikbaar. 
De raad heeft reeds budgetten beschikbaar gesteld om Westervoort klimaatadaptief te 
maken. Voor transformaties openbare ruimte is er € 35,- per vierkante meter beschikbaar 
met een maximum van € 250.000 per project. De geplande herinrichting openbare ruimte in 
het centrum zet in op de transformatie van ca. 11.500 m2 openbare ruimte. Omdat het 
centrum een voorbeeldproject is voor de rest van Westervoort en omdat het een van de 
grootste knelpunten is in de klimaatatlas wordt geadviseerd om voor het gehele centrum het 
bedrag van € 35,- per vierkante meter te hanteren. Daarom wordt geadviseerd € 400.000,- 
beschikbaar te stellen vanuit klimaatadaptatie.  
 
Dit geld wordt ingezet om klimaatadaptieve maatregelen te treffen in Westervoort Centrum. 
Ook moet er inzicht zijn in de besteding van het geld op de thema’s hittestress, waterberging 
en droogte. Dit omdat waterberging en droogte gefinancierd worden uit het Watertakenplan 
en hittestress uit het Uitvoeringsprogramma. Door € 400.000,- beschikbaar te stellen voor 
het centrumplan is er voor een ander project elders in Westervoort in de toekomst minder 
budget beschikbaar.  
 
 
Financiële paragraaf 
De gemeentelijke onrendabele top voor het centrumplan is geraamd op € 4,0 miljoen. De 
aanvraag voor de subsidie bedraagt daarmee € 2,0 miljoen. Het college heeft op 29 
augustus besloten maximaal € 2,0 miljoen aan cofinanciering beschikbaar te stellen voor het 
Centrumplan Westervoort onder voorbehoud van toekenning van de subsidie en onder 
voorbehoud van goedkeuring van de deelprojecten door de gemeenteraad.  
 
Circa € 1,3 miljoen voor aanpassingen in de openbare ruimte 
Voor aanpassingen in de openbare ruimte is een inschatting gemaakt van de te verwachten 
kosten. De totale kosten met bijkomende kosten bedragen naar verwachting maximaal € 2,6 
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miljoen. Voor 50% wordt subsidie aangevraagd. De gevraagde cofinanciering voor de 
openbare ruimte bedraagt daarmee circa € 1,3 miljoen.  
 
Van de totale kosten kan € 0,4 miljoen worden gefinancierd uit de budgetten voor 
Klimaatadaptatie. Deze budgetten zijn reeds door de Raad vastgesteld en financieel ook al 
verwerkt in de meerjarenbegroting. 
 
Voor de resterende investering van € 0,9 miljoen is nog geen dekking binnen de 
meerjarenbegroting. Dit betekent dat er vanaf 2026 rekening moet worden gehouden met 
een kapitaallast van € 48.000 per jaar. Daarbij is rekening gehouden met een gemiddelde 
afschrijvingstermijn van 30 jaar. 
  
Uitbetaling subsidie 
Wanneer de subsidie wordt toegekend dan ontvangt de gemeente binnen 2 weken na 
toekenning van de subsidie een voorschot van 25%. De resterende 75% wordt verdeeld 
uitbetaald over het aantal kwartalen van de looptijd van het project. De vaststelling en 
eindafrekening wordt na afloop bepaald. De gemeente zal hierover op regelmatige basis 
rapporteren aan de subsidieverstrekker volgens de geldende procedures. 
 
 
Relatie met het herstelplan  
Zie ook kanttekening 1.1.  
De gemeente Westervoort komt uit een periode van toezicht vanwege de financiële situatie. 
Ook al gaat het op dit moment weer iets beter, de financiële situatie van de gemeente blijft 
kwetsbaar. In dit raadsvoorstel wordt gevraagd om een bijdrage van € 1,3 miljoen, waarbij 
vanaf 2026 een bedrag van € 48.000 ten laste komt van de meerjarenbegroting. Dat zijn 
grote bedragen voor een gemeente met de financiële positie van Westervoort. 
 
Het is echter ook een investering waarmee de basis wordt gelegd voor het verkrijgen van 
een substantieel subsidiebedrag. Het geld wordt geïnvesteerd in een van de belangrijke 
projecten van de gemeente: het centrumplan. Hiermee wordt ook geïnvesteerd in de 
maatschappelijke en economische toekomst van Westervoort. Dit is toegelicht in argument 
1.1. 
 
Participatie en communicatie 
In het participatie en communicatieplan staat hoe we belanghebbenden, zoals inwoners en 
partners, betrekken bij de planontwikkeling van Centrum Westervoort. Dit participatieplan ligt 
ook vandaag voor ter besluitvorming. Zodra het plan is vastgesteld kunnen we de participatie 
en communicatie met belanghebbenden opstarten volgens het geschreven plan.  
 
Duurzaamheid  
Het kaders en uitgangspuntendocument legt kaders en uitgangspunten vast met betrekking 
tot duurzaamheid. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal het onderwerp 
Duurzaamheid een belangrijk thema zijn. Wanneer er sprake is van herinrichting van de 
openbare ruimte als onderdeel van de herontwikkeling van het centrum van Westervoort, zal 
er aandacht zijn voor klimaatadaptatie, circulariteit en groen. 
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Bijlagen 
201628326 – Kennisgeving Subsidieaanvraag impulsaanpak Winkelgebieden 
 
Westervoort, 29 januari 2024 
 
Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort, 
 
 
 
M. (Maureen) Sluiter MA  drs. A.J. (Arend) van Hout 
secretaris   burgemeester 


