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Het NPRZ monitort de interventies en de voortgang 

daarvan en rapporteert hier jaarlijks over. 

In 2022 stonden de Midterm Review en het 

uitvoeringsplan 2023-2027 centraal. Daarom hebben 

we besloten dit jaar geen krant ‘NPRZ op Koers’ te 

maken. In plaats daarvan is de voortgang per Pijler 

samengevat in dit document.

Verder bevat dit document het bekende beeld van de 

voortgang van relevante effectindicatoren en het 

stoplicht-overzicht met de voortgang van alle 103 

activiteiten die in het NPRZ uitvoeringsplan 2019-2022 

zijn afgesproken. 



Samenvatting NPRZ

Voortgang 2022

Effecten en Resultaten

Effecten

Het NPRZ is met 24 van de 31 indicatoren op of boven schema. Dat is goed nieuws voor alle inwoners en professionals 

die zich elke dag inzetten Zuid verder te versterken. Het zijn met name de lange termijn ontwikkelingen in de pijler Wonen 

die achterblijven. In de pijlers School en Werk is er op enkele indicatoren terugval ten opzichte van 2021. Met name rond 

instroom in het techniekonderwijs en uitkeringsafhankelijkheid. Positief is dat schoolresultaten in de lift zitten. Ook het %

kinderen dat opgroeit in een gezin met een heel laag inkomen is op zuid harder gedaald dan het G4 gemiddelde.

Resultaten

63% van de 100 gestarte projecten lopen momenteel zoals beoogd. In 2021 was dit eveneens 63%. 2 projecten liggen stil 

of zijn niet gestart. 26 activiteiten vallen onder de Regio Deal Rotterdam Zuid. Daarvan loopt 58% op schema, dit was vorig 

jaar 77%. Bij de beoordeling en kleurtoekenning (rood, oranje, groen) aan de activiteiten wordt enerzijds rekening 

gehouden met de behaalde resultaten/effecten van de activiteiten en anderzijds met het vertrouwen richting de toekomst.
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Thuisbasis op orde en Vrije Tijd

Taal en Schulden

De voortgang van de non-formele en formele taaltrajecten is goed. De taallessen konden weer in klasjes op locatie. Er zijn

3.594 taaltrajecten gestart in het NPRZ-gebied en dat is 45,1% van alle in 2021 gestarte taaltrajecten in Rotterdam. Dit is 

wel een afname t.o.v. van de 49% van 2021. Ook de toename van het aantal mensen dat is bereikt met de schuldenaanpak 

is niet gerealiseerd. Er is in het NPRZ-gebied zelfs een behoorlijke daling te zien t.o.v. het Rotterdamse gemiddelde. Het 

was de bedoeling dat 45% van alles stedelijke schuldtrajecten op Zuid zou zijn. Dit was vorig jaar 43% en nu verder 

gedaald naar 40%. Absoluut is er wel een toename van het aantal bereikte mensen van 1723 naar 1986.

Wijkteams

Het bereik van de wijkteams stond onder druk. Het aantal bereikte kinderen is heel licht gestegen, maar bleef met 17,5% 

nog onder het percentage van 25% dat is afgesproken. In 2021 was dit ook 17,0% en 25%.

De samenwerking tussen school en de zorg heeft een nieuwe impuls gekregen met geld uit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). Op scholen zijn school-zorgteams ingericht met meer capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk en 

het wijkteam. Hoewel het totaal aantal bereikte kinderen niet heel veel is toegenomen zien we wel een toename van het 

aantal kinderen dat bereikt wordt via school. De samenwerking met de pijler Werk bleef achter bij de verwachtingen

Cultuur en Sport

In 2022 is verder gewerkt aan de projectorganisatie voor de Cultuur&Campus. Het doel is om in de periode 2023-2030 de 

Cultuurcampus te realiseren, een iconisch gebouw dat internationaal bezoekers trekt en de ambities van Rotterdam-Zuid 

markeert. Onder de titel ‘Zomer op Zuid’ is er in 2023 Het Grote Culturele Evenement plaats, met meer dan 70 festivals.
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School
Children’s Zone

In het primair onderwijs zien we een positieve ontwikkeling in de waardes voor fundamenteel- en streefniveau: De 

focuswijken hebben bij fundamenteelniveau hetzelfde gescoord als de rest van Zuid en Zuid is als geheel met 94% 

dicht bij het G4 gemiddelde gekomen. Ook op het streefniveau zijn onze kinderen 50,8% ingelopen op de G4.

De schooladviezen in 2022 voor Rotterdam-Zuid zijn met 26,1% ingelopen (2021: 24,7) Voor de focuswijken zien we 

ondanks de stijging in fundamenteel- en streefniveau een lichte daling in de schooladviezen (van 45,1% Havo/Vwo

naar 44,0%). Dus ondanks betere cijfers stijgen de schooladviezen niet mee. In het voortgezet onderwijs is het 

percentage Havo en Vwo-gediplomeerden in 2021/22 gestegen van 30,8% naar 33,5%.

Het aanbieden van extra uren via de Dagprogrammering is weer grotendeels opgepakt. Het werken aan kwaliteit is nu 

het motto. Daarvoor is onder andere een schouw uitgevoerd op zes Dagprogrammeringsscholen (vier po en twee vo) 

en een start gemaakt met het investeren in de kwaliteit van vakleerkrachten. Binnen de Children's Zone bieden nu alle 

30 po-scholen Dagprogrammering aan, waaronder drie sbo scholen. Buiten het focusgebied doen 6 scholen mee. 

Daarnaast nemen 8 vo scholen in Rotterdam-Zuid vanaf schooljaar 2021-2022 deel aan Dagprogrammering. In 2022 

zijn in totaal 8.402 po-leerlingen en 1.247 vo-leerlingen met Dagprogrammering bereikt.

Verder wordt met de NPO-middelen de inzet van tutoren en School Zorg Teams mogelijk gemaakt.

In de Children’s Zone (CZ) was het lerarentekort met de oktobertelling van 2022 79 fte (15,8%). In oktober 2021 

bedroeg het lerarentekort in de Children’s Zone nog 104 fte (17,4%), dus in een jaar tijd was er sprake van een lichte 

daling. Het aandeel van Zuid in het stedelijke tekort is helaas toegenomen naar 43,8% (was 40.5% in okt 2021).

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob)

We zien voor 2022-23 een lichte daling bij de lob-activiteiten in het po (gemiddeld 6,7 activiteit t.o.v. 6,4 in 2021-22) en 

onderbouw vo (van 4,4 naar 4,1). Voor de bovenbouw vo zien we daarentegen een stijging (van 4,7 naar 5,6). Mede 

door de nasleep van Corona zijn in het voorgaande schooljaar (2021-22) veel activiteiten aangepast naar een les in de 

klas i.p.v. buiten de school of geannuleerd. Tegen deze achtergrond hebben veel scholen voor het schooljaar 2022-23 

het lob-jaarplan voorzichtig ingevuld.

Het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding in de kansrijke sectoren (zorg, haven en techniek) op het vo in 

schooljaar 2020-21 stijgt licht, maar in de uitstroom op het vo in deze sectoren zien we een daling en dat geldt ook 

voor de instroom in de techniek op het mbo.
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Werk

AanDeBak-garanties

In 2022 hebben de werkgevers aangesloten bij het NPRZ in totaal 577 ADB-garanties in de zorg, haven en techniek 

beschikbaar gesteld. Daarbovenop komen nog eens 245 ADB-garanties van de partners in het primair onderwijs, van de 

kinderopvang en de politie. In totaal gaat het om 822 beschikbaar gestelde garanties.

Het aantal jongeren dat heeft gekozen voor een ADB-opleiding in 2022 is op peil maar wel gedaald van 884 naar 830. 

Het aantal mbo-studenten zorg, haven en techniek daalde van 741 naar 655 (de daling zit m.n. in de zorgopleiding, van 

234 naar 156, vergelijkbaar met het niveau van voor Corona van 150 studenten). Het aantal studenten dat heeft gekozen 

voor de pabo is gestegen van 46 naar 76. Voor de kinderopvang zien we een lichte daling in de instroom, van 88 naar 82 

studenten. Het aantal aanmeldingen bij de politieopleiding is gestegen van 9 naar 17.

Werkzoekenden met uitkering

Uitkeringsgerechtigden van Zuid profiteren in onvoldoende mate van het economisch herstel. Het bestandsvolume is gedaald 

maar minder hard dan het gemiddelde van de G4 (zie kleuren grafiek). De uitstroom naar werk is met 1.740 ruim onder het 

gewenste niveau van 2.200 per jaar. 

Met de aanpak Samen voor Zuid is de beoogde verlaging van de caseload van de werkconsulenten gerealiseerd maar dit 

heeft dus nog niet geleid tot de beoogde uitstroom naar werk. De koppeling met hulpverlening in de thuissituatie is weliswaar

verbeterd maar nog steeds niet zoals gewenst.

Het aantal mensen van Zuid dat profiteert van SROI is binnen de stad verbeterd

maar omdat de hele stad minder profiteert t.o.v. de regio zijn de absolute aantallen

behoorlijk gedaald. Hierdoor worden kansen gemist.
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Wonen (1)
De voortgang op de Basisaanpak particuliere voorraad en de corporatievoorraad loopt goed op schema: cumulatief in 2022 in 

de basisaanpak ca 8.600 van de beoogde 13.000 particuliere woningen voor de hele periode en ca 8.200 van de beoogde 

12.000 corporatiewoningen. De voortgang op de grondige aanpak particuliere voorraad loopt nog steeds achter, vooral door 

gebrek aan middelen. In 2022 is de situatie verbeterd door de inzet van het Rijk: Heffingskorting, Regiodeal en 

Volkshuisvestingsfonds i.c.m. gemeentelijke middelen: ca 2.100 van de beoogde 10.000.

De aanpak van de particuliere voorraad is grillig qua planning omdat er sprake is van een grote, niet direct te sturen 

afhankelijkheid van derden, vanwege verwervingen of eigen inzet van eigenaren. In het bijzonder geldt dat de onrendabele 

top van de grondige aanpak is gestegen door hogere verwervingskosten (+80-120k), overdrachtsbelasting (+8k) en de 

bouwtechnische kosten van de aanpak in de bestaande voorraad (20k-50k).

In 2022 is op Zuid de bouw gestart van 1.416 woningen. Dat betekent dat er in totaal 5.277 woningen zijn gestart met de 

bouw in de Uitvoeringsplanperiode 2019-2022. In 2022 is begonnen met de bouw van enkele grote projecten zoals de nieuwe 

woontoren op de Piekstraat, het project Waterside II in IJsselmonde, Koer en de Leeuwenkuil in Parkstad, en de transformatie 

van de voormalige Sikkelschool. Belangrijke mijlpalen op projectniveau zijn ook de start bouw van de woningen aan de 2e 

Carnissestraat, de overdracht van woningen aan bewoners in de Zegenstraat, het startbesluit voor de herstructurering van de 

Texelsestraat Noord en het startbesluit voor de ontwikkeling van Carnisse-eiland.
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Wonen (2)
Algemeen geldt dat nieuwbouw in 2022 steeds meer onder druk is komen te staan als gevolg van diverse macro-

economische ontwikkelingen. De uitdaging zit vooral in het toevoegen van wat grotere middensegment woningen, in 

zowel koop als huur. Deze zijn nodig voor de doorstromingsmogelijkheden voor Zuiderlingen. Noemenswaardig in dit 

verband is ook de vernietiging van het bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost, als gevolg waarvan de nieuwbouw 

aldaar vertraging zal oplopen.

Belangrijke buitenruimte projecten die t/m 2022 zijn opgeleverd zijn de herinrichting van diverse pleinen zoals 

het Kokerplein, het Slotboomplein, het Mijnsherenplein, maar ook het verbeteren van de verbindingen tussen 

verschillende wijken zoals de oversteken over de Pleinweg en fietsoversteken richting Afrikaanderwijk en Zuiderpark. 

Daarnaast is de woonomgeving van diverse woningbouwprojecten integraal meegenomen zoals bij de Mijnkintbuurt en het 

project Malieklos, Walravenbuurt. Bij projecten in Carnisse is deze integrale aanpak in voorbereiding. Het tempo van 

uitvoering behoeft aandacht. Van de oorspronkelijk in de vorige uitvoeringsplanperiode beoogde ca 40 buitenruimte 

projecten zijn er ca 13 gerealiseerd. Het betreft veel kleine projecten, schaalniveau van de buurt, vanuit/met bewoners. 

Zeker 27 projecten zijn nog in voorbereiding en worden in 2023 en de jaren daarna gerealiseerd.
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Wonen (3)

Ook in bredere zin zijn er goede stappen gezet. Zo is Rotterdam begin 2022 in een aantal wijken op Zuid als een van de 

eerste Nederlandse gemeenten gestart met de opkoopbescherming om starters meer een kans te geven t.o.v. particuliere 

verhuurders. In het licht van de aanpak Goed Huren en Verhuren is in 2022 gestart met een succesvolle 

communicatiecampagne “weet wat je (ver)huurt”. Eind 2022 is gestart met het de gesprekken met corporaties en 

huurdersorganisaties om toe te werken naar een Stedelijk Sociaal Statuut met afspraken over herhuisvesting en 

bewonersbetrokkenheid.

Een mooie financiële mijlpaal in 2022 is de reservering van 80 miljoen in het Rotterdamse coalitieakkoord Eén Stad voor de 

pijler Wonen (aanpak woningen en woonmilieu) onder de voorwaarde van cofinanciering bij het Rijk. Deze 80 miljoen zijn 

bovenop de ca € 350 miljoen reeds beschikbare middelen gekomen (inclusief rijksmiddelen etc.). Van die € 350 miljoen is 

het merendeel al besteed of verplicht in lopende projecten. Wat resteert is een beperkte vrij beschikbare ruimte van ca € 10 

miljoen die nodig is om negatieve resultaten op lopende projecten op te vangen.

Als gevolg van de ook op Zuid stijgende woningwaardes zijn de wijken op Zuid, als we puur kijken naar prijssegmenten, 

gedifferentieerder geworden. Daarnaast draagt ook de nieuwbouw in de gebiedsontwikkelingen en kleinere projecten bij 

aan differentiatie verspreid over het NPRZ gebied. De stijging van de WOZ-waardes is vaak vooral het gevolg van de 

autonome woningmarktontwikkeling en gaat meestal niet gepaard met een betere woningkwaliteit inclusief differentiatie van 

de woningvoorraad.

Uit de monitoring die OBI (zie de tabel op p.13) uitvoert naar stijgers, verhuisbewegingen en nieuwbouw op zuid blijkt dat in

alle projecten een meerderheid van de nieuwe bewoners uit Zuid komt, variërend van 53% tot 77%. Dit geldt niet in de 

nieuwbouw in de oeverzijde wijken: daar is dit aandeel 30%. Dit heeft vooral te maken met het hogere prijssegment van de 

betreffende nieuwbouw en het woonmilieu dat een brede aantrekkingskracht heeft ver buiten Zuid. 
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Ondermijning en Veiligheid

Vanuit het NPRZ heeft in 2022 het thema veilig voor het eerst een eigen 

pijler gekregen, en als apart hoofdstuk opgenomen in het nieuwe 

uitvoeringsplan.

De wijkrechtspraak is inmiddels een begrip op Zuid en daarbuiten en in 

2022 is gewerkt aan mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal te 

behandelen zaken. De pilot is gedurende het jaar geëvalueerd en in 2023 

worden de aanbevelingen uit dit onderzoek opgepakt. Ook is er budget 

gevonden om meer professionals in de keten trainingen aan te bieden 

gericht op het vergroten van kennis over lichtverstandelijke beperking (lvb). 

De pilot rechtsbijstand is in 2022 uitgebreid naar alle wijken in het gebied 

Feijenoord.

De aanpak van ondermijning is ook in 2022 prioriteit geweest voor 

Rotterdam-Zuid en zal de komende jaren uitgebreid worden met de gelden 

verkregen in het kader van Preventie met Gezag. Hierin heeft de 

preventieve aanpak van kwetsbare jongeren en de persoonsgerichte 

aanpak van criminele aanwas een prominente rol. Ook is er gestart met 

weerbaarheidstraining op scholen die ondersteund wordt met een VR-

experience. Daarnaast is er een voortdurende focus geweest op het 

onderscheppen van drugspartijen, het uitvoeren van integrale controles en 

het afpakken van crimineel vermogen.

Op Zuid hebben we bijzondere aandacht voor kwetsbare winkelgebieden en 

branches. De succesvolle aanpak aan de Winkelboulevard Zuid is 

voortgezet en ook is een aanpak gestart op de Slinge.
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Organisatie en Financiën

Het NPRZ is een samenwerkingsverband van alle partners die betrokken of actief zijn in Rotterdam-Zuid en belang hebben 

bij de vooruitgang van dit stadsdeel met ruim 208.000 inwoners. De partners zijn: het onderwijs, het bedrijfsleven, de zorg, 

de volkshuisvesting, het Rijk, de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie, Reclassering Nederland, de Rechtbank 

Rotterdam, de cultuur- en sportsector en de bewoners. Het NPRZ maakt de verbinding tussen de partners

en investeert in afstemming, interactie en een effectieve samenwerking.

Bestuur NPRZ

In het bestuur van het NPRZ zijn de partners gelijkwaardig vertegenwoordigd. Zij zorgen voor mandaat en informeren hun 

achterban. Nieuw in het bestuur in 2022 zijn Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het 

Ministerie van BZK) namens het Rijk, Victor van der Chijs (voorzitter Deltalinqs) uit de kring van werkgevers en Tim Versnel 

(wethouder met o.a. NPRZ in de portefeuille) namens de gemeente Rotterdam.

Programmabureau

Het bureau, de directeur en een team van 13 medewerkers ondersteunen alle partijen die gezamenlijk verantwoordelijkheid 

nemen voor de uitvoering van het Nationaal Programma. In 2022 is door het bureau € 1.228.310 besteed, dit valt binnen 

het budget van € 1.265.000. In 2022 zijn er verschillende mutaties geweest bij het programmabureau. Afscheid werd 

genomen van de adviseurs Werk en Wonen en de adviseur namens het OM. Zij zijn allen vervangen en is er een nieuwe 

adviseur begonnen op het gebied van Onderzoek, Cultuur&Campus en contacten met het Rijk. Ook is er een medewerker 

gestart voor interne partnercommunicatie en werkbezoeken. Er is in 2022 een medewerker bewonersparticipatie en 

wijkgericht wijken geworven, die in 2023 is gestart.

Regiodeal en andere financiering

Rijk en gemeente hebben in 2018 de Regio Deal Rotterdam-Zuid afgesloten. De Regiodeal vormde ook in 2022 een 

belangrijke financiële basis onder de NPRZ interventies. In 2022 is een aanvraag ingediend voor een nieuwe Regio Deal, in 

2023 werd bekend dat er 30 miljoen is toegekend voor de komende jaren.



Cijfers algemeen beeld 

Rotterdam Zuid

Wijkindelingen

Er worden verschillende wijkindelingen gebruikt.  Bij de 

uitvoeringspraktijk hanteert NPRZ dezelfde wijkindeling als 

de sociale wijkteams van Rotterdam. Het gaat daarbij om 15 

teams, enkele kleine wijken zijn daarbij samengevoegd met 

grotere naastliggende wijken. 

Sinds 2022 kent het NPRZ gebied 15 wijkraden deze kennen 

een net iets andere samenvoeging.

…….



Bewoners:  Algemene indicatoren School, Werk en Wonen

Bronnen: CBS, UWV en DUO bewerking OBI

1) Landelijke bron

2) Lokale bron, indien van toepassing

3) voorlopig cijfer

4) Landelijke bron voor NL en de 4GG

Indicatoren

N
e
d

e
rl

a
n

d

T
o

ta
a
l 

G
4

A
m

s
te

rd
a
m

R
o

tt
e
rd

a
m

¹

D
e
n

 H
a
a
g

U
tr

e
c
h

t

R
o

tt
e
rd

a
m

²

Z
u

id

7
 F

o
c

u
s
w

ij
k
e
n

Stand bevolking 1 januari (2021) 17.475.415 2.432.659 873.338 651.631 548.320 359.370 651.269 207.510 80.290

Aantal inwoners tot 27 jaar in % van totale bevolking (2022) 30,2% 32,5% 31,1% 32,7% 32,0% 36,2% 32,7% 33,7% 36,5%

% één-ouder huishouden met tenminste 1 thuiswonend kind, jonger dan 18 jaar op

alle huishoudens met tenminste 1 thuiswonend kind, jonger dan 18 jaar (2022)

19,1% 26,8% 28,7% 31,7% 25,2% 16,7% 33,1% 39,7% 40,5%

% leerlingen basisonderwijs met laagopgeleide ouders (1 okt 2022)3) 7,8% 12,9% 14,6% 14,6% 19,3% 26,0%

Referentieniveaus: fundamenteel niveau (2021/2022) 95,8% 94,9% 94,6% 94,6% 93,7% 93,7%

Referentieniveaus: streefniveau (2021/2022)³ 58,9% 58,0% 55,0% 55,0% 51,1% 49,7%

% leerlingen in leerjaar 3 HAVO/VWO (2021/2022)³ 49% 53% 58% 43% 52% 63% 43% 33% 30%

% leerlingen in het praktijkonderwijs (2021/2022)3) 3,2% 3,9% 3,2% 5,2% 4,3% 2,4% 5,2% 7,4% 8,0%

% geslaagden VWO van alle geslaagden (2021/2022)3) 21% 25% 28% 21% 24% 30% 21% 13% 11%

% geslaagden HAVO van alle geslaagden (2021/2022)3) 27% 25% 27% 21% 24% 27% 23% 20% 19%

% geslaagden VMBO van alle geslaagden (2021/2022)3) 52% 50% 45% 59% 52% 43% 56% 66% 69%

% nieuwe voortijdig schoolverlaters (schooljaar 2020/2021 1,9% 2,4% 2,4% 2,7% 2,4% 1,9% 2,7% 2,9% 3,0%

% jongeren met startkwalificatie, 18 t/m 22 jaar (1 oktober 2021)3) 69% 71% 72% 68% 66% 79% 68% 59% 61%

% middelbaar of hoger opgeleid, als % van de bevolking 15 tot 75 jaar (1 okt. 2021) 3) 73% 75% 78% 69% 70% 82% 69% 62% 61%

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, gestandaardiseerd (2020) € 32.800 € 32.500 € 34.400 € 29.600 € 31.700 € 33.900 € 29.600 € 25.800 € 23.700 

% huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (2021) 3) 10,0% 16,0% 16,5% 18,2% 15,7% 10,9% 18,2% 21,7% 23,9%

Kinderen tot 18 jaar in een huishouden met inkomens tot 110% van het sociaal minimum

in % van alle kinderen tot 18 jaar in een huishouden (2021)3)

7,6% 13,5% 14,2% 16,1% 13,1% 8,4% 16,1% 20,9% 22,4%

% Huishoudens met een WWB-AO- of WW-uitkering (2020) 8,1% 11,9% 11,5% 13,7% 12,4% 8,8% 13,7% 17,3% 19,1%

% Huishoudens met een WWB of WW-uitkering (2020) 4,6% 8,0% 7,7% 9,8% 8,0% 5,2% 9,8% 12,6% 13,7%

% huishoudens met een AO-uitkering (2020) 3,5% 3,9% 3,8% 3,9% 4,4% 3,6% 3,9% 4,7% 5,4%

Niet-werkende beroepsbevolking (als % van de leeftijdsgroep 15 tot 75 jaar) (1 okt 2021)
3)

5,6% 9,0% 9,1% 10,5% 8,8% 6,3% 10,5% 13,2% 13,9%

% kwetsbare meergezinswoningen t.o.v. de woningvoorraad (2022) x x x x x x 22% 33% 48%

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (2022)³ € 317.000 € 356.000 € 434.000 € 275.000 € 311.000 € 392.000 € 275.000 € 220.000 € 186.000 

% inwoners met een migratie achtergrond 1 januari (2022) 25% 53% 57% 54% 57% 37% 54% 65% 77%



Verhuisbewegingen op Zuid

Cijfers OBI`- bewerking NPRZ
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Feijenoord 963 2149 1866 699 762 1092 2179 177 8924 2876 2048 1151 926 1061 874 305 9241 19128 -317 664 77909 25%

Kop van Zuid 55 22 188 22 71 125 198 0 626 118 252 53 80 114 93 24 734 1415 -108 47 2759 51%

Kop van Zuid - Entrepot 77 230 219 85 71 75 191 13 884 226 199 79 109 126 84 18 841 1802 43 -37 8421 21%

Vreewijk 250 595 362 190 130 189 257 35 1758 387 245 262 178 163 119 43 1397 3405 361 337 14898 23%

Bloemhof 172 456 296 131 120 196 564 54 1817 639 400 266 160 188 177 82 1912 3901 -95 -253 14095 28%

Hillesluis 170 381 230 76 139 187 429 38 1480 462 352 179 130 162 159 74 1518 3168 -38 98 12272 26%

Katendrecht 91 93 156 70 65 98 163 8 653 79 135 109 94 98 80 11 606 1350 47 901 6645 20%

Afrikaanderwijk 79 173 64 33 42 78 134 13 537 594 161 65 61 68 58 24 1031 1647 -494 -347 7840 21%

Feijenoord 37 182 247 74 58 67 133 16 777 302 132 94 41 65 55 22 711 1525 66 -53 7554 20%

Noordereiland 32 17 104 18 66 77 110 0 392 69 172 44 73 77 49 7 491 915 -99 -2 3425 27%

IJsselmonde 815 1996 1188 803 589 651 1163 150 6540 1683 1284 1198 788 639 480 150 6222 13577 318 77 61171 22%

Oud IJsselmonde 39 126 36 80 61 65 124 10 502 156 126 152 88 79 45 10 656 1197 -154 7 6097 20%

Lombardijen 224 578 492 204 155 179 391 41 2040 392 340 322 215 143 127 43 1582 3846 458 109 14413 27%

Beverwaard 90 277 137 108 92 102 193 52 961 367 303 193 116 102 105 28 1214 2265 -253 -482 11773 19%

Groot IJsselmonde 462 1015 523 411 281 305 455 47 3037 768 515 531 369 315 203 69 2770 6269 267 443 28888 22%

Charlois 957 2645 1769 849 820 1060 2875 246 10264 2819 2245 1400 888 979 971 438 9740 20961 524 -103 69623 30%

Tarwewijk 157 378 348 132 176 254 761 56 2105 661 502 222 175 235 241 118 2154 4416 -49 -244 12387 36%

Carnisse 173 500 320 206 204 251 738 58 2277 576 452 338 213 223 245 155 2202 4652 75 -77 11838 39%

Zuidwijk 127 479 157 141 79 116 253 25 1250 483 327 234 119 104 112 31 1410 2787 -160 -52 13844 20%

Oud Charlois 253 425 444 149 168 251 606 42 2085 500 465 323 214 246 229 58 2035 4373 50 -28 13933 31%

Wielewaal 31 101 63 28 13 12 13 0 230 -12 8 6 6 17 0 0 25 286 205 89 1088 26%

Zuidplein 7 55 8 5 31 26 65 0 190 51 38 34 19 21 22 5 190 387 0 10 1319 29%

Pendrecht 145 472 296 134 109 119 303 45 1478 411 261 215 110 108 110 56 1271 2894 207 28 12393 23%

Zuiderpark 33 160 47 24 20 14 17 20 302 129 134 0 10 8 0 0 281 616 21 102 559

110

%

Charlois Zuidrand 0 26 75 17 5 6 109 0 238 17 33 20 0 8 6 15 99 337 139 72 520 65%

Heijplaat 31 49 11 13 15 11 10 0 109 3 25 8 22 9 6 0 73 213 36 -3 1742 12%

totaal focuswijken 1041 2495 1949 801 907 1284 3365 277 11078 3734 2464 1487 994 1187 1164 533 11563 23682 -485 -931 79919 30%

totaal Zuid 2735 6790 4823 2351 2171 2803 6217 573 25728 7378 5577 3749 2602 2679 2325 893 25203 53666 525 638 208703 26%

Rotterdam 9378 11382 26501 7398 8708 10989 21675 1779 88432 12853 28871 11731 9189 10888 8627 2600 84759 182569 3673 2355 644373 28%



Effectrapportage (outcome)



Effectrapportage SCHOOL WERK WONEN - toelichting

Algemeen:

In deze voortgangsrapportage wordt voor de drie pijlers (School, Werk, Wonen) van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in beeld 

gebracht wat de stand van zaken is met betrekking tot de geformuleerde doelen en indicatoren. Tevens is een tabel toegevoegd die in beeld 

brengt in welke mate Zuid “het verschil” heeft verkleind ten opzichte van de G4. Op de doelstellingsindicatoren is in 2021 25% beoogd. 

Daarnaast is een tabel toegevoegd die de stand van alle indicatoren op deze 25% doelstelling in beeld brengt.

Indicatoren en bronnen

De rapportage presenteert indicatoren die betrekking hebben op de outcome (het maatschappelijk effect) van het NPRZ en derhalve op de 

SMART-doelen in het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN). Van de inspanningen wordt verwacht dat deze op termijn een bijdrage leveren aan 

het geformuleerde doel. Er is geen aparte datavergaring uitgevoerd, er wordt gebruik gemaakt van bestaande bronnen. 

SMART-doelen 2021/2031

Deze doelen zijn verbonden aan de geformuleerde ambitie per pijler. Voor deze hoofddoelen is vergelijking met de G4 noodzakelijk. Dit 

impliceert dat indicatoren beschikbaar moeten zijn vanuit een landelijk bron. 

Het doel eind 2031 is op G4 niveau te zijn. Voor 2021 wordt gewerkt met ijkgebied op een kwart tot de helft van de gewenste verbetering in 

2031.  In de rapportage is opgenomen een overzichtstabel van de stand op de doelen en de ontwikkeling van de voortgang in de tijd per doel. In 

de grafieken is met doel 2021 het 25% punt aangegeven. 

Naast de doelen houden we tevens extra indicatoren bij. Hoewel geen doel op zich houden we voor de vergelijkbaarheid het zelfde principe aan.

Schaalniveau

Deze rapportage presenteert de indicatorscores op het niveau van Rotterdam Zuid en het totaal van de 7 focuswijken in vergelijking met 

Rotterdam en het gemiddelde van de G4 aan de hand van figuren. Zie het voorbeeld hieronder. 

Leeswijzer

De lijnen in de figuur geven de ontwikkeling van de indicator in de tijd weer van 

de 4 onderscheiden gebiedsniveaus. Door de doelen in de figuur te projecteren 

wordt duidelijk welke richting de indicator op moet gaan.  Voor 2020 is alleen 

de minimum waarde van het ijkgebied weergegeven.

Op deze manier valt af te lezen hoe de scores voor het NPRZ-gebied en voor 

de focuswijken afwijken van Rotterdam en in hoeverre de doelstelling in bereik 

ligt.

In een aantal gevallen is gekozen voor een staafdiagram. 

doel 2020

doel 2030

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 doel 2020 doel 2030

focusw ijken

NPRZuid

Rotterdam

Totaal G4



Effectrapportage: Stand tav doelstelling 2021

Toelichting: 

Doel is om in het jaar 2021 25% van “het verschil met de G4” te hebben verkleind. Omdat G4-niveau een bewegend doel is, verandert 

de doelstelling elk jaar mee. Met de volgende formule zijn de berekeningen uitgevoerd:

Doel 2021 (= 25% ingelopen): NPRZ 2011 + 0,25*(G4 actueel – NPRZ 2011)

% ingelopen: (NPRZ Actueel – Zuid 2011) / (G4 actueel – NPRZ 2011)

In grafiek vorm zit dit er als volgt uit

Tussendoel 2022; 25%

Einddoel 2032; 100%
Is gelijk aan

G4 actueel

Start NPRZ 2011; 0%
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% behaald van einddoelstelling

=100%

NB: deze rekenmethode houdt geen rekening met de relatieve stijging ten opzichte van de G4. Ofwel als de indicator 

waarde van de G4 even hard of zelfs sneller stijgt tov van de Zuid kan de relatieve afstand tot de G4 gelijk blijven of zelfs

toenemen.



Effectrapportage: Stand tav doelstelling 2022            1 van 2

Groen  = boven doelniveau 2021

Oranje = Positieve ontwikkeling  maar nog niet op doelniveau 2021

Rood   = Negatieve ontwikkeling
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Periode Opmerkingen

Demografie Stand bevolking 1 januari (2022) 2.196.644 2.453.217 610.412 655.106 193.982 208.053 nvt nvt nvt nvt 2011 - 2022 CBS data

Demografie
Aantal inwoners tot 27 jaar in % van totale 
bevolking (2022)

33,8% 32,5% 33,8% 32,7% 33,7% 33,7% nvt nvt nvt nvt 2014 - 2022 CBS data

Demografie

% één-ouder huishouden met tenminste 1 
thuiswonend kind, jonger dan 18 jaar op 
alle huishoudens met tenminste 1 
thuiswonend kind, jonger dan 18 jaar 
(2022)

28,0% 26,8% 32,6% 33,1% 38,2% 39,7% nvt nvt nvt nvt 2011 - 2022 CBS data

Indicator School
% kinderen op de basisschool met laag 
opgeleide ouders ( 1 okt 2022 voorlopig)

28,0% 12,9% 33,0% 16,6% 41,0% 19,3% 77,2% 73,4% 34% 12,9% 2011 - 2022 DUO data

Doel School Fundamenteel niveau en hoger (2021/22) 94,1% 94,9% 94,5% 94,6% 94,1% 93,7% -80,0% -920,0% 94% 94,6% 2016/17 - 2021/22
Sinds 2016/17 zijn de referentieniveaus van leerlingen 
beschikbaar. Schooljaar 2018/19 en eerder mogen 
eigenlijk niet vergeleken worden met latere jaren. In 
2019/20 zijn geen eindtoetsen afgenomen ivm corona. 
We starten de vergelijking met schooljaar desondanks 
met 2016/17.

Doel School Streefniveau (2F en S) (2021/22) 54,1% 58,0% 52,3% 55,0% 48,0% 51,1% 28,2% 10,0% 50,8% 59,0% 2016/17 - 2021/22

Indicator School % po adviezen tm vmbo kl  (2021/22) 24,3% 18,1% 25,9% 20,5% 32,6% 27,4% 35,9% 33,1% 29,0% 18,1% 2011/12 - 2021/22 CBS data   

Indicator School % po adviezen havo en vwo (2021/22) 54,5% 63,3% 48,8% 56,1% 39,2% 45,5% 26,1% 24,7% 45,2% 63,3% 2011/12 - 2021/22 CBS data

Indicator School % afstroom tov school advies (2021/22) 16% 11% 18% 12% 21% 14% 70,0% 44% 19% 11% 2011/12 - 2021/22 CBS data - Basismonitor

Indicator School
% leerlingen in 3 HAVO/VWO (2021/22 
voorlopig) 

42,9% 53,1% 35,3% 43,0% 25,8% 33,3% 27,5% 20,5% 32,6% 53,1% 2011/12 - 2021/22

CBS data - tabel A  SSB (exclusief praktijkonderwijs), 
havo/vwo inclusief alg (vmbo/havo/vwo) van hen gaat 
een groot deel naar havo/vwo in het 4de leerjaar 
(focuswijken uit de basismonitor)

Doel School
% gediplomeerden richting havo en vwo 
(2021/22 voorlopig)

43,0% 50,1% 36,9% 43,7% 25,2% 33,5% 33,3% 13,6% 31,4% 50,1% 2011/12 - 2021/22
CBS data - (Statline)/ DUO, bewerking OBI, woongebied; 
voorlopig cijfer (exclusief vavo)

Indicator School
% mbo studenten niveau mbo 3 en 4 van 
het totaal mbo (2021/22)

66,3% 73,8% 65,1% 75,6% 61,2% 73,2% 95% 91,5% 64,4% 73,8% 2011/12 - 2021/22 CBS data - Basismonitor

Indicator School
% gediplomeerde studenten mbo 3 en 4 
van totaal mbo (2020/21)

54,7% 59,0% 54,7% 59,5% 51,6% 56,6% 68% 73,0% 53,5% 59,0% 2011/12 - 2020/21 CBS data - Basismonitor

Indicator School
% nieuwe voortijdig schoolverlaters 
(schooljaar 2021/22 voorlopig)

3,6% 3,0% 3,7% 3,4% 4,2% 3,5% 58,3% 72,2% 3,9% 3,0% 2012/13 - 2021/21 CBS data - tabel A

Indicator School
% niet-schoolgaande jongeren zonder 
startkwalificatie van 18-22 jaar (2022)

16,5% 8,3% 20,6% 11,5% 74,0% 81,6% 17,5% 8,3% 2012 - 2022 Gemeente data; tov Rotterdam

Indicator School
% jongeren met startkwalificatie, 18 t/m 22 
jaar (1 oktober 2021 voorlopig)

nb 70,9% 58,0% 68,0% 48,0% 59,0% 48,0% 48,0% 53,7% 70,9% 2011 - 2021 CBS data - tabel A
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Groen  = boven doelniveau 2021
Oranje = Positieve ontwikkeling  maar nog niet op doelniveau 2021

Rood   = Negatieve ontwikkeling
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Periode Opmerkingen

Indicator School
% geslaagden vmbo bl/kl met diploma techniek 
(2020/21 voorlopig)

20,1% 21,2% 7,4% 45,0% 23,8% 35,0% 2013/14 - 2020/21 CBS data 

Indicator School
% geslaagden vmbo bl/kl met diploma zorg en 
welzijn (2020/21 voorlopig)

32,8% 35,7% nvt nvt nvt nvt 2013/14 - 2020/21 CBS data

Indicator School
% MBO-studenten in de richting Techniek  (alle 
niveaus en alle leerjaren) (2021/22)

25,1% 27,3% 26,3% 29,5% 24,5% 29,0% 43% 52,4% 27,1% 35% 2011/12 - 2021/22
CBS data - Basismonitor - Indicator 
voor Zuid doelstelling 35% 
Techniek studenten in  het MBO

Indicator School
% MBO studenten in de richting Zorg (alle 
niveaus en alle leerjaren) (2021/22)

7,6% 16,5% 8,1% 17,3% 8,1% 18,7% 154% 129,0% 9,8% 15% 2011/12 - 2021/22
CBS - Basismonitor - Indicator voor 
Zuid doelstelling 15% Zorg 
studenten in  het MBO

Doel School
% uitstroom MBO met diploma in techniek 
(2020/21 voorlopig)

23,6% 29,9% 55% 50,0% 26,5% 35% 2012/13 - 2020/21
CBS data (Techniek is incl Vervoer, 
Transport en Logistiek)

Doel School
% uitstroom MBO met diploma in zorg niveau 
3+4 (2020/21 voorlopig)

7,5% 13,2% 76,0% 58,7% 9,4% 15% 2012/13 - 2020/21 CBS data

Doel School
% middelbaar of hoger opgeleid, als percentage 
van de bevolking 15-74 jaar (okt. 2021-voorlopig)

69,0% 74,6% 62,0% 69,3% 52,0% 62,4% 46,0% 40,9% 58% 74,6% 2013 - 2021

Indicator Werk
Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, 
gestandaardiseerd (2020)

€ 23.100 € 32.500 € 21.800 € 29.600 € 19.300 € 25.800 49,2% 50,0% €22.600 €32.500 2011 - 2020

Indicator Werk
% huishoudens met een inkomen tot 110% van 
het sociaal minimum (2021 voorlopig)

18,0% 16,0% 20,0% 18,2% 24,0% 21,7% 28,8% 23% 22% 16% 2014 - 2021

Indicator Werk

Kinderen tot 18 jaar in een huishouden met 
inkomens tot 110% van het sociaal minimum in 
% van alle kinderen tot 18 jaar in een 
huishouden (2021 voorlopig)

19,0% 13,5% 23,0% 16,1% 29,0% 20,9% 52,3% 45,4% 25,1% 14% 2011 - 2021 Breuk in berekeningswijze in 2014

Indicator Werk
% Huishoudens met een WWB-AO- of WW-
uitkering (2020)

13,0% 11,9% 14,0% 13,7% 17,0% 17,3% -5,9% 13% 16% 12% 2011 - 2020

Indicator Werk
% Huishoudens met een WWB of WW-uitkering 
(2020)

9,1% 8,0% 11,4% 9,8% 14,6% 12,6% 30,3% 43,3% 13,0% 8,0% 2011 - 2020 Breuk in berekeningswijze in 2014

Indicator Werk
% werkzamen in de potentiële beroepsbevolking 
(15 t/m 64 jaar) (2021 voorlopig)

67,0% 72,9% 64,2% 71,1% 59,9% 67,5% 58,5% 46,8% 63,2% 73% 2011 - 2021

Doel Wonen % midden en hoge inkomens (2020) 53,2% 53,0% 49,0% 49,0% 41,0% 40,0% -8,3% -16,7% 44,0% 53% 2011 - 2020

Indicator Wonen
% kwetsbare meergezinswoningen t.o.v. de 
woningvoorraad (2022)

25,1% 22,3% 36,5% 33,1% 23,9% 20,4% 33,0% 22,3% 2011 - 2022 tov Rotterdam

Indicator Wonen Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (2022) € 215.103 € 359.900 € 162.861 € 274.427 € 126.434 € 220.083 63,3% 53,3% € 163.432 €274.427 2011 - 2022
tov Rotterdam tussen jaar 2014 en 
2015 is er een breuk in 
berekeningswijze

Indicator Wonen % koopwoningen (2022) 35,3% 32,7% 32,3% 28,5% 26,0% -65,8% -52,5% 29,5% 32,3% 2011 - 2022 tov Rotterdam

Indicator Wonen
% (zeer) tevreden met de huidige woonsituatie 
(2021)

68,4% 67,0% 59,9% 56,3% -50,7% -50,7% 61,7% 67% 2013 - 2021 tov Rotterdam

Indicator Wonen
% verhuisgeneigdheid naar een andere buurt 
(2021)

22,0% 21,8% 29,4% 30,1% -9,2% -9,2% 27,5% 21,8% 2013 - 2021 tov Rotterdam



Effectrapportage: Stand tav doelstelling 2022

Aantal doelstelling / 
indicatoren met een 
% ingelopen tov van 
einddoelstelling in 
2032

School Werk Wonen

Meer dan 25% (is 
boven doelstelling 

2022)

17 (Was 13)
• 153,6% - % MBO studenten in de richting Zorg (alle niveaus alle 
leerjaren) 
• 95,2% - %  mbo studenten niveau mbo 3 en 4 van het totaal mbo
• 77,2% - % kinderen op de basisschool met laag opgeleide ouders

♦ 76,0% - % uitstroom MBO met diploma in zorg niveau 3+4 
• 74,0% - % niet schoolgaande jongeren zonder startkwalificatie 
van 18-22 jaar
• 70,0% - % afstroom tov school advies
• 67,6% - % gediplomeerde studenten mbo 3 en 4 van totaal mbo
• 42,9% - % MBO-studenten in de richting Techniek  (alle niveaus 
alle leerjaren)
• 58,1% - % nieuwe voortijdig schoolverlaters

♦ 55% - % uitstroom MBO met diploma in techniek
• 48% - % jongeren met startkwalificatie, 18 t/m 22 jaar 

♦ 46% - % middelbaar of hoger opgeleid, als percentage van de 
bevolking 15-74 jaar 
• 35,9% - % po adviezen tm vmbo kl

♦ 33,3% - % gediplomeerden richting havo en vwo

♦ 28,2% - % leerlingen op streefniveau (2F en S)
• 27,5% - % leerlingen in 3 havo en vwo
• 26,1% - % po adviezen havo en vwo

5 (Was 4)
• 58,5% - % werkzamen in de potentiële beroepsbevolking 
(15 t/m 64 jaar)
• 52,3% - % Kinderen tot 18 jaar in een huishouden met 
inkomens tot 110% van het sociaal minimum in % van alle 
kinderen tot 18 jaar in een huishouden
• 49,2% - Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen, 
gestandaardiseerd
• 30,3% - % Huishoudens met een WWB of WW-uitkering
• 28,2% - % huishoudens met een inkomen tot 110% van het 
sociaal minimum 

2 (was 1)
• 63,3% - Gemiddelde WOZ-waarde van woningen
• 29,3% - % kwetsbare meergezinswoningen t.o.v. de 
woningvoorraad

Tussen 15% en 25% 0 (Was 2) 0 (was 1) 0 (was 1)

Tussen 5% en 15% 1 (Was 2)
• 7% - % geslaagden vmbo bl/kl met diploma techniek

0 (Was 1) 0 (Was 0)

Minder dan 5%

1 (Was 1)
♦ -80% - % leerlingen op fundamenteel niveau en hoger

1 (Was 0)
• -5,9% - % Huishoudens met een WWB-AO- of WW-

uitkering

4 (was 4)
♦ -8,3% - % midden en hoge inkomens
• -9,2% - % verhuisgeneigdheid naar een andere buurt
• -50,7% - % (zeer) tevreden met de huidige woonsituatie
• -65,8% - % koopwoningen

% ingelopen van 2011 tov G4 2022 

Vorm markering: ♦ doelstelling en • indicator



Doelstelling: School

Doelredenatie: Investeren in het onderwijs leidt tot betere resultaten bij de leerlingen met als gevolg een hogere 

score op de eindtoets  met kinderen op een hoger referentieniveau en eventueel het schooladvies.  

% fundamenteel niveau en hoger in groep 8 stijgt naar het 

G4 gemiddelde in 2031. 

De actuele NPRZ-doelstelling voor 2031 is het huidige G4 

niveau, 94,9%. Het doel voor 2021 is 94,2%, dit is 25% van 

het verschil met de G4 tov van de beginwaarde in 2016/17 

van 94,1%.

Zuid 2021/22: 93,7%

Ingelopen Jaar 2016/17 t/m jaar 2021/22: -80%
(onder streefniveau van 25% 2021)

% Streef niveau groep 8 stijgt naar het G4 gemiddelde in 

2031 

De actuele NPRZ-doelstelling voor 2031 is het huidige G4 

niveau, 58%. Het doel voor 2021 is 50,8%, dit is 25% van 

het verschil met de G4 tov van de beginwaarde in 2016/17 

van 48,0%.

Zuid 2021/22: 51,1%

Ingelopen Jaar 2016/17 t/m jaar 2021/22:  28,2%
(boven streefniveau van 25% 2021)

NB:I• In 2019/20 zijn geen eindtoetsen afgenomen ivm corona. • Sinds 

2016/17 zijn de referentieniveaus van leerlingen beschikbaar. Schooljaar 

2018/19 en eerder mogen eigenlijk niet vergeleken worden met latere 

jaren. We starten de vergelijking met schooljaar desondanks met 2016/17. 

•Verder is in 16/17 de IEP-uitslag te optimistisch vertaald naar het  

fundamenteel niveau. De score van Zuid is in dat jaar hoog omdat relatief 

zeer veel kinderen op Zuid een IEP-toets hebben gemaakt.

Referentieniveaus

Bron: CBS; bewerking OBI/RISBO



Doelstelling: School

Doelredenatie: Investeren in het onderwijs leidt tot betere resultaten bij de leerlingen met als gevolg een hogere 

score op de eindtoets  met kinderen op een hoger referentieniveau en eventueel het schooladvies.  

Eindadviezen groep 8

Aandeel havo/vwo adviezen 

stijgt naar het G4 gemiddelde in 

2031. 

De actuele NPRZ-doelstelling 

voor 2031 is het huidige G4 

niveau, 63,3%. Het doel voor 

2021 is 45,2%, dit is 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011/12 van 

39,2%.

Zuid 2021/22: 45,5%

Ingelopen Jaar 2011/12 t/m jaar 

2021-2022: 26,1%

(boven streefniveau van 25% 2021)

Bron: CBS; bewerking OBI/RISBO
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Aandeel adviezen havo/vwo
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Indicator: School

Doelredenatie:

Investeren in de prestaties in het primair onderwijs en in de overgang van 

primair naar voortgezet onderwijs leidt tot een hogere deelname in havo / 

vwo en daarmee tot een toename van het opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking.  

% leerlingen in HAVO/VWO in het 3e leerjaar van het VO
Het percentage leerlingen dat 

in het 3e en 4e leerjaar van het 

voortgezet onderwijs havo/vwo 

niveau volgt neemt toe.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige G4 niveau, 53,1%. Voor 

2021 is dit 32,6%, 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011/12 van 

25,8%.

Zuid 2021/2: 33,3%

Ingelopen 

Jaar 2011/12 t/m jaar 2021/22:

27,5%
(onder streefniveau van 25% in 2021)

Bron: Sociaal Statistisch Bestand* (CBS); bewerking OBI.

Stand per 1 oktober van het genoemde jaar.

streef 2021

streef 2031
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Doelstelling: School 

% gediplomeerden Havo en 

VWO neemt toe.

De actuele NPRZ-doelstelling 

voor 2031 is het huidige G4 

niveau, havo/vwo 50,1%. Het 

doel voor 2021 is 31,4%, dit 

is 25% van het verschil met 

de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011 van 

25,2%.

Zuid 2021/22: 33,5%

Ingelopen 

Jaar 2011/12 t/m jaar 2021/22:

havo/vwo 33,3%

(boven streefniveau van 25% 2021)

Doelredenatie:

Investeren in leerprestaties leidt tot hogere behaalde opleidingsniveaus en 

daarmee tot een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

% gediplomeerde leerlingen in het voortgezet onderwijs naar schooltype

Bron: DUO; bewerking OBI
Het gaat hier om gediplomeerde leerlingen (t/m 22 jaar), woonachtig in het NPRZ-gebied (exclusief geslaagden in VAVO). 
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Indicator: School

% nieuwe voortijdig 

schoolverlaters in de leeftijd 

t/m 22 jaar daalt naar het G4 

gemiddelde in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige G4 niveau, 3,0%. Voor 

2021 is dit 39%, 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2013 van 4,2%.

Zuid 2021/22*: 3,5%

Ingelopen 

Jaar 2011/12 t/m jaar 2021/22:

58%

(boven streefniveau van 25% in 2021)

Doelredenatie:

Door zowel OCW als de gemeente Rotterdam wordt gestuurd op het 

verminderen van de jaarlijkse nieuwe instroom van voortijdig 

schoolverlaters. Leertijdverlenging, talentontwikkeling, leerplicht 

handhaving en thuisbasis op orde leidt tot minder uitval.

% nieuwe voortijdig schoolverlaters t/m 22 jaar

Bron: DUO (OCW); bewerking OBI
Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een jongere, die op 1 oktober van jaar t jonger is dan 22 jaar, 

staat ingeschreven in het bekostigd vo, mbo of vavo en een jaar later (t+1) niet meer in het onderwijs staat 

ingeschreven en op dat moment geen startkwalificatie heeft.

Deze cijfers waren alleen op stedelijk niveau beschikbaar, maar zijn sinds schooljaar 2012/2013 ook beschikbaar op het 

niveau van NPRZ en focuswijken.
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doel 2031
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Indicator: School

% niet-schoolgaande jongeren 

zonder startkwalificatie van 18-

22 jaar daalt naar het 

Rotterdams  gemiddelde in 

2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige Rotterdamse niveau, 

8,3%. Voor 2021 is dit 17,5%,dat 

is  25% van het verschil met de 

G4 t.o.v. van de beginwaarde in 

2013 van 20,6%.

Zuid 2022: 11,5%

Ingelopen 

Jaar 2011/12 t/m jaar 2022:

74%

(boven streefniveau van 25% in 2021)
Doelredenatie:

Dagprogrammering, gerichte studiekeuze, leerplicht handhaving en thuisbasis op 

orde leidt tot minder uitval.  

Bron: cluster MO/Onderwijs; bewerking OBI

Dit gegeven is niet beschikbaar voor de G4

% niet-schoolgaande jongeren zonder startkwalificatie van 18-22 jaar

Door zowel OCW als de gemeente Rotterdam wordt gestuurd op het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. Naast de indicator ‘nieuwe voortijdig schoolverlaters’ is ook deze indicator ‘niet-

schoolgaande jongeren zonder startkwalificatie 18 t/m 22 jaar’ opgenomen. Deze indicator geeft 

inzicht in de bredere opgave van Rotterdam Zuid, omdat hierin ook de al eerder uitgevallen vsv-ers 

zijn opgenomen.
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Doelstelling: School

PO 2021 VO 2021 MBO 2021 MBO 

uitstroom

doeluitstroom Uitstroom VOInstroom

leerjaar 3

Instroom

MBO
Uitstroom MBO

Met diploma

Uitstroom MBO

Zonder diploma

Bron: CBS; bewerking OBI

Gegevens op basis van 1-10-2020 en 1-10-2021. De vakken in een kolom zijn relatief weergegeven.

Het absolute aantal is steeds vermeld. 

Stroomschema zorg en techniek



Indicator/Doelstelling: SCHOOL

Meerjarige doorstroming tav zorg en techniek

% uitstroom mbo richting 

zorg en techniek neemt toe 

naar 15% en respectievelijk 

35%.

% van het verschil tot de 

doelstelling dat is 

ingelopen tussen 2011/12 

t/m 2020/21:

Techniek  55%

Zorg        76%

(boven streefniveau van 2021 van 

25%)

Tot schooljaar 2015/16 werd DUO data gebruikt, die wordt echter niet meer geleverd ivm AVG. Het NPRZ heeft met het 

uitvoeringsplan 2019-2022 ook de definitie van techniek aangepast naar de definitie van het Techniek Pact. Voortaan tellen 

vervoer, transport en logistiek ook mee. Vanaf schooljaar 2016/17 wordt gebruik gemaakt van CBS data. Schooljaar 2011/12 

is voor de vergelijking als start jaar alsnog met CBS-data bepaald.

Cijfers 2020/21 zijn voorlopig

Instroom VO (klas 3) 2011/12 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

VMBO techniek 15,8% 23,9% 25,8% 23,1% 24,2% 26,2%

VMBO Z&W 36,5% 37,1% 37,7% 40,2% 41,8% 41,3%

VMBO ec-agr 47,7% 39,0% 36,4% 36,7% 33,9% 32,5%

Uitstroom VO 2011/12 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

VMBO techniek 20,1% 19,8% 27,8% 23,8% 26,8% 21,2%

VMBO Z&W 32,8% 37,4% 38,8% 40,0% 37,8% 35,7%

VMBO ec-agr 47,1% 42,7% 33,4% 36,2% 35,4% 43,0%*

* INCLUSIEF OVERIG

Instroom MBO 2011/12 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Techniek 1/2 13,0% 12,8% 13,1% 11,6% 11,7% 10,2%

Techniek 3/4 10,6% 18,1% 18,0% 18,6% 16,6% 16,9%

Totaal Techniek 23,6% 30,9% 31,1% 30,2% 28,3% 27,2%

Zorg 7,5% 12,4% 12,9% 12,1% 12,8% 14,7%

Overig 68,9% 56,7% 56,0% 57,7% 58,8% 58,1%

Uitstroom MBO 2011/12 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Doel 

2031

Techniek 1/2 13,0% 9,3% 6,6% 6,5% 6,2% 4,9%

Techniek 3/4 10,6% 23,1% 25,5% 25,3% 23,1% 25,0%

Totaal Techniek 23,6% 32,4% 32,1% 31,8% 29,3% 29,9% 35,0%

Zorg 7,5% 10,0% 11,1% 11,6% 11,9% 13,2% 15,0%

Overig 68,9% 57,6% 56,9% 56,6% 58,7% 56,9% 50,0%



Indicator: School

% middelbaar of hoger 

opgeleiden in de potentiële 

beroepsbevolking (15-75 jaar) 

stijgt naar het G4 gemiddelde 

in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige G4 niveau, 74,6%. Voor 

2021 is dit 57,7%, 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011 van 52%.

Zuid 2020: 62,4%

Ingelopen 

Jaar 2013 t/m jaar 2021: 46%

(boven streefniveau van 25% 2021)

Doelredenatie:

Verbetering van onderwijsprestaties leidt tot toename van het 

opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Ook verandering van de 

woningvoorraad naar meer middeldure en dure woningen draagt bij aan 

het vasthouden en aantrekken van een beroepsbevolking met een hoger 

opleidingsniveau.

% midden- en hoger opgeleiden in de potentiële beroepsbevolking 15-75 jaar*

NB voorheen werd deze indicator afgeleid uit de landelijke Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gezien de kleine steekproeffractie van Rotterdammers in de EBB kent deze indicator ruime betrouwbaarheidsmarges. 

Sinds 2016 kan deze indicator door koppeling met andere onderwijsregistraties met een hogere betrouwbaarheid worden afgeleid uit het SSB van het CBS

Bron: CBS, Sociaal Statistisch Bestand; bewerking OBI. Peildatum: 1 oktober van elk jaar

* 2021 is voorlopig

** de hoge leeftijdgrens van de potentiële beroepsbevolking is conform internationale afspraken opgeschoven naar 75 jaar
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doel 2031
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Indicator: Werk

% kinderen tot 18 jaar in een 

huishouden met een laag 

inkomen (tot 110% van het 

sociaal minimum) ten opzichte 

van alle kinderen in een 

huishouden daalt naar het G4 

gemiddelde in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige G4 niveau, 14%. Voor 

2021 is dit 25,1%, 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011 van 29%.

Zuid 2021: 21%

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2021:

52%

(boven streefniveau van 25% in 2021)

Doelredenatie:

Inspanningen gericht op het activeren van niet-werkende werkzoekenden leiden 

tot een daling van het aantal kinderen dat opgroeit in sociaaleconomisch 

kwetsbare gezinnen.  

% kinderen (tot 18 jaar) in huishoudens met inkomen tot 110% sociaal minimum

Bron: 2009-2014 CBS Regionaal Inkomensonderzoek (RIO); bewerking OBI

vanaf 2014R gereviseerde cijfers obv CBS Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV); bewerking OBI

2020 is een voorlopig cijfer

streef 2021

streef 2031
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Indicator: Werk

% huishoudens met een WWB 

of WW uitkering daalt naar het 

G4 gemiddelde in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is 

het huidige G4 niveau, 8,0%. 

Voor 2021 is dit 13,0%, 25% 

van het verschil met de G4 tov 

van de beginwaarde in 2011 

van 14,6%.

Zuid 2020: 12,6%

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2020:

36%

(boven streefniveau van 25% in 2021)

% huishoudens met bijstands- of werkloosheidsuitkering

doel 2021

doel 2031
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Doelredenatie:

Inspanningen gericht op het activeren van uitkeringsontvangers leiden tot een 

grotere economische zelfstandigheid.  

Bron: 2009-2014 CBS Regionaal Inkomensonderzoek (RIO); bewerking OBI

vanaf 2014R gereviseerde cijfers obv CBS Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV); bewerking OBI

De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de WWB, de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet Wajong.

De Participatiewet komt vrijwel overeen met de WWB, maar nog sterker wordt de nadruk gelegd op participatie aan het arbeidsproces.



Indicator: Werk 

Doelredenatie:

Inspanningen gericht op het activeren van niet-werkende 

werkzoekenden leiden tot een toename van het aandeel werkenden in 

de potentiële beroepsbevolking.  

% werkzamen in de potentiële beroepsbevolking
% werkzamen in de potentiële 

beroepsbevolking (15 t/m 64 

jaar) stijgt naar het G4 

gemiddelde in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige G4 niveau, 72,9%. Voor 

2021 is dit 63,2%, 25% van het 

verschil met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011 van 

59,9%.

Zuid 2020: 67,5%

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2020:

58%
(boven streefniveau van 25% in 2021)
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Bron: SSB (CBS); bewerking OBI

2021 is een voorlopig cijfer

Het aantal werkzamen betreft personen in loondienst (inclusief directeur-grootaandeelhouders en stagiaires) en zelfstandigen. 

Deze worden door het CBS afgeleid uit respectievelijk de polisadministratie (UWV) en de gegevens van de Belastingdienst.

Voor werkenden betreft het de situatie in oktober van elk jaar. Voor zelfstandigen betreft het een jaargegeven. 
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Indicator: Werk

Meer mensen werkzaam in 

techniek en zorg.

Doelstelling is een toename 

(niet nader gespecificeerd).

Voor studiekeuze MBO 

wordt 35% techniek en 15% 

zorg aangehouden. 

In 2020 was de verdeling 

34,8% techniek en 13,8% 

zorg.

aantal en % werkzamen in de techniek en zorg, woonachtig in NPRZ -gebied

Doelredenatie:

De arbeidsmarkt in de omgeving van Zuid vraagt om vakmanschap in de techniek, 

zorg en haven. Bewoners van Zuid hebben meer kans op werk als ze zich op die 

sectoren richten.  

2031

Bron: SSB (CBS); bewerking OBI
2021 is een voorlopig cijfer

Het aantal werkenden betreft personen in loondienst (inclusief directeur-grootaandeelhouders en stagiaires) en zelfstandigen. 

Deze worden door het CBS afgeleid uit respectievelijk de polisadministratie (UWV) en de gegevens van de Belastingdienst.

Voor werkenden betreft het de situatie in oktober van elk jaar. Voor zelfstandigen betreft het een jaargegeven. 



Doelstellingen: Wonen

% midden en hoge inkomens 

stijgt naar het G4 gemiddelde 

in 2031.

De actuele NPRZ-doelstelling 

voor 2031 is het huidige G4 

niveau, 53%. Voor 2021 is dit 

44%, dit is 25% van het verschil 

met de G4 tov van de 

beginwaarde in 2011 van 41%.

2020: 40%

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2020:

- 8%

(onder streefniveau van 25% 2021)

Doelredenatie:

Inspanningen gericht op verbetering en herstructurering van de woningvoorraad, 

het realiseren van aantrekkelijke woonmilieus en het reguleren van de instroom op 

Zuid leidt tot een toename van het aandeel midden- en hoge inkomens (behoud 

van sociale stijgers voor Zuid).

% midden- en hoge inkomens

Bron:  2009-2014 CBS Regionaal Inkomensonderzoek (RIO); bewerking OBI

vanaf 2014R gereviseerde cijfers obv CBS Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV); bewerking OBI

Midden- en hoge inkomens zijn bepaald aan de hand van de landelijke inkomensverdeling en bestaan uit

respectievelijk het 3e-4e (midden) en 5e (hoge) quintiel van de inkomensverdeling.

Het betreft hier gestandaardiseerde huishoudinkomens.

doel 2021

doel 2031
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Indicator: Wonen

% kwetsbare 

meergezinswoningen in de 

woningvoorraad daalt naar 

het stedelijk gemiddelde in 

2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is 

het huidige G4 niveau, 

22,3%. Voor 2021 is dit 33%, 

25% van het verschil met de 

G4 tov van de beginwaarde 

in 2011 van 36,5%.

Zuid 2022: 33,1%

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2022:

24%

(onder streefniveau van 25% 2021)

Doelredenatie:

Herstructurering van de woningvoorraad leidt tot een vermindering van het 

aandeel kwetsbare woningen en daarmee tot een sterkere vestigingsfactor voor, 

dan wel minder vertrek door midden en hoge inkomens (behoud van sociale 

stijgers voor Zuid).

% kwetsbare meergezinswoningen

Bron: OBI - WBOB

Definitie kwetsbare meergezinswoningen:

meergezinswoningen, gestapeld zonder lift, kleiner dan 75m2 en een WOZ waarde tot 130.000 euro op 1-1-2007.
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Indicator: Wonen

Gemiddelde WOZ-waarde van 

de woning stijgt naar het 

stedelijk gemiddelde van 

Rotterdam in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige Rotterdams niveau, € 

274.427. Voor 2021 is dit € 

163.432, 25% van het verschil 

met Rotterdam tov van de 

beginwaarde in 2011 van 

€126.434 .

Zuid 2022: € 220,083

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2022:

63%

(boven streefniveau van 25% 2021)

Doelredenatie:

Verbetering en herstructurering van de woningvoorraad leidt tot een hogere 

marktwaarde van woningen en daarmee tot een sterkere vestigingsfactor voor, dan 

wel minder vertrek door midden en hoge inkomens (behoud sociale stijgers voor 

Zuid).

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen

Bron: CBS –Statline (G4) en WBOB (Rotterdam); bewerking OBI
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Indicator: Wonen

Doelredenatie:

Herstructurering van de woningvoorraad leidt tot een toename van het aandeel 

koopwoningen en daarmee tot een sterkere vestigingsfactor voor, dan wel minder 

vertrek door midden en hoge inkomens (behoud van sociale stijgers voor Zuid).

% koopwoningen
% koopwoningen van Zuid 

stijgt naar het stedelijk 

gemiddelde in 2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is het 

huidige Rotterdams niveau, 

32,3%. Voor 2021 is dit 29,5%, 

25% van het verschil met 

Rotterdam tov van de 

beginwaarde in 2011 van 

28,5%.

Zuid 2022: 26,0 %

Ingelopen 

Jaar 2011 t/m jaar 2022:

-66%

(onder streefniveau van 25% 2021)Bron: CBS –Statline (G4) en WBOB (Rotterdam); bewerking OBI
Als gevolg van een vernieuwde methode van afbakening van de woningvoorraad treedt een kleine trendbreuk op in 1-1-2015

De dunne lijnen geven de oude tijdreeks weer, de dikke lijnen de nieuwe vanaf 2015
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Indicator: Wonen

Doelstelling:

% tevredenheid stijgt naar 

het stedelijk gemiddelde in 

2031.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is 

het huidige Rotterdamse 

niveau, 67%. Voor 2021 is 

dit 61,7%, 25% van het 

verschil met Rotterdam tov 

van de beginwaarde in 2013 

van 59,9%.

Zuid 2021: 56,3%

Ingelopen 

Jaar 2013 t/m jaar 2021:

-51%

(onder streefniveau van 25% 2021)

Bron: Wijkprofiel (OBI)

Het Wijkprofiel is uitgekomen in 2014, 2016, 2018, 2020 en 2022

De jaartallen in de grafiek verwijzen naar het jaar waarin de enquête voor het wijkprofiel is afgenomen

% (zeer) tevreden met de huidige woonsituatie

Doelredenatie:

Herstructurering van de woningvoorraad leidt tot een toename van de 

tevredenheid met de huidige woonsituatie.
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Indicator: Wonen

Doelredenatie:

Herstructurering van de woningvoorraad leidt tot een afname van het aandeel l 

huishoudens dat het eens is met de stelling “Als het kan, verhuis ik uit deze 

buurt”.

Bron: Wijkprofiel (OBI)

Het Wijkprofiel is uitgekomen in 2014, 2016, 2018, 2020 en 2022

De jaartallen in de grafiek verwijzen naar het jaar waarin de enquête voor het wijkprofiel is afgenomen

% verhuisgeneigdheid naar een andere buurt
Doelstelling:

% potentiële vertrekkers 

neemt af naar het stedelijk 

gemiddelde.

Het actuele NPRZ-

indicatieniveau voor 2031 is 

het huidige Rotterdamse 

niveau, 21,8%. Voor 2021 is 

dit 27,5%, 25% van het 

verschil met Rotterdam tov 

van de beginwaarde in 2013 

van 59,9%.

Zuid 2021: 30,1%

Ingelopen 

Jaar 2013 t/m jaar 2021:

-9%

(op streefniveau van 25% 2021)
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Resultaten van de activiteiten 

(output)

Bij de beoordeling en kleurtoekenning aan de activiteiten 

van de voortgangsrapportage wordt enerzijds rekening 

gehouden met de in de afgelopen periode behaalde 

resultaten/effecten van de verschillende type activiteiten 

en anderzijds met het vertrouwen in het proces richting de 
toekomst. De volgende kleurcodering wordt gehanteerd:

Resultaat zal worden of is gehaald, er zijn geen 

problemen in de uitvoering.

Er zijn problemen in de uitvoering, maar er worden 

maatregelen getroffen die er voor zorgen dat de 

mijlpalen en/of eindresultaat worden gehaald.

Er bestaat zorg over het behalen van het 

eindresultaat en/of de mijlpaal.

Activiteit is (nog) niet gestart

SAMENVATTING VOORTGANG 2022 

Vooruit Gelijk Achteruit SubTotaal Totaal

1 9 10

3 1 4

3 3

0

6 8 14

9 1 10

1 1

2 2

8 8

6 1 7

2 2

0

17 17

5 4 9

1 1

0

15 15

0

0

0

Totaal 7 83 13 103 103

Thuisbasis op Orde en Vrije Tijd

School

Werk

Wonen

Ondermijnig en Veiligheid

17

27

17

27

15



Organisatie en financiën

. 

Financiën programmabureau

Het programmabureau NPRZ is binnen het budget 2022 gebleven. De partners dragen samen de kosten van de posten 1 en 2 van het 

programmabureau waarbij de gemeente in principe de helft financiert en de overige partners evenredig de andere helft verdelen. De posten 

3 en 4 worden door de gemeente gedragen

De scholen en de corporaties hebben/gaan hun jaarlijkse vaste partnerbijdrage voor 2021 pas in 2022 betaald doordat de rekening met 

vertraging zijn verstuurd door de gemeente, vandaar dat de partnerbijdrage dit jaar hoger is. De veiligpartners om, politie en reclassering 

betalen elk doormiddel van de inzet van een parttime medewerker op het programmabureau. Van zorgwerkgevers en bedrijfsleven is er om 

diverse redenen geen bureaubijdragen.

In 2022 zijn een burgertop en midterm review georganiseerd. Deze zijn niet meegenomen in de begroting van het programmabureau.

Gerealiseerde partnerbijdrage

Financiën programmabureau NPRZ 2022 BEGROOT GEREALISEERD Gemeente Overige partners

Post 1:  Personeelskosten (1 directeur, 6 adviseurs 
en 2 ondersteuning)

€ 1.040.000 € 978.632 € 878.632 € 100.000

Post 2:  Werkbudget (advies, onderzoek, 
communicatie, participatie)

€ 75.000 € 143.861 € 143.861

Financiële partnerbijdrage € 448.200

Totaal post 1 en 2 € 1.115.000 € 1.122.493 € 574.293 € 548.200

4 Inkopen diensten (backoffice) € 50.000 € 17.528 € 17.528

5 Huisvesting € 100.000 € 88.289 € 88.289

Totaal post 3 en 4 € 150.000 € 105.817 € 105.817

TOTAAL GEREALISEERD € 1.228.310 € 680.110 € 548.200

Begrote Partnerbijdrage € 1.265.000 € 700.000 € 390.000
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 THUISBASIS OP ORDE 
EN VRIJE TIJD 

THUISBASIS OP ORDE     

 Taal 
 
 

Het stedelijk programma ‘De Taalspiraal’ wordt proporti-
oneel naar problematiek uitgevoerd op Zuid. Bij de 
inkoop van het non-formele en formele taalaanbod van 
het beleidskader ‘De Taalspiraal’ is 55% beschikbaar 
gesteld aan de Zuidoever (NPRZ-gebied plus Pernis, 
Rozenburg en Hoogvliet), gebaseerd op het verdelings-
percentage van laaggeletterde inwoners in Rotterdam.  
Het ingekochte non-formele taalaanbod (aanbesteding 
Toegankelijke taaltrajecten) is gestart in september 2019, 
het ingekochte formele taalaanbod (aanbesteding De 
beste taaltrajecten) is gestart in januari 2021. 
 
Daarnaast worden specifiek voor Zuid medewerkers van 
de VraagWijzer en de wijkteamleden getraind in het 
herkennen van en omgaan met laaggeletterdheid. 
 
 

Proportionele verdeling ingekocht taalaanbod 
Non-formele taalaanbod 
In 2022 zijn 1.959 trajecten gestart in de gebieden Charlois, IJsselmonde en Feijenoord (aanbeste-
ding Toegankelijke taaltrajecten non-formeel). Dit is 43,2% van het stedelijke aanbod van de 
toegankelijke taaltrajecten in Rotterdam. Van de toegankelijke taaltrajecten gestart in NPRZ-
gebied zijn in 2022 1.343 trajecten afgerond (dat is 38,5% van het stedelijke aanbod). 
 
Formele taalaanbod 
Voor het formele aanbod geldt dat 47,7% van de gestarte trajecten in NPRZ-gebied plaatsvond 
(1603 van de in totaal 3361) gestarte trajecten in Rotterdam). Hiervan zijn in 2022 1829 afgerond; 
dat is 57% van de in totaal 3208 afgeronde formele trajecten in heel Rotterdam.  
 
Voor de ingekochte non-formele en formele taaltrajecten in Rotterdam geldt dat in 2022 45,1% 
van de trajecten in Rotterdam gestart is in NPRZ-gebied en 47,3% van de trajecten in Rotterdam 
is afgerond in NPRZ-gebied. 
 
Totaaloverzicht  
Over heel 2022 (incl. de non-formele taaltrajecten van de subsidieregeling) zijn in totaal 7.696 
taaltrajecten gestart in Rotterdam en 7.292 trajecten afgerond. Hiervan zijn 3.594 taaltrajecten 
gestart in het NPRZ-gebied (dat is 45,1% van alle in 2022 gestarte taaltrajecten in Rotterdam), 
waarvan 1959 non-formele en 1603 formele trajecten.  
In 2022 zijn in totaal 3.449 trajecten afgerond in NPRZ-gebied, dat is 47,3 % van alle afgeronde 
trajecten in 2022 op stedelijk niveau.  
 
Het jaar 2022 was het laatste jaar van het beleidskader Taalspiraal en ook van de inkoopaanbeste-
ding basisvaardigheden 2019-2022. Daardoor ontstond in 2022 een verschuiving van de start van 
trajecten naar het afronden van de trajecten moeten worden vastgesteld. 

De voortgang van de non-formele en formele taaltrajecten verloopt prima. Waar in voor-
gaande jaren corona ervoor zorgde dat veel lessen digitaal moesten plaatsvinden is dit in 
2022 niet het geval geweest. Ook is dit het laatste jaar van het programma ‘De Taalspiraal’ 
geweest. Per 2023 is het nieuwe beleidskader ‘Rotterdam Vaardig Verder’ van kracht.  
 
Medewerkers Vraagwijzer en Wijkteamleden getraind in laaggeletterdheid 
In 2022 zijn de trainingen, die in 2020 ontwikkeld zijn, opnieuw gegeven. Dit keer stads-
breed voor alle eerstelijnsmedewerkers van de gemeente. Dit is voortgekomen uit het 
succes van de trainingen voor medewerkers van de VraagWijzer en de wijkteamleden in 
Rotterdam-Zuid. Eerstelijnsmedewerkers die op de Zuidoever werkzaam zijn nemen nog 
steeds deel aan de trainingen. Zo hebben er in 2022 medewerkers van het wijkteam IJssel-
monde, gezinsondersteuners Tarwewijk en Carnisse, casusbegeleiders en wijkcoaches 
deelgenomen aan de trainingen. In deze trainingen komen de onderstaande punten aan de 
orde: 

• Zicht hebben op programma ’s die in de stad worden aangeboden voor laaggelet-
terden; 

• Kennis hebben over taalniveaus en de consequentie daarvan op persoonlijk ni-
veau; 

• Inzicht hebben op de mate waarop laaggeletterdheid andere levenssferen beïn-
vloedt; 

• Ideeën ontwikkelen over de wijze waarop je in de sociale wijkteams kunt omgaan 
met laaggeletterdheid; met andere woorden wat doe je/ hoe handel je bij ver-
moeden van laaggeletterdheid. 

 
Op dit moment is het registreren van doorverwijzingen naar taaltrajecten vanuit het wijk-
team of VraagWijzer medewerkers nog niet mogelijk. 
 
Per 2023 is het, naar alle waarschijnlijkheid, halverwege het jaar mogelijk om een vervolg-
training te volgen. Zo is er na de onlinetraining, de al bestaande training en de vervolgtrai-
ning mogelijk om een leerlijn te volgen omtrent laaggeletterdheid. 
 
 
 

Gemeente 
 
 

 Schulden Het stedelijk programma “Reset Rotterdam” de Rotter-
damse schuldenaanpak wordt proportioneel naar pro-
blematiek 45% uitgevoerd op Zuid. Reset Rotterdam kent 
3 actielijnen: preventie, aanpak (problematische) schul-
den en innovatie. 
 
 

 

ETF  
Trajectplan 

2022 

KBR  
Beschikking 

2022 

Totaal 
2022 

ETF 
Trajectplan 

2021 

KBR 
Beschikking 

2021 

Totaal 
2021 

Rotterdam 3525 1381 4906 2899 1111 4010 

NPRZ 1364 622 1986 1252 471 1723 

Totaal 39% 46% 40% 43% 42% 43% 

       

NPRZ 

ETF-
Trajectplan 

2022 

KBR-
Beschikking 

2022 
Totaal 
2022 

ETF-
Trajectplan 

2021 

KBR-
Beschikking 

2021 
Totaal 
2021 

Charlois 549 231 780 485 176 661 

Feijenoord 417 225 642 454 168 622 

IJsselmonde 398 166 564 313 127 440 

Totaal 1364 622 1986 1252 471 1723 

 

In 2022 zijn er weer meer Rotterdammers geholpen met het oplossen van hun schulden dan 
het jaar ervoor. De intensivering van de aanpak lijkt, na corona, langzaam zijn vruchten af te 
werpen.  
 
We zien dat het % Rotterdammers dat geholpen werd binnen de NPRZ-regio wat gedaald is 
voor wat betreft de trajectplannen. We zien echter wel een stijging in het % Rotterdammers 
uit de NPRZ-regio met een KBR-beschikking. Dat we een daling zien voor het aantal traject-
plannen kan goed te maken hebben met de extra inzet in het gebied Delfshaven, waar door 
de gemeente veel pilots opgezet blijken te zijn. Focus en aandacht van de gemeente voor 
Zuid is achtergebleven.  
 
De absolute aantallen geven aan dat meer Rotterdammers zijn geholpen bij het oplossen 
van hun schulden, ook in de NPRZ-regio, maar het hadden er relatief meer moeten zijn en 
dit had eerder ontdekt moeten worden. . 

Gemeente 
 
 
 

 
 

 

Functioneren op niveau licht 
verstandelijk beperkten 
 
 

Zuid krijgt een proportioneel aandeel in het nog op te 
stellen plan “Vroegsignalering LVB bij de gemeentelijke 
vindplaatsen en loketten”. Dit plan is vóór eind 2019 
gereed. 

In 2020 is het stedelijk plan “Kijk op LVB” vastgesteld en in uitvoering gegaan. Het Plan Kijk op LVB 
wordt nog steeds zowel gedragen als gemonitord door het concern brede Kernteam Kijk op LVB en 
door de Projectgroep LVB-MO. Dit kernteam Kijk op LVB bestaat uit medewerkers vanuit de clus-
ters Dienstverlening, Werk & Inkomen, Directie Veiligheid, Maatschappelijke Ontwikkeling en 
Stadsbeheer. Zij monitoren de ontwikkelingen en voortgang van de LVB-aanpak bij de verschillen-
de clusters, directies en afdelingen. Het doel van het kernteam is om de verbetering van de positie 
van Rotterdammers met LVB te stimuleren. 
De Projectgroep LVB-MO bestaat uit een groep medewerkers die actief is binnen het Cluster 
Maatschappelijke Ontwikkeling: de wijkteams, Vraagwijzers, het Expertiseteam Zorg, het Jongeren-
loket, Prestatie010, Grip op Geldzaken, de afdeling Leerrecht en Ondersteuning, de afdeling Parti-

De kernboodschap van het Plan Kijk op LVB, die tweeledig is, wordt doorgetrokken naar het 
vervolgplan Zicht op LVB. 
1. Wanneer mensen met een LVB extra hulp nodig hebben om te kunnen functioneren 

in de samenleving is het belangrijk de LVB te herkennen, zodat vervolgens de juiste 
ondersteuning wordt ingezet. Er moet dan natuurlijk ook voor worden gezorgd dat 
deze specifiek op de LVB gerichte ondersteuning voldoende beschikbaar is.   

2. Veel mensen met een LVB doen een beroep op de diverse gemeentelijke diensten. 
Daarom is het belangrijk dat de reguliere werkwijze van deze onderdelen aansluit bij 
de mogelijkheden van mensen met een LVB, zodat ze goed kunnen worden geholpen 
en niet in de problemen komen. 

Gemeente 
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cipatie en Stedelijke Zorg. Om ‘de beweging’ ten behoeve van het verbeteren van de gemeentelij-
ke ondersteuning aan mensen met een LVB te vergroten heeft de projectleider Kijk op LVB daar-
naast contact met diverse andere teams en afdelingen binnen en buiten de gemeente.  
De afgelopen jaren is er veel inzet gepleegd op het beter herkennen en ondersteunen van mensen 
met een LVB. De gemeente Rotterdam heeft inzichten verkregen in wat goed werkt en wat minder 
goed werkt. Dit is de bedoeling geweest van het Plan Kijk op LVB: kijk hebben op, inzicht hebben in 
mensen met een LVB. Nu is het tijd voor een vervolgstap. De gemeente heeft beter door hoe het in 
elkaar zit, heeft er zicht op. Het Plan Kijk op LVB uit 2020 wordt daarom in 2023 opgevolgd door 
het Plan Zicht op LVB 2023 - 2025, met als ondertitel “Je gaat het pas zien als je het door hebt (J. 
Cruijff)”. Deze ondertitel is in deze context van toepassing op de medewerkers van de gemeente, 
de professionals. Je ziet pas wat mensen met een LVB nodig hebben als je door hebt waarmee ze 
om welke reden moeite hebben. Daarnaast is de ondertitel natuurlijk bij uitstek van toepassing op 
mensen met een LVB. Zij zien pas wat ze moeten doen als ze door hebben wat er om welke reden 
van hen wordt verwacht. 

 
Actiepunten 2023 - 2025 
1. Vergroten en behouden van deskundigheid om mensen met een LVB te herkennen 
                a. Deskundigheidsbevordering (voortdurend nieuwe) medewerkers 
                b. LVB-expert(s) in team aanwezig 
                c. Inzet Expertiseteam Zorg 
                d. Instrument(en) om mensen met een LVB te herkennen 
                e. Ambassadeur LVB 
 
2. Werkprocessen aanpassen aan de capaciteiten van mensen met een LVB 
                a. Schrijven op B1 niveau 
                b. Hulpmiddelen bij dan wel andere vormen van communicatie 
                c. Aanpassen werkprocessen 
In het uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 is afgesproken dat we voor de hulp en ondersteu-
ning aan mensen met een lvb Zuid als vliegwiel willen laten fungeren om voor deze doel-
groep de begeleiding en ondersteuning te verbeteren. We willen zorgen voor deskundig-
heidsbevordering van een bredere groep van professionals (van onderwijs t/m politie), 
instrumenten om mensen met een lvb te herkennen en op aangepaste werkprocessen en 
communicatie. Hiervoor werken we in 2023 met het gemeentelijk kernteam lvb en andere 
partners een plan uit waarbij we beschrijven welke van de acht actiepunten op welke ma-
nier in het NPRZ-gebied worden opgepakt en welke resultaten worden geambieerd.  

 
 

 

 

 

Inzet van de wijkteams in 
NPRZ-gebied en extra capaci-
teit via studenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het op orde brengen van de Thuisbasis is een belangrijk 
onderdeel in het Nationaal Programma. Naast reguliere 
inzet beschikken de wijkteams ten behoeve van de 
Children's Zone In de focuswijken en Vreewijk over extra 
capaciteit in de vorm van studententeams. Zij helpen met 
name bij preventieve casussen ofwel minder complexe 
en lichte opvoedvragen.  

In de Children’s Zone zijn in totaal 1.424 (in 2021 zijn er 1.410) basisschoolkinderen door de wijk-
teams bereikt. Dit is ongeveer 17,5 % (was in 2021 17%) van de kinderen die wonen in de Child-
ren’s Zone wijken. Hiermee is 70 % (was 2021 68 %) van de doelstelling behaald. 
Van de 1.410 kinderen in de Children’s Zone zijn 266 (was in 2021 402) kinderen preventief bereikt 
door de wijkcoaches CZ.  
 
Er zijn 4.750 (in 2021 waren dat er 4.422) aanmeldingen bij de wijkteams in Charlois, Feijenoord en 
IJsselmonde gedaan. 
 

In het uitvoeringsplan NPRZ 2019-2022 is opgenomen dat er jaarlijks 25% van de basis-
schoolkinderen wordt bereikt in de focuswijken: Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, 
Hillesluis, Feijenoord, Oud Charlois, Tarwewijk en Vreewijk. In totaal gaat het om ongeveer 
2.100 kinderen. Bij het bereiken van deze doelgroep zijn de wijkteams voor het overgrote 
deel afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Om meer kinderen te bereiken, is een goede 
samenwerking met onder andere de scholen van belang.  
 
Via de wijkcoaches CZ zijn er in 2022 minder kinderen bereikt dan de doelstelling en ook 
minder dan in 2021. Dit heeft onder andere te maken met langdurig ziekteverzuim, de inzet 
binnen de schoolzorgteams (preventieve gesprekken en voorlichtingen in de ouderkamer) 
en het feit dat de wijkcoach CZ ook vaak als betrokkene in een gezin werkt. Dit laatste is niet 
uit de cijfers te halen. In 2023 wordt er een werkwijze geïmplementeerd waardoor men 
minder kwetsbaar is bij ziekte en wordt onderzocht hoe de werkwijze verder uitgerold kan 
worden naar de overige NPRZ wijken.  
 
NB: Met bereik van de wijkteams ten aanzien van basisschoolkinderen wordt bedoeld: het 
aantal uitgevoerde intakes in gezinnen met kind(eren) van 4-12 jaar. Daarna kan het opstel-
len en uitvoeren van een ondersteuningsplan volgen of een besluit dat verdere ondersteu-
ning door het wijkteam niet nodig is met doorverwijzing naar taal, schulden, re-integratie of 
naar partners in het wijknetwerk.  

Gemeente 
 
 

 
 

Verbeteren samenwerking 
zorg rondom de school 
 
 

Gerichte inzet om de samenwerkende professionals op 
school te ondersteunen waarbij ook ruimte is voor aan-
passen uren van de verschillende experts, om de onder-
wijzers te ontzorgen, de overdracht van zorg kinderen bij 
schoolwisselingen te organiseren en op kinderen met 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

Door scholen aangemelde kinderen bij de wijkteams 
In totaal zijn er 4.750 burgers aangemeld bij de wijkteams van de gebieden Feijenoord, Charlois en 
IJsselmonde. Dit zijn zowel kinderen als volwassenen. Er zijn 1.865 (was in 2022 1.750) jeugdigen 
aangemeld. In totaal zijn er 455 aanmeldingen gedaan waarbij de school als verwijzer staat geregi-
streerd. Dit is ruim 24 % van het aantal jeugdaanmeldingen. In 2022 was dit nog 17 %.  
 
In 2022 zijn de “schoolzorgteams” gestart. In de gebieden IJsselmonde, Feijenoord en Charlois 
waren in 2022 24 schoolzorgteams actief.  
  

Mede om de samenwerking met scholen te verbeteren zijn sinds 2022 de schoolzorgteams 
actief. Inmiddels is duidelijk dat ook een steeds groter aandeel van de kinderen die bij het 
wijkteam worden aangemeld, aangemeld wordt via de school. 

Gemeente in samenwer-
king met scholen en zorg-
partners (CJG, SMW, PPO, 
KoersVO) 

 Werk is de beste Zorg: 

Verbeteren samenwerking 
wijkteams en werkbemidde-
laars 

 

 

Werk is de beste zorg: 7% (= circa 1000) van de uitkerings-
gerechtigden wordt jaarlijks bereikt door het wijkteam en 
zodra het kan aangemeld bij de betreffende uitkeringsin-
stantie t.b.v. re-integratie naar werk. Waarbij  

• van wijkteam 100 naar W&I en 100 naar Prestatie 
010 

• 6% van de prematchingsuitkeringsgerechtigden via 
de hand in hand aanpak (circa 234) 

• 5% van de wijkteams aanmeldingen komt van W&I 
(circa 150) 

Resultaten2022: 

• In totaal zijn 1.177 (2021: 1.339)) uitkeringsgerechtigden door de wijkteams bereikt. Dit is 7,5 % 
(was in 2021 8 %) van het totaal aantal van uitkeringsgerechtigden. 

• 7 (was in 2021 10) cliënten zijn vanuit het wijkteam aangemeld bij Prestatie010. Dit zijn er veel 
minder dan de beoogde doelstelling van minimaal 100 cliënten. 

• 149 (was 144 in 2021) cliënten van de wijkteams uit Rotterdam Zuid ontvangen naast onder-
steuning van het wijkteam ook ondersteuning bij actieve werkbemiddeling. 

65 cliënten zijn via werk-activering/participatie aangemeld bij de wijkteams. Dit is 43% van de 
beoogde doelstelling van minimaal 150 cliënten. 

De beoogde 7% uitkeringsgerechtigden-bereik is behaald. Er ontvangen relatief veel mensen 
ondersteuning van het wijkteam die ook ondersteund worden bij werkbemiddeling (149 van 
de ??).  
Als het gaat om de aanmeldingen door wijkteams bij Prestatie010 dan kan gesteld worden 
dat deze in 2022 wederom achter zijn gebleven. De reden hiervan is dat burgers vanuit het 
wijkteam vaak (verkeerd dus) verwezen worden naar Welzijn op het moment dat zij vrijwilli-
gerswerk willen/kunnen doen.  
Komend jaar wordt de samenwerking met W&I verstrekt, bijvoorbeeld door de uitrol van de 
werkwijze “Hand in hand” en de pilot in Vreewijk.  
 
Voor wat betreft de verwijzingen vanuit werk-activering/participatie laten de cijfers mogelijk 
een wat vertekend beeld zien. Naast deze registratie kent het wijkteam ook nog de vindplaats 
overige gemeentelijke afdelingen. De vindplaats moet handmatig in het systeem gevuld 
worden In totaal zijn er 321 mensen vanuit de overige gemeentelijke organisaties verwezen 
naar de wijkteams. Mogelijk betreft dit er ook nog een aantal vanuit werk-
activering/participatie. 

Gemeente 
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 Sociale inzet bij herhuisvesting 
bij herstructurering (groot-
schalige transformatie als 
vindplaats).  

Onderzocht wordt of – aanvullend op het herhuisves-
tingsproces dat de corporaties uitvoeren – bewoners van 
te herstructureren woningen ondersteund kunnen wor-
den door gemeentelijke diensten en zorg- en welzijnsor-
ganisaties om problemen aan te pakken en hen een 
optimale start in hun nieuwe woonomgeving te laten 
maken. 

In 2024 wordt een gezamenlijke werkwijze van zorgpartners, woningcorporaties en gemeente 
ontwikkeld. Deze werkwijze wordt toegepast in toekomstige herstructureringsprojecten, ook 
buiten NPRZ-gebieden. 

De aanpak van Het Perspectief voor bewoners /sociale ondersteuning bij herstructurering 
voorziet in de ontwikkeling van een gecoördineerde werkwijze richting bewoners in de 
herstructurering, zowel vanuit de gemeente, als in de samenwerking met partners in de wijk 
(corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, samen met gemeentelijke partners in de wijk).  
 
Binnen ‘Het Perspectief/sociale ondersteuning in herstructurering’ worden twee fases in de 
aanpak onderscheiden:  
1) Een integrale benadering van de herstructureringsoperatie bij de start, waarbij in kaart 
gebracht wordt welke partijen een rol spelen, een situatieanalyse van het gebied (o.a. 
demografie, eigendomsverhouding, gezinssamenstelling, werksituatie en zorgconsumptie) 
gemaakt wordt en de communicatie naar de brede omgeving en een planning wordt opge-
steld wat wanneer van welke partij verwacht wordt.  
2) Samen aan Zet in zorg en ondersteuning. Hierbij geldt een onderscheid tussen bewoners 
die al een zorgarrangement hebben (al dan niet via een woon-zorgcontract) en bewoners 
die niet in beeld zijn als zorgcliënt (dan wel omdat ze zorgmijder zijn, dan wel omdat ze 
ondersteuning nodig blijken het hebben agv de herstructurering en/of verhuizing. Na de 
verhuizing is het ook belangrijk te zorgen voor een warm welkom (met eventuele begelei-
ding) van bewoners in het nieuwe woongebied. Belangrijk element van de te ontwikkelen 
werkwijze is dat deze moet passen binnen de kaders van de Algemene Verordening Gege-
vensverwerking (AVG). Om die reden wordt gezorgd voor het goed en regelmatig informe-
ren van de instanties die zorg en ondersteuning aan bewoners verlenen, over de herstructu-
rering en (mogelijke aanpassingen in) de planning. Deze benadering wordt uitgevoerd met 
behulp van het wijknetwerk, in de zin van een goede samenwerking tussen wijkteams, 
welzijn en sociaal beheerders van de corporaties en andere relevante partners. 

Gemeente 
 

 THUISBASIS OP ORDE 
EN VRIJE TIJD 

CULTUUR •    

 Nulmeting cultuuraanbod en 
participatie op Zuid 
 
Onderdeel regiodeal 

Uitvoeren van onderzoek naar cultuurdeelname en 
cultuuraanbod. Nulmeting juni 2019 is beschikbaar. In 
mei 2021 volgt een 1-meting. 

Inzicht in aanbod en deelname ten opzichte van de rest van de stad, zowel absoluut als relatief. De 
geplande meting in 2021/2022 is uitgesteld in verband met de lockdown van de cultuursector in 
zowel 2020 als 2021. Ook in 2022 golden tot begin 2e kwartaal nog COVID maatregelen. De me-
tingscyclus is bijgesteld i.v.m. COVID-maatregelen in de jaren 2020/2021/2022. De sector is de 
programmering in het tweede kwartaal langzaam herstart in verband met na effecten van Corona 
(personeelstekort, programmeringsaanloop, beperkter aanbod, een voorzichtig publiek en financi-
eel herstel).  
Metingen vinden plaats in de jaren waarin het weer mogelijk is om volledig: mei 2019 (0-meting), 
mei 2023 (1-meting), mei 2025 (2-meting). De 1-meting zal in mei 2023 gaan plaatsvinden.  
 
Zichtbaar resultaat tussentijds: 

• Tussen 2018-2022 is het aandeel meerjarig gesubsidieerde instellingen/ initiatieven op Zuid 
gestegen/ verstevigd van 13 naar 21. Inclusief een groei in programmering.  

• Het Kunstenpand Zuidplein is in 2020 als Cultuuranker toegevoegd inclusief aanvullende 
programmering in 2020/2021. De programmering is in 2022 verstevigd voor specifieke doel-
groepen (jongeren).  

• Het nieuwe beeldbepalende instituut kennis- en cultuurcampus is in ontwikkeling tot circa 
2029. In 2022 is gestart met het inrichten van een experimenteer hub/ living lab aan de Put-
selaan in Feijenoord. Daar krijgt de concrete samenwerking en het programma van Cul-
tuur&Campus de komende jaren vorm. 

• De culturele infrastructuur van en op Zuid manifesteert zich zichtbaar en gezamenlijk in de 
ontwikkeling naar het festival op Zuid in 2023.   

 

Het onderzoek van 2019 door het OBI dient als nulmeting en zal worden herhaald om de 
resultaten van de inspanningen binnen de Regio Deal te meten. De cultuurparticipatie zal 
zichtbaar zijn in de ontwikkeling van deze indicator over de jaren 2019 t/m 2024. De 1-
meting zal de herstart van culturele participatie meten na de lockdown van de sector in 
2020/2021/ tm 1e kwartaal 2022 en het effect daarvan op de algehele cultuurparticipatie op 
Zuid. Voor de jaren 2020/2021/2022 zal een trendbreuk zichtbaar zijn. De 2-meting in 
2024/2025 vindt plaats na een jaar zonder beperkende maatregelen (2023) en de laatste 
impulsen vanuit de Regio Deal 2019-2022 waaronder ook het Evenement op Zuid en pla-
cemaking rondom Cultuur&Campus.  
 
Verhogen Cultuurparticipatie is een afgeleid resultaat van een impuls voor het verhogen van 
het voorzieningenniveau en het gebruik ervan voor Zuid. Het gaat hier om onder andere het 
faciliteren en activeren van initiatieven/ aanbod van programma en infrastructuur.  
Om de cultuurparticipatie en de impact van NPRZ op deze participatie te meten voor Rot-
terdam Zuid wordt uitgegaan van een samengestelde indicator, gebaseerd op:  
Kwantitatief: 

• Incidentele en structurele subsidieverstrekking voor Rotterdam Zuid  

• Cultuurbezoek bij culturele instellingen op Zuid gemeten via instellingen en Cultuur-
monitoren  

• Cultuurparticipatie binnen de Wijkprofielen Rotterdam Zuid - in relatie tot Rotterdam 
totaal 

Kwalitatief: 

• Behoefteverkenningen op wijkniveau via intermediaire instellingen  

• De ontwikkeling van Cultuur&Campus, van verkenning 2018-2021, placemaking 2022-
2026 tot realisatie 2026-2030. 

Gemeente  
 

 Versterken programmering 
Kunstenpand Hart van Zuid  
 
Onderdeel regiodeal 

Het versterken van de programmering in en rond het 
nieuwe Kunstenpand dat onderdeel is van Hart van Zuid. 

Het Kunstenpand (Theater Zuidplein en bibliotheek) is in de zomer van 2020 opgeleverd en geo-
pend. Midden in de Coronapandemie die voor een gedeeltelijk sluiting en afschalen programme-
ring heeft geleid in 2020, 2021 en 2022. Resultaat van deze impulsmaatregel vanuit de RegioDeal is 
zichtbaar zodra volledige openstelling en programmering van de instellingen in het pand weer 
mogelijk is.  
 
Culturele programmering Kunstenpand (en omgeving) 
In 2022 is de ingezette versterking van de culturele infrastructuur voor Rotterdam Zuid, met nieu-
we ankers en aansluitende programmering voortgezet.  

• Theater Zuidplein en de Bibliotheek Rotterdam zijn sinds september 2020 open voor publiek, 
makers en bewoners.  

• In 2021 is hieraan de Jongerenhub Theater Zuidplein en een Programmaraad Zuidplein toe-

gevoegd. Programmering gericht op talentontwikkeling wordt binnen de hub vormgegeven 

via jongerenparticipatie. De jongerenhub in het Theater is in 2022 doorontwikkeld naar een 

tweewekelijks terugkerende Zuidplein Lounge met ruimte voor eigen programmering en ta-

lentenpodia. De lounge is een plek voor en door jongeren op Zuid.  

•  

Het Kunstenpand draagt bij aan een sterker netwerk rondom Zuidplein door middel van het 
bieden van een ontmoetingsplek, leer- en ervaringsaanbod, een diverse programmeringen 
voor jong en oud op Zuid. Hiermee wordt bijgedragen aan inclusieve participatie en een 
betere cohesie.  
 
Toelichting: 
Theater Zuidplein heeft, als belangrijkste partner in het nieuwe Kunstenpand, een bijdra-
ge ontvangen uit de RegioDeal voor het uitbreiden en professionaliseren van de faciliteiten, 
het verbreden van de programmering, bestaande doelgroepen uit te breiden en nieuwe 
doelgroepen aan te boren.  Deze beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd.  
 
In 2022 is er verder gebouwd aan een netwerk op Zuid rondom Zuidplein waarin nieuwe 
doelgroepen worden verbonden en geactiveerd. Theater Zuidplein participeert, met Zone-Z, 
in de programmaraad Zuidplein waarin ook jongeren meebeslissen over (culturele) pro-
grammering op en om het plein.  
 
Tijdens de coronacrisis werd extra duidelijk hoe belangrijk het is voor jongeren om elkaar te 
kunnen ontmoeten en samen met leeftijdsgenoten activiteiten te ondernemen. De Jonge-
renhub in Theater Zuidplein is in 2022 voortgezet in een tweewekelijkse Zuidplein Lounge.  

Gemeente  
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Aan de omgeving van het Kunstenpand, Hart van Zuid, werd in 2022 nog volop gewerkt. In 
het voorjaar/ zomer van 2023 zal de uitvoering van de buitenruimte ook gereed zijn en is 
het pand als culturele hotspot weer geheel toegankelijk.  

 Grootschalig evenement 
 
 

Het toewerken naar een grootschalig evenement in 2022 
dat aansluit bij de geschiedenis en het grootstedelijke 
profiel van Zuid.  

In verband met de geldende COVID-maatregelen in 2021 (en gedeeltelijk 2022) is het grote eve-
nement op Zuid wederom verplaatst. Voorbereidingen van het evenement hebben plaatsgevon-
den in 2021/2022. In 2022 is via een Open Call, communicatie en diverse pitch bijeenkomsten een 
beroep gedaan op vele initiatieven/ instellingen/ makers van en op Zuid. De bijeenkomsten heb-
ben bijgedragen aan het versterken van het netwerk/ de culturele infrastructuur. Nieuwe samen-
werkingsverbanden zijn ontstaan met het doel om talent, creativiteit, kracht van Zuid zichtbaar te 
maken. Een grote culturele manifestatie op Zuid zal plaatsvinden in de zomer van 2023.  
 
 

Door de samenwerking van lokale en stedelijke partijen brengt het festival ook initiatiefne-
mers, talenten en stedelijke instellingen samen en wordt gebouwd aan een duurzaam 
netwerk op Zuid. Deze manifestatie dient als een eenmalige impuls voor Zuid en is onder-
deel van de Regio Deal.  
 
Rotterdam Festivals ontwikkelt samen met diverse partijen in de stad in 2023 een groot-
schalig evenement dat aansluit bij het diverse en grootstedelijke profiel van Rotterdam-
Zuid. Aan de hand van thema’s wordt de diversiteit en streekcultuur van Zuid zichtbaar.  
Binnen het deelprogramma ‘Reünie’ worden voormalige bewoners van Zuid uitgenodigd 
terug te keren naar de plek waar ze zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan, hebben ge-
woond en/of gewerkt. Waar mogelijk wordt dit evenement gekoppeld aan bestaande initia-
tieven, aan de bestaande culturele infrastructuur of een bepaald deelgebied op Zuid. 
 
 

Gemeente  
 

 Impuls goede initiatieven 
culturele programmering  
 
Onderdeel regiodeal 
 
 

Geven van een extra impuls aan goede initiatieven voor 
culturele programmering die op andere plaatsen dan 
het Kunstenpand op Zuid plaatsvinden.  

In verband met de in het eerste kwartaal van 2022 nog geldende COVID-maatregelen is het beoog-
de programma gedeeltelijk uitgevoerd. Waar mogelijk is het programma uitgesteld naar 2023.  
 
Culturele programmering 
In 2022 is de ingezette versterking van de culturele infrastructuur voor Rotterdam Zuid, met nieuwe 
ankers en aansluitende programmering voortgezet.  

• Initiatieven/ programmerende instellingen van en op Zuid zijn meer zichtbaar geworden. 
Nieuwe instellingen hebben hun positie in 2022 verstevigd. In 2022 is door diverse verbinden-
de platforms gewerkt aan een instrument om de initiatieven en programma’s op Zuid te ont-
sluiten en verbinden.   

• In aanloop naar het festival op Zuid is in 2022 in samenwerking met het netwerk op Zuid 
gewerkt aan de contouren van een inclusieve programmering van en voor Rotterdam Zuid.  

• Het talentenprogramma IMPACT is in 2022 verbreed. Met 'IMPACT-Community' is de opgeda-
ne kennis binnen het programma en het netwerk toegankelijk gemaakt voor een breder seg-
ment creatief talent op Zuid. Fonds ZOZ heeft zich in 2022 voor drie jaar aan IMPACT gecom-
mitteerd voor het opzetten van een gezamenlijke ZOZ Academy Rotterdam. 

In 2022 heeft PitcherPerfect wederom tweemaal plaatsgevonden op Zuid. Tweemaal 20 makers 
mochten pitchen voor hun project. Tweemaal 10 makers kregen vervolgens de kans en hulp om 
deze projecten te realiseren. 

Vanuit de RegioDeal wordt een impuls gegeven aan: 

• Het bevorderen van cultuurdeelname door culturele programmering 

• Het faciliteren van talent door talentontwikkelingsprogramma’s 
 
Deze RegioDeal impuls is een plus op het reguliere cultuuraanbod. De inzet heeft tot doel 
om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen voor Zuid. Dit betekent dat succesvolle 
ontwikkelingen en interventies worden uitgebouwd en waar nodig versterkt met aanvullen-
de programmering. Met deze intensivering en aanvullende programmering wordt aangeslo-
ten bij een nieuw publiek en bijgedragen aan een hogere cultuurparticipatie van Rotter-
dammers (op Zuid). Ook de uitbreiding en spreiding van cultuurplekken op Zuid draagt bij 
aan een hogere participatie. 
 
In 2022 is ingezet op:  

• Versterken netwerk ten behoeve van meer samenwerking, een grotere impact en 
zichtbaarheid 

• Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en spreiding van cultuurplekken op en 
voor Zuid 

• Versterken van de keten van talentontwikkeling op Zuid 
 
Talentontwikkeling 

• Het IMPACT-impulsprogramma heeft tijdens de pandemie in Podium Islemunda in 
IJsselmonde talent op de kaart gezet met veel nieuwe makers, coaches en partners. In 
twee jaar tijd zijn 23 makers begeleid, 200 workshops en coaching sessies georgani-
seerd, is er samengewerkt met 36 coproducenten en nieuw werk gepresenteerd op 17 
podia. In 2022 heeft IMPACT haar programma verbreed.  

• De ZOZ Academy ondersteunt tien makers per jaar met een startbudget van 5.000 
euro. Daarnaast worden niet financieel ondersteunde makers voorzien van tips en 
(landelijke) connecties. Deze samenwerking is belangrijk voor de doorontwikkeling van 
IMPACT als talentenplatform na het afronden van de pilot binnen de RegioDeal (2018-
2023). Lessen uit deze pilot worden meegenomen in de herijking van de pijler Talent-
ontwikkeling en vertaald naar nieuw instrumentarium voor het borgen van talent op 
Rotterdam Zuid.  

PitcherPerfect010 (een laagdrempelige regeling, waarbij het verhaal en de impact centraal 
staat) biedt makers met een positieve beoordeling een subsidie en begeleidingstraject van 
IMPACT Rotterdam. Deze laagdrempelige regeling heeft ook in 2022 gezorgd voor toe-
stroom van talent uit Zuid, nieuw en vernieuwend aanbod uit Zuid; PitcherPerfect010 is 
opgenomen in het reguliere Cultuurinstrumentarium en zal jaarlijks tweemaal plaatsvinden 
op Zuid.   

Gemeente  
 

 Cultuur&Campus 
 
Onderdeel van de regiodeal 

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek incl. planvorming 

naar het versnellen van stedelijke ontwikkeling met een 

De gemeente Rotterdam, Codarts, de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotter-
dam hebben in juni 2020 een convenant gesloten.  In het najaar 2020 is een cultuurverkenning 
gestart waarin de focus, het concept, het netwerk en de behoeften zijn verkend. In 2021 en 2022 is 

Met verschillende partijen (onderwijs en cultuur) binnen en buiten Rotterdam (waaronder 
het Rijk) is het idee van een nationaal cultureel wetenschappelijk instituut in Rotterdam 
verder uitgewerkt tot het concept Cultuur&Campus (in 2019 en 2021). Hoger onderwijs, 

Gemeente  
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ambitieuze Cultuurcampus op Zuid. 

 

gewerkt aan het masterplan voor de huisvesting van het hoger onderwijs en culturele invulling.  meer cultuur en toerisme op zuid: dat zijn de doelen van Cultuur&Campus.  
 
De campus wordt een cultuurcampus doordat het culturele programma, als platform voor 
cultuuraanbieders en als ontmoetingsplek van studenten, bewoners, docenten, kunste-
naars, toeristen en onderzoekers zal dienen. Cultuur&Campus zal onderdeel zijn van een 
grotere gebiedsontwikkeling die Zuid een stevige impuls zal geven.  
 
In 2022 is gestart met het inrichten van een experimenteerhub/ living lab aan de Putselaan 
in Feijenoord. Daar krijgt de concrete samenwerking en het programma van Cultuur& Cam-
pus de komende jaren vorm. Buurtbewoners en de TU Delft zijn er als partners bij betrok-
ken. Het inrichten van een gezamenlijke experimenteerhub is geselecteerd als Lighthouse 
project for the New European Bauhaus. Op grond daarvan is een Europese subsidie toege-
kend.  
 

 Cultuur als onderdeel van 
dagprogrammering Children’s 
Zone 

Cultuur als onderdeel van dagprogrammering Children’s 
Zone. Zie Dagprogrammering Pijler School Children’s 
Zone. 

Het aandeel Cultuur in de Dagprogrammering is gestabiliseerd in 2021/2022 op 11/12%. In dit 
schooljaar was het aandeel uren Dagprogrammering ingezet op cultuuronderwerpen specifiek 
11%.  Zie ook Dagprogrammering onder CZ-pijler school. 

Het grootste deel van de cultuur-uren wordt ingevuld met het programma “Ieder Kind een 
instrument”(IKEI). 

Gemeente en scholen 

 THUISBASIS OP ORDE 
EN VRIJE TIJD 

SPORT    
 
 

 
 

Sport is onderdeel van dag-
programmering Children’s 
Zone 
 
 

Feyenoord organiseert met scholen in Rotterdam Zuid 
aanvullend tot totaal 5 uur sport en beweging.  

Het sport- en beweegprogramma Schoolsportplus is in 2022 verder uitgebreid van 6 naar 8 scho-
len, waardoor Feyenoord dagelijks zo’n 2.000 kinderen voorziet van extra sporten en bewegen op 
school. Daarnaast verzorgt Feyenoord op de scholen lessen over gezonde leefstijl en richt het zich 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  

In oktober 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan Feyenoord City vernietigd. Er 
is definitief besloten dat er geen nieuw stadion zal komen. Hiermee is het sociaal- econo-
misch programma in feite ook komen te vervallen. Feyenoord wil, ook zonder stadion, wel 
doorgaan met het schoolsportplusprogramma, als aanbieder van dagprogrammeringsuren.  
 

Feyenoord 
 

 Feyenoord City en Schoolsport 
plus programma 
 

Feyenoord werkt samen met een aantal scholen om het 
sporten volledig in het curriculum te verweven. 

Zie hierboven  
 

Het schoolsportprogramma bestaat uit dagelijkse activiteiten voor de gehele school waarbij 
de nadruk ligt op het inzetten van sport als middel om een gezonde leefstijl te promoten 
maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten. 

Feyenoord  
 

 Feyenoord City en werkgele-
genheid 
 
 

Benutten van jaarlijks 310 fte gemiddeld over een perio-
de van 12 jaar) voor laag en ongeschoolde inwoners van 
Zuid (als onderdeel van de 1500 duurzame banen in 
Feyenoord City) 

De Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (STIGAM) heeft in het kader van placemaking 
(tijdelijke huisvesting van maatschappelijke ondernemers op de locatie waar het nieuwe was 
gepland) diverse initiatieven ontwikkeld rondom scholing en toeleiding naar werk.  Voorbeelden 
zijn de Beroepentuin, Puik, en de Speelgoedfabriek. 
 
Feyenoord en de gemeente Rotterdam hebben hun inzet op werkgelegenheid stopgezet gezien de 
ontwikkelingen rond het stadion.  
 

Met het besluit tot het niet doorgaan van het stadion zijn deze werkgelegenheidsambities, 
die grotendeels waren gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en de bouw van het nieuwe 
stadion, komen te vervallen.  
Er zullen in 2023 nieuwe werkgelegenheidsafspraken tussen STIGAM en gemeenten worden 
vastgelegd in het te ontwikkelen maatschappelijk kaderdocument Gebiedsontwikkeling 
Feyenoord City.  

Feyenoord, Gemeente, 
Werkgeversservicepunt 
 

 Feyenoord City en stage en 
leerwerkplekken 
 
 

Realiseren van 100 AanDeBakgaranties binnen de 500 
structurele stages en leerwerkplekken voor jongeren met 
een focus op mbo 1 en 2 opgenomen in het SEP van 
Feyenoord City 

Er zijn in 2022 door Feyenoord ongeveer 450 stageplekken ingevuld vanuit verschillende opleidin-
gen en verdeeld over MBO en HBO. Feyenoord heeft ten behoeve van de studenten een  
coachingslijn ontwikkeld, zodat ook studenten zich op sociaal-emotioneel vlak en voor wat betreft 
werknemersvaardigheden kunnen ontwikkelen 

 
De inzet op de AandeBakgaranties is on hold gezet vanwege de ontwikkelingen rond het stadion. 

 

Feyenoord zal ook zonder nieuw stadion doorgaan met het aanbieden van stageplekken.  
Nieuwe afspraken over AanDeBakgaranties worden meegenomen in het in 2023 te ontwik-
kelen maatschappelijk kaderdocument Feyenoord City.  
 

Feyenoord en Gemeente 
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 PIJLER SCHOOL   CHILDREN’S ZONE in de 7 focuswijken  Totaal aantal primair onderwijs (po) scholen in de Children’s Zone is 29 waarvan 3 speciaal basis-
onderwijs scholen (SBO) (er is in het gebied nog 1 regionaal georiënteerde po- school) en 22 vo-
scholen. 

   

 KWALITEIT OP SCHOOL: BETER 
ONDERWIJS 

    

 Profilering vo-scholen van Zuid 
Onderdeel regiodeal 
 
 

 • Stadionpark: De selectieprocedure voor de aannemer loopt inmiddels. Afronding is in maart 
2023 zodat in mei 2023 kan worden gestart met de bouw. Oplevering gepland tweede kwar-
taal 2025. 

• CVO komt er met een mavo-/havo-/vwo-school en LMC-VO met een vmbo-school. Onder in 
het scholencomplex komt een sporthal van het Sportbedrijf Rotterdam. 

•  LMC-VO: vmbo Veenoord en Vakcollege Zuidrand (voorheen Slinge) vormen samen een 
vmbobasis/kader/gl-school in Stadionpark. LMC-VO heeft daar o.a. een domein gericht op 
techniek/repair met instructie- en praktijkruimte. 

 

• Onderwijslocatie Laan op Zuid (voorheen Plot Z): Gezien de complexiteit van de ontwikkeling 
heeft de bouw een relatief lange doorlooptijd. De aanbesteding van de aannemer start per 1 
februari 2023, vóór de afronding van het Voorlopig Ontwerp. De selectie van de aannemer 
sluit dan aan bij de start van het uitwerken van het Technisch Ontwerp in september 2023.  
Start bouw wordt verwacht 1 juli 2024 en oplevering einde derde kwartaal 2026. 

• Opening Zuidergymnasium was op 6 april 2022 

• Opening uitbreiding YBSR was op 17 februari 2020 

Het stedenbouwkundig plan voor het Stadionpark wordt ontwikkeld (gemeente) en in 
gezamenlijkheid met de schoolbesturen is gewerkt aan het programma van eisen en de 
businesscase. Door de verschillende betrokken scholen en schoolbesturen wordt gewerkt 
aan de inhoudelijke ontwikkeling van het sportprofiel. 
De Onderwijslocatie Laan op Zuid (voorheen Plot Z) wordt tot één nieuwe onderwijslocatie 
ontwikkeld. Hierin worden het instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnolo-
gie (CMI) van de Hogeschool Rotterdam en de nieuwe Hugo de Groot (voortgezet onderwijs) 
van stichting BOOR gehuisvest. Op 3 februari 2022 hebben de gemeente, de Hogeschool 
Rotterdam en stichting BOOR hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Het CMI gaat zich in het gebouw de Onderwijslocatie Laan op Zuid vestigen met circa 3.000 
studenten en Hugo de Groot met circa 800 havo- en vwo-leerlingen. Op dit moment wordt 
nagedacht over wat de profilering van de nieuwe Hugo de Groot wordt.  
De renovatie van het Zuidergymnasium is afgerond, de oplevering heeft op 16 februari 2022 
plaatsgevonden, vanaf 7 maart 2022 zal de school definitief in gebruik genomen worden.  
 De Young Businessschool is uitgebreid met vrijeschoolonderwijs, Vrije school De Kaap (meer 
keuze voor ouders en leerlingen) en het gebouw is uitgebreid en in gebruik genomen. Offici-
ele opening door wethouder was 17 februari 2020. 
 

Gemeente, BOOR, CVO en 
LMC 
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 Profilering po-scholen van 
Zuid 
 
 

Herontwerp-document voor het einde 2019, op basis van 
gebiedsontwikkeling en leidend tot minder kleine en 
meer grote scholen met een sterk profiel. De uitvoering 
daarvan start vanaf 2020. . 

• Integraal Huisvestingsplan 2020-2023: vastgesteld door de raad op 28 mei 2020 

• In het NPRZ-gebied zijn 56 hoofdlocaties primair onderwijs en 26 dislocaties 
 
 
 

In het kader van het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023 (IHP) deel 2 zijn per gebied 
(voormalige deelgemeente) beknopte analyses gemaakt van alle po scholen, met kenmer-
ken als omvang, populatie, instroom- en uitstroom van leerlingen, gebouwen (beschikbare 
ruimte in relatie tot aantal leerlingen in gebied en kwaliteit van de gebouwen). Ook groei en 
krimp van het aantal leerlingen in het gebied zijn hierin meegenomen. Per gebied zijn ver-
schillende oplossingen om te komen tot optimalisering van de scholen in verhouding tot de 
capaciteitsbehoefte. Het IHP 2020-2023 deel 2 is in mei 2020 door de gemeenteraad una-
niem vastgesteld. 
Aan de hand van de prognoses en voorgenomen ingrepen in de huisvesting wordt tevens 
gekeken naar mogelijke samenvoegen van scholen (met name hoofd- en dislocaties) en 
profilering, dit mede in het licht van het veranderen van de populatie. 
Op Zuid is momenteel een aantal plannen om scholen of schoolgebouwen samen te voegen 
in voorbereiding of in uitvoering. 
In de wijk Bloemhof wordt gewerkt aan een plan om de Bloemhofschool samen met OBS de 
Pantarijn in één gebouw te huisvesten. Sinds vorig jaar is CBS De Sleutel gehuisvest in één 
nieuwe locatie in Bloemhof. 
Ook de Nelson Mandelaschool verhuist van twee naar één nieuwe locatie in de Afrikaan-
derwijk. 
Onder andere in de Tarwewijk, Oud-Charlois, Pendrecht en Hillesluis wordt het samenvoe-
gen van scholen en/of schoolgebouwen als opgave verkend. 
In IJsselmonde is onlangs het Kind Centrum IJsselmonde opgeleverd. Daarmee zijn drie 
kleinere en verouderde schoollocaties van stichting BOOR buiten gebruik gesteld. 

Gemeente en po-besturen 
 

 Aanpak Lerarentekort 
 
Onderdeel regiodeal 
 
 
 
 

Zuid loopt mee in het stedelijk programma Beste Leraren.  
Hierbij is voor Zuid extra inzet/aandacht op de volgende 
punten: 
1. Ontzorgen onderwijzend personeel door extra inzet 

op zorg gerelateerde expertise in het onderwijs  
 
2. Voor het verhogen van de instroom is aandacht 

voor LOB en AandeBak-garanties, aantrekkelijker 
maken stageplekken op Zuid en toewijzing van wo-
ningen. 

 
3. Extra financiële ruimte voor anders organiseren 
 
4. Opleidingsaanbod gericht op Zuid 
 
5. Benutten Ruimte cao 

Ontwikkeling Lerarentekort – 2022 
In de Children’s Zone (CZ) was het lerarentekort met de oktobertelling 2022 79 fte (15,8%). In 
oktober 2021 bedroeg het lerarentekort in de Children’s Zone nog 104 fte (17,4%), dus in een jaar 
tijd was er sprake van een lichte daling.  
Het tekort op heel Zuid (NPRZ) is bij de oktobertelling 194 fte (14,9%). Ook voor het totale gebied 
is het tekort in een jaar gedaald, in oktober 2021 was het tekort 247 fte (18,3 %) voor Zuid. Waar 
de CZ in 2021 een kleiner tekort had dan het NPRZ-gebied als geheel, is dat in 2022 omgedraaid. 
Scholen buiten de CZ hebben een inhaalslag gemaakt.  Voor heel Rotterdam is het tekort afgeno-
men van 518 fte (13%) per oktober 2021 naar 443 fte (11,8%) per oktober 2022.  
Het aandeel van Zuid in het stedelijk tekort is 43,8% (was 40.5% in okt 2021). 
 
De lopende inzet van het programma Beste Leraren heeft de volgende resultaten voor Zuid opge-
leverd: 

1. Ontzorgen onderwijzend personeel 
Vanuit de subsidieregeling ontzorgen personeel voor scholen in de Children’s Zone hebben alle zes 
po schoolbesturen met scholen in het CZ-gebied én acht speciaal onderwijs besturen aanvragen 
ingediend en gehonoreerd gekregen. 
 

2. Verhogen instroom 

• In schooljaar 2020-2021 waren er 188 zijinstromers in opleiding, waarvan 86 nieuwe. In 
schooljaar 2021-2022 volgen 165 leraren de opleiding via zijinstroom (eerste-en twee-
dejaars). In schooljaar 2022-2023 volgen 153 leraren de opleiding via een zijinstroom-
traject. Zij-instromers vinden hun plek op scholen verdeeld over de stad. 

De instroom van zij-instromers voor het speciaal onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Er zijn 
in september 2022 933 nieuwe studenten begonnen op de drie Rotterdamse pabo’s. Dit zijn er 
ruim 130 meer dan in september 2021.  

• Eind 2019 zijn er AandeBak-garanties ontwikkeld voor de sector Kinderopvang. Tien 
Rotterdamse kinderopvangorganisaties bieden jaarlijks 100 baangarantie. 94 in 2020 
gestarte studenten van Zuid van de opleiding Pedagogisch werk wonen op Zuid. Op het 
moment dat deze 94 – over drie jaar – hun diploma hebben behaald kunnen zij hun 
baangarantie verzilveren.   

Met corporaties zijn afspraken gemaakt over voorrang voor leraren op de woningmarkt. Verschil-
lende scholen maakten hier gebruik van. Hiervoor lopen pilots o.a. in Bloemhof en Lombardijen. 
Hiervan wordt gebruik gemaakt, zo zijn er in 2021 32 woningen in Bloemhof en Hillesluis met 
voorrang toegewezen aan maatschappelijke beroepsgroepen. 
 

3. Extra financiële ruimte voor anders organiseren 
Vanuit de subsidieregeling anders organiseren, innoveren en ruimte directies voor scholen in de 
Children’s Zone hebben alle zes po schoolbesturen met scholen in het CZ-gebied én zes speciaal 
onderwijs besturen aanvragen ingediend en gehonoreerd gekregen. 
 

4. Opleidingsaanbod gericht op Zuid 
Er zijn in totaal 204 aanvragen van de lerarenbeurs gehonoreerd in NPRZ, waarvan 99 in een 
focuswijk en 17 bij scholen van het so/vso. In heel Rotterdam zijn 626 beurzen toegekend. Het 
aandeel NPRZ is 32%. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2021. 
 

Het lerarenkort in Rotterdam als geheel is in 2022 licht gedaald ten opzichte van een jaar 
geleden.  
Hoewel de activiteiten grotendeels zijn uitgevoerd zoals is afgesproken en de aanpak om die 
reden ook groen gelabeld is, leidt de gekozen aanpak niet tot voldoende positief effect 
terwijl het lerarentekort een grote invloed heeft op het behalen van de NPRZ-doelen op het 
gebied van onderwijs. 
De extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs hebben verschillende effecten 
op de inzet van leraren in de stad. Enerzijds is er de tijdelijke arbeidsmarkttoelage voor 
leraren op scholen met een hoge schoolweging. Deze toelage maakt het werken voor lera-
ren in de stad aantrekkelijker, maar er zijn ook signalen dat leraren minder gaan werken 
vanwege het hogere salaris. Het Rijk is voornemens de arbeidsmarkttoelage structureel te 
maken via de reguliere arbeidsvoorwaarden 
Ook is er voor alle scholen in NL meer geld voor de inzet van extra personeel. Dit kan ervoor 
zorgen dat personeel uit Rotterdam kiest voor een functie in de randgemeenten waar de 
grootstedelijke problematiek minder speelt. In de cijfers voor het po zien we dat er inder-
daad meer vacatures (zowel regulier als verborgen) ontstaan zijn in Rotterdam. Ook lande-
lijk en in de steden rondom Rotterdam gebeurt dit op grote schaal. Schoolbesturen geven 
aan dat een deel van de leraren vertrekt door deze extra vacatures.  
In de kwetsbare gebieden (met relatief veel scholen met een hoge schoolweging) zijn de 
tekorten het grootst. Op Zuid zit 89% van de scholen in de categorie hoog en zeer hoge 
schoolweging. Dit betekent ook dat deze scholen extra middelen krijgen voor kleinere 
klassen en dat hier percentueel meer leraren nodig zijn. Uit het onderzoek van Onderzoeks-
bureau CentERdata naar de tekorten in de G5 én in Nederland blijkt een verband tussen 
schoolweging en het lerarentekort. Dit is niet de enige verklaring, ook het type school, de 
verzuimpercentages en hoe de organisatie van de school is ingericht (lerarenteams en 
schoolleider) spelen een rol. Verder blijkt ook dat kleine scholen een iets hoger tekort 
hebben dan grotere scholen. Er lijkt geen relatie te zijn met het al dan niet aanbieden van 
dagprogrammering.  
Met de extra investering in NPRZ, de Children’s zone en het speciaal onderwijs wordt o.a. 
gezorgd dat zittende leraren worden behouden en nieuwe leraren worden geworven. Alle 
besturen met scholen in Children’s zone en speciaal onderwijs hebben van de subsidie 
gebruik gemaakt. De aanvragen hebben betrekking op onderstaande thema’s: 
1 Ontzorgen onderwijzend personeel 
Schoolbesturen konden subsidie aanvragen voor het ontzorgen personeel en verminderen 
werkdruk. Voorbeelden van de aanvragen zijn extra uren SMW, deskundigheidsbevordering 
op gedragscomponenten en gedragscoaches, voor meer maatwerk zodat de leerkracht zich 
(meer) kan richten op lesgeven. Een ander voorbeeld is de doorontwikkeling van interne 
begeleiding en de inzet van onderwijsassistenten. Veel van de aanvragen zijn een vervolg op 
maatregelen die in 2020 zijn gestart en ook al in schooljaar 2021-2022 uitgevoerd zijn.   
 
2 Verhogen instroom 
Er zijn extra middelen vrijgekomen voor het intensiever begeleiden van stagiaires en starters 
op Zuid en in het speciaal onderwijs, evenals extra stimuleringsmiddelen voor het op scho-
len van onderwijsassistenten. Er is een stedelijk programma Talentscouting waarbij vo 
locaties op Zuid worden bezocht en snuffelstages plaatsvinden op basisscholen in Zuid. Ook 
is de Aan-de-Bak garantie voor kinderopvang voortgezet. Er is in 2022 meer verbinding 
gezocht met de activiteiten van Talentscouting voor onderwijsassistenten en pedagogisch 
medewerkers. Door corona hebben deze activiteiten eerder deels stilgelegen, maar zijn 
vanaf voorjaar 2022 weer volop in uitvoering.  

Gemeente en schoolbestu-
ren 
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3 Extra financiële ruimte voor anders organiseren 
We zetten in op onderwijs anders en duurzaam organiseren en stimuleren nieuwe vormen 
van opleiden. In 2020 zijn we erin geslaagd om rijksmiddelen vrij te maken voor het plan 
‘Slim organiseren’. De gemeente en schoolbesturen dragen via cofinanciering bij aan de 
uitvoering. Deze middelen gaan rechtstreeks naar de schoolbesturen. In Rotterdam is afge-
sproken dat dit vooral terecht komt bij de scholen waar de tekorten het grootste zijn, waar-
onder dus ook scholen op Zuid. Dit geeft schoolbesturen en scholen meer ruimte in hun 
aanpak van het lerarentekort. Alle scholen op Zuid hebben in het kader van Slim organiseren 
een aanvraag gedaan. Zo zijn er scholen op Zuid die andere onderwijsvormen ontwikkelen. 
Niet alleen om het lerarentekort te bestrijden, maar ook om meer maatwerk te bieden en 
meer gepersonaliseerd onderwijs te geven. 
 
Ook het (anders organiseren van) coachen van startende leraren is een manier waarop 
scholen de middelen inzetten. Veel van de aanvragen zijn een vervolg op maatregelen die in 
2020 zijn gestart en ook al in schooljaar 2021-2022 uitgevoerd zijn. 
 
4 Opleidingsaanbod gericht op Zuid 
Vanuit de aanpak Beste Leraren wordt er extra geïnvesteerd in individuele leraren in het 
kader van behoud en professionalisering. De lerarenbeurs is een individuele beurs aan te 
vragen door leraren voor persoonlijke professionalisering.  
 
5 Benutten ruimte cao  
De Rotterdamse schoolbesturen hebben boven-bestuurlijke afspraken ten aanzien van de 
ruimte in de cao. Hierin zijn afspraken gemaakt over het bieden van arbeidsvoorwaarden, 
zoals inschaling, werving, reiskostenvergoedingen, kosten vergoeden parkeren en vitaliteit. 
Belangrijk hierin is dat er geen ongewenste concurrentie is tussen besturen. Alle besturen 
hebben hun eigen beloningssystematiek. De besturen hebben onderling afspraken gemaakt 
over de arbeidsvoorwaarde en hoe zij een aantrekkelijke werkgever zijn voor het Rotter-
damse onderwijs. Dit is ook opgenomen in de G5 noodplannen aanpak lerarentekort plan-
nen die landelijk zijn ingediend. Het structureel maken van de arbeidsmarkttoelage voor 
leraren op scholen met leerachterstanden is vastgelegd in het regeringsakkoord 'Omzien 
naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De middelen hiervoor zijn beschikbaar gesteld 
in het onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste onderwijs’. De arbeidsmarkttoelage wordt 
nu betaald uit tijdelijke NPO-middelen. De sociale partners maken afspraken over de door-
werking in de onderwijs cao’s vanaf januari 2024. 

 Opleidingsplek herkennen van 
hoogbegaafdheid en onder-
wijs voor hoogbegaafden 
 
 

Het gestarte initiatief Zuider gymnasiumbasisschool zal 
groeien naar minimaal 70% leerlingen van Zuid en daarbij 
opleidingsplekken bieden voor leraren uit het vo en po 
van andere scholen. 
Daarbij zal de ZGBS-plek bieden aan 5 leerlingen met 
complexe (cluster 4) problematiek, om verwijzing richting 
het cluster 4 of thuiszitten te voorkomen. Dit in samen-
werking met PPO. 
 

  In 2022-2023 was 68% van de leerlingen (69 leerlingen op 1-2-2023) op de Zuider gymnasiumba-
sisschool afkomstig van Zuid. In het schooljaar ervoor bedroeg dit 55%. Doordat er in de instroom-
groep 5 steeds meer leerlingen van Zuid arriveren, zal dat percentage waarschijnlijk blijven stijgen. 
·         In 2021-2022-2023 is er met PPO en Koers VO samengewerkt om een festival/congres in 
Ahoy te organiseren voor Hb-problematiek. Hier zijn alle scholen en samenwerkingspartners in de 
regio bij uitgenodigd. Hiernaast zijn er 5 keer bijeenkomsten geweest met PPO en KoersVO om 
scholen uit de omgeving te ondersteunen. Dit zin weer fysieke bijeenkomsten geweest met een 
goede opkomst.  
·         Telefoontjes en collegiale consultaties om mee te denken met een leerling op een basis-
school vinden met grote regelmaat, zeker eens per week, plaats net als overleg met het samen-
werkingsverband PPO (Passend Primair Onderwijs) Rotterdam. Door PPO Rotterdam worden ook 
leerlingen doorverwezen naar de Zuider gymnasiumbasisschool. 
De Zuider gymnasiumbasisschool is een inclusieve school: we bieden onderwijs aan 5 cluster-4 
leerlingen. Cluster 4 leerlingen zijn kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. 
Deze leerlingen vergen veel begeleiding, met de leerlingen gaat het voorspoedig of loopt er een 
traject met externe ondersteuning op het gebied van hb. Hierbij zijn KoersVO en PPO betrokken.  

De Zuider gymnasiumbasisschool is in 2018-2019 geopend met alleen een bovenbouw 
(groep 6 t/m 8). De groepen 6, 7 en 8 zitten vol. Voor de groep 5 is nog instroom mogelijk. Er 
is een toename van leerlingen van Zuid. Het inspectiebezoek rondom de pilot 10-14 jaar -
scholen heeft in oktober 2020 plaatsgevonden. De inspectie was zeer lovend en heeft de 
school als het voorbeeld van 10-14-scholen in Nederland genoemd. 
Ten aanzien van de ambities van de opleidingsplek is er vanuit de omliggende basisscholen 
vooral gebruik gemaakt van 1 of meerdaags meelopen. Kortdurende stages of meeloopda-
gen t.b.v. kennisdeling (ib-ers van andere scholen en docenten uit het vo) komen structureel 
voor. Het lijkt erop dat de doelgroep te ingewikkeld is voor een beginnende leerkracht. 
De school wordt steeds meer een school van Zuid conform ambitie en werkt nauw samen 
met Zuidplus, een ander initiatief van PCBO t.b.v. aandacht voor slimmere leerlingen op 
Zuid. 
De Zuider gymnasiumbasisschool is hybride onderwijs aan het ontwikkelen om leerlingen te 
motiveren en op maat te bedienen via de Virtual Classroom. 
Met het vo-deel worden de doorlopende leerlijnen po-vo weer verbeterd. 

CVO en PCBO 
 

 Afstroom in het voortgezet 
onderwijs (onder- en boven-
bouw) 
 
 

Inzet op de vo-scholen is gericht op het gelijk trekken van 
op- en afstroom van leerlingen van Zuid in het vo ten 
opzichte van het G4 gemiddelden (afstroom 3e klas t.o.v. 
advies basisschool 30,3% op Zuid in 2016/17 en 17,1% G4, 
NB: In juli 2023 volgt een update deze cijfers) 

Er zijn geen Zuid specifieke afspraken gemaakt, maar met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn 8 
scholen voor voortgezet onderwijs (vo) gestart met de pilot Dagprogrammering waarbij er extra 
aandacht is om brugklasleerlingen een goede start op het VO te geven (zie ook Dagprogrammering).  
 
 

Om verbetering in de overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam te 
realiseren is er in 2021 een Professionele Leergemeenschap (PLG) overgang po-vo ingericht 
en is voor de duur van twee jaar een programmanager po-vo in opdracht van het onderwijs 
en de gemeente aangesteld.  
De PLG bestaat uit kwaliteitsmedewerkers van de schoolbesturen die in 2022 aan de slag zijn 
gegaan met het uitwerken van drie thema’s rond de overgang po-vo. 
Er worden diverse producten uitgewerkt die professionals die betrokken zijn bij de overgang 
van po naar vo kunnen helpen om voor de leerling de overstap zo soepel mogelijk te laten 
verlopen: 
1. AdviesRoute 
Om te komen tot een passend advies en een passende school voor elke leerling wordt een 
AdviesRoute uitgewerkt. Daarbij worden de data van groep 6 tot en met de tweede klas vo 
gebruikt. Het advies waaraan gewerkt wordt, moet op een optimistische en realistische 
manier richting geven aan de potentie van de leerling en is daarmee per definitie kansrijk. 
Het advies wordt gegeven op het niveau waarop de leerling in klas 1 van het vo ‘floreert en 
uitgedaagd wordt’.  Dit is een onderdeel van De OverstapRoute 2022-2023. 
In het NPRZ Uitvoeringsplan 2023-2027 is in dit kader het volgende overeengekomen met de 
onderwijs partners en de Gemeente Rotterdam: We spreken de ambitie uit om de overgang 
van po naar vo te verbeteren voor de leerlingen in Rotterdam Zuid. Waar kansrijk adviseren 
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het uitgangspunt wordt. Hoe dit in de praktijk gaat en kan, wordt stedelijk gevolgd en verbe-
terd via de PLG Overgang po-vo. Van groot belang hierbij is dat we de leerlingen in het vo 
ondersteunen en begeleiden met gerichte inzet van de Dagprogrammering vo, zodat eventue-
le afstroom meer kan worden voorkomen. 
2. Overdracht 
Gedurende de periode van groep 8 tot en met de tweede klas vo moet er gekeken worden 
naar de vorm van de overdracht van het po naar het vo die wenselijk is voor de leerling. 
Naast een overdracht naar het vo is het van belang om ook invulling te geven aan een terug-
koppeling vanuit het vo naar het po. Ook dit is een proces in plaats van één moment. Om hier 
vorm aan te geven is er een handreiking in de maak die tips en ondersteuning biedt bij het 
succesvol organiseren van een warme overdracht. 
De OverstapRoute organiseerde in de week van 13 tot en met 17 juni 2022 de Week van de 
Warme Overdracht po-vo. Door middel van een mediacampagne werd het belang van een 
warme handelingsgerichte overdracht voor iedere leerling onder de aandacht gebracht. 
Het Onderwijskundig Rapport (OKR) is voor schooljaar 2022-2023 aangepast en daarmee 
handelingsgerichter gemaakt. De vragen zijn gerichter gesteld en vragen meer naar de moge-
lijkheden van een leerling dan naar wat nog niet goed lukt of een uitdaging is. 
3. Kennisuitwisseling en samenwerking 
Om kennisuitwisseling tussen het po en vo te stimuleren werd op 12 oktober 2022 de POVO-
conferentie georganiseerd, met als thema ‘De overgang van po naar vo: een gezamenlijke 
opdracht’. Rond de 200 professionals uit het po en vo werden bijgepraat over de uitkomsten 
van de PLG’s. Daarnaast was er ruimte om elkaar te ontmoeten en werd door middel van 
workshops kennis uitgewisseld. Louise Elffers (o.a. Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een 
Diverse Stad) gaf een inspirerende lezing over kansengelijkheid in het onderwijs. 

 
 

Ouderbetrokkenheid 
 
 

Alle Children’s Zone scholen geven vorm aan ouderbe-
trokkenheid overeenkomstig de afspraken die in de 
menukaart zijn gemaakt (zie volgende activiteit).  

•      De menukaart CZ is nog niet opgesteld (zie ook bij volgende activiteit).  In het kader van 
ouderbetrokkenheid geven alle scholen al invulling aan ouderbetrokkenheid; de breedte van de 
inhoud ervan verschilt daarbij van school tot school.  

De scholen worden in het vergroten van ouderbetrokkenheid gestimuleerd en ondersteund 
door de gemeente, met als belangrijkste instrument de subsidieregeling voor medewerkers 
ouderbetrokkenheid. Ook bevordering van onderwijsondersteunend gedrag van ouders 
hoort bij hun taken. Deze subsidieregeling Medewerker Ouderbetrokkenheid loopt af in 
2023. 
 
In het nieuwe uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 hebben we in het kader van ouderbetrok-
kenheid de volgende afspraken gemaakt: 
Voor het (verder) ontwikkelen van (onderwijs) ondersteunend gedrag van ouders richting 
hun kinderen, wordt het bondgenootschap tussen ouders en scholen verder ingericht en 
wordt komend jaar nader uitgewerkt. Hierbij maken we ook gebruik van de stedelijke acties 
op educatief partnerschap tussen ouders en scholen. 

Schoolbesturen  
 

 Menukaart Children’s Zone 
 
 

Duidelijk en toegankelijke informatie voor scholen zodat 
zij inzicht krijgen welke afspraken er zijn gemaakt en wat 
de mogelijkheden zijn om deze in te vullen.  
Hieraan is een monitorapplicatie gekoppeld. 

• De menukaart CZ is nog niet opgesteld.  De menukaart bevat vanuit de CZ-school bezien alle faciliteiten die worden ingezet door CZ -
scholen. Hoofonderdelen zijn: Dagprogrammering, school ondersteunde zorg en ouderbe-
trokkenheid thuis. LOB heeft al een eigen menukaart. De menukaart heeft tot doel scholen 
te ondersteunen keuzes te maken 
O.a. door de nasleep van corona is er geen ruimte geweest om in deze activiteit te investe-
ren om verder te ontwikkelen. 

Schoolbesturen  

 KWANTITEIT OP SCHOOL: 
MEER GOEDE UREN OP 
SCHOOL EN IN DE VRIJE TIJD 

    

 Extra les en Dagprogramme-
ring 
 
Onderdeel van de regiodeal 
 
 

Op alle basisscholen in de focuswijken en een aantal in 
de overige wijken van Zuid wordt 10 uur extra onderwijs-
tijd voor de kinderen ingevuld. Deze uren zijn gericht op 
het verhogen van de onderwijsresultaten en op sociaal 
emotionele ontwikkeling 
 

De 27 reguliere basisscholen boden in de 2e helft schooljaar 2021-2022 vanaf begin januari 2022 
tot einde van het schooljaar het volgende aan*:  

• 25 scholen een rooster met 10+ uren  

• 2 scholen een rooster van 8 tot 10 uur 
De uiteindelijke deelname door de leerlingen lag net iets lager*: 

• 17 (was 20) scholen met 10+ deelname-uren, 10 (was 6) scholen van 8 tot 10 uur (1 
school was 6-8 uur).  

• De drie scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) in het NPRZ-gebied hebben 4 – 6 uur 
Dagprogrammering aangeboden. Met de SBO-scholen zijn geen afspraken gemaakt m.b.t mini-
mumaantal uren Dagprogrammering.  
 
Uitval vanwege corona is in deze cijfers buiten beschouwing gelaten. 
 
In het voortgezet onderwijs (vo) zien we dat scholen inmiddels meer uren bieden dan in het begin 
van de pilot Dagprogrammering. 5 van de 8 scholen boden meer dan 5,5 uur vanaf begin januari 
2022. De overige scholen zaten tussen 3,5 en 5 uur*.   
 
In onderstaand figuur is aangeven op welke onderwerpen de uren zijn ingezet in het primair on-
derwijs (po). De periode van rapportage is te zien bij outputmeting 6 in het po. 
 

De Dagprogrammering wordt vanaf schooljaar 2019-2020 bekostigd voor 4 jaar vanuit de 
regiodealmiddelen, waarbij Rijk en gemeente elk de helft inleggen. 
Schooljaar 2021-2022 stond in het teken van het verder verhogen van de kwaliteit. Daarvoor 
is onder andere een schouw uitgevoerd op zes Dagprogrammeringsscholen en een start 
gemaakt een investering in de kwaliteit van (vak)leerkrachten. Hieruit komt naar voren dat: 

• De geschouwde scholen, ouders en leerlingen zonder uitzondering het belang en de 
bijdrage van Dagprogrammering aan de drie doelen (onderwijsresultaten, sociaal-
emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling) onderschrijven. 

• Resultaten op alle drie de doelen worden gehaald. Vooral op het verrijkingsdoel. Zo 
nemen leerlingen deel aan diverse activiteiten waar ze anders niet of minder makkelijk 
mee in aanraking zouden komen. Ze leren hun talenten ontdekken en zien plekken 
waar zij anders nooit komen. 

• In meer of mindere mate een verbetering is te zien op sociaal-emotioneel vlak: 
o afname van gedragsproblemen; 
o beter samenwerken;  
o meer zelfreflectie; 
o flexibel omgaan met verschillende leraren. 

• De resultaten op het gebied van cognitieve vaardigheden en leerprestaties de op-
brengst zijn van het totale schoolbeleid (incl. NPO-inzet) en een effectievere inzet van 
(deels nieuwe) lesmethoden. Maar Dagprogrammering speelt hier een belangrijke rol 
in en kan als vliegwiel fungeren op het gebied cognitieve vaardigheden en leerpresta-
ties. 

• Wat werkt goed:  
o Dagprogrammering als onderdeel van een bredere, gezamenlijke visie 
o Gemotiveerde leerkrachten, docenten en aanbieders  
o Dagprogrammering zoveel mogelijk als vast onderdeel in het schoolrooster 

Schoolbesturen en ge-
meente 
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*Over de berekening van de roosteruren en deelname-uren  
1. De uren zijn afgeronde urenaantallen. Dus 10+ begint bij 9,5. 
2. Roosteruren: het aantal uren Dagprogrammering per leerling per week dat wordt aangeboden 

in het lesrooster. Roosteruren geeft antwoord op de vraag: biedt het lesrooster in de praktijk 
ook minimaal tien uur per week Dagprogrammering aan de leerlingen? 

3. Deelname-uren: de gemiddelde deelname in uren aan Dagprogrammering per leerling per 
week. Deelname-uren geeft antwoord op de vraag: hoeveel uren Dagprogrammering volgen 
de leerlingen gemiddeld per week 

 
Het programma in het vo bestaat vooral uit:  

• Taal, Rekenen en Huiswerkbegeleiding (52%), Sport, Bewegen en Gezondheid (14%), 
Wetenschap en Techniek (10%) en Sociaal-emotionele Ontwikkeling (7%) 

o Een goede mix van activiteiten, aansluitend op wat leerlingen het meeste 
nodig hebben. 

o Goede en heldere organisatie en opzet. 

• Wat kan beter: 
o Afstemming tussen aanbieders en groepsleerkrachten/docenten. 
o Extensivering is voor sommigen te intensief. 
o Communicatie met en betrokkenheid van ouders kan beter. 
o Knellende kaders en de kwetsbaarheid van tijdelijke projectfinanciering. 

• Aandachtspunten voor de toekomst zijn: 
o Verkennen van mogelijkheden tot maatwerk. 
o Werken vanuit visie. 
o Kwaliteit van de (vak)leerkrachten en de aanmelding vanuit de scholen voor 

het  
o De hoogte van de uurprijs. 

 
 

Corona speelde in 2021-2022 een minder grote rol. De uitval vanwege corona speelde met 
name de week voor de kerstvakantie (schoolsluiting van één week). Tot de voorjaarsvakan-
tie hebben bij enkele scholen deels activiteiten stilgelegen en daarnaast was er af en toe 
uitval van activiteiten vanwege beperkte beschikbaarheid van personeel door ziek-
te/quarantainemaatregelen. 
 
Binnen de Children's Zone bieden nu alle 30 po-scholen Dagprogrammering aan, waaronder 
drie scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Buiten het focusgebied doen zes scholen 
mee. Daarnaast nemen acht scholen voor voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid vanaf 
schooljaar 2021-2022 deel aan Dagprogrammering. Daar wordt voor een derde van de 
leerlingen 6 uur per week Dagprogrammering aangeboden. 
 
In 2022 zijn in totaal 8.402 po-leerlingen en 1.247 vo-leerlingen met Dagprogrammering 
bereikt. 

 Meer driejarige doelgroepkin-
deren bezoeken de voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) 
 
 

Gelijktrekken van vve-deelname 3-jarige doelgroepkin-
deren van Zuid aan het stedelijk gemiddelde in 2022. Het 
bereik was 86% in 2017. 
Daarnaast wordt er naar landelijk beleid het aantal uren 
uitgebreid van 12 naar 16 uur. 

In het NPRZ-gebied zijn per 1-1-2023 105 (2022: 105) kinderopvang- en peuteropvanglocaties die 
voorschoolse educatie (ve) aanbieden. Al deze locaties bieden het nieuwe uitgebreide aanbod van 
16 uur ve per week voor doelgroep peuters.  
Percentage bereik van 3-jarige doelgroep peuters met de indicatie Extra spelen en leren stedelijk 
en per NPRZ-gebied: 
 
•        Percentage bereik van 3-jarige doelgroep peuters met de indicatie Extra spelen en leren 
 
 

 
 

• Percentage bereik van 3-jarige doelgroep peuters met de indicatie Extra spelen en leren 
stedelijk, voor de zeven focuswijk samen en per focuswijk: 
 

  1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020  1-10-2021 1-10-2022 

Stedelijk 80% 81% 80% 79% 82% 

Charlois 76% 78% 77% 76% 79% 

Feijenoord 85% 82% 80% 80% 87% 

IJsselmonde 77% 78% 76% 73% 79% 

  1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020  1-10-2021 1-10-2022 

Stedelijk 80% 81% 80% 79% 82% 

Alle focuswijken 84% 82% 79% 81% 83% 

Tarwewijk 97% 68% 70% 79% 81% 

Carnisse 67% 76% 75% 79% 76% 

Oud-Charlois 76% 87% 79% 82% 72% 

Afrikaanderwijk 100% 93% 80% 88% 121% 

Feijenoord 87% 82% 82% 88% 88% 

Hillesluis 79% 88% 89% 79% 86% 

Bloemhof 88% 83% 79% 77% 75% 

Zowel stedelijk als in de drie NPRZ-gebieden is het bereik onder 3-jarige doelgroep peuters 
met de indicatie Extra spelen en leren van het CJG in 2022 gestegen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. De daling van het bereik in de coronajaren 2020 en 2021 ten opzichte van 
2019 is omgeslagen in een stijging. De percentages bereikte 3-jarige doelgroep peuters met 
de indicatie Extra spelen en leren zijn zowel stedelijk als in alle drie de NPRZ-gebieden nu 
zelfs iets hoger dan in 2019. 
 
Het procentuele bereik van 3-jarige doelgroep peuters met de indicatie Extra spelen en 
leren in het gebied Feijenoord is met 87% ruim hoger dan het stedelijk gemiddelde van 82%. 
In Charlois en IJsselmonde is het procentuele bereik van 3-jarige doelgroep peuters met de 
indicatie Extra spelen en leren met 79% achter bij het stedelijk gemiddelde. 
 
Voor de zeven focuswijken samen is het beeld vergelijkbaar met het beeld voor het gehele 
NPRZ-gebied en met het stedelijke beeld. Het bereik in 2022 (83%) is na de dip van de 
coronajaren iets hoger dan in 2019 (82%). Opmerkelijk is dat in vier van de vijf voorgaande 
jaren het bereik gemeten over alle focuswijken samen hoger was dan het stedelijke percen-
tage.  
 
Het beeld per focuswijk is verschillend. Ten opzichte van 2021 is het bereikpercentage 
gestegen in Tarwewijk en Hillesluis, maar gedaald in Carnisse, Oud-Charlois en Bloemhof. De 
wijk Feijenoord heeft een stabiel hoog bereik van meer dan 80% in de afgelopen jaren. 
Hetzelfde beeld geeft de Afrikaanderwijk. Het bereikpercentage voor 2022 van 121% in 
Afrikaanderwijk is waarschijnlijk het gevolg van onjuiste rapportage. Waarschijnlijk is een 
deel van de 2-jarigen per abuis gerapporteerd als 3-jarigen. Het bereik onder beide leeftij-
den samen is met 84% (stedelijk 73%) bijzonder hoog. Omdat de deelname onder 2-jarige 
doelgroep peuters altijd een stuk lager is dan onder 3-jarige doelgroep peuters is het zeer 
waarschijnlijk dat het bereik onder de 3-jarige doelgroep peuters in Afrikaanderwijk net als 
in de voorgaande jaren ruim boven de 80% ligt. De onjuiste rapportage treedt alleen op in 
Afrikaanderwijk. Er is sprake van onderrapportage 2-jarigen en overrapportage 3-jarigen in 
vergelijking met voorgaande jaren. Het gezamenlijke beeld van 84% sluit aan bij eerdere 
jaren. Op dit moment beschikken we alleen over de kwantitatieve gegevens. Analyses als 
‘focuswijken hoger dan overig NPRZ’ en ‘verschil tussen boven en onder gemiddelde focus-

VVE, schoolbesturen en 
gemeente 
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wijken’ moeten nog worden gedaan. Een eerste versie van de gebiedsanalyse voor Charlois, 
Feijenoord en IJsselmonde is klaar. Deze zijn gebaseerd op data van oktober 2021. Een 
update met de cijfers van oktober 2022 volgt medio 2023. 
Met ingang van 2020 kunnen peuters die opgroeien in gezinnen met schulden gratis gebruik 
maken van de voorschool (indicatie Gelijke kansen). Op 1-10-2022 waren er 70 peuters (25 
2-jarigen en 45 3-jarigen) die hiervan gebruik maakten. Veertig procent van de 2-jarigen en 
bijna de helft van de 3-jarigen woont in NPRZ-gebied.  
 
Overige acties om het bereik van de voorschool te vergroten, zijn: 

• Een informatiecampagne om ouders van peuters beter te bereiken (met o.a. een 
ansichtkaart die gestuurd wordt naar ouders waarvan het kind 2 jaar wordt). 

• Voorjaar 2022 is de actie geëvalueerd waarbij doelgroep peuters gedurende 4 
weken gratis en vrijblijvend konden kennis maken met de peutergroep. De actie 
is niet voortgezet, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt. 

Najaar 2022 is gestart met het opstellen van gebiedsanalyses op basis waarvan per gebied 
bezien zal worden welke acties nodig zijn om het bereik te vergroten. 

2021 2022 
LOB-PROGRAMMA OP DE 
SCHOLEN 

Scholen voeren van af sept 2019 een compleet Loopbaan 
Oriëntatie en -Begeleiding programma uit (zie 
www.gaanvooreenbaan.nu voor het gezamenlijke Bridge-
programma van NPRZ)   
Het lob-programma kan onderdeel zijn van de extra uren 
Dagprogrammering. 

 

 
 

  
 
 
 
NB: aantal scholen fluctueert door de jaren doordat scholen gesloten/gefuseerd worden en doordat 
in scholen van een aantal kleine schoolbesturen later zijn ingestapt. In het vo gaat het ook om een 
school uit Barendrecht en Ridderkerk met veel leerlingen van Zuid. 

De overgang van schooljaar 2021-22 naar schooljaar 2022-23 kunnen we duiden als een 
transitie in de uitvoering van lob activiteiten, waarin scholen in de nasleep van Corona, maar 
ook het huidige lerarentekort, voorzichtig zijn geweest met het kiezen voor met name activi-
teiten buiten de deur. Of voor activiteiten in de klas waar ze geen eigen begeleiding voor 
hebben binnen de school. 
 
Ook voor de aanbieders van de lob activiteiten was de omschakeling van in de klas (in 2021-
22) naar buiten de klas (2022-23) aanvankelijk lastig, bijvoorbeeld voor de bliksemstages was 
het op orde krijgen van de werkgevers deelname een opgave (na de Corona jaren).  
 
Verder speelt voor de scholen, net als in voorgaande jaren, het op orde krijgen van de cogni-
tieve vakken en ouderbetrokkenheid een rol. 
 
Bovenstaande punten hebben invloed gehad op de voorgenomen activiteiten in schooljaar 
2022-2023. 
 
We zien dat er een daling is t.o.v. schooljaar 2021-22 als we kijken naar de voorgenomen  
activiteiten in 2022-2023. De basisscholen in Rotterdam Zuid hebben gemiddeld 6.4. Lob-
activiteiten ingepland (was 6.7 in 2021-2022). Het jaar daarvoor was dit 4,7. Maar voor de 
pandemie zaten we op gemiddeld 7.5 activiteiten.  
 
 Voor het voortgezet onderwijs zien we voor de onderbouw dat we op 4,1 voorgenomen 
activiteiten uitkomen (was 4,4 in 2021-22 en 3,5 2020-2021). 
 
Voor de bovenbouw zien we een lichte stijging t.o.v. vorig jaar 5,6 (was 4.7 in 2021-2022). 
 
 
Voor het lob programma geldt; ontzorgen en faciliteren van de scholen. Zorgen dat het 
aanbod aansluit bij de scholen, divers en laagdrempelig is. Er goed wordt gecommuniceerd 
en goede afspraken met de aanbieders om, bijvoorbeeld de werkgeversbijdrage in het lob 
aanbod weer op peil te brengen en te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wat niet – lijst 
 
 

Opstellen en toepassen van een lijst met activiteiten en 
onderwerpen (landelijk, gemeentelijk en schoolbesturen) 
waarover gezamenlijk wordt afgesproken dat hieraan 
niet of met minder prioriteit gewerkt hoeft te worden 
door de scholen. 

• n.v.t. Deze activiteit wordt in overleg met de schoolbesturen en het Meesterlab opgepakt indien 
blijkt dat andere activiteiten en onderwerpen ten koste gaan van NPRZ-afspraken. Die 
situatie heeft zich niet voorgedaan.  

Schoolbesturen en Mees-
terlab 
 

 Ontdekken en ervaren 
 
 

Als onderdeel van het LOB-programma voeren scholen 
(po, vo en mbo) activiteiten uit op het gebied van ont-
dekken en ervaren. Via de website 
www.gaanvooreenbaan.nu geven de scholen jaarlijks de 
activiteiten aan routekaart-activiteiten die onder ontdek-
ken en ervaren vallen. 

Voorgenomen activiteiten schooljaar 2022/23 (was 2021/22) 

• EIC Port Rangers: 34 (was 47) basisscholen; Havenprogramma: 6 (was 14) vo-o scholen, 
5 (was 7) vo-b scholen 

• JINC Bliksemstages: 40 (was 42) basisscholen, 14 (was 18) vmbo-o scholen, 8 (was 9) vo-
b scholen 

• Technieklessen/workshops: 12(was 17) basisscholen, 1 (was 4) vo-o scholen, 1 (was 3) 

We zien dat de voorgenomen activiteiten voor schooljaar 2022-2023 lager liggen voor de 
activiteiten buiten school. Een verklaring is dat de activiteiten in 2021-2022 n.a.v. de beper-
kende maatregelen werden aangepast door aanbieders zoals JINC en EIC (een bezoek op 
locatie werd een les in de klas) of activiteiten werden geannuleerd door aanbieders die geen 
alternatief in de klas hadden, zoals Discovery Lab. 
 

Schoolbesturen en ge-
meente 
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vo-b   scholen 

• DiscoveryLab: 28 (was 40) basisscholen 

• Evenementen: Techmission en Gaan voor Baan staan gepland voor schooljaar 2023-
2024 

• Lessenserie LOB: 16 (was 29) basisscholen; 6 (was 6) vo-o scholen, 4 vo-b scholen ( 

• Maatschappelijke stage: 1 (was 1) vo-o scholen; 0 (was 0) vo-b scholen 

• Proef studeren: 9 (was 8) vo-b scholen 

• Techmission010: 13 (was 12) vo-o scholen 
 
Uitgevoerde activiteiten schooljaar 2021/22 (was 2020/21) 

• Bliksemstages: 37 (was 14) basisscholen, 10 (was 6) vo-o en vo-b scholen 

• DiscoveryLab: 10 (was 19) basisscholen 

• EIC Port Rangers: 43 (was 26) basisscholen 

• EIC Havenprogramma vo: 6 excursies op locatie, 485 leerlingen. (was 1 excursie op locatie en 
16 haven lesboxen op school 2022)  

• Techmission: 10 vo-scholen, 605 leerlingen (was 5 vo-o scholen, 291 leerlingen in 2020) 

• Mainport Next Event april ‘22: 4 vo scholen, 337 leerlingen (is een combinatie geworden met 
MC Port event: 3 vo-b scholen, 167 leerlingen in 2020 en Week van de Procestechniek: online 
editie 500 leerlingen uit de regio Rijnmond (was 3 vo-o scholen, 148 leerlingen) 

• Jinc techniekdagen: 12 basisscholen (nieuw) 

De uitvoering in 2021-22 heeft hierdoor impact op de keuze van het invullen van het jaar-
plan voor 2022-23. Scholen geven aan dat ze mede hierdoor het lob jaarplan 2022-23 voor-
zichtig hebben ingevuld. 
 
 
 
 
 
 
Een aantal buitenschoolse activiteiten in 2022 met goede deelname van de scholen in 
Rotterdam Zuid zijn:   
Techmission010, dit is een ervaringsgericht event waar jongeren van de onderbouw vo 
scholen (welke klas of klassen?) ontdekken of techniek bij hen past, hoe leuk dit is en wat dit 
voor hun persoonlijke profielkeuze betekent. In februari 2022 hebben ruim hebben 870 
leerlingen van Rotterdam Zuid, gedurende 4 dagen, deelgenomen aan dit event. 
 
Het MC Port event en de Week van de Procestechniek zijn samengevoegd in het nieuwe 
Mainport Next event. Dit is in 2022 twee keer georganiseerd, in april en in november. No-
vember is vanaf dit jaar het nieuwe moment voor dit evenement. 

 Reflecteren en kiezen 
 
 

Als onderdeel van het LOB-programma voeren scholen 
(po, vo en mbo) activiteiten uit op het gebied van reflec-
teren en kiezen. Via de website 
www.gaanvooreenbaan.nu geven de scholen jaarlijks de 
activiteiten aan routekaart-activiteiten die onder Reflec-
teren en kiezen vallen. 

Voorgenomen activiteiten schooljaar 2022/23 (was 2021/22) 

• Digitaal talent portfolio: zie toelichting 

• Loopbaangesprekken leerling-leraar-ouder: 12 (was 15) basisscholen, 9 (was 9) vo-o scholen, 
10 (was 9) vo-b scholen 

• Rotterdamse Leerroutekaart: 30 (was 39) basisscholen, 3 (was 6) vo-o scholen, 2 (was 5) vo-b 
scholen 

• Mentoren op Zuid: 5 (was 5) basisscholen, 5 (was 8) vo-o scholen, 4 (was 4) vo-b scholen 

• Scholen op de Kaart: 37 basisscholen 
 
Uitgevoerde activiteiten schooljaar 2021/22 (was 2020/21) 

• Mentoren op Zuid: 25 (was 15) basisscholen, 14 (was 16) vo-scholen 

Van de verschillende activiteiten nemen we er een aantal op ter illustratie van de voortgang. 
 
 In het vo werkt het merendeel van de scholen al met een digitaal loopbaandossier van 
verschillende marktpartijen. Door de diversiteit aan digitale dossiers is het aansluiten bij het 
po met een digitaal dossier relatief lastig. Hierdoor is het realiseren van een doorlopend 
digitaal LOB-dossier van po naar vo moeilijk te realiseren.  
 
 
We zien een grote deelname voor ‘scholen op de kaart’, een nieuwe activiteit van BRID-
GE/Gaan voor een Baan. Ontwikkelt in 2022 om de overgang van po naar vo naar te onder-
steunen. En schoolkaart met overzicht van de scholen in Rotterdam Zuid met kansrijke 
profielen; zorg en techniek en interactieve opdrachten om samen met de leerlingen van 
groep 7 en 8 uit te voeren in de klas. 

Schoolbesturen en ge-
meente 
 

 Training en scholing leerkrach-
ten 
 

Als onderdeel van het LOB-programma voeren scholen 
(po, vo en mbo) activiteiten uit op het gebied van training 
en scholing leerkrachten. Via de website 
www.gaanvooreenbaan.nu geven de scholen jaarlijks de 
activiteiten aan routekaart-activiteiten die onder training 
en scholing leerkrachten vallen. 

Voorgenomen activiteiten schooljaar 2022/23 (was 2021/22) 

• Extra ondersteuning LOB: 2 (was 5) basisscholen, 1 (was 3) vo-o scholen, 1 (was 2) vo-b 
scholen 

• Training loopbaangespreksvoering: 0 (was 2) basisscholen, 2 (was 6) vo-o scholen, 3 (was 4) 
vo-b scholen 

• Kennismaking beroepen voor leerkrachten:  

• W&T koppelen aan LOB: Geen actieve begeleiding in het aanbod  

• Training Ouders en LOB: 5 (was 8) basisscholen, 0 (was 4) vo-o scholen, 0 (was 3) vo-b scho-
len 

 
NB: het is goed te bedenken dat in tegenstelling tot de activiteiten voor de leerlingen de activi-
teiten voor leerkrachten niet elk jaar hoeven te worden gevolgd. Tenzij er door bijvoorbeeld 
verloop te weinig kennis is overgebleven. 
 
Uitgevoerde activiteiten schooljaar 2021/22 (was 2020/21) 

• Training loopbaangespreksvoering: 0 (was 5) basisscholen, 4 vo-scholen 

• W&T koppelen aan LOB: geen actieve begeleiding 

• Training Ouders en LOB:6 (was 9) basisscholen, 1 (was 3) vo-scholen 

• LOB-expert po bijeenkomst voor professionals.  

Van de verschillende activiteiten nemen we er een aantal op ter illustratie van de voortgang.  
 
Voor het koppelen van W&T aan LOB is geen specifieke begeleiding meer in het aanbod van 
NPRZ. Scholen kunnen wel via Gaan voor een Baan kiezen uit een palet van workshops en 
lessen van verschillende organisaties voor advies bij het invullen van W&T in het curriculum. 
 
 
We zien dat activiteiten voor de professionalisering veelal zijn geannuleerd in de loop van 
het schooljaar 2021-2022, i.v.m. werkdruk en de nasleep van Corona.  
 
Het schooljaar 2021-2022 is het eerste schooljaar sinds Corona zonder lockdown, maar wel 
met beperkende maatregelen. Ook gaan het basisonderwijs en de scholen voor het speciaal 
(basis)onderwijs de week voor de kerstvakantie in 2021 dicht. 
 
Mede naar aanleiding van bovenstaande is in het kader van professionalisering van leer-
krachten op 19 oktober 2022 een lob bijeenkomst georganiseerd voor het po in Rotterdam 
Zuid. 
Met 30 deelnemers zijn plenair en in workshops de volgende onderwerpen behandeld: 
burgerschap, veiligheid, interactieve ouderavond, Lob-jaarplan opstellen en Lob gekoppeld 
aan techniek. Voor 2023 zijn er wederom lob sessies gepland voor de professionalisering 
van leerkrachten. 
 
Het projectteam van Gaan voor Baan ontwikkelt aanbod om scholen met behoefte aan 
ondersteuning bij de uitvoering van een goed lob jaarplan extra te ondersteunen 

Schoolbesturen en ge-
meente 
 

 Aansluiting arbeidsmarkt 
 
 

Als onderdeel van het LOB-programma voeren scholen 
(po, vo en mbo) activiteiten uit op het gebied van aan-
sluiting arbeidsmarkt. Via de website 
www.gaanvooreenbaan.nu geven de scholen jaarlijks de 
activiteiten aan routekaart-activiteiten die onder aanslui-
ting arbeidsmarkt vallen. 

Voorgenomen activiteiten schooljaar 2022/23 (was 2021/22) 

• Sollicitatietraining: 11 (12) vo-b scholen 

• Evenement Gaan voor een Baan: Gepland voor schooljaar 2023-24 in januari 2024, twee 
daags evenement in Ahoy 
 
 
Uitgevoerde activiteiten schooljaar 2021/22 (was 2020/21) 

• Pilot Gaan voor een Baan op 6 scholen, voor 8 klassen  

• Sollicitatietraining: 14 (was 17) vo-scholen 

• Evenement Gaan voor een baan: evenement niet plaatsgevonden n.a.v. beperkende 
maatregelen Corona. 

Van de verschillende activiteiten nemen we er een aantal op ter illustratie van de voortgang.  
.  
In schooljaar 2021-22 is er een pilot met EU-subsidie uitgevoerd, op 6 vo scholen (8 klassen). 
Het doel was om verschillende elementen uit het programma samen te brengen gedurende 
een heel schooljaar. Het oorspronkelijke fysieke evenement is herschreven in een doorlo-
pende ervaring gedurende het hele schooljaar, die bestaat uit verschillende onderdelen. Op 
deze wijze wordt meer samenhang tot stand gebracht.  Digitalisering van activiteiten is een 
belangrijk component. De pilot is afgerond en geëvalueerd. N.a.v. de evaluatie is het pro-
gramma verbeterd, het aanbod uitgebreid en onderdelen zoals weerbaarheid en bereik 
ouders ook via de partners in de wijken zijn toegevoegd. Ook de actieve ondersteuning van 
scholen vanuit het lob programma is hier een belangrijk onderdeel van. 
 
Evenement Gaan voor een Baan: In januari 2024 staat voor de vo scholen in Rotterdam Zuid 
de zesde editie van het Gaan voor een Baan evenement gepland, twee dagen in Ahoy. De 

Schoolbesturen en ge-
meente 
 

http://www.gaanvooreenbaan.nu/
http://www.gaanvooreenbaan.nu/
http://www.gaanvooreenbaan.nu/
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laatste editie was in 2019 waar 1500 leerlingen van Rotterdam Zuid aan hebben deelgeno-
men. 

 Schoolprofielen  
 
 

De VMBO-scholen op Zuid gaan gezamenlijk substantieel 
invulling geven opdat aandeel 50% van de mbo-
studenten van Zuid kiest voor een mbo-opleiding met 
een profiel in zorg, haven en techniek mogelijk is. 

Op de 14 vmbo b/k/g locaties van zuid kunnen leerlingen kiezen voor het profiel: 
- Economie en ondernemen (E&O) 11 
- Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 1 
- Zorg en welzijn (Z&W)                     11 
- Groen                                                     1 
- Dienstverlening en producten (D&P) 5 
- Bouwen, wonen en interieur (BWI) 3 
- Produceren, installeren en energie (PIE) 6 
- Mobiliteit en transport (M&T)                    1 
- Media, vormgeving en ICT (MVI)                    1 
- Maritiem en techniek (MT)                            1 

Een profiel bestaat uit een set van verplichte vakken en keuzevakken waarmee het vmbo-
diploma wordt behaald.   
Op 5 van de 14 vmbo scholen van Zuid wordt geen techniek profiel aangeboden.  
 
In 2023 is gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van het aanbieden van een 
techniek profiel op iedere vmbo-school. 
 

Schoolbesturen 

 PROGRAMMA TECH OP ZUID Vanaf januari 2020 krijgt de regio Rotterdam Zuid geld 
van de overheid om te werken aan sterk, aantrekkelijk en 
innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voor-
bereidt op een opleiding en werk in de regio. In een regio 
werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal 
bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.  
Het programma Tech op Zuid is een uitvoering van deze 
landelijke regeling voor de regio.  Op basis van een 
gezamenlijk opgesteld regioplan hebben de volgende 
scholen zich gecommitteerd om actief mee te werken de 
doelstellingen te realiseren: 
Vmbo: Wartburgcollege, Avicenna College, Zuiderpark 
College, RVC de Hef, STC, Schreuder College 
Mbo: TCR, Hoornbeeck college, STC 
Bedrijven: 16 bedrijven hebben toezeggingen gedaan om 
gezamenlijk 10% van het budget als cofinanciering in te 
brengen 

 De hoofddoelen van Tech op Zuid zijn:  
1. Jongeren enthousiasmeren en stimuleren om te kiezen voor een beroepsopleiding en 

een baan in de techniek.  
2. De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het voorbereidend beroepsonderwijs verbete-

ren.  
3. De doorstroom tussen techniekopleidingen verbeteren.  
4. De inhoud van het technisch onderwijs laten aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfs-

leven.  
 
Dit is vertaald naar de volgende subdoelen: 

• Versterken van technisch onderwijs op de basisscholen op Zuid en daarmee het verbe-
teren van de aansluiting tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op het 
gebied van techniek. 

• Het verhogen van de instroom naar vmbo-techniek, van 26% naar 32%. Dat betekent 
dat van alle vmbo-leerlingen in Rotterdam Zuid er 32% in de bovenbouw kiest voor een 
techniekprofiel (PIE, BWI, M&T, MaT, MVI). 

• Het verhogen van de doorstroom van leerlingen naar mbo-techniek naar 35%. Hiermee 
sluiten we aan op de doelstelling van BRIDGE – Gaan voor een baan). 

• De technische faciliteiten en ‘hardware’ van de techniekopleidingen zijn up-to-date en 
sluiten aan bij de behoeften van het regionale bedrijfsleven. 

• Versterken van doorlopende leerroutes tussen vmbo en mbo. 

• Vergroten van de inzet op vakken die te maken hebben met energietransitie, moderne 
techniek in de haven maar ook in de zorg, de grote bouwambitie van de gemeente Rot-
terdam en ICT. 

• Versterken van de docententeams voor techniek, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs (vmbo-mbo) duur-
zaam verankeren, zodat de gemaakte plannen en afspraken ook na de subsidieperiode gecontinu-
eerd worden. 

De huidige fase van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs loopt af per ultimo 2023. Vanwege 
COVID mogen projecten een half jaar langer uitlopen om alsnog de resultaten te realiseren.  
De komende tijd worden de lopende activiteiten afgerond en wordt daarnaast gefocust op 4 
onderwerpen: 

1. Techniekles voor basisscholen en aansluiten op de 5 techniekscholen op Zuid 
2. Versterken relatie vmbo-scholen en bedrijfsleven 
3. Zorgen voor voldoende en goed toegerust personeel (techniekdocenten en -

instructeurs en -begeleiders) 
4. Uitbreiden en versterken Doorlopende Leerroute PIE 

 
Tevens worden acties in gang gezet om de ingezette activiteiten te borgen. 
 
 

 

 Aansluiting po-vo versterken  
 

Tech op Zuid ondersteunt basisscholen (PO) in Rotterdam 
Zuid met lesprogramma’s en materialen. Leerlingen 
maken spelenderwijs kennis met techniek en ontwikke-
len hun talenten. Zo krijgen ze een breed beeld van wat 
techniek inhoudt en of het bij hen past. 

• Er zijn inmiddels 17 basisscholen die gebruik maken van de Maakotheek met financiële 
ondersteuning van Tech op Zuid 

Om techniekonderwijs op de basisscholen te helpen vormgeven en de aansluiting met de 
vmbo-techniekscholen te borgen is samen met basisscholen een programma in gang gezet 
onder de naam Techniekhuis010. Dit behelst een ondersteuningsprogramma dat meerdere 
jaren ondersteuning garandeert waarbij basisscholen worden ontzorgd om kinderen vanaf 
groep 3/4 ervaring met techniek te laten opdoen. 

Tech op Zuid 

 Techniekfaciliteiten (leerfacili-
teiten) op de vmbo/vso scho-
len up-to-date maken 
 
 

Informatietechnologie, machines, materialen en lesloca-
ties van technische vmbo-scholen in Rotterdam Zuid 
worden vernieuwd en geactualiseerd. Zo kunnen zij 
onderscheidend en up-to-date beroepsonderwijs bieden, 
dat aansluit bij wat bedrijven in de regio nodig hebben.  

• Op alle vmbo-scholen met een techniekprofiel wordt nu gewerkt met moderne technische 
apparatuur en faciliteiten. 

• Docenten zijn opgeleid om hiermee te werken. 

Zowel voor de onderbouw VO als voor de bovenbouw zijn er moderne faciliteiten beschik-
baar waardoor het techniekonderwijs beter aansluit bij de ontwikkelingen in de techniek-
sector. 

Tech op Zuid 

 Uitbreiden aanbod techniek 
opleidingen 

We verbreden, verdiepen en actualiseren de technische 
vmbo-beroepsopleidingen op Zuid, zodat er een hoog-
waardig en toekomstgericht onderwijsaanbod beschik-
baar is, dat optimaal aansluit bij de technische beroepen-
vraag in de regio.   

• Nagenoeg alle beschikbare keuzevakken van de harde techniekprofielen zijn ontwikkeld. 

• Er vinden gesprekken plaats met bedrijven om te kijken of zij (delen van) keuzevakken kun-
nen uitvoeren, waardoor de leerlingen een betere kijk krijgen op de techniek in de praktijk. 

• Alle partnerscholen hebben inmiddels meer praktische technieklessen in de onderbouw, 
waardoor leerlingen betere keuzes kunnen maken en beter zijn voorbereid op de techniek in 
de bovenbouw. 

Er valt inmiddels meer te kiezen voor leerlingen met een technisch profiel. Op alle scholen is 
een breder palet aan keuzevakken beschikbaar die beter aansluiten bij moderne technologie 
in de regio. 

Tech op Zuid 

 Geïntegreerde leerroutes 
vmbo-mbo (op alle niveaus) 
 
 

Tech op Zuid ondersteunt scholen bij het realiseren van 
doorlopende vmbo-mbo leerroutes, zodat de opleidingen 
beter op elkaar aansluiten en leerlingen soepel kunnen 
doorstromen. Dit verhoogt de instroom in mbo, behoudt 
leerlingen voor techniek en vergroot hun slagingskans 

• De doorlopende leerroute PIE naar mbo-niveau 2 (metaal, installatie en elektro) is gereali-
seerd. Het eerste cohort (21/22) start komend jaar met mbo en kan in 1 jaar diploma berei-
ken. 

• Leerlingen niveau vmbo-Kader sluiten komend jaar ook aan om versneld en beter door te 
stromen naar mbo-3 

Uit vragen aan ouders en leerlingen blijkt een grote tevredenheid over het onderwijstraject. 
Komend schooljaar wordt besteed aan het vastleggen van het onderwijsprogramma, inclu-
sief de toetsing en examinering, alsook de regels voor overgang en zak/slaag-regeling. 
Er wordt nog gezocht naar scholen in andere regio’s die willen meedoen. (financieel aan-
trekkelijk) 

Tech op Zuid 

 Professionaliseren techniek 
docenten 
 
 

Tech op Zuid stimuleert de werving van geschoolde 
techniekdocenten en hybride docenten voor vmbo in 
Rotterdam Zuid. Ook is er een platform om verdere 
professionalisering van docenten te faciliteren. Zo krijgen 
we de beste mensen voor de klas. 

Op dit moment zijn er net voldoende techniekdocenten. De komende jaren wordt wel uitstroom 
verwacht. Het is nauwelijks mogelijke nieuwe docenten te vinden. Ook de lerarenopleidingen 
techniekdocent op de HR hebben nauwelijks/geen studenten.  

Aantal bevoegde docenten is momenteel op orde. Samen met HR wordt gekeken naar het 
up-to-date houden van kennis over de branche en de technische ontwikkelingen bij bedrij-
ven. Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd. 
Komend schooljaar gaan we met HR en TCR en de vo scholen op zoek naar creatieve oplos-
singen voor het vinden van docenten techniek. 

Tech op Zuid 

 Verbeteren beeldvorming 
techniek en de aansluiting PO-
vmbo 

Tech op Zuid werkt aan het promoten van de sector 
techniek, samen met Gaan voor een Baan (BRIDGE) en 
partners. We zetten in op een goede beeldvorming in het 

• Grotendeels is dit onderdeel uitbesteed aan het programma BRIDGE-Gaan voor een Baan. 

• Ook is gewerkt aan het opnieuw realiseren van het Techniekhuis in de Damstraat (wijk Feij-
enoord). In 2022 is nieuwe start gemaakt en inmiddels volgend zo’n 3 scholen in de wijk re-

Zie ook het onderdeel lob programma Gaan voor een Baan. 
 

Tech op Zuid 
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 primair onderwijs en loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
voor het vmbo en mbo. 

gelmatig technieklessen. 

• Voor Maritiem museum is een lesprogramma opgesteld voor basisscholen om kennis te 
maken met Maritieme techniek, gekoppeld aan een bezoek van het nieuwe paviljoen aan de 
Leuvenhaven. 

 Show Your Talent 
 
 

Onder het motto ‘Show your talent’ faciliteren en en-
thousiasmeren we vmbo-scholen op Zuid, om hun leer-
lingen deel te laten nemen aan challenges, wedstrijden 
en evenementen. Hierdoor krijgt hun enthousiasme en 
talent voor techniek ruim baan. 

• In juni 2022 zijn de eerste wedstrijden georganiseerd voor leerlingen onderbouw en boven-
bouw. Gekozen is voor het programma Young Solar Challenge.  

• Ook in 2023 wordt deze challenge weer georganiseerd. 
 

 

• Alle partnerscholen doen mee aan de challenge. Het doel is om Techniek leuker en 
aantrekkelijker te maken en meer in de spotlights te zetten. 

• Komend jaar wordt onderzocht op welke manier we dit evenement breder kunnen 
inzetten voor de langere termijn. Borging met een goed plan en een organisatie. 
 

Tech op Zuid 

 Inrichten TechniekHub Rotter-
dam Zuid 
 

Het verstevigen en borgen van de samenwerking tussen 
vmbo- en mbo-scholen, bedrijven en andere partners, 
creëert een TechniekHub; een gestructureerde, duurza-
me samenwerking, gericht op inhoudelijke aansluiting 
binnen het technische beroepenveld. 

• In 2021 zijn veel gesprekken gevoerd, bezoeken gebracht aan vergelijkbare ontwikkelingen in 
het land. Eind 2021 is een rapport opgesteld met de weergave van de gesprekken en bezoe-
ken, dat begin 2022 is aangeboden aan de stuurgroep Tech op Zuid. 

• Gekozen is om een fysieke locatie in te richten voor basisscholen om technieklessen te orga-
niseren.  De inrichting van de ruimte is gereed per 1 juli. 

• Samen met basisscholen wordt het lesprogramma opgezet. 

• Het Techniekhuis op Zuid wordt breder dan alleen een locatie waar basisscholen 
naartoe kunnen komen. 

• Er worden ook technieklessen gegeven op vmbo-scholen voor de groepen 7 en 8. 

• Er worden lessenseries gemaakt, in samenspraak met de basisscholen, die deels op de 
eigen locatie en deels in Techniekhuis kunnen plaatsvinden. 

• Samen met de MaakoTheek en met Vakmanstad positioneren we een totaalpakket 
waardoor kinderen vanaf groep 3 t/m 8 op een praktische manier met techniek aan de 
slag kunnen. 

Tech op Zuid 

 Pijler School Monitoren    

 
 
 

Basismonitor en aanvullende 
analyses 
 

Jaarlijks opstellen en door ontwikkelen van de basismoni-
tor Onderwijs aangevuld met jaarlijkse cohortanalyses. 
Verklarende analyses worden naar gelang behoefte 
ingevuld. Hierbij zullen HBO en WO meer aandacht 
krijgen 

• In 2022 is de 7e basismonitor onderwijs (2021) opgeleverd, en de 5e (school)loopbanen 
monitor: www.nprz.nl 
. 
 

De basismonitor is o.a. gebruikt voor het verkrijgen van de effectcijfers in deze voortgangs-
rapportage. Kenmerkend is dat gestart wordt vanuit de woonplaats van kinderen i.p.v. de 
locatie van de scholen.  De onderzochte onderwerpen starten bij groep 8 en lopen door tot 
1 jaar (of meer) na behalen beroepsopleidingen waarbij NPRZ vergeleken wordt met (overig) 
Rotterdam, de G4 en Nederland. 
 
De (school)loopbanenmonitor is een cohortonderzoek met als eerste startjaar 2010-2011. Er 
zijn vier (deel)cohorten, namelijk: 
- deelcohort met als startpunt groep 8 van het reguliere basisonderwijs 
- deelcohort leerlingen met als startpunt het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs 
- deelcohort leerlingen die uitstromen uit het praktijkonderwijs en WEC Cluster 3-4  
- deelcohort gediplomeerden van het mbo. 

Schoolbesturen en ge-
meente 

 Data-gedreven werken op 
scholen 
 

Pilotonderzoek naar praktische invulling en meerwaarde 
van data-gedreven werken op en voor scholen van Rot-
terdam Zuid. Waarbij gebruik van CBS-data en/of school-
data mogelijk is. 

• n.v.t. De actie wordt aangehouden tot hiervoor oplossingen dan wel een passende onderzoeks-
vraag ontstaat. 

Schoolbesturen en ge-
meente 
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 PIJLER WERK JONGEREN OP WEG NAAR EEN DIPLOMA    

 AanDeBak-garanties voor jonge-
ren van Zuid 

Werkgevers en werkgeversverenigingen stellen jaarlijks 
ADB-garanties beschikbaar voor jongeren in het NPRZ-
gebied. Doelstelling is om voor jaarlijks 660 jongeren van 
Zuid, een ADB-garantie te hebben op niveaus 1, 2, 3 en 4. 

Het totaal aantal beschikbare ADB-garanties geschikt voor vmbo-leerlingen is gestegen van 557 in 
schooljaar 2019/2020 naar 722 in 2022/2023 en verder. Naast de bekende sectoren haven, zorg en 
techniek, gaat het hierbij ook om ADB-garanties bij de NPRZ-partners in de Kinderopvang en de politie 
eenheid Rotterdam.  

 
Daarnaast zijn er voor havo-vwo leerlingen en mbo-4 studenten nog eens 100 garanties door po-
schoolbesturen beschikbaar gesteld, als leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding aan een van de 
Rotterdamse pabo’s. 

Met de toevoeging van Stichting Haagbouw in 2023 zijn de mogelijkheden van leerlingen en 
studenten van Zuid verder uitgebreid. 

Programmabureau NPRZ 
 
NB: monitoring gebeurt obv 
van de crebonummers die 
horen bij de door de werkge-
ver gekozen opleidingen.  

 AanDeBak-garanties Haven, 
Techniek, Bouw &Infra, Food, 
Transport en Logistiek en Zorg 

De werkgevers in het haven- en industrieel complex ver-
enigd in Deltalinqs bieden voor zes technische opleidings-
richtingen op mbo-niveau (2), 3 en 4 van Techniek College 
Rotterdam en de STC Group, 100 ADB-garanties aan.  
 
Het Ministerie van Defensie (100), Stadsbeheer Rotterdam 
(22) en IW Zuid-Holland in combinatie met Metalent (40) 
stellen voor diverse techniekopleidingen bij Techniek Colle-
ge Rotterdam, ADB-garanties beschikbaar voor jongeren van 
Zuid.  
 
Werkgevers in de levensmiddelenindustrie verenigd in de 
Food Innovation Academy (FIA) bieden 30 ADB-garanties 
aan leerlingen van Rotterdam Zuid, die kiezen voor een 
beroepsopleiding in de richtingen ‘voeding en kwaliteit’ en 
‘voeding en technologie’ op niveau 2,3 of 4 aan Lentiz LIFE 
College. 
 
SPG Infra en Haagbouw bieden 70 ADB-garanties aan leer-
lingen van Zuid zodra ze aan het eind van het tweede leer-
jaar vmbo (basis, kader en GL) kiezen voor het profiel Bou-

• Totaal aantal beschikbare ADB-garanties haven, techniek, bouw, infra, food, transport, logistiek 
en zorg is in schooljaar 2022/2023: 577 per jaar.  

 

• Aantal nieuwe inschrijvingen per werkgever in het lopend schooljaar (2022-2023) in de opleidin-
gen met een ADB-garantie voor Haven, Techniek, Bouw &Infra, Food, Transport en Logistiek en 
Zorg:  

Deltalinqs: 23 (27) 
Ministerie van Defensie: 411 (403)  
Food Innovation Academy: 2 (1) 
deRotterdamseZorg: 156 (234) 
RET: 2 (3) 
Stadsbeheer: 50 (64) 
Haagbouw en SPG Infra: 2 (12) 
IW Zuid-Holland en Metalent: 48 (63) 
Sectorinstituut Transport & Logistiek: 27 (13) 
Totaal: 721 inschrijvingen per werkgever en 655 unieke studenten, zie toelichting hieron-
der. 
NB: de aantallen tussen haakjes zijn de inschrijvingen van schooljaar 2021/2022. 
 

• Enkele technische opleidingen geven recht op meerdere ADB-garanties van Deltalinqs, Defensie, 
Stadsbeheer, Metalent en/of SPG-Infra. Om het aantal unieke studenten te berekenen is geke-

Inschrijvingen  
Het aantal unieke studenten op een opleiding met een ADB-garantie voor haven, techniek, 
bouw&infra, food, transport en logistiek en zorg is gedaald van 741 studenten in 2021/2022 
naar 655 studenten in schooljaar 2022/2023. Een daling van de aanmeldingen op de zorg-
opleidingen verklaart het grootste deel van het verschil, van 234 naar 156 studenten. Hiermee 
is het aantal aanmeldingen op de zorg-opleidingen terug op het niveau van voor corona. Vol-
gens deRotterdamseZorg sluit dit aan bij een landelijke trend voor de verpleegkundige oplei-
dingen, zowel op hbo- als mbo-niveau. Volgens contactpersonen bij Albeda en Zadkine speelt 
daarnaast mogelijk het imago van de zorg een rol, die tijdens de Covid-19 pandemie tijdelijk 
hoger was. 
 
Stichting Haagbouw is toegetreden als nieuwe werkgever als vervanger voor Rijnmond Bouw. 
Haagbouw heeft een smallere selectie opleidingen gekozen dan Rijnmond Bouw, wat de daling 
van 12 naar 2 inschrijvingen grotendeels verklaart.  
 
IW Zuid-Holland en Metalent dalen van 63 naar 48 inschrijvingen, waarvan 8 inschrijvingen 
minder voor Metalent en 7 inschrijvingen minder voor IW Zuid-Holland ten opzichte van vorig 
jaar.  
 
Verder valt op dat Ministerie van Defensie, Food Innovation Academy en RET ongeveer op 
hetzelfde niveau blijven.  

Data over de inschrijvingen 
worden aangeleverd door de 
betreffende mbo-instellingen: 
STC Group 
Techniek College Rotterdam 
Zadkine 
Albeda  
Lentiz LIFE College 

http://www.nprz.nl/
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wen, Wonen en Interieur (BWI). Na het behalen van het 
vmbo-diploma kunnen ze gelijk starten op een BBL-plek in 
de bouw of infra.  
 
Aangesloten zorginstellingen verenigd in  
deRotterdamseZorg (dRZ) bieden 180 leerlingen van Rotter-
dam Zuid die kiezen voor een beroepsopleiding op mbo 3/4 -
niveau na afronding van hun opleiding de gelegenheid om 
bij een van de aangesloten instellingen hun loopbaan te 
beginnen. Voor de verpleegkundigen (niveau 4) geldt een 
harde startgarantie. Voor de verzorgende (niveau 3) geldt 
een inspanningsverplichting voor de zorginstellingen om de 
jongeren hun eerste werkplek te bezorgen.  
 
Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) biedt een ADB-
garantie aan 25 leerlingen van Zuid die kiezen voor een van 
de vijf opleidingen in de Transport en Logistiek aan de STC 
group, Zadkine en Albeda. 
 
RET biedt 10 ADB-garanties aan leerlingen van Zuid. 

ken hoe vaak een student in aanmerking komt voor meerdere AanDeBak-garanties. Dit is in 
schooljaar 2022-2023 66 keer gebeurd, wat betekent dat het totale aantal unieke studenten met 
AanDeBak-garantie in bovengenoemde sectoren komt op 721 - 66 = 655 studenten (741 in 2021-
2022).  

 

• Totaal aantal tweedejaars vmbo-leerlingen van Zuid dat in schooljaar 2022/2023 gekozen heeft 
voor het BWI-profiel: 

o RVC de Hef: 7 (4) 
o Zuiderpark College: 6 (21) 
o Totaal: 13 leerlingen (22)  

 

• Totaal aantal tweedejaars vmbo-leerlingen van Zuid dat in schooljaar 2022/2023 gekozen heeft 
voor het PIE-profiel: 

o RVC de Hef: 11 (19) 
o Zuiderpark College: 30 (30) 
o Avicenna College: 34 (72) 
o Totaal: 70 leerlingen (121) 

 

 
Profielen met ADB-garantie 
Leerlingen in Rotterdam Zuid kunnen op 2 scholen kiezen voor een BWI en PIE-profiel: RVC De 
Hef en Zuiderpark College. Daarnaast kunnen leerlingen op Avicenna College kiezen voor het 
PIE-profiel en een techniekprofiel in de mavo. 
 
Voor zowel PIE als BWI is een daling zichtbaar van het aantal leerlingen in deze profielen. In het 
BWI-profiel zit het grootste verschil bij Zuiderpark College, die gaat van 21 inschrijvingen in 
2021/2022 naar 6 inschrijvingen in 2022/2023. 
In het PIE-profiel zit de grootste daling bij Avicenna College met een halvering in het aantal 
keuzes voor het PIE-profiel. Er is sprake van een algehele daling van het aantal vmbo-leerlingen 
bij Avicenna, maar dit kan deze halvering niet volledig verklaren. 
 
 

 AanDeBak-garanties bij partners 
NPRZ 

De schoolbesturen op Zuid stellen als partner van het NPRZ 
100 ADB-garanties beschikbaar voor leerlingen van Zuid.  
 
De kinderopvangorganisaties KindeRdam, Kiddoozz, Mundo, 
De Rotterdamse Peuterschool, BLOS, Partou, De Droom-
plaats, gro-up en Kinder Service Hotels bieden 100 AanDe-
Bak-garanties aan per jaar bij de opleidingen Pedagogisch 
medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch 
werk. 
 
Politie-eenheid Rotterdam biedt jaarlijks 45 plekken aan 
jongeren uit Rotterdam Zuid, verdeeld over drie instroom-
momenten per jaar. Daarmee zijn er 15 plekken per in-
stroommoment. Wanneer een instroommoment vol is 
terwijl de kandidaat is goedgekeurd dan wordt voor deze 
kandidaat een plek gereserveerd in het volgende instroom-
moment. 

• Het totale aantal jongeren van Zuid dat zich in het lopend schooljaar nieuw heeft ingeschreven 
voor de opleiding voor een van de ADB-garanties bij de partners is als volgt. 

 

• De Rotterdamse Pabo’s – 76 inschrijvingen in schooljaar 2022-2023  
(46 in 2021/2022). Waarvan: 

o Hogeschool Rotterdam: 38 
o Inhollland: 28 
o Thomas Moore: 10 

 

• Kinderopvang:  
2022/2023 – 82 inschrijvingen (2021/2022: 88) 
 

• Politie-eenheid Rotterdam:  
2022: 165 sollicitanten voor de functie van Agent (N4), waarvan er 17 zijn aangenomen. 
2021: 106 sollicitanten voor de functie van Agent (N4), waarvan er 9 zijn aangenomen. 

Schoolbesturen 
Scholen op Zuid worden bezocht vanuit het stedelijke team Talentscouting Onderwijs, onder-
deel van het Beste Lerarenprogramma. De baangarantie pabo is onderdeel van de presentatie 
op scholen. 
 
Kinderopvang 
Het aantal inschrijvingen in de opleidingen tot pedagogisch medewerker is in 2022/2023 verge-
lijkbaar met 2021/2022. Talentscouting Kinderopvang is begonnen in september 2021 vanuit 
het Beste Lerarenprogramma van Gemeente Rotterdam, tijdens de Covid-19 pandemie. In 
samenwerking met Jinc zijn vanuit het project Bliksemstage scholen benaderd. In de periode 
jan-jun 2022 zijn twee scholen op Zuid bereikt. In verband met onvoldoende bezetting (door 
zwangerschapsverlof) hebben er in de tweede helft van 2022 geen schoolbezoeken plaatsge-
vonden. Begin 2023 is Talentscouting Kinderopvang weer gestart met het intensief benaderen 
van scholen. Daarnaast is het als aanbod toegevoegd op gaanvooreenbaan.nu en in de nieuws-
brief voor decanen op Zuid. Talentscouting Kinderopvang promoot de AanDeBak-garantie 
kinderopvang tijdens presentaties op scholen in Rotterdam Zuid. In 2023 wordt verdere sa-
menwerking onderzocht, o.a. op het evenement Gaan voor een Baan dat in januari 2024 weer 
wordt georganiseerd voor het vmbo in Rotterdam Zuid. 
 
Politie-eenheid Rotterdam 
Het aantal afvallers voor een ADB-garantie bij de politie is relatief hoog vanwege de strenge 
selectie die gepaard gaat met de procedure. Gemiddeld worden kandidaten landelijk vaker 
aangenomen dan in Rotterdam Zuid. Landelijk is dit ongeveer 1/8, terwijl het in 2022 ongeveer 
1/10 is voor kandidaten uit Rotterdam Zuid. Politie-eenheid Rotterdam heeft intern onderzoek 
gedaan en de selectieprocedure ‘cultuur-vrij’ gemaakt. Verder is de begeleiding van kandidaten 
verbeterd. 

NB.: monitoring gebeurt obv 
de inschrijving bij een van de 
drie Rotterdamse Pabo’s: 
 
Hogeschool Rotterdam 
InHolland 
Thomas Morecollege  
 
Monitoring gebeurt bij kin-
deropvang organisaties op 
basis van de inschrijving bij: 
Zadkine 
Albeda 
 
Monitoring gebeurt bij Politie 
op basis van de inschrijving 
bij: 
Politie-eenheid Rotterdam 

 JONGEREN ZONDER WERK  •    

 Entree Werk 
 
 
 

Entree Werk biedt jongeren die zonder diploma of startkwa-
lificatie de schoolbanken verlaten de kans om deze alsnog te 
behalen op niveau 1 en aan het werk te gaan of als het lukt 
door te stromen naar mbo-niveau 2. Leren gebeurt in de 
praktijk bij de bij het Entree Werk aangesloten werkgevers 
en bedrijven.  

 Aantal studenten in het Entree Werk: 
 

• Schooljaar 2022/2023: 38 studenten 

• Schooljaar 2021/2022: 12 studenten 

• Schooljaar 2020/2021): 0 (ivm COVID-19)  

• Schooljaar 2019/2020: 50 studenten 
 

Entreewerk is doorontwikkeld naar de Zadkine Startacademie, waarin werkend leren centraal 
staat. Het leren gebeurt na een oriëntatiefase op locatie van de aangesloten werkgevers, 
waarbij deelnemers/studenten in staat worden gesteld een opleiding te voltooien “ergens 
tussen mbo-niveau 0 en mbo-niveau 2”. 
 
Samenwerkende partijen zijn Beroepentuin/Haagbouw op Zuid en de dependance van Museum 
Boijmans van Beuningen in de Hillevliet. 
 
Corona en het niet kunnen bieden van onderwijs op locatie heeft een grote invloed gehad op 
het kunnen deelnemen aan de opleiding 

Het Entreewerkcollege is 
onderdeel van Zadkine.  
 

 Leerwerkakkoord (van school 
naar werk) 
 
Onderdeel Regiodeal 
 
 

De gemeente Rotterdam sluit sectorale Leerwerkakkoorden 
met onderwijs en bedrijfsleven voor een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt en om te waarborgen dat 
mensen duurzaam aan het werk gaan. Onderdeel hiervan is 
waarborgen dat jongeren van school naar werk gaan. 
 
Langs drie pijlers: 
•Van school naar werk: geen jongeren meer van school 
zonder baan; 
•Van werk naar werk: door meer inzet op duurzame inzet-
baarheid en leven lang ontwikkelen van werkenden, minder 
instroom in ww/bijstand; 
•(Weer) aan het werk: meer werk voor werkzoekenden met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie 

• Per 2022 wordt niet meer door het LWA financieel bijgedragen aan de Bridge activiteiten. Wel is 
er sprake van samenwerking tussen de projectleiders van de deel LWA en Bridge inzake de ver-
schillende loopbaanoriëntatie activiteiten in het mbo en de AanDeBak-garanties, specifiek voor 
Zuid.  

 
In de deel LWA wordt niet specifiek bijgehouden hoeveel deelnemers van Zuid participeren. De 
gegevens over het aantal inschrijvingen op opleidingen met een ADB-garantie worden door 
BRIDGE apart verzameld in opdracht van NPRZ.  

 

• LWA Haven  
Voor 2022 was de ambitie 400 CSG (300 voor de Haven en 100 voor Transport & Logistiek, Per-
sonenvervoer en Binnenvaart). Er is geen beroep gedaan op de CSG, waaruit de concluderen valt 
dat alle studenten een startbaan hebben kunnen vonden. 

Verbeteragenda Entree  
In 2022 is de Verbeteragenda Entree verder opgepakt om toe te werken naar een structurele 
samenwerkings-en verbeteragenda t.b.v. de studenten Entree opleidingen (mbo-1). Dit is een 
samenwerking tussen de Entree opleidingen van Zadkine, Albeda en STC en de gemeente 
Rotterdam. Er is geen specifieke focus op Zuid; insteek is juist om in 2023 de Verbeteragenda 
regionaal te maken.  
 
Rotterdamse aanpak Jeugdwerkgelegenheid  
Vanuit het LWA was ook in 2022 aangesloten op de Rotterdamse aanpak Jeugdwerkgelegen-
heid; deze eigenstandige aanpak bestond uit meerdere acties om op korte termijn de effecten 
van corona op jongeren i.r.t. werk en scholing te dempen (een vorm van crisis dienstverlening). 
Enkele acties zijn inmiddels ondergebracht in de regionale aanpak jeugdwerkgelegenheid, 
omdat de extra Rijksmiddelen i.h.k.v. het steun- en herstelpakket hiervoor aan de arbeids-
marktregio’s zijn toegekend 

Gemeente Rotterdam en 
LWA partners  
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Het LWA is een set integrale afspraken tussen onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente in de 
arbeidsmarktregio Rijnmond gericht op een betere afstemming tussen vraag en aanbod én een 
duurzame en inclusieve arbeidsmarkt.  

 PIJLER WERK   WERKZOEKENDEN MET EEN UITKERING: 
SAMEN VOOR ZUID 

   

 VERSTERKING AANBODKANT     
 Verlagen aandeel BUIG-

uitkeringen 
 
Onderdeel Regiodeal 
 
 
 

Verlagen van het aandeel BUIG-uitkeringen door: 
 
BUIG UITKERINGEN 
De absolute daling van het aantal mensen met een BUIG-
uitkeringen op Zuid van 15.200 (maart 2018), naar 11.200 
(31-12-2021)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% AANDEEL IN BIJSTAND 
Aandeel BUIG-uitkeringen NPRZ-gebied: 37,4% (31-12-2022)   
 

BUIG UITKERINGEN 
 
Het absoluut aantal BUIG-uitkeringen op Zuid bedraagt op: 

• 31 dec 2022: 13.291 (daling tov 2021 -4,9%) 

• 31 dec 2021: 13.973 (daling tov 2020: - 4,1%) 

• 31 dec 2020: 14.567 (stijging tov 2019: +7,8%) 

• 31 dec 2019:  13.507 

• 31 mrt 2018: 15.200 
 
Hieronder een overzicht van het bestandsvolume (totaal en onder 27 jaar) van december 2021 tot en 
met december 2022. 
 

 
 
% AANDEEL IN BIJSTAND (NPRZ vs rest Rotterdam) 
Het procentueel aandeel van Zuid in het BUIG-volume t.o.v. Rotterdam als geheel is: 

• 31 dec 2022: 40,31% 

• 31 dec 2021: 40,36 % 

• 31 dec 2020: 40,24% 

• 31 dec 2019: 40,12% 
 

In het NPRZ-gebied is het bijstandsvolume in absolute aantallen, in eerste instantie geleidelijk 
maar daarna sneller gedaald naar 13.291. Het bestand in NPRZ-gebied is daarmee in 2022 
gedaald met 682 (2021: 594 uitkeringen). Dat is een afname van het bestand t.o.v. het jaar 
ervoor van 4,9% (2021 4,1%).  
 
De afname van het bijstandsvolume is richting het einde van 2022 licht aan het inlopen ten 
opzichte van de rest van Rotterdam. Ten opzichte van Amsterdam en Den Haag lopen we 
achter, ten opzichte van Utrecht lopen we in. 
 

 
Benchmark BUIG: Onderstaand is het relatieve verloop vanaf 2018 (index 1-1-2018 = 100) weergegeven van de bestands-
ontwikkeling BUIG van de G4 (cijfers onderlinge uitwisseling) 

 

Gemeente Rotterdam  
W&I en MO 
 

 Matching op werk 
 
 

Matching van jaarlijks 2.200 werkzoekenden naar werk UITSTROOM WERK 
Uitstroom naar Werk in NPRZ-gebied is: 
2022: 1.740 (42,1% van het totaal in Rotterdam) 
2021: 1.919 (41,3% van het totaal in Rotterdam) 
2020: 1.423 (42,3% van het totaal in Rotterdam) 
2019: 1.854 (41,8% van het totaal in Rotterdam) 
 
UITSTROOM OVERIG 
Uitstroom Overig in NPRZ-gebied is: 
2022: 1.893 (39,07% van het totaal in Rotterdam) 
2021: 2.052 (39,51% van het totaal in Rotterdam) 
2020: 1.698 (38,43% van het totaal in Rotterdam) 
2019: 1.604 (38,91% van het totaal in Rotterdam) 

Uitstroom werk 
De uitstroom uit de uitkering naar Werk in NPRZ-gebied is 1.740 (2021: 1.919). Ondanks de 
lagere caseload en extra mogelijkheden voor uitstroom naar werk in NPRZ-gebied resulteerde 
dit in minder uitstroom naar werk in absolute zin 2022 dan in 2021.  
 
Het aandeel van NPRZ in de uitstroom naar werk in de gehele stad is wel toegenomen naar 
42,1% (2021: 41,4%). 
 
Uitstroom overig 
Op 31 maart 2022 liep de BBZ-light corona-regeling voor zelfstandigen af. Dit verklaart de grote 
uitstroom overig in maart.  

Gemeente Rotterdam  
W&I en MO 
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 Meer persoonlijke aandacht voor 
werkzoekenden 
 
Onderdeel Regiodeal 

Meer persoonlijke aandacht voor werkzoekenden door: 
 
Capaciteit: Toevoeging extra capaciteit: jaarlijks 62 fte op 
Zuid, waarvan 17 fte aan werkcoaches bij M&A 
 
 
 
Caseloadhoogte: Verlagen caseload M&A naar 80 werkzoe-
kenden per fte  
 
 
 
 
Contactmomenten: Meer contactmomenten per werkzoe-
kende in NPRZ-gebied 
 

In de NPRZ-gebieden is in 2022 intensievere dienstverlening geboden aan de Rotterdammer dan in de 
rest van Rotterdam.  
Met de inzet van extra werkcoaches is het aantal werkzoekenden dat 1 werkcoach ondersteunt 
gemiddeld genomen 80 en voor een werkcoach in de rest van Rotterdam is dat 100.  
Hierdoor zijn werkzoekenden frequenter gesproken. Dat heeft geleid tot meer deelnames aan instru-
menten, meer gescreende werkzoekenden op LKS, meer aanmeldingen bij het Expertise Team Finan-
ciën.   
 
 
Voor de teams van M&A is dat terug te zien in de volgende cijfers van het aantal contacten met 
werkzoekenden.   
 

M&A Noord M&A Zuid Totaal 

152.865 (48%) 168.594 (52%) 321.459 (100%) 

 
Meer specifiek, zijn hieronder de contactmomenten weergegeven van alle teams Mens & Arbeids-
ontwikkeling (zowel de doelgroepgerichte specialistische teams, zoals de teams statushouders, spe-
cialistische dienstverlening en exit, als de reguliere postcodegerichte teams). Het gaat hierbij om 
gesprekken die gevoerd zijn in het kader van arbeidsmotivatie, scholing en financiën/armoede.   
In 2021 werden de contacten in het kader van financiële zelfredzaamheid nog geregistreerd onder 
arbeidsmotivatie. In 2022 hebben we ervoor gekozen deze apart te registreren. Om een goede verge-
lijking in de jaren te maken, zijn de financiële contacten nu ook meegenomen bij de arbeidsmotivatie 
contacten.  
Daarnaast zijn nu ook de contacten van de jobhunters NPRZ weergegeven.  
 

Zuid        Noord 

 Arbeidsmotivatie 
inclusief financi-
en 

Scholing Job-
hunting 

Totaal Arbeids-
motivatie 

Scholing Totaal 

2022 56.669 4.858 6.500 67.026 50.329 3.391 53.720 

2021 52.000 2.800 x 54.800 46.000 3.400 50.000 

 

 

Caseload 
Ook in 2022 is het gelukt om de maximale caseload per consulent op Zuid ruim onder de 80 te 
houden. 
 
Contactmomenten* 
Na de coronajaren zijn de contactmomenten weer toegenomen. Werkzoekenden konden weer 
fysieke gesprekken voeren met hun werkcoach en deelnemen aan trajecten. Uit de cijfers blijkt 
dat 55% van de contacten arbeidsmotivatie, scholing en financiën gerealiseerd zijn binnen 
NPRZ. Als we kijken naar alle contacten is dit 52%. Een mooi resultaat als dit afgezet wordt 
tegen de bestandsverhouding NPRZ vs RR.  
 
*: de data uit de contactregistratie geven richting maar zijn niet 100% betrouwbaar. 

Gemeente Rotterdam  
W&I en MO  
 
 

 

 Aanboren arbeidspotentieel  
 
Onderdeel Regiodeal 

De scheidslijn W&I en MO vloeiender op aanpalende 
terreinen 
 
WERK 

• Van eenieder met een BUIG-uitkering met arbeidspo-
tentieel wordt een actueel profiel opgesteld.  

• Voor eenieder is een passend vervolgtraject gestart.  

• 8 fte extra jobhunters op Zuid 
 

PRESTATIE010 

• Het klantenbestand in NPRZ-gebieden daalt van 8.200 
naar 6.500 in 2022 

• 50% van werkzoekenden in NPRZ-gebieden levert een 
‘tegenprestatie voor een derde’ 

• Uitstroom naar werk: 150 werkzoekenden 

• Jaarlijkse doorstroom van P010 naar Werk: 550 
 

WERK  

Aantal opgestelde profielen van werkzoekenden van Zuid in HalloWerk 

• 31 december 2022: 2.946 HalloWerk profielen waarvan 1.060 uit NPRZ (36%) 
31 augustus 2022: 3.300 HalloWerk profielen waarvan 1.487 uit NPRZ (45%) 
30 april 2022: 3.998 HalloWerk profielen waarvan 1.866 uit NPRZ (47%) 

• 1 nov 2021: 3913 HalloWerk profielen waarvan 1686 uit NPRZ (43%) 

• 2020: 5.969 HalloWerk profielen waarvan 2.626 uit NPRZ (44%) 

• 2019: 4100 HalloWerk profielen waarvan 1.919 uit NPRZ (47%) 
 
PRESTATIE010 

Aantal BUIG uitkeringen P010 NPRZ 
Het absoluut aantal BUIG-uitkeringen bij P010 is: 

• 31 december 2022: 6.035 

• 31 augustus 2 2022: 6.096 
30 april 2022: 6.115 

• 2021: 6.055 

Hallo Werk profielen worden aangemaakt voor kandidaten die bemiddelbaar (met een plan van 
aanpak bemiddeling) zijn naar werk. In 2022 is het aantal bemiddelbare kandidaten in NPRZ-
gebied absoluut en relatief afgenomen t.o.v. 2021.  Het is voor de gemeente Rotterdam moei-
lijker geworden om een plan van aanpak bemiddeling tot stand te brengen. Daarop zal in 2023 
extra inspanning moeten worden gepleegd. De tweede oorzaak is een opschoningsoperatie 
waarbij niet meer actief zijnde HW-profielen zijn verwijderd van kandidaten die zijn uitge-
stroomd. Dit zorgt voor een totale daling van (actieve) HW-profielen in 2022. Het hebben van 
een HW-profiel zegt op zich niets over resultaten op uitstroom maar Werk maar het helpt wel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Rotterdam  
W&I en MO  
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JONGERENLOKET 

• Het Jongerenloket sluit aan in Q4 2018 met wijk ge-
stuurd werken in Feijenoord en Charlois. 

• Jongerenloket breidt in 2018 het aantal jongerencoa-
ches uit met 30 formatieplaatsen voor Rotterdam als 
geheel. 

• 2020: 6.499 

• 2019: 6.708 
 
Tegenprestatie P010 
Aantal werkzoekenden van Zuid dat vanuit Prestatie010 een tegenprestatie heeft gedaan is: 

• 31 december 2022: 3.486 (57.7% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 
31 augustus 2022: 3.164 (51,9% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 
30 april 2022: 3.457 (57% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 

• 2021: 2.392 (40% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 

• 2020: 1.773 (27% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 

• 2019: 2.670 (40% van werkzoekenden levert een tegenprestatie) 
 
Uitstroom van P010 naar werk  

• 2022: 67 

• 2021:53 

• 2020: 66 

• 2019: 96 
 
Doorstroom van P010 naar M&A  

• 2022: 102 

• 2021: 145 

• 2020: 268 

• 2019: 369 
 
JONGERENLOKET 

• Het bestand NPRZ-gebied laat in 2022, een daling zien van 957 jongeren naar 882 in de bijstand 
(-75, daling van 7,8%). In de rest van de stad is het bestand minder hard gedaald (4,7%) 
 

 

 

PRESTATIE 010 
De eerste twee doelstellingen voor het P010 bestand zijn gehaald, de door- en uitstroom 
doelstelling niet. 
 
In het uitvoeringsplan ‘Iedere stap telt’ is de doelstelling opgenomen dat jaarlijks 1000 werk-
zoekenden uitstromen naar re-integratie of betaald werk, waarvan tenminste 550 op Zuid. Dit 
jaar is de doelstelling aangepast, omdat het aantal werkzoekenden in de doelgroep P010 afge-
lopen jaren fors daalde. De uitkeringsgerechtigden in de caseload van de activeringscoaches 
hebben een lange historie in de bijstand en de problematiek is zeker in complexiteit toegeno-
men. Met name de meervoudigheid van de vraagstukken maakt et complex. Het absolute 
aantal werkzoekenden dat de stap kan maken naar re-integratie of uitstroom naar werk is 
afgenomen. We hebben ook geconstateerd dat de overlap tussen de doelgroep (onderkant 
M&A en bovenkant P010) een betere afstemming behoeft dan bijstandsgerechtigden admini-
stratief overhevelen in ons systeem. Het moet gaan om de juiste dienstverlening. Daar zullen 
we in 2023 een vervolgstap in zetten. Overheveling van caseload heeft dus niet meer plaatsge-
vonden. 
De coronacrisis heeft ook gemaakt dat de dienstverlening niet direct in 2022 weer op volle 
toeren is gaan draaien. Alles bij elkaar is de conclusie dat de doelstelling niet is behaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JONGERENLOKET 
• Bij het jongerenloket zijn in NPRZ 31 fte’s werkzaam. In de rest van Rotterdam is dat 43 

fte. 
• De totale caseloadhoogte is maximaal 47 per consulent, hierin is geen verschil tussen 

NPRZ en rest van Rotterdam.  

 

 Handhaving  
 
 

Om correct gebruik van voorzieningen te bevorderen vindt 
onderzoek plaats op basis van verkregen signalen, evenals 
proactieve heronderzoeken van lopende uitkeringen.  
 
Het aantal heronderzoeken in 2021 bedraagt in totaal 
2.930 (48,8% van totaal).  

2022 

• Aantal geplande heronderzoeken heel Rotterdam: 6.400 

• Aantal geplande heronderzoeken NPRZ: 3.123 (48,8% van totaal) 

• Aantal afgeronde heronderzoeken heel Rotterdam: 2.249 

• Aantal afgeronde heronderzoeken NPRZ: 1.195 (53,1% van totaal) 

• Aantal beëindigde uitkeringen n.a.v. afgeronde heronderzoeken in heel Rotterdam: 24 
 

2021 

• Aantal geplande heronderzoeken heel Rotterdam: 6.650 

• Aantal geplande heronderzoeken NPRZ: 3.767 (56,6% van totaal) 

• Aantal afgeronde heronderzoeken heel Rotterdam: 4.478 

• Aantal afgeronde heronderzoeken NPRZ: 1.606 (35,9% van totaal) 

• Aantal beëindigde uitkeringen n.a.v. afgeronde heronderzoeken in heel Rotterdam: 102 (was 
243 in 2020).  

•  

Bij een heronderzoek wordt een werkzoekende opgeroepen voor een gesprek om de rechtma-
tigheid van de uitkering te toetsen. Die gesprekken worden ook gebruikt om een breder beeld 
te krijgen van de situatie van de werkzoekende, zodat re-integratie of hulpverlening kan wor-
den ingeschakeld. 
De doelstelling voor heronderzoeken is in 2022 niet gehaald, mede doordat we minder capaci-
teit konden inzetten door veel nieuwe medewerkers en hoog verzuim. 
Naast de 24 beëindigingen waren er 157 uitkeringen die gecorrigeerd zijn met een terugvorde-
ring tot gevolg. Het relatief lage aantal beëindigingen betekent dat veel uitkeringen rechtmatig 
blijken te zijn. 
 

Gemeente Rotterdam  
W&I en MO 
 

 

 Inkomenszekerheid 
 
 
 

Voorstel mogelijkheden voor het waarborgen van inkomens-
zekerheid bij het verrekenen van inkomsten bij (partieel) 
werk. 
 
 

 

• Met de inrichting van de nieuwe organisatiestructuur van de portefeuille Inkomen bij de ge-
meente zijn de “oude” Beheerteams, eind 2020, omgevormd naar dedicated teams op Zuid (3 
teams ) en op Noord ( 3 teams ). 

• Het oorspronkelijke team 20 is verdeeld over de 3 Zuid teams, waardoor de extra inzet op NPRZ-
gebied gewaarborgd is en de caseload verdeeld wordt over alle medewerkers binnen deze Zuid-
teams. 

In totaal zijn ongeveer 70 (senior-) inkomensconsulenten actief binnen de 3 teams op Zuid. 

Inkomenszekerheid is een belangrijk thema in het uitvoeringsplan Samen voor Zuid 2023-2027. 
 
De herverdeling is goed verlopen. De indeling van de inkomensconsulenten komt nu overeen 
met die van de teams met werkcoaches waardoor er tussen de teams betere afstemming plaats 
vindt. 

Gemeente Rotterdam  
W&I 
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kleur 2021 Naam Interventie 
Kleur 2022 

Korte omschrijving Interventie 

 
Kwantitatieve voortgang (OUTPUT) Kwalitatieve Voortgang Initiatiefnemer  

 

 Preventie en oplossen van be-
lemmeringen (zie ook Thuisbasis 
op Orde UP ‘Werk is de beste 
zorg’) 
 
Onderdeel Regiodeal 

Actief bereik/intakes van 7% (= circa 1000 huishoudens) van 
de huishoudens met een uitkering door uitkeringsinstanties 
en wijkteam zodat aan het credo “Werk is de beste zorg” 
vulling wordt gegeven. 
 
Waarvan:  
A.  
Het cluster Werk en Inkomen meldt met ingang van 2018 
jaarlijks zoveel bijstandsgerechtigden aan voor hulp door het 
wijkteam, dat 5% van alle wijkteamaanmeldingen hiervan 
afkomstig is: minimaal 150 per jaar.  
 
B.  
In 2019 en verder melden de 16 wijkteams jaarlijks minimaal 
100 cliënten aan voor actieve werkbemiddeling bij pre-
matching en 100 cliënten bij prestatie010.  
 
C. 
Minimaal 6% van de werkzoekenden (= ongeveer 234) van 
pre-matching krijgen daarenboven jaarlijks via de aanpak 
hand-in-hand zorg van de wijkteams. 
 
 
 
 
 
 

 

• Aantal huishoudens van Zuid met een uitkering dat op de peildatum van de rapportage geza-
menlijk wordt ondersteund vanuit wijkteams en werkconsulenten en/of activeringscoaches: 
In totaal zijn 1.177 (2021: 1.339) bijstandsgerechtigden door de wijkteams bereikt. Dit is 7,5% 
(was in 2021 7,9 %) van het totaal aantal van bijstandsgerechtigden. 

 
Waarvan: 
 A. 

• In 2022 zijn evenals in 2021 65 cliënten van Zuid aangemeld zijn bij het wijkteam via cluster 
W&I, dat is 43% van de beoogde doelstelling van minimaal 150. 

B. 

• 149 (2021: 144; 2020: 297) cliënten van de wijkteams uit Rotterdam Zuid zijn aangemeld bij 
M&A en ontvangen naast ondersteuning van het wijkteam ook ondersteuning bij actieve werk-
bemiddeling.  
 

• 7 cliënten zijn in 2022 door het wijkteam aangemeld bij Prestatie010 (2021: 10; 2020: 29; 2019: 
127).  Dit zijn er veel minder dan de beoogde doelstelling van minimaal 100 cliënten. 

 
C.  
HAND-IN-HAND  

• t/m augustus 2022: 77 aanmeldingen.  

• 2021: 14 aanmeldingen 

• 2020: 0 wegens beëindiging pilot 

• 2019: 45 werkzoekenden opgenomen in de H-i-H aanpak op Zuid.   

De beoogde 7% bijstandsgerechtigden is behaald.  
 
De aanmeldingen door wijkteams bij Prestatie010 blijven achter bij de doelststelling. De reden 
hiervan is dat burgers vanuit het wijkteam vaak verwezen worden naar Welzijn op het moment 
dat zij vrijwilligerswerk kunnen doen.  
 
Met de aanpak hand in hand wordt met een nauwe samenwerking tussen wijkteammedewer-
kers en werkcoaches gezorgd voor betere begeleiding van de werkzoekenden op het gebied 
van zorg en werk. Met deze betere begeleiding en samenwerking verwachten we een beter 
resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAND-IN-HAND  
In totaal zijn er 77 aanmeldingen tot en met augustus daadwerkelijk opgepakt.  
In de zomer van 2023 is besloten hand-in-hand te pauzeren tot MO alle wijkteams over deze 
werkwijze heeft geïnformeerd. Daarnaast zijn er soms werkvoorraden bij de wijkteams, maar 
dan meestal bij de doelgroep jeugd en minder bij volwassenen. 
 
In 2023 wordt de wederzijdse samenwerking met de werkwijze hand-in-hand breed bekend 
gemaakt en toegepast binnen wijkteams en werkcoaches zodat we optimaal samenwerking 
vanuit de gedachte dat werk de beste zorg is. 
 

Gemeente Rotterdam 
W&I en MO 
 

 

 EXTRA INZET OP DE VRAAGKANT     
 Social Return via aanbesteding 

van de gemeente en andere 
projecten op Zuid 
 
Onderdeel Regiodeal 
 
 

Het jaarlijks geschikt maken van 750 vacatures in bran-
che/regio combinaties, duale leer-werktrajecten en opstap-
banen. Hierbij wordt het accent gelegd op haven (incl. 
transport en logistiek), techniek/bouw en zorg.  Hiervoor 
worden onder andere de SR-clausules bij inkoop en aanbe-
steding van de gemeente en SR- partners van de gemeente 
benut.  
 
Tijdig inzicht in de te verwachten overheidsopdrachten en 
aanbestedingen door een regionale Aanbestedingskalender.  
 
De SR op de woonopgave van de corporaties op Zuid biedt 
jaarlijks kansen op werkervaringsplekken en stages voor 250 
mensen woonachtig op Zuid. 
 
Benutten van SR en vervullen van vacatures o.a. d.m.v. grote 
projecten: 
Feyenoord City 
Hart van Zuid 
Metro aan Zee 
Eiland van Brienenoord 
ORC de Haselaar 
Maastunnel 
Stadswerken (voorwerk:2020) 
DCMR (voorwerk:2020) 
 

Resultaat gemeente Rotterdam 

Middels de inkoopcontracten van de gemeente Rotterdam zijn in 2022 2.769 unieke personen geregi-

streerd voor de invulling van social return (SR). Hiervan komen 1.256 personen uit Rotterdam. 

Concern 

Kandidaten 

Totaal 

Kandidaten uit 

Rotterdam 

Kandidaten uit 

NPRZ-wijken Aandeel NPRZ 

Totaal 2022 2769 1256 504 40,1% 

Totaal 2021 3207 1928 712 36,9% 

 

Tijdig inzicht in overheidsopdrachten en aanbestedingen 

Het Coördinatiepunt Social Return heeft tijdig inzicht in de komende inkoopopdrachten en aanbeste-

dingen van de gemeente Rotterdam. Dit is in procesafspraken vastgelegd, welke systeemtechnisch 

ondersteund worden. Regionaal is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor haar eigen inkoop en 

het inzicht daarin.  

 

Resultaat woningcorporaties 

In 2022 zijn via de inkoopcontracten van de woningcorporaties 453 unieke personen geregistreerd 

voor de invulling van SR. Hiervan komen 104 personen uit Rotterdam. 

Woningcorporaties 

Kandidaten 

Totaal 

Kandidaten uit 

Rotterdam 

Kandidaten uit 

NPRZ-wijken Aandeel NPRZ 

Totaal 2022 453 104 (23%) 43 41,3% 

Totaal 2021 409 131 (32%) 54 41,2% 

Totaal 2020 253 83 (32%) 36 43,4% 

 

Benutten SR d.m.v. grote projecten 

Zoals hierboven aangegeven is, heeft het Coördinatiepunt Social Return tijdig inzicht in komende 

overheidsopdrachten en aanbestedingen van de gemeente Rotterdam. Dat geldt ook voor de grote 

projecten/aanbestedingen van de gemeente Rotterdam. 

 

 
Het totaal aantal Rotterdamse kandidaten is in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Dat 
geldt ook voor het aandeel kandidaten uit NPRZ-wijken. Procentueel is dat overigens minder 
afgenomen en ten opzichte van het aandeel in 2021 staat dit aandeel nu met 40,1% beter in 
verhouding met het totale aandeel bijstandsuitkeringen in NPRZ van 40,3%. 
 
In 2022 hebben we de kwaliteit en beschikbare capaciteit van Accountmanagers Social Return 
op orde gebracht. Een van de oorzaken van de terugloop is de aansluiting van het social return 
proces op het recruitmentproces. Afgelopen jaar is op twee gebieden geïntervenieerd: 

• Capaciteit op orde gebracht 

• social return structureel geborgd in het recruitmentproces; hierdoor worden social return 
vacatures beter inzichtelijk gemaakt in HalloWerk voor prioritering social return en voor 
de NPRZ doelgroep en is er een pilot werkgroep opgezet van een dedicated social return 
vacatureteam met focus op kandidaten uit Zuid. 

 
Samenwerking woningcorporaties 
De samenwerking met de woningcorporaties is in 2020 geïntensiveerd d.m.v. de nieuwe inten-
tieverklaring voor twee jaar. De intentie is dat de samenwerking tussen de afzonderlijke wo-
ningcorporaties en de Gemeente Rotterdam resulteert in het jaarlijks bieden van een stage of 
werkplek aan minimaal 250 mensen, bij voorkeur wonend in Rotterdam-Zuid. Daarnaast is de 
samenwerking verder gestimuleerd door de nieuwe SR-spelregels die meer bij de woningcorpo-
raties passen en de levering van een uitvoeringsplan dat de minimale garantie geeft van 250 
kandidaten op jaarbasis. Op basis van de cijfers worden deze doelstellingen bij lange na niet 
gehaald. We gaan uitzoeken wat hier de oorzaken van zijn. 
In 2023 wordt een start gemaakt met de doorontwikkeling van het SR-beleid van de vier wo-
ningcorporaties in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Hierbij is het doel om op 
innovatieve en creatieve wijze meer lokale impact te realiseren die bijdraagt aan de doelstellin-
gen van de woningcorporaties, NPRZ en de Gemeente Rotterdam. 
Deze worden verder bestendigd in een meerjaren samenwerkingsovereenkomst. 
 

Gemeente Rotterdam  
W&I  
 
Samenhang met pijler Wonen 
NPRZ 
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kleur 2021 Naam Interventie 
Kleur 2022 

Korte omschrijving Interventie 

 
Kwantitatieve voortgang (OUTPUT) Kwalitatieve Voortgang Initiatiefnemer  

 

 Leerwerkakkoord  
(pijler weer aan het werk) 
 
Onderdeel Regiodeal 
 

Via de deel Leerwerkakkoorden (LWA) de uitstroom naar 
werk van de bijstandspopulatie bevorderen. 
 
Het LWA is een set integrale afspraken tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en de gemeente in de arbeidsmarktregio 
Rijnmond gericht op een betere afstemming tussen vraag en 
aanbod én een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt. 
 
Langs drie pijlers: 
• Van school naar werk  
• Van werk naar werk 
• (Weer) aan het werk 

In 2022 zijn kandidaten vanuit het MKB Werkoffensief benaderd/voorgesteld voor de openstaande 
vacatures. Hiervan hebben inmiddels 500 werkzoekenden via het LWA MKB / HalloWerk een baan 
gevonden bij het MKB in de regio. Hiervan komt 50% uit Rotterdam-Zuid. 

 

 

De gemeente is een van de partners is de triple helix samenwerking (overheid, bedrijfsleven, 
wetenschap), het LWA is daarmee geen gemeentelijk programma. De ambitie van het LWA is 
het doorbreken van de mismatch tussen vraag en aanbod en het werken aan een toekomstbe-
stendige en duurzame arbeidsmarkt. 

De deel LWA dragen bij aan het behalen van de doelstellingen op werk van NPRZ: door het 
vergroten van de arbeidsparticipatie van werkzoekenden van Zuid en structurele afhankelijk-
heid van uitkeringen te verminderen.  

In 2019 is het LWA gestart en sindsdien zijn er deel Leerwerkakkoorden afgesloten voor kans-
rijke sectoren: Haven, MKB, Energie-transitie (gebouwde omgeving), Bouw en Techniek, Facili-
taire dienstverlening, Zorg; en Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart. Het 
LWA heeft de scope van de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond. Informatie over de afge-
sloten LWA en de algemene voortgang zijn beschikbaar via de LWA-portal in Rijnmond InZicht 
(arbeidsmarkt data dashboard): Monitor Leerwerkakkoord - LWA dashboards homepage (rijn-
mondinzicht.nl) 

Gemeente Rotterdam 
W&I  
 

 

 PIJLER WERK  ECONNOMISCHE STRUCTUURVERSTER-
KING OP ZUID 

   

 Een aantal sectoren staat garant 
voor veel werkgelegenheid. Doel 
is de groeipotentie ervan te 
versterken, en werk dat geschikt 
is voor laag – en ongeschoolden, 
en voor mensen met een oplei-
ding in Zorg, Haven en Techniek 
aan te bieden. 

Agro logistiek en bouw 
 
 
 

• Ontwikkeling Nieuw Reijerwaard tot bedrijventerrein voor AGF. Het eerste bedrijf dat zich in 
2021 op de nieuwe locatie heeft gevestigd is AGF-distributeur Van Gelder. 
 

• Binnen het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port is sinds 2021 de basis gelegd voor het 
opzetten van een poot ‘Werk’. Het gaat hierbij om enerzijds inzet op ‘een leven lang ontwikke-
len’ voor mensen die aan het werk zijn, en anderszins om werkzoekenden vanuit een uitkerings-
situatie aan het werk te krijgen in de AGF-sector. Voor deze groep wordt het mogelijk gemaakt 
om via het behalen van relevante certificaten een startkwalificatie te krijgen waardoor het mo-
gelijk wordt om in dit cluster aan het werk te gaan. 

 

• Het aardgasvrij maken van de wijken op Zuid, kent ook een sociaaleconomisch spoor. In 2021 
heeft TNO de opdracht ‘Banen in Beeld’ uitgevoerd waarin de werkgelegenheid voor 3 opgaven 
is bepaald: isoleren van woningen; plaatsen van zonnepanelen en plaatsen van laadinfra-
structuur. Hierbij is specifiek gekeken naar de soorten banen en vereiste kwalificaties en vaar-
digheden. Hierdoor is het beter mogelijk tijdig kandidaten van uitkering naar werk te begeleiden 
en onderwijsprogramma’s aan te passen. In 2022 werd een vervolgopdracht uitgevoerd voor 
banen bij aanleg en beheer van warmtenetten. Hieruit kwam naar voren dat door de aanleg van 
warmtenetten in Rotterdam t/m 2030 tussen de 230 en 515 banen worden gecreëerd. De on-
derwijspartijen en de gemeente kunnen in hun onderwijs- en arbeidsmarktbeleid hun aanbod 
hierop aanpassen.  

Op Nieuw Reijerwaard wordt momenteel volop nieuw gebouwd en wordt ook nog grond ver-
kocht aan nieuwe bedrijven. Via het samenwerkingsorgaan Dutch Fresh Port (DFP), een sa-
menwerkingsorgaan van ondernemers in de AgroVersFood logistiek en de gemeenten Barend-
recht, Ridderkerk en Rotterdam, worden afspraken gemaakt over de onderwerpen mobiliteit, 
werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid.  
Vanuit deze bouwsteen wordt met HR-managers van grote bedrijven in DFP overlegd, om te 
horen waar hun behoeften liggen en aansluiting te verbeteren. Tevens vindt een verkenning 
plaats voor de ontwikkeling van een campus op Nieuw Reijerwaard in samenwerking met o.m. 
Lentiz Life College om jong talent te interesseren voor opleidingen en werk in de Agrosector. 
 
Het Rijk heeft in 2018 een budget van € 6 mln. toegekend voor de Proeftuin Aardgasvrij Pend-
recht. De gemeente Rotterdam zal voor de periode 2019-2021 nieuwe proposities ontwikkelen 
voor het aardgasvrij maken van (delen van) wijken van Rotterdam Zuid. Hiervoor is een bijdrage 
van €18 miljoen gevraagd uit de klimaatenveloppe, waarover in april 2021 positieve besluit-
vorming heeft plaatsgevonden. Bij het aardgasvrij maken zal een koppeling worden gelegd met 
de verbetering van de woon- en leefomgeving en de sociale opgaven in het gebied. De gemeen-
te Rotterdam werkt aan een Routekaart Rotterdam Zuid Aardgasvrij. Er liggen NPRZ-breed 
kansen voor het jaarlijks enkele tientallen fte’s laag- en ongeschoold werk en   jaarlijks enkele 
tientallen AanDeBak-garanties voor vmbo’ers om een passende technische mbo-opleiding te 
kiezen. 

Gemeente Rotterdam SO 
economie  
Proeftuin aardgasvrij 
 

 Stimuleren van bedrijvigheid in 
de wijk: versterken van werkloca-
ties. 

Aantrekkelijke locaties creëren voor ondernemers die zich in 
Rotterdam Zuid willen vestigen of hier al gevestigd zijn.  
 
 

• Op de winkelboulevard Beijerlandselaan zijn 11 panden ingevuld met ondernemers die passen in 
het brancheringsplan Hand in Hand Boulevard Zuid.  

De Alliantie Hand in Hand werkt samen met de Gemeente Rotterdam aan het opknappen en 
verhuren van winkelpanden op de Boulevard Zuid. Rotterdam heeft bijna 60 winkelpanden 
aangekocht op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Van deze 60 panden worden de 
leegstaande netjes opgeknapt en in de verhuur aangeboden.  

Gemeente Rotterdam SO 
Economie, Programma Ruim-
telijke economie 

 Stimuleren van bedrijvigheid in 
de wijk: versterking detailhandel. 

De detailhandel op Zuid komt kwalitatief te kort en heeft 
een overmaat aan vierkante meters. Het winkelaanbod in de 
focuswijken heeft een tekort aan vitaal en gevarieerd aan-
bod.  
 
 

• Er is een overkoepelende aanpak Vitale Kerngebieden door het college geformuleerd. Boulevard 
Zuid is ook onderdeel van die aanpak en fungeert als belangrijke voorbeeldcasus voor andere 
winkelstraten.  

• Op de Groene Hilledijk is 7200 m2 winkelareaal afgestoten om te transformeren naar wonen en 
woonwerkcombinatie of een andere economische functie.  

• Transformaties aanloopstraten rondom de Boulevard Zuid: 'In de wijk Bloemhof zijn 15 leeg-
staande winkelruimten getransformeerd naar woningen/appartementen en zijn 5 winkelruimten 
omgezet naar andere economische functies.  In Hillesluis zijn vanaf 1 juli 2022, 9 leegstaande 
winkelpanden getransformeerd naar andere economische functies en 2 naar woningen. 

• Ten behoeve van de verbetering van de branchering Beijerlandselaan en Groene Hilledijk heeft 
een 0-meting plaatsgevonden zoals aangekondigd in de vorige voortgangsrapportage. De bran-
cheringsvisie is vastgesteld en er is een brancheringscommissie bestaande uit o.m. vertegen-
woordigers van ondernemers, vastgoedeigenaren, wijkraad en gemeente. In 2022 is een ver-
volgmeting gedaan (Urban monitor Wyne Strategy & Innovations) waarbij geconstateerd is dat 
op basis van de gemeten indicatoren, er ondanks 2 jaar corona, een positieve lijn naar boven is 
ontstaan. De volgende meting is in 2024. 

• De vijf bouwblokken van de Groene Hilledijk (vanaf het Sandelingplein tot aan Hendrick Croesin-
ckstraat en Heer Arnoldstraat) worden getransformeerd naar een mix-zone: een levendige 
stadsstraat met combinaties van wonen en werken, kleinschalige bedrijvigheid, specialistische 
detailhandel en horeca. Inmiddels zijn er 11 panden getransformeerd naar wonen, waarvan 2 
door particuliere eigenaren. Daarnaast is de kavel op de hoek Groene Hilledijk 258/Adriaen Ni-
mantsstraat 51 afgelopen jaar ontwikkeld. Hier zijn 9 huurwoningen gerealiseerd met daarbij in 
de plint een multifunctionele bedrijfsruimte. 

In de (economische) gebiedskoers Feijenoord, onderdeel van de detailhandelsnota, wordt 
ingezet op compactere kernwinkelgebieden. Voor de Groene Hilledijk wordt ingezet op een 
transformatie van winkelstraat naar mix-zone: een levendige stadsstraat met een aantrekkelij-
ke en gemengde programmering (een combinatie van specialistische detailhandel, kleinschalige 
bedrijvigheid, voorzieningen, dienstverlening en combinaties van wonen en werken). Sinds 
maart 2019 is deze transformatie-opgave onderdeel van de integrale gebiedsaanpak Hand in 
Hand. 

Gemeente Rotterdam, Feyen-
oord City, Alliantieteam Hand 
in Hand Boulevard Zuid, 
Programma Werklocaties  
EU-investeringsfonds Sofie  
 

 Vestiging nieuwe bedrijven in 
zorg, haven en techniek. 

Rotterdam Partners, de gemeente Rotterdam en de provin-
cie Zuid-Holland zullen belangstellenden werven en deze 
bewegen hun nieuwe vestigingen in en rond Rotterdam Zuid 
te realiseren. 
 

• In opdracht van Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam hebben onderzoeksbureaus Roots 
Beleidsadvies en Ecorys een verkenning gedaan voor een Economische Visie voor Zuid. Deze vi-
sie vormt de basis voor de ontwikkeling van Rotterdam Zuid tot 2040. Energietransitie, circulari-
teit en digitalisering worden gezien als kansen voor de ontwikkeling van Zuid.  

De Economische Visie voor Zuid biedt aanknopingspunten om in de tweede helft van de uitvoe-
ringsperiode NPRZ richtinggevende keuzes te maken voor de inzet op dit onderdeel van de 
pijler Werk. Deze moeten bijdragen aan de realisatie van voldoend beschikbare arbeidsplaatsen 
zijn voor laaggeschoolden als voor jongeren met een AanDeBak-garantie. Hierbij blijft wel het 
devies om eerst geschikte en reeds beschikbare vacatures te benutten voor werkzoekenden 

Rotterdam Partners, ge-
meente Rotterdam en pro-
vincie Zuid-Holland, 
UP!Rotterdam 
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 PIJLER WONEN   WONINGVOORRAAD    

 BASISBEHEER PARTICULIERE 
VOORRAAD 

    

 Programma basisverbetering 
particuliere woningvoorraad 
13.000 woningen   
  

Twee hoofdarrangementen: nazorg (gericht op versterking 
van beheer en handhaving) en projectmatige aanpak  
VVE010 (gericht op versterken beheer en wegwerken  
achterstallig onderhoud).    
Ambitie 3000 woningen in de aanpak in de periode 
2018- 2022. Waarvan 1900 in de focuswijken.   

 Het Uitvoeringsplan Steigers op Zuid 2.0 (2019 – 2022) is in uitvoering. Inmiddels zijn de eigenaren 
waarvan de woningen uit de 1e,2e en 3e ronde aanwijzingen benaderd. In totaal zijn ruim 3000 wonin-
gen in aanpak. De eigenaren van 1.510 woningen hebben kostenloos een duurzaam meerjaren on-
derhoudsplan (DMJOP) ontvangen. Van ruim 800 woningen is dit onderhoudsplan inmiddels vastge-
steld. Betreffende eigenaren werken daarmee achterstallig onderhoud weg en hebben toekomstig 
onderhoud goed in beeld. Vanuit de aanpak financiële hulp geboden. Het programma is volop in 
uitvoering.  
  

 
Het uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid 1 (2015-2018) is in afronding. Binnen het programma zijn 
3.132 woningen aangewezen: 1.947 woningen via de projectmatige aanpak en 1.185 in een nazorg 
traject. Inmiddels hebben 1.540 woningen het PA-traject succesvol doorlopen en 1.155 woningen het 
nazorg traject. Deze woningen zijn weer minstens op basiskwaliteitsniveau conform woningwet 
gebracht. Momenteel zijn er nog ongeveer 400 eenheden in aanpak. Hiermee is ruim 85% van de 
doelstelling voor SOZ1 behaald 

 
 
 

 
 

Vernieuwingen in de komende periode zijn:  
• De verdere koppeling van onderhoud en verduurzaming binnen Steigers op Zuid is een 

stap verder gebracht door de inzet van rijksmiddelen voor het stimuleren van het aard-
gasvrij c.q. /aardgasvrij gereed maken van wijken in de projecten van Steigers op Zuid. 
Door middel van Steigers op Zuid wordt invulling gegeven aan het spoor VvE’s binnen het 
overkoepelende programma gericht op aardgasvrije wijken. VvE’s worden in de Steigers 
op Zuid projecten op laagdrempelige wijze gestimuleerd om maatregelen toe te passen 
en voor de langere termijn door middel van een ‘duurzaam MJOP’ te sparen voor grotere 
ingrepen. Als stimulans is voor de VvE’s met concrete ambities tot verduurzaming maxi-
maal € 3.000,- subsidie beschikbaar boven op de reguliere arrangementen binnen het 
programma. 

• Het onderzoeken van de mogelijkheden om VvE’s op blokniveau te bundelen tot grotere 
VvE’s (Koepel VvE). De pilots in Pendrecht en Carnisse in het kader van vrijwillige opscha-
ling van kleine VvE’s naar een VvE op bouwblokniveau, hebben tot onvoldoende resultaat 
geleid. Binnen de huidige projecten zien we dat steeds meer kleine VvE’s door beheerkan-
toren worden afgestoten. Kleine VvE’s zijn niet rendabel te beheren, sterker nog de kos-
ten zijn hoger dan de opbrengsten. Dit kan leiden tot een (verdere) toename van onder-
houdsachterstand bij deze VvE’s 
 

• Na meerdere malen uitstel is in 2022 gestart met de pilot van de communicatiecampagne 
“Jouw huis is goud waard’. Eigenhuis coaches van BWT hebben ruim 40 eigenaren aan de 
Zuidhoek en Randweg van advies voorzien over woningonderhoud, verduurzaming en 
woningverbetering.  Deze pilots lopen tot de zomer 2023. Ervaringen worden gebruikt in 
aankomende projecten. 

• In 2022 is gestart met het vormgeven van de opvolger van Steigers op Zuid: programma 
Aanpak Basiskwaliteit. De focus van dit programma blijft op Zuid gericht, al wordt het een 
stedelijk programma. Daarnaast wordt de lat voor de basiskwaliteit hoger gelegd. Ge-
zondheid en veiligheid krijgen een nog prominentere plaats door thema’s als aanpak van 
risicovolle balkons en loden leidingen in de aanpak te integreren. Het Uitvoeringsplan 
Aanpak Basiskwaliteit zal tweede kwartaal 2023 ter vaststelling worden aangeboden. 

Gemeente   
Mbt VVE-010: samenwer-
kingsverband gemeente en 
Havensteder, Woonstad, 
Woonbron en Vestia 
 

 
 

 GRONDIGE AANPAK PARTICULIERE 
VOORRAAD 

    

 Grondige aanpak van de particu-
liere woningvoorraad   
 
 
Geen kleur i.v.m. dubbelingen met 
categorieën hieronder.  

In de uitvoeringsplanperiode 2019-2022 is worden 1400 
nieuwe bestaande particuliere woningen aangepakt. De 
in de vorige periode gestarte projecten met in totaal ca 
600 woningen lopen in deze periode door.    

In 2022 waren ca 2000 woningen in aanpak onder de noemer grondige aanpak. De aanpak loopt 
uiteen van samenvoegen en vergroten tot sloop-nieuwbouw. Met het anno 2022 aantal in aanpak 
zijnde woningen loopt het NPRZ achter op de ambities (10.000) over de hele looptijd van het NPRZ, 
maar is wel in lijn gepresteerd met de beoogde 1.400 woningen voor de uitvoeringsplanperiode 2019-
2022.  

 
De financiering van de nu in aanpak zijnde ca 2000 woningen komt uit Rijksmiddelen gecombineerd 
met cofinanciering van de gemeente: 

• 700 – 900 woningen gefinancierd o.b.v. Regiodeal met gemeentelijke cofinanciering 

• 600 woningen gefinancierd o.b.v. Volkshuisvestingsfonds met gemeentelijke cofinanciering 
600 woningen gefinancierd o.b.v. samenwerkingsovereenkomst met corporaties uit 2016 met daarin 
afspraken over inzet korting op verhuurderheffing. Deze projecten zijn nu dichtbij realisatie b.v. de 
Mijnkint blokken in de Tarwewijk. Oplevering wordt daar verwacht in 2023 

Het lukt overall goed om het tempo op de grondige aanpak te houden. De stijging van de 
kosten in brede zin is wel een voortdurend punt van aandacht. Ter illustratie:  

TYPE KOSTEN STIJGING 

Verwervingskosten (tegen taxatie-
waarde) 
 

+ ca 80.000 – 120.000 per 
woning 

Overdrachtsbelasting verwerving + 8.000 per woning bij 
200.000 verwervingskosten 
(was 12.000 wordt 20.000) 

Bouwkosten nieuwbouw + 300 per m2; uitgaande van 
gemiddelde woning 75 m2 = 
22.500 

Bouwtechnische kosten grondige 
aanpak bestaande voorraad (energe-
tisch, bouwtechnisch, fundering) 

+ 20.000 – 50.000 per woning 

 

Gemeente, Rijksoverheid, 
Woningcorporaties,  Parti-
culiere woningeigenaren,  
marktpartijen   

 

 

 

 Grondige aanpak van de particu-
liere voorraad vorige uitvoerings-
planperiodes o.m. bekostigd via 
inzet heffingskorting corporaties 
 
 

Sloop nieuwbouw vorige UP   
Lopende grondige aanpak van 600 woningen   
sloop/nieuwbouw uit eerdere UP periodes (2012-2018) 

Voortgang op projectniveau; 
 
Vreewijk Veldstraat  
Havensteder heeft alle 5 de panden weten aan te kopen waarmee een onteigeningsprocedure niet 
meer nodig is. In het eerste kwartaal van 2022 stond de aanbesteding voor selecteren van een ont-
wikkelaar met gunning van de opdracht in het tweede kwartaal. Dit heeft vertraging opgelopen en 
deze procedure loopt nog. In samenwerking met Havensteder wordt een nieuwe planning vastge-
steld, verwachting is dat de vertraging (grotendeels) kan worden ingelopen in verdere fasen van het 
project. In 2023 worden de aangekochte panden gesloopt. Start bouw staat gepland eind 2023/begin 
2024, oplevering nieuwbouw een jaar later.   
 
Kopblok Dordtse straatweg 
Havensteder heeft 3 van de 7 panden reeds aangekocht. Met 3 overige eigenaren wordt onderhan-
deld. Een nieuwe SOK van gemeente en Havensteder incl. NvU en Grex-afspraken over deze case is 

 Deze sloop van 600 woningen betreft 0,7% van de totale woningvoorraad van Zuid. Bijna alle 
woningen zijn inmiddels in aanpak genomen. De ervaring leert dat na een minnelijke verwer-
vingsfase bijna altijd nog voor enkele panden een onteigeningsprocedure dient te worden 
gestart. Dit is in de planning ingerekend, en zorgt ervoor dat doorlooptijden vanaf een start 
besluit voordat sloop gerealiseerd is en nieuwbouw kan plaatsvinden zo’n 8 jaar in beslag 
nemen. 
 
In 2020 en 2021 zijn diverse onteigeningsbesluiten van de kroon voor deze aanpak genomen, is 
een aantal onteigeningstrajecten afgerond en is een aantal blokken gesloopt. Voor 2022 was de 
verwachting dat de eerste nieuwbouwwoningen uit de grondige aanpak sinds de start van het 
Nationaal Programma zouden worden opgeleverd. Daarin is wat vertraging opgelopen, maar 
voor 2023 is de start nieuwbouw van de eerste projecten voorzien, zoals de Mijnkintbuurt en 
de 2e Carnissestraat.  Dat is, gezien de doorlooptijd van zo'n 8 jaar en het feit dat de eerste 
middelen voor de grondige aanpak in 2016 beschikbaar kwamen, een mooie mijlpaal.  

Gemeente, Rijksoverheid, 
Woningcorporaties,  Parti-
culiere woningeigenaren,  
marktpartijen   
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eind 2021 afgesloten. Het bestemmingsplan is april 2023 door de raad vastgesteld. 
 
Oud Charlois Boergoensehof  
5 van de 8 woningen zijn verworven. In 2022 is de aanpak van deze woningen gewijzigd van sloop tbv 
een doorbraak naar samenvoegen/vergroten. De aanpak loopt nog door na 2022. 
 
Tarwewijk Pleinweg Astoria  
 
Eind 2019 zijn de woningen gesloopt. 
Q2 2020 is de bouw gestart De nieuwbouw is begin 2023 opgeleverd. 
 
Tarwewijk Mijnkint 1 +2   
Project in uitvoering (Woonstad en gemeente Rotterdam). Onteigening is in december 2020 afgerond. 
Augustus 2021 zijn de woningen gesloopt. De bouw is in maart 2023 begonnen en verloopt verder 
volgens planning. Verwachting is dat de eerst woningen begin 2024 klaar zijn. 
 
Tarwewijk; Mijnkintbuurt 3 
Project in uitvoering (Woonstad en gemeente Rotterdam), 132 woningen, sloop-nieuwbouw. In 2019 
is de samenwerkingsovereenkomst afgesloten en begonnen met verwerving, Bestemmingsplan en 
onteigeningsbesluit zijn in juni 2022 door de raad vastgesteld. Inmiddels hebben we 131 woningen al 
in bezit en voor de laatste woning is de koopovereenkomst getekend. Deze zal in augustus 2023 
overgedragen worden naar gemeente, dus dan hebben we alle woningen in bezit. Planning is om per 
1 september 2023 alle woningen onbewoond te hebben en te starten met voorbereidingen sloop. 
Start sloop zal begin 2024 worden. 

 
Carnisse 2e Carnissestraat De 26 woningen (16 panden) en een samengevoegde bedrijfsruimte zijn 
gesloopt in 2020. De   geplande nieuwbouw betreft 15 grondgebonden woningen. In April 2022 is de 
bouw gestart, en in Q4 2023 worden ze naar verwachting opgeleverd.  
 
Bloemhof Dahliablok   
In april 2021 zijn de onteigeningsvonnissen ingeschreven in het kadaster. 
In Q1 2022 is ontwikkelaar Stevast Baas & Groen geselecteerd middels een tenderprocedure. Het 
nieuwbouwprogramma omvat 32 woningen in het midden en hogere segment. De benodigde be-
schikking in het kader van de Wet Natuurbescherming is afgegeven. De voorbereidingen van de sloop 
zijn eind 2022 gestart. Start sloop Q1 2023, planning start bouw 2024. 
 
Carnisse Urkersingel  
Start project: september 2017. Planning is sloop in 2025 en nieuwbouw opleveren in 2027 
In december 2021 is het nieuwe Bestemmingsplan door de gemeenteraad goedgekeurd, alsmede de 
financiële onderbouwing daarvan via de Grex. Tevens is Addendum op SOK met Woonbron eind 2021 
ondertekend. Daarmee is afgesproken dat gemeente de verwerving overneemt, terwijl Woonbron de 
herhuisvesting blijft regelen. Voortgang wordt bewaakt via kwartaalrapportages vanuit verwerving, 
besproken met Woonbron en in de Stuurgroep Carnisse Plus.  
Eind 2022 waren er van de 164 woningen 121 woningen aangekocht. In mei 2023 wordt formele 
onteigeningsprocedure bij de Kroon gestart via besluitvorming gemeenteraad. 
Besluit tot toepassing WVG was al genomen (febr. 2019). 
 
Afrikaanderwijk: Tweebosbuurt 
In 2018 is de SOK is afgesloten en is het Raadsbesluit tot transformatie genomen.  
Nagenoeg alle panden die gesloopt zouden worden zijn ook gesloopt. Met uitzondering van een paar 
particuliere panden, die (nog) niet verworven konden worden. De renovatie van de ca 101 woningen 
in de Tweebosbuurt is ook afgerond. Deze woningen zijn in eigendom van Hef Wonen. 
De nieuwbouw heeft vertraging opgelopen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State in 
november 2022 over het bestemmingsplan Tweebosbuurt Zuid-Oost. De Raad van State heeft dit 
bestemmingsplan vernietigd. Gemeente Rotterdam respecteert de uitspraak en gaat onderzoeken 
wat dit betekent voor de bouw van de nieuwe woningen tussen de Tweebosstraat en de Hilledijk. 
De nieuwbouwplannen tussen de De La Reystraat en de Tweebosstraat kunnen wel gewoon doorgaan 
op basis van het huidige bestemmingplan Afrikaanderwijk. Dit zijn onder andere de huurwoningen 
van Vestia. 
Oud Charlois Zegenstraat  
Samenvoeging van 12 naar 6 woningen. 
Q1 2022 overdracht eerste woning aan particuliere bewoners 
Q3 2022 overdracht resterende woningen aan particuliere bewoners 

 

 Grondige aanpak particuliere 
voorraad sloop-nieuwbouw vanaf 
2019  
Onderdeel van de Regiodeal 
 
 

Start grondige aanpak sloop nieuwbouw van 300 woningen   Voortgang op projectniveau 
 

Hillesluis: Groningerstraat  
Project omvat sloop-nieuwbouw van 18 woningen en 5 winkels. Sinds 2020 zijn onderhandelingen 
gevoerd met eigenaren van panden om deze te kunnen aankopen.  
Het Koninklijk Besluit op onteigening is op 26 april 2022 genomen. Gedurende 2022 zijn een aantal 
woningen leeggekomen en tijdelijk verhuurd in het kader van anti-kraak. Ter voorbereiding op de 
tenderprocedure voor de nieuwbouwontwikkeling is gestart met een actualisatie van de nota van 

De in het uitvoeringsplan omschreven ambitie van start aanpak 1.400 woningen in de periode 
2019-2022 omvat sloop van 300 particuliere verouderde kleine woningen. Dit met het oog op 
het beschikbaar krijgen van voorraad op Zuid voor sociale stijgers en differentiatie van woonmi-
lieus.  In 2019 zijn 70 woningen in aanpak genomen. Er is door de gemeente in 2020 gewerkt 
aan een voorstel voor de Fazantstraat e.o., maar de gemeenteraad heeft besloten daar geen 
sloop te willen laten plaatsvinden. In het Toekomstperspectief Carnisse dat eind 2022 is vastge-
steld zijn aanvullende locaties benoemd waar gestudeerd wordt op een aanpak w.o. 
sloop/nieuwbouw, nl Robbenoordplein, Texelsestraat Noord en Pleinweg-Goereesestraat. Het 

Gemeente, Rijksoverheid, 
Woningcorporaties,  Particu-
liere woningeigenaren,  
marktpartijen   
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uitgangspunten. Nieuwbouwprogramma gaat uit van 12 woningen en ca. 500 m2 bedrijfsruimte. 
Verwachting is dat in 2023 de onteigeningsprocedure kan worden afgerond en de onteigeningsvon-
nissen worden ingeschreven in het kadaster.  

 
Carnisse: Carnisse Poort  
Sloop 52 woningen en nieuwbouw 52 tot 57 woningen. De verwerving is juni 2019 begonnen, door de 
gemeente.  
Het bestemmingsplan is 17-12-2020 vastgesteld door de Raad en onherroepelijk met ingang van 27 
februari 2021.   
Op 30 september 2021 heeft de Raad ingestemd met het verzoek om onteigening in te dienen bij de 
Kroon. Eind 2021 is het onteigeningsplan ingediend. 
Het ontwerp Koninklijk Besluit en het onteigeningsplan heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2022 
t/m 20 april 2022. Er zijn op het ontwerp koninklijk besluit geen zienswijzen ingediend. Het Koninklijk 
Besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 6 oktober 2022. Hierna is de gemeente de gerechtelij-
ke onteigeningsprocedure opgestart om de laatste 2 panden te verkrijgen 
 

gaat hier om ca 40 bestaande woningen. Daarmee is duidelijk dat in de periode 2019-2022 het 
aantal woningen waar gewerkt wordt / gestudeerd wordt op sloop eind 2022 minder dan de in 
het Uitvoeringsplan 2019 – 2022 genoemde 300 woningen is.  

 
Sloop is voor NPRZ geen doel op zich, maar het realiseren van geschikte woningen en woonmi-
lieus voor middengroepen en sociale stijgers van Zuid is dat wel, net als afname van de selec-
tieve migratie van krachtige huishoudens het gebied uit veroorzaakt door de eenzijdige en 
kwalitatief verouderde weinig duurzame woningvoorraad. Daarvoor is in de beginjaren van 
NPRZ de inschatting gemaakt dat ca. 4000 particuliere woningen dienen te worden gesloopt. 
Sloop is daarmee met de wijziging van de plannen voor de Fazantstraat nog altijd een van de 
meest geschikte opties voor het realiseren van deze doelstellingen, ook omdat vanwege de 
kosten van verduurzaming het behoud van panden minder aantrekkelijk wordt.  

 
Beschikbaarheid geschikte woningen 
De in eerdere voortgangsrapportages geuite zorgpunten rondom prijsklasse en woning typolo-
gieën zijn (zie onder) nog altijd actueel.    

  
“Het NPRZ heeft mede naar aanleiding van de motie Slim Bouwen uit 2019 van de gemeente-
raad richting de gemeente de zorg geuit dat het aandeel grondgebonden woningen dat wordt 
geprogrammeerd in deze aanpak te ver terugloopt ten opzichte van vorige uitvoeringsplanpe-
riodes. De keuze van het type nieuw te bouwen woning is sterk locatieafhankelijk. Op sommi-
ge plekken is verdichten een goede keuze.  Er is echter in de volgebouwde focuswijken ook 
behoefte aan verdunnen en het creëren van nieuwe, nog zeldzame, woonmilieus met luwe 
binnengebieden. Het type woningen wordt gevolgd in de jaarlijkse monitor. Tevens wordt 
jaarlijks bekeken of sociale stijgers nog voldoende terecht komen in de nieuwbouwwoningen 
die worden gerealiseerd op Zuid. 

 
Daarnaast is een algeheel risico voor de nieuwbouw in de grondige aanpak van de particuliere 
voorraad de betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woningvoorraad voor sociale stijgers en 
andere middenklasse. Of er nu appartementen of eengezinswoningen worden gerealiseerd; 
middenklasse woningen dreigen te duur te worden voor de middenklasse. Uit onderzoeken 
weten we dat de inkomens van sociale stijgers op Rotterdam Zuid lager zijn dan sociale stij-
gers elders in de stad. Prijsklasse van woningen is daarom belangrijk. “ 

 Grondige aanpak van de particu-
liere voorraad samenvoegen   
en vernieuwbouw vanaf 2019  
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 
 
 

In deze uitvoeringsplanperiode worden 1000 woningen   
samengevoegd en 100 woningen door middel van ver- 
nieuwbouw verbeterd    

 A. Subsidieregeling eigenaar-bewoners voor samenvoeging of vergroting van hun woning tot 
>85m2 resp >75 m2.    
Totaal 46 subsidieaanvragen in 2020 (147 sinds de start van de subsidie); Eind 2022 is het saldo van 
vastgestelde subsidies voor samenvoegen en vergroten gegroeid tot 99 cases. Het samenvoegen van 
woningen, en ook het vergroten van de eigen woning, is een intensief en ingewikkeld en langdurig 
proces waar ook de VvE een juridisch complexe rol in speelt. Subsidietrajecten duren daarom enige 
tijd. Er wordt steeds meer geopteerd voor vergroten van woningen door middel van uitbouw of 
optoppen dan voor samenvoegen. Redenen hiervoor zijn blijvend stijgende woningprijzen en bouw-
kostenstijging  

 
B. Marktinitiatieven   
1. Getekende SOK met projectontwikkelaar Steenvlinder. Voor 2 blokken in de Frans Bekkerstraat 

(Oud-Charlois). In totaal 76 woningen. De gemeente heeft in 2021 besloten tot voorlopige vesti-
ging wvg, welke inmiddels is omgezet in een formele Wvg.  
 

2. Stichting wijkverbetering Rotterdam Zuid. Initiatief van de Brink Groep.  In de gesloten overeen-
komst is een doelstelling van ca. 200 op te pakken woningen geformuleerd. SWRZ heeft eind 
2020 een eerste pakket met 23 woningen aangekocht van de gemeente Rotterdam, (die dit 
heeft verworven van een belegger) slechte en deels verhuurde woningen. In 2021 is een 2e pak-
ket van 9 woningen aangekocht van de gemeente Rotterdam. Deze woningen worden vooral in-
gezet om na een opknapbeurt in te zetten voor herhuisvesting van bewoners uit 1e pakket. Ook 
hier speelt prijsstijging van woningprijzen en bouwkosten een rol. Onderzocht wordt wat ervoor 
nodig is en wat het kost om plannen te realiseren en tot welke aanpassingen deze leiden van de 
business case Eind 2022 is SWRZ gestart met de aanpak/verduurzaming van de eerste woningen 
welke in Q1 2023 worden opgeleverd.  

3. Woningcorporatie Woonbron Eilandenbuurt;   
Afspraak gemeente en Woonbron: Uit de bespaarde middelen van de voor het NPRZ ingerichte 
aftrek verhuurderheffing investeert Woonbron 3 miljoen onrendabel in verwerving, beheer en 
samenvoegen; 99 te verwerven woningen. Start project was maart 2019. 
Woonbron koopt aan van particulieren en koopt MGE verkochte woningen terug. Begin 2021 is 
de gemeenteraad akkoord gegaan met het vestigen van de wvg. Er zijn ca. 34 particuliere wo-
ningen verkocht middels de wvg en ca. 55 teruggekocht van MGE-eigenaren. Woonbron heeft 
een architect opdracht gegeven om een plan uit te werken voor enkele naast elkaar gelegen 
woningen. Woonbron heeft aangekaart aan te lopen tegen overschrijving van de afgesproken 
onrendabele top gezien de gestegen bouwkosten.   

4. Tarwewijk, Mijnkint 4+5: Ook hier wordt de gevolgen van hogere huizenprijzen en bouwkosten 
nader bestudeerd. De betrokken marktpartij heeft aangegeven dat zij deze stijging moeilijk kun-
nen opvangen; er zijn 4 woningen vergroot/samengevoegd en 6 woningen verbeterd. De SOK 

Het samenvoegprogramma bevat meerdere maatregelen en de inzet van instrumenten die 
veelal nog onbeproefd zijn en daarom een mate van onzekerheid met zich meedragen. De 
gemiddelde doorlooptijd van een samenvoegproject zal 7 jaar zijn. Dat is de periode die nodig 
is om voldoende woningen minnelijk te verwerven om 60% van de woningen samen te voegen. 

 
Daar waar de uitvoering is gestart is het tempo van verwervingen wisselend, ca. 150 woningen 
en 53 winkels zijn verworven (en daarnaast 100 subsidieaanvragen voor vergroten en samen-
voegen). In sommige projecten, zoals de Boulevard Zuid en op de van Swietenlaan- Goeree-
sestraat (Swiego) gaat het heel goed met het tempo, andere projecten hebben een magerder 
resultaat. Een intensief contact met eigenaren blijkt een belangrijke voorwaarde voor resulta-
ten bij verwerven, daarnaast zijn er in sommige projecten portefeuilles van particuliere ver-
huurders overgenomen waardoor in een keer een groter aantal woningen kon worden verwor-
ven. De marktsituatie speelt momenteel een grote rol hierin. Veel eigenaren werden door 
beleggers benaderd om (zonder voorbehoud financiering) de woning aan te kopen. In de twee-
de helft van 2022 is een kentering in de markt zichtbaar door de stijgende hypotheekrente en 
onzekerheid door inflatie en de oorlog in de Oekraïne.  Voor een aantal projecten is een wet 
voorkeursrecht gemeente (WVG) gevestigd om woningen te verwerven en grip te krijgen in de 
betreffende projectgebieden. Door de gewijzigde marktsituatie en invoering van de opkoopbe-
scherming is voornamelijk in de tweede helft van 2022 meer bereidheid ontstaan om de wo-
ning aan de gemeente te verkopen.  De gemeente tracht ook het minnelijk contact te hou-
den. Het persoonlijk contact is enorm van belang om draagvlak te genereren voor deze opgave. 
Te meer aangezien de instemming van de vve is vereist om woningen samen te voegen. Der-
halve is de ambitie om een groot deel van de huidige koers aan te houden. De stichting wijk-
verbetering Rotterdam Zuid (SWRZ). heeft totaal 33 woningen verworven waarvan een groot 
deel (32) van de gemeente. SWRZ heeft moeite om zelf woningen te verwerven en te financie-
ren. Er wordt bekeken of de gemeente hierin hulp kan bieden. Tevens speelt verduurzaming 
een grotere rol waardoor de aanpak van de woningen (kosten)intensiever is. Het eerder totaal 
aan te pakken woningen door SWRZ, waar eerst alleen sprake was van samenvoegen of vergro-
ten, zal in overleg worden bijgesteld. Er zal naar verwachting een kleiner aantal woningen 
worden aangepakt maar deze worden wel gelijk verduurzaamd. 

 
 
De voorbereidingsfase van nieuwe samenvoegprojecten is intensief. Door middel van acu-
punctuur wordt geïnventariseerd op welke locaties de meest optimale inzet kan plaatsvin-
den. De verwachting dat binnen de beschikbare regiodealmiddelen in totaal 900 woningen 
worden samengevoegd. Dat is 200 minder dan de oorspronkelijke ambitie uit de regiodeal, 
waar ook is opgenomen dat het precieze aantal dat kan worden gerealiseerd afhankelijk is 
van marktontwikkelingen.  

 
Gemeente, Rijksoverheid, 
Woningcorporaties, Particu-
liere woningeigenaren, 
marktpartijen   
 

 



 

23 

kleur 2021 Naam Interventie 
Kleur 2022 

Korte omschrijving Interventie 
 

Kwantitatieve voortgang (OUTPUT) Kwalitatieve Voortgang Initiatiefnemer  

 
met de marktpartij is ontbonden. 

 
C.  Projectmatig Transformeren, vergroten en samenvoegen door de gemeente 
1. Van Swieten-, Goereesestraat; ambitie 92 samenvoegingen/vergrotingen in het blok; inmiddels 

zijn ruim 56 woningen aangekocht.  De eerste uitbouwen en dakopbouwen zijn gerealiseerd. 
Ook zijn de samengevoegde modelwoningen gerealiseerd en gebruikt voor voorlichting en sti-
mulans van de bewoners van het blok.   

2. Fazantstraat e.o. De gemeenteraad heeft 17 december 2020 een aangepast besluit genomen 
voor de combinatieaanpak van de Fazantstraat. De kern van de opdracht van de Raad voor het 
vervolg: “Kwaliteitsslag ja; WVG ja, mits niet gebruikt om woningen te slopen; en samen met de 
bewoners kijken welke verbetermogelijkheden er zijn in de straat en op de plek van de school. 
De doelstellingen uit het Werkprogramma NPRZ-Wonen2019-2020 blijven onverminderd van 
kracht.” De gemeente heeft in 2021 en 2022 op verschillende manieren met de bewoners gesp-
roken; via een bewonersgroep, enquête en diverse activiteiten.  Op basis van de uitkomsten van 
die gesprekken zijn verschillende varianten voor de aanpak ontwikkeld. In 2023 wordt de defini-
tieve keuze voor de vervolg aanpak gemaakt. Eén van de blokken in de Fazantstraat zal onder 
regie van Woonbron waar deze corporatie al bezit heeft worden aangepakt. In de Fazantstraat 
zijn inmiddels 81 woningen aangekocht die tijdelijk worden verhuurd,  

3. Boulevard Zuid: ambitie 50 panden verwervingen t.b.v. samenvoegen. Reeds 54 winkels en 88 
woningen verworven. Eerste opzet voor transformatie en samenvoegen in uitvoering. 

4. In Oud Carnisse( gebied Carnisselaan en Ebenhaezerstraat) is door de gemeenteraad een wvg 
gevestigd voor een 1e fase van het project met als doel beneden-boven woningen samen te 
voegen tot eengezinswoningen en drie labelstappen te maken. Veel eigenaar-bewoners hebben 
in het verleden de woning al samengevoegd en vallen buiten de wvg. Steigers op Zuid wordt in 
2023 uitgerold voor aanpak verduurzaming en achterstallig onderhoud in Oud Carnisse. 

5. In 2022 is project Utrechtsestraat gestart en WVG gevestigd voor samenvoegen beneden-
bovenwoningen tot eengezinswoningen.  

 
 
 
 
   

 Aanpak Carnisse Eiland 
 
Heette in 2019: aanpak Vogelbuurt 
 

Samenwerking gemeente en marktpartijen aan  
 
Carnisse-eiland* 
Heette in 2019: samenwerking 5 grote marktpartijen aan 
de   
Vogelbuurt 

In 2022 zijn de volgende producten opgeleverd: 
- Grex in uitvoering 
- Stedenbouwkundig plan  
- Beeldkwaliteitsplan  
- Ontwerpbestemmingsplan 
Op 24 feb 2022 heeft de gemeenteraad een startbesluit genomen voor de herontwikkeling van 
Carnisse Eiland. Dit betekent dat het project zich in de voorbereiding van uitvoeringsfase bevindt 
Het voorziene nieuwe woonprogramma bestaat uit 502 woningen waarvan:  
- 39% in het sociale segment (zorgwoningen en woningen Woonbron) 
- 33% in het middensegment  
- 25% in het hoger segment  
- 3% in het topsegment 
In de indicatieve verkaveling zijn dit 167 eengezinswoningen, 29 maisonnettes, 146 appartementen 
en 160 zorgeenheden 

 
Het programma is inmiddels iets aangepast. Er komen ca. 550 woningen.  Aanpassingen in aantallen 
en netto contante waarde zullen middels een herzieningsbesluit worden voorgelegd aan het colle-
ge/gemeenteraad.  

 
In 2023 wordt verder gewerkt aan de volgende producten: 

- Herziening GREX 
- Bestemmingsplan (ter inzage)  
- Samenwerkingsovereenkomst  
- Schetsontwerp buitenruimte 
- Programma van Eisen  
- VO Inrichtingsplan  

- VO en DO van 4 bouwkavels  

 In 2018 boden 5 grote marktpartijen aan dat zij een bijdrage wilden leveren aan de   grondige 
aanpak van de particuliere voorraad in Rotterdam Zuid. Zij hebben toen een intensieve studie 
uitgevoerd naar hun bijdrage daarin en een propositie voorbereid. Medio 2019 bleek er geen 
overeenstemming mogelijk over de propositie van het consortium voor de aanpak van de 
Vogelbuurt. Er bleken onvoldoende verwervingsmogelijkheden en te veel interne rendements- 
en integriteitseisen voor marktpartijen om rendabel particuliere woningen te herstructureren. 
Gemeente en consortium hebben in 2020 afgesproken dat partijen aan de slag gaat met de 
ontwikkeling van Carnisse-eiland en de gemeente een voorstel ontwikkelt voor rest van de 
Vogelbuurt. 

 
In 2020 heeft het Rijk in het kader van de woningbouwimpuls aan de gemeente een bedrag van 
25 miljoen euro toegekend voor de gebiedsontwikkeling Noordrand van het Zuiderpark, waar 
Carnisse-eiland onderdeel van uitmaakt. De gemeente zet daartegenover een cofinanciering 
van eveneens 25 miljoen euro. 

 
De samenwerking met het consortium van marktpartijen (is vanaf 2021) een nieuwe fase 
ingegaan. Gemeente en consortium hebben afgesproken om hun publieke private samen-
werking in een bouwclaimmodel incl. gemeentelijke grondexploitatie te gieten. Dit zorgt voor 
commitment en financiële risicoverdeling bij partijen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
een intentieovereenkomst en een samenwerkingsovereenkomst met het consortium.  
In 2022 is de GREX in uitvoering genomen en zijn de procedures + onderzoeken uitgevoerd 
om het projectbestemmingsplan op te stellen. Het ontwerp hiervan is inmiddels gereed.  
Optimalisaties in ontwerpen en marktomstandigheden hebben er inmiddels voor gezorgd dat 
het voorgenomen programma is toegenomen (van 502 naar ca. 550 woningen). Hiervan nog 
steeds ruim 65% betaalbaar. Op 2 kavels zijn, als gevolg van de marktomstandigheden (hoge 
bouwkosten i.c.m. rendementseisen van beleggers), financiële risico’s ontstaan. De haalbaar-
heid van het huidige plan staat hiermee onder druk waardoor er 1) nog geen SOK is getekend 
en 2) het bestemmingsplan nog niet ter inzage is gegaan.  
Momenteel wordt gewerkt aan de financiële haalbaarheid van het plan resulterend in een 
ondertekende SOK.  

Gemeente, woningcorpo-
raties, Dura Vermeer, Era 
Contour, Heijmans, Am-
vest, Syntrus Achmea  

 Strategisch verwerven   
 
 

Verwerving ten behoeve van toekomstige aanpakken   Er is in 2022 voor 8,7 mln. aan vastgoed gekocht via strategisch verwerven ten behoeve van de 
grondige aanpak van de particuliere voorraad. Het gaat om 36 aankopen, waarvan het merendeel 
rond Fazantstraat/Korhaanstraat. Dat is exclusief de aankopen in het kader van de lopende grond-
exploitaties.  

 

Strategisch verwerven biedt de mogelijkheid om al voor er een Grex is geopend woningen 
aan te kopen en zo voor de aanpak al snel interessant bezit in handen te krijgen. Juist nu we 
ook vroegtijdig met bewoners in gesprek gaan helpt de mogelijkheid van strategisch verwer-
ven om eigenaren die al besluiten om hun bezit van de hand te doen ook een concreet 
aanbod te kunnen doen.  

Gemeente    

 Financiering grondige aanpak 
particuliere voorraad na 2022   
 

Voor de realisatie van de ambitie van de grondige aanpak 
van de particuliere voorraad is financiële dekking nodig 
vanaf 2022.      

Het NPRZ ziet sinds de start van het programma mede vanuit het advies van Deetman en Mans de 
rijksoverheid, de corporatiesector en de gemeente als belangrijkste financiers voor deze opgave, die 
relatief grote onrendabele toppen kent, maar anderzijds een essentieel onderdeel is van het totale 
NPRZ, dat een positieve MKBA kent.    

 
Voor de pijler Wonen zijn de Regio Deal, het Volkshuisvestingsfonds en de Woningbouwimpuls, de 
belangrijkste financieringsbronnen bij het Rijk. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de 
kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die 
een extra impuls goed kunnen gebruiken. Het Volkshuisvestingfonds richt zich op ondersteuning van 

 Gemeente, Rijksoverheid, 
Woningcorporaties,   
Particuliere woningeigena-
ren,  marktpartijen   
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projecten in de particuliere voorraad in kwetsbare gebieden die via kwaliteitsverbetering en trans-
formatie significant bijdragen aan verbetering van leefbaarheid van wijken. De Woningbouwimpuls 
richt zich op het stimuleren van de bouw van betaalbare woningen voor starters of mensen met een 
laag of midden inkomen. 
 
In november 2022 is een aanvraag gedaan voor een nieuwe Regio Deal bij het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat gaat om maximaal 40 miljoen euro voor de periode 
2023 – 2026. Het kabinet heeft daarover in het eerste kwartaal van 2023 positief besloten voor 30 
miljoen euro. Momenteel lopen gesprekken tussen de gemeente en het Rijk over voorwaarden en 
besteding van deze middelen en een meer precieze toekenning aan de verschillende pijlers. In 2022 
was het Volkshuisvestingsfonds niet geopend. De Woningbouwimpuls wel, maar daarvoor is in de 
betreffende 4e tranche vanuit Rotterdam geen project op Zuid ingediend, aangezien er geen project 
was dat op dat moment aan de voorwaarden voldeed. 
 
Financiering vanuit de corporaties 
Corporaties kunnen binnen de grenzen van de Woningwet bijdragen aan wijkherstructurering, inclu-
sief het opkopen van particulier bezit en het vergroten van de diversiteit aan woningtypen in een wijk. 
Dat blijkt uit de uitspraak van minister Ollongren (BZK)/De adviescommissie Geschillen Woningwet in 
een geschil dat de gemeente Rotterdam aan haar heeft voorgelegd. Corporaties, in dit geval Woon-
bron, kunnen echter niet worden gedwongen om investeringen onder elke conditie te doen als zij al 
voldoende investeren. In de huidige Woningwet is volgens de commissie in dat geval geen mogelijk-
heid voor een gemeente om een corporatie te dwingen.   
 
De verwachting was dat de corporaties met de afschaffing van de Verhuurderheffing nieuwe moge-
lijkheden zouden krijgen voor het financieren van de NPRZ opgave. In 2022 is door de corporaties, 
gemeente en het programmabureau binnen de pijler Wonen gestart met het in beeld brengen van 
een totaalbeeld van opgaven, beschikbare middelen en tekorten van corporaties, mede nav de aan-
beveling uit de Midterm review om een doorbraak te bewerkstelligen op dit gebied 
 
Financiering vanuit gemeentemiddelen  
Vanuit gemeente is in het coalitieakkoord Eén Stad 80 miljoen reeds gereserveerd voor de pijler 
Wonen (onder voorwaarde van cofinanciering door het rijk). Een deel van de middelen zal zoals 
gebruikelijk ook worden ingezet voor investeringen in de verbetering van woonmilieus, buitenruimte, 
mobiliteit/parkeren en de winkelstratenaanpak. 

 VERBETERING EN TRANSFORMA-
TIE CORPORATIEWONINGEN 

    

 Verbetering van 12.000 corpora-
tiewoningen in de looptijd van 
NPRZ, waarvan 4.200 in deze 
uitvoeringsplanperiode   
 
 

Komende periode renoveren of (her)bouwen de 
corporaties 4.200 woningen in Rotterdam Zuid.   

In 2022 zijn in totaal 857 woningen aangepakt, 258 sloop-nieuwbouw en 599 renovaties. Daarmee 
komen we eind 2022 uit op 4.801 gestarte eenheden, dit is 114% van de totale afgesproken 4.200 
eenheden en zijn we dus boven de doelstelling uitgekomen. Bij nieuwbouw is de overscore +109 
(10%) en bij renovatie is +492 (16%) 
Zie onder de aantallen uitgewerkt in een overzicht per project, wijk en aantallen:  

• De Nieuwe Wielewaal fase 3, wielewaal, 77   

• Papendrecht/Halsteren fase 2, Pendrecht, 43  

• Zinkerblok, Feijenoord, 32  

• Smeetsland app en egw, Lombardijen, 50 

• Toermalijn/ Wildenburg, Zuidwijk, 110   

• Tweebos Nieuwbouw blok S, Afrikaanderwijk, 137  

• Sint Janshaven fase 2, Oud- Charlois, 200  

•    Fase 2 - 3 (Voorde Midden), Vreewijk , 42 

•    Fase 2 - 3 (Voorde Midden - monumenten), Vreewijk, 4 

•    Fase 2 - 4 (Voorde Zuid), Vreewijk, 44 

•    Fase 2 - 5 (Lede Zuid), Vreewijk, 43 

•    Fase 3 - 2 (Rozegaard Zuid), Vreewijk, 42 

•    Fase 3 - 4 (Wilgeweerd Noord), Vreewijk 35 

•    Fase 3 - 4 (Wilgeweerd Noord), Vreewijk, 32 

•    Fase 3 - 9 (Meiland Zuid), Vreewijk, 35 

• Hoge Kampen, Zuidwijk, 360  

• Beverwaard APP Twinckel/Genhoeserf eo. VVE088, beverwaard, 44 

• Beverwaard EGW Genhoeserf eo., beverwaard,  

• De Kreek – Corridorflat, IJsselmonde, 276 

• EGW Cannenburghsingel e.o., nu VVE065 Entreegebied, Beverwaard, 26 

• Schuilburg, IJsselmonde, 92  
Opgeleverd: 

• Tweebos renovatie Schoolblok is december 2021/ januari 2022 opgeleverd, 64 vhe; 

• Tweebos renovatie Martinus Steijn, idem, 26 vhe. 

• Tweebos Riebeekblok 11 woningen december 2022 

• Tweebos sloop 524 vhe en 18 n/z woningen, september 2022 opgeleverd 
  

Start uitvoering: 

• Patrimonium’s Hof renovatie en transformatie 88 vhe, oktober 2022 gestart 

De aanpak van de corporatievoorraad als onderdeel van NPRZ Wonen kent twee hoofddoe-
len:  
 
Investering in 12.000 woningen om de kwaliteit van de corporatievoorraad te verbeteren en 
bijdrage in de portefeuillestrategie van corporaties om te zorgen dat de balans tussen de 
prijssegmenten in de wijken op Zuid beter wordt (zie hiervoor de volgende rij in dit docu-
ment).  
 
Voor de periode 2019-2022 is de kwantitatieve afspraak nieuwbouw van 1.100 woningen 
(voornamelijk herstructureringslocaties) en 3.100 renovaties van woningen (met een minimaal 
investeringsbedrag van 37.500 euro). Van deze woningen liggen er 1.200 in de focuswijken.  
 
 
 
 

 

Woningcorporaties, ge-
meente  (prestatieafspra-
ken  onderdeel NPRZ)   
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• Pretoria Pleinzicht renovatie 60 vhe, en Transvaal renovatie 82 vhe gestart maart 2022 

• Tweebos Riebeekblok 11 woningen gestart februari 2022 

 Verminderen disbalans in de wijken 
   

In Rotterdam Zuid en ook in de focuswijken zal het 
aandeel middelduur en duur segment stijgen in zowel de 
particuliere als de corporatievoorraad     

De afspraken over het verbeteren van de disbalans in wijken worden periodiek gemonitord. In 2022 
heeft geen monitoring plaatsgevonden. Deze volgt pas weer 2e helft 2023. Wel is uit algemene 
woningmarktcijfers bekend dat ook op Zuid de WOZ waardes zijn gestegen. Hierdoor zijn de wijken 
puur kijkend naar prijssegmenten gedifferentieerder geworden. Daarnaast draagt ook de nieuw-
bouw in de gebiedsontwikkelingen en kleinere projecten bij aan differentiatie verspreid over het 
NPRZ gebied.    

 
 

 

 

Uitdaging vormt het feit dat de stijging van de WOZ-waardes vaak vooral het gevolg is van de 
autonomen woningmarktontwikkeling op he t gebied van particulier verhuren en meestal niet 
gepaard gaat met een betere woningkwaliteit incl differentiatie van de woningvoorraad.  
 
Deze cijfers zullen inzicht geven in hoeverre prijsontwikkeling, nieuwbouw en fysieke aanpak 
bijdragen aan de beoogde ontwikkeling van de wijken of dat bijsturing nodig is. 
De gebiedsatlas 2.0 is medio 2020 vastgesteld. Deze heeft hetzelfde startjaar, namelijk 2017. 
Hierin wordt zowel de koers uit de eerdere gebiedsatlas vastgehouden als een extra koers 
uitgezet voor het middensegment.  Voor de focuswijken Bloemhof, Hillesluis, Tarwewijk, Car-
nisse en Feijenoord geldt een ontwikkeling van de balans van sociaal basis naar 55-70% (2017 
nog 70-100%), voor de Afrikaanderwijk naar 30-55%. 

Gemeente, woningcorpo-
raties   

 Bredere inzet van de corporaties op 
het verbeteren van de  leefbaar-
heid van de wijk   
 

De corporaties zetten zich in voor de leefbaarheid in 
de woonomgeving waar zij woningbezit hebben.    

Havensteder 

• (Lange termijn) perspectief Vreewijk: we werken aan het verbeteren van de fysieke omgeving 
van de Landbouwbuurt. Daar werken we aan sloop nieuwbouw op de Veldstraat, panden aan de 
Dortsestraatweg en Sikkelstraat. Dit in het kader van de opkoop van particuliere voorraad. Door 
deze panden aan te pakken zorgen we ook voor een prettiger straatbeeld, wat weer de leef-
baarheid ten goede komt. Ook kijken we naar de invulling van het vastgoed, hoe dat kan bijdra-
gen aan de leefbaarheid. De wijk kent verschillende opgaves, waaronder het toevoegen voor 
woningen voor 55+ en andere doelgroepen, werken aan goede voorzieningen. 

• (Lange termijn) perspectief Lombardijen: De gemeente, Havensteder en Synchroon hebben voor 
Lombardijen een gezamenlijk integraal ontwikkelperspectief gemaakt met aandacht voor vraag-
stukken op het terrein van wonen, werken, scholing, meedoen, welzijn en klimaatadaptatie. Bij-
voorbeeld of in deze wijk op termijn meer differentiatie in woningvoorraad mogelijk is. Maar, 
ook welke sociaaleconomische aanpak nodig is om op korte- en middellange termijn de sociale 
problematiek en werkgelegenheidsproblemen te verhelpen. Er wordt nu gewerkt aan een uit-
werking op buurtniveau (Homerusbuurt en Molierebuurt) en de uitwerking van de eerste fysieke 
kansen (Kop van Homerus, Complex 206). Er is in het Actieplan Lombardijen en de pilot Veer-
krachtige Wijken ook een link met de Ontwikkelvisie en kansenkaart gelegd. 

 
HEF wonen 

• Buurtkamers Vestia ondersteunde op verschillende manieren in een aantal wijken buurtkamers 
en –groepen. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn ’t Ootje in Charlois en Dames van Nu in 
Hoogvliet. Bewonersorganisatie Zuidwijk stopte begin 2021. Vestia nam deze locatie over en 
richtte deze in als wijkkantoor om dichtbij huurders in Zuidwijk te zijn. Vanuit het wijkkantoor 
bieden we onze dienstverlening aan in Zuidwijk, waar diverse projecten spelen (renovatie, soci-
aal en beheer). 

• Aanpak Woonfraude. We hebben veel werk gemaakt van het bestrijden van Woonfraude: het 
oppakken van meldingen, samenwerkingen aangaan en het alert maken van interne afdelingen 
en externe partners op signalen van Woonfraude. In 2023 zullen we weer deelnemen aan Inten-
sief Beheer Bloemhof, om Woonfraude ook proactief te gaan opsporen. 

• Intensief beheer Zuidwijk De intensief beheer aanpak Zuidwijk richt zich met name op de Hor-
sten. Veiligheid, schoon/heel en sociale problematiek overlappen en versterken elkaar in deze 
buurt. Er zijn vier ‘sporen’ uitgewerkt en hieraan zijn acties verbonden. De vier sporen richten 
zich op woonoverlast, zichtbaarheid in de wijk, overlast/sociale problematiek en wetgeving. Re-
sultaten zijn o.a. enkele burgemeester sluitingen vanwege structurele overlast en criminele acti-
viteiten, meer afstemming rondom de plaatsing van bijzondere doelgroepen en aanpak van rat-
tenoverlast. Met de gemeente wordt afgestemd in hoeverre en op welke wijze de openbare 
ruimte bij de Horsten aangepakt kan worden. 

• In de Kampen is ingezet op een combinatie met een proactieve aanpak van onveiligheid, woon-
overlast en woonfraude. Er is in 2022 ook onderzocht hoe de instroom van nieuwe inwoners 
meer kan worden beïnvloed dan voorheen. Daarvoor ligt nu een plan klaar voor de logeerwo-
ningen die vanuit het investeringsproject nu weer op de markt komen. 

• In Zuidwijk zijn we bij 2 complexen huis-aan-huis langs de deuren gegaan om inspectie te doen 
op schimmelproblematiek en meteen achter de voordeur te komen en gesprekken met huurders 
aan te gaan. 

• Leefbaarheid De servicedienst van Vestia is ingezet op schilderacties in diverse algemene ruim-
ten en bergingsgangen. Dit heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en veiligheidsbeleving in deze 
complexen. Sindsdien houden huurders zelf deze ruimten ook netter. 

• In de Peperklip is samen met bewoners de langste geveltuin van Nederland aangelegd en on-
derhoud uitgevoerd aan de tuinen. Daar is ook het hang- en sluitwerk versterkt zodat de deuren 
niet open blijven staan en is het veiligheidsgevoel in de bergingsgangen verbeterd, met een coa-
ting op de vloeren die beter schoon te houden is, met fellere ledverlichting en schilderwerk.   

• Ook is het 40-jarig feest van de Peperklip en een filmavond op het binnenterrein benut om de 
bewoners participatie in het complex te versterken. 

• Met bewoners en jongeren uit de wijk zijn tuinen in de Afrikaanderwijk opgeknapt dmv een 
zakgeldproject. 

• Met ondersteuning vanuit het Veiligheidsfonds van de gemeente zijn veiligheidsmaatregelen in 
verschillende complexen getroffen zoals het vervangen van hang- en sluitwerk, aanbrengen van 

Het overzicht in de kolom hier links is niet uitputtend, maar geeft wel een beeld van de inten-
sieve inzet op het gebied van leefbaarheid van de corporaties in Zuid. Deels is dit extra, deels is 
dit inzet die corporaties ook in wijken buiten NPRZ-gebied plegen, zoals de inzet van wijkmees-
ters of buurtmeesters. Deels betreft het specifieke inzet m.b.v. aftrek op de verhuurderheffing 
t.b.v. andere NPRZ opgaven, zoals het strategisch inkopen in VvE’s van Woonbron in Carnisse,  

 
 

 
 

 

Woningcorporaties, 
Gemeente (prestatieaf-
spraken)   
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veiligheidstrips en overklimbeveiliging. Daarnaast is in algemene ruimten van een aantal woon-
gebouwen camerabewaking aangebracht of vernieuwd om overlast en onveiligheid tegen te 
gaan. 

• Renovatie en gebiedsontwikkeling Bij alle investeringsprojecten gaat Vestia met de bewoners in 
gesprek. Er wordt een medewerker voor vrijgemaakt om bewoners tijdens het hele proces te 
begeleiden. Van de eerste informatiebijeenkomst, het vormen van een klankbordgroep, het sa-
men opstellen van een Sociaal plan, tot en met het eventueel verhuizen naar een ande-
re/tijdelijke woning of verblijf in een logeerwoning tot en met de nazorg na afloop van een pro-
ject, hebben de bewoners 1 aanspreekpunt 

• In Zuidwijk en Hoogvliet is actief gewerkt aan het versterken van het netwerk. Daarnaast zijn in 
beide wijken muurschilderingen gemaakt door lokale artiesten of met lokale helden afgebeeld, 
om het onderlinge gesprek tussen bewoners te bevorderen. 

 
Woonstad 

• Inzet buurt/huismeesters, waaronder 10 fte in de focuswijken Feijenoord, Bloemhof, Tarwewijk, 
Hillesluis, Carnisse en Oud-Charlois 

• Bloemhof, Hillesluis en Tarwewijk: instroom en intensief beheer: 
Per 1 januari 2022 is de samenwerking gemeente, politie en Woonstad Rotterdam van Bloemhof 
en Hillesluis uitgebreid naar de Tarwewijk. In Bloemhof en Hillesluis is er op 1 april 2022 een 
einde gekomen aan de mogelijkheid om artikel 9 van de WBMGP toe te passen. Sinds de onder-
tekening van het convenant in september 2016 zijn 1477 woningen met voorrang toegewezen 
aan woningzoekenden met een maatschappelijk beroep, werk, vrijwilligerswerk of studie. In 
2022 zijn in Bloemhof en Hillesluis (tot 1 april) 72 woningen op deze manier toegewezen. Van 
deze huurders heeft 72% inkomen uit werk, 14% vrijwilligerswerk en 14% een uitkering (AOW). 
Sinds september 2021 kan er in de Tarwewijk middels artikel 9 van de WBMGP voorrang gege-
ven worden bij de toewijzing van woningen. In 2022 zijn er 61 woningen op deze manier toege-
wezen. Hiervan heeft 92% inkomen uit werk. 

• Bewonersinitiatieven 
In 2022 zijn er 25 aanvragen voor bewonersinitiatieven goedgekeurd en financieel ondersteund. 
Al deze initiatieven zijn gericht op de leefbaarheid van de wijk en/of sociale verbinding van be-
woners. 

• Maatschappelijke Onroerend Goed 
Woonstad Rotterdam ondersteunt maatschappelijke initiatieven of ondernemers om de leef-
baarheid in de wijk te verbeteren en sociale programma’s op te zetten. Door middel van een 
korting op de huurprijs van een bedrijfsruimte worden deze initiatieven in staat gesteld zich in 
de wijk te vestigen en zich te richten op de leefbaarheid en het leven van bewoners in de buurt. 
In 2022 zijn er 10 initiatieven op deze manier ondersteund in de focuswijken. 

• Samenwerking met Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) 
In Bloemhof en Hillesluis werkt Woonstad Rotterdam samen met EMI van de Hogeschool Rot-
terdam waardoor gewerkt wordt aan vraagstukken gericht op een betere kwaliteit van leven bij 
bewoners in deze wijken. De studenten onderzoeken, experimenteren en voeren aanpakken uit 
gericht op onderwerpen als hittestress, aanpak binnenterrein, woonbeleving bewoners en ge-
meenschapszin. 

• Pleinenaanpak 
In Bloemhof en Hillesluis trekt Woonstad Rotterdam samen met gemeente en politie op om de 
overlast rondom pleinen beheersbaar te krijgen en bewoners te betrekken bij deze aanpak en 
het beheer ervan. 

• Samenwerking Albeda 
In samenwerking met het Albeda College werken studenten in een aantal woongebouwen in 
Pendrecht om de leefbaarheid te verbeteren. Samen met collega’s van Woonstad inventariseren 
ze de behoeften van bewoners en zetten activiteiten op gericht op ontmoeten, sociale binding 
en aanpakken van overlast. 

• Bouwcollege Wielewaal 
In de Wielewaal startte Woonstad Rotterdam samen met BPPD, Van Wijnen en Learn2Work het 
Wielewaal Bouwcollege. Dit is een mobiele leer-bouwplaats in de Wielewaal waarin onderwijs 
en bedrijfsleven samen leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden. Zij krijgen les 
in een school op de bouwplaats, in de werkomgeving. De lessen komen van docenten, maar ook 
van vakmensen uit de branche. Na hun vooropleiding kunnen leerlingen stage lopen bij deelne-
mende bedrijven op de bouwplaats in een leermeester-gezel constructie. Het Wielewaal Bouw-
college levert een vakgericht lesprogramma op maat gemaakt, samen met de werkgevers speci-
aal voor dit type jongeren. 

• Oud-Charlois Beheercoöperatie W1555 
Sinds 2021 neemt het initiatief W1555, een wooncoöperatie, in zelfbeheer van 45 woningen 5 
bedrijfsruimten de verhuur en een aantal beheertaken op zich. De initiatiefnemers van deze 
wooncoöperatie, met veelal creatieve beroepen, zetten zich al jarenlang in voor de leefbaarheid 
van Oud-Charlois. 

 
Woonbron 

• Inzet van wijkconciërge en projectleider sociaal voor intensief beheer leefbaarheid in Carnisse.   
Verbeteren van de sociale samenhang en vergroten veerkracht: Carnisse is een wijk met veel 
kansen, maar kent helaas ook de nodige problematiek. Onveiligheid, de hoge doorstroom in par-
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ticuliere voorraad heeft er voor gezorgd dat bewoners zich meer en meer terugtrekken en min-
der oog hebben voor elkaar en hun buurt. Door in eerste instantie samen met huurders diverse 
activiteiten te organiseren, leren bewoners elkaar beter kennen en zetten ze zich in voor een ge-
zelliger en leukere straat. Het einddoel is dat huurders zelf activiteiten bedenken en organise-
ren, waarbij wij hooguit een faciliterende rol hebben (financieel, spullen, netwerk ed). 
Middels onze aanpak vanuit “Veerkrachtige wijken’ hebben we inzicht wie onze huurders zijn, 
hoe zij het wonen in Carnisse ervaren, welke ideeën zijn hebben om de sociale samenhang en 
leefbaarheid te verbeteren en of zij hieraan een bijdrage willen leveren. De huurders zijn aange-
schreven voor een huisbezoek. Met het team hebben we maar liefst 100 huisbezoeken afgelegd. 
Het gaf ons een goed beeld wie onze huurders zijn, wat de opgave is en vormt de basis voor de 
verdere aanpak. Het leverde ook inzichten op voor ons eigen functioneren. 
5 thema’s die uit de interviews naar voren komen, worden samen met gemeente, Woonstad en 
Hoornbeeck college verder uitgewerkt. Het gaat om: Veiligheid&overlast; bekendheid verbete-
ren voorzieningen en activiteiten in de wijk; schoon, verbeteren sociale samenhang en armoe-
de(hoge energiekosten) 
Individueel: Hulpvragen huurders en woonfraude doorzetten naar netwerk-partners. Samen met 
bewoners activiteiten organiseren (nieuwjaarsbijeenkomst, Valentijn actie) en aanhaken op ver-
groeningsactiviteiten Buurtklimaatje.  
Wijk: Denktank huurders Carnisse is opgestart; samen met gemeente en andere partijen wijkbij-
eenkomsten organiseren (Help Carnisse de Winter door, Open Huis en de Carnisser Opruimdag) 

 SROI-woningcorporaties   Zie pijler werk   Zie pijler werk   Zie pijler werk    Woningcorporaties, 
 gemeente    

 VERDICHTING OP ZUID     

 Op Zuid vindt tussen 2018 en 
2030 per saldo verdichting 
plaats van ongeveer 8500 wo-
ningen, waardoor er in 2030 
ongeveer 103.350 woningen op   
Zuid staan.    
 
 

Op sommige locaties in de wijken vindt verdunning plaats.  
Netto is er echter sprake van verdichting op Zuid. Tussen 
2019 en 2022 wordt begonnen met de bouw van   
5.500 woningen. Dit betreft nieuwbouwlocaties, maar 
soms ook transformaties van gemeentelijk vastgoed 
tot woningen.   
 

 

Tot eind 2021 zijn er 3.681 woningen gestart met de bouw. In 2022 is de bouw gestart van 1416  
woningen. Dat betekent dat er in totaal 5.277 woningen zijn gestart met de bouw in de Uitvoerings-
planperiode 2019-2022.  
 
In 2022 is begonnen met de bouw van enkele grote projecten zoals de nieuwe woontoren op de 
Piekstraat, het project Waterside II in IJsselmonde, Koer en de Leeuwenkuil in Parkstad, Transformatie 
van de voormalige Schikkelschool  

Er zijn goede stappen gezet naar een meer gedifferentieerde woningvoorraad op Zuid.  
In Zuid is de ambitie om meer woningen toe te voegen in het middeldure en dure segment, om 
zo de eenzijdigheid van de woningvoorraad te doorbreken i.c.m. het realiseren van aantrekke-
lijke woonmilieus. De woningen die worden ontwikkeld dragen daarmee in sterke mate bij aan 
het vasthouden van bewoners op zuid en aan de doorstroming vanuit het sociale huursegment. 
Aandachtspunt is de realisatie van middeldure koop, deze categorie blijft achter in de produc-
tie. Met het Actieplan middenkoop zal in de komende jaren dit segment in de productie moe-
ten toenemen.  Daarnaast zijn er gebiedsontwikkelingen als Feyenoord City waar ook sociaal 
segment wordt toegevoegd, conform de Gebiedsatlas. 

 

 SOCIALE STIJGERS, OMGANG MET 
HUISVERSTING EN TE BEHUISVES-
TEN HUISHOUDENS  

    

 Er is woningvoorraad beschikbaar 
voor sociale stijgers   

Monitoring en instrumentarium met betrekking tot sociale 
stijgers wordt uitgebreid    

Onderzoek  
In 2021 is een aanvullende onderzoeksopdracht uitgezet bij Spring-Co en de Rebel Group, om de 
huidige en toekomstige (mis)match tussen vraag en aanbod door sociale stijgers, gezinnen en oude-
ren te duiden. Daarbij rekening houdend met demografische ontwikkelingen als de invloed van inves-
teringen in de pijlers school en werk op (toekomstige) woonwensen. Doel is om een breed scala aan 
instrumenten te beschrijven, waarmee de mismatch kan worden aangepakt. Niet alleen via nieuw-
bouw, maar ook in de bestaande woningvoorraad.  
   Hieruit kwamen de volgende conclusies naar voren: 
 
› De woningvoorraad is in 2030 nog ver van een match met gewenste wooncarrières; 
› Het stijgende onderwijsniveau zorgt voor een verschuiving in behoefte naar minder goedkope huur 
en meer (middel)dure huur en koop. Hiervoor is adaptief vermogen nodig, dat wil zeggen flexibiliteit 
in woonprogramma; 
› Het grootste knelpunt is betaalbare koop(onder de NHG-grens), appartementen en 
eengezinswoningen; 
› Er is een tekort aan gezinswoningen, huur én koop, in alle segmenten; 
› De doelgroepen die het meest in de knel komen zijn: de startende stijger, het stijgende gezin en 
gezin in sociale sector. Voor ouderenwoningen ligt er vooral een kwalitatieve uitdaging; 
› Tenslotte zijn kwalitatieve eisen aan woonomgeving medebepalend in het succesvol 
vasthouden.  
 
Voor de programmatische keuzes die worden gemaakt in de woningvoorraad op Zuid is dit onderzoek 
leidend. De conclusies geven de volgende vier focuspunten voor deze programmering: 
› De woonbehoefte van de huidige én toekomstige Zuiderling gedifferentieerd én verandert 
door de tijd: we zijn nog niet op koers voor 2030. Er is sneller aantrekkelijk aanbod nodig, 
inclusief veerkrachtige wijken; 
› De grootste uitdaging in het woningaanbod (in huidige markt) is betaalbare koop om 
gezinnen en startende stijgers vast te houden; 
› Er is een brede blik op instrumentarium nodig kiezen waar nieuwbouw op te richten en 
waar aanpak bestaande voorraad); 
› Nieuwbouw: ouderenwoningen voor alle segmenten, ook midden-topsegment betaalbaar met 
fonds); 
› Bestaande bouw: betaalbare koop en sociaal via doorstroming); 
› Naast focus sociale stijgers ook de ouderen in beeld als sleutelgroep in matchen woonbehoefte en 
spil in doorstroming. 
 

In de periode 2010-2019 heeft in absolute zin een toename van middengroepen in Rotterdam 
Zuid plaatsgevonden. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Gijs Custers van de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam dat in opdracht van NPRZ is uitgevoerd in samenwerking met Kenniswerk-
plaats Leefbare Wijken. Wel is het aandeel middengroepen in de rest van Rotterdam sterker 
gestegen dan op Zuid. De zgn. opkomende middengroep steeg sneller op Zuid dan in de rest 
van de stad. De zgn. culturele middengroep steeg juist harder in de rest van de stad.  Het 
aandeel zgn. stabiele middengroepen daalde op Zuid harder dan in de rest van de stad.  In Zuid 
steeg daarnaast het aandeel precariaat sterker dan in de rest van Rotterdam. 
 
Met ingang van 2021 brengt OBI elk jaar een beknopte rapportage uit over selectieve migra-
tie en de herkomst van de eerste bewoners in opgeleverde (ver)nieuwbouwwoningen. Uit 
de monitoring die OBI uitvoert naar stijgers, verhuisbewegingen en nieuwbouw op zuid blijkt 
in alle projecten een meerderheid van de nieuwe bewoners uit Zuid komt. Variërend van 
53% tot 77%. Uit de rapportage uitgebracht in 2022 blijkt voor Zuid als geheel dat het aan-
deel Zuiderlingen in nieuwbouw projecten in 2021 beduidend lager is (39%) dan in eerdere 
jaren (rond de 58%). Dat is met het oog op het behouden van Zuiderlingen ongunstig. Het is 
wel belangrijk om hier te vermelden dat de samenstelling  van de (ver)nieuwbouwprojecten 
(naar woningtype, woningbezit en locatie) per periode sterk verschilt. Zo bestaat in 2021 
relatief veel nieuwbouw uit duurdere appartementen op Katendrecht, voor de gemiddelde 
Zuiderling veelal minder betaalbaar bezit, terwijl in andere jaren de nieuwbouw in andere 
gebieden van Zuid plaatsvond in een meer divers programma. De resultaten voor het jaar 
2022 komen in Q3 van 2023 beschikbaar. 
 
De noodzaak om (nieuwe) gemeentelijke en rijks-instrumenten in te zetten, om sociale 
stijgers uit Zuid toegang te laten houden tot de woningvoorraad, is groot. Het door de 
minister van Volkshuisvesting aangekondigde programma Betaalbaar Wonen komt als 
geroepen. 
 
Ondanks de goede afspraken omtrent monitoring is met de huidige prijsstijgingen op de 
woningmarkt en de lagere gemiddelde inkomens van de middengroepen op Zuid de ver-
wachting dat deze percentages bij een volgende monitor zullen zijn gedaald. Het is met het 
oog op deze verwachting van groot belang om nu, en niet in afwachting van een volgende 
monitor in Q3 2023, al na te denken over benodigde aanvullende instrumenten om de 
middengroepen op Zuid vast te kunnen houden. Een inventarisatie van de bestaande moge-
lijkheden en analyse of deze al voldoende worden ingezet zal daarom plaatsvinden. Naar 
verwachting is daarnaast experimenteerruimte of aanpassing van wet- en regelgeving voor 
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In 2022 is dit beeld nog niet veranderd.  
 
Per 1 januari 2022 geldt in 16 Rotterdamse wijken, waaronder de focuswijken van het NPRZ, een 
opkoopbescherming van koopwoningen tot 355.000 euro (prijspeil 2022). Deze maatregel vermin-
dert de concurrentie door beleggers. Het is echter geen waarborg, dat de woningen naar sociale 
stijgers gaan. 
 
In de nabije toekomst (waarschijnlijk medio 2023) wordt de Woningwet verruimd met de mogelijk-
heid om een deel van de middeldure koopwoningen lokaal en met voorrang toe te wijzen aan 
middeninkomens. Daarvan gaan wij gebruikmaken, om sociale stijgers uit Zuid meer kans op door-
stroming te bieden in Zuid. 

het rijk voor noodzakelijk, omdat de mogelijkheden in de bestaande (midden- en hogere) 
koop- en huurvoorraad om te sturen op woningtoewijzing te beperkt zijn 

 
 

 
 
 

 Voorrang geven in woningtoewij-
zing aan bepaalde bewoners-
doelgroepen, zoals verpleegkun-
digen, leraren, agenten en 
brandweerlieden   
etc.    
 
 

De gemeente Rotterdam wil bepaalde groepen voorrang 
geven bij woningtoewijzing. De partners van NPRZ  zijn 
in elk geval in Zuid op basis van signalen van scholen 
begonnen met de doelgroep onderwijzers, gezien het 
belang van het aantrekken en behouden van goede leer- 
krachten.   

Momenteel wordt op de volgende manier voorrang verleend aan woningzoekenden met een maat-
schappelijk beroep in NPRZ gebied:  
 
Maatschappelijke beroepen met een laag inkomen: Momenteel zijn er artikel 9 straten in NPRZ ge-
bied aar maatschappelijke beroepen voorrang krijgen.  De woningen in deze straten worden allemaal 
aangeboden via Woonnet Rijnmond door diverse corporaties en daarop kunnen mensen met een 
maatschappelijk beroep reageren. 
 
Maatschappelijke beroepen met een middeninkomen: Verzoeken vanuit maatschappelijke beroepen 
binnen NPRZ gebied met een middeninkomen komen via de bestuurlijke lijn binnen. Er zijn afspraken 
gemaakt dit procesmatig te verbeteren en in gezamenlijkheid met alle corporaties op te pakken.  
 
Wetgeving gaat veranderen: waarschijnlijk gaat in 2023 de nieuwe Huisvestingswet in. Door de wijzi-
ging van de Huisvestingswet wordt het mogelijk om maatschappelijke beroepen voorrang te geven op 
een woning. Deze mogelijkheid kan dan als alternatief van de Wbmgp ingezet worden. De Huisves-
tingswet biedt meer mogelijkheden om een goede afweging te maken hoe we deze pilotregelingen 
breder, beter en structureler willen maken. Deze nieuwe wet moet nog vertaald worden naar de 
Rotterdamse situatie.  

De partners van NPRZ willen in elk geval op Zuid de doelgroep onderwijzers bedienen, gezien 
het belang van het aantrekken en behouden van goede leerkrachten.  De geboden mogelijkhe-
den zijn positief, maar leiden nog maar tot weinig match tussen vraag en aanbod. 

  
Ondanks de goede inzet van partners met bovenstaande instrumenten, is het resultaat op het 
gebied van aantallen gemaakte matches nog beperkt. Hoe de match wel tot stand kan komen 
inclusief het nemen van daartoe passende instrumenten wordt daarom in samenwerking 
tussen bovenstaande partijen en de scholen, politie, brandweer en Rotterdamse Zorg, onder-
zocht.  
 
 

 
 

 
Gemeente,  
woningcorporaties   

 Zorgvuldige omgang met de 
herhuisvesting en de   
te herhuisvesten huishoudens   
 
 
 
  

Herhuisvesting heeft een grote impact op bewoners en is 
een gevoelig onderdeel van herstructurering. Onder-
steuning van bewoners en het bieden van zoveel moge-
lijk passende oplossingen is gewenst. Dit betreft ook 
ruimte in woningtoewijzing.   

 

 

Verhuisstromen als gevolg herhuisvestingskandidaten zijn ook in 2022 behapbaar gebleken. Wel 
worden er afspraken gemaakt met tussen de corporaties, gemeente en huurdersorganisaties over 
Stadsvernieuwing 2.0 en het Sociaal Statuut. Hierin worden basisafspraken gemaakt over herhuisves-
ting in Rotterdam.   
 
De gemeente en corporaties zijn in 2021 het gesprek gestart om te bezien hoe de bewonersbege-
leiding bij herstructurering kan worden verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een uitgangspunten-
overeenkomst voor een Stedelijk Sociaal Statuut. Eind 2022 is gestart met het toewerken naar het 
Stedelijk Sociaal Statuut.  

Gemeente en corporaties zijn in 2019 gestart met een inventarisatie of gezamenlijk projecten 
slim gefaseerd kunnen worden in verband met gezamenlijke herhuisvestingsstromen. 
In de prestatieafspraken 2020 – 2021 zijn tussen gemeente en corporaties afspraken gemaakt 
over het onderling afstemmen van de herhuisvestingsopgave. In de prestatieafspraken 2022-
2023 is de afspraak vastgelegd dat corporaties, huurders en gemeente zich samen inzetten om 
te komen tot een sociaal statuut omtrent herhuisvesting.   

 

Gemeente, woning- cor-
poraties   

 VERDUURZAMING     

 Proeftuinen Aardgasvrije wijken 
Rotterdam Zuid   
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 
 

Voortgang van de bestaande proeftuinen Pendrecht en  
Reyerdijk en nieuwe aanvragen voor proeftuinen in 
Rotterdam Zuid   

Op Zuid zijn in de gebiedsaanpak Heindijk in totaal 320 woningen aangesloten op  
stadsverwarming. De resterende 48 woningen worden het komende jaar aangesloten.  
 
In Pendrecht-Zuid en Reyeroord-West hebben particuliere eigenaren in 2021 een aanbod  
gekregen om over te stappen op stadsverwarming. Deze gebiedsaanpakken staan nu op  
pauze door de ontwikkelingen rond Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) en de  
investeringsstop van Vattenfall door de Wcw. De gemeente is met Vattenfall in gesprek  
over mogelijke oplossingen zodat de gebiedsaanpakken snel weer verder kunnen. 
 
Daarnaast starten dit jaar de voorbereidingen voor Pendrecht-Noord en Reyeroord-Oost.  
In 2023  
wordt de gebiedsaanpak verder opgepakt door te verkennen of het gebied op warmte kan  
overgaan volgens een model dat past bij de meer publieke route van de Wcw. 
 

In veel wijken in Rotterdam is een collectieve warmteoplossing het goedkoopste alternatief 
voor aardgas. Om een collectieve warmteoplossing te realiseren, is een gebiedsgerichte aan-
pak nodig. De gedachte achter een gebiedsgerichte aanpak is dat we het samen beter en 
goedkoper kunnen. Door de krachten te bundelen kan er werk met werk worden gemaakt, is 
er minder overlast en blijft de stad bereikbaar. Ook biedt een gebiedsaanpak mogelijkheden 
om kosten te verlagen en te delen. Dit draagt bij aan een betere betaalbaarheid van de warm-
tetransitie. Bovendien zijn de gebiedsaanpakken een kans om de leefomgeving van bewoners 
te verbeteren door (koppel)kansen te verzilveren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aan-
pakken van wateroverlast in een wijk, het verbeteren van de buitenruimte, het verminderen 
van energiearmoede en het creëren van werkgelegenheid. Leren wat er nodig is. 

 
In de vorige collegeperiode is in vijf gebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij gestart om te 
leren wat er nodig is om wijken aardgasvrij te maken: Groot-IJsselmonde (Heindijk en Reyer-
oord), Pendrecht, Rozenburg, Bospolder-Tussendijken en Prinsenland-Het Lage Land. De 
gebieden zijn zo uitgekozen om ervaring op te doen op verschillende fronten. In Heindijk is de 
aanleg van stadsverwarming onderdeel van het Inrichtingsplan. Terwijl in Pendrecht de aanleg 
van stadsverwarming grotendeels op zichzelf staat. Tot slot wordt in Reyeroord geleerd welke 
aanpak nodig is in een wijk met vooral particuliere woningen.  
 
Op basis van de ervaringen die in de gebiedsaanpakken zijn opgedaan, is een werkwijze ont-
wikkeld voor een gebiedsgerichte aanpak aardgasvrij. Deze aanpak is de basis om ook in ande-
re wijken van Rotterdam een start te maken met een gebiedsaanpak. Binnen de aanpak zijn er 
drie sporen: een ruimtelijk, technisch-financieel en een sociaal-maatschappelijk spoor. Door-
dat de gebiedsaanpakken meer richting de uitvoering gaan, verschuift de focus in de leeraan-
pak. Daarom wordt de leeraanpak herijkt om optimaal te leren van deze fase. Deze nieuwe 
focus is essentieel voor de opschaling van de gebiedsgerichte aanpak aardgasvrij in onze stad. 

Rijksoverheid, gemeente, 
woningcorporaties, wo-
ningeigenaren, energiebe-
drijven   

 PIJLER WONEN WOONOMGEVING    

 KWALITEIT BUITENRUIMTE     

   Aanpak buitenruimte 
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 

De buitenruimte wordt in samenhang met de aanpak van 
woningvoorraad verbeterd. Daarnaast vergroening, ver-
bindingen en bewonersinitiatieven, voor maximaal 23 
miljoen van de totale regiomiddelen voor de komende 4 

De buitenruimte projecten focussen zich op de volgende type ingrepen: 

•        Buitenruimte rond nieuwbouw en renovatieprojecten 

• Vergroening in de woonwijken 

Een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en 
spelende kinderen draagt actief bij aan een aantrekkelijk woonmilieu voor huidig bewoners, 
sociale stijgers en nieuwe bewoners.  
 

Gemeente   
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jaar   • Verbindingen  

• Bewonersinitiatieven 

• Parkeren 
 
Belangrijke buitenruimte projecten die t/m 2022 zijn opgeleverd zijn de herinrichting van diverse 
pleinen zoals het Kokerplein, het Slotboomplein, het Mijnsherenplein, maar ook het verbeteren van 
de verbindingen tussen verschillende wijken zoals de oversteken over de Pleinweg en fietsoversteken 
richting Afrikaanderwijk en Zuiderpark. 
 
Daarnaast is de woonomgeving van diverse woningbouwprojecten integraal meegenomen zoals bij de 
Mijnkintbuurt en het project Malieklos, Walravenbuurt. Bij projecten in Carnisse is deze integrale 
aanpak in voorbereiding. 
 
Van de oorspronkelijk ca 40 beoogde buitenruimte projecten zijn er ca 13 gerealiseerd. Het betreft 
veel kleine projecten, schaalniveau van de buurt, vanuit/met bewoners. Zeker 27 projecten zijn nog in 
voorbereiding en worden in 2023 en de jaren daarna gerealiseerd. 

Voor de komende jaren ligt er naast de doelstellingen van de buitenruimte ook een opgave om 
het beheer van de openbare ruimte op orde te houden. Het gaat niet alleen om de investerin-
gen, maar ook om het beheer in de jaren daarna.  

 

 Aanpak winkelgebieden   
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 

   Katwol:  
In het Katwol gebied zijn inmiddels ca. 89 panden getransformeerd van een slecht draaiende-
/uitziende winkel tot woonbestemming - waarbij de meesten fysiek enorm zijn opgeknapt. In 2022 
ging het hierbij om 13 panden + 1 die is getransformeerd tot dienstverlenend bedrijf. Focus in 2022 
lag meer en meer op de verbetering van uitstraling van winkelpanden (reclame/rolluiken). Via de in 
2022 gestarte subsidieregeling voor aanpak van complexe winkelpanden zijn er 6 verbeterd in 2022 
en staan er nog ca. 12 gepland voor 2023. Als dat eind 2023 gerealiseerd is zijn er (naast transforma-
tie) in totaal ca. 40 bedrijfspanden opgeknapt, waarna het project Katwol wordt afgerond. Sinds 2022 
wordt in het KatWol gebied apart gewerkt aan 3 aanvullende projecten: verbeteren van het Robbe-
noordplein, Oud Carnisse, en de Kop van Carnisse/Van Oestendestraat e.o.     
 
Boulevard Zuid (Alliantie ‘Hand in Hand’):  
De Alliantie ‘Hand in Hand’ zet zich in de periode 2019-2029 in voor een sterke lokale economie en 
een aantrekkelijke woonomgeving op de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk., voor bewoners, on-
dernemers en bezoekers. In de Alliantie ‘Hand in Hand’ werken de gemeente Rotterdam, het NPRZ, 
ondernemers, vastgoedeigenaren, veiligheidspartners en andere belangrijke partijen in het gebied 
samen. Het programma NPRZ Wonen levert een belangrijke bijdrage aan de fysieke pijler van het 
programma ‘Hand in Hand’. Binnen deze pijler wordt onderscheid gemaakt tussen de onderdelen 
buitenruimte, gebiedsontwikkeling en vastgoedaanpak. 
In december 2022 is de voortgangsmagazine Hand in Hand 2022 gepubliceerd met daarin een jaar-
overzicht van alle behaalde resultaten en de voortgang per pijler.  
Buitenruimte: De voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de Roseknoop en het Plan 
Toekomstvast Tramnetwerk hebben grote consequenties voor de Beijerlandselaan en de herinrichting 
van de Groene Hilledijk. De ondernemers en vastgoedeigenaren hebben het college per brief ge-
vraagd om rust op de Boulevard Zuid en geen nieuwe ingrijpende werkzaamheden op te starten in de 
komende 2 jaar (2023-2024). In overleg met de stakeholders worden de verschillende planningen zo 
goed als mogelijk op elkaar afgestemd. Voor de herinrichting van de Groene Hilledijk zijn de belang-
rijkste (ruimtelijke) keuzes in beeld gebracht. De verwachting is dat hierover in 2023 besluitvorming 
georganiseerd kan worden.  
Gebiedsontwikkeling: 
- Groningerstraat: Onteigeningsbesluit is genomen. Verwachting volledig bezit in 2023 ten behoe-

ve van sloop-nieuwbouw. 
- Adriaen v Nimantsstraat: Nieuwbouw voor 9 appartementen en 1 bedrijfsruimte is opgeleverd in 

december 2022. Vanaf januari 2023 zijn nieuwe bewoners ingetrokken. 
- Riederkop/Riederplein: in mei 2022 is een werkplaats georganiseerd ten behoeve van de parti-

cipatie. In deze werkplaats zijn de resultaten van de ruimtelijke en programmatische verkenning 
gedeeld met de omgeving. Daarmee is een start gemaakt met het gesprek over de toekomst van 
deze plek. Eind 2022 is het proces opgestart om met Woonstad Rotterdam te komen tot een in-
tentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de Riederkop. De verwachting is dat de inten-
tieovereenkomst kan worden ondertekend, samen met de vaststelling van het ‘gebiedsambitie-
document’. 

- Politiebureau Sandelingenplein: in 2022 is gestart met de fase van het voorlopig ontwerp voor 
de nieuwbouw en gedeeltelijke transformatie van het politiebureau Sandelingenplein.  

Vastgoedaanpak: 
Sinds 2021 zijn nog ca. 11 winkelpanden aangekocht. Er is veel overleg en afstemming met de onder-
nemers over de gevolgen van de coronamaatregelen en stijgende energieprijzen. Ook de indexatie op 
de huur komt zwaar aan. Met twee ondernemers is een beëindigingsovereenkomst gesloten en lopen 
met een aantal andere ondernemers gesprekken over beëindiging. Verkoop van 5 winkelpanden 
(waarvan gemeente de pui al had aangepakt) met opgave voor transformatie woning is mislukt. 
Gemeente gaat dit nu zelf oppakken. Uitwerking is opgestart om meerdere woningen samen te voe-
gen in combinatie met transformatie winkelruimte op de begane grond. Daarnaast worden 8 winkel-
panden in het kernwinkelgebied voorbereid op duurzame aanpak en vergroting. In het kernwinkelge-
bied worden 6 woningen totaal gerenoveerd van label F/G naar label A. Luifelaanpak fase 2 is afge-
rond en luifelaanpak fase 3 (laatste fase) is opgestart.  

 

  Deze aanpakken laten goede voortgang zien.  

 
Gemeente    
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Voor overige voortgang winkelgebieden; zie pijler werk.     
 VERKEER EN VERVOER     

 Verkeer en vervoersopgaven 
Rotterdam Zuid   
 
 

Diverse opgaven op het gebied van verkeer en vervoer   MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam 
Besluitvorming mirt verkenning eind 2022  : Op 10 november 2022 is het voorkeursalternatief voor de 
MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld. Dit betekent dat het onderzoek 
van de MIRT-verkenning Oeververbindingen is afgerond en het project een volgende fase in gaat. 
Het voorkeursalternatief houdt In: voor Rotterdam gaat het om een nieuwe brug over de Nieuwe 
Maas, waarover snel en frequent openbaar vervoer gaat rijden. Met deze nieuwe OV-lijn met tram-
kwaliteit reis je in ca. 15 minuten tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Het evenementenstation bij De 
Kuip wordt een permanent treinstation Stadionpark, waar je dagelijks makkelijk op- en overstapt 

 
Eind 2021 heeft de gemeente in samenwerking met het Rijk de propositie voor het Groeifonds, o.a. 
gericht op betere benutting van de Oude Lijn (Leiden – Dordrecht) en de Randstadrail Rotterdam-Den 
Haag, ingediend voor finale beoordeling door de commissie Nationaal Groeifonds. Dit moet leiden tot 
definitieve toekenning van de in het Groeifonds gereserveerde middelen, maximaal 1 miljard euro, 
voor de schaalsprong OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad. Onderdeel hiervan zijn investeringen 
in station Stadionpark. Uit deze beoordeling kwam dat budget is over naar Mobiliteitsfonds + deel 
cofinanciering ook daarbij geregeld (ruwe omrekening 350 van 1000 mln). Is gunstig want betere 
afweging en voorwaarden Nationaal Groeifonds 

 
Studie Verbeteren stationsomgeving Station Rotterdam Zuid 
Samen met projectontwikkelaar, ProRail en MRDH wordt gewerkt aan het verbeteren van het functi-
oneren van het huidige Station Rotterdam Zuid. O.a. door de verbinding over het spoor openbaar te 
maken (poortjes worden verzet), het opnemen van een fietsenstalling in een nieuwbouwproject, 
gesprekken met RET om betere aansluiting van buslijnen te krijgen. Station Zuid is inmiddels ook 
opgenomen in het knooppuntenprogramma van de MRDH. Voor 2022 staat op de planning om de 
visie voor het station verder uit te werken en te concretiseren samen met genoemde partijen.  

 
Continu onderzoek naar verbetermogelijkheden, pilot(projecten) en innovatieve mobiliteitsconcep-
ten in samenhang met de parkeerstrategie ten behoeve van de openbare ruimte  
Naar aanleiding van signalen uit de wijkraad en een voorstel voor een alternatieve, gesubsidieerde 
mobiliteitsdienst, wil de gemeente in 2022 onderzoek doen naar de mobiliteitsbeleving van ouderen 
op Katendrecht. Dit kan leiden tot inzichten in verbetermogelijkheden van bestaande vervoersvoor-
zieningen of aanleiding zijn nieuwe voorzieningen te starten. 
De gemeente start in 2022 een traject om deelmobiliteit uit te testen rond de Groene Hilledijk. Inclu-
siviteit van deze voorzieningen speelt daarin een belangrijke rol. Het traject moet uitwijzen in hoever-
re deelmobiliteit in dit gebied wordt gebruikt en gewaardeerd door uiteenlopende bewonersgroepen 
en moet ook aan bewoners inzicht geven in de verbeterkansen van de buitenruimte door minder 
straatparkeren van privéauto’s. Dit kan een basis vormen voor verdere uitrol van deelmobiliteit in de 
wijken. 
In 2022 worden met een nieuwe parkeerstrategie en een mobiliteitshubstrategie aan het gemeente-
bestuur kaders aangereikt voor een nieuwe ruimtelijke organisatie van parkeren van privé en deel-
voertuigen. Dit is een belangrijke randvoorwaarden voor verbetering van de buitenruimte. 

 
Aanpak vervoersarmoede 
Aanvullend op de positieve effecten die verwacht worden van de grootschalige verbetering van de 
OV-structuur (m.n. bereikbaarheid banen en onderwijs) en buitenruimte en verkeersveiligheid, start 
in 2022 in G4-verband onderzoek naar het vóórkomen van vervoersarmoede in de grote steden. 
Hiervoor zal een wijk op Zuid als casuswijk worden ingebracht. 

 
Stimuleren Fietsgebruik en lopen 
In de vastgestelde Rotterdamse Mobiliteits Aanpak (RMA) en de eveneens vastgestelde Fietskoers 
2025 en Rotterdam Loopt 2025  (beide gemeente Rotterdam) worden kaders, netwerkkaarten en 
signaalkaarten geboden waarbinnen, als onderdeel van de mobiliteitstransitie, een verbeteringen 
voor voetgangers en fietsers kunnen worden uitgevoerd en stadsstraten kunnen worden geherprofi-
leerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht met andere ontwikkelingen en gewenste verbindingen naar 
belangrijke voorzieningen en OV-knopen. 

 
In 2022 verbeteren we de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de grote kruising Pleinweg – 
Goereessestraat. 

 
Vanuit de opgaven op het gebied van verkeer en vervoer   wordt gewerkt aan een schaalsprong 
in de (OV)bereikbaarheid van, naar en binnen Zuid, met als doel de bereikbaarheid van banen, 
onderwijs en voorzieningen te verbeteren en daarmee de kansen voor mensen te vergroten. Zo 
brengen we verschillende werelden, aangrenzende wijken, de stad en de regio dichterbij; voor 
de bestaande en nieuwe bewoners van Zuid. Op de korte en (middel)lange termijn is een reeks 
investeringen in het openbaar vervoer voorzien voor Zuid: 
-Opwaardering van de huidige bus trajecten door de Maastunnel en over de Van Brienenoord-
brug, als eerste stappen op weg naar HOV op deze relaties tussen Zuid en Noord (Korte Ter-
mijnaanpak gebiedsprogramma MoVe); 
-Capaciteitsuitbreiding bestaande Rotterdamse metronetwerk, via frequentieverhoging en 
aanpak metrostations zoals Rijnhaven en Maashaven; 
-Kwaliteitsimpuls bestaande OV-corridors voor tram en bus, zoals de tramcorridor over de 
Erasmusbrug en de Laan op Zuid en de bus corridor tussen Slinge en station Lombardijen, die 
Pendrecht, Zuidwijk en Lombardijen verbindt (scope lopend proces Plan Toekomstbestendig 
Tramnet en OV+); 
-HOV-verbinding tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein via de Maastunnel met een snelbus  
- Nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord/IJsselmonde inclusief een 
HOV-verbinding (tram of metro) tussen Kralingse Zoom en Zuidplein Hier is inmiddels financie-
ring vanuit het Rijk op toegezegd voor 634 miljoen, bijna helft van het totaal 
- Opwaardering van de Oude Lijn (spoorlijn Leiden-Dordrecht) tot ‘lightrail’: frequen-
tere bediening bestaande stations Lombardijen en Zuid (CitySprinter) en een nieuw treinstation 
bij Stadionpark (CitySprinter + Intercity); en verbeteren van het functioneren van het huidige 
Station Rotterdam Zuid vooruitlopend daarop 
- We reserveren ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe HOV-verbinding tussen 
Stadionpark, Kop van Feijenoord, Oostkant Binnenstad en Rotterdam Centraal via de Willems-
brug met een snelbus en voor een nieuwe westelijke oeververbinding met HOV tussen Zuid-
plein en Rotterdam-West/Schiedam op lange termijn (>2040) 

Gemeente   

 Regionale woningvoorraad     

 Toename sociale segment  regio-
gemeentes conform regionale 
woonvisie   
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 

In enkele regiogemeentes is een tekort aan sociale voor- 
raad. Door het ‘Regioakkoord; nieuwe woningmarktaf-
spraken Regio Rotterdam 2018-2030’ zal de sociale voor-
raad in deze gemeentes gaan toenemen. Het Regioak-
koord is in 2022 geactualiseerd. De provincie beoordeelt 
de individuele bijdragen van elke gemeente aan dit Regio-
akkoord en stuurt hierop.    

Stand van zaken uitvoering regionale voorraadafspraken: 
De regionale woningmarktafspraken zijn in 2022 herijkt, aan de hand van een nieuwe woningbe-
hoefteraming waarin regionaal nog meer woningen nodig zijn dan in eerdere afspraken vastgelegd. 
Het uitgangspunt over het realiseren van een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad 
in de regio is opnieuw uitgangspunt geweest bij deze actualisatie. Daarnaast is naast de doelstellin-
gen over de sociale voorraad, ook een doelstelling opgenomen over dat de regio voldoende wonin-
gen realiseert in het middensegment.  
 
Stand van zaken inzet instrumentarium provincie (wortel en stok): 
De provincie zet haar instrumentarium in om gemeenten die nog onvoldoende bijdragen aan de 

Afname van de goedkope woonvoorraad op Rotterdam Zuid kan niet los worden gezien van 
het streven naar een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad over de regio 
Rotterdam. De provincie en de minister ondersteunen het streven naar een meer evenwichti-
ge spreiding. Om daartoe te komen zijn door de regio Rotterdam afspraken gemaakt over de 
ontwikkelingen van de totale woningvoorraad en de sociale woningvoorraad, mede gezien de 
aanwezigheid van de sociale doelgroep in elke regiogemeente.  Zorgpunt is de uitvoering. Het 
achterblijven van ontwikkelingen elders in de regio zou het draagvlak voor de opgave in 
Rotterdam Zuid onnodig onder druk zetten. De provincie heeft een stimulerende en sanctio-
nerende rol als een regiogemeente onvoldoende bijdraagt aan de regionale opgaven. Het 
sanctionerende instrumentarium van de provincie varieert van het niet aanvaarden van 

Gemeente, regiogemeen-
tes, provincie, Rijksoverheid   
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regionale opgaven aan te sporen tot meer. Zo zijn er in het verleden formele brieven gestuurd, is er 
een traject met een onafhankelijke derde partij doorlopen en heeft 1 gemeente (Albrandswaard) 
zelfs een proactieve aanwijzing ontvangen.  
 
Stand van zaken financiële incentive stimulering sociale voorraad in regiogemeentes (1 mln euro 
uit Regiodeal Rotterdam zuid, 4 miljoen provincie): 
In februari 2020 is de stimuleringsregeling betere spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam 
door GS van de provincie Zuid-Holland vastgesteld (7500 euro subsidie per woning in gemeenten 
waar een ondermaat aan sociale woningen te vinden is).In 2022 is voor PM woningen in de randge-
meenten van de regio Rotterdam subsidie verstrekt aan sociale woningbouw van corporaties die 
bijdraagt aan een betere spreiding van de sociale woningvoorraad over de Rotterdamse regio.  

woningbouwplannen tot in het uiterste geval het geven van een aanwijzing aan een gemeen-
teraad.  
 
Om een regiogemeente te stimuleren is de stimuleringsregeling betere spreiding sociale 
woningbouw regio Rotterdam uitgewerkt. Hieraan wordt een financiële bijdrage geleverd 
vanuit de Regio Deal Rotterdam Zuid (€1 mln) en de provincie Zuid-Holland (€4 mln). Doel van 
de regeling is stimulering van extra nieuwbouw van sociale huurwoningen door woningcorpo-
raties in die regiogemeenten waar dat nodig is. 

 
 

 
 Kwaliteit van de particuliere ver-

huur en controle en handhaving 
    

 Controle en handhaving door 
Gebiedsinterventieteams en 
Bouw- en woningtoezicht; 
 
 

Sturing op de bewoning in bepaalde delen van Rotterdam 
Zuid blijft gewenst, gezien de problematiek.    

Sturing op bewoning 
Zie regel vestigingsbeleid 
Om misstanden achter de voordeur tegen te gaan zijn er twee toezichthouders van Team Wonen 
ingezet in Oud-Charlois en twee toezichthouders in Carnisse om de meldingen in die gebieden gepri-
oriteerd aan te pakken. Om te komen tot een effectieve integrale aanpak werken zij samen met 
interne- en externe partners en kijken ze meervoudig achter de voordeur van een woning.  
 
Elke week vindt er casusoverleg plaats waarbij verschillende partners aansluiten die betrokken zijn in 
de keten. Die overleggen zijn erop gericht om de informatiepositie te vergroten en te komen tot een 
éénduidige en integrale aanpak. De toezichthouders hebben sinds kort ook de mogelijkheid om 
vanuit het wijkcentrum werken. Vanuit die locatie werken ze vaak samen met de wijkagent. Naast de 
reguliere tijden, werken zij ook regelmatig ’s avonds in de wijk.  
 
Vanuit Team Wonen werd er al een dedicated team van vier toezichthouders ingezet om extra huis-
bezoeken te kunnen afleggen in Bloemhof en Hillesluis om te kunnen sturen op instroom en intensief 
beheer. In 2022 hebben Woonstad, politie en gemeente besloten de samenwerkingsovereenkomst  
te continueren tot 1 april 2026 en verder uit te breiden naar de Tarwewijk. Naast de vier toezicht-
houders die al werden ingezet, worden er nog twee toezichthouders van Team Wonen ingezet voor 
in de Tarwewijk. De toezichthouders werken intensief samen met interne- en externe partners zoals 
bijvoorbeeld de politie. Ze kijken meervoudig achter de voordeur en bij het aantreffen van misstan-
den melden ze dat bij de desbetreffende instantie die verantwoordelijk is voor de aanpak daarvan. 
De toezichthouders werken gezamenlijk vanuit één locatie in de wijk. Naast de reguliere tijden, 
werken zij ook in de avonden.  

Controle 
Naast sturen op bewoning is ook controleren op bewoning van belang en vervolgens het 
opvolging geven aan de geconstateerde onregelmatigheden, Controle in woningen gebeurt op 
basis van signalen, maar incidenteel ook georganiseerd.  

Gemeente    

 Sturing op bewoning, om te voor-
komen dat de aanzuigende   wer-
king van bepaalde wijken door 
kansarmen toeneemt, met inacht-
neming van gevolgen voor leef-
baarheid, arbeidsparticipatie en 
onderwijs.   
 
 
 

   Monitoring en controle op HVV  verstrekkingen van particuliere verhuurders door gemeente (PZR en 
Stadsbeheer) is permanente activiteit.  
 
Monitor 
Opvallend is dat het aantal aanvragen in 2020 een stuk hoger ligt dan de aanvragen afgelopen jaren. 
De oorzaak hiervoor is te vinden in invoering van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen groot-
stedelijke problematiek (screening op criminele antecedenten) in een aantal straten op Zuid sinds 
2020. De daling 2021 is te verklaren doordat er per 2021 een reeks is aangewezen met nieuwe straten 
die minder woningen hebben. In 2022 is het aantal verder afgenomen als gevolg van het aflopen van 
de artikel 8 aanwijzing.  
 

Periode Aantal aan-
vragen HVV 

Aantal toege-
wezen HVV 

2019 3635 3388 

2020 5197* 4801 

2021 2273 2131 

2022 1174 2 

*2020: Artikel 8: 3594, artikel 10 1603 
De cijfers zijn ontleend aan het KSPP (Keten Systeem Pand en Persoon) 
Voor de cijfers uit 2022 dient rekening te worden gehouden met lopende bezwaarschriften 
 
Controle 
Zie regel vestigingsbeleid  

Een goed functionerend vestigingsbeleid van inwoners, nu voorzien door huisvestings- 
vergunningen in de gebieden waarin de Rotterdamwet geldt, blijft belangrijk.   

 

 

 
 

Gemeente   

 Vestigingsbeleid  
 
 
 

Sturing op de bewoning in bepaalde delen van Rotterdam 
Zuid blijft gewenst, gezien de problematiek.    

Wet Bijzondere maatregelen Grootstedelijke Problematiek  
Conform gemeenteraadsbesluit van december 2019 is de stand van zaken naar aanleiding van een 
stadsbrede analyse naar aanleiding van de motie Stadsacupunctuur: 

 
Artikel 8 (inkomenseis) geldt niet meer vanaf april 2022.  

 
Artikel 9 (voorrang op sociaal sociaaleconomische kenmerken) is van toepassing in 65 straten in 
Rotterdam. Deze maatregel was tot 1 april 2022 nog van toepassing in heel Bloemhof en Hillesluis. 
Toen zijn er 72 huurwoningen toegewezen op grond van dit artikel. Gemeente is met de particuliere 
sector nog in gesprek hoe hier uitvoering aan te geven.  

Sturing op de bewoning in bepaalde delen van Rotterdam Zuid is en blijft gewenst, gezien de  
problematiek. Naar aanleiding van een stadsbrede analyse geldt voor een aantal straten dat 
hier deze maatregelen niet meer gelden.   Voor de betreffende straten is het van belang dat 
relevante partners, indien de problematiek toeneemt, dit snel signaleren. Het blijft belangrijk 
om te analyseren of de aanzuigende werking van bepaalde straten of wijken door kansarmen 
weer toeneemt, met inachtneming van gevolgen voor leefbaarheid, arbeidsparticipatie en 
onderwijs.  

 
In 2022 heeft de gemeente in het Coalitieakkoord Een Stad vastgelegd, dat indien er andere 
instrumenten beschikbaar komen, naast de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke pro-

Gemeente    
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Artikel 10 (screening op overlast) geldt in 71 straten in Rotterdam. In 2022 zijn 1.174 aanvragen voor 
screening ingediend en 2 daarvan zijn afgegeven onder voorbehoud. 

blematiek, om hetzelfde doel te bereiken deze worden ingezet (denk aan voorrang voor maat-
schappelijke beroepsgroepen op grond van de nog aan te passen Huisvestingswet).  

 Goed verhuurderschap &    
Project (Ver)huren in Carnisse 
   
 

Goed verhuurderschap op Zuid  en aanpak excessen rond 
huur en verhuur woningen in  Carnisse   

Belangrijkste ontwikkelingen en resultaten 2022 
 
Onze stadsbrede communicatiecampagne ‘Weet Wat Je (ver)huurt’ 
Voor de eerste keer is de communicatiecampagne stadsbreed ingezet. De website weetwatjehuurt.nl 
is inmiddels door meer dan 60.000 personen bezocht. 
De stadsbrede inzet van het Huurteam 
Het Huurteam heeft in voorgaande jaren veel hulp geboden in de zes prioritaire wijken van ‘Goed 
Huren en Verhuren’. Deze hulp is dit jaar uitgebreid en beschikbaar gesteld en gepromoot voor de 
rest van de stad. Dit om nog meer huurders te helpen bij hoge huren, achterstallig onderhoud of 
onwettige contracten.  
De invoering van de opkoopbescherming  
Sinds 1 januari 2022 is in zestien wijken de opkoopbescherming van toepassing. Hiermee krijgen 
starters en mensen met een middeninkomen meer kans op een eigen woning. 
De totstandkoming van het wetsvoorstel Wet goed verhuurderschap 
De totstandkoming van de Wet goed verhuurderschap (inwerkingtreding 1 juli 2023) is het resultaat 
van intensieve inzet en betrokkenheid van onder andere de gemeente Rotterdam. Deze wet geeft 
veel mogelijkheden die ons helpen beter in te grijpen tegen misstanden op de verhuurmarkt. De 
geformaliseerde regels voor goed verhuurderschap maken inzichtelijk wat er van verhuurders ver-
wacht wordt en geven de gemeente de mogelijkheid hierop te handhaven. We zien deze wet als 
eerste stap in de goede richting en maken ons hard voor aanscherpingen of aanvullende regelgeving 
Aangekondigde wet- en regelgeving in het nationale programma Betaalbaar wonen 
Voor verdere wet- en regelgeving onderhouden we intensief contact met andere gemeenten, organi-
saties en de rijksoverheid. In het afgelopen jaar heeft het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening het programma Betaalbaar wonen gelanceerd. Hierin zijn meerdere maatregelen 
beschreven die de betaalbare particuliere huurwoningvoorraad in Rotterdam kunnen beschermen en 
verbeteren. Het gaat onder meer om het introduceren van een dwingend woningwaarderingsstelsel 
en het aan banden leggen van tijdelijke huurcontracten. 
Het weigeren van de eerste verhuurdersvergunning aan een woningeigenaar in Carnisse 
In het afgelopen jaar hebben we de drie woningen van één eigenaar aangewezen voor de Rotter-
damse verhuurdersvergunning. In het doorlopen van het traject naar aanwijzing toe, hebben we 
nauw contact gehad met deze eigenaar die herhaaldelijk over de schreef is gegaan. Uiteindelijk heeft 
de aanwijzing geleid tot een verbetering in verhuurgedrag.  
De inspecteurs worden goed gevonden 
De inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht worden goed gevonden door huurders die problemen 
hebben met hun woning. Maar ook andere partijen binnen en buiten de gemeente die zich inzetten 
voor de wijken waar onze inspecteurs werken, weten hen goed te vinden. Zo zorgen we ervoor dat 
problemen op de huurmarkt integraal met andere zaken worden opgepakt.  
De oprichting van het PPVR 
We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het opzetten van een terugkerend overleg met grote 
particuliere verhuurders in Rotterdam: het platform particuliere verhuurders Rotterdam. De particu-
liere verhuurders die hierbij betrokken zijn, hebben ongeveer 12.000 woningen in bezit of beheer. 
Met het platform streven we ernaar om samen te werken aan goed verhuren in Rotterdam, belem-
meringen in het verhuurproces op te lossen en voor de toekomst een langetermijnvisie te ontwikke-
len voor het goed verhuren in Rotterdam. 
Samenwerking in de gemeentelijke organisatie 
Als marktmeester brengt de gemeente meerdere aspecten van goed verhuurderschap bij elkaar. 
Binnen de gemeente worden verschillende misstanden op uiteenlopende plekken opgepakt en 
gehandhaafd. Daarom wordt vanuit de aanpak Goed Huren en Verhuren deelgenomen aan andere 
aanpakken die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke, fysieke, leefbaarheids- en veilig-
heidsproblemen. Samenwerking vindt plaats bij: 

- Grip op Vastgoed 
- Programma EU Arbeidsmigranten 
- Integrale controles met toezichthouders van Stadsbeheer 
- Team intensieve aanpak personen 
- Samenwerking rondom (vastgoed) criminaliteit: RIEC, Motus, Draaiknopoverleg 

- Relax dit is Rotterdam 

(Ver)huren in Carnisse   
In 2019 is een casestudy uitgevoerd op basis van signalen van een toenemend aantal particu-
liere verhuurders die woningen opkochten in Carnisse. Daaruit bleek dat er een sprake was 
van veelal hoge huurprijzen, onvoldoende bekendheid van huurders over hun rechten en een 
risico dat een deel van de nieuwe verhuurders de richtlijnen rondom goed verhuurderschap 
niet kent of toepast.  Daarom is besloten tot een uitvoeringsaanpak die sinds eind 2020 
wordt uitgevoerd.   
  
Goed Huren en Verhuren  
Naast de intensieve aanpak in Carnisse heeft de gemeente sinds 2020 ook een stedelijk 
actieplan vastgesteld voor goed huren en verhuren.  Deze geldt voor de hele stad, maar in 
zes prioritaire wijken geldt een extra inzet. In Zuid betreft het Oud Charlois, Tarwewijk, 
Bloemhof, Hillesluis en Carnisse. In deze wijken is een extra inspecteur, een eigen huis coach 
en huurdersondersteuning ingezet.   
  
In de zes prioritaire wijken lijkt de door het Rijk ingevoerde opkoopbescherming bij te dragen 
aan een meer gebalanceerde eigendomsverhouding. In de periode januari t/m juli 2022 nam 
het aantal woningen dat in bezit is van particuliere verhuurders in deze zes prioritaire wijken 
met 71 woningen af. Huurders betalen nog steeds te veel huur, enkele honderden euro’s per 
maand te veel. Uit een nieuw onderzoek uit 2022 blijkt dat 85% van de huurders in de sociale 
sector die sinds 2017 een nieuw contract zijn aangegaan, te veel huur betaalt. De website en 
de huurprijscalculator worden veelvuldig bezocht en gebruikt. Dit duidt erop dat mensen 
interesse hebben en dat er problemen zijn op de huurmarkt. Veel huurders komen echter 
nog niet direct in actie. Blijvende huurdersondersteuning en aanwezigheid in de wijk, is 
benodigd. De gemeente heeft structureel geld beschikbaar gesteld voor de aanpak. Voor de 
uitvoering van de wettelijke taken vanaf juli 2023 krijgt de gemeente middelen van het Rijk.  

  

Gemeente  
 Woonbron (Carnisse) 

 PIJLER WONEN EVENTUELE AANPASSINGEN   
WET- EN REGELGEVING   

   

 Consequenties landelijke en lokale 
wet- en regelgeving voor   
NPRZ   
 
  

   Net zoals dat voor de andere pijlers geldt, blijft NPRZ ook voor de pijler wonen landelijke en lokale 
wettelijke kaders op momenten dat er sprake is van wetswijzigingen, bezien op hun consequenties 
voor Zuid.   
 

Opkoopbescherming 
Per 1 januari 2022 is het invoeren van een opkoopbescherming wettelijk mogelijk. Rotterdam heeft 
deze opkoopbescherming direct per 1 januari in 16 wijken ingevoerd, om zo opkoop van woningen 
door malafide beleggers tegen te gaan en woningzoekenden met een middeninkomen meer kans op 

De komende periode vinden enkele wijzigingen plaats in voor Zuid relevante landelijke wet- 
en regelgeving. Dit zijn onder andere de verlaging en vervolgens afschaffing van de ver-
huurderheffing en wetgeving met betrekking tot goed verhuurderschap.  

 
 

 

 

Rijksoverheid, gemeente   
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een koopwoning te geven. Binnen Rotterdam Zuid gaat het om de wijken Bloemhof, Carnisse, Groot-
IJsselmonde, Hillesluis, Oud-Charlois en de Tarwewijk.  In deze wijken is verhuur van een woning met 
een WOZ-waarde tot € 355.000 na aankoop alleen nog toegestaan onder strenge voorwaarden, zoals 
verhuur aan directe familieleden.   
 
Investeringscapaciteit corporaties 
BZK heeft in 2020 een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de opgaven en middelen van woningcor-
poraties. Uit het onderzoek volgt dat de investeringscapaciteit van corporaties in deze regio één van 
de laagste is van heel Nederland, terwijl de opgaven enorm groot zijn.  
In het najaar 2021 is in het kader van de rijksbegroting voor 2022 besloten om de verhuurderheffing 
te verlagen met 500 miljoen, ten behoeve van extra investeringen door corporaties in nieuwbouw en 
verduurzaming. Per 1 januari 2023 is de verhuurderheffing in zijn geheel afgeschaft. Dit betekent een 
forse verbetering van de investeringsruimte van corporaties in Rotterdam. Over de inzet van deze 
middelen zijn landelijk Nationale Prestatieafspraken gemaakt tussen het Rijk en Aedes, waarbij corpo-
raties hebben toegezegd eventuele tekorten onderling op te lossen .  
Het ministerie werkt momenteel aan een regeling voor projectsteun uit.  
Op dit moment is nog niet duidelijk of en in welke mate projectsteun nodig is voor de corporaties in 
Rotterdam om de brede volkshuisvestelijke opgave voldoende op te kunnen pakken.  
De lobby vanuit gemeente en programmabureau met betrekking tot de afschaffing van de verhuur-
derheffing richt zich met name op de volgende punten:  
- Beter afdwingbaar maken van lokale prestatieafspraken over de inzet van de extra investerings-

ruimte van corporaties;   
- Voldoende breedte in de opgaven waarvoor corporaties hun investeringsruimte mogen inzet-

ten. Stedelijke vernieuwing en herstructurering, ook in de particuliere voorraad moet hier in ie-
der geval toe gerekend kunnen worden.   

- Vormgeving van de projectsteun op een zodanige wijze dat corporaties met mogelijke tekorten 
effectief van dit instrument gebruik kunnen maken.  

 
Tijdelijke opschorting van de markttoets 
Per 1 januari 2021 was de verplichte markttoets voor corporaties die willen investeren in middenseg-
mentwoningen al voor een periode van drie jaar buiten werking gesteld. Dit is gunstig voor het tempo 
van de bouwopgave in het NPRZ omdat dit een aanzienlijke proceduretijd bespaart. In het landelijke 
coalitieakkoord 2021-2025 is de periode van buitenwerkingstelling verlengd: de markttoets wordt 
gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort. 
Sinds 2019 was het al mogelijk voor corporaties om op erfpachtgrond zonder markttoets tot ontwik-
keling middensegment huur over te gaan, mits de grond reeds voor 2015 in erfpacht was uitgegeven 
aan de betreffende corporatie.  
 
Woningbouwimpuls 
Sinds 2020 zijn in vier tranches middelen uit de Woningbouwimpuls toegekend. Een vijfde tranche is 
in februari 2023 opengesteld. Het doel van de Woningbouwimpuls is het versnellen van woningbouw 
en het borgen dat die woningen voor een groot gedeelte betaalbaar zijn waarbij  een goede leefom-
geving randvoorwaardelijk is. 
Rotterdam heeft tot nu toe voor drie gebiedsontwikkelingen binnen het NPRZ een aanvraag inge-
diend en toegekend gekregen: Feyenoord City, Noordrand Zuiderpark/Hart van Zuid en Codrico. Voor 
deze drie projecten is 57 miljoen euro aan woningbouwimpulsmiddelen toegekend. Hiermee worden 
in totaal 7.600 woningen gerealiseerd. 
 
Volkshuisvestingsfonds 
In 2021 is het Volkshuisvestingsfonds van start gegaan, gericht op herstructurering van de bestaande 
woningvoorraad in kwetsbare wijken. Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor de verbetering 
en verduurzaming van kwetsbare woningen in particulier eigendom op Zuid. Deze aanvraag is 
gehonoreerd en het Rijk draagt 40 miljoen euro bij aan deze opgave.  
Het Volkshuisvestingsfonds wordt met een beperkter budget door het nieuwe kabinet voortgezet (4x 
€ 150 miljoen per jaar). In 2023 zal een tweede tranche worden opgesteld.  
 
Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap 
Het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap is in maart 2023 aangenomen door de Tweede Kamer en ligt 
momenteel voor behandeling voor in de Eerste Kamer. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkhe-
den om te sturen op goed verhuurderschap en het tegengaan van misstanden in de particuliere 
huurmarkt. De lobby vanuit gemeente en het Programmabureau is onder andere gericht op instru-
mentarium om ook te hoge huren effectief aan te kunnen pakken. Dit is succesvol geweest: in het 
Wetsvoorstel Betaalbare huur (verwachte inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024) is een voorstel 
opgenomen om het woningwaarderingsstelsel dwingend te maken. De inwerkingtreding van de wet 
Goed verhuurderschap wordt verwacht per 1 juli 2023.     

     
Wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet is momenteel in behandeling in de Tweede 
Kamer. Een  belangrijk element uit dit wetsvoorstel is de mogelijkheid om toewijzingsregels voor 
sociale koopwoningen (tot aan de NHG-grens) te stellen. Hiermee wordt het mogelijk om voorrang te 
verlenen aan gezinnen in sociale koopwoningen in Rotterdam Zuid,  om te voldoen aan de doelstelling 
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van het NPRZ om sociale stijgers te behouden op Zuid. De verwachte inwerkingtredingsdatum is 1 juli 
2023.   

 Regelgevingsknelpunten uit de 
Regiodeal Rotterdam Zuid en 
Woondeal Zuidelijke Randstad  
 
Onderdeel van de Regiodeal  

Onderzoek naar aanpassing landelijke wet- en regelgeving 
waar deze knelt voor Rotterdam Zuid   

Per 1 januari 2022 is het invoeren van een opkoopbescherming door gemeenten wettelijk mogelijk. 
De gemeente Rotterdam past deze toe in diverse wijken op Zuid.  
Tevens is een wetsvoorstel goed verhuurderschap in voorbereiding door het Ministerie van BZK.  
 
Met betrekking tot de koepel-VVE blijft de wens aanpassing van wetgeving te verkennen. Deze ver-
kenning loopt met BZK, inmiddels is Platform 31 ook aangesloten.  De benodigde juridische aanpas-
singen in het burgerlijk wetboek blijken complex om te realiseren.  

 In 2022 is er aanvullend geen nieuws, In 2023 wordt een nieuwe woondeal verwacht. Zie 
verder voorgaande regel over wet- en regelgeving 

Rijksoverheid, gemeente   

 Aftrek op de verhuurderheffing 
 
 Onderdeel van de Regiodeal 
 
 
 

De corporaties hebben afgelopen jaren aanspraak kunnen 
maken op de aftrekmogelijkheid van de Verhuurderheffing   
zowel voor de eigen opgave op Zuid als voor de grondige 
aanpak van de particulier voorraad. Tijdig afronden van 
projecten en op zoek gaan naar financiering voor toekom-
stige middelen via de aftrekregeling zijn beiden van belang.   

Toekomstige financiering projecten  
In het kader van de evaluatie van de woningwet in 2020 heeft de minister destijds aangegeven 
besluitvorming over een eventueel vervolg op de aftrek verhuurderheffing voor Rotterdam Zuid en 
de Krimpgebieden (n.a.v. Motie Dik Faber 35 300 VII-nr. 81) over te laten aan een volgend kabinet. 

 
Vervolgens was bij de begrotingsbehandeling in 2020 besloten tot de komst van een Volkshuisves-
tingsfonds. Dat is in 2021 van start gegaan, gericht op herstructurering van de bestaande woning-
voorraad in kwetsbare wijken. Rotterdam heeft een aanvraag ingediend voor de verbetering en 
verduurzaming van kwetsbare woningen in particulier eigendom op Zuid. Deze aanvraag is gehono-
reerd en het Rijk draagt 40 miljoen euro bij aan deze opgave.  

 
Het nieuwe kabinet zit er inmiddels, en heeft in het regeerakkoord gekozen voor verlaging en vervol-
gens afschaffen van de verhuurderheffing, en tevens verlenging van het Volkshuisvestingsfonds (met 
een beperkter budget van 4x € 150 miljoen per jaar).  Beide maatregelen bieden kans op financie-
ringsmogelijkheden van de opgave in de particuliere voorraad. Tevens geeft de verlaging en vervol-
gens afschaffing van de verhuurderheffing de corporaties in Rotterdam meer bestedingsruimte voor 
gewenste investeringen op Zuid.  

Regeling vermindering verhuurderheffing (RVV)  
Onze corporaties hebben in deze uitvoeringsplan periode aanspraak gemaakt op de aftrekmo-
gelijkheid van de Verhuurderheffing zowel voor de eigen opgave op Zuid als voor de grondige 
aanpak van de particulier voorraad. De aftrek op de verhuurderheffing is een belastingmaatre-
gel van de Rijksoverheid die de corporaties bij investeringen in de woningvoorraad, zoals 
renovaties, sloop of nieuwbouw, in Rotterdam Zuid korting op de verhuurderheffing geeft van 
10.000 tot 25.000 euro per woning.   Onze corporaties hebben in totaal € 183,6 miljoen aan 
heffingskorting bij RVO aangevraagd. Dat is meer dan verwacht bij de start van de regeling in 
2016. In 2016 was de verwachting dat de regeling zou doorlopen tot 2022. Het rijk heeft rege-
ling i.v.m. het grote aantal aanvragen echter in juli 2018 stopgezet. Voor de ingediende pro-
jecten is destijds de doorlooptijd ingegaan. In 2020 heeft het kabinet besloten tot oprekking 
van de termijnen in zowel de heffingskortingsregeling voor nieuwbouw als voor sloop, renova-
tie en samenvoegen. Het ging om een termijnverlenging van 1 voor de heffingsverminderingen 
die in 2020, 2021 en 2022 verlopen. Hiermee zijn oorspronkelijke planningen beter haalbaar 
geworden.  
Met de afschaffing van de verhuurderheffing zal ook de regeling vermindering verhuurderhef-
fing beëindigd worden. 2022 is het laatste jaar waarin RVV kon worden aangevraagd. 

Rijksoverheid,  
woningcorporaties,    
Gemeente(monitoring)   

 OVERIGEN     

 Inzet Europese middelen en  EFRO 
(kansen voor west) in relatie tot 
wonen 
 
 

   Inmiddels is aan  vier projecten in het Kansen voor West III programma subsidie toegekend binnen 
het deel voor NPRZ Het betreft de Leerpraktijkcentra; Gaan voor een Baan (Bridge 3.0) en Current 
Work (gericht op herinzet van ex-gedetineerden) en nieuwe Energie voor Rotterdam zuid (gericht op 
25 collectieve zonnedaken en versterking van de coöperaties) 
 
Daarnaast zijn vanuit REACT EU nog Kansen voor West II middelen toegekend aan het Social Impact 
Fonds Rotterdam waarmee Sociale Ondernemers op Zuid (zoals Oxious en Oscar Circulair) financiering 
ontvangen. Ook zijn er nog financieringen vanuit SOFIE, zoals de investeringen in de voormalige 
Verolme hallen. De projecten van Nieuwe Banen en de Motor draaien ook nog volop met REACT 
middelen. 

Er zijn nog middelen beschikbaar voor de in april 2023 gedane openstellingen voor NPRZ (ar-
beidsmarkt en energietransitie) 

Gemeente   
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 ONDERMIJNING EN 
VEILIGHEID 

PERSOONSGERICHTE INTERVENTIES     

 Licht Verstandelijke Beperking in 
de strafrechtketen 
 

Het project, begonnen als pilot, is gericht op meerder-
jarigen met een LVB die in aanraking komen met het 
strafrecht (spoor strafrecht) en op jongeren t/m 23 jaar 
waarbij ingezet wordt op preventie (spoor preventie). 
 
 

In 2022 zijn er in totaal 4 zaken geweest die de pilot hebben doorlopen. Deze cijfers zijn tot eind 
augustus 2022 gemonitord. In 2022 is gestart om te kijken of op een andere manier dan de pilot 
rekening gehouden kan worden met een LVB in het strafrecht.  

In juli 2021 is de pilot een lopend project geworden. Gestart in de Tarwewijk en vanaf begin 
2020 uitgebreid met de wijken Carnisse en Oud-Charlois-Wielewaal. Doel spoor strafrecht: 
Vanaf het eerste moment en gedurende alle stappen in het strafproces rekening houden 
met de licht verstandelijke beperking van de verdachte en te komen tot een passende 
afdoening. Ook taakstraffen in de wijk onder gerichte begeleiding horen bij het project. 
Spoor preventie: Middels vroegsignalering voorkomen dat jongeren (t/m 23) met justitie in 
aanraking komen. 
 
In 2022 is budget gevonden voor een training door Humanitas gericht op vergroting kennis 
over LVB bij professionals. In eerste instantie gericht  op politie en het relevante netwerk. 
Training start voorjaar 2023. 

Openbaar Ministerie, 
ZVHRR, gemeente Rotter-
dam (wijkteam, Jongeren-
loket, werk&inkomen), 
Reclassering,  
Praktijkcollege, sociale 
advocatuur, JoZ, DOCK 
 

 Wijkrechtspraak op zuid Binnen de Wijkrechtspraak op Zuid worden van men-
sen die kampen met multiproblematiek en vanwege 
een klein vergrijp in de strafrechtketen terechtkomen 
waar mogelijk ook de andere lopende juridische zaken 
in samenhang behandeld in het Huis van de Wijk. 

In 2022 zijn 146 zaken behandeld op de Wijkrechtspraak op Zuid en hebben er 62 MDO’s plaatsge-
vonden. De zaken die zijn behandeld zijn: 
- 77 strafzaken 
- 12 familiezaken 
- 10 insolventie zaken 
- 37 HG zaken 
- 10 LP zaken  
 

In het voorjaar van 2020 is de Wijkrechtspraak op Zuid gestart, waarbij professionele instan-
ties hulp bieden aan bewoners uit de wijken Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Feij-
enoord en Vreewijk met problemen op twee of meer leefgebieden. Die problemen kunnen 
zich voordoen op gebied van financiën, geestelijke gezondheid, licht verstandelijke beper-
king, huisvesting, dagbesteding, werk, opleiding en contact met politie en Justitie. Wijk-
rechtspraak op Zuid zoekt naar een duurzame oplossing voor de bewoner en de wijk door 
een integrale en gecoördineerde aanpak. Voorafgaand aan de zitting, die plaatsvindt in Huis 
van de Wijk Hillesluis, vindt er een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. Tijdens het MDO 
verzamelen en delen de betrokken professionals en de advocaat zoveel mogelijk informatie 
rondom de betrokken bewoner. Als het een strafzaak is, neemt de officier van Justitie ook 
deel aan het MDO. Zij maken een gezamenlijk integraal plan van aanpak voor de bewoner 
en stellen een gezamenlijk advies op aan de wijkrechter. De beslissing van de wijkrechter 

Rechtbank Rotterdam, 
Openbaar Ministerie Rot-
terdam, politie-eenheid 
Rotterdam, Rotterdamse 
orde van advocaten, ge-
meente Rotterdam, ZVHRR, 
NPRZ 
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kan bijdragen aan duurzame oplossingen door zaken van de bewoners integraal te behande-
len (onder meer door gecombineerde zittingen) 
 
De projectgroep zet op allerlei fronten in om de instroom te vergroten en te verbreden. Zo 
wordt naast de instroom vanuit het strafrecht onder meer ingezet op instroom vanuit 
leerplichtzaken en multiproblematiek en wordt ingezet op meer veldaanmeldingen vanuit 
de gemeente en daarnaast ook zorgverzekeraars, woningcorporaties en deurwaarders. Ook 
wordt bekeken hoe de instroom vanuit de advocatuur kan worden vergroot. 
 
Professionals:  
Er is een digitale samenwerkruimte ingericht waarop alle relevante stukken zijn terug te 
vinden. Daarnaast worden er podcasts opgenomen en deskundigheidsbevorderingssessies 
georganiseerd. Dit alles zodat professionals elkaar beter en sneller weten te vinden.  
 
Onderzoek:  
De pilot is halverwege 2022 geëvalueerd door het onderzoeksbureau Significant. Deze is 
positief en er zijn aanbevelingen gekomen die in 2023 verder worden opgepakt.  

 Pilot rechtsbijstand Het wijkteam van Hillesluis, sociaal advocaten, het 
Juridisch Loket, en sociale raadslieden werken in deze 
pilot samen aan snellere en betere oplossingen voor 
bewoners uit Hillesluis. 
Er is besloten om de pilot voort te zetten en uit te 
breiden over het hele gebied Feijenoord per 1 jan 
2022. 

Er zijn ongeveer 80 juridische vragen besproken. Meer dan de helft van de zaken betrof korte 
vragen die direct op het spreekuur konden worden afgehandeld. Bij de overige zaken was meer tijd 
nodig om de vraag te beantwoorden. Bij 12 zaken was ook een advocaat betrokken, meestal voor 
relatief korte vragen (5 tot 15 minuten). Bij 3 zaken was sprake van een toevoeging of door de 
cliënt betaalde rechtsbijstand.  

In december 2019 is de pilot Rechtsbijstand Hillesluis van start gegaan. De pilot was gericht 
op het verbinden van de juridische expertise van Sociaal raadslieden en het Juridisch Loket 
met het wijkteam van Hillesluis. Zo wilden de betrokken partijen tot betere en duurzame 
oplossingen komen voor de mensen uit de wijk. In 2022 werd de pilot uitgebreid naar alle 
wijken in het gebied Feijenoord. Deze samenwerking, die in opdracht van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid werd uitgevoerd, moest zorgen dat mensen met problemen sneller en 
beter juridische hulp kregen. Zo heeft het wijkteam bijvoorbeeld een uithuiszetting kunnen 
voorkomen, omdat door juridische hulp afspraken werden gemaakt om een betalingsrege-
ling te treffen. 
 
De ervaringen zijn positief: de intensievere samenwerking zorgt er voor dat juridische aspec-
ten van problemen sneller worden gesignaleerd en dat ze direct kunnen worden opgepakt 
door de meest aangewezen hulpverlener, hetzij een sociaal raadslid, medewerker van het 
Juridisch Loket of een advocaat. Daardoor kunnen de medewerkers van het wijkteam zich 
concentreren op hun eigen werk en wordt er stress bij de persoon in kwestie voorkomen, 
doordat het probleem direct in z’n geheel wordt opgepakt.  
 
Inmiddels is de advocatenpoule ook uitgebreid. Ook het vergoedingssystematiek is veran-
derd voor de advocaten. Zij zullen ook voorlichting gaan geven op bepaalde kennisgebieden.  
De pilotfase werd in december 2022 afgerond en Project Rechtsbijstand werd een werkwijze 
binnen de gemeente Rotterdam. Vanuit de middelen van de Parlementaire Ondervragings-
commissie Kinderopvangtoeslagen (POK) zullen twee extra sociale raadslieden in Rotter-
dam-Zuid worden gefinancierd. Deze middelen zijn extra geld om de dienstverlening aan 
mensen in kwetsbare posities te versterken. De sociale raadslieden zullen aansluiten bij de 
wijkteams om vroegtijdig juridische problemen te signaleren, zodat mensen in kwetsbare 
posities passende hulp- en zorgverlening krijgen. 

Rotterdamse Orde van 
Advocaten, gemeente 
Rotterdam (wijkteam 
Hillesluis), Sociaal raadslie-
den, Juridisch loket, minis-
terie van JenV (programma 
Rechtsbijstand bij de tijd), 
Raad voor rechtsbijstand, 
sociale advocatuur.  
 

 Inzet ZHRR op Zuid. In het ZVHRR wordt casuïstiek besproken die complex 
is, is vastgelopen en een domein overstijgende aanpak 
vereist (waarbij de inzet door 1 ketenpartner onvol-
doende resultaat bereikt). 
 

Het totaal aantal unieke personen uit Rotterdam Zuid dat in 2022 besproken is in het ZVHRR 
bedraagt 556. Het betreft hier personen die besproken zijn bij het gebiedsoverleg Rotterdam Zuid 
of bij een van de thema-overleggen, waarbij door middel van adresgegevens vastgesteld kan 
worden dat de betreffende persoon een adres heeft in Rotterdam Zuid. 
Deze 556 personen zijn in totaal 1.036 keer besproken, 761 keer in de themakamer en 197 keer 
tijdens de casus overleggen. Er is 22 keer een Multidisciplinair Overleg (MDO) gehouden en 56 
keer een MDO in het kader van het project Wijkrechtspraak op Zuid. 

In 2021 is de triage op de ZSM en daarmee de aanvoer van casuïstiek (naast veldaanmeldin-
gen) bij het ZVHRR herijkt. Dit heeft geleid tot een verbetering van dit proces. 
 
Het onderkennen en ondervangen van multiproblematiek blijft een aandachtspunt. Veel 
mensen uit de doelgroepen kampen (ook) met LVB, schuldenproblematiek, huisvestingspro-
blematiek e.d. 

Veiligheidshuis 
 

 Reclassering Gebiedsgericht werken van Reclassering Nederland Reclassering Nederland werkt gebiedsgericht in Rotterdam Zuid met teams in IJsselmonde, Feij-
enoord en Charlois/Hoogvliet om zo beter en zichtbaarder samen te werken met lokale sociale en 
justitiële partners.  
 
In 2022 zijn de cijfers van Reclassering Nederland gedeeld, maar er zijn nog meer organisaties die 
reclassering in Rotterdam Zuid aanbieden. Hieronder per organisatie de cijfers: 
 
Tabel 1. Inzet 3RO in Rotterdam-Zuid* in 2022 

  LJ&R RN SVG  

Adviezen (uitgebracht) 91 886 231  

Werkstraffen (uitgevoerd) 16 1000 60  

Toezichten (unieke cliënten op enig moment) 73 646 267  

  

In heel Rotterdam Zuid dragen we bij aan domein overstijgende initiatieven zoals de Wijk-
rechtspraak op Zuid, pilot LVB, de actiedagen geldezel  aanpak en pilot lokaal mini discipli-
nair overleg (MDO) bij High Impact Targets.  

Reclassering Nederland 
 

 Rolmodellen bij Halt 
 
 

Onderzoek naar de inzet van rolmodellen bij Halt tegen 
de verleidingen van criminaliteit; stagiaires JoZ vervullen 
de rol van rolmodel 

Bij de ontwikkeling van een preventieproject, waarbij met VR-brillen in het onderwijs wordt gewerkt 
aan de vergroting van weerbaarheid van jongeren tegen de verleidingen van het snelle geld door 
bijvoorbeeld als uithaler aan de slag te gaan, worden rolmodellen ingezet.  

De  ervaringen met rolmodellen zijn zeer positief. Het genoemde project zal in 2023 als pilot 
van start gaan op twee scholen in Rotterdam Zuid. 

Halt/JoZ 
 

 ONDERMIJNING EN VEILIGHEID INNOVATIES IN KADER REGIODEAL     
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 Herbestemmen in beslag geno-
men (on)roerende goederen 
 
Onderdeel van de Regiodeal 

Het OM, Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Rotterdam 
ism ministerie van Justitie verkennen de mogelijkheden 
om in beslag genomen (on)roerende goederen her te 
bestemmen. 

nvt Met de succesvolle lancering van een pilot herbestemmen in Schiedam is de regie, die de 
afgelopen jaren belegd was bij het OM en Rijksvastgoedbedrijf, overgedragen aan het 
ministerie van Justitie & Veiligheid. Er staan twee volgende pilots klaar in Rotterdam en 
Breda. Ook wordt gekeken naar kansrijke nieuwe projecten en hoe die verwezenlijkt kunnen 
worden. Er worden afspraken gemaakt met de nieuw aangestelde portefeuillehouder. 

 
Gremia Driehoek+ 
 

 Publiek Private samenwerking 
 
Onderdeel van de Regiodeal 

Verkenning en inzetten op betere samenwerking 
tussen publiek en private partijen gericht op het tegen 
gaan van ondermijnende criminaliteit 

• Met pandeigenaren, woningcorporaties, speelautomatenhandelaren in gesprek voor een 
andere (betere) invulling van een locatie. Ook wordt er inspanningen geleverd om meer be-
wustwording bij deze partijen te creëren.  

Samenwerking met MOTUS dat de vastgoedcriminaliteit in de regio Rotterdam aanpakt 
draagt bij aan weerbaarheid en bewustwording tegen ondermijning bij vastgoedeigenaren 
en verhuurmakelaars. Samen met brancheverenigingen en woningcorporaties  wordt de 
ondermijnende vastgoedcriminaliteit aangepakt. Het informatie dashboard van Motus 
waarbij incidenten rond woningen en incidenten rond bedrijfspanden worden bijgehouden 
levert een goede informatiepositie op. 

MOTUS-Gemeente 

 Intelligence 
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 

Pilot voor het beter benutten van informatie op het 
gebied van onderliggende patronen van ondermijnen-
de criminaliteit en criminele netwerken en daaraan 
gerelateerde financiële activiteiten 

• De gemeenteraad heeft vorig jaar een afschrift gekregen van de Landelijke rapportage City 
Deal: Zicht op Ondermijning. De resultaten van de analyse zijn digitaal te vinden op 
www.zichtopondermijning.nl. 

Het doel van de City Deal is om aan de hand van data-analyse patronen zichtbaar te maken 
en inzichten op te doen doe bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De 
City Deal is geen instrument voor opsporing, maar het legt 'kansrijke zoekgebieden' bloot.  
o   Uit de City Deal is gebleken dat fenomenen (bijv. woningeigenaren zonder toereikend 

inkomen) niet gelijkmatig verspreid zijn over de wijken, maar vaak geconcentreerd zijn 
in zogeheten hotspots.  

o   De analyses laten o.a. zien dat betrokkenheid bij witwassen een sterke voorspeller is voor 
een latere betrokkenheid bij handel in harddrugs. 

o   Historische verdenkingen van bepaalde strafbare delicten kunnen voorspelkracht hebben 
voor toekomstige druggerelateerde verdenkingen. 
De inzichten vanuit de City Deal zijn te raadplegen op www.zichtopondermijning.nl.  

 
In de tweede onderzoeksfase blijft Rotterdam zich focussen op vastgoedfraude maar ook 
vastgoedfraude i.r.t. met drugs en criminogene branches. De patronen en kansrijke zoekge-
bieden die zichtbaar worden gemaakt bieden inzichten die worden verwerkt in de Rotter-
damse aanpak van vastgoedcriminaliteit.  

 

 Aanpassen en gebruik maken 
van wet- en regelgeving 
 
Onderdeel van de Regiodeal 
 

Verbeteren van bevoegdheden van overheden. Denk 
aan: sluitingsbevoegdheid burgemeester bij het versto-
ren van openbare orde bij het aantreffen van wapens 
of het beschieten van een woning. De mogelijkheden 
voor intergemeentelijke informatie deling en aanpas-
sing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Bibob) 

• Woningsluiting bij verstoring openbare orde door ernstig geweld of wapens. Beschieting van 
een pand of gebruik van een wapen tegen een pand behoren daar ook toe. Het wetsvoorstel 
is in de fase van consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt artikel 174a Gemeentewet 
uitgebreid. De wetswijziging is nog niet ingevoerd.  

 

• In 2022 zijn door de burgemeester in Rotterdam 23 woningen gesloten in verband met 
ernstige verstoring van de openbare orde of bedreiging daarvan bijvoorbeeld door beschie-
tingen. 4 van deze panden waren in NPRZ-gebied. 

Met de uitbreiding zien we voldoende mogelijkheden om woningen die beschoten worden 
te kunnen sluiten. Woningen waar wapens worden aangetroffen kunnen niet zonder meer 
gesloten worden door de burgemeester. We vragen op dit punt aandacht voor een uitvoer-
bare wet. Op dit moment is het onduidelijk wat het tijdspad is om deze wet in de TK te 
brengen. 

Gemeente 
 

 ONDERMIJNING EN VEILIGHEID LOCATIE GERICHTE AANPAKKEN     

 Drugscriminaliteit 
 
 

Aanpak drugscriminaliteit • In de Rotterdamse haven is in 2022 46.789 kilo cocaïne in beslag genomen. In NPRZ-gebied 
(excl. Haven) ging het om 32,8 kilo cocaïne. Inclusief andere op Zuid in beslag genomen ver-
dovende middelen en versnijdingsmiddelen ging het om een straatwaarde van 3.183.797 eu-
ro. 

• In 2022 zijn in Rotterdam 89 sluitingen opgelegd vanwege de Opiumwet. Dit waren er 44 in 
NPRZ-gebied. 

• Er zijn in heel Rotterdam 97 hennepkwekerijen ontmanteld waarvan 41 in NPRZ gebied. 

In 2022 is in de Rotterdamse haven in totaal 46.789 kilo cocaïne onderschept. In Rotterdam 
faciliteren sommige ondernemingen de drugshandel. Hier kunnen drugshandelaren bijvoor-
beeld producten kopen voor de verkoop van drugs, zoals ponypacks, geldtelmachines, 
perskrikken en persmallen voor het verpakken van grote blokken cocaïne (de zogenaamde 
smartshops) of voor het opbouwen van hennepkwekerijen (growshops). Deze winkels lijken 
onschuldig, maar hebben een sterk ondermijnend karakter. Ze dragen bij aan de normalise-
ring van drugshandel in de wijken. De integrale aanpak van de smart- en growshops is in 
2022 succesvol afgerond. Er bevinden zich nog twee growshops in NPRZ gebied en deze 
hebben de aandacht. Speerpunt zal ook worden een campagne gericht op de gebruikers, die 
door de afname van de drugs mede verantwoordelijk zijn voor de zware criminaliteit rond-
om de handel in verdovende middelen. 

Gemeente/Politie 
 

 Crimineel vermogen 
 

Inzet afpakteam Volgens de politie werd in 2022 op € 2.303.702 crimineel vermogen beslag gelegd De gemeente sluit sinds 2019 aan bij het integraal afpakteam genaamd Confisq. Binnen het 
integraal afpakteam werken politie, OM, Belastingdienst, FIOD, regiogemeenten en RIEC 
Rotterdam samen om crimineel vermogen af te pakken. Confisq zet zich in om crimineel 
vermogen kort cyclisch af te pakken en de status van criminelen te raken. Hierop aanslui-
tend besteedt de gemeente veel aandacht aan de weerbaarheid van de organisatie tegen 
ondermijnende criminaliteit. Onderdeel hiervan is het terugvorderen van onterecht verkre-
gen uitkeringen, het intrekken van misbruikte vergunningen en het afpakken van 
(on)roerende goederen, welke misbruikt zijn voor criminele doeleinden. Indien mogelijk 
worden openstaande vorderingen, dwangsommen en boetes geïnd door crimineel ver-
mogen af te pakken. 

Gemeente 
 

 Kwetsbare branches (Rotter-
dam-Zuid) 
 

Aanpak kwetsbare branches Met de ondermijningstrein, een team dat verschillende veiligheidspartners integrale controles 
uitvoert, zijn 186 bedrijven gecontroleerd in 2022. 47 adressen gecontroleerd adressen bevonden 
zich in NPRZ gebied en nog 16 extra wanneer je de haven mee telt. 

In Rotterdam, maar vooral op Rotterdam-Zuid, richten we ons op kwetsbare branches, zoals 
horecagelegenheden, opkopers en schoonheidssalons, waar een verhoogd risico is op het 
witwassen van crimineel geld, illegaal gokken, heling, handel in verdovende middelen of die 
mogelijk ontmoetingsplaatsen zijn voor criminelen. Samen met andere overheidsinstanties 
worden interventies gepleegd om ondermijnende criminaliteit in deze branches op te spo-
ren en aan te pakken. Constant wordt gezocht naar nieuwe interventiestrategieën. Zo wordt 
de mogelijkheid voor een pilot om samen te werken met bestuurlijk afpakken onderzocht. 

Gemeente 
 

 Hand in hand aanpak Beijerland-
selaan 

Integrale aanpak winkelboulevard- Zuid In totaal heeft het team ondermijning in dit gebied 154 bedrijven en woningen gecontroleerd, 
waarvan 91 middels een integrale controle. Er zijn bij 89% van de gecontroleerde panden verschil-
lende misstanden aangetroffen. Het gaat om meldingen van vuurwapens, bedreiging en intimida-
tie, drugshandel, illegaal gokken en tewerkstelling van illegalen, of zwarte verloning.  37 signalen 
onderzocht naar zwartwerkers, 26 signalen naar misbruik arbeidsmigranten, 14 signalen van 

In 2019 is in het project Hand in Hand gestart op de Winkelboulevard-Zuid. Het project heeft 
een looptijd van tien jaar met het doel een vitale lokale economie en een aantrekkelijk 
woonklimaat te creëren op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Hierbij wordt ook de 
ondermijnende criminaliteit, overlast en problematische verhuur aangepakt. Dat doet de 
gemeente onder andere door vastgoed op de boulevard op te kopen. Dit moet ook ten 

Gemeente 
 

http://www.zichtopondermijning.nl/
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drugshandel vanuit bedrijf of woning. 22 boetes opgelegd door partners. Naast deze opgelegde 
boetes lopen er nog 43 onderzoeken vanuit de arbeidsinspectie, NVWA, belastingdienst, UWV, 
gemeente en politie. 88 signalen zijn ingebracht door eigen waarneming ter controle of verder 
onderzoek dit komt voornamelijk omdat team ondermijning een locatie bemand op de winkelbou-
levard zuid dus dagelijks midden in het werkgebied aanwezig is.  
8 ondernemingen met risicovolle en ondermijnende activiteiten zijn in 2022 beëindigd. Er zijn in 
opdracht van de burgemeester 5 bedrijven tijdelijk gesloten middels een bestuurlijke maatregel. 
Zo is een koffieshop gesloten waarop drie aanslagen gepleegd zijn voor de duur van 3 maanden, 
een supermarkt voor handel in verdovende middel voor de duur van 6 maanden, een juwelier voor 
heling en boekhoudfraude voor de duur van 1 maand en een stichting voor overlast en de ruimte 
voor ander activiteiten gebruiken als waar het voor bedoeld was gesloten voor de duur van 3 
maanden. 

goede komen aan de omliggende wijken (Hillesluis, Vreewijk en Bloemhof).  
 
In de afgelopen periode is er ingezet op zichtbaarheid van de gemeente door aanwezigheid 
op de winkelstraat, het opkopen en transformeren van panden naar betere win-
kel/woonruimte en het tegengaan van verpaupering o.a. door het weghalen van de luifels 
en het verkorten van de winkelstraat. 

 Aanpak Slinge Integrale aanpak op winkelboulevard Slinge Verkend wordt hoe het toezicht en de handhaving kan worden verstevigd. Een zichtbare overheid, 
die enerzijds misstanden aanpakt, maar ook bewoners ondersteunt. De landelijk ontwikkelde 
toolbox ondermijning, die is ontwikkeld door het RIEC, biedt een handzaam samenstel van  maat-
regelen die kunnen worden genomen door de verschillende partners bij de aanpak van ondermij-
ning in winkelgebieden. Deze toolbox is een belangrijke leidraad zijn voor de partners bij de inte-
grale aanpak. Het komend jaar worden de mogelijkheden tot financiering van een structurele 
aanpak onderzocht, waarbij de aanpak Alliantie Hand-in-Hand richtinggevend kan zijn in samen-
werking met de partners van de pijler Wonen.  
 
Verkend wordt, doormiddel van maatwerk, hoe de winkelstraten aanpak uitgebreid kan worden 
naar de Slinge, Wolphaertsbocht en de Crooswijkseweg. Het uiteindelijke doel is om tot een stads-
brede winkelstraten aanpak te komen voor een structurele en duurzame verbetering van het 
winkel- en leefklimaat. Hierbij wordt verbinding gemaakt tussen de huidige aanpakken in Rotter-
dam-Noord en Zuid en de aanpak van kwetsbare branches. 
 
Inventarisatie wensen/behoeften in- en externe partners ten aanzien van Slinge (winkelgebied 
Zuidwijk en Pendrecht) op basis waarvan een programmaplan opgesteld is die voor de komende 
vier jaar duidelijk maakt wat er in het gebied aangepakt moet worden op het gebied van Pijler 
Economie, Veilig en Fysiek. De funding voor deze aanpak is op dit moment in volle gang. 

Aan de as van de Slinge ligt het belangrijkste winkel- en voorzieningen gebied van Pendrecht 
en Zuidwijk. De detailhandel functioneert hier matig en er is sprake van toenemende leeg-
stand. Daarnaast komen er aanhoudende zorgwekkende signalen binnen bij de politie en 
Directie Veilig. Deze signalen gaan zowel over de subjectieve veiligheidsbeleving als over 
vele misstanden bij huurders en vastgoedeigenaren, welke duiden op ondermijnde activitei-
ten. Dit alles is aanleiding geweest om het gebied te onderzoeken en mogelijke maatregelen 
op te stellen. 

Gemeente 
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 ORGANISATIE EN  
FINANCIEN 

 WIJKGESTUURD WERKEN     

 Probleemoplossend escalatie 
team 

De samenwerkende organisaties organiseren in 1 wijk 
rondom uitvoeringskwesties een oplossend escalatie.  
 

 

• Pilot PRIO doorgestart en uitgebreid naar de hele stad De Pilot PRIO van de gemeente Rotterdam waarmee in het sociaal domein wordt geëx-
perimenteerd met een aanpak die ervoor moet zorgen, dat integraal werken beter uit 
de verf komt. Sneller maatwerk bieden aan Rotterdammers met Multi problematiek is 
de inzet. PRIO geeft een platform waar partijen casussen met onvoldoende voortgang 
kunnen meden. Aan de hand van de doorbraakmethode wordt een casus besproken 
met betrokkenen. De wijkteamleider heeft daarbij op een aantal terreinen zoals Werk 
en inkomen doorzettingsmacht. 
 
Bij het experiment hoort ook een directeuren team die op verzoek van de wijkteamlei-
der kan worden ingeschakeld. 

Gemeente/MO 

 Wijk interventie en handhaving Invulling geven aan de wens voor een integrale wijk inter-
ventie/handhavingsteams 

Zie  Wonen  Gemeente 

 ORGANISATIE EN  
FINANCIEN 

MONITORIN EN VERDERE KENNISONT-
WIKKELING 
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 Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling en verspreiding van de aanpak van 
sociaaleconomische achterstanden en achterstandswijken. 
 
 

• Deelname NPRZ aan regiegroep RDI-Stad (die inhoudelijk meestuurt op de onderzoeksvragen 
die door RDI worden opgesteld) 

• Deelname NPRZ aan SPRING (meerjarig onderzoeksprogramma gericht op tegengaan ge-
zondheidsverschillen op Zuid) 

• Er is in 2022 verder gewerkt aan het opstellen van een gemeenschappelijke kennisagenda op 
de relatie tussen resilience, wijkaanpak en kansengelijkheid. Opstellen signature project 
“Veerkracht op de Stedelijke Arbeidsmarkt” met als thematiek dynamiek van precair werk, 
impact sociaal ondernemers en governance NPRZ. Dit project is mogelijk gemaakt door de 
SSH sectorgelden en bestaat uit 3 postdocs, die allen in 2023 starten met hun onderzoek.  

Het Resilient Delta Initiative is een onderzoeks- en onderwijspartnerschap tussen de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de Technische Universiteit Delft. 
Het doel is om een integrale aanpak te ontwikkelen om de grote maatschappelijke 
vraagstukken waarmee de regio Rotterdam in toenemende mate worstelt aan te pak-
ken en om een voorbeeld te zijn voor regio's elders in de wereld. In het thema City 
wordt met de NPRZ-partners samen gewerkt aan  thema’s van Zuid.  

Er is in 2022 veel aandacht naar SPRING gegaan, mede door een gebrek aan ruime 
financiering moet de echte sprong naar een groot onderzoek nog gemaakt worden. 

Verder is er een onderzoeksvoorstel ingediend over AI en de energietransitie in kwets-
bare wijken (De-CIST), wat in 2023 echt is gestart. 

Er is in 2022 is er nog een hele hoop voorwerk gedaan, waarvan in 2023 de vruchten 
geplukt moeten worden.  

Universiteiten en NPRZ 

 

 EMI – Expertise Centrum Maat-
schappelijke Innovatie 

De Hogeschool Rotterdam organiseert vanuit het EMI 
aansluiting bij de opgaven van Zuid door studenten aan te 
koppelen programma’s, projecten en stages op Zuid 

Zie: www.emiopzuid.nl 
Het Mentoren op Zuid-programma is na het ontstaan van het NPRZ gelanceerd. Momenteel helpen 
1.400 studenten van het Albeda, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Zadkine 
ruim 1.400 leerlingen van meer dan 50 basis- en middelbare scholen op Zuid.  
 
 
 

Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie-Hogeschool Rotterdam werkt samen met 
studenten, gemeente Rotterdam, NPRZ, onderwijsinstellingen en partners om bij te 
dragen aan de uitdagingen op Zuid. Het expertisecentrum richt zich op het oplossen van 
complexe maatschappelijke problemen in de gebieden wonen, werken, zorg & welzijn, 
onderwijs en betekenisvolle economie. 

Om dit te bereiken, zet EMI-HR honderden HR-studenten in bij zes programma's: Men-

toren op Zuid, Studenttutoren010, Mama's Garden, Betekenisvolle Economie, Stadsle-

ven, Vitaal op Zuid en Daddy's Place.  

 

Binnen elk programma werken partners en bewoners op Zuid samen met studenten, 

docenten en onderzoekers in Communities of Practice (CoP's) aan oplossingen voor 

complexe vraagstukken. Het werkproces van EMI kenmerkt zich door interactie, verbin-

ding, vernieuwing, al doende leren en kennisdeling. Dit leidt tot nieuwe kennis voor 

Zuid en duurzame vernieuwing van het onderwijs voor toekomstige professionals. Voor 

studenten biedt dit praktijkgericht onderwijs, werkervaring en nieuwe vaardigheden. 

Studenttutoren010 
In het midden van 2022 is het Studenttutoren010-programma gelanceerd in samenwer-
king met de gemeente Rotterdam en EMI-HR. Studenten uit het hoger onderwijs van 
Rotterdam fungeren als tutor en bieden twee keer per week een uur lang hulp bij taal 
en rekenen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Door deze intensieve 
begeleiding maken  
leerlingen grote stappen vooruit. De tutoren worden geworven, getraind en ingezet 
door het Mentoren op Zuid programma. De betaling van de studenttutoren, vanuit NPO 
gelden, is ondergebracht bij uitzendbureau Flexcraft tegen een maatschappelijk tarief. 
  
Daddy’s Place Daddy's Place zet zich in voor inclusie en gelijke kansen voor alle vaders. 
Door gratis bijeenkomsten te organiseren, zoals boks- en graffitiworkshops en inspire-
rende storytelling, wil Daddy’s Place een omgeving creëren waar vaders zich gesteund 
en begrepen voelen 

Hogeschool Rotterdam in 
samenwerking met partners 

 
 
 




