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1. Samenvatting 
Gemeenten hebben drie watertaken. Ze zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de inzameling 
en transport van afvalwater. Ook heeft de gemeente een zorgtaak voor hemelwater en grondwater. 
Tot nu toe beschreef gemeente Geertruidenberg in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) hoe het 
die taken invult. Voor de komende jaren is een Programma Stedelijk Water opgesteld. Dat past beter 
bij de brede taken op watergebied en sluit meer aan op het integraal beheer van de openbare ruimte. 
Daarnaast sluit het Programma Stedelijk Water aan bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het 
doel is om in 2050 Nederland en de gemeente Geertruidenberg klimaatrobuust te hebben ingericht.  
 
Gemeente Geertruidenberg heeft in de afgelopen planperiode extra aandacht gegeven aan de 
thema’s klimaatverandering en samenwerking. Dat gebeurde door invulling te geven aan het landelijk 
vastgestelde DPRA.  
 
Dit is in de afgelopen planperiode in samenwerking met de gemeente Drimmelen opgepakt. Doel van 
het DPRA-proces is om gezamenlijk een breed gedragen klimaatstrategie te ontwikkelen voor beide 
gemeenten, waarbij we naast het effect van extreme neerslag op het beheergebied ook aandacht 
hebben gegeven aan de andere DPRA-thema’s: hittestress, droogte en overstromingen. In de 
bijbehorende uitvoeringsagenda is beschreven wat de gemeente de komende jaren concreet gaat 
doen op het gebied van klimaatadaptatie. 
 
In de afgelopen planperiode is veel aandacht besteed aan het afkoppelen van hemelwater van de 
bestaande gemengde riolering. Hiermee voorkomen we dat relatief schoon hemelwater tijdens buien 
naar de zuivering wordt afgevoerd en verminderen we ook de aantal overstorten naar het 
oppervlaktewater. Deze werkzaamheden hebben we integraal laten uitvoeren door te combineren met 
reguliere rioolvervangingen en herinrichtingen.  
 
Het Programma Stedelijk Water loopt van 2024 tot en met 2028. In deze periode gaat de nieuwe 
Omgevingswet in. Het Programma Stedelijk Water sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s en 
bij de doelen en ambities van de Omgevingsvisie. Er is daarom gekozen om de Omgevingswet alvast 
als leidraad te nemen voor het nieuwe programma, samen met de ambities uit de vastgestelde 
omgevingsvisie van de gemeente Geertruidenberg. Het Programma Stedelijk Water draagt in meer of 
mindere mate bij aan 11 maatschappelijke thema’s uit de Omgevingsvisie: 

 Energie 
 Bereikbaarheid 
 Gezondheid 
 Recreatie en toerisme 
 Wonen 
 Voorzieningen  
 Werken en ondernemen 
 Agrarische sector 
 Milieu 
 Groene Omgeving 
 Klimaat 

 

De focus ligt op een verdere optimalisatie van het stedelijk watersysteem. De manier waarop de 
gemeente dit wil bereiken is vertaald in zes speerpunten: 

 Klimaatadaptief in 2050 
 Kaderrichtlijn water 
 Water en bodem sturend 
 Wijkgerichte aanpak 
 Participatie 
 Samenwerken 

Goed rioolbeheer kost geld. Inwoners en bedrijven betalen daarvoor rioolheffing. Daarom kiest de 
gemeente voor doelmatig beheer (repareren/renoveren in plaats van vervangen), een integrale 
aanpak van onderhoud en vervanging, samenwerking en voorlichting. Zo houden we de kosten 
beheersbaar en hoeft de rioolheffing slechts beperkt te stijgen, terwijl Geertruidenberg toch 
toekomstbestendig is ingericht.  
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2. Inleiding 
Stedelijk water is het totaal aan water dat vrijkomt in de stedelijke omgeving: huishoudelijk- en 
industriële afvalwater, hemelwater en grondwater. Het Programma Stedelijk Water is een beleidsplan 
dat op hoofdlijnen weergeeft hoe de gemeente Geertruidenberg haar drie zorgplichten voor afval-, 
hemel- en grondwater invult. In het Programma Stedelijk Water legt de gemeente vast wat ze wil 
bereiken. Ook wordt daarin vastgelegd welke taken en verantwoordelijkheden gemeente, bewoners, 
bedrijven en andere overheden ten aanzien van de drie zorgplichten hebben. Het Programma 
Stedelijk Water beschrijft ook het beleid om doelen en ambities uit de omgevingsvisie te realiseren en 
geeft invulling aan twee van de vier thema’s vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA). Dit betreft de thema’s wateroverlast en droogte. Hitte en overstroming vallen buiten de scope 
van het Programma Stedelijk Water. 
 
De kosten voor het uitvoeren van haar gemeentelijke watertaken mogen conform Wet Milieubeheer 
(artikel 4.22) ten laste worden gebracht aan de rioolheffing.  

 
2.1 Het vroegere GRP krijgt een nieuwe vorm 
Het Programma Stedelijk Water is breder dan het traditionele Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). 
Voor deze bredere aanpak is gekozen, om alvast voor te sorteren op de invoering van de 
Omgevingswet. In de Wet milieubeheer (artikel 4.22) is opgenomen dat gemeenten een GRP moeten 
hebben, met regels voor de fysieke leefomgeving op het beleidsterrein water. Het Programma 
Stedelijk Water geeft invulling aan deze verplichting door de verplichte inhoud van het GRP integraal 
op te nemen. Een belangrijk onderdeel van het Programma Stedelijk Water is dus de verplichte 
inhoud van het GRP, maar nu in een nieuw jasje.  
 

Water en de Omgevingswet 
De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één nieuwe wet. 
Vanaf 1 januari 2024 treedt de nieuwe wet in werking. Het doel van de wet is om alle onderdelen 
van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Met ruimte om lokale initiatieven 
mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren. In de Omgevingsvisie leggen gemeenten de 
lijnen voor de lange termijn vast. De doelen die in de Omgevingsvisie staan, worden 
geconcretiseerd in programma’s.  
 
Een programma is een flexibel, veelal thematisch beleidsinstrument om invloed uit te oefenen op de 
fysieke leefomgeving. Een programma verbindt verschillende sectorale belangen. Denk 
bijvoorbeeld aan de gebieden mobiliteit, water, groen, milieu en duurzaamheid. Een programma 
heeft een beleidsmatige kant en een uitvoerende kant. In het programma staan concrete 
maatregelen genoemd en er is aangegeven hoe normen of gebiedsgerichte doelstellingen gehaald 
worden. 
 
Het programma heeft een zelfbindend karakter. Dit betekent dat alleen het vaststellend 
bestuursorgaan zelf gebonden is om het plan tot uitvoering te brengen. Door dit zelfbindende 
karakter is er geen bezwaar en beroep mogelijk. Wel is inspraak mogelijk, zodat de kwaliteit van de 
voorbereiding is geborgd.  
 
Uiteindelijk leiden de gemeentelijke Omgevingsvisie en de verschillende programma’s samen tot 
één Omgevingsplan. De regels van het Omgevingsplan gelden voor iedereen. Inwoners, bedrijven 
en overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving aan 
de regels van het Omgevingsplan houden. De gemeente is bevoegd voor toezicht op- en 
handhaving van de regels in het Omgevingsplan. 
 
Het Omgevingsplan gaat hierbij uit van een evenwichtige toedeling van functies. Als onderdeel van 
de Omgevingswet krijgt ook het thema water een plek in het Omgevingsplan. Denk hierbij aan 
waterkwaliteit, waterhoeveelheid (waterkwantiteit) en waterveiligheid.  
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2.2 Zorgplichten 
Het beschermen van de volksgezondheid is het primaire doel van de riolering. Door het inzamelen, 
transporteren en zuiveren van het (huishoudelijke) afvalwater voorkomen we dat mensen in aanraking 
komen met ziektekiemen die in het afvalwater zitten. Sinds in Nederland met de aanleg van riolering is 
gestart, zijn nagenoeg alle (afval)water gerelateerde ziekten uit ons land verdwenen.  
 
De zorg voor het beschermen van de volksgezondheid is wettelijk vastgelegd. Gemeenten hebben 
drie zorgplichten vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet: 

 Wet milieubeheer: 
o zorgplicht afvalwater (artikel 4.22): voor inzameling en transport van stedelijk 

afvalwater (huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, 
afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater) 

 Waterwet: 
o zorgplicht hemelwater (artikel 3.5): voor doelmatig inzameling en verwerking van 

afvloeiend hemelwater (regenwater, hagel, sneeuw, en dergelijke) 
o zorgplicht grondwater (artikel 3.6): voor het in het openbaar gemeentelijke gebied 

treffen van doelmatige maatregelen om structurele nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. 

 
Naast dat de gemeentelijke zorgplichten uit de Waterwet hebben perceeleigenaren ook een eigen 
verantwoordelijkheid ten aanzien van hemel- en grondwater. Perceelseigenaren zijn primair 
verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van het hemelwater wat op het particuliere perceel 
valt. Perceeleigenaren zorgen ook zelf voor dat het overtollige grondwater afgevoerd wordt en kelders 
waterdicht zijn. 
 
De (afval)watervoorzieningen in de gemeente Geertruidenberg zijn goed geborgd. Ze voldoen in hoge 
mate aan de geldende richtlijnen. In dit Programma Stedelijk Water staat hoe wij aan de zorgplichten 
blijven voldoen, welke kosten daarmee zijn gemoeid en welke inzet van financiële en personele 
middelen nodig is. Samen vormt dat de juridische basis voor de rioolheffing. De onderbouwing van de 
hoogte van de rioolheffing is een belangrijke uitkomst van dit plan. Naast de drie zorgplichten gaan 
we in het Programma Stedelijk Water ook in op thema’s zoals leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid 
en participatie. 
 

2.3 Omgevingsvisie 
In de Omgevingsvisie van Gemeente Geertruidenberg 
(“Samen de ruimte máken!”) zijn opgaven, 
kernwaarden, ambities en thema’s benoemd. Deze zijn 
gebruikt als basis voor het Programma Stedelijk Water. 
We hebben de opgaven, kernwaarden, ambities en 
thema’s samengevat in een aantal maatschappelijke 
thema’s, die we vervolgens gebruikt hebben als titel 
voor de hoofdstukken en de paragrafen. De 
maatschappelijke thema’s zijn o.a.: 

 Energie 
 Bereikbaarheid 
 Gezondheid 
 Recreatie en toerisme 
 Wonen 
 Voorzieningen  
 Werken en ondernemen 
 Agrarische sector 
 Milieu 
 Groene Omgeving 
 Klimaat 
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Ambities zijn o.a.: 
 Toekomstbestendige en groene gemeente 
 Ondernemende gemeente 
 Gezonde en veilige gemeente 
 Levendige gemeente 

 

2.4 Omgevingsplan 
Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat decentrale overheden alle betreffende regels 
over de leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeente is dit het 
Omgevingsplan. In dit Programma Stedelijk Water zijn een aantal tekstkaders opgenomen. Deze 
kaders vormen te zijner tijd de water-input voor het Omgevingsplan dat nog komen gaat.  
 

2.5 Totstandkoming  
Bij het tot stand komen van het Programma Stedelijk Water is er afstemming geweest tussen de 
gemeente en het Waterschap Brabantse Delta. Vóór vaststelling door de gemeenteraad is het 
concept van het Programma Stedelijk Water officieel voor commentaar gezonden naar het genoemde 
waterschap. Het waterschap is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling en opvang van vuilwater 
(waterzuivering) en oppervlaktewater. Zij heeft dus een belang bij goed stedelijk waterbeheer. Het 
Programma Stedelijk Water heeft immers de status van een “Gemeentelijk Rioleringsplan”. De reactie 
van het waterschap is te vinden in bijlage 3.  
 

2.6 Geldigheidsduur 
De gemeente stelt zelf de geldigheidsduur van het Programma Stedelijk Water vast. De 
geldigheidsduur is vijf jaar: van 2024 tot en met 2028. Alle genoemde bedragen zijn op prijspeil 1 
januari 2023. Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het Programma 
Stedelijk Water vindt plaats als er zich grote veranderingen voordoen. De verwachting is dat de 
huidige crisis (met name t.a.v. stikstof) vertragingen bij de bouw van woningen en wegen opleveren en 
daarmee ook bij de uitvoering van de taken die we gepland hebben voor de komende vijf jaar in dit 
Programma Stedelijk Water. Desalniettemin is het voornemen het plan zo optimaal mogelijk uit te 
voeren.  
 

2.8 Leeswijzer 
Het Programma Stedelijk Water heeft een andere opbouw dan het traditionele GRP. De wettelijk 
vereiste inhoud staat er echter allemaal in. Als eerst is het huidig beheer geëvalueerd, maar we 
richten ons vooral op de toekomst. Het Programma Stedelijk Water sluit aan bij de brede 
maatschappelijke thema’s en bij de doelen en ambities van de omgevingsvisie. In het Programma 
Stedelijk Water is beschreven hoe de gemeente Geertruidenberg vanuit het beleidsveld water 
bijdraagt aan de thema’s en de acties bij de ambities invulling geeft. De regels voor de fysieke 
leefomgeving die vanuit het beleidsveld water gelden, detailgegevens en de financiële 
onderbouwingen zijn uitgebreid terug te vinden in de bijlagen. 
 

Vaktaal 
Het Programma Stedelijk Water is een gemeentelijk plan waar de gemeenteraad zich over moet 
uitspreken. Het is echter niet alleen voor de politiek geschreven, maar ook voor afstemming en 
overleg met de vakinhoudelijke mensen van bijvoorbeeld onze buurgemeenten en het waterschap. 
Dit heeft tot gevolg dat in dit document vaktaal wordt gebruikt. Er is daarom een uitgebreide 
begrippenlijst opgenomen in bijlage 4. 
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3. Stand van zaken 
 

3.1 Terugblik 
De gemeente Geertruidenberg presteert goed op het beleidsveld water. De gemeente voldoet aan de 
waterzorgplichten. Ook de voorzieningen voldoen aan de eisen en richtlijnen. Het personeel en de 
organisatie is toegesneden op de taken en het huidige takenpakket. Het onderhoud en de vervanging 
houdt het bestaande stedelijk watersysteem in stand en de financiële middelen dekken de kosten voor 
de gemeentelijke watertaken. De kwaliteit van het gemeentelijke areaal is prima in orde en op orde.  
 

 
Figuur 3.1 Overzichtskaart totale rioolstelsel gemeente Geertruidenberg 
 
De werkwijze is nuchter, pragmatisch, eerlijk, doelmatig en doortastend. We clusteren 
werkzaamheden in het openbare gebied zoveel mogelijk om overlast voor omwonenden en gebruikers 
van de openbare ruimte te beperken. Regelmatig zitten de collega’s van wegen, groen, riolering bij 
elkaar om de korte- en langetermijnplanningen op elkaar af te stemmen en meekoppelkansen te 
verzilveren. De lijnen tussen het bestuur en de ambtenaren zijn kort en typeren zich door een open 
dialoog. Daarbij wordt gezocht naar de beste balans tussen politiek, beleid, ontwikkeling en beheer. 
We werken het beste als we samen eenzelfde doel nastreven. Participatie met onze inwoners is dan 
ook een standaard onderdeel van onze werkwijze.  
 
Afgelopen periode heeft de gemeentelijke organisatie veel uitdagingen gehad op het gebied van 
voldoende personele inzet. Door uitval van personeel als gevolg van ziekteverzuim en 
quarantaineregelingen door met name Covid-19. Mede door deze uitval zijn bepaalde activiteiten niet 
gerealiseerd en is er vertraging opgetreden in lopende trajecten. Door personele wisselingen en 
pensionering dreigt veel gebiedskennis verloren te gaan.  
 
In dit hoofdstuk is uiteen gezet wat er in de afgelopen beheerperiode 2018-2023 is uitgevoerd en 
waarom bepaalde activiteiten niet zijn uitgevoerd. 
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Beheer en onderhoud riolering 
In de afgelopen beheerperiode is een grote stap gezet in de inspectie van onze riolen. Ruim 45% van 
de riolering van de gemeente Geertruidenberg is nu 40 jaar en ouder (of onbekend). We moeten 
daarom nauwlettend in de gaten houden of de riolen blijven werken. Zo kunnen we op tijd onderhoud, 
renovaties of vervanging uitvoeren. Door de inspecties kunnen we dit soms slim combineren met 
andere werkzaamheden waarvoor een weg wordt opengelegd of maken we gebruik van slimme 
technieken, zoals relinen.  
 
Afgelopen periode zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 circa 88 km riolering is geïnspecteerd; 

 circa 125 stuks inwendige reparaties werden uitgevoerd; 

 circa 210 meter riolering gerelined (naar aanleiding van rioolinspecties); 

 circa 7,5 km nieuwe riolering is aangelegd. 

Activiteiten GRP 2018-2022 
Op basis van het aflopende GRP is een lijst opgemaakt met de activiteiten die zouden worden 
uitgevoerd in de beheerperiode. In onderstaand overzicht is terug te lezen welke activiteiten zijn 
uitgevoerd, welke activiteiten nog lopen en welke activiteiten niet gerealiseerd zijn, inclusief een 
toelichting.  
 

Kern Geertruidenberg Activiteit Status Opmerking 

Zoutmanstraat e.o. Gemengd Niet 
gerealiseerd 

Volgt na afstemming met 
renovatiewoningen 

  Afkoppelen Niet 
gerealiseerd 

Volgt na afstemming met 
renovatiewoningen 

Statenlaan Gemengd Lopend Opnieuw ingepland voor 2024 

  Afkoppelen Niet 
gerealiseerd 

Vervallen 

Raveleijn 1, Stadsweg 
e.o. 

Gescheiden Gerealiseerd  - 

  Afkoppelen Gerealiseerd  - 

Ravelijn 2 Gescheiden Lopend Uitvoering in 2026 i.v.m. 
geplande werkzaamheden 
Brabant Water 

  Afkoppelen Lopend Zie opmerking Ravelijn 2 

Ravelijn 3 Gescheiden Lopend Zie opmerking Ravelijn 2 

  Afkoppelen Lopend Zie opmerking Ravelijn 2 

Oude Stadsweg Gemengd Lopend Opnieuw ingepland voor 2024 

Emmaweg-
Commandeurstraat 

BBB en vergroten 
leiding 

Niet 
gerealiseerd 

Afhankelijk onderzoek blauwalg 

Waalstraat-Schuttersveld ontw.zwembad en 
school 

Gerealiseerd  - 

Pieter van IJpelaarstraat Onderhoud Gerealiseerd  - 

Gouveneurslaan Onderhoud Gerealiseerd  - 

Maatregelen blauwalg   Gerealiseerd Onderzoek is afgerond. Er is 
een stappenplan “de routekaart” 
opgesteld en maatregelen t.p.v. 
De Veste zijn uitgevoerd. 

Watergang overstorten 
noord 

  Lopend Gedeeltelijk uitgevoerd, 
verdere actie ligt bij 
Waterschap 
 

 

Kern Raamsdonksveer Activiteit Status Opmerking 

Essenboom Reparatie Gerealiseerd  - 

Breetweerlaan Putten Gerealiseerd  - 
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Kern Raamsdonksveer Activiteit Status Opmerking 

Haven Gescheiden Gerealiseerd  - 

Landonk Waterberging Gerealiseerd  - 

Namer e.o. Gemengd Lopend In voorbereiding 

  Afkoppelen Lopend In voorbereiding 

Griendsteeg e.o. Gemengd Lopend In voorbereiding 

  Afkoppelen Lopend In voorbereiding 

Ranonkelstraat e.o. Gemengd Niet 
gerealiseerd 

Ingepland voor 2028 

  Afkoppelen Niet 
gerealiseerd 

Ingepland voor 2028 

Wingerdstraat Vervangen Gerealiseerd  - 

Zwanensteeg, Rijtselaan 
e.o. 

Vervangen Gerealiseerd  - 

Valeriaanstraat Vergroten Niet 
gerealiseerd 

Technisch niet mogelijk i.v.m. 
geringe diepte rioolleiding 

Ottergeerde Overstort Gerealiseerd  - 

Ramgatseweg e.o. Overstort Gerealiseerd  - 

Zalmweg Overstort en 
koppelen 

Lopend Afhankelijk van de uitkomst 
gezamenlijk onderzoek met 
waterschap om VGS om te 
bouwen naar GS  

Prunusstraat Overstort en 
koppelen 

Gerealiseerd  - 

Prunusstraat Afkoppelen  Gerealiseerd  - 

Zandheuvel Vergroten Gerealiseerd  - 

Burg.Krijgsmangeerde Koppelen Gerealiseerd  - 

Baksweer-Breetweerlaan Koppelen Gerealiseerd  - 

Onvermoeidelaan Koppelen Niet 
gerealiseerd 

n.n.b. 

Simon Vestdijkstraat Vergroten Niet 
gerealiseerd 

Valt buiten scope huidige 
werkzaamheden 

Beethovenlaan Verplaatsen 
overstort 

Niet 
gerealiseerd 

vervallen 

Beethovenlaan Vergroten Niet 
gerealiseerd 

Valt buiten scope huidige 
werkzaamheden 

Lijnbaan parkeerplaats Afkoppelen kolken Gerealiseerd  - 

Diepsteeg Afkoppelen Niet 
gerealiseerd 

n.n.b. 

Het Spant Overstort Gerealiseerd  - 

Kern Raamsdonk Activiteit Status Opmerking 

Past. Bruijnenstraat Vergroten Niet 
gerealiseerd 

Technisch nog niet noodzakelijk, 
kijken voor koppel 
mogelijkheden in de toekomst 

Heemraadsingel Vergroten Niet 
gerealiseerd 

Technisch nog niet noodzakelijk, 
kijken voor koppel 
mogelijkheden in de toekomst 

Stationstraat Koppelen Niet 
gerealiseerd 

Technisch nog niet noodzakelijk, 
kijken voor koppel 
mogelijkheden in de toekomst 

Regentenstraat e.o. Afkoppelen 
bovengronds 

Gerealiseerd  - 
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Conclusie 
Voor de planperiode 2017 t/m 2023 (uit het vGRP+ 2017-2022) waren 40 activiteiten gepland. 
Ondanks Covid-19 en personele wisselingen zijn 22 van deze activiteiten gerealiseerd. Negen 
geplande activiteiten zijn niet uitgevoerd, zes daarvan worden nu voorbereidt en in 2024 gerealiseerd. 
Drie activiteiten in de kern Raamsdonk zijn uitgesteld, omdat deze technisch niet direct noodzakelijk 
zijn en op een later tijdstip, gecombineerd met andere werkzaamheden (integraal) uitgevoerd gaan 
worden.  
Vijf activiteiten zijn afhankelijk van werkzaamheden van derden en zijn daarom niet uitgevoerd en in 
de tijd naar achteren geschoven. De verwachting is dat deze werkzaamheden binnen de planperiode 
van het Programma Stedelijk Water 2024-2028 zijn gerealiseerd.  
Eén activiteit is vervallen, omdat het technisch niet mogelijk is deze leiding te vergroten.  
De gerealiseerde activiteiten hebben ervoor gezorgd dat gemeente Geertruidenberg weer een stapje 
toekomstbestendiger is geworden en meer inzichten heeft in de te nemen vervolgstappen. 
 

3.2 Ons areaal 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de bestaande voorzieningen voor het reguleren van 
hemelwater, grondwater en afvalwater die bij gemeente Geertruidenberg in beheer zijn. De grafieken, 
diagrammen en tabel in deze paragraaf geven een samenvatting van de gegevens die in onze 
beheersystemen zitten. Het beheersysteem bevat alle benodigde detailgegevens van de 
watervoorzieningen die de gemeente beheert. Deze gegevens houden we up-to-date. Ze vormen de 
basis voor de analyses.  
 

Object Omvang Eenheid 

Vrijvervalriolering 

- Gemengde riolering 84,1 km 

- Vuilwater riolering 25,7 km 

- Hemelwaterriolering (incl. verbeterd 
gescheiden) 

30,8 km 

- Overig (incl. drainage) 2,1 km 

Totaal 142,7 km 

Gemalen, pompunits, persleidingen en drukriolering 

Gemalen (gemengd/DWA) 21 stuks 

Gemalen (HWA) 16 stuks 

Gemalen (drainage) 3 stuks 

Pompunits drukriolering 76 stuks 

Drukrioolpersleidingen 14,9 km 

Persleidingen 8,7 km 

Overstorten / uitlaten en randvoorzieningen 

Overstorten (gemengd/DWA) 34 stuks 

Randvoorzieningen (BBB/BBL) 8 stuks 

Uitlaatconstructies 824 stuks 

Tabel 3.1 Overzicht totale areaal gemeente Geertruidenberg 
 
In figuur 3.2 is per leidingtype gevisualiseerd hoe oud de betreffende leidingen zijn circa 40% van de 
leidingen is jonger dan 30 jaar, 15% is 30-40 jaar oud, 39% is 40-60 jaar oud, 3% is ouder dan 60 jaar 
en 3% is niet bekend. In Geertruidenberg hanteren we een technische levensduur van 60 jaar. 
Afgelopen 20 jaar is bij herinrichtingen van wijken het bestaande stelsel gerenoveerd en/of vervangen. 
Ook is hemelwater afgekoppeld van het gemengde stelsel door de aanleg van een aanvullend 
hemelwaterriool.  
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Figuur 3.2 Totale lengte aan leidingen versus ouderdom  
 
In figuur 3.3 is een overzicht weergegeven van de totale lengte leiding per type die de gemeente 
Geertruidenberg beheert.  
 
 

  
Figuur 3.3 Totale lengte leidingen per type 
 

Aansluitingen  

De afvalwaterzorgplicht geldt voor het hele beheergebied van de gemeente. In onze gemeente 
zijn er 10.633 aansluitingen van percelen op het rioolstelsel. Van deze aansluitingen zijn 817 
niet-woningen, die in de rioolheffing worden aangeslagen. 
 
Ongerioleerde panden 
Binnen de gemeente zijn twee panden waarvan bekend is dat zij niet op de riolering aangesloten zijn. 
Hiervoor is een ontheffing verleend. Van twee panden is niet bekend of deze op de riolering 
aangesloten zijn of dat deze gebruik maken van een alternatieve voorziening voor het verwerken van 
afvalwater. Dit wordt in de komende planperiode verder uitgezocht. Vijf panden zijn voorzien van een 
zogenaamde Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).  
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4. Werken aan de toekomst 
 

4.1 Doel 
De gemeente Geertruidenberg conformeert zich met de visie aan de ambitie van het DPRA om in 
2050 klimaatbestendig te zijn. Dit betekent dat de gevolgen van extreem weer dan dusdanig 
geminimaliseerd zijn en dat de maatschappelijke schade en ongemak acceptabel is conform het 
opgestelde beleid. Om dit te bereiken zijn er vijf sets aan doelstellingen opgesteld op basis van de vier 
klimaatthema’s en de benodigde verandering in de eigen organisatie: 

1. In Geertruidenberg heb en houd je droge voeten 
2. Een koele woonomgeving in 2050 
3. Geertruidenberg bestand tegen extreme droogte 
4. Gevolgen overstromingen worden beperkt 
5. Een klimaatadaptieve organisatie 

 
Klimaatthema “Een Koele woonomgeving 2050” en “Gevolgen overstromingen worden beperkt” vallen 
beiden buiten de scope van het Programma Stedelijk Water, maar heeft wel een relatie met deze 
thema’s. Klimaatthema “Een Koele woonomgeving 2050” wordt opgenomen in het Programma 
Duurzaamheid en klimaatthema “Gevolgen overstromingen worden beperkt” komt terug in het 
Programma Leefbaarheid. Bescherming tegen overstromingsrisico is primair de taak van de 
Rijksoverheid en de waterschappen. Voor binnendijkse gebieden is het waterschap verantwoordelijk. 
Voor buitendijkse gebieden zijn Rijkswaterstaat en de gemeente zelf verantwoordelijk.  
 

4.2 Strategie klimaatadaptatie 
Om invulling te geven aan de bovengenoemde vier doelstellingen is een Strategie klimaatadaptatie 
opgesteld. Hierin is een uitvoeringsagenda opgenomen wat in de periode 2022-2025 uitgevoerd moet 
worden. De benodigde personele en financiële middelen voor de water gerelateerde activiteiten zijn 
meegenomen in het Programma Stedelijk Water 2024-2028. 
 

4.3 Thema’s 
Het Programma Stedelijk Water sluit aan bij de brede maatschappelijke thema’s en bij de doelen en 
ambities van de Omgevingsvisie. Het Programma Stedelijk Water beschrijft hoe de gemeente 
Geertruidenberg vanuit het beleidsveld water bijdraagt aan de thema’s, welke activiteiten en middelen 
nodig zijn om hier invulling aan te geven. Het Programma Stedelijk Water draagt bij aan de volgende 
maatschappelijke thema’s: 
 

 Energie 
 Bereikbaarheid 
 Gezondheid 
 Recreatie en toerisme 
 Wonen 
 Voorzieningen 
 Werk en ondernemen 
 Agrarische sector 
 Milieu 
 Groene omgeving 
 Klimaat 

 

Hieronder vindt u een overzicht welke thema’s in welke hoofdstuk is uitgewerkt.  
 

Thema’s Hoofdstuk  

 Gezondheid 
 Milieu 
 Groene omgeving 

 Bereikbaarheid 

Hoofdstuk 5: Gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid 

 Energie 
 Klimaat 

Hoofdstuk 6: Duurzaamheid  
 

 Wonen 
 Werk en ondernemen 
 Agrarische sector 

Hoofdstuk 7: Wonen, werken en recreatie 
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Thema’s Hoofdstuk  

 Recreatie en toerisme 

 Voorzieningen Hoofdstuk 8: Participatie en krachtige netwerken 
Hoofdstuk 9: Beheer en onderhoud 

 

4.4 Speerpunten 
Naast de bijdrage die wij leveren aan de bovengenoemde maatschappelijke thema’s leggen we de 
focus op het verder optimaliseren van het stedelijk watersysteem om te zorgen dat Geertruidenberg in 
2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dit doen we door doelmatig beheer van het 
stedelijk watersysteem: data op orde, omgevingsbewust ontwerpen, werk-met-werk, kennisdelen, 
samenwerking tussen bewoners en overheid. De manier waarop we dit als gemeente willen bereiken 
is vertaald in zes speerpunten: 
 
1. Klimaatadaptief in 2050 

De ambitie is hoog: “In 2050 is de gemeente Geertruidenberg klimaatbestendig en waterrobuust 
ingericht: (bron: Strategie klimaatadaptatie, gemeente Geertruidenberg, 10 maart 2022). Het beeld 
wat we als gemeente voor ons zien is een groene, leefbare en duurzame buitenruimte. Bij extreme 
neerslag wordt het water via de riolering en over straat afgevoerd, zodat schade in woningen en 
bedrijven zoveel mogelijk wordt voorkomen en de mobiliteit zo min mogelijk wordt beperkt. 
Hulpdiensten moeten ook bij extreme neerslag iedereen kunnen bereiken. Door hemelwater langer 
vast te houden en in de bodem te laten infiltreren vullen we het grondwater op natuurlijke wijze aan. 
Hiermee beperken we de schade als gevolg van droogte. Ook inwoners kunnen hieraan bijdragen. 
Dat kan bijvoorbeeld door de tegels in de tuin te vervangen door groen en door de regenpijp af te 
koppelen van het riool. Hierdoor wordt de druk op de riolering verlaagt en zal er minder vaak een 
overstort plaatsvinden. 
 
2. Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is 
geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond 
oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze ‘goede toestand’ uiterlijk in 2027 
realiseren. Binnen de gemeente Geertruidenberg zijn de Donge en het Zuiderafwateringskanaal 
aangemerkt als KRW-waterlichaam waarvoor doelen zijn vastgelegd. Primair zijn de waterschappen 
verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Uiteraard vraagt dit ook om samenwerking met overige 
overheden, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Als gemeente kunnen we bijdragen 
aan het realiseren van de doelstellingen door onder andere een goed functionerend rioolsysteem en 
het afkoppelen van hemelwater in het kader van klimaat adaptatie. Hiermee kunnen wij het aantal 
vuilwater overstorten op oppervlaktewateren terugdringen. 
 
3. Water en bodem sturend 
De ruimte in de openbare ondergrond wordt steeds schaarser. De aanleg van warmtenetten, 
uitbreiding van het elektriciteitsnet en aanleg van data- en communicatiekabels vraagt om ook 
ondergrondse ruimte. Ook klimaatmaatregelen zoals bijvoorbeeld aanleggen van hemelwaterleidingen 
(afkoppelen) en infiltratievoorzieningen. Op vrijdag 25 november 2022 heeft het ministerie van I&W 
een kamerbrief inzake Water en Bodem aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staan de vele 
aspecten van het gebruik van water en bodem genoemd en een aantal voorstellen met betrekking tot 
de ruimtelijke ordening en sturing daarvan.  
 
4. Wijkgerichte aanpak 
We gaan in de komende planperiode werken volgens een wijk- en buurtgerichte aanpak. Dat betekent 
dat we de opgaven voor de openbare ruimte zo veel mogelijk per wijk of buurt bekijken. Dat doen we 
integraal. We kijken dus niet alleen naar de vervanging van het riool en het afkoppelen van 
hemelwater, maar ook bijvoorbeeld naar hoe we een buurt of wijken kunnen vergroenen of de 
biodiversiteit kunnen vergroten. Op die manier kunnen we de openbare ruimte in een wijk of buurt op 
de meest efficiënte manier verbeteren en beperken we overlast voor bewoners, omdat we 
werkzaamheden combineren. 
 
5. Participatie 

We kijken verder dan het openbaar terrein alleen, want ook de inrichting van private terreinen heeft 
invloed op onze wateropgaven. Perceelseigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid met 



15 
Programma Stedelijk Water Geertruidenberg 2024-2028 

 

betrekking tot het inzamelen, vasthouden en afvoeren van overtollige hemelwater en grondwater. We 
zetten daarom in op participatie met bewoners, ondernemers en andere eigenaren van private 
terreinen. Samen kunnen we komen tot nog betere gebiedsoplossingen en de impact van 
maatregelen vergroten. Als we bijvoorbeeld afkoppelen in het openbaar gebied, kunnen we waar 
mogelijk ook woningen afkoppelen. Onze ervaring is dat bewoners bereid zijn mee te werken aan het 
afkoppelen.  
 
6. Samenwerken 
De wateropgaven die we hebben, stoppen niet bij de grenzen van onze gemeente. Daarom werken 
we samen in de werkeenheid We4Climate, bestaande uit de gemeenten Altena, Drimmelen, 
Geertruidenberg en Oosterhout en twee waterschappen: Brabantse Delta en Rivierenland. We kijken 
naar onze gezamenlijke toekomstige opgaven en werken scenario’s uit om tot een gedegen 
toekomstbestendig watersysteem te komen. Daarnaast willen we ook de samenwerking intensiveren 
met de veiligheidsregio, woningcorporaties, bedrijven en inwoners. De opgaven die ons te wachten 
staan zijn niet op te lossen in de openbare ruimte, maar vragen van alle grondbezitters binnen en 
buiten ons beheergebied de aandacht.  
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5. Gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid 
De maatschappij is een netwerk dat wij samen vormen, met alle sociale componenten. Techniek is 
hierbij ondersteunend. Techniek zorgt voor een aantal basisfuncties. We vinden het vanzelfsprekend 
dat alles goed functioneert en zorgt voor comfort. Heel prettig dat we ons geen zorgen hoeven maken 
of er wel water uit de kraan stroomt. Ook fijn dat het water weer wegloopt als we het gebruikt hebben. 
Onder de douche, in de keuken, de wasmachine of het toilet, maar ook op straat. Voor de 
leefbaarheid zijn goede voorzieningen voor afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater 
onmisbaar. De aanleg van riolering heeft bijvoorbeeld een enorme bijdrage geleverd aan het 
verbeteren van de volksgezondheid. Het inzamelen en afvoeren van afvalwater is een kerntaak van 
de gemeente. Bij ingrepen in openbaar gebied (bijvoorbeeld rioolvervangingen) wordt samen met de 
andere beleidsvelden, bijvoorbeeld verkeer, wegen en groen, nagegaan hoe integraal kan worden 
bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van 
onze fysieke leefomgeving. 

 

5.1 Volksgezondheid en afvalwater 
De gemeentelijke afvalwaterzorgplicht komt voort uit de wens om een duurzame bescherming van de 
volksgezondheid te waarborgen. Riolering en schoon drinkwater leveren daaraan een hele grote 
bijdrage. Vroeger waren er regelmatig epidemieën van cholera, tyfus en builenpest. Door 
beschikbaarheid van schoon drinkwater en door aanleg van riolering is de hygiëne sterk verbeterd en 
de gemiddelde leeftijd met tientallen jaren omhooggegaan.  
 
Riolering zit onder de grond en is dus ook niet direct zichtbaar voor onze inwoners. Meldingen van 
wateroverlast of verstoppingen worden snel verholpen. Het is zo vanzelfsprekend dat het altijd goed 
functioneert, dat vrijwel niemand meer stilstaat bij het belang ervan. Wat men niet beseft is dat een 
grote inspanning vergt om alles in stand te houden en voor te bereiden voor de toekomst. De 
Nederlandse gemeenten besteden jaarlijks anderhalf miljard euro aan stedelijk waterbeheer. En daar 
komen de investeringen door particulieren, bedrijven en waterschappen nog bij.  
 
In het Programma Stedelijk Water laten we zien welke inspanning nodig is om in de gemeente 
Geertruidenberg de riolering op het gewenste kwaliteitsniveau te houden en hoe we anticiperen op 
toekomstige ontwikkeling. 
 

5.2 Gezondheid in de fysieke leefomgeving 
Druk op openbare ruimte neemt verder toe. Leefomgeving moet gezond en veilig worden ingericht, 
ook voor kwetsbare groepen. Anders bewegen, meer thuiswerken vraagt aanpassingen in onze 
leefomgeving. We kunnen dus gezondheidswinst boeken door bij de inrichting van de fysieke 
omgeving rekening te houden met aspecten als beweegvriendelijkheid, speelgelegenheid, duurzame 
mobiliteit en recreatiegroen, die gezondheid in positieve zin bevordert. 
 
Water in de leefomgeving is goed voor onze gezondheid en we voelen er ons prettig bij. Onderzoek 
laat zien dat mensen die in de buurt van water wonen, of uitzicht hebben op water, over het algemeen 
gezonder zijn. Ook ervaren zij minder psychische problemen en voelen zich tevredener over hun 
leven vergeleken met mensen die hier niet wonen. Daarnaast zijn goede voorzieningen voor 
afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater onmisbaar. De watervoorzieningen in 
gemeente Geertruidenberg zijn goed geborgd. Zij voldoen in hoge mate aan de geldende richtlijnen. 
We helpen graag bij het beantwoorden van vragen voor het verduurzamen van de waterhuishouding 
en het klimaatbestendiger maken van het eigen terrein. 
 

5.3 Milieu (waterkwaliteit) 
We zien toe op het tegengaan van foutaansluitingen, zoals vuilwaterlozingen op regenwaterafvoer, 
regenwater op drukriolering en vuilwaterriolering. We hebben in alle nieuwbouwwijken na of er 
foutaansluitingen aanwezig zijn. Alle nieuwbouwwijken met gescheiden riolering die vanaf het jaar 
2000 zijn gebouwd hebben we onderzocht. De foutaansluitingen die zijn aangetroffen, zijn allemaal 
verholpen. Dit doen we bij alle nieuwbouwwijken. Door hemelwater van het gemengde stelsel af te 
koppelen ontlasten we het gemengde stelsel en reduceren we het aantal vuilwater overstortingen wat 
de waterkwaliteit verbetert en de risico’s op bijvoorbeeld blauwalg afneemt. 
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Ons afvalwater wordt gezuiverd door het waterschap Brabantse Delta. Bij calamiteiten op de 

afvalwaterzuivering (en in het afvalwatertransportsysteem naar de afvalwaterzuiveringen toe) is het 

waterschap de partij die de calamiteiten aanpakt. De gemeente en het waterschap zijn beiden 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

watergangen, die in eigendom zijn van de gemeente. Het waterschap is verantwoordelijk voor de 

watergangen, die in eigendom zijn van het waterschap. Zij zijn de aangewezen partij bij zaken, zoals 

olieverontreiniging en vissterfte door zuurstofloosheid. De drinkwatervoorziening valt niet onder de 

gemeente en het waterschap. Het drinkwater is een taak van de drinkwaterbedrijven. In onze 

gemeente is dit drinkwaterbedrijf Brabant Water NV. 

 

5.4 Groene omgeving 
Groen en water dragen bij aan een gezonde leefomgeving. We willen een duurzame en 
toekomstbestendige leefomgeving realiseren met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit, waarin er een 
goede balans is tussen veel groen, een schone leefomgeving, wateropvang en kansen. Dat betekent 
ook dat gemeente en particulieren moeten samenwerken. Dieren en planten houden zich namelijk niet 
aan eigendomsgrenzen en verbindingen zijn voor een gezonde biodiversiteit vaak juist noodzakelijk. 
In het belang van de bij en andere dieren en planten is samenwerken van belang. Bij 
herinrichtingsprojecten gaan we als gemeente samen met de inwoners hiermee aan de slag. Bij 
rioolvervanging en herinrichting van openbaar gebied zetten we in op het afkoppelen van verhard 
oppervlak en het vasthouden van schoon regenwater in wadi’s of groenstroken. Waar het kan en 
doelmatig is realiseren we nieuw groen in combinatie met waterberging. Bomen spelen een grote rol 
tegen hittestress. Groene daken draagt bij aan waterberging, beleving en duurzaamheid. Vergroten 
van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door middel van bloemen, kruiden en nestkasten, zorgt meer voor 
soortenrijkdom. Om dit te kunnen borgen toetst de gemeente Geertruidenberg plannen voor bouwen 
of gebiedsontwikkelingen aan verschillende kaders. Bij het toetsen houdt de gemeente rekening met 
de biodiversiteit en wettelijke afspraken zoals zijn vastgelegd in de Natuurbeschermingswet. 
 

5.5 Bereikbaarheid 
Goede bereikbaarheid van gebouwen met vitale functies in de kernen is belangrijk. We zetten ons 
daarom in voor in dat doorgaande wegen, routes van hulpdiensten en het openbare gebied bij 
ziekenhuizen, scholen, bejaardenhuizen en dergelijke redelijkerwijs gevrijwaard blijft van water op 
straat en overstromingen vanuit het oppervlaktewater. Binnen projecten ligt de focus op de 
samenwerking met de collega’s van verkeer, wegen en groen om tot een integrale aanpak te komen 
waarin ruimte is voor water, groen en infrastructuur. Hierdoor ontstaan krachtige blauwe, groene en 
grijze netwerken. 

 

5.6 Activiteiten en benodigde middelen 
In paragraaf 9.3 vindt u een overzicht van alle uit te voeren plannen en (onderzoeks)activiteiten, die in 
de komende planperiode worden uitgevoerd. Deze activiteiten geven invulling aan de 
bovengenoemde thema’s. Bepaalde activiteiten geven ook invulling aan meerdere thema’s. Naast een 
korte omschrijving van de activiteit vindt u ook in welke planjaar de activiteit wordt uitgevoerd en welke 
middelen hiervoor nodig zijn. 
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6. Duurzaamheid 
 

6.1 Energie 
Europa wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit doel is vastgelegd in een klimaatwet. Er is een ingrijpende 
transitie nodig om dit doel te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het grootschalig opwekken van 
duurzame energie door wind en zon en het aanscherpen van het CO2-emissiehandelssysteem (ETS). 
Maar ook aan kleinere bijdragen, zoals terugdringen van energieverbruik of het toepassen van 
duurzame materialen met een lagere CO2-footprint. Nederland heeft zich verbonden aan de Europese 
klimaatdoelen en werkt volop aan de energietransitie. De gemeente Geertruidenberg levert daar haar 
bijdrage aan, ook via het watersysteem. Hieronder beschrijven we hoe we dat doen.  
 
Energie en grondstoffen uit afvalwater 
Door afkoppelen voeren we steeds minder regenwater af naar de rioolwaterzuivering. Regenwater is 
immers schoon als het valt en we kunnen het prima gebruiken in ons (grond- en oppervlakte) 
watersysteem. Bovendien geldt: hoe geconcentreerder het afvalwater, hoe beter we het kunnen 
gebruiken om biogas van te maken of grondstoffen terug te winnen. Zo zetten we ons afval om in 
energie of grondstoffen. We hoeven daardoor minder fossiele brandstof (bijvoorbeeld aardgas) in te 
zetten en beperken daarmee de CO2-uitstoot. 

 

Energiebewust ontwerpen  
Bij het ontwerpen van watervoorzieningen houden we rekening met duurzaamheid. We kiezen voor 
duurzame materialen waarbij we per project kijken welke nieuwe ontwikkelingen er zijn, zowel qua 
techniek als materiaal. Waar mogelijk kiezen we voor het materiaal met een zo klein mogelijke milieu-
impact. We ontwerpen bovendien energiebewust. Zo kiezen we bij voorkeur voor watertransport onder 
vrij verval in plaats van transport via gemalen en persleidingen. Bij aanbestedingen wegen we 
duurzaamheid mee in onze keuze voor een uitvoerende partij. Dit doen we door eisen te stellen aan 
materiaalgebruik, het circulair inzetten van materialen die verwijderd worden, het aantal 
transportkilometers en duurzaam transport. Ook wordt er gekeken naar de bedrijfsvoering van de 
uitvoerende partij.  

  

Energievoorziening en - besparing 
De gemalen, randvoorzieningen en minigemalen voorzien we van groene stroom. Bij het onderhouden 
en vervangen van gemalen en pompen kijken we hoe we energie kunnen besparen. Ook besteden we 
aandacht aan de levensduur, storingsgevoeligheid en noodzakelijke capaciteit van voorzieningen. De 
komende planperiode gaan we onderzoeken hoe we energiezuinige pompen kunnen toepassen, 
bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen die de benodigde stroom voor de pompen op duurzame 
wijze opwekken.  

 

Ruimte in de ondergrond en bovengrond 
Het inpassen van de voorzieningen en systemen die nodig zijn voor de energietransitie vergt 
aandacht. In stedelijk gebied is de beschikbare ruimte in de ondergrond beperkt. Er liggen namelijk al 
volop rioolbuizen, stroomkabels, waterleidingen en andere nutsvoorzieningen. Dat betekent dat we bij 
het uitbreiden van de capaciteit van systemen of het toevoegen van nieuwe voorzieningen onder de 
grond vooruit moeten denken en integraal moeten samenwerken. We pakken dat op bij onze 
waterwerkzaamheden in de openbare ruimte.  

  

Circulaire economie 

De ambitie is om op termijn energieneutraal, klimaatneutraal en circulair te werken aan het stedelijk 
watersysteem van de gemeente Geertruidenberg. Om circulair te werken, moeten we zo min mogelijk 
grondstoffen verspillen en de grondstoffenkringloop sluiten. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot af en blijft 
de waarde van grondstoffen en producten langer behouden. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen 
rondom materiaalpaspoorten. Dit biedt de mogelijkheid om vraag en aanbod van beschikbare 
grondstoffen (in tijd, locatie en kwaliteit) tussen verschillende partijen beter af te stemmen en te 
beoordelen. Doordat meer informatie wordt vastgelegd over bestaande materialen en constructies, 
wordt duidelijk hoe duurzaam deze zijn en welke CO2-voetafdruk ze hebben. 
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6.2 Klimaatverandering 
Het klimaat verandert. Dat merken we ook op het gebied van water. We krijgen vaker te maken met 
hevige zomerse buien die ervoor zorgen dat het reguliere watersysteem overbelast raakt. Langere 
periodes van droogte gaan ook vaker voorkomen volgens de klimaatscenario’s van het KNMI. We 
moeten ons aanpassen aan deze veranderingen en staan voor de opgave om de gevolgen van 
klimaatverandering te beheersen. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) geeft hiervoor 
handvatten. 
 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 
In het jaar 2018 is het Deltaplan Ruimtelijke Klimaat Adaptatie (DPRA) ondertekend door het Rijk, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van 
Waterschappen. In dit Deltaplan hebben de partijen zich verbonden om vanaf het jaar 2020 

klimaatadaptief te handelen. Doel is het stedelijk gebied in Nederland in het jaar 2050 
klimaatbestendig, water- en hitterobuust ingericht te hebben.Het DPRA behandelt 4 thema’s: 
 Wateroverlast; 

 Droogte; 

 Hitte; 

 Overstroming. 

 
Thema hitte en overstromingen vallen buiten de scope van het Programma Stedelijk Water. Thema 
hitte wordt opgenomen in het Programma Duurzaamheid. Voor thema overstromingen wordt 
onderscheid gemaakt tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden. Voor de binnendijkse gebieden is 
het waterschap verantwoordelijk. Voor buitendijkse gebieden is Rijkswaterstaat en de gemeente 
verantwoordelijk. Het DPRA is opgebouwd rond 7 ambities en 3 werkfasen: weten, willen en werken. 
 
Aanpak klimaatadaptatie  
Onze aanpak sluit aan bij de fasering van het DPRA. De fases ‘weten, willen, werken’ zijn vertaald in 4 
stappen:  
 
Stap 1: Knelpunten in beeld 
Stap 2: Prioriteit vaststellen 
Stap 3: Oplossingsrichtingen bepalen 
Stap 4: Maatregelen uitvoeren 
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Via deze stappen hebben we een concreet maatregelenpakket vastgesteld en we voeren deze 
maatregelen de komende planperiode ook uit.  
 
Stap 1: Knelpunten in beeld 
De eerste stap op weg naar een klimaatbestendige inrichting is inzicht krijgen in de knelpunten voor 
vitale en kwetsbare functies. Hiervoor voeren we bijvoorbeeld periodiek een Systeemoverzicht 
Stedelijk Water (SSW) en monitoren we de grondwaterstanden. In het SSW voeren we ook 
stresstesten uit. 
 
Stap 2: Prioriteit vaststellen 
De volgende stap op weg naar klimaatadaptatie is het prioriteren van de knelpunten. Om deze 
afweging te kunnen maken, hebben we overleg gehad met andere vakdisciplines, sectoren en andere 
overheden (dit vormt de risicodialoog). Dit heeft een lijst met aandachtspunten en -locaties 
opgeleverd. Deze lijst bepaalt onze klimaatopgave voor de komende periode.  
 
Stap 3: Oplossingsrichtingen bepalen 
Om te bepalen welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn in Geertruidenberg heeft de gemeente een 
onderzoek uitgevoerd naar de afkoppel- en infiltratiekansen. De onderzoeksresultaten zijn vertaald 
naar een afkoppel-/infiltratiekansenkaart. Op basis van deze kaart kan de gemeente bij toekomstige 
herinrichtingprojecten bepalen op welke wijze(n) zij het hemelwater kan verwerken. De maatregelen 
dienen nog wel middels een hydraulisch model (in een SSW) te worden getoetst op hun impact. 
 
Stap 4: Maatregelen uitvoeren 
We voeren samen met onze partners maatregelen uit om de knelpunten te verminderen. Ook leveren 
we input in projecten van onze medeoverheden en projectontwikkelaars. Het principe hierachter is de 
adaptatiestrategie. We voeren maatregelen uit voor de volgende onderdelen: 

 Afkoppelen; 
 Terugdringen van wateroverlast;  
 Verminderen gevolgen van droogte; 
 Verminderen gevolgen van hitte. 

 
Het terugdringen van de gevolgen van overstromingen is een taak van de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. Voor de buitendijkse gebieden is de gemeente samen met Rijkswaterstaat 
verantwoordelijk. 
 

6.3 Strategie klimaatadaptatie 
In 2021-2022 hebben gemeenten Geertruidenberg en 
Drimmelen hun krachten gebundeld en gezamenlijk 
invulling gegeven aan het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). De vijf ambities zijn: 

 hebben en houden van droge voeten; 
 een koele woonomgeving in 2040; 
 bestand tegen extreme droogte; 
 de gevolgen van overstromingen beperken; 
 een klimaatadaptieve organisatie. 

 
Ons gezamenlijke doel is om te komen tot: 

 een breed gedragen klimaatadaptatiestrategie; 
 een uitvoeringsagenda. 

 
We hebben voor ons gebied een breed gedragen 
klimaatstrategie ontwikkeld, waarbij we naast het effect 
van extreme neerslag op ons gebied ook aandacht 
hebben gegeven aan actuele thema’s als hittestress, 
droogte en zeespiegelstijging. In de bijbehorende 
uitvoeringsagenda hebben we beschreven wat de 
gemeente de komende jaren concreet gaat doen op het 
gebied van klimaatadaptatie. 

  

Figuur 6.1 Strategie klimaatadaptatie 

gemeente Geertruidenberg  
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6.4 Uitvoeringsagenda 2022-2025 
In 2022 is de Strategie Klimaatadaptatie voor de gemeente Geertruidenberg door de raad vastgesteld. 
In deze Strategie is een Uitvoeringsagenda opgesteld met daarin de benodigde activiteiten per 
ambitie. Voor riolering en water vloeien hier de volgende activiteiten uit die ten laste gebracht mogen 
worden van de rioolheffing. 
 

Ambitie  Omschrijving  Doel Inspanning  Planning  Kosten  

1 In Geertruidenberg 
heb en hou je 
droge voeten 

1.3 Inzicht 
krijgen in het 
functioneren van 
het gehele 
watersysteem  

Systeemoverzicht 
Stedelijk Water 
(SSW) 

2026  75.000 

1  1.4 Bewustzijn 
bij inwoners over 
de 
gezondheidsrisic
o’s van water op 
straat 

Jaarlijkse 
communicatie over 
risico’s van water op 
straat 
Onderzoek i.s.m. 
GGD  

Jaarlijks 
 
 
 
2024 

1.000/jr. 
 
 
 

 10.000 

3 Geertruidenberg 
bestand tegen 
extreme droogte 

3.3 Onderzoek 
naar 
verzakkingen en 
de 
grondwaterstand 

Onderzoek en risico 
dialoog over 
verzakkingen en 
grondwaterstanden 
in Geertruidenberg 
centrum-zuid en 
Raamsdonk 

2024-
2025 

15.000 

3 Makkelijk 
toegankelijke 
verharde 
oppervlakken 
koppelen we af en 
infiltreren waar 
mogelijk in de 
bodem 

3.4 Goed inzicht 
krijgen van de 
mogelijkheden 
om lokaal water 
te infiltreren en 
inventarisatie 
van overbodige 
verhardingen en 
inventarisatie 
van de 
doorlatendheid 
van de bodem. 

Opstellen 
afkoppelkansenkaart 
 
Onderzoek 
overbodige 
verhardingen 

Afgerond 
 
 
2024 

 
 
 

 20.000 

Alle bedragen in € 
Tabel 6.2 Activiteiten uitvoeringsagenda 2022-2025 
 
Naast de bovenstaande activiteiten worden in de komende planperiode nog een aantal aanvullende 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. In tabel 6.3 vindt u een overzicht. 
 

Activiteiten 2024 2025 2026 2027 2028 

Organiseren van incompany cursus voor het 

klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte 

15.000 - - - - 

Opstellen afweegnotitie afkoppelen hemelwater 40.000 40.000 - - - 

Uitwerken van de keuze uit de afweegnotitie - 50.000 - -  

Onderzoek risico gestuurd beheer - 30.000 - - - 

Alle bedragen in € 

Tabel 6.3 Aanvullende activiteiten uitvoeringsagenda 2024-2028 
 
Organiseren van incompany cursus voor het klimaat adaptief inrichten van de openbare ruimte 
Gericht op de onderdelen wateroverlast, verdroging en hitte stress. Doelgroep: adviseurs, beheerders, 
projectleider van de afdelingen cluster Buitenruimte en RO-medewerkers. 
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Opstellen afweegnotitie afkoppelen hemelwater 
Dit onderzoek is gericht op welk neerslagscenario we ons doelmatig kunnen beschermen. Op basis 
van de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten kan een afweging gemaakt worden in de 
mate waarin Geertruidenberg zich wil en kan beschermen tegen de gevolgen van hevige neerslag. De 
afkoppel-/infiltratiekaart zal hierbij als basis dienen. 
 
Uitwerking van de keuze uit de afweegnotitie 
Dit is een technische uitwerking van de hierboven genoemde afweegnotitie, die als input dient voor 
toekomstige werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierin zal aangegeven worden waar en op welke 
wijze hemelwater verwerkt kan worden (infiltreren, bufferen en gedoseerd afvoeren, gescheiden 
afvoeren, etc.).  
 
Onderzoek risicogestuurd beheer 
Bij risico gestuurd rioolbeheer wordt bij het beheer en onderhoud van het areaal gekeken naar de 
maatschappelijke impact bij het disfunctioneren van het rioolleidingen. Hierbij wordt gekeken naar de 
functie van de rioolleidingen en naar het risico en de gevolgen als deze leiding bezwijkt of verstopt 
raakt. Een rioolleiding, die onder een ontsluitingsweg bezwijkt, heeft grotere maatschappelijke 
gevolgen dan als dit gebeurt in een woonstraat. Risicogestuurd beheer kan leiden tot een andere 
frequentie van reinigen en inspecteren en ertoe leiden dat bij risicoleidingen eerder over gegaan wordt 
tot het nemen van onderhoudsmaatregelen dan bij andere leidingen het geval is. In de komende 
periode gaan wij in beeld brengen wat risico gestuurd rioolbeheer voor de gemeente kan betekenen. 
 
Bovenstaande activiteiten is verwerkt in een totaaloverzicht, zie paragraaf 9.3.  
 

6.5 Terugdringen van wateroverlast 
Regenwater wordt op de meeste 
plaatsen in de bebouwde kom 
afgevoerd via het rioolstelsel. Het 
water van de daken gaat via de 
regenpijpen en het water van de 
straat stroomt via straatkolken in 
het riool. Als het hard regent, dan 
raakt het rioolstelsel vol. Soms 
regent het zo hard dat de 
afvoercapaciteit van het riool 
overschreden wordt. Er blijft dan 
water op straat staan. Meestal 
duurt dit maar kort. Als de regen 
stopt komt er weer ruimte in het 
riool vrij en wordt het water dat op 
straat staat alsnog afgevoerd. In 
sommige gevallen ontstaan er 
hinderlijke situaties of zelfs 
overlast door water op straat. We 
snappen dat dit niet prettig is voor 
inwoners, maar kiezen ervoor om 
pas in te grijpen als er kans op schade is. De komende planperiode blijven we onze inwoners actief 
hierover informeren. 
 
Daarnaast hebben perceeleigenaren zelf de zorgplicht om hemel- en grondwater op eigen perceel te 
verwerken. De gemeente komt in beeld als dit niet redelijkerwijs kan of als op de erfgrens wordt 
aangeboden. 
 
Het heeft diverse voordelen als perceeleigenaren zelf water opvangen en benutten: 

▪ Bewoners kunnen hun gazon en planten, regenwater in plaats van schoon drinkwater geven. 
Dit leidt tot lagere drinkwaterkosten voor bewoners en minder druk op onze 
drinkwatervoorziening;  

▪ Er komt minder water in het riool en dat verkleint de kans op overstromende putten op straat 
tijdens hevige regenbuien; 

Figuur 6.4 Water op straat 
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▪ Met minder regenwater in het riool kunnen waterschappen efficiënter water zuiveren en 
grondstoffen gaan terugwinnen. 

 
Gelukkig hebben we het systeem goed op orde. Bij de meeste in Nederland voorkomende 
neerslaghoeveelheden ontstaat er weinig wateroverlast. Dit komt doordat er voldoende infiltratie 
mogelijkheid is en veel bergingsmogelijkheid in het oppervlaktewatersysteem. Ook de capaciteit van 
het rioolsysteem is in orde om het merendeel van de neerslaggebeurtenissen tijdig af te kunnen 
voeren.  
 
Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) 
We voeren éénmaal per 10 jaar hydraulische toetsingen en stresstesten uit om na te gaan of de 
afvoersystemen adequaat werken. Voor de komende planperiode staat dit gepland in 2026. We 
breiden het Basisrioleringsplan (BRP) uit naar een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Een BRP 
omvat alleen de riolering. Een SSW beslaat aanvullend ook het oppervlaktewater en grondwater. In 
het SSW beschrijven we alle deelsystemen, beoordelen we het functioneren van die systemen en 
beschrijven we eventuele maatregelen om het functioneren te verbeteren.  
 
Subsidies  
De Rijksoverheid en de Provincie stimuleren gemeenten om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 
Dat gebeurt via zogenaamde Impulsregelingen. Gemeenten kunnen via deze regelingen 
cofinanciering krijgen voor projecten die water- en droogteoverlast tegengaan. De Provinciale 
Impulsregeling is voor regionale maatregelen. De Rijks Impulsregeling is een bijdrage voor lokale 
initiatieven. De Impulsregelingen lopen tot en met 2027. Algemeen wordt verwacht dat er nieuwe 
impulsregelingen komen voor na deze periode. De aanvraag van de impulsgelden verloopt via de 
samenwerking We4Climate (zie §8.2). Geertruidenberg zal ook in de komende jaren een beroep op 
de beschikbare subsidiemogelijkheden. 
 

6.6 Verantwoordelijkheid 
Het gemeentelijk stedelijk waterbeheer richt zich primair op water binnen de bebouwde kom. Is er 
sprake van wateroverlast die veroorzaakt wordt door water dat afkomstig is van gemeentelijke grond? 
Dan ondernemen we sowieso actie. We beoordelen of de wateroverlast veroorzaakt is door een 
calamiteit of dat de overlast het gevolg is van een structureel knelpunt in het watersysteem. Aan de 
hand hiervan wegen we de urgentie voor het uitvoeren van maatregelen af. Urgente overlastsituaties 
worden aangepakt. De maatregelen om de wateroverlast terug te dringen worden zo snel mogelijk 
uitgevoerd. Bij niet-urgente wateroverlast wordt vanuit beheer aangegeven welke maatregelen het 
meest passend en doelmatig zijn. Op basis hiervan wordt een planning voor de uitvoering van de 
maatregelen opgesteld. 
 

Hevige regen en wateroverlast 
We maken onderscheid naar verschillende gradaties:  
 
Waterplassen op straat 
Waterplassen op straat kunnen er op duiden dat het rioolstelsel 
tijdelijk overbelast is.  
De waterplassen kunnen ook het gevolg zijn van ongelijk 
liggende bestrating. Kleine waterplassen op straat zijn niet erg. 
De gemeente onderneemt geen actie. Als de plassen het 
gevolg zijn van verstopte straatkolken, dan volgt wel actie. De 
straatkolken worden schoongemaakt, zodat de waterafvoer 
hersteld wordt. 
 
Grote plassen op straat die langer dan twee uur blijven staan kunnen ook aanleiding zijn tot actie. Dit 
wordt door de gemeente per situatie beoordeeld. 
 
Waterhinder 
Als het waterafvoersysteem echt veel regen moet verwerken, dan kan er ook waterhinder ontstaan. 
We spreken van waterhinder als: 
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 Regenwater, rioolwater of slootwater de belangrijke 

verkeersaders en doorgaande (ontsluitings)wegen en 

(fiets)tunnels gedurende meer dan twee uur hindert; 

 Regenwater, rioolwater of slootwater langer dan 4 uur 

hinder oplevert voor het verkeer (gemotoriseerd, fietsers 

en voetgangers); 

We streven ernaar om alle situaties waar waterhinder ontstaat, 
structureel te verhelpen. De maatregelen worden uitgevoerd als er ter plaatse ook andere ingrepen in 
het openbare gebied nodig zijn (bijvoorbeeld rioolvervanging of herbestrating. 
 
Wateroverlast 
Er is sprake van wateroverlast als: 

 vuil rioolwater (geen regenwater) in een achterpad of 
tuin staat. 

 Regenwater, rioolwater of slootwater via de straat 
huizen of gebouwen instroomt;  

 Regenwater, rioolwater of slootwater de belangrijkste 
verkeersaders, doorgaande wegen of tunnels gedurende 
meer dan een halve dag blokkeert. 

 
Verantwoordelijkheid 
Wateroverlast en verantwoordelijkheid zijn per situatie verschillend. In basis geldt dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor wateroverlast in het openbare gebied en dat de perceeleigenaar 
verantwoordelijk is voor wateroverlast op het eigen terrein en de gebouwen die daarop staan. De 
gemeente komt pas in beeld als de overlast op het eigen terrein het gevolg is van knelpunten in het 
openbare gebied. 
 
 
Wat betreft grondwater zijn burgers en bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het 
afvoeren van overtollig grondwater op eigen terrein (Artikel 3.6 Waterwet). De overheid is 
verantwoordelijk voor grondwater in openbaar gebied, voor bouwkundige eisen aan een pand en voor 
het beheer van het oppervlaktewater. De eigenaar is verantwoordelijk voor het waterdicht houden van 
leefruimten (bouwbesluit), de onderhoudstoestand en fundering van het pand. Kruipruimtes (geen 
leefruimte) hoeven niet waterdicht te zijn. Voor het water dichtmaken/vochtbeperking van 
laaggelegen woningdelen zal eigenaar dus zelf expertise moeten inschakelen. 
 
Adaptatiestrategie 
Het is belangrijk om het teveel aan water niet in één keer af te voeren. Om overbelasting van het 
oppervlaktewatersysteem te voorkomen en ook omdat het wenselijk is om water beschikbaar te 
houden voor momenten dat het water nodig is. Bijvoorbeeld tijdens droge perioden in de zomer laten 
we regenwater daar waar het valt en alleen wat écht niet vastgehouden kan worden voeren we af.  
 
Op hoofdlijnen gelden de volgende maatregelen: 

 Lokaal bergen van regenwater, infiltreren en geleidelijk afvoeren naar open water; 

 infiltratie naar grondwater via infiltratiebuizen, wadi’s, greppels en sloten; 

 ook maatregelen als het vergroten van de gemengde riolering (soms alleen een knellende 

leiding) kan een bijdrage leveren; 

 het vergroten van gemaalpompen heeft nauwelijks effect op wateroverlast. 

 

6.7 Verminderen gevolgen van droogte 
Droogte heeft een direct effect op planten, bomen en gewassen. Wij zijn tijdens langdurig droge 
perioden met name in de weer om de jonge bomen en jonge aanplant water te geven. Het water wordt 
onttrokken uit oppervlaktewater en via tankwagens aangevoerd.  
 
Door droogte kan de grondwaterstand dieper wegtrekken dan gewoonlijk in de zomer. Het groen 
(gazons, bomen, struiken, tuinplanten en dergelijke) kan hieronder lijden en in uiterste gevallen zelfs 



25 
Programma Stedelijk Water Geertruidenberg 2024-2028 

 

afsterven. Ook kan droogte leiden tot een wijziging in draagkracht van de ondergrond waardoor 
rioolleidingen kunnen breken of wegen gaan zakken. Met name betonnen leidingen en gresbuizen in 
zettingsgevoelige grond zijn kwetsbaar. Riolering op zandgrond is hier minder gevoelig voor dan 
bijvoorbeeld riolering in gebieden met klei of veen. In de gemeente Geertruidenberg hebben we met 
alle drie de bodemsoorten te maken. 
 
Als na een periode van droogte een hoosbui valt, kan dat vervelende gevolgen hebben bij gemengde 
rioolstelsels. Overstorten die zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat geen vuil op straat drijft, treden 
inwerking. Tijdens droge periode is het effect groter dan na een niet-droge periode. Dit wordt 
veroorzaakt doordat een droge grond slecht water opneemt. De overstorten in een droge periode 
hebben een groter nadelig effect op de waterkwaliteit en het waterleven. In hoeverre onze rioolstelsels 
aan de richtlijnen voor het milieutechnisch functioneren voldoen toetsen we in het Systeemoverzicht 
Stedelijk Water (SSW). 
 
Op dit moment zijn de kaarten uit de stresstest nog globaal en vergen nadere uitwerking. Toch kunnen 
we al enkele strategieën benoemen: 

 We houden zoveel mogelijk regenwater vast voor aanvulling van het grondwatertekort in het 

zomerhalfjaar en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad; 

 We koppelen daken en verharding af als dit doelmatig is. We onderzoeken op projectniveau of 

aanvullende infiltratievoorzieningen, wadi’s, greppels en sloten aangelegd dienen te worden 

om overtollig water tijdens neerslag op te vangen en via infiltratie naar het grondwater 

beschikbaar te maken voor het groen;  

 In de droogtegevoelige gebieden stimuleren we het verminderen van verharding (ontstenen) 

op particulier terrein om de sponswerking van de tuinen te vergroten. 

 

6.8 Verminderen gevolgen van hitte 
 

Hittestress valt buiten de scope van het Programma Stedelijk Water. Wel draagt het programma bij 
in het verlagen van hittestress door het aanleggen van groene waterbergingen. 

 
 
Als het meerdere dagen achter elkaar warm is, kan dat tot problemen leiden. Vooral kwetsbare 
groepen kunnen overlast ervaren bij aanhoudende warmte. Maar door hitte neemt bijvoorbeeld ook de 
arbeidsproductiviteit af en verslechtert de nachtrust van veel mensen.  
 
Hitte kan ook leiden tot problemen in het watersysteem. Langdurige warmte kan bijvoorbeeld zorgen 
voor algengroei (blauwalg) in het water. Dit heeft een nadelig effect op de waterkwaliteit. Blauwalg 
zorgt ervoor dat water ongeschikt wordt als zwemwater. Ook het risico van botulisme door dode 
vissen of eenden is groot bij aanhoudende hitte. Deze risico’s zien we steeds vaker terugkomen in 
onze gemeente. Waterschap Brabantse Delta neemt het voortouw in de aanpak hiervan.  
 
Een ander negatief effect van hitte zien we in straat- en trottoirkolken. Deze kolken zijn uitgevoerd met 
een stankslot. Net als de zwanenhals in de wasbak zorgt een laagje water ervoor dat de rioollucht niet 
naar buiten komt. Als het langdurig droog en warm is, kunnen deze stanksloten uitdrogen, waardoor 
de rioollucht vrijkomt en het stinkt in de straat.  
 
Over het algemeen valt de hittestress in onze gemeente mee. Toch kan het op een aantal plaatsen 
tijdens warme periodes behoorlijk heet worden. De gemeente Geertruidenberg zet in op 
hittebestrijding door het aanplanten van vitaal openbaar groen. Met name bomen hebben een 
belangrijke bijdrage aan het tegengaan van hitte in de openbare ruimte. Bomen creëren schaduw en 
ook koelte door verdamping van water via de bladeren. Ze verlagen de temperatuur met zo’n 3 tot 7 
graden.  
 
Ook vanuit waterperspectief zien we de aanplant van grote bomen als een goede ontwikkeling. Ze 
gaan namelijk niet alleen hittestress, maar dragen indirect ook bij aan het vasthouden van water in de 
bodem. We kijken daarbij wel goed naar het waterverbruik van de boom. Bomen met een hoog 
waterverbruik kunnen bijvoorbeeld beter niet geplant worden op plekken met zettingsgevoelige 
gronden of oudere funderingen onder panden.  
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6.9 Activiteiten en benodigde middelen 
In paragraaf 9.3 vindt u een overzicht van alle uit te voeren plannen en (onderzoeks)activiteiten, die in 
de komende planperiode worden uitgevoerd. Deze activiteiten geven invulling aan de 
bovengenoemde thema’s. Bepaalde activiteiten geven ook invulling aan meerdere thema’s. Naast een 
korte omschrijving van de activiteit vindt u ook in welke planjaar de activiteit wordt uitgevoerd en welke 
middelen hiervoor nodig zijn. 
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7. Wonen, werken en recreatie 
Er is behoefte aan plekken in de openbare ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, bewegen 
en sporten. Dit geldt voor de kernen, maar ook voor het buitengebied. De openbare ruimte speelt een 
steeds belangrijkere rol bij het versterken van de leefomgeving en ter bevordering van de gezondheid 
en de milieukwaliteit. Voeding en bewegen bepalen niet alleen onze gezondheid; gezondheid wordt 
ook bepaald door de fysieke en sociale omgeving waarin we ons bevinden. De aanwezigheid van 
voldoende groen, plekken met rust (stilte), verkoelend water (klimaatadaptatie) en aantrekkelijke en 
gevarieerde openbare ruimten zijn niet alleen van belang voor onze gezondheid en welzijn, het nodigt 
ook uit tot bewegen (bijvoorbeeld goede fiets- en wandelvoorzieningen en buitenspeelmogelijkheden). 
De openbare ruimte speelt bij deze trends een steeds belangrijkere rol. In de plannen dient hiermee 
rekening te worden gehouden door in de inrichting van de openbare ruimte voldoende mogelijkheden 
te bieden voor voldoende groen, water, ontmoeting, bewegen en sporten. Dit draagt bij aan een goede 
gezondheid en welzijn van onze inwoners. 
 

7.1 Woningbouwopgave 
De bevolkingsgroei in Nederland vraagt ook 
van onze gemeente een inspanning. In het 
coalitieakkoord 2022-2026 is het meest 
belangrijke uitgangspunt voor onze gemeente 
is dat we bouwen voor onze eigen inwoners 
en daarmee de doorstroming bevorderen. 
Voor alle doelgroepen, jong, oud, starters en 
doorstromers, moeten we zorgen voor een 
aangename, betaalbare, duurzame en 
passende woning. Hierbij houden we rekening 
met het behoud van de cultuur en de historie 
van de kernen en de inrichting van de 
leefomgeving. Het ontwikkelen van de 
woningbouwplannen doen we samen met 
onze inwoners. De plannen van de 
ontwikkelaar staan niet centraal, maar de 
behoeften binnen onze samenleving.  
 
Daarnaast maken we ons in regionaal verband 
sterk voor een betere verdeling van de 
woningaantallen binnen onze regio. 
Bijvoorbeeld: op de locatie Achter de Hoeven 
willen we beperkt woningbouw toestaan, 
waarbij het behoud van het karakteristieke 
groen in de wijk voorop staat. De inrichting 
van dit plan maken we samen met de huidige 
inwoners van de wijk.  
 
In de komende vijf jaar worden in de 
gemeente 600 nieuwbouwwoningen 
gerealiseerd. 
 

7.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling en realisatie 
Onze gemeente werkt volgens het principe van gebiedsgerichte ontwikkeling. Dat betekent dat we per 
wijk of per buurt bekijken wat we in de openbare ruimte gaan doen. We pakken wijken of buurten 
integraal aan: we kijken dus naar alle aspecten die in de openbare ruimte een rol spelen, inclusief 
klimaatadaptatie en de energietransitie. De vervangingsopgave vanuit het rioolstelsel vormt zelden de 
aanleiding voor gebiedsgerichte ontwikkelingen. In het bestaande stedelijke gebied is de kwaliteit van 
de riolen over het algemeen prima in orde. Vanuit water en riolering haken we graag aan bij 
gebiedsgerichte ontwikkelingen om verbeteringen in bijvoorbeeld het functioneren van het rioolstelsel 
door te voeren en klimaatadaptatie te borgen. 
 

  

Figuur 7.1 Coalitieakkoord 2022-2026 

(bron: gemeente Geertruidenberg) 
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7.3 Duurzame bedrijventerrein 
Geertruidenberg heeft het op drie na grootste industrieterrein in regio West-Brabant. Een groot 
verhard oppervlakte wat kansen biedt. Gemeente Geertruidenberg zoekt actief naar de kansen om het 
bedrijventerreinen te verduurzamen (project toekomstig Dombosch). Als blijkt dat dit doelmatig is, dan 
wordt het openbare gebied aangepakt en klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Hierbij kan 
gedacht worden aan het verhelpen van wateroverlast, het afkoppelen van verhard oppervlak, het 
stimuleren van bedrijven om water vast te houden, of het realiseren van een volledig gescheiden 
rioolstelsel. Op deze wijze houden we schoonwater gescheiden en maken we alleen vervuild water 
schoon. We betrekken het bedrijfsleven bij de gemeenschap en we werken intensief samen met de 
ondernemers om het vestigingsklimaat te verbeteren.  
 
Voorbeeld: Op het bedrijventerrein Dombosch wordt op dit moment samen met het waterschap 
Brabantse Delta onderzocht of het verbeterd gescheiden stelsel niet omgebouwd kan worden naar 
een gescheiden stelsel. 
 

7.4 Agrarische sector 
In het buitengebied waar drukriolering ligt mag geen hemelwaterafvoer worden aangesloten. De 
perceelseigenaren dienen zelf het hemelwater te verwerken. 
 

7.5 Recreatie en toerisme 
Water levert een visuele bijdrage aan de omgeving en het landschap. Recreatie en toerisme profiteren 
hiervan. Vanuit het Programma Stedelijk Water wordt een bijdrage geleverd aan de beleving van 
water. Zo beperken we de hoeveelheid water die via riooloverstorten naar het oppervlaktewater 
stroomt, zodat het oppervlaktewater schoon blijft.  
 
Een goed waterbeheer draagt eraan bij dat onze inwoners onbezorgd kunnen genieten van hun vrije 
tijd. We zorgen ervoor dat het regenwater zoveel als nodig wordt ingezameld, vastgehouden, 
geïnfiltreerd en tot slot afgevoerd, zodat we droge voeten houden in het openbare gebied. We 
waarborgen dat er voldoende toiletgelegenheden zijn bij sportevenementen. We waarborgen via 
vergunningenprocedures dat dit door de organisatoren wordt geregeld.  
 
Sport verbindt, verrijkt, inspireert en versterkt daarmee onze samenleving. We willen dat meer 
inwoners regelmatig gaan sporten. Om dit te bereiken bieden we sportvoorzieningen die geschikt zijn 
voor breedtesport. Ook zorgen we voor voldoende recreatiemogelijkheden. Een goed ingerichte en 
onderhouden buitenruimte nodigt uit om buiten te sporten en te recreëren. De aanwezigheid van water 
draagt daaraan bij, doordat het de uitstraling van de openbare ruimte verhoogt.  
 
Een belangrijke ambitie is om speelplekken duurzaam en klimaatvriendelijk in te richten. Dit kan 
bijvoorbeeld door bij de inrichting meer aandacht te besteden aan het materiaal, de aankleding (gras, 
struiken en bomen), een waterspeelplaats aan te bieden of een speelplaats met ondergrondse 
infiltratievoorzieningen te realiseren. 
 

7.6 Activiteiten en benodigde middelen 
In paragraaf 9.3 vindt u een overzicht van alle uit te voeren plannen en (onderzoeks)activiteiten, die in 
de komende planperiode worden uitgevoerd. Deze activiteiten geven invulling aan de 
bovengenoemde thema’s. Bepaalde activiteiten geven ook invulling aan meerdere thema’s. Naast een 
korte omschrijving van de activiteit vindt u ook in welke planjaar de activiteit wordt uitgevoerd en welke 
middelen hiervoor nodig zijn.  
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8. Participatie en krachtige netwerken 
Veel van de acties die bij het Programma Stedelijk Water horen, hebben invloed op de openbare 
ruimte. Denk aan rioolvervanging, aan het realiseren van waterberging in combinatie met een nieuwe 
inrichting van de buitenruimte. We werken de plannen samen met onze collega’s van wegen, groen, 
sociaal domein, volksgezondheid uit. Zo zorgen we dat alle aspecten van een actie belicht worden en 
een goede afweging van belangen kan plaatsvinden. Waar het kan zetten we in op participatie met 
onze inwoners. Dat doen we zowel bij planvorming als bij beheer en onderhoud. 

8.1 Een verbindende rol 
Als gemeente hebben we een verbindende rol tussen belanghebbenden bij ingrepen in de 
buitenruimte. We streven hierbij een integrale benadering na. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen te 
hergroeperen en ruimte te maken voor groen. Of door schoolpleinen af te koppelen en te vergroenen 
in combinatie met de renovatie van een schoolgebouw. Ook wordt bij wegreconstructies gekeken naar 
de onderhoudsstaat van het riool en de uitkomsten van de stresstesten. 
 

8.2 Samenwerking in de waterketen 
De gemeente Geertruidenberg maakt deel uit van We4Climate, 
een onderdeel van het samenwerkingsverband Samenwerking 
Water West Brabant (SWWB). We4Climate is een samenwerking 
van gemeente 4 gemeenten: Altena, Drimmelen, Geertruidenberg 
en Oosterhout en twee waterschappen: Brabantse Delta en 
Rivierenland. De Werkeenheid neemt gezamenlijk initiatieven, 
wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar waar dit mogelijk 
is.  

 

8.3 Waterloket 
Het waterloket is de plaats waar inwoners en bedrijven informatie kunnen vinden over 
watergerelateerde zaken. Het waterloket is vervolgens de aanjager voor het zoeken naar oplossingen 
van water gerelateerde problemen van, maar is niet per definitie de plaats waar de oplossingen 
worden geformuleerd. Hiertoe kunnen ook andere partijen worden ingeschakeld. Het waterloket 
draagt zorg voor de communicatie daarvan naar de burger toe. De komende planperiode wil de 
gemeente verder investeren in het verbeteren en uitbreiden van de diensten die vanuit het waterloket 
worden geïnitieerd. Denk aan bijvoorbeeld meer voorlichting geven over de gevolgen van 
klimaatverandering en hoe inwoners daar zelf op kunnen anticiperen. 
 

8.4 Participatie 
We maken graag gebruik van signalen uit de maatschappij. Meldingen van inwoners geven 
bijvoorbeeld een goede indruk van knelpunten in ons watersysteem. Ze helpen ons om problemen in 
beeld te krijgen en adequaat te verhelpen. Maar participatie gaat verder dan dat. We willen inwoners 
ook betrekken bij het ontwikkelen van de plannen voor de openbare ruimte. Want inwoners hebben 
regelmatig goede ideeën die een waardevolle bijdrage leveren aan onze ruimtelijke plannen. Ook 
zorgt bewonersparticipatie voor een groter draagvlak voor ontwikkelingen in de openbare ruimte en de 
koppeling met private terreinen. 
 

8.5 Klimaatsubsidie 
We werken graag samen met onze inwoners aan het beheren en optimaliseren van de openbare 

ruimte. We stimuleren onze inwoners om zelf hun steentje bij te dragen aan het scheiden van schoon 

en vuilwater. Denk aan het weghalen van verhardingen uit tuinen en van opritten, zodat het 

hemelwater direct in de grond kan infiltreren in plaats van dat het naar het riool wordt afgevoerd, het 

aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het dak door de regenpijpen af te koppelen. De 

organisatie van de klimaatsubsidie wordt georganiseerd vanuit het Programma Duurzaamheid.  
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8.6 Communicatie 
Een goed werkend riool is dus belangrijk voor de 
volksgezondheid. Dit is een taak van de gemeente, maar er ligt 
ook een verantwoordelijkheid van de inwoners. De gemeente 
zorgt voor het onderhoud bijvoorbeeld reinigen, rioolinspecties, 
reparaties en vervangen. De inwoner moet zorgen dat ze de 
riolering niet als vuilnisbak gebruiken, want veel soorten afval 
horen niet in het riool. De komende planperiode zullen we 
campagnes voeren om de inwoners actief te informeren “wat wel 
en wat niet in het riool” hoort.  
  
In samenwerking met afdeling communicatie publiceren we 
regelmatig nieuwsberichten op onze gemeentelijke website of via 
onze sociale mediakanalen. De komende planperiode willen we 
deze samenwerking voortzetten en intensiveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.8 Activiteiten en benodigde middelen  
In paragraaf 9.3 vindt u een overzicht van alle uit te voeren plannen en (onderzoeks)activiteiten, die in 
de komende planperiode worden uitgevoerd. Deze activiteiten geven invulling aan de 
bovengenoemde thema’s. Bepaalde activiteiten geven ook invulling aan meerdere thema’s. Naast een 
korte omschrijving van de activiteit vindt u ook in welke planjaar de activiteit wordt uitgevoerd en welke 
middelen hiervoor nodig zijn. 
 

  

Figuur 7.4 Landelijke campagne 

Stichting RIONED 
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9. Beheer 
 

9.1 Beheervisie 
Hieronder vindt u ons visie op het gebied van het beheer van het stedelijk water. 
 
Brede zorgplicht 
De gemeente Geertruidenberg kiest met dit Programma Stedelijk Water voor het hanteren van de 
zogenaamde brede zorgplicht voor niet gerioleerde panden in het buitengebied. Dat betekent dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor de aanleg en het beheer en onderhoud van een 
zuiveringsvoorziening op het eigen perceel. De gemeente is eigenaar van deze voorziening en de 
particuliere gebruiker betaalt rioolheffing of waterschapsbelasting voor het beheer en onderhoud van 
de voorziening. Dit is in lijn met het beleid uit de voorgaande planperiode. 
 
Aansluitingen buitengebied 

Per 1 januari 2008 zijn er nieuwe wettelijke regelingen van kracht voor lozingen in het buitengebied en 
zijn er eisen gesteld aan de septic tank waar veel huishoudens in het 
buitengebied gebruik van maken. 
 
Deze eisen houden in, dat iedere ongerioleerde lozing moet zijn voorzien 
van een zuiveringsvoorziening. Deze zuiveringsvoorziening is minimaal een 
verbeterde septic tank (IBA klasse 1) conform de eisen van de Regeling 
lozing afvalwater huishoudens. De aanwezige voorzieningen binnen de 
gemeente Geertruidenberg voldoen allemaal aan deze eisen. 
 
Nieuw te realiseren bebouwing 
Voor nieuwe (particuliere) bouwwerken in bestaand gebied geldt dat het huishoudelijk afvalwater, het 
hemelwater en het grondwater gescheiden moeten worden aangeboden conform het Bouwbesluit 
2012. Op die manier kunnen deze huisaansluitingen eenvoudig worden aangesloten bij 
afkoppelwerkzaamheden. 
 
Alle nieuw te realiseren bebouwing binnen de gemeente Geertruidenberg wordt aangesloten op de 
(druk)riolering of een alternatieve voorziening die voldoet aan de eisen van de Regeling lozing 
afvalwater huishoudens. Dit wordt afgedwongen door ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater en 
in de bodem in principe niet toe te laten. Bij de omgevingsvergunning wordt melding gemaakt van de 
verplichting aan te sluiten op de riolering. 
 
Bij nieuwbouw zal, waar mogelijk, het hemelwater gescheiden worden verwerkt van het afvalwater. Bij 
de verwerking van hemelwater wordt de trits ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ als voorkeursvolgorde 
aangehouden. Concreet betekent dat overtollig hemelwater bij voorkeur lokaal wordt hergebruikt of 
geïnfiltreerd in de bodem. Indien dat niet mogelijk is, wordt het hemelwater rechtstreeks afgevoerd 
naar het oppervlaktewater of aangesloten op een regenwaterriolering. Belasting van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie met schoon water wordt daarmee beperkt. 
 
Watertoets 
Voor alle ruimtelijke plannen zal een watertoets moeten worden uitgevoerd. In deze watertoets wordt 
kwalitatief beschreven hoe in het betreffende plan met water wordt omgegaan. Aspecten als 
oppervlaktewater, grondwater, hemelwater, afvalwater, waterkwaliteit en -kwantiteit, 
omgevingsfactoren en waterberging komen hierin aan de orde. Met de watertoets worden de 
waterbeheerders tijdig betrokken in het ontwerpproces. In nadere uitwerking dient er ook een 
waterhuishoudkundig plan te worden opgesteld om aan te tonen dat ook aan de hydraulische 
randvoorwaarden kan worden voldaan. 
 
Berekeningen 
Voor rioleringsberekeningen geldt als uitgangspunt dat het gemengde rioolstelsel minimaal een 
neerslagsituatie die gemiddeld eenmaal per twee jaar voorkomt (bui 08 conform de  
Kennisbank Stedelijk Water, circa 20 mm neerslag in een uur) moet kunnen afvoeren zonder water-
op-straat. Bij rioleringsberekeningen van nieuwe stelsels en nieuwe gebieden wordt gerekend met 
intensievere neerslagsituaties om rekening te houden met de effecten van klimaatsverandering (bui 09 
en bui 10 conform de Kennisbank Stedelijk Water, respectievelijk 29 en 36 mm). 
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In het vigerende BRP is verder een toetsing aan extreme neerslag opgenomen met behulp van de 
‘getransformeerde Herwijnen bui’. Dit is een neerslagsituatie van 60 mm in één uur. Deze 
neerslagsituatie wordt ook bij toekomstige berekeningen toegepast om inzicht te verkrijgen in het 
functioneren van een plangebied bij zeer extreme neerslag. Omdat een dergelijke hoeveelheid 
neerslag niet (alleen) via de riolering kan worden afgevoerd, wordt bij het formuleren van maatregelen 
ook nadrukkelijk gekeken naar bovengrondse mogelijkheden. Daarbij wordt bezien op welke manier 
wegen en groenstructuren kunnen worden gebruikt om water tijdelijk te bergen en/of af te voeren. 
 
Huisaansluitingen  
Alle percelen in de gemeente moeten worden aangesloten op de riolering of een alternatieve 
voorziening die voldoet aan de eisen van de Regeling lozing afvalwater huishoudens. Het is niet 
toegestaan om hemelwaterlozingen aan te sluiten op drukriolering. 
 
Voor het maken of vergroten van aansluitingen moet een aanvraagformulier ingediend worden bij de 
gemeente. De gemeente voert daarbij de werkzaamheden in openbaar gebied uit. De kosten worden 
in rekening gebracht bij de aanvrager. De gemeente hanteert de stelregel van 1 aansluiting per pand/ 
perceel. Bij een vuilwater- en een regenwaterafvoer worden er 2 aansluitingen gemaakt, een voor elke 
afzonderlijke waterstroom. 
 
Grondwater 
De gemeente Geertruidenberg streeft naar een grondwatersituatie waarbij de grondwaterstanden op 
natuurlijke wijze kunnen fluctueren en waarbij geen overlast wordt ervaren als gevolg van structureel 
te hoge of te lage grondwaterstanden. Perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor de ontwatering van 
hun eigen perceel. Dit ligt sinds 2009 vast in de Waterwet. 
 
De gemeente Geertruidenberg beschikt over een grondwatermeetnet bestaande uit 34 peilbuizen. De 
peilbuizen zijn gelijkmatig verspreid over de gehele gemeente. Het meetnet is met name gericht op 
het stedelijk gebied. De grondwatermetingen wordt uitgebreid indien onderzoek of meldingen daartoe 
aanleiding geven. Bij de gemeente Geertruidenberg zijn vanuit de klachtenregistratie en metingen 
geen structurele grondwaterknelpunten bekend. Wel zijn er locaties bekend met hinder van 
grondwater in kruipruimtes waar particuliere eigenaren eerst aan zet zijn. 
 
Vervanging en renovatie riolering, gemalen en randvoorzieningen 
Bij renovatie en vervanging wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen 
(renovatie) of het volledig nieuw aanleggen van voorzieningen (vervanging). Renovatie houdt in veel 
gevallen in dat een leiding (of rioolput) wordt bekleed met een kunststof bekleding (relinen) die 
beschadigde of lekke riolen hersteld. 
 
Vervanging vindt bij voorkeur integraal plaats in combinatie met herstraatwerkzaamheden en 
groenrenovaties. Op die manier wordt er werk met werk gemaakt en kosten bespaard. 
Renovatie door middel van relinen vindt plaats op die locaties waar vervanging tot veel overlast of 
hoge kosten leidt. Vaak vindt dit geclusterd of in combinatie met een project plaats. In veel gevallen 
leidt een doelmatige renovatie tot een kostenbesparing ten opzichte van een traditionele vervanging 
van de riolering. 
 
Gegevensbeheer 
Om het beheer en onderhoud van de riolering vorm te kunnen geven, gebruikt de gemeente 
Geertruidenberg een geautomatiseerd rioolbeheersysteem. In dit beheersysteem zijn de 
karakteristieken van het rioleringssysteem vastgelegd en kan het rioolstelsel planmatig beheerd 
worden.  
 
Voor de rioolgemalen heeft de gemeente een specifiek onderhoudsbeheersysteem om de 
onderhoudstoestand van de gemalen vast te leggen en planmatig in te kunnen vullen. 
 
Afkoppelen 
Afkoppelen is het scheiden van vuilwater en regenwater waardoor het vuilwaterriool en de 
rioolwaterzuivering niet onnodig worden belast met regenwater. Daarnaast neemt de aantal 
overstortingen op oppervlaktewater af en wordt de kans op wateroverlast verminderd. 
Afkoppeloplossingen worden niet alleen gevonden in (regenwater)leidingen, maar ook in 
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oppervlakkige afstroming, wadi’s of, waar mogelijk, infiltratie. In geval van het realiseren van nieuwe 
voorziening bij bestaande bebouwing wordt gezocht naar participatie van burgers. 
 
Het afkoppelen heeft ook een keerzijde. Het afgekoppelde hemelwater kan veel nutriënten bevatten 
en kan dus ook voor problemen zorgen bijvoorbeeld een verslechtering van de waterkwaliteit 
(blauwalg). De Veste is zo’n aandachtsgebied. In samenwerking met het waterschap is de grootste 
overlast opgelost door een dode arm via een duiker te verbinden met de rest van het watersysteem en 
door de Veste in zijn geheel extra door te spoelen met het water uit de Donge. Echter als er meer 
hemelwater wordt afgekoppeld naar de Veste kan het zo weer optreden. In de komende planperiode 
blijft de gemeente nauw samenwerken met het waterschap om af te stemmen welke locaties 
afkoppelen doelmatig is. 
 
Het afkoppelen dient dus zorgvuldig te worden afgewogen, met aandacht voor risico’s ten aanzien van 
de waterkwaliteit en aandacht voor beheer- en onderhoudsaspecten.   
 
Diffuse bronnen 
Een aantal stoffen dat diffuus in het rioolwater terechtkomt, vormt een belasting voor het milieu. Te 
denken valt hierbij aan zink uit dakgoten, koper uit waterleidingen of minerale olie uit motoren. De 
gemeente streeft er naar om de emissie van deze stoffen in het oppervlaktewater te voorkomen. Zij 
sluit zich aan bij wettelijke eisen op dit gebied en bij handreikingen op het gebied van Duurzaam 
Bouwen. Per april 2016 mogen er wettelijk geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden 
toegepast op verharding. De gemeente past sinds januari 2016 geen chemische middelen meer toe. 
 

9.2 Reguliere beheer- en onderhoudsactiviteiten  
Hieronder vindt u een omschrijving van alle reguliere beheer- en onderhoudsactiviteiten voor de 
komende planperiode.  
 
Reinigen en inspecties  
De reiniging en inspectie van de vrijverval leidingen worden éénmaal per tien jaar gereinigd en 
geïnspecteerd. De kolken worden tweemaal per jaar gereinigd en visueel gecontroleerd op gebreken. 
Randvoorzieningen en gemalen worden tweemaal per jaar gereinigd. 
 
De inspectieresultaten worden vervolgens ingelezen in het rioolbeheerbestand. Voor de interpretatie 
van de inspectieresultaten wordt gebruik gemaakt van de NEN 3398,  
‘inspectie en toestandsbeoordeling van riolen’. Aan de hand hiervan worden per type schade 
waarschuwings- en ingrijpmaatstaven opgenomen. Op basis hiervan kan worden overgegaan tot 
reparatie of eventueel vervanging van de riolering. Voor de concrete invulling van een maatregel is de 
technische kwaliteit doorslaggevend. Daarbij wordt de doelmatigheid van een maatregel bepaald door 
een financiële afweging van reparatiekosten ten opzichte van de vervangingswaarde. 
 
Gemalen 
Hoofdgemalen en randvoorzieningen worden tweemaal per jaar gereinigd en éénmaal per jaar 
geïnspecteerd.  
 
Drukriolering 
Drukriolering is primair bedoeld voor inzamelen en transporteren van (huishoudelijk) afvalwater uit het 
buitengebied. Afgelopen twee planperiode zijn alle woningen in het buitengebied afgekoppeld. In 
principe komt er dus geen regenwater in de drukriolering. Regenwater kan in deze gebieden prima 
lokaal verwerkt worden. Indien bij onderhouds- en inspectiewerkzaamheden geconstateerd wordt dat 
hemelwater wordt verpompt volgt er een nader onderzoek. De gebruikte minigemalen (belangrijk 
onderdeel van de drukriolering) worden tweemaal per jaar gereinigd en éénmaal per jaar 
geïnspecteerd. 
 
Foutieve aansluitingen 
We willen onze rioolsystemen duurzaam inrichten. Dat betekent onder meer dat we schoon 
regenwater liever niet vermengen met afvalwater. Waar dat doelmatig is, investeren we bij 
vervangingsprojecten in gescheiden riolering. Het kan gebeuren dat de afvoer voor regenwater per 
ongeluk wordt aangesloten op het hemelwaterstelsel en andersom. Dit noemen we een 
foutaansluiting. Er zijn in de gemeente Geertruidenberg geen knelpunten bekend met betrekking tot 
foutaansluitingen. In het verleden hebben we hier onderzoek naar gedaan. Ook daaruit bleek dat er 
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nauwelijks foutaansluitingen zijn. De foutaansluitingen die zijn gevonden, zijn inmiddels verholpen. Bij 
in- en uitbreidingen is de kans op foutaansluitingen aanwezig, inspectie is daarom noodzakelijk.  
 
Klachten en meldingen 
Onze inwoners zijn de ogen en oren in het gebied. We ontvangen graag meldingen van onze 
inwoners over water dat hinderlijke situaties veroorzaakt of overlast tot gevolg heeft. Inwoners kunnen 
meldingen doen via de Geertruidenberg app. Meldingen die binnen komen via het KCC, 
Geertruidenberg-app, mondeling bij de receptie of per brief worden in het gemeentelijke 
meldingssysteem geplaats waarna de vakinhoudelijk verantwoordelijke de melding verder in 
behandeling neemt. Bij een verstopping van de riolering moet de eigenaar eerst zelf onderzoek doen 
of dit op uw eigen terrein is, bijvoorbeeld met behulp van een rioleringsbedrijf.  
 

9.3 Planvorming en onderzoeken 
Om invulling te geven aan de thema’s, die in hoofdstukken 5, 6, 7, 8 en 9 zijn behandeld, worden in de 
komende planperiode de onderstaande activiteiten uitgevoerd. 
 

Activiteiten  2024 2025 2026 2027 2028 

Onderstaande activiteiten geven invulling aan de thema’s, die in de onderstaande hoofdstukken 
staan omschreven: 

 hoofdstuk 5: Gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid 
 hoofdstuk 7: Wonen, werken en recreatie 

 hoofdstuk 8: Participatie en krachtige netwerken 
Inrichten waterloket 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Klimaatsubsidie t.b.v. inwoners en 
bedrijven voor het aanleggen van klimaat 
adaptieve voorzieningen 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

Voorlichting en campagnes op scholen 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Nauwere samenwerking met de 
veiligheidsregio, waterschappen en 
drinkwaterbedrijf op het gebied van 
veiligheid (We4Climate)* 

- - - - - 

Onderstaande activiteiten geven invulling aan de thema’s, die in de onderstaande hoofdstukken 
staan omschreven: 

 hoofdstuk 6: Duurzaamheid 
 hoofdstuk 9: Beheer  

Opstellen SSW Geertruidenberg - - 75.000 - - 
Onderzoek en risico dialoog over 
verzakkingen en grondwaterstanden in 
Geertruidenberg centrum-zuid en 
Raamsdonk 

15.000 - - - - 

Onderzoek risico’s van water op straat in 
samenwerking met GGD 

10.000     

Jaarlijkse communicatie over risico’s van 
water op straat. Onderzoek i.s.m. GGD 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Onderzoek overbodige verhardingen 20.000 - - - - 
Organiseren van incompany cursus voor 
het klimaat adaptief inrichten van de 
openbare ruimte 

15.000 - - - - 

Opstellen afweegnotitie afkoppelen 
hemelwater 

40.000 40.000 - - - 

Uitwerken van de keuze uit de 
afweegnotitie 

- 50.000 - -  

Onderzoek risico gestuurd beheer - 30.000 - - - 
Opstellen Programma Stedelijk Water incl. 
kostendekkingsplan 

- - - 40.000 - 

Totaal 191.000 211.000 166.000 131.000 91.000 
Alle bedragen in € 
* Bekostigen vanuit personele middelen (uren) 

Tabel 9.1 Overzicht diverse activiteiten m.b.t. planvorming en onderzoeken 2024-2028 
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9.4 Investeringen 
De investeringen bestaan voornamelijk uit kosten voor het vervangen of vernieuwen (renoveren) van 
de watervoorzieningen, zoals vrijvervalriolen, drukriolen, gemalen en persleidingen. Hieronder vindt u 
een overzicht van alle benodigde investeringen voor de komende planperiode. 
 

Rioolvervangingen 

Tabel 9.2 bevat een overzicht van de benodigde rioolvervangingen 2024-2028, op basis van de leeftijd 
van een riool. Naast de benodigde vervangingsinvesteringen is in dit overzicht geen rekening 
gehouden met kosten van klimaatadaptieve maatregelen.  
 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Gemengd riool 1.221.165 6.352.009 446.984 386.124 - 

Vuilwaterriool - - -  - 

Hemelwaterriool - - -  - 

Totaal 1.221.165 6.352.009 446.984 386.124 - 

Alle bedragen in € 
Tabel 9.2 Overzicht rioolvervangingen 2024-2028 

 

Vervangen pompen en gemalen 

Rioolgemalen vormen de vitale en kwetsbare onderdelen van ons (vuilwater)rioolstelsel. Daarom is 

het belangrijk dat zij naar behoren blijven functioneren. We zorgen er dan ook voor dat deze op tijd 

worden vervangen. Gemalen bestaan uit een bouwkundig deel (de gemaalkelder met eventueel een 

opbouw) een mechanisch deel (de pompen, de afsluiters en de terugslagkleppen) en een elektrisch 

deel (de pompbesturing, de bedrading en de schakelkast).  

 
De kosten voor het vervangen van de verschillende onderdelen van de gemalen zijn ingeschat op 
basis van ervaringscijfers van gemeente Geertruidenberg. Tabel 9.3 is een overzicht weergegeven 
van de vervangingskosten van de pompen en gemalen voor de komende planperiode. 
 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Gemalen 
(bouwkundig) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Gemalen 
(E/M) 

203.755 
 

34.608 
 

326.271 
 

48.326 
 

115.863 
 

Pompunits 
(bouwkundig 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Pompunits 
(E/M) 

17.500 
 

17.500 
 

17.500 
 

17.500 
 

17.500 
 

Randvoorzien
-ingen (E/M) 

- 
 

- 
 

93.622 
 

127.074 
 

201.420 
 

Totaal 221.255 52.108 437.393 192.900 334.783 

Alle bedragen in € 
Tabel 9.3 Overzicht vervangingskosten pompen en gemalen 2024-2028 

Vervangen druk- en persleidingen 
Persleidingen vormen eveneens essentiële onderdelen van ons (vuilwater)rioolstelsel voor het 
buitengebied. Daarom is het belangrijk dat zij naar behoren blijven functioneren. We zorgen er dan 
ook voor dat deze op tijd worden vervangen. De persleidingen hebben een levensduur van circa 60 
jaar. Voor de komende planperiode zijn geen vervangingen van persleidingen gepland, zie Tabel 9.4). 
 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Drukleidingen - 2.335 1.805 - - 

Persleidingen - - - - - 

Totaal - 2.335 1.805 - - 

Alle bedragen in € 
Tabel 9.4: Overzicht geplande vervangingskosten persleidingen 2024-2028 
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Vervangen bergbezinkbassins 
Een bergbezinkbassin (BBB) is een grote ondergrondse ruimte (kelder) waar overtollig rioolwater 
tijdelijk kan worden geborgen, waardoor het vervuilde deel bezinkt (en dus gedeeltelijk wordt 
gezuiverd) en het sterk vervuilde water bij overstort niet in het oppervlaktewater terechtkomt. In de 
planperiode zijn er geen bouwkundige, maar alleen elektrotechnische en mechanische 
onderhoudsmaatregelen voorzien. In de komende planperiode zijn geen activiteiten gepland ten 
behoeve van bergbezinkbassins. 
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10. Bedrijfsvoering 
Voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken zijn personele middelen nodig. De omvang van 
de personele middelen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inwoneraantal, het aantal 
aanwezige rioolobjecten, het ambitieniveau van de gemeente en de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van actuele gegevens.  
 
Een belangrijke keuze daarnaast is de verhouding tussen het uitbesteden van werkzaamheden en het 
zelf uitvoeren daarvan. De gemeente Geertruidenberg kiest ervoor om een aantal werkzaamheden uit 
te besteden. Daarbij voert de gemeente de regie, maar heeft zij wel personele middelen nodig voor 
deze regievoering. Daarvoor is het belangrijk dat de betreffende medewerkers voldoende uitgerust zijn 
qua middelen en qua kennisniveau om de projecten aan te sturen.  
 
De omvang van de noodzakelijke personele middelen is gebaseerd op de handreikingen uit de 
Leidraad Riolering (module D2000) en de ervaringen van de afgelopen planperiode. In de afgelopen 
planperiode is er circa 2,5 fte per jaar beschikbaar geweest (inclusief inhuur) aan menskracht die 
ingezet is voor water en riolering. Dit is gebaseerd op het voorgaande gemeentelijke rioleringsplan. De 
ervaring van de afgelopen planperiode is dat de huidige interne personele bezetting ontoereikend is 
om alle rioleringsactiviteiten naar behoren uit te voeren en dat externe ondersteuning daarbij 
noodzakelijk is. De Leidraad Riolering maakt onderscheid in vijf onderdelen van de gemeentelijke 
watertaken die moeten worden uitgevoerd. Dit zijn:  

1. Planvorming 

2. Onderzoek 

3. Onderhoud 

4. Maatregelen 

5. Facilitair 

Voor de deeltaken planvorming (1), onderzoek (2) en facilitair (5) zijn er kengetallen beschikbaar op 
basis van de omvang van het inwoneraantal. De onderhoudsinspanningen (3) kunnen worden bepaald 
op basis van de lengte riolering en het aantal voorzieningen. De personele inzet voor de maatregelen 
(4) is afhankelijk van het niveau van de investeringen.  
 
Voor de komende planperiode is er 5 fte noodzakelijk voor alle reguliere beheertaken. De 
onderbouwing van deze personele behoefte is opgenomen in de onderstaande tabel. Daarbij is 
uitgegaan van 200 werkdagen (1440 uur) per jaar voor 1 fte, uitgaande van een 36-urige werkweek.  
 

  tijdsbesteding   fte (175 dagen/jaar) 

  dagen     

Planvorming, onderzoek en facilitair 252 1,4   

Onderhoud 199 1,1   

Maatregelen 530 2,5   

Totaal 885 5,0   

 
De totaal benodigde personele inzet is tweemaal de huidige beschikbare personele middelen van 
circa 2,5 fte. De komende planperiode heeft de gemeente een grote opgave zoals, het uitvoeren van 
het dagelijks beheer, de uitvoeringsagenda uit de Strategie Klimaatadaptatie, diverse 
rioolvervangingsprojecten- en participatieprojecten. Daarnaast wordt in het kader van de regionale 
samenwerking We4Climate, maar ook voor het toekomstbestendig maken van het rioleringssysteem 
onder meer door een risico gestuurd beheer en onderhoudsprogramma veel van de ambtelijke 
organisatie gevergd. Dit is in lijn met de gekozen ambities.  
 
De huidige personele bezetting is ontoereikend om hier volledig vorm aan te geven en heeft 
aanvulling nodig om alle geplande gemeentelijke watertaken naar behoren te kunnen uitvoeren.  
Op dit moment is het werven van gekwalificeerde medewerkers, mede vanwege de beschikbaarheid 
daarvan op de arbeidsmarkt, als grootste zorg en uitdaging in het vakgebied. Deze uitdaging speelt 
niet alleen bij gemeenten, maar ook in het bedrijfsleven. 
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11. Financiële middelen 
Om te voldoen aan de doelen die we ons in dit programma hebben gesteld, voeren we verschillende 

activiteiten en maatregelen uit. Via de rioolheffing wordt het geld voor deze activiteiten en maatregelen 

bijeengebracht door de inwoners en bedrijven van gemeente Geertruidenberg. In dit hoofdstuk 

beschrijven we wat de uitgangspunten zijn, hoeveel middelen er nodig zijn, hoe we de riolering willen 

gaan financieren en wat dat betekent voor de rioolheffing in de komende jaren. 
 

11.1 Uitgangspunten 
Voor de financiële doorrekening hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

 Startjaar 2024 

 Beschouwde periode 60 jaar 

 Prijspeil 

 Rioolheffing  

o Eigenaars 

o Gebruikers 

2023 

€206,04 

€166,56 

€39,48 

 Heffingseenheden: 

o Eigenaars: 

o Gebruikers 

o Fictieve heffingseenheid t.b.v. 

kostendekkingsberekeningen  

 

9.816 

817 

11.267 

 Saldo voorziening op 1 januari 2024 

 Afschrijvingsvorm 

 Omslagrente  

o Oude kapitaallasten 

o Nieuwe kapitaallasten 

€ 4.852.346, - 

Lineair 

1,00% 

0,75% 

1,00% 

 BTW 21% 

 

 De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 

geraamde lasten niet overstijgen (artikel 229b Gemeentewet). 

 Inflatie is niet meegenomen in de berekeningen; alle uitgaven en inkomsten zijn 

uitgedrukt op basis van een vast prijspeil (2023). 

 De eindsaldi van de reserve/voorziening dienen aan het eind van de beschouwde 

periode minimaal nul te zijn. 

 Voorzieningen mogen niet negatief zijn. 

 Het toe te rekenen omslagrente wordt jaarlijks bij het opstellen van de begroting 

vastgesteld.  

 

11.2 Uitgaven 
In de planperiode 2024-2028 zal gemiddeld €2,3 miljoen per jaar uitgegeven worden aan de 
exploitatie van de riolering en de (kapitaal)lasten die uit de investeringen voortvloeien. De verwachte 
kosten van onderhoud en investeringen over de periode 2024 t/m 2083 zijn weergegeven in figuur 
11.1.  
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Figuur 11.1 Overzicht uitgaven 2024-2083 

De komende planperiode voorzien we een lastenverhoging. Naast loonstijgingen, stijgende 
energiekosten, materiaalkosten heeft de gemeente ook een opgave om de gemeente Geertruidenberg 
voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Hieronder een overzicht en onderbouwing van alle 
belangrijkste uitgaven voor de komende planperiode. Deze bestaan uit o.a. exploitatiekosten, 
overheadkosten, loonkosten en investeringskosten. Naast de reguliere vervangingsinvesteringen, die 
nodig zijn om het huidige rioolsysteem in stand te houden, zijn ook extra investeringen nodig om te 
zorgen dat het rioolsysteem van de gemeente Geertruidenberg in 2050 klimaatbestendig is.  
 
Exploitatie-, overhead- en loonkosten 
De exploitatiekosten bestaan voor een belangrijk deel uit de kosten voor het onderhoud dat nodig is 
voor het in stand houden van onze watervoorzieningen. Denk daarbij aan het dagelijks onderhoud van 
het rioleringssysteem, onderzoek en planvorming. Daarnaast hebben we te maken met loonkosten. In 
tabel 11.2 is een overzicht weergegeven van de exploitatie-, overhead-, loonkosten en de 
kapitaallasten voor de komende planperiode. Het volledig overzicht van de exploitatie vindt u in bijlage 
2 (exploitatie).  
 

Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Exploitatie-, 
loonkosten en 
overhead 

1.700.403 
 
 

1.720.403 
 
 

1.675.403 
 
 

1.640.403 
 
 

1.600.403 
 
 

Oude 
kapitaallasten 

532.223 
 

528.020 
 

523.462 
 

503.957 
 

487.981 
 

Nieuwe 
kapitaallasten  

- 
 

49.922 
 

223.012 
 

267.066 
 

290.338 
 

Totaal 2.232.626 2.298.345 2.421.877 2.411.426 2.378.722 

Alle bedragen in € 
Tabel 11.2 Overzicht exploitatie-, overhead, loonkosten en kapitaallasten 2024-2028 

Investeringen 

De investeringen bestaan voornamelijk uit kosten voor het vervangen of vernieuwen (renoveren) van 

de watervoorzieningen, zoals vrijvervalriolen, drukriolen, gemalen en persleidingen. De investeringen 

voor de komende planperiode is weergegeven in tabel 11.3.  
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Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Rioolvervangingen 
 1.221.165 6.352.009 446.984 386.124 - 

Diverse 
klimaatmaatregelen 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Gemalen (E/M) 203.755 34.608 326.271 48.328 115.863 

Pompunits (E/M) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 

Druk- en 
persleidingen 

- 
 

2.335 
 

1.805 
 

- 
 

- 
 

Randvoorzieningen 
(E/M) - - 93.622 127.074 201.420 

IBA’s 12.238 - - - - 

Totaal 1.454.658 6.406.452 886.182 579.026 334.783 

Alle bedragen in € 

Tabel 11.3 Overzicht investeringen 2024-2028 

In figuur 11.4 vindt u een overzicht van de benodigde vervangingsinvesteringen voor de komende 60 
jaar.  
 

 
Figuur 11.4 Overzicht vervangingsinvesteringen 2024-2083 

In de komende 60 jaar wordt een aantal grote vervangingspieken verwacht. In 2030 wordt een 
vervangingspiek van circa 16,5 mln verwacht, in 2035 circa 19,5 mln en in 2045 bijna 11 mln. Deze 
vervangingsopgave vereist een grote inspanning van de ambtelijke organisatie. Naast het beschikken 
van voldoende capaciteit om alle noodzakelijke vervangingen en reguliere taken uit te voeren is het 
werven van gekwalificeerde medewerkers als grootste zorg en uitdaging (zie hoofdstuk 10).  
 

11.3 Scenario’s 
In het Porgamma Stedelijk Water 2024-2028 zijn twee scenario’s uitgewerkt, die onderling verschillen 
qua stijgingsperiode. In tabel 11.5 zijn de hoofdkenmerken van de twee scenario’s beschreven. 

 

Scenario Stijgingsperiode 

1 20 jaar 

2 30 jaar 

Tabel 11.5 Scenario’s 
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11.4 Ontwikkeling rioolheffing 
Vanzelfsprekend vertonen de patronen voor de ontwikkeling van de rioolheffing sterke 

overeenkomsten met die voor de inkomsten. Alle twee scenario’s tonen eerst een stijging, blijven 

daarna voor de resterende periode constant, zie figuur 11.6. Hieronder vindt u de onderlinge 

verschillen: 

 

 Scenario 1: 2,98% in 20 jaar, eindtarief €371,-. 

 Scenario 2: 2,17% in 30 jaar, eindtarief €392,-. 

 

 
Figuur 11.6 Ontwikkeling rioolheffing twee scenario’s 

 

Het maximale niveau van de rioolheffing verschilt onderling circa €21,-. Het gemiddelde niveau van de 

rioolheffing over de beschouwde periode van 60 jaar verschilt niet van elkaar. Beide bedraagt dit circa 

€339,-. 

 
In Tabel 11.7 is de ontwikkeling van de rioolheffing weergegeven gedurende de planperiode. 
 

Scenario Stijgings- 
percentage 

2024 2025 2026 2027 2028 

1 2,98% 206 212 219 225 232 

2 2,17% 206 211 215 220 225 

Alle bedragen in € 

Tabel 11.7 Ontwikkeling rioolheffing gedurende planperiode 2024-2028 

 

11.5 Saldo tariefegalisatievoorziening 
In het kostendekkingsplan is uitgegaan van het feit dat over het algemeen de voorziening geen 
negatief saldo mag hebben. In figuur 11.8 is de ontwikkeling van de saldo rioolvoorziening 
weergegeven.  
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Figuur 11.8 Ontwikkeling saldo tariefegalisatievoorziening twee scenario’s 

Voor beide scenario’s geldt, dat de voorziening over hele beschouwde periode van 60 jaar niet 
negatief wordt. In scenario 1 stijgt de voorziening wel naar een behoorlijke waarde van circa 12,8 mln 
ten opzichte van scenario 2 met aan maximale waarde van 6,7 mln. 
 

11.6 Samenvatting resultaten 
In tabel 11.9 vindt u per scenario een beknopte samenvatting van de resultaten. 
 

Scenario 
 
 

Stijgings-
percentage Stijgings-

periode 

Lasten 
 
 

Inkomsten 
 
 

Rioolheffing 
 
 

Saldi 
 
 

  % Jaar mln mln min max gem. max eind 

Scenario 1 2,98 20 234 229 206 371 339 12,8 0 

Scenario 2 2,17 30 234 229 206 392 339 6,7 0 

Tabel 11.9 Resultatentabel voor de twee scenario’s 

Toelichting op de tabel: 

 In groen zijn de gunstigste uitkomsten weergegeven, in oranje de ongunstigste; 

 Stijgingspercentage: het benodigde percentage van stijging binnen de beschouwde periode, 

dat het tarief mag stijgen; 

 Stijgingsperiode: het totaal aantal jaren van stijging binnen de beschouwde periode; 

 Lasten: cumulatief bedrag over de beschouwde periode van 60 jaar; 

 Inkomsten: cumulatief bedrag over de beschouwde periode van 60 jaar; 

 Rioolheffing: basistarief als minimale, gemiddelde en maximale waarde; 

 Saldi: maximale respectievelijk eindsaldo van de rioolvoorziening. 

 

In bijlage 1 vindt u voor elk scenario de uitgebreide resultaten. 
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11.7 Conclusie 
Op basis van de bovenstaande resultaten gaat de voorkeur uit naar scenario 2. De rioolheffing zal 
jaarlijks stijgen met 2,17% naar een kostendekkend eindtarief van 392 euro in 30 jaar.  
 
Hieronder vindt u een onderbouwing van deze keuze: 

 Geleidelijke stijging van de rioolheffing over een periode van 30 jaar (zoveel mogelijk 

beperken lastenverzwaring voor onze inwoners); 

 De uitgaven lopen redelijk in de pas met de inkomsten; 

 De voorziening stijgt niet naar een te hoge waarde van circa 6,7 mln (iets hoger dan de 

huidige waarde); 

 De voorziening is gedurende de gehele beschouwde periode van 60 jaar niet negatief. 

In tabel 11.10 vindt u een overzicht van de tarieven voor de komende planperiode. 
 

Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 

Tarief 206 211 215 220 225 

Alle bedragen in € 
Tabel 11.10 Ontwikkeling rioolheffing voorkeursvariant 2024-2028 (excl. jaarlijkse indexatie) 

Het volledige kostendekkingsplan vindt u in bijlage 2.   
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Bijlage 1 Resultaten scenario’s 
 

 

 

a. Resultaten scenario 1 

b. Resultaten scenario 2 

  



45 
Programma Stedelijk Water Geertruidenberg 2024-2028 

 

A. Resultaten scenario 1 
 

 Stijgingsperiode:     20 jaar 

 Stijgingspercentage:     2,98% 

 Startsaldo voorziening:    € 4.852.346 

 Minimale saldo voorziening:    € 329 

 Maximale saldo voorziening:    € 12.835.796 

 Eindsaldo voorziening:     € 329 

 Eindboekwaarde:    € 63.670.151 
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Resultaten scenario 2 
 

 Stijgingsperiode:     30 jaar 

 Stijgingspercentage:     2,17% 

 Startsaldo voorziening:    € 4.852.346 

 Minimale saldo voorziening:    € 710 

 Maximale saldo voorziening:    € 6.665.436 

 Eindsaldo voorziening:     € 710 

 Eindboekwaarde:    € 63.720.151 
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Bijlage 2 Kostdekkingsplan 
 
 
 
a. Algemeen 

b. Heffingseenheden 

c. Lopende kapitaallasten 

d. Exploitatie 

e. Uitgaven 

f. Kostendekkingsplan 

g. Voorziening 
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Bijlage 3 Reactie Waterschap Brabantse Delta 
 
Aan: Griffioen, Ruud <r.griffioen@brabantsedelta.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2023 10:53 
Aan: Peter Trommelen <P.Trommelen@geertruidenberg.nl> 
Onderwerp: RE: Programma Water Geertruidenberg 2024-2028 concept definitief  
 
Geachte heer Trommelen,  
 
Dank voor het toesturen van de concept-definitieve versie van uw Programma Stedelijk Water 2024-
2028. Hierbij ontvangt u onze reactie op het Programma Stedelijk Water. 
 
Algemeen kunnen we als waterschap Brabantse Delta een positief advies geven, maar we willen 
hierbij wel een aandachtspunt meegeven. 

 
Beleidsmatig geeft het plan voldoende invulling aan de samenwerking in de waterketen en het 
watersysteem tussen waterschap Brabantse Delta en gemeente Geertruidenberg.  
Hierbij is het positief dat er in het Programma Stedelijk Water de koppeling gelegd is met onder 
andere klimaatadaptatie.  
 
In het verlengde van deze ambitie zijn de conclusies uit de evaluatie van het GRP 2018-2022 wel 
zorgelijk te noemen. Niet alle speerpunten en investeringsmaatregelen zijn uitgevoerd, waarbij de 
Covid-19 en personele capaciteit als voornaamste reden is genoemd.  
 
Personele capaciteit is een van de grote zorgpunten in de komende periode, zeker met de uitdagingen 
die met de klimaatverandering op ons af komen. Wij hopen dat u er desondanks in zult slagen de 
ambities uit het Programma Stedelijk Water in de komende periode te realiseren. 
 
Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Ruud   Griffioen 
 

Gebiedsadviseur 
 

Waterbeleid & Plannen 
 

    

  

T: +31 76 564 1976 

E:  

W:  
 

r.griffioen@brabantsedelta.nl  

www.brabantsedelta.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Bouvignelaan 5 | 4836 AA Breda | Postbus 5520 | 4801 DZ Breda 
  

 
 

  

tel:+31%2076%20564%201976
mailto:r.griffioen@brabantsedelta.nl
https://www.brabantsedelta.nl/
https://nl-nl.facebook.com/brabantsedelta/
https://www.instagram.com/brabantsedelta/
https://twitter.com/brabantsedelta?lang=nl
https://nl.linkedin.com/company/waterschap-brabantse-delta
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Bijlage 4 Begrippenlijst  
  

 
Afkortingen 
  
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur  
BBB  bergbezinkbassin 
BBV  bergbezinkvoorziening  
BBL  bergbezinkleiding 
BBT  best beschikbare techniek  
Bob  binnenonderkant buis  
CROW  Kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en 

veiligheid 
GRP  gemeentelijk rioleringsplan  
DPRA  Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie 
DWA  droogweerafvoer  
HWA  hemelwaterafvoer  
IBA  installatie voor individuele behandeling van afvalwater  
NEN  Nederlandse norm  
NPR  Nederlandse praktijkrichtlijn  
OAS  Optimalisatiestudie afvalwatersysteem 
OMWB  Omgevingsdienst Middel- en West- Brabant 
PUB-DR  Pomp Unit Beheer Drukriolering 
RAW  Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en wegenbouw 
RWA  regenwaterafvoer  
RWZI  rioolwaterzuiveringsinstallatie  
SSW  Systeemoverzicht Stedelijk Water (opvolger van BRP) 
Wm  Wet milieubeheer  
Wvo  Wet Verontreiniging oppervlaktewater 
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Termen en definities stedelijk afvalwater en hemelwater  
 
aangroei verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben 

vastgehecht of in slierten aan de buiswand hangen 
 

aansluitvergunning vergunning op grond van de aansluitverordening en de Wvo die 
wordt afgegeven door het zuiveringsschap voor de aansluiting op 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)  
 

aantasting een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van 
(bio)chemische of mechanische processen 
 

afkoppelen het actief scheiden van vuilwater en regenwater met als doel om 
het regenwater niet meer naar de RWZI te transporteren  
 

afvalwater alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering 
daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen (opmerking: hieronder wordt dus ook afvloeiend 
regenwater begrepen) 
 

afvoerend oppervlak het naar de riolering afwaterende oppervlak 
 

afzetting  aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting 
van bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een 
buisverbinding of scheur  
 

basisinspanning  
 

term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het 
aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet 
uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering 
tot een bepaald niveau te reduceren  
 

basisrioleringsplan  
 

document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige 
situatie van de riolering en de uit te voeren 
verbeteringsmaatregelen 
 

beheer  zie rioleringsbeheer  
 

bemalingsgebied  een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal 
wordt verwijderd  
 

beoordelen het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en 
het geven van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing 
 

bergbezinkvoorziening reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens 
slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen 
verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden 
 

berging de inhoud van de riolering uitgedrukt in m3 of mm  
 

bergingsverlies de vermindering van berging door permanente vulling in de 
riolering als gevolg van verzakkingen  
 

beslisboom aan- en 
afkoppelen verhard 
oppervlak  

hulpmiddel voor gemeenten en particulieren om verantwoorde 
beslissingen te nemen bij het aan- en  
afkoppelen van verhard oppervlak op wijk- en straatniveau  
 

classificatie  de indeling van toestandsaspecten in klassen  
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controleren controle, toezicht houden op (bijvoorbeeld op de naleving van 
voorschriften, op het beheer van een zaak, op de werking van een 
machine 
 

droogweerafvoer (dwa)  de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een 
droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd  
 

dwa-rioolstelsel  
 
DPRA 

zie vuilwaterrioolstelsel 
 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) is een plan van 
Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte en 
de gevolgen van overstromingen te beperken. Het doel van het 
plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is 
ingericht. 
 

emissiespoor  
 

onderdeel van het tweesporenbeleid van 
waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een bepaald niveau 
terugbrengen van de emissies (vuiluitworp) uit een rioolstelsel, 
ongeacht de werkelijke waterkwaliteit  
 

externe overstort  
 

rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in 
beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater  
 

gemengd rioolstelsel  
 

rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag 
door 1 leidingstelsel wordt getransporteerd  
 

gescheiden rioolstelsel (GS)  
 

rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een 
leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een 
afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater 
wordt afgevoerd  
 

hydraulisch  
 

waarbij van de leer van de praktische toepassing van 
waterbeweging gebruik wordt gemaakt  
 

hydraulische berekening  
 

het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van 
een rioolstelsel  

Infiltratieriool/ IT-riool  
 

rioolbuis die ontworpen en aangelegd is om hemelwater in de 
bodem te brengen, waarna het in de bodem kan infiltreren  
 

ingrijpmaatstaf  
 

grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand 
noodzakelijk is en waarbij maatregelen moeten worden opgesteld  
 

inspectie  
 
klimaatadaptatie 

het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand  
 
is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor 
klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de 
kansen die een veranderend klimaat biedt. 
 

 
maatstaf  
 

grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt 
of aan een functionele eis wordt voldaan  
 

onderhoud  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand 
van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt  
 

onderzoek  
 

het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, 
zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en 
het functioneren van de buitenriolering  
 

overstorting  
 

de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar 
oppervlaktewater  
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overstortput  
 

rioolput voorzien van een overstortdrempel  
 

randvoorziening  
 

vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die 
als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op 
oppervlaktewater te verminderen  
 

regenwaterriool  
 

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
neerslag  
 

regenwaterrioolstelsel  
 

rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
neerslag  
 

renovatie  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een 
ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren 
technische staat van nieuwaanleg  
 

reparatie  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte 
toestandswijziging wordt doorgevoerd  
 

riolering  
 

het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende 
voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater  
 

rioleringsbeheer  
 

zorg voor het functioneren van de buitenriolering  
 

riool  
 

samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de 
inzameling en/of het transport van afvalwater  
 

rioolput  
 

constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan 
gietijzeren deksels in de weg)  
 

rioolwaterzuiveringsinrichting  
 

het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de 
zuivering van afvalwater (RWZI)  
 

rwariool / rwarioolstelsel  
 

zie regenwaterrioolstelsel  
 

verbeterd gescheiden 
rioolstelsel (VGS)   
 

gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag 
slechts bij wat grotere  
regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest 
vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en 
naar de zuivering afgevoerd.  
 

verbeteren  
 

het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren  
 

vervangen  
 

herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het 
bestaande object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig 
object wordt teruggeplaatst  
 

visuele inspectie  
 

het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische 
hulpmiddelen inspecteren van de toestand  
 

vrijvervalriool  
 

riool waardoor afvalwater door middel van de zwaartekracht wordt 
getransporteerd  
 

vuilemissie  
 

zie vuiluitworp  
 

vuiluitworp  
 

het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel 
op het oppervlaktewater via overstorten . Hierbij kan gedacht 
worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het 
water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan 
zware metalen  
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vuilwaterriool  
 

riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van 
huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag  
 

vuilwaterrioolstelsel  
 

rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk 
en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag  
 

Waarschuwingsmaatstaf  
 

grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader 
onderzoek nodig is  
 

wadi  
 

systeem voor hemelwater berging en afvoer door infiltratie en/of 
drainage 
 

waterkwaliteitsdoelstelling  
 

doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om 
dat water een bepaalde functie te kunnen laten vervullen  
 

water op straat  
 

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau  
 

wateroverlast  
 

het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij 
hinder of schade wordt ondervonden  
 

wortelingroei  
 

de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via 
gebouw- of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid  
 

zandinloop  
 

het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren  
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Termen en definities grondwater  
 
Afsluitende laag Laag in de bodem die zo wordt genoemd vanwege zijn eigenschap 

dat hij grondwater slecht doorlaat 
 

DINO  
 

Digitale Informatie Nederlandse Ondergrond, een direct benaderbare 
databank voor grondwatergegevens in beheer bij TNO Grondwater 
en Geo-Energie in Delft  

 
Doorlatendheid  
 

Het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten  
 

Drainage  
 

De afvoer van water over en door de grond en door het 
waterlopenstelsel  

 
Drooglegging  
 

De afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld  
 

Freatisch grondwater  
 

Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact 
staat met de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere 
term voor grondwaterspiegel  

 
Geohydrologie  
 

De leer van de grondwaterstroming en de -dynamiek in samenhang 
met de structuur en de opbouw van de ondergrond.  

 
GHG  
 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de 
drie hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, 
gebaseerd op maandelijkse metingen.  

 
Grondwater  
 

Water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water 
beneden de Grondwaterspiegel  

 
Grondwaterisohypse  
 

Hoogtelijn voor de grondwaterstand of voor de stijghoogte van het 
grondwater. Een grondwaterisohypsenkaart geeft met lijnen 
(isohypsen) punten aan met gelijke stijghoogte. De kaart geeft onder 
andere informatie over de stromingsrichting van het grondwater  

 
Grondwateronderlast  
 

Problemen die zich voordoen als gevolg van lage 
grondwaterstanden. Bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen 
als gevolg van droogstand  

 
Grondwateroverlast  
 

Wateroverlast door hoge grondwaterstanden. Bijvoorbeeld 
plasvorming op binnenterreinen of vocht in kruipruimten  

 
Infiltratie  
 

Intreding van water in de bodem , sponswerking van de bodem 
 

Kruipruimte  
 

Ruimte onder de begane grondvloer in gebruik voor het bereiken van 
leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie 
van de vloer en eventuele houten constructiedelen onder de woning  

 
Kwel  
 

Het uittreden van grondwater  
 

Ontwatering  
 

De afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel 
door drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote 
waterlopen, met als functie afwatering  

 
Ontwateringsdiepte  
 

De afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee 
ontwateringsmiddelen (sloot, drain) en het maaiveld.  

 
Onverzadigde zone  
 

Deel van de grond boven de grondwaterspiegel, waarin de 
bodemporiën zowel water als lucht bevatten. De verzadigde zone is 
het deel waar de poriën geheel gevuld zijn met water.  



55 
Programma Stedelijk Water Geertruidenberg 2024-2028 

 

 
Opbolling  
 

Het maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de 
waterstand in de drainagebuizen en/of watergangen  

 
Peilbuis  
 

Algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een 
kleine diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan 
worden gemeten  

 
REGIS  
 

Regionaal Geohydrologisch Informatiesysteem, een interactief 
informatiesysteem dat beschikt over voor het waterbeheer relevante 
en actuele gegevens. REGIS wordt beheerd door TNO.  

 
Stijghoogte  
 

Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis 
stijgt. Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater 
ter plaatse van de opening onder in de peilbuis. 

 
Wadi  
 

Voorziening voor de opvang, berging en afvoer van neerslag. In een 
komvormige greppel kan het regenwater infiltreren. Vervolgens kan 
infiltratie naar het grondwater plaatsvinden of afvoer via een drain.  

 
Zetting  
 

Bodemdaling als gevolg van inklinking, van krimp, door de bouw van 
kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van 
andere materialen. 
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