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Strategisch beheerplan civiele ku nstwerken 2022-2026

Beslispunten
1. Het Strategisch Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2022-2026 vast te stellen;
2, De 7de begrotingswijziging 202í vast te stellen.

lnleiding
De gemeente beheert 26 bruggen en 9 geluidsschermen, enkele onderdoorgangen (tunnels), en
een paar specifieke objecten die tot kunstwerken gerekend worden. Daarnaast heeft de gemeente
financiële verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van enkele kunstwerken over de A67 en in
de spoorlijn Eindhoven-Weert. De uitgangspunten van het beheer en onderhoud zijn vastgelegd in
een S-jarig beheerplan. Dit is een strategisch plan op basis waarvan het jaarlijks benodigde budget
voor het onderhoud over een langere periode wordt berekend.

Omdat de looptijd van het huidige beheerplan is verstreken, is een geactualiseerd plan opgesteld
Deze actualisering heeft betrekking op aanpassing van het areaal, maar is ook een aanscherping
van het instandhoudingsbeleid, inclusief risicosturing, en de financiële consequenties.

Wat willen we bereiken
Er moet een strategische beleidsvisie op het beheer van de kunstwerken worden
vastgesteld. Volgens afspraak met uw raad vindt behandeling in het voorjaar plaats zodat de
consequenties kunnen worden verwerkt in de begroting van het komende jaar.

Argumenten
1.1 Het beheerplan wordt verlangd door het Besluit Begrotingen en Verantwoording
De financiering van het onderhoud vindt plaats via de Voorziening Groot Onderhoud Wegen. ln het
Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV 2004) is bepaald dat aan de besteding van de uit een
Voorziening te putten middelen een beheerplan ten grondslag moet liggen. De looptijd van het
oude plan is verstreken. Met het nu voorliggende beheerplan voorzien we tot en met 2026 in de
verantwoording die volgens de BBV nodig is. ln het beheerplan worden de uitgangspunten en het
te hanteren kwaliteitsniveau voor het uit te voeren onderhoud aan bruggen en tunnels vastgelegd.
ln het beheerplan wordt een keuze gemaakt t.a.v. de jaarlijkse dotatie aan de Voorziening. Daarom
is de vaststelling van het plan voorbehouden aan de raad

1.2 Het functioneren van de kunstwerken moet gewaarborgd blijven
De kunstwerken zijn statische objecten die hun functie veelal onmerkbaar vervullen. Maar zij zijn
van groot belang voor het functioneren van de maatschappij. Het uitvallen van een enkel object
kan langdurig ontwrichtend werken op bijvoorbeeld de verkeersafirvikkeling of de leefbaarheid van
een groot gebied. Daarnaast vertegenwoordigen de kunstwerken een grote geldswaarde.
Vanzelfsprekend moeten we hier zorgvuldig mee omgaan. Dit vereist dagelijks investeringen voor
instandhouding en verbetering. Zo blijft de bedrijfszekerheid gegarandeerd
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2.1 Het onderhoudsbudget wordt iets verlaagd

Door het instemmen met de begrotingswijziging is de begroting weer in lijn met de verwachte

kosten.

Kanttekeningen
1.1 Onderhoudsbudget
ln het beheerplan worden niet de jaarlijks benodigde onderhoudshandelingen vastgesteld. Het

beschrijft enkel de wijze van totstandkoming van het bedrag voor het onderhoudsbudget. Op basis

van een visuele inspectie van alle objecten wordt een onderhoudsplan vastgesteld. De uitvoering

van het onderhoud wordt in de vorm van een meerjarig onderhoudsbestek op de markt gezet.

Wat gaan we daarvoor doen
Bijgaand beheerplan zaljaarlijks worden uitgewerkt in operationele plannen. Het onderhoud wordt

uitgevoerd op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 5.

Wat mag het kosten

Het kan naar be

Huidige begroting

Voorgestelde begroti ng

72.551

58.000

72.551

58.000

72.551

58.000

72.551

68.000

De begroting bestaat uit kosten voor klein onderhoud en planmatig onderhoud (via voorzienig).

Beide worden hieronder toegelicht. Ten slotte worden de vervangingskosten toegelicht.

Klein onderhoud
Hiermee worden bedoeld de kosten voor kleine reparaties en de gebruiks- en

onderhoudsvergoedingen. Deze kosten blijven nagenoeg ongewijzigd op € 19.500,- per jaar (was

€22.301).

Planmatiq onderhoud/voorzien inq

De kosten voor het planmatig onderhoud wisselen jaarlijks sterk. De voorziening dient ervoor om

deze fluctuaties in de onderhoudskosten te kunnen opvangen. De storting in de voorziening is
gebaseerd op de verwachte onderhoudsbehoefte in de komende jaren.

De voorziening is geen reserve potje om eventuele onvoorziene kosten op te vangen.

Momenteel is voor het planmatig onderhoud jaarlijks € 50.250,- beschikbaar. Dit geld is gedeeltelijk

beschikbaar vanuit de voorziening en gedeeltelijk beschikbaar vanuit de exploitatie. ln de

planperiode zal het volledige planmatig onderhoud geheel worden betaald vanuit de voorziening.

Op 1 januari 2021 bedroeg de stand van de voorziening voor wat betreft het deel Civiele

Kunstwerken € 83.092,-. Gelet op de dit jaar te verwachten onderhoudskosten verwachten we dat

de stand van de voorziening op 1 januari 2022 € 66.64í,- bedraagt.
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Deze beginstand gecombineerd met de venrvachte onderhoudsopgave uit het beheerplan leidt tot
de conclusie dat de storting in de voorziening verlaagd wordt naar € 38.500,-.
De stand van de voorziening Wegen onderdeel Civiele Kunstwerken verloopt dan volgens
onderstaand schema. ln de jaren erna gaat de voorziening naar 0

Stand 1-1

Storting in de rooziening

Uitgalen planmatig onderhoud

66.641

38.500

-76.403

28.738

38.500

43.975

23.263

38.500

-23.750

38.013

38.500

-22.900

53.613

38.500

79.053

Na afloop van de planperiode moeten we dit uiteraard opnieuw bekijken omdat de
onderhoudsbehoefte dan weer anders zal zijn.

De aanpassing wordt verwerkt in de 7de begrotingswijziging

Vervanqinqskosten
Gezien de leeftijd van de kunstwerken en de staat van onderhoud wordt binnen de planperiode 2
objecten vervangen, rond visvijver De Smelen (KW1027 en KW1027_1). De vervanging van
kunstwerken komt overigens zo sporadisch voor dat het niet nodig is hiervoor een financiële buffer
aan te houden. Dekking voor de vervangingskosten kan worden gevraagd bij de vaststelling van de
betreffende jaarschijf in het activiteitenplan.

Duurzaamheid
Het onderhoudsbeleid van kapitaalgoederen is er altijd op gericht om de beschikbare middelen zo
efficiënt mogelijk aan te wenden. Hierdoor worden de (natuurlijke) hupbronnen niet onnodig belast.
Specifiek voor dit beleidsplan betekent het dat we onderhoud op het juiste moment uitvoeren zodat
de constructie zo lang mogelijk mee gaat.

BurgerpaÉicipatie
Bij het opstellen van de operationele plannen houden wij een scherp oor voor de signalen die ons
uit de samenleving bereiken. Ook maken wij dankbaar gebruik van de informatie die wordt
verkregen uit bijvoorbeeld de wijkschouwen. Hierbij geldt natuurlijk wel dat de technische eisen
maar ook een verantwoorde inzet van middelen zeker zo bepalend zijn bij de samenstelling van het
uiteindelijke onderhoudsplan.

Evaluatie
De controle op de besteding van de middelen vindt jaarlijks plaats bij het vaststellen van de
jaarrekening. Medio 2O26zullen wijeen nieuw beheerplan aan u voorleggen, voor de periode
2026-2030.

TIttIi7f,V4,M,wnwÍr:?rilr?lEE:frtïftEl

trFt?FtYtn ffifirtr]FFFIIFI;TÈF]EIIAFN

20039

blad 3 van 4



-i\)rz---l--

Bijlagen:
Strate g i sch Be h eerp I a n ku n stwerke n 2022-2026

Geldrop, 16 maart2O21
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Management samenvatting
In dit rapport wordt een beheerstrategie omschreven voor de kunstwerken die eigendom zijn van de 
gemeente Geldrop-Mierlo. Het geeft inzicht in de wijze van beheer en onderhoud van haar civiele 
kunstwerken (bruggen en dergelijke). Tevens geeft het inzicht in de daarbij horende financiën. 

Het doel is om de civiele kunstwerken in de gemeente te beheren op een vooraf vaststaand en meet-
baar kwaliteitsniveau en gesteld risico, het ondervangen van risicoaansprakelijkheid en het 
waarborgen van een goede bereikbaarheid. Er wordt naar gestreefd de objecten tegen acceptabele 
kosten en met het behoud van hun eigenschappen een theoretische levensduur te laten bereiken. 

De gemeente beheert 26 bruggen en 9 geluidsschermen, tevens enkele onderdoorgangen (tunnels)  
en enkele specifieke objecten die tot kunstwerken gerekend worden. Bij enkele kunstwerken (over de 
A67 en in de spoorlijn Eindhoven-Weert) heeft de gemeente financiële verplichtingen ten aanzien van 
het onderhoud. Bij het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken worden eisen gesteld op het 
gebied van veiligheid, functionaliteit en beeldkwaliteit. Deze eisen zijn vastgesteld zowel op basis van 
landelijke wet- en regelgeving als op basis van de wensen van de gemeente. 

Het complete areaal is in 2020 onderworpen aan een visuele inspectie. Geconcludeerd kan worden 
dat de geïnspecteerde objecten over het algemeen genomen in een redelijke tot goede staat van 
onderhoud verkeren.

De gemeente zal de kunstwerken op kwaliteitsniveau ‘Basis’ gaan onderhouden, waarbij het soort 
onderhoud en de frequentie van dit onderhoud erop gericht zijn de objecten zo kostenefficiënt mogelijk 
hun levensloop te laten volbrengen.

De keuze van dit onderhoudsniveau leidt tot gezamenlijk de laagste jaarkosten voor onderhoud en 
vervangingen. Naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie zijn eenmalige en periodieke 
onderhoudsacties ingepland om dit niveau te behalen en te behouden. Handhaving van genoemd 
niveau zal plaatsvinden op basis van periodieke visuele inspecties.

Op basis van de inspectie is een meerjarenoverzicht opgesteld voor de periode 2022 tot en met 2026 
met een doorkijk naar 2031 waarmee de benodigde middelen voor klein onderhoud, planmatig onder-
houd en vervangingen zijn bepaald.

In de komende jaren zal de onderhoudsbehoefte voor het planmatige onderhoud gemiddeld ca. 
€ 49.000,- per jaar bedragen. De overige jaarlijkse uitgaven aan het exploitatie van de kunstwerken 
bedragen ongeveer €19.500,-. 

Het planmatig onderhoud wordt dus volledig uit de voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken betaald. 
Gezien de stand van de voorziening kan het te doteren bedrag jaarlijks met € 11.750,- naar beneden 
worden bijgesteld.

In de voorliggende planperiode worden twee kunstwerken vervangen, te verstaan: de vissteiger en 
beschoeiingen ronde de vijver Smelen. Het hoeft geen betoog dat de vervangingsinvesteringen voor 
de volgende periode tijdig op het activiteitenplan moeten worden opgevoerd.
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1 Aanleiding en doel strategisch beheerplan

1.1 Aanleiding

De financiering van het onderhoud van openbare wegen en de daar onderdeel van uitmakende 
civieltechnische kunstwerken vindt plaats via de Voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken. In het 
‘Besluit Begrotingen’ en ‘Verantwoording (BBV 2004)’ is bepaald dat aan de besteding van de daaruit 
te putten middelen een beheerplan ten grondslag moet liggen. Hierin worden de uitgangspunten en 
het te hanteren kwaliteitsniveau voor het uit te voeren onderhoud aan bruggen en tunnels vastgelegd. 
De vaststelling van het plan is voorbehouden aan de raad.

Omdat de looptijd van het in vigerende beheerplan is verstreken, is een geactualiseerd plan 
opgesteld. Deze actualisering heeft betrekking op aanpassing van het areaal, maar is ook een 
aanscherping van het instandhoudingsbeleid, inclusief risicosturing en de financiële consequenties.

Het geactualiseerde beheerplan civieltechnische kunstwerken is opgesteld voor de periode 2022-
2026.

1.2 Doelen

De algemene doelstelling van dit beheerbeleidsplan is om inzicht te geven in het functioneren en 
gebruiksgemak, de veiligheid van de kunstwerken, de levensduur en de te verwachten kosten die 
samenhangen met het beheer daarvan.

De doelstellingen van dit beheerbeleidsplan 
zijn:

 Het bieden van een beleidsmatig kader 
voor de aansturing van de instandhouding 
van het areaal;

 Het in beeld brengen van de financiële 
situatie rond het beheer en onderhoud van 
de kunstwerken;

 Het geven van sturing aan onderhoud 
zodat dit kostenefficiënt kan plaatsvinden;

 Het geven van inzicht in de vervangings-
planning op korte- en middellange termijn.
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2 Huidige Situatie

2.1 Omvang en eigendom areaal

Binnen- en op de grenzen van de gemeente zijn enige tientallen kunstwerken aanwezig. De meeste 
kunstwerken zijn eigendom van onze gemeente. Daarnaast zijn binnen en op de rand van de 
gemeentegrenzen 10 kunstwerken niet in ons eigendom. Bij een aantal daarvan wordt het onderhoud 
aan het wegdek door ons of door de eigenaar, op kosten van ons, uitgevoerd. 

Eigendom
De beheerstrategie heeft alleen betrekking op de kunstwerken die in (gedeeld) eigendom zijn van de 
gemeente. Dit zijn in totaal 40 kunstwerken.

Niet in eigendom
Binnen de gemeente zijn enkele kunstwerken in eigendom van derden. De viaducten over de A67 zijn 
in eigendom van Rijkswaterstaat. ProRail heeft objecten over en onder het spoor in eigendom. De 
bruggen over het Eindhovens Kanaal zijn op twee stuks na allemaal volledig eigendom van andere 
gemeenten.

Enkele van deze objecten worden wel genoemd in dit plan omdat de gemeente voor delen van deze 
objecten een financiële verplichting heeft ten aanzien van het onderhoud. Zo wordt het onderhoud aan 
de viaducten over de A67 door en voor rekening van Rijkswaterstaat uitgevoerd, maar de kosten voor 
het vervangen van de asfaltverharding op het kunstwerken brengt zij in rekening bij de gemeente. 
Voor de onderdoorgang Gijzenrooiseweg betaalt de gemeente een onderhoudsbijdrage aan ProRail.

Civiele kunstwerken/eigenaar Gemeente Gedeeld beheer 
met gemeente 

Nuenen

Gedeeld 
beheer met

ProRail

Totaal

Bruggen -duikerbrug 20 1 - 21

Beschoeiing, damwand 2 - - 2

Steiger (hout) 1 - - 1

Viaducten - - 2 2

Tunnel en onderdoorgangen - - 2 2

Geluidschermen 8 - - 8

Grondwal 1 - - 1

32 1 4 37

Figuur 2.1: Geïnspecteerde objecten in de gemeente Geldrop-Mierlo en de eigendomsverhouding
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Aard
Het areaal is praktisch geheel opgebouwd uit bouwmaterialen met een lange levensduur, zoals beton 
en staal. Slechts enkele bruggen zijn uit hout vervaardigd. Houten constructies hebben een 
levensduur van ca. 40 jaar, terwijl betonnen objecten vaak langer dan 60 jaar kunnen functioneren. 
Vervanging is bij deze objecten meer afhankelijk van functionele wijzigingen dan van veroudering. De 
loopbrug in Weteringpark is vervaardigd van kunststof met een vergelijkbare levensduur als een 
houten brug.

De geluidswerende Voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken langs de A67 is eind jaren ‘90 deels 
opgebouwd uit grond, vrijgekomen bij diverse werkzaamheden in de gemeente. Met in acht name van 
de indertijd geldende regelgeving is hierin ook licht verontreinigde grond (categorie 1) verwerkt. De 
locatie van deze grond is op tekening vast gelegd.
 
Verkeer
Van de 26 bruggen zijn 8 bruggen opengesteld voor alle verkeer, 19 bruggen zijn enkel opengesteld 
voor voetgangers en/of fietsers. 

2.2 Beheergrenzen

De beheergrens geeft aan welke onderdelen tot het civiele kunstwerk behoren en welke niet. Het uit-
gangspunt voor inspecties aan de kunstwerken is dat alle onderdelen die zich tussen de dilatatie-
voegen bevinden en boven de grond- en waterlijn liggen onderdeel van de brug zijn. Dit is inclusief de 
dilatatievoegen en uitkragende leuningen.

Verharding en beschoeiing
De verharding op de brug en de beschoeiingen onder de brug vallen binnen de beheergrenzen van 
het object. 

Fundatie
Onderliggende delen zoals funderingen en stootplaten zijn visueel niet geïnspecteerd maar behoren 
wel tot het te beheren areaal. Er is echter wel gelet op afwijkingen waarvan schade aan deze onder-
delen kan worden afgeleid.

Voor enkele objecten gelden specifieke afspraken met andere beherende overheden.

2.3 Huidige staat van het areaal

Opnames
In het najaar van 2020 zijn alle objecten geïnventariseerd en zijn de objecten beoordeeld. De ge-
gevens daarvan zijn verwerkt in het beheersysteem. 

Onderzoeken
De gemeente beschikt over diverse onderzoeksrapporten. Deze zijn geraadpleegd bij het opstellen 
van de meerjarenplannen zoals opgenomen in het beheersysteem, dat de basis vormt van deze 
rapportage.
Constructieve veiligheid
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In 2012 zijn alle objecten getoetst op het punt van de constructieve veiligheid. Uit het onderzoek en de 
herberekeningen is gebleken dat deze destijds voldeden aan de eisen. Wegens degradatie en 
veroudering van met name houten objecten is op dit moment object 1027 (steiger ‘Cocody IJzeren 
man’) afgesloten wegens onveiligheid. Dit object is buiten gebruik gesteld en wordt vervangen in 2021. 

Conditie
De technische onderhoudsconditie van het areaal is als voldoende te kwalificeren, waarbij de beeld-
kwaliteit van de objecten redelijk tot matig is.

In de voorgaande decennia is een betrekkelijk laag instandhoudings- en uitstralingsniveau 
aangehouden. Dit brengt met name voor de lange termijn risico’s met zich mee voor het waarde 
behoud van de kapitaalgoederen en een veilige instandhouding. Het vergt een iets hoger inzet op 
inspectie en monitoring om deze risico’s af te dekken.

2.4 Huidige beheerorganisatie

Het planmatig en operationeel beheer van de kunstwerken ligt bij Team Realisatie van de afdeling 
Ruimte. Kleine en ad hoc schades aan het areaal worden in eigen beheer hersteld. Het planmatig 
onderhoud wordt door derden uitgevoerd. Ook de inspectie en onderzoeken naar de staat van het 
areaal worden uitgevoerd door derden. 

2.5 Huidige financiële situatie

Begroting
In de begroting van 2021 is het onderhoud aan de kunstwerken ondergebracht in 2 producten van het 
programma 9: Bereikbaarheid en verkeer, beleidsproduct Wegen, straten en pleinen. De huidige 
situatie is in onderstaande beschreven:

Deelproduct Planmatig Onderhoud Civiele Kunstwerken (fcl 6210014)
Hieronder valt het Planmatig onderhoud civiele kunstwerken, de vergoeding voor de instandhouding 
en het functioneren van de overweg Emopad en de gebruiks-  en onderhoudsvergoeding voor de 
onderdoorgang Gijzenrooiseweg 

Voor de inspectie van kunstwerken wordt eens per 5 jaar € 10.000,- opgenomen. In 2020 heeft de 
laatste inspectie plaatsgevonden. De volgende inspecties zijn dus voorzien in 2025.

Deelproduct Klein onderhoud civiele kunstwerken (fcl 6210015)
Hierop  worden geboekt de kosten voor het herstel van kleine gebreken en het verwijderen van graffiti. 
Ook het waterkunstwerk de Wachter aan de Johan Peijnenburgweg hoort in dit deelproduct.

Voorzieningen 
In de Voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken wordt jaarlijks een bedrag gestort voor het planmatig 
onderhoud  van de kunstwerken.

Vervangingswaarde
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Het areaal civieltechnische kunstwerken heeft een vervangingswaarde van ongeveer € 16.360.000,-. 
Deze waarde is onderbouwd in bijlage 4.

Kengetallen
Op de gemeentebegroting is voor het jaar 2021 € 72.551,- opgenomen voor onderhoud. Dit bedrag 
was in de afgelopen decennium vrij constant. Ten opzichte van de vervangingswaarde is dit 0,44%. 
Dit is lager dan wat landelijk als redelijk wordt gezien, namelijk 1% van de vervangingswaarde te 
besteden aan onderhoud. Voor de gemeente is het gunstig dat veel objecten van beton en minder dan 
50 jaar oud zijn, maar op termijn zullen ook aan deze objecten de onderhoudskosten gaan toenemen. 

2.6 Areaaluitbreiding

In 2019 is een stalen brug (object 1028) voor langzaam verkeer gerealiseerd over het Eindhovens 
kanaal. Dit als onderdeel van een recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa.

In 2016 heeft het waterschap Aa en Maas wandelroutes aangelegd in het gebied Sang en Goorkens. 
De daarin op te nemen voetgangersbruggen zijn in eigendom overgedragen aan de gemeente. In de 
huidige planperiode zal het onderhoud aan deze bruggen gering zijn. Een vergelijkbaar bruggetje is 
aangelegd in het weteringpark Luchen.
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3 Kaders en definities

3.1 Inleiding kaders

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voorwaarden en uitgangspunten die van invloed zijn op het dit 
beheerplan. De wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid vormen het kader om tot een goede 
en herleidbare onderhoudsaanpak te komen. Maar ook het gemeentelijke en het organisatie-eigen 
beleid en beheerders van aanpalende disciplines en/of partijen waarmee samengewerkt dient te 
worden hebben mogelijk invloed op de onderhoudsstrategie van de kunstwerken. 

3.2 Wet- en regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is van belang bij het beheer en onderhoud van kunstwerken:

 Gemeentewet 2003 met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentes (BBV) 
2003.

 Burgerlijk Wetboek deel 6, behandelt de veiligheid en de zorgplicht.
 Wegenwet 1930.
 Waterwet 2012.
 Omgevingswet en Bouwbesluit 

Gemeentewet en BBV
Boven alles speelt de Gemeentewet die onder andere de verantwoordelijkheid van gemeenten ten 
aanzien van openbare wegen regelt. De financiering van het onderhoud van openbare wegen en de 
daar onderdeel van uitmakende civieltechnische kunstwerken vindt plaats via de Voorziening 
Wegen/Civiele Kunstwerken. In het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV 2004) is bepaald dat 
aan de besteding van de daaruit te putten middelen een beheerplan ten grondslag moet liggen. Hierin 
worden de uitgangspunten en het te hanteren kwaliteitsniveau voor het uit te voeren onderhoud aan 
bruggen en tunnels vastgelegd. De vaststelling van het plan is voorbehouden aan de raad.

Burgerlijk wetboek
Alle eigendommen van de gemeente dienen veilig te zijn voor de gebruikers daarvan. De gemeente is 
hiervoor aansprakelijk. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt 
als gevolg van gebreken aan het areaal of object. De eigenaar/ beheerder heeft de plicht zorg te 
dragen voor een aantoonbaar veilige situatie rond zijn areaal. Dit betekent dat goed beheer van een 
areaal, zoals civiele kunstwerken, bestaat uit:

 Een preventief beleid voor beheer.
 Een systematische en eenduidige klachtenregistratie.
 Periodieke inspecties volgens een (landelijk geaccepteerde) uniforme methode.
 Een actueel beheersysteem. 

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek regelt de risicoaansprakelijkheid, namelijk de schade ten 
gevolge van een gebrek aan het object (gebouw, kunstwerk, openbare weg et cetera). 

Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 174:
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1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden 
mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, 
aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit 
gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 

4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam met de grond zijn verenigd, 
hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het weglichaam, alsmede de 
weguitrusting. 

Figuur 3.2: Tekst uit het Burgerlijk Wetboek

Er is sprake van een gebrek indien het object (weg, kunstwerk) niet voldoet aan de eisen die men 
onder de gegeven omstandigheden er redelijkerwijs aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke 
situatie ontstaat. Dit houdt in dat de gemeente aansprakelijk is voor schade als gevolg van een 
gebrek, ook al was zij niet op de hoogte van het gebrek. 

De aansprakelijkheid treedt in, onafhankelijk van de vraag of de gemeente het gebrek kende of be-
hoorde te kennen. Ook wordt voorbijgegaan aan de vraag of de gemeente een verwijt valt te maken 
ten aanzien van de aanwezigheid van een gebrek. Is eenmaal vastgesteld dat schade is ontstaan als 
gevolg van een gebrek, dan is de enige mogelijkheid voor de gemeente om onder de aansprakelijk-
heid uit te komen een beroep op de ‘tenzij-clausule’ te doen. Dit houdt onder meer in dat de gemeente 
niet aansprakelijk is als er een zeer korte periode ligt tussen het ontstaan van het gebrek en het ont-
staan van de schade. Een beroep op deze clausule dient goed te worden onderbouwd. 

Wegenwet
Het wettelijke kader voor het beheer van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930. 
Deze wet geldt niet alleen voor (vaar)wegen, maar volgens artikel 1, lid 2 punt II ook voor bruggen. De 
Wegenwet verplicht de gemeente alle binnen haar grenzen vallende openbare wegen te onderhou-
den, tenzij een andere overheid dit doet. De onderhoudsplicht omvat ook de zorgplicht en het ‘in een 
goede staat’ houden van het civiele kunstwerk. De gemeente heeft de vrijheid invulling te geven aan 
het kwaliteitsniveau van het onderhoud. 
Duikers worden niet expliciet in deze wet benoemd, maar dienen wel in de geest daarvan te worden 
behandeld.

Waterwet en keur
De Waterwet stelt eisen ter bescherming van het waterlichaam. Bij werkzaamheden aan bruggen en 
kademuren zijn maatregelen nodig om vervuiling van het water te voorkomen. Enig vuil mag wel in het 
water komen wanneer de maatregelen niet meer in verhouding staan tot de werkzaamheden. De 
initiatiefnemer moet aantonen dat er voldoende moeite wordt genomen het water niet te vervuilen.

De vereisten van de keur hebben een grote impact op mutaties in het ‘natte areaal’. Bij vervanging van 
een brug is het mogelijk dat deze hoger aangelegd moet worden. De minimale afmetingen van duikers 
zijn vergroot en kademuren moeten het wateroppervlak minstens even groot houden.

Omgevingswet en bouwbesluit
Verkeersbelasting bruggen



blad 11 van 31

De mate waarin een brug een last kan dragen, is vastgelegd in Eurocode 1 - EN 1991-2 Deel 2. 
Volgens deze code is ‘Geval 1’ van toepassing op nieuwe bruggen. Dit houdt in dat bruggen moeten 
voldoen aan een belasting van 60 ton, verdeeld over twee assen van elk 30 ton. Voor kleinere brug-
gen is hierop een correctiefactor van toepassing, meestal van 0,8. Voor bestaande bruggen is de 
waarde in deze norm te hoog. Bij een herberekening van bestaande bruggen is dan ook een aanvul-
lende norm van toepassing, en wel NEN 8700 en 8701. De handreiking constructieve veiligheid van 
het ministerie is de richtlijn waarmee een bestaande brug constructief getoetst wordt. 

Bouwbesluit - bestaande situatie en nieuwbouw
In de bestaande situatie is doorgaans geen expliciete wetgeving voor het beheer en onderhoud van 
kunstwerken van toepassing, naast de algemeen geldende vereisten voor het beheren van objecten 
en het uitvoeren van werken daaraan (Arbo, lozingen en dergelijke). Anders is dit bij nieuw te bouwen 
kunstwerken. Hierop zijn het Bouwbesluit en dergelijke van toepassing. Daar waar bewegingswerken 
worden aangebracht, zullen deze moeten voldoen aan NEN 3410 en moeten beschikken over een 
CE-markering. 

Leuningen
Voor leuningen op civiele kunstwerken stelt het bouwbesluit alleen eisen aan de hoogte. De eisen 
tegen overklauterbaarheid en tegen het eronderdoor glijden gelden niet omdat een kunstwerk geen 
gebouw is. Het is raadzaam vanwege de algehele veiligheid op deze twee punten een eigen beleid te 
voeren. 
Volgens het bouwbesluit van 2012 is vanaf een valhoogte van 1 meter of meer een leuningwerk 
verplicht van ten minste 90 centimeter. Bij een valhoogte kleiner dan 1 meter is een leuningwerk niet 
verplicht.
Voor object 1001 ‘Akert’ is een uitzondering gemaakt door het bewust weglaten van het leuningwerk 
vanwege de landschappelijke inpassing. 

3.3 Gemeentelijk beleid

Het beheer, het onderhoud en de aanpassingen van kunstwerken dienen naast het wettelijke kader 
ook aan te sluiten bij het gemeentelijke beleid en/of visies. De gemeentelijke visie is vastgelegd in:

 Kernakkoord 2018-2022 
 Startdocument Strategische Visie ‘Geldrop-Mierlo: plek met hart!’
 Aanpalende beheerplannen voor wegen en groen.
 Duurzaamheidsbeleid
 Financiële kaders

Coalitieprogramma
In het Kernakkoord 2018-2022 is een stuk op hoofdlijnen waarin de speerpunten van beleid voor de 
komende 4 jaren zijn vastgelegd. Hoewel niet met zoveel woorden genoemd kan worden gesteld dat 
de infrastructuur als drager van alle maatschappelijke opgaven onmisbaar is.

Strategische visie
De Strategische visie geeft aan welke koers Geldrop-Mierlo de komende jaren gaat aanhouden en 
vloeit in wezen voort uit het Coalitieprogramma. 
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De gemeente Geldrop-Mierlo wil zich nadrukkelijk positioneren als een gezonde, op het gebied van 
zorg en sport vooruitstrevende gemeente die voortdurend in beweging is. In het startdocument wordt 
het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid van de gemeente als belangrijk aan-
dachtspunt genoemd. Daarnaast wil de gemeente zich onderscheiden als een gemeente met een 
duurzaam karakter.

Duurzaamheidsbeleid
Een duurzaam civiel kunstwerk kent een lange levensduur en weinig onderhoud. Het ontwerp van een 
nieuw kunstwerk richt zich op een lange levensduur. De gekozen materialen, de bouwtechnieken en 
de detaillering maken een lange levensduur mogelijk. De keuze is gemaakt voor ‘weinig maar goed 
onderhoud in plaats van matig maar vaak onderhoud’. 
Dit resulteert in een betere en meer beheersbare financiële situatie. De rijksoverheid stelt dat vanaf 
2015 alles 100% duurzaam ingekocht wordt. Dit geldt uiteraard ook voor het beheer van civiele 
kunstwerken. De duurzame inkoop is uitgewerkt in het inkoopbeleid. 

Financiële kaders
Naast de in hoofdstuk 3 aangereikte huidige financiële situatie zijn er geen aanvullende financiële 
kaders. 

3.4 Samenwerking met derden

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven, dient de gemeente Geldrop-Mierlo enkele objecten samen 
met andere eigenaren in stand te houden. Dit zijn Rijkswaterstaat voor objecten langs en over de 
rijksweg A67 en ProRail voor objecten rond de spoorlijn Eindhoven-Weert. 

Concreet houdt de samenwerking met RWS in dat het onderhoud aan de asfaltverharding óp de 
viaducten voor rekening van de gemeente is. Rond de objecten van ProRail is per bouwdeel 
aangegeven of het onderhoud voor rekening van de gemeente is. 

Gemeente Geldrop-Mierlo heeft één object in 
gezamenlijk eigendom met de gemeente Nuenen en 
wel de brug in de Nuenenseweg over het 
Eindhovens kanaal.
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4 Beheer

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de gekozen beheerstrategie voor kunstwerken. Hierbij worden de relatie 
tussen het beheer en de maatschappelijke doelstellingen, de beheervisie, de beheerstrategieën en het 
beheerproces behandeld. 

4.2 Beheervisie

Uitgangspunten voor het beheer van de kunstwerken van gemeente Geldrop-Mierlo zijn in volgorde 
van belang:

1. Het borgen van de veiligheid (aansprakelijkheid);
2. Het borgen van het functioneren;
3. Het voldoen aan wettelijke kaders;
4. Het voldoen aan het gemeentelijke beleid (budget en beeldkwaliteit).

Van de bovenstaande punten is punt 4 feitelijk de enige waarde waarop afwijkend gestuurd kan 
worden. Dit punt wordt hieronder nader uiteengezet.

Kunstwerken in de openbare ruimte – beeldkwaliteit 
Civieltechnische kunstwerken vormen een onderdeel van de openbare ruimte. Traditioneel is beheer 
gebaseerd op het in stand houden van kunstwerken tegen aanvaardbare kosten en met inachtneming 
van de wettelijke aansprakelijkheid van de beheerder in het kader van artikel 6:174 van het Burgerlijk 
Wetboek.

De burger is gebruiker van deze openbare ruimte en het beheer van kunstwerken moet ook een bij-
drage leveren aan de tevredenheid van de burger. Een aanpak die uitsluitend gericht is op de tech-
nische staat, onderhoudbaarheid en veiligheid is niet meer voldoende. Ook de belevingswaarde is 
bepalend voor de algemene kwaliteit van een kunstwerk. Deze kan worden uitgedrukt in een beeld-
kwaliteit.

De beeldkwaliteit wordt mede bepaald door politieke ambities in relatie tot (beperkte) beschikbare 
middelen. Dit leidt tot het stellen van prioriteiten ten aanzien van de kunstwerken.

Gebiedsindeling
Een logische differentiatie met betrekking tot de kwaliteit is onderscheid te maken op gebiedsindeling 
(centra kernen, woonwijken, bedrijfsterreinen, buitengebied etc). Zo krijgen kunstwerken gelegen in de 
woonwijken en centra een hogere prioriteit dan bedrijfsterreinen. Bedrijfsterreinen krijgen vervolgens 
weer een hogere prioriteit dan kunstwerken in het buitengebied. 

Kwaliteitsniveaus
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Voor het bepalen van de kwaliteit van de kunstwerken moet men zich afvragen ‘wat is zinvol?’ en ‘wat 
is haalbaar?’. De beheerafdeling heeft voor kunstwerken gekozen voor drie kwaliteitsniveaus. Deze 
kwaliteitsniveaus zijn nader onderbouwd door CROW richtlijnen en NEN-normen. 

 Kwaliteit Top: Het kunstwerk is veilig, functioneert goed, is heel en schoon, heeft een goede 
uitstraling en veroudering is niet of nauwelijks zichtbaar.

 Kwaliteit Basis: Het kunstwerk is veilig, functioneert goed, is heel en voldoende schoon, heeft 
een voldoende uitstraling en veroudering is zichtbaar.

 Kwaliteit Sober: Het kunstwerk is veilig, functioneert, is heel, heeft een matige uitstraling en ver-
oudering is zichtbaar en bij een langdurige situatie daarvan ontstaat waardeverlies door verval.

In alle gevallen is de bedrijfszekerheid voldoende en is er beperkt sprake van gevaar. Bij het in stand 
houden op kwaliteitsniveau Sober is op langere termijn verval en daarmee kapitaalvernietiging aan de 
orde. Dit niveau mag dus eigenlijk niet gekozen worden.

Risico’s
Naast de sturing op beeldkwaliteit is het onderhoud ook te sturen op risico’s. In het verleden werd het 
beheer op een reactieve, ad hoc manier uitgevoerd. Dat wil zeggen dat werd ingegrepen als een 
onderhoudsbehoefte ontstond. Nadeel hiervan is dat er tijdelijk risicovolle situaties ontstonden en dat 
er vaak duurdere onderhoudsmaatregelen nodig waren. 

Risico gestuurd onderhoud is vooral gericht op het proactief waarborgen van een veilige en goede 
doorstroming van landverkeer op doorgaande routes. 

De voor ons van belang zijnde risico’s zijn:
 Aansprakelijkheidsrisico’s; deze zijn vooral gevat in de veiligheid richting burgers en de leefbaar-

heid van de omgeving;
 Financiële risico’s; deze worden veroorzaakt door waard verval (vroegtijdige vervanging van 

kapitaalgoederen), ondoelmatig onderhoud en claims die te relateren zijn aan veiligheid en 
disfunctioneren;

 Politieke risico’s en klanttevredenheid.

Voor de besturing van het onderhoud is gekozen voor een set van duidelijk herkenbare items/risico’s, 
waardoor de beheersing doelmatiger en meer operationeel uitgevoerd kan worden, te weten:
 Veiligheid (richting burgers en leefomgeving);
 Beschikbaarheid (functioneel, gebruik);
 Betrouwbaarheid (integriteit van de constructie);
 Onderhoudbaarheid (langdurige instandhouding).
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4.3 Beheerstrategie

De beheerstrategie is ten eerste gericht op het beheersen van de risico’s en ten tweede het sturen op 
kwaliteit (technisch en beeld).

Risico’s 
Het areaal wordt risico gestuurd beheerd. De risico’s 
worden per object of cluster van objecten 
gekwantificeerd op de schaal van 1 (zeer weinig risico) 
tot maximaal 5 (zeer veel risico). 

De doelstelling is tweeledig, namelijk: 
 dat alle objecten geen veiligheidsrisico hebben;
 dat de bereikbaarheid via de hoofdroutes 

maximaal gewaarborgd is.

Per situatie mag dan in meer of minder mate afge-
weken worden met betrekking tot de beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. De risico’s zijn per soort object gekwantificeerd volgens een 
risicoprofiel van laag tot zeer hoog. De objecten zijn hierbij ingedeeld naar hun maatschappelijke 
functie, materiaalsoort en leeftijd. De maatschappelijke functie beschrijft het belang van de 
beschikbaarheid en de leeftijd het verband met de integriteit en instandhouding. 
 
De beschouwing leidt tot onderstaande risicoprofiel. Links in de tabel zijn de verschillende soorten 
objecten opgenomen. Rechts in de tabel staat per aspect de kwantificering. 

Figuur 4.3: Risicoprofiel van de soorten kunstwerken op hoofdlijnen.
Voor het onderhoud houdt dit in dat onderdelen met een hoog risicoprofiel minimaal een instandhou-
dingsniveau Basis verlangen voor een langdurig goed functioneren. Objecten met een laag risicopro-

Beschikba
arheid

Betrouwbaa
rheid

Onderhoud 
baarheid

Totaal 
Risicoprofiel

Richting 
Burger

Milieu Functie Integriteit 
constructie

Instand 
houding

Bruggen Hoofdroute Beton 1 1 5 1 2 5
Bruggen Secondarie route Beton 1 1 3 1 2 3
Bruggen Fietsers en Voetgangers - utilitair Steenachtig 2 1 2 1 2 2
Bruggen Fietsers en Voetgangers - recreatief Steenachtig 2 1 1 1 2 2
Bruggen Fietsers en Voetgangers - utilitair en recr.Hout < 25 jaar 3 2 2 4 3 4
Tunnel Hoofdroute Beton 2 1 5 1 1 5
Tunnel Secondaire route Beton 2 1 3 1 1 3
Tunnel Fietsers en Voetgangers - utilitair en recr.Beton 3 1 3 1 1 3
Viadukten Hoofdroute Beton 2 1 5 2 2 5
Viadukten Secondaire route Beton 2 1 3 2 2 3
Viadukten Fietsers en Voetgangers - utilitair en recr.Beton 3 1 3 2 2 3
Geluidsschermen Geluidswering Steenachtig met staal 1 2 1 2 2 2

Type 
Kunstwerk Functie Materiaal

Leeftijd 
categorie

Veiligheid

1 Zeer laag risico
2 Laag risico
3 Matig risico
4 Hoog risico
5 Zeer hoog risico

Classificaties risicoprofielen 1-5:
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fiel zouden alleen behoeven te voldoen aan de wettelijke vereisten. Dat wil zeggen dat het onderhoud 
alleen is gericht op het voorkomen van risicoaansprakelijkheid, veiligheid, en niet op instandhouding, 
zoals bij geluidsschermen waar veiligheid minder meespeelt.

Kwaliteit
Met bovenstaande risicoprofielen kan per gebied voor de kunstwerken een keuze worden gemaakt 
voor het gewenste kwaliteitsniveau. Gezien de beperkte areaalomvang is kwaliteitsdifferentiatie per 
gebied niet zinvol. Daarom worden alle objecten op eenzelfde kwaliteitsniveau onderhouden, te weten 
Basis. De motivatie hiervoor is dat deze kwaliteitswaarde het beste aansluit bij de uitstraling die we 
nastreven én kunnen waarmaken. Het instandhoudingsniveau blijft voldoende waarbij waarde verval 
zo veel mogelijk wordt voorkomen. Voor het vastleggen van de minimale kwaliteit zijn voor de 
civieltechnische kunstwerken interventieniveaus opgesteld. In bijlage 2 zijn de interventieniveaus voor 
hout, steenachtige materialen en staal vastgelegd. Voor deze niveaus is gebruikgemaakt van de 
volgende documenten en bronnen:

 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte CROW-publicatie 380. De CROW-systematiek is een lande-
lijk erkende werkwijze die gebruikmaakt van beeldkwaliteiten.

 NEN 2767 Conditiemeting. Aan de hand van deze norm kan de (minimale) technische toestand 
van de objectonderdelen worden vastgelegd. Een verdere beschrijving van deze norm is weer-
gegeven in bijlage 1 (Begrippen).

 Referentiedocumenten van andere (landelijke) beheerders van civiele objecten.
 Ervaringen vanuit de markt met betrekking tot onderhoud.
Aan de hand van bovenstaande documenten kan een totaaloordeel worden gegeven over de kwaliteit 
van de kunstwerken. In onderstaande tabel is de relatie aangegeven tussen de kwaliteitsniveaus, de 
kwaliteitscatalogus CROW, de norm NEN 2767 en de verschillende gebieden.

Kwaliteit A - Top Kwaliteit B - Basis Kwaliteit C - SoberKwaliteitsniveau
Het geheel is veilig, functioneert 
goed, is heel en schoon, heeft 
een goede uitstraling en 
veroudering is licht zichtbaar

Het geheel is veilig, functioneert, 
is heel, heeft een matige 
uitstraling en veroudering is 
zichtbaar. Beperkte kans op 
functievermindering. 

Het geheel is veilig en functioneert, er worden 
geen esthetische eisen gesteld en de 
veroudering is goed zichtbaar. Vervolgschade 
treedt op. 

A+ A B C D
Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Volgens CROW 
kwaliteits-catalogus
CROW publicatie 
288 Nagenoeg 

ongeschonde
n

Mooi en 
comfortabel

Functioneel Onrustig beeld, 
discomfort of enige 
vorm van hinder

Kapitaalvernietiging, 
uitlokken van 
vernieling, 
functieverlies, 
juridische 
aansprakelijkheid of 
sociale onveiligheid.

Conditie 
score 1

Conditie 
score 2

Conditie
score 3

Conditie
score 4

Conditie
score 5

Uitstekende 
conditie

Goede 
conditie

Redelijke conditie Matige en slechte 
conditie

Zeer slechte conditie

Volgens NEN 2767

Geen of zeer 
beperkte 
gebreken

Beginnende 
veroudering

Veroudering is op gang 
gekomen

Het 
verouderingsproces 
heeft het object in 
zijn greep en is 
onomkeerbaar 
geworden

Gebied kwaliteiten Centra Kernen, woonwijken, 
bedrijventerreinen, buitengebied, 
hoofwegen en fietspaden.
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5 Onderhoud

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de soorten onderhoud, de onderhoudsstrategieën, praktische 
keuzes rond vervangingen, de bewaking van de onderhoudssituatie en de onderhoudsbeheersys-
tematiek.

5.1 Soorten onderhoudsmaatregelen 

In het onderhoud onderscheiden wij 3 niveaus:
 Correctief onderhoud;
 Planmatig onderhoud;
 Vervangingsinvesteringen;

Correctief onderhoud
Correctief onderhoud is gericht op het borgen van de risicoaansprakelijkheid en de aansluiting op de 
vereiste beeldkwaliteit (Gebiedskwaliteit). 

Het bevat naast het vaste onderhoud (reinigingsactiviteiten) het kleine variabele onderhoud. Hieronder 
wordt verstaan de toepassing van eenvoudige (handmatige) herstelmaatregelen die regelmatig 
moeten worden uitgevoerd. Bij klein onderhoud hoeven geen ingewikkelde hulpconstructies te worden 
gebouwd en wordt de stremming van het object tot een minimum beperkt. Bij klein onderhoud wordt 
het object met betrekkelijk eenvoudige en goedkope handelingen weer in goede staat gebracht. Klein 
onderhoud bestaat bij grote objectonderdelen uit circa 1-10% van het oppervlak en wordt plaatselijk 
toegepast. Door het regelmatig uitvoeren van klein onderhoud kan het planmatige onderhoud worden 
uitgesteld en kunnen kosten en stremming worden beperkt.

Voorbeelden van klein onderhoud:
 Reinigen van de objecten;
 Vastzetten van losse dekdelen;
 Corrigeren van opstaande elementenverharding;
 Egaliseren aansluiting weg met het dek bij paden;
 Leuningen schilderen omwille van de zichtbaarheid. 

Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud is gericht op het (langdurig) borgen van de functionaliteiten en de instand-
houding van het kunstwerk. 

Planmatig onderhoud betreft het onderhoud waarbij het object weer in optimale staat wordt gebracht 
door relatief zware onderhoudsmaatregelen. Met betrekking tot de ernst en de omvang van de 
defecten moet bij planmatig onderhoud worden afgewogen of herstel zinvol is en/of tot vervanging van 
de onderdelen moet worden overgegaan. Deze werkzaamheden worden uitbesteed.
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Voorbeelden van planmatig onderhoud zijn:
 Betonherstelwerkzaamheden;
 Conserveringswerkzaamheden;
 Voeg- en metselwerkherstelwerkzaamheden;
 Herstellen of vernieuwen van onderdelen zoals delen van het dek of leuningen.

Investeringen/vervangingen
Investeringen/vervangingen zijn gericht op noodzakelijke of wenselijke aanpassingen van het 
kunstwerk. 

Dit kan zijn omdat het object zijn functie niet meer naar behoren uitvoert (te klein, te licht) of omdat de 
integriteit van het gehele object onvoldoende is (te slecht, te rot) om een veilig gebruik te waarborgen. 
Investeringen/vervangingen worden uitgevoerd als het betreffende kunstwerk niet meer door plan-
matig onderhoud in de gewenste conditie kan worden gebracht. Vervangingen hebben dan ook geen 
betrekking op losse (sub)onderdelen (oplegging of verharding) maar op complete functionele delen, 
bijvoorbeeld het dek of het gehele kunstwerk.

Investeringen/vervangingen worden in deze zin gezien als investeringen volgens het BBV en de 
kosten daarvan vallen dan ook niet onder de jaarlijkse exploitatie, maar zullen separaat als kredieten 
worden aangevraagd. Deze kredieten leiden vervolgens tot kapitaallasten.

5.2 Onderhoudsstrategieën

De onderhoudsstrategie beschrijft de wijze 
waarop vastgesteld wordt wanneer welke 
onderhouds- en vervangingsmaatregelen 
getroffen moeten worden. 

Voor het in stand houden van de civieltechnische 
kunstwerken hanteren we een preventieve, 
planmatige (toestandsafhankelijke en risico 
gestuurde) aanpak. De motivatie hiervoor is de 
volgende: 

 De risicoaansprakelijk is op grond van het 
Burgerlijk Wetboek bij de (weg)beheerder komen te liggen. Dit houdt in dat de wegbeheerder 
aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek. Door het toepassen van een 
toestandsafhankelijke aanpak wordt voor de toekomst de kans op gebreken en hiermee de kans 
op risicoaansprakelijkheid verminderd;

 Deze vorm van onderhoudsstrategie sluit aan bij het kwaliteit gestuurd beheer. Kwaliteit gestuurd 
beheer is voor de gemeente een nieuwe aanpak van beheer van de openbare ruimte. Hierbij 
draait het om integraal, klant/burgergericht, samenwerkend en resultaatgericht werken;

 Deze onderhoudstrategie is het meest economische moment van onderhoud, namelijk niet te 
vroeg en niet te laat en in de juiste mate.



blad 19 van 31

Risico gestuurd onderhoud
Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5.3. Verkort komt het erop neer dat de prioriteit van het onderhoud 
(inspectie, budget en maatregelen) zal gaan naar de objecten met een hoog risicoprofiel. Hierbij is de 
waarborging van de doorstroming op de hoofdroute van het grootste belang. 

Toestandsafhankelijk onderhoud
Bij toestandsafhankelijk onderhoud wordt het onderhoud uitgevoerd als een bepaalde minimale toe-
stand (het interventieniveau) wordt onderschreden. Dit wordt in figuur 5.2 geïllustreerd. Om te kunnen 
beoordelen of onderhoud noodzakelijk is, moet de werkelijke toestand meetbaar zijn en moet de mini-
maal vereiste kwaliteit zijn vastgelegd. In dit plan is de kwaliteit van de civieltechnische kunstwerken 
vastgelegd in hoofdstuk 4 (Beheer). 

De toestand van een objectonderdeel wordt vastgelegd door middel van een visuele inspectie. Het 
onderhoud wordt in principe uitgevoerd op het moment dat dit gepland is. Uit de visuele inspectie blijkt 
of dit onderhoud naar voren of naar achteren bijgesteld moet worden.

Figuur 5.2: Principe van toestandsafhankelijk onderhoud en de functie van interventieniveaus

Een toestandsafhankelijke beheerstrategie wil niet zeggen dat hieraan geen planning ten grondslag 
ligt. Veel onderdelen hebben een redelijk te stellen levensduur of onderhoudscyclus. Dit is dan het 
uitgangspunt van de meerjarenkostenraming ten behoeve van de reservering van middelen. De 
gehanteerde onderhoudscyclus voor het kwaliteitsniveau ’Kwaliteit B – Basis’ is weergegeven in 
bijlage 2. 

hoog

Kwaliteit 

van het 

bouwdeel

laag

Tijd, degradatie van het bouwdeel door gebruik en veroudering in de tijd

Degradatiecurve (veroudering) 
en onderhoud

Minimale kwaliteit, 
Interventieniveau ‘Kwaliteit B’

Interventieniveau ‘Kwaliteit A’

Waarde verval
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5.3 Praktische onderhouds- en vervangingsaanpak

Voor de praktische aanpak van het onderhoud en vervangingen heeft de beherende dienst ook een 
eigen visie. Deze sluit aan bij het gemeentelijke beleid en is verwoord in maatregelen om de uitvoer-
baarheid optimaal te waarborgen. De uitwerking hiervan luidt als volgt:

 De aanpak van onderhoudswerken dient integraal, multidisciplinair en projectmatig te zijn.
 Er wordt een conditieafhankelijke en risico gestuurde strategie gevoerd. Dit houdt in dat 

(preventieve) maatregelen genomen worden na het overschrijden van de interventieniveaus of 
een gesteld risico;

 Bij vervangingen is het primaire uitgangspunt: 
o Het vervangingsschema van de gemeente zo veel mogelijk volgen;
o Bestaande houten constructies bij vervangen meer duurzaam (lange levensduur) maken;
o In geval van gemengd verkeer worden alle bruggen vervangen door betonnen bruggen, 

omdat deze aantoonbaar een langere levensduur hebben met hierbij lage 
onderhoudskosten;

 Het onderhoud dient met zo mogelijk onderhoudsarme materialen te worden uitgevoerd;
 Conserveringswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de bescherming van het basismate-

riaal in het geding is en als de signaleringsfunctie ten behoeve van de verkeersveiligheid in het 
geding is. Er wordt niet geconserveerd om esthetische redenen.

5.4 Inspectieproces

Om de veiligheid, het functioneren en de instandhouding van objecten te waarborgen, heeft de CUR 
een onderverdeling van de verschillende inspectie- en adviescategorieën opgesteld. Hierbij wordt een 
vast inspectieschema gehanteerd, zie figuur 5.4. In het geval van gemeente Geldrop-Mierlo zijn de 
onderstaande categorieën uitgevoerd en/of gepland: 
 A1 – Schouw
 B2 – Toestandsinspectie (functionele test)
 C2 – Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming
 C3/D3 – Constructieve beschouwing/Verificatieberekening.

Figuur 5.4 Overzicht inspectie- en adviescategorieën conform CUR-117 
A1 – Schouwen

Doel inspectie / soort inspectie

Gebruiksveiligheid 
vaststellen

Huidige toestand 
vaststellen

Toekomstige toestand 
vaststellen

Bijzondere informatie-
behoefte

B1 Inventariseren C1 Risicoanalyse D1 Onderzoek materiaal-
eigenschappen

B2 Toestandsinspectie C2 Meerjaren onderhouds-
planning en budgetraming

D2 Verfijnde financiële 
onderbouwing

B3 Contractuele vooropname C3 Constructieve be-
schouwing

D3 Verificatieberekening

B4 Contractuele eindopname

A1 Schouw

B5 Hersteladvies
C4 Analyse restlevensduur D4 Monitoring
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Het schouwen heeft tot doel om op systematische wijze kleine gebreken die direct moeten worden ge-
repareerd op te sporen en vast te leggen. De belangrijkste aspecten van deze inspectie zijn de (ver-
keers)veiligheid en het minimaliseren van risico’s bij aansprakelijkstellingen. 

Functionele test. Tevens worden bij deze inspectie de hoofdonderdelen in algemene zin geïnspec-
teerd op het primaire functioneren. Deze inspectie geeft informatie voor klein onderhoud in het geval 
van bijvoorbeeld ondeugdelijke verlichting tot vervangingsinvesteringen in geval bij een constatering 
dat zwaar verkeer over een licht object gaat.

B2 – Toestandsinspectie
De toestandsinspectie heeft als doel inzicht te krijgen in de technische toestand van de constructie-
onderdelen. Deze inspectie heeft een hoog detailniveau en wordt uitgevoerd op alle onderdelen. Het 
resultaat is inzicht in de staat van en de gebreken aan de onderdelen van het object.

C2 – Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming
Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de meest doelmatige maatregelen voor uitvoering van herstel 
en instandhouding van de constructie en de hiermee gepaarde kosten.

De combinatie van een toestandsinspectie en een meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming 
wordt wel een instandhoudingsinspectie genoemd.

C3 – Constructieve beschouwing + 
D1 – Onderzoek materiaaleigenschappen +
D3 – Verificatieberekening
Objecten waarvan de draagkracht onbekend is, leveren een risico op het gebied van constructieve 
veiligheid. Om aan de zorgplicht van de beheerorganisatie te voldoen en de draagkracht inzichtelijk te 
krijgen zijn onderzoeken uitgevoerd. Inmiddels zijn verificatieberekeningen uitgevoerd voor de 
bruggen in de Helze, Mierloseweg en de Dommeldalseweg. Dit zijn vrij dure onderzoeken, en zijn 
daarom enkel uitgevoerd bij bruggen waarover routes voor uitzonderlijke transporten zijn gelegen.

Inspectieschema
Type Inspectie Doel Frequentie Door
A1 Schouwen - Borgen veiligheid en 

aansluiting met ver-
eiste Gebiedskwaliteit

- Dagelijkse rondes 
voor functioneren en 
schades

- 1 x per jaar vast-
legging

Eigen dienst

B2 Toestands-
inspectie

  Borgen van de 
instandhouding

Alle objecten: om de 5 
jaar.

Extern

C2 Meerjarenplan  Actualisatie meerjaren 
onderhoudsplan

5 jaarlijks Eigen dienst  met 
externe adviseur

Figuur 5.5: Het inspectieschema voor het monitoren van het areaal

5.5 Inspecties en nadere onderzoeken

Inspecties
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Bij een areaalinspectie worden de objecten beoordeeld op veiligheid en functioneren. Daarnaast zal 
beoordeeld worden of zij nog voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de beleving. De staat 
van de dragende houten en betonnen onderdelen worden gericht geïnspecteerd. Dit geschiedt 
gefaseerd conform het in hoofdstuk 6 genoemde schema. 

Nader onderzoek
Nader onderzoek kan worden aangewend voor kritische objecten waar van de conditie onvoldoende is 
vast te stellen bij een reguliere inspectie. Vaak is dit specialistisch onderzoek naar betonschade, cor-
rosie en/of het opnieuw bepalen van de draagkracht/sterkte van het object. 

5.6 Beheerprogramma 

Om meer inzicht te krijgen in de kosten maakt de gemeente gebruik van een beheerprogramma. Op 
grond van inspectie- en meetresultaten, onderhoudsrichtlijnen en kennis van historische achtergron-
den van civieltechnische kunstwerken wordt met behulp van dit programma een planning gegenereerd 
voor de instandhoudingsonder-delen voor de komende tijd.

Bij het opstellen van de plannen wordt daarbij 
gebruikgemaakt van standaardmaatregelen met 
vaste onderhouds- en vervangings intervallen en 
eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen in het 
systeem zijn marktconform, waarbij wel enige 
omvang van een werk vereist is.
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6 Programmering en financiën

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de programmering van het onderhoud en de bekostiging ervan, 
zowel op de korte als op de lange termijn.

6.1 Programmering van het onderhoud

Op grond van inspecties, een inschatting van de (instandhoudings-) risico’s en de aan objecten te 
stellen eisen, is de programmering - de planning en prioriteit - van het onderhoud opgesteld. De 
onderhoudsmaatregelen die daaruit voortvloeien zijn in het beheerprogramma opgenomen. Tevens 
zijn in de rapportage van de visuele inspectie de herstelactiviteiten voor planmatig onderhoud en de te 
vervangen objecten opgenomen.

6.2 Financiën

De onderhoudskosten zijn gebaseerd op de uitgevoerde inspectie van 2020. Het doel van deze 
kostenraming is het geven van inzicht in de vereiste middelen voor de instandhouding. Het is geen 
projectbegroting of taakstellend budget. 

Onderhoudsbehoefte
Uitgaande van de basis onderhoudscyclus is in de volgende tabel het benodigde budget voor 
onderhoud voor de komende 5 jaar weergegeven. Het betreft de directe kosten aangevuld met kosten 
onvoorzien, staartkosten en excl. btw.  In de jaren 2025 en 2030 zijn kosten voor een inspectie 
opgenomen zodat  de lasten in die jaren wat hoger uitvallen. De kosten voor het planmatig onderhoud 
worden via de voorziening geëgaliseerd. Daarom staat er in de onderstaande tabel jaarlijks hetzelfde 
bedrag. In de volgende paragraaf wordt het gebruik van de voorziening verder toegelicht.

Tabel 6.1 onderhoudskosten planperiode

Ná de planperiode lopen de kosten uiteraard gewoon door. Op basis van de huidige kwaliteitstoestand 
worden de onderhoudskosten ingeschat zoals in de tabel weergegeven. De prognose is natuurlijk 
onzeker gezien de lange termijn waarop het speelt. 

Tabel 6.2 onderhoudskosten na de planperiode

Soort onderhoud 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal Gemiddeld

Planmatig onderhoud storting voorziening 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500          192.500                     38.500 

Correctief onderhoud 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500             17.500                        3.500 

Onderhoudsvergoedingen 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400             72.000                     14.400 

Overige kosten 1.600 1.600 1.600 11.600 1.600             18.000                        3.600 

Totale lasten 58.000 58.000 58.000 68.000 58.000          300.000                     60.000 
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Voorziening/ Planmatig onderhoud
De kosten voor het planmatig onderhoud wisselen jaarlijks sterk. De voorziening dient ervoor om deze 
fluctuaties in de onderhoudskosten te kunnen opvangen. De storting in de voorziening is dan ook 
gebaseerd op de verwachte onderhoudsbehoefte in de komende jaren. 
De voorziening is geen reserve potje om eventuele onvoorziene kosten op te vangen.

Momenteel is voor het planmatig onderhoud jaarlijks € 50.250,- beschikbaar. Dit geld is gedeeltelijk 
beschikbaar vanuit de voorziening  en gedeeltelijk beschikbaar vanuit de exploitatie. In de planperiode 
zal het volledige planmatig onderhoud geheel worden betaald vanuit de voorziening. 
Op 1 januari 2021 bedroeg de stand van de voorziening voor wat betreft het deel Civiele Kunstwerken 
€ 83.092,-. Gelet op de dit jaar te verwachten onderhoudskosten verwachten we dat de stand van de 
voorziening op 1 januari 2022 € 66.641,- bedraagt. 

Deze beginstand gecombineerd met de verwachte onderhoudsopgave leidt tot de conclusie dat
de dotatie aan de voorziening verlaagd wordt naar € 38.500,-. 
De stand van de voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken verloopt dan volgens onderstaand schema. 
In de jaren erna gaat de voorziening naar 0

Tabel 6.3: Onderhoudskosten 2022-2026. 

In die volgende planperiode (2027-2031) zullen we de budgettering opnieuw bekijken. Omdat de 
situatie dan heel anders kan zijn. Wellicht moet dan de dotatie dan worden aangepast om te 
voorkomen dat de stand van de voorziening Wegen/Civiele Kunstwerken negatief wordt.

Vervanging
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de vervangingsjaren. Vervanging hoeft niet per sé te 
betekenen dat het bestaande kunstwerk wordt gesloopt. Afhankelijk van de conditie van het kunstwerk 
en de gebruikswensen kan worden gekozen voor een grootschalige renovatie.

Gezien de leeftijd van de kunstwerken en de staat van onderhoud wordt binnen de planperiode 2 
kunstwerken vervangen, ter verstaan 1027_1 en 1027. Uiteraard moeten de vervangingsinvesteringen 
voor de volgende periode tijdig op het Activiteitenplan worden opgevoerd.

Soort onderhoud 2027 2028 2029 2030 2031 Totaal Gemiddeld

Planmatig onderhoud 38.500 38.500 38.500 38.500 38.500          192.500                     38.500 

Correctief onderhoud 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500             17.500                        3.500 

Onderhoudsvergoedingen 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400             72.000                     14.400 

Overige kosten 1.600 1.600 1.600 11.600 1.600             18.000                        3.600 

Totale lasten 58.000 58.000 58.000 68.000 58.000          300.000                     60.000 

Verloop voorziening 2022 2023 2024 2025 2026

Stand 1-1 66.641 28.738 23.263 38.013              53.613 

Storting in de voorziening 38.500 38.500 38.500 38.500              38.500 

Uitgaven planmatig onderhoud -76.403 -43.975 -23.750 -22.900            -79.053 

stand 31-12 28.738 23.263 38.013 53.613              13.060 
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Bijlage 1 Begrippen

De volgende begrippen en definities zijn relevant binnen het kader van dit beheerbeleidsplan. 

Kunstwerk Een (civieltechnisch) kunstwerk in bouwkundige zin is een door mensen-
handen gemaakt bouwwerk. Daarom ook wel civiel kunstwerk geheten. 
Meestal is de term voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur. 
Voorbeelden zijn bruggen, tunnels, viaducten, sluizen, duikers, fly-overs et 
cetera.

Klein onderhoud Onderhoud dat gericht is op het borgen van de veiligheid en de aansluiting 
op de gebiedskwaliteit. Dit wordt uit de jaarlijkse budgetten, lopende be-
groting, bekostigd.

Planmatig onderhoud Onderhoud dat gericht is op het langdurig borgen van het veilig functione-
ren van het object (in stand houden). De bekostiging hiervan komt ten laste 
van de jaarrekening. 
 

Vast onderhoud Herhaaldelijk, regelmatig onderhoud, zoals het (jaarlijks) schoonmaken en 
smeren van bewegingswerken en reiniging van brugkelders.

Investering/vervanging Is gericht op het verhogen van het langdurig en veilig borgen van de functie 
van het object of het aanpassen van de functie van een object.

In het geval dat vervanging nodig is ten gevolge van verval terwijl de 
functie gelijk blijft, dan komt de bekostiging hiervan ten laste van de 
jaarrekening. 

Is de vervanging ten gevolge van het wijzingen van een functie, dan komen 
de kosten ten laste van kredieten/investeringen. 

Toestandsafhankelijk 
onderhoud

Een onderhoudsstrategie waarbij het onderhoud van het object geïnitieerd 
wordt op basis van een toestand, de staat van het object. Hierbij is vooraf 
bepaald wat de minimale kwaliteit is, waarna overgegaan wordt tot onder-
houdsmaatregelen. Dit is een preventieve strategie omdat op deze wijze 
verdere vervolgschade en vroegtijdig falen worden voorkomen. Een voor-
beeld hiervan is het volgen van de mate van roestvorming om op grond 
daarvan het moment van conserveren te bepalen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Civiele_techniek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersinfrastructuur
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Zorgplicht Zie hoofdstuk 3.6. 
Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 174:
1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daar-

aan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar 
voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezen-
lijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afde-
ling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het 
ontstaan ervan zou hebben gekend. 

4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die 
duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
vereniging met andere gebouwen of werken. 

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede 
begrepen het weglichaam, alsmede de weguitrusting. 

Voorziening Een middel om in een behoefte te voorzien. In dit geval geldelijke midde-
len, een pot, van waaruit het onderhoud kan worden bekostigd. 

Een grootboekrekening waarop (periodiek) bedragen worden gestort met 
als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor 
het doel waarvoor de voorziening oorspronkelijk gevormd werd, bijvoor-
beeld planmatig onderhoud of vervangingen.

Schouwen Een visuele inspectie die in deze situatie gericht is op de veiligheid en het 
vaststellen in welke mate het object nog voldoet aan de gebiedskwaliteits-
eisen.

Functionele inspectie Een visuele inspectie die gericht is op het vaststellen of het object nog (vei-
lig) functioneert in relatie tot de daaraan gestelde eisen. 

Toestandsinspectie De toestandsinspectie is een opname die gericht is op het vaststellen van 
de toestand, de conditie van het object. Deze inspectie bestaat uit gedetail-
leerde visuele opnames maar daar waar mogelijk ook uit metingen en be-
palingen zoals houtrot, corrosie, weerstanden van motoren en kabel, zet-
tingen, deformaties, wapeningsdekking, chloridegehaltes, carbonatatie en 
olieanalyses. Vooraf worden de mate van gedetailleerdheid en de relevan-
tie van metingen en bepalingen vastgesteld.

Minimale kwaliteit - 
interventieniveau

Dat is de minimaal vereiste kwaliteit aan eigenschappen die een object 
moet hebben. Bij onderschrijding wordt overgegaan tot onderhoudsmaat-
regelen, de interventie. Per object kan afhankelijk van het beleid de 
minimale kwaliteit verschillen. Bijvoorbeeld in het stadscentrum wordt een 
beperkte mate van esthetische verfdefecten geaccepteerd, maar in het 
buitengebied worden hieraan geen eisen gesteld. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Periode_(tijdperk)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oogmerk&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saldo
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CROW beeldkwaliteit 
systematiek

Een door de CROW ontwikkelde en gepubliceerde landelijke standaard/ 
waarderingsmethode (Kwaliteitscatalogus openbare ruimte) om de beeld-
kwaliteit voor onderhoudsniveaus van de openbare ruimte vast te stellen 
in 5 klassen van A+ tot D. 

Gebiedskwaliteit De door de gemeente gedefinieerde classificatie om de minimale 
beeldkwaliteitseisen per gebied vast te stellen. Deze kent 3 niveaus, te 
weten Top, Normaal en Sober.

Conditieopname 
NEN 2767

Een norm om op een objectieve methode de conditie van bouwwerken en 
installaties vast te stellen, met als doel de prioriteit van het onderhoud in-
zichtelijk en meetbaar te maken. Deze norm kent een conditiescore van 1 
tot 6, waarbij 1 gelijk is aan nieuwbouwkwaliteit en 6 aan sloop. Recent is 
deze norm aangevuld met een specifiek hoofdstuk voor kunstwerken.

Maatregelen Een onderhoudsactiviteit die gericht is op herstel. Bijvoorbeeld houten 
delen vervangen of conserveren.

Programmering Het plannen van onderhoudsmaatregelen voor een betreffende periode.

Jaarplan Een plan waarin alle uit te voeren onderhoudsmaatregelen voor een be-
paald jaar zijn opgenomen en gebudgetteerd.
 

MJOB Meerjarenonderhoudsbegroting. Dit is een plan waarin de verwachte kos-
ten voor de uit te voeren onderhoudsmaatregelen (en vervangingen) zijn 
opgenomen en uitgezet in een bepaalde tijd, meestal 5, 10 of 15 jaar. 

Het doel van dit plan is om op deze wijze inzicht te verkrijgen in de redelijk 
te verwachten (planmatige) kosten op grond van voorgenomen of vereiste 
activiteiten en daarmee de redelijkerwijs benodigde reserveringen te 
onderbouwen. De benoemde maatregelen en de planning daarvan in het 
plan zijn derhalve niet leidend, maar richtinggevend en dienen ter 
onderbouwing van de totale reservering.
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Bijlage 2 Overzicht vervangingswaarden
Kunstwerk Waarde 2020
KW1001: Houterbrugweg € 53.280,-

KW1002: Queensvenpad € 120.000,-

KW1003: Laan der Vier Heemskinderen € 3.607.500,-

KW1004: Goorstraat € 1.227.500,-

KW1005: Molenstraat € 242.500,-

KW1006: Molenstraat € 107.500,-

KW1007: Boxweerdpad-I € 43.680,-

KW1008: Boxweerdpad-II € 50.40,-

KW1009: Mierloseweg € 1.525.000,-

KW1010: Helze/Wielewaal € 892.500,-

KW1011: Hulsterbroekpad-oost € 103.200,-

KW1012: Hulsterbroekpad € 80.400,-

KW1013: Hemelrijkpad € 115.200,-

KW1015: Nuenenseweg € 1.057.500,-

KW1016: 4 bruggen Peregrijn Gezamenlijk  
€ 158.400,-

KW1017: Geluidsscherm A67
KW1018: Geluidwal A67
KW1019: Geluidmuur Gijzenrooijseweg Zuid
KW1020: Geluidmuur Gijzenrooijseweg Noord
KW1021: Geluidmuur Rielsedijk
KW1022: Geluidmuur Winnensland
KW1023_1: Geluidmuren Schaarland
KW1023_2: Geluidmuren Schaarland
KW1024: Geluidmuren Luchen

Totaalbedrag alle 
geluidwerende 
voorzieningen:
 €  1.600.000,-

KW1025: Voetgangersbrug DonJon-Vestingwal € 46.800,-

KW1026: Voetgangersbrug DonJon-De Burght € 56.400,-

KW1027_1 vissteiger ijzeren man € 7.525,-

KW1027_2 Beschoeiing ijzeren man € 45.000,-

KW1027: Cocody ijzeren man - *

KW1028: Fietsbrug Eindhovens kanaal € 275.000,-

KW1029: 3 loopbruggen SangGoorkens en Luchen € 10.000,-

KW2015: Rijwieltunnel Station € 752.500,-

KW2016-1: t Zand € 90.000,-

KW2016-2: Molenakker € 90.000,-

KW2016-3: Tunnelbak € 4.000.000,-

Totaal  € 16.357.785,-
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Bijlage 3 Geplande vervangingen
Kunstwerk Bouwjaar levensduur Vervanging
KW1027: Cocody ijzeren man 1990 31 2021*
KW1027_1 vissteiger ijzeren man 1990 32 2022
KW1027_2 Beschoeiing ijzeren man 2010 25 2035
KW1011: Hulsterbroekpad-oost 1998 40 2038
KW1013: Hemelrijkpad 1978 60 2038
KW2015: Rijwieltunnel Station (2019 ingekort) 1966 80 2046
KW1016: 4 bruggen Peregrijn 2007 40 2047
KW1010: Helze/Wielewaal 1970 80 2050
KW1003: Laan der Vier Heemskinderen 1971 80 2051
KW1009: Mierloseweg 1971 80 2051
KW1004: Goorstraat 1974 80 2054
KW1015: Nuenenseweg (gerenoveerd) Ca. 1960 80 2055
KW1025: Voetgangersbrug DonJon-Vestingwal 2016 40 2056
KW1026: Voetgangersbrug DonJon-De Burght 2016 40 2056
KW1029: loopbruggen Sang en Luchen 2016 40 2056
KW1012: Hulsterbroekpad 1999 60 2059
KW1002: Queensvenpad 2009 60 2069
KW1017: Geluidsscherm A67 1995 75 2070
KW1018: Geluidwal A67 1995 75 2070
KW1019: Geluidmuur Gijzenrooijseweg Zuid 1995 75 2070
KW1020: Geluidmuur Gijzenrooijseweg Noord 1995 75 2070
KW1005: Molenstraat 1994 80 2074
KW1006: Molenstraat 1994 80 2074
KW1021: Geluidmuur Rielsedijk 1999 75 2074
KW1022: Geluidmuur Winnensland 1999 75 2074
KW1023_1: Geluidmuren Schaarland 1999 75 2074
KW1023_2: Geluidmuren Schaarland 1999 75 2074
KW2016-1: t Zand 1997 80 2077
KW2016-2: Molenakker 1997 80 2077
KW2016-3: Tunnelbak 1997 80 2077
KW1001: Houterbrugweg 1999 80 2079
KW1028: Fietsbrug Eindhovens kanaal 2019 60 2079
KW1007: Boxweerdpad-I 2001 80 2081
KW1008: Boxweerdpad-II 2001 80 2081
KW1024: Geluidmuren Luchen 2014 75 2089

*Object is reeds opgenomen buiten de begroting om.
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Bijlage 4 Meerjarenoverzicht per object en vakdiscipline



Meerjarenoverzicht per object en vakdiscipline

Object 2022 2023 2024 2025 2026 Gemiddeld

0001 - Correctief onderhoud 10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       

Eenmalige acties divers 10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       10.000€       

Calamiteiten onderhoud groot 10.000€    10.000€    10.000€    10.000€    10.000€    10.000€    

1001 - Akert 7.650€         750€             450€             150€             450€             1.890€         

Vervangen stalen onderdelen 7.200€         -€                  -€                  -€                  -€                  1.440€         

Aanbrengen stalen leuningwerk 7.200€      -€              -€              -€              -€              1.440€      

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Vervangen houten onderdelen -€                  750€             -€                  -€                  -€                  150€             

Herstel divers -€              750€         -€              -€              -€              150€         

1002 - Queensvenpad 800€             -€                  450€             150€             450€             370€             

Vervangen diverse onderdelen 350€             -€                  -€                  -€                  -€                  70€               

Herstel divers 350€         -€              -€              -€              -€              70€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

1003 - Laan der vier heemskinderen 3.275€         7.700€         -€                  200€             -€                  2.235€         

Conserveren -€                  7.700€         -€                  -€                  -€                  1.540€         

Conserveren stalen leuningwerk -€              7.200€      -€              -€              -€              1.440€      

Herstel divers -€              500€         -€              -€              -€              100€         

Eenmalige acties divers 625€             -€                  -€                  -€                  -€                  125€             

Beton reparatie < 0,5 m2 625€         -€              -€              -€              -€              125€         

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Inspectie -€                  -€                  -€                  200€             -€                  40€               

Functionele inspectie groot kunstwerk -€              -€              -€              200€         -€              40€           

Reinigen 2.500€         -€                  -€                  -€                  -€                  500€             

Reinigen object groot 1.500€      -€              -€              -€              -€              300€         

Reinigen object middel 1.000€      -€              -€              -€              -€              200€         

Vervangen diverse onderdelen 150€             -€                  -€                  -€                  -€                  30€               

Verlengen HWA-afvoerbuizen 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

1004 - Goorstraat 2.250€         -€                  -€                  150€             -€                  480€             

Eenmalige acties divers 2.050€         -€                  -€                  -€                  -€                  410€             

Herstel divers 800€         -€              -€              -€              -€              160€         

Vervangen voegen metselwerk (lokaal) 1.250€      -€              -€              -€              -€              250€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Betonreparatie 200€             -€                  -€                  -€                  -€                  40€               

Vervangen ondersabeling 200€         -€              -€              -€              -€              40€           

1005 - Molenstraat 2.118€         3.460€         1.000€         150€             1.000€         1.546€         

Eenmalige acties divers 1.118€         -€                  -€                  -€                  -€                  224€             

Vervangen beschoeiingscontructie 900€         -€              -€              -€              -€              180€         

Herstel divers 200€         -€              -€              -€              -€              40€           

Herstellen metselwerk 18€           -€              -€              -€              -€              4€             

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              
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Meerjarenoverzicht per object en vakdiscipline

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.000€         -€                  1.000€         -€                  1.000€         600€             

Reinigen object middel 1.000€      -€              1.000€      -€              1.000€      600€         

Vervangen diverse onderdelen -€                  3.460€         -€                  -€                  -€                  692€             

Vervangen voegafdichtingen -€              960€         -€              -€              -€              192€         

Vervangen voegen metselwerk (lokaal) -€              2.500€      -€              -€              -€              500€         

1006 - Molenstraat 1.000€         -€                  1.000€         150€             1.000€         630€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.000€         -€                  1.000€         -€                  1.000€         600€             

Reinigen object middel 1.000€      -€              1.000€      -€              1.000€      600€         

1007 - Boxweerdpad-I 450€             1.560€         450€             150€             450€             612€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Slijtlaag/asfaltherstel -€                  1.560€         -€                  -€                  -€                  312€             

Vervangen slijtlaag op betonnen dek -€              1.560€      -€              -€              -€              312€         

1008 - Boxweerdpad-II 750€             -€                  450€             2.250€         450€             780€             

Slijtlaag/asfaltherstel 300€             -€                  -€                  2.100€         -€                  480€             

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Vervangen slijtlaag op betonnen dek -€              -€              -€              2.100€      -€              420€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

1009 - Mierloseweg 3.900€         700€             1.700€         850€             1.700€         1.770€         

Betonreparatie 250€             -€                  -€                  -€                  -€                  50€               

Beton reparatie < 0,5 m2 250€         -€              -€              -€              -€              50€           

Vervangen diverse onderdelen 150€             -€                  -€                  -€                  -€                  30€               

Herstel divers 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

Slijtlaag/asfaltherstel 1.500€         -€                  -€                  -€                  -€                  300€             

Herstel divers 1.500€      -€              -€              -€              -€              300€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Verlengen HWA-afvoerbuizen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.700€         700€             1.700€         700€             1.700€         1.300€         

Reinigen object middel 1.000€      -€              1.000€      -€              1.000€      600€         

Verwijderen begroeiing 700€         700€         700€         700€         700€         700€         

1010 - Helze/Wielewaal 2.163€         1.365€         1.000€         -€                  3.040€         1.514€         

Betonreparatie 313€             -€                  -€                  -€                  -€                  63€               

Beton reparatie < 0,5 m2 313€         -€              -€              -€              -€              63€           

Conserveren -€                  1.215€         -€                  -€                  2.040€         651€             

Conserveren betonoppervlak -€              1.215€      -€              -€              -€              243€         

Conserveren stalen leuningwerk -€              -€              -€              -€              2.040€      408€         

Vervangen diverse onderdelen 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           
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Eenmalige acties divers 200€             -€                  -€                  -€                  -€                  40€               

Herstel divers 200€         -€              -€              -€              -€              40€           

Inspectie -€                  150€             -€                  -€                  -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              150€         -€              -€              -€              30€           

Reinigen 1.350€         -€                  1.000€         -€                  1.000€         670€             

Reinigen object middel 1.000€      -€              1.000€      -€              1.000€      600€         

Verwijderen begroeiing 350€         -€              -€              -€              -€              70€           

1011 - Hulsterbroekpad-oost 1.450€         700€             2.650€         10.300€       1.150€         3.250€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  1.500€         150€             -€                  330€             

Technische inspectie klein -€              -€              1.500€      -€              -€              300€         

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.150€         700€             1.150€         700€             1.150€         970€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Verwijderen begroeiing 700€         700€         700€         700€         700€         700€         

Vervangen houten onderdelen -€                  -€                  -€                  9.450€         -€                  1.890€         

Vervangen houten leuningwerk -€              -€              -€              9.450€      -€              1.890€      

1012 - Hulsterbroekpad 2.900€         -€                  450€             150€             450€             790€             

Eenmalige acties divers 2.450€         -€                  -€                  -€                  -€                  490€             

Bijwerken slijtlaag (lokaal) 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Herstel divers 2.000€      -€              -€              -€              -€              400€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

1013 - Hemelrijkpad 1.375€         -€                  450€             150€             450€             485€             

Betonreparatie 475€             -€                  -€                  -€                  -€                  95€               

Beton reparatie 0,5-1 m2 475€         -€              -€              -€              -€              95€           

Vervangen diverse onderdelen 150€             -€                  -€                  -€                  -€                  30€               

Herstel divers 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Slijtlaag/asfaltherstel -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

1015 - Nuenenseweg 11.213€       -€                  1.500€         200€             47.875€       12.158€       

Betonreparatie 713€             -€                  -€                  -€                  -€                  143€             

Beton reparatie 0,5-1 m2 713€         -€              -€              -€              -€              143€         

Slijtlaag/asfaltherstel -€                  -€                  -€                  -€                  25.375€       5.075€         

Herstellen verharding -€              -€              -€              -€              -€              -€              

Vervangen bitumineuze verharding -€              -€              -€              -€              25.375€    5.075€      

Inspectie 3.000€         -€                  -€                  200€             -€                  640€             

Technische inspectie middel 3.000€      -€              -€              -€              -€              600€         

Functionele inspectie groot kunstwerk -€              -€              -€              200€         -€              40€           

Reinigen 1.500€         -€                  1.500€         -€                  1.500€         900€             

Reinigen object groot 1.500€      -€              1.500€      -€              1.500€      900€         
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Eenmalige acties divers 150€             -€                  -€                  -€                  -€                  30€               

Verlengen HWA-afvoerbuizen 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

Conserveren 5.800€         -€                  -€                  -€                  -€                  1.160€         

Vervangen conservering stalen leuningwerk 5.800€      -€              -€              -€              -€              1.160€      

Vervangen diverse onderdelen 50€               -€                  -€                  -€                  21.000€       4.210€         

Vervangen ondersabeling 50€           -€              -€              -€              -€              10€           

Vervangen voegovergangconstructie -€              -€              -€              -€              21.000€    4.200€      

1016-1 - Bifur 1.550€         5.760€         450€             150€             450€             1.672€         

Slijtlaag/asfaltherstel 800€             -€                  -€                  -€                  -€                  160€             

Bijwerken slijtlaag (lokaal) 800€         -€              -€              -€              -€              160€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Vervangen houten onderdelen -€                  5.760€         -€                  -€                  -€                  1.152€         

Vervangen houten dekbeplanking -€              5.760€      -€              -€              -€              1.152€      

1016-2 - Bofur 750€             5.760€         450€             150€             450€             1.512€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie 450€             -€                  450€             150€             450€             300€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Vervangen houten onderdelen -€                  5.760€         -€                  -€                  -€                  1.152€         

Vervangen houten dekbeplanking -€              5.760€      -€              -€              -€              1.152€      

1016-3 - Dori 1.755€         5.760€         450€             150€             450€             1.713€         

Eenmalige acties divers 1.180€         -€                  -€                  -€                  -€                  236€             

Vervangen slijtlaag op houten dek 880€         -€              -€              -€              -€              176€         

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Vervangen houten onderdelen 125€             5.760€         -€                  -€                  -€                  1.177€         

Vervangen houten dekplank 125€         -€              -€              -€              -€              25€           

Vervangen houten dekbeplanking -€              5.760€      -€              -€              -€              1.152€      

1016-4 - Kili 750€             5.760€         450€             150€             450€             1.512€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Vervangen houten onderdelen -€                  5.760€         -€                  -€                  -€                  1.152€         

Vervangen houten dekbeplanking -€              5.760€      -€              -€              -€              1.152€      

1017 - Geluidsscherm A67 350€             -€                  -€                  500€             -€                  170€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 350€             -€                  -€                  350€             -€                  140€             

Verwijderen begroeiing 350€         -€              -€              350€         -€              140€         
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1018 - Geluidwal A67 1.000€         -€                  1.000€         150€             1.000€         630€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.000€         -€                  1.000€         -€                  1.000€         600€             

Reinigen object middel 1.000€      -€              1.000€      -€              1.000€      600€         

1019 - Gijzenrooiseweg -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1020 - Gijzenrooiseweg -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1021 - Geluidmuur Rielsedijk -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1022 - Geluidmuur Winnesland -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1023-1 - Geluidmuren Schaarland -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1023-2 - Geluidmuren Schaarland -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1024 - Geluidmuren Luchen 1.625€         -€                  1.500€         150€             1.500€         955€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.500€         -€                  1.500€         -€                  1.500€         900€             

Reinigen object groot 1.500€      -€              1.500€      -€              1.500€      900€         

Vervangen diverse onderdelen 125€             -€                  -€                  -€                  -€                  25€               

Vervangen voegen metselwerk (lokaal) 125€         -€              -€              -€              -€              25€           

1025 - Donjon loopbrug zijde Vestingwal 900€             -€                  450€             150€             2.458€         792€             

Eenmalige acties divers 450€             -€                  -€                  -€                  -€                  90€               

Herstel divers 150€         -€              -€              -€              -€              30€           

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Slijtlaag/asfaltherstel -€                  -€                  -€                  -€                  2.008€         402€             

Vervangen slijtlaag op houten dek -€              -€              -€              -€              2.008€      402€         

1026 - Donjon loopbrug zijde De Burght 950€             -€                  450€             150€             2.870€         884€             

Eenmalige acties divers 500€             -€                  -€                  -€                  -€                  100€             

Herstel divers 200€         -€              -€              -€              -€              40€           

Controleren en herstellen bevestigingsmiddelen 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           
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Meerjarenoverzicht per object en vakdiscipline

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Slijtlaag/asfaltherstel -€                  -€                  -€                  -€                  2.420€         484€             

Vervangen slijtlaag op houten dek -€              -€              -€              -€              2.420€      484€         

1027 - Cocody IJzeren man 450€             -€                  450€             150€             450€             300€             

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 450€             -€                  450€             -€                  450€             270€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

1027_1 - Vissteiger IJzeren man 7.525€         150€             -€                  -€                  -€                  1.535€         

Inspectie -€                  150€             -€                  -€                  -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              150€         -€              -€              -€              30€           

Vervangen object 7.525€         -€                  -€                  -€                  -€                  1.505€         

Vervangen houten damwand 6.300€      -€              -€              -€              -€              1.260€      

Vervangen houten leuningwerk 1.225€      -€              -€              -€              -€              245€         

1027_2 - Beschoeiing IJzeren man -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

1028 - Fietsbrug Eindhovens Kanaal 1.150€         700€             1.150€         850€             1.150€         1.000€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.150€         700€             1.150€         700€             1.150€         970€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Verwijderen begroeiing 700€         700€         700€         700€         700€         700€         

2015 - Rijwieltunnel NS station 2.235€         2.350€         2.200€         2.200€         3.600€         2.517€         

Inspectie -€                  150€             -€                  -€                  -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              150€         -€              -€              -€              30€           

Reinigen 2.235€         2.200€         2.200€         2.200€         2.200€         2.207€         

Reinigen object groot 1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      

Verwijderen begroeiing 700€         700€         700€         700€         700€         700€         

Verwijderen graffiti 35€           -€              -€              -€              -€              7€             

Vervangen diverse onderdelen -€                  -€                  -€                  -€                  1.400€         280€             

Vervangen voegafdichtingen -€              -€              -€              -€              1.400€      280€         

2016-1 - t Zand 3.805€         -€                  450€             150€             2.430€         1.367€         

Eenmalige acties divers 800€             -€                  -€                  -€                  -€                  160€             

Herstel divers 800€         -€              -€              -€              -€              160€         

Conserveren -€                  -€                  -€                  -€                  1.980€         396€             

Conserveren stalen leuningwerk -€              -€              -€              -€              1.980€      396€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 555€             -€                  450€             -€                  450€             291€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Verwijderen graffiti 105€         -€              -€              -€              -€              21€           

Vervangen diverse onderdelen 2.450€         -€                  -€                  -€                  -€                  490€             

Vervangen bitumineuze voegovergangen 2.450€      -€              -€              -€              -€              490€         

2016-2 - Molenakker 3.285€         -€                  450€             150€             1.830€         1.143€         

Eenmalige acties divers 300€             -€                  -€                  -€                  -€                  60€               

Herstel divers 300€         -€              -€              -€              -€              60€           

Conserveren -€                  -€                  -€                  -€                  1.380€         276€             
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Meerjarenoverzicht per object en vakdiscipline

Conserveren stalen leuningwerk -€              -€              -€              -€              1.380€      276€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 485€             -€                  450€             -€                  450€             277€             

Reinigen object klein 450€         -€              450€         -€              450€         270€         

Verwijderen graffiti 35€           -€              -€              -€              -€              7€             

Vervangen diverse onderdelen 2.450€         -€                  -€                  -€                  -€                  490€             

Vervangen bitumineuze voegovergangen 2.450€      -€              -€              -€              -€              490€         

Betonreparatie 50€               -€                  -€                  -€                  -€                  10€               

Vervangen ondersabeling 50€           -€              -€              -€              -€              10€           

2016-3 - Tunnelbak 7.030€         1.500€         2.300€         1.650€         1.500€         2.796€         

Betonreparatie 625€             -€                  800€             -€                  -€                  285€             

Beton reparatie < 0,5 m2 625€         -€              -€              -€              -€              125€         

Vervangen ondersabeling -€              -€              800€         -€              -€              160€         

Inspectie -€                  -€                  -€                  150€             -€                  30€               

Functionele inspectie klein kunstwerk -€              -€              -€              150€         -€              30€           

Reinigen 1.955€         1.500€         1.500€         1.500€         1.500€         1.591€         

Reinigen object groot 1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      1.500€      

Verwijderen begroeiing 350€         -€              -€              -€              -€              70€           

Verwijderen graffiti 105€         -€              -€              -€              -€              21€           

Vervangen diverse onderdelen 4.450€         -€                  -€                  -€                  -€                  890€             

Vervangen armaturen 250€         -€              -€              -€              -€              50€           

Herstel divers 1.600€      -€              -€              -€              -€              320€         

Vervangen voegafdichtingen 2.600€      -€              -€              -€              -€              520€         

Totaal  €      86.403  €      53.975  €      33.750  €      32.900  €      89.053  €      59.216 
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