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Motie “Sturen en Managen van Grote projecten”

NUMMER:

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 17 oktober 2012 ter behandeling
van het onderwerp ‘Eindrapport Grote Projecten Vervolgd’;

Overwegende

e Dat het rapport van de rekenkamer 7 aanbevelingen doet;

e Een deel van deze aanbevelingen gericht is aan het college en een deel aan de raad:;

e Dat het college in haar bestuurlijke reactie de aanbevelingen gericht aan het college en
die aan college en raad gezamenlijk overneemt;

e Het college rond de aanbevelingen, waaronder (tijdpad voor) implementatie van principle
toolbox, gedaan door de rekeningencommissie in het kader van de VAT-kosten, reeds
aankondigde met een eigen plan voor implementatie ervan te komen;

Voorts overwegende
e Dat een goede sturing op grote projecten voor de gemeente Hilversum en haar inwoners
van groot maatschappelijk en financieel belang is;
e Dat daarom de aanbevelingen nadere uitwerking behoeven en dat er helderheid dient te
zijn over het tijdpad van uitwerking en implementatie door college en/of raad;

Spreekt als haar mening uit
e Dat zij de implementatie van de 7 aanbevelingen wil monitoren en de eerder gedane
aanbevelingen van de rekeningencommissie daarbij wil betrekken;
e Dat zij de uitwerking van de aanbevelingen 4 en 5 aan de raad verder wil vormgeven;

Draagt het college op

e De aanbevelingen 1, 2, 3, 6 en 7 uit te werken;

e Deze uitwerkingen gericht op implementatie tezamen met een helder tijdpad van
implementatie én met handvatten voor de discussie over de rol van de Raad zoals
verwoordt in aanbevelingen 4 en 5, voor bespreking te agenderen voor de commissie
Ruimte van januari 2013.

En gaat over tot de orde van de dag.




