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Amendement bij raadsvoorstel Gemeentelijke extra bijdrage in tekort 
budget renovatie Nuborgh Lambert Franckens

De raad van de gemeente Elburg, in vergadering bijeen op 9 oktober 2023

Constaterende dat: 
- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) op 5 juli 2021 is 

vastgesteld;
- In dit plan middelen zijn begroot voor de renovatie van de verschillende 

schoolgebouwen in de gemeente, te beginnen met het Nuborgh College Lambert 
Franckens; 

- De gemeente Elburg voor 85% financier is van het IHP;
- Op 24 februari 2022 het Nuborgh College een brief heeft gestuurd naar het college 

met de mededeling dat renovatie duurder wordt dan begroot en de gemeente vraagt 
om bij te dragen in de ontstane financiële problemen;

- De overige partijen van het IHP, georganiseerd in de werkgroep onderwijshuisvesting 
Elburg, per brief van 16 juni 2022 het verzoek van het Nuborgh College 
ondersteunen;

- De raad hierover is geïnformeerd in een raadsbrief d.d. 16 augustus 2022;
- Na aanbesteding najaar 2022 en samen met de gemeente gevonden 

besparingsmogelijkheden er een totaal tekort bestaat van ca. € 3,4 miljoen op het 
oorspronkelijk taakstellend budget van ruim € 10,8 miljoen;

- Het Nuborgh College de gemeente Elburg bij brief van 14 juni 2023 vraagt een bedrag 
van € 2.548.011 bij te dragen in dit tekort, waarmee de gemeente Elburg 72% van de 
totale kosten zou bijdragen en de Nuborgh 20%; de overige 8% wordt gedekt uit 
subsidies SUVIS en DUMAVA;

- Het college van B&W de raad voorstelt een bijdrage van € 2.194.364 beschikbaar te 
stellen, waarmee de gemeente Elburg 69,6% van de totale kosten zou bijdragen en 
de Nuborgh 22,4%.

Overwegende dat: 
- In het Bestuursakkoord 2022-2026 het volgende is uitgesproken: ‘Onderwijs is een 

belangrijke pijler in het leven van onze jongeren. We willen goed onderwijs in goede 
gebouwen.’

- De overschrijding van de begroting voornamelijk wordt veroorzaakt door inflatie 
(stijgende kosten bouw);
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- Deze stijging van de kosten onvoorzien was en dat de gemeente en het Nuborgh 
College de financiële problemen samen dienen op te lossen;

- De gevonden oplossing betaald zal moeten worden uit de reserve 
onderwijshuisvesting; 

- Deze reserve nu gebaseerd is op de oorspronkelijke begroting en dus onvoldoende 
zal zijn bij fundamentele stijgingen van de kosten, zoals hier het geval is;

- Bij de bestemming van het voordelige jaarrekeningresultaat 2022 op basis van een 
amendement al vast een extra bedrag is gestort in de bestemmingsreserve 
onderwijshuisvesting van € 1 miljoen, waarmee de extra kapitaallasten in ieder geval 
tot aan de eerstvolgende actualisatie van het IHP kunnen worden gedekt;

- Wanneer de werkzaamheden niet tijdig zijn gestart dan wel afgerond de toegekende 
SUVIS-subsidie ad € 420.000 en de DUMAVA-subsidie ad € 773.000 (samen 8% van de 
totale kosten) mogelijk komen te vervallen.

- Nog verder uitstel van de renovatie tot nog verdere prijsstijging kan leiden;
- Nog verder uitstel van de renovatie ook gevolgen heeft voor het leer- en werkklimaat 

op de locatie Lambert Franckens;
- Het college voornemens is het IHP vervroegd te actualiseren en wel in de loop van 

2024.

Besluit het Raadsvoorstel te wijzigen:

Besluit 1 te wijzigen in: 
1. Een bedrag van € 2.548.011 (€ 353.647 meer dan het raadsvoorstel) beschikbaar te stellen 
als extra krediet voor de renovatie van het Lambert Franckens.

Besluit 2 te wijzigen in: 
2. De uit het extra krediet voortkomende kapitaalslasten van € 114.664 te dekken uit de 
reserve Onderwijshuisvesting.

Aan de beslispunten Besluit 4 toe te voegen met de tekst: 
4. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Arie van Dijk                                          Joost Schipper Cees Dijkhuizen
fractie ChristenUnie Elburg                Samen Vooruit CDA                


