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I Ter introductie 
 
 
De rekenkamer 
 
De gemeente Houten vult de wettelijk verplichte rekenkamer in volgens het zogenoemde directeurs-
model. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is een overeenkomst afgesloten met advies- en onderzoeks-
bureau Hordijk & Hordijk B.V. uit Culemborg, van waaruit Frank Hordijk en Peter van Loon voor 
Houten werkzaam zijn als respectievelijk directeur en plaatsvervangend directeur van de rekenkamer. 
Hordijk en Van Loon zijn in die posities door de raad benoemd in de vergadering van 24 januari 2023. 
De gemeente Houten ontvangt jaarlijks declaraties van Hordijk & Hordijk B.V. die optellen tot het 
budget dat voor de rekenkamer beschikbaar is: € 30.000 (exclusief omzetbelasting). 
 
De rekenkamer opereert geheel onafhankelijk. Naast de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet 
vormt de Verordening op de Rekenkamer Gemeente Houten (2023), die door de raad van Houten is 
vastgesteld op 24 januari 2023, het kader voor de werkwijze van de rekenkamer (selectie van 
onderwerpen, uitvoering werkzaamheden, terugkoppeling bevindingen, communicatie met de raad).  
De rekenkamer wordt rond diverse formele en praktische zaken ondersteund door de griffie. 
 
Onderzoeksprogramma voor 2025 
 
De rekenkamer heeft op 20 december 2024 het onderzoeksprogramma voor het jaar 2025 bepaald. 
In dat programma is onder meer het volgende verwoord: 
 
In diverse informele contacten met raadsleden, en mede op suggestie van de griffier van de raad, de 
algemeen directeur en de strategisch adviseur van de gemeente Houten, heeft de rekenkamer besloten 
in 2025 de opvolging te onderzoeken van alle in de jaren 2020 tot en met 2024 door de rekenkamer 
gedane aanbevelingen – uiteraard voor zover die na de behandeling van de diverse memoranda door 
de raad zijn overgenomen. 
 
Bij het onderzoeken van de opvolging van de gedane aanbevelingen beziet de rekenkamer steeds 
in samenhang de 
 

• aantoonbaar doorgevoerde inhoudelijke aanpassingen of verbeteringen 
• wijzigingen in de organisatie en beheersing van de thema’s in kwestie. 

 
De rekenkamer verwacht op basis van het te verrichten onderzoekswerk niet alleen een stand-van-
zaken per onderwerp te kunnen presenteren, maar ook een overall-beeld van de ontwikkeling die de 
gemeente Houten in breder perspectief in de voorbije jaren heeft doorgemaakt. Als de uitkomsten van 
het aldus uit te voeren brede opvolgonderzoek in het najaar van 2025 aan de raad kunnen worden 
gepresenteerd – zoals de rekenkamer in de eigen planning heeft voorzien – kunnen deze (ook) worden 
betrokken bij de verdergaande voorbereidingen van de bestuursperiode die medio 2026 zal ingaan. 
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Gelet op de onderwerpen die in 2023 en 2024 zijn onderzocht, alsmede de uit het onderzoekswerk 
in die jaren voortgekomen bevindingen, heeft de rekenkamer in januari 2025 besloten de aandacht 
te concentreren op de aanbevelingen die zijn gevolgd uit de onderzoeken die zijn verricht in de jaren 
2020, 2021 en 2022. 
 
De rekenkamer deed in die jaren onderzoek inzake de volgende zes onderwerpen, 
waarvan de stand van zaken in 2025 (weer) is vastgesteld en beoordeeld: 
 
2020 
 

• Lokale inkomensregelingen 
• Prestatieafspraken met (destijds) Viveste (kort vooronderzoek) 
• Verbonden partijen 

 
2021 
 

• Subsidies 
• Projecten ‘Onderhoud kapitaalgoederen, openbare ruimte’ 

 
2022 
 

• Indicatoren in begroting, rapportages en jaarrekening. 
 
Het onderzoekswerk uit 2023 en 2024 1: 
 

• was nog te ‘vers’ voor een opvolgingsonderzoek 
• en/of is al eerder door de rekenkamer opgevolgd 
• en/of leidde niet tot zodanige bevindingen dat daaruit (veel) aanbevelingen voortkwamen. 

 

 
 
1  Voor de volledigheid: 
 
 2023 
 

• Digitale toegankelijkheid van en dienstverlening door de gemeente Houten – 
primair in relatie tot ‘digitaal minder ervaren inwoners’ 

• Aandacht voor sociale en maatschappelijke voorwaarden in overeenkomsten 
 

 2024 
 

• Ondermijnende criminaliteit 
• Startkwalificatie voor alle jongeren. 
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Aanpak en uitvoering 
 
In het onderzoeksprogramma voor 2025 staat het volgende: 
 
De rekenkamer zal zich bij de uitvoering van het onderzoekswerk consequent laten documenteren. 
Met andere woorden, en heel concreet: 
 
• de rekenkamer gaat per onderwerp, aan de hand van de door de raad onderschreven 

aanbevelingen, bij een door de algemeen directeur aan te wijzen contactambtenaar gericht 
vragen om informatie waaruit de opvolging van die aanbevelingen (eenduidig) blijkt. De 
rekenkamer beziet vervolgens wat door of via die contactambtenaar wordt aangereikt, om 
op basis van een analyse vast te stellen in hoeverre sprake is van de inhoudelijke en/of 
organisatorische ontwikkelingen waarom de raad één of enkele jaren eerder heeft gevraagd. 
De rekenkamer vraagt waar nodig uiteraard ‘door’, maar gaat per onderwerp niet bij anderen 
dan de contactambtenaar te rade 

 
• de rekenkamer laat zich, populair gezegd, alleen overtuigen als de door de raad beoogde 

opvolging eenduidig uit stukken, dus uit feitelijke documentatie blijkt. Mailverkeer, aangepaste 
verordeningen, notulen, afgewikkelde actielijsten, beleidsnotities of wat dies meer zij: voor de 
rekenkamer is de vorm in algemene zin niet relevant, het uitgangspunt van aantoonbaarheid 
des te meer. 

 
De aldus beoogde aanpak is onverkort gevolgd. In overleg met de algemeen directeur en de 
strategisch adviseur van de gemeente Houten vond op 17 februari 2025 een korte startbijeenkomst 
plaats, waaraan voor elk van de uiteindelijk zes in 2025 te onderzoeken onderwerpen een 
contactambtenaar deelnam. Hordijk en Van Loon hebben in die bijeenkomst de achtergronden 
van het (beoogde) onderzoekwerk toegelicht, alsmede aangegeven hoe de rekenkamer over de 
stand van zaken per onderwerp gedocumenteerd en/of anderszins geïnformeerde wilde worden. 
 
Om de ambtelijke inzet te faciliteren en te stroomlijnen heeft de rekenkamer: 
 

• de raadsbesluiten inzake alle onderzoeken verzameld 
• de feitelijke raadsbesluiten in een samenvattend document opgenomen 
• per onderwerp de te beantwoorden vragen verwoord 
• deze voorbereiding via de algemeen directeur beschikbaar gesteld voor de zes 

contactambtenaren. 
 
Op verzoek van de rekenkamer hebben de contactambtenaren, logischerwijs elk voor het ‘eigen’ 
onderwerp, allen een kort zogenoemd position paper opgesteld. Hordijk en Van Loon ontvingen die 
papers in het algemeen (ruim) binnen de daarvoor afgesproken termijn, terwijl de meeste al meteen 
waren voorzien van voor de rekenkamer noodzakelijke bijlagen en/of verwijzingen. 
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De contactambtenaren waren (ook) later in het onderzoekstraject goed bereikbaar, en min of meer 
doorlopend bereid tot het verstrekken van nadere informatie en/of documentatie. Hordijk en Van Loon 
spreken op deze plaats graag hun waardering uit voor alle ondervonden medewerking. 
 
 
Memorandum 
 
Het voorliggende memorandum geeft voor elk van de zes onderzochte onderwerpen (samengevat) 
weer of en hoe de diverse door de raad overgenomen aanbevelingen zijn opgevolgd. De rekenkamer 
heeft getracht de stand van zaken, uiteraard gerangschikt per onderwerp, zo toegankelijk mogelijk 
te verwoorden. 
 
Conform de in het onderzoeksprogramma voor 2025 uitgesproken ambitie is ook een kort overall-
beeld geschetst van de ontwikkeling die de gemeente Houten, afgaande op de vastgestelde opvolging 
van de uiteenlopende aanbevelingen, naar het inzicht van de rekenkamer in breder perspectief 
in de voorbije jaren heeft doorgemaakt. 
 
 
** 
 
De rekenkamer heeft een concept van dit memorandum op 16 juli 2025 aangeboden voor ambtelijk 
wederhoor (gericht op het herstellen van mogelijke feitelijke onjuistheden). Na diverse verzoeken 
ontving de rekenkamer op 14 november 2025 een gecombineerd ambtelijk-bestuurlijke reactie. 
Die reactie is als bijlage 1 bij dit memorandum opgenomen. Als bijlage 2 is een kort nawoord 
ingevoegd. 
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II Bevindingen 
 
 
De rekenkamer heeft in deze paragraaf voor elk van de zes onderzochte onderwerpen verwoord 
welke opvolging kon worden vastgesteld van de in 2020, 2021 of 2022 gedane aanbevelingen. 
Per onderwerp is eerst een samenvatting gegeven van de feitelijk genomen raadsbesluiten. 
 
Bij elk onderwerp hebben de volgende twee vragen centraal gestaan: 
 
• Welke concrete, feitelijke inhoudelijke opvolging hebben de onderstaande aanbevelingen 

gekregen? 
 
• Welke eventuele concrete, feitelijke veranderingen zijn sinds de besluitvorming in de raad 

doorgevoerd in de ambtelijke organisatie en/of in de ‘beheersing’ van het onderwerp, 
dat laatste in termen van planning, voortgangsbewaking, tussentijdse monitoring, periodieke 
evaluatie, bijstelling en verantwoording richting raad? 

 
 
Lokale inkomensregelingen – 2020 
 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 20 april 2021 
 
1. Hanteren van een eenduidige definitie voor het begrip lokale inkomensregelingen 
 
2. Vermijden van stigmatiserende begrippen als armoede, armoedebeleid, minima en minimabeleid 
 
3. Benoemen ‘kwijtschelding gemeentelijke belastingen’ als lokale inkomensregeling 
 
4. Periodiek narratief rapporteren over de effectiviteit, als uitwerking van circa twintig interviews 

met belanghebbende inwoners 
 
5. Synchroniseren van de diverse gehanteerde inkomensgrenzen 
 
6. Uitvoeren van een periodieke integrale beoordeling van de persoonlijke en financiële situatie van 

(potentieel) belanghebbende inwoners 
 
7. Verrichten van een periodieke, volledige toetsing op de omgang met alle persoonsgegevens van 

belanghebbenden bij alle lokale inkomensregelingen 
 
8. Integraal herijken van de diverse lokale inkomensregelingen. 
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Opvolging 
 
De rekenkamer stelt vast dat de meeste van de gedane aanbevelingen ‘stevig’ zijn opgevolgd. 
Dat stemt positief. 
 
FLYER 
 
Sinds begin 2023 is de gemeentelijke flyer ‘Zorgen over geld?’ in gebruik, waarop de diverse lokale 
en overige inkomensregelingen staan vermeld, en waarop ook is aangegeven waar en hoe een inwoner 
voor hulp of advies terecht kan. Op de flyer staat ook de mogelijkheid genoemd tot het aanvragen van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De flyer bevat geen van de woorden die de rekenkamer 
in 2020 beoordeelde als (mogelijk) stigmatiserend 2. 
 
HERIJKING 
 
Eind 2022 heeft extern bureau KWIZ het rapport ‘Herijkingsonderzoek lokale inkomensregelingen 
Gemeente Houten 2022’ opgeleverd (in verband waarmee ook de rekenkamer is geïnterviewd). 
Dat rapport is behandeld en vastgesteld in de raadsvergadering van 14 maart 2023. In die vergadering 
deed toenmalig wethouder Sander Bos, op aangeven van de raad, onder meer de toezeggingen om 
ervaringen van gebruikers van de regelingen mee te nemen in een (volgende) evaluatie, en om het 
bestaan van de diverse regelingen (nog) actiever bekend te maken onder de inwoners van Houten. 
 
WEBSITE 
 
Het herijkingsonderzoek heeft geleid tot diverse, overwegend kleinere aanpassingen in of rond de 
verschillende regelingen, alle met de intentie het gebruik ervan – voor iedereen voor wie die zijn 
bedoeld – waar mogelijk verdergaand te faciliteren. Tegen die achtergrond is ook een nieuwe pagina 
op de gemeentelijke website ontwikkeld (https://www.houten.nl/zorg-onderwijs-en-
inkomen/geldzorgen).  
 
NARRATIEF RAPPORTEREN 
 
Ook de aanbeveling ‘narratief rapporteren’ is opgevolgd. In de conclusies uit het eerste rapport, 
dat in maart 2022 is opgesteld, staan precies de resultaten verwoord die rekenkamer met deze opzet 
en uitwerking hoopte te (laten) bereiken: 
 

 
 
2  Op 26 maart 2025 las de rekenkamer in de digitale nieuwsbrief van de gemeente Houten de kop 

‘Extraatje [ onderstreping van de rekenkamer] voor chronisch zieken en gehandicapten’, waarna werd 
verwezen naar de regeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Het is en blijft zaak 
(ook) in dit type uitingen ieder woord zorgvuldig te kiezen. 

https://www.houten.nl/zorg-onderwijs-en-inkomen/geldzorgen
https://www.houten.nl/zorg-onderwijs-en-inkomen/geldzorgen
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 ‘De uitkomsten geven andersoortige informatie vergeleken met de gebruikelijke verslagen. 
Dit zet de lezer in beweging. We kunnen op casusniveau aan de slag met de verschillende 
problemen die naar voren komen bij betreffende ervaringsdeskundigen. (…) Er ontstaat meer 
bewustzijn voor de vraagkant van de minimaregelingen. (…) Het maakt het beeld genuanceerder 
en rijker. (…) Verder kan geconcludeerd worden dat de meest geraadpleegde ervarings-
deskundigen zeker vier of vijf regelingen nodig hebben om de eigen situatie te kunnen hand-
haven. Dit zegt wel iets over de noodzaak van meerdere regelingen. (…) Wat opvalt is dat het 
thema ontspanning vaak naar voren komt. Dit bevestigt het beeld dat mensen die moeilijk rond 
kunnen komen vaak last hebben van stress als gevolg van deze financiële zorgen. 
 
Deze manier van vragen stellen door de direct betrokken ondersteuner kan leiden naar het nog 
begripvoller omgaan met de doelgroep. Het was boeiend en aangrijpend om bij de mensen thuis 
een vragenlijst af te nemen. Bovendien komt er informatie boven die langs andere weg niet 
verkregen kan worden. Bijvoorbeeld de stapeling van benodigde regelingen, het telkens weer 
opnieuw - voor kleine en grote dingen - een aanvraag moeten doen, meerdere ‘blote-billen-
gesprekken’ moeten voeren voor het gebruik van meerdere regelingen, stapelingen van 
onfortuinlijke pechsituaties en life events, behoefte aan wat financiële armslag voor een 
gezondere en leukere leefstijl, nog geen perfecte uitvoering van de nieuwe wet op de 
ouderbijdragen et cetera. (…) 
 
Andersom vanuit de ervaringsdeskundigen, werd deze manier van vragen stellen zeer gewaar-
deerd, want er werd meer tijd en menselijke aandacht aan hen besteed dan aan het invullen van 
louter een vragenlijst. Als bijeffect werkt deze aanpak ook als een graadmeter voor de kwaliteit 
van de aanbieders van de minimaregelingen.’ 

 
De rekenkamer heeft vernomen dat een tweede narratief rapport deel gaat uitmaken van de 
voortgangsrapportage werk, inkomen en inburgering die in het aanstaande najaar gaat worden 
vastgesteld. 
 
INKOMENSGRENZEN 
 
Het synchroniseren van de verschillende inkomensgrenzen is zichtbaar grondig overwogen. 
Uiteindelijk is besloten alleen de inkomensgrens voor het mogen gebruiken van de U-pas te wijzigen. 
De rekenkamer kan dit – in breder perspectief – goed plaatsen. 
 
EÉN INTEGRALE BEOORDELING 
 
Via de bovengenoemde pagina op de website kan worden doorgeklikt naar het programma 
‘Bereken uw recht’. De rekenkamer heeft dit programma inhoudelijk doorlopen, en is positief over 
opzet en werking. Via het programma kan een inwoner haar of zijn recht of rechten op gebruik van 
de uiteenlopende lokale inkomensregelingen relatief makkelijk zelf inventariseren. Tegelijk is met 
het bestaan van het programma (nog) niet de aanbeveling van de rekenkamer ingevuld om dat recht 
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of die rechten periodiek op één plaats, leidend tot het afgeven van een beschikking, te laten 
beoordelen. De rekenkamer deed die aanbeveling – en brengt die bij deze nogmaals nadrukkelijk 
naar voren – om te voorkomen dat inwoners (toch, weer, nog) zijn genoodzaakt bij onnodig veel 
derden het type contact te moeten hebben dat wordt ervaren als ‘blote-billen-gesprek’ 
(zie het eerste narratieve rapport). 
 
OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS 
 
De aanbeveling inzake een periodieke, volledige toetsing op de omgang met alle persoonsgegevens 
is in 2021 eenmalig opgevolgd. De rekenkamer acht het – ook gezien de inhoud van de raads-
informatiebrief van 29 oktober 2021 met de uitkomsten van een uitgevoerde, inhoudelijk beperkte 
enquête – noodzakelijk dat die toetsing in het aanstaande najaar nogmaals, en dan ook met meer 
diepgang plaatsvindt. 
 
TEN SLOTTE 
 
Hoewel de onderliggende data mogelijk wat onzuiverheden bevatten, is bij het herijkingsonderzoek 
in 2022 (opnieuw) vastgesteld dat het gebruik van de verschillende regelingen door rechthebbenden 
structureel opvallend beperkt is. 
 
De rekenkamer duwt een open deur nog wat verder open: het blijft van groot belang om het bestaan 
van de diverse lokale financiële voorzieningen actief onder de aandacht van potentieel belang-
hebbenden te brengen. Ofwel: van het college mag worden verwacht dat de toezegging van toenmalig 
wethouder Sander Bos, gedaan bij de behandeling van het herijkingsrapport in de raadsvergadering 
van 14 maart 2023, ook anno 2025 onverkort en actief invulling krijgt. 
 
 
Prestatieafspraken met (destijds) Viveste – 2020 
 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 15 juni 2021 
 
1. Toepassen van een ‘dakpanmodel’ binnen en/of tussen meerjarige prestatieafspraken 
 
2. Realiseren van doorlopende duidelijkheid – uiteraard ook voor de raad – inzake mogelijkheden 

en beperkingen (voor de rechtsopvolger van Viveste) waar het gaat om het realiseren van 
concrete, meetbare ambities rond: 
 
zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de in de Woningwet bedoelde doelgroepen 
 
bijdragen aan een inclusieve samenleving (met ook ruimte voor de huisvesting van zogenoemde 
bijzondere doelgroepen) 
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bewerkstelligen van een (volledig) duurzaam woningbestand, in die zin dat op termijn 
alle woningen energieneutraal zijn 

 
3. Onderhouden en waar nodig nader inrichten van georganiseerde betrokkenheid van direct en 

indirect belanghebbenden (huurdersvertegenwoordiging, zorgorganisatie, projectontwikkelaar, 
energieleverancier, eventuele anderen) 

 
4. Nadrukkelijk synchroon laten lopen van Woonvisie, Ruimtelijke Koers, meerjarige beleidsplan, 

jaarlijks bedrijfsplan en prestatieafspraken, waarbij in voorkomende gevallen is aangegeven waar 
en waarom bewust van die parallelliteit wordt afgeweken 

 
5. Nader inregelen van mogelijkheden tot inbreng vanuit de raad: a. tussentijdse informatie over 

de voortgang van gemaakte prestatieafspraken, b. ruimte om jaarrekening en begroting van de 
corporatie diepgaand te bespreken, c. mogelijkheid voor aangeven wensen voor nieuwe of 
aangepaste prestatieafspraken 

 
6. Hanteren van uitsluitend duidelijke, haalbare en meetbare prestatieafspraken. 
 
 
Opvolging 
 
De rekenkamer stelt vast dat er ook met betrekking tot de onderhavige prestatieafspraken veel is 
gebeurd. Gegeven de grote inhoudelijke en organisatorische dynamiek in de voorbije jaren hebben de 
aanbevelingen voor een groot deel een andersoortige, maar zeker niet minder invulling gekregen. 
 
ONTWIKKELINGEN 
 
De rekenkamer ziet de bovenbedoelde dynamiek met name terug in: 
 
• het afwijzen van de Ruimtelijke Koers op 22 september 2020, alsmede het selecteren van 

zeven prioritaire locaties voor nieuwbouw (mede op basis van de motie ‘Blijven bouwen, 
vertraging voorkomen’ van 23 november 2021) 

 
• de fusie tussen Viveste en Mitros tot Woonin (met ook een positief advies vanuit de 

gemeente Houten) per 1 januari 2023 
 
• het beschikbaar komen van (bindende) nationale prestatieafspraken (zomer 2022) 
 
• de totstandkoming van de zogenoemde Woondeal 2022-2030 voor de Regio U10. 

Met die ‘deal’ heeft Houten zich gecommitteerd aan het bouwen van expliciete aantallen 
sociale huur- en overige woningen in de jaren tot en met 2030 
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• de Woonvisie 2021-2030, waarmee de raad op 14 december 2021 heeft ingestemd. In die Visie 
is onder meer vastgesteld dat tot en met 2040 indicatief 1.550 sociale woonhuurwoningen aan het 
aanbod in Houten zullen moeten worden toegevoegd – met inbegrip van 450 woningen voor 
huishoudens met een intensieve zorgvraag – om te kunnen voldoen aan de te verwachten vraag 

 
• de zogenoemde Doelgroepenverordening (besluiten van de raad van 26 en 28 september 2023), 

op basis waarvan bij nieuwbouwprojecten concreet kan worden gestuurd op een door de 
gemeente gewenste differentiatie in woningaanbod 

 
• de voorbereiding van een Woonzorgvisie, als supplement op de Woonvisie. In de 

Woonzorgvisie staat aangegeven wat de behoeften van specifiek onderkende aandachts- 
groepen betekenen voor het huidige woon(zorg)beleid van de gemeente, voor de woningvoorraad 
en voor de woonomgeving, alsmede wat dit vraagt van de gemeente en van samenwerkings-
partners op het snijvlak wonen, welzijn en zorg. De Woonzorgvisie is actueel (zomer 2025) 
in behandeling bij de raad 

 
• de recent (27 mei 2025) in de raad aangenomen gebiedsvisie Centrum, Molenzoom en Koppeling, 

die volgens planning in het aanstaande najaar wordt gevolgd door de gebiedsvisie Houten-Oost. 
 
DAKPANMODEL 
 
Het door de rekenkamer geadviseerde ‘dakpanmodel’ is meerdere jaren toegepast. Vanaf 2025 is 
gekozen voor het maken van afspraken voor perioden van in beginsel vier jaar. Over deze keuze, die 
de rekenkamer goed begrijpt, is de raad geïnformeerd bij brief van 27 september 2024. 
 
BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN 
 
De huurdersvertegenwoordiging is sinds het voorjaar van 2025 weer actief onder de naam 
Wooninspraak. 
 
De zorgorganisaties zijn niet meegenomen in de prestatieafspraken. Zorgorganisaties, en ook 
Wooninspraak en Woonin zijn wel actief betrokken bij de voorbereiding van de eerdergenoemde 
Woonzorgvisie. 
 
INBRENG VANUIT RAAD 
 
De raad heeft op 28 mei 2025 een tussentijdse evaluatie ontvangen van de prestatieafspraken 
die voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn gemaakt tussen de gemeente Houten en Woonin. De 
rekenkamer ziet in de opzet en uitwerking van de actuele prestatieafspraken een forse verbeterslag 
in vergelijking met de afspraken uit de periode 2019-2020. Onder meer de afspraken inzake 
verduurzaming zijn overwegend concreet en goed ‘volgbaar’. 
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De rekenkamer acht de mogelijkheden voor de raad om (tussentijdse) aanpassingen van de 
prestatieafspraken voor te stellen inmiddels voldoende. Een blijvende ambitie is nog wel het 
diepgaand bespreken van de jaarrekening en begroting van wat thans Woonin is: naar ons inzicht 
moet de raad minimaal een beeld hebben bij de financiële ruimte die Woonin heeft voor het wel of 
niet (verdergaand) realiseren van specifieke opgaven of wensen uit of naast de vastgestelde 
prestatieafspraken. 
 
BEELD 
 
De meeste door de rekenkamer gedane aanbevelingen zijn direct of via een inhoudelijke omweg 
omgezet in acties. De raad is en blijft bij alle ontwikkelingen actief betrokken. 
 
 
Verbonden partijen – 2020 
 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 23 november 2021 
 
1. Evalueren van de (tien) verbeterpunten uit ‘Sturen op regionale samenwerking’ in het najaar 

van 2024, in samenhang met de onderstaande aanbevelingen 
 
2. Verminderen van de intensiteit van het werk van de Commissie Verbonden Partijen (CVP) 

door het zoveel mogelijk vooraf (laten) communiceren en onderschrijven van meerjarige kaders 
per verbonden partij 

 
3. Ruim en concreet invulling (laten) geven aan een periodiek, integraal kaderdocument per 

verbonden partij, in plaats van een jaarlijkse verplichte, in het algemeen beperkt inhoudelijke 
kaderbrief, ook als basis voor het indelen van de verbonden partijen naar ‘intensieve’ versus 
‘extensieve’ aandacht vanuit de raad 

 
4. Periodiek – per verbonden partij – laten formuleren van enkele concrete, uitdagende en 

eenduidige beleidsindicatoren of KPI’s 
 
5. Strikter invullen van de ambtelijke positie van waaruit overzicht wordt gehouden op de diverse 

verbonden partijen. Nadrukkelijk aanspreken van (de) accounthouders bij a. het ontbreken van 
relevante informatie in de Paragraaf verbonden partijen in programmabegroting en/of 
jaarrekening, b. afwezigheid van een analyse van (voorgenomen) inhoudelijke prestaties versus 
daarvoor verlangde middelen en/of c. ontbreken van een kritische beoordeling van jaarrekening 
of meerjarig financieel perspectief 

 
6. Bevestigen en toepassen van (de) bestuurlijke verantwoordelijkheid van de coördinerend 

portefeuillehouder in het college voor de opvolging van de bovenstaande aanbevelingen. 
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Opvolging 
 
Op dit onderwerp kan, maar helaas ook moet de rekenkamer uiterst kort zijn: met de zes 
aanbevelingen, nadrukkelijk onderschreven door de raad, is niets gebeurd. Overigens heeft de 
rekenkamer ter zake ook geen (nader, later) signaal vanuit de raad gezien. 
 
Mede gezien het nog onverkort actuele karakter van de aanbevelingen ligt het voor de hand dat 
de opvolging ervan alsnog (gestructureerd) ter hand wordt genomen, in casu door het college dat 
in de periode na de raadsverkiezingen in 2026 actief zal zijn. 
 
 
Subsidies – 2021 
 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 14 december 2021 
 
1. Opstellen en opvolgen van een integraal verbeterplan (beschikbaar uiterlijk 1 februari 2022) 
 
2. Met voortvarendheid – dus in de eerste helft van 2022 – opstellen, publiceren en voorbereiden 

van het hanteren van nieuwe kaderdocumenten: ASV, controleprotocol en subsidieregelingen 
 
3. Inrichten en doorvoeren van een ambtelijk verbetertraject, opgezet rond het kernpunt 

doeltreffendheid, in de jaren 2022 tot en met 2024. Expliciet: 
 
trainen van ambtelijk medewerkers in het voeren en documenteren van beleidsgesprekken 
met vertegenwoordigers van subsidieaanvragers 
 
idem in het maken van specifieke, toetsbare prestatieafspraken 
 
idem in het beoordelen van de feitelijke financiële situatie van aanvragers 

 
4. Evalueren, verbeteren en nader borgen van de interne administratieve organisatie rond de 

diverse subsidies (ambtelijke procesgang). 
 
 
Opvolging 
 
De rekenkamer heeft diverse ontwikkelingen vastgesteld, causaal of meer indirect volgend uit de 
bovenstaande aanbevelingen. Dat stemt de rekenkamer goed, zij het dat meerdere onverkort relevante 
acties pas recent zijn genomen en/of nog ‘in ontwikkeling’ zijn. 
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ASV 
 
Nadat de raad tussentijds een uitgebreide informatiebrief had ontvangen (2 juni 2023) is op 
6 juli 2023 een nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) vastgesteld. Die Verordening kent 
forse verbeteringen in vergelijking met de versie die tijdens het onderzoek in 2021 vigeerde, 
maar omvat helaas nog steeds meerdere ‘kreupele’ bewoordingen 3. 
 
Vanuit de nieuwe ASV wordt niet verwezen naar een controleprotocol, dat ook niet beschikbaar is. 
De rekenkamer acht dat, specifiek tegen de achtergrond van het weinig eenduidige tweede lid van 
artikel 15 van de ASV, een snel weg te nemen omissie. 
 
ELEMENTEN VERBETERTRAJECT 
 
In de brief van 2 juni 2023 onderkent het college dat ‘(…) het verlenen van subsidies [in het verleden] 
meer werd gezien als een administratieve handeling dan een beleidsinstrument. Subsidieplafonds 
werden op organisatieniveau vastgelegd, aanvragen werden vanuit ‘servicegerichtheid’ vooraf 
ingevuld en beschikkingen waren een formele bevestiging van de uitbetaling. Sinds die tijd zijn 
er stappen gezet en is de kwaliteit van het subsidiebeleid zichtbaar verbeterd.’ 
 
De rekenkamer heeft geen integraal verbeterplan (aanbeveling 1) gezien, maar wel diverse 
(feitelijke en/of geplande) acties waargenomen. Los van de totstandkoming van een nieuwe ASV 
zijn de twee belangrijkste daarvan de volgende: 
 
• een gerichte, sturende inrichting van het ambtelijke zaaksysteem, mede waardoor anno 2025 

wordt gewerkt met standaardbrieven, alsmede met de afgedwongen en volgbare toetsing van 
voorbereide subsidiebesluiten door een (tweede) ambtelijk medewerker. Volgens ambtelijke 
informatie zijn in het zaaksysteem nu ook (alle) bedragen, afspraken over verantwoording door 
een subsidieontvanger en te hanteren termijnen opgenomen. De rekenkamer mag aannemen dat 
de controlerend accountant van de gemeente, die jarenlang expliciet heeft aangedrongen op 
verbeteringen op juist dit domein, bij de interimcontrole inzake het begrotingsjaar 2025 
(opnieuw) op dossierniveau de werking van het zaaksysteem zal beoordelen 

 
• de totstandkoming en het gebruik van eenduidige werkprocessen waarin de diverse ambtelijk 

te zetten en te documenteren stappen zijn opgenomen, ingebed in een vaste jaarcyclus. Meerdere 
processen zijn pas zeer recent (voorjaar 2025) uitgeschreven, en zijn logischerwijs nog niet 

 
 
3  De rekenkamer denkt dat de actuele Verordening is gebaseerd op het model dat vanuit de VNG beschikbaar 

wordt gesteld. Dat model is overduidelijk samengesteld door een jurist die zich niet of onvoldoende heeft 
laten bijstaan door een accountant. 

 



 

 
 
 
Rekenkamer Houten 
Opvolging aanbevelingen jaren 2020, 2021 en 2022 
9 februari 2026 
Blad 14 van totaal 24 
 
 
 

 

op werking geëvalueerd. Aanvullend is een doorlopend te valideren aansluiting tussen de 
gemeentelijke financiële administratie en de ‘subsidieadministratie’ 4 nog in ontwikkeling. 

 
Voor 2025 stond of staat een eerste (!) ambtelijke training gepland, gericht op het ‘voeren van 
beleidsgesprekken met vertegenwoordigers van subsidieaanvragers, zowel voor het beoordelen van 
de feitelijke financiële situatie [van de aanvrager van een subsidie] als het maken van specifieke, 
toetsbare afspraken als voorbereiding op de aanvragen’, aldus de ambtelijk medewerker door wie 
de rekenkamer recent is geïnformeerd. 
 
Let wel: deze training vindt dus ruim 3,5 jaar na de behandeling van het memorandum van de 
rekenkamer uit 2021 plaats. Daarvan was een concept voor ambtelijk wederhoor al in de zomer van 
2021 beschikbaar, logischerwijs ook voor het college, waardoor we eerder van bijna vier jaar moeten 
spreken. Hoe dan ook betekent het voorgaande dat de in 2021 nadrukkelijk door de rekenkamer 
aanbevolen beoordeling van (ook) de financiële positie van een subsidievragende organisatie 
pas ten vroegste gaat werken voor het subsidiejaar 2026. 
 
De gemeente Houten werkt inmiddels per subsidieregeling met een subsidieplafond, dat in de 
jaarlijkse begroting is of wordt opgenomen. De in dit verband door het college gekozen aanpak maakt 
het ‘ontlokken van nieuwe initiatieven’ vanuit de Houtense samenleving, waarop de rekenkamer 
in 2021 mede aandrong, binnen kaders (iets) beter mogelijk. 
 
Er wordt nog gewerkt aan een openbaar, (dus) via de website van de gemeente Houten raadpleegbaar 
subsidieregister. 
 
BEELD 
 
Houten is met betrekking tot de opzet en werking van het subsidiebeleid goed op weg, maar het 
bereiken van een hoger overall-niveau van ontwikkeling duurt naar het oordeel van de rekenkamer 
onnodig en op elementen onverantwoord lang. Met de kennis en de inzichten van vandaag zou het wel 
beschikken over een integraal verbeterplan – niet voor niets de eerste aanbeveling uit 2021, waarvoor 
bovendien alle elementen in het memorandum van destijds ‘panklaar’ waren aangereikt – hebben 
kunnen zorgen voor een doorlopende focus op prioriteiten, termijnen en persoonlijke 
verantwoordelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4  Deze administratie wordt nog altijd in het per definitie kwetsbare Excel gevoerd. 
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‘Onderhoud kapitaalgoederen, openbare ruimte’ – 2021 
 
 
Gegeven de ernst van de toenmalige bevindingen heeft de rekenkamer eind 2022 al een kort follow-up 
onderzoek rond dit onderwerp gedaan. Daaruit is een brief aan de raad gevolgd van 11 april 2023. 
Naar aanleiding van deze brief heeft het college op 16 mei 2023 een notitie gestuurd aan tegelijk de 
rekenkamer en de raad. Brief en notitie hadden als strekking dat de dossiervorming inzake de 
diverse onderhoudsprojecten met hoge prioriteit zou (moeten) worden verbeterd. 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 15 februari 2022 

 
1. Tijdig betrekken van de raad bij het maken van alle kaderstellende afwegingen inzake 

kwaliteitsniveaus, (meerjarige) financiële consequenties, wel of niet te nemen risico’s en 
periodieke informatievoorziening, die moeten worden gemaakt in de aanloop naar een 
op te stellen MJOP (nota bene: in 2022) 

 
2. Vaststellen van dat MJOP voordat de raad de programmabegroting 2023 bespreekt 
 
3. Bewerkstelligen dat de raad doorlopend en zonder moeite de samenhang kan vaststellen tussen 

het MJOP c.q. een jaarlaag uit het MJOP en: 
 
de (samengevatte) bedragen in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in zowel begroting 
als jaarrekening 
 
aan de raad voorgelegde begrotingswijzigingen (ter instemming met het doen van uitgaven 
met dekking uit een bestemmingsreserve), en 
 
de (overeenkomstige, samengevatte) bedragen die zijn opgenomen bij de verschillende 
programma’s dan wel deelprogramma’s in zowel begroting als jaarrekening 

 
4. Onderzoeken en verbeteren van de documentaire informatievoorziening met betrekking tot 

onderhouds- en vervangingsprojecten, waarbij als norm geldt dat van elk project een dossier moet 
bestaan aan de hand waarvan de beheersing ‘van idee tot evaluatie’ kan worden gevolgd. 

 
 
Opvolging 
 
Dit onderwerp heeft in de voorbije jaren veel (ambtelijke) aandacht gevraagd, en ook merkbaar 
gekregen. Nadat de rekenkamer in zowel 2021 als 2022 kritische aantekeningen moest maken kwam 
het college begin 2023 in actie. In de brief aan de raad van 16 mei 2023 staat het volgende: 
 
(zie volgend blad) 
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 ‘Op verzoek van de gemeentesecretaris worden de voorgestelde verbeteringen van de dossier-
vorming in relatie tot de bestuurlijke informatievoorziening met prioriteit opgepakt door de 
projectleider van het recent gestarte Transitieteam Implementatie 1e, 2e & 3e lijn. (…). 
 

 Voor alle groot onderhouds- en vervangingsprojecten in de openbare ruimte is de dossiervorming 
nu in de basis op orde namelijk voor wat betreft de rechtmatigheid van inkopen en uitgaven 
(opdrachtbevestiging, prestatieverklaring). 

  
 Met prioriteit wordt er nog gewerkt aan een verbetering van het projectbeheer zoals de dossier-

vorming voor de grotere en politiekgevoelige projecten en de informatievoorziening over deze 
projecten aan de raad. De uitwerking hiervan willen we onder andere meenemen in de 2e Berap 
2023.’ 

 
De rekenkamer heeft de opvolging van de aanbevelingen uit 2021 opnieuw in de breedte en tegelijk 
diepgaand beoordeeld. Daaruit is een wisselend beeld naar voren gekomen. 
 
BETROKKENHEID RAAD 
 
De raad is eind 2022 eenmalig ‘bijgepraat’ over mogelijkheden en/of afwegingen met betrekking tot 
het destijds aanstaande eerste MJOP. In 2023 is voor het eerst tijdig, dat wil zeggen in de aanloop naar 
de behandeling van de begroting voor het volgende begrotingsjaar in de raad, een MJOP vastgesteld. 
Dat MJOP had en heeft betrekking op de jaren 2024 tot en met 2028. 
 
De rekenkamer citeert hieronder uit het position paper dat de ambtelijke contactpersoon heeft 
opgeleverd: 
 

‘Naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer is besloten de raad voortaan ook beter te 
informeren over de voortgang van de grotere en politiek gevoelige projecten in de openbare 
ruimte. Hiervoor wordt sinds 2023/2024 steeds een korte voortgangsrapportage van de projecten 
in het MJOP en het Water en rioleringsplan (WRP) toegevoegd aan de 2e Bestuursrapportage. 
Ook wordt er gewerkt aan een Strategisch Assetmanagementplan (SAMP) waarmee de raad om 
de vijf jaar op hoofdlijnen de uitgangspunten voor het assetbeheer kan vastleggen.’ 

 
In de 2e bestuursrapportage 2024 (uit november 2024) staat op blad 9 een zeer korte vermelding over 
(de voortgang van) het MJOP. 
 

In de raadsinformatiebrief bij de Rapportage MJOP en WRP van februari 2025 staat geschreven: 
 
‘Met trots informeren wij u in deze brief over de voortgang en de behaalde resultaten van 
de grotere infrastructurele planmatige en projectmatige werkzaamheden uit het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) 2024-2028 en de uitgevoerde werkzaamheden van het Water en 
Rioleringsplan 2024 (WRP). 
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In november 2023 is het MJOP 2024-2028 vastgesteld. Vervolgens stelt het college jaarlijks een 
aangepast MJOP vast en de raad elke vijf jaar. In maart 2024 is het Meerjarenonderhoudsplan 
2025-2029 opgesteld en heeft de raad het plan vastgesteld. Het college stelt in maart 2025 het 
MJOP 2026-2030 vast. Ook heeft de raad het WRP voor de tijdsduur van vier jaar vastgesteld. 
Afgesproken is dat we de gemeenteraad twee keer per jaar informeren over de uitvoering 
hiervan. Een keer bij de 1e bestuursrapportage en de tweede keer in een uitvoerige rapportage. 
 

De Rapportage MJOP en WRP van januari 2025 betreft een uitgebreid inhoudelijke rapportage. 
 
De rekenkamer moest vaststellen dat de verschillende data tot verwarring leidden. Immers, de 
inhoudelijke rapportage is van januari 2025 en de 2e Berap is van november 2024. Wat is nu de 
‘korte voortgangsrapportage’ bij de 2e Berap? Op deze vraag kwam als reactie: 
 

‘Deze (inderdaad toch uitvoerige rapportage) is de rapportage die eigenlijk als apart document 
bij de 2e bestuursrapportage hoort. We streven er naar om deze rapportages voortaan als bijlage 
bij de 2e bestuursrapportage te voegen.’ 

 
De rekenkamer heeft de contactambtenaar aansluitend gevraagd om een voorbeeld van de 
voortgangsrapportage die bij de 1e Berap wordt toegevoegd. Daarop kwam dit antwoord: 
 

‘Er is hiervan geen voorbeeld. In de praktijk is gebleken dat het bij de 1e bestuursrapportage nog 
te vroeg in het jaar is voor een relevante voortgangsrapportage van het MJIP (voorheen MJOP). 
We willen de raad hierover informeren in de volgende voortgangsrapportage van het MJIP (dus 
bij de 2e bestuursrapportage).’ 

 
SAMENHANG TUSSEN BEDRAGEN IN MJOP, BEGROTING (PARAGRAAF ONDERHOUD 
KAPITAALGOEDEREN), BEGROTINGSWIJZIGINGEN EN PROGRÁMMA’S OF DEELPROGRAMMA’S 
 
De rekenkamer citeert weer uit het ontvangen position paper: 
 

‘Vanaf 2022 wordt nu in het jaarverslag (en sinds 2023 ook in de begroting) in de paragraaf 
Onderhoud Kapitaalgoederen in een tabel aangegeven welke bedragen voor de bovengrondse 
infrastructuur en de ondergrondse infrastructuur zijn/worden uitgegeven aan (dagelijks/ 
regulier) onderhoud en grootonderhoud (inclusief vervanging). In een aparte kolom is daarbij 
ook aangegeven welk deel van het grootonderhoud (inclusief vervanging) binnen het MJOP 
valt. (…) 
 
In de tekst van de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen wordt inhoudelijk ingegaan op de 
belangrijkste grootonderhouds- en vervangingsprojecten met aandacht voor eventuele 
noemenswaardige budgettaire overschrijdingen of onderbestedingen.’ 
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In de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de jaarrekening 2024 wordt inderdaad inhoudelijk 
ingegaan op de verschillende projecten. Daarnaast is een tabel opgenomen met ‘begroting’ en 
‘realisatie’ (blad 6). Bij de bedragen van de begroting 2024 krijgt de rekenkamer geen aansluiting met 
bijvoorbeeld de bedragen genoemd in de bijlage bij de 2e Berap (is ook een actualisatie van het najaar 
2024), en evenmin bij de bedragen in het raadsvoorstel bij de vaststelling van het MJOP 2023-2027. 
 
De stukken geven meer inzicht dan voorheen, maar er wordt (nog) niet voldaan aan de aanbeveling dat 
de raad doorlopend en zonder moeite de samenhang kan vaststellen tussen enerzijds het MJOP c.q. 
een jaarlaag in het MJOP en anderzijds de (samengevatte) bedragen in jaarrekening en begroting. 
Hetzelfde speelt met betrekking tot de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting 2025 
(blad 98). 
 
De contactambtenaar vervolgt: 
 

‘Er is nu geen duidelijk verband tussen het MJOP en aan de raad voorgelegde begrotings-
wijzigingen met betrekking tot groot onderhoud en vervangingsprojecten in de openbare Ruimte. 
Bij een begrotingswijziging met betrekking tot een MJOP zit standaard alleen een algemene niet 
inhoudelijke toelichting over het MJOP (meestal op basis van de samenvatting van het college-
voorstel voor de vaststelling van het MJOP). Een dergelijke begrotingswijziging is een totaal 
van wijzigingen bij diverse projecten of een totaal van de kredietvotering voor verschillende 
projecten. Afzonderlijke projecten zijn niet herleidbaar, omdat begrotingswijzigingen worden 
getotaliseerd naar effecten per programma (het niveau waarop de raad stuurt). Kredietvotering 
wordt opgenomen in de beslispunten bij het raadsvoorstel van de begrotingswijziging, maar is 
ook op totaalniveau. In de opzet van de begrotingswijzigingen is er nu geen ruimte om een 
toelichting te geven over de achterliggende projecten. We gaan er van uit dat de raad voldoende 
geïnformeerd wordt over de uitvoering van de diverse grootonderhouds- en vervangingsprojecten 
via de voortgangsrapportage bij de 2e Bestuursrapportage (zie hiervoor) en de paragraaf 
Onderhoud kapitaalgoederen in de begroting en de jaarrekening. Wanneer de raad toch meer 
informatie wil naar aanleiding van een specifieke begrotingswijziging dan kan daar uiteraard 
zo nodig op verzoek in worden voorzien.’ 

   
Zoals eerder aangegeven is de voortgangsrapportage bij de 2e Berap inhoudelijk uitvoering. 
Er staat echter niets vermeld over eventuele financiële wijzigingen. 
 

‘Er is ook geen verband zichtbaar tussen het MJOP en de (overeenkomstige, samengevatte) 
bedragen die zijn opgenomen bij de verschillende programma’s dan wel deelprogramma’s in 
zowel begroting als jaarrekening. Het MJOP zit versleuteld in een aantal deelprogramma’s. 
Het betreffen kredieten voor de uitvoering van het MJOP waarvan alleen de kapitaallasten in 
de (deel)programma’s landen.’ 
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Ook omdat het doorlopend om zowel absoluut als relatief grote bedragen gaat: de rekenkamer vindt 
nog steeds dat de raad de bedoelde aansluitingen zonder ‘eigen’ gepuzzel moet kunnen vaststellen. 
Het is een relatief kleine moeite om bij alle rapportages in de PenC-cyclus een brugtabel te presenteren 
– waardoor verbanden zonder nadere studie kunnen worden onderkend, en waarmee ook meteen een 
extra ambtelijke validatieslag wordt gemaakt. 
 
DOSSIERVORMING 
 
Uit het door de rekenkamer ontvangen position paper (letterlijk citaat): 
 

‘Momenteel wordt in het kader van opdracht gestuurd werken (gemeente breed) voor elk project 
een (project)opdracht opgesteld met gegevens zoals: probleem, resultaat, kaders, samenwerking 
en benodigde inzet en financiële middelen.  
 
Besloten is ook om binnen het team IB voortaan een zgn. projectenlijst bij te houden waarin van 
alle projecten een aantal zaken wordt bijgehouden zoals projectomschrijving, doel (wat er mis 
gaat als we dit niet doen?), projectstatus, betrokken beheerdisciplines, urenbesteding, 
kostenraming, planning (voorbereiding en uitvoering), contractvorm. De fysieke projecten van 
deze lijst staan ook op een  visuele projectenkaart die integraal wordt opgesteld voor 
verschillende afdelingen die werkzaam zijn in de openbare ruimte. 
 
Tot slot hebben we met de implementatie van het Besteks- en administratieprogramma IBIS 
in 2024 ook een belangrijke verbeterslag gemaakt. In IBIS worden nu vele essentiële gegevens en 
documenten van de uitvoering van alle projecten en veel meer reguliere werkzaamheden in de 
openbare ruimte systematisch bijgehouden. Het gaat om bijvoorbeeld: 
 
• Begroting (met verplichtingennummer t.b.v. facturering). 
• Aanbesteding (het volledige traject van aanbesteding en inkoop: alle relevante stukken, 
 waaronder eventuele Bestekken, Ramingen en Opdrachtbevestiging (zie reeds hiervoor).  
• Een (wekelijks geactualiseerde) planning. 
• Overzichten meer- en minderwerk. 
• Een dagboek met weekstaten. 
• Schriftelijke verslagen van belangrijke tussentijdse inspecties (met foto’s). 
• Budgetbewaking en betaling facturen (in de gemeentelijke financiële applicatie het 
 betalingssysteem ‘Key to Finance’ waaruit blijkt dat één en ander is geaccordeerd door de 
 bevoegde personen)(+ uiteraard de verschillende rekeningen (en bewijzen zoals bonnen, 
 hoeveelheden markering en dergelijke). 
• Prestatieverklaring. 
 
Al met al zijn we van mening dat de documentaire informatievoorziening met betrekking tot 
onderhouds- en vervangingsprojecten nu voldoende op orde is.’ 
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Mede gegeven de ernstige situatie van eind 2021 en de feitelijk onveranderd ernstige stand van zaken 
van eind 2022 heeft de rekenkamer zich rond drie projecten concreet inhoudelijk laten documenteren. 
Overigens was de keuze voor drie projecten-dossiers niet meteen eenvoudig: begin 2025 waren alle 
projecten nog ‘in ontwikkeling’. Om die reden heeft de rekenkamer gekozen voor drie projecten die 
voorkomen op de projectenlijst 2024. Van die projecten is samengevat gevraagd om het toesturen van 
alle documentatie uit hoofde van de op het vorige blad aangegeven ‘bolletjes’, dus van begroting tot 
en met prestatieverklaring. 
 
Uit de door de rekenkamer uitgevoerde beoordeling van de diverse documentatie is een wisselend 
beeld naar voren gekomen. Van één van de drie projecten is het dossier goed op orde gebleken. Bij 
de andere twee projecten – onderhoudswerkzaamheden, al dan niet uitgevoerd binnen een afgesloten 
raamovereenkomst – moet de dossiervorming als acceptabel tot matig worden gekwalificeerd. 
 
BEELD 
 
De rekenkamer heeft gezien dat de in 2021 gedane aanbevelingen voor een belangrijk deel zijn 
opgevolgd. Vanuit een situatie van serieuze non-beheersing, met alle risico’s van dien, zijn diverse 
verbeteringen doorgevoerd. Het is nu niet alleen van belang die verbeteringen vast te houden, maar 
ook om (alsnog) de horde te nemen waarmee het overall-gevoelde rapportcijfer 6,5 kan worden 
verhoogd tot de 7,5 die het college zou moeten ambiëren te krijgen. 
 
De voor die verhoging noodzakelijke acties liggen samengevat in 
 
(1)  een relatief eenvoudig te realiseren aanvulling op de informatievoorziening richting raad 
(2)  het verdergaand bewerkstelligen van onverkort deugdelijke projectdossiers. 
 
 
Indicatoren in begroting, rapportages en jaarrekening – 2022 
 
 
Samenvatting raadsbesluiten – genomen op 20 juni 2023 
 
1. Opnemen van momenten in de jaarplanning van de raad om (gedurende drie jaar, dus vanaf 

het begrotingsjaar 2024) ‘per moment en aan de hand van indicatoren diepgaand de voortgang 
van één onderwerp te bespreken’ 

 
2. Formuleren (door het college) van relevante effect- en prestatie-indicatoren bij ‘nieuwe 

beleidsmatige voorstellen’ die worden voorgelegd aan de raad (vanaf medio 2023). 
 
 
(zie volgend blad) 
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Zie ook de in de raad aangenomen motie van 10 november 2022, met als strekking: 
 
‘Verzoekt het college: 
-   (…) 
- in samenspraak met de raad te komen tot een nieuwe set indicatoren (periode maart/april 2023);  
-   deze nieuwe set uiterlijk vanaf de eerste bestuursrapportage operationeel te hebben; en  
-   vooruitlopend op de nieuwe set indicatoren de bestaande rapportages voor de operationele 

monitoring te handhaven en nog niet te stoppen met bestaande gegevensverzamelingen.’ 
 
 
Opvolging 
 
Het werken met weinig, maar deugdelijke indicatoren kan al jaren rekenen op warme belangstelling 
vanuit de raad. Dat is logisch: om te komen tot indicatoren ‘waarmee echt iets zinnigs over realisatie 
versus ambitie kan worden gezegd’ moet grondig worden nagedacht over enerzijds door de gemeente 
te leveren prestaties, anderzijds te bewerkstelligen effecten. Over welk beleidsterrein het ook gaat: 
het formuleren van indicatoren dwingt om tot de kern te komen. En wat is, uiteraard ook voor het 
college en voor een behandelend ambtenaar, relevanter en leuker dan dat? 
 
De verzoeken van de raad, aangevuld met de aanbevelingen van de rekenkamer, hebben in de 
periode vanaf het voorjaar van 2023 een eerste uitwerking gekregen. Het gaat de raad echter niet snel 
en tegelijk niet goed genoeg, zo blijkt uit de raadsbreed aangenomen motie ‘Sturen op maatschappe-
lijke resultaten’ van 12 november 2024. Die motie bevat geen woord Spaans, om het zo te noemen: 
feitelijk wordt het college (nogmaals, en in zeer vergelijkbare woorden) opgedragen alsnog en 
eindelijk te doen wat vanuit de Audit- en rekeningcommissie en door de rekenkamer eerder stellig 
is geadviseerd. 
 
VOORBEREIDING EN GEBRUIK INDICATOREN 
 
De rekenkamer begrijpt inhoud en toonzetting van de motie van 12 november 2024, maar wil ook 
wijzen op wat inmiddels al wel is bereikt. 
 
Sinds het voorjaar van 2023 is zichtbaar hard gewerkt aan het formuleren van een nadrukkelijk 
beperkte set indicatoren. Vanuit het college is in verband daarmee steeds actief contact gezocht en 
onderhouden met eerst de Audit- en rekeningcommissie uit de raad en later met de raad als geheel. 
In het vroege najaar van 2023 is de eerste set indicatoren – gericht op enerzijds prestaties (output), 
anderzijds effecten (outcome) – opgenomen in de tweede bestuursrapportage van dat jaar, kort daarna 
gevolgd door een set in de begroting voor 2024. 
 
In de jaarrekeningen 2023 respectievelijk 2024 zijn de ‘scores’ op de diverse indicatoren opgenomen 
(en waar aan de orde inhoudelijk verantwoord). 
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INDICATOREN BIJ NIEUW BELEID 
 
In de periode vanaf medio 2023 heeft de raad van Houten, uitgezonderd het Integraal Veiligheids-
programma 2024-2027, geen ‘majeur’ beleid vastgesteld. De rekenkamer heeft vastgesteld dat in dat 
programma per onderwerp één of twee indicatoren zijn opgenomen, die (ook) zijn verwerkt in de 
gemeentelijke begroting voor 2024. 
 
VERDER 
 
Wat ontbreekt op dit moment concreet, of welke kwaliteitsslag kan of moet op korte termijn (nog) 
worden gemaakt? Naar het oordeel van de rekenkamer betreft dit vooral het voeren van het ‘echte’ 
gesprek over ambities versus resultaten rond een selectie aan onderwerpen. In relatieve rust vaststellen 
of de gemeente Houten bereikt wat de gemeente wil bereiken: precies dat idee poneerde de reken-
kamer in september 2022, en om expliciet deze invulling vraagt de raad opnieuw in november 2024. 
 
College, herhaalt de rekenkamer bij deze met een citaat uit de motie in kwestie: plan nu voortvarend 
‘tussentijdse besprekingen van (onderdelen van) de programma’s, waarin met meer diepgang wordt 
gesproken over de voortgang van het voorgenomen beleid en de bereikte resultaten’.  
 
Het kost een paar extra avonden en wat bijkomende moeite, maar het rendement ervan zal groot zijn: 
overleg aan de hand van indicatoren dwingt om door te dringen tot de kern. Exact dit mag worden 
verwacht van het college, precies dit zou doorlopend het streven bij ambtelijke inzet moeten zijn, 
en bij uitstek dit faciliteert de raad bij het invullen van de taken waartoe de leden en commissieleden 
zijn gekozen en benoemd: kaders stellen en controleren. 
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III Samenvattend beeld 
 
 
Vanzelfsprekend past de rekenkamer veel bescheidenheid. Van alle ontwikkelingen binnen het 
gemeentelijk apparaat van Houten ontgaat de rekenkamer minstens 95 % - en kunnen geen stellige 
oordelen worden uitgesproken die zijn gebaseerd op waarnemingen die betrekking hebben op de 
overige 5 %. Tegelijk: die 5 % betreft het gevarieerde scala aan onderwerpen die de rekenkamer 
in 2025 (weer) ter beoordeling ter hand heeft genomen. Ook doordat vanuit de raadsfracties steeds 
tijdig en beargumenteerd suggesties voor onderwerpen zijn aangedragen kon de rekenkamer in de 
voorbije jaren en ook in 2025 zowel een breed als een diepgaand beeld opdoen, waarvan de 
spreekwoordelijke afdronk hieronder is weergegeven. 
 
Geen oordelen, wel indicaties. Zoals verwoord in paragraaf I van dit memorandum heeft de 
rekenkamer zich per onderwerp tegelijk gericht op de 
 

• aantoonbaar doorgevoerde inhoudelijke aanpassingen of verbeteringen 
• wijzigingen in de organisatie en beheersing. 

 
Onze indicaties van de anno 2025 bereikte resultaten laten zich als volgt visualiseren: 
 
 Inhoud Organisatie 

 
Inkomensregelingen Groen Groen 

Prestatieafspraken Groen Groen 

Verbonden partijen Rood Rood 

Subsidies Geel Rood 

Projecten kapitaalgoederen c.a. Geel Geel 

Indicatoren Geel Geel 

 
Natuurlijk, de (weer) onderzochte onderwerpen kennen een verschillend zwaarte, waardoor uit de 
situatie in 2025 per onderwerp ook uiteenlopende risico’s volgen. In algemene zin ziet de rekenkamer, 
ook gebaseerd op de vele honderden in de voorbije jaren onderhouden contacten, één centrale draad: 
waar de seinen op groen staan was sprake van gerichte en vooral gestructureerde ambtelijke aandacht 
en aansturing, met weinig of geen discontinuïteit waar het gaat om de feitelijke personele invulling. 
Andersom kennen ‘geel’ en met name ‘rood’ hun oorzaken in enerzijds wisselingen in de ambtelijke 
bezetting, anderzijds pogingen-tot-uitwerking zonder eenduidig en direct of indirect door de algemeen 
directeur geaccordeerd plan van aanpak of verbeterplan (met acties, actienemers en termijnen). De 
combinatie van deze oorzaken heeft op meerdere dossiers geleid tot onverantwoorde vertraging, 
tot (blijvende) risico’s en tot veel te weinig rendement op interne en/of externe ambtelijke inzet. 
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De gemeente Houten gaat de laatste maanden van de lopende bestuursperiode in. Vanuit het 
perspectief van de rekenkamer mag een centrale ‘organisatorische ambitie’ voor de volgende periode 
duidelijk zijn: zorg voor een brede ambtelijke beheersing. Zoveel is daarvoor in de kern niet nodig, 
en hoeveel prettiger en motiverender is het als uit toekomstige onderzoeken of analyses van het 
college (ex artikel 213a), de controlerend accountant, de rekenkamer of wie ook blijkt dat (steeds) 
meer indicatoren als de bovenstaande van start tot finish ‘op groen staan’. 
 
 
 
De rekenkamer geeft de raad in overweging het college te vragen het voorgaande te vertalen 
in een compact ambitiedocument. Dat document kan, los van welke mogelijke partijpolitieke lading 
ook, mede als kader dienen voor de bestuursperiode 2026-2030. Tot welke uitkomsten de verkiezingen 
in maart 2026 ook leiden, en welk akkoord en welke samenstelling van een college daaruit ook mogen 
volgen: iedereen mag nu al begrijpen dat het passend en geboden is om snel, gestructureerd en over 
de volle breedte van de gemeente tot verdergaande ambtelijke borging te komen. 
 
 
 
Over snel gesproken: de rekenkamer rekent er heimelijk op dat het college de bestuurlijke reactie 
op het voorliggende memorandum al de kern van het bovenbedoelde ambitiedocument laat zijn. 
 
 
** 
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Bijlage 1 
 
 
 
Bestuurlijke reactie 
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Bijlage 2 
 
 
 
Nawoord rekenkamer 
 
 
 
De rekenkamer 
 

• zegt het college dank voor de bestuurlijke reactie 
• stelt vast dat het college de door de rekenkamer beschreven aandachtpunten integraal 

onderschrijft. 
 
Het voorliggende memorandum vormt het sluitstuk van de zes jaren waarin Peter van Loon en 
Frank Hordijk de rekenkamer Houten hebben bemenst. Als de raad besluit tot een herbenoeming 
– waarover sinds september 2025 contacten zijn onderhouden, en in verband waarmee op 22 januari 
jongstleden de spreekwoordelijke witte rook kon worden ontwaard – dan gaan zij de opvolging van 
die aandachtspunten vanzelfsprekend actief volgen. Hoe dan ook: ook uit dit memorandum is duidelijk 
geworden dat er in gemeentelijk Houten nog veel te doen is. Als rekenkamer of als belangstellende 
inwoners van Oosterhout (Peter) en Culemborg (Frank): zij gaan ervan uit dat (ook) het opvolgende 
college gericht en a-tempo met die aandachtspunten aan de slag gaat. Direct of indirect is dat 
in het belang van de inwoners en ondernemers van Houten, en draagt dat bij aan het vertrouwen 
dat die inwoners en ondernemers hebben in de kwaliteit van het lokale bestuur. 
 
 
** 
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