
Bijlage 2 - Overzicht activiteiten 

2.1   Acties gericht op toekomstbestendigheid 

De 6 acties in deze paragraaf zijn gericht op de toekomstbestendigheid van het havengebied: 
• Actie 1 samenwerking: organisatie van samenwerking 
• Actie 2 inrichting privaat: realisatie van private inrichting 
• Actie 3 inrichting publiek: realisatie van gedeelde inrichting 
• Actie 4 functiebescherming: beschermen van watergebonden en hoge categorie milieuzone bedrijvigheid 
• Actie 5 overlast: handhaving van oneigenlijk gebruik 
Actie 1 samenwerking: organisatie van samenwerking 
 
a. Noordelijk, midden- en zuidelijk gebied: de uitvoering van dit actieplan vraagt om langjarige inzet en langjarige samenwerking tussen alle betrokken partners, hiervoor 

wordt een structurele samenwerking georganiseerd. 
b. Noordelijk, midden- en zuidelijk gebied: samenwerking organiseren in Blueports verband en meedoen in het Blueports programma. 

 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar)  Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Projectleider binnenhavens aanstellen, dit is noodzakelijk en een voorwaarde om 

te komen tot ontwikkeling 
Gemeente Maasgouw Personele inzet 

2 Uitwerken van een manier waarop de samenwerking structureel en georganiseerd 
kan verlopen 

Gemeente Maasgouw samen met alle 
partners 

Personele inzet 

3 Verkenning en concretisering samenwerking Blueports Blueports, Provincie, gemeente Personele inzet 
4 Verkenning van de toekomstplannen van de scouting en planvorming over de 

juiste locatie op de langere termijn. 
Gemeente Maasgouw 
Waterscouting 
Bedrijf dat het perceel in eigendom 
heeft 

Personele inzet 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
5 Structurele samenwerking en uitvoering Alle partners Volgt uit verkenning (zie bovenstaande 

activiteit 3)  
6 Uitvoering langjarige samenwerking Blueports Blueports samenwerking 

Provincie 
Gemeente 

Volgt uit verkenning (zie bovenstaande 
activiteit 4) 

    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   

 
  



 
Actie 2 inrichting privaat: realisatie van private inrichting 
 
a. Middengebied: voor de kavels aan de kant van het Julianakanaal wordt verkend of de erfpachtcontracten verlengd kunnen worden, zodat investeringen in een clean energy 

hub en in kavel- en kade inrichting terugverdiend kunnen worden. 
b. Middengebied: Op de specifieke kavel voor bunkering is in 2035 een clean energy hub voor duurzame(re) brandstoffen gerealiseerd. 
c. Middengebied: moderniseren van inrichting van kavels. 
d. Middengebied: realisatie van plannen voor herontwikkeling en revitalisering van kavels op bedrijfspercelen aan de Oude Maas.  
e. Zuidelijk gebied: realisatie ondersteunende, duurzame faciliteiten, zoals aanbod van duurzame brandstoffen (oplaadpunten) walstroom, riolering, afvalvoorzieningen en 

groenvoorzieningen (voor groenvoorzieningen zie actie 10). 
 

 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 

1 Onderzoek naar een haalbare oplossing voor de korte looptijd van de 
erfpachtcontracten en doorvoeren van oplossing 

Gemeente Maasgouw 
RWS en RVB1* 

Personele inzet 

2 Planuitwerking voor ondersteunende, vernieuwende faciliteiten in zuidelijk 
gebied (het jachthavengebied) 

Bedrijf 
Watersportvereniging 
Scouting 
I.s.m. gemeente Maasgouw 

Personele inzet 

3 Planuitwerking voor moderniseren van inrichting van kavels aan kant 
Julianakanaal 

Bedrijven Personele inzet 

4 Realisatie Clean Energy Hub Bedrijf Zie studie Kragten 
 

    

 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 

5 Realisatie ondersteunende, vernieuwende faciliteiten jachthavengebied Afhankelijk van uitkomst onderzoek Afhankelijk van uitkomsten onderzoek 

    

 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 

6 Realisatie moderniseren inrichting van kavels Bedrijven Afhankelijk van uitkomsten planvorming 

    

 
  

 
1*   RVB en RWS zullen uitsluitend acteren vanuit hun normale beheerdersrol en/of rol van bevoegd gezag. Dat neemt niet weg dat beide organisaties vanuit die rollen 
 zich zullen inspannen om mee te denken en oplossingen te zoeken voor de wensen van de gemeente, hier informatie over te verstrekken of te helpen met de te doorlopen procedures. 

Daarnaast zijn de uren voor niet-eigen projecten bij RWS en RVB schaars een extra rol kan daardoor niet worden geleverd. Dit betekent dat RVB en/of RWS dan ook niet kan optreden als 
mede uitvoerder of initiatiefnemer. Ook zijn er geen budgetten beschikbaar. Beide diensten zullen uitsluitend vanuit hun voornoemde rol handelen. 



 
Actie 3 inrichting publiek: realisatie van gedeelde inrichting 
 
a. Middengebied: realisatie van moderne nautische gedeelde voorzieningen zoals walstroom. 
b. Middengebied: realisatie van een lange werkkade en bijbehorende damwand die past bij de omvang van moderne schepen. 
c. Middengebied: aanpassen toegangskanaal richting de scheepswerf zodat schepen gemakkelijker kunnen manoeuvreren. Concreet gaat het om het verwijderen van een stukje 

land aan de oostzijde (net ten noorden van Bunkerhaven 7/9) t.b.v. de doorvaarbaarheid richting de doorgang naar de scheepswerf. 
d. Midden en zuidelijk gebied: de netcapaciteit is in 2035 toereikend gemaakt voor verduurzaming van het cluster en de daarmee gepaard gaande elektrificatie. 

 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Behoefteonderzoek naar en planuitwerking van moderne nautische gedeelde 

voorzieningen zoals walstroom2 op publiek-toegankelijke locaties aan de kant van 
het Julianakanaal 

Gemeente Maasgouw 
RWS en RVB* 
Bedrijven 

30.000,- euro tot 70.000,- euro 
 

2 Planuitwerking aanpassing toegangskanaal richting middelste kavel zodat schepen 
gemakkelijker kunnen manoeuvreren 

RWS* 
 

Lopend traject 

3 Verkenning van noodzakelijke aanpassingen netcapaciteit, o.b.v. de uitkomsten 
worden uitvoeringsafspraken gemaakt 

Gemeente Maasgouw 
Netbeheerder 
Bedrijven 

Personele inzet 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
4 Planvoorbereiding en ontwerp lange werkkade en damwand3, inclusief het 

organiseren en aantrekken van financiering 
Gemeente Maasgouw 
Provincie 
Blue Ports 
RWS en RVB* 
Bedrijven 

1,5 mln. euro - 2,5 mln. euro 

5 Realisatie aanpassing toegangskanaal RWS* Lopend traject 
    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
6 Realisatie lange werkkade en damwand RWS en RVB  

Bedrijven 
Gemeente Maasgouw 

Afhankelijk van ontwerp 
15 mln. euro - 20 mln. euro 
 
 

7 Doorvoeren uitvoeringsafspraken toereikend netcapaciteit Netbeheerder 
Gemeente Maasgouw 

Afhankelijk van de verkenning 

Actie 4 functiebescherming: beschermen van watergebonden en hoge categorie milieuzone bedrijvigheid 
 

 
2    Voor realisatie van walstroom kan worden aangesloten bij het walstroomcollectief. Via dit collectief wordt kennis gedeeld over de manier waarop walstroom het beste gerealiseerd kan worden. 
3    Aandachtspunt RWS: een nieuwe kade kan, indien voldaan wordt aan de Waterwet, worden aangelegd met een vergunning waarbij initiatiefnemer deze bouwt en onderhoud. RWS heeft daarin 

alleen een rol van vergunningverlenende instantie. Het is niet mogelijk om zo’n kade te bouwen van rijkswege en de bouwkosten te verhalen op de pachtcontracten. 
 



a. Middengebied: Rijkswaterstaat toetst bij de vernieuwing van erfpachtcontracten op dit uitgangspunt uit deze gebiedsvisie zodat watergebonden kavels gebruikt worden voor 
watergebonden bedrijfsactiviteiten door het nautisch cluster en door een Clean Energy Hub met duurzame brandstoffen. 

b. Middengebied: de hoge milieuzone blijft door de gemeente gehandhaafd voor industriële activiteiten en er wordt verkend of hier in de toekomst circulaire bedrijfsactiviteiten 
gefaciliteerd kunnen worden. 

c. Zuidelijk gebied: de gemeente stuurt op watergebonden activiteiten van nieuwe vestigers op watergebonden kavels. 
 

 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Bij het eerstvolgende aflopende erfpachtcontract onderzoekt RVB de 

mogelijkheid om gunningscriteria op te nemen ten gunste van inschrijvers met 
watergebonden activiteiten en zo mogelijk van een CEH4 

RVB* 
Gemeente Maasgouw 

Reguliere taak 

2 Doorlopend: bij vernieuwing van erfpachtcontracten wordt getoetst op de 
functies zoals in de gebiedsvisie havengebied Maasbracht vastgelegd, t.b.v. de 
profilering van het gebied 

RVB* 
Gemeente Maasgouw 

Reguliere taak 

3 Doorlopend: handhaving hoge categorie milieuzone in omgevingsplannen Gemeente Maasgouw Reguliere taak 
4 Verkenning van kansen voor toekomstige circulaire bedrijfsactiviteiten in het 

havengebied en verkenning naar ruimtelijke en juridische instrumenten om deze 
activiteiten aan te trekken en te behouden 

Gemeente Maasgouw 30.000,- euro tot 60.000,- euro 

5 Doorlopend: bij nieuwe vestigingen en vergunningaanvragen in het zuidelijk 
gebied wordt getoetst op de functies zoals in de gebiedsvisie havengebied 
Maasbracht vastgelegd 

Gemeente Maasgouw Reguliere taak 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    

 
  

 
4  Dat zou betekenen dat het RVB de markt uitdaagt om met een plan te komen dat bij het wenselijk gebruik aansluit. De inschrijver die voldoet aan het wenselijke gebruik krijgt dan de voorkeur 

boven een inschrijver die hier niet aan voldoet. Dit geeft geen garanties, maar is wel een gebruikelijke manier om de markt uit te dagen. Verder is het overnemen van de huidige 
(omgevings)vergunning is ofwel het verkrijgen van een nieuwe vergunning (waar RWS bevoegd gezag voor is) een strikte voorwaarde voor het verkrijgen van het erfpachtrecht. 



 
Actie 5 overlast: handhaving van oneigenlijk gebruik 
• Noord, midden en zuidelijk gebied: handhaving op oneigenlijk gebruik van het gebied zoals verblijfsrecreatie, parkeren op de bunkerhaven en vandalisme. 
 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Organisatie van doorlopende uitvoering van handhaving in het havengebied.5 Gemeente Maasgouw 

RWS* 
Sportvisserij 

Personele inzet 
 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    

 
 
  

 
5  Hierbij wordt aangesloten bij de grotere organisatie van handhaving voor meerdere kades in de gemeente Maasgouw, dit momenteel opgezet. In dit grotere traject wordt ook verkend of 

hoogtebeperking en het plaatsen van bebording met verboden bij kades kan worden toegepast. Mogelijk wordt dit ook in het havengebied geïmplementeerd. 



2.2   Natuurinrichting en -beheer 

 
Natuurinrichting en het natuurbeheer in het havengebied zijn belangrijk voor versterking van de biodiversiteit, landschappelijke inpassing en verbetering van zichtlijnen. Ook is het 
cruciaal voor het functioneren van het havengebied als ecologische verbinding tussen de natuurgebieden ten noorden en de natuurgebieden ten zuiden van het havengebied. Tot 
slot is natuurinrichting en -beheer van belang voor gebruik van de Maas als recreatieve verbindingszone voor de recreatievaart en voor de kwaliteit van de wandel- en fietsroutes en 
recreatieve verblijfsgebieden in de omgeving van de haven het gebied (bijvoorbeeld Maasboulevard Wessem en Havenstraat in Maasbracht). Hiervoor zijn 4 acties: 
• Actie 6 natuurbeheer publiek: organisatie van natuurbeheer in publieke delen van het havengebied 
• Actie 7 voorzieningen publiek: Realisatie van voorzieningen in publieke delen van het havengebied 
• Actie 8 natuurinrichting publiek: realisatie van natuurinrichting in de publieke delen van het havengebied  
• Actie 9 natuurinrichting privaat: realisatie van natuurinrichting op bedrijfspercelen 
Actie 6 natuurbeheer publiek: organisatie van natuurbeheer in publieke delen van het havengebied 
 
• Noord, midden en zuidelijk gebied (incl. het weiland onderaan de sluis en incl. waterkering ten noorden van de kavels aan de kant van het Julianakanaal): actief, duurzaam 

en extensief groenbeheer zoveel mogelijk door dezelfde partij (in afstemming met private eigenaren), voor het beheer dient een beheervergoeding te komen.  
 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Uitwerking van plan voor extensief groenbeheer van de publieke delen in het 

noordelijk6, midden- en zuidelijk gebied incl. financieringsplan. 
Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 
Bedrijven 

Personele inzet 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
2 Langjarige uitvoering extensief, ecologisch groenbeheer in publieke ruimte 

noordelijk, midden- en zuidelijk gebied 
 

Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 
Bedrijven 

75.000,- euro (uitgaande van circa 150.000 m2 groen 
tegen 0,50 euro/m2) 

3 Marktverkenning oplossen barrières (o.a. hekwerken) t.b.v. verplaatsbaarheid 
dieren door het plangebied 

Gemeente Maasgouw 
Provincie Limburg 
Natuurmonumenten 

100.000,- euro, uitgaande van ca. 1.900 m afrastering 
(met gaas) west en 1.300 m oost tegen 30,- euro/m1 
inclusief opslagen. Indien alleen west: ca. 60.000,- euro. 
 
In het geval dat er veel barrières aanwezig zijn in het 
plangebied zou het aanbrengen van een faunatunnel een 
oplossing zijn voor ca. 20.000,- euro 

 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    

  

 
6  Voorwaarde RWS: Het natuurbeheer wordt op dit moment uitgevoerd door Natuurmonumenten. Wijzigingen in groenbeheer dient met deze partij te worden afgestemd. Ook voor wijziging in 

natuurbeheer wordt gekeken naar rivierkundige en nautische aspecten, maar ook bijvoorbeeld naar KRW-aspecten. 



Actie 7 voorzieningen publiek: realisatie van voorzieningen in publieke delen van het havengebied7 
 
a. Noordelijk gebied: realisatie wenteltrap naar de Parallelweg langs de A2 
b. Noordelijk gebied: realisatie van een kunstwerk in combinatie met uitkijkpunt in het noorden van het deelgebied 
c. Noordelijk gebied: de aanleg van deze elementen neemt ruimte in en heeft rivierkundige invloed, dit wordt gecompenseerd door de landtong op sommige plekken iets te 

verlagen (afgraven)  
 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Ontwerp en beheersplan incl. begroting wenteltrap Gemeente Maasgouw 

RWS* 
Provincie Limburg 

25.000,- euro 

2 Ontwerp en beheersplan incl. begroting kunstwerk i.c.m. uitkijkpunt Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 

25.000,- euro 

3 Berekening benodigde afgraving incl. begroting, i.r.t. wenteltrap, kunstwerk & 
uitkijkpunt en natuurinrichting (zie actie 8) 

Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 

20.000,- euro 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
4 Realisatie afgraving Gemeente Maasgouw 

RWS* 
Provincie Limburg 

100.000,- euro  
 

5 Realisatie wenteltrap (parkeersituatie) Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 

150.000,- euro incl. opslagen. Uitgaande van wenteltrap 
vergelijkbaar met referentiefoto in 
gebiedsvisiedocument. 

6 Aanleg kunstwerk i.c.m. uitkijkpunt Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Provincie Limburg 

400.000,- euro incl. opslagen. Uitgaande van kunstwerk 
vergelijkbaar met referentiefoto in 
gebiedsvisiedocument. 

7 Beheer wenteltrap en kunstwerk i.c.m. uitkijkpunt RWS* 
Provincie Limburg 
Gemeente Maasgouw 

2.500,- euro per jaar 

 
7    Voorwaarde RWS: deze initiatieven zijn mogelijk zolang deze passen binnen de kaders van de Waterwet, er geen nieuwe risico’s voor de Rijksoverheid worden geïntroduceerd, geen hinder 

ontstaat voor de scheepvaart (bijvoorbeeld radarreflectie) en RWS niet gehinderd wordt in haar beheer en onderhoud. Voor eventuele nieuwe objecten moeten een vergunningprocedure en 
een vastgoedprocedure (ingebruikgeving) doorlopen worden waarna de initiatiefnemer (bijvoorbeeld de gemeente) deze objecten mag bouwen en onderhouden voor eigen rekening. Om te 
voldoen aan de kaders van de Waterwet dient een rivierkundige berekening te worden opgesteld. Uit deze berekening moet dan de ontstane opstuwing van de Maas en eventueel verlies aan 
bergend vermogen worden berekend en worden aangegeven hoe dit wordt gecompenseerd. Het uitvoeringplan stelt voor om de opstuwing te compenseren door de landtong deels te verlagen. 
RWS vindt het niet wenselijk wanneer dit in het midden, smalle deel plaatsvindt. Enerzijds is dit gedeelte sterk verdedigd tegen overstroming, anderzijds verwacht RWS sneller negatieve 
invloed op de scheepvaart aan de zijde van het Julianakanaal. Een definitieve beoordeling kan pas worden gemaakt aan de hand van een rivierkundige berekening. 

 



Actie 8 natuurinrichting publiek: realisatie van natuurinrichting in de publieke delen van het havengebied  
 
a. Noordelijk gebied: gedeeltelijk zoneren recreatief gebruik landtong voor niet-gemotoriseerde voertuigen. 
b. Noordelijk gebied: inrichten met ruige, natuurlijke begroeiing met hier en daar struweel en natuurvriendelijke oevers. Het groen biedt ook een aangename buffer voor 

zichtlijnen vanuit Wessem richting bedrijventerrein Koeweide en zicht vanuit het dorp Maasbracht richting de landtong.  
c. Noordelijk gebied: reduceren van verlichting. Alleen daar waar verlichting écht nodig is, bijvoorbeeld voor hulpdiensten, binnenvaart en bestemmingsverkeer, is deze 

aangelegd in aangepaste vorm (lichtbundel op specifiek doel, verlichting insect- en diervriendelijk). 
d. Noordelijk gebied: realisatie struinpad zodat een rondwandeling mogelijk is. 
e. Middengebied: realisatie van een natuurlijke inrichting van de groenzone rondom de waterkering. 
f. Middengebied: openbare ruimte tussen de kavels inrichten met goed beheerd en bloemrijk groen (bermen, plantvakken, oevers). 
g. Zuidelijk gebied: Het weiland onder aan de sluis wordt bloemrijk ingezaaid en natuurlijk beheerd, als onderdeel van de groene onderligger 
 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Uitvoeringsplan voor reductie of aanpassing van verlichting in publieke ruimte in 

noordelijk, midden- en zuidelijk deel waarbij rekening wordt gehouden met het 
gebruik door verschillende doelgroepen8. Vervolgens: aanpassen van verlichting 
in de publieke ruimte in het noordelijk en het middengebied en vervangen voor 
dier- en natuurvriendelijke verlichting mits noodzakelijk 

RWS* (noordelijk deel) 
Gemeente Maasgouw (midden- en 
zuidelijk deel) 

Personele inzet 
25.000,- euro 

2 Ontwerp en begroting van groene inrichting/ beplantingsplan van de publieke 
delen in het noordelijk9, midden- en zuidelijk gebied: 
• Incl. struinpad voor rondwandeling op de landtong 
• incl. natuurlijke inpassing tijdelijke bakkenhoek  
• Rekening houdend met afgraving voor doorstroming + aanleg wenteltrap A2 

en kunstwerk (zie actie 7) 
• Inrichting struweel en robuuste oevers 

RWS* (noordelijk gebied en publieke 
ruimte rondom percelen 
Julianakanaal) 
Gemeente Maasgouw (midden- en 
zuidelijk gebied) 

100.000,- euro 
 

3 Realisatie van vergroening en bloemrijk inzaaien van weiland onderaan de sluis, 
als eerste quick win voor vergroening van publieke ruimte. Deze is in eigendom is 
van de gemeente.  

Gemeente Maasgouw 
 

25.000,- euro 

    
 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
4 Realisatie van natuurlijke inrichting noordelijk gebied RWS* 500.000,- euro inclusief opslagen 
5 Realisatie van natuurlijke inrichting publieke ruimte midden- en zuidelijk gebied Gemeente Maasgouw 500.000,- euro inclusief opslagen 
    

 
 

 
8    Ten noorden van de Bunkerhaven bevindt zich verlichting langs de weg richting bakkenhoek. Deze verlichting wenst RWS te handhaven. De scheepvaartsector gaat 24/7 door en ook bij 

duisternis moet schipperspersoneel veilig van en aan boord kunnen gaan. 
9  Voorwaarde RWS: een wijziging of aanvulling van groenstroken op de landtong zal RWS vanuit rivierkundig en nautisch oogpunt bekijken. Er mag geen aanvullende opstuwing worden 

veroorzaakt en de zichthoeken van de scheepvaart mogen niet belemmerd worden. 



Actie 9 natuurinrichting privaat: realisatie van natuurinrichting op bedrijfspercelen 
 
a. Middengebied: kavels inrichten met goed beheerd en bloemrijk groen (bermen, plantvakken, oevers).  
b. Middengebied: realiseren of behouden van natuurlijke inrichting in de delen van kavels in de haven die niet worden gebruikt als laad- en los- of scheepsbouwkade. 
c. Middengebied: tussen de bedrijfskavels en -clusters door is de wens om zichtlijnen naar het water te hebben om bij te dragen aan de beeldkwaliteit: de gemeente maakt 

richtlijnen voor het bouwen op de kavels, zichtlijnen, parkeren op de kavels en uitstraling van de gebouwen. 
d. Midden en zuidelijk gebied: behouden van het groen met bossages aan de randen van de percelen langs de Oude Maas (aansluitend op het Natura 2000 gebied). 
e. Middengebied en zuidelijk gebied: natuur inclusief ondernemen. Ondernemers passen zoveel als mogelijk -en passend binnen de bedrijfsvoering én tegen redelijke kosten- 

het pand en de perceelinrichting aan op een natuurvriendelijke omgeving en ter bevordering van de biodiversiteit. Dit betekent onder andere: verlichting reduceren waar 
kan (m.n. aan de westzijde (kant van de Maas) van het plangebied wordt beperkte en aangepaste verlichting toegepast, overbodige lichtreclame wordt verwijderd). 

 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 
1 Door gemeente en bedrijven gezamenlijk opstellen van een lijst van 

mogelijkheden: 
• Natuurvriendelijke inrichting van panden en percelen 
• Incl. suggesties om met de inrichting rekening te houden met de zichtlijnen  
• incl. suggesties voor reductie of aanpassing van verlichting 

Gemeente Maasgouw 
Bedrijven 

20.000,- euro tot 40.000,- euro 

2 Richtlijnen opstellen voor het bouwen op de kavels, zichtlijnen, parkeren op de 
kavels en uitstraling van de gebouwen in het middengebied. 

Gemeente Maasgouw Reguliere taak 

 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
3 Realiseren van maatregelen  Bedrijven 

 
c.a. 5.000,- euro (incl. opslagen) per bedrijf. 

    
 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 
 -   
    

 
 
  



2.3   Bereikbaarheid 

De actie in deze paragraaf gaan over de verbetering van de bereikbaarheid van het havengebied: 
• Actie 10 bereikbaarheid: realisatie van infrastructurele ingrepen 
 
Hierna volgt een toelichting. 
 
Actie 10 bereikbaarheid: realisatie van infrastructurele ingrepen 
 
a. Middengebied: net ten noorden van de keerlus wordt een parkeerplaats gerealiseerd voor sportvissers en wandelaars. Deze locatie wordt zo ingericht dat deze goed te 

gebruiken is voor de sportvisserij. De keerlus draagt ook bij aan het zoneren van het recreatief gebruik van de landtong voor niet-gemotoriseerde voertuigen i.c.m. 
reduceren van verlichting (zie actie 8) en verkenning gedeeltelijk afsluiten (zie punt b hieronder). 

b. Middengebied: verkenning van haalbaarheid om de landtong net ten noorden van de autosteiger gedeeltelijk af te sluiten of luw te maken. 
c. Middengebied: de weg Bunkerhaven wordt op plekken waar mogelijk verbreed met grasbetonsteen zodat twee trucks elkaar kunnen passeren. 
d. Middengebied: doorvoeren van een parkeerverbod op de weg Bunkerhaven. 
 
 Activiteiten korte termijn (< 2 jaar) Betrokken partijen Inzet (grove inschatting) 

1 Planuitwerking verbreden parkeerlus en parkeerplaats Gemeente Maasgouw 
Sportvisserij 
Bedrijven 
RWS* 

Personele inzet inschatting door gemeente 

2 Planuitwerking verbreding Bunkerhavenweg Gemeente Maasgouw 
I.o.m. gevestigde bedrijven 

Personele inzet 

3 Verkenning gedeeltelijk afsluiten/ luw maken landtong voor gemotoriseerde 
voertuigen: 
• Marktonderzoek wenselijkheid van gedeeltelijke afsluiting van het gebied 
• Haalbaarheidsonderzoek naar opties voor afsluiting10 
• Go/ No go beslissing en keuze voor variant o.b.v. uitkomsten 
• Planuitwerking incl. financiering voor realisatie en beheer van de afsluiting 

en eventueel benodigde handhaving 

Gemeente Maasgouw 
RWS* 
Sportvisserij 
Bedrijven 

40.000,- euro tot 60.000,- euro 

4 Planuitwerking parkeerverbod (o.a. bebording + handhaving, zie actie 5) Gemeente Maasgouw 
Bedrijven 

Personele inzet 

    

 Activiteiten middellange termijn (2 - 5 jaar) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 

5 Realisatie parkeerverbod Gemeente Maasgouw Uitgaande van ca. 200 m2 verharding voor 
parkeren en ruimte voor rijbaan heb je 
circa 30.000 euro nodig incl. opslagen. (70 
euro/m2 voor 
ontgraven/zandbed/fundering/verhardingen 
en daarover een opslagfactor 2 en dan nog 

 
10  Denk hierbij aan concepten zoals het toepassen van hoogtebeperking en verbodsborden. Hierbij worden ook de technische toepasbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid 

onderzocht. 



een paar duizend euro voor eventuele 
verkeersmaatregelen en borden voor 
parkeerverbod). 

6 Realisatie verbreding Bunkerhavenweg Gemeente Maasgouw Uitgaande van ongeveer 300 m2 in totaal 
(bijv. een verbreding van 2 meter over een 
totale lengte van 150 meter) dan zit je op 
circa 45.000 euro inclusief opslagen. 
 

    

 Activiteiten lange termijn (t/m 2035) Betrokken partijen Kosten ordegrootte 

7 Realisatie van gedeeltelijk afsluiten/ luw maken landtong Gemeente Maasgouw 
RWS* 

Afhankelijk van planuitwerking: c.a. 
50.000,- euro 

8 Besturing en onderhoud afsluiting landtong  
• Doorlopend 
• O.b.v. realisatie van een zakpaal of een vergelijkbare maatregel 

RWS* Personele inzet 
 
Kosten afhankelijk van planuitwerking: 
1.500,- euro per jaar 
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