
Bijlage 1

Kosten opsporing en ruiming Conventionele Explosieven

Gemaakte CE-kosten

1. Poel Weg door van Rhemenshei te Spankeren

opdrachtgever: gemeente Rheden 2.670,00€       (excl. BTW)

2. Lorentzhuis, fase 2

opdrachtgever: Innoforte 34.617,00€     (excl. BTW)

Gemeente Rheden

kosten opstellen suppletieverzoek 2020 2.550,00€       (excl. BTW)

Totale CE-kosten 39.837,00€     (excl. BTW)

Suppletieverzoek (68% van totale CE-kosten) 27.089,16€    (excl. BTW)


