
Kredietvotering Stationsgebied Antwoorden van het college:
Vragen ChristenUnie:
Het totale investeringsbedrag wordt nu 
geraamd op 38,1 mln. In het overzicht van 
bijlage 1 staat dat dit bedrag is gebaseerd op 
prijspeil 2022. Het afgelopen jaar zijn de 
prijzen in de grond weg waterbouw (gww) 
sector met meer dan 15% gestegen (gww 
index cbs). Hierover een aantal vragen:

1. Is in het krediet ook rekening 
gehouden met toekomstige 
prijsstijgingen? Zo ja, met welke 
stijging is rekening gehouden. Zo nee, 
hoe gaat het college dan om met de 
huidige prijsstijgingen in de gww 
sector in relatie tot dit project

2. welk deel van het bedrag van 38,1 
mln betreft een risicobuffer om 
tegenvallers binnen het project op te 
vangen

3. zijn er andere partijen risicodragend 
binnen dit project of komen alle 
(toekomstige)  kostenstijgingen en 
tegenvallers  bij het uitblijven van 
eventuele aanvullende cofinanciering 
voor rekening van de gemeente dijk 
en waard?

4. De kapitaallasten worden (deels) 
gebaseerd op een afschrijvingstermijn 
van 80 jaar. Hierover 2 vragen:
a.  Welk actief binnen dit project heeft 
een verwachte levensduur van 80 
jaar.
b. Is in de begroting voor het beheer 
en onderhoud rekening gehouden met 
de kosten voor (groot) onderhoud om 
de nog aan te leggen infrastructuur 
ook daadwerkelijk 80 jaar in stand te 
houden? 

1.Ja. We hebben dat in ons voorstel verwerkt. 
Toekomstige prijsstijgingen zijn ingeschat en 
als zodanig verwerkt in de 
investeringsbegroting. Tegenvallende 
fluctuaties kunnen worden opgevangen door 
de risicovoorziening binnen de 
projectbegroting. De raad zal meegenomen 
worden bij het aanbestedingsresultaat.
 
Dit is ook verwoord in het raadsvoorstel onder 
het kopje kanttekeningen en risico’s punt 1.

2. In besluitpunt 2 in het raadsvoorstel is 
opgenomen dat het een bedrag betreft van € 
4,91 mln. om prijsstijgingen en risico’s op te 
vangen.
 
Tevens is het zo dat in de SSK methodiek 
voor ramingen (standaard methodiek voor 
kostenramingen) standaard risico opslagen 
zijn verwerkt.

3. Ja, na inschrijving zal de aannemer 
risicodragend zijn. Daarbij geldt dat de 
bouwkosten in de afgelopen vijf jaren zijn 
gestegen, met name het laatste jaar als 
gevolg van de geopolitieke situatie in de 
wereld. Ook de beperkte leveringen van 
bouwmaterialen door de gevolgen van de 
coronacrisis zijn van invloed.
 
Zie ook het antwoord op uw eerste vraag.

4a. De afschrijvingstermijn voor tunnels, 
viaducten en bruggen is 80 jaar. Dit is 
conform de ‘Nota activabeleid van de 
gemeente Dijk en Waard 2022’.

4b.
In de huidige (meerjaren)begroting voor 
vervanging, onderhoud en beheer wordt 
uitgegaan van onderhoud aan de bestaande 
situatie.

Het oplevermoment van de nieuwe situatie 
(het gereedkomen van project Stationsgebied 
Dijk en Waard Fase 1) is het startmoment 
voor de vertaling van de financiële 
consequenties hiervan en deze zullen alsdan 



als autonome ontwikkeling worden opgevoerd 
in de kadernota.

Dit is conform bestaande raadskaders en 
gebaseerd op artikel 12 van de BBV; het 
beleid ten aanzien van het onderhoud van 
kapitaalgoederen. Dit beleid zal nog 
onderdeel van de harmonisatie zijn, als 
gevolg van de fusie.

Vragen Authentiek Dijk en Waard
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Randvoorwaarden  aan co financiering.
In  de brief van de provincie staat duidelijk 
vermeld dat het niet gaat om een bijdrage aan 
een spoorse doorsnijding of andere spoorse 
zaken

1. De bijdragen van de provincie, groot 
5,7 miljoen, betreft dus per definitie 
een beperkt deel maximaal 50 procent 
van de kosten. Is de helft, zijnde 2.8 
miljoen  meegenomen in de 
financiering zoals aan gegeven in dit 
raadsvoorstel

2. In het raadsvoorstel scope van het 
project is onduidelijk te zien of de 
bijdrage niet gebruikt wordt voor de 
spoorse doorsnijding en andere 
spoorse zaken

1. Nee, de volledige subsidie bijdrage, 
groot 5,7 miljoen is meegenomen in 
de financiering. De gemeente Dijk en 
Waard zet hier een gelijke 
hoeveelheid middelen uit de Nota 
Bovenwijkse Kosten (NBK), 
onderhoudsbudgetten, Programma 
stedelijk water en riolering (voormalig 
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) ) en 
exploitatie Gildestraat tegenover voor 
het openbaar gebied. In bijlage 1 bij 
het raadsvoorstel is deze volledige 
subsidie bijdrage van de provincie 
opgenomen als dekkingsbron.

2. In het scope overzicht is een omlijnd 
blok onder de spoorlijn aangeduid. 
Tevens zijn in het overzicht in bijlage 
1 bij het raadsvoorstel de kosten en 
dekking voor de spooronderdoorgang 
apart vermeld.


