Bijlage 1

bij vaststelling bestemmingsplan Burgum, ten zuiden van Hannelswei 15F t/m 19F
(uitbreiding bedrijventerrein)

Samenvatting exploitatieberekening bedrijventerrein Burgum West (veld 7)

stand per
Kosten totaal (31-12-2017) opmerkingen nog te realiseren;
- Planontwikkelingskosten 18.255 4.765 13.430
* plankosten : 7.225 0 7.225
* onderzoeken 1030 4.765 6.265
- Verwervingskosten 0 0 0
- sloop enbeheer 1.250 0 1.250
* sloop 0 0 0
*beheer 1250 0 1250
- Uitvoeringskosten (Voorzieningen) : 287.425 0 287.425
* bouwrijpmaken 159.155 0 159.155
* woonrijpmaken : 128.270 0 128.270
* buiten het plangebied 0 0 0
- Yoorbereiding- en Toezichtkosten : 34.491 0 34.491
- Grondwerk & Bodemsanering : 0 0 0
- Betaalde bijdrage : 0 0 0
- Niet verrekenbare btw 0 0 0
-Rente 0 0
totale kosten : 341.421 4.765 0 336.656
kostenstijging H 15.692 15.692|
kosten incl. kostenstijging 357.113 4.765 0 352.348]
=tand per
Opbrengsten tataal [31-12-2017] nog te realizeren;
- Litgifte bavwrijpe gronden 518.750 a 518.720
" woningbouw 1] 1] i}
" commercies] 512.750 1] 518750
" maatzchappelijk 1} 1} 1]
" ouerig belast 0 1} a
- Bijdragen en subsidies 45.000 o 45.00a
-Werkregen door expl. Gronden 0 0 0
" beheeropbrengsten 1] 1] i}
" owverig onbelast 0 0 1]
totale opbrengsten 563. 750 L] 563. 730
opbrengstenstijging 1 0
incl Dghrengstensti!ging 563. 750 1] 563.750
saldo -4.T65
rente zaldo 1380 1,350
zaldoinel. rente
Losdneageds incl rente per 3112 -4 765
Saldo NCW per: 1-1-2022 214 346
Saldo eindwaarde per: 31-12-2026 236 656




