
d.d. 19 juni 2024 

Betreft: Woningbouwevaluatie 2024 en vooruitblik 2040 

Geachte raadsleden en College, geachte heer/mevrouw, 

Een aantal omwonenden dat zich heeft verzameld in het Bewonersoverleg Hogeweg e.0., wonende 

aan de Hogeweg, Ploenstraat en de directe omgeving te Duiven, maakt haar zienswijze aan u kenbaar 

met betrekking tot woningbouwevaluatie 2024 en vooruitblik 2040. 

Dinsdagavond 11 juni 2024 hebben wij, als inwoners, tijdens de ronde- en debattafel gebruik 

gemaakt van het spreekrecht. Een vertegenwoordig van de/uw fractie als college was hierbij 

aanwezig. Daarin hebben wij, als inwoners, vastgesteld en ingebracht op tafel dat de 

woningbouwevaluatie puur op woningaantallen is onderbouwd, en géén (enkele) procesmatige 

evaluatie omvatte. Wat betekende dat de rode draad in de evaluatie (nog) niet in beeld is gekomen. 

Het doorlopen traject van de afgelopen 5 jaar op woningbouw uitbreidingslocaties (Biezenkampen, 

Plakse Weide en Ploen Noord) heeft laten zien dat op proces/programmabenadering, ruimtelijke 

ordening, participatie en informatievoorziening leerpunten liggen. Voor bewonersoverleg Hogeweg 

en e.o. hebben we een directe relatie met Ploen Noord, en indirect met Plakse Weide als 

Biezenkampen als het gaat om de rode draad van uitbreidingslocatie(s) keuze en vervolgprocessen. 

Op voorliggende evaluatie is onze inbreng op een viertal onderdelen (voor de woningbouwevaluatie) 

middels een korte samenvatting toegelicht. 

1. Ruimtelijke ordening 

Géén inpassing van plan Ploen Noord naar haar bestaande omgeving. Gevolgen van ingrepen in de 

waterhuishouding op bestaande bebouwing{en)} en grondgebruik onvoldoende onderbouwd. De 

verbeelding en bestemmingsplanregels laten toe om (nieuwe) functies te laten conflicteren op 

bestaande functies. 

2. Proces 

De gemeente als bestuursorgaan acteert onvoldoende daadkrachtig. Aantoonbaar is dat het 

woningbouw belang op een andere manier dan Ploen Noord gerealiseerd kan worden, door mede 

Biezenkampen te ontwikkelen. De gemeente heeft hier de gronden in eigen bezit en passend in de 

omgevingsvisie. 

Het college heeft de huidige opdracht (uitbreiding Ploen Noord) nog niet voltooid en géén zicht op 

proces afronding, waar een nieuwe impuls op dezelfde locatie ( met gebiedsvisie Ploen Noord) al 

weer ingebracht is. Met welk doel wordt hier gehandeld?! 

3. Participatie 

Vooraf en tijdens het proces is niet concreet ingegaan op vragen wanneer, hoe en met wie 

communiceren, communicatiedata en planning project, waaronder planvormingsproces. Géén 

participatie(mogelijkheden) met omwonenden in proces ontwerp bestemmingsplan. Ondanks 

meerdere contactpogingen van omwonenden kwam er géén enkel dialoog op gang. 



4. Onjuiste informatievoorziening 

Gemeente is in dit proces vooraf en tijdens bewust van gedrag van ontwikkelaar Van Wanrooij en 

onjuiste informatie(voorziening) van Van Wanrooij richting gemeente en omgeving. Echter voert 

gemeente onvoldoende regie op zuiver en zorgvuldig informatievoorziening in proces richting raad 

en omgeving. Raad wordt met haar rol en positie misleid door onjuiste informatie over 

uitbreidingslocatie Ploen Noord. De impact voor Duiven is dat de maatschappelijk woningopgave niet 

gerealiseerd wordt voor 2030. 

   

Verdere onderbouwing van bezwaren hierna te lezen. 

Add 1} Ruimtelijke ordening, onderbouwing bezwaar; 
  

1. Het plan kent géén goede ruimtelijke ordening. Hoe de aansluiting en overgang van het plan 

naar haar (bestaande) bestemmingen is vorm gegeven past niet naast elkaar. Factoren die 

meespelen daarin zijn; 

a. Het plan kent aan de oostzijde geen inpassing/overgang naar de direct aangrenzende 

omwonenden en haar functies/leefomgeving. Achtertuinen van bewoners grenzen 

rechtstreeks aan maisland/bouwland van Loonwerker en aan houtsingel/perceel van 

bewoner. Dergelijk situaties hebben in het verleden al tot vervelende situaties geleid 

denk hierbij aan Ploen Zuid. 

In dit bestemmingsplan Ploen Zuid en bijbehorende uitvoering (daterend uit begin 

2000) heeft de gemeente een vergelijkbare situatie geen inpassing verzorgd met als 

gevolg dat inwoners en gemeente (in haar takenstelling) activiteiten uitvoeren ten 

koste van de direct omwonenden aan de Hogeweg. Hierbij moet u denken aan 

bijvoorbeeld vandalisme, ongewenst gedrag, verslechterde woongenot en 

onveiligheid van bewoners. Zie bijlage ’stedenbouwkundig ontwerp Van Wanrooij”. 

b. De bijbehorende ontworpen verbeelding en bestemmingsregels als Groen, Verkeer 

en Wonen sluiten met dit ontwerp niet op een passende vorm aan op de huidige 

functies/bestemmingen van de Hogeweg en agrarische percelen. Zie bijlage 

“ verbeelding en bijbehorende bestemmingsplan regels “. 

c In een informatiebijeenkomst 26 oktober 2023 hebben de bewoners vragen gesteld 

wat je mag verwachten van de bestemmingsfunctie Groen aan de oost/zuidzijde van 

het plan, de gemeente gaf reactie dat er lantarenpalen, heggen en bomen gesitueerd 

worden in dit plan. Echter zal de overgang naar haar omgeving anders gerealiseerd 

worden blijkt uit het plan, vanwege dat er de nodige auto parkeerplaatsen tot op de 

erfgrens gesitueerd zijn. De misleidende informatie wordt verstrekt aan de 

bewoners, informatieplicht/voorziening is gebrekkig/laag. Bijkomend is de definitie 

van functie Groen artikel 3.1 lid c wegen en straten, wandel- en fietspaden. Hiermee 

staat de gemeente minder landschappelijke elementen of natuurgroen toe. 

Toelatingsplanologie laat hier géén inpassing en géén overgang naar bestaande 

omgeving toe. Er zijn meerdere ontsluitingswegen opgenomen in het plan Ploen 

Noord, toekomstige nieuwe wijken die géén opdracht kennen van de gemeente. 

d. Het ontbrekende informatiedocument van Beeldkwaliteitsplan. De gewenste 

ruimtelijke kwaliteit van plan Ploen Noord ligt niet vast en niet beschikbaar als 

informatie voor deze procedure. Het is een verbindend element in het plan tussen 

landschap, architectuur en stedenbouw. Een beeldkwaliteitsplan is een beschrijving 



dat de omwonenden van Hogeweg voorziet in hoe invulling en regels van de 

stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten samen komen in het plan. 

e. Ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid voor omwonenden 

onvoldoende meegewogen in de voorbereiding van het plan Ploen Noord. 

Vormvrije Mer beoordeling, kent toetsing van meerdere onderdelen binnen een ruimtelijk 

plan. Plan Ploen Noord hebben omwonenden ander inzicht op twee onderdelen (referentie 

begrippenlijst Besluit milieueffectrapportage Bijlage ) namelijk drempelwaarde 1000-1200 

woningen én drempelwaarde cultuur en landschappelijke historie in relatie met het plan 

Ploen Noord. Het plan valt met die onderdelen boven de drempelwaarden en daarvoor geldt 

een m.e.r.-beoordelingsplicht; 

3. Onderbouwing kenmerk van het project tot drempelwaarde 1000-1200 woningen; 

i _ De gemeente Duiven voorziet in genomen besluiten dat aantal nieuwe 

woningen in de periode tot aan 2030 in woonplaats Duiven circa 1200 

nieuwe woningen zijn. Ploen Noord heeft cumulatief effect met de 

geplande capaciteit op uitbreidingslocaties Plakse Weide en Biezenkampen 

en komt hiermee tot geplande capaciteit van 1200 nieuwe woningen. 

i. _ De ontwikkelaar Van Wanrooij toont stelselmatig, buiten gemeente 

opdracht en uitgangspunten om, schriftelijk aan dat intenties van de 

ruimtelijke ontwikkeling boven de m.e.r.- drempelwaarde komen. 

Planontwikkeling doormiddel van “'Salami tactiek”, regelmatig kleine 

plannen bewust in ontwikkeling willen brengen om impact te verspreiden 

i tijd. Voorzienbaar ruimtelijk cumulatief effect dat geplande capactiteit 

van 1200 woningen. 

b. Onderbouwing bijlage II lid 2 Plaats van project tot drempelwaarde kwetsbaarheid 

landschap en cultuurhistorie; 

ì Hetproject ligt midden in een historisch lint van het ontstaan geschiedenis 

van de plaats Duiven. Het gebied kent een landschap met hoge historisch 

belang. De erfgoedvisie 2017-2030 Duiven en omgevingsvisie Duiven van 

de gemeente omschrijft de samenhang van vestigingslocatie Duiven en 

haar activiteiten die dit gebied van hoog historisch belang onderbouwd. 

Watertoets: ALS de hoogte van nieuw maaiveld en aansluitende droogleggingen van 

woningen en ontwateringsmiddelen als sloten/wadi NIET BEKEND is in ontwerp 

bestemmingsplan kent het plan een risico op de ruimtelijke reservering in haar 

geprojecteerde plangrens en samenhang van beoogde functies. 

In het kader van bodem en water sturend is de ontwikkeling ongewenst, zeker als huidige 

maaiveld ook de maaiveld in het plan wordt. Slechte doorlatendheid en sterke kwel 

invloeden op bodemopbouw maken inzichtelijk dat het zeer natte tot natte omstandigheden 

liggen in het gebied. 

Mocht het plan voorzien om de deklaag van klei aan te passen bijvoorbeeld verwijderen dan 

zal een grondwaterstroming lekkage in het landschap ontstaan met alle gevolgen van dien. 

Op dit moment vormt de deklaag van klei een weerstand waardoor de grondwaterstroming 

beperkt wordt tot in de eerste 0,50 in de bodem. Het is, in de fase van het plan, ook de vraag 

of de ontworpen wadi’s en sloten überhaupt gaan infiltreren op de bodem of het gevolg is 

dat er stromende en grondwater drainerende inrichtingen worden gerealiseerd. De 

grondwatertrap GT5b komt de hoogste grondwaterstand binnen 0,50 meter van huidige 

maaiveld. Een wadi zou functioneren mits een diepte van 1,20 meter diep vanaf maaiveld. De 

grondfuncties en meerdere gedateerde bebouwingen van omwonenden zijn gefundeerd op 

staal. De bodem opbouw in de Rivierduin (dekzand) bevat meerdere veenlagen op diverse 



dieptes en locaties van percelen van omwonenden. In plan is de bodemopbouw homogeen 

omschreven, dat is een aanname hoe eerste meter onder maaiveld is gevormd. De gewenste 

nuance ontbreekt waar risico op inklinking veenlagen, schade bebouwing en (permanente) 

verdroging in en op de bodem reëel aanwezig is met onomkeerbare schade als gevolg van 

plan Ploen Noord. 

Mocht het maaiveld significant opgehoogd wordt binnen plangrens, dan zal de huidige 

watergang langs de singel niet ingezet kunnen worden voor compensatie verhard oppervlak. 

Omdat het wateroverlast gaat veroorzaken op naast gelegen gronden buiten het plan. 

De directe omgeving, Hogeweg, Oude Steeg en Ploenstraat ook met rijksmonument kan 

risico lopen om kwetsbaarder te worden voor de impact van dit plan als de grondwaterstand 

significant beïnvloed wordt. In deze fase van het proces, ontwerp bestemmingsplan, zal de 

gemeente dit in overweging dienen te nemen of het plan ruimtelijk uitvoerbaar is. 

Bezwaar 1 Ruimtelijke ordening 

Géén inpassing van plan Ploen Noord naar haar bestaande omgeving. Gevolgen van ingrepen in de 
  

waterhuishouding op bestaande bebouwing(en) en grondgebruik onvoldoende onderbouwd. De 
  

verbeelding en bestemmingsplanregels laten toe om (nieuwe) functies te laten conflicteren op 
  

bestaande functies. 

Add 2} Proces planvorming, onderbouwing bezwaar; 
  

1. 
Plan Ploen Noord omschrijft een ontwikkeling van circa 4 hectare waar 130 woningen 

ontwikkeld wordt, echter de intenties van ontwikkelaar Van Wanrooij zijn anders namelijk 

om een stedenbouwkundige ontwikkeling van 1000-1200 woningen binnen de rondweg 

Westsingel/Oost Singel. 

3. Document Principeverzoek ontwikkelaar van Wanrooij d.d. 28 april 2020. 

b. Document Locatiestudie woningbouw ontwikkelaar van Wanrooij en adviesbureau 

SVP d.d. SVP 29 juli 2020 . 

c. Document Antwoordmemo ontwikkelaar van Wanrooij d.d. 18 maart 2021. 

d. Document Ploen Noord stedenbouwkundige visie ontwikkelaar van Wanrooij en 

adviesbureau SVP d.d. SVP 29 april 2021. 

e. Document Ploen Buiten ontwikkelaar van Wanrooij d.d. 12 oktober 2023. 

f.  Document Groeidiamant ontwikkelaar van Wanrooij d.d. 19 oktober 2023. 

De gemeente heeft voor plan Ploen Noord kaders en uitgangspunten vastgesteld die alleen 

gaan over de nieuwe woonomgeving zoals 75 m2 groen per woning etc, echter de ruimtelijke 

inpassing bij de bestaande omgeving is niet meegenomen. Het gevolg is dat het plan 

ontworpen is waar aan de oostzijde meerdere bestaande ruimtelijke structuren negatieve 

effecten ondergaan. Dit is ook onderbouwd bij bezwaar 1 ruimtelijke ordening. 

Politieke daadkracht, zorgvuldigheid en betrouwbaar bestuur staat onder druk bij het proces 

van het ontwikkelen van bouwplannen in Ploen Noord. Planning en proces gemeente 2019 

woningnood, hierbij is Ploen Noord samen met de Plakse Weide aangewezen als te 

ontwikkelen bouwlocatie. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is gebleken dat project 

ontwikkelaar van Wanrooij een te grote broek heeft aangetrokken. Nog steeds is er geen 

duidelijkheid m.b.t. aankoop van gronden en lopen de bouwplannen alleen maar vertraging 

op. Tactiek van project ontwikkelaar van Wanrooij is inmiddels duidelijk en was destijds ook 



al bekend. 

Wanneer komt de raad tot inzicht dat vertragingen niet langer gewenst zijn en voor op dit 

moment Ploen Noord een ongeschikte bouw |ocatie is We hadden gehoopt met het 

aankopen met gemeenschapsgeld van de Biezenkamp dat dit inzicht was gekomen maar 

helaas om onverklaarbare reden gaan we verder met project ontwikkelaar van Wanrooij. De 

raad maakt zichzelf belachelijk en geeft geen betrouwbare uitstraling naar de bewoners. 

In het hele begin in2019 heeft college opdracht gekregen om Vervolgnotitie 

Woningbouw te schrijven. Doel is om meer regie te pakken als gemeente op de 

woningbouwrealisatie met een uitbreidingslocatie. Bewust keuze van gemeente was voor 

het algemeen belang om een zwaarwegend instrumentarium Wet Voorkeursrecht 

Gemeenten (Wvg) in te zetten voor locatie Biezenkampen. In de opdracht ligt de focus om de 

planning van vraag na woningen voor 2025 te halen. De uitgangspunten voor het proces 

woningbouw, die verwoord staan zijn; 

a. Erzijn tot 2027 in totaal 325 woningen nodig 

b. Hiervan kunnen we ongeveer 155 tot 190 woningen via woningbouwplannen die er 

al zijn bouwen. 

c. Afhankelijk van hoeveel woningen daadwerkelijk via deze bestaande 

woningbouwplannen gebouwd kunnen worden zijn er nog locaties nodig voor 

ongeveer 150 tot 220 woningen. 

d. De gewenste mix van typen woningen waarin de gemeente deze 150 tot 220 

woningen wil bouwen is aangegeven. 

Welke regie heeft de gemeente uitgevoerd met vastgestelde heldere uitgangspunten van 

aantallen en planning aan het begin van het proces. Regie gaat om inzichten en sturing van 

een bestuursorgaan. De gemeente is bewust in het proces van risicoprofiel van ontwikkelaar 

Van Wanrooij, niet nakomen van (bouw/ontwikkel-)afspraken in de gemeente Duiven. 

De kwetsbaarheden in het proces, over de onjuiste inzichten, zie punt 1 onder proces 

planvorming, én sturing op het programma wonen is duidelijk is geworden hoe het proces is 

verlopen sinds 2019: 

L 2020 april 28; Ontwikkelaar Van Wanrooij met principeverzoek: zou beschikken over 

alle gronden en daarmee alle aantallen willen realiseren. Althans ontwikkelaar 

schrijft dat er helemaal geen belemmeringen tot beschikbaarheid gronden zijn voor 

ontwikkeling van het gebied Ploen noord. 

I. _ 2020 december 22; terugkoppeling consultatie ontwikkelaars Plakse weide en Ploen 

Noord en Biezenkampen. Van Wanrooij heeft de gronden voor 300 woningen tot 

haar beschikking. 

I. 2021 maart 18; Ontwikkelaar Van Wanrooij bevestigd schriftelijk dat grond en 

contractposities de vanuit gemeente gewenste 300 woningen ontwikkeld en 

gerealiseerd kan worden. Geen belemmeringen tot beschikbaarheid gronden. 

IV. _ 2023 oktober 12: Ontwikkelaar Van Wanrooij openbaart schriftelijk dat zij niet de 

verwachtingen van uitgangspunten in dt proces kan waarmaken. Echter is te 

herleiden dat ontwikkelaar Van Wanrooij sinds 2019 onjuiste informatie verstrekt 

aan de gemeente en omgeving. De gemeente Duiven heeft een urgent probleem met 

een maatschappelijke woningbouwopgave te realiseren, en ontwikkelaar Van 

Wanrooij wil via de gemeente haar (bedrijfseconomische) problemen over 

beschikbaarheid van gronden regelen. Dit wordt versterkt door de rol van college dat 



een wethouder in september 2023 de verwachtingen richting ontwikkelaar wekt dat 

een gemeente de rol heeft als projectontwikkelaar. De wethouder verzocht om de 

hulpvraag schriftelijk te laten in komen zodat de gemeente de ontwikkel rol kon 

pakken. 

Zuiverheid en zorgvuldigheid in dit krachtveld heeft haar kwetsbaarheden getoond, 

gemeente met deze inzichten handel in benodigde woningbouwlocatie 

Biezenkampen om gewenste aanvullende woningaantallen te halen voor Duiven! Of 

stuur bij aan de ambitie van woningen in de tijd als aantallen op een realistischer 

niveau passend in de gemeente. 

4. Bestemmingsplan Broekstraat Duiven (ID: NL.IMRO.0226.BPDUIVENNOORD011-ON01) mede 

veroorzaker cumulatieve effect(en) op woningnood in plaats Duiven en dus woningaantallen 

“ opschaling” voor uitbreidingslocatie Ploen Noord. In plaats van 17 vrijstaande woningen 

opgenomen in woningbouwprogramma te realiseren, is door gemeente voorgesorteerd om 

een private persoon te bevoorrechten met woningbouw van slechts 2 vrijstaande woningen. 

Per saldo realiseert 15 vrijstaande woningen minder voor woningzoekende doelgroep, die 

doorwerken in de woningbouwopgave realisatie van uitbreidingslocaties. 

Bij de informatiebijeenkomst Ploen Noord d.d. 26 oktober 2023 is toegelicht door gemeente dat 

vaststelling van ontwerpbestemmingsplan Ploen Noord door raad medio juni 2024 is, echter college 

heeft inzichten, op dit moment van schrijven, dat er vertragingen in het proces zijn en wetende dat 

de actuele planning van vaststelling door raad pas in medio oktober 2024 zal plaats kunnen vinden. 

Ruimtelijk ordening (proces) voorziet in de procedure kaders hoe bestuursorgaan omgaat met 

ingediende ontwerp bestemmingsplannen. De vaststelling van ontwerp bestemmingsplan is binnen 

12 weken na periode van 6 weken ter inzage legging. Op 7 februari 2024 is ontwerp 

bestemmingsplan Ploen Noord ter inzage verlopen wat betekent dat voor 1 mei 2024 de raad een 

besluit neemt voor vaststelling ontwerp bestemmingsplan. Constateerde dat op dit moment, 19 juni 

2024, in de bestemmingsplanprocedure een overschrijding i van 7 weken waar géén heldere 

verklaringen/communicatie vanuit college aan betrokken inwoners én raad plaats vindt. In onze 

zienswijze d.d. 6 februari 2024 op ontwerp bestemmingsplan Ploen Noord geeft inzichten in welke 

mate het ingediende bestemmingsplan cruciale planvormingselementen mist. 

Bezwaar 2 proces: 

De gemeente als bestuursorgaan acteert onvoldoende daadkrachtig. Aantoonbaar s dat het 

woningbouw belang op een andere manier dan Ploen Noord gerealiseerd kan worden, door mede 

Biezenkampen te ontwikkelen. De gemeente heeft hier de gronden in eigen bezit en passend in de 

omgevingsvisie. 

  

  

  

Het college heeft de huidige opdracht (uitbreiding Ploen Noord) nog niet voltooid en géén zicht op 

proces afronding, waar een nieuwe impuls op dezelfde locatie ( met gebiedsvisie Ploen Noord) al 

weer ingebracht is. Met welk doel wordt hier gehandeld?! 

  

  

  

Add 3) Participatie, onderbouwing bezwaar;   

Belangenafweging door gemeente tussen omwonenden en ontwikkelaar komt laat opgang. De 

ontwikkelaar heeft in haar participatieplan misleidende informatie opgenomen. Het plan bevat 

onwaarheden ten aanzien van participatie met omwonenden. Desondanks zijn relevante ingebrachte 

ruimtelijke argumenten van omwonenden niet opgenomen. 

Selectieve vragen gesteld op bijeenkomst en doel van bijeenkomst 26 oktober was inloop avond van 

de woningbouwplannen ploen Noord. 



Op 8 april 2024 op uitnodiging van gemeente zijn wij als bewonersoverleg Hogeweg e.0. op gesprek 

gekomen om de ingediende zienswijze mondeling te bespreken. Doel van het gesprek mondelinge 

toelichting op de zienswijze van bewonersoverleg Hogeweg en e.0. d.d. 6 februari 2024 met een 

zestal onderdelen van bezwaren beschreven. Het verloop van gesprek resulteerde in dat slechts 2 

onderdelen, ook nog niet eens volledig overigens, besproken zijn en de overige 4 onderdelen 

helemaal niet kunnen behandelen. Over de twee onderdelen was ontwikkelaar niet ingelezen en 

voorbereidt om onderbouwing/verweer te geven op onze ingebrachte bezwaren. In het moment van 

gesprek werd de zienswijze nog eens doorgenomen en voorbereid, een eventueel vervolg gesprek 

om de volledige zienswijze te bespreken is door gemeente niet gepland. En nu 2 maanden later 

verwachten wij ook niet een vervolg. 

Het verslag participatie website 240110 of tewel digitale enquete respons bevatte gesloten vragen 

over hoe wil je de wijk inrichting of hoeveel bomen zijn belangrijk of stoep/voortuininrichting of 

speeltuinen etc. Géén gesloten vraag over hoe overgang tussen nieuwe woonwijk en bestaande 

gronden eruit mag zien. Aan het eind van de enquete is opmerkingen veld opgenomen alleen die 

inbreng, die overigens is gedaan vanuit ons, i niet zichtbaar gemaakt in de documenten van 

Wanrooij ‘participatie’. Waar is die inbreng gebleven en hoe wordt daar mee omgegaan in het 

proces. Omdat inhoudelijk opgeschreven is door inwoners in die enquête dat de inpassing van het 

nieuwe plan op bestaande functies ontbreekt in het contact en proces van Ploen Noord. 

De inloopbijeenkomst 26 oktober 2023 had niet karakter over meedenken planvorming, er lag een 

uitgewerkt plan waar de aankondiging bestemmingsplan is gedaan dat het plan in december 2023 

ingediend zou worden. 

Inbreng inwoners op het plan uit verkenning niet in beeld gebracht in participatieproces en -verslag. 

Bezwaar 3 Participatie: 

Vooraf en tijdens het proces is niet concreet ingegaan op vragen wanneer, hoe en met wie 

communiceren, communicatiedata en planning project, waaronder planvormingsproces. Géén 

participatie(mogelijkheden) met omwonenden in proces ontwerp bestemmingsplan. Ondanks 

meerdere contactpogingen van omwonenden kwam er géén enkel dialoog op gang. 

  

  

  

  

Add 4) Onjuiste informatievoorziening 

Onjuiste informatievoorziening in de afgelopen 5-6 jaar is opgebouwd én gedeeld door Van Wanrooij 

over grond beschikbaarheid en posities voor woningbouwlocatie Ploen Noord. Rechtspraak 

ontlokken vonnis tbv beïnvloeding gemeentebestuur. Omwonenden géén kritiek en/of belangen 

hebben op inpassing woningbouw. Waardevol karakter dorp landschap geen ruimtelijke beperking is 

voor stedelijke ontwikkeling. 

Gemeente is in dit proces vooraf en tijdens bewust van gedrag van ontwikkelaar Van Wanrooij en 

onjuiste informatie(voorziening) van Van Wanrooij richting gemeente en omgeving. Echter voert 

gemeente onvoldoende regie op zuiver en zorgvuldig informatievoorziening in proces richting raad 

en omgeving. Raad wordt met haar rol en positie misleid door onjuiste informatie over 

uitbreidingslocatie Ploen Noord. De impact voor Duiven is dat de maatschappelijk woningopgave niet 

gerealiseerd wordt voor 2030. 



Bezwaar 4 onjuiste informatievoorziening: 

Gemeente is in dit proces vooraf en tijdens bewust van gedrag van ontwikkelaar Van Wanrooij en 

onjuiste informatie(voorziening) van Van Wanrooij richting gemeente en omgeving. Echter voert 

gemeente onvoldoende regie op zuiver en zorgvuldig informatievoorziening in proces richting raad 

en omgeving. Raad wordt met haar rol en positie misleid door onjuiste informatie over 

uitbreidingslocatie Ploen Noord. De impact voor Duiven is dat de maatschappelijk woningopgave niet 

gerealiseerd wordt voor 2030. 

  

     
  

  

  

  

Tot slot 

De bewoners van de Hogeweg en omgeving hopen dat hun inbreng word meegenomen in het proces 

van de woningbouwevaluatie 2024 en vooruitblik 2040. Wij hopen dat dit gaat bijdragen aan de 

evaluatie. Uiteraard zijn wij desgewenst bereid hierop een nadere toelichting te geven of met u 

hierover nader van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bewonersoverleg Hogeweg e.0. Duiven 
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