£2 ARCADIS

Initieel kansendossier

Ontwikkeling Zuidwand Boekel

Nr Kans Bron Gevolg K K(txt) T T(txt) G G (txt) K Score Beheersmaatregel Actiehouder
3|Aandeel sociale huur aanpassen aan Marktomstandigheden bieden mogelijkheden voor |Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 450 0/0 2|100 3 20]Optimalisatie Propositie Gemeente
huidige mogelijkheden marktsituatie hoger aandeel middeldure huur of vrije sector ontwikkelaar, lagere onrendabele top
koop/huur. Verhoudingsgewijs is aandeel sociale
huur nu hoog, conservatieve insteek van de
Propositie
4]Aanpassing van het bouwvolume door 1. Vanuit stedenbouwkundige toetsing is Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 450 0/0 2|100 3 20]Optimalisatie Propositie Gemeente
lokale accenten aan te brengen hoogtedifferentiatie gewenst ontwikkelaar, lagere onrendabele top
2. Locaties in het plan benutten waar
hoogteaccenten niet op bezwaar hoeven te
2|Optimaliseren van de grondwaarde voor  [1. Samenwerkingsafspraken met de corporatie Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 450 0/0 31250 0 12]1. Optimalisatie Propositie Gemeente
sociale huur 2. Sociale huur door ontwikkelaar ontwikkelaar, lagere onrendabele top 2. Overleg met de corporatie
1|Het blijkt dat er subsidiemogelijkheden 1. Provinciaal/regionaal m.b.t. Bijdragen aan de GREX of budget voor 3]20 0|0 3|250 0 9]1. Subsidiescan Gemeente
kunnen worden aangewend leegstandsbestrijding, leefbaarheid en herinrichting Plein 2. Verkennende gesprekken met gemeenten met
verstedelijking vergelijkbare opgaven
2. Kostendragers vanuit andere gemeentelijke
budgetten die een overlap met het Project hebben,
zoals downgraden van de Kennedystraat/St.
5|Verknopen van het Project met een andere|Verhouding opbrengsten versus risico verbeteren, |Hogere koopsom bouwrijpe grond door de 3/20 0/0 2|100 0 6]1. Optimalisatie Propositie Gemeente
ontwikkeling, waardoor spreiding van risico's ontwikkelaar, lagere onrendabele top 2. Voorstel voor verknoping Ontwikkelaar
combinatievoordelen kunnen worden benut
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