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2012 – 2018 (Lingewaal)
• 2012 vergunning TDII aanleg 

golfbaan, geluidswal 4 m hoog van 
rechtsvoorganger gemeente 
Lingewaal.

• 2017 samenwerking The Dutch 
aannemer Sent One.

• 2018 vergunning geluidswal nu 10 m 
hoog. Start in mei 2018.

Tijdlijn 2012 - heden
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2018 – 2023 (West Betuwe)
• 2018 Sent One verwerkt 670.000 ton 

staalslakken in strijd met 
productcertificaat. 

• 2019 Waterschap: verhoogde pH-
waardes. Werk stilgelegd, 
handhavingsperiode, strijd. 

• 2020 Uitspraak RvS (samen oplossen), 
vervolging sleutelpersonen door OM.

• 2020 Sent One en The Dutch stellen 
PvA op, daarna met gemeente 
handhavingsovereenkomst.

• 2021 – 2022 nauwelijks voortgang, 
vertrouwen neemt snel af.

• 2023: afscheid Sent One door TDII.

2023 - 2024
• 2023 ESG nieuwe eigenaar TDII
• September 2023 

Samenwerkingsovereenkomst 
Gemeente – TDII

• September 2023 brief ILT aan 
aannemer: dreigt met handhaving.

• 2023 - 2024 TDII werkt aan uitvoering 
interimplan.

Situatie 2025
• 670.000 ton staalslakken in grondwater, 

blootgesteld aan regenwater.
• Verontreinigde water wordt gezuiverd. 

Maatregelen tegen stofvorming.
• 24/7 monitoring.
• Zicht op een gedragen eindoplossing.
• Overleg met staatssecretaris Jansen op 

13-6 vervalt door val kabinet.
• Juli 2025 pauzeknop door 

staatssecretaris Aartsen.
• Bestuurlijk overleg van provincie, 

waterschap en gemeente met 
Staatssecretaris Aartsen
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Maatschappelijke impact
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Studie van TDII (eigenaar en initiatiefnemer), beoordeeld door gemeente WB, Omgevingsdienst Rivierenland, 
Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en ILT.

Vier varianten onderzocht:

1. ingepakt op locatie conform IBC techniek 

2. stortplaats op locatie 

3. volledige afvoer (met sub varianten) 

4. gedeeltelijke afvoer

Op basis van milieu, volksgezondheid en tijd spreken decentrale overheden de voorkeur uit voor oplossing 1, mits een  
positief advies van de Advieskamer Bodembescherming (februari 2026). 

Voorbehouden die bepalend zijn voor de uitvoerbaarheid van deze variant:

1. Een ontheffing op grond van de Tijdelijke regeling verbod en vergunningplicht toepassing LD- en ELO-staalslak; 
zonder deze ontheffing is uitvoering niet mogelijk. De initiatiefnemer bereidt een verzoek voor ontheffing voor, 
gemeente levert een zienswijze, zodat de staatssecretaris gemotiveerd kan beslissen.

2. Een positief advies van de Advieskamer Bodembescherming over de geotechnische en milieutechnische 
aspecten van het ontwerp; zonder een positief advies achten wij (decentrale overheden) uitvoering niet 
verantwoord.

Variantenstudie
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• Spijk grenst aan het grondgebied van Gorinchem waardoor het gemeentebestuur van Gorinchem zijn zorg uitspreekt over de 
situatie aan de Haarweg (Staalslakkenlocatie)

• Gemeente West Betuwe en Gorinchem werken ambtelijk en bestuurlijk samen in dit dossier

• Gorinchem valt onder een andere omgevingsdienst en ligt in een andere provincie dan West Betuwe

• De gemeente West Betuwe heeft de omgevingsdienst ODR en de provincie Gelderland gevraagd om aansluiting te maken met 
de betreffende omgevingsdienst OZHZ en provincie Zuid-Holland waar Gorinchem onder vallen.

• De omgevingsdienst Rivierenland deelt al pro actief onderzoeksresultaten met Gorinchem
Dit zijn onderzoeken naar grondwater van zowel ODR als provincie.
De ODR beoordeelt ondiep grondwater en provincie dieper gelegen grondwater

• Er is bestuurlijk overleg geweest met de wethouder De Boer en burgemeester Stoop

• Ambtelijke afstemming tussen West Betuwe en Gorinchem vindt regulier plaats inclusief communicatie collega’s

Hoe is de connectie met Gorinchem? 
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