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 Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 

 
27 maart 2025 

Aanleiding 

Elke gemeente is bij wet verplicht om vergunninghouders1 te huisvesten. Per half jaar wordt door 
het Rijk een taakstelling opgelegd om een aantal vergunninghouders  te huisvesten. Dit aantal is 
gebaseerd op de landelijke huisvestingsopgave en een aandeel naar rato per gemeente. Het 
toezicht op het halen van deze taakstellingen is belegd bij de provincies. 

De gemeente Almelo heeft de afgelopen jaren een achterstand opgelopen in het huisvesten van 
vergunninghouders. Die achterstand is aanleiding voor toezicht door de provincie Overijssel. In 
verband met het meerjarig oplopen van de achterstand en het ontbreken van perspectief op 
herstel, is eind 2024 het toezicht geïntensiveerd. Onderdeel van dit geïntensiveerde toezicht is 
de opdracht van de provincie aan het college van de gemeente Almelo om een plan van aanpak 
op te stellen voor het voldoen aan de taakstelling. Voorliggend plan is naar aanleiding van deze 
opdracht opgesteld. 

 

Opgave 

De opgave waar de gemeente Almelo zich voor gesteld ziet is tweeledig: 

1. De opgelopen achterstand inlopen (117 eind 2024) 
2. Het aantal huisvestingen per half jaar omhoog brengen naar het niveau van de taakstelling 

(van ca. 40 naar ca. 70 per half jaar) 

Hoewel dit plan specifiek gericht is op het aspect huisvesting, is goed om te vermelden dat de 
opgave een bredere is. Naast huisvesten op grond van de Huisvestingswet heeft de gemeente 
ook taken op het terrein van werk, (taal)onderwijs en integratie in het kader van de Wet 
inburgering. Dit betekent dat het maken van een inhaalslag op huisvesting ook eƯecten heeft 
voor de stappen die volgen. Hierbij dient aangetekend te worden dat voor een deel van de 
vergunninghouders die nog niet zijn gehuisvest wel al een inburgeringstraject is gestart. Dit 
betreft ca. 50 vergunninghouders die verblijven in AZC Almelo of in een AZC in onze regio. 

De huisvestingsopgave heeft primair betrekking op de behoefte aan huisvesting voor 
alleenstaanden. Vanwege het beperkte aanbod van huisvesting voor alleenstaanden heeft de 
afgelopen jaren de focus gelegen op het huisvesten van gezinnen. Dit betekent dat het 
merendeel van de nog te huisvesten vergunninghouders alleenstaand is. 

Het huisvesten van vergunninghouders maakt, net als de huisvesting van andere doelgroepen, 
deel uit van de lokale volkshuisvestelijke opgave. Niet het onderscheid tussen deze doelgroepen 

 
1 Een vergunninghouder of statushouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning gekregen heeft. 
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is leidend, maar de lokale woonbehoefte en het streven om balans te brengen in de 
woonvoorraad. Enerzijds door bij te bouwen, anderzijds door in te zetten op oplossingen die 
voorkomen dat het relatief grote aandeel sociale woningbouw percentueel nog verder toeneemt. 

Dit betekent ook dat de combinatie en integratie van doelgroepen onderdeel is van de opgave: in 
plaats van bouwen per doelgroep, bouwen voor een brede doelgroep. 

Kijkend naar de opgave voor de doelgroep vergunninghouders, is een beeld geschetst van de 
aantallen in onderstaand overzicht. 

 

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Achterstand 2023 52 

Taakstelling 1e helft 2024 78 

Taakstelling 2e helft 2024 70 

Totaal te realiseren 2024 200 

Realisatie 2024 83 

Achterstand 2024 117 

Taakstelling 1e helft 2025 73 

Prognose taakstelling 2e helft 2025 75 

Totaal te realiseren 265 

Prognose realisatie 2025* 75 

Prognose achterstand eind 2025* 190 

* Bij gelijkblijvend beleid 

 

Deze aantallen zijn exclusief eventuele nareizigers die in het kader van gezinshereniging naar 
Nederland komen. Het aantal verwachte nareizigers is om twee redenen lastig te ramen. 
Enerzijds omdat veel van de bestaande aanvragen voor gezinshereniging weinig kansrijk zijn 
binnen de huidige regelgeving. Anderzijds omdat het huidige kabinet nieuwe wetgeving heeft 
voorgesteld die de mogelijkheden voor gezinshereniging beperkt. Of deze nieuwe wetgeving van 
kracht wordt en wat hier de eƯecten van zijn is onzeker. In de Almelose situatie gaat het in totaal 
om een maximaal potentieel van 125 nareizigers. In de praktijk zal dit aantal vele malen lager 
zijn. 

Uit het overzicht blijkt dat bij gelijkblijvend beleid (lokaal en landelijk) de achterstand verder 
oploopt. De opgave is om dit patroon te doorbreken. 
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De opdracht die de gemeente Almelo van de provincie Overijssel gekregen heeft is om de 
volledige achterstand in 2025 in te lopen. 

Het college beschouwt het huisvestingsvraagstuk als een meerjarige opgave die beïnvloed wordt 
door zowel de acties van de gemeente als het beleid van de Rijksoverheid. 

 

Context 

In deze paragraaf wordt de context geschetst van het voorliggende vraagstuk. Hierbij wordt eerst  
de lokale context gepresenteerd, gevolgd door een beeld van de landelijke context. 

 

Lokaal 

Door toegenomen asielinstroom is sinds 2021 sprake van verhoogde taakstellingen voor het 
huisvesten van vergunninghouders. De gemeente Almelo heeft er destijds voor gekozen om de 
huisvestingsinspanning niet mee te laten groeien, waardoor een achterstand is opgelopen. Hier 
waren meerdere redenen voor. De drie belangrijkste worden hier genoemd: 

1. In de periode voor 2021 is regelmatig voorgekomen dat de gemeente Almelo meer 
vergunninghouders heeft gehuisvest dan de taakstelling voorschreef. Op basis daarvan heeft 
de gemeente geconcludeerd dat Almelo niet altijd de gemeente kan zijn die een stap extra 
zet. En dus is de inspanning gelijk gebleven en niet geïntensiveerd. 
 

2. Almelo zet zich al vele jaren in voor de opvang van verschillende doelgroepen, vaak 
structureel en in grotere aantallen dan naar rato, zoals voor asielzoekers. Op basis daarvan 
heeft de gemeente geconcludeerd dat Almelo niet altijd voor alle doelgroepen voorop of in 
de pas kan lopen en dat ook andere gemeenten aan zet zijn. 
 

3. Ook andere inwoners wachten op woonruimte. Het is niet mogelijk om aan een bijna 
verdubbelde taakstelling te voldoen zonder dat dit ten koste gaat van andere 
woningzoekenden. 

Op dit moment is nog steeds sprake van de situatie dat Almelo voor sommige doelgroepen meer 
inspanningen levert dan naar rato en dan andere gemeenten doen. Wel wordt het achterlopen 
op het huisvesten van vergunninghouders als een vraagstuk gezien dat aandacht verdient. 
Daarom is in maart 2024 een opdracht verleend om binnen de context van een bredere 
nieuwbouwopdracht ook naar huisvesting voor vergunninghouders te kijken. 

 

Landelijk 

Waar het gaat om huisvesting van vergunninghouders, volgen de landelijke ontwikkelingen 
elkaar in een hoog tempo op. Gemeenten hebben geen duidelijkheid over wat er van hen 
verwacht wordt en wat zij van het Rijk mogen verwachten. Er is onzekerheid omtrent wetgeving, 
financiering en toekomstperspectief. Enerzijds stelt het kabinet een wijziging van de 
Huisvestingswet voor die er toe moet leiden dat de taakstelling wordt opgeheven en dat 
vergunninghouders niet meer met voorrang gehuisvest mogen worden. Anderzijds stelt het 
hetzelfde kabinet maatregelen voor die (financieel) stimuleren om vergunninghouders versneld 
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te huisvesten. Zolang nieuwe wetgeving niet van kracht is, handelen provincies volgens geldende 
regels en wordt het toezicht in lijn hiermee uitgeoefend. Ook gemeenten hebben uit te gaan van 
de nog geldende regels, maar worden tegelijkertijd geconfronteerd met veranderingen die grote 
impact hebben en kunnen krijgen op acties en plannen m.b.t. het huisvesten van 
vergunninghouders. Dit bemoeilijkt het maken van een plan dat nu voldoet voor de komende 
periode. Daarom stelt het Almelose college zich op het standpunt dat niets doen en wachten op 
meer duidelijkheid vanuit het Rijk geen optie is, maar doen alsof de kabinetsvoorstellen niet 
bestaan evenmin. Dit komt tot uitdrukking in voorliggend plan dat wel bijdraagt aan een 
oplossing maar dat nog niet sluitend is voor de komende jaren. 

 

Consultatie 

Om inbreng en draagvlak voor het plan te verkrijgen zijn verschillende partijen geconsulteerd. 

 

Gemeenteraad 

Vertrekpunt voor het plan vormt een consultatie van de gemeenteraad die op 25 februari jl. heeft 
plaatsgevonden. Het college is het bevoegde orgaan om een plan van aanpak op te stellen en 
aan de provincie aan te bieden. Gezien de maatschappelijke relevantie en impact van het 
onderwerp heeft het college de raad geconsulteerd op kaders voor het plan van aanpak. De 
keuze voor deze route heeft tot gevolg dat het plan later wordt aangeboden aan de provincie dan 
beoogd. Het doorlopen van een zorgvuldig proces heeft de voorkeur gekregen boven het halen 
van een eerder gestelde deadline. Aanbiedingsdatum is nu gesteld op 31 maart 2025. 

Tijdens de raadsconsultatie op 25 februari zijn vijf door het college geformuleerde 
kaderstellende uitgangspunten voorgelegd. De raad heeft zich hierover uitgesproken, met als 
uitkomst dat de volgende vijf punten de basis vormen voor dit plan: 

 

1. Geen sluitend plan opleveren (wel een plan dat bijdraagt aan een oplossing) 

Om drie redenen: 

 Ook andere inwoners wachten op woonruimte. 

 Binnen 1 jaar volledig inlopen van de achterstand is geen realistisch scenario. 

 Onduidelijk welke ontwikkelingen zich landelijk voor gaan doen. 
 

2. Geen inzet op grootschalige doorstroom-/tussenvoorzieningen en groepsaccommodaties 

Om vier redenen: 

 Leidt tot een grote herhuisvestingsopgave naast de reguliere huisvestingstaakstelling. 

 Financiering en spelregels voor deze voorzieningen zijn onzeker. 

 Gemengde woonlocaties bieden meer perspectief op integratie. 

 Vergunninghouders zijn gelijk aan andere inwoners. 
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3. Wel inzet op nieuwbouwprojecten voor een brede doelgroep 

Om vijf redenen: 

 Sluit aan bij reguliere volkshuisvesting voor alle inwoners van Almelo en dus ook 
vergunninghouders. 

 Is al in lijn met de opdracht aan de projectgroep Tijdelijk Wonen van 30-3-2024 om voor 100 
vergunninghouders huisvesting te realiseren als onderdeel van gemengde bouwlocaties. 

 Biedt de mogelijkheid om snel te kunnen bouwen voor meerdere doelgroepen in aantallen 
die ook voor de nog te huisvesten vergunninghouders verschil kunnen maken. 

 Geeft ruimte om tijdelijk en flexibel verschillende doelgroepen te bedienen. 

 Er zijn private partners beschikbaar om te investeren en er zijn door het Rijk regelingen 
aangekondigd. 

 

4. Geen verhoging van het percentage directe toewijzing door de woningcorporaties 

Om drie redenen: 

 Ook andere inwoners wachten op woonruimte. 

 Staat haaks op de lijn om niet met voorrang te huisvesten. 

 De achterstand is dusdanig groot dat een verhoging slechts een beperkt eƯect zou hebben. 

 

5. Wel aanpassing van prestatieafspraken met de woningcorporaties 

Om drie redenen: 

 Ruimte creëren voor nieuwe afspraken over type woonaanbod voor alleenstaanden, o.a. met 
behulp van gereguleerde (!) kamerbewoning en woningdelen. 

 Inzet op middenhuur bevorderen en het stimuleren van doorstroom in de lokale 
woningmarkt. 

 Zo mogelijk gebruik maken van de aangekondigde Rijksbijdrage van € 30.000 per gehuisveste 
vergunninghouder die nu in een AZC verblijft. 

 

Punten 3 en 5 - de twee hoofdsporen waar wel op wordt ingezet - worden nader toegelicht in de 
paragraaf ‘Aanpak’, waarin ook andere maatregelen aan de orde komen. 

 

Uitvoering en samenwerkingspartners 

Meerdere direct betrokken partijen zijn geconsulteerd op inbreng voor het plan. 

Niet alle kaders zoals hierboven gesteld worden door alle partners volledig onderschreven, maar 
woningdelen en gemengde nieuwbouwlocaties worden herkend als oplossingsrichtingen waar 
gezamenlijk op ingezet kan worden. 
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Geconsulteerde partijen zijn: 

 Uitvoering en beleid van de gemeente (Wet inburgering)  
 Uitvoering en bestuur Vluchtelingenwerk Almelo 
 Lokaal management en regievoerder COA 
 Management en beleid woningcorporaties Sint Joseph en Beter Wonen 

 

Aandachtspunten vanuit consultaties 

Tijdens  de consultaties die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, zijn aan de gemeente 
meerdere aandachtspunten meegegeven: 

1. Zet er nog meer op in om vergunninghouders toe te leiden naar betaald werk, zodat zij een 
inkomen kunnen verwerven dat meer kans biedt op het huren van zelfstandige woonruimte. 
 

2. Kijk bij het huisvesten van vergunninghouders meer naar wachttijd (datum vergunning 
verkregen en gekoppeld aan Almelo) en naar woonbehoefte (woonruimte voor 
alleenstaanden) en minder naar de beschikbaarheid van woningen (vooral voor gezinnen). 
 

3. Zet bij het huisvesten van alleenstaande vergunninghouders meer in op mogelijkheden voor 
woningdelen, woningsplitsen en kamerbewoning, zowel in de situatie wanneer er geen 
nareizigers zijn als in de situatie dat deze (op termijn) wel worden verwacht. 
 

4. Pas woningdelen gereguleerd en zorgvuldig toe, met oog voor begeleiding en het voorkomen 
van overlast. Maak heldere afspraken over toewijzing, beheer en handhaving. Kijk daarbij ook 
naar andere aspecten zoals wel of geen inkomenseis, kostendelerskorting en recht op 
huurtoeslag. 
 

5. Kijk naar veer- en draagkracht van buurten en wijken bij het bepalen van nieuwbouwlocaties 
voor snel te realiseren huisvesting. 
 

6. Kijk ook naar combinaties van doelgroepen, zowel waar het gaat om werk als huisvesting, 
bijvoorbeeld arbeidsmigranten en vergunninghouders. 
 

7. Maak inschrijving van vergunninghouders op woninghuren.nl een vast onderdeel van het 
inburgeringstraject. Nu gebeurt dit op eigen initiatief (vaker niet dan wel). 

 

Lokale woningmarkt 

Landelijk staat de woningmarkt onder druk: door schaarste is de concurrentie tussen 
doelgroepen toegenomen. In Almelo is de uitdaging bovengemiddeld groot: een sterk dalende 
mutatiegraad2 en een groot tekort aan betaalbare woningen. Vanuit de reguliere 
volkshuisvestelijke opgave wordt ook in Almelo gewerkt aan oplossingen hiervoor, maar het 
vraagstuk is hardnekkig. De behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen stijgt en het 
doorvoeren van maatregelen vraagt tijd. 

 
2 Het aantal vrijkomende woningen ten opzichte van de woonvoorraad. 



7 
 

Opbouw woningmarkt 

De woningmarkt in Almelo bestaat voor ongeveer 40% uit sociale huur, waarvan 34% in 
eigendom van de corporaties. Met merendeel van deze huurwoningen staat in een aantal wijken 
en buurten met een beoordeling ‘onvoldoende’ of ‘zwak’ volgens de Leefbaarometer (2021). 
Naast veel corporatiebezit is het aandeel woningbezit door investeerders in deze wijken 
toegenomen. Deze woningen van investeerders worden niet alleen gehuurd door huishoudens, 
maar worden ook gebruikt voor kamerverhuur. Doordat in de wijken met veel sociale 
huurwoningen ook een stijgend aantal woningen is ingezet voor kamerverhuur, is de veerkracht 
gedaald en de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. 

Om de veerkracht van de stad en specifiek deze wijken te verbeteren, zijn in Almelo diverse 
maatregelen genomen. In het kader van de Woonvisie 2020-2030 en de woningbouw-
programmering 2022-2030 heeft de gemeenteraad in 2021 en 2023 besloten om het aantal 
sociale huurwoningen te bevriezen en in te zetten op een betere spreiding van de diverse 
woontypen door de hele stad.  Daarnaast zijn voor kamerverhuur regels vastgesteld en is voor 
het toezicht en handhaving hierop een Pandbrigade ingesteld. 

 

Ontwikkelingen 2018 - 2024 

Er is sprake van fors toenemende schaarste op de sociale huurmarkt. Waar in 2018 nog sprake 
was van 3.045 woningzoekenden, is dat aantal in 2021 gestegen naar ca. 3.900 individuele 
zoekers en in 2023 ver boven de 7.000 woningzoekenden. Door implementatie van een nieuw 
woonvindsysteem zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar m.b.t. de gemiddelde 
inschrijfduur om voor een woning in aanmerking te komen. De inschatting van de corporaties is 
dat deze gestegen is naar gemiddeld 4 jaar. Het aantal mutaties is in diezelfde periode gedaald 
van bijna 1.100 in 2018 naar 732 in 2023, in  2024 is sprake van ruim 600 mutaties. De krapte 
blijkt ook uit het aantal reacties op een aangeboden woning: van gemiddeld 26 in 2018 naar 
gemiddeld 84 in 2021 en meer dan 300 reacties in 2024. 
 

In onderstaand overzicht zijn de gezamenlijke verhuurgegevens weergegeven van de 
woningcorporaties Beter Wonen en St. Joseph, afgezet tegen de groeiende 
huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders. 
 

Verhuurgegevens 
woningcorporaties 2018 2021 2023 

Actief woningzoekenden 3.045 3.889 >7.000 

Mutaties 1.089 775 732 

Reacties per woning 26 84 >300 

Inschrijfduur in jaren 1,7 3,1 ~4 

Taakstelling vergunninghouders 50 102 161 
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Aanpak 

De aanpak die de gemeente met dit plan beoogt bouwt voort op een aantal initiatieven die begin 
vorig jaar al genomen zijn waaronder het zoeken naar geschikte nieuwbouwlocaties. Ook worden 
nieuwe elementen toegevoegd zoals standaard inschrijven bij woninghuren.nl 

Voor 2025 resulteert dit niet een in sluitende aanpak, waarbij de volledige achterstand wordt 
ingelopen. De gemeente stelt zich op standpunt dat de omvang van de Almelose achterstand 
(117) dusdanig is dat deze alleen in 2025 ingelopen zou kunnen worden als bestaande bouw 
wordt gevonden en ingezet voor grootschalige tijdelijke bewoning. Buiten het feit dat een 
dergelijke locatie in Almelo nu niet voor handen is, wordt de keuze voor deze oplossing als 
risicovol en niet realistisch beschouwd. Zie de vier genoemde redenen hiervoor op pagina 4 
(geen inzet op grootschalige doorstroom-/tussenvoorzieningen en groepsaccommodaties). 

In onderstaand overzicht van te treƯen maatregelen wordt een onderscheid gemaakt in de korte, 
middellange en lange termijn. De korte termijn (KT) betreft 2025, de middellange termijn (MLT) 
2026-2027 en de lange termijn (LT) 2028 en verder. 
 

Maatregelen                                                    
huisvesting  vergunninghouders KT MLT LT 

1. Woonaanbod voor alleenstaanden door woningdelen X   

2. Nieuwbouwprojecten voor een brede doelgroep  X  

3. Stimuleren van doorstroom in de lokale woningmarkt  X  

4. Combinatie van doelgroepen, voor werk en huisvesting  X  

5. Standaard inschrijving woninghuren.nl   X 

 

1. Woonaanbod voor alleenstaanden door woningdelen 

Deze maatregel wordt gezien als het belangrijkste instrument om het aantal huisvestingen per 
half jaar op het niveau van de taakstelling te brengen. De maatregel biedt geen garantie dat het 
niveau bereikt wordt, maar is wel gericht op de korte termijn en dient er toe te leiden dat in 2025 
een beter resultaat wordt bereikt dan in 2024, ondanks de dalende mutatiegraad. 

Hierbij wordt ingezet op verschillende sporen: zowel het faciliteren van gereguleerde 
kamerverhuur door particulieren als de inzet op woningdelen en eventueel -splitsen in 
samenwerking met de woningcorporaties. 

Onderdeel van het plan is het herijken van de huidige beleidsregels voor kamerbewoning. Deze 
zullen in 2025 worden herzien, waarbij scherpe randvoorwaarden van toepassing blijven, maar 
wel de insteek is om bonafide verhuurders meer mogelijkheden te bieden. Let wel: ook binnen 
de geldende regels is er ruimte om meer in te zetten op kamerbewoning, dus het plan is niet om 
te wachten op de nieuwe beleidsregels. 
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Ook wordt in Q2 van 2025 verkend welke financiële mogelijkheden er zijn om woningdelen te 
stimuleren. Denk daarbij aan de recent aangekondigde regeling van de minister voor Asiel & 
Migratie om per gehuisveste vergunninghouder een Rijksbijdrage van € 30.000,- te verstrekken. 
Let wel: of deze regeling daadwerkelijk tot stand komt en wat daar dan de voorwaarden van zijn 
is nog onzeker. Ook zonder deze extra stimuleringsmaatregel zal Almelo woningdelen breder in 
gaan zetten voor het huisvesten van alleenstaande vergunninghouders. 

Inzet op dit instrument heeft als voordeel dat we beter aansluiten bij de actuele woonvraag: 
behoefte aan woonruimte voor alleenstaanden, waarvan een deel mogelijk op termijn herenigd 
wordt met nareizende gezinsleden. Doorstroom vanuit kamers naar kleine woningen is dan een 
stap voor de middellange termijn: 2026-2027. Naar verwachting zal in die periode ook meer 
duidelijkheid ontstaan over het landelijke beleid m.b.t. mogelijkheden voor nareizigers om naar 
Nederland te komen. 

 

2. Nieuwbouwprojecten voor een brede doelgroep 

Deze maatregel wordt gezien als het belangrijkste instrument om de opgelopen 
huisvestingsachterstand in te lopen. Die achterstand bedraagt nu 117 personen. Uitgaand van 
een gemiddelde woningbezettting van 2 personen vraagt dit om beschikbaarheid van 50 huizen. 
De wachtlijst bestaat merendeels uit alleenstaanden, maar als we rekening houden met 
woningdelen en nareizigers dan is de verwachting dat we niet per vergunninghouder één 
zelfstandige woning nodig hebben. 

De bestaande opdracht (d.d. 30-3-2024) om voor 100 vergunninghouders huisvesting te 
realiseren als onderdeel van gemengde bouwlocaties vormt de basis voor dit onderdeel van het 
plan. De opdracht is herbevestigd door de kaders die de raad gesteld heeft op 25-2-2025 en 
wordt nu in meerdere business cases voor meerdere locaties uitgewerkt. Deels samen met 
private partijen die zich al als potentiële partners hebben aangediend en deels met de 
woningcorporaties. Ook houden we de optie open om samen te werken met particuliere 
investeerders die nog in beeld kunnen komen. 

Er zijn al meerdere potentiële nieuwbouwlocaties in beeld, verspreid over de stad, resulterend in 
een totaal van 100 tot 150 woningen in een snel te realiseren maar wel hoogwaardige 
bouwkwaliteit. Hier kunnen verschillende doelgroepen gemengd gehuisvest worden, waaronder 
jongeren, vergunninghouders en andere inwoners van Almelo. Binnen dit totaal zijn 100 plekken 
beschikbaar voor vergunninghouders. 

Realisatie wordt beoogd voor de middellange termijn: planontwikkeling in 2025 en bouwen eind 
2026 en 2027. Of de genoemde aantallen en termijnen gehaald gaan worden is van veel factoren 
afhankelijk: van landelijke (beleids)ontwikkelingen tot beschikbaarheid van nutsvoorzieningen. 
Het plan biedt ook op dit punt geen garantie, maar de ontwikkeling is omvangrijk en in gang 
gezet. 

Net als voor het onderdeel woningdelen wordt in Q2 van 2025 verkend welke financiële 
mogelijkheden er zijn om de business cases vorm te geven. Ook hier wordt gekeken naar de 
recent aangekondigde regeling van de minister voor Asiel & Migratie om per gehuisveste 
vergunninghouder een Rijksbijdrage van € 30.000,- te verstrekken. In de Almelose situatie gaat 
dit om een potentieel bedrag van 3,5 miljoen euro (117 x 30K). Let wel: of deze regeling 
daadwerkelijk tot stand komt en wat daar dan de voorwaarden van zijn is nog onzeker. Ook 
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zonder deze extra stimuleringsmaatregel zal Almelo nieuwbouw realiseren. Deels met 
investeringen van private partners en deels door een beroep te doen op andere regelingen, zoals 
de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) met een bijdrage van € 14.000 per 
woning. 

 

3. Stimuleren van doorstroom in de lokale woningmarkt 

Zoals benoemd in de paragraaf ‘Lokale woningmarkt’ heeft Almelo te  maken met een steeds 
verder dalende mutatiegraad, een stijgend aantal woningzoekenden en een afnemende 
doorstroom. Vanuit de reguliere volkshuisvestelijke opgave wordt ingezet op maatregelen die 
doorstroom op de lokale woningmarkt bevorderen. Omdat Almelo beschikt over een 
bovengemiddeld groot aandeel sociale huurwoningen wil de gemeente niet inzetten op het nog 
verder vergroten van dit aandeel maar op het vrijspelen van sociale huurwoningen. Door in te 
zetten op de realisatie van middenhuur en woningen in het duurdere segment wordt doorstroom 
gestimuleerd. Dit heeft een (beoogd) eƯect voor de lange termijn, waarbij de bedoeling is dat 
ook vergunninghouders mee kunnen profiteren van het beschikbaar komen van betaalbare 
woningen. 

Toch is deze maatregel ook voor de middellange termijn van belang omdat niet alleen gekeken 
wordt naar nieuwbouw, maar ook naar andere mogelijkheden. Een belangrijke ontwikkeling waar 
Almelo in dat kader op inzet is het faciliteren van grootschalige huisvestingslocaties voor 
shortstay arbeidsmigranten. In Almelo wonen ca. 3.000 arbeidsmigranten waarvan er ca. 1.500 
geregistreerd zijn. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren oploopt tot ca. 4.000. Het 
merendeel betreft shortstay tot 6 maanden. De gemeente faciliteert meerdere huisvesters om in 
totaal 1.500 shortstay plekken te realiseren onder strikte voorwaarden. Voor drie locaties zijn al 
concrete plannen bij de gemeente ingediend. 

Met de initiatiefnemers worden bindende (contract)afspraken gemaakt over verschillende zaken. 
Eén van die afspraken betreft dat de huisvesters alleen een locatie mogen openen als zij 
huurwoningen vrijspelen door arbeidsmigranten - die nu verspreid over de stad wonen - te 
herhuisvesten in een goed beheerde, grootschalige locatie. Voor een eerste locatie van 600 
plekken loopt nu een aanvraagproces, waarbij sprake is van een bestaand pand dat - in geval van 
een positief besluit - in 2026 in gebruik kan worden genomen. In dat jaar komen dan ook de 
woningen vrij waar de arbeidsmigranten nu verblijven. In dezelfde periode zullen ook de twee 
andere aanvragen behandeld worden: één voor ook 600 plekken en één voor 200 plekken. Bij een 
positief besluit over de drie ingediende aanvragen is dus al sprake van 1.400 plekken. Een deel 
van de door deze ontwikkeling vrijkomende kamers en woningen zal benut kunnen worden voor 
het huisvesten van andere doelgroepen, waaronder vergunninghouders. 

 

4. Combinatie van doelgroepen, voor werk en huisvesting 

De hierboven genoemde ontwikkeling m.b.t. huisvesting van shortstay arbeidsmigranten wordt 
ook benut voor een ander onderdeel van dit plan: het combineren van doelgroepen.  

Inzet is om met de werkgevers die shortstay locaties willen exploiteren ook afspraken te maken 
over werk en huisvesting voor vergunninghouders. De belangstelling van bedrijven voor het 
arbeidspotentieel van vergunninghouders kan vertaald worden naar aanbod van werk en 
tijdelijke huisvesting op een shortstay locatie. Dit kan dienen als springplank naar vast werk en 
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andere vormen van huisvesting. Hierbij dient aangetekend te worden dat shortstay locaties 
doorgaans een logies-bestemming hebben, waardoor verblijf beperkt is tot maximaal 6 
maanden. Dit betekent dat de gemeente ook in gaat zetten op doorstroom. Niet in de vorm van 
een ‘klassieke’ doorstroomlocatie met bijbehorend risico van grootschalige herhuisvesting, 
maar wel als serieuze optie die bij kan dragen aan het inlopen van de huisvestingsachterstand. 

Een andere combinatie betreft het verblijf van asielzoekers en vergunninghouders in AZC 
Almelo. Voor beide groepen worden in Q2 2025 projecten gestart om extra in te zetten op 
toeleiding naar werk vanuit het AZC. Dit kan bijdragen aan het verkrijgen van meer inkomen en 
meer perspectief op het huren van een kamer of woning voor de betreƯende vergunninghouders. 

Hoewel deze ontwikkelingen nu in gang worden gezet, is het rendement hiervan pas in 2026 te 
verwachten. Daarom dat deze maatregelen genoteerd staan voor de middellange termijn. 

 

5. Standaard inschrijving woninghuren.nl 

Een structurele maatregel waar de gemeente vanaf 2025 op in wil zetten is het uitgangspunt dat 
inschrijven op woninghuren.nl een vast onderdeel wordt van het inburgeringstraject. 

Daarmee wordt een aan Almelo gekoppelde vergunninghouder gelijkgeschakeld aan andere 
inwoners van Almelo die op zoek zijn naar een woning. 

In Almelo wordt toegewezen op inschrijvingsduur en niet op loting. De gemiddelde wachttijd 
bedraagt ca. 4 jaar. Dit betekent dat dit een maatregel betreft die merendeels pas op lange 
termijn eƯect zal hebben. Bovendien zijn er veel aandachtspunten bij dit onderwerp:  

 Een wachttijd van 4 jaar is lang en niet bevorderlijk voor een snelle uitstroom uit het AZC en 
een (voor)spoedige integratie in de Almelose samenleving. Wel kan kamerbewoning een 
overbrugging zijn terwijl iemand ingeschreven staat. 

 Gelijktijdig alsnog inschrijven van alle nu wachtende vergunninghouders die aan Almelo 
gekoppeld zijn, kan ongewenste eƯecten hebben voor over 4 jaar, wanneer deze groep dan 
allemaal op hetzelfde moment bovenaan de wachtlijst staat. Spreiding is dus wenselijk, 
bijvoorbeeld door te kijken naar de datum van vergunningverlening en/of koppeling. 

 De meeste vergunninghouders zijn op het moment dat zij gekoppeld worden nog niet zelf in 
staat om zich in te schrijven bij woninghuren.nl. Daar is dus begeleiding bij nodig en de vraag 
is wie die begeleiding gaan bieden: het COA, Vluchtelingenwerk, woningcorporaties en/of de 
gemeente. Dit vraagt om capaciteit en goede afspraken. Deze afspraken gaan dit jaar 
gemaakt worden. Daarbij spelen ook de randvoorwaarden een rol, zoals de inkomenseis. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in landelijke wetgeving kan deze maatregel van kleur 
veranderen. Als de huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders daadwerkelijk wordt 
afgeschaft, zoals het kabinet nu beoogt, wordt het belang van inschrijven veel groter. 

 

Planning en vervolg 

Voor het ten uitvoer brengen van dit plan wordt gebruik gemaakt van twee sporen: 

1. Het spoor van lopende initiatieven die merendeels worden uitgevoerd door de staande 
organisatie, denk aan de reguliere volkshuisvestelijke opgave. 
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2. Het spoor van (tijdelijke) projecten per maatregel en/of deelopgave. 

Na vaststelling van het plan eind maart wordt in april nadere invulling gegeven aan de 
projectstructuur en aan de afspraken die nodig zijn om de maatregelen ten uitvoer te kunnen 
brengen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de al bestaande inrichting. 

Zo zal de interne Expertgroep Arbeidsmigratie een aanjagende rol vervullen voor maatregel 1: 
‘Woonaanbod voor alleenstaanden door woningdelen’. Ook voor de doelgroep arbeidsmigranten 
is kamerbewoning een urgent thema. Het herijken van de beleidsregels voor kamerbewoning en 
het maken van afspraken over gereguleerde inzet van woningdelen, zal dan ook voor beide 
doelgroepen - vergunninghouders en arbeidsmigranten - nader worden bezien. 

Vanuit het project Tijdelijk Wonen wordt regie gevoerd op het realiseren van locaties voor 
huisvesting. Daarmee is dit project de belangrijkste aanjager voor maatregel 2: 
‘Nieuwbouwprojecten voor een nieuwe doelgroep’. 

Ook voor de andere maatregelen geldt dat deze ondergebracht worden in (deel)projecten.          
De regie op het totaal ligt bij het Kernteam Nieuwkomers (ambtelijk) en het Portefeuille-
houdersoverleg Nieuwkomers (bestuurlijk), met de wethouder Wonen als verantwoordelijk 
portefeuillehouder. 

Na het invullen van de (project)structuur zal ook een planning worden uitgewerkt. De basis 
hiervoor is in onderstaand overzicht weergegeven. 

 

Planning 

Vaststellen plan door college, ter kennisname brengen aan raad en 
aanbieden aan provincie Maart 2025 

Uitwerken (project)structuur + planning en uitvoeren van verkenningen 
(o.a. m.b.t. locaties) Q2 2025 

Overleg met corporaties over nadere uitwerking van de maatregelen      
(o.a. in het Bestuurlijk Overleg Wonen en Wijken van 9 april) Q2 2025 

Realisatie korte termijn (KT): inzet op woningdelen, inclusief herijking 
beleidsregels kamerbewoning + voorwerk voor maatregelen MLT en LT 2025 

Realisatie middellange termijn (MLT): projectontwikkeling en bouwen + 
meer doorstroom in lokale woningmarkt en rendement van inzet op werk 2026-2027 

Realisatie lange termijn (LT): normaliseren op basis van dan geldende wet- 
en regelgeving, lokaal geïmplementeerde maatregelen en het eƯect van 
inschrijving woninghuren.nl 2028 > 

 




