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Geachte raadsleden,

In februari Jl. hebben wij u geïnformeerd over de implementatie Omgevingswet naar aanleiding van 
schriftelijke vragen. Naast de beantwoording van deze vragen heeft u toen een eerste 
voortgangsrapportage “implementatie Omgevingswet" ontvangen.
Na overleg met de raadswerkgroep Omgevingswet is besloten om de raad periodiek te informeren 
over de voortgang van de impiementatie van de Omgevingswet. Op die wijze is de gehele raad goed 
op de hoogte van de voortgang.

Bijgaand treft u dan ook ter informatie de tweede voortgangsrapportage 2021, inclusief de bestuurlijke 
planning. In die planning is opgenomen weike raadsbesiuiten er voor de inwerkingtreding van de wet 
zijn voorzien. De voortgangsrapportage geeft echter ook een beeld van alle activiteiten waaraan in het 
kader van de implementatie wordt gewerkt en van de voortgang van deze activiteiten. De effecten van 
het besluit om bouwtaken over te nemen van de ODRU zijn niet mee genomen in deze 
voortgangsrapportage. Dit besluit heeft aanzienlijke consequenties voor de activiteiten in het kader 
van de Omgevingswet, onder meer in relatie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze 
consequenties worden de komende periode uitgewerkt en vervolgens zullen wij u hierover informeren.

Dit voorjaar is duideiijk geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteid naar ten minste 
1-7-2022. In de planning is hiermee waar nodig rekening gehouden. Dit betreft bijvoorbeeld de 
legesverordening, hierover verwachten we in de 2e helft van dit jaar nog relevante informatie vanuit 
het Rijk. In oktober van dit jaar wordt iandelijk heroverwogen of de invoeringsdatum 
1-7-2022 haaibaar is.

In het plan van aanpak “De Omgevingswet: hoe gaan we ons voorbereiden op wat er op ons af komt?” 
zijn voor de implementatie van de Omgevingswet 5 deeiprojecten onderscheiden:
1. Omgevingsvisie
2. Wet- en regelgeving
3. Omgevingsplan
4. Digitalisering DSO, processen en informatie
5. Participatie en organisatie
Hieraan is een zesde onderdeel Financiën toegevoegd. Dit onderdeel is deelproject overstijgend. De 
voortgangsrapportage aan de hand van deze zes onderwerpen opgebouwd.
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In de afgelopen maanden zijn er binnen de verschillende deelprojecten weer de nodige stappen gezet 
om voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

de Ontwerpomgevingsvisie is, na een tweede participatieronde, bijna klaar om ter inzage 
gelegd te worden;
de financiële effecten van de Omgevingswet (zowel incidenteel als structureel) zijn in beeld 
gebracht:
het Participatiebeleid Is afgerond en kan binnenkort worden aangeboden aan de raad; 
de gemeenten Montfoort, IJsselstein en De Ronde Venen werken nauw samen aan de 
legesverordening.

Over de financiële effecten (incidenteel en structureel) van de invoering van de Omgevingswet, zullen 
wij de gemeenteraad na de zomerperiode nader informeren. De volgende voortgangsrapportage kunt 
u in het vierde kwartaal tegemoet zien.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT 
de secretaris de burgemeester

M.H. van defVeer ngmr. P.J. van Hartskprh

Bijlage(n)
2e Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Montfoort, inclusief bestuurlijke 
planning (d.d. 13 juli 2021)
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