
 
 
 
 
Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 
Tijdens de beeldvormende avond op 8 mei 2025 wordt u geïnformeerd over de voortgang van de 
duurzaamheidsopgaven. Dan is er ruimte voor vragen. 
 
Kennisnemen van: 
Voortgangsrapport duurzaamheid 2023-2024 en prioritering voor 2025 en 2026. 
 
Aanleiding 
In 2018 stelde uw raad de duurzaamheidsvisie voor Meierijstad vast. We werken toe naar de 
doelen in 2030 en 2050 in vierjarige uitvoeringsprogramma's. Uw raad wil graag geïnformeerd 
worden over de voortgang. 
 
Kernboodschap 
Het tweede uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor Meierijstad loopt van 2023 tot en met 
2026. In deze raadsinformatiebrief blikken we terug op de eerste helft van het 
uitvoeringsprogramma 2023-20261, en geven we aan op welke wijze we in 2025 en 2026 verder 
werken. 
 
U bent over dit uitvoeringsprogramma eerder geïnformeerd met een raadsinformatiebrief2. Daarin 
werd aangegeven dat dit tweede uitvoeringsprogramma twee belangrijke elementen kent: 
1) duurzaamheid is onderverdeeld in 9 delen3, in plaats van alles als één programma te zien; 
2) de planningen zijn afhankelijk van beschikbare capaciteit en de vele en snelle veranderingen in 
het werkveld. Op het moment van vaststellen was de beschikbare capaciteit niet voldoende om 
het hele uitvoeringsprogramma uit te voeren. 
 
  

 
1 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 
2 Raadsinformatiebrief 9 mei 2023 - Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026 
3 0) integrale ontwikkeling, 1a) energie-opwek, 1b) besparing, 1c) warmte, 2) maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, 3) circulariteit, 4) schone lucht, 5) klimaatadaptatie, 6) biodiversiteit. 
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Voortgang 2023-2024 
In het voortgangsrapport blikken we terug op de eerste helft van het lopende 
uitvoeringsprogramma; de jaren 2023 en 2024. We schetsen voor alle negen 
duurzaamheidsopgaven wat de voortgang is. De conclusie luidt als volgt: 
 

“We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt (met name) in de energietransitie, en het 
tempo neemt toe dankzij extra capaciteit en de betrokkenheid van diverse partijen zoals 
het bedrijfsleven en woningcorporaties. Het is belangrijk om rekening te houden met de 
dynamiek van de samenleving en de wisselende beleidskeuzes van opeenvolgende 
kabinetten. Ook uitdagingen zoals netcongestie en het Soorten Management Plan worden 
aangepakt. 
 
Inclusie en sociale rechtvaardigheid staan centraal in onze aanpak, zodat iedereen kan 
meedoen van onder andere de energietransitie, waar vanwege prioritering onze meeste 
tijd naar uitgaat. We hebben belangrijke stappen gezet en bouwen voort op de successen 
van voorgaande jaren, vooral op het gebied van collectieve warmte en isolatie van 
woningen met lage energielabels en lage woningwaarde. 
 
Op het gebied van klimaatadaptatie gaan we juist de aankomende periode grote stappen 
zetten. Daarvoor gaan we onder andere een klimaatrisicodialoog voeren die de input 
levert voor een klimaatadaptiestrategie. Zoals eerder aangegeven is het niet mogelijk om 
alle opgaven tegelijk en even intensief op te pakken.  
 
In de rest van deze collegeperiode krijgen de opgaven energietransitie, klimaatadaptatie 
en biodiversiteit de hoogste prioriteit. Voor biodiversiteit loopt het bestaande 
uitvoeringsprogramma door en maken we nadrukkelijker de koppeling met 
klimaatadaptatie. Daarna volgt de opgave Schone Lucht, waar het uitvoeringsprogramma 
zich richt op duurzame mobiliteit, het ontmoedigen van houtstook en het meten van de 
luchtkwaliteit samen met externen. Deze activiteiten gaan door, maar worden niet 
versneld of uitgebreid. Voor opgave MVO blijven we de lokale stichtingen als Fairtrade 
ondersteunen, maar starten geen nieuwe activiteiten. Circulariteit richt zich op een aantal 
concrete projecten. In deze collegeperiode wordt nog geen overkoepelend beleid 
gemaakt. 
 
De samenwerking met verschillende partijen verloopt uitstekend en is de afgelopen twee 
jaar verder versterkt. Dit voortgangsrapport richt zich meer op concrete opgaven dan op 
ambities, hoewel we de ambities wel hebben meegenomen om een zo compleet mogelijk 
beeld te geven. Dit heeft geleid tot een meer integrale aanpak en betere afwegingen. We 
zoeken voortdurend naar manieren om de opgaven op een positieve manier met elkaar te 
verbinden en te versterken.” 

 
Opgaveplannen 
Voor elk van de negen duurzaamheidsopgaven hebben we een opgaveplan plan opgesteld. Dat is 
een verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma 2023-2026. In deze opgaveplannen leggen 
we de lange termijn visie nogmaals vast, maar ook de strategische doelen, SMART-doelen en de 
inspanningen die we verrichten om die te bereiken. Deze inspanningen zijn concrete projecten, 
maar ook doorlopende diensten zoals een lening voor inwoners of een energieloket voor 
ondernemers. We koppelen daaraan de benodigde middelen, werkwijze en monitoring. 
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Prioritering 
In 2024 hebben we de ambtelijke capaciteit voor de duurzaamheidsopgaven uitgebreid. Dat is 
mede met toegekende middelen vanuit de Rijksoverheid4 gebeurd. Voor gemeente Meierijstad 
leidde dit tot een nieuwe duurzaamheidsorganisatie vanaf 1 januari 2024. In 2024 zijn er diverse 
medewerkers aangenomen voor duurzaamheid, die allen helpen om het uitvoeringsprogramma 
ten uitvoer te brengen. 
 
Dankzij deze uitbreiding van capaciteit worden veel meer duurzaamheidsopgaven opgepakt en 
uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Dat blijkt ook uit het voortgangsrapport over de jaren 2023 en 
2024. Toch is het nodig om de opgaven te prioriteren, doordat de hoeveelheid werk nog altijd de 
capaciteit overstijgt. Opgaven zijn nog groter dan verwacht, of worden uitgebreid vanuit de 
Rijksoverheid of provincie. Denk aan de problemen rondom congestie op het elektriciteitsnet, of 
het verplichte Soortenmanagementplan voor biodiversiteit. Dit speelt niet alleen in Meierijstad. Uit 
landelijk onderzoek blijkt dat de beschikbare CDOKE-middelen voor gemeenten niet voldoende 
zijn om hun taken in de energietransitie uit te kunnen voeren. Dit komt overeen met onze eigen 
bevindingen. Ons college heeft daarom de duurzaamheidsopgaven geprioriteerd en keuzes 
gemaakt in welke activiteiten in de rest van deze collegeperiode doorgang vinden. Dat kan zowel 
beleidsvorming als concrete inspanningen zoals projecten zijn. 
 
Op basis van onderstaande vragen hebben we de prioritering gemaakt tussen de 
duurzaamheidsopgaven. Opgaven met veel afhankelijkheden of koppelkansen, weinig vrijheid om 
te kiezen, of met projecten al ver in de uitvoering, hebben voorrang gekregen.  

• Hoe hangen de opgaven samen: welke afhankelijkheden zijn er? Ze staan namelijk zeker 
niet los van elkaar. 

• Hoe ver is de opgave? Welke afspraken zijn al gemaakt? Welke projecten lopen al? 
• Welke vrijheid zit er om keuzes te maken? Sommige opgaven zijn gebonden aan 

wettelijke verplichtingen, landelijk beleid of subsidieverordeningen, lokale afspraken, of 
zijn afhankelijk van externe invloed (denk aan netcongestie of extreem weer). 

Hoe kan de opgave het beste tot wasdom komen? Soms is dat top-down: eerst beleid voordat je 
goed kunt uitvoeren, maar het kan ook bottom-up: praktijkervaring die leidt tot beleid. 
 
De opgaven in volgorde van voorgestelde prioriteit: 

 
De opgaven rondom de energietransitie krijgen prioriteit, omdat daarvoor wetgeving gaat 
gelden (warmte 1c), of subsidieafspraken onder liggen (besparing 1b), of sterke behoefte 
aan is vanuit woningbouw en het bedrijfsleven (opwek/netcongestie 1a). Deze prioritering 
sluit aan bij de beschikbare CDOKE-middelen voor capaciteit: de toegekende 
Rijksmiddelen zijn namelijk geoormerkt voor CO2-reductie. 
 
Bij klimaatadaptatie (5) richten we ons vanaf de tweede helft van 2025 op beleidsvorming. 
De keuze om eerst beleid te maken betekent dat we daar capaciteit voor nodig hebben. 
En dat betekent dus ook dat vanuit duurzaamheid in 2025 beperkte inzet geleverd wordt 
op lopende projecten. De opgave klimaatadaptatie krijgt prioriteit boven andere opgaven, 
omdat we bij deze opgave weinig keuze hebben in noodzaak en tempo: de gevolgen van 
klimaatverandering ondervinden we en beïnvloeden we helaas nog maar beperkt. 
 

 
4 Dit betreffen de CDOKE-middelen (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en 
energiebeleid). Deze middelen zijn bedoeld om personeel aan te nemen dat bijdraagt aan CO2-reductie. 
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De opgave biodiversiteit (6) loopt, dat houden we zo. Een deel van deze opgave wordt 
uitgevoerd door de extra beschikbare duurzaamheidscapaciteit, maar het grootste deel 
van de uitvoering ligt in de reguliere organisatie. In de beschikbare capaciteit in de 
reguliere organisatie zit verloop en uitval. Wanneer dit op langere termijn zo blijft, moeten 
we temporiseren in de uitvoering. De opgave biodiversiteit koppelen we nadrukkelijk aan 
klimaatadaptatie, omdat deze opgaven nauw verwant zijn aan elkaar. 
 
Integrale ontwikkeling (0) zetten we voort, met als toevoeging het ontwikkelen van beleid 
voor duurzame gebiedsontwikkeling. Verder ontplooien we geen nieuwe activiteiten in 
deze collegeperiode, ofwel geen extra inzet op breed communiceren naar externen, het 
opleiden en informeren van collega’s en externen. 
 
Voor schone lucht (4) zetten we de bestaande activiteiten voort, maar starten geen 
nieuwe activiteiten. Dat betekent dat de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Schone 
Lucht niet verder versnelt of wordt uitgebreid. De scope van deze opgave blijft bovendien 
beperkt tot het Schone Lucht Akkoord, dat betekent dat aandacht voor andere schadelijke 
stoffen (zoals zoönosen, pesticiden en kankerverwekkende stoffen) elders in de 
organisatie geborgd moet worden. 
 
Bij circulariteit (3) zetten we pas in de volgende collegeperiode in op beleidsvorming. In 
deze collegeperiode richten we ons op een beperkt aantal concrete projecten. Deze 
projecten moeten samenhang hebben met een ander opgave (bijv. programma 0), onze 
rol/invloed moet duidelijk en effectief zijn en het mag niet ten koste gaan van capaciteit op 
andere opgaven; die gaan voor. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2) blijft zoals nu met beperkte inzet 
doorlopen, met als enige toevoeging een extensieve bottom-up inzet op duurzaam 
inkopen. 

 
Link naar Toekomstvisie 
Op dit moment stelt de gemeente Meierijstad haar toekomstvisie op, die antwoord geeft op de 
vraag ‘Hoe ziet Meierijstad eruit in 2040?’. De duurzaamheidsdoelen richten zich vooral op 2050, 
dus voorbij de horizon van de toekomstvisie. De duurzaamheidsdoelen komen daarom zeker 
terug in de toekomstvisie, met de boodschap dat we in 2040 op koers willen liggen om onze 
ambities in 2050 waar te maken. 
 
Communicatie 
Het voortgangsrapport en de prioritering delen we met uw raad. Het rapport wordt opvraagbaar 
via de website, zodat het bereikbaar is voor de geïnteresseerde lezer.  
 
Communicatie en participatie op projectniveau vinden volop plaats, om inwoners goed te 
betrekken bij hetgeen er gebeurt in hun omgeving. Uitgebreide participatie en communicatie zijn 
een hoofdonderdeel in alle inspanningen die plaatsvinden. Daarnaast vinden er ook veel 
activiteiten "van buiten naar binnen" plaats. Inwoners, bedrijven en organisaties pakken zelf acties 
en activiteiten op en/of hebben daarbij onze steun nodig. We haken niet automatisch bij alles aan: 
we wegen de opbrengst qua verduurzaming af tegen de benodigde inzet vanuit de gemeente. We 
juichen initiatief vanuit de samenleving zoveel mogelijk toe. 
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Participatie 
Participatie geven we per project vorm. In het voortgangsrapport en de opgaveplannen staat met 
welke organisaties we samenwerken. 
 
Zie ook bij ‘Communicatie’. 
 
Duurzaamheid 
Voorheen vulden we de PPP-scan in. Deze scan bestaat niet meer. Er is een nieuwe invulling in 
ontwikkeling in de vorm van een tabel. Daarin geeft de steller aan of zijn/haar voorstel invloed 
heeft op de duurzaamheidsopgaven, of deze invloed positief of negatief is. En of er alternatieven 
zijn overwogen en waarom uiteindelijk hiervoor is gekozen. 
 
Voor de duurzaamheidsopgaven hebben we deze nieuwe opzet al gebruikt: 
 

Heeft je voorstel invloed op de Meierijstadse duurzaamheidsdoelen? Geef een korte omschrijving. 

Doel Toelichting doel Positieve invloed Negatieve invloed 
CO2-neutraal  Fossielvrij door besparen 

en duurzame warmte en 
opwek 

Dit is het doel van 
opgaveplannen 1a, 1b 
en 1c. 

 

MVO Eerlijke en duurzame 
handel en bedrijfsvoering 

Dit is het doel van 
opgaveplan 2 

Door de prioritering is de 
inzet op dit thema 
beperkt. 

Circulair  Minder CO2-uitstoot en 
gebruik van materialen 
door kringlopen te sluiten 

Dit is het doel van 
opgaveplan 3 

Door de prioritering laat 
overkoepelend beleid op 
zich wachten. 

Schone lucht  Gezondheidswinst door 
minder schadelijke 
uitstoot 

Dit is het doel van 
opgaveplan 4 

 

Klimaatbestendig Mensen en omgeving 
bestand tegen extremer 
weer 

Dit is het doel van 
opgaveplan 5 

 

Biodiversiteit Behoud soorten is 
verplicht, verbetering 
waar mogelijk 

Dit is het doel van 
opgaveplan 6 

 

Heb je alternatieven overwogen of belangen afgewogen? Omschrijf kort hoe, en wat de uitkomst was. 
 

 
Financiën 
Het voortgangsrapport gaat niet in op de financiële huishouding van de duurzaamheidsopgaven. 
De verantwoording hiervan loopt via de planning & control cyclus en wordt via de jaarrekening en 
de bestuursrapportages met uw raad gedeeld. 
 
Planning 
Na afloop van het huidige uitvoeringsprogramma duurzaamheid ontvangt uw raad wederom een 
voortgangsrapportage. 
 
 
 
 
 
 



 

Zaaknummer 19482785016 Pagina 6 van 6 datum 1 april 2025 

 
 
 
 
Bijlage(n) 

• Voortgangsrapport Duurzaamheid 2023-2024 
 
 
 
Ter inzage documenten 
 
   Met vriendelijke groet,  

 
 


