
   
  
  

Addendum 
Raadsvoorstel 

 

 
Onderwerp:  Voorzorgsmaatregelen haven Terschelling 

   
Jaar/nummer:  2025/72 

   
In behandeling bij:  Wethouder Wassink 

 
 
Toevoeging na bespreking in de raadscommissie 
Het onderwerp is besproken tijdens de raadscommissie van 21 mei 2025. Daarbij 
zijn diverse vragen gesteld met betrekking tot de mogelijkheid van aanvullende 
voorzorgsmaatregelen, inkomstenderving & maatschappelijk risico, 
brandstofaanvoer, het gebruik van Rijkswaterstaat-terreinen, geleerde lessen uit 
het besluitvormingsproces en de verdeling van de financiële voorziening. 
Hieronder volgt een integrale toelichting op deze onderwerpen. 
 
Potentiële aanvullende voorzorgsmaatregelen 
Voor de nabije toekomst kunnen aanvullende maatregelen rondom de haven van 
Terschelling niet worden uitgesloten. De op te starten monitoring van de haven zal 
continu inzicht gaan geven in de mogelijke verplaatsingen van de infrastructuur en 
eventuele noodzakelijke vervolgacties tijdig signaleren. 
 
Inkomstenderving en maatschappelijk risico 
Hoewel voor de meeste gebruikers van de werkhaven een alternatief wordt 
geboden, worden er geen grote financiële tekorten verwacht. Dit geldt echter niet 
voor zwaar en bijzonder transport dat qua tonnage en afmetingen niet via de 
getijdebrug van Rijkswaterstaat kan worden overgeslagen. Voor deze specifieke 
categorie transport leveren aanvullende maatregelen in de haven en op het 
betonningsterrein veiligheidsrisico’s op en naar de huidige inzichten geen 
positieve kosten-baten.  
 
In dit kader zijn daarom afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over het gebruik 
van het betonningsterrein, zowel op de korte termijn als tot de grootschalige 
renovatie die gepland staat in 2027/2028.  
 
Daarnaast zijn er geen aanvullende overeenkomsten gesloten met derden 
betreffende het gebruik van kades, waardoor de gemeente geen extra 
verplichtingen heeft met betrekking tot beschikbaarheidseisen. Het gebruik van de 
werkhaven was niet formeel gereguleerd en kon tot dusverre vrijblijvend 
plaatsvinden. 
 
Bij het formuleren van de voorzorgsmaatregelen is zorgvuldig een afweging 
gemaakt tussen het waarborgen van vitale functies en het behartigen van 
economische en maatschappelijke belangen. Met het treffen van deze 
maatregelen en alternatieven resulteert dit in een reëel maatschappelijk risico voor 
gebruikers. 
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Brandstofaanvoer  
Er zullen geen tijdelijke bovengrondse (flexibele) leidingen worden gebruikt voor 
de brandstofaanvoer naar de ondergrondse tankopslag. Het bestaande 
ondergrondse leidingenstelsel blijft in gebruik onder verscherpt toezicht en 
monitoring, waarmee de veiligheid en het milieu continu worden gewaarborgd. 
 
Gebruik van terreinen van het Rijk 
De kade valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS NN), 
terwijl het terrein achter de kade beheerd wordt door de Corporate Dienst (CD) 
van RWS. De gemeente Terschelling is nautisch beheerder van de vaarweg. Voor 
het gebruik van percelen in eigendom van de Staat en voor activiteiten waarvoor 
een vergunning of melding noodzakelijk is, is tweemaal goedkeuring van de Staat 
vereist: zowel via een vergunning als een huurovereenkomst. Deze zullen in de 
komende periode getroffen worden.  
 
Geleerde lessen uit het besluitvormingsproces 
Het is van groot belang dat strategische keuzes consistent worden door vertaald 
naar de praktische uitvoering. Prioritering is noodzakelijk, maar dient altijd plaats 
te vinden binnen een helder en samenhangend kader. Uit evaluaties blijkt dat er in 
het verleden te veel nadruk is gelegd op het zoeken naar oplossingen in de 
uitvoeringsfase, waardoor een integrale en toekomstgerichte benadering 
onvoldoende tot zijn recht kwam. Bij de overdracht van infrastructuur dient niet 
alleen de huidige staat van de materialen te worden beoordeeld, maar ook de 
constructieve restlevensduur en het gebruikspatroon. Deze elementen moeten 
gezamenlijk worden meegenomen in de afweging van de resterende levensduur, 
om zo weloverwogen en duurzame beslissingen te kunnen nemen. 
 
Verdeling van de financiële voorziening 
Binnen de beschikbare voorziening van €1.355.000 kunnen uitsluitend kosten 
worden opgenomen die behoren tot reguliere vervangings- en 
renovatiewerkzaamheden. De extra maatregelen aan de Willem Barentszkade, 
zoals de aanleg van een (loop)vlonderconstructie en een tijdelijke 
afmeervoorziening voor brandstoftoevoer aan de Werkhaven, zijn nieuwe en 
aanvullende voorzieningen die buiten de reguliere onderhoudsregime vallen. Deze 
vereisen daarom een separate financiële beoordeling en toewijzing. 
 
Het onderwerp is als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 
juni.  
 
Datum behandeling in B&W + ondertekening 
Terschelling, 27 mei 2025 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, 
 
H.M. de Jong,     mr. R.S. Cazemier, 
secretaris/directeur    wnd. burgemeester 
 


